



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES o6 ref. OIS nº 01

PROAD nº 58/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024

Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

- 1. Objeto:** Acréscimo de placas de sinalização para portas de sanitários.
- 2. Valor complementar: R\$154,05**, conforme planilha orçamentária anexa.
- 3. Prazo:** não se aplica – conclusão em 02/05/2025
- 4. Documentos necessários (contratada):** não se aplica

Em 2 de maio de 2025.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

Ciente.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06							
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL
ACRÉSCIMOS							
2.0104	PLACA DE SINALIZ 20x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	1,00	R\$5,81	R\$69,06	5,81	69,06
2.0105	PLACA DE SINALIZ 12x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	1,00	R\$5,81	R\$59,04	5,81	59,04
				TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06		11,62	128,10
				TOTAL		139,72	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	0,41	4,47
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	0,79	8,67
				TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06 COM REAJUSTES		12,81	141,24
				TOTAL		154,05	