



SERVIÇOS COMPLEMENTARES 01

referente à OIS nº 11 – Cobertura metálica

PROAD nº 1339/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024

Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de instalação de tubulação pluvial, em cobertura metálica entre os prédios II e III do Foro Trabalhista de Porto Alegre.

2. Valor complementar: R\$65,27, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazo: sem acréscimo (06/04/2025)

4. Documentos necessários (contratada): não se aplica

Em 10 de abril de 2025.

Camila Saikoski
Fiscal Substituta

DE ACORDO.

Aline Ledur
Gestora do Contrato