

[illegible]

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (217,363) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,403) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
1.4849	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF. 09/2020	M2	25,00	R\$5,01	R\$200,83	125,25	5.020,75	5.146,00
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	25,00	R\$16,88	R\$5,37	422,00	134,25	556,25
2.0037	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M²	25,00	R\$15,12	R\$6,19	378,00	154,75	532,75
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01						925,25	5.309,75	6.235,00
REAJUSTE CONTRATUAL 1						3,49%		
REAJUSTE CONTRATUAL 2						32,29	185,31	217,60
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 COM REAJUSTES						957,54	5.495,06	6.452,60

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02						
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM EDI CONTRATUAL [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL [R\$]	PREÇO TOTAL DE MATERIAL
				427,363 [R\$]	(23,409) [R\$]	TOTAL
ACRÉSCIMOS						

[illegible]

				%
		-	-	0.00%
	-	-	-	0.00%
	-	-	-	0.00%
	-	-	-	0.00%
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

					0.00%
					%

2.0697	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (OU REMANEJAMENTO) DE LUMINÁRIA COMPLETA	UN	4,00	R\$20,29	R\$5,15	81,16	20,60	101,76	-	-	-	0,00%
2.0294	RETRADA CUIDADOSA DE ELÉTRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	9,00	R\$6,29	R\$1,65	56,61	14,85	71,46	-	-	-	0,00%
2.0319	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$12,35	R\$17,37	12,35	17,37	29,72	-	-	-	0,00%
2.0367	MÓDULO TOMADA 2P+T 20A NBR14136 PEZZI	UN	3,00	R\$10,58	R\$12,10	31,74	36,30	68,04	-	-	-	0,00%
2.0291	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC	UN	8,00	R\$8,47	R\$2,22	67,76	17,76	85,52	-	-	-	0,00%
2.0241	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (TOMADA + BLOCO RJ45)	UN	5,00	R\$6,34	R\$38,14	31,70	190,70	222,40	-	-	-	0,00%
2.0290	REMANEJAMENTO DE CABO DE REDE OU CIRCUITO ELÉTRICO, INCLUSIVE ABERTURA/FECHAMENTO DE FORROS, ALÇAPÕES, CANALETAS, RETIRADA DE LUMINÁRIA	M	70,00	R\$2,10	R\$0,55	147,00	36,50	185,50	-	-	-	0,00%
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$22,93	R\$5,57	91,72	22,28	114,00	-	-	-	0,00%
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$19,43	R\$5,57	77,72	22,28	100,00	-	-	-	0,00%
3.1704	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	10,00	R\$0,00	R\$3,23	-	32,30	32,30	-	-	-	0,00%
2.0304	CAIXA PASSAGEM 4x2***	UN	2,00	R\$10,53	R\$4,92	21,06	9,84	30,90	-	-	-	0,00%
2.0227	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTO ALUMÍNIO REMANEJADO	M	10,00	R\$10,58	R\$2,77	105,80	27,70	133,50	-	-	-	0,00%
1.4281	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1,00	R\$13,24	R\$2,72	13,24	2,72	15,96	-	-	-	0,00%
2.0357	PLACA ESPELHO PARA CAIXA 4x2**	UN	4,00	R\$6,76	R\$3,45	27,04	13,80	40,84	-	-	-	0,00%
2.0370	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,00	R\$1,25	R\$2,81	118,75	266,95	385,70	-	-	-	0,00%
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	31,90	R\$8,07	R\$15,04	257,43	479,78	737,21	-	-	-	0,00%
SUPRESSÕES												
3.0685	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHTAMA BNF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	M	-60,00	R\$0,00	R\$2,06	-	(123,60)	(123,60)	-	-	-	0,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02						1.141,08	1.090,13	2.231,21				
REAJUSTE CONTRATUAL 1						39,82	38,05	77,87				
REAJUSTE CONTRATUAL 2						-	-	-				
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02 COM REAJUSTES						1.180,90	1.128,18	2.309,08				

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03											
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL			%
ACRÉSCIMOS											
1.4849	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	21.11	R\$5,01	R\$200,83	105,76	4.239,52	4.345,28	-	-	0,00%
2.0037	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M²	21.11	R\$15,12	R\$6,19	319,18	130,67	449,85	-	-	0,00%
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	8.39	R\$8,47	R\$10,29	71,02	86,28	157,30	-	-	0,00%
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	8.39	R\$1,05	R\$1,68	8,80	14,09	22,89	-	-	0,00%
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	17.21	R\$5,07	R\$11,84	87,23	203,71	290,94	-	-	0,00%
2.0039	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	15.37	R\$3,02	R\$59,40	46,42	912,98	959,40	-	-	0,00%
2.0013	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BASALTO, INCLUSIVE DEGRAU/ESPELHO DE ESCADA	M²	6.66	R\$14,83	R\$4,63	98,77	30,84	129,61	-	-	0,00%
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	1.73	R\$16,88	R\$5,37	29,20	9,29	38,49	-	-	0,00%
2.0023	CORTE/RASGO EM PISO DE BASALTO/CONCRETO ESPESURA DE 3 A 10cm, PARA COLOCAÇÃO DE PISO PODOATIL	M	3.13	R\$15,12	R\$14,48	47,33	45,32	92,65	-	-	0,00%
2.0070	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4+4 mm	M²	0.36	R\$54,95	R\$414,51	19,78	149,22	169,00	-	-	0,00%
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.50	R\$129,19	R\$1,95	988,93	14,63	983,56	-	-	0,00%
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0.50	R\$9.698,99	R\$477,05	4.849,50	238,53	5.088,03	-	-	0,00%
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	0.50	R\$499,72	R\$162,40	249,86	81,20	331,06	-	-	0,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03						6.901,78	6.156,28	13.058,06	-	-	0,00%
REAJUSTE CONTRATUAL 1						240,87	214,85	455,73	-	-	
REAJUSTE CONTRATUAL 2						-	-	-	-	-	
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES						7.142,65	-	13.513,79	-	-	

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04											
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL			%
ACRÉSCIMOS											
1.4883	CONTAPISO EM ARGAMASSA FORTÍFICA, PEDRAO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ALERILHO, ACABAMENTO EM ASFALTO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	1,25	R\$16,94	R\$78,38	21,14	97,82	118,96	-	-	0,00%
	LIAMENTO DE PISO DE BASALTO PARA REMOÇÃO DE PRODUTOS DE ENCRUAMENTO E PARA NIVELAO	M²	1,00						-	-	0,00%
1.5627	PERDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$21,18	R\$1,58	10,59	2,79	13,38	-	-	0,00%
1.5634	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50	R\$16,65	R\$5,41	74,93	24,35	99,28	-	-	0,00%
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	22,55	R\$6,61	R\$12,13	149,06	275,04	427,10	-	-	0,00%
2.0047	PISO DE BASALTO POLIDO	m²	1,27	R\$30,27	R\$248,68	38,44	315,82	354,26	-	-	0,00%
SUPRESSÕES											
2.0013	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BASALTO, INCLUSIVE DEGRAU/ESPELHO DE ESCADA	M²	-5,41	R\$14,83	R\$4,63	(80,26)	(25,06)	(105,32)	-	-	0,00%

2.0023	CORTE/RASGO EM PISO DE BASALTO/CONCRETO ESPESURA DE 3 A 10cm, PARA COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL	M	-2,23	R\$15,12	R\$14,48	(33,72)	(32,29)	(66,01)
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04						180,18	661,47	841,65
REAJUSTE CONTRATUAL 1					3,49%	6,29	23,09	29,37
REAJUSTE CONTRATUAL 2						-	-	-
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04 COM REAJUSTES						186,47	684,56	871,02

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05									
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL		
ACRÉSCIMOS									
2.0011	TROCA PEÇAS QUEBRADAS PISO VINÍLICO	M²	0,45	R\$16,88	R\$5,37	7,60	2,42	10,02	
2.0037	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	0,45	R\$15,12	R\$6,19	6,80	2,79	9,59	
1.4849	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PARÃO PISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	0,45	R\$5,01	R\$200,83	2,25	90,37	92,62	
	ACABAMENTOS DIVISÓRIA LEVY GABINETE	M2							
3.2056	GUARNIÇÃO / MOLITORA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO COM BRILHANTE, PARA 1 PISOS	M	2,80	R\$0,00	R\$33,71	-	94,39	94,39	
SUPRIMENTOS									
2.0327	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015	UN	-2,00	R\$15,88	R\$20,89	(31,76)	(41,78)	(73,54)	
3.1198	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	-16,00	R\$0,00	R\$1,60	-	(25,60)	(25,60)	
1.2368	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	-48,00	R\$0,69	R\$5,83	(33,12)	(279,84)	(312,96)	
2.0388	CABO MULTIPOLAR EM COBRE 3x2,5 mm2 ISOL. PVC 750V	M	-10,00	R\$2,95	R\$10,15	(29,50)	(101,50)	(131,00)	
2.0354	Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V	UN	-2,00	R\$9,97	R\$9,54	(19,94)	(19,08)	(39,02)	
2.0355	Plugue com 2P+T de 10A, 250V	UN	-2,00	R\$9,97	R\$6,77	(19,94)	(13,54)	(33,48)	
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-4,00	R\$22,93	R\$5,57	(22,28)	(114,00)	(114,00)	
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-4,00	R\$19,43	R\$5,57	(22,28)	(77,72)	(100,00)	
2.0269	CANALETAS DE PISO ABERTIVA PVC TIPO MEIA CANA 60X130MM	M	-3,00	R\$8,47	R\$22,00	(91,41)	(66,00)	(157,41)	
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	-3,00	R\$99,94	R\$446,34	(298,82)	(1.339,02)	(1.638,84)	
				TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05		(612,28)	(1.740,95)	(2.353,23)	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1		3,49%	-	-	
				REAJUSTE CONTRATUAL 2		-	-	-	
				TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05 COM REAJUSTES		(633,65)	(1.881,71)	(2.435,36)	

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06			
REAJUSTE CONTRATUAL 2		6,54%	1.704,26
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06			1.704,26
			2.777,46
			4.481,73

TOTAL GERAL DA OBRA		25.480,26	41.036,69	66.216,95
REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	878,79	1.432,18	2.310,97
REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	1.704,26	2.777,46	4.481,73
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES		27.763,31	45.246,33	73.009,65

[illegible][illegible][illegible]

MED 4	-	-	-
	-	-	-
	1,704.26	2,777.46	4,481.73
TOTAL	1,704.26	2,777.46	4,481.73