



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

PROAD nº 1527/2025

Contrato TRT4 nº 119/2024

Objeto: Reforma para ampliação da Sala de Audiências, renovação de pintura do Saguão e Sala de Perícias, e adequação para acessibilidade de balcão de atendimento, da Vara do Trabalho de Carazinho, sita na R. Bento Gonçalves, nº365, em Carazinho/RS

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

Data do recebimento provisório: 14/04/2025

Fiscais: Camila Saikoski e Frederico Zerfass

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Aos 14 dias de abril de 2025, após vistoria da obra acima qualificada e verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, ficou definido que esta fosse **recebida em caráter provisório**.

Este recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

Documento assinado digitalmente.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato