



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

PROAD nº 1527/2025

Contrato TRT4 nº 119/2024

Objeto: Reforma para ampliação da Sala de Audiências, renovação de pintura do Saguão e Sala de Perícias, e adequação para acessibilidade de balcão de atendimento, da Vara do Trabalho de Carazinho, sita na R. Bento Gonçalves, nº365, em Carazinho/RS

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

Data do recebimento provisório: 14/04/2025

Fiscais: Camila Saikoski e Frederico Zerfass

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos 27 dias de maio de 2025, após constatar que a obra acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, dando-se plena quitação dos serviços contratados e cessando a responsabilidade direta da contratada sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro (garantia quinquenal).

Documento assinado digitalmente.

Aline Ledur

Gestora do Contrato