



Lote 1 - ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO nº 04

PROAD nº 1474/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 39.518520/0001-26

Determino a execução da obra descrita abaixo, observadas as condições constantes no instrumento contratual e no Edital da Concorrência nº 0002/2023, conforme segue detalhado:

1. OBJETO: Reforma no Prédio de Gravataí, para fechamento de sala do CPD e Inversor, sita na Rua dos Sabiás, 320 – Bairro Diva Lessa de Jesus – 94035-430, em Gravataí/RS, conforme projeto e especificações técnicas anexas.

2. PREÇO: R\$17.159,97 , conforme planilha orçamentária anexa.

3. Dias/horários para execução da obra: final de semana das 8h às 18h (com prévia autorização da segurança), e em dias de semana, horário a combinar.

4.Prazo de execução: 8 dias, início em 15/03/2025 até 23/03/2025.

5. Condição para início da obra: Apresentação, até o dia 14/03/2025.

- da ART/RRT do Responsável Técnico pela obra.

6. Fiscalização:

Fiscal: Camila Saikoski	contato: (51) 3255.2806
Fiscal Substituto: Frederico Zerfass	<i>copex.sefisc@trt4.jus.br</i>

Em 13 de março de 2025.

Aline Ledur
Coordenadora de Projetos e Execução de Obras e Serviços
Gestora do Contrato

CIENTE.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato

Frederico Zerfass
Fiscal Substituto