



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02 ref. OIS nº 05**

PROAD nº 4309/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** remoção de uma raiz de tronco de árvore suprimida por equívoco na OIS complementar 02 e instalação de 04 alçapões metálicos 40x40cm para drywall no forro da sala administrativa da Divisão de Transportes, a fim de permitir inspeção das instalações elétricas embutidas no entreforro.

**2. Valor complementar: R\$1.233,34,** conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazos: a) original de 28/07/2025 a 26/09/2025**

**b) complementar 01 (21 dias): até 17/10/2025**

**c) complementar 02 (sem prazo adicional): até 17/10/2025**

**4. Documentos necessários (contratada):**

- não se aplica.

Em 29 de agosto de 2025.

Frederico Zerfass  
Fiscal do Contrato

DE ACORDO.

Aline Ledur  
Gestora do Contrato