



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

PROAD nº 1474/2025

Contrato TRT4 nº 119/2024

Objeto: Reforma no Prédio de Gravataí, para fechamento de sala do CPD e Inversor, sita na Rua dos Sabiás, 320 – Bairro Diva Lessa de Jesus – 94035-430, em Gravataí/RS

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

Data do recebimento provisório: 31/03/2025

Fiscais: Camila Saikoski e Frederico Zerfass

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Aos 31 dias de março de 2025, após vistoria da obra acima qualificada e verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, ficou definido que esta fosse **recebida em caráter provisório**.

Este recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

Documento assinado digitalmente.

Camila Saikoski

Fiscal do Contrato