



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

PROAD nº 1474/2025

Contrato TRT4 nº 119/2024

Objeto: : Reforma no Prédio de Gravataí, para fechamento de sala do CPD e Inversor, sita na Rua dos Sabiás, 320 – Bairro Diva Lessa de Jesus – 94035-430, em Gravataí/RS

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

Data do recebimento provisório: 31/03/2025

Fiscais: Camila Saikoski e Frederico Zerfass

### **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

Aos 13 dias de junho de 2025, após constatar que a obra acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, dando-se plena quitação dos serviços contratados e cessando a responsabilidade direta da contratada sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro (garantia quinquenal).

*Documento assinado digitalmente.*

Aline Ledur

Gestora do Contrato