



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

PROAD nº 6886/2024, PROAD nº 3710/2025

Contrato TRT4 nº 119/2024

Objeto: Reforma para instalação da 2ª sala de audiências na 2ª VT do Foro Trabalhista de Caxias do Sul, sito à Av. Da Vindima nº 303, em Caxias do Sul/RS

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.518520/0001-26

Data do recebimento provisório: 07/08/2025

Fiscais: Leonardo Quintana Litvin e Frederico Zerfass

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Aos 7 dias de agosto de 2025, após vistoria da obra acima qualificada e verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, ficou definido que esta fosse **recebida em caráter provisório**.

Este recebimento provisório não exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO QUINTANA LITVIN
Data: 28/08/2025 13:06:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO QUINTANA LITVIN
Fiscal do Contrato