



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

PROAD nº 6886/2024

Contrato TRT4 nº 119/2024

Objeto: Reforma para instalação da 2ª sala de audiências na 5ª VT e adequações na CEJUSC do Foro Trabalhista de Caxias do Sul, sito à Av. Da Vindima nº 303, em Caxias do Sul/RS

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

Data do recebimento provisório: 07/08/2025

Fiscais: Leonardo Quintana Litvin e Frederico Zerfass

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos 16 dias de setembro de 2025, após constatar que a obra acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, dando-se plena quitação dos serviços contratados e cessando a responsabilidade direta da contratada sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro (garantia quinquenal).

Documento assinado digitalmente.

Aline Ledur

Gestora do Contrato