

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

PROAD 1019/2024

Data e horário: 19 de set. de 2025 10:30 BRT

Local: Telepresencial

Lista de Presença			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Des. João Pedro Silvestrin	<i>Magistrado / Presidente do Comitê</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des^a. Denise Pacheco	<i>Magistrada</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des^a. Maria Silvana Rotta Tedesco	<i>Magistrada</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juiz Jorge Alberto Araujo	<i>Magistrado / Diretor do Foro de Porto Alegre</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juiz Renato Barros Fagundes	<i>Magistrado</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juiz Daniel Souza De Nonohay	<i>Magistrado / Representante da Secretaria da Corregedoria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carlos César Aigner	Representante do Secretário-Geral da Presidência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejane Carvalho Donis	Diretora-Geral	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aldo da Silva Jardim	Secretário-Geral Judiciário	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
André Soares Farias	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
José Cláudio da Rosa Riccardi	Representante da Secretaria de Auditoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paulo Mendes Ribeiro Junior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paulo Roberto do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e apoio à Governança de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unidade de apoio executivo: SETIC

Secretária: Deise Alexandra Koerber, Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Adm de TIC

PAUTA

- 1. Revisão do Plano de Contratações de TIC - 2026
- 2. Aprovação de nova demanda do Plano de Contratações de TIC - 2025
- 3. Painel do Portfólio de Projetos de TIC
- 4. Outros assuntos

O Desembargador João Pedro Silvestrin, Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações, deu início à reunião e cumprimentou os presentes. Na sequência, o Diretor da Setic, André Farias, fez uso da palavra para dar início à pauta do dia.

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

- 1. **Revisão do Plano de Contratações de TIC - 2025:** Farias passou a palavra ao Coordenador de apoio à Gestão e Governança de TIC, Alberto Muller, que fez a exposição da revisão realizada no orçamento de TIC para 2026, já com a adequação ao acréscimo do orçamento previsto para o próximo ano. O resumo das alterações foi detalhado, conforme a seguir:

REVISÃO - RESUMO DAS ALTERAÇÕES	
Versão revisada em junho/2025	R\$ 36.237.212,84
Novas demandas (8 contratações)	R\$ 3.324.038,16
Demandas canceladas (1 contratação) ou antecipadas para 2025 (2 contratações)	(-) R\$ 5.203.867,90
Demandas com alterações nos valores estimados (62 contratações)	R\$ 1.944.372,10
Nova estimativa ORÇAMENTO 2026:	R\$ 36.301.755,20
Diferença:	R\$ 64.542,36

A seguir, Muller esclareceu as novas demandas, ainda não apreciadas pelo Comitê de Governança, sendo estas aprovadas por unanimidade:

ID	Descrição	Justificativa	Valor Total Orçamento 2026	Valor Total PCA 2026
83	Solução de apoio para impressora de crachás	Solução contemplando software de gerência, treinamento e suporte técnico para a confecção e impressão de crachás e contratação da extensão da garantia, que vence em 30/11/2026. Aquisição de 2025 adiada para 2026.	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
86	Aquisição dos Relógios Ponto para todas as localidades do TRT4	Substituição dos relógios de ponto de POA e instalação nas demais localidades do interior.	R\$ 200.030,00	R\$ 200.030,00
87	Licenças de uso InDesign, Audition e Lightroom	Renovação de 3 licenças dos softwares: InDesign (EJ), Audition (Perícias) e Lightroom (SECOM)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Na sequência, Muller apresentou as demandas canceladas ou antecipadas para 2025, as quais foram aprovadas por unanimidade pelo Comitê:

ID	Descrição	Justificativa	Valor
40	Serviço de treinamento e conscientização de segurança da informação	Não haverá custo em 2026, pois a prorrogação será paga em 2027	R\$ 0,00
74	Antenas de Rede sem fio	Contratação antecipada para 2025. Aprovado pelo Comitê em ago/2025	R\$ 313.700,00
77	Storage - expansão da capacidade para o dobro da original	Contratação antecipada para 2025. Aprovado pelo Comitê em ago/2025	R\$ 4.890.167,90

Muller relatou ainda as demandas com alterações significativas de valor que, após detalhadas, foram aprovadas por unanimidade:

ID	Descrição	Justificativa	Valor aprovado	Variação	Valor Total Orçamento 2026	Valor Total PCA 2026
17	Terceirização helpdesk	Valor estimado atualizado do contrato mais possível reajuste de 5%.	R\$ 845.965,49	R\$ 22.446,25	R\$ 868.411,74	R\$ 1.736.823,48 (24 meses)

20	Manutenção datacenter principal de Porto Alegre	Valor mensal atualizado com base na proposta recebida na licitação em andamento (PE 6/2025), mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses	R\$ 669.216,68	- R\$ 207.947,23	R\$ 461.269,45	R\$ 0,00 (contratação 2025)
22	Acesso à Internet para notebook	Valor estimado com base no novo contrato 73/2025 mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses	R\$ 126.789,36	R\$ -51.782,67	R\$ 75.006,69	R\$ 0,00 (contratação 2025)
25	Acesso internet para o interior via SD-WAN	Valor mensal contratado atualizado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses	R\$ 2.184.740,35	R\$ 107.682,68	R\$ 2.292.423,04	R\$ 0,00 (contratação 2022)
26	Solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade	Valor mensal contratado atualizado mais possível reajuste a partir do valor estimado para a nova contratação. (5 meses R\$ 28.897,39 e 7 meses R\$ 49.125,56)	R\$ 315.207,83	R\$ 173.158,04	R\$ 488.365,87	R\$ 1.768.520,16 (36 meses)
28	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências	Valor anterior estimado com base no contrato atual. Valor atual estimado com base em contrato do MPU.	R\$ 230.036,44	R\$ 330.159,56	R\$ 560.196,00	R\$ 0,00 (contratação 2025)
31	Serviços SERPRO Portal de Cadastros (PCAD)	Valor mensal novo contrato , mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses	R\$ 177.936,08	- R\$ 26.226,74	R\$ 151.709,34	R\$ 0,00 (contratação 2025)
33	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos	Valor estimado com base na execução do contrato atual, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses	R\$ 386.136,00	R\$ 34.904,08	R\$ 421.040,08	R\$ 0,00 (contratação 2024)
42	Solução de Gerenciamento Unificado de Dispositivos	Valor estimado com base na menor proposta obtida na licitação em andamento (PE 10/2025)	R\$ 797.715,00	- R\$ 368.320,00	R\$ 429.395,00	R\$ 0,00 (contratação 2025)
48	Microcomputadores	Valores registrados nas ARP 23/2024 e 25/2024 - 150 micros tipo 2 e 370 micros tipo 1, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses	R\$ 2.452.150,00	R\$ 128.983,09	R\$ 2.581.133,09	R\$ 2.581.133,09

49	Manutenção VTL	Contratação ainda tramitando , valor com base no ETP proporcional para 12 meses, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses	R\$ 400.000,00	- R\$ 102.830,61	R\$ 297.169,39	R\$ 0,00 (contratação 2025)
62	Software de Engenharia e Arquitetura AUTOCAD	Valor estimado com base no valor da ARP do Ministério da Gestão e Inovação n. 40/2024 para 26 licenças. A quantidade de licenças reduziu de 26 para 14.	R\$ 600.000,00	- R\$ 311.152,70	R\$ 288.847,30	R\$ 0,00 (contratação 2025)
63	Licenças de uso Adobe Creative Cloud	Valor estimado com base em ARP em agosto/2025, mais possível reajuste. Considerando a utilização da ARP as licenças serão pagas em 2026.	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
65	Switches interior	Etapa 1 (R\$ 1.200.000,00) prevista para execução em 2025 foi adiada para 2026. Já aprovado pelo Comitê em ago/2025 Além disso o valor atual foi atualizado considerando o estimado na menor proposta obtida no Pregão 12/2025 em andamento.	R\$ 1.200.000,00	R\$ 2.000.610,00	R\$3.200.610,00	R\$3.200.610,00

2. Nova demanda para o plano de contratações 2025: Muller esclareceu que a demanda faz parte de projeto da central de monitoramento de segurança, da Secretaria de Segurança Institucional, e que os monitores a serem adquiridos comporão um painel de vídeo para monitoramento centralizado. O valor da aquisição pertence ao orçamento daquela unidade e é encaminhado pela Setic por mera formalidade visto tratar-se de equipamento de informática.

ID	Descrição	Justificativa	Valor Total Orçamento 2025	Valor Total PCA 2025
103	Aquisição de 18 monitores de videowall de 55 polegadas	Os monitores VideoWall serão utilizados pela Central de Monitoramento do TRT4 para monitoramento de imagens online	R\$ 184.665,60	R\$ 184.665,60

O Comitê manifestou ciência da aquisição.

3. Painel do Portfólio de Projetos de TIC: Farias passou a palavra para Deise Koerber da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC, que demonstrou o painel e

esclareceu tratar-se de ferramenta para acompanhamento do andamento do portfólio, que permite análise do portfólio e seus indicadores, diversos filtros e possibilitando consulta ao histórico e acesso a dados atualizados do andamento de cada projeto. Relatou ainda que o painel está publicado no Portal de Governança de TIC e está disponível para consulta de todos. Des. Silvestrin destacou tratar-se de importante ferramenta para acompanhamento dos projetos de TIC e solicitou que seja encaminhado para divulgação pela Secom.

4. Outros assuntos:

- **Solução de gerenciamento de endpoint (UEM):** Farias relatou o sucesso da licitação da solução de UEM após extenso estudo técnico preliminar e a coparticipação de vários Tribunais da JT. Informou que a implantação da solução trará um grande salto de qualidade na gestão e atualização do parque de equipamentos do Tribunal.
- **Galileu - Cursos e liberações (1º e 2º graus):** Farias informou que está ocorrendo um curso de formação de facilitadores do Galileu 1º grau para todos os Tribunais do Trabalho. Destacou ainda, que a 2ª fase piloto do Galileu 2º grau irá finalizar na próxima semana, com bastante sucesso em relação à usabilidade do sistema. Vencida esta fase, deverá ocorrer o treinamento para todos os gabinetes, a ser divulgado pela Ejud nos próximos dias. O treinamento será online e não terá limite de participantes. Após conclusão do treinamento, o Galileu será disponibilizado para todo o 2º grau.
- **Nova direção na Setic:** Farias relatou que Natacha Oliveira está retornando ao TRT-4 e estará à frente da Secretaria de Tecnologia a partir de outubro. Diversos magistrados e servidores elogiaram a atuação de André Farias à frente da Setic. O Juiz Jorge Araujo e a Desa. Denise Pacheco destacaram a excelência do trabalho de André. A Desa. Maria Silvana ressaltou que as premiações recebidas pela Setic são uma prova concreta da excelente gestão. Os Juízes Renato Fagundes, Daniel Nonohay e o servidor Aldo Jardim também expressaram seu agradecimento. O Des. Silvestrin elogiou a capacidade de André de traduzir informações técnicas em uma linguagem compreensível, além de descrever sua atuação como exemplar e motivo de orgulho para todo o TRT. Ele agradeceu em nome do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação pela excelência do trabalho. As manifestações foram concluídas com uma salva de palmas e um registro fotográfico em homenagem ao trabalho de André Farias

Sem mais assuntos a serem discutidos, o Des. Silvestrin declarou encerrada a reunião.

Ata validada por e-mail pelos(as) participantes.



Poder Judiciário

Atualizado em 19.09.2025

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO																						
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2026																						
Demandas com alterações relevantes de valor																						
Novas demandas																						
Demandas canceladas ou antecipadas para 2025																						
					DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA														
ID	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Forma da Contratação	Empresa	Contrato	Vigência	Início dos Estudos Preliminares	Estudos Preliminares	Termo de Referência ou Projeto Básico	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes (20.03.2025)	Estimativa Preliminar atualizada em junho/2025	Estimativa Preliminar (R\$) sem previsão reajustes Revisão agosto/2025	% Reajuste Revisão agosto/2025	Mês Reajuste Revisão agosto/2025	Valor Estimado Reajuste Revisão agosto/2025	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes Revisão agosto/2025 (CACCUÇÃO 2026)	Valor TOTAL Estimado da Contratação no PCA	Diferença Junho-setembro de 2025	Origem do Valor Estimado	
1	Consultoria Zabbix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema monitoramento de Infraestrutura de TIC.	-	FLOWBIX	29/2023	30/11/25 (será feita nova compra em 2025 por 30 meses até 30/09/28)	-	-	Contratação anos anteriores	19.470,78		34.080,00	5,26%	Julho	896,304	34.976,30	-	15.505,52	Contrato pago sob demanda. Valor estimado contratado proporcional a 12 meses, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
2	Consultoria em tecnologias que sustentam PJ-e	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura que sustenta o PJ-e (Jboss, Linux, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, etc).	PRIORROGAÇÃO	TELTEC	51/2023	19/07/25 (será feita nova compra por 12 meses em out/2025, até out/2026)	abr/2026	maio/2026	junho/2026	27.283,89		30.000,00	5,26%	Outubro	394,50	30.394,50	60.789,00	3.110,61	Contrato pago sob demanda. Valor estimado na contratação ainda em andamento proporcional para 12 meses, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
3	Consultoria Microsoft	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de TIC – Sistema operacional Windows Server.	PRIORROGAÇÃO	LANLINK	03/2025	27/01/2027	julho/2026	agosto/2026	setembro/2026	93.670,59		88.833,60	5,26%	Abril	3.504,49	92.338,09	184.676,17	-1.332,50	Contrato pago sob demanda. Valor estimado contratado proporcional a 12 meses, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025). Valor total da contratação estimado para 24 meses de prorrogação.	
4	Consultoria IBM Spectrum Protect (TSM)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema de backup de dados utilizado no Tribunal.	PRIORROGAÇÃO		Proad 5774/2025	21/12/25 (será realizada uma nova contratação por 12 meses até 21/12/26)	junho/2026	julho/2026	agosto/2026	9.598,95		17.295,00	5,26%	Agosto	379,05	17.674,05	17.674,05	8.075,10	Valor estimado com base no ETP da contratação em andamento em 2025, para 50 horas anuais, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025).	
5	Consultoria Vmware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de virtualização.	COMPRA DIRETA	INFINIT	108/2023	31/01/27	julho/2026	agosto/2026	setembro/2026	19.326,65		18.870,00	5,26%	Setembro	330,85	19.200,85	19.200,85	-125,80	Contrato pago sob demanda. Valor estimado contratado proporcional a 12 meses, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
6	Assinatura Anual Software PLEO	Secretaria de Manutenção e Projetos	Coordenadoria de Serviços de TIC	Software de aplicação para orçamentos de obras civis com atualização mensal de insumos. Ferramenta auxiliar na elaboração dos orçamentos, pois seu banco de insumos traz preços do Rio Grande do Sul.	COMPRA DIRETA	FRANARIN	CD 47/25	30/04/26	novembro/2025	dezembro/2025	janeiro/2026	2.200,00		2.200,00	-	-	-	2.200,00	2.200,00	0,00	Valor estimado com base na contratação anterior (R\$ 2.080,00) mais possível reajuste	
7	Antivírus - solução de proteção de endpoint	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Antivírus - solução de proteção de endpoint de nova geração, com maior capacidade de contenção de ameaças e menor consumo de recursos computacionais, incluindo serviços de monitoramento em regime permanente	-	DROPREAL	76/2021	25/11/2026	-	-	Contratação anos anteriores	100.106,36		98.912,00	5,35%	Outubro	881,97	99.793,97	-	-312,40	Valor estimado com base no contrato atual mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
8	Software de captura remota - Teamviewer	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Ferramenta que permite o acesso remoto aos notebooks e computadores do Tribunal que estão em posse dos usuários em suas residências, visando prestar-lhes atendimento, em especial nas aplicações críticas como as seções de julgamento e audiências virtuais.	COMPRA DIRETA	CGK	CD 68/2025	06/04/2026	novembro/2025	dezembro/2025	janeiro/2026	8.000,00		8.000,00	-	-	-	8.000,00	8.000,00	0,00	Valor estimado com base na contratação anterior (R\$ 5.258,00) mais possível reajuste	
9	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC - Qualitor	Coordenadoria de Gestão de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Hospedagem em nuvem, atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gestão de serviços de TIC	-	QUALITOR	106/2022	20/12/27	-	-	Contratação anos anteriores	77.056,54		75.536,37	5,35%	Agosto	1.683,83	77.220,20	-	163,66	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
10	Software SIABI (Biblioteca) - hospedagem em nuvem e suporte técnico	Coordenadoria de Documentação e Pesquisa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Hospedagem em nuvem, atualização e suporte do fabricante para o software de automação de bibliotecas SIABI.	-	WJ	83/2025	21/01/2031	-	-	Contratação anos anteriores	41.072,96		39.358,32	5,26%	Maio	1.380,17	40.738,49	-	-334,47	Valor estimado com base no contrato atual mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
11	Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de Business Intelligence	PRIORROGAÇÃO	TOCCATO	111/2022	22/12/25 (será prorrogado por 12 meses até 22/12/26)	junho/2026	julho/2026	agosto/2026	159.129,05		158.491,12	5,35%	Dezembro	706,61	159.197,73	159.197,73	68,68	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
12	Solução de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Conformidade	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Solução de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Conformidade deste Tribunal	COMPRA DIRETA	INTERACT	36/2022	23/05/2027	setembro/2026	novembro/2026	dezembro/2026	12.177,05		12.739,20	5,35%	Janeiro	681,55	13.420,75	13.420,75	1.243,69	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
13	Manutenção de softwares Oracle	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção de softwares Oracle - Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de dados	PRIORROGAÇÃO	ORACLE	12/2021	28/04/26 - (será feita nova compra em 2025 com vencimento até 28/04/27)	setembro/2026	outubro/2026	novembro/2026	893.168,49		875.548,08	5,35%	Agosto	19.517,43	895.065,51	895.065,51	1.897,02	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
14	Manutenção Central Telefônica de Porto Alegre	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção da Central Telefônica de Porto Alegre	-	WECOM	92/2022	14/11/27	-	-	Contratação anos anteriores	129.669,41		127.694,40	4,83%	Setembro	2.055,88	129.750,28	-	80,87	Valor mensal contratado, mais reajuste de 4,83% estimado com base no IST acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)	
15	Manutenção Software de Monitoramento de Alarmes de Intrusão - Zamith	Coordenadoria de Segurança Institucional	Coordenadoria de Serviços de TIC	Manutenção Software de Monitoramento de Alarmes de Intrusão.	PRIORROGAÇÃO	ZAMITH	20/2024	01/05/26	novembro/2025	dezembro/2025	janeiro/2026	8.853,20		8.799,96	5,26%	Dezembro	38,57	8.838,53	17.677,07	-14,67	Valor estimado com base no contrato atual mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025). Valor total da contratação estimado para 24 meses de prorrogação.	
16	Hospedagem Plataforma Moodle na Nuvem	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Hospedagem plataforma de ensino a distância utilizada pelo TRT na nuvem, visando promover maior segurança na utilização da ferramenta de EAD no Tribunal e atendimento resolução 370/2021.	PREGÃO	MARANGON	12/2022	08/03/26 (em 2025 será prorrogado por 12 meses até 08/03/27)	junho/2026	agosto/2026	setembro/2026	53.454,91		50.992,00	5,35%	Janeiro	2.728,07	53.720,07	107.440,14	265,16	Valor estimado com base no contrato atual, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025). Valor total da contratação estimado para 24 meses da nova contratação.	
17	Terceirização helpdesk	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento aos usuários para manter os níveis mínimos de de serviço Por se tratar de serviços contínuos, pretende-se renovar o contrato.	PREGÃO	G4F	39/2021	02/09/26	agosto/2025	dezembro/2025	janeiro/2026	845.965,49		843.800,88	5%	Junho	24.610,86	868.411,74	1.736.823,48	22.446,25	Valor estimado atualizado do contrato atual mais possível reajuste de 5%. Valor total da contratação estimado para 24 meses da nova contratação.	



Poder Judiciário

Atualizado em 19.09.2025

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2026

Demanda com alterações relevantes de valor

Novas demandas

Demanda cancelada ou antecipada para 2025

					DADOS CONTRATOS ATUAIS				PRAZO DE ENTREGA												
ID	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Forma da Contratação	Empresa	Contrato	Vigência	Início dos Estudos Preliminares	Estudos Preliminares	Termo de Referência ou Projeto Básico	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes (20.03.2025)	Estimativa Preliminar atualizada em junho/2025	Estimativa Preliminar (R\$) sem previsão reajustes Revisão agosto/2025	% Reajuste Revisão agosto/2025	Mês Reajuste Revisão agosto/2025	Valor Estimado Reajuste Revisão agosto/2025	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes Revisão agosto/2025 (EXCUÇÃO 2026)	Valor TOTAL Estimado da Contratação no PCA	Diferença junho-setembro de 2025	Origem do Valor Estimado
18	Solução avançada de detecção e resposta a ataques cibernéticos (XDR)	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Solução tecnológica e serviços ininterruptos (24x7) para detecção, notificação, investigação e resposta a atividades relacionadas a ataques cibernéticos nos ativos tecnológicos, orientando o TRT a responder aos eventos negativos	PRORROGAÇÃO	PETASERVICE	101/2024	06/02/2027	julho/2026	agosto/2026	setembro/2026	1.539.491,35		1.485.672,32	5,35%	Abril	59.612,60	1.545.284,92	3.090.569,84	5.793,57	Valor contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025). Valor total da contratação estimado para 24 meses de prorrogação.
19	Manutenção datacenter secundário de Porto Alegre	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva do datacenter secundário de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em caráter contínuo (24x7).	-	VIRTUAL	61/2023	13/08/28	-	-	Contratação anos anteriores	170.820,90		172.594,80	5,26%	Maio	6.052,32	178.647,12	-	7.826,22	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
20	Manutenção datacenter principal de Porto Alegre	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva do datacenter principal (sala-cofre) do TRT, de forma a assegurar seu funcionamento em caráter contínuo (24x7).	-	GREEN	28/2023	01/12/25 (contratação em 2025 por 30 meses até 01/06/28)	-	-	Contratação anos anteriores	669.216,68		443.763,00	5,26%	Abril	17.506,45	461.269,45	-	-207.947,23	Valor mensal estimado com base na proposta da licitação em andamento, incluindo fornecimento de óleo diesel e gás, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
21	Link Internet - Link de acesso ao PTT RS	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Link de acesso ao PTT RS através de fibra ótica apagada - Serviço de conexão direta a um ponto comum onde há grandes provedores e usuários de Internet a Internet, melhoria de desempenho e disponibilidade dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje)	-	ALGAR	113/2020	25/03/2026 (compra nova em 2025 por 2 anos até 25/03/28)	-	-	Contratação anos anteriores	14.267,78		13.876,80	5,35%	Junho	433,07	14.309,87	-	42,09	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
22	Acesso à Internet para notebook	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Acesso à Internet móvel 4G provido aos magistrados do Tribunal para uso nos notebooks	-	CLARO	73/2025	18/07/2027	-	-	Contratação anos anteriores	126.789,36		71.556,48	5,26%	Fevereiro	3.450,21	75.006,69	-	-51.782,67	Valor estimado com base no novo contrato 73/2025 mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
23	Link internet SETIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão tipo doméstica com a Internet para a realização de testes de funcionamento dos serviços do site do Tribunal, bem como acesso alternativo em caso de problemas com a Internet corporativa.	COMPRA DIRETA	UNIFIQUE	PROAD 6413/2023	18/12/26	junho/2026	julho/2026	agosto/2026	3.000,00		3.000,00	-	-	-	3.000,00	3.000,00	0,00	Valor mensal contratado
24	Link interligação prédios Santa Rosa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Interligação de rede entre os dois prédios de Santa Rosa para evitar a duplicação da infraestrutura local.	-	ZILUONET	-	20/10/2028	-	-	Contratação anos anteriores	1.440,00		1.560,00	5,26%	maio/2025	75,22	1.635,22	-	195,22	Valor contrato atual mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
25	Acesso Internet para o interior via SD-WAN	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Rede de comunicação com as unidades do interior, propiciando acesso à Internet com capacidade de suportar novos serviços como as gravações de audiências	-	BRASIL TECPAR	108/2022	22/12/2027	-	-	Contratação anos anteriores	2.184.740,35		2.262.166,56	5,35%	Outubro	30.256,48	2.292.423,04	-	107.682,68	Valor mensal contratado atualizado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
26	Solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Solução destinada a aumentar proteção do site do Tribunal contra invasões e ataques de negação de serviço, além de controle de robôs de consulta externos	PREGÃO	CLARO	52/2022	1/6/2026	agosto/2025	outubro/2025	janeiro/2026	315.207,83		488.365,87	-	-	-	488.365,87	1.768.520,16	173.158,04	Valor mensal contratado atualizado mais possível reajuste a partir da nova contratação. Valor total da contratação estimado para 36 meses da nova contratação.
27	Solução de comunicação e colaboração em nuvem	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Serviços de computação em nuvem para comunicação e colaboração (e-mail, mensageria, colaboração, sites internos) com aumento de capacidade de armazenamento e drive de equipe.	PRORROGAÇÃO	XERTICA	16/2025	27/01/27	junho/2026	agosto/2026	setembro/2026	2.035.961,32		2.011.670,40	5,35%	Outubro	26.906,09	2.038.576,49	4.077.152,98	2.615,17	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025). Valor total da contratação estimado para 24 meses da nova contratação.
28	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências	PRORROGAÇÃO	XP ON	04/2021, CD 121/2023 e 90/2024	27/01/2026, 13/03/2026, 27/01/2026 (será realizada nova contratação em 2025 até 27/01/2027)	julho/2026	agosto/2026	agosto/2026	230.036,44		560.196,00	-	-	-	560.196,00	-	330.159,56	Valor estimado com base em contrato do MPU
29	Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) e registro DOI para publicações nos periódicos do TRT e da Escola Judicial - Lepidus	Escola Judicial	Coordenadoria de Serviços de TIC	Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) e registro DOI para publicações nos periódicos do TRT e da Escola Judicial	-	LEPIDUS	CD 0119/25	04/08/2028	-	-	Contratação anos anteriores	3.576,00		4.759,50	5,26%	Março	208,62	4.968,12	-	1.392,12	Valor contratado proporcional a 12 meses, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
30	Acesso GID – DETRAN	Corregedoria	Coordenadoria de Serviços de TIC	Utilizado nas varas para execução trabalhista.	INEXIGIBILIDADE	PROCERGS	44/2022	10/08/2026	janeiro/2026	fevereiro/2026	março/2026	4.031,28		4.119,12	5,35%	Março	183,64	4.302,76	4.302,76	271,49	Valor estimado para 12 meses com base no contrato atual, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses
31	Serviços SERPRO Portal de Cadastros (PCAD)	Corregedoria	Coordenadoria de Serviços de TIC	Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo Tribunal (Portal de Cadastros (PCAD) - antigo HDD)	-	SERPRO	52/2025	13/05/2030	-	-	Contratação anos anteriores	177.936,08		146.484,72	5,35%	Maio	5.224,62	151.709,34	-	-26.226,74	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses
32	Serviços SERPRO Infocornv	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo Tribunal (Infocornv) - Contratos 33/2021 - vencimento 19/07/26 (Infocornv)	-	SERPRO	33/2021	20/07/2026	-	-	Contratação anos anteriores	7.117,11		4.037,88	-	-	-	4.037,88	-	-3.079,23	Valor mensal contratado
33	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Terceirização de atividades comuns de logística, manutenção e instalação de equipamentos para as quais o custo operacional do Tribunal seria superior.	-	CDS	43/2024	17/02/2028	-	-	Contratação anos anteriores	386.136,00		400.000,08	5,26%	Janeiro	21.040,00	421.040,08	-	34.904,08	Valor estimado com base na execução do contrato atual, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)



Poder Judiciário

Atualizado em 19.09.2025

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2026

Demanda com alterações relevantes de valor
Novas demandas
Demanda cancelada ou antecipada para 2025

						DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA												
ID	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Forma da Contratação	Empresa	Contrato	Vigência	Início dos Estudos Preliminares	Estudos Preliminares	Termo de Referência ou Projeto Básico	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes (20.03.2025)	Estimativa Preliminar atualizada em junho/2025	Estimativa Preliminar (R\$) sem previsão reajustes Revisão agosto/2025	% Reajuste Revisão agosto/2025	Mês Reajuste Revisão agosto/2025	Valor Estimado Reajuste Revisão agosto/2025	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes Revisão agosto/2025 (CACCUÇÃO 2026)	Valor TOTAL Estimado da Contratação no PCA	Diferença junho-setembro de 2025	Origem do Valor Estimado
34	Certificados digitais E-CNPJ	Secretaria de Orçamento e Finanças	Coordenadoria de Serviços de TIC	Certificado E-CNPJ A1: obrigatório para envio das informações para o eSocial	EMISSÃO DO CERTIFICADO	CERTIMINAS	89/2024	e-CNPJ A1 (válido até 04/02/2026) (será feita nova emissão por 12 meses até 20/12/2026 - 1 ano) e-CNPJ A3 (válido até 13/03/2026) (será feita nova emissão por 12 meses até 20/12/2027 - 2 anos) Vigência contrato 28/09/2029	-	-	agosto/2026	203,20		124,00	5,26%	Agosto	2,72	126,72	-	-76,48	Valor estimado com base no contrato atual 89/2024 para emitir o certificado eCNPJ A1 (Item 4) + certificado eCNPJ A3 (Item 5) + visita técnica (Item 9) mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
35	Certificados digitais para equipamento de rede AC-JUS – ICP-Brasil	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Certificados digitais necessários para os sistemas INFOCONV e SISCONDI	EMISSÃO DO CERTIFICADO	CERTIMINAS	89/2024	ICP-Brasil (válido até 12/02/2026) (será feita nova emissão por 12 meses até 20/12/2027) Vigência contrato 28/09/2029	-	-	agosto/2026	300,00		309,00	5,26%	Agosto	6,77	315,77	-	15,77	Valor estimado com base no contrato atual 89/2024 para emitir o certificado (Item 8) mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
36	Certificados para magistrados e servidores	Secretaria de Gestão de Pessoas	Coordenadoria de Serviços de TIC	Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrônica	PRORROGAÇÃO	SOLUTI	64/2023	13/09/2026	fevereiro/2026	março/2026	abril/2026	69.693,87		66.095,00	5,26%	Abril	2.607,45	68.702,45	137.404,90	-991,42	Valor estimado com base no contrato atual, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025). Valor total da contratação estimado para 24 meses da nova contratação.
37	Certificado digital Wildcard	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Certificado digital Wildcard para aplicativo Pie e satélites	EMISSÃO DO CERTIFICADO	CERTIMINAS	89/2024	Vigência contrato 28/09/2029 certificado atual válido até 08/11/2025 (será feita nova emissão por 12 meses em outubro/2026)	-	-	agosto/2026	960,00		900,00	5,26%	Agosto	19,73	919,73	-	-40,28	Valor estimado com base no contrato atual 89/2024 para emitir o certificado (Item 8) mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
38	Solução de análise de vulnerabilidades	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Solução de análise de vulnerabilidades que visa prover à equipe da SETIC capacidade para efetivamente monitorar, classificar, priorizar e definir ações para corrigir vulnerabilidades existentes no ambiente tecnológico.	-	IT PROTECT	97/2022	25/11/2027		-	Contratação anos anteriores	120.000,00		120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	0,00	Valor mensal contratado
39	Solução de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM)	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Visa proteger a infraestrutura tecnológica contra ataques que exploram credenciais administrativas, utilizadas pelas equipes da SETIC e que possuem altos privilégios no ambiente tecnológico, para invadir os ativos tecnológicos e causar danos irreparáveis às informações neles contidas. Tal proteção dá-se por meio do monitoramento e alerta baseado em análise comportamental, detecção e resposta à atividade anômala de conta privilegiada, armazenamento de senhas e mitigação de riscos.	PREGÃO	IT PROTECT	78/2021	10/12/2026	fevereiro/2026	maio/2026	junho/2026	3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Estimativa preliminar
40	Serviço de treinamento e conscientização de segurança da informação	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Desenvolver um programa de conscientização e treinamento em segurança da informação para os magistrados, servidores e estagiários do TRT. Atualmente há três treinamentos de segurança da informação disponibilizados na plataforma SAO do TRT, porém eles são autoinstrucionais e dependem do usuário querer realizá-lo. Os serviços de treinamento e conscientização de segurança da informação que utilizam técnicas de gamificação são mais dinâmicos, com animações, vídeos, quizzes e testes, utilizando, em alguns casos, rankings de pontuação, desafiando os usuários.	-	SERVICE	21/2024	13/05/2027	-	-	Contratação anos anteriores	0,00		0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	Não haverá custo em 2026, pois a compra das 1000 licenças será paga em 2025 e a prorrogação será paga em 2027
41	Solução de Business Intelligence (BI) - Power BI	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Solução de análise de dados das soluções nacionais: SICSP, SIGECO e e-Gestão, definida pelo TST como solução nacional.	PRORROGAÇÃO OU COMPRA DIRETA	LANLINK	55/2023	vigência contrato: 21/08/2026 vigência licenças: 30/09/2026	janeiro/2026	março/2026	abril/2026	15.796,49		15.607,64	5,26%	Novembro	136,83	15.744,47	31.488,93	-52,03	Valor estimado com base no contrato atual, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025). Valor total da contratação estimado para 24 meses.
42	Solução de Gerenciamento Unificado de Dispositivos	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Módulos do software do para gestão do parque de notebooks e desktops, utilizados para captura remota, inventário e distribuição de softwares	-	-	Contratação em 2025 (PROAD n. 2169/2025)	-	-	-	Contratação anos anteriores	797.715,00		429.395,00	-	-	-	429.395,00	-	-368.320,00	Valor estimado com base na menor proposta obtida na licitação em andamento (PE 10/2025)



Poder Judiciário

Atualizado em 19.09.2025

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2026

Demanda com alterações relevantes de valor

Novas demandas

Demanda cancelada ou antecipada para 2025

					DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA													
ID	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Forma da Contratação	Empresa	Contrato	Vigência	Início dos Estudos Preliminares	Estudos Preliminares	Termo de Referência ou Projeto Básico	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes (20.03.2025)	Estimativa Preliminar atualizada em Junho/2025	Estimativa Preliminar (R\$) sem previsão reajustes Revisão agosto/2025	% Reajuste Revisão agosto/2025	Mês Reajuste Revisão agosto/2025	Valor Estimado Reajuste Revisão agosto/2025	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes Revisão agosto/2025 (EXCUSAO 2026)	Valor TOTAL Estimado da Contratação no PCA	Diferença junho-setembro de 2025	Origem do Valor Estimado
43	Manutenção Software Power Shell	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Manutenção/suporte das licenças do software Power Shell para realização de tarefas e automações pela SETIC, como por exemplo a distribuição de configurações nos computadores, a preparação de novos computadores em lote, tarefas de manutenção nos servidores e a automação de procedimentos feitos pela Central de Serviços de TIC.	COMPRA DIRETA	LHB	PROAD 6735/2024	08/01/2026 (nova contratação em 2025 até janeiro/2027)	julho/2026	agosto/2026	setembro/2026	47.450,00		30.000,00	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-17.450,00	Estimado com base no valor da última contratação mais possível reajuste
44	Proteção avançada de e-mail	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Solução que prevê proteção avançada de plataformas de email/colaboração (Gmail, Microsoft, etc), com uso de IA, ML, provendo maior visibilidade, proteção contra ataques sofisticados e automação para respostas a incidentes relacionados a phishing, spam, BEC's (business email compromise).	-	SERVICE	96/2024	11/11/2025 (será prorrogado por 24 meses até 11/11/27)	-	-	Contratação anos anteriores	205.885,19		206.022,66	5,26%	Maio	7.224,53	213.247,18	-	7.361,99	Valor contratado, mais reajuste de 4,91% retroativo a maio/2025, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
45	Serviço de teste de segurança do ambiente tecnológico	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Serviço realizado por empresa que detém expertise em testes de segurança de ambiente tecnológico para avaliar se os controles e práticas de segurança cibernéticas adotados pelo TRT são efetivos e para detectar e relatar eventuais fragilidades existentes no ambiente, orientado a equipe técnica como mitigá-las, reduzindo riscos cibernéticos e aumentando a maturidade em segurança da informação.	PRORROGAÇÃO	BESAFE	32/2025	12/02/27	agosto/2026	setembro/2026	outubro/2026	50.185,80		35.000,00	5,26%	Setembro	613,67	35.613,67	71.227,33	-14.572,13	Foram estimadas 500 horas de consultoria por ano, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025). Valor total da contratação estimado para 24 meses.
46	Manutenção do Software de gestão de Projetos	Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de TIC	Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gerenciamento de projetos e portfólios	-	TRACE	37/2022	01/08/2026	-	-	Contratação anos anteriores	62.565,67		63.440,79	5,35%	Março	1.414,20	64.854,99	-	2.289,32	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses
47	Softwares destinados ao serviço de monitoramento por imagens (CTV)	Secretaria de Segurança Institucional	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Pacote de softwares que proporcionem solução para a transmissão, gravação e reprodução de gravações de imagens do sistema de videomonitoramento deste Tribunal, no âmbito de todas as unidades que possuem o sistema	-	GITEL	114/2024	17/12/2029	-	-	Contratação anos anteriores	48.312,31		46.620,00	5,26%	Julho	1.430,46	48.050,46	-	-261,85	Valor mensal contratado, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
48	Microcomputadores	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Renovação de 520 microcomputadores para substituição dos Lenovo M920;	COMPRA ARP PRÓPRIA	LENOVO	69/2019	19/12/2024	fevereiro/2026	fevereiro/2026	fevereiro/2026	2.452.150,00		2.452.150,00	5,26%	setembro/2025	128.983,09	2.581.133,09	2.581.133,09	128.983,09	Valores registrados nas ARP 23/2024 e 25/2024 - 150 micros tipo 2 e 370 micros tipo 1, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
49	Manutenção VTL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação da garantia da Virtual Tape Library do TRT. Equipamento responsável pela guarda das cópias de segurança de curto prazo e acesso mais frequente, sendo elemento crítico do gerenciamento do ciclo de vida das informações do TRT, em especial os processos judiciais armazenados exclusivamente no ambiente tecnológico	-	GLOBAL	86/2020	26/10/25 (será feita contratação em 2025 por 24 meses até 26/10/27)	-	-	Contratação anos anteriores	400.000,00		292.048,80	5,26%	Julho	5.120,59	297.169,39	-	-102.830,61	Contratação ainda tramitando, valor com base no ETP proporcional para 12 meses, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
50	Sistema Web Gestão Tributária - GT-Fácil	Secretaria de Orçamentos e Finanças	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Assegurar a continuidade do uso da solução já consolidada de apoio na plataforma SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), permitindo acesso às informações relevantes acerca da tributação	-	OPEN	CD 140/2024	28/07/2027	-	-	Contratação anos anteriores	11.375,41		11.493,54	5,26%	Abril	453,42	11.946,96	-	571,55	Valor atual contratado (pagamento anual), mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
51	Software Stream Yard Professional	Escola Judicial	Coordenadoria de Serviços de TIC	Continuidade da licença do software é utilizada na EJ para transmissão online dos eventos.	-	PISONTEC	2611/2024	18/07/2027	-	-	Contratação anos anteriores	3.176,51		3.012,48	5,26%	Abril	118,84	3.131,32	-	-45,19	Valor contratado em 2024 (pagamento anual), mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
52	Software Articulate 360 - Teams	Escola Judicial	Coordenadoria de Serviços de TIC	Renovação da licença de ferramenta para o desenvolvimento de cursos de Educação à Distância (EAD) de alta qualidade, utilizada pela Escola Judicial.	INEXIGIBILIDADE	-	7122/2024	14/03/2026	novembro/2025	dezembro/2025	janeiro/2026	25.000,00		25.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00	0,00	Valor estimado com base no valor estimado da contratação de 2025 mais possível variação por causa do dólar (R\$ 20.100,00)
53	Serviço de implantação Software de Gerenciamento de Serviços de TIC - Qualitor	Coordenadoria de Gestão de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Implantação da ferramenta na área administrativa do Tribunal	-	QUALITOR	87/2023	24/10/2026	-	-	Contratação anos anteriores	145.625,21		142.752,32	5,35%	Agosto	3.182,19	145.934,51	-	309,30	Prorrogação ainda tramitando, calculado sobre o valor contratado, mais reajuste de 5,35% estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
54	Assinatura de sistema de orçamento e medição de obras - ORCAFASCIO (renovação)	SEMPRO	Coordenadoria de Serviços de TIC	Ferramenta indispensável à elaboração de orçamentos, que constitui peça técnica fundamental para o encaminhamento de projetos para contratações de obras e reformas.	COMPRA DIRETA	3F	5453/2023	08/12/2026	junho/2026	julho/2026	agosto/2026	11.988,00		14.000,00	-	-	-	14.000,00	14.000,00	2.012,00	Valor estimado com base na última contratação parta 3 anos (R\$ 11.988,00), mais possível reajuste
55	Raspberry para o sistema de aeropauta	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Substituição parcial (40 unidades) dos controladores das tv's do sistema de aeropauta.	COMPRA DIRETA	-	-	-	fevereiro/2026	março/2026	abril/2026	40.000,00		40.000,00	-	-	-	40.000,00	40.000,00	0,00	Estimativa Preliminar
56	Switches de Rede de POA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Extensão de garantia dos switches das redes de Porto Alegre, devido ao final da garantia	PREGÃO	REDISUL	90/2021	17/03/2027	maio/2026	julho/2026	agosto/2026	0,00		0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	Não haverá custo em 2026, pois a renovação da garantia será a contar de 17/03/2027
57	Impressora colorida (Plotter).	SEMPRO	Coordenadoria de Serviços de TIC	Impressora plotter utilizada pela SEMPRO. Plotter SEMPRO modelo HP T830-36 F9A30A (analisar alternativa de extensão de garantia)	COMPRA DIRETA OU PREGÃO	MICROWARE	195/2024	20/12/2026	maio/2026	junho/2026	julho/2026	60.000,00		60.000,00	-	-	-	60.000,00	60.000,00	0,00	Valos estimado com base na última contratação mais possível reajuste (R\$ 53.150,00)
58	Servidores de rede (interior e capital)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de servidores de rede utilizados na capital e no interior que estão com a garantia por vencer Contrato 07/2019 - 19 servidores (interior) Contrato 21/2019 - 25 servidores (interior) Contrato 77/2019 - 42 servidores (Capital)	-	LTA-RH	07/2019 21/2019 77/2019	07/06/2026 10/10/2026 13/12/2026	-	-	Contratação será encaminhada em 2025 com execução em 2026	5.117.978,40		5.117.978,40	-	-	-	5.117.978,40	5.117.978,40	0,00	Valor estimado com base nas últimas contratações, mais aumento de mercado de 20%
59	Gerenciamento consignações em folha de pagamento	SECOF	Coordenadoria de Serviços de TIC	Prestação dos serviços de administração, gerenciamento e controle da margem consignável e consignações em folha de pagamento, por meio de sistema informatizado, a título oneroso	PREGÃO	FÁCIL	65/2021	18/11/2026	novembro/2025	março/2026	abril/2026	0,00		0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Não há custo para o TRT4



Poder Judiciário

Atualizado em 19.09.2025

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2026

Demanda com alterações relevantes de valor
Novas demandas
Demanda cancelada ou antecipada para 2025

					DADOS CONTRATOS ATUAIS				PRAZO DE ENTREGA												
ID	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Forma da Contratação	Empresa	Contrato	Vigência	Início dos Estudos Preliminares	Estudos Preliminares	Termo de Referência ou Projeto Básico	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes (20.03.2025)	Estimativa Preliminar atualizada em junho/2025	Estimativa Preliminar (R\$) sem previsão reajustes Revisão agosto/2025	% Reajuste Revisão agosto/2025	Mês Reajuste Revisão agosto/2025	Valor Estimado Reajuste Revisão agosto/2025	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes Revisão agosto/2025 (EXECUÇÃO 2026)	Valor TOTAL Estimado da Contratação no PCA	Diferença junho-setembro de 2025	Origem do Valor Estimado
60	Renovação de nobreaks utilizados nas salas de sessões de julgamento	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de nobreaks utilizados nas salas de sessões de julgamento: 3 nobreaks de 3KVA (seriais 15134, 15135 e 15132) e 1 nobreak de 6KVA (serial 15137)	COMPRA DIRETA	VLP	83/2024	18/12/2026	maio/2026	junho/2026	julho/2026	25.000,00		25.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00	0,00	Valor estimado com base na última contratação (R\$ 19.700,00) mais possível reajuste
61	Nobreaks para CPDs dos sítios remotos (interior e capital)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aquisição de nobreaks para CPDs dos sítios remotos (interior e capital) para substituição de equipamentos antigos que estão com garantia por vencer	PREGÃO COM ARP	VLP	59/2021 56/2022	18/02/2027 25/11/2027	maio/2026	junho/2026	julho/2026	660.000,00		660.000,00	-	-	-	660.000,00	660.000,00	0,00	Valor estimado com base na última contratação (R\$ 12.000,00 unitário)
62	Software de Engenharia e Arquitetura AUTOCAD	SEMPRO	Coordenadoria de Serviços de TIC	Renovação do software de engenharia e arquitetura AutoCAD para realizar tarefas diversas de projeto, orçamentação e fiscalização de obras e serviços de engenharia e documentação das edificações ocupadas por este Tribunal (26 licenças)	-	MCR	18/2023	Contrato: 31/03/2026 Licenças: 09/04/2026 (será feita nova contratação em 2025)	-	-	Contratação anos anteriores	600.000,00		288.847,30	-	-	-	288.847,30	-	-311.152,70	Valor estimado com base no valor da ARP do Ministério da Gestão e Inovação n. 40/2024 para 26 licenças
63	Licenças de uso Adobe Creative Cloud	SECOM, SECSEG, EJ, MEMORIAL	Coordenadoria de Serviços de TIC	Renovação de licenças Adobe utilizadas pela SECOM, SECSEG, EJ, MEMORIAL Social - 6 licenças para a Secretaria de Comunicação Social - 1 licença para o Memorial - 1 licença para a Secretaria de Segurança Institucional - 2 licenças para a Escola Judicial	PREGÃO OU ADESAO	MCR	95/2023	15/01/2027	abril/2026	julho/2026	agosto/2026	0,00		200.000,00	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Valor estimado com base em ARP em agosto/2025, mais possível reajuste
64	Software BIMcollab Nexus - versão Essencial	Secretaria de Manutenção e Projetos	Coordenadoria de Serviços de TIC	O BIMcollab Nexus permite o gerenciamento eficiente de problemas em projetos BIM, centralizando todas as informações em um único local para todos os membros da equipe. Isso melhora a comunicação e a colaboração, reduzindo falhas e retrabalhos. Além disso o software se integra com diversas plataformas BIM, como Revit e Navisworks, já utilizados por esta SEMPRO. Com esta ferramenta a equipe poderá reduzir o tempo gasto, aumentando a eficiência e a produtividade no projeto, com menos desperdício de tempo e recursos.	COMPRA DIRETA	BIMTOOLS	7251/2024	24/02/26 (será feita nova compra em 2025 até 24/02/27)	agosto/2026	setembro/2026	outubro/2026	15.000,00		15.000,00	-	-	-	15.000,00	15.000,00	0,00	Valor estimado cm base na última contratação mais possível reajuste (R\$ 12.760,00)
65	Switches Interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Continuação da renovação dos switches do interior do Estado (garantia encerrada em dezembro/2023).	COMPRA ARP	-	-	-	março/2026	abril/2026	maio/2026	1.200.000,00		3.200.610,00	-	-	-	3.200.610,00	3.200.610,00	2.000.610,00	Valor anterior foi com base em estimativa preliminar O valor estimado no pregão era de R\$ 7.212.522,70 Valor atual estimado com base na menor proposta obtida no Pregão 12/2025
66	Firewall Corporativo	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Solução de proteção da infraestrutura do Tribunal em relação a outras redes, especialmente Internet	-	NTSEC	98/2023	20/11/25 (nova contratação em 2025)	-	-	Contratação anos anteriores	180.000,00		178.972,92	-	-	-	178.972,92	-	-1.027,08	Valor estimado com base no ETP da participação do TRT12 em andamento em 2025
67	Solução de auditoria de segurança de serviço de diretório	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Auditir o estado de segurança ambiente de diretório de usuários (AD) do Tribunal, priorizando correções de eventuais fragilidades com vistas à redução do riscos de incidentes cibernéticos.	PREGÃO	-	-	-	fevereiro/2026	abril/2026	maio/2026	1.117.170,00		1.117.170,00	-	-	-	1.117.170,00	1.117.170,00	0,00	Valor estimado com base em orçamento do mercado
68	Monitores de vídeo de 20"	Presidência	Coordenadoria de Serviços de TIC	Renovação parcial de monitores auxiliares de 20" que estão sem cobertura de garantia para manutenção de estoque de equipamentos usados utilizados para manutenção	COMPRA DIRETA	-	-	-	março/2026	abril/2026	maio/2026	24.000,00		24.000,00	-	-	-	24.000,00	24.000,00	0,00	Estimativa Preliminar
69	Notebooks para magistrados	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Complementar a renovação dos notebooks utilizados pelos magistrados que estarão sem cobertura de garantia 250 notebooks em 2026	PREGÃO COM ARP	TORINO	18/2022 18/2022 (aditivo) 84/2021	27/07/2025 17/10/2025 07/04/2025	março/2026	maio/2026	junho/2026	1.050.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Estimativa Preliminar
70	Impressora multifuncional	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Renovação parcial das impressoras MS610 que estão sem cobertura de garantia	PREGÃO	COMERCIAL PORTOALEGRE NSE	112/2017	dez/2022	fevereiro/2026	abril/2026	maio/2026	1.274.000,00		1.274.000,00	-	-	-	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	Estimativa Preliminar
71	TVs para aeropauta	Coordenadoria de Serviços de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC	Renovação das TVs de aeropauta que estão fora de garantia com 5 anos de uso. Proposta: 24 TVs para aeropauta de Porto Alegre	COMPRA DIRETA	-	-	-	fevereiro/2026	março/2026	abril/2026	60.000,00		60.000,00	-	-	-	60.000,00	60.000,00	0,00	Estimativa Preliminar para 24 TVs
72	Software de gestão de mobilidade	Secretaria de Segurança Institucional	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	Aplicativo integrador de mobilidade para smartphones para gerenciar deslocamentos institucionais de magistrados e servidores do Tribunal	-	-	será encaminhada contratação em 2025	-	-	-	Contratação anos anteriores	79.294,00		83.676,49	-	-	-	83.676,49	-	4.382,49	Valor estimado com base no ETP da contratação em andamento em 2025
73	SBC - Componente para Central Telefônica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Software necessário para migrar os pontos de contato com a rede de telefonia pública dos atuais 11 polos do interior (via troncos telefônicos) para os links internet da capital (via IP). A mudança visa minimizar a taxa de ligações telefônicas com problemas.	COMPRA DIRETA	-	-	-	abril/2026	maio/2026	junho/2026	62.600,00		62.600,00	-	-	-	62.600,00	62.600,00	0,00	Valor estimado com base em orçamento preliminar
74	Antenas de Rede sem fio	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	O consumo de APs está maior que o estimado, sendo necessária compra de mais 100 APs para todas unidades	-	-	-	-	-	-	-	313.700,00		0,00	-	-	-	0,00	-	-313.700,00	Valor estimado com base na ARP PE 19/2023 - TRT 23
75	Scanners A3 de alta produção	Memorial	Coordenadoria de Serviços de TIC	Renovação de 6 scanners A3 utilizados pelo memorial que estão com garantia por findar em 03/02/2027	PREGÃO	VETORSCAN	81/2022	03/02/2027	março/2026	maio/2026	junho/2026	150.000,00		150.000,00	-	-	-	150.000,00	150.000,00	0,00	Estimativa Preliminar, valor estimado com base no valor unitário da última contratação (R\$ 21.998,00) mais possível reajuste
76	Fitas LTO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Fitas utilizadas para a gravação do backup de dados do Tribunal, armazenados em cofres fora dos datacenters	COMPRA DIRETA	-	-	-	janeiro/2026	fevereiro/2026	março/2026	50.000,00		50.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00	0,00	Valor estimado com base em orçamento do mercado
77	Storage - expansão da capacidade para o dobro da original	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Estudos da infraestrutura apontam que será prudente antecipar para 2026 a expansão da capacidade do storage	-	VS Data	ARP 11/24	02/09/2026	-	-	-	4.890.167,90		0,00	-	-	-	0,00	-	-4.890.167,90	Valor estimado com base na ARP vigente



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2026

Demanda com alterações relevantes de valor
Novas demandas
Demanda cancelada ou antecipada para 2025

						DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA												
ID	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Forma da Contratação	Empresa	Contrato	Vigência	Início dos Estudos Preliminares	Estudos Preliminares	Termo de Referência ou Projeto Básico	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes (20.03.2025)	Estimativa Preliminar atualizada em junho/2025	Estimativa Preliminar (R\$) sem previsão reajustes Revisão agosto/2025	% Reajuste Revisão agosto/2025	Mês Reajuste Revisão agosto/2025	Valor Estimado Reajuste Revisão agosto/2025	Estimativa Preliminar (R\$) incluindo previsão reajustes Revisão agosto/2025 (EXATIDÃO 2026)	Valor TOTAL Estimado da Contratação no PCA	Diferença Junho-setembro de 2025	Origem do Valor Estimado
78	Software OCR em rede	Secretaria Processual	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Software para reconhecimento de caracteres de documentos digitalizados, utilizados pela Secretaria Processual e Memorial da Justiça do Trabalho - pagamento anualizado	-	PRTI	109/2022	22/12/2025 (será feita nova compra em 2025 para 24 meses)	-	-	Contratação anos anteriores		229.947,08	214.168,46	5,26%	Junho	4.693,86	218.862,32	-	-11.084,76	Valor da proposta no pregão proporcional a 12 meses, mais reajuste de 5,26% estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 meses (Referência junho/2025)
79	Grupos Geradores e Instalações	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Substituição dos grupos geradores exclusivos de datacenter por equipamentos desenvolvidos para aplicações de missão crítica, devido à baixa qualidade dos equipamentos atuais e ao seu final de período de garantia	PREGÃO	-	-	-	2025	maio/2026	junho/2026			1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Valor estimado
80	Firewall de datacenter	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	A utilização do acesso remoto seguro está sobrecarregando o firewall de acesso à internet do TRT. A proposta é segmentar os serviços para reduzir o impacto	COMPRA ARP TRT12	-	-	-	2025	maio/2026	junho/2026			2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Valor estimado na contratação pelo TRT12
81	Grupos Geradores e Instalações (fiscalização e acompanhamento da instalação)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	As etapas de fiscalização e acompanhamento serão executadas em paralelo com a instalação dos novos geradores (ID 79)	COMPRA DIRETA	-	-	-	2025	maio/2026	julho/2026			40.000,00	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Estimativa preliminar
82	Licença software Canva para Equipes com acesso de até 5 usuários	Diretoria-Geral	Coordenadoria de Serviços de TIC	Software é utilizado otimizar a produção e a gestão de materiais de comunicação visual da Diretoria-Geral e suas Secretarias.	COMPRA DIRETA	PMHMED	CD 234/25	15/07/2026	janeiro/2026	janeiro/2026	fevereiro/2026			6.000,00	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Valor estimado com base na contratação de 2025 mais possível reajuste
83	Solução de apoio para impressora de crachás	Coordenadoria de Serviços de TIC Secretaria de Gestão de Pessoas	Coordenadoria de Serviços de TIC	Contratação da extensão da garantia da impressora. Contratação de uma solução contemplando software de gerência e suporte técnico para a confecção e impressão de crachás. A solução terá processos otimizados, dados íntegros e gestão eficiente da impressão de crachás, com cadastro centralizado em um banco de dados, integração com o sistema SIGEP e suporte para solução de dúvidas e resolução de falhas.	COMPRA DIRETA	SC BRASIL	79/2023	30/11/2026 (garantia)	2025	março/2026	abril/2026			20.000,00	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Valor estimado com base em orçamento
84	Acesso ao serviço WSDenatran (Veículos, Condutores e infrações)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Contratação junto ao Serpro do acesso ao serviço WSDenatran (Consulta On-line Denatran), por meio de uso de uma API. A ferramenta é utilizada pela Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC para a edição do documento referente ao Plano Diretor de TIC, que é composto pela junção de vários documentos, exigindo o uso de recursos de edição de pdfs para a correta indexação.	INEXIGIBILIDADE	SERPRO	-	-	-	-	Contratação anos anteriores			7.508,16	-	-	-	7.508,16	-	7.508,16	Valor estimado com base no ETP da contratação em andamento em 2025
85	Licença do software Acrobat Pro para equipes (2 usuários) + Assistente de IA para o Acrobat	Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de TIC	Coordenadoria de Serviços de TIC		COMPRA DIRETA	MCR	Proad 5297/2025 CD 294/25	agosto/2026	fevereiro/2026	março/2026	abril/2026			10.500,00	-	-	-	10.500,00	31.500,00	10.500,00	Valor estimado com base na contratação atual mais possível reajuste. Valor total da contratação estimado para 36 meses.
86	Aquisição dos Relógios Ponto para todas as localidades do TRT4	Secretaria de Gestão de Pessoas	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Coordenadoria de Serviços de TIC	Substituição dos relógios de ponto de POA e instalação nas demais localidades do interior	PREGÃO				março/2026	maio/2026	junho/2026			200.030,00	-	-	-	200.030,00	200.030,00	200.030,00	Estimativa realizada pela SEGESP no Proad 3468/2025
87	Licenças de uso InDesign, Audition e Lightroom	EJ, DIVISÃO DE PERÍCIAS, SECOM	Coordenadoria de Serviços de TIC	Renovação de 3 licenças dos softwares: InDesign (EJ), Audition (Perícias) e Lightroom (SECOM)	COMPRA DIRETA	MCR	Proad 7149/2023	19/01/2027	abril/2026	julho/2026	agosto/2026			20.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuste
												30.417.097,86	36.237.212,84					36.301.755,20	35.699.853,15	64.542,36	