



Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 06 (ref. OIS nº 05)

PROAD nº 4309/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Complemento de estrutura metálica para adequação dos apoios das telhas junto à chaminé da churrasqueira existente na Divisão de Transportes, conforme alteração de projeto realizada durante a execução da obra.

2. Valor complementar: R\$718,78 conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazos:

a) original de 28/07/2025 a 26/09/2025

b) complementar 01 (21 dias): até 17/10/2025

c) complementar 02 (sem prazo adicional): até 17/10/2025

d) complementar 03 (7 dias): até 24/10/2025

e) complementar 04 (zero dias): até 24/10/2025

f) complementar 05 (zero dias): até 24/10/2025

g) complementar 06 (12 dias): até 05/11/2025

4. Documentos necessários (contratada):

- não se aplica.

Em 24 de outubro de 2025.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

DE ACORDO.
Camila Saikoski
Fiscal do Contrato