



Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES o8 ref. OIS nº 05

PROAD nº 4309/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de serviços de instalação de película para vidro nas janelas dos sanitários, fechaduras para as portas externas dos sanitários, conserto de janela de alumínio do sanitário masculino e acréscimo de dois alçapões para forro de gesso no sanitário.

2. Valor complementar: R\$ 1.357,87, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazos:

- a) original de 28/07/2025 a 26/09/2025
- b) complementar 01 (21 dias): até 17/10/2025
- c) complementar 02 (sem prazo adicional): até 17/10/2025
- d) complementar 03 (7 dias): até 24/10/2025
- e) complementar 04 (zero dias): até 24/10/2025
- f) complementar 05 (zero dias): até 24/10/2025
- g) complementar 06 (12 dias): até 05/11/2025
- h) complementar 07 (12 dias): até 17/11/2025
- i) complementar 08 (zero dias): até 17/11/2025**

4. Documentos necessários (contratada):

- não se aplica.

Em 12 de novembro de 2025.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato