



Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 05 ref. OIS nº 12

PROAD nº 4310/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

Empenho 400119/400121
CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de serviços de pintura das salas de audiências da 1ª, 2ª e 3ª VTs (previamente removidos na OIS complementar anterior), e adequação de serviços de instalação de rodapés - de poliestireno, madeira e basalto - de acordo com medidas in loco.

2. Valor complementar: R\$ 2.458,47, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazo: a) original: até 26/09/2025

b) complementar 01 (sem prazo): até 26/09/2025

c) complementar 02 (sem prazo): até 26/09/2025

d) complementar 03 (sem prazo): até 26/09/2025

e) complementar 04 (7 dias): de 26/09/2025 até 03/10/2025

f) complementar 05 (sem prazo): até 03/10/2025

4. Documentos necessários (contratada): não se aplica

Em 30/09/2025.

ALINE LEDUR
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski

Fiscal do Contrato