

				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	19,90	15,85	35,76					1,56	11,78	13,34		
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 COM REAJUSTES									324,23	258,25	582,47			25,45	191,95	217,40	

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL					MDO	MAT	TOTAL	%	
ACRÉSCIMOS																	
	TROCA DE PISO DO GABINETE 2																
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	17,22	R\$16,88	R\$5,37	290,67	92,47	383,14				17,22	-	-	-	0,00%	
2.0037	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M²	17,22	R\$15,12	R\$6,19	260,37	106,59	366,96					17,22	260,37	106,59	366,96	100,00%
	PISO VINÍLICO TRÁPEGO PESADO DIMENSÕES 30x30 cm, ESPESSURA 2,0 mm	M2	17,22										-	-	-		
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,94	R\$21,18	R\$5,58	62,37	16,43	78,80					2,94	62,37	16,43	78,80	100,00%
1.5634	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$16,65	R\$5,41	24,37	7,92	32,29					1,46	24,37	7,92	32,29	100,00%
3.0119	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	1,64	R\$0,00	R\$36,31	-	59,40	59,40					1,64	-	59,40	59,40	100,00%
3.3161	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	M2	19,11	R\$0,00	R\$106,14	-	2.028,78	2.028,78					19,11	-	2.028,78	2.028,78	100,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02									637,78	2.311,59	2.949,37			347,11	2.219,12	2.566,23	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	22,26	80,67	102,93					12,11	77,45	89,56		
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	43,17	156,45	199,62					23,49	150,20	173,69		
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02 COM REAJUSTES									703,21	2.548,72	3.251,92			382,72	2.446,76	2.829,48	

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL					MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS																
	PINTURA GABINETE 1 E COPA															
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,38	R\$5,07	R\$11,84	138,82	324,19	463,01				27,38	-	-	-	0,00%
	TESTEIRA PARA TRANSIÇÃO DE PISOS	M	0,80										-	-	-	
3.3984	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	0,88	R\$0,00	R\$19,49	-	17,15	17,15					-	-	-	0,00%
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	R\$21,18	R\$5,58	5,08	1,34	6,42					-	-	-	0,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03									138,82	324,19	463,01					
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	4,84	11,31	16,16					-	-	-	
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	9,40	21,94	31,34					-	-	-	
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES									153,06	357,45	510,51					

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL					MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS																
1.0284	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	6,57	R\$17,25	R\$113,68	113,38	747,22	860,60				6,57	-	-	-	0,00%
	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EM PILARES E VIGAS DA ÁREA DE ATENDIMENTO)												-	-	-	
1.5024	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	8,71	R\$28,93	R\$23,66	252,04	206,13	458,17				8,71	-	-	-	0,00%
1.4679	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	8,71	R\$1,36	R\$1,77	11,95	15,42	27,27				8,71	-	-	-	0,00%
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,71	R\$8,47	R\$10,29	73,79	89,65	163,44				8,71	-	-	-	0,00%
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,71	R\$5,07	R\$11,84	44,17	103,15	147,32				8,71	-	-	-	0,00%
	PINTURA DE DIVISÓRIA DA ÁREA DE ATENDIMENTO - ENTRADA												-	-	-	
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,40	R\$5,07	R\$11,84	42,59	99,46	142,05				8,40	-	-	-	0,00%
1.4861	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	17,94	R\$10,15	R\$19,64	182,09	352,34	534,43				17,94	-	-	-	0,00%
	CORTE E ACABAMENTO EM RODAPEO EM LOCAIS DE ABERTURA DE VÃOS EM PAREDE												-	-	-	
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$19,80	R\$5,40	79,20	21,60	100,80				4,00	-	-	-	0,00%

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06 COM REAJUSTES				(386,15)	(1.971,06)	(2.357,21)			(386,15)	(1.971,06)	(2.357,21)
TOTAL GERAL DA OBRA				42.844,04	64.208,70	107.052,74			7.054,86	11.028,45	18.083,31
REAJUSTE CONTRATUAL 1				3,49%	1.495,26	2.240,88	3.736,14		246,21	384,89	631,11
REAJUSTE CONTRATUAL 2				6,54%	2.899,79	4.345,80	7.245,59		477,49	746,43	1.223,92
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES				47.239,09	70.795,39	118.034,47			7.778,56	12.159,78	19.938,34