

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

PROAD 1019/2024

Data e horário: 25 de abr. de 2025 17:00 BRT

Local: Telepresencial

Lista de Presença			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Des. João Pedro Silvestrin	<i>Magistrado / Presidente do Comitê</i>	☒	☐
Des ^a . Denise Pacheco	<i>Magistrada</i>	☐	☒
Des ^a . Maria Silvana Rotta Tedesco	<i>Magistrada</i>	☒	☐
Juiz Jorge Alberto Araujo	<i>Magistrado / Diretor do Foro de Porto Alegre</i>	☐	☒
Juiz Renato Barros Fagundes	<i>Magistrado</i>	☒	☐
Juiz Daniel Souza De Nonohay	<i>Magistrado / Representante da Secretaria da Corregedoria</i>	☐	☒
Diogo Seixas Grimberg	Secretário-Geral da Presidência	☒	☐
Rejane Carvalho Donis	Diretora-Geral	☒	☐
Aldo da Silva Jardim	Secretário-Geral Judiciário	☒	☐
André Soares Farias	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	☒	☐
José Cláudio da Rosa Riccardi	Representante da Secretaria de Auditoria	☒	☐
Eric Guatimozin Silva	Substituto do Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	☒	☐
Paulo Roberto do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	☒	☐
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	☒	☐
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	☒	☐

Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	☒	☐
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e apoio à Governança de TIC	☒	☐

Unidade de apoio executivo: SETIC

Secretária: Deise Alexandra Koerber, Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Adm de TIC

PAUTA

1. Revisão do PDTIC 2024-2026

Des. João Pedro Silvestrin, Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações, abriu a reunião saudando a todos e esclarecendo o objetivo da pauta, revisão do PDTIC 2024-2026, plano este que detalha toda a estrutura e atividades da Setic. Ressaltou que cabe a este Comitê fazer a análise de forma opinativa para posterior aprovação pela Presidência. Justificada a ausência da Desembargadora Denise Pacheco, do Juiz Daniel Souza De Nonohay, pela necessidade de participação em outra reunião temática, e do Juiz Jorge Alberto Araujo, por estar ministrando aula na Escola Judicial do TRT-5. Em seguida, passou a palavra ao Diretor da Setic, André Farias, para que fosse dado início à exposição.

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

1. Revisão do PDTIC 2024-2026

Farias informou que a revisão do PDTIC é uma atualização dos planos que o compõem, bem como de referenciais normativos que direcionam o plano. Inicialmente, foram apresentados os dados do relatório final de execução do plano anual de capacitação (PAC) de 2024. Farias reforçou que muito embora o PAC seja um plano de cumprimento complexo devido às atividades rotineiras das equipes, é de suma importância sua execução por tratar das atualizações de conhecimento técnico e gerencial necessárias em razão da rápida evolução em tecnologia e inovação. Des. Silvestrin manifestou satisfação e elogiou a prioridade com que a gestão de TIC trata a constante capacitação da equipe. Dados apresentados:

- Indicadores do plano de capacitação realizado em 2024:
- Treinamentos executados acima do planejado
 - 125 servidores completaram 16 horas de treinamento técnico, acima do planejado
 - 80% dos gestores atingiram 16 horas de treinamento gerencial

Descrição	Planejado	Realizado
Vagas	279	333
Servidores contemplados	121	127
Horas Totais	2.952,6	4.153,5
Carga horária média por servidor	24,40	32,70
Valor Total	R\$ 325.000,00	R\$ 359.676,80

Na sequência, Alberto Muller - Coordenador de gestão e apoio à governança de TIC - reforçou os itens alterados na revisão, com destaque para os referenciais normativos, onde ocorreu a descontinuidade do PDTIC-JT, que era um plano para toda a Justiça do Trabalho elaborado pelo CSJT. Em relação ao diagnóstico de TI (anexo I do PDTIC) houve a atualização dos dados do painel da Setic, que é um resumo em formato visual dos principais dados da composição da Setic, estrutura de pessoas, o que a Setic entrega para o Tribunal e dados de infraestrutura física, lógica e de segurança da informação que sustentam a TI.

Des^a Maria Silvana Rotta Tedesco elogiou a atuação da equipe da Setic, destacando a importância da contenção de quantidade tão expressiva de tentativas de ataque e também o atendimento atencioso que é prestado aos servidores do TRT-4. Em continuidade, Farias relatou as atualizações realizadas nos indicadores de desempenho, que também integram o diagnóstico de TIC, justificando as adequações nas metas para que reflitam a realidade possível de ser alcançada, mantendo os níveis de excelência já conquistados e que seguem sendo almejados.

Indicador	Meta 2024	Resultado 2024	Meta 2025
Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TIC	97%	96,6%	90%
Índice de satisfação dos usuários internos com os sistemas de TIC	94%	em medição	90%
iGOV-TIC-JUD	94%	92,73%	90%
Conformidade com a ABNT NBR 27002:2022 - Controles de Seg. da Informação	85%	81,7%	85%
Percentual de execução orçamentária de TIC em relação ao planejado	90%	90,41%	91%
Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação	98%	100%	95%

Percentual dos atendimentos realizados dentro do SLA acordado	95%	95,01%	95%
Percentual de projetos concluídos no final do PDTIC (bianaual)	*	*	70%
Percentual de benefícios alcançados	100%	100%	100%

Em seguida, foram apresentados os dados do portfólio de projetos, com o relato das alterações havidas de abril/2024 até abril 2025, que seguem:

Projetos cancelados:

Implantação do e-Gestão administrativo no SIGEP
Justificativa: TRT recebeu um novo extrator nacional que realiza a mesma tarefa, atendendo ao objetivo deste projeto. Submetido ao Comitê de Governança de TIC em 28/06/2024.
Compra de nova Virtual Tape Library (VTL)
Justificativa: Devido a restrições orçamentárias no TRT-4, a compra será realizada em 2027. Alteração relacionada à contratação já aprovada pelo Comitê de Governança de TIC. Substituído pelo projeto de renovação das garantias dos equipamentos atuais.
Implantação de NOC terceirizado
Justificativa: Perda parcial do objetivo, em razão da tendência de migração do PJe do TRT-4 para a nuvem, conforme projeto em andamento no CSJT. Com a nova realidade, as demandas e a forma de monitoramento da infraestrutura serão significativamente alteradas. Submetido ao Comitê de governança em 28/06/2024.

Farias esclareceu que a atualização do portfólio contempla também novos projetos surgidos após abril de 2024, sendo que a maioria deles já foi objeto de relato nas reuniões do Comitê desde então. Estão listados abaixo, todos devidamente documentados no PDTIC:

Novos projetos: e-menta; LaborNexus; robô Aegis; aquisição e instalação de novos geradores para os datacenters; renovação da garantia da Virtual Tape Library (VTL); aplicativo para solicitação de transporte; MFA (múltiplo fator de autenticação) nos sistemas e serviços de TIC; sanitização das contas do Active Directory (AD); solução de gerenciamento de demandas e serviços (área administrativa).

Muller fez um destaque ao projeto de compra e instalação de novos geradores que, embora já existisse similar no PDTIC original, foi desmembrado em dois projetos de forma a realizar inicialmente uma licitação de projeto executivo de novos geradores para o atendimento de novas necessidades identificadas após os alagamentos ocorridos em

2024.

Por fim, Farias apresentou a lista dos projetos concluídos desde abril/2024, com destaque especial ao Galileu, para o qual foi firmado acordo de cooperação técnica para uso da ferramenta, no dia anterior à reunião, com os TRTs de SP e RO/AC. Acrescentou que vem sendo realizado trabalho junto ao CSJT de detalhamento técnico e ajustes visando a nacionalização da ferramenta, processo este ainda não formalizado pelo CSJT. Dessa forma, as implementações nos Tribunais interessados vem sendo feitas por meio de acordos de cooperação técnica, iniciado-se por estes dois tribunais a título de piloto, para futura expansão aos demais que já manifestaram interesse. Ainda sobre o Galileu, Farias informou que o projeto de aplicação do Galileu no 2º Grau já está iniciado e em breve será liberado um MVP para uso. Des. Silvestrin salientou o quanto o Galileu contribui e contribuirá ainda mais para a prestação de uma jurisdição rápida e econômica.

Projetos concluídos desde abril/2024:

- Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (implantação na SETIC)
- Implantação do módulo ACERVO DIGITAL
- Galileu - Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa
- PangeAdm
- E-menta
- LaborNexus
- Substituição da Telefonia Convencional pela tecnologia VoIP
- Robô AEGIS
- Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC
- Implantação e operação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos
- MFA nos sistemas e serviços da Setic
- Renovação dos roteadores internet
- Renovação de nobreaks de médio porte 2024
- Centralização do banco de dados do InFOR

A revisão do PDTIC foi aprovada por unanimidade e deverá ser encaminhada para análise e aprovação da Presidência.

Vencida a pauta prevista, Des. Silvestrin agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

Ata validada por e-mail pelos(as) participantes.