



TRT-4ª REGIÃO
Rio Grande do Sul



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Relatório de Execução 2025

BIÊNIO 2023 · 2025

ADMINISTRAÇÃO

Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa

Presidente

Alexandre Corrêa da Cruz

Vice-Presidente

Laís Helena Jaeger Nicotti

Corregedora Regional

Maria Madalena Telesca

Vice-Corregedora Regional

SUBCOMITÊ DE CONTRATAÇÕES

Rodrigo Trindade de Souza

Juiz Auxiliar da Presidência (Coordenador)

Daniel Souza de Nonohay

Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional

Diogo de Seixas Grimberg

Secretário-Geral da Presidência

Aldo da Silva Jardim

Secretário-Geral Judiciário

Rejane Carvalho Donis

Diretora-Geral

BIÊNIO 2025 · 2027

ADMINISTRAÇÃO

Alexandre Corrêa da Cruz

Presidente

Cláudio Antônio Cassou Barbosa

Vice-Presidente Institucional e de Atuação em Demandas Coletivas

Fernando Luiz de Moura Cassal

Vice-Presidente Jurisdicional

Maria Madalena Telesca

Corregedora Regional

SUBCOMITÊ DE CONTRATAÇÕES

Luciana Caringi Xavier

Juíza Auxiliar da Presidência (Coordenadora)

Carolina Quadrado Ilha

Juíza Auxiliar da Corregedoria Regional

Aldo da Silva Jardim

Secretário-Geral da Presidência

Enilda Souza de Andrade

Secretária-Geral Judiciária

Natacha Moraes de Oliveira

Secretária-Geral de Tecnologia e Inovação

Rejane Carvalho Donis

Diretora-Geral



PROAD n. 2123/2024 DOC 241. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.FWSW.RCHK:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

1. INTRODUÇÃO

A governança das contratações públicas constitui elemento essencial para assegurar que os processos de aquisição estejam alinhados às estratégias institucionais, às necessidades organizacionais e ao adequado uso dos recursos públicos. No âmbito da Administração Pública contemporânea, especialmente no Poder Judiciário, essa governança se expressa por meio de estruturas, processos e instrumentos voltados ao planejamento, à transparência, à eficiência e ao controle.

Nesse contexto, o **Plano de Contratações Anual (PCA)** se consolida como um dos principais instrumentos dessa governança, ao organizar, de forma prévia, as demandas institucionais, promover seu alinhamento ao planejamento estratégico e orientar a execução das aquisições ao longo do exercício.

No Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), o PCA é utilizado como ferramenta efetiva de gestão, estruturada a partir de papéis complementares:

- às unidades requisitantes compete a identificação das necessidades e a instrução das demandas;
- à Secretaria de Administração, o acompanhamento da execução do plano, com consolidação do planejamento e apuração dos indicadores de resultado e das metas;
- e ao Subcomitê de Contratações, o acompanhamento institucional.

Nesse fluxo, a compatibilização com o orçamento é realizada pelas unidades requisitantes em articulação com a Secretaria de Orçamento e Finanças, assegurando aderência às disponibilidades orçamentárias e coerência entre planejamento, execução e avaliação dos resultados.

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados da execução do PCA-2025, conferir transparência às ações realizadas ao longo do exercício e fornecer subsídios para o aprimoramento contínuo da gestão das contratações no âmbito do Tribunal.



2. NORMAS REGULAMENTADORAS

A execução e o monitoramento do Plano de Contratações Anual (PCA-2026) no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) observaram o conjunto de normas que disciplinam a governança das contratações públicas no Poder Judiciário.

A Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas, confere ao planejamento papel central na estruturação das contratações, exigindo, entre outros instrumentos, a elaboração de plano anual de contratações alinhado à proposta orçamentária.

A Resolução CNJ nº 347/2020 institui a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário, estabelecendo diretrizes voltadas à transparência, à gestão por resultados e ao fortalecimento dos mecanismos de controle e monitoramento das contratações.

A Resolução CSJT nº 364/2023, com redação atualizada pela Resolução nº 429/2026, dispõe sobre a Política de Governança e Gestão das Contratações da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, estabelecendo parâmetros para elaboração, revisão, execução e monitoramento do PCA, incluindo indicadores de desempenho relacionados à execução, ao cumprimento de prazos, à estabilidade do planejamento e às estratégias de contratação.

No plano interno, a Portaria GP.TRT4 nº 1.737/2023, que regulamenta as licitações e contratações no âmbito do TRT-RS com fundamento na Lei nº 14.133/2021, estabelece o PCA como instrumento obrigatório de referência em diversas fases do processo de contratação, desde a formalização da demanda e a elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência até a identificação de objetos de mesma natureza para fins de vedação ao fracionamento de despesas. A Portaria GP.TRT4 nº 1.633/2025, por sua vez, regulamenta especificamente o PCA e o Subcomitê de Contratações, definindo competências, fluxos e instâncias de acompanhamento, além das hipóteses de exceção ao planejamento anual, fator relevante na análise dos resultados deste relatório.

Dessa forma, o PCA-2026 foi executado em conformidade com esse arcabouço normativo, que assegura a regularidade dos procedimentos e a adoção de práticas orientadas à eficiência, à transparência e à melhoria contínua da gestão das contratações.



3. CONTEXTO GERAL

Embora o presente relatório tenha como foco a análise da execução do Plano de Contratações Anual (PCA-2025), é importante situar seus resultados no contexto mais amplo das contratações realizadas pelo Tribunal ao longo do exercício. Isso porque o PCA não abrange a totalidade das contratações realizadas, considerando as exceções previstas na regulamentação interna.

No exercício de 2025, o TRT-RS concluiu 524 processos de contratação, que totalizaram aproximadamente R\$ 465,72 milhões em valores adjudicados. Esse conjunto contempla licitações, contratações diretas e outros procedimentos, como participações e adesões a atas de registro de preços.

No que se refere à gestão contratual, ao final de dezembro de 2025, o Tribunal mantinha 358 contratos vigentes, distribuídos entre diferentes categorias, com destaque para serviços, tecnologia da informação e comunicação (TIC), locação de imóveis e aquisições. A categoria “Outros” reúne contratos de menor volume individual, como serviços de engenharia, obras, cessões e serviços especializados, que, em conjunto, compõem o quantitativo total sob gestão no período.




4. EVOLUÇÃO DO PCA-2025

O PCA-2025 foi aprovado com 154 demandas. Ao longo do exercício, foram incluídas 41 novas demandas, totalizando 195 demandas consideradas no escopo geral.

As alterações ocorreram sob duas modalidades:

- **revisões ordinárias**, com análise técnica e manifestação do Subcomitê de Contratações;
- **inclusões extraordinárias**, submetidas à Presidência, com posterior ciência ao Subcomitê.

No período, foram registradas 26 demandas canceladas, resultando em 169 demandas ativas ao final do exercício.



5. INDICADORES DE DESEMPENHO

5.1. Estrutura dos Indicadores

Para fins de acompanhamento do Plano de Contratações Anual (PCA), foram adotados indicadores que permitem avaliar o desempenho do plano sob diferentes perspectivas, contemplando a execução das demandas, o cumprimento de prazos, a estabilidade do planejamento, a transparência, a sustentabilidade e as estratégias de contratação.

A definição desses indicadores observa, de forma integrada, as disposições da Resolução CSJT nº 364/2023, com as alterações promovidas pela Resolução nº 429/2026 — que estabelece parâmetros mínimos de mensuração do desempenho do PCA —, as diretrizes da Resolução CNJ nº 347/2020, especialmente no que se refere à transparência e à governança das contratações, bem como as deliberações do Subcomitê de Contratações, no âmbito da Portaria GP.TRT4 nº 1.633/2025.

Nesse contexto, foram adotados os seguintes indicadores para o monitoramento do PCA-2025:

Eficiência Mede o grau de execução das demandas previstas no PCA, considerando aquelas efetivamente processadas em relação ao planejamento, desconsideradas as demandas canceladas. Quanto mais elevado, melhor.	Eficácia Avalia o cumprimento dos prazos estabelecidos no planejamento, considerando as contratações realizadas dentro do período previsto, desconsideradas as demandas canceladas. Quanto mais elevado, melhor.
Planejamento Mensura a estabilidade do PCA ao longo do exercício, a partir da relação entre o planejamento original e as alterações realizadas, incluindo revisões e inclusões extraordinárias. Quanto mais elevado, melhor.	Sustentabilidade Avalia a incorporação de critérios ambientais e sociais nas contratações realizadas no período. Quanto mais elevado, melhor.
Transparência Refere-se ao nível de atendimento aos critérios de transparência estabelecidos pelo CNJ no Ranking da Transparência para o item licitações, contratos e instrumentos congêneres. Quanto mais elevado, melhor.	Licitações Desertas Mede a incidência de processos licitatórios que não resultaram em contratação válida, em relação ao total de licitações realizadas. Quanto mais baixo, melhor.
Compras Compartilhadas Avalia a utilização de estratégias colaborativas de contratação, considerando a participação no Portfólio de Compras compartilhadas da Justiça do Trabalho. Quanto maior, melhor.	Dispensas Refere-se ao volume de contratações realizadas por dispensa, para fins de análise da estratégia de contratação adotada. Quanto menor, melhor.



5.2. Indicadores Agregados

100% Transparência	(Zero) Licitações Desertas
80,95% Compras Compartilhadas	272 Dispensas

Transparência <p>O TRT-RS alcançou 100% no Ranking da Transparência de 2025, no eixo relacionado a licitações e contratos. O resultado evidencia pleno atendimento aos critérios de divulgação ativa de informações exigidos pelo Conselho Nacional de Justiça e confirma o elevado grau de maturidade institucional na publicidade dos atos relacionados às contratações.</p> <p>Esse desempenho revela capacidade institucional de organizar, disponibilizar e apresentar as informações de forma acessível, favorecendo tanto o controle interno quanto o controle social. Nesse contexto, também se destaca, como prática positiva, a disponibilização de painel de Business Intelligence na página da transparência do Tribunal, o que reforça a visibilidade dos dados e amplia a qualidade do acompanhamento institucional.</p>	Licitações Desertas <p>No exercício de 2025, o TRT-RS registrou 0 licitações desertas ou fracassadas. Em termos práticos, isso significa que não houve processos licitatórios sem resultado válido no conjunto analisado.</p> <p>Esse resultado é especialmente relevante quando observado em conjunto com o volume global das contratações realizadas pelo Tribunal. A ausência de ocorrências dessa natureza sugere adequada aderência entre os objetos licitados, a modelagem adotada e as condições de mercado, refletindo planejamento consistente, especificações compatíveis com a realidade concorrencial e boa capacidade de condução dos procedimentos de seleção.</p>
Compras Compartilhadas <p>No âmbito das contratações compartilhadas, o TRT-RS participou de 17 das 21 contratações constantes do portfólio de compras compartilhadas do exercício, o que corresponde a 80,95% de adesão. Dentre essas participações, o Tribunal atuou em 2 contratações como órgão gerenciador e em 15 como participante.</p> <p>O resultado evidencia utilização expressiva dessa estratégia de contratação, alinhada às diretrizes</p>	Dispensas <p>Em 2025, foram registradas 272 contratações por dispensa, dentro de um universo de 524 contratações realizadas pelo TRT-RS. Isoladamente, o dado pode sugerir volume elevado de contratações diretas. Entretanto, sua correta interpretação exige análise conjugada com a dimensão orçamentária dessas contratações.</p> <p>Embora numericamente relevantes, as dispensas corresponderam a aproximadamente R\$ 4,5 milhões</p>



de racionalização administrativa, padronização de soluções e busca por ganhos de escala. A atuação como órgão gerenciador em duas contratações demonstra, ainda, capacidade institucional não apenas de aderir a iniciativas colaborativas, mas também de liderar processos com potencial de repercussão mais ampla no âmbito da Justiça do Trabalho.


adjudicados, em um contexto global de cerca de R\$ 465,7 milhões em valores adjudicados no exercício. Ou seja, apesar de representarem parcela expressiva do ponto de vista quantitativo, as contratações por dispensa tiveram participação bastante reduzida sob a perspectiva orçamentária.

Esse contraste é importante e deve ser destacado de forma clara: o número absoluto de dispensas não se confunde com sua representatividade econômica. No cenário de 2025, o volume de dispensas esteve associado, predominantemente, a contratações de menor vulto, sem comprometimento relevante da composição orçamentária global das contratações do Tribunal. Assim, a análise do indicador deve ser feita com cautela, sempre distinguindo a frequência de utilização da dispensa de sua efetiva repercussão orçamentária.

5.3. Indicadores por Unidades Requisitantes

A análise dos indicadores de eficiência, eficácia e planejamento por unidade requisitante permite compreender, de forma mais aprofundada, como o PCA-2025 se materializou no âmbito operacional do TRT-RS. Essa abordagem evidencia não apenas a capacidade de execução das demandas, mas também aspectos relevantes relacionados à tempestividade das contratações e à estabilidade do planejamento ao longo do exercício, permitindo uma leitura mais qualificada do desempenho institucional.

4.3.1. Eficiência




O indicador de eficiência apresentou média geral de 95,27%, revelando elevado grau de execução das demandas previstas no PCA-2025. O resultado indica que, de forma geral, as unidades requisitantes conseguiram encaminhar a quase totalidade das

demandas planejadas, desconsideradas aquelas posteriormente canceladas. Trata-se de



um desempenho que evidencia boa capacidade operacional e aderência ao planejamento estabelecido, indicando que as demandas inicialmente previstas foram, em sua maioria, efetivamente processadas.


5.3.2. Eficácia



O indicador de eficácia apresentou média geral de 53,85%, indicando que pouco mais da metade das demandas foi encaminhada dentro dos prazos originalmente previstos. Diferentemente da eficiência, que mede a capacidade de execução, a eficácia

evidencia desafios relacionados à tempestividade das contratações. Os resultados demonstram variação significativa entre as unidades requisitantes, sugerindo a existência de diferentes níveis de maturidade nos processos de planejamento e acompanhamento, bem como possíveis impactos de fatores operacionais e institucionais ao longo do exercício.

5.3.3. Planejamento




O indicador de planejamento alcançou média de 78,97%, evidenciando boa estabilidade do PCA-2025 ao longo do exercício, mesmo diante dos ajustes necessários. O resultado indica adequada aderência ao planejamento original, aliada à flexibilidade para



absorver demandas supervenientes e ajustes institucionais, em linha com a dinâmica própria das contratações públicas. Esse equilíbrio entre previsibilidade e adaptação reforça a utilidade do PCA como instrumento de gestão.

5.3.4. Sustentabilidade



O indicador de sustentabilidade alcançou 76,56%, evidenciando avanço consistente na incorporação de critérios ambientais e sociais nas contratações realizadas no período. O resultado reflete esforços institucionais contínuos de sensibilização

das áreas demandantes, com a promoção de ações orientativas, disseminação de boas práticas e incentivo à capacitação sobre o tema. Ainda que haja espaço para evolução, o desempenho demonstra alinhamento progressivo às diretrizes de sustentabilidade aplicáveis às contratações públicas e sua incorporação crescente ao planejamento e à execução das aquisições.



6. CONCLUSÃO

O PCA-2025 consolida-se, no âmbito do TRT-RS, como instrumento estruturante da governança das contratações, evidenciando sua efetiva incorporação à rotina institucional e sua relevância para o alinhamento entre planejamento, execução e controle. Os resultados observados indicam, ainda, o amadurecimento progressivo dos indicadores de desempenho, que passam a oferecer leitura mais qualificada sobre a execução do plano, permitindo não apenas a mensuração de resultados, mas também a identificação de padrões, fragilidades e oportunidades de melhoria.

Nesse contexto, abre-se espaço para o avanço na definição de metas institucionais mais claras e mensuráveis para os próximos ciclos, de modo a orientar de forma mais precisa a atuação das unidades e fortalecer a gestão por resultados no âmbito das contratações.

Por outro lado, permanecem desafios relevantes, especialmente no que se refere à limitação dos sistemas atualmente utilizados para o planejamento, o acompanhamento da execução e o monitoramento do PCA, com destaque para a dificuldade de integração de dados e consolidação de informações de forma tempestiva e confiável. O enfrentamento dessas limitações é condição essencial para o aprimoramento do modelo de gestão e para a ampliação da capacidade analítica institucional.

Dessa forma, o PCA-2025 não apenas demonstra resultados consistentes, mas também sinaliza um estágio de evolução institucional que combina consolidação, aprendizado e perspectivas concretas de aperfeiçoamento contínuo, reforçando seu papel como ferramenta central para a qualificação da gestão das contratações públicas no Tribunal.



ANEXO I - UNIDADES REQUISITANTES

CDOC - Coordenadoria de Documentação

CERIMONIAL - Divisão de Cerimonial

CSAI - Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão

EJ - Escola Judicial

MEMORIAL - Memorial da Justiça do Trabalho do RS

OUTROS - Conjunto de unidades requisitantes que tiveram participação somente em relação ao indicador de sustentabilidade com contratações que não estavam dentro do escopo de obrigatoriedade do PCA-2026

SA - Secretaria de Administração

SECOM - Secretaria de Comunicação Social

SECSEG - Secretaria de Segurança Institucional

SECSERV - Secretaria de Serviços

SEGJUD - Secretaria-Geral Judiciária

SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

SESAÚDE - Secretaria de Saúde e Assistência

SGTI - Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação



ANEXO II - DEMANDAS

Unidade	Demanda	Tipo	Situação	Descrição	Valor Total Estimado	Indicador
CERIMONIAL	CERIMONIAL-01	Original	Cancelado	Aquisição de Tapetes.	R\$ 25.000,00	CANCELADO
CERIMONIAL	CERIMONIAL-02	Original	Ativo	Contratação de serviço especializado de caligrafia para o livro da Comenda do Mérito Judiciário - 2025.	R\$ 300,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
CSAI	CSAI-01	Original	Ativo	Convênio para arrecadação de lacres de latinhas de alumínio para aquisição, pelo Instituto Entre Rodas e Batom, de cadeiras de rodas para crianças e adolescentes, com idade entre 5 e 14 anos incompletos, com deficiência.	R\$ 0,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
CSAI	CSAI-02	Original	Ativo	Convênio entre TRT da 4ª Região e Ubiratan Fernandes (Projeto Tampart) para destinação de tampinhas plásticas recolhidas para reciclagem.	R\$ 0,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
CSAI	CSAI-03	Original	Cancelado	Compra de uniformes - Projeto Pescar - SRP.	R\$ 20.000,00	CANCELADO
CSAI	CSAI-04	Original	Cancelado	Acessibilidade Comunicacional (Libras, audiodescrição e legendagem).	R\$ 730.000,00	CANCELADO
EJ	EJ-01	Original	Cancelado	Locação de espaços (salas em hotel) e contratação de itens (coffee break, serviço de sala, bebidas frias e quentes e link dedicado).	R\$ 59.000,00	CANCELADO
EJ	EJ-02	Original	Ativo	Locação de espaços (salas em hotel) e contratação de itens (coffee break, serviço de sala, bebidas frias e quentes e link dedicado).	R\$ 59.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
EJ	EJ-03	Original	Ativo	Locação de espaços (salas em hotel) e contratação de itens (coffee break, serviço de sala, bebidas frias e quentes e link dedicado).	R\$ 59.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
EJ	EJ-04	Original	Cancelado	Revista Institucional nº 51 do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região Digital.	R\$ 14.000,00	CANCELADO
EJ	EJ-05	Original	Ativo	Renovação Assinatura da Revista dos Tribunais, da Revista de Processo e da Revista de Direito do Trabalho – 2025/2026.	R\$ 9.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
EJ	EJ-06	Original	Ativo	Renovação de assinatura para acesso ao produto online Biblioteca Digital Proview - Revista dos Tribunais.	R\$ 31.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
EJ	EJ-07	Original	Ativo	Renovação da assinatura da Biblioteca Digital Saraiva - dezembro de 2025 a novembro de 2026.	R\$ 37.740,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
EJ	EJ-08	Original	Ativo	Renovação de assinatura da Revista Magister de Direito do Trabalho.	R\$ 1.500,00	ENVIADO NO PRAZO
EJ	EJ-09	Original	Ativo	Renovação Assinatura Revista de Direitos Fundamentais e Justiça, Revista Fórum Justiça do Trabalho e Revista Fórum Trabalhista.	R\$ 4.500,00	ENVIADO NO PRAZO
EJ	EJ-10	Original	Ativo	Renovação da Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária.	R\$ 2.000,00	ENVIADO NO PRAZO



EJ	EJ-11	Original	Ativo	Renovação de Assinatura para acesso ao produto Revista dos Tribunais Online, de 2025 até 2026.	R\$ 60.000,00	ENVIADO NO PRAZO
EJ	EJ-12	Original	Cancelado	Renovação de assinatura da Revista Ltr.	R\$ 4.000,00	CANCELADO
EJ	EJ-13	Original	Ativo	Renovação da Biblioteca Digital Venturolli.	R\$ 15.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
EJ	EJ-14	Original	Ativo	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (obras nacionais e estrangeiros) – 2025-2026.	R\$ 70.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
EJ	EJ-15	Original	Ativo	Contratação de itens necessários à organização de eventos.	R\$ 2.000.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
EJ	EJ-16	Original	Ativo	Contratação de coffee break e serviço de sala (Prorrogação 02 anos).	R\$ 900.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
EJ	EJ-17	Original	Ativo	Contratação de serviço de filmagem, edição, sonorização, transmissão de eventos e produtos audiovisuais.	R\$ 790.000,00	NÃO ENCAMINHADO
MEMORIAL	MEMORIAL-01	Original	Cancelado	Contratação de empresa para elaboração de museu virtual do TRT da 4ª Região.	R\$ 20.000,00	CANCELADO
MEMORIAL	MEMORIAL-02	Original	Ativo	Acordo de Cooperação Técnica com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (FUPF).	R\$ 0,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-01	Original	Ativo	Equipamentos e Material Permanente - Purificadores.	R\$ 60.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-02	Original	Ativo	Gêneros de Alimentação (Café, Biscoito, Guardanapo e Chá).	R\$ 20.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-03	Original	Ativo	Bandeiras e mastros.	R\$ 50.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-04	Original	Ativo	Suprimento para equipamentos de informática – Toner.	R\$ 30.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-05	Original	Ativo	Filtro para purificador.	R\$ 20.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-06	Original	Ativo	Material de Expediente.	R\$ 35.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-07	Original	Ativo	Montagem e desmontagem de móveis.	R\$ 25.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-08	Original	Ativo	Renovação da assinatura da ferramenta de pesquisa - Banco de Preços.	R\$ 13.150,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-09	Original	Cancelado	Caneca em porcelana branca com o logotipo do TRT4.	R\$ 15.000,00	CANCELADO
SA	SA-10	Original	Ativo	Material de higiene e limpeza (lixeiras).	R\$ 6.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-11	Original	Ativo	Material de Acondicionamento e Embalagem (Filme Plástico com Bolha, Fitas e Caixas de Papelão).	R\$ 20.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-12	Original	Ativo	Material Elétrico (Pilhas, carregadores e patch cord).	R\$ 15.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-13	Original	Ativo	Materiais ergonômicos (Supedâneo, Apoio Ergonômico e Mouse Pad).	R\$ 13.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-14	Original	Ativo	Material de Copa e Cozinha (Filtro de Papel e Guardanapo).	R\$ 10.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-15	Original	Ativo	Descarte de carcaças de toners e cilindros Lexmark.	R\$ 0,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-16	Original	Ativo	Locação de imóvel para o Arquivo de processos de Porto Alegre.	R\$ 1.060.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-17	Original	Ativo	Fornecimento de energia elétrica - Novo Hamburgo.	R\$ 120.000,00	ENVIADO NO PRAZO



SA	SA-18	Original	Ativo	Fornecimento de energia elétrica - Santana do Livramento.	R\$ 240.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-19	Original	Cancelado	Serviço de transporte de mobiliário e bens diversos.	R\$ 400.000,00	CANCELADO
SA	SA-20	Original	Ativo	Equipamentos e Material Permanente - Geladeira/Frigobar e Micro-ondas.	R\$ 448.500,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-21	Original	Ativo	Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário padrão Secretaria.	R\$ 1.985.754,80	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-22	Original	Ativo	Mobiliário - cadeira fixa para sala de audiências - ARP nº 10/2024	R\$ 85.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-23	Original	Ativo	Sofás Le Corbusier, sofás comuns e mesas de canto e centro, com tampo em vidro temperado.	R\$ 672.580,90	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-24	Original	Ativo	Equipamentos e Material Permanente - Bebedouro.	R\$ 720.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-25	Original	Ativo	Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário de Magistrado.	R\$ 300.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-26	Original	Ativo	Agenciamento de viagens - passagens aéreas.	R\$ 1.000.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-27	Original	Ativo	Seguro predial dos imóveis ocupados pelo TRT.	R\$ 87.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-28	Original	Ativo	Locação de imóvel para Marau.	R\$ 147.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-29	Original	Ativo	Fornecimento de energia elétrica - Erechim.	R\$ 66.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-30	Original	Ativo	Fornecimento de energia elétrica - Memorial/Arquivo.	R\$ 60.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-31	Original	Ativo	Fornecimento de energia elétrica - Foro de Santa Maria.	R\$ 48.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-32	Original	Ativo	Fornecimento de energia elétrica - Foro Trabalhista de Bagé.	R\$ 84.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-33	Original	Ativo	Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário padrão Secretaria - Mesas de Reunião.	R\$ 281.581,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-34	Original	Ativo	Material de Expediente (recuperação dos processos).	R\$ 1.000.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-35	Original	Ativo	Papel A4 branco.	R\$ 145.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-36	Original	Ativo	Copo biodegradável.	R\$ 4.700,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-37	Original	Ativo	Equipamentos e material permanente - geladeira, frigobar.	R\$ 1.357.500,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-38	Revisão	Ativo	Locação de imóvel para funcionamento da Vara do Trabalho de Alvorada.	R\$ 484.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-39	Revisão	Ativo	Fornecimento de energia elétrica para o Foro Trabalhista de Pelotas, incluindo adequação de demanda e compensação pelo uso de energia solar fotovoltaica.	R\$ 1.200.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-40	Revisão	Ativo	Serviço continuado e fracionário de transporte de carga comum e bens diversos.	R\$ 91.920,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-41	Revisão	Ativo	Laudo de avaliação dos imóveis localizados na Rua Marçílio Dias, nº 280 e nº 290, ambos situados no Bairro Menino Deus, em Porto Alegre-RS, pelo valor sinérgico, de acordo com proposta elaborada pela Sempro.	R\$ 67.329,90	ENVIADO NO PRAZO



SA	SA-42	Revisão	Ativo	Fornecimento de energia elétrica – tarifação grupo B - Palmeira das Missões	R\$ 90.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-43	Revisão	Ativo	Papel A4 branco.	R\$ 74.790,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-44	Revisão	Ativo	Cinta elástica para processos.	R\$ 37.165,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-45	Revisão	Ativo	Transporte de processos do Arquivo para o Foro Trabalhista de Caxias do Sul, localizados em diferentes endereços (distância aproximada de 1 km) na mesma cidade, e retorno dos processos ao Arquivo - (12 meses).	R\$ 16.800,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-46	Revisão	Ativo	Mobiliário - poltrona giratória e cadeira - ARP nº 13/2024	R\$ 362.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-47	Revisão	Ativo	Mobiliário - cadeiras operacionais e longarinas - ARP nº 14/2024	R\$ 568.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-48	Revisão	Ativo	Mobiliário - copa e cozinha - ARP nº 33/2024	R\$ 230.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SA	SA-49	Revisão	Ativo	Aquisição de lixeiras.	R\$ 51.696,90	ENVIADO NO PRAZO
SA	SA-50	Extraordinária	Ativo	Cadeira encosto alto, tipo monobloco, com base de alumínio.	R\$ 246.240,00	ENVIADO NO PRAZO
SECOM	SECOM-01	Original	Cancelado	Toners para impressora colorida SRA3 (a ser adquirida pela SGTI).	R\$ 25.000,00	CANCELADO
SECOM	SECOM-02	Original	Ativo	Calendários.	R\$ 25.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECOM	SECOM-03	Original	Ativo	Assinaturas dos jornais Zero Hora (duas), Correio do Povo e Jornal do Comércio.	R\$ 3.500,00	ENVIADO NO PRAZO
SECOM	SECOM-04	Original	Cancelado	Impressões diversas (serviços gráficos).	R\$ 35.000,00	CANCELADO
SECOM	SECOM-05	Original	Cancelado	Serviços de publicidade e propaganda, para atendimentos de necessidades de campanhas institucionais com vídeos e peças estáticas e exposição de peças em locais de grande circulação.	R\$ 200.000,00	CANCELADO
SECOM	SECOM-06	Revisão	Ativo	Renovação do contrato de cobertura fotográfica para eventos e solenidades.	R\$ 192.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSEG	SECSEG-01	Original	Cancelado	Pronto Atendimento de alarmes para Vara do Trabalho de Erechim.	R\$ 1.560,00	CANCELADO
SECSEG	SECSEG-02	Original	Cancelado	Pronto atendimento de alarmes para o Foro de Pelotas.	R\$ 1.308,00	CANCELADO
SECSEG	SECSEG-03	Original	Ativo	Munições da arma de fogo - treinamento e operações - calibres 9' e 12'.	R\$ 4.450,00	NÃO ENCAMINHADO
SECSEG	SECSEG-04	Original	Ativo	Aquisição de uniformes para agentes de segurança.	R\$ 60.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSEG	SECSEG-05	Original	Ativo	Aquisição de pistolas e carabinas táticas 9mm.	R\$ 190.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SECSEG	SECSEG-06	Original	Ativo	Manutenção de Raio X.	R\$ 90.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSEG	SECSEG-07	Original	Ativo	Aquisição de Raio X.	R\$ 220.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SECSEG	SECSEG-08	Original	Ativo	Compra de combustíveis para a frota automotiva do TRT.	R\$ 150.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSEG	SECSEG-09	Original	Ativo	Lavagem da frota veicular do TRT.	R\$ 110.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSEG	SECSEG-10	Original	Ativo	Seguro veículos novos.	R\$ 65.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO



SECSEG	SECSEG-11	Original	Ativo	Vigilância Armada para as unidades judiciárias e administrativas do TRT4.	R\$ 14.758.195,22	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSEG	SECSEG-12	Original	Ativo	Serviço de gerenciamento para manutenção de veículos.	R\$ 240.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SECSEG	SECSEG-13	Original	Ativo	Serviço de manutenção de sistema de alarme e CFTV.	R\$ 790.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSEG	SECSEG-14	Revisão	Ativo	Serviço de táxi.	R\$ 52.453,64	ENVIADO NO PRAZO
SECSERV	SECSERV-01	Original	Ativo	Serviços Postais em Geral - Malotes e Correspondências.	R\$ 18.051.061,75	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSERV	SECSERV-02	Original	Ativo	Serviço de desinsetização e desratização de todas as edificações TRT4.	R\$ 60.000,00	NÃO ENCAMINHADO
SECSERV	SECSERV-03	Original	Ativo	Contratação dos serviços de movimentação de cargas e de auxiliar de almoxarifado - "carregadores".	R\$ 1.152.835,76	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSERV	SECSERV-04	Original	Ativo	Telefonia móvel pessoal com fornecimento de aparelhos em regime de comodato e simcard M2M.	R\$ 480.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSERV	SECSERV-05	Original	Ativo	Contratação de serviço de limpeza, recepcionistas, jardineiro e copeiragem.	R\$ 11.991.330,16	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSERV	SECSERV-06	Original	Ativo	Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Sede, Foro/POA e Seção de Bens Permanentes.	R\$ 30.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SECSERV	SECSERV-07	Original	Ativo	Serviço de jardinagem na Região Metropolitana e no Interior.	R\$ 361.848,17	ENVIADO NO PRAZO
SECSERV	SECSERV-08	Original	Ativo	Contratação 2 postos de Técnicos em Sistemas Audiovisuais. Atendimento plenário, eventos, sessões, Escola Judicial.	R\$ 234.903,12	ENVIADO NO PRAZO
SECSERV	SECSERV-09	Original	Ativo	Contratação do serviço de telefonia fixa e DDG 0800.	R\$ 85.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SECSERV	SECSERV-10	Revisão	Ativo	Contratação de cooperativa ou associação de catadores de materiais recicláveis para realização de serviço de coleta seletiva e destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis gerados em unidades específicas do TRT da 4ª Região.	R\$ 27.151,85	ENVIADO NO PRAZO
SECSERV	SECSERV-11	Revisão	Ativo	Equipamentos de Proteção Individual - EPIS para garantir a continuidade do processo de recuperação do Arquivo Geral.	R\$ 80.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SECSERV	SECSERV-12	Revisão	Ativo	Equipamentos de Proteção Individual - EPIS para garantir a continuidade do processo de recuperação do Arquivo Geral.	R\$ 215.740,00	ENVIADO NO PRAZO
SECSERV	SECSERV-13	Revisão	Ativo	Contratação do serviço de telefonia fixa digital para as cidades de Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santa Rosa.	R\$ 50.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-01	Original	Cancelado	Projeto para construção do Posto de Marau - Construção.	R\$ 70.000,00	CANCELADO
SEMPRO	SEMPRO-02	Original	Ativo	Compra de placas MDF e outros materiais para marcenaria.	R\$ 50.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-03	Original	Cancelado	Obra de construção do Foro de Santa Rosa.	R\$ 4.000.000,00	CANCELADO
SEMPRO	SEMPRO-04	Original	Ativo	Aparelhos condicionadores de ar tipo split.	R\$ 1.400.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-05	Original	Ativo	Manutenção Predial.	R\$ 7.700.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO



SEMPRO	SEMPRO-06	Original	Ativo	Manutenção e instalação de sistemas de climatização.	R\$ 2.000.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-07	Original	Ativo	Manutenção e adequação de subestações de energia elétrica.	R\$ 950.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-08	Original	Ativo	Projetos: Elétrica e lógica.	R\$ 200.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-09	Original	Ativo	Projetos: Climatização.	R\$ 100.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-10	Original	Cancelado	Manutenção de elevadores - Porto Alegre, região metropolitana e interior.	R\$ 450.000,00	CANCELADO
SEMPRO	SEMPRO-11	Original	Ativo	Projetos de Arquitetura.	R\$ 400.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-12	Original	Ativo	Apoio técnico especializado.	R\$ 650.000,00	NÃO ENCAMINHADO
SEMPRO	SEMPRO-13	Revisão	Ativo	Serviço de remoção dos sistemas de exaustão dos antigos restaurantes do prédio anexo administrativo e do prédio 3 do FT de Porto Alegre.	R\$ 100.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-14	Revisão	Ativo	Reformas em geral, de pequeno porte, sob demanda, em imóveis ocupados pelo TRT-4 em Porto Alegre/RS, Região Metropolitana e interior do Estado.	R\$ 3.940.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-15	Extraordinária	Ativo	Recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre	R\$ 10.500.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-16	Extraordinária	Ativo	Remanejamento de divisórias especiais, incluindo os serviços de desmontagem e remontagem, bem como os materiais necessários (perfil de acabamento lateral em alumínio, porta de giro cega e porta de giro, de vidro, dupla) para implantação do novo layout do local, conforme plantas baixas e especificações técnicas constantes no processo.	R\$ 47.430,00	ENVIADO NO PRAZO
SEMPRO	SEMPRO-17	Extraordinária	Ativo	Painéis e portas para divisória Divilux, med. 2.110 x 1.200 mm, com 35mm de espessura, confeccionado com capas de chapa de fibra de madeira de alta densidade com revestimento na cor areia Jundiá.	R\$ 36.200,00	ENVIADO NO PRAZO
SESAÚDE	SESAÚDE-01	Original	Ativo	Assessoramento e desenvolvimento de círculos de construção de paz.	R\$ 32.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SESAÚDE	SESAÚDE-02	Original	Ativo	Materiais médicos.	R\$ 30.000,00	NÃO ENCAMINHADO
SESAÚDE	SESAÚDE-03	Original	Ativo	Serviços médicos (oftalmológicos).	R\$ 24.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SESAÚDE	SESAÚDE-04	Original	Ativo	Serviços médicos (exames periódicos de saúde).	R\$ 50.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SESAÚDE	SESAÚDE-05	Original	Ativo	Plano de saúde.	R\$ 108.000.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-01	Original	Ativo	Consultoria Zabbix.	R\$ 85.200,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-02	Original	Ativo	Consultoria em tecnologias que sustentam PJ-e.	R\$ 32.175,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-04	Original	Ativo	Consultoria IBM Spectrum Protect (TSM).	R\$ 15.286,50	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-07	Original	Ativo	Assinatura Anual Software PLEO.	R\$ 2.200,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-09	Original	Ativo	Software de captura remota - Teamviewer.	R\$ 6.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-100	Revisão	Ativo	Antenas para rede wi-fi (access point)	R\$ 313.700,00	ENVIADO NO PRAZO



SGTI	SGTI-102	Revisão	Ativo	Storage - expansão da capacidade para o dobro da original.	R\$ 4.890.167,90	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-103	Revisão	Ativo	Aquisição de 18 monitores de videowall de 55 polegadas.	R\$ 184.665,60	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-105	Revisão	Ativo	Acesso à base de dados CPF/CNPJ via InfoConv-WS	R\$ 204.000,00	NÃO ENCAMINHADO
SGTI	SGTI-11	Original	Ativo	Software SIABI (Biblioteca) - hospedagem em nuvem e suporte técnico.	R\$ 42.413,22	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-110	Revisão	Ativo	Software de Engenharia e Arquitetura AUTOCAD	R\$ 288.847,30	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-12	Original	Ativo	Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik).	R\$ 162.453,22	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-13	Original	Ativo	Solução de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Conformidade.	R\$ 11.943,57	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-14	Original	Ativo	Manutenção de softwares Oracle.	R\$ 928.674,53	NÃO ENCAMINHADO
SGTI	SGTI-17	Original	Ativo	Plataforma Moodle na Nuvem.	R\$ 53.148,96	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-21	Original	Ativo	Manutenção datacenter secundário de Porto Alegre.	R\$ 164.689,20	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-22	Original	Ativo	Manutenção do datacenter principal de Porto Alegre.	R\$ 582.877,19	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-23	Original	Ativo	Link Internet - Link de acesso ao PTT RS.	R\$ 43.391,37	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-24	Original	Ativo	Acesso à Internet para notebook.	R\$ 126.789,36	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-26	Original	Ativo	Link interligação prédios Santa Rosa.	R\$ 1.467,50	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-27	Original	Ativo	Acesso internet para o interior via SD-WAN.	R\$ 2.249.986,29	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-28	Original	Ativo	Solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade.	R\$ 317.055,78	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-30	Original	Ativo	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências.	R\$ 221.474,79	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-31	Original	Ativo	Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) para a Escola Judicial - Lepidus.	R\$ 3.276,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-33	Original	Ativo	Serviços SERPRO HOD.	R\$ 147.784,30	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-35	Original	Ativo	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos.	R\$ 360.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-36	Original	Cancelado	Certificados digitais E-CNPJ.	R\$ 203,20	CANCELADO
SGTI	SGTI-37	Original	Cancelado	Certificados digitais para equipamento de rede AC-JUS – ICP-Brasil.	R\$ 300,00	CANCELADO
SGTI	SGTI-39	Original	Cancelado	Certificado digital Wildcard.	R\$ 960,00	CANCELADO
SGTI	SGTI-42	Original	Ativo	Serviço de treinamento e conscientização de segurança da informação.	R\$ 19.480,10	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-43	Original	Ativo	Firewall Corporativo.	R\$ 2.212.295,88	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-45	Revisão	Ativo	Solução de Gerenciamento Unificado de Dispositivos.	R\$ 500.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-46	Original	Ativo	Software Power Shell.	R\$ 22.500,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-47	Original	Ativo	Proteção avançada de e-mail.	R\$ 419.372,72	ENVIADO NO PRAZO



SGTI	SGTI-48	Original	Cancelado	Serviço de teste de segurança do ambiente tecnológico.	R\$ 120.000,00	CANCELADO
SGTI	SGTI-49	Original	Ativo	Tokens para certificação digital.	R\$ 82.680,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-51	Revisão	Ativo	Manutenção do software de gestão de projetos.	R\$ 103.105,44	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-52	Original	Ativo	Softwares destinados ao serviço de monitoramento por imagens (CFTV).	R\$ 274.673,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-54	Original	Ativo	Notebooks.	R\$ 473.591,98	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-55	Original	Ativo	Impressoras coloridas (A4).	R\$ 37.500,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-57	Original	Cancelado	Manutenção Tape Library antiga.	R\$ 87.388,10	CANCELADO
SGTI	SGTI-58	Original	Ativo	Softwares de Engenharia e Arquitetura para a plataforma BIM.	R\$ 495.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-59	Original	Cancelado	Grupos Geradores e instalações.	R\$ 1.000.000,00	CANCELADO
SGTI	SGTI-60	Original	Ativo	Renovação de suporte e atualização do software IBM Spectrum Protect.	R\$ 1.388.130,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-61	Original	Ativo	Software OCR em rede.	R\$ 496.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-62	Original	Cancelado	Licenças Microsoft.	R\$ 150.000,00	CANCELADO
SGTI	SGTI-63	Original	Ativo	Aquisição de nova VTL.	R\$ 584.097,55	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-64	Original	Ativo	Workstations para a Comunicação Social.	R\$ 200.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-65	Original	Cancelado	Solução de auditoria de segurança de serviço de diretório.	R\$ 1.117.170,00	CANCELADO
SGTI	SGTI-66	Original	Ativo	Firewall de data center.	R\$ 1.000.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-69	Original	Ativo	Aquisição de 2 licenças do software Articulate 360 - Teams.	R\$ 42.037,88	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-70	Original	Ativo	Switch Fiber Channel SAN.	R\$ 3.500.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-72	Original	Ativo	Serviço de implantação Software de Gerenciamento de Serviços de TIC - Qualitor.	R\$ 134.316,69	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-73	Original	Ativo	12 Workstations e 12 licenças do software AEC Collections.	R\$ 716.922,36	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-74	Original	Cancelado	Grupos Geradores e instalações (fiscalização e acompanhamento da instalação).	R\$ 25.000,00	CANCELADO
SGTI	SGTI-76	Revisão	Ativo	Plotter de recorte.	R\$ 10.200,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-77	Revisão	Ativo	Aquisição de 58 monitores de 24"	R\$ 42.813,86	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-79	Revisão	Ativo	Software de gestão de mobilidade.	R\$ 116.028,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-81	Revisão	Ativo	Switch Fiber Channel SAN.	R\$ 50.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-82	Revisão	Ativo	Switches interior – Etapa 1.	R\$ 1.200.000,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-83	Revisão	Ativo	Nobreaks pequenos.	R\$ 385.000,00	ENVIADO NO PRAZO
SGTI	SGTI-87	Revisão	Ativo	Aditivo qualitativo ao contrato 94/2024 - projeto executivo dos geradores do datacenter	R\$ 23.500,00	ENVIADO NO PRAZO



SGTI	SGTI-89	Revisão	Ativo	Serviço de transporte e instalação de nobreaks.	R\$ 138.565,00	ENVIADO FORA DO PRAZO
SGTI	SGTI-90	Revisão	Ativo	Acesso ao serviço WS Denatran (Veículos, Condutores e Infrações).	R\$ 40.000,00	NÃO ENCAMINHADO
SGTI	SGTI-99	Revisão	Ativo	Aquisição de 03 kits de mesa de som de 6 canais.	R\$ 17.531,84	ENVIADO FORA DO PRAZO

