

3264	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	3,00	6,43	15,84	19,29	47,52	66,81	
9538	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	1,50	0,00	23,99	-	35,99	35,99	
7642	CONDULETE 3/4" EM PVC REF. TODOS TIPOS	UN	4,00	10,45	16,30	41,80	65,20	107,00	
7690	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	33,43	27,68	100,29	83,04	183,33	
7501	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4"	UN	8,00	7,84	10,05	62,72	80,40	143,12	
7513	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	9,00	12,00	13,44	108,00	120,96	228,96	
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	35,00	1,51	3,98	52,85	139,30	192,15	
7752	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00	0,93	1,40	8,37	12,60	20,97	
	Prancha SECRETARIA - Detalhes Elétricos								
7765	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 10A, CABO DE 5 METROS PADRÃO NOVO NBR-14136	UN	4,00	5,22	26,03	20,88	104,12	125,00	
7624	CANALETA DE PISO ADESIVA PVC TIPO MEIA CANA 60X13MM	M	6,00	10,45	50,77	62,70	304,62	367,32	
7648	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	6,00	7,79	2,20	46,74	13,20	59,94	
7603	CURVA HORIZONTAL 90 EM ALUMÍNIO, P/ DUTOS 23 X 73 MM	UN	1,00	10,45	147,23	10,45	147,23	157,68	
7571	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	1,25	34,02	265,48	42,53	331,85	374,38	
7609	PORTA-EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS STANDARD EM ABS	UN	3,00	5,22	43,09	15,66	129,27	144,93	
7597	TOMADA ELÉTRICA BLOCO RETANGULAR PARA PORTA-EQUIPAMENTO 10A OU 20A - 3 PINOS	UN	6,00	10,98	21,98	65,88	131,88	197,76	
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	40,00	1,51	3,98	60,40	159,20	219,60	
7752	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,00	0,93	1,40	16,74	25,20	41,94	
7617	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS STD ABS INJ 3X1 PRF 25	UN	1,00	10,45	41,98	10,45	41,98	52,43	
7816	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	3,47	15,81	3,47	15,81	19,28	
7767	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/ RETIRADA DE QUADRO ELÉTRICO E COMPONENTES INTERNOS (POR NRO DE CAPACIDADE DE DISJUNTORES)	DISJ	32,00	6,55	1,86	209,60	59,52	269,12	
7513	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10,00	12,00	13,44	120,00	134,40	254,40	
8007	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	10,00	0,00	3,26	-	32,60	32,60	
9537	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	2,00	0,00	18,83	-	37,66	37,66	
3514	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1,00	11,24	17,44	11,24	17,44	28,68	
7673	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	18,84	22,10	18,84	22,10	40,94	
Comp (18)	ALTERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	H	14,00	13,09	3,94	183,23	55,22	238,45	
7671	SERVIÇO DE INSPEÇÃO COM REPARO OU RETIRADA DE TOMADA OU INTERRUPTOR	UN	3,00	18,31	5,21	54,93	15,63	70,56	
7681	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	23,27	26,45	46,54	52,90	99,44	
3361	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5,00	12,00	15,91	60,00	79,55	139,55	
7658	CAIXA PASSAGEM 4X2'''	UN	2,00	11,39	1,80	22,78	3,60	26,38	
7723	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,00	1,20	2,59	36,00	77,70	113,70	
	Prancha SALA DE AUDIÊNCIAS LÓGICA - Detalhes Elétricos								
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	50,00	1,51	3,98	75,50	199,00	274,50	
7571	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	6,00	34,02	265,48	204,12	1.592,88	1.797,00	
7609	PORTA-EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS STANDARD EM ABS	UN	4,00	5,22	43,09	20,88	172,36	193,24	
7597	TOMADA ELÉTRICA BLOCO RETANGULAR PARA PORTA-EQUIPAMENTO 10A OU 20A - 3 PINOS	UN	6,00	10,98	21,98	65,88	131,88	197,76	
7595	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (MÓDULO + CONECTOR RJ45)	UN	5,00	7,84	53,90	39,20	269,50	308,70	
7908	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	225,00	0,22	10,66	49,50	2.398,50	2.448,00	
8633	CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	60,00	0,00	0,90	-	54,00	54,00	
7597	TOMADA ELÉTRICA BLOCO RETANGULAR PARA PORTA-EQUIPAMENTO 10A OU 20A - 3 PINOS	UN	6,00	10,98	21,98	65,88	131,88	197,76	
7752	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,00	0,93	1,40	16,74	25,20	41,94	
9517	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	M	12,00	0,00	21,66	-	259,92	259,92	
7617	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS STD ABS INJ 3X1 PRF 25	UN	2,00	10,45	41,98	20,90	83,96	104,86	
7647	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MÓDULO RJ45 REMANEJADO	UN	1,00	10,45	2,99	10,45	2,99	13,44	
7646	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC COM TOMADAS ELÉTRICAS	UN	1,00	18,31	5,21	18,31	5,21	23,52	
7645	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC	UN	1,00	10,45	2,99	10,45	2,99	13,44	
7917	IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA LÓGICA - ELÉTRICA	UN	8,00	8,88	22,12	71,04	176,96	248,00	
	SERVIÇOS FINAIS								
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	132,00	2,04	1,35	269,28	178,20	447,48	
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA						28.975,35	57.040,38	86.015,73	
RE AJUSTES						-	-	-	
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES						28.975,35	57.040,38	86.015,73	

TOTAL GERAL DA OBRA				28.975,35	57.040,38	86.015,73
---------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

3,00	19,29	47,52	66,81	100,00%
1,50	-	35,99	35,99	100,00%
4,00	41,80	65,20	107,00	100,00%
3,00	100,29	83,04	183,33	100,00%
8,00	62,72	80,40	143,12	100,00%
9,00	108,00	120,96	228,96	100,00%
35,00	52,85	139,30	192,15	100,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
6,00	46,74	13,20	59,94	100,00%
1,00	10,45	147,23	157,68	100,00%
1,25	42,53	331,85	374,38	100,00%
3,00	15,66	129,27	144,93	100,00%
6,00	65,88	131,88	197,76	100,00%
40,00	60,40	159,20	219,60	100,00%
-	-	-	-	0,00%
1,00	10,45	41,98	52,43	100,00%
1,00	3,47	15,81	19,28	100,00%
32,00	209,60	59,52	269,12	100,00%
10,00	120,00	134,40	254,40	100,00%
10,00	-	32,60	32,60	100,00%
2,00	-	37,66	37,66	100,00%
1,00	11,24	17,44	28,68	100,00%
1,00	18,84	22,10	40,94	100,00%
14,00	183,23	55,22	238,45	100,00%
3,00	54,93	15,63	70,56	100,00%
2,00	46,54	52,90	99,44	100,00%
5,00	60,00	79,55	139,55	100,00%
2,00	22,78	3,60	26,38	100,00%
30,00	36,00	77,70	113,70	100,00%
50,00	75,50	199,00	274,50	100,00%
3,00	102,06	796,44	898,50	50,00%
4,00	20,88	172,36	193,24	100,00%
6,00	65,88	131,88	197,76	100,00%
5,00	39,20	269,50	308,70	100,00%
225,00	49,50	2.398,50	2.448,00	100,00%
60,00	-	54,00	54,00	100,00%
6,00	65,88	131,88	197,76	100,00%
-	-	-	-	0,00%
12,00	-	259,92	259,92	100,00%
1,00	10,45	41,98	52,43	50,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
132,00	269,28	178,20	447,48	100,00%
9.933,86	22.080,25	32.014,11		
-	-	-		
9.933,86	22.080,25	32.014,11		

9.933,86	22.080,25	32.014,11
----------	-----------	-----------

					-	-	-			-	-	-	
	Desconto sobre o valor da medição em função do IMR (de acordo com cláusula 13ª do contrato)												
	TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES				28.975,35	57.040,38	86.015,73			9.933,86	22.080,25	32.014,11	