

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017
Data Última Revisão: 27/06/17

Item	Objeto da contratação	Valor inicialmente apurado 30/11/16	APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA						Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 sem descentralizações	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 com descentralizações	Forma Contratação	Unidade Demandante	PRAZO DE ENTREGA ATUAL			Status da contratação na SETIC	Observação	Fonte de recurso
			PRIMEIRA APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO								DOD e Estudos Preliminares	Termo de Referência				
			Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor												
18	Manutenção Software Solidus – Central Telefônica	0,00	-	0,00	-	0,00				0,00	-	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	-	-	Suspensa	Contratação suspensa em 2016	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
23	Subscrição novo portal internet	0,00	-	0,00	-	0,00				0,00	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-	Suspensa	Estamos estudando uma solução livre	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
48	Software de Gestão de Demandas (metodologia)	0,00	-	0,00	-	0,00				0,00	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-	Suspensa	Optou-se por tentar utilizar o software já utilizado pelo Tribunal paragestão de serviços/demandas baseada em TIL (Software Assyst) ou uma solução livre	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
56	Renovação Servidores R710	0,00	-	0,00	-	0,00				0,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Suspensa	Contratação suspensa em 2016	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
64	Nova Solução de Pesquisa Textual	0,00	-	0,00	-	0,00				0,00	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-	Suspensa	Estamos estudando uma solução livre	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
76	Impressora Gráfica	330.000,00	-	0,00	-	0,00				0,00	PREGÃO	Secretaria de Apoio Administrativo	fev-17	mar-17	Suspensa	A princípio suspenso	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
79	Ampliação software de OCR	200.000,00	-	0,00	-	0,00				0,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	fev-17	mar-17	Suspensa	Suspensa conforme informações Janina	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
7	Consultoria TSM e VMware – contrato	17.600,00	01.02.17 - E-mail	11.733,33	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	11.733,33				11.733,33		Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
13	Manutenção de softwares Oracle	594.244,73	01.02.17 - E-mail	594.244,73	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	594.244,73		95.349,24	95.349,24	403.546,25	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	jan-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
14	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	80.000,00	01.02.17 - E-mail	55.522,53	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	55.522,53		34.786,85	20.735,68	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	Coordenadoria de Gestão de TIC	jan-17	fev-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
20	Manutenção Solução de Seg. Da Informação – Risk Manager	42.350,00	01.02.17 - E-mail	40.565,46	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	40.565,46		19.249,98	19.249,98	2.065,50	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Gestão de TIC	jan-17	fev-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
22	Manutenção Antivírus	162.022,08	01.02.17 - E-mail	97.724,52	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	97.724,52		63.769,92	33.954,60	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	fev-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
27	Serviços SERPRO – acesso a base de dados do	166.441,30	01.02.17 - E-mail	166.441,30	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	166.441,30	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	187.235,40	187.235,40	187.235,40	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Corregedoria	fev-17	fev-17	Encaminhada	O acesso é pago por usuário. Corregedoria está tentando reduzir o número de usuários, mas até junto o número de usuários habilitados foi maior que o estimado.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
37	Manutenção Blade	139.087,32	01.02.17 - E-mail	139.089,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	139.089,00		58.304,16	58.304,16	22.480,68	PARTICIPAÇÃO EM RP	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	mar-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
51	Software de Auditoria de Acessos (reinstalação T	0,00	01.02.17 - E-mail	8.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	8.000,00		8.000,00		8.000,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Gestão de TIC	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
69	Licenças Concorrentes Assyst	80.000,00	01.02.17 - E-mail	101.900,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	101.900,00		101.900,00		0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	Coordenadoria de Gestão de TIC	jan-17	fev-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
72	Expansão Switch SAN	286.900,00	01.02.17 - E-mail	179.592,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	179.592,00				179.592,00	PREGÃO COM RP 2016	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	fev-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
73	Grupos Geradores	797.085,61	01.02.17 - E-mail	797.085,61	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	797.085,61				797.085,61	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mai-17	mai-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
74	Sistema CFTV	50.000,00	01.02.17 - E-mail	50.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	50.000,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	49.000,00	49.000,00	49.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Segurança Institucional	fev-17	mar-17	Encaminhada	Variação de valor em decorrência do pregão.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
75	Software Netscaler	30.000,00	01.02.17 - E-mail	30.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	30.000,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	25.650,00	25.650,00	25.650,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	jan-17	Encaminhada	Variação de valor em decorrência do pregão.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
88	Software PLEO - assinatura	0,00	07.03.17 - E-mail	1.380,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.380,00		1.380,00		1.380,00	INEXIGIBILIDADE	SEMPRO	fev-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
82	Certificado Digital para servidores e magistrados	0,00	10.02.17 - E-mail	94.470,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	94.470,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	94.820,00	94.820,00	94.820,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	SEGESP	fev-17	fev-17	Encaminhada	Aumento do valor em razão da contratação de uma visita técnica pela SEGESP, que não estava no contrato.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
1	Suprimento de Fundos	700,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	700,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	700,00				700,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	sob demanda	sob demanda	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
2	Filas LTO	8.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	40.000,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	5.042,00	5.042,00	5.042,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	mar-17	Encaminhada	Foi realizado registro de preços de 200 filas, totalizando R\$ 20.168,00. Compra inicial de 50 para este ano no valor de R\$ 5.042,00	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
3	Consultoria Zabbb – contrato	13.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	8.800,00				8.800,00		8.800,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
4	Consultoria Jboss e PostgreSQL – contrato	88.320,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	88.320,00				88.320,00	44.160,00	44.160,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	abr-17	abr-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
5	Consultoria Red Hat – contrato	39.600,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	39.600,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	17.520,00	17.520,00	17.520,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores	Contrato sob demanda. Necessidade está sendo menor do que a prevista.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
6	Consultoria Microsoft – contrato	22.398,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	22.398,00				22.398,00		22.398,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	abr-17	abr-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
8	Consultoria Citrix – contrato	24.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	24.200,00				24.200,00		24.200,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	nov-17	nov-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
9	Consultoria Google – contrato	49.806,90	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	49.806,90			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	22.639,68	22.639,68	22.639,68	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	jun-17	jul-17	Em Andamento	Contrato sob demanda. Necessidade está sendo menor do que a prevista.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
10	Consultoria Moodle	58.432,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	38.954,67			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	14.880,00	14.880,00	14.880,00	PREGÃO	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	jan-17	mar-17	Encaminhada	Lote sem ganhador na licitação. A mesma foi republicada e o contrato ainda não foi assinado. Assim, o tempo de consultoria ficou reduzido, o que enseja redução no valor destinado a essa ação orçamentária.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
11	Consultoria TraceGP	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	30.000,00				92.616,00		92.616,00	INEXIGIBILIDADE	Diversas Areas			Pendente de Aprovação	Demandas da SEAPA e Coord. de Material e Logística	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
12	Serviço de pesquisa e aconselhamento técnico e	257.390,04	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	257.390,04				257.390,04		257.390,04	-	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
15	Manutenção Software SIABI – Biblioteca	19.063,84	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	19.063,84				19.063,84		19.063,84	-	Coordenadoria de Documentação e Pesquisa	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
16	Manutenção do Software de gestão de Projetos	50.949,09	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	50.949,09			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	58.279,21	58.279,21	58.279,21	INEXIGIBILIDADE	Coordenadoria de Gestão de TIC	jun-17	jul-17	Em Andamento	Reajuste contratual. Contrato estava defasado há três anos. Aditivo para alterar SLAs.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
17	Manutenção Software BI	60.759,60	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	60.759,60			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	65.121,00	65.121,00	65.121,00	PREGÃO	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	jun-17	jul-17	Em Andamento	Contrato sofreu reajuste de preços	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017
Data Última Revisão: 27/06/17

APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA													PRAZO DE ENTREGA ATUAL						
Item	Objeto da contratação	Valor inicialmente apurado 30/11/16	PRIMEIRA APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 sem descentralizações	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 com descentralizações	Forma Contratação	Unidade Demandante	DOD e Estudos Preliminares	Termo de Referência	Status da contratação na SETIC	Observação	Fonte de recurso
			Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor											
19	Manutenção Ferramenta Pesquisa Textual – GSI	6.120,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	6.120,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	3.153,00	3.153,00			3.153,00	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-	Contratação anos anteriores	Houve falha material na data do fim do contrato, o que reduziu em dois meses a despesa inicialmente prevista.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
21	Manutenção Citrix	65.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	195.000,00				195.000,00	195.000,00			195.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	fev-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
24	Subscrições RedHat	220.704,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	220.704,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00	0,00			0,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mar-17	jun-17	Suspensa	Não será mais contratado. Serviço será mantido sobre o CentiOS.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
25	Subscrição JBOSS	345.645,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	16.322,13			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	102.207,25	102.207,25			102.207,25	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Suspensa	Contrato não renovado, serviços até 17/01/17. Será feita nova aquisição com previsão de serviços a partir de set/17. Mensalidade estimada R\$ 28.903,75.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
26	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	414.612,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	414.612,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	372.732,00	372.732,00			372.732,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17	Em Andamento	Variação do número de caixas postais.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
27	Serviços SERPRO - InfoConv-WS	8.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	8.000,00				8.000,00	8.000,00			8.000,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	mai-17	mai-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
28	Conserto Fibra Óptica	24.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	24.000,00				24.000,00	24.000,00			24.000,00	ENCAMINHAMENTO SINISTRO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	fev-17	mar-17	Encaminhada	Decidiu-se por não ser feito pregão, foi encaminhada informação sobre o sinistro para Direção Geral tomar as providências necessárias para cobrança dos valores do Shopping Fraia de Belas.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
29	Serviços diversos de pequeno valor	8.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	8.000,00				8.000,00	8.000,00			8.000,00	PREGÃO	Diversas Areas	sob demanda	sob demanda	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
30	Manutenção PDDE	56.585,76	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	56.585,76				56.585,76	56.585,76			56.585,76	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
31	Manutenção dos grupos geradores - preventiva e	22.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	22.200,00				22.200,00	22.200,00			22.200,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
32	Serviço de transporte, instalação e manutenção de	563.218,80	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	563.218,80			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	175.000,00	175.000,00			175.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	jul-17	ago-17	Encaminhada	Tinha saldo no empenho de anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
33	Serviço de manutenção preventiva de datacenter	560.458,80	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	560.458,80				560.458,80	560.458,80	226.110,72	226.110,72	108.237,36	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
34	Manutenção Tape Library	113.322,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	113.322,00				113.333,22	113.333,22			113.333,22	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17	Em Andamento	Renovado somente por 6 meses	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
35	Manutenção storage	116.662,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	116.662,00				116.662,00	116.662,00			116.662,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
36	Manutenção Proxy	61.367,59	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	64.927,92				64.927,92	64.927,92	32.463,96	32.463,96	0,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação
38	Manutenção Centrais Telefônicas	62.752,92	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	62.752,92			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	100.287,84	100.287,84			100.287,84	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores	Para aprovar a inclusão da central de POA. Não havia sido considerado no valor contratado de manutenção da Central telefônica de Porto Alegre	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
39	Link Internet 200 Mbps	52.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	52.200,00				52.200,00	52.200,00			52.200,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
40	Link Internet Redundante 200 Mbps	52.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	52.200,00				52.200,00	52.200,00			52.200,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
41	Acesso à Internet para notebook	151.074,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	180.000,00				180.000,00	180.000,00			180.000,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Comissão de Informática	abr-17	mai-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
42	Link WAN João Telles	59.400,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	59.400,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	25.200,00	25.200,00			25.200,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores	Pregão reduziu o valor.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
43	Link ADSL SETIC	3.300,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	3.300,00				3.300,00	3.300,00			3.300,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mai-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
44	Link interligação prédios Santa Rosa	1.584,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.584,00				1.149,60	1.149,60			1.149,60	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17	Em Andamento	Contrato sofreu redução no valor	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
45	Rede WAN	2.033.643,48	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	2.046.552,00				2.046.552,00	2.046.552,00	1.023.276,30	1.023.276,30	0,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	abr-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação
46	Rede WAN redundante	1.289.772,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.289.772,00				1.289.772,00	1.289.772,00			1.289.772,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
47	Licenças Microsoft SQL Server	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00				0,00	0,00			0,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
49	Software de Monitoramento do P-J-e	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	193.343,75			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	233.612,76	233.612,76	116.769,42	116.769,42	73,92	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-	Contratação anos anteriores	Contrato sofreu reajuste.	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação
50	Software para VDI - substituição ao Gabinete Virt	300.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	300.000,00				300.000,00	300.000,00			300.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
51	Software de Auditoria de Acessos	100.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	100.000,00				100.000,00	100.000,00			100.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Gestão de TIC	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
52	Softwares diversos para atualização do parque	100.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	100.000,00				124.745,00	124.745,00			124.745,00	PREGÃO	Diversas Areas			Pendente de aprovação	Softwares CoreDraw e Adobe. Valores estimados com base em orçamentos, estima-se redução no pregão	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
53	Renovação do parque de micros	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	254.000,00				254.000,00	254.000,00			254.000,00	ADITIVO CONTRATUAL	Comissão de Informática	abr-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
54	Renovação Multifuncionais/Impressoras	1.092.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.092.000,00				1.092.000,00	1.092.000,00			1.092.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
55	Renovação ultrabooks	1.332.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.332.000,00				1.332.000,00	1.332.000,00			1.332.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
57	Racks Foro POA e interior – switches/telecom	120.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	120.000,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00	0,00			0,00	PREGÃO COM RP	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	ago-17	set-17	Em Andamento	SEMPRO não concluiu obras necessárias. Sugerimos que seja feito um registro de preços, sob demanda da SEMPRO, que fará a solicitação de acordo com sua capacidade de execução, evitando que os equipamentos fiquem no depósito, sem uso. No ano passado foram adquiridas três unidades. Duas permanecem no depósito.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
58	Nobreaks médios	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00				0,00	0,00			0,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
59	Scanners de Produção	60.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	60.000,00				60.000,00	60.000,00			60.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017
Data Última Revisão: 27/06/17

		APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA												PRAZO DE ENTREGA ATUAL					
Item	Objeto da contratação	Valor inicialmente apurado 30/11/16	PRIMEIRA APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 sem descentralizações	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 com descentralizações	Forma Contratação	Unidade Demandante	DOD e Estudos Preliminares	Termo de Referência	Status da contratação na SETIC	Observação	Fonte de recurso
			Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor											
60	Scanners de Microfilme	25.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	25.000,00				25.000,00			25.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
61	TV's para aeroportos	16.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	16.000,00				16.000,00			16.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	ago-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
62	Manutenção VTL	17.500,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	17.550,00				17.550,00			17.550,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica			Pendente de aprovação	Contratação da manutenção VTL por 3 meses até a implantação da nova solução. Na primeira aprovação não havia a decisão da compra da nova VTL.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
63	Nova Solução de Backup	500.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	900.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
65	Certificado de Assinatura de Código (CODE SIGNING CERTIFICATE)	2.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	2.000,00				2.000,00			2.000,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	set-17	set-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
66	Scanners de mesa	75.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	75.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	50.000,00	50.000,00			50.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	mai-17	jul-17	Em Andamento	Comissão de Informática determinou a redução da quantidade de scanners a ser comprada.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
67	Impressoras Laser coloridas	85.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	85.000,00				85.000,00			85.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jul-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
68	Docking Station para Notebooks	30.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	30.000,00				30.000,00			30.000,00	PREGÃO COM RP	Comissão de Informática	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
70	Nobreaks para racks [1]	240.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	240.000,00				240.000,00			240.000,00	PREGÃO COM RP 2016	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	2016	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
71	Nobreaks pequenos	700.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	700.000,00				700.000,00			700.000,00	PREGÃO COM RP 2016	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	jan-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
77	Certificados Digitais Sistemas (A1)	14.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	14.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	7.200,00	7.200,00			7.200,00	INEXIGIBILIDADE	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mar-17	abr-17	Encaminhada	Obteve-se valor inferior contratando os certificados de empresa diversa ao SERPRO.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
78	Baterias para Nobreaks Sala-Cofre	100.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	88.000,00				88.000,00			88.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	fev-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
80	Renovação do Cisco Prime - appliance virtual de	50.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	50.000,00				50.000,00			50.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
81	Serviço de Helpdesk	210.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	210.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	120.000,00	120.000,00			120.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Atendimento aos usuários	jun-17	jul-17	Em Andamento	O contrato pretendido passou de 7 para 4 meses	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
83	Acesso ao sistema de gerenciamento de informa	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	5.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.146,26	2.146,26			2.146,26	INEXIGIBILIDADE	Corregedoria	mar-17	mai-17	Encaminhada	Redução de valor.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
84	Etiquetas ID Expert	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	6.000,00				6.000,00			6.000,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
85	Adaptador para instalação de discos das worksta	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.050,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	175,50	175,50			175,50	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	mar-17	mar-17	Encaminhada	Obteve-se valor menor que o previamente orçado.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
86	Licenças e suporte ferramenta de Data Discovery	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	29.435,00				69.230,00			69.230,00	ADITIVO CONTRATUAL	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	jun-17	jun-17	Em Andamento	Devido erro material não havia sido estimado o valor do suporte das licenças atuais. Valor já aprovado de R\$ 29.435,00 refere-se ao aditivo contratual para aquisição de mais licenças.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
87	Software Corel draw	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	20.000,00				0,00			0,00	PREGÃO	SEMPRO e outras	jun-17	jul-17	Suspensa	Contratação está sendo realiza junto com o item 52 (softwares diversos)	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
89	Cadeados Wifi Access Point	0,00	15.07.16 - Reunião Comissão de Informática	3.240,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.298,00	2.298,00			2.298,00	COMPRA DIRETA	CIT	-	-	Contratação anos anteriores	Obteve-se valor menor que o previamente orçado.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
95	Instalação Solução de Storage Nova	0,00	15.09.16 - Reunião Comissão de Informática	90.195,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	90.195,00		90.195,00			90.195,00	PREGÃO	CIT	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
94	Impressora de Carimbos	0,00	17.11.16 - E-mail	3.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.658,00	2.658,00			2.658,00	COMPRA DIRETA	SEAPA	-	-	Contratação anos anteriores	Obteve-se valor menor que o previamente orçado.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
45	Rede WAN	0,00	19.05.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00				0,00			0,00	PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mai-17	mai-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
100	Instalação de micromcomputadores (VJ)	0,00	PDTI 2012					3.719,78			3.719,78	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	-	-	Contratação anos anteriores	Despesas de Exercícios Anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
90	Monitor 32" e software Zoomtext para servidor VT	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	3.900,00				3.900,00			3.900,00	COMPRA DIRETA	VT Estância Velha	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
91	Notebooks	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	62.000,00				62.000,00			62.000,00	ADITIVO CONTRATUAL	Comissão de Informática	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
92	Firewall	0,00						752.738,62			752.738,62	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica			Pendente de aprovação	Não vale a pena renovar porque equipamento já está no final de vida. Terá que ser feita uma nova compra. LICITAÇÃO NACIONAL. Valor estimado com base no valor de compra em 2012 mais 15% de reajuste ao ano.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
93	Renovação Central Telefônica de Porto Alegre	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	500.000,00				500.000,00			500.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
96	Aluguel de software de monitoramento de alarme	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	8.000,00				8.000,00			8.000,00	COMPRA DIRETA	SEAPA	ago-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
97	Monitores	0,00						3.800.000,00			3.800.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática			Pendente de aprovação		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
98	Tablet para Segurança	0,00						2.100,00			2.100,00	COMPRA DIRETA	Segurança	-	-	Suspensa	Comissão de Informática não aprovou a contratação e sugeriu fornecer um smartphone.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
101	Planilha de cálculo para gerenciamento de risco	0,00						485,00			485,00	COMPRA DIRETA	SEMPRO			Pendente de aprovação	Realizar os cálculos referentes ao Gerenciamento de Risco das Edificações no que se refere aos sistemas de proteção contra descarga atmosférica.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
102	Fonte e cabo para equipamento de videoconferê	0,00						500,00			500,00	COMPRA DIRETA	Diretoria-Geral			Pendente de aprovação	Necessários para viabilizar o uso de equipamento de videoconferência instalado na sala de reuniões da Diretoria-Geral.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
99	Conserto acesso biométrico CPD2	0,00						525,00			525,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica			Pendente de aprovação	O leitor biométrico responsável pela liberação do acesso e abertura da porta cortafogo do DataCenter 2 começou a apresentar falhas e anomalias no display, parando de responder ou se comunicar com o sistema que o controla. O sistema Debit contribui para a elaboração de sentenças líquidas e também serve para liquidação de verbas em audiências conciliatórias (na fase de conhecimento e liquidação). Contratação de 5 assinaturas já autorizadas pela Presidente.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
103	Software Debit							1.400,00			1.400,00	COMPRA DIRETA	Presidência			Pendente de aprovação		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017

Data Última Revisão: 27/06/17

APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA													PRAZO DE ENTREGA ATUAL							
			PRIMEIRA APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO													
Item	Objeto da contratação	Valor inicialmente apurado 30/11/16	Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 sem descentralizações	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 com descentralizações	Forma Contratação	Unidade Demandante	DOD e Estudos Preliminares	Termo de Referência	Status da contratação na SETIC	Observação	Fonte de recurso	
104	Certificado Mobile PJe								4.050,00		4.050,00	0,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica				Pendente de aprovação	Certificado digital para o sistema JTe - aplicativo móvel desenvolvido pelo TRT5 e já em uso no TRT4. Atualmente utilizamos o serviço de proxy do TRT5. Para a eliminação do serviço de proxy do TRT5 é necessário a aquisição deste certificado, a fim de trazer maior controle e gerência deste ambiente ao TRT4.	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação
TOTAL ESTIMADO		15.128.872,85							20.892.663,26	1.816.140,55	1.674.424,06	17.402.098,65								
VALOR CONCEDIDO ORÇAMENTO TRT4												14.013.514,66								
DIFERENÇA ESTIMADO X CONCEDIDO												3.388.583,99								
VALOR LIQUIDADADO												1.499.208,24								
VALOR EMPENHADO												2.011.814,25								