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Introdução

Cada vez mais a tecnologia da informação é protagonista das grandes mudanças em
empresas públicas e privadas. No âmbito do ecossistema de justiça não é diferente. Com a
informatização dos processos judiciais e da maioria dos serviços que suportam a prestação
jurisdicional, é correto afirmar que o Poder Judiciário está em plena transformação digital.

Inteligência artificial e análise intensiva de dados já estão sendo adotadas em
ferramentas de automação que aceleram os processos. Também servem de insumos à
jurimetria, disciplina que aplica modelos matemáticos e estatísticos sobre os dados dos
processos eletrônicos, permitindo compreender o comportamento das decisões judiciais,
por exemplo. Tais técnicas vêm sendo adotadas pelo TRT para análise de tendência para
celebração de acordos e para uniformizar e agilizar decisões no âmbito da análise de
admissibilidade de recursos de revista.

Nesse contexto, o planejamento de tecnologia da informação, expresso em um
Plano Diretor de TIC, é ferramenta de nível tático imprescindível para que o Tribunal esteja
preparado para dar suporte à transformação em curso. Esse plano vinha sendo elaborado
uma vez a cada biênio, acompanhando o ciclo de cada administração do Tribunal, e
revisado trimestralmente ou sempre que necessário. Entretanto, em decorrência da
publicação da nova estratégia de TIC do Poder Judiciário em 2021, o Comitê Gestor de TIC
optou pela sua revisão completa em 2021, de modo a adaptar o instrumento de gestão aos
novos objetivos definidos pelo CNJ, o que ocorreu no meio do ano de 2021. Após esse fato,
a publicação do ato CSJT.GP.SG.SETIC.NUGOV no 78/2021, ocorrida em 22 de novembro
de 2021, a qual aprovou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da
Justiça do Trabalho (PDTIC-JT) para o período de 2021 a 2022, motivou nova revisão.
Sendo assim, em dezembro de 2021 uma nova versão do presente PDTIC foi gerada, com
o objetivo de alinhamento ao PDTIC-JT recentemente aprovado.

O plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações - PDTIC, segundo
definição presente na Instrução Normativa 4/2014, do então Ministério do Planejamento,
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação é um instrumento de diagnóstico,
planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa
atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um
determinado período.

A Resolução CNJ 370/2021, que define a Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2021-2026, estabelece que cada órgão deverá
elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC),
onde estarão descritos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Tribunal,
observado o alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional e à própria Estratégia
Nacional de TIC do Poder Judiciário.

Cumpre destacar, ainda, que o PDTIC deve estar em conformidade com outras
regulamentações vigentes, tais como a Resolução CSJT 292/2021, que dispõe sobre a
Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho e com a Resolução CSJT 185/2017 (alterada pela Resolução CSJT
274/2020), que trata da padronização do uso, governança, infraestrutura e gestão do PJe
instalado na Justiça do Trabalho.

O PDTIC é, então, o principal artefato utilizado para o planejamento e operação das
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áreas de tecnologia da informação. É o documento que formaliza junto à Administração a
situação atual da instituição no que se refere à adoção de tecnologia, os recursos aplicados
e resultados obtidos, e estabelece o plano de ações da Secretaria de TIC para um período
definido. Nesse plano são declarados os objetivos e iniciativas da TIC, que atualmente
suportam os objetivos de todas as demais áreas da instituição.

A partir do terceiro trimestre de 2021, iniciou-se a utilização da metodologia OKR -
Objectivs and Key Results, para o mapeamento dos objetivos táticos e acompanhamento
de resultados-chaves, baseados nos pilares do CNJ. Na revisão realizada para alinhamento
ao PDTIC-JT do CSJT, além desses pilares, foram considerados os objetivos do CSJT.

Diferentemente do modelo anteriormente utilizado para o Planejamento Estratégico
de TIC (Balanced Scorecard - BSC), onde são definidos indicadores e objetivos
estratégicos de longo prazo, o OKR define ciclos curtos de atingimento de metas,
facilitando a evolução das iniciativas e a correção da estratégia de forma mais ágil.

Este PDTIC foi construído considerando as quatro dimensões descritas pelo ITIL4
para gerenciamento de serviços de TIC, de modo a também tornar claro à instituição que
projetos de TI poderão gerar valor na medida em que há a adequada orquestração de
recursos e a efetiva participação das áreas usuárias.

Para a criação de novos produtos e serviços, bem como para a sua manutenção, é
preciso definir quantas e quais pessoas estarão envolvidas, que conhecimentos elas
precisam ter, como seu trabalho será realizado. É necessário identificar que informações
serão úteis e que tecnologias serão adotadas. Considerando que nenhuma área ou
empresa é autossuficiente, também deve-se buscar parceiros e fornecedores e definir sua
forma de atuação nos projetos e ações. E, sempre, avaliar o fluxo de valor e os processos
de trabalho seguidos, identificando oportunidades para torná-los mais enxutos e eficientes.

Por fim, as iniciativas de TI definidas no plano, bem como seu acompanhamento
periódico, devem considerar os fatores externos: políticos, econômicos, sociais,
tecnológicos, ambientais e legais.

Glossário

Sigla Significado

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações

COBIT 19 Control Objectives for Information and Related Technologies - framework de boas
práticas criado pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association) para a
governança de tecnologia de informação (TI)

iGovTIC-JUD Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder
Judiciário

iGestTI Índice de capacidade em Gestão de Tecnologia de Informação

SISP Sistema instituído com o objetivo de gerir os recursos de tecnologia da informação da
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Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional

ENTIC-JUD Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário

SGSI Sistema de Gestão de Segurança da Informação

DataJud Base Nacional de Dados do Poder Judiciário - fonte primária de dados do Sistema de
Estatística do Poder Judiciário

Justiça 4.0 Programa de Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos promovido
pelo CNJ para o acesso à Justiça, por meio de iniciativas colaborativas que empregam
novas tecnologias e inteligência artificial

PEI Planejamento Estratégico Institucional

ITIL4 Information Technology Infrastructure Library, é um framework de gerenciamento de
serviços, na versão 4.
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicações

Finalidade
O objetivo do PDTIC é, em resumo, priorizar a alocação de recursos nos projetos e

ações de TI necessários à manutenção da prestação jurisdicional e da operação das áreas
administrativas, bem como viabilizar o alcance dos objetivos estratégicos definidos pelo
TRT, CSJT e CNJ. O instrumento permite o acompanhamento do status das ações e da
execução do orçamento destinado à TI. Por fim, viabiliza o monitoramento dos níveis de
serviço acordados e a avaliação de melhorias.

Não é um plano estático, podendo sofrer alterações ao longo do seu ciclo de vida.
Importante destacar que a velocidade das mudanças tem, cada vez mais, impedido

um planejamento convencional, no qual há um rol de projetos plenamente definidos. No
entanto, técnicas de gestão de produtos vêm tomando espaço, permitindo maior
flexibilidade de atuação, sempre buscando atender às necessidades da Instituição,
reduzindo o tempo de resposta e o custo envolvido.

Motivação
O gerenciamento integrado dos processos envolvidos na prestação de serviços de

TI, de modo a manter e aperfeiçoar os fluxos de trabalho do Tribunal e atender as
necessidades vinculadas à execução da estratégia institucional é a motivação para a
elaboração de um PDTIC.

Um efetivo gerenciamento integrado se alcança através da adoção de práticas de
gestão e de governança de TI, muitas das quais vêm sendo implementadas e aprimoradas
no âmbito do TRT da 4ª Região nos últimos anos.

Elaboração
O presente Plano Diretor foi elaborado pelo Comitê Gestor de TIC e pelo Comitê de

Governança de TIC, e aprovado pela Administração do TRT da 4ª Região.
Abrangência

Este PDTIC limita-se à atuação da Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicações e áreas vinculadas aos projetos e ações que o compõem, no âmbito do
TRT da 4ª Região, e em projetos nacionais definidos pela Administração do Tribunal.

Metodologia Aplicada
A elaboração desse plano teve como referência o Guia de PDTIC do SISP versão

2.0. (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, definido pelo
Decreto 7579/2011). O material apresenta a estrutura básica de um plano diretor de TIC,
que foi adaptada para atender às necessidades de planejamento da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT da 4ª Região.
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O PDTIC foi construído em três etapas: preparação, diagnóstico e planejamento.

1. Preparação
Esta etapa contempla:

- Definição de abrangência e período;
- Revisão dos princípios e diretrizes;
- Análise das regulamentações vigentes.

2. Diagnóstico
Na fase de diagnóstico foi realizado o levantamento da situação atual da governança

e da gestão de TIC no Tribunal, sob o ponto de vista dos processos, pessoas e recursos
disponíveis, bem como os resultados da execução do ciclo do PDTIC 2019/2020.

Na sequência, foram identificadas as ações a serem executadas para o ciclo
2021/2022. As necessidades a serem atendidas a partir de projetos e ações de TI foram
obtidas a partir da Resolução 370 do CNJ, que define a Estratégia Nacional de TIC do
Poder Judiciário, do Plano de Trabalho para adequação do TRT à Lei Geral de Proteção de
Dados, e dos protocolos constantes da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do
Poder Judiciário, das demandas apresentadas pela Administração do Tribunal e das
solicitações feitas pelos representantes das áreas estratégicas do TRT no âmbito do
Comitê de Governança de TIC. Foram consideradas, ainda, as recomendações e
sugestões apresentadas nos levantamentos e auditorias promovidos pelo CNJ, CSJT e
pela Secretaria de Auditoria do Tribunal, nos últimos 18 meses, além de necessidades
decorrentes do trabalho remoto e que possam contribuir para que o Tribunal mantenha a
prestação jurisdicional e o atendimento à sociedade da melhor forma possível, mesmo em
condições adversas como as impostas pela atual pandemia.

3. Planejamento.
A partir do diagnóstico, foram elaboradas propostas de projetos e ações para

atender às demandas identificadas, incluindo as ações do Plano de Trabalho da
ENTIC-JUD.

O resultado dessa fase é a aprovação da minuta de projetos e ações estratégicas do
PDTIC, submetida ao Comitê de Governança de TIC e à Presidência do TRT. Para facilitar
a análise das propostas, foram definidos critérios de priorização das iniciativas,
especificados detalhadamente na metodologia de gerenciamento de projetos e portfólio da
SETIC, que está disponível no Portal de Governança de TIC.

Em resumo, o nível de prioridade é obtido com base em cinco critérios, de acordo
com a tabela a seguir:
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Cabe destacar que a ordem de priorização é uma avaliação do ponto de vista
técnico e estratégico, que poderá ser ajustada de acordo com o melhor entendimento do
Comitê de Governança de TIC ou da Administração do Tribunal.

Juntamente com os projetos e ações do portfólio, é revisado o Plano de
Contratações que sustenta a operação da TI e viabiliza a execução das iniciativas.

Acompanhamento - Revisões e Validade do PDTIC
O acompanhamento do PDTIC é feito pelo Comitê de Governança de TIC, que

assessora a Presidência do TRT.
São realizadas revisões trimestrais do plano, que tem validade de 24 meses a contar

de sua aprovação.
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
A atuação da área de tecnologia da informação e comunicações é delimitada por

uma série de normativos do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho e do Tribunal de Contas da União, que consideram, em sua elaboração, os
guias de boas práticas relacionadas às diferentes disciplinas da governança de TIC.

Os princípios e diretrizes identificados estão relacionados a esses normativos e
devem atuar como balizadores para o processo decisório da área de tecnologia da
informação no cumprimento de sua missão institucional.

● Desenvolver, com prioridade, ações necessárias para a execução da estratégia do
TRT.

● Zelar pela interoperabilidade dos sistemas desenvolvidos e promover os dados
abertos.

● Desenvolver sistemas que possam ser reutilizados por outros órgãos do Poder
Judiciário, eliminando dependências de sistemas legados.

● Desenvolver soluções que otimizem os processos de trabalho internos do TRT,
automatizando, sempre que possível, a realização de tarefas repetitivas e de baixo
valor agregado.

● Adotar estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI suporte
e aprimore os objetivos e estratégias do TRT da 4ª Região.

● Zelar pelo alinhamento de sua atuação com o Planejamento Estratégico do TRT,
bem como com a Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário.

● Otimizar o uso de recursos e investimentos em tecnologia através da adoção de
soluções que venham a promover ganhos efetivos à Justiça do Trabalho da 4ª
Região.

● As aquisições de bens e serviços de TI devem garantir a execução do PDTIC e
serem realizadas através de processo formal de planejamento e gestão, necessário
para que os investimentos nessa área agreguem efetivo valor ao TRT.

● Prover soluções tecnológicas que ampliem o acesso à Justiça e agilizem o trâmite
processual e o cumprimento das decisões judiciais.

● Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e dos
sistemas de informação, priorizando a prestação jurisdicional.

● Primar pela equidade entre usuários internos que atuam na capital e no interior do
Estado.

● Disponibilizar as ferramentas necessárias para a execução das atividades na
modalidade de teletrabalho, com segurança e desempenho adequados.

● Estabelecer processos de trabalho e aprimorar os processos existentes de modo a
adotar boas práticas de gestão e promover a governança de TIC.
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● Aproximar a área de TIC das demais áreas do Tribunal através do aprimoramento de
sua comunicação.

● Buscar a excelência no atendimento aos usuários dos serviços de TIC
disponibilizados.

● Fomentar a integração tecnológica do TRT com organizações públicas e privadas,
promovendo o compartilhamento de experiências e a formação de parcerias.

● Prover soluções tecnológicas que auxiliem o TRT a promover a inclusão social e a
sustentabilidade ambiental.

● Mitigar riscos relacionados à segurança da informação, garantindo conformidade
com requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos serviços
prestados pela área de tecnologia.

● Promover a contínua qualificação dos servidores vinculados à Secretaria de TIC,
através de capacitação técnica e gerencial.

● Primar pelo adequado planejamento e pela gestão orçamentária de TIC,
assegurando recursos para a execução dos projetos estratégicos, sem prejuízo das
ações de manutenção e de outros projetos que venham a ser priorizados pela
Administração.

Fontes:
Planejamento estratégico
Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC-JUD 2021-2026
Planejamento Estratégico Institucional da Justiça do Trabalho
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações do CSJT
Processo eletrônico
Resolução CSJT 185/2017 - Governança do PJe
Cartilha Justiça 4.0 do CNJ
Lei 14129/2021 - Governo Digital
Lei 11.419/2006 - Informatização do processo judicial
Governança
Cobit 2019 - Framework de governança de TIC
ITIL V4 - Biblioteca de gerenciamento de serviços
Resolução CSJT 208/2017, dispõe sobre a Política de Governança de TIC do CSJT
Segurança da informação e proteção de dados
Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Resolução CNJ 363/2021 - processo de adequação à LGPD para o Poder Judiciário
Resolução CNJ 360/2020 - Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do PJ
Resolução CNJ 361/2020 - Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos no PJ
Resolução CNJ 362/2020 - Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos no PJ
Normativos de contratações
Resolução CNJ 182/2013
Lei 8.666/93 - Antiga Lei de licitações e contratos públicos (ainda adotada até a migração para a
nova Lei)
Decreto 7.174/2010 - contratação de bens e serviços de informática
Lei 14.133/2021 - NOVA Lei de licitações e contratos administrativos (será adotada no Tribunal
ao longo da vigência do PDTIC)
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https://atos.cnj.jus.br/files/original18120420210119600720f42c02e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3633
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3634
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3635
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado022819202007095f0680c330e50.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7174.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


Referencial Estratégico
A partir do ciclo estratégico de tecnologia da informação, iniciado em 2021, os

órgãos do Poder Judiciário não devem mais desenvolver os planos estratégicos de
tecnologia da informação individualizados que vinham sendo exigidos pelo CNJ desde a
publicação da Resolução 99/2009.

Nesse movimento, que visa a racionalização e a concentração dos esforços para a
unificação da estratégia de tecnologia em todo o Poder Judiciário, cada Tribunal passa a
desenvolver apenas o seu plano tático, alinhando-o à nova ENTIC-JUD definida pela
Resolução 370 do CNJ para o período de 2021 a 2026, cujos objetivos estão representados
a seguir:

Na esteira das definições da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação para o
Poder Judiciário, promovidas pelo CNJ por meio da nova ENTIC-JUD, o CSJT elaborou o
Plano Diretor de Tecnologia da Informação para a Justiça do Trabalho, ao qual os planos de
cada Tribunal devem se alinhar.

Os objetivos estratégicos do PDTIC-JT estão representados abaixo:
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Diante disso a SETIC, utilizando a metodologia OKR, elaborou um plano tático com
resultados chave associados, alinhados aos planos estratégicos do CNJ e CSJT.

Para o 4º trimestre de 2021 e o 1º trimestre de 2022 os seguintes objetivos foram
definidos:
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4º trimestre 2021 / 1º trimestre 2022 DEZEMBRO/21 - MARÇO/22

PILAR CNJ Objetivo CSJT Objetivo Tático SETIC Descrição objetivo tático Resultado Chave

OE 1: Aumentar

a Satisfação dos

Usuários do

Sistema

Judiciário;

(OEN1) Aumentar a

Satisfação dos

Usuários do Sistema

Judiciário

1.1 -Trazer os usuários como participantes

ativos do processo de estruturação e

disponibilização dos serviços da SETIC

-TRT4

Desenvolver iniciativas, ao longo dos

ciclos OKR, para ampliar a

participação dos usuários na gestão

dos serviços de TIC.

1.1.1. Concluir 100% da revisão da

pesquisa de satisfação dos sistemas

1.1.2. Aumentar o percentual de

respondentes da pesquisa de

satisfação vinculada aos chamados

registrados na ferramenta de service

desk de 6% para 30%

1.1.3 Concluir a priorização das

demandas a serem atendidas no

próximo PDTIC

1.2 - Entregar um ambiente de excelência

em prestação de serviços

Manter o constante aprimoramento

da gestão de serviços de TIC,

buscando a cada ciclo OKR novas

oportunidades de melhoria, a fim de

ser referência em excelência de

prestação de serviços mantendo um

elevado nível de satisfação dos

usuários.

1.2.1. Manter o índice de satisfação

dos usuários acima de 90% (pesquisa

respondida pelos usuários no

fechamento dos chamados?)

1.2.2. Concluir prova de conceito para

avaliação de softwares de gestão de

desktops e notebooks

1.2.3. Elaborar 100% da pesquisa de

autoavaliação da SETIC

1.2.4 Retornar à média diária de 30

chamados pendentes de serem

atendidos na fila da CIS, após a

implantação da versão 2.7 do PJe
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4º trimestre 2021 / 1º trimestre 2022 DEZEMBRO/21 - MARÇO/22

1.2.5 Concluir a prospecção de uma

nova ferramenta para a gestão de

serviços e de demandas do TRT

1.3 - Ter procedimentos definidos e

atualizados para situações de ataque

cibernético, de modo a garantir o

atendimento de medidas urgentes durante

o tratamento do incidente.

Manter o preparo operacional para

reagir rapidamente a ataques

cibernéticos e garantir um

atendimento mínimo na prestação

dos serviços.

1.3.1 Ter 100% dos procedimentos

documentados para o caso de

ataques cibernéticos

1.4 - Promover um ambiente de excelência

em atendimento às demandas de acordo

com ANS definido (deslocado do objetivo

4)

Excelência em gestão de serviços por

meio do atendimento às demandas

dentro dos prazos acordados com o

Tribunal (ANS).

1.4.1. Atingir 80% de atendimento

dentro do SLA em todos os serviços

críticos - Atingir uma meta de serviços

críticos para atingimento ANS de 80%

(Resolução)

1.4.2. Divulgar as 10 oportunidades

de melhoria mapeadas para reduzir o

volume de incidentes para os serviços

críticos (Estratégicos)

OE 2: Promover a

Transformação

Digital;

(OEN2) Promover a

Transformação

Digital

2.1 Automatizar os processos de trabalho

do negócio

Desenvolver iniciativas de

transformação digital capazes de

racionalizar e automatizar os

processos de trabalho das áreas de

negócio do Tribunal, melhorando a

produtividade e a qualidade dos

serviços judiciários do Tribunal

2.1.1. Deixar 100% operacional a

versão 2.7 do PJE e seus sistemas

satélites

2.1.2 - Implementação de 100% das

funcionalidades para atendimento

das necessidades identificadas de

estimativa de IR /INSS e marcação de

temas integrada à plataforma Zoom.

2.1.3 - Desenvolvimento de primeiro

módulo de pesquisa patrimonial

integrada a convênios do TRT4.
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4º trimestre 2021 / 1º trimestre 2022 DEZEMBRO/21 - MARÇO/22

2.1.4 - Entrega de 3 robôs para

automatização de procedimentos

repetitivos não realizados em lote.

2.1.5 - Funcionalidade do PJe para

possibilitar aos Tribunais a

parametrização de cabeçalhos e

rodapés.

2.2. Automatizar os processos de trabalho

da área administrativa

Desenvolver iniciativas de

transformação digital capazes de

racionalizar os processos de trabalho

da área administrativa do Tribunal,

desburocratizando e melhorando os

fluxos de trabalho e a produtividade

dos setores administrativos do

Tribunal

2.2.1 - Folhaweb totalmente

implantada em produção e realizando

100% dos pagamentos para o TRT4

2.2.2 - Novo sistema de Consignações

(ConsigFácil) integrado a Folhaweb e

disponibilizado para uso.

2.2.3 - Fase 2 do eSocial 100%

implantada.

2.2.4 - Implementação de

funcionalidades priorizadas no

sistema nacional EJUD para a versão

1.26 do SIGEP.

2.2.5 - Novo Portal de Transparência

associado a licitações e contratos

disponibilizado no site do TRT4.

2.2.6 - Painel para acompanhamento

de 100% das metas locais de

produtividade do TRT4.

2.2.7 - 100% dos sistemas atualmente

vinculados ao sistema legado de RH

integrados ao SIGEP.

2.2.8 - Solução para repositório e

consulta de comprovação vacinal no
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TRT4.

2.2.9. Disponibilizar uma primeira

versão do plano de transformação

digital do TRT4

2.3 - Disponibilizar recursos de

infraestrutura para auxiliar no processo de

promoção à transformação digital

Criar iniciativas, ao longo dos ciclos

OKR, para que a infraestrutura de TIC

do Tribunal esteja adequada para a

transformação digital.

2.3.1. Substituir 100% das linhas

analógicas do interior em 2022

2.3.2. Validar que o PJe Mídias pode

rodar na Nuvem

2.3.3. Ter 100% do Siabi rodando na

nuvem

2.3.4. Ter 100% do Moodle rodando

na nuvem

2.3.5. Conhecer 100% dos serviços

que podem ser substituídos por

soluções de nuvem (como serviço)

OE 3 : Aprimorar

as Aquisições e

Contratações;

(OPE8) Aperfeiçoar a

gestão orçamentária e

financeira

3.1 - Aprimorar a execução orçamentária Constante aprimoramento dos

processos envolvendo contratações

de TIC, mantendo a conformidade

com as resoluções vigentes.

3.1.1. Automatizar 100% do controle

orçamentário da SETIC

3.1.2. KR-OPE8-01 Realização de 85%

de execução orçamentária em relação

ao planejado na média dos Tribunais

da JT

3.2 - Ser um ambiente com total

visibilidade nas contratações de TIC

3.2.1 Publicar 100% dos artefatos das

contratações de TIC (DOD, ETP e TR)

no site do Tribunal

4.1 - Promover um ambiente de excelência

e conformidade com as melhores práticas

de desenvolvimento

Atualizar os processos de trabalho

envolvendo desenvolvimento e

sustentação de software às melhores

práticas de mercado.

4.1.1. Entregar e aprovar 100% do

Processo revisado de sustentação e

desenvolvimento de sistemas

4.1.2. Entregar 100% dos cadastros do

PJe na arquitetura 2.0.
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4º trimestre 2021 / 1º trimestre 2022 DEZEMBRO/21 - MARÇO/22

OE 4: Promover

Serviços de

Infraestrutura e

Soluções

Corporativas.

(OEN8) Promover

Serviços

de Infraestrutura e

Soluções

Corporativas

4.1.3. Versão nacional do AUD4 em

estrutura de containers.

4.1.4. Atualização do ambiente

tecnológico do SILC para Oracle 19c,

Wildfly 22 e Containers.

4.2 - Prover no TRT4 recursos

computacionais de infraestrutura com

excelência

Primar pela qualidade na aquisição e

manutenção das soluções

tecnológicas de infraestrutura, de

modo a assegurar o desempenho e a

disponibilidade necessários para

sustentar a prestação jurisdicional

que ocorre exclusivamente em meio

eletrônico

4.2.1. Manter os equipamentos de

infraestrutura operando dentro da

garantia

4.2.2. Manter os equipamentos de

infraestrutura operando dentro da

capacidade

4.2.3. Manter os softwares

licenciados de acordo com a

demanda

4.3 - Promover um ambiente de alta

performance orientado ao compromisso de

atendimento do PDTIC

Utilizar o PDTIC como o direcionador

do trabalho da SETIC

4.3.1 - Atingir 12 localidades com 3º

link instalado

4.4 - Prover no TRT4 recursos

computacionais de microinformática com

excelência

Planejar a adquirir equipamentos

adequados às demandas efetivas do

Tribunal, observando os ciclos

tecnológicos e a evolução do

processo de transformação digital do

Tribunal, racionalizando

investimentos e assegurando a

qualidade dos equipamentos por

todo o ciclo de vida

4.4.1. Renovar o parque de desktops

em uso no TRT, instalando 50% dos

equipamentos novos (Total adquirido:

1100 desktops)

4.4.2. Renovar o parque de notebooks

em uso no TRT, instalando 50% dos

equipamentos novos (Total adquirido:

289 notebooks)

4.4.3. Adaptação de 100% das salas

de sessões para o modelo híbrido
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4.4.4. Adaptação das salas de

audiências para o modelo híbrido

4.4.5. 100% do estudo comparativo

entre aquisição de impressoras

próprias e outsourcing de impressão

OE 5:

Aperfeiçoar a

Governança e a

Gestão;

(OPE7) Fortalecer a

governança e a gestão

estratégica

5.1 - Garantir que a Setic entregue

processo de trabalho em conformidade

com os indicadores definidos

Promover ações que fortaleçam a

governança de TIC com definição de

processos de trabalho mensuráveis.

5.1.1. Estabelecer metas para 8

indicadores dos processos de trabalho

5.2 - Garantir transparência na

comunicação com os usuários em relação a

problemas do PJe

Desenvolver um plano de

comunicação eficiente que se torne

fonte confiável de informação para os

usuários em relação ao PJe

5.2.1. Manter os usuários informados

e atualizados sobre 100% dos

problemas relacionados à versão 2.7

do PJE

5.3 - Garantir a adequada gestão de

conhecimentos relativos aos diversos

sistemas

Revisar constantemente a base de

conhecimentos de soluções para a

gestão de serviços a fim de

proporcionar melhor qualidade no

atendimento a demandas de TIC

5.3.1 - Disponibilizar 100% das

informações técnicas sobre no

mínimo cinco sistemas mantidos pela

SETIC

5.4 - Prover mecanismos para a realização

da governança de TIC

Atuar na constante revisão e

aprimoramento dos processos de

trabalho proporcionando melhores

mecanismos de governança de TIC

5.4.1. Concluir 70% da elaboração do

PDTIC 2022-2023

5.4.2. Entregar 100% da prestação de

contas anual ao TCU

5.5 - Ser um ambiente em total

conformidade a resolução de aquisições e

contratações vigentes

Constante aprimoramento dos

processos envolvendo contratações

de TIC, mantendo a conformidade

com as resoluções vigentes

5.4.3. KR-OEN5-01 Revisão de 100%

dos normativos de governança e

gestão de TIC editados pelo CSJT.

6.1 -Entregar um ambiente aderente à

LGPD nos temas sob a responsabilidade da

SETIC

Manter a conformidade com a LGPD

no que diz respeito aos dados

mantidos pela SETIC e no suporte

tecnológico para os temas de

6.1.1 Executar ao menos 2 itens do

Plano de Ação de Adequação à LGPD

(SETIC)
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OE 6: Aprimorar

a Segurança da

Informação e a

Gestão de

Dados;

(OEN7) Aprimorar a

Segurança da

Informação e a Gestão

de Dados

responsabilidade de outras áreas do

TRT

6.2 - Tornar a SETIC do TRT4 um ambiente

com planos de gestão de riscos para os

serviços críticos

Priorizar ações que mantenham os

planos de gestão de riscos sempre

atualizados e testados

6.2.1. Gerenciar os riscos de pelo

menos um sistema crítico do TRT

6.3 -Prover um ambiente tecnológico com

nível adequado de segurança da

informação

Investir em ações de infraestrutura e

sistemas que possibilitem a

implantação dos níveis adequados de

segurança da informação

6.3.1 Implantar NGAV em 100% do

parque computacional do TRT

6.3.2 Executar pelo menos 30% do

plano de implantação da solução de

PAM

6.3.3 - Adequar ou desativar

aplicações do servidor JBIntra

desenvolvidas em tecnologias

defasadas e vulneráveis.

6.3.4 Executar 100% do plano de ação

para implantação dos protocolos de

segurança cibernética

6.3.5 PE-JT ICPPDU Obtenção de 0,50

na média da pontuação dos Tribunais

no ICPPDU*
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6.3.6 KR-OEN7-01 100% dos sistemas

prioritários nacionais da Justiça do

Trabalho em conformidade com a

LGPD

OE 7:

Reconhecer e

Desenvolver as

Competências

dos

Colaboradores;

(OEN3) Reconhecer e

Desenvolver as

Competências dos

Colaboradores

7.1 - Disponibilizar uma equipe capacitada

e com domínio em todas as competëncias

para melhor prestação dos serviços,

internos e externos, prestados pela SETIC

-TRT4

Focar em ações que mantenham as

equipes técnicas e gestores

constantemente capacitados em

tecnologias de ponta e em métodos

de gestão inovadores

7.1.1. Garantir que 100% dos

colaboradores da SETIC estejam

alinhados sobre a importäncia da

estruturação e participação do plano

de capacitação

7.1.2 Concluir todos os treinamentos

previstos no PAC 2021 até

março/2022

7.2 - Transformar a SETIC em uma área com

baixa evasão de talentos

Buscar a constante valorização dos

servidores da SETIC por meio do

desenvolvimento profissional e

pessoal, reduzindo assim a evasão de

talentos da SETIC

7.2.1. Garantir que 100% das regras

de horas extras, sobreaviso e trabalho

remoto estejam documentadas para

toda a SETIC

7.2.2. Definir uma estratégia para um

plano de valorização dos técnicos da

TI

7.2.3. KR-OEN3-01 Incremento de

10% na pontuação média da JT na

Dimensão 3 do IGOVTIC-JUD “Das

Competências, Desenvolvimento e

Desempenho das Pessoas”

OE 8: Buscar a

Inovação de

Forma

Colaborativa;

(OPE1) Fortalecer a

comunicação e as

parcerias

institucionais

8.1 - Promover a colaboração através da

publicação de iniciativas entre os tribunais

ou a partir de adoção de soluções

nacionais

Manter rotina de divulgação nacional

das iniciativas do TRT4 e consultar os

outros Tribunais acerca das soluções

adotadas para problemas similares

81.1 - Publicar pelo menos 1 iniciativa

no ConnectJus

8.2 - Tornar a SETIC um ambiente de

colaboração contínua

Fomentar o compartilhamento de

ideias e soluções inovadoras entre

8.2.1. Realizar 1 encontro entre os

líderes da SETIC para promover

22



4º trimestre 2021 / 1º trimestre 2022 DEZEMBRO/21 - MARÇO/22

todas as áreas da SETIC de forma a

tornar transparente para todos os

servidores da SETIC os serviços

prestados pela SETIC

compartilhamento

8.2.2. Realizar 1 encontro trimestral

de compartilhamento com a equipe

SETIC

8.2.3. KR-OPE1-01 Alocação de ao

menos uma equipe remota para a

colaboração com o desenvolvimento

de sistemas nacionais 100% dos

regionais

23



O planejamento tático definido no Plano Diretor de TIC, com ciclos de revisão
trimestrais baseados em OKR´s, aumenta o alinhamento, engajamento e clareza sobre o
que é mais importante para o TRT, com definição de prioridades vinculadas ao propósito da
instituição, proporcionando uma eficaz ferramenta de avaliação e acompanhamento do
desempenho da gestão de TIC.

Na mesma medida, o PDTIC deve estar alinhado à estratégia institucional do
Tribunal, que por sua vez está sendo desenvolvida de acordo com o Modelo de Gestão
Estratégica da Justiça do Trabalho. Em seu novo plano estratégico, com previsão de
publicação em maio de 2021, o TRT da 4ª Região está adotando os mesmos objetivos
estratégicos e demais elementos do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho - ciclo
2021-2026, cujos elementos principais estão apresentados a seguir:
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Nota-se que a maioria dos objetivos, indicadores e metas do Plano Estratégico da JT
revela oportunidades de ações no âmbito da SETIC, para o atingimento dos resultados
esperados. Considerando que o planejamento institucional ainda não foi concluído, é
provável que o atual PDTIC sofra alterações, especialmente nas iniciativas previstas para o
período.

Objetivo
estratégico Indicadores CSJT Metas CSJT

Promover o
trabalho decente e
a sustentabilidade

Índice de integração da
Agenda 2030 ao Poder
Judiciário – IIA2030

Meta Nacional 9: Integrar a Agenda 2030 ao Poder
Judiciário - Realizar ações de prevenção ou
desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030.

Garantir a duração
razoável do

processo

Índice de processos
julgados - IPJ

Meta Nacional 1: Julgar mais processos que os
distribuídos - Julgar quantidade maior de processos
de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no
ano corrente.

Índice de processos
antigos julgados - IPAJ

Meta Nacional 2: Julgar processos mais antigos -
Identificar e julgar até 31/12/2021 pelo menos, 93%
dos processos distribuídos até 31/12/2019, nos 1º e
2º graus.

Taxa de
congestionamento
líquida, exceto
execuções fiscais - TCL

Meta Nacional 5: Reduzir a taxa de congestionamento
- Reduzir em 2 pontos percentuais a taxa de
congestionamento líquida, exceto execuções fiscais,
em relação a 2019. Cláusula de barreira na fase de
conhecimento: 40% e Cláusula de barreira na fase de
execução: 65%.

Assegurar o
tratamento

adequado dos
conflitos

trabalhistas

Índice de conciliação -
IC

Meta Nacional 3: Estimular a conciliação - Aumentar o
índice de conciliação em relação à média do biênio
2018/2019, em 1 ponto percentual. Cláusula de
barreira: 40%.

Incrementar
modelo de gestão

de pessoas em
âmbito nacional

Índice de promoção da
saúde de magistrados e
servidores - IPSMS

Meta Nacional 10: Promover a saúde de magistrados
e servidores - Realizar exames periódicos de saúde
em 15% dos magistrados e 15% dos servidores e
promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir
a incidência de casos de uma das cinco doenças mais
frequentes constatadas nos exames periódicos de
saúde ou de uma das cinco maiores causas de
absenteísmos do ano anterior.

Aprimorar a
governança de TIC

e a proteção de
dados

Índice de processos
judiciais eletrônicos -
IPJe

Meta Nacional 11: Aumentar a tramitação dos
processos de forma eletrônica - Alcançar 100% de
processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo
total.

25



DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

Levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle
Assim como os demais órgãos da administração pública federal, o Tribunal está

permanentemente sujeito aos levantamentos e auditorias dos órgãos de controle interno e
externo, em especial a Secretaria de Auditoria do TRT, o CSJT, o CNJ e TCU.

O mais importante levantamento de Governança e Gestão de TIC, é o
iGovTIC-JUD, índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
desenvolvido com o propósito de o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da
Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário. Através do
Questionário de Avaliação Anual é possível identificar o nível de maturidade do perfil da
Governança de TIC, nas seguintes dimensões:

1. Políticas e Planejamento
2. Estruturas, Macroprocessos e Processos
3. Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas
4. Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão
5. Sistemas, Integração e Nivelamento
6. Serviços de Infraestrutura
7. Detalhamento

Na edição de 2020, o Tribunal alcançou o índice de 0,88, em relação ao valor de
0,85, em 2019. As melhorias foram obtidas nas dimensões Dos Riscos, Monitoramento e
Auditoria – Controle de Gestão, Dos Sistemas, Integração e Nivelamento, e no
Detalhamento. O nível de maturidade manteve-se na faixa aprimorada, no entanto, o TRT4
recuou da 14ª para a 21ª posição no ranking geral do Poder Judiciário, e do 4º para o 7º
lugar entre os Tribunais Trabalhistas.

É importante destacar que os processos de governança e gestão de TIC devem
permanecer em constante aprimoramento, visando a entrega de melhores serviços ao
Tribunal no cumprimento da sua missão, e à sociedade no atendimento das suas
demandas.
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O levantamento do iGovTIC-JUD suplanta a área de Tecnologia da Informação.
Nesse contexto, o atingimento de níveis maiores de maturidade exige um esforço conjunto
de outras áreas do Tribunal. Algumas oportunidades de melhoria nos processos
envolvendo sistemas de informação, engenharia de software e segurança da informação
são cabíveis. Contudo, há que se avaliar se o custo das implementações não acaba por
superar o benefício gerado.

Dentre as ações planejadas para o nivelamento com a Estratégia Nacional de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), referente à
Resolução CNJ 370/2021, está prevista a realização de gap analysis do iGovTI-JUD, de
modo a identificar claramente melhorias viáveis e que agreguem efetivo valor aos
processos ora praticados.

Políticas e Planejamento
De acordo com o COBIT 5, a governança de TIC tem como objetivo garantir o

alinhamento dos investimentos com os objetivos estratégicos institucionais. Para tanto,
deve zelar pela avaliação das necessidades, condições e opções das partes interessadas,
atuando na priorização de projetos e na monitoração da conformidade e do desempenho da
TI, em relação à estratégia definida. É responsável pelos direcionadores da área de TI.

A governança de TIC, no âmbito do TRT da 4ª Região, é viabilizada através da
atuação das seguintes estruturas:

● Administração do TRT.
● Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações.
● Comitê de Segurança da Informação.

A gestão de TIC, também de acordo com o COBIT 5, é responsável pelo
planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em
consonância com a direção definida pelo órgão de governança, a fim de atingir os objetivos
corporativos. A gestão está vinculada ao nível tático de planejamento, e deve garantir a
execução das iniciativas definidas em nível operacional, disponibilizando os recursos
necessários e monitorando os resultados obtidos.

A gestão de TIC deve preocupar-se com a orquestração da atuação das pessoas,
dos processos de trabalho e dos investimentos, a fim de cumprir com o seu papel no
atingimento dos objetivos institucionais.

A gestão de TIC no âmbito do TRT da 4ª Região conta com as seguintes estruturas:
1. Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.
2. Comitê Gestor de TIC.
3. Gestores dos Sistemas.

O processo de gestão de TIC está definido na Portaria da Presidência 1961/2018.
Ele é composto por dois subprocessos: Elaboração do PDTIC e Execução e Monitoramento
do PDTIC. O plano de contratações de TI, elaborado a cada ano conforme prevê a
Resolução CNJ 182/2013, é um dos produtos desse processo.

O Portal de Governança de TIC contém as informações detalhadas a respeito das
políticas e planejamentos.
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Monitoração de desempenho da gestão de TIC
Dentre as tarefas de adequação do Tribunal à nova Estratégia Nacional de

Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário - ENTIC-JUD (Resolução
CNJ nº 370/2021), está em andamento a definição de novos indicadores e metas para
monitoração do desempenho da gestão de TIC com vistas ao atingimento dos objetivos
estratégicos nela relacionados.

Diante dessa etapa de reestruturação, que deve transcorrer nos próximos 12 meses,
optou-se por estender o atual ciclo estratégico (2020-2021) até o final de 2021, mantendo a
apuração dos indicadores estratégicos já definidos, com as seguintes metas:

Indicador Meta 2021

Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TIC (IN01) 94%

Índice de satisfação dos usuários internos com os sistemas de TIC (IN02) 94%

iGOV-TIC-JUD (IN03) 0,91

Percentual de controles de implementados* em relação ao total de controles
considerados aplicáveis (índice de conformidade) em relação à ISO 27002:2013.
(IN04)

82%

Índice de ações orçamentárias efetivadas de acordo com o plano de aquisições
aprovado (IN05)

92%

Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação (IN06) 90%

Percentual de servidores que participaram de pelo menos um evento anual de
integração da SETIC (IN07)

72%

Índice de falha do Pje (IN08) 2

Estruturas de governança  relacionadas ao PJE
A Governança do sistema PJe e seus sistemas satélites, sistema essencial para a

prestação jurisdicional, é definida na Resolução do CSJT 185/2017, que vem sendo
constantemente atualizada. A mais recente alteração se deu através da Resolução CSJT
284/2021.

A referida Resolução estabelece duas instâncias de governança para o sistema
Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho: Comitê Gestor Nacional do
PJe instalado na Justiça do Trabalho e os Comitês Gestores Regionais do PJe (CGRPJe).

No TRT da 4ª Região, o CGRPJe é composto por:
I – o Desembargador Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação
e Comunicações, que o coordenará; (redação dada pela Portaria nº 289/2018);
II – os Juízes Auxiliares da Corregedoria Regional e da Presidência do TRT da 4ª Região;
III – um Juiz do Trabalho, preferencialmente titular de Vara do Trabalho;
IV – um representante do Ministério Público do Trabalho, indicado pela Procuradoria
Regional do Trabalho da 4ª Região;
V – três representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, indicados pela Seccional do
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Rio Grande do Sul;
VI – um representante da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV
Região – Amatra IV;
VII – um representante da Corregedoria Regional deste Tribunal;
VIII – dois representantes da área judiciária deste Tribunal, compreendendo cada grau de
jurisdição;
IX – um representante da área de Tecnologia da Informação e Comunicações deste
Tribunal;
X – um representante da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul; (incluído
pela Portaria n° 3.002/2018).
XI – um representante da Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho no Rio Grande
do Sul – APEJUST. (incluído pela Portaria n° 1.112/2020).

A organização da homologação e testes do sistema está definida na Portaria da
Presidência do TRT 7.309/2018.

Gestão de Pessoas
Este planejamento deve considerar as demandas institucionais e a força de trabalho

necessária para atendê-las. A gestão de pessoas de TI está associada aos projetos e
ações aprovados para um período, bem como a execução dos processos inerentes à
operação da área tais como atendimento, infraestrutura, sustentação de sistemas e gestão
de TIC. Assim, o planejamento e a alocação de força de trabalho é um processo contínuo
de avaliação de necessidades e recursos humanos disponíveis - quantitativo, perfis
técnicos e habilidades (soft skills).

Força de trabalho
A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações conta atualmente com

115 servidores, distribuídos da seguinte forma:
Unidade Número de servidores

Direção da Secretaria 1

Coordenadoria de Atendimento a Usuários 28

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas 40

Coordenadoria de Gestão de TIC 11

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica 29

Coordenadoria de Implantação de Sistemas 6

Segundo os critérios da Resolução CNJ 370/2020, a força de trabalho de TIC,
a qual considera os servidores efetivos, funcionários comissionados e terceirizados,
para um Tribunal do porte do TRT da 4ª Região, deveria ser de 199 pessoas. Desse
contingente, deveriam haver pelo menos 129 servidores do quadro permanente do
Tribunal trabalhando na TI. O cálculo detalhado está apresentado a seguir:
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TURTic =TUInt + 0,1 x TUExt
TURTic = 3.600 + 0,1 x 62.624 = 9.862,4
onde:
TURTic = Nº total de usuários de TIC: 9.964,4
TUInt = Nº de usuários internos: 3.701
TUExt = Nº de usuários externos: 62.634 (advogados, peritos e procuradores que movimentaram o

PJe últimos 2 anos + Inativos)
Critérios da Res 370:
Quantitativo mínimo da força de trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados) =

TURTic x 0,01 + 100 = 199,3 pessoas
Quantitativo mínimo de servidores do quadro permanente: TURTic x 0,0065 + 65 = 129,55

servidores
Embora o CNJ ainda mantenha uma métrica de dimensionamento da força de

trabalho e dos quadros de TIC dos Tribunais baseada no número de usuários, entende-se
necessário complementar com uma visão voltada aos processos de gestão e recursos
envolvidos no desenvolvimento e sustentação dos produtos e serviços de TIC entregues ao
Tribunal e aos jurisdicionados, o que será objeto de estudo no decorrer do presente PDTIC.

A carência de pessoal demonstrada pelos números do CNJ evidencia que, enquanto
a consolidação do PJe nos últimos cinco anos provocou um aumento superior a 40% no
número de usuários externos que demandam regularmente o sistema, o quadro de
servidores que atua na SETIC reduziu em torno de 7%, situação que tende a se aprofundar
naturalmente nos próximos anos, com a aposentadoria gradual de servidores cujos cargos
não podem ser providos devido aos reflexos da Emenda Constitucional 95/2016. Tal
situação vai de encontro ao que ocorre em todas as demais empresas cujos serviços
dependem das áreas de tecnologia, onde verifica-se redução de pessoal em diversas
áreas, acompanhada de aumento significativo da força de trabalho nas áreas de TI.

Outro aspecto de grande relevância para a gestão de pessoas da TI é a rotatividade
decorrente da evasão de servidores em busca de melhores oportunidades de carreira e
remuneração. Destaca-se que, especialmente no setor privado, a demanda por
profissionais de TI cresceu exponencialmente com o advento da pandemia, e segue com
tendência de ampliação ainda mais acelerada, o que representa risco significativo às
iniciativas e serviços suportados pela SETIC para os próximos anos.

Embora a manutenção de um bom ambiente de trabalho e a viabilização da contínua
capacitação dos servidores sejam relevantes na decisão dos servidores em seguirem
atuando no TRT4, a medida mais eficaz para reter o pessoal e reduzir a rotatividade é o
estabelecimento de uma política concreta de valorização da carreira, com reflexos na
remuneração dos servidores e a possibilidade de progressão em carreiras essencialmente
técnicas.

Considerando a relevância da tecnologia para a prestação jurisdicional, entende-se
bastante razoável o esforço do Tribunal para priorizar o preenchimento dos cargos vagos
dos servidores já aposentados da SETIC, correspondente a quatro vagas das carreiras
especializadas de tecnologia e dez vagas das carreiras administrativa e judiciária.

Não obstante no exercício de 2021 o Tribunal tenha viabilizado o preenchimento de
cargos vagos da carreira de TI, o que foi feito através do aproveitamento de concursos
vigentes de outros órgãos, será necessária a realização de um novo concurso público para
cadastro de reserva que viabilize a rápida reposição dos servidores que se exoneram, e se
possível, dos aposentados.

Outra medida que poderá auxiliar na disponibilidade das equipes que necessitam
trabalhar em atividades extraordinárias, sem prejudicar as demandas cotidianas, é a
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proposta de regulamentação de horas extras, sobreaviso e plantão de suporte, previstas
para esse PDTIC.

Completando o aspecto da força de trabalho, a terceirização de serviços na área de
atendimento a usuários será ampliada, viabilizando a redução dos tempos de atendimento
e o aumento da satisfação dos usuários.

Gestão da capacitação da equipe de TIC
A velocidade das mudanças da área da tecnologia da informação requer um

programa permanente de capacitação técnica e gerencial de pessoal.
A qualificação da equipe da SETIC é realizada por meio do Plano Anual de

Capacitação, uma ferramenta de planejamento, gestão e acompanhamento do processo de
capacitação que permite direcionar os treinamentos de cada servidor de acordo com os
perfis técnicos das suas atividades, alinhando às competências das suas atribuições no
âmbito da SETIC.

Sua realização vem potencializando a capacidade técnica geral da TI de forma
balanceada entre as áreas, assegurando a adequada aplicação dos recursos
orçamentários.

Os principais critérios do planejamento do PAC 2020 foram:
● Cada treinamento planejado para o servidor deverá estar alinhado a pelo

menos um dos seus perfis técnicos;
● O plano visa atingir os seguintes indicadores estabelecidos no Plano

Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT 158/2015):

- 75% dos ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC,
capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos gerenciais de TIC;

- 60% de servidores não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na
área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos
técnicos de TIC.

● Os servidores realizarão entre 40 e 80 horas de treinamento por ano, visando
a capacitação contínua de toda a equipe da SETIC, sem que o período de
afastamento de cada servidor para realização dos cursos comprometa a execução
das suas atribuições. Cabe referir que há exceções em algumas áreas que
demandam maior volume de treinamento devido às peculiaridades e tecnologias
administradas pela equipe.

Resumo do PAC 2020

Descrição Treinamentos
Planejados

Planejamento
Atualizado / Revisão

Treinamentos
Executados

Vagas 399 408 352

Horas 6228,5 6108,5 5248

Valores R$ 320.529,54 R$ 298.054,51 R$ 136.474,20
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Resultados de execução do Plano Anual de Capacitação

O ano de 2020 foi desafiador em função das restrições impostas pela pandemia do
Covid-19. Como a maioria dos treinamentos previstos eram no formato presencial, um
grande esforço de negociação junto aos fornecedores teve que ser realizado a fim de
adaptar ao formato on-line ou EAD, mantendo a qualidade do conteúdo.

Esse esforço foi recompensado com o atingimento de todas as metas dos
indicadores existentes, à exceção do indicador do Planejamento Estratégico de TIC (TRT4 -
PETIC-IN06 - Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação), cuja meta era de
90% e foi alcançado, ao final do ano, o resultado de 84%. O cancelamento de uma turma
de treinamento em Devops no final do ano, devido à baixa qualidade apresentada pelo
instrutor, sem que tenha havido tempo hábil para a repetição ainda no mesmo exercício, foi
o principal fator para o não atingimento dessa meta.

A avaliação qualitativa dos treinamentos, realizada sempre ao término de cada ciclo,
apresentou resultado positivo, revelando que o processo de elaboração do PAC é uma
ferramenta eficaz e cumpre com o objetivo de capacitação das equipes.

Abaixo, alguns indicadores da execução do PAC 2020:
● Mais de 91% dos servidores realizaram algum treinamento durante o exercício de

2020;
● A carga horária média realizada pela Secretária foi de aproximadamente 48 horas

por servidor;
● Mais de 86% dos treinamentos foram executados dentro do período previsto.

O relatório completo da execução do PAC-2020 encontra-se no ANEXO I – PLANO
ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020 - EXECUÇÃO.

Plano Anual de Capacitação 2021 (PAC 2021)

Ainda sob a influência das limitações provocadas pela pandemia do Covid19, o
Plano Anual de Capacitação para 2021 foi construído observando a realização de
treinamentos na modalidade on-line ou EAD. Como já foi feito em anos anteriores, está
prevista a contratação de plataformas de ensino a distância que permitem ao servidor
realizar diversos treinamentos no período de um ano, com uma única assinatura individual,
racionalizando a despesa e potencializando o alcance do PAC.

No segundo semestre de 2020, o PAC foi revisado pelos gestores da SETIC com
vistas a atualizar os perfis técnicos e conhecimentos necessários das equipes, uma vez
que o ambiente tecnológico evoluiu ainda mais rápido durante a pandemia. A demanda por
soluções inovadoras e entregues com maior agilidade também aumentou na mesma
velocidade. Nesse contexto, pode-se destacar a criação de perfis voltados à gestão por
produtos, conhecimento em frameworks e boas práticas de segurança da informação,
ferramentas de gestão ágil de demandas e metodologia Devops.
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PLANEJAMENTO PAC 2021

Descrição Treinamentos Planejados

Vagas 580

Horas 7.020,50

Valor total R$ 273.225,52

Gestão de Processos

Estrutura organizacional e macroprocessos
A SETIC está ligada diretamente à Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal em

decorrência de sua importância estratégica. Sua estrutura organizacional é compatível com
o porte do Tribunal, e capaz de atender aos macroprocessos definidos na Estratégia
Nacional de TIC do Poder Judiciário estabelecida pelo CNJ (art. 21 da Resolução CNJ
370/2021).

A Secretaria é composta por cinco Coordenadorias e quinze Seções a elas
vinculadas, conforme disposto no organograma a seguir. As atribuições e
responsabilidades encontram-se descritas na Portaria 53/2018, acessível para consulta no
Portal de Governança de TIC. As funções de gestão são exercidas por servidores do
quadro permanente do TRT, com dedicação exclusiva, conforme preconiza o Tribunal de
Contas da União e o Conselho Nacional de Justiça.

33



Seguindo as melhores práticas e recomendações, a SETIC atua apoiada em
Juizprocessos de trabalho definidos, sendo que vinte e seis deles já encontram-se
formalizados e são periodicamente revisados.

O Escritório de Processos realiza a gestão dos processos de trabalho, apoiando a
SETIC no mapeamento e operacionalização de novos procedimentos, sempre que
necessário. Em 2020 foi identificada, por exemplo, a importância de se aperfeiçoar a gestão
dos sistemas no que diz respeito à sua segurança e efetiva utilização. Plataformas com
baixo uso e já sem atualizações disponíveis apresentam vulnerabilidades que podem ser
exploradas para invasão de outros sistemas, aumentando os riscos de vazamento de
dados e indisponibilidade de serviços. Nesse contexto, foi definido o processo de
desativação de sistemas, regulamentado pela Portaria nº 387/2021.

A relação completa dos processos de gestão de TIC e suas atualizações
encontra-se disponível no Portal de Governança de TIC, menu Processos.

Diagnósticos realizados em 2020
A gestão da tecnologia do Tribunal é permanentemente avaliada por meio de

levantamentos e auditorias dos órgãos de controle interno e externo, em especial a
Secretaria de Auditoria do TRT, o CSJT, o CNJ e o TCU.

Em 2020, os seguintes levantamentos e auditorias foram respondidos:

● Correição Ordinária - Ato TST/GCGJT nº 21/2020, edita o calendário oficial das
correições ordinárias a serem realizadas nos Tribunais Regionais do Trabalho em
2021 e 2022.

● iGovTIC-JUD 2020 - Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC
do Poder Judiciário.
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● Cumprdec nº 0007850-37.2020.2.00.0000 - Acompanhamento de Cumprimento de
Decisão instaurado com a finalidade de monitorar o disposto na Resolução CNJ n.
332/2020, que versa sobre a ética, a transparência e a governança na produção e no
uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário.

● Ofício 0248/2020-TCU/Sefti - avaliar a efetividade dos procedimentos de backup e
restore dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, mais
especificamente sobre suas principais bases de dados e sistemas críticos;

● RDI CSJT SECAUD 078/2020 e 006/2021 - auditoria sistêmica na área de gestão
de Tecnologia da Informação, cujo objeto é a avaliação da implementação dos
processos de trabalho de gestão de serviços de tecnologia da informação e as
contratações que amparam essa gestão de serviços de TI nos TRTs;

● Ofícios Circulares CSJT.CGGOV nº 1/2020 e nº 39/2020 - Monitoramento dos
indicadores do Planejamento Estratégico de TIC dos Tribunais Regionais do
Trabalho;

● Relatório de Gestão 2020 - TCU nº 187/2020;
● RDI 001/2020 e RDI 10/2020 - Auditoria SECONTI - TRT4 - Adequação dos

Sistemas de Informação à Resolução no 211/2015 do CNJ.

Entre as principais ações realizadas a partir de oportunidades de melhoria
identificadas nesses levantamentos, destaca-se a revisão do processo de desenvolvimento
e sustentação de software, ainda em andamento, provocada pela Auditoria da Secretaria
de Auditoria do Tribunal; a revisão do catálogo de serviços de TIC, e a realização de um
Gap Analysis do Levantamento do iGovTIC-Jud com vistas a fortalecer o nível de
maturidade em Governança de TI.

Mais recentemente, as auditorias do CSJT sobre a gestão de serviços de TIC e da
SEAUDI sobre as contratações de TIC no TRT, irão promover novas oportunidades de
melhorias aos processos de gestão a serem implementadas no biênio 2021/2022.
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Catálogo de serviços e sistemas

Macrosserviços de TIC
Serviço Descrição

1 Suporte remoto a usuários internos Atendimento para solução de dúvidas ou problemas
no uso dos serviços suportados pela TIC.

2 Suporte remoto a usuários externos Atendimento para análise de demandas que indicam
problemas centralizados em aplicações ou
infraestrutura do TRT. O atendimento inicial é feito
pela Central de Atendimento ao Público e
Coordenadorias de Controle da Direção dos Foros
ou diretamente pelas Secretarias no caso de Varas
únicas ou Postos Avançados.

3 Suporte presencial a usuários
internos

Atendimento presencial para solução de dúvidas ou
problemas no uso dos serviços suportados pela TIC,
pelos usuários internos.

4 Gerenciamento de equipamentos de
TIC, fornecidos pelo TRT

Instalação, remanejamento e desinstalação de
equipamentos de tecnologia – microcomputadores,
impressoras, scanners, switches, terminais de
autoatendimento, câmeras de videoconferência,
entre outros.

5 Conectividade à rede local – LAN
capital

Conexão de microcomputadores, impressoras e
outros dispositivos à rede local do TRT.

6 Conectividade à rede local nas
unidades do interior do Estado –
LAN interior

Conexão de microcomputadores, impressoras e
outros dispositivos localizados nas unidades do
interior do Estado.

7 Conectividade entre unidades da
Justiça do Trabalho da 4ª Região e o
centro da rede- WAN

Conexão das redes locais das unidades do interior
de Estado ao datacenter central.

8 Conectividade à Internet Acesso à rede mundial de computadores para
dispositivos localizados em Porto Alegre e interior do
Estado.

9 Serviço de mensageria eletrônica Correio eletrônico institucional.
10 Proteção lógica de estações de

trabalho
Instalação e manutenção de antivírus, antispywares
e outras ferramentas de segurança lógica

11 Segurança de perímetros (firewall,
IPS)

Serviço de proteção contra ataques externos aos
recursos de TIC.

12 Filtro de conteúdo Web e de correio
eletrônico

Controle de acessos à Internet e controle de spams.

13 Armazenamento centralizado de
dados

Armazenamento de dados em equipamentos
adequados, garantindo a confiabilidade necessária.

14 Cópias de segurança (backups) Cópia de dados para recuperação em caso de
incidente.

15 Disponibilidade Serviços críticos operando em equipamentos e
ambientes redundantes, permitindo maior
disponibilidade.

16 Administração de Diretórios Unidades de rede onde cada área do Tribunal
armazena seus dados, com a segurança necessária.
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17 Administração de bancos de dados Bases de dados distribuídas em todas as cidades
onde há presença da JT- RS.

18 Gerenciamento de aplicações Serviços oferecidos pela SETIC em aplicações do
tipo cliente/servidor ou web, homologadas pelo
Tribunal.

19 Serviço de acesso remoto Gabinete Virtual, extranet.
20 Gerenciamento de portais

Internet/Intranet
Gestão do ambiente Web do Tribunal.

21 Serviço de impressão Possibilidade de impressão em todas as unidades
do TRT da 4ª Região

22 Apoio a eventos Presença em eventos como Encontros da
Magistratura, Encontros de Servidores, treinamentos
diversos.

23 Gerenciamento da plataforma de
ensino à distância

O TRT adota a plataforma Moodle para prover
ensino à distância.

24 Desenvolvimento de sistemas Desenvolvimento por equipe própria ou por
terceiros, de sistemas necessários à prestação
jurisdicional.

25 Manutenção de sistemas Garantia de atualização de sistemas desenvolvidos
internamente ou adquiridos do mercado, desde que
aprovados para uso no TRT.

26 Transmissão de sessões de
julgamento

Transmissão de sessões de julgamento da 3ª
Turma, através da Internet e Intranet.

27 Gravação de audiências e sessões Gravação de audiências e sessões de julgamento.
28 Elaboração de especificações

técnicas e editais para aquisição de
bens e serviços de TIC.

Prospecção de novas tecnologias e elaboração de
especificações, viabilizando a contratação de bens e
serviços de TIC.

29 Gerenciamento de contratos de TI Gestão e fiscalização dos contratos diretamente
relacionados à tecnologia da informação e
comunicações.

30 Pesquisas em bases de dados Pesquisas para elaboração de relatórios
31 Homologação de softwares diversos Análise de novos softwares para operação em

equipamentos de uso corporativo.
32 Gestão de licenciamento de software Controle de licenças de software
33 Serviço de Videoconferência Videoconferência entre unidades do TRT da 4ª

Região ou com outros regionais e com o TST.
Também, videoconferência para realização de
audiências, sessões e sustentações orais.
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Catálogo de Sistemas
A seguir estão listados os sistemas em uso no TRT4, acompanhados de

informações relevantes, tais como a descrição, a situação, a classificação como
Estratégico, Crítico ou Operacional bem como o público ao qual é voltado e a área
responsável pelo mesmo.

O entendimento é que todos os sistemas vinculados diretamente à atividade fim do
Tribunal, viabilizando a prestação da jurisdição, são classificados como estratégicos.
Também são assim identificados aqueles que suportam os processos de tomada de
decisão. Os sistemas classificados como críticos são aqueles considerados de extrema
relevância para o Tribunal, porém eventuais falhas não afetam imediatamente a jurisdição.
Os demais são classificados como operacionais, ou seja, eventual interrupção não traz
impacto imediato ao funcionamento do órgão.

Sistemas Judiciais

Nome e Sigla Descrição Categoria Situação Usuários

1 Aeropauta Apresenta pautas de audiências em monitor em cada Foro. Crítico Normal Público externo

2 ARQUI Registro de processos arquivados provisoriamente. Operacional Em substituição Arquivo de Porto
Alegre

3 AUD4 Sistema de audiências integrado ao PJe-JT. Estratégico Normal 1º Grau

4 AutoCCLE Aplicação para automatizar o cadastramento de CCLE no PJe. Crítico Normal Público interno

5 BNDT (registro e envio) Envio eletrônico de informações ao BNDT. Crítico Em substituição 1º Grau, 2º Grau
e TST

6 Urna Eletrônica Sistema eletrônico de votação. Operacional Normal 2º Grau

7 Consulta Processual Consulta à tramitação processual. Estratégico Normal Público externo

8 Extrator DataJud Sistema de extração e envio de dados estatísticos para o CNJ Estratégico Normal Público interno

9 Distribuição e
Compensação PJe Sistema para ajuste de acumuladores do PJe Estratégico Normal Público interno

10 e-Carta Sistema para envio de correspondências eletrônicas Crítico Normal Público interno

11 e-Gestão 1º Grau Cálculo dos itens do e-Gestão de 1º Grau. Estratégico Em substituição Administração,
1º Grau e TST

12 e-Gestão 2º Grau Cálculo dos itens do e-Gestão de 2º Grau. Estratégico Em substituição Administração,
2º Grau e TST

13 e-Jus² Sistema de apoio à produção de acórdãos e às sessões de
julgamento. Estratégico Normal 2º Grau

14 e-Rec Sistema para administração de recursos de revista e agravos de
instrumento. Estratégico Normal

Assessoria
Judiciária e
Vice-Presidência

15 e-Remessa Sistema para envio e recebimento de recursos ao TST. Estratégico Normal 2º Grau

16 FAE Ferramenta de Apoio à Execução Estratégico Normal 1º Grau

17 Garimpo Sistema para localizar valores referentes a depósitos recursais,
honorários periciais e alvarás não sacados Estratégico Normal 1º Grau

18 GPREC Sistema nacional para gestão de precatórios Estratégico Normal JAE, 1º Grau, 2º
Grau

19 inFOR Sistema de acompanhamento de processos físicos de 1º grau. Estratégico Em substituição 1º Grau

20 Íntegra offline PJe Sistema para geração de íntegra offline de processos eletrônicos
(PJe). Estratégico Normal Público interno
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21 JTe Aplicativo de consulta processual e assinatura no PJe Estratégico Normal Público interno e
externo

22 Jurisprudência (Internet e
e-Jus²)

Pesquisa textual em decisões publicadas, despachos e outros
documentos. Estratégico Normal Público interno e

externo

23 NovaJus4 Sistema de acompanhamento de processos físicos de 2º grau. Estratégico Normal 2º Grau

24 NUGEP Sistema de Gerenciamento de Precedentes Estratégico Normal 2º Grau

25 Pauta Online Apresenta pautas de audiências no portal corporativo. Crítico Normal Público externo

26 pDep Sistema de administração de processos arquivados
definitivamente. Operacional Normal Depósito

Centralizado

27 PJ4 – Peticionamento
Eletrônico Sistema de peticionamento eletrônico em processos físicos. Estratégico Em substituição Público externo

28 PJe-CALC Sistema de elaboração de cálculos trabalhistas Estratégico Nacional 1º Grau e
público externo

29 PJe-JT 1º Grau Sistema de processo judicial eletrônico de 1º grau. Estratégico Normal 1º Grau e
público externo

30 PJe-JT 2º Grau Sistema de processo judicial eletrônico de 2º grau. Estratégico Normal 2º Grau e
público externo

31 Publicação DEJT 1º Grau Publicação no DEJT das unidades de 1º Grau pela Corregedoria. Estratégico Em substituição Público externo

32 Replicante Sistema de Replicação de índices do cálculo antigo e novo Crítico Em substituição JAP e 1º Grau

33 RPHP Sistema para registro de requisições de pagamento de honorários
periciais. Crítico Normal 1º Grau e

SECOF

34 SABB Sistema de Automatização de Bloqueios Bancários Operacional Normal 1º Grau

35 Sessões Online Apresenta pautas de sessões de julgamento no portal corporativo. Crítico Normal Público externo

36 Sistema de apoio ao PJe Consulta por nome parte e controle de distribuição de processos
no 2º grau. Operacional Em substituição Público interno

37 SAO Sistema satélite PJe para geração de relatórios Operacional Normal Público interno

38 Sistema de Relatórios do
PJe (SERP)

Ferramenta para geração de relatórios a partir dos dados
armazenados no PJe Operacional Normal Corregedoria e

1º Grau

39 Sistema de Precatórios -
Precat Sistema para administração de precatórios. Estratégico Em substituição JAP

40 VIPE Consulta e impressão de petições eletrônicas recebidas. Estratégico Em substituição Público externo

41 Sigeo - AJJT Módulo do SIGEO para cadastramento e validação de peritos Estratégico Normal Público externo

42 Audiência Digital Ferramenta de gravação e sincronização de audiências para o
PJEMÍDIAS Estratégico Normal Público interno

43 PJeMídiasDesktop Ferramenta para sincronização de provas e perícias por
advogados e peritos Estratégico Normal Público interno e

externo

44 PJeMídias Ferramenta de armazenamento de vídeos e áudios de audiências,
provas e perícias Estratégico Normal Público interno e

externo

45 Erec Desktop Sistema de Recursos de Revista Estratégico Em substituição Revista

46 Extrator Egestão do PJe Extrator de dados do PJe para o e-Gestão Estratégico Normal Público interno

47 JTe Aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônico Crítico Normal Público externo

48 Nugep Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Estratégico Normal Público interno

49 PJeCalc Corporativo e
PJeCalc Cidadão Sistema de Cálculo Trabalhista Crítico Normal Público interno e

externo

50 PJePortable Navegador configurado para uso com o PJe Operacional Normal Público interno e
externo

51 Shodô Aplicação para assinatura digital Crítico Normal Público interno e
externo
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52 MNI - Integrações Convênios com entidades externas para acesso a dados do PJe
via webservice Crítico Normal Público externo

53 SIF Sistema de Integração Financeira com a CEF (alvarás eletrônicos,
extratos de contas e emissão de boletos) Crítico Normal Público interno e

externo

54 SISCONDJ Sistema de Integração Financeira com o BB (alvarás eletrônicos,
extratos de contas e emissão de boletos) Crítico Normal Público interno e

externo

Sistemas Administrativos
Nome e Sigla Descrição Categoria Situação Usuários

1 ADMEletronico Sistema de protocolo e processo administrativo eletrônico. Operacional Somente consulta Administrativa

2 Aplicações de BI Solução de inteligência de negócio e exploração de dados com autosserviço. Estratégico Normal

Administração,
SEGJUD, AGE,
DG

3 AssineJus Assinador digital de sistemas, integrado ao serviço de conferência (CDA). Crítico Em substituição Público interno

4 Ateste de serviços Sistema de ateste de serviços (luz, água e correios). Operacional Normal Público interno

5 ATOM Repositório de processos arquivados do Memorial Operacional Normal
Público interno e
externo

6 Avaliação de Desempenho Registro e acompanhamento de avaliações de desempenho. Operacional Em substituição
SEGESP e
público interno

7 CIUJ Cadastro de Informações das Unidades Judiciárias Operacional Normal
1º Grau e
Corregedoria

8 Compras Sistema para registro de aquisições e contratos. Crítico Normal SA

9 Conferência Autenticidade (CDA) Consulta a documentos eletrônicos de sistemas legados. Crítico Em substituição Público externo

10 CursosAdmin Sistema de inscrição, controle e publicação em cursos. Operacional Em substituição Público interno

11 Férias Online Sistema para marcação de férias de servidores e desembargadores. Operacional Em substituição Público interno

12 Folha Sistema de folha de pagamento. Crítico Em substituição SECOF

13 Frequência Sistema para registro e acompanhamento de frequência. Operacional Em substituição Público interno

14 Oraculum Solução para registro de informações técnicas dos sistemas utilizados. Operacional Normal SETIC

15 PAS Portal de Apoio ao SIGEP Operacional Normal
Área
Administrativa

16 Patrimônio Sistema de administração de bens. Operacional Normal SA

17 Portal de Governança Portal de governança de TI. Operacional Normal Público interno

18 Portal EAD (Moodle) Portal de Ensino à Distância, através de ambiente Moodle. Operacional Normal Público interno

19 Portal Extranet Portal interno através de acesso remoto (extranet). Operacional Normal Público interno

20 Portal Escola Judicial Portal da Escola Judicial e Biblioteca Operacional Normal
Público interno e
externo

21 Portal Internet Portal corporativo do TRT da 4ª Região. Estratégico Normal
Público interno e
externo

22 Portal Intranet (antigo) Portal interno antiga (intranet). Crítico Em substituição Público interno

23 Portal Memorial Portal do Memorial Operacional Normal Público interno

24 Portal Pessoal Serviços e consultas pessoais do servidor e magistrado. Operacional Em substituição Público interno

25 Portal VOX Portal interno. Crítico Normal Público interno

26 PROAD Sistema de processo administrativo eletrônico Estratégico Nacional
Área
Administrativa

27 Relatórios Discoverer Solução simples de exploração de dados e geração de relatórios ad hoc. Operacional Em substituição
Área
Administrativa
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28 RH Sistema de Recursos Humanos. Crítico Em substituição SEGESP

29 SIGEO Sistema de gestão orçamentária. Crítico Nacional SA

30 SIGEP - EJUD-JT Sistema de Gestão de Capacitação para Escola Judicial Operacional Nacional Escola Judicial

31 SIGEP - FolhaWeb Sistema de folha de pagamento Crítico Nacional SECOF

32 SIGEP - Gestão de Passivos Sistema complementar à folha de pagamento para gestão de passivos Crítico Nacional SECOF

33 SIGEP - SGRH Sistema de Gestão de Recursos Humanos Crítico Normal Público interno

34 SILC Sistema de Licitações e Contratos Crítico Normal Público interno

35 Sistema de Eleição Eletrônica Sistema de votações eletrônicas Operacional Normal Público interno

36 SCMP Sistema de Controle de Material e Patrimônio Operacional Normal Público interno

37 PROAD - SIC Serviço de Informações ao Cidadão Operacional Normal
Público interno e
externo

38 Credem Central de Recebimento de Demandas Administrativas Operacional Normal Público interno

Sistemas de Automatização de Processos - RPA

Nome e Sigla Descrição Categoria Situação Usuários

1 Robô Pauta Lança no PJE os processos cadastrados na pauta da NJ4. Operacional Normal Turmas

2 Robô GIGS Preenche prazos no GIGS 2° GRAU com informações trazidas
do PJE de acordo com critérios definidos. Operacional Normal Turmas

3 Robô SISBAJUD Realiza o cadastramento de servidores no sistema SISBAJUD Operacional Normal Corregedoria

4 Robô PJeMidias Realiza o cadastramento de magistradoa, servidores e peritos
no corporativo do CNJ para acesso ao sistema PJEMÍDIAS Operacional Normal Corregedoria

5 Robô Movimentador
Automatiza a conclusão de lotes de processos para novo
desembargador (em caso de aposentadoria de um
desembargador)

Operacional Normal SEGJUD

6 Robô Precedentes Automatiza a vinculação e cadastramento de processos que
aguardam julgamento de precedentes no sistema NUGEP. Operacional Normal SEGJUD

7 e-MOVI Movimenta em lote processos do OJC Análise de Recursos Operacional Normal CREC

8 RobôAssinador Automatização para protocolar em lote no PJe processos físicos Operacional Normal Corregedoria
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Sistemas e Serviços de Terceiros
Além dos sistemas desenvolvidos no Tribunal e dos nacionais desenvolvidos em

outros Tribunais ou no CSJT e adotados como padrão da Justiça do Trabalho, a operação
do Tribunal sobre o meio tecnológico é suportada por uma infinidade de softwares
desenvolvidos por terceiros, muitos deles de código aberto.

A seguir estão relacionados os sistemas de terceiros que entregam serviços
diretamente aos usuários ou sustentam a gestão e governança de TIC.

Nome e Sigla Descrição Categoria Fabricante Situação Usuários Nuve
m

1 TraceGP Plataforma para gerenciamento de projetos e
formulários de demandas Operacional TraceGP Normal Público

interno Não

2 Discoverer Utilizado para extração de dados de sistemas
administrativos e judiciais Operacional Oracle Normal Público

interno Não

3 SAP Business Objects Plataforma tradicional de análise de dados (BI)
sem autosserviço. Operacional SAP Em

substituição
Público
interno Não

4 Qliksense Plataforma de análise de dados com autosserviço
para apoio à decisão. Operacional Qlik Normal Público

interno Não

5 G-Suite Plataforma de colaboração em nuvem Crítico Google Normal Público
interno Sim

6 Assyst Sistema para gestão de serviços de TIC Operacional Axios Normal Público
interno Não

7 Moodle Plataforma de ensino à distância Operacional Martin
Dougiamas Normal Público

interno Não

8 Trauma Zero Módulo
produtividade

Monitoramento e auditorias ordinárias e
extraordinárias de uso dos desktops do Tribunal Operacional Ivirtua Normal SETIC Não

9 Zabbix Monitoramento da infraestrutura Operacional Zabbix LLC Normal CIT Não

10 Secullum Sistema de identificação das pessoas que entram
no prédio do TRT Operacional Secullum Normal Segurança Não

11 OJS Editor de revista eletrônica da Escola Judicial e
Biblioteca Operacional Software livre Normal Público

interno Sim

12 VIGISOFT Software de monitoramento de câmeras da
Coordenadoria de Segurança Operacional

Zamith
Tecnologia
(VigiSoftBR)

Normal Segurança Não

13 GitLab Software para versionamento de software e
organização de tarefas da equipe Operacional Dmitriy

Zaporozhets Normal SETIC Não

14 Zoom Plataforma para a realização de
videoconferências Estratégico Zoom Normal Público

interno Sim

15 Antivirus Software de proteção contra vírus Crítico McAfee Normal Público
interno Não

16 Microsoft Office Pacote de Escritório (editor de texto, planilha,
banco de dados, apresentação) Operacional Microsoft Normal Público

interno Não

17 AutoCAD Software de de desenho técnico Operacional Autodesk Normal SEMPRO Não

18 LibreOffice Pacote de Escritório (software livre) Operacional Software livre Normal Público
interno Não

19 Adobe Creative Cloud Pacote usado para design gráfico, edição de
vídeo, desenvolvimento web, fotografia Operacional Adobe Normal SECOM e

EJUD Não

20 Camtasia Software para edição de vídeos Operacional TechSmith Normal EJUD Não

21 CorelDraw Software para edição de imagens vetoriais Operacional CorelDraw Normal

SECOM,
EJUD,
SEMPRO e
Memorial

Não

22 StreamYard Software para realizar transmissões ao vivo Operacional StreamYard Normal SECOM e
EJUD Não

23 TeamViewer Software para acesso remoto às estações Operacional TeamViewer Normal Público
interno Não

24 BACEN CCS Identificação das contas de depósitos e ativos Operacional Banco Central Normal 1º Grau Sim
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mantidos no sistema financeiro por pessoas
físicas e jurídicas

25 BACENJUD

Permite o encaminhamento, via internet, de
ordens judiciais de bloqueio, desbloqueio e
transferência de valores existentes em contas de
pessoas físicas e jurídicas.

Operacional Banco Central Normal 1º Grau Sim

26 BB
Utilizado para a consulta de datas e valores de
depósitos judiciais e/ou recursais feitos no Banco
do Brasil

Operacional Banco do
Brasil Normal 1º Grau Sim

27 CAGED
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados do Ministério do Trabalho e
Emprego

Operacional Ministério da
Economia Normal 1º Grau Sim

28 CEEE Informações relativas aos consumidores da área
de distribuição de abrangência da CEEE-D Operacional CEEE Normal

1º Grau /
Área
administrativ
a

Sim

29 CEF Utilizado para a consulta de datas e valores de
depósitos judiciais e/ou recursais feitos na CEF Operacional CEF Normal 1º Grau Sim

30 CENSEC
Gerenciar banco de dados com informações
sobre existência de testamentos, procurações e
escrituras públicas

Operacional
Colégio
Notarial do
Brasil (CNB)

Normal 1º Grau Sim

31 CNIB
Integra ordens judiciais e administrativas sobre
indisponibilidade de bens imóveis indistintos (não
determinados)

Operacional

Central
Nacional de
Indisponibilida
de (CNIB)

Normal 1º Grau Sim

32 CORSAN Consulta a Órgãos do Estado para a pesquisa de
endereços de seus clientes Operacional CORSAN Normal 1º Grau Sim

33 CRC JUD

Possibilita a realização de buscas de registros de
nascimentos, casamentos e óbitos, e a solicitação
de certidões eletrônicas do Registro Civil
diretamente nos módulos da Central de
Informações do Registro Civil

Operacional ARPEN
BRASIL Normal 1º Grau Sim

34 GID - DETRAN

Permite a consulta da situação detalhada de
veículos automotores junto ao Departamento
Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do
Sul –DETRAN/RS

Operacional DETRAN/RS Normal 1º Grau Sim

35 HOD
Sistema da Receita Federal do Brasil que
possibilita a consulta aos dados de pessoas
físicas e jurídicas nele cadastrados

Operacional
Secretaria da
Receita
Federal

Normal 1º Grau Sim

36 IEPRO

Tegulamentar os procedimentos a serem
observados para o protesto de título executivo
judicial, estabelecendo a forma de elaboração de
documentos, o modo de encaminhamento e as
demais comunicações entre o órgão e a
instituição

Operacional

Instituto de
Estudos de
Protesto do
Rio Grande
do Sul

Normal 1º Grau Sim

37 INFOSEG
Regula a concessão aos executantes de
mandados de informações e dados estratégicos
para o cumprimento de diligências de risco

Operacional

Secretaria
Nacional de
Segurança
Pública –
SENASP

Normal 1º Grau Sim

38 JUCISRS - Junta
Comercial

Permite o acesso aos dados da Junta Comercial
do RGS Operacional JUCIS-RS Normal 1º Grau Sim

39 PENHORA ONLINE

Permite a pesquisa de identificação de titulares de
bens imóveis, solicitação e requisição de
informações e certidões judiciais, envio de
mandados judiciais e certidões para inscrições de
penhoras, arrestos e sequestro, bem como o
recebimento online das respectivas respostas

Operacional

Associação
dos
Registradores
Imobiliários
de São Paulo
e Instituto de
Registro
Imobiliário do
Brasil

Normal 1º Grau Sim

40 RAIS
Pesquisa de informações prestadas por empresas
e contidas na Relação Anual de Informações
Sociais

Operacional Ministério do
Trabalho Normal 1º Grau Sim

41 RENAJUD

Consultas e o envio, em tempo real, de ordens
judiciais eletrônicas de restrição e retirada de
restrição de veículos automotores na Base Índice
Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos
Automotores

Operacional DENATRAN Normal 1º Grau Sim
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42 RGE SUL Consulta, em seu site, aos endereços de seus
clientes Operacional RGE SUL Normal 1º Grau Sim

43 SAAB

Sistema Bacenjud, e tem como propósito auxiliar
Magistrados e servidores nas tarefas de emitir
ordens de bloqueios bancários em lote, realizar
ordens de desbloqueio ou transferência de
valores bloqueados

Operacional TRT 18ª
Região Normal 1º Grau Sim

44 SAT - INSS

Possibilita a realização de consultas sobre
informações dos cidadãos e segurados, como
dados cadastrais, vínculos e remunerações, carta
de concessão, histórico de pagamento de
benefício, histórico de consignação, dentre outros

Operacional

Instituto
Nacional do
Seguro Social
e o Ministério
da Economia

Normal 1º Grau Sim

45 SEFAZ - RS

Consulta pública ao cadastro de contribuintes da
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande
do Sul - por razão social e/ou CNPJ/inscrição
estadual

Operacional

Secretaria da
Fazenda do
Estado do Rio
Grande do
Sul

Normal 1º Grau Sim

46 SERASAJUD

Permite o encaminhamento de pedido de
informações e de ordens judiciais para inclusão e
exclusão de restrição nos cadastros mantidos
pelo SERASA

Operacional SERASA Normal 1º Grau Sim

47 SIMBA

Permite o tráfego pela internet de dados
bancários detalhados (extratos, transferências,
etc) entre as instituições financeiras e os órgãos
públicos mediante prévia autorização judicial

Operacional

Procuradoria
Geral da
República –
PGR

Normal 1º Grau Sim

48 TRE - Consulta SIEL Serviço de Informações Eleitorais (SIEL)
constantes do Cadastro Eleitoral Operacional TRE-RS Normal 1º Grau Sim

Catálogo e gerenciamento de níveis de serviços
O catálogo de serviços está formalizado no processo administrativo eletrônico PROAD

nº 5493/2020 e segue na documentação anexa. O documento em questão detalha os
serviços bem como os tempos de resposta e de solução para cada um deles. A divulgação
do tempo máximo de solução para cada problema identificado traz maior transparência à
atuação da Secretaria e permite aos usuários melhor organização de seu trabalho quando
o mesmo depende da ação da SETIC.

Conforme já estabelecido, os acordos de níveis de serviços são revisados
periodicamente, por meio do processo de Aferição e Monitoração de Níveis de Serviços
(Portaria 3.954/2017), de modo a ajustar-se à capacidade da Secretaria de TIC na solução
das demandas e da necessidade de cada serviço para a prestação da jurisdição, atividade
fim do Tribunal.
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ANS: Acordo de Nível de Serviço - Prazos de resposta e atendimento acordados entre a SETIC e o
Comitê de Governança de TIC.
% ANS Resposta (SLA Resposta): Percentual de demandas cujo tempo de resposta (início de
atendimento) foi inferior aos 20 minutos acordados.
% ANS Resolução (SLA Resolução): Percentual de demandas cujo tempo de resolução (finalização
da demanda) foi inferior ao prazo acordado para demandas de cada serviço.

O catálogo e os acordos de níveis de serviço atualizados estão no ANEXO II –
CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC e podem ser acessados no Portal de Governança
de TIC.

Gestão de operações
A atuação da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica garante a operação de

todos os sistemas e serviços de TI que a Setic entrega ao TRT e seus jurisdicionados.
Para garantir a operação adequada dos quase 100 sistemas que operam no TRT,

permitindo o acesso para os mais de 3 mil usuários internos e mais de 50.000 externos, 24
horas por dia, 7 dias por semana, a área de infraestrutura mantém funcionando uma
miríade de tecnologias de processamento, armazenamento, e comunicação.

A infraestrutura está organizada em dois datacenters principais e 71 unidades
remotas por todo o estado, num total de 127 racks de equipamentos, incluindo 110
servidores físicos, 637 servidores virtuais, 2 storages, 3 unidades de backup, 78 links de
comunicação, 430 switches, 68 aceleradores WAN e mais de 70 bases de dados.

O TRT4 adota nuvem pública para serviços disponíveis no mercado no modelo SaaS
(software as a service). Como exemplos, temos o conjunto de programas de colaboração
provido pela nuvem da Google, chamado G-Suite. Recentemente, os serviços de
videoconferência para realização de audiências telepresenciais passaram a ser largamente
utilizados e também operam em nuvem pública, no caso, da empresa Zoom. Também
operando totalmente em nuvem há de se citar o sistema de editoração eletrônica da
Revista da Escola Judicial.

Além do SaaS, existem outros modelos de adoção de nuvem que serão avaliados
pela SETIC ao longo da execução desse PDTIC. Muito se fala sobre a migração de
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operações para provedores de nuvem. Entretanto, ao se trabalhar com sistemas
proprietários como o PJe, nem sempre é possível a comprovação do benefício esperado, o
que torna essencial um estudo criterioso sobre o tema para subsidiar o processo decisório
da Administração sobre a contratação de serviços em nuvem.

O planejamento e gestão da área de infraestrutura tem grande complexidade em
razão de sua própria natureza. Uma vez que deve atender os requisitos de capacidade e
tecnologias ditados pelas soluções que sustenta, o planejamento a longo prazo é
dependente do plano de evolução desses serviços, na maioria das vezes, definidos por
entidades externas como o CSJT. Para enfrentar tais incertezas, o planejamento leva em
consideração o monitoramento da utilização dos recursos e da projeção matemática do
consumo ao longo do tempo, processo conhecido como gestão da capacidade. Dessa
forma, não havendo mudanças radicais nos requisitos já conhecidos, é possível garantir a
continuidade da operação da TI ao longo do tempo.

Outra questão relevante está relacionada aos elevados custos dos ativos de
infraestrutura. O planejamento promove, então, a distribuição homogênea dos
investimentos ao longo dos anos, garantindo equilíbrio orçamentário entre diferentes
períodos. Por fim, a área de infraestrutura tecnológica deve estar preparada para responder
às constantes atualizações de software e hardware, necessárias não apenas para manter
sistemas disponíveis, mas também para garantir a segurança de toda a operação.

Gestão de Segurança da Informação
A proteção do ambiente tecnológico é gerida por meio do Sistema de Gestão de

Segurança da Informação (SGSI), cujos ciclos abrangem um período de dois anos. No
SGSI estão contempladas as atividades de gestão, como Gestão de Riscos, Gestão de
Incidentes de Segurança da Informação, Gestão Continuidade de TIC, dentre outros.

A partir de 2020, o SGSI, Escritório de Segurança da Informação, responsável pelo
SGSI, absorveu também a gestão e operação de serviços de proteção tecnológica, como
Firewall, Antivírus e Webproxy (controle de acesso à internet), análise de vulnerabilidades,
dentre outros.

Atualmente, vivencia-se um cenário onde incidentes relacionados à segurança da
informação tomam proporções cada vez maiores, haja vista o posicionamento no quadrante
dos riscos mais altos em que o “ataque cibernético” se encontra, seguido de perto pelo
risco de fraude e/ou roubo de dados, de acordo com o Relatório de Riscos Globais de
20201 do Fórum Econômico Mundial. Os incidentes ocorridos no STJ em novembro de
2020 e no TJ-RS em abril de 2021 são demonstrações de que os ataques ao ambiente
tecnológico estão cada vez mais complexos, efetivos e impactantes, derrubando a crença
equivocada de que os criminosos visam apenas à iniciativa privada.

As demandas da manutenção de níveis adequados de proteção foram acrescidas
devido às mudanças trazidas pela pandemia, como a adoção massiva do trabalho remoto e
consequente aumento da superfície de exposição a ataques cibernéticos.

Somente para ilustrar a quantidade de tentativas de ataques, nos últimos 12 meses
a solução de antivírus detectou e corrigiu 9.360 infecções de malwares nos computadores
do Tribunal. Ao mesmo tempo, 751.941 mensagens de e-mail foram classificadas como
spam, cerca de 14% do total de 5.408.022 de e-mail que transitaram no sistema. Esses

1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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números revelam o potencial de ataques que poderiam ser iniciados pela ponta do usuário.
Contudo, também será necessário qualificar as soluções tecnológicas para melhorar a
proteção da infraestrutura, tornando-a ainda menos vulnerável aos ataques cibernéticos.

Além disso, a necessidade de implementação de medidas protetivas para
conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados e para a implantação dos Protocolos de
Segurança Cibernética definidos pelo CNJ, aumenta ainda mais o desafio da gestão da
segurança da informação, cujo papel é destacado pela recente ENSEC-PJ.

Ainda que as medidas de proteção adotadas pela SETIC tenham evitado a
ocorrência de incidentes cibernéticos com graves consequências para o TRT, para lidar
com a crescente demanda por proteção do ambiente tecnológico, a SETIC planeja a
adoção de soluções que aumentem a capacidade de monitoramento e de resposta a
incidentes, possibilitando uma atuação mais eficiente e eficaz de uma equipe com recursos
humanos enxutos, direcionando os esforços para que o planejamento e a gestão da
segurança da informação contribuam para a plena consecução das atividades da justiça
trabalhista.

Plano de desenvolvimento de Gestores de
Produtos
Transformação digital não depende apenas de tecnologia. A participação ativa de pessoas
diretamente ligadas à área de negócio envolvida na solução é fundamental para atingir os
objetivos desejados. O papel de centralizar as decisões de negócio e a comunicação com a
equipe de desenvolvimento e implantação de sistemas deve ser desempenhado pelo
Gestor de Produto, cujas características e atribuições são descritas a seguir.

Perfil (habilidades e competências):

● Agilidade na definição das regras de negócio e na resposta aos esclarecimentos
solicitados, garantindo o bom andamento das atividades da equipe técnica da
SETIC.

● Boa comunicação, de modo a garantir que todos os usuários do produto estejam
cientes e atualizados em relação ao andamento dos trabalhos, bem como das
dificuldades eventualmente encontradas.

● Conhecimento da área de negócio e atualização em relação aos procedimentos
vigentes, mantendo o entendimento sobre o produto e seus benefícios.

● Capacidade de negociação a fim de equilibrar as necessidades apontadas e
diferentes pontos de vista das áreas envolvidas, e as eventuais restrições técnicas,
priorizando a implementação dos requisitos que agreguem maior valor de negócio ao
Tribunal.

● Organização para compatibilizar suas atribuições ordinárias com o planejamento das
tarefas e registro das informações pertinentes, mantendo-se comprometido com o
processo de elaboração e evolução do produto, incluindo seu efetivo uso após a
implantação.

Atribuições:
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● Definir parametrizações e integrações de dados, quando houver, em implantações
de sistemas nacionais;

● Definir requisitos e regras de negócio a serem atendidas pelo produto, centralizando
a tomada de decisão.

● Definir requisitos necessários de tratamento de dados do produto e/ou
funcionalidades a serem desenvolvidos, em atendimento à LGPD;

● Priorizar demandas e/ou funcionalidades levando em consideração o valor a ser
gerado e as restrições técnicas envolvidas;

● Interagir com Grupo de Negócios Nacionais (GNN / CSJT) para alinhar requisitos a
serem implementados, no caso de sistemas nacionais;

● Esclarecer dúvidas negociais à equipe técnica da SETIC, sempre que solicitado;
● Homologar novas versões, comunicando o aceite do produto;
● Participar da elaboração do conteúdo de treinamentos e do planejamento da

capacitação dos usuários;
● Receber e avaliar sugestões de melhoria do produto para, em caso de aprovação,

solicitar o respectivo desenvolvimento à SETIC.

Planejamento e Gestão das contratações
Em razão da dependência tecnológica existente para a prestação jurisdicional, as

despesas em tecnologia respondem por uma parcela expressiva do orçamento do Tribunal.
A importância de assegurar os recursos necessários para a tecnologia encontra-se
reconhecida na Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário, que em seu Art. 6º §2º,
destaca que as despesas de TIC terão preferências sobre as demais. Assim, a
Administração responde pela disponibilidade do orçamento indicado no Plano Diretor de
TIC, cabendo à gestão de TIC garantir a sua execução, a partir do adequado planejamento
e gestão das contratações.

A partir dos levantamentos específicos sobre gastos do setor público em tecnologia
da informação, realizados pelo TCU nos últimos 15 anos, o processo de contratações de
bens e serviços de TI passou a ser disciplinado pela Resolução CNJ 182/2013, no âmbito
do Poder Judiciário, e pela Instrução Normativa 1/2019, do Ministério da
Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria
de Governo Digital, na esfera do Poder Executivo.

Devido à sua importância e responsabilidade envolvida, desde antes das
regulamentações, as contratações da SETIC vinham sendo justificadas pelos objetivos e
resultados do Tribunal, tendo sido tempestivamente adequadas aos normativos e
melhoradas de forma contínua de acordo com a maturidade do processo e atualização das
regulamentações.

Não obstante o processo de planejamento das contratações esteja bastante maduro
no Tribunal, em recente auditoria promovida pela Secretaria de Controle Interno no
processo de aquisições de TIC, com o objetivo de avaliar a adequação dos processos de
contratação e de gestão de soluções de TIC à legislação aplicável e às boas práticas
atinentes ao tema, foram identificadas algumas oportunidades de melhorias, especialmente
na gestão de contratos, a maioria já em processo de adequação.
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Contratações 2020
Em 2020 foram conduzidos diversos processos de contratações para a manutenção

e melhoria da infraestrutura tecnológica que suporta os serviços de TI, considerando,
especialmente, iniciativas para o enfrentamento da pandemia e o aumento da demanda
relacionado ao backup primário do Processo Judicial Eletrônico-PJe e sua criticidade para a
prestação jurisdicional. Dentre as contratações, destacam-se: ampliação da capacidade da
solução de backup baseada em disco (VTL - Virtual Tape Library), servidores de rede para
as unidades do interior do Estado e datacenter de Porto Alegre, câmeras para
videoconferência, licenças Microsoft Windows Server, licenças Windows 2019 Remote
Desktop Service (RDS), expansão do sistema de climatização do datacenter secundário e
renovação parcial do parque de notebooks.

Ao todo, foram gerenciados 18 processos de contratação por pregão, 1 participação
em registro de preços, 1 adesão a registro de preços, 25 aditivos contratuais, 26 dispensas
de licitação e 11 inexigibilidades.

Em dezembro de 2020 havia 91 contratos de soluções de TIC vigentes, geridos e
fiscalizados pela SETIC.

Em que pese as iniciativas da TI para mitigar os efeitos da pandemia tenham
demandado algumas novas contratações inicialmente não previstas no plano de 2020,
houve grande engajamento da área de contratações e das áreas técnicas da SETIC no
cumprimento das metas do Plano Geral de Contratações do Tribunal, que resultou em um
excelente resultado na execução orçamentária.

Também houve necessidade de adequação de alguns contratos para viabilizar a
continuidade dos serviços na condição de distanciamento social.

Contratações 2021
O Plano de Contratações de TIC de cada exercício é responsável pela

materialização das iniciativas do PDTIC que demandam contratações, assim como pela
continuidade de todos os recursos de TIC que necessitam de produtos ou serviços
contratados junto ao mercado. Visando subsidiar a proposta prévia orçamentária requerida
pelo Tribunal, o plano começa a ser elaborado nas primeiras fases do planejamento do
Orçamento Geral da União, entre abril e maio do ano anterior ao do exercício orçamentário.
Em seguida, até o dia 30 de novembro do ano anterior ao exercício, o plano com definições
mais concretas é submetido à avaliação do Comitê de Governança de TIC, e à aprovação
da administração do Tribunal, passando a ser revisado periodicamente ao longo da sua
efetiva vigência.

Abaixo encontra-se uma versão resumida do Plano de Contratações de TIC de 2021,
aprovada pelo Comitê de Governança no dia 12/3/2021. A versão completa do plano
encontra-se no ANEXO III - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2021 - Revisão 12/3/21.

PLANO CONTRATAÇÕES DE TIC – 2021
Data Atualização: 12/03/2021

Item Objeto da
contratação Breve justificativa Valor

Aprovado
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1 Consultoria
Zabbix

Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema
monitoramento de infraestrutura de TIC.

- Contrato 53/2017 - vencimento 17/04/21 - Por se tratar de
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

6.896,00

2
Consultoria em
tecnologias que
sustentam PJ-e

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura
que sustenta o PJ-e (Jboss, Linux, PostgreSQL, Docker,

Kubernetes, etc.
- Contrato 63/2020 - vencimento 12/06/21 - Por se tratar de
serviços continuados, Por se tratar de serviços continuados,

pretende-se renovar contrato

40.334,88

3 Consultoria
Microsoft

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura
de TIC – Sistema operacional Windows Server.

- Contrato 120/2020 - vencimento1/12/2022 - Por se tratar de
serviços continuados,pretende-se realizar uma nova contratação

após o vencimento

9.000,00

4 Consultoria TSM
Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema de

backup de dados utilizado no Tribunal.
- Compra 107/2020 - vigência: 2022

8.397,05

5 Consultoria
Vmware

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura
de virtualização.

- Contrato 117/17 - Por se tratar de serviços contínuos, foi
encaminhada prorrogação contratual até 29/01/2022

6.600,00

6 Consultoria Citrix
Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura
do Gabinete virtual.
- Contrato 54/2020 - vencimento 20/04/22

6.450,00

7 Consultoria
TraceGP

Implantação de novos fluxos de processos na ferramenta de
gestão de demandas e projetos. 13.524,00

8 Consultoria
Gartner

Aconselhamento de soluções tecnológicas de mercado.
- Contrato 110/15 - vencimento 07/07/2021.

Contrato não será renovado
145.192,62

9 Consultoria Qlik
Sense

Apoio técnico especializado sob demanda para a equipe técnica
do Tribunal na administração do software Qlik Sense - Solução

de BI utilizada pelo Tribunal.
- Contrato 139/2017 - Foi solicitada a prorrogação contratual até

26/12/21

25.000,00

10 Consultoria
Moodle

Apoio técnico especializado sob demanda para a equipe técnica
do Tribunal na administração da Plataforma de EAD do Tribunal

- Contrato 74/2020 - vencimento 03/08/21
17.600,00

11

Convênio com
PUC para
desenvolvimento
de aplicações
com base em
machine learning

Possível convênio com a PUC para desenvolvimento de
aplicações com base em machine learning 0,00

12 Antivírus

Antivírus
- Contrato 19/2017 - vencimento 10/05/21 - Contratação

alternativa para substituir o antivirus atual, ocorrerá se houver
vantajosidade técnica/orçamentária

0,00

12.1 Antivírus
Antivírus

- Contrato 19/2017 - vencimento 10/05/21 - Por se tratar de
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

130.300,00

13 Softwares edição
de imagem

Softwares edição de imagem
- Contratação encaminhada em 2020 - vencimento 15/12/2023 -

Assinatura Adobe
0,00
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14 Manutenção de
softwares Oracle

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os
softwares de banco de dados

- Contrato 17/2016 - vencimento 18/03/21 - Por se tratar de
serviços continuados, pretende-se encaminhar uma nova

contratação

305.067,00

14 Manutenção de
softwares Oracle

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os
softwares de banco de dados

- Contrato 17/2016 - vencimento 18/03/21 - Por se tratar de
serviços continuados, pretende-se encaminhar uma nova

contratação

388.267,00

15

Manutenção
Software de
Gerenciamento
de Serviços de
TIC

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o
software de gestão de serviços de TIC

- Contrato 26/2017 - vencimento 30/03/22
82.914,97

16 Manutenção
Software SIABI

Atualização e suporte do fabricante para o software de
automação de bibliotecas

- Contrato 101/2015 - vencimento 30/11/20 - Por se tratar de
serviços continuados, foi solicitada prorrogação até 30/11/21

15.633,30

17

Manutenção do
Software de
gestão de
Projetos

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o
software de gerenciamento de projetos e portfólios

- Contrato 59/2017 - vencimento 31/07/22
82.182,47

18

Suporte
ferramenta de
Data Discovery
(Qlik)

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o
software de Business Intelligence

- Contrato 139/2017 - vencimento 26/12/2020 - Por se tratar de
serviços continuados, foi encaminhada prorrogação contratual até

26/12/21

93.930,66

19

Manutenção
Solução de
Seg.da
Informação –
Risk Manager

Atualização de versões e suporte técnico presencial para solução
de segurança da informação deste Tribunal

- Contrato 50/2020 - vencimento 01/04/21 - Por se tratar de
serviços continuados, foi encaminhada a prorrogação contratual

até 01/04/22

42.226,80

20

Manutenção
Software de
Auditoria de
Acessos
(TraumaZero)

Sistema de controle e monitoramento das atividades dos
computadores, necessário nas investigações de incidentes de

segurança da informação
- Contrato 129/17 - vencimento 06/08/21 - Por se tratar de

serviços continuados, pretende-se prorrogar o contrato

43.680,00

21 Subscrições de
software Jboss

Serviço de suporte técnico e atualização de versões da
plataforma de portal que sustenta parte do site do Tribunal e o

Pje.
- Contrato 49/2018 - vencimento 19/07/21 - Por se tratar de

serviços continuados, pretende-se prorrogar o contrato

207.998,23

22 Manutenção
Netscaler

Licença compõe a solução de Gabinete Virtual - Utilizado por
todos os magistrados, assistentes de juíz e assistentes de

desembargadores para trabalho remoto. Por se tratar de serviços
contínuos pretende-se encaminhar uma nova contratação.

10.000,00

23
Manutenção de
software ABBYY
- OCR

Utilizado na Seção de Digitalização do Tribunal, realiza
automaticamente o reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

em todos os documentos digitalizados
200.000,00
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24 Manutenção
Software Proxy

Permite a navegação Internet e a filtragem de conteúdos.
Equipamento fornecido pelo CSJT.

- Contratos 44/18 - vencimento 06/01/21 -
Contratada não aceitou prorrogação do contrato, está sendo
providenciada a migração do proxy para a solução de firewall

camada 7

0,00

25
Manutenção
Software BI
(SAP)

Suporte técnico para o software Business Intelligence SAP. O
contrato atual de manutenção vencerá em 14/03/21 e iria ser
renovado por mais 6 meses, mas o fabricante da solução não

aceitou. Como o software está para ser descontinuado no TRT,
será feita uma contratação de consultoria sob demanda até a

descontinuidade total do software.

18.539,84

26

Serviço de
armazenamento
de dados em
nuvem

Armazenar mídias das gravações das audiências 70.000,00

27 Terceirização
helpdesk

Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento aos
usuários para manter os níveis mínimos de de serviço

- Contrato 22/2018 - vencimento 24/04/21 - Por se tratar de
serviços continuados e devido ao aumento da demanda dos

serviços, pretende-se realizar uma nova licitação

317.476,00

28

Manutenção dos
grupos geradores
- preventiva e
corretiva

Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos
geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de
Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando

necessário.
- Contrato 48/2020 - vencimento 12/04/22

54.012,29

29

Manutenção
preventiva e
corretiva dos
datacenters de
Porto Alegre

Manutenção preventiva e corretiva dos datacenters de Porto
Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em caráter

contínuo (24x7).
- Contrato 08/2018 - vencimento 12/02/23

555.366,65

30
Manutenção
Centrais
Telefônicas

Serviço de manutenção corretiva para as centrais telefônicas do
interior do Estado que se encontram fora de período de garantia

e ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em
uso.

- Contrato 60/18 - vencimento 02/04/21 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se prorrogar o contrato

175.186,01

30
Manutenção
Centrais
Telefônicas

Serviço de manutenção corretiva para as centrais telefônicas do
interior do Estado que se encontram fora de período de garantia

e ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em
uso.

- Contrato 60/18 - vencimento 02/04/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se prorrogar o contrato

0,00

31
Manutenção
Equipamento
Proxy

Permite a navegação Internet e a filtragem de conteúdos.
Equipamento fornecido pelo CSJT.

- Contratos 43/18 - vencimento 06/01/21 - Contratada não aceitou
prorrogação do contrato, está sendo providenciada a migração do

proxy para a solução de firewall camada 7

0,00

32

Manutenção ou
renovação parcial
de impressoras
multifuncionais

Manutenção ou renovação parcial do parque de impressoras
multifuncionais fora de garantia 0,00
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33
Organização
Datacenters
Interior

Serviço de organização do cabeamento e ativos dos datacenters
do interior 0,00

34 Link Internet

Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a
prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o

Processo Judicial Eletrônico (Pje).
- Contrato 52/2019 - vencimento 04/05/22

43.408,31

35 Link Internet
Redundante

Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a
prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o

Processo Judicial Eletrônico (Pje).
- Contrato 53/2019 - vencimento 12/04/22

43.408,19

36 Link Internet PTT
SP

Conexão com Ponto de Troca de Tráfego - PTT SP - Serviço de
conexão direta a um ponto comum onde há grandes provedores

e usuários de internet a Internet, melhoria de desempenho e
disponibilidade dos serviços aos jurisdicionados, em especial o

Processo Judicial Eletrônico (Pje)
Contrato 93/2020 - vigência: 31/05/23

16.262,48

36 Link Internet PTT
RS

Conexão com Ponto de Troca de Tráfego - PTT RS - Serviço de
conexão direta a um ponto comum onde há grandes provedores

e usuários de internet a Internet, melhoria de desempenho e
disponibilidade dos serviços aos jurisdicionados, em especial o

Processo Judicial Eletrônico (Pje)
Contrato 113/2020

9.644,41

37 Acesso à Internet
para notebook

Acesso à internet móvel 4G provido aos magistrados do Tribunal
para uso nos notebooks.

- Contratos 70/2020 - vencimento 17/07/22
89.361,28

38 Link WAN João
Telles

Interligação de rede om o prédio do arquivo e memorial do
Tribunal.

- Contratos 50/2016 - vencimento 15/10/21 - Por se tratar de
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

23.200,00

39 Link ADSL SETIC

Conexão tipo doméstica com a Internet para a realização de
testes de funcionamento dos serviços do sítio do Tribunal, bem
como acesso alternativo em caso de problemas com a internet

corporativa.
Compra 0409/18-4 - vencimento: 12/12/21 - Por se tratar de

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação
após o vencimento

1.800,00

40
Link interligação
prédios Santa
Rosa

Interligação de rede entre os dois prédios de Santa Rosa para
evitar a duplicação da infraestrutura local.
Compra 0404/19-4 - vencimento: 17/10/22

1.440,00

41
Rede WAN
principal
(CLARO)

Rede privada de longa distância que interliga todas as unidades
do TRT4, fundamental para o sistema Pje.º
- Contratos 17/2018 - vencimento 27/03/23

777.953,54

42 Rede WAN
redundante

Conexão alternativa para assegurar a continuidade dos serviços
nas unidades do interior do estado, sobretudo o sistema Pje que

depende essencialmente da comunicação para operar.
- Contratos 121/2020 - vencimento 15/07/23

803.635,08

43 Acesso GID –
DETRAN

Utilizado nas varas para execução trabalhista.
- Contrato 63/2017 - vencimento: 09/08/22 3.335,94

44

Solução de
comunicação e
colaboração na
nuvem

Renovação dos serviços de computação em nuvem para
comunicação e colaboração (e-mail, mensageria, colaboração,

sites internos).
- Contratos 106/2017 - vencimento 08/11/22 - Por se tratar de

638.664,77
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serviços continuados, pretende-se renovar contrato

45 Serviços
SERPRO (HOD)

Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo
Tribunal (HOD)

- Contratos 26/2016 - vencimento 27/04/21 (HOD) - Por se tratar
de serviços continuados, foi encaminhada uma nova contratação

com prazo de 60 meses a contar do término da vigência do
contrato atual

145.955,25

46
Serviços
SERPRO
(Infoconv)

Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo
Tribunal (Infoconv)

- Contratos 52/2016 - vencimento 19/07/21 (Infoconv) - Por se
tratar de serviços continuados, pretende-se renovar contrato.

6.646,08

47

Serviço de
transporte,
instalação e
manutenção de
equipamentos

Terceirização de atividades comuns de logística, manutenção e
instalação de equipamentos para as quais o custo operacional do

Tribunal seria superior.
- Contrato 28/2019 - vencimento: 01/10/2022

252.288,00

48 Anuidade
SUCESU-RS

Anuidade 2021 da associação do TRT junto à SUCESU-RS -
Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do

Rio Grande do Sul.
2.500,00

49

Sistema
Eletrônico de
Editoração de
Revistas (SEER)

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) para a
Escola Judicial

- PROAD 4574/2020
1.440,00

50 Certificados
digitais E-CNPJ

Certificados digitais E-CNPJ:
- Certificado E-CNPJ A1: obrigatório para envio das informações

para o eSocial e usado no Pje Jte- vencimento 17/06/2021
1.000,00

51

Certificados
digitais para
equipamento de
rede

Certificados digitais para equipamento de rede AC-JUS –
ICP-Brasil necessário para os sistemas INFOCONV e SISCONDJ

- vencimento julho/2021
2.500,00

52
Certificado Digital
para servidores e
magistrados

Certificados utilizados por magistrados e servidores para
assinatura eletrônica

- Contrato 82/2020 - vencimento: 20/08/23
45.145,00

53 Nobreaks interior
Renovação nobreaks utilizados no interior que estão com a

garantia por vencer
- Contrato 122/2015 - vencimento 14/06/21

550.000,00

54 Servidores de
Rede Interior

Renovação servidores de rede utilizados no interior que estão
com a garantia por vencer

- Contrato 119/2015 - vencimento 07/04/21
0,00

55 Expansão VTL Expansão do sistema de backup baseado em fitas (VTL)
necessário devido ao crescimento da demanda 0,00

56

Ativos de Rede
Local
(Extensão
garantia Switch
Core)

Renovação Ativos de Rede Local e WI-FI que estão com a
garantia por vencer

- Contrato 117/2015 - vencimento 03/06/21 e 07/04/21
56.219,70

56 Ativos de Rede
Local

Renovação Ativos de Rede Local que estão com a garantia por
vencer

- Contrato 117/2015 - vencimento 03/06/21
4.500.000,00

56.1 WI-FI Renovação WI-FI que está com a garantia por vencer
- Contrato 118/2015 - vencimento 07/04/21 0,00

57 Equipamentos de
videoconferência

Equipamentos de videoconferência
para as salas de sessões e Escola Judicial 0,00
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58 Microcomputador
es/notebooks

Destina-se à renovação de 1350 micros cuja garantia encerrou
em 18/12/2020. A contratação ainda não ocorreu porque, em

função da pandemia, não foram instalados todos os
microcomputadores novos para substituição de lote ainda mais

antigo

4.050.000,00

59 Raspberry MINI COMPUTADOR TIPO RASPBERRY
Contrato 45/2019 - vencimento 30/09/20 11.250,00

60 Projetores
Multimídia Projetor Multimídia para auditório de Santa Maria 7.500,00

61 Impressoras
Coloridas

O Tribunal possui hoje 2 impressoras coloridas A3 de pequeno
porte cujas garantias expiraram em 2008 e 2016 e precisam ser
substituídas. Uma delas é utilizada diariamente na SECOM para
impressão de peças gráficas coloridas, e a outra é utilizada na

SEMPRO para impressão principalmente de projetos.

5.000,00

62 Notebooks
Aquisição e notebooks fornecidos a varas para renovação de

parte do parque de equipamentos que se encontra fora da
garantia

1.356.000,00

63

Amplicação do
sistema de
climatização da
Sala-Cofre

O aumento gradual da quantidade de equipamentos instalados
na sala-cofre levou o sistema de climatização atual ultrapassar o
limite ideal de operação em redundância, obrigando à ativação

simultânea de todos os equipamentos. Deverá ser acrescido um
novo equipamento idêntico aos atuais para devolver a condição

ideal para a redundância da climatização

250.000,00

64
Etiquetas e cabos
de rede Patch
Cords

As etiquetas e cabos de rede serao utilizados para identificação e
cabeamento dos equipamentos dos datacenters, mantendo e

preservando a qualidade, a organização e a identidade visual do
ambiente.

80.000,00

65 Tape Library
Complementar a política de backup do Tribunal, realizando

backup com periodicidade menor e armazenando as fitas em
cofre fora do datacenter

1.068.882,18

66 Nobreaks de
Médio Porte

Assegurar o funcionamento ininterrupto dos switches dos
andares dos prédios do Tribunal em POA, assim como outras

demandas específicas
0,00

67
Manutenção
nobreaks
pequenos

Substituição das baterias dos nobreaks pequenos 382.410,05

68

Certificado digital
Wildcard para
aplicativo PJe e
satélites

Certificado utilizado para todas as aplicações PJe e seus
satélites. Vencimento 04/dez/2021 1.000,00

69 Software PLEO

O software PLEO - Planilha Eletrônica de Orçamento - consiste
em software de aplicação para orçamentos de obras civis com
atualização mensal de insumos. Tal ferramenta é utilizada pela

SEMPRO e contém composições de custos para obras de
engenharia. Vencimento 30/04/2021

1.820,00

70 Software
StreamYard

Um licença do software é utilizada na EJ para transmissão online
dos eventos - vencimento: 14/05/2021.

Outra licença é utilizada pela Secretaria de Comunicação Social
para realizar entrevistas jornalísticas ao vivo, pelo canal do

TRT-RS no Youtube, sobre temas do mundo do trabalho e outros
de interesse institucional (equidade, saúde, etc), ampliando o

leque de produtos de comunicação. Também auxiliará na
transmissão de solenidades ao vivo, como cerimônias de posse

8.196,00
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71

6 Tablets para
fiscais de obras e
serviços de
engenharia

6 tablets para utilização pelos servidores que atuam na
fiscalização técnica de obras e serviços de engenharia, com

ferramenta auxiliar na medição e registro dos serviços realizados.
15.000,00

72
Implementação
da plataforma
BIM

Recursos necessários para implementação da plataforma BIM no
âmbito da Administração Pública. A implantação do uso de

plataforma BIM no âmbito da Administração Pública foi imposta
pelo Decreto nº 10.306/2000

210.000,00

73
Software de
gestão de
vulnerabilidades

Destina-se à análise da vulnerabilidades das aplicações, sites e
da infraestrutura tecnológica do Tribunal, permitindo a correção
das eventuais falhas para reduzir o risco de exposição a ataques
cibernéticos, que sabidamente produzem graves transtornos e
podem prejudicar a disponibilidade e integridade dos processos
judiciais eletrônicos do Tribunal

0,00

74
Solução de
videoconferência
em nuvem

Solução de videoconferência destinada à realização de
audiências e sessões telepresenciais 86.803,37

74.1
Solução de
videoconferência
em nuvem

Solução de videoconferência destinada ao Balcão Virtual 19.600,00

74.2
Solução de
videoconferência
em nuvem

Solução de videoconferência destinada ao Balcão Virtual 10.266,67

75 Webcams
Serão destinadas 2 webcams para cada vara para atendimento
do balcão virtual e 1 webcam por gabinete, totalizando 334
unidades.

133.600,00

76 Headsets Aquisição de headsets para atendimento do balcão virtual e
participação em reuniões 37.683,08

77 Teamviewer

Ferramenta que permite o acesso remoto aos notebooks e
computadores do Tribunal que estão em posse dos usuários em
suas residências, visando prestar-lhes atendimento, em especial
nas aplicações críticas como as seções de julgamento e
audiências virtuais.

8.000,00

78 Discos extras
para servidores

Aumentar o desempenho e a segurança dos processos e
servidores de banco de dados do PJe, backups e monitoramento. 150.000,00

79

Expansão
Solução Controle
de Acesso físico
de pessoas e
veículos

Expansão da Solução Integrada de Controle de Acesso de
Pessoas e Veículos visando incrementar e melhorar a solução

atual, com uma nova cancela “Lumina”, mais moderna e
funcional, para substituir uma cancela de tecnologia mais antiga
usada na gestão da entrada de veículos do Foro Trabalhista de

Porto Alegre, mais dois kits de controladores de portas para
monitorar o acesso ao Depósito da Segurança Institucional e à

Sala da Segurança das Varas Trabalhista de Porto Alegre, e mais
três webcams e leitores biométricos para integrarem a reserva

técnica da Coordenadoria de Segurança Institucional.

38.868,91

80 Consultoria BI
SAP

Consultoria/suporte técnico para o software Business Intelligence
SAP. O contrato atual de manutenção vencerá em 14/03/21 e iria
ser renovado por mais 6 meses, mas o fabricante da solução não
aceitou. Como o software está para ser descontinuado no TRT,
será feita uma contratação de consultoria sob demanda até a

descontinuidade total do software.

17.600,00

Despesa total estimada para 2021: 19.037.064,06
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Contratações 2022
Para o exercício de 2022 projeta-se um aumento da ordem de R$3,2 milhões na despesa anual de
TIC, conforme proposta prévia encaminhada no mês de julho. O aumento na despesa justifica-se
pelas seguintes melhorias:

● Segurança da informação, mediante contratação de solução Edge Computing capaz de
realizar a filtragem e controle integral do tráfego de internet destinado aos principais
serviços, bem como de solução de antivirus de próxima geração e resposta ativa para
proteger de forma mais eficiente os computadores dos usuários

● Monitoramento de aplicações, mediante contratação de uma solução de monitoramento de
performance das aplicações capaz de indicar os pontos críticos que caracterizam quedas de
desempenho e disponibilidade das aplicações para os usuários.

● Terceirização de serviços de infraestrutura e segurança da informação, destinado a ampliar
a capacidade de resposta dessas áreas críticas para a disponibilidade dos serviços de TIC.

● Ampliação da capacidade de comunicação das unidades do interior do Estado, visando
suportar as audiências telepresenciais juntamente com o uso do PJe Midias

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA 2022
ORÇAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Descrição Justificativa
Valor para

Planejamento

E.D.: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

917 / Consultoria em tecnologia
da informação

Consultoria Zabbix - Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema
monitoramento de infraestrutura de TIC.
- Contrato 53/2017 - vencimento 17/04/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 8.800,00

917 / Consultoria em tecnologia
da informação

Consultoria em tecnologias que sustentam PJ-e - Apoio técnico especializado
para a manutenção da infraestrutura que sustenta o PJ-e (Jboss, Linux,
PostgreSQL, Docker, Kubernetes, etc.
- Contrato 63/2020 - vencimento 12/06/2022 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 46.080,00

917 / Consultoria em tecnologia
da informação

Consultoria Microsoft - Apoio técnico especializado para a manutenção da
infraestrutura de TIC – Sistema operacional Windows Server.
- Contrato 120/2020 - vencimento 25/01/2023 - Por se tratar de serviços
continuados,pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 9.000,00

917 / Consultoria em tecnologia
da informação

Consultoria TSM - Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema de
backup de dados utilizado no Tribunal.
- Contrato 107/2020 - vencimento: 10/11/2022 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 5.400,00

917 / Consultoria em tecnologia
da informação

Consultoria Vmware - Apoio técnico especializado para a manutenção da
infraestrutura de virtualização.
- Contrato 117/17 - vencimento 29/01/2022 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 6.600,00

917 / Consultoria em tecnologia
da informação

Consultoria Citrix - Apoio técnico especializado para a manutenção da
infraestrutura do Gabinete virtual.
- Contrato 54/2020 - vencimento 20/04/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 8.600,00

917 / Consultoria em tecnologia
da informação

Consultoria TraceGP - Implantação de novos fluxos de processos na ferramenta
de gestão de demandas e projetos.

R$ 30.000,00

917 / Consultoria em tecnologia
da informação

Consultoria Gartner - Aconselhamento de soluções tecnológicas de mercado.
- Contrato 110/15 - vencimento 07/07/2021 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 322.943,00

917 / Consultoria em tecnologia
da informação

Consultoria Moodle - plataforma de EAD
- Contrato 74/2020 - vencimento 03/08/2021 - Por se tratar de serviços
continuados, foi encaminhada uma nova contratação com vigência de 2 anos

R$ 17.600,00

E.D.: 339039 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
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917 / Assinaturas e anuidades
Assinatura Anual Software PLEO
- PROAD 1098/2021 - vencimento 30/04/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 2.000,00

E.D.: 339040 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

917 / Locação de Software
Renovação da assinatura do software Autodesk AutoCAD.
- Contrato 101/2019 - vencimento dez/2022 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 250.000,00

917 / Locação de Software

Antivírus
- Contrato 26/2021 - vencimento 20/08/2021 - Está sendo planejada uma nova
contratação de solução de proteção de endpoint de nova geração, com maior
capacidade de contenção de ameaças e menor consumo de recursos
computacionais, incluindo serviços de monitoramento em regime permanente

R$ 480.000,00

917 / Locação de Software

Software Teamviewer - Ferramenta que permite o acesso remoto aos notebooks
e computadores do Tribunal que estão em posse dos usuários em suas
residências, visando prestar-lhes atendimento, em especial nas aplicações críticas
como as seções de julgamento e audiências virtuais.
PROAD 2190/2021 - vencimento: 06/04/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 8.000,00

917 / Locação de Software

Software Stream Yard Professional - Uma licença do software é utilizada na EJ
para transmissão online dos eventos. Outra licença é utilizada pela SECOM para
realizar entrevistas jornalísticas ao vivo, pelo canal do TRT-RS no Youtube
SECOM - PROAD 2583/2021 - vencimento: 04/03/22
EJ - PROAD 629/2021 - vencimento: 14/05/22
Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação
em 2022

R$ 8.400,00

917 / Manutenção de software

Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC - Atualização de
versões e suporte técnico do fabricante para o software de gestão de serviços de
TIC
- Contrato 26/2017 - vencimento 30/03/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 110.619,99

917 / Manutenção de software

Manutenção Software SIABI – Biblioteca - Atualização e suporte do fabricante
para o software de automação de bibliotecas
- Contrato 91/2020 - vencimento 01/12/2021 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se fazer uma nova contratação em nuvem

R$ 50.000,00

917 / Manutenção de software

Manutenção do Software de gestão de Projetos - Atualização de versões e
suporte técnico do fabricante para o software de gerenciamento de projetos e
portfólios
- Contrato 59/2017 - vencimento 31/07/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 82.448,00

917 / Manutenção de software

Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik) - Atualização de versões e suporte
técnico do fabricante para o software de Business Intelligence
- Contrato 139/2017 - vencimento 26/12/2021 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se renovar o contrato

R$ 101.127,00

917 / Manutenção de software

Manutenção Solução de Seg.da Informação – Risk Manager - Atualização de
versões e suporte técnico presencial para solução de segurança da informação
deste Tribunal
- Contrato 50/2020 - vencimento 01/04/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 44.872,00

917 / Manutenção de software

Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero) - Sistema de
controle e monitoramento das atividades dos computadores, necessário nas
investigações de incidentes de segurança da informação
- Contrato 129/17 - vencimento 06/12/21 - Por se tratar de serviços continuados,
pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 52.800,00

917 / Manutenção de software

Subscrições de software Jboss - Serviço de suporte técnico e atualização de
versões da plataforma de portal que sustenta parte do site do Tribunal e o Pje.
- Contrato 49/2018 - vencimento 19/07/21 - Por se tratar de serviços
continuados, foi encaminhada a prorrogação contratual

R$ 306.657,72

917 / Manutenção de software

Manutenção Netscaler
Licença compõe a solução de Gabinete Virtual - Utilizado por todos os
magistrados, assistentes de juíz e assistentes de desembargadores para trabalho
remoto.
- Compra PA 2472/2020 - vecimento 31/03/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 8.500,00
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917 / Manutenção de software
Renovação de suporte e atualização do software IBM Spectrum Protect.
- Contrato 83/2019 - vencimento: 30/11/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 400.000,00

917 / Manutenção de software

Manutenção de softwares Oracle - Atualização de versões e suporte técnico do
fabricante para os softwares de banco de dados
- Contrato 12/2021 - vencimento 28/04/2022 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se renovar contrato

R$ 726.231,00

917 / Manutenção de software
Atualização da Central Telefônica de Porto Alegre
- Contrato 105/2017 - vencimento: 26/12/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 12.083,33

917 / Manutenção de software
Subscrições de manutenção de softwares VMWare.
- Contrato 68/2019 - vencimento: 28/12/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 550.000,00

917 / Manutenção de software
Manutenção Software de Monitoramento de Alarmes de Intrusão.
- Contrato 55/2020 - vencimento: 29/04/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 8.400,00

917 / Hospedagem de Sistemas Serviço de armazenamento de dados em nuvem -
Armazenar mídias das gravações das audiências

R$ 192.000,00

917 / Hospedagem de Sistemas
Plataforma EAD em Nuvem - Visa promover maior segurança na utilização da
ferramenta de EAD no Tribunal e atendimento resolução 370/2021

R$ 100.000,00

917 / Suporte a Usuários de TI

Terceirização helpdesk - Terceirização dos serviços comuns da área de
atendimento aos usuários para manter os níveis mínimos de de serviço
- Contrato 22/2018 - vencimento 24/07/21 - Por se tratar de serviços
continuados e devido ao aumento da demanda dos serviços, foi encaminhada
uma nova contratação

R$ 699.451,00

917 / Suporte de Infraestrutura
de TI

Postos de Trabalho para Infraestrutura e Segurança da Informação - Contratação
de 7 postos de trabalho (gerente + 6 técnicos)

R$ 840.000,00

917 / Manutenção de
equipamentos de
processamento de dados.

Outsourcing, manutenção ou renovação parcial do parque de impressoras
multifuncionais fora de garantia

R$ 742.500,00

917 / Manutenção de
equipamentos de
processamento de dados.

Manutenção dos grupos geradores - preventiva e corretiva - Renovação da
manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores responsáveis pelo
funcionamento dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu
funcionamento quando necessário.
- Contrato 48/2020 - vencimento 07/04/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se renovar contrato
- Contrato 72/2017 - vencimento 04/07/23

R$ 60.850,00

917 / Manutenção de
equipamentos de
processamento de dados.

Manutenção preventiva e corretiva dos datacenters de Porto Alegre, de forma a
assegurar seu funcionamento em caráter contínuo (24x7).
- Contrato 08/2018 - vencimento 12/02/23

R$ 555.981,00

917 / Manutenção de
equipamentos de
processamento de dados.

Manutenção Centrais Telefônicas - Serviço de manutenção corretiva para as
centrais telefônicas do interior do Estado que se encontram fora de período de
garantia e ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em uso.
- Contrato 60/18 - vencimento 02/04/22 - Por se tratar de serviços continuados,
pretende-se renovar contrato

R$ 175.945,00

917 / Comunicação de dados

Link Internet - Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a
prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial
Eletrônico (Pje).
- Contrato 52/2019 - vencimento 04/05/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se renovar contrato

R$ 43.669,00

917 / Comunicação de dados

Link Internet Redundante - Serviço de conexão do Tribunal com a Internet,
crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo
Judicial Eletrônico (Pje).
- Contrato 53/2019 - vencimento 12/04/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se renovar contrato

R$ 43.669,00

917 / Comunicação de dados

Ampliação Link Internet - Link de acesso ao PTT RS através de fibra ótica
apagada - Serviço de conexão direta a um ponto comum onde há grandes
provedores e usuários de internet a Internet, melhoria de desempenho e
disponibilidade dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial
Eletrônico (Pje)

R$ 12.777,00
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- Contrato 113/2020 - vencimento 25/05/23

917 / Comunicação de dados

Ampliação Link Internet - Link de acesso “Lan-2-Lan” ao PTT SP com capacidade
de 300 Mbps por meio de infraestrutura de fibra óptica - Serviço de conexão
direta a um ponto comum onde há grandes provedores e usuários de internet a
Internet, melhoria de desempenho e disponibilidade dos serviços aos
jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje)
- Contrato 93/2020 - vencimento 31/05/23

R$ 16.360,00

917 / Comunicação de dados

Acesso à Internet para notebook - Acesso à internet móvel 4G provido aos
magistrados do Tribunal para uso nos notebooks.
- Contratos 70/2020 - vencimento 17/07/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se renovar contrato

R$ 89.786,00

917 / Comunicação de dados

Link WAN João Telles - Interligação de rede om o prédio do arquivo e memorial
do Tribunal.
- Contratos 50/2016 - vencimento 15/10/21 - Por se tratar de serviços
continuados, foi encaminhada uma nova contratação

R$ 8.760,00

917 / Comunicação de dados

Link ADSL SETIC - Conexão tipo doméstica com a Internet para a realização de
testes de funcionamento dos serviços do sítio do Tribunal, bem como acesso
alternativo em caso de problemas com a internet corporativa.
Compra 0409/18-4 - vencimento: 12/12/21 - Por se tratar de serviços
continuados, foi encaminhada uma nova contratação

R$ 1.439,88

917 / Comunicação de dados

Link interligação prédios Santa Rosa - Interligação de rede entre os dois prédios
de Santa Rosa para evitar a duplicação da infraestrutura local.
Compra 0404/19-4 - vencimento: 17/10/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 1.800,00

917 / Comunicação de dados
Rede WAN principal (CLARO) - Rede privada de longa distância que interliga
todas as unidades do TRT4, fundamental para o sistema Pje.º
- Contratos 17/2018 - vencimento 27/03/23

R$ 794.854,00

917 / Comunicação de dados

Rede WAN redundante (AVATO) - Conexão alternativa para assegurar a
continuidade dos serviços nas unidades do interior do estado, sobretudo o
sistema Pje que depende essencialmente da comunicação para operar.
- Contratos 121/2020 - vencimento 15/07/23

R$ 837.187,00

917 / Comunicação de dados Acesso internet para o interior via SD-WAN R$ 480.000,00

917 / Computação em Nuvem
Contratação de solução Web Application Firewall (WAF), capaz de realizar a
filtragem integral do tráfego de Internet do Tribunal, diminuindo o risco de
invasões e acessos intevidos

R$ 2.000.000,00

917 / Computação em Nuvem

Solução de comunicação e colaboração na nuvem - Renovação dos serviços de
computação em nuvem para comunicação e colaboração (e-mail, mensageria,
colaboração, sites internos).
- Contratos 106/2017 - vencimento 08/11/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação prevendo um aumento
da demanda

R$ 686.085,75

917 / Computação em Nuvem

Solução de videoconferência destinada à realização de audiências
- Contrato 04/2021 - vencimento: 27/01/2022
- CD 48/2021 - vencimento: 11/03/22
Por se tratar de serviços continuados, pretende-se renovar o contrato

R$ 141.375,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) para a Escola Judicial
- PROAD 1093/2021 - vencimento: 01/08/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 1.800,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Acesso GID – DETRAN - Utilizado nas varas para execução trabalhista.
- Contrato 63/2017 - vencimento: 09/08/22 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 4.679,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Serviços SERPRO – Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo
Tribunal (HOD)
- Contratos 22/2021 - vencimento 27/04/26 (HOD)

R$ 150.667,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Serviços SERPRO – Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo
Tribunal (Infoconv)
- Contratos 52/2016 - vencimento 19/07/21 (Infoconv) - Por se tratar de serviços
continuados, foi encaminhada uma nova contratação com vigência de 5 anos

R$ 7.404,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos - Terceirização
de atividades comuns de logística, manutenção e instalação de equipamentos
para as quais o custo operacional do Tribunal seria superior.
- Contrato 28/2019 - vencimento: 01/10/2022 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se renovar o contrato

R$ 256.700,00
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917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Anuidade 2022 da associação do TRT junto à SUCESU-RS - Sociedade dos
Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul.

R$ 2.500,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Certificados digitais E-CNPJ:
- Certificado E-CNPJ A1: obrigatório para envio das informações para o eSocial -
vencimento julho/2022 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se
realizar uma nova contratação em 2022

R$ 300,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Certificados digitais para equipamento de rede AC-JUS – ICP-Brasil necessário
para os sistemas INFOCONV e SISCONDJ - vencimento junho/2022 - Por se
tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em
2022

R$ 900,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrônica
- Contrato 82/2020 - vencimento 19/08/2023

R$ 237.950,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Certificado digital Wildcard para aplicativo PJe e satélites
- PROAD 11019/2020 - vencimento: 04/12/21 - Por se tratar de serviços
continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022

R$ 1.000,00

917 / Serviços Técnicos
Profissionais de TI

Serviço de abertura de chamados por mensagem instantânea R$ 24.000,00

917 / Outros serviços de TI
Possível contratação de serviços para laboratório de inovação (Lei complementar
182/2021)

R$ 250.000,00

E.D.: 449005 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO

917 / Aquisição de Softwares
Solução de monitoramento de performance de aplicações (APM), capaz de
descobrir e analisar automaticamente a cadeia de infraestrutura e aplicações
envolvida em cada serviço.

R$ 1.600.000,00

917 / Aquisição de Softwares

SQLServer 2019 Enterprise - Utilizar um banco corporativo, que possui mais
desempenho, mais features e ferramentas importantes para o mundo
corporativo, que permita a melhor gestão e o melhor aproveitamento dos
recursos de hardware utilizados por este banco de dados

R$ 599.080,00

917 / Aquisição de Softwares

Licenças Windows 10 para os DVRs virtuais no interior - necessárias para que os
softwares VMS que farão a gravação das imagens dos CFTVs do Tribunal sejam
instalados nos novos servidores virtualizados. Dessa forma, será abandonado o
uso dos DVRs do tipo workstation e as imagens das câmeras de vigilância serão
geridas pelos novos computadores-servidores. Sistema CFTV não é compatível
com Linux.

R$ 21.000,00

E.D.: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

917 / Equipamentos de
Infra-Estrutura

Renovação de Nobreaks de médio porte - 10 kva
- Contrato 68/2016 - vencimento: 11/05/22

R$ 100.000,00

917 / Atualização do Parque de
Equipamentos

Renovação de Notebooks Positivo N8140 - que deveriam estar sendo utilizados
pelos assistentes
- Contrato 21/2018 - vencimento 29/06/2022

R$ 2.728.000,00

917 / Equipamentos de
Infra-Estrutura

Servidores de Datacenter para ampliar a capacidade de processamento R$ 1.105.000,00

917 / Ampliação Parque de
Equipamentos

Adaptação das salas de audiências para modelo híbrido R$ 790.000,00

917 / Ampliação Parque de
Equipamentos

Adaptação das salas de sessões e Escola Judicial para modelo híbrido R$ 200.000,00

917 / Equipamentos de
Infra-Estrutura

Solução de VOIP - Melhoria solução de telefonia R$ 2.000.000,00

Total Geral R$ 22.262.631,67
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Planejamento e Gestão de projetos/ações
O Escritório de Projetos (EP) da SETIC tem atuado desde sua criação com a

definição e implantação do processo de gestão de projetos de TIC e desde o último
Plano Diretor de TIC (PDTIC), vem trabalhando fortemente acompanhando e dando
visibilidade também às ações estratégicas de TIC. Neste âmbito, o papel do EP é de
fornecer suporte ao planejamento e à elaboração do PDTIC, realizando o alinhamento e
priorização dos projetos e ações em relação aos objetivos estratégicos institucionais e à
Estratégia Nacional do Judiciário, sendo responsável pelo gerenciamento e
acompanhamento do portfólio resultante. Durante esse processo o EP fornece o
subsídio necessário para que os colaboradores da SETIC possam realizar o
planejamento e execução dos projetos e ações que estão sob sua responsabilidade,
salientando a importância da comunicação com demais áreas internas e externas
envolvidas, a fim de garantir que os objetivos e benefícios estimados sejam alcançados.

O acompanhamento das ações e projetos do PDTIC, após sua aprovação, é
realizado mensalmente em reuniões individuais entre o EP, Coordenadores e cada um
dos responsáveis pelas ações. Neste momento, além do reporte da evolução dos
projetos e ações, o Escritório verifica o adequado registro dos projetos e ações na
ferramenta de gestão de atividades (atualmente GitLab), avalia o status das entregas e
seus respectivos prazos e promove discussões sobre a evolução e possíveis riscos, além
de encaminhar situações consideradas críticas. O resultado dessas reuniões é
consolidado no “Relatório de Acompanhamento de Projetos e Ações Estratégicas”, o
qual é encaminhamento mensalmente para a Direção da SETIC e para todos os
servidores desta Secretaria e suas informações também são disponibilizadas no Portal
de Governança de TIC.

O processo de gerenciamento de projetos é realizado de acordo com metodologia
definida para esse fim, a qual está alinhada à realidade do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região e às particularidades da SETIC, e tem foco na aplicabilidade e
simplicidade, evitando os procedimentos burocráticos e desnecessários

Avaliação do PDTIC 2020-2021

Portfólio aprovado em 2020 - situação abril/2021
O relatório completo da situação das ações e projetos do PDTIC 2020-2021  está no

ANEXO IV - PDTIC RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ABRIL/2021.

A seguir, a situação resumida das ações e projetos concluídos, em andamento, não
iniciados, cancelados e suspensos.

62



Resultados abril/2020 a abril/2021 (concluídos)
Nome Objetivo Realizado / Benefícios

Agente da
SETIC

Desenvolver um programa
(agente) a ser instalado em
todos os computadores e
notebooks do TRT, capaz de se
comunicar com um servidor da
SETIC e disparar tarefas como
administrador do computador,
possibilitando a instalação e
atualização de programas.

Desenvolvido programa (agente) que será instalado em todos os
computadores e notebooks do TRT4, a fim de que eles se comuniquem
com um equipamento servidor da SETIC e disparem tarefas como
administrador do computador, buscando por instalações e atualizações
de programas de forma automática.

Benefícios atingidos:
Possibilitar a comunicação e execução de scripts em computadores e
notebooks do TRT dentro ou fora da rede do Tribunal para:
-Instalar, atualizar e desinstalar programas.
-Capturar informações do computador, de usuário logados e do sistema
operacional.
-Agendar tarefas.
-Editar a área de trabalho e políticas do Windows.

Disponibilizar
aos usuários o
Portal de
Acessos da
SM

Desenvolver ferramenta que
possibilite aos gestores das
Varas do Trabalho e dos
Gabinetes do TRT gerenciar os
acessos aos sistemas inFOR e
NJ4, sem necessitar registrar
chamados para a SETIC.

Desenvolvimento concluído e definido que a ferramenta contemplará
apenas manutenção de usuários/acessos da NovaJus4 (NJ4). Interface
com o Infor disponibilizada, mas definido que manutenção de usuários
desse sistema está fora do escopo, pois ele entrará em desuso. Ficou
fora do escopo interface com demais sistemas, devido a mpossibilidade
do desenvolvimento dessas interfaces (equipes com outras
prioridades). Definido junto com a Natacha que o portal seja colocado
para uso dos gabinetes do TRT4. Divulgada em 12/03 para que iniciem
o uso em produção.

Benefícios atingidos:
-Maior rapidez no fornecimento e retirada de acessos ao sistema NJ4
para as equipes de trabalho vinculadas aos gestores dos Gabinetes,
visto que os gestores podem agora realizar de forma independente e a
qualquer tempo essas manutenções.
-Diminuição dos chamados para a SETIC, do tipo fornecimento e
retirada de acesso ao sistema NJ4.

Balcão Virtual Utilização da ferramenta Zoom
para a implantação do Balcão
Virtual no TRT4, a fim de permitir
o imediato contato com o setor
de atendimento de cada unidade
judiciária, visando assegurar o
atendimento dos jurisdicionados
em relação aos processos
judiciais.

Implantação do Balcão Virtual no TRT4, a fim de permitir que o
representante da unidade judiciária atenda remotamente o público, por
meio da ferramenta Zoom de videoconferência, dentro do horário
previamente estabelecido, assegurando o atendimento em relação aos
processos judiciais. Foram disponibilizados 180 acessos, sendo: 142
em Varas de Trabalho e Postos; 14 em Secretarias de Turma; 23 em
CCDFs e 1 na CAP.

CUSTO ANUAL de R$50.400,00 (180 licenças x valor anual R$280,00).
CUSTO MENSAL de R$4.199,40 (180 licenças x valor mensal
R$23,33).

Benefícios atingidos:
-Atendimento da resolução CNJ nº 372/2021.
-Manutenção de um canal permanente de comunicação entre os
jurisdicionados (e seus advogados) e as secretarias das unidades
judiciárias.

Portal de
Internet

(Projeto 458
contido no
PDTIC
anterior)

O novo portal foi desenvolvido e
entregue em nova tecnologia em
2018, porém alguns serviços
ainda estavam pendentes de
atualização tecnológica,
transparente para o usuário
final:,
- Súmulas
- Orientações Jurisprudenciais

CONCLUÍDO dia 27/maio/2020.
Benefícios atingidos:
-Agilidade no desenvolvimento.
-Reformulação e atualização tecnológica.
-Maior autonomia para usuários.
-Acessibilidade.
-Responsividade.
-Substituição do atual portal mobile.
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(SEEx)
- Teses Jurídicas Prevalecentes.

Novo Aud

(Projeto 475
contido no
PDTIC
anterior)

Desenvolvimento de novo
Sistema de Audiências da
Justiça do Trabalho, AUD, com
as seguintes características:
compatível com a nova
arquitetura tecnológica definida
pelo CSJT, visual leve e
moderno e usabilidade, com
recursos que proporcionem
facilidade na confecção das
atas. Deve ser mantida a
possibilidade de execução offline
e a integração ao sistema PJe.

CONCLUÍDO dia 20/abril/2020 o projeto definido pelo CSJT. O sistema
continua em evolução constante.

Benefícios atingidos:
-Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0.
-Melhoria da manutenibilidade do sistema.
-Maior facilidade para confecção da ata de audiência.
-Otimização das atividades da secretaria.

PJe2.0 -
Emissão de
Certidão de
Distribuição de
Ações
Trabalhistas

(Projeto 487
contido no
PDTIC
anterior)

Módulo de certidões do Pje
reescrito na tecnologia Pje 2.x,
com a certidão de ações
trabalhistas integrada ao BNDT
e a certidão de Advogado,
disponível para ser emitida no
perfil do Advogado.

Certidão de advogado e integração com o BNDT incluidas na versão
2.6.

Benefíciios atingidos:
-Redução de custo: As certidoes passaram a ser emitidas pelos
usuários externos do sistema e não há mais gastos com papel para
este fim;
-42.784 mil certidões de ações trabalhistas emitidas diretamente pelos
usuários em março/2021;
-135 certidões de advogados emitidas diretamente pelos usuários
desde que o módulo entrou em produção (09/03/2021);
-Redução do uso de recursos: Servidores que emitiam as certidões nas
unidades ficaram liberados para outras atividades;
-Facilidade para que o cidadão emita as certidão diretamente no site
dos TRTs, sem necessidade de login no PJe;
-Facilidade para o próprio advogado emitir a sua certidão de atuação
em processos;
-Atualização tecnológica (Pje 2.x).

Refatoração
da Ferramenta
de Apoio à
Execução

Desenvolvida nova interface com
melhor usabilidade, mais simples
e intuitiva, visando a utilização
pelos usuários das unidades
judiciárias. Novas
funcionalidades foram
disponibilizadas, a partir da
identificação de necessidades
pelas áreas de negócio:
agrupamento de mandados por
resultado e endereço; novas
estatísticas de processos e
ações; integração com a
pesquisa de jurisprudência; lista
de reclamadas que compõem o
polo passivo; resumo de
processos e ações recentes;
exportação de dados para
planilha; filtro por unidade
judiciária; atalhos para
convênios do Tribunal.

Reestruturação tecnológica implantada em produção dia 14/julho.

Benefícios atingidos:
-Sistema estável e apto para receber novas funcionalidades.
-Maior estabilidade do sistema.
-E quando novas funcionalidades forem liberadas, possível aumento do
uso do sistema e, por consequência, aumento da agilidade na fase de
execução.
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FAE 2.0 -
aprimoramento
da FAE

Aprimorar a Ferramenta de
Apoio à Execução para
atendimento das solicitações da
Presidência e Corregedoria,
alterando a forma como as
informações atuais são
apresentadas e incluindo novas
informações, a fim de apresentar
de forma mais adequada os
dados sobre as execuções das
reclamadas.

Aprimoramento da FAE, alterando a forma como as informações atuais
são apresentadas e incluindo novas informações, a fim de apresentar
de forma mais adequada os dados sobre as execuções das
reclamadas, englobando:
Consulta por Unidades; Agrupamento de Mandados; Totais de
Ocorrências; Integração com Pesquisa Textual; Listagem de Outras
Reclamadas; e Agrupamento de Links para Outros Sistemas.

Benefícios Atingidos:
Aumento do uso do sistema e, por consequência, aumento da agilidade
na fase de execução, devido a apresentação de forma mais adequada
das informações.

Solução para
Promoção de
Juízes

Solução para registro, pelos
Desembargadores, das notas
aos magistrados candidatos à
promoção, com cálculo e
publicação final.

Concluída a programação. Sistema utilizado com sucesso em sessão
do pleno do dia 24/08.

Benefícios atingidos:
-Registro detalhado da nota de todos magistrados candidatos, realizado
por cada Desembargador, com cálculo e publicação automatizados.
-Atendimento às definições do CNJ quanto à promoção de juízes.

Clustering
para gabinetes
de 2º grau

Reescrever a solução em
arquitetura semelhante ao painel
desenvolvido para a Assessoria
de Recursos de Revista, que
utiliza mecanismo de IA
integrado a painel Qlik,
permitindo inclusive seleções
(filtros) para análise de dados.

A solução foi entregue aos Gabinetes dentro da própria NovaJus4 para
facilitar o acesso, em agosto/2020. Disponibilizado manual elaborado
pela CIS.

Benefícios atingidos:
-Melhoria na identificação de similaridade entre processos e
consequente melhoria na otimização da distribuição de processos entre
os assistentes dos gabinetes.
-Ampliação de utilização da solução no TRT4.

Uso de
Inteligência
artificial para
clusterização
de processos

Agrupar processos através de
painéis de BI na tecnologia
QLIK/QAP que permitem aos
usuários identificar grupos ou
cluster de processos
semelhantes entre todos os
processos que estão pendentes.
Destinada à Assessoria de
Recursos de Revista, aos
Gabinetes dos Relatores e à
Comissão de Jurisprudência.

Benefícios atingidos:
-Despachos e propostas de votos podem ser elaborados mais
rapidamente e de forma mais uniforme, por meio da distribuição para o
mesmo assistente de processos semelhantes, para serem feitos em
conjunto.
-Acelera a prestação do serviço jurisdicional.

Clusterização
de processos
em recurso de
revista

Desenvolver solução para
otimização da análise dos
processos da Assessoria de
Recurso de Revista, que agrupe
processos pendentes de análise
por semelhança.

Em produção dia 03/02/2020.

Benefícios atingidos:
-Maior celeridade na análise de processos em recurso de revista.
-Redução do volume de processos pendentes de análise de recurso de
revista.
-Facilidade para manutenção da uniformidade das decisões.

Pesquisa
textual em
despachos
PJe para
identificar
decisões
relacionadas a
Covid-19

Desenvolver solução para
indexar despachos do PJe 1º e
2º graus, viabilizando aos
magistrados realizar pesquisa
textual em despachos do Pje a
partir de 16 de março de 2020.

1º grau em produção em 07/maio/20. 2º Grau em produção dia
14/julho/20.

Benefícios atingidos:
-Agilidade para buscar decisões relacionadas ao Covid-19.
-Possibilidade de pesquisa da integralidade dos despachos e decisões
de 1º e 2º Graus, publicados a partir de 16/03/2020.

Decisômetro Desenvolver painel que
disponibilize no site do TRT4 as
informações sobre a
produtividade de magistrados e
servidores, compreendendo os
itens definidos pelo CNJ para o

Entregue em produção em abril/20.
https://dados.trt4.jus.br/extensions/Decisometro/Decisometro.html

Benefícios atingidos:
-Transparência da produtividade do TRT4.

65



regime de teletrabalho em razão
do COVID-19 - Qlik Analytics
Platform (QAP).

CNJ - Envio de
dados - Selo
Justiça em
Números

Desenvolvido novo formato e
envio de dados do Selo Justiça
em números ao CNJ (Datajud),
em substituição ao formato de
envio atual. Extrator
desenvolvido em conjunto com
outros Tribunais

Etapa do PJE concluída m 01/04/20. Demais informações (SJUD e
SDEC) enviadas em 21/08/20.

Benefícios atingidos:
-Aprimorar modo de envio de dados ao CNJ.
-Maior pontuação para Selo de Qualidade ao TRT4 (O CNJ receberá os
arquivos no modelo antigo e no novo; entretanto quem enviar no novo
formato poderá ganhar mais pontos no Prêmio CNJ de Qualidade
2020).

Lista
inteligente de
impedimentos
em processos
com recurso
de revista

Desenvolver solução para
identificação automatizada de
impedimentos do
Vice-Presidente em processos
pendentes de análise de recurso
de revista. O programa calcula
os impedimentos tanto dos
Recursos de Revista (RR)
pendentes como também dos
Agravos de Instrumento em
Recursos de Revista (AIRR).
Possui campo para informação
do nome do Desembargador que
vai assinar os despachos para
permitir o cálculo do
impedimento para o
Vice-presidente ou outro
membro da Administração.

Entregue em produção em março/2020.

Benefícios atingidos:
-Agilidade na identificação de impedimentos do vice-presidente em
processos do recurso de revista.
-Maior segurança, visto que a automatização impede que processos
passem despercebidos na triagem manual.

Relatórios
para o Sistema
de Apoio
Operacional -
SAO PJe

Desenvolver no SAO, relatórios
com informações combinadas
em um Painel para gestão de
produtividade dos magistrados.

SENTENÇAS DE
CONHECIMENTO
PENDENTES.
SENTENÇAS DE
CONHECIMENTO
PROFERIDAS.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PENDENTES.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
JULGADOS.
INCIDENTES DE EXECUÇÃO
PENDENTES.
INCIDENTES DE EXECUÇÃO
JULGADOS

Concluído dia 03/06/2020.

Benefícios atingidos:
-possibilita a cada Magistrado consultar a sua produtividade em um
determinado período
- possibilita ao Corregedor verificar um panorama geral da
produtividade no Tribunal de maneira integrada.
- acompanhamento rápido e seguro das informações em tempo real,
com possibilidades de
visualização de detalhes para cada item de um Magistrado.

BI - Painel de
BI Integrado
de Metas

Painel de metas integrado que
reúne estatísticas de 1º e 2º
graus oriundas do e-gestão, com
especificações centralizadas na
AGE.

Painel de BI contendo os
cálculos das metas e processos
envolvidos, reunindo estatísticas
de 1º e 2º graus oriundas do
e-gestão, com especificações
centralizadas na AGE.

Trabalho feito em parceria com a AGE, e concluído com parte do
escopo definido inicialmente.
Motivo: O ciclo estratégico encerrou e as metas acompanhadas
mudaram e a continuidade do projeto não irá gerar resultados.
-Integração de todas as metas em um único painel.
-Unificação das regras de cálculo com revisão da AGE.
-Possibilidade de ver as metas de meses do passado.
-Possibilidade de ver as metas com resultado parcial do mês corrente.
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Disponível em:
https://dados.trt4.jus.br/extension
s/metas/metas.html.

ETP SILC Estudos técnicos preliminares
por equipe de planejamento da
contratação de solução
tecnológica para licitações e
contratos no âmbito da Justiça
do Trabalho, sob coordenação
do TRT4.

Equipe entregou em 24/06/2020 versão final ETP e TAP após
adequações solicitadas pela CGGOV - CSJT.

Benefícios atingidos:
-Solução única para toda Justiça do Trabalho que atende as
necessidades principais identificadas pelas áreas de negócio
envolvidas.

RH - Criar
sistema de
numeração de
portarias

Sistema Web desenvolvido para
gerar a numeração de portarias,
usada no sistema de RH por
diversas áreas do Tribunal

Entrega realizada em 19/06/2020.

Benefícios atingidos:
-Antes do sistema, as áreas que emitem Portarias ligavam para a
SEGESP para reservar numerações de portarias. O controle era feito
por planilhas e gerava um fluxo de ligações e e-mails, além do
desperdício de numerações. Com o sistema, o processo ficou simples e
cada área pode reservar suas numerações de forma simples e rápida.

CIUJ - Criar
cadastro de
videoaudiência
s

Criar funcionalidade no sistema
CIUJ para permitir às unidades
judiciárias cadastrarem links
para salas de videoaudiências.

Versão 1.4 implantada em 18/06/2020. Dado acesso automaticamente
ao menu "Videoaudiências" para todos os servidores que possuíam
função de "Secretário de Audiência" no dia 18/06.
Dado acesso automaticamente ao menu "Videoaudiências" para todos
os servidores que possuíam permissão de "Gestor de Permissões" no
sistema.

Benefícios atingidas:
-Possibilidade das Unidades Judiciárias terem links fixos para salas de
espera de videoaudiência, que podem assim serem divulgadas através
de integração feita com o sistema Pauta Online.

Identificação
de outros
formatos de
número de
processo
(além do CNJ)
no sistema
Garimpo

Alterar a programação local do
sistema Garimpo (nacional,
desenvolvido pelo TRT21) para
que passe a identificar outros
formatos de número de
processo, além do formato CNJ.
Os arquivos recebidos do BB e
CEF possuem muitos processos
em formatos diversos do formato
CNJ, que deveria ser o padrão.
Solicitação da AssTecO.

Concluído.

Benefícios atingidos:
- O total de processos associados passou de 52,14% (antes da nova
remessa) para 64,85% (após).

CIUJ -
Possibilitar
videoaudiência
s de CEJUSCs

Possibilitar, no cadastro de
videoaudiências, que sejam
cadastrados os links de
CEJUSCs de 1º grau, para que
apareçam no pauta online.

Em julho, liberada a versão 1.5, que contempla o cadastro de links de
videoaudiências nos CEJUSCs.

-Possibilidade estendida aos CEJUSCs terem links fixos para salas de
espera de videoaudiência, que podem assim serem divulgadas através
de integração feita com o sistema Pauta Online.

IA -
Construção do
Modelo ICIA

Criação do Índice de
Conciliabilidade por Inteligência
Artificial (ICia) baseado em
aprendizado de máquina. O
indicador comporá o sistema
Investigação de Conciliabilidade
(i-Con) e servirá como referência
para seleção de processos onde
a conciliação será proposta, no
primeiro e no segundo grau.

Desenvolvimento entregue em 10/fev. Gerada listagem de processos
para ser possível a realização de testes, entregue em 15/março/21.

Benefícios em medição.
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Remoção de
Juiz

Remoção de Juiz: período de 15
dias para Titular dizer suas
ordens de preferência para
remoção; fecha o prazo, abrem
24h para desistência. Programa
calcula dinamicamente as
remoções.

Programa na NovaJus4 a ser operado pela SEAMA e por Juíz Titular
que deseja participar de um processo de Remoção. O Magistrado pode
registrar as Varas para onde deseja ser removido, em ordem de
preferência, e verificar, conforme sua ordem de antiguidade, qual vaga
lhe será destinada.

Benefícios atingidos:
-Possibilita descentralização dos registros: cada Magistrado opera a
sua lista;
-Possibilita maior transparência: todos podem ver os pedidos de todos
em tempo real;
-Automatiza o cálculo do processo de Remoção apresentando o
resultado também em tempo real.

Criação do
sistema de
"Agendamento
de
Atendimento
Presencial"

A pedido da Presidência,
desenvolver um serviço para
Agendamento de Atendimento
Presencial, com intuito de
facilitar a marcação de
atendimentos aos
jurisdicionados nas unidades
judiciários (Varas, Postos,
CCDFs e CAP).

Sistema em produção. Uso não foi iniciado em razão da bandeira preta.

Benefícios estimados:
-Simplificação no processo de agendamento para o jurisdicionado, que
pode fazê-lo 24h por dia e escolher o melhor horário disponível de
forma instantânea;
-Fácil visualização por parte do jurisdicionado se a unidade está
fazendo atendimento ou fechada, por exemplo, por conta de risco
relacionado ao COVID-19;
-Redução do número de ligações e e-mails para as unidades judiciárias
na tentativa de obter agendamentos;
-Controle informatizado da agenda de atendimento das unidades;
-Unidades judiciárias possuem maiores informações sobre os
agendamentos: motivo, número do processo, dados completos do
jurisdicionado, entre outros;
-Desmarcação de agendamentos feita de forma automática para os
jurisdicionados que indicaram seu e-mail na marcação.

MOODLE -
Atualização de
versão da
plataforma

Atualização de versão da
plataforma de EAD Moodle para
a versão mais recente e que
contenha todos os plugins
utilizados, a fim de resolver
vulnerabilidades de segurança
da versão anteriormente em uso.

Atualização encerrada em 12/02/2021.

Benefícios atingidos:
-Disponibilização de versão mais atualizada do produto.
-Disponibilização de ambiente mais seguro.

Novos Robôs
para PJe

Desenvolver novos robôs para o
PJe para operações em lote
necessárias:
1) Robô para executar
movimentações processuais de
forma automatizada, movendo
todos processos da tarefa
"Movimentar para prazo ou PAC"
para "Aguardando prazo -
recursal", no fluxo da análise de
recursos.
2) Robô para analisar e
cadastrar, no Sistema de Gestão
de Precedentes (NUGEP), os
processos sobrestados em
decorrência da repercussão
geral, dos casos repetitivos e do
incidente de assunção de
competência, conforme as
Resoluções nºs 235/2016 e
286/2019 do CNJ.

Concluído em 25/03/2021.

Benefícios atingidos:

robô eMovi
- automatização da movimentação de 13.705 processos e economia de
57 horas de trabalho

robô Precedentes
- automatização da inserção processos no sistema de Gestão de
Precedentes (identificação dos processos sobrestados
pré-relacionados, consulta o banco de dados do PJe e até mesmo "faz
a leitura" de decisões para validação dos cadastros e correto
enquadramento dos temas jurídicos)
- Redução do trabalho feito em mais de 15 dias úteis para poucas
horas.
- Eliminação de erros decorrentes do cadastro manual
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PJE-MÍDIAS
Desktop

Em detalhamento Em detalhamento

Substituição
da WAN Ávato

Contratação de uma nova WAN
(para ambos os problemas) ou
ampliação da WAN
remanescente (resolve apenas o
problema de capacidade)

Realizado novo contrato com a Ávato, com ampliação da capacidade
de rede de 236 Mbps (Megabits/segundo) para 508 Mbps (acréscimo
aproximado de 115% em comparação com o contrato anterior). E
aditivado contrato atual com a Claro, para ampliação dos links mais
defasados (somatório da capacidade passou de 348 Mbps para 362
Mbps). Obs.: Ampliação da Claro não era escopo do projeto, mas
entendeu-se necessário essa ação.

Benefício atingido:
-Manutenção dos níveis de disponibilidade.

Ampliação do
sistema de
climatização
do datacenter
secundário
(CPD2)

Adquirido e instalação de novo
equipamento de ar condicionado
e instalado no CPD2, para que,
em conjunto com os dois já
existentes, trabalhem de forma
alternada e contingente (2 por
vez), garantindo a refrigeração
adequada.

Conclusão da instalação em 29/01/2021.

Benefícios atingidos:
-Manutenção dos níveis de disponibilidade de refrigeração do CPD2.

Renovação de
servidores
para o interior
2021

Aquisição e instalação de 25
servidores de rede com 7 anos
de garantia, em foros do interior
do Estado, em substituição aos
equipamentos que estão saindo
de garantia em abril/2021.

Instalações concluídas em 10/dez/2020.

Benefícios atingidos:
-Manutenção dos níveis de disponibilidade do interior;
-Armazenamento das imagens de câmeras de segurança;
-Manutenção da cobertura de garantias dos equipamentos substituídos.

Backup:
expansão VTL.
2021

Aquisição de componentes para
ampliação da capacidade de
armazenamento da VTL (Virtual
Tape Library), com garantia e
suporte técnico até 2025 e
extensão de garantia e suporte
técnico dos equipamentos
atuais, também até 2025.
Antes do upgrade tínhamos
Capacidade Total de
armazenamento de 170.9 TB e
após o upgrade, ficamos com
Capacidade Total de
armazenamento de 581.07 TB.

Instalações concluídas em 17/dez/2020.

Benefícios atingidos:
-Aumento da capacidade de armazenamento dos backup;
-Expansão da garantia dos equipamentos atuais.

Nova
plataforma
para acesso
remoto

Disponibilizada solução para
aumento do número de acessos
remotos ao ambiente tecnológico
do TRT4, de 360 para até 1500
usuários simultâneos,
representando 1/3 do total do
parque.

Foram compradas 737 licenças de uma empresa e 153 licenças de
outra, totalizando 890 licenças Microsoft RDS, num valor unitário de
R$375,00.

Benefícios atingidos:
-Menor custo por usuário para infraestrutura de tele-trabalho.
-Prover infraestrutura adequada para situação covid-19.
- Disponibilizando em média 1000 conexões simultâneas diárias

Reparo do
anel de fibras
ópticas

(OBS.: Essa
ação se refere
a ação
12/2018 -
Reparo e
manutenção

Contratação do reparo do anel,
incluindo limpeza de conectores
e DIOS.o anel de Fibra Óptica
que fica sob a calçada da Av.
Praia de Belas, essas fibras
interligam o prédio do Foro de
POA ao prédio Sede e atuam em
paralelo às fibras que chegam
pela Rua Baronesa do Gravataí,
garantindo redundância de

Reparo do Anel de Fibra Óptica executado dia 01/out/2020.

Benefícios atingidos:
-Manutenção da redundância entre os caminhos de fibra.
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do anel de
fibras ópticas,
contida no
PDTIC
anterior)

acesso, a qual estava
parcialmente comprometida.

Nobreaks de
médio porte
para salas de
sessão e
plenário

(Ação 25/2019
contida no
PDTIC
anterior)

Renovar os no-breaks de médio
porte de 05 salas de sessões e
equipar o Plenário do TRT com
nobreaks capazes de atender a
todos equipamentos da sala
principal e da sala de controle.

Concluído em 02/07/2020 com a ativação dos no-breaks da sala 608 do
prédio sede e do no-break do plenário, os quais aguardavam ações da
SEMPRO.

Benefícios atingidos:
- Manutenção das sessões de julgamento e das sessões do Tribunal
Pleno em casos de falta de energia elétrica.
- Manutenção das pautas de julgamento, evitando o atraso e
postergação das pautas.
- Autonomia garantida de 15 minutos, podendo ser estendida para 40
minutos dependendo da quantidade de equipamentos ligados.

Sistema
SIGA-ME -
CAPITAL

Desenvolvimento de sistema
para que os donos dos ramais
possam indicar para qual
telefone as ligações devem ser
direcionadas - CAPITAL.

Implantação em Porto Alegre ocorreu em novembro/2020.

Benefícios alcançados:
-Agilidade para que o próprio usuário responsável pelo ramal possa
realizar o SIGA-ME para outro telefone.
-Independência da área de Tecnologia da Informação, não
necessitando mais do recurso humano da SETIC envolvido nesta
operação.

Diagnóstico de
maturidade em
atividades
críticas

Aumentar a maturidade de TI em
atividades críticas do TRT4,
através da medição e priorização
de tarefas identificadas para
melhorar o desempenho,
utilizando a ferramenta IT Score
e o apoio da consultoria do
Gartner para criar um plano de
melhoria focado nas iniciativas e
objetivos estratégicos mais
críticos.

Realizados diagnósticos de maturidade de Infraestrutura, contratações,
CIOs, Projetos e processos e Aplicações. Plano de evolução será
implementado no próximo ciclo do pdtic.

Benefícios atingidos:
- Identificação dos principais GAPS de maturidade
- Constatação do nível de conformidade com o mercado.
- Itens objetivos para planejamento de aumento de maturidade em
próximo ciclo.

AUD4 -
Implantação
do sistema e
capacitação
dos usuários

Implantação do sistema AUD4. Benefícios atingidos:
-Acesso direto ao AUD4 de qualquer local através da internet.
-Maior agilidade nas tarefas realizadas pelos secretários de audiências.
-Maior agilidade na integração com o PJe.

PJE-MÍDIAS -
Armazenamen
to de gravação
de audiências
remotas

Implantação do sistema
PJE-MÍDIAS, tanto para uso
interno bem como para peritos e
advogados.

Sistema liberado para peritos (agosto) e advogados (julho) enviarem as
mídias.

benefícios atingidos: - Armazenar o vídeo gerado a partir da gravação
das audiências e sessões realizadas de forma remota e permitir a
inserção do link no processo no PJe;
-Facilitar o acesso das partes aos vídeos das audiências gravadas.

JTe assinatura
- Implantação
de assinatura
digital através
de pareamento
com o
aplicativo

Implantação da funcionalidade
de assinatura digital através de
pareamento com o aplicativo JTe

Benefícios atingidos:
-Redução de custos em razão da redução significativa do número de
certificados digitais.
-Maior agilidade/facilidade na assinatura de documentos.
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SIF 2.0 -
Alvará
eletrônico da
CEF (Sistema
de Integração
Financeira)

(OBS.: Essa
ação se refere
à ação
34/2019 -
Alvará
Eletrônico,
contida no
PDTIC
anterior)

Permitir a emissão de alvarás
eletrônicos pelas Varas do
Trabalho através do módulo
Sistema de Integração
Financeira, destinado a valores
pagos na Caixa Econômica
Federal.

Pronto para uso na versão do Pje (2.5.8), em setembro/20. Realizando
piloto em produção em algumas VTs. Sistema implantado em produção.
Pendente de divulgação pela Corregedoria.

Benefícios alcançados:
-Agilização do pagamento ao credor, com o crédito direto na conta
bancária do credor em até 48h, sem necessidade de comparecer ao
banco
-Eliminação da necessidade de deslocamento, uso de papel e contato
físico;
-Formação de banco de dados de credores e valores pagos, para uso
oportuno;
-Fácil de ser utilizado pelo magistrado, que consegue assinar pelo
próprio PJE, sem necessidade de token, e em lote/
-Redução das atividades da secretaria em relação aos trâmites com
alvarás (não há necessidade de remeter o expediente ao banco por
e-mail, nem digitalizar guias de recolhimentos para a juntada ao
processos posteriormente;
-Facilidade no manuseio e na consulta aos depósitos judicias, com
disponibilidade das informações dentro do próprio processo no PJe
(aba dados financeiros), sem a necessidade de acesso a sistemas
satélites, inclusive para a expedição de alvará.

PESQUISA
TEXTUAL no
PJe -
Instalação do
módulo de
busca de texto
em processos
eletrônicos

Implantação do módulo
Pesquisa Textual, que permitirá
a busca integrada ao PJe.

Módulo instalado em produção dia 06/03/21.

Benefícios atingidos:
-Maior rapidez e facilidade para a localização de documentos no PJe
ou nos processos em que o servidor/magistrado estiver trabalhando,
devido a possibilidade da realização de pesquisa em qualquer
documento HTML ou PDF (ainda que escaneados) por palavras ou
expressões.
-Maior facilidade para o reaproveitamento de conteúdos, devido a maior
facilidade na busca.
-Aumento da celeridade processual.

Implantação
do Sistema de
Controle de
Depósitos
Judiciais
(SisconDJ)

Permitir a emissão de alvarás
eletrônicos pelas Varas do
Trabalho através de sistema
disponibilizado pelo Banco do
Brasil.

Corregedoria regulamentou o uso e definiu o início da fase piloto para
dia 09/nov. Varas piloto 18ª e 23ª de Porto Alegre e VT de Farroupilha.
Sistema implantado em produção. Pendente de publicação e de
cronograma de expansão por parte da corregedoria.

Benefícios alcançados:
-Agilização do pagamento ao credor, com o crédito direto na conta
bancária do credor em até 48h, sem necessidade de comparecer ao
banco;
-Eliminação da necessidade de deslocamento, uso de papel e contato
físico;
-Formação de banco de dados de credores e valores pagos, para uso
oportuno;
-Redução das atividades da secretaria em relação aos trâmites com
alvarás (não há necessidade de remeter o expediente ao banco por
e-mail, nem digitalizar guias de recolhimentos para a juntada ao
processos posteriormente;
-Facilidade no manuseio e na consulta aos depósitos judicias, com
disponibilidade das informações dentro do próprio processo no PJe
(aba dados financeiros), sem a necessidade de acesso a sistemas
satélites, inclusive para a expedição de alvará.
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Implantação
do sistema
eCarta
(integração
entre o PJe e
o sistema dos
Correios)

Implantar o sistema eCarta e
integrá-lo ao PJe, realizando as
adequações necessárias nos
modelos de documentos e
orientando as unidades
judiciárias sobre os novos
procedimentos de trabalho.

Em produção desde 20/julho, com o AR digital. Carta simples e carta
registrada liberados em 24 julho. Manuais e videos já divulgados.
Realizadas melhorias posteriores à implantação, como download Ar
digital e permissão de assinatura no dia seguinte (CDES).

Benefícios atingidos:
-Redução de custos com impressão.
- Enviadas 119.229 correspondências até abril/2021 (e mais 823
aguardando assinatura para serem enviadas)
-Redução do trabalho relacionado à impressão, controle dos
expedientes e envio manual aos Correios.
-Descontinuar a funcionalidade de controle de expedientes via Correios
realizado atualmente no INFOR.
-Gerenciar de forma online e instantânea o status das
correspondências.

SIGEO - AJJT
(Assistência
Judiciária da
JT - Cadastro
de Peritos)

Implantação do módulo AJJT
(cadastro de peritos) e
integração com o PJE.

Disponibilizado em produção dia 20/nov/20 e uso iniciado em
07/janeiro/21.

Beneficios atingidos:
- 1056 peritos cadastrados e devidamente habilitados pra nomeação no
TRT4.
- Segurança às unidades judiciárias e aos Juízes para nomeação de
peritos, na medida em que os documentos apresentados, incluindo
diplomas, carteiras de conselhos ou órgãos de classe, além de
documentos fiscais e de INSS são verificados pela Comissão de
Validação. Profissionais que tenham condenação por improbidade ou
situação de inelegibilidade registradas no CNJ não podem atuar como
peritos, condições mais difíceis de verificação individual por cada Juízo,
e que agora constam do CPTEC, pois é obrigatória a apresentação de
certidão negativa do CNJ.
-Uniformização da forma de apresentação dos cadastros e a validação
das informações apresentadas pelos profissionais
-Transparência: as nomeações para cada profissional ficarão
registradas no AJ/JT e estarão disponíveis para consulta, quando esse
módulo do sistema for liberado para utilização.
-Maior facilidade e redução do retrabalho no pagamento de honorários,
devido à verificação de dados bancários e dados de ISS, feita pela
Comissão de Validação.

Liberação
Automática de
Dispositivos
Antes da
Sessão de
Julgamento

Desenvolvimento de ferramenta
para disponibilizar no site do
TRT, com 1 hora de
antecedência da sessão de
julgamento, a proposta de voto
do Relator para os advogados
das partes, para que os
Advogados possam optar pela
desistência da sustentação oral
se for o caso.

Benefícios:
- agilidade na disponibilização dos votos por parte dos secretários de
audiência para os advogados (antes, a sala de sessão era aberta com
antecedência e na medida em que os advogados entravam, os votos
eram exibidos um a um com compartilhamento de tela do google meet)
- agilidade na administração das sessões de julgamento eliminando a
necessidade de ter alguém à disposição com antecedência para
compartilhar a tela dos votos.
- para os advogados: possibilidade de visualizar o voto do relator com
maior antecedência e na forma de texto, permitindo maior conforto para
tomar a decisão de manter ou não a sustentação oral (antes era por
tela do google meet compartilhada)
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Projetos e ações que permanecem em execução
COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Tipo Nome Objetivo

PROJETO Renovação parque
computadores D580 e D480

(Projeto 507 contido no
PDTIC anterior)

Aquisição e instalação de 1689 microcomputadores ( desktops ) para substituição
dos equipamentos que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e
administrativas do TRT, com o prazo de garantia por vencer em 2019. Esses
equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.

AÇÃO Ampliação da terceirização
do atendimento aos usuários

Realizar os estudos e encaminhar a contratação de serviços técnicos
especializados na área de TI para a execução continuada de atividades de
suporte técnico remoto, aos usuários de todo o Estado, e presencial aos usuários
de Porto Alegre.
A contratação a ser realizada deverá ter um escopo bem mais abrangente que o
atual contrato que temos, aumentando o número de serviços que são atendidos
pela equipe terceirizada nos níveis 1 e 2.

AÇÃO Estudo para racionalização
de impressoras no TRT

Promover a racionalização do uso de impressoras no TRT4 com as seguintes
ações, a serem realizadas em conjunto SETIC-DGCA:

- Projeto-piloto de redução do parque de impressoras instaladas na área
administrativa e unidades judiciárias de Porto Alegre.
- Realização de estudo sobre a vantagem da contratação de serviço de
outsourcing de impressão.

AÇÃO
(Incluída em

MAR/21)

Implantação do ZOOM Implantação da ferramenta ZOOM (efetuada compra nacional) para VTs e
Turmas do TRT4, a fim de realizarem audiências e sessões, com usuários
licenciados para a realização de gravação.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Tipo Nome Objetivo

PROJETO PJe2.0 - Cadastro de
Pessoas Físicas e Jurídicas,
Usuários e Órgãos
Julgadores

Desenvolvimento no PJe 2.0 do cadastro de pessoas físicas e jurídicas/entes
públicos, usuários e órgão julgador com as seguintes características: compatível
com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve
e moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na
manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.

AÇÃO Implantação SIGEP/Folha
Web

Implantação do sistema nacional SIGEP, Sistema Integrado de Gestão de
Pessoas, e seus módulos, entre eles o sistema de folha de pagamento
FolhaWeb-JT.

AÇÃO Editor fora do fluxo do PJe
(PJE - Minutar e Anexar
documentos em lote

Atender demanda apresentada pelo TST, mas muito útil a todos os TRTs.
Funcionalidade necessária para lançamento em lotes de minutas que serão
geradas por sistemas baseados em I.A.

AÇÃO Substituição completa da
solução SAP pela solução
Qlik

A solução SAP é composta por 3 componentes: painéis, ETL e banco de dados.
Os painéis já foram totalmente substituídos em 2019 por painéis Qlik. Em 2020, o
objetivo é completar a substituição da solução SAP, com conversão do ETL e do
banco de dados.

AÇÃO Envio de processos físicos
para o Depósito
Centralizado

Adequar o inFOR para flexibilizar o registro de processo findo (arquivado
definitivamente) ou não findo (arquivado provisoriamente) em processos
migrados para o PJe. Implementar ainda o registro de informações necessárias
para o envio de processos do arquivo para o depósito centralizado.

AÇÃO
(Incluída em

DEZ/20)

Evolução do Sistema
Nacional de Escolas
Judiciais

Ajustar o sistema desenvolvido para a Escola Judicial do TRT da 24ª Região, de
forma a atender as necessidades de todas as Escolas da Justiça do Trabalho e
se tornar um sistema nacional, integrado ao SIGEP e SIGEO no que for
necessário.

AÇÃO
(Incluída em

DEZ/20)

AUD4 - aprimoramento Evolução constante do Novo Sistema de Audiências da Justiça do Trabalho -
AUD4, que foi liberado para uso nacional em 2020.
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AÇÃO
(Incluída em

DEZ/20)

MOODLE - Auto-cadastro de
usuários externos
Quiweb

Possibilitar que a plataforma Moodle permita acesso de usuários externos (outras
regionais ou até mesmo a sociedade como um todo), para possam participar de
treinamentos disponibilizados para esse público.

AÇÃO
(Incluída em

ABR/21)

Peticionamento Eletrônico
para Garimpo

Desenvolver novo serviço de peticionamento eletrônico para processos físicos
arquivados, que eventualmente tenham valores a serem liberados, vinculados ao
projeto Garimpo. Ferramenta será utilizada pelo Juízo Auxiliar de Execução
(JAE).

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Tipo Nome Objetivo
PROJETO Renovação dos ativos de

rede de POA 2021
Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos. A previsão de custo para
renovação de toda a rede chegou a R$ 8M. Portanto estamos registrando nesse
projeto a projeção de renovar apenas os equipamentos core (datacenter).

PROJETO Renovação de no-breaks do
interior 2021

Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos

PROJETO Atualização DataCenter de
Porto Alegre

(Projeto 508 contido no
PDTIC anterior)

Atualizar e expandir os ativos dos dois datacenters centrais do TRT4, os quais
contemplam servidores de rede; ativos de armazenamento (switches SAN e
ampliação do storage); licenças de software para Servidores Windows (licenças
datacenter) e para acesso remoto (RDS); licenças VMware; e solução de backup,
o que inclui as fitas LTO. A atualização desses ativos necessita ser realizada
antes do término dos seus respectivos contratos correntes, o que deve ocorrer
entre Novembro/2019 e Setembro/2020.

AÇÃO Conexão à internet por
Pontos de Troca de Tráfego
(PTT)

Implantar conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego, complementando o
projeto 505 já concluído.

AÇÃO Estudo de alternativa ao
NFS (Network File System)

Estudar CEPH. Estudar versão kubernetes com acesso direto ao storage.Ou
outras alternativas.

AÇÃO Remodelagem da solução
de Quiosque Digital

Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de
quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo
D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos
manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito
demorado.

AÇÃO
(Incluída em

DEZ/20)

Equipamentos de vídeo para
salas do prédio sede

Instalação de equipamentos de vídeo para salas do prédio sede (detalhar o objetiv

COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC
Tipo Nome Objetivo

AÇÃO SGSI ciclo 20/21 Aumento do nível de segurança da informação e melhoria da maturidade de
segurança da informação.

AÇÃO Avaliação de solução de
URL Filtering

Avaliar o desempenho da funcionalidade de filtro de URL da atual solução de
firewall, cujo contrato se estende até 10/2023, a fim de verificar se atende às
necessidades do TRT em substituição da solução atual webproxy. A solução de
filtro atualmente utilizada vence em janeiro/2021, com possibilidade de
prorrogação por mais 30 meses.

AÇÃO Revisão do catálogo de
serviços de TIC

Revisar o Catálogo de Serviços e seus ANS's

AÇÃO Estudo para Atualização de
versão do BD Oracle

Realizar um estudo e elaborar um documento técnico, contendo as ações e o
esforço necessário para a realização da atualização da versão do SGBD Oracle
no ambiente computacional do TRT4, com base em testes realizados em uma
amostra de sistemas.
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AÇÃO Plano Anual de Capacitação
2020

Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos servidores da
SETIC.
Execução do PAC 2020 e planejamento do PAC 2021.

AÇÃO Mapeamento do Processo
de Gerenciamento de
Produto

Mapear um processo de gerenciamento de Portfólio de Produtos de software, de
forma a mapear a visibilidade estratégica de cada produto. Desenvolver ainda, o
processo de gestão dos produtos de acordo com as melhores práticas vigentes e
que seja adequado à realidade do TRT4, que vise agilizar as entregas tanto de
novos produtos de software quanto da evolução dos existentes.

AÇÃO Melhoria no processo
contratações (comunicação
sobre atendimento das
demandas)

Revisar o processo de planejamento de contratações de TIC, aprimorando a
comunicação formal com a área requisitante.

AÇÃO Automação dos controles
orçamentários de TIC
utilizando ferramenta de BI

Disponibilizar uma ferramenta que permita consulta rápida às informações de
execução orçamentária e o cruzamento com os itens do Plano de Contratações
de TIC, possibilitando melhor análise e controle mais efetivo da execução
orçamentária da SETIC. O projeto envolverá o sistema SIGEO e relatórios na
ferramenta de BI, adotada pelo TRT para análise de dados estatísticos.

AÇÃO Automação dos controles
dos contratos de TIC
utilizando ferramenta de BI

Disponibilizar à Seção de Apoio a Contratações de TIC uma ferramenta que
permita flexibilidade para o cruzamento de informações contratuais,
possibilitando melhor análise e controle mais efetivo dos contratos de TI do
Tribunal. O projeto envolverá melhorias nos dados constantes no SILC e
desenvolvimento de relatórios na ferramenta de BI, adotada pelo TRT para
análise de dados estatísticos.

AÇÃO Estudos da força de trabalho
de TIC

Pesquisar recomendações legais e melhores práticas de mercado a fim de
mapear a melhor estrutura de TIC necessária para atender às atuais demandas
de tecnologia da informação e comunicação.
Incluir no estudo a relevância da área de tecnologia no TRT4, para as questões
de bonificações.

AÇÃO
(Incluída em

DEZ/20)

Estudo de solução de gestão
de vulnerabilidade

Instalação de solução de gestão de vulnerabilidades.

AÇÃO
(Incluída em

MAR/21)

Protocolos de Segurança
Cibernética

Executar um plano de ações para elaboração e atendimento aos protocolos de
Prevenção a Incidentes Cibernéticos, Gerenciamento de Crises Cibernéticas e
Investigação para Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário, conforme portarias
publicadas pelo CNJ.

AÇÃO
(Incluída em

MAR/21)

ENTIC-JUD: Estratégia
Nacional de Tecnologia da
Informação e Comunicação
do Poder Judiciário

Elaborar o novo PDTIC para adequação à Entic-Jud. Definição, utilizando a
metodologia OKR, de indicadores e metas para atingir os objetivos estratégicos
relacionados na nova Entic-JUD (resolução CNJ 370/2021).

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
Tipo Nome Objetivo

PROJETO GPREC - Implantação do
Sistema de Gestão de
Precatórios

Implantação no novo sistema GPREC, desenvolvido pelo TRT08 e
disponibilizado a todos os TRTs pelo CSJT, com integrações com o PJe e SIGEP.

PROJETO SCMP - Implantação do
Sistema de Controle de
Material e Patrimônio

Implantar no TRT4 o sistema SCMP já utilizado em outros Tribunais.

AÇÃO
(Incluída em

DEZ/20)

PJe- Implantação do
GEMINI

Implantação do módulo GEMINI do PJE.
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Projetos e ações ainda não iniciados
Tipo Nome Objetivo

AÇÃO Documentação das
integrações de sistemas ao
PJe

Documentar as integrações de sistemas do TRT4 com PJe.

AÇÃO
(Incluída em

DEZ/20)

PJEKZ-36926 Auto
cadastramento de advogado e
usuário

Reescrever na tecnologia do PJe 2.0 a funcionalidade que possibilita que um
advogado efetue o seu próprio cadastro como usuário do PJe.

AÇÃO
(Incluída em

DEZ/20)

PJEKZ-30602 Migrar
estruturação do editor para a
KZ

Reescrever na tecnologia do PJe 2.0 a funcionalidade que possibilita, ao
Administrador do sistema, configurar as estruturas dos tópicos de textos
utilizados no Editor de Textos do PJe.

AÇÃO Preservação digital e gestão
documental apoiada na
implantação
do modelo RDCArq (nome
anterior: Integração do ATOM
com o Archivemática)

Integração do sistema Archivemática com o ATOM, para o tratamento do acervo
de processos. Projeto foi  proposto ao CSJT pelo Memorial do TRT da 4ª Região
e o envolvimento da SETIC será no sentido de dar suporte ao projeto de
pesquisa que será desenvolvido para esta finalidade, na qual o TRT4 será o
piloto do projeto nacional.

Projetos e ações canceladas
Tipo Nome Motivo do Cancelamento

AÇÃO Automatização de alguns
atendimentos/Estudo de
Viabilidade de uso IA no
atendimento

Criada ação para estudo de uso de whatsapp integrado com o Assyst.

PROJETO Acervo Digital como sistema
satélite do Pje

O sistema PJe Midias foi ajustado para ser possível o envio de midias pelos
advogados e peritos e está atendendo às necessidades do TRT4.

PROJETO Organização do cabeamento
interior

Projeto incompatível com o cenário da pandemia. Será reavaliado em 2022.
Cancelado em março/21.

AÇÃO Estudo para ampliação do anel
de fibra ótica

É necessário aguardar a entrega dos equipamentos novos contidos no projeto
de "Renovavação dos ativos de rede", previsto até dezembro/21, para testar se
a nova tecnologia vai operar a pleno com a fibra atual. Somente após essa
validação, será possível definir a real necessidade da ampliação do anel de
fibra ótica e nesse caso, especificar a quantidade e tipo de fibra necessária.
Sendo assim, estamos cancelando a presente ação. Caso seja necessária,
deverá ser planejada para o próximo ciclo do PDTIC.

AÇÃO Avaliação de soluções de
segurança de Endpoints

O contrato da atual solução de antivirus encerra-se em meados de maio/21.
Não há tempo hábil para realizar estudos, poc's e avaliações de outras
soluções antes do vencimento do atual contrato, sob pena de expor o TRT a
riscos de infecção por malware. Por esse motivo optou-se por implantar a
solução que for licitada no pregão do TRT-13. Cancelado em abril/21.

AÇÃO Elaboração do PETIC ENTIC-Jud (CNJ) 2021-2026 está em elaboração e desobriga a definição das
estratégias de TIC locais. Cancelado em março/21

AÇÃO PJe -
SECRETARIA/PLENÁRIO
ELETRÔNICOS

Não foi disponibilizado integralmente. Aguardamos a disponibilização futura
pelo CSJT.

Projetos e ações suspensas
Tipo Nome Objetivo / Motivo da suspensão

PROJETO Solução para sessões de
julgamento (2º grau) no PJe

Solução para integração do Plenário Eletrônico e Secretaria Virtual para o
pleno funcionamento do 2º grau.

Aguardando a adaptação do PJe para conectar com Plenário Eletrônico.
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PROJETO SAF - Implantação do Sistema
de Assentamento funcional

Disponibilizar à SEGESP o sistema SAF, para gestão e armazenamento de
documentos funcionais.

Suspensa por conflito com outras ações. Será retomada em maio/2021.
AÇÃO

(Incluída em
DEZ/20)

PJe - EREC 2.0 Implantação do EREC 2.0 (módulo de análise do recurso de revista).

A instalação do EREC integrado ao PJe será retomada quando for
disponibilizada pelo CSJT nova versão, ainda sem previsão.

Portfólio de ações e projetos 2020-2021 - revisão 2021
Além das ações que continuam em andamento citadas no item anterior, novas ações foram

inseridas no plano de forma a atender novas demandas do TRT da 4ª Região e também
estabelecidas pela Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). A seguir, a
listagem de todas as ações, inclusive com as que já estavam em andamento e que foram
re-priorizadas. O ANEXO V - PORTFÓLIO DE AÇÕES E PROJETOS 2020-2021 - revisão
2021 contém o detalhamento de todas as ações e projetos citados abaixo.

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Ampliação da terceirização do atendimento aos usuários (2020/2021) Priorização
5000

Objetivo: Realizar os estudos e encaminhar a contratação de serviços técnicos especializados na
área de TI para a execução continuada de atividades de suporte técnico remoto, aos usuários de
todo o Estado, e presencial aos usuários de Porto Alegre. A contratação a ser realizada deverá ter
um escopo bem mais abrangente que o atual contrato que temos, aumentando o número de serviços
que são atendidos pela equipe terceirizada nos níveis 1 e 2.

Justificativa: Atualmente, o número de pessoas que atuam na Central de Serviços está abaixo do
necessário. o que provoca atrasos nos atendimentos dos usuários. A execução das atividades da
Central de Serviços requer equipes especializadas e dedicadas exclusivamente ao pronto
atendimento das solicitações, de forma a assegurar que o intervalo de interrupção das condições de
trabalho dos usuários seja o menor possível

Benefícios Estimados: Melhorar o percentual dos indicadores de número de chamados com
resposta e resolução dentro dos prazos estabelecidos; Destinar a equipe própria da Seção de
Atendimento a Usuários para o atendimento às demandas de negócio e para a execução de
atividades estratégicas da seção; Assegurar o pronto atendimento às solicitações de serviço abertas
pelos usuários de TI.

Renovação do parque de notebooks Positivo N350i Priorização
4250

Objetivo: Aquisição e fornecimento de notebooks para substituição dos notebooks Positivo N350i
que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de
garantia vencido. Esses equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.

Justificativa: Os notebooks da marca Positivo, modelo N350i, estão em uso no TRT há mais de 04
anos e já se encontram fora do período de garantia. A ação visa atualizar esse lote de notebooks que
faz parte do parque de notebooks do Tribunal.

Benefícios Estimados: Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas
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garantias atuallizadas; Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração
superior, aptos a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento

Substituição das baterias dos nobreaks pequenos Priorização
4250

Objetivo: Substituir as baterias dos nobreaks SMS usados para manter os computadores das salas
de audiências das Varas do Trabalho e de outros computadores estratégicos funcionando durante
curtas faltas de energia elétrica.

Justificativa: Os nobreaks SMS estão em uso nas unidades do Tribunal há mais de 03 anos e já
estão fora da garantia, os equipamentos continuam em perfeitas condições de uso, mas as baterias
já não estão segurando a energia por muito tempo.

Benefícios Estimados: Restabelecer a autonomia original dos nobreaks SMS de pequeno porte,
que alimentam os computadores das salas de audiências das Varas do Trabalho e de outros
computadores estratégicos.

Estudo para racionalização de impressoras no TRT (2020/2021) Priorização
3750

Objetivo: Promover a racionalização do uso de impressoras no TRT4 com as seguintes ações, a
serem realizadas em conjunto SETIC-DGCA:
- Projeto-piloto de redução do parque de impressoras instaladas na área administrativa e unidades
judiciárias de Porto Alegre.
- Redução do número de impressoras instaladas em todas as unidades da área administrativa e
unidades judiciárias do TRT.
- Realização de estudo sobre a vantagem da contratação de serviço de outsourcing de impressão.

Justificativa: As unidades administrativa e judiciárias do TRT possuem um número elevado de
impressoras instaladas, segundo dados levantados pela CAU, este TRT utiliza, em média, apenas
8% da capacidade das impressoras. Em teoria, menos de 10% dos equipamentos atualmente
existentes seriam necessários para atender à demanda de
impressões do Regional.

Benefícios Estimados: - Maior eficiência na gestão das impressões; Diminuir a quantidade de
impressoras em uso.

Renovação parque computadores D580 e D480 (2020/2021) Priorização
3250

Objetivo: Aquisição e instalação de 1689 microcomputadores ( desktops ) para substituição dos
equipamentos que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com
o prazo de garantia por vencer em 2019. Esses equipamentos serão adquiridos com 5 anos de
garantia.

Justificativa: Os computadores da marca Positivo, modelos D580 e D480, estão em uso no TRT a
mais de 05 anos e já se encontram fora da garantia, A ação visa atualizar esse lote de computadores
que faz parte do parque de computadores do Tribunal.

Benefícios Estimados: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas
garantias atuallizadas; Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração
superior, aptos a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento; Economia de
espaço físco e redução no consumo de energia elétrica.

Renovação do parque de computadores C800 Priorização
3125
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Objetivo: Aquisição e instalação de microcomputadores ( desktops ) para substituição dos
equipamentos Positivo C800 que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e
administrativas do TRT, com o prazo de garantia vencido. Os equipamentos serão adquiridos com 5
anos de garantia.

Justificativa: Os computadores da marca Positivo, modelo C800, estão em uso no TRT a mais de
04 anos e já se encontram fora da garantia, A ação visa atualizar esse lote de computadores que faz
parte do parque de computadores do Tribunal.

Benefícios Estimados: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas
garantias atuallizadas; Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração
superior, aptos a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento

Equipar os balcões virtuais com câmeras para atendimento Priorização
2375

Objetivo: Adquirir e fornecer 2 webcams para cada Vara do Trabalho para a atividade de
atendimento do balcão virtual

Justificativa: Falta de webcams no TRT para a realização do atendimento ao balcão virtual. As
webcams que o TRT já havia adquirido estão sendo usadas para a realização de audiências e
sessões de julgamento.

Benefícios Estimados: - Propiciar as condições técnicas necessárias para o atendimento do balcão
virtual no TRT.

Remodelagem da solução de Quiosque Digital Priorização
3125

Objetivo: Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque,
que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora
da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita,
tornando o processo muito demorado.

Justificativa: Atualmente só é possível utilizar um modelo de computador nos quiosques digitais, os
computadores Positivo D570, mesmo usando este modelo de computador, a preparação final de um
desktop de quiosque é extremamente lenta porque é necessário executar diversos passos
manualmente. Com a atualização do processo de preparação desses computadores possibilitará o
uso de computadores mais novos além de tornar o procedimento mais rápido e menos suscetível a
falhas.

Benefícios Estimados: Maior agilidade na preparação e disponibilização dos computadores
destinados aos quiosques; Utilização nos quiosque de computadores mais novos do que os Positivo
D570 que já estão fora da garantia.

Registro de chamados para a SETIC através de aplicativos de mensagem
instantânea

Priorização
2125

Objetivo: Disponibilizar a possibilidade de utilização de aplicativos de mensagem instatânea
(preferencialmente, whatsapp), para que os usuários possam registrar chamados de atendimento
para a SETIC, de forma mais simplificada.

Justificativa: Dificuldade para realizar o registro do chamado para a SETIC, principalmente quando
o usuário não está usando o computador.

Benefícios Estimados: Disponibilizar mais um canal de acesso à SETIC para os uauários internos.
Simplificar, ainda mais, o registro dos chamados de atendimento.
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COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

AUD4 - Registro de estimativa de IR e INSS Priorização
4500

Objetivo: Implementar no AUD4 cálculo estimado de IR e INSS, além do registro de número de
participantes da audiência. Pedido da Vice-Presidência do TST.

Justificativa: A fim de atender o registro de importantes informações de audiências para a Semana
Nacional de Conciliação, a Vice-Presidência do TST solicitou novas funcionalidades no sistema
AUD4.

Benefícios Estimados: Disponibilidade de informações para a Semana Nacional de Conciliação.

Implantação do SIGEP e FolhaWeb (2020/2021) Priorização

4250

Objetivo: Apoiar tecnicamente as áreas de negócio (SEGESP, SECOF, SEAMA, CSAUDE, EJUD)
na implantação dos sistemas nacionais para que o TRT4 passe a realizar os pagamentos através da
FolhaWeb.

Justificativa: Atender determinação do CSJT para implantação da FolhaWeb até 30/junho/2021)

Benefícios Estimados: Padronização nacional de cálculos e pagamentos.

FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apoio à Execução Priorização
4250

Objetivo: Aprimorar o sistema FAE para atender novas necessidades elencadas pelo Juízo Auxiliar
de Execução.

Justificativa: A FAE 2.0, desenvolvida em 2020, foi uma importante evolução da versão anterior,
focada nas necessidades das Varas do Trabalho. O JAE fez levantamento em março de 2021 de
novas funcionalidades para melhorar o trabalho daquela unidade em apoio às Varas do Trabalho:
processos por fase, valores em execução e alertas, entre outros.

Benefícios Estimados: Melhorar o trabalho do JAE e das unidades judiciárias durante a fase de
execução dos processos.

Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais (2020/2021) Priorização
4000

Objetivo: Aprimorar o sistema desenvolvido para a Escola Judicial do TRT da 24ª Região, de forma
a atender as necessidades de todas as Escolas da Justiça do Trabalho e se tornar um sistema
nacional, integrado ao SIGEP e SIGEO no que for necessário.

Justificativa: O sistema EJud é um módulo do SIGEP e foi criado pelo TRT24. Carente de
capacidade para atendimento das demandas nacionais, o sistema passou para a responsabilidade
do TRT4 e para ser implantado na Escola Judicial, necessita de várias adequações de
funcionalidades pois não tem a totalidade de dados para os relatóiro s que a Escola precisa emitir e
que estão espalhados em outros sistemas e planilhas, não está integrado ao Sigep e isso é essencial
para várias questões, inclusive AQs, não contempla a gestão orçamentária das escolas em ações
não referentes à capacitação (como aquisições de livros e outras publicações científicas, diárias
referentes à ações de outros exercícios, projetos desvinculados de capacitações ou eventos, etc.)

Benefícios Estimados: uso de sistema único para gestão das diversas atividades das escolas
judiciais;  sistema nacional padronizado
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Aprimoramento do sistema Garimpo Priorização
3750

Objetivo: Aprimorar o programa que realiza a carga de dados e configuração do sistema nacional
Garimpo para que seja possível disponibilizá-lo a todos usuários e para adequar os dados às
particularidades do TRT4, como: situações de arquivamento e adequação de suas datas, tratamento
de apensamento, cartas precatórias..

Justificativa: O sistema nacional Garimpo, desenvolvido pelo TRT21, prevê regras básicas para
carga de dados dos bancos e o cruzamento desses dados com os sistemas legados, de forma a
identificar o processo e sua situação. Porém, as regras básicas foram insuficientes para identificação
correta de grande parte dos processos, assim como no tratamento adequado dos dados de cada
processo. O Juízo Auxiliar de Execução e a Corregedoria solicitaram estudo e desenvolvimento de
novas regras, a fim de melhorar a qualidade das informações.

Benefícios Estimados: - permitir que todos usuários a serem autorizados possam utilizar o sistema
Garimpo, atualmente restrito à Corregedoria; aumentar o percentual de processos identificados de
forma automatizada; melhorar a qualidade das informações sobre os processos identificados,
otimizando o trabalho do JAE.

Peticionamento Eletrônico para Garimpo (2020/2021) Priorização
3750

Objetivo: Desenvolver novo serviço de peticionamento eletrônico para processos físicos arquivados,
que eventualmente tenham valores a serem liberados, vinculados ao projeto Garimpo. As petições
direcionadas ao projeto Garimpo devem ser recebidas diretamente pelo JAE.

Justificativa: O uso do sistema de peticionamento eletrônico para processos físicos que temos
atualmente, além de defasado tecnologicamente e suscetível a erros, iria direcionar as petições para
às unidades judiciárias em que o respectivo processo está em tramitação, as quais teriam que
reencaminhar os pedidos para o JAE.

Benefícios Estimados: Agilizar a análise e atendimento de petições que envolvem valores a serem
liberados em processos físicos arquivados; Planejar a futura desativação do serviço atual de
peticionamento eletrônico em processos físicos.

Adequação e implantação do sistema eCarta. Priorização
3750

Objetivo: Adequar o sistema eCarta para as necessidades do TRT4 no envio de notificações aos
Correios.

Justificativa: Com a pandemia Covid-19 e o trabalho remoto, houve necessidade de que as
notificações enviadas fisicamente via Correios pudessem ser enviadas integralmente de forma
eletrônica

Benefícios Estimados: - envio de notificações via Correios de forma 100% eletrônica
- eliminação da necessidade de estar fisicamente no Tribunal

Migração completa de serviços de BI para a solução Qlik (2020/2021) Priorização
3250

Objetivo: Desenvolver os serviços ETL atuais baseados em SAP Data Services para a solução Qlik,
bem como migrar o Datawarehouse em SybaseIQ para o banco de dados Oracle 19c.

Justificativa: Dependência da solução SAP, que apresenta maior complexidade de manutenção.

Benefícios Estimados: Desativação da solução SAP.
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AUD4 - Evolução do Sistema de Audiências da Justiça do Trabalho Priorização
3250

Objetivo: O AUD4 é o sistema definido pelo CSJT para ser usado em todas audências da Justiça do
Trabalho. Após implantação em 2020, o CSJT realizou levantamento de novas necessidades, que
deverão ser detalhdas e priorizadas, como a dockerização do sistema, audiência sem secretário(a),
uso por estagiários, entre outros.

Justificativa: O sistema AUD4 passou por necessidade de investimentos focados na estabilização
da solução em 2020. CSJT elencou diversas funcionalidades a serem implementadas, a fim de
melhor apoiar o trabalho dos secretários de audiências.

Benefícios Estimados: aprimoramento do trabalho realizado pelos secretários de audiência e
magistrados

Pje - Automatização de procedimentos repetitivos não realizados em lote Priorização
3125

Objetivo: Desenvolver robôs para executar operações repetitivas realizadas em grande volume,
assim como procedimentos em lote. Apresentado de forma abrangente porque essas ações são
oportunidades identificadas ao longo de outras iniciativas e precisam ser atendidas em espaço curto
de tempo. Envolver as áreas de negócio, em especial representantes das Varas do Trabalho, para
mapear procedimentos que poderiam ser em lote.

Justificativa: Operações repetitivas executadas pelos usuários em sistemas envolvem tempo
significativo em áreas que poderiam estar realizando outras ações. A implementação de melhorias
em sistemas para viabiilizar operações em lote demandam esforço de equipes de desenvolvimento,
que podem estar com outras prioridades ou mesmo estar sob responsabilidade de outro Tribunal.
Importante, considerando a redução do número de servidores.

Benefícios Estimados: Redução do tempo de trabalho do usuário para cada situação identificada e
automatizada.

Implementação de sistema Extrator Datajud. Priorização
3000

Objetivo: Atender a determinação do CNJ para envio de dados processuais desde 2015 conforme
definições da plataforma Datajud, em colaboração com outros Tribunais.

Justificativa: Instituída pela Resolução CNJ n. 331/2020 como fonte primária de dados do Sistema
de Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ, a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário –
DataJud é responsável pelo armazenamento centralizado dos dados e metadados processuais
relativos a todos os processos físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos dos os tribunais indicados
nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição Federal. Os metadados processuais devem ser
encaminhados pelos tribunais ao DataJud, conforme Modelo de Transmissão de Dados – MTD. Tal
Modelo difere do até então utilizado para o envio dos dados para o sistema Justiça em Números,
obrigando os Tribunais a reescreverem os programas que vinham sendo adotados, em curto espaço
de tempo.

Benefícios Estimados: possibilita à Justiça do Trabalho contribuir integralmente com os resultados
esperados pela plataforma do CNJ, sem a necessidade de novo investimento, seja em ferramentas,
processos ou pessoas;  tornar disponíveis dados usados para estudos e diagnósticos do Poder
Judiciário a fim de contribuir com a construção e acompanhamento de políticas públicas, otimizar as
rotinas de trabalho com a unificação de sistemas, promover integração de dados entre entes
públicos, além de conferir maior transparência ao Poder Judiciário.

PJe 2.0 - Minutar e Anexar documentos em lote, em arquitetura orientada a
serviços.

Priorização
2875
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Objetivo: Atender demanda apresentada pelo TST, mas muito útil a todos os TRTs. Funcionalidade
necessária para lançamento em lotes de minutas que serão geradas por sistemas baseados em I.A.

Justificativa: Permitir lançamento em lote de minutas de textos, bem como a anexação de
documentos.

Benefícios Estimados: Agilizar decisões em grupos de processos. Reduzir trabalho de unidades de
apoio, como Secretarias de Turmas que anexam certidões aos processos.

PJe 2.0 - Auto cadastramento de advogados e usuários, em arquitetura
orientada a serviços.

Priorização
2625

Objetivo: Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada
do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do auto cadastramento de advogados e usuários
com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT,
interface com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na
manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.

Justificativa: Funcionalidades em arquitetura legada do PJe 1.0 oferecem maiores vulnerabilidades
e menor grau de manutenibilidade.

Benefícios Estimados: Atualização tecnológica; redução de vulnerabilidades; maior facilidade nas
manutenções e atualizações.

PJe 2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos
Julgadores, em arquitetura orientada a serviços.

Priorização
2625

Objetivo: Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada
do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do cadastro de pessoas físicas e jurídicas/entes
públicos, usuários e órgão julgador com as seguintes características: compatível com a nova
arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve e moderno e usabilidade com
recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.

Justificativa: Atender à solicitação do CSJT para o desenvolvimento do cadastro de pessoas físicas,
cadastro de pessoas jurídicas/entes públicos, usuários e órgão julgador, utilizando a tecnologia e a
arquitetura padrão do PJE 2.0, conforme indicado no Programa PJe 2.0 - Metas para Gestão
2018/2020 (CSJT) e Ofício Circular CSJT.CPJe.SETIC nº 1.

Benefícios Estimados: Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0; maior usabilidade no
registro e atualização de dados dos órgãos julgadores; maior usabilidade no registro e atualização de
dados das pessoas físicas e usuários.

Compartilhamento de soluções desenvolvidas: SILC e Gerenciador de Portais. Priorização
2375

Objetivo: Registrar sistemas no repositório nacional de iniciativas do poder judiciário, em ação que
identifique as soluções existentes e a viabilidade técnica para compartilhar.

Justificativa: Uso de recursos para investimentos em soluções de TI similares entre os órgãoes do
poder judiciário.

Benefícios Estimados: Reutilização de aplicações já desenvolvidas; redução de custos com
desenvolvimento ou aquisição de soluções; otimização do tempo para atendimento das
necessidades de TIC

EJud Online - Auto-cadastro de usuários externos Priorização
2250
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Objetivo: Revisão e ampliação do permissionamento para que usuários externos ao TRT4 possam
se auto cadastrarem e acessarem a nossa plataforma EAD em Moodle.

Justificativa: Excesso de trabalho manual para registro e acesso de usuários externos ao TRT4.

Benefícios Estimados: Otimizar o cadastro e permissionamento de usuários externos, sem
necessidade de intervenção manual pela Escola Judicial.

PJe 2.0 - Estruturação do editor, em arquitetura orientada a serviços. Priorização
1875

Objetivo: Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada
do PJe para a arquitetura 2.0. A estruturação dos documentos do tipo sentença e acórdão estão
atualmente na arquitetura legada 1.x, acessíveis no painel antigo do PJe. Todo esse menu deve ser
eliminado do PJe e substituído por uma estrutura parametrizável pelos Regionais.

Justificativa: Funcionalidades em arquitetura legada do PJe 1.0 oferecem maiores vulnerabilidades
e menor grau de manutenção.

Benefícios Estimados: Atualização tecnológica; redução de vulnerabilidades; aior facilidade nas
manutenções e atualizações.

Envio processos físicos para o Depósito Centralizado (2021/2021) Priorização
1875

Objetivo: Desenvolver funcionalidades no sistema inFOR que possibilitem o registro de
informações necessárias para o envio de processos físicos do arquivo central para o depósito
centralizado.

Justificativa: O sistema inFOR já possibilita o registro de informações e envio de processos físicos
ao arquivo central, porém não implementa o envio ao depósito centralizado.

Benefícios Estimados: Viabilidade do registro adequado de informações de arquivamento em
processos migrados para o PJe; viabilidade de envio de processos físicos arquivados para o
depósito centralizado.

Documentação de integrações entre sistemas (2020/2021) Priorização
1750

Objetivo: Documentar tecnicamente as dependências de integração entre os sistemas estratégicos
do Tribunal.

Justificativa: Mudanças em sistemas são constantes. Sistemas centrais, como PJe e SIGEP,
apresentam algo grau de integração com outros sistemas e precisam ter suas dependências
registradas e compartilhadas entre todos desenvolvedores.

Benefícios Estimados: Identificação de riscos envolvidos em mudanças em sistemas.

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Repositório de informações sobre problemas e soluções em sistemas judiciais Priorização
4125

Objetivo: Disponibilizar uma página interna atualizada contendo informações sobre problemas e soluções
atuais em sistemas judiciais, voltada para o usuário final.

Justificativa: Registro desnecessário de incidentes;

84



Benefícios Estimados: Auto-atendimento relacionado a sistemas judiciais

Reformulação da página de manuais de sistemas no VOX Priorização
3125

Objetivo: Aprimorar a atual página de manuais de sistemas disponível no VOX, com layout mais
atrativo e ferramenta de busca de conteúdo

Justificativa: Registro desnecessário de incidentes; Tempo de espera do usuário para resolução de
incidentes;

Benefícios Estimados: Auto-atendimento relacionado a sistemas judiciai

GPREC - Implantação do Sistema de Gestão de Precatórios Priorização
2375

Objetivo: Implantar o novo sistema GPREC, desenvolvido pelo TRT08 e disponibilizado a todos os
TRTs pelo CSJT, com integrações com o PJe e SIGEP.

Justificativa: Substituir o sistema regional de gestão de precatórios

Benefícios Estimados: Utilizar o sistema nacional de gestão de precatórios, alinhado à nova
resolução sobre o tema

SCMP - Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio Priorização
2375

Objetivo: Implantar no TRT4 o sistema SCMP para gestão do almoxarifado a patrimônio

Justificativa: Atualmente o sistema existente não permite a gestão de pedidos de materiais. É
necessário preencher formulário sugerido na intranet anexando-o num e-mail o qual era lido e
reproduzido pelos colegas do almoxarifado próximo das datas de atendimento e esse processo é
bastante suscetível a erros. Também não faz a gestão do estoque das unidades, gestão dos
produtos cadastrados cfe seus prazos de validade e é bastante carente de relatórios gerenciais

Benefícios Estimados: - eliminação dos erros cometidos nos pedidos de materiais,
- melhor gestão dos produtos com a permissão de cotas de consumo de um determinado material
para uma única unidade consumidora ou para um pequeno grupo, podendo limitar também o
fornecimento máximo dentro de um determinado período.
- redução das perdas de materiais por vencimento da validade pois tem gerenciamento de
perecibilidade, através do registro da data de validade
- maior facilidade na tomada de decisões através dos relatórios dinâmicos que permitem que sejam
feitas inúmeras análises, acompanhamentos pelo almoxarifado e pela administração.

Automatização de testes de sistemas Priorização
2125

Objetivo: Desenvolver solução de automação de testes das integrações entre sistemas e via MNI

Justificativa: Ocorrência de problemas em ambiente de produção
Dificuldade de realizar testes excessivos manuais nos sistemas a serem implantados

Benefícios Estimados: Detecção prévia de problemas que poderiam ocorrer em ambiente de
produção

SAF - Implantação do Sistema de Assentamento funcional Priorização
2125
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Objetivo: Implantar na SEGESP o sistema SAF (PROAD), para gestão e armazenamento de
documentos funcionais.

Justificativa: Substituir a guarda de documentos em meio físico pela guarda em meio digital

Benefícios Estimados: Redução de espaço físico necessário;
Maior segurança no armazenamento;
Maior agilidade de acesso;

Preservação digital e gestão documental apoiada na implantação
do modelo RDCArq (nome anterior: Integração do ATOM com o
Archivemática)

Priorização
2125

Objetivo: Integração do sistema Archivemática com o ATOM, para o tratamento do acervo de
processos. Projeto foi proposto ao CSJT pelo Memorial do TRT da 4ª Região e o envolvimento da
SETIC será no sentido de dar suporte ao projeto de pesquisa que será desenvolvido para esta
finalidade, na qual o TRT4 será o piloto do projeto nacional.

Justificativa: Os processos físicos de guarda permanente estão sendo digitalizados e armazenados
em rede que não possui os requisitos previstos nos atos normativos que regram a preservação de
documentos digitais, em especial acerca dos metadados necessários à identificação dos objetos
digitais.
O PJe está acumulando processos eletrônicos de forma desnecessária, uma vez que os processos
arquivados em definitivo não saem de sua base de dados.

Benefícios Estimados: Documento contendo modelo de arquitetura computacional, física e lógica,
incluindo segregação, das aplicações informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq;
Aplicação do modelo de arquitetura computacional no barramento aplicável ao PJe;
Documento contendo padrão de código das aplicações informacionais relacionadas ao barramento
RDC-Arq;
Código fonte da aplicação da integração dos conceitos com o barramento do PJe;

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Siga-me telefônico com auto atendimento para todo o estado Priorização
5500

Objetivo: Desenvolver sistema que permita que todos os usuários do TRT4 possam programar o
redirecionamento de chamados de um ramal da unidade a partir da internet.

Justificativa: Para modificar o número de destino no redirecionamento de chamadas os usuários
precisam estar junto ao aparelho (o que ficou inviável com o teletrabalho) ou solicitar essa
configuração para a SETIC através de chamado - o que insere um tempo de espera no processo.
Esse tempo de espera tem atrapalhado muito os processos das unidades, pois há uma grande
alternância entre os atendedores dos ramais entre os servidores em trabalho remoto.

Benefícios Estimados: Autonomia para os usuários no processo de redirecionamento de ligações.
Diminuir o número de chamados para a SETIC.

Melhoria da climatização do CPD1 Priorização
5250

Objetivo: Ampliar a capacidade de resfriamento da sala-cofre

Justificativa: Com o aumento do número de servidores de rede de 2020, o CPD1 chegou no limite
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da sua capacidade de resfriamento. Isso impede que o datacenter opere com um ar condicionado a
menos - o que é importante para momentos de manutenção. Também impede o acréscimo de novos
equipamentos.

Benefícios Estimados: Regularizar a redundância de máquinas de climatização (n+1). Permitir o
acréscimo de mais carga no futuro.

Armazenamento de arquivos de áudio e vídeo na nuvem Priorização
4750

Objetivo: Migrar sistemas de gestão de áudio e vídeo para serviço de armazenamento na nuvem

Justificativa: Atualmente serviços de armazenamento de mídias, como o PJe Mídias, são atendidos
on premises. Entretanto, há uma grande incerteza sobre o crescimento da demanda desse serviço.
Pode ocorrer do TRT4 não ter capacidade de escalar seu armazenamento on premises caso a
demanda PJe Mídias aumente abruptamente ou caso surjam serviços equivalentes. Migrar esse
armazenamento  para a nuvem diminui esse risco.

Benefícios Estimados: Garantir a continuidade dos serviços de armazenamento de áudio e vídeo
caso a demanda apresente crescimento abrupto.

Renovação dos ativos de rede de POA 2021 Priorização
4625

Objetivo: Substituir os switches de core e de acesso dos prédios do Complexo Praia de Belas.

Justificativa: Proximidade de término das garantias. Sem garantia, os equipamentos ficam muito
sujeitos a estragar e gerar indisponibilidade nos serviços que dependem deles.

Benefícios Estimados: Manutenção dos níveis de disponibilidade.

Renovação da solução de backup em fitas Priorização
4375

Objetivo: Expandir a solução de backup com novas bibliotecas de fitas magnéticas.

Justificativa: Menor segurança dos backups acessíveis online. Com os incidentes de segurança no
STJ, mudamos a política de backup para termos backup offline semanais.

Benefícios Estimados: Maior segurança, visto que teremos um backup offline (inacessível  a
hackers) mais frequente.

Renovação de no-breaks do interior 2021 Priorização
4375

Objetivo: Substituir os no-breaks do interior cuja garantia vence em 2021.

Justificativa: Ao término das garantias, as máquinas ficam expostas a maior número de falhas.

Benefícios Estimados: Manutenção dos níveis de disponibilidade.

Conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego (PTT) Priorização
4375

Objetivo: Interligar o TRT4 aos PTTs de São Paulo e Porto Alegre.

Justificativa: Necessidade de concluir item que ficou pendente no projeto 505, para possibilitar
acesso direto a serviços disponibilizados em conexões de ponto de troca de tráfego.

Benefícios Estimados: Redução dos pontos de falha na conexão dos usuários com os serviços
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disponibilizados pelo Tribunal (como o PJe, por exemplo), bem como os serviços que os usuários
internos utilizam (como o Gmail).

Substituir NFS (Network File System) por tecnologia superior Priorização
3125

Objetivo: Substituir o NFS utilizado por outros serviços de infraestrutura por alternativa mais robusta
e confiável.

Justificativa: NFS é um servidor de arquivos utilizado em alguns módulos do PJe. Não é um produto
de alto desempenho. Pesquisa para achar alternativa ao NFS com alto desempenho para atender
aos módulos do PJe.

Benefícios Estimados: Desempenho adequado para sistemas que hoje dependem do NFS.

Atualização DataCenter de Porto Alegre Priorização
3125

Objetivo: Atualizar e expandir os ativos dos dois datacenters centrais do TRT4, os quais
contemplam servidores de rede; ativos de armazenamento (switches SAN e ampliação do storage);
licenças de software para Servidores Windows (licenças datacenter) e para acesso remoto (RDS);
licenças VMware; e solução de backup, o que inclui as fitas LTO.
Ação em fase de finalização em abril/2021, faltando apenas a instalação de 1 equipamento que foi
entregue com defeito.

Justificativa: Corte em investimentos que ocorrerá em 2020 e deverá se estender nos anos
seguintes, aliado a relação de ativos dos data centers centrais cuja capacidade ou garantia estão
projetadas para terminar entre 2019 e 2024. Com essa informação, o Comitê autorizou o
investimento para a aquisição de um conjunto de ativos para os datacenters centrais: servidores de
rede; ativos de armazenamento.

Benefícios Estimados: Redução do risco de indisponibilidade dos ativos dos datacenters;
Alinhamento da atualização da infraestrutura da SETIC com a previsão orçamentária do TRT4;
Aumento da capacidade e manutenção da performance dos serviços suportados pela solução de
armazenamento; Melhoria da performance na execução dos sistemas disponibilizados pela SETIC e
possibilidade de criação de novos serviços; Manutenção da capacidade de realização de serviço de
backup.

Ampliação do espaço de armazenamento Priorização
2750

Objetivo: Providenciar espaço de armazenamento com meta de duração até 2025. Seja por
acréscimo de mídias on premises, com adoção de nuvem, ou redução de uso.

Justificativa: Foi realizado um grande investimento para termos storages de alta performance (high
end) operando com redundância e com aproveitamento até 2025. Com a atual curva de crescimento
na utilização, nossos storages não serão capazes de suportar até 2025. Esse projeto visa evitar que
esse espaço de alta performance seja consumido por serviços que poderiam ser armazenados em
mídias menos nobres, como nuvem ou armazenamento em storage de menor performance ou sem
redundância.

Benefícios Estimados: Garantir a continuidade dos serviços que precisam de armazenamento de
alta performance.

Substituição da Telefonia Convencional Priorização
2750

Objetivo: Substituir as centrais telefônicas convencionais do Tribunal por solução baseada em VoIP

Justificativa: Centrais telefônicas são fardos desnecessários hoje em dia, pois podem ser
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totalmente substituídas pela infraestrutura de rede.  A telefonia convencional prende um usuário a
determinada localização geográfica, enquanto a solução VoIP permitirá a mobilidade plena.

Benefícios Estimados: Diminuir o parque de ativos de TIC - não sendo necessário gerir centrais
telefônicas convencionais. Dar liberdade de movimento para os usuários, que poderão usar os
ramais pela rede IP através de telefones IP, navegadores e app de smartfones.

Implantar solução de gerenciamento de certificados Priorização
1875

Objetivo: Centralização de credenciais e outros componentes sigilosos de infraestrutura em um
cofre virtual, visando segurança
Apoio na gestão de certificados, evitando o vencimento de certificados em produção e a
indisponibilidade relacionada.

Justificativa: Armazenamento descentralizado dos diversos certificados, que  cria pontos cegos na
gestão dos certificados entre as diversas equipes da SETIC. Em casos específicos, diminuirá o risco
de indisponibilidade causada por vencimento de certificados.

Benefícios Estimados: Maior segurança e organização.

Equipamentos de vídeo para salas do prédio sede Priorização
1750

Objetivo: Equipar salas de sessão e algumas outras salas do prédio sede com equipamentos de
som e imagem adequados para videoconferências.

Justificativa: O ajuste de câmeras individuais nas salas de sessão e de reuniões é um incômodo
desnecessário para os usuários.

Benefícios Estimados: Maior praticidade nas transmissões e videoconferências.

COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Definição dos indicadores e metas da Resolução CNJ 370/21 Priorização
5000

Objetivo: Definir indicadores e metas para atingir os objetivos estratégicos relacionados na nova
Entic-JUD, utilizando a metodologia OKR.

Justificativa: Nova Resolução do CNJ 370/21 estabeleceu novos indicadores estratégicos, de forma
que existe para o período 2021/2026 a necessidade de definir indicadores e metas para atender
esses objetivos.

Benefícios Estimados: Alinhamento estratégico com a Resolução CNJ 370/21

Implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos
(Protocolos de Segurança Cibernética)

Priorização
4250

Objetivo: Implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos, conforme for
indicado na avaliação de soluções tecnológicas atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de
Segurança Cibernética - PPICiber). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo
encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizadas as
implementações possíveis de serem priorizadas nesse período. Caso restarem implementações a
serem feitas, farão parte de um plano de trabalho posterior.

Justificativa: Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é avaliar as
soluções tecnológicas atuais, a fim de verificar gaps existentes e levantar quais controles e boas
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práticas deveriam ser adotadas para melhor monitorar, detectar, conter e eliminar ataques
cibernéticos. Com isso, a presente ação se faz necessária a fim de atender o que for indicado após
essa avaliação, no que se refere à implementação de soluções de proteção contra ataques
cibernéticos.

Benefícios Estimados: Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por meio da
implementação de soluções de proteção eficazes; Atendimento ao Protocolo de Prevenção a
Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPICiber).

Pesquisa de Satisfação Priorização
4125

Objetivo: Elaborar uma pesquisa de satisfação anual, em formulário google, para avaliar a qualidade
dos serviço prestados pela Setic e identificar possíveis necessidades de ajustes

Justificativa: O PETIC do TRT4 expirou em 2021 e a nova Entic-jud, por meios da resolução CNJ
370/21, recomenda o acompanhamento da satisfação dos usuários em relação ao atendimento
prestado pela área de TIC.

Benefícios Estimados: Melhorar a qualidade do atendimento pestado pela Setic na gestão dos
serviços de TIC

Avaliação de solução de URL Filtering (2020/2021) Priorização
4000

Objetivo: Avaliar o desempenho da funcionalidade de filtro de URL da atual solução de firewall, cujo
contrato se estende até 10/2023, a fim de verificar se atende às necessidades do TRT em
substituição da solução atual webproxy. A solução de filtro atualmente utilizada vence em
janeiro/2021, com possibilidade de prorrogação por mais 30 meses.

Justificativa: Contrato da solução atual de webproxy vence ao final de janeiro/2021, deixando de se
atualizar e encerrando o suporte técnico. Isso expõe o TRT a risco de infecção por malware e
também de indisponibilidade do acesso à internet.

Benefícios Estimados: Integração/consolidação de tecnologias de firewall e webproxy; Utilização de
recursos tecnológicos mais atuais; Serviço essencial (navegação na internet) suportado por ativo
com contrato de suporte.

Reformulação do PDTIC com base na ENTIC-JUD: Estratégia Nacional de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (2020/2021)

Priorização
3875

Objetivo: Elaborar o novo PDTIC, alinhado à Entic-Jud, com o plano de ações para o novo ciclo do
TRT4 e ainda ações de médio e longo prazo, a serem enviadas para o CNJ até junho/2021.

Justificativa: A Entic-jud dispensa que os Tribunais tenham suas próprias estratégias de TIC e
estabelece que os PDTICs sejam alinhados ao Planejamento Estratégico Institucional, ao
Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Poder Judiciário. O PDTIC do TRT4 sempre teve suas ações
acompanhadas e prestações de contas feitas ao fim de cada período, porém não há a medição de %
de execução, exigido pela Entic-Jud

Benefícios Estimados: Pdtic alinhado à Entic-Jud até julho/2021; Apuração do índice de execução
do Pdtic (possibilidade de apuração parcial mensalmente e final em abril de 2022)

Protocolos de Segurança Cibernética (2020/2021) Priorização
3750

Objetivo: Executar um plano de ações para elaboração e atendimento aos protocolos de Prevenção
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a Incidentes Cibernéticos, Gerenciamento de Crises Cibernéticas e Investigação para Ilícitos
Cibernéticos do Poder Judiciário, conforme portarias publicadas pelo CNJ.

Justificativa: Necessidade de cumprimento às portarias 292, 290 e 291 do CNJ, que definem
respectivamente os seguintes Protocolos de Segurança Cibernética do Poder Judiciário:
-Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos;
-Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas;
-Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos.

Benefícios Estimados: Cumprimento às portarias 292, 290 e 291 do CNJ.
-Definição do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos.
-Definição do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas.
-Definição do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos.
-Ambiente tecnológico do TRT4 mais seguro e adequado em relação a ataques cibernéticos.

Criação/adequação dos sistemas de monitoramento (Protocolos de Segurança
Cibernética)

Priorização
3750

Objetivo: Adequação dos sistemas de monitoramento do ambiente tecnológico para detecção de
anomalias que possam indicar a ocorrência de ataques cibernéticos, conforme for indicado na
avaliação de soluções tecnológicas atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança
Cibernética - PPICiber). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo encaminhado ao CNJ
no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizadas as adequações possíveis de
serem priorizadas nesse período. Caso restarem adequações a serem feitas, farão parte de um
plano de trabalho posterior.

Justificativa: Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é avaliar as
soluções tecnológicas atuais, a fim de verificar gaps existentes e levantar quais controles e boas
práticas deveriam ser adotados para melhor monitorar, detectar, conter e eliminar ataques
cibernéticos. Com isso, a presente ação se faz necessária a fim de atender o que for indicado após
essa avaliação, no que se refere à criação/adequação dos sistemas de monitoramento.

Benefícios Estimados: Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por meio de sistemas
de monitoramento adequados; Atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos do
Poder Judiciário (PPICiber).

Ajustes de sincronização de relógio e de registro de logs (Protocolos de
Segurança Cibernética)

Priorização
3750

Objetivo: Realização de eventuais ajustes de sincronização de relógio e de registro de logs nos
sistemas e serviços, que forem apontados na análise das soluções atuais (de acordo com o
cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética - PIIC). Obs.: No prazo desta ação, que
acompanha o prazo encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética,
serão realizados os ajustes possíveis de serem priorizados nesse período. Caso restarem ajustes a
serem feitos, farão parte de um plano de trabalho posterior.

Justificativa: Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é verificar se
os ativos, serviços e sistemas estão com o relógio sincronizado com a Hora Legal Brasileira, bem
como verificar quais são as informações que são registradas em logs. Com isso, a presente ação se
faz necessária a fim de atender o que for indicado após essa verificação, com o objetivo de realizar
os eventuais ajustes de sincronização de relógio e de registro de logs nos sistemas e serviços que se
fizerem necessários.

Benefícios Estimados: Veracidade e coerência no registro de horário nos ativos, serviços e
sistemas contidos no ambiente tecnológico, fornecendo informações para a investigação de ilícitos
cibernéticos; Atendimento ao Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário
(PIIC).
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Revisão dos processos de Desenvolvimento e de Sustentação de Software
(2020/2021)

Priorização
3500

Objetivo: Revisar os processos de desenvolvimento e sustentação de software com o objetivo de
unificar em um único processo, orientado ao desenvolvimento e gestão de produtos de software.

Justificativa: O atual processo de desenvolvimento de software está direcionado a projetos, o que
não envolve a maior parte das ações executadas em sistemas, as quais demandam maior agilidade
de atendimento e geram resultados significativos para o Tribunal.
Além disso, faz-se necessária a adequação às práticas e ferramentas ágeis adotadas pelas equipes,
envolvendo racionalização e unificação ao processo de sustentação de software, outro serviço
importante referente a sistemas e prestado aos usuários.

Benefícios Estimados: Melhorar e simplificar as atividades envolvendo construção de software para
entregar com maior agilidade e assegurar maior aderência à metodologia de desenvolvimento.

Estudo de solução de gestão de vulnerabilidade (2020/2021) Priorização
3500

Objetivo: Avaliação de solução de gestão de vulnerabilidades -proprietárias e opensource

Justificativa: Desconhecimento das vulnerabilidades tecnológicas presentes no ambiente do TRT,
possibilitando a ocorrência de incidentes cibernéticos.

Benefícios Estimados: Possibilitar a escolha da solução que melhor atende às necessidades do
TRT, contribuindo para o gerenciamento de vulnerabilidades eficaz e eficiente.

Adequação da SETIC/TRT4 à LGPD -CNJ 363/2021 Priorização
3250

Objetivo: Realizar análise e implementação das ações necessárias para aderência do TRT em
relação à Resolução CNJ nº 363/2021, que estabelece medidas para o processo de adequação à
LGPD a serem adotadas pelos Tribunais.

Esse projeto será gerenciado pela CGTIC e deve consolidar todas as ações que se fizerem
necessárias nas demais seções da SETIC, como: a análise e ajustes nos sistemas desenvolvidos
pelo TRT4, em relação ao tratamento de dados pessoais definidos pela LGPD, entre outros.

Justificativa: Obrigatoriedade de conformidade com a LGPD.
A SETIC ainda desconhece a necessidade de ajustes em sistemas em relação à definição de
tratamento de dados pessoais frente à LGPD. A definição sobre o tratamento deve ser realizada por
representantes das áreas de negócio, responsáveis pela respectiva gestão dos dados pois apesar de
os sistemas serem desenvolvidos visando qualidade e segurança, atualmente não há uma visão
clara sobre a aderência dos sistemas às definições da LGPD.

Benefícios Estimados: Adequação à LGPD dos itens que são de responsabilidade da SETIC.

SGSI ciclo 20/21 (2020/2021) Priorização
3125

Objetivo: Aumento do nível de segurança da informação e melhoria da maturidade de segurança da
informação.

Justificativa: Manutenção do nível de segurança da informação em níveis aceitáveis pelo negócio

Benefícios Estimados: Manutenção e/ou melhoria de índices aceitáveis de disponibilidade,
integridade e confidencialidade das informações, sistemas e infraestrutura tecnológica do Tribunal.

Estudo para atualização de versão do BD Oracle (2020/2021) Priorização
3125
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Objetivo: Até março de 2021 foi feita a avaliação por parte dos DBAS e ESI sobre o risco de se
manter na versão atual sem migração. Submetido o relatório para o comitê gestor de TIC. CDES
iniciou a alteração da NJ4 (em 01/março) a fim de obter uma base real para o dimensionamento do
esforço da atualização dos demais sistemas. A estimativa total deve ser submetida ao comitê de
governança de TIC, para priorização em 2021/2022.
Quando houver a estimativa, serão criadas ações para migração de cada um dos sistemas, se
priorizadas pelo Comitê de Governança.

Justificativa: Versão atual do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle do TRT4 encontra-se
desatualizada.

Benefícios Estimados: Assegurar e escolha da melhor opção entre atualizar a versão do SGBD
Oracle ou mantê-lo na versão atual para a sustentação dos sistemas que dele dependem.

Automação dos controles orçamentários de TIC utilizando ferramenta de BI
(2020/2021)

Priorização
2875

Objetivo: Disponibilizar uma ferramenta que permita consulta rápida às informações de execução
orçamentária e o cruzamento com os itens do Plano de Contratações de TIC, possibilitando melhor
análise e controle mais efetivo da execução orçamentária da SETIC.

Justificativa: Atualmente o controle orçamentário de TI é realizado através de planilhas, que não
são interligadas e precisam ser atualizadas manualmente para obter a posição orçamentária atual.

Benefícios Estimados: Possibilitar melhor análise e controle mais efetivo da execução orçamentária
da SETIC.

Planejamento das atualizações do PJe e respectivas escalas de servidores Priorização
2500

Objetivo: Planejar o envolvimento de equipe da SETIC em atividades que exijam dedicação fora do
horário de trabalho normal nas atualizações de versões do PJE e respectivas releases.

Justificativa: Os recursos técnicos envolvidos nas atualizações do Pje são limitados e seus
envolvimentos nas atualizações do Pje, sempre em finais de semana, são intensos. Considerando
que não é viável a compensação do trabalho extraordinário através de banco de horas, é necessário
encaminhar projeto à administração para pagamento de horas extras, de acordo com a Resolução
CSJT 204/2017
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/110811/2017_res0204_csjt_rep02.pdf?seq
uence=8&isAllowed=y).

Benefícios Estimados: Assegurar a gestão da disponibilidade da escassa mão de obra técnica e a
adequada compensação dos servidores pelo trabalho realizado; Atendimento da resolução 204 do
CSJT.

Revisão do processo de contratações com foco na comunicação sobre
atendimento das demandas) (2020/2021)

Priorização
2375

Objetivo: Revisar o processo de planejamento de contratações de TIC, aprimorando a comunicação
formal com a área requisitante.

Justificativa: Informar, formalmente, à área requisitante sobre o indeferimento de demanda de uma
contratação, pelo Comitê de Governança de TI.

Benefícios Estimados: Aprimorar a comunicação formal com a área requisitante.

Automação dos controles dos contratos de TIC utilizando ferramenta de BI
(2020/2021)

Priorização
2375
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Objetivo: Disponibilizar à Seção de Apoio a Contratações de TIC uma ferramenta que permita
flexibilidade para o cruzamento de informações contratuais, possibilitando melhor análise e controle
mais efetivo dos contratos de TI do Tribunal.

Justificativa: Atualmente o controle dos contratos de TI é realizado através de planilhas que são
alimentadas manualmente com informações extraídas de diversos sistemas do Tribunal. Para o
controle se tornar mais efetivo é necessário que essas informações sejam extraídas de forma
automática e estejam sempre atualizadas.

Benefícios Estimados: Possibilitar melhor análise e controle mais efetivo dos contratos de TI
do Tribunal.

Estudos da força de trabalho de TIC (2020/2021) Priorização
2375

Objetivo: Pesquisar recomendações legais e melhores práticas de mercado a fim de mapear a
melhor estrutura de TIC necessária para atender às atuais demandas de tecnologia da informação e
comunicação.
Incluir no estudo a relevância da área de tecnologia no TRT4, para as questões de bonificações.

Justificativa: Diminuição dos recursos humanos da área de TIC e o aumento significativo de
demandas tem impactado fortemente na velocidade das entregas da Setic.

Benefícios Estimados: Adequar a estrutura das áreas da Setic a fim de atender o crescente
aumento de demandas.

Avaliação de conformidade do processo de contratações de TIC com a
Resolução 182/2013 e definição de melhorias

Priorização
2125

Objetivo: Elaborar uma planilha de gap analysis da Resolução 182 do CNJ para verificar se todos os
itens da Resolução estão sendo atendidos pela área de contratações da Setic bem como corrigir
eventuais não conformidades.

Justificativa: Em razão da complexidade e alto valor das contratações envolvendo tecnologia da
Informação, faz-se necessário manter a aderência às recomendações da Resolução 182 do CNJ.

Benefícios Estimados: Verificar se todos os itens da Resolução 182 do CNJ estão sendo atendidos
e corrigir eventuais não conformidades.

Avaliação da execução do plano de contratações de TIC (prazo, escopo e
qualidade das contratações)

Priorização
2125

Objetivo: Definir uma metodologia para avaliar se cada contratação do Plano Anual de Contratações
foi executada dentro do prazo, escopo e qualidade previstos no plano de contratação.

Justificativa: As contratações de TIC são muito complexas e normalmente envolvem um alto custo
de investimento. De acordo com a nova EnticJud faz-se necessário avaliar se o prazo, o escopo e a
qualidade da contratação foram atendidos.

Benefícios Estimados: Aperfeiçoar o processo de planejamento das contratações de TIC com
vistas a assegurar um melhor aproveitamento dos recursos.

Revisão do catálogo de serviços de TIC (2020/2021) Priorização
1875

Objetivo: Revisar o Catálogo de Serviços de TIC, identificando oportunidades de ajustes nos prazos
de atendimento e solução dos chamados (ANS).

Justificativa: O Catálogo de Serviços de TIC precisa ser frequentemente revisado, com vistas e
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identificar a necessidade de ajuste nos prazos de atendimento e resolução dos chamados.

Benefícios Estimados: Melhorar a qualidade do atendimento prestado pela Setic na gestão dos
serviços de TIC por meio do estabelecimento de prazos formais para os chamados.

Plano Anual de Capacitação 2020 (2020/2021) Priorização
1750

Objetivo: Gestão das competências técnicas e gerenciais necessárias para os servidores da SETIC.
Execução do PAC 2020 e planejamento e gestão do PAC 2021.

Justificativa: As equipes da Setic, em função da natureza de suas atividades, precisam estar
constantemente em processo de desenvolvimento e atualização de competências técnicas e
gerenciais, por meio de um processo de capacitação continuada, devidamente vinculadas às
atribuições de cada servidor, e que seja capaz de promover equilíbrio no balanceamento da
capacitação entre as áreas de acordo com as necessidades e a criticidade.

Benefícios Estimados: Atender às necessidades de conhecimento técnico e gerencial das equipes
da Setic.

Melhorias na ferramenta de apoio à Gestão dos Serviços de TIC Priorização
1500

Objetivo: Configuração da ferramenta de gestão de serviços de TIC (Assyst) utilizada pelo
Tribunal para facilitar a reclassificação do chamado, no que diz respeito a natureza de
incidente, mudança ou requisição.

Justificativa: Atualmente muitos chamados de atendimento são recebidos com a classificação
equivocada, no que diz respeito a incidentes, mudanças ou requisições. Essa situação exige que o
operador tenha que fechar o chamado e abrir um novo com a correta classificação, consumindo
tempo de atendimento. A configuração da ferramenta Assyst permitirá que essa reclassificação seja
feita no próprio chamado, sem necessidade de fechar o existente e cadastrar um novo.

Benefícios Estimados: Diminuir o tempo de atendimento da equipe de 1º nível.
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ANEXO I

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020 - EXECUÇÃO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



PAC 2020 Indicadores

 INDICADORES PAC 2020

INDICADOR

LEVANTAMENTO DOS INDICADORES
QUANTIDADE 

TOTAL 
PLANEJADA 

(100%)

CÁLCULO INDICADOR
TREINAMENTOS EXECUTADOS

CÁLCULO INDICADOR
TREINAMENTOS EXECUTADOS

CÁLCULO INDICADOR
TREINAMENTOS EXECUTADOS EXECUTADO 2020

Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade Percentual Quantidade

(1º QUADRIMESTRE - JAN/ABR) (1º SEMESTRE - JAN/JUN) (2º QUADRIMESTRE - JAN/AGO)

TRT4 - PETIC-IN06 - Percentual de execução do Plano Anual de 
Capacitação (carga horária)

Metas: 2017: 78%; 2018: 80%; 2019: 85%; 2020: 90%
1o quadrimestre:  20% da meta, 2o quadrimestre:  60% da meta, 

3o quadrimestre: 100% da meta.

6228,5 5,78% 306 19,60% 1221 27,78% 1471 84,00% 5.232

(1º TRIMESTRE - JAN/MAR) (2º TRIMESTRE - JAN/JUN) (3º TRIMESTRE - JAN/SET)

CNJ - INA-1 - Índice de Tribunais com o PAC de TIC executado 
em, no mínimo, 70% (nº de vagas) 399 1,07% 3 26,82% 107 62,41% 249 89,22% 356

CSJT - IPCE = QACP / QACE = Quantidade de ações de 
capacitação executadas / planejadas

Meta: 80%
399 1,07% 3 26,82% 107 62,41% 249 89,22% 356

(1º SEMESTRE - JAN/JUN) (2º SEMESTRE - JUL/DEZ)

CSJT - ICG - Índice de Capacitação Gerencial: dos ocupantes de 
cargos formais de chefia, lotados na área de TIC, capacitados no 

ano em no mínimo 40 horas de cursos gerenciais de TIC
Metas: 2016-55%; 2017- 75%; 2018-75%; 2019- 75%; 2020- 75%

21 0,00% 0 0,00% 0 95,24% 20 95,24% 20

CSJT - ICT - Índice de Capacitação Técnica:  servidores não 
ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC, 

capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos técnicos de 
TIC

Metas: 2016-40%; 2017- 60%; 2018-60%; 2019- 60%; 2020- 60%

88 0,00% 0 4,55% 4 72,73% 64 77,27% 68



Resumo 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2020

RESUMO POR SEÇÃO/COORDENADORIA

PLANEJAMENTO INICIAL Total Realizado Comparativo

Secretaria 
/ Coord. Seção Nº 

Servidores
Nº 

Vagas Treinamento
Diárias, 

Passagens e 
Adicional de 
Deslocamento

Valor total
Carga Horária 
Presencial / 

EAD
Nº 

Vagas Treinamento
Diárias, 

Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento

Carga 
Horária 

Presencial / 
EAD

Vagas 
inicial

Carga 
horária 
inicial

Vagas 
executadas

Carga 
horária 

executada

SETIC Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações SETIC 1 4 3.988,00 8.927,15 12.915,15 96 2 1.399,00 0,00 56 4 96 2 56

CGTIC

Coordenadoria de Gestão de TIC CGTIC 1 3 5.730,00 3.191,36 8.921,36 80 1 1.000,00 0,00 40 3 80 1 40
Escritório de Processos de TI EPROC 2 2 2.560,00 0,00 2.560,00 80 3 2.280,00 0,00 120 2 80 3 120
Escritório de Projetos de TIC EP 2 5 3.820,00 0,00 3.820,00 88 4 1.900,00 0,00 168 5 88 4 168
Escritório de Segurança da Informação ESI 3 5 9.410,00 2.487,42 11.897,42 144 2 2.280,00 0,00 80 5 144 2 80
Seção de Apoio a Contratações de TIC SACTIC 3 3 5.120,00 0,00 5.120,00 120 1 1.000,00 0,00 40 3 120 1 40

CIS Coordenadoria de Implantação de Sistemas CIS 5 22 9.628,00 6.594,82 16.222,82 283 22 6.384,21 0,00 321 22 283 22 321

CAU

Coordenadoria de Atendimento a Usuários CAU 1 3 6.190,00 7.535,79 13.725,79 80 2 1.189,05 0,00 58 3 80 2 58
Seção de Atendimento a Usuários SAU 11 51 7.840,00 2.749,38 10.589,38 521 47 7.489,05 0,00 493 51 521 47 493
Seção de Gerenciamento de Equipamentos SGE 7 28 6.760,00 2.749,38 9.509,38 379 22 3.600,00 0,00 307 28 379 22 307
Seção de Microinformática SM 8 28 12.359,90 2.487,42 14.847,32 459 27 11.789,05 0,00 407 28 459 27 407

CDS

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas CDS 1 2 0,00 3.428,39 3.428,39 64 2 1.399,00 0,00 56 2 64 2 56
Seção de Sistemas de Apoio à Decisão SDEC 8 31 34.800,00 9.344,20 44.144,20 384 32 25.116,00 0,00 372 31 384 32 372
Seção de Sistemas Judiciais SJUD 8 30 15.540,48 0,00 15.540,48 521 25 9.571,44 0,00 432 30 521 25 432
Seção de Sistemas de Processo Eletrônico SPE 9 40 18.110,16 0,00 18.110,16 618 38 13.544,28 0,00 473 40 618 38 473
Seção de Sistemas Administrativos SADM 6 20 6.090,00 0,00 6.090,00 280 20 4.500,00 0,00 232 20 280 20 232
Seção de Portais Corporativos SPORT 5 20 13.646,80 0,00 13.646,80 372 20 8.676,00 0,00 292 20 372 20 292

CIT

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica CIT 1 2 3.750,00 2.749,38 6.499,38 56 1 1.000,00 0,00 40 2 56 1 40
Seção de Gerenciamento de Banco de Dados SGBD 7 27 18.890,00 0,00 18.890,00 560,5 26 9.757,12 0,00 456 27 560,5 26 456
Seção de Redes e Telecomunicações SRT 9 37 13.910,00 4.131,51 18.041,51 479 35 8.957,16 0,00 403 37 479 35 403
Seção de Suporte Técnico SST 11 36 16.010,00 0,00 16.010,00 564 25 13.642,84 0,00 402 36 564 25 402

- TURMA IN COMPANY A DEFINIR - 0 50.000,00 0,00 50.000,00 0 Valores desmembrados por coordenadoria Valores desmembrados por coordenadoria

TOTAL 109 399 R$ 264.153,34 R$ 56.376,20 R$ 320.529,54 6228,5 357 R$ 136.474,20 0,00 5248 399 6228,5 357 5248
VALOR TOTAL R$ 320.529,54

CARGA HORÁRIA MÉDIA / SERVIDOR 57,14 CARGA HORÁRIA MÉDIA / SERVIDOR 48,15
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2020

RESUMO POR SERVIDOR

Valor Estimado Total Realizado Comparativo

Nº Nome Seção Coord.
Nº 

Vagas Treinamento

Diárias, 
Passagens e 
Adicional de 
Deslocamento

Valor total
Carga Horária 
Presencial / 

EAD
Nº 

Vagas Treinamento
Diárias, 

Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento
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Horária 
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EAD
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horária 
inicial

Vagas 
executadas

Carga 
horária 

executada

0 TURMA IN COMPANY - - 0 50.000,00 0,00 50.000,00 0 Valores desmembrados por servidor Valores desmembrados por servidor
1 ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44 4 3.700,00 0,00 48 4 44 4 48
2 ADRIANO SIMIONI SST CIT 4 1.700,00 0,00 1.700,00 50 3 900,00 0,00 34 4 50 3 34
3 ALBERTO DANIEL MULLER CGTIC CGTIC 3 5.730,00 3.191,36 8.921,36 80 1 1.000,00 0,00 40 3 80 1 40
4 ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR SM CAU 2 19,90 0,00 19,90 56 2 0,00 0,00 36 2 56 2 36
5 ALEX RISICATO FAGUNDES CIS CIS 4 0,00 0,00 0,00 40 4 0,00 0,00 40 4 40 4 40
6 ALEXANDRE DA COSTA LEITE SJUD CDS 4 2.490,00 0,00 2.490,00 88 4 900,00 0,00 40 4 88 4 40
7 ALEXANDRE DIEFENTHALER SGE CAU 4 900,00 0,00 900,00 50 4 900,00 0,00 48 4 50 4 48
8 ALEXANDRE KUPAC SGE CAU 3 0,00 0,00 0,00 42 3 0,00 0,00 42 3 42 3 42
9 ALISSON MOSCATO LOY SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 41 5 900,00 0,00 41 5 41 5 41

10 ANA LUCIA MOREIRA SM CAU 5 2.440,00 2.487,42 4.927,42 90 4 2.089,05 0,00 78 5 90 4 78
11 ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA SJUD CDS 3 3.680,16 0,00 3.680,16 90 4 900,00 0,00 48 3 90 4 48
12 ANDRE LUZ LIVI SST CIT 4 900,00 0,00 900,00 40 4 900,00 0,00 38 4 40 4 38
14 ANDRE SOARES FARIAS CDS CDS 2 0,00 3.428,39 3.428,39 64 2 1.399,00 0,00 56 2 64 2 56
16 CARLOS EDUARDO N FONTOURA SPE CDS 3 900,00 0,00 900,00 41 3 900,00 0,00 30 3 41 3 30
17 CARLOS THENO SCHMIDT FILHO SST CIT 4 900,00 0,00 900,00 42 0 900,00 0,00 0 4 42 0 0
18 CAROLINE ROCHA MOLINA SACTIC CGTIC 1 0,00 0,00 0,00 40 1 1.000,00 0,00 40 1 40 1 40
19 CELSO MUNHOZ SCHIMIDT SADM CDS 5 900,00 0,00 900,00 40 5 900,00 0,00 40 5 40 5 40
20 CHARLES FERREIRA FALCÃO ESI CGTIC 1 2.200,00 0,00 2.200,00 40 0 0,00 0,00 0 1 40 0 0
21 CINTIA FRIGO PETUCO EP CGTIC 3 2.885,00 0,00 2.885,00 40 3 900,00 0,00 92 3 40 3 92
22 DANIEL LAZZAROTTO SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 50 5 900,00 0,00 50 5 50 5 50
23 DAVI CRUZ CAMPANHER SST CIT 3 3.000,00 0,00 3.000,00 40 3 2.700,00 0,00 40 3 40 3 40
24 DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO EP CGTIC 2 935,00 0,00 935,00 48 1 1.000,00 0,00 76 2 48 1 76
25 DENILSON RIBEIRO DE QUADROS CAU CAU 3 6.190,00 7.535,79 13.725,79 80 1 1.000,00 0,00 40 3 80 1 40
26 DIEGO FRAGA CONTESSA SAU CAU 2 1.540,00 2.749,38 4.289,38 56 2 1.189,05 0,00 58 2 56 2 58
27 DINEI ANDRE ROCKENBACH SPE CDS 3 2.490,00 0,00 2.490,00 74 4 900,00 0,00 40 3 74 4 40
28 DIOGO PIRES GILI SGBD CIT 3 4.915,00 0,00 4.915,00 88 1 0,00 0,00 40 3 88 1 40
29 EDSON ELNEI LEHR SGBD CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56 1 1.514,28 0,00 56 1 56 1 56
30 EDUARDO MARTINS DA ROCHA SRT CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56 0 0,00 0,00 0 1 56 0 0
31 ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT 7 2.490,00 0,00 2.490,00 130 7 3.414,28 0,00 130 7 130 7 130
32 ERNANI SOARES KERN SRT CIT 3 900,00 0,00 900,00 58 3 1.900,00 0,00 58 3 58 3 58
33 EVANDRO BASSANESI SGBD CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56 1 1.514,28 0,00 56 1 56 1 56
34 EVERTON LUIS BERZ SGBD CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56 1 1.514,28 0,00 56 1 56 1 56
35 EVERTON RAFAEL POLINA SAU CAU 5 0,00 0,00 0,00 44 5 900,00 0,00 44 5 44 5 44
36 FABIANO MARTINS SST CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56 1 1.514,28 0,00 56 1 56 1 56
37 FABIANO MOREIRA CORREA SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 50 5 900,00 0,00 60 5 50 5 60
38 FABIO DE OLIVEIRA GARCIA SPE CDS 3 900,00 0,00 900,00 62 3 1.900,00 0,00 62 3 62 3 62
39 FABRICIO COSTA DA SILVA SPORT CDS 4 2.490,00 0,00 2.490,00 82 7 900,00 0,00 56 4 82 7 56
40 FELIPE BOHM DA CUNHA SST CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56 1 1.514,28 0,00 56 1 56 1 56
41 FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL SM CAU 4 900,00 0,00 900,00 44 4 900,00 0,00 33 4 44 4 33
42 FELIPE HOPPE LEVIN SDEC CDS 5 7.525,00 3.428,39 10.953,39 64 6 4.818,00 0,00 60 5 64 6 60
43 FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO SPE CDS 3 900,00 0,00 900,00 40 1 900,00 0,00 12 3 40 1 12
44 FELIPE NUNES FLORES SPE CDS 4 2.490,00 0,00 2.490,00 86 4 2.414,28 0,00 86 4 86 4 86
45 FERNANDO TREBIEN SPE CDS 6 3.650,16 0,00 3.650,16 68 6 2.930,00 0,00 98 6 68 6 98
46 FRANCISCO FLESCH SM CAU 3 900,00 0,00 900,00 52 3 0,00 0,00 52 3 52 3 52
47 GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT 9 2.490,00 0,00 2.490,00 138 8 1.900,00 0,00 82 9 138 8 82
48 GUILHERME COSTA MACIEL SRT CIT 6 900,00 0,00 900,00 42 6 900,00 0,00 42 6 42 6 42
49 GUILHERME DOS SANTOS BARRETO SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 52 5 900,00 0,00 52 5 52 5 52
50 GUILHERME WOLF WANDER SRT CIT 5 900,00 0,00 900,00 50 5 900,00 0,00 50 5 50 5 50
51 GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN SRT CIT 5 3.460,00 0,00 3.460,00 89 5 1.657,16 0,00 107 5 89 5 107
52 ISMAEL STANGHERLINI SM CAU 5 900,00 0,00 900,00 47 5 900,00 0,00 38 5 47 5 38
53 JANINA ALVES FAGUNDES CIS CIS 3 2.278,00 2.487,42 4.765,42 56 3 1.927,05 0,00 68 3 56 3 68
54 JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR ESI CGTIC 1 2.560,00 0,00 2.560,00 40 1 1.280,00 0,00 40 1 40 1 40
55 JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ SJUD CDS 3 3.680,16 0,00 3.680,16 88 4 3.171,44 0,00 138 3 88 4 138
56 JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO SRT CIT 6 900,00 0,00 900,00 48 6 900,00 0,00 48 6 48 6 48
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57 JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO SAU CAU 4 900,00 0,00 900,00 40 0 0,00 0,00 0 4 40 0 0
58 JOSE LUIS BORGES SGE CAU 3 900,00 0,00 900,00 41 3 900,00 0,00 67 3 41 3 67
59 JULIANO SIEBEL SRT CIT 2 3.460,00 4.131,51 7.591,51 50 1 900,00 0,00 10 2 50 1 10
60 JULIO CESAR ZINN FERREIRA SRT CIT 4 900,00 0,00 900,00 46 4 900,00 0,00 48 4 46 4 48
61 KAREN DE SOUZA DEL MAURO SACTIC CGTIC 1 2.560,00 0,00 2.560,00 40 0 0,00 0,00 0 1 40 0 0
62 LEANDRO DA SILVA PERACCHI SAU CAU 5 0,00 0,00 0,00 44 5 0,00 0,00 44 5 44 5 44
63 LEANDRO MARCIO TEIXEIRA SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44 4 3.700,00 0,00 44 4 44 4 44
64 LEANDRO ZULIAN GALLINA SPE CDS 3 2.490,00 0,00 2.490,00 82 3 900,00 0,00 44 3 82 3 44
65 LEONARDO RIBEIRO DAMIANI SST CIT 4 900,00 0,00 900,00 40 4 900,00 0,00 40 4 40 4 40
66 LUCAS POZATTI ESI CGTIC 3 4.650,00 2.487,42 7.137,42 64 1 1.000,00 0,00 40 3 64 1 40
67 LUCIA GONTARSKI SPERANZA SJUD CDS 4 900,00 0,00 900,00 76 4 1.900,00 0,00 76 4 76 4 76
68 LUCIANA KARST PASSOS SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44 4 2.800,00 0,00 44 4 44 4 44
69 LUCIANO CIPRIANI SGE CAU 3 720,00 0,00 720,00 41 3 0,00 0,00 41 3 41 3 41
70 LUCIANO PETTER SJUD CDS 3 900,00 0,00 900,00 44 3 900,00 0,00 44 3 44 3 44
71 LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 50 5 900,00 0,00 50 5 50 5 50
72 LUIS CARLOS PORTO SRT CIT 5 900,00 0,00 900,00 40 5 900,00 0,00 40 5 40 5 40
73 LUIZ FERNANDO ESTIVALET SJUD CDS 4 900,00 0,00 900,00 42 4 900,00 0,00 42 4 42 4 42
74 MARCELO ZAMBIASI SADM CDS 3 2.490,00 0,00 2.490,00 82 3 900,00 0,00 66 3 82 3 66
75 MARCIA DE LIMA COSTA SADM CDS 4 900,00 0,00 900,00 40 4 900,00 0,00 40 4 40 4 40
76 MARCILIO MENDES SANTANA SGE CAU 4 900,00 0,00 900,00 50 4 900,00 0,00 50 4 50 4 50
77 MARCIO BYSTRONSKI SADM CDS 3 900,00 0,00 900,00 42 3 900,00 0,00 42 3 42 3 42
78 MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS 7 900,00 0,00 900,00 41 7 900,00 0,00 45 7 41 7 45
79 MARIA CLARA LUCENA ADAMS SPE CDS 4 900,00 0,00 900,00 42 0 900,00 0,00 0 4 42 0 0
80 MARINA ANDRE GONZALEZ SGE CAU 4 900,00 0,00 900,00 40 0 0,00 0,00 0 4 40 0 0
81 MICHEL BARRETO DA SILVA SADM CDS 5 900,00 0,00 900,00 76 5 900,00 0,00 44 5 76 5 44
82 NATACHA MORAES DE OLIVEIRA SETIC SETIC 4 3.988,00 8.927,15 12.915,15 96 2 1.399,00 0,00 56 4 96 2 56
83 NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44 4 3.700,00 0,00 36 4 44 4 36
84 PABLO PAULO LOPES BARROS CIS CIS 5 5.550,00 4.107,40 9.657,40 102 4 1.900,00 0,00 72 5 102 4 72
85 PAULA MEDAGLIA GRUSSNER SGE CAU 7 2.440,00 2.749,38 5.189,38 115 5 900,00 0,00 59 7 115 5 59
86 PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR CIT CIT 2 3.750,00 2.749,38 6.499,38 56 1 1.000,00 0,00 40 2 56 1 40
87 PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA SAU CAU 6 900,00 0,00 900,00 54 6 900,00 0,00 54 6 54 6 54
88 PAULO RICARDO RITTER SM CAU 2 3.600,00 0,00 3.600,00 60 2 3.500,00 0,00 60 2 60 2 60
89 PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO SDEC CDS 2 3.750,00 3.428,39 7.178,39 60 2 1.399,00 0,00 56 2 60 2 56
90 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SPORT CDS 4 2.288,52 0,00 2.288,52 64 4 1.370,00 0,00 64 4 64 4 64
91 REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY EPROC CGTIC 1 2.560,00 0,00 2.560,00 40 2 1.280,00 0,00 80 1 40 2 80
92 RENATO BATISTA DE MORAES SADM CDS 4 3.878,52 0,00 3.878,52 90 4 1.370,00 0,00 52 4 90 4 52
93 RHUAN PAULO LOPES BARROS SM CAU 4 900,00 0,00 900,00 46 4 900,00 0,00 46 4 46 4 46
94 RICARDO KRAUSE KURYLENKO EPROC CGTIC 1 0,00 0,00 0,00 40 1 1.000,00 0,00 40 1 40 1 40
95 ROBERTO PEREIRA DA ROSA SGBD CIT 4 900,00 0,00 900,00 42,5 4 900,00 0,00 32 4 42,5 4 32
96 ROBERTO WEISS SAU CAU 4 0,00 0,00 0,00 40 4 0,00 0,00 40 4 40 4 40
97 RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO SPORT CDS 4 1.899,80 0,00 1.899,80 46 4 2.018,00 0,00 46 4 46 4 46
98 RODRIGO ZARTH SGBD CIT 10 5.815,00 0,00 5.815,00 132 11 900,00 0,00 86 10 132 11 86
99 RUBILAR DA SILVA JARDIM SPORT CDS 5 1.899,80 0,00 1.899,80 86 5 3.018,00 0,00 86 5 86 5 86
100 SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART SACTIC CGTIC 1 2.560,00 0,00 2.560,00 40 0 0,00 0,00 0 1 40 0 0
101 STEFANO DRIMON KURZ MOR SJUD CDS 2 2.090,16 0,00 2.090,16 52 2 900,00 0,00 44 2 52 2 44
102 THALES ANTUNES SOFFIATTI CIS CIS 4 900,00 0,00 900,00 41 4 900,00 0,00 41 4 41 4 41
103 THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES CIS CIS 6 900,00 0,00 900,00 44 7 1.657,16 0,00 100 6 44 7 100
104 TIAGO DA SILVA SUTILI SPORT CDS 3 3.680,16 0,00 3.680,16 86 3 900,00 0,00 44 3 86 3 44
105 TIAGO GOMES SANTOS SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44 4 3.700,00 0,00 44 4 44 4 44
106 VOLNEI CESAR SUSIN SST CIT 5 1.350,00 0,00 1.350,00 46 0 900,00 0,00 0 5 46 0 0
107 YUSEF MAHATHMA GIDRAO SST CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56 1 1.514,28 0,00 56 1 56 1 56
108 LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA SM CAU 3 2.700,00 0,00 2.700,00 64 3 3.500,00 0,00 64 3 64 3 64
109 JULIANO GOMES DA SILVEIRA SDEC CDS 4 4.650,00 2.487,42 7.137,42 40 4 1.299,00 0,00 40 4 40 4 40
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS TREINAMENTOS REALIZADOS

ID Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário Nome servidor Seção Coorde- 
nadoria

Nome do treinamento executado Avaliação

134 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO SDEC CDS Set Analysis Foi o curso que mais trouxe retorno, pois tirou uma série de dúvidas na utilização do set analysis Qlik, trazendo novas 
alternativas de desenvolvimento e até de melhoria de performance nos apps.

135 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO SDEC CDS Qlik QAP/DEV HUB O curso atendeu as expectativas, o instrutor dominava o assunto, porém o curso foi muito corrido, com muitos 
exercícios e foi difícil de acompanhar a resolução de todos eles.

136 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO SDEC CDS JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos Avaliação: Muito Bom.
O curso apresenta novos conceitos fundamentais para um desenvolvimento bem estruturado e otimiza padrões outrora 
utilizados. 

136 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO SDEC CDS JavaScript: Aprofundando em MVC, padrão Proxy e Factory Avaliação: Muito Bom.
O curso apresenta novos conceitos fundamentais para um desenvolvimento bem estruturado e otimiza padrões outrora 
utilizados. 

137 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO SDEC CDS Arquitetura CSS: Descomplicando os problemas O curso foi muito bom, apresentou de forma simples um tipo de arquitetura de desenvolvimento CSS muito organizada, 
mas não vamos usar a arquitetura demonstrada no curso pois a API Qlik que usamos apresenta outra arquitetura de 
desenvolvimento.

362 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação para profissionais de TI ADRIANO SIMIONI SST CIT Segurança Web: Vulnerabilidades do seu sistema e OWASP Curso bom para apresentação dos conceitos básicos relacionados ao assunto.
363 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação para profissionais de TI ADRIANO SIMIONI SST CIT Segurança Web: Vulnerabilidades do seu sistema e OWASP duplicado a linha imediatamente acima
364 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 

kubernetes, docker, vagrant
ADRIANO SIMIONI SST CIT DNS: Entenda a resolução de nomes na internet Muito bom. Apesar de conceitos básicos, muitos exemplos práticos para esclarecer o assunto.

257 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ALBERTO DANIEL MULLER CGTIC CGTIC Treinamento em gestão de TI orientada a produtos O treinamento foi muito importante para a reflexão a respeito da organização interna da SETIC, permitindo que passe a 
gerir o seu portfólio sob a ótica dos produtos e serviços que presta, ao invés dos projetos em si. Essa nova forma 
permitirá uma visão mais concreta para os agentes da governança, e uma melhor integração para os times da SETIC 
que gerenciam o ciclo de vida dos produtos.

84 SETIC - SERVIDOR SETIC - Redação ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR SM CAU Oficina de Língua Portuguesa (Gramática) Ótimo treinamento para aprimorar a escrita.
85 SETIC - SERVIDOR SETIC - Inglês técnico ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR SM CAU Inglês Técnico básico

LÍNGUA INGLESA: ADJECTIVES
LÍNGUA INGLESA: VERBS IN THE FUTURE
LÍNGUA INGLESA: BASIC REVIEW

Curso muito bom. Agrega no sentido de ajudar nas atividades do setor que envolvem leitura de artigos em inglês.

273 CIS - ANALISTA DE NEGÓCIOS - BABOK - Business Analysis Body of Knowledge ALEX RISICATO FAGUNDES CIS CIS LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos Conhecimentos atuais e muito importantes em razão das informações críticas relacionadas aos diversos sistemas com 
os quais trabalhamos.

274 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de 
projetos

ALEX RISICATO FAGUNDES CIS CIS Negociação parte 1: Práticas Essenciais Conhecimentos relevantes para quem atua na função de gerente de projetos.

275 CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software utilizados para elaboração de 
treinamentos EAD

ALEX RISICATO FAGUNDES CIS CIS Davinci Resolve: Introdução a edição de vídeo Curso diretamente relacionado às atividades de instrução de usuários sobre sistemas.

276 CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software utilizados para elaboração de 
treinamentos EAD

ALEX RISICATO FAGUNDES CIS CIS Davinci Resolve: Conhecendo o processo de colorização Curso diretamente relacionado às atividades de instrução de usuários sobre sistemas.

168 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua ALEXANDRE DA COSTA LEITE SJUD CDS Vagrant: Gerenciando máquinas virtuais 
Integração Contínua: Mais qualidade e menos risco no desenvolvimento

Cursos na área de DEVOPS, introdutórios, imprescindíveis para a mudança de ambiente pela qual estamos passando.

400 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE SJUD CDS PostgreSQL: Primeiros passos com SQL Curso com boa didática, baseado em exemplos, com conteúdo adequado à proposta e com aplicação direta no 
trabalho da Seção em que o aluno está lotado.

401 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE SJUD CDS PostgreSQL: Views, Sub-Consultas e Funções Curso com boa didática, baseado em exemplos, com conteúdo adequado à proposta e com aplicação direta no 
trabalho da Seção em que o aluno está lotado.

402 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE SJUD CDS PostgreSQL: Comandos DML e DDL Curso com boa didática, baseado em exemplos, com conteúdo adequado à proposta e com aplicação direta no 
trabalho da Seção em que o aluno está lotado.

56 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados ALEXANDRE DIEFENTHALER SGE CAU ORIENTAÇÃO A OBJETOS COM PHP: CLASSES, MÉTODOS E ATRIBUTOS Curso bom, bem direto e complementar para os outros cursos de PHP não orientado a objetos. O curso foi bem claro.
57 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados ALEXANDRE DIEFENTHALER SGE CAU Procedures SQL: Executando código no MySQL Depois do curso básico de SQL, o estudo de "procedures" é mais que necessário para aprimorar o conhecimento. O 

curso foi bem didático.
58 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados ALEXANDRE DIEFENTHALER SGE CAU Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem Mais outro curso muito bom que fiz em complemento aos curso básico de Python. Claro e objetivo.
59 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados ALEXANDRE DIEFENTHALER SGE CAU Qlik Sense: Análise e visualização de dados Foi uma curiosidade minha, pois é uma ferramenta de visualização de informações que explora profundamente todos 

os dados e revela suas conexões de modo simples e instantâneo, entregando conhecimento acerca das oportunidades 
de negócio. Os exemplos dos professores foram muito esclarecedores.

5 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação ALISSON MOSCATO LOY SAU CAU Oratória parte 2: Apresentações em público Curso importante para aperfeiçoar a comunidação do servidor durante o atendimento dos chamados ou orientações 
aos usuários.

6 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação ALISSON MOSCATO LOY SAU CAU Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias Curso importante para aperfeiçoar a comunidação do servidor durante o atendimento dos chamados ou orientações 
aos usuários.

7 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Design Thinking ALISSON MOSCATO LOY SAU CAU Design Thinking: Concretizando ideias Curso para estimular o processo criativo, as novas ideias, novas soluções, visando atuar em problemas novos e propor 
ideias novas para a seção

8 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ALISSON MOSCATO LOY SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos Curso que abordou conceitos e impactos da Lei Geral de Proteção de Dados
9 GERAL - ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Instrutoria pedagógica ALISSON MOSCATO LOY SAU CAU Adobe Premiere: Introdução à edição de vídeo Curso com conhecimentos interessantes para uso de ferramenta de apoio para criação de videos, atividade que a SAU 

pode realizar para orientação dos usuários
86 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA SM CAU HDI 3D Virtual Experience 2020. Excelente evento! Trouxe abordagens de várias tecnologias atuais que podem contribuir para a melhoria dos processos 

da área de atendimento.
87 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA SM CAU Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial Ótimo treinamento. Aborda de forma clara as novas ferramentas de apoio à decisão.
89 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA SM CAU Diagnóstico em gestão de processos: Entendendo as necessidades Ótimo treinamento. Aborda de forma clara as novas ferramentas para criação de processos que atendam as 

necessidades.
90 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA SM CAU Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Ótimo treinamento. Aborda de forma clara as novas tendências de administração e melhores práticas para gestão de 

equipes e entregas.
169 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA SJUD CDS Angular parte  2 Bom curso, muito importante para o trabalho da Seção. Apresenta conteúdo mais avançado sobre Angular, tecnologia 

utilizada no desenvolvimento do frontend do sistema AUD4.
169 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA SJUD CDS Angular parte 1: Fundamentos Bom curso, muito importante para o trabalho da Seção. Apresenta os fundamentos do Angular, tecnologia utilizada no 

desenvolvimento do frontend do sistema AUD4.
170 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA SJUD CDS Scraping com Python: Coleta de dados na web Bom curso de Data Science, sobre coletas de dados na web (html). Boa didática e exemplos reais.
171 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA SJUD CDS Docker: Criando containers sem dor de cabeça Curso realizado em substituição ao curso presencial. Bom curso, com conteúdo importante para a construção e 

execução de aplicações distribuídas em containers.
365 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 

kubernetes, docker, vagrant
ANDRE LUZ LIVI SST CIT Docker: Criando containers sem dor de cabeça Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.

366 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI SST CIT Docker Swarm: Orquestrador de containers Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.

367 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI SST CIT Kubernets: Introdução a orquestração de containers Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.

368 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI SST CIT Kubernets: Pods, Services e configmaps Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.

112 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS CDS CDS Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Curso muito importante e adequado à realidade do desenvolvimento de sistemas, envolvendo metodologias para 
gerenciamento e implementação de produtos, possibilitando avaliar as práticas adotadas pela SETIC dentro do 
contexto do TRT4.
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404 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório ANDRE SOARES FARIAS CDS CDS LAWTECH CONFERENCE Excelente evento, que abrange tecnologias inovadoras e aplicadas ao meio jurídico, incluindo o importante 
compartilhamento de experiências (casos de sucesso) realizadas

195 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end CARLOS EDUARDO N FONTOURA SPE CDS Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate Gostei muito do curso. Por meio dele dominei melhor como funciona a persistência em Java, que é amplamente 
utilizada no PJE. Mesmo eu já conhecendo um pouco da tecnologia, o conteúdo foi majoritariamente aproveitado.

196 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end CARLOS EDUARDO N FONTOURA SPE CDS Java e JPA: Otimizações com JPA2 e Hibernate Trata-se de curso também interessante, por abordar técnicas muito eficazes para melhor utilização do Hibernate. Avalio 
o curso como muito bom.

197 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end CARLOS EDUARDO N FONTOURA SPE CDS EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 Excelente treinamento, talvez porque tenha abordado em cheio lacunas minhas acerca de EJB. Trata-se de tecnologia 
de relevância ímpar para sistemas grandes.

270 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CAROLINE ROCHA MOLINA SACTIC CGTIC Treinamento em gestão de TI orientada a produtos O curso foi muito interessante e agregou bastante conhecimento por ter sido ministrado por um instrutor bem 
qualificado. Acredito que a parte prática teria sido melhor aproveitada se a turma tivesse sido dividida em grupos, para 
poder focar nas ações de melhoria de cada área.

114 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end CELSO MUNHOZ SCHIMIDT SADM CDS Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos O curso apresenta exemplos de como melhorar o design de forma a tornar o conteúdo mais acessível e agradavel.
115 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end CELSO MUNHOZ SCHIMIDT SADM CDS HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web É um curso muito básico, porém é importante pois ensina a separar o código do conteúdo do código  da apresentação.
116 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end CELSO MUNHOZ SCHIMIDT SADM CDS HTML5 e CSS3 parte 2: Posicionamento, listas e navegação Curso mostra a importância das informções serem narcadas de forma correta no html, pois isso ajudará não apenas 

pessoas com baixa visão, como também servirá para os navegadores entenderem melhor o conteúdo da página.
117 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end CELSO MUNHOZ SCHIMIDT SADM CDS Bootstrap 4: Criando uma landing page responsiva O Bootstrap além de facltar muito a contrução de páginas responsivas e bonitas, funciona em qualquer navegador.
118 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end CELSO MUNHOZ SCHIMIDT SADM CDS TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas O Typescript é essencial para o entendimento de Angular 2;
259 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de 

projetos
CINTIA FRIGO PETUCO EP CGTIC ALURA - Métodos Ágeis O curso contemplou técnicas ágeis de desenvolvimento e gerenciamento de projetos. O instrutor explanou os assuntos 

com domínio e clareza. A plataforma on-line foi de fácil utilização e acesso. O curso foi muito bom.
260 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de 

projetos
CINTIA FRIGO PETUCO EP CGTIC Gestão de Produtos (produtos vs projeto; priorização;

aceleração; product discovery; validação; e introdução à
engenharia de requisitos).

O curso contemplou a gestão de produtos digitais. O instrutor trouxe diversos temas relacionados ao assunto. O curso 
foi muito bom. A plataforma on-line foi de fácil utilização e acesso.

10 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT DANIEL LAZZAROTTO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança Corporativa Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

11 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT DANIEL LAZZAROTTO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

12 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT DANIEL LAZZAROTTO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

13 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT DANIEL LAZZAROTTO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação de Processos Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

14 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL DANIEL LAZZAROTTO SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos Curso que abordou conceitos e impactos da Lei Geral de Proteção de Dados
373 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais DAVI CRUZ CAMPANHER SST CIT SS2823 - GPOs, WSus no Windows Server 2016 - Labs na Prática Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
374 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais DAVI CRUZ CAMPANHER SST CIT Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.

375 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais DAVI CRUZ CAMPANHER SST CIT Shell Scripting parte 2: Fazendo monitoramento, agendando tarefas e backup Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
262 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e 

comunicação
DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO EP CGTIC Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Treinamento bastante robusto, com algumas práticas aplicadas à realidade da SETIC. Deu uma base para que se 

evolua na gestão de produtos.
2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE QUADROS CAU CAU HDI 3D Virtual Experience 2020. Um dos principais eventos da área de serviços de TI, com participação de vários palestrantes abordando temas como: 

inteligência artificial, gestão do conhecimento, experiência do usuário, governança, entre outros relacionados ao 
atendimento ao usuário de TI.

4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE QUADROS CAU CAU Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Bom treinamento, instrutor experiente em gestão de TI, apresentou boas ideias que podem ser colocadas em prática.
15 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA SAU CAU HDI 3D Virtual Experience 2020. Um dos principais eventos da área de serviços de TI, com participação de vários palestrantes abordando temas como: 

inteligência artificial, gestão do conhecimento, experiência do usuário, governança, entre outros relacionados ao 
atendimento ao usuário de TI.

16 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA SAU CAU Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Bom treinamento, instrutor experiente em gestão de TI, apresentou boas ideias que podem ser colocadas em prática.
198 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento DINEI ANDRE ROCKENBACH SPE CDS Vagrant: Gerenciando máquinas virtuais

Docker: Criando containers sem dor de cabeça
O Vagrant é usado para separação de ambientes virtuais dentro da mesma máquina física, o que é particularmente 
interessante para desenvolvedores que trabalham com muitos ambientes diferentes.

199 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end DINEI ANDRE ROCKENBACH SPE CDS TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript Curso interessante para construção da base teórica necessária para trabalhar no frontend do PJe, que é escrito em 
typescript

200 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end DINEI ANDRE ROCKENBACH SPE CDS Redis II: Estruturas e recursos na sua base NoSQL Curso essencial para o uso correto do Redis em aplicações. Foi útil para a implementação do mesmo no Portal da SM, 
utilizado para execução de vários scripts do PJe

297 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

DIOGO PIRES GILI SGBD CIT Certificação Linux LPI Essentials parte 12: Security and File Permissions Bom material e exercícios, permitiu agregar conhecimentos sobre a configuração do Linux.

297 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

DIOGO PIRES GILI SGBD CIT Docker DCA: Finalize os estudos para a prova de certificação do Docker Curso focado na prática que permitiu aprimorar os conhecimentos sobre contêineres.

297 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

DIOGO PIRES GILI SGBD CIT Docker DCA: Inicie os estudos para a prova de certificação do Docker Curso focado na prática que permitiu aprimorar os conhecimentos sobre contêineres.

297 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

DIOGO PIRES GILI SGBD CIT Docker Swarm: Orquestrador de containers Curso produtivo, com excelente material e exercícios, acrescentou conhecimento sobre a temática de contêineres.

300 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

EDSON ELNEI LEHR SGBD CIT DEVOPS - TOOLS - EAD Bom curso, instrutor com bastante conhecimento. Foi possível ter uma visão geral de um ambiente de deploy de 
aplicações utilizando as novas tecnologias de conteinerização, como Docker e Kubernetes, além de conceitos chave 
como entrega contínua em uma filosofia DevOps.

301 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT DEVOPS - TOOLS - EAD Curso produtivo, permitiu a integração e o levantamento de questões interessantes a respeito das matérias envolvidas. 
Ainda que com algumas falhas técnicas, nada que tenha prejudicado um aprendizado útil.

302 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.

303 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT Hábitos: da produtividade às metas pessoais Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
304 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
305 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
306 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o outro Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
307 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore seu potencial Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
325 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento ERNANI SOARES KERN SRT CIT Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Proposta interessante do curso, porém não houve consenso sobre mudanças práticas para a SETIC. 
326 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento ERNANI SOARES KERN SRT CIT Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas Curso básico, como pretendido, com bom conteúdo e bons exercícios.
327 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento ERNANI SOARES KERN SRT CIT Redes parte 2: Montando um projeto do cliente até o provedor de serviços O curso atendeu as espectativas, apresentando um projeto simples, direto ao ponto. 
308 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 

kubernetes, docker, vagrant
EVANDRO BASSANESI SGBD CIT DEVOPS - TOOLS - EAD Bom curso, bom instrutor, apresentou bons exemplos e cases importantes. Aprendi bastante sobre este novo universo.

309 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

EVERTON LUIS BERZ SGBD CIT DEVOPS - TOOLS - EAD Ótimo curso, o instrutor tinha experiência, tirou muitas dúvidas e apresentou casos de uso e cenários reais. 
Aprofundamos o conhecimento em containers, Gitlab, DevOps e Kubernetes

17 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL POLINA SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Estratégias e Desenho de Serviços parte 2 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

18 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL POLINA SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Transição e Operação de Serviço parte 3 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.



Avaliação Qualitativa 3

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS TREINAMENTOS REALIZADOS

ID Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário Nome servidor Seção Coorde- 
nadoria

Nome do treinamento executado Avaliação

19 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL POLINA SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Melhoria Contínua de Serviço parte 4 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

20 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de Gerenciamento de Projetos EVERTON RAFAEL POLINA SAU CAU Kanban parte 1: Fundamentos Essenciais Curso sobre ferramenta interessante para gerência de projetos, que é uma das atividades do servidor na 
Coordenadoria.

21 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de Gerenciamento de Projetos EVERTON RAFAEL POLINA SAU CAU Kanban parte 2: Métricas e Práticas Avançadas Curso sobre ferramenta interessante para gerência de projetos, que é uma das atividades do servidor na 
Coordenadoria.

376 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

FABIANO MARTINS SST CIT DEVOPS - TOOLS - EAD Excelente, mas a carga horária foi insuficiente: seria bom um curso avançado, podendo este ter um público mais 
restrito (2 turmas no normal, 1 turma no avançado)

22 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA SAU CAU Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento de TI Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

23 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA SAU CAU Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de Serviços Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

24 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA SAU CAU Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de Serviço Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

25 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA SAU CAU Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de Serviço Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

26 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos Curso que abordou conceitos e impactos da Lei Geral de Proteção de Dados
201 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA GARCIA SPE CDS Negociação parte 1: Práticas Essenciais O treinamento foi muito bom. Abordou práticas essenciais de negociação muito úteis para o dia a dia do trabalho.
202 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA GARCIA SPE CDS Negociação parte 2: Técnicas Avançadas O treinamento foi muito bom. Abordou técnicas avançadas de negociação muito úteis para o dia a dia do trabalho. 
203 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA GARCIA SPE CDS Treinamento em gestão de TI orientada a produtos O curso abordou a metodologia de gestão e implementação de produtos de TI, introdução ao Devops, estrutura 

organizacional nos ambientes de TIC e Management 3.0, com algumas práticas aplicadas à realidade da SETIC. Ótimo 
instrutor.

204 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end FABRICIO COSTA DA SILVA SPE CDS JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java Este treinamento apresentou os principais conceitos de mensageria com Java. Esta tecnologia faz parte da arquitetura 
do PJe, onde é utilizado em várias funcionalidades, como auditoria e etiquetas.

205 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end FABRICIO COSTA DA SILVA SPE CDS Acessibilidade web parte 1: tornando seu front-end inclusivo O treinamento de acessibilidade web (partes 1 e 2) trabalharam conceitos e práticas para tornar este tipo de interface 
mais inclusiva. Foram treinamentos muito interessantes e abordaram tópicos práticos.

206 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end FABRICIO COSTA DA SILVA SPE CDS Acessibilidade web parte 2: Componentes acessíveis com um pouco de JavaScript O treinamento de acessibilidade web (partes 1 e 2) trabalharam conceitos e práticas para tornar este tipo de interface 
mais inclusiva. Foram treinamentos muito interessantes e abordaram tópicos práticos.

207 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento FABRICIO COSTA DA SILVA SPE CDS Entrega Contínua: Confiabilidade e qualidade na implantação de software Os cursos de integração e entrega contínua abordaram a teoria e conceitos envolvidos na agilização e automatização 
do processo de desenvolvimento e entrega de software.
O conteúdo tinha conteúdo extenso, porém bem ilustrado e explicado pelo instrutor. 

207 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento FABRICIO COSTA DA SILVA SPE CDS Integração Contínua: Mais qualidade e menos risco no desenvolvimento Os cursos de integração e entrega contínua abordaram a teoria e conceitos envolvidos na agilização e automatização 
do processo de desenvolvimento e entrega de software.
O conteúdo tinha conteúdo extenso, porém bem ilustrado e explicado pelo instrutor. 

207 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento FABRICIO COSTA DA SILVA SPE CDS Kubernetes: Deployments, Volumes e Escalabilidade Os treinamentos de Kubernetes abordaram os vários conceitos deste sistema de orquestração de contêiners.
Como a área abordada é muito grande e a carga horário proposta era curta, o curso permaneceu em níveis superficiais 
de conteúdo.

207 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento FABRICIO COSTA DA SILVA SPE CDS Kubernetes: Pods, Services e ConfigMaps Os treinamentos de Kubernetes abordaram os vários conceitos deste sistema de orquestração de contêiners.
Como a área abordada é muito grande e a carga horário proposta era curta, o curso permaneceu em níveis superficiais 
de conteúdo.

377 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

FELIPE BOHM DA CUNHA SST CIT DEVOPS - TOOLS - EAD Excelente, mas a carga horária foi insuficiente: seria bom um curso avançado, podendo este ter um público mais 
restrito (2 turmas no normal, 1 turma no avançado)

91 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL SM CAU Maven: Build do zero a web Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
92 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL SM CAU EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly   Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
93 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL SM CAU Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
94 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL SM CAU Flexbox: Posicione elementos na tela Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
138 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN SDEC CDS Set Analysis Foi o curso que mais trouxe retorno, pois tirou uma série de dúvidas na utilização do set analysis Qlik, trazendo novas 

alternativas de desenvolvimento e até de melhoria de performance nos apps.
139 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN SDEC CDS Qlik QAP/DEV HUB O curso atendeu as expectativas, o instrutor dominava o assunto, porém o curso foi muito corrido, com muitos 

exercícios e foi difícil de acompanhar a resolução de todos eles.
140 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN SDEC CDS Desenvolvendo processos avançados de ETL com PDI (etl2000) O curso atendeu as expectativas, com bastante prática. Porém fiquei decepcionado com a ferramenta PDI em si, pois 

ela apresentou diversos bugs que o professor não soube contornar.
140 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN SDEC CDS Desenvolvendo Processos de ETL com Pentaho Data Integration (ETL1000) O curso atendeu as expectativas, com bastante prática. Porém fiquei decepcionado com a ferramenta PDI em si, pois 

ela apresentou diversos bugs que o professor não soube contornar.
141 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN SDEC CDS JavaScript: Programando na linguagem da web Curso muito bom, explicou melhor conceitos já utilizados na programação dos mashups, auxiliando na resolução de 

problemas encontrados durante o trabalho.
142 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN SDEC CDS Arquitetura CSS: Descomplicando os problemas O curso foi muito bom, apresentou de forma simples um tipo de arquitetura de desenvolvimento CSS muito organizada, 

mas não vamos usar a arquitetura demonstrada no curso pois a API Qlik que usamos apresenta outra arquitetura de 
desenvolvimento.

211 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end FELIPE NUNES FLORES SPE CDS Java parte 5: Pacotes e java.lang Bom curso, que ensinou aspectos relevantes da linguagem Java e o seu pacote java.lang, muito usado na prática.
212 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end FELIPE NUNES FLORES SPE CDS Java parte 6: Conhecendo o java.util Bom curso, que ensinou aspectos relevantes da linguagem Java e o seu pacote java.util, muito usado na prática.
213 CDS - SERVIDOR CDS - Ferramentas de Controle de Versão FELIPE NUNES FLORES SPE CDS Git e Github: Controle e compartilhe seu código Bom curso, que apresentou as noções básicas sobre a ferramenta de versionamento Git, usada no PJe.
214 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento FELIPE NUNES FLORES SPE CDS DEVOPS - TOOLS - EAD Curso apresentou as ferramentas de DevOps mais importantes e relevantes existentes no momento e o instrutor 

demonstrou conhecimento profundo sobre elas.
215 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL FERNANDO TREBIEN SPE CDS Administração PostgreSQL com alta performance Um pouco desorganizado porque estava em transição para uma nova versão

da tecnologia, mas muito informativo devido ao detalhamento do
funcionamento interno do PostgreSQL.

216 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack FERNANDO TREBIEN SPE CDS The Developer's Conference Como sempre, o evento trouxe novidades interessantes no mercado. Este
ano, por causa da pandemia, estava um pouco mais fraco do que em anos
anteriores

217 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento FERNANDO TREBIEN SPE CDS Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull Requests Curso bem esclarecedor para tarefas cotidianas.
218 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua FERNANDO TREBIEN SPE CDS Gitlab CI: Pipeline de Integração continua com Docker Curso interessante para compreender o ambiente de desenvolvimento do

PJe implementado pelo CSJT.
219 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial FERNANDO TREBIEN SPE CDS Machine Learning: Intro a sistemas de recomendação em Python Curso um pouco superficial, mas interessante para conhecer as

ferramentas de IA usadas no PJe.
220 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end FERNANDO TREBIEN SPE CDS EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 Curso interessante por ser uma atualização tecnológica necessária para

as próximas versões do PJe.
95 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação FRANCISCO FLESCH SM CAU Design Patterns Python I: Boas práticas de programação Bom curso para padrões de projetos, mostrou como organizar o código melhor.
96 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação FRANCISCO FLESCH SM CAU Design Patterns Python II: Boas práticas de programação Bom curso para padrões de projetos, mostrou como organizar o código melhor.
97 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação FRANCISCO FLESCH SM CAU PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota Treinamento muito bom e atendeu as expectativas para aplicação no dia-a-dia. Apresentou novas funcionalidades para 

programar.
379 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT Hábitos: da produtividade às metas pessoais Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
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380 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
381 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
382 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o outro Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
383 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore seu potencial Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
384 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT Pontos fortes parte 1: descubra os seus e aprenda a gerenciá-los Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
385 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT Pontos fortes parte 2: Habilidades e competências Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada, bom instrutor, exercícios condizentes.
386 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Instrutor experiente em gestão de TI, apresentou bom material. Metodologia de curso/consultoria interessante, mas 

dificultou a aplicabilidade devido o grande número de participantes.
328 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts GUILHERME COSTA MACIEL SRT CIT Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas Curso cumpriu as expectativas e com carga horária ideal
329 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts GUILHERME COSTA MACIEL SRT CIT Shell Scripting parte 2: Fazendo monitoramento, agendando tarefas e backup Curso cumpriu as expectativas e com carga horária ideal
330 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts GUILHERME COSTA MACIEL SRT CIT Certificação Linux LPI Essentials parte 3: Command Line Basics Curso cumpriu as expectativas e com carga horária ideal
331 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts GUILHERME COSTA MACIEL SRT CIT Certificação Linux LPI Essentials parte 4: Using the command line to get help Curso cumpriu as expectativas e com carga horária ideal
332 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts GUILHERME COSTA MACIEL SRT CIT Certificação Linux LPI Essentials parte 5: Directories and Listing Files and managing files Curso cumpriu as expectativas e com carga horária ideal
333 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts GUILHERME COSTA MACIEL SRT CIT Certificação Linux LPI Essentials parte 6: Archiving Files on the Command Line Curso cumpriu as expectativas e com carga horária ideal
27 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT GUILHERME DOS SANTOS BARRETO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança Corporativa Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
28 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT GUILHERME DOS SANTOS BARRETO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
29 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT GUILHERME DOS SANTOS BARRETO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
30 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT GUILHERME DOS SANTOS BARRETO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação de Processos Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
31 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Segurança da Informação para 

profissionais de TI
GUILHERME DOS SANTOS BARRETO SAU CAU Segurança em Tecnologia da Informação Curso abordou temas importantes de segurança da informação, importante para o aperfeiçoamento do servidor, 

especialmente para atendimentos sobre esse tema.
334 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento GUILHERME WOLF WANDER SRT CIT Git e Github: Controle e compartilhe seu código Curso trouxe uma abordagem ampla do uso do Git, ferramenta que está sendo amplamente utilizada pela SETIC 

graças a sua integração com o Kubernetes
335 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 

kubernetes, docker, vagrant
GUILHERME WOLF WANDER SRT CIT Kubernetes: Orquestração de containers O Kubernetes se tornou rapidamente um padrão de mercado para o provimento de aplicações Web devido à sua 

aderência à metodologia DevOps. Este curso trouxe conteúdo de grande utilidade para o uso de Kubernetes no 
provimento de aplicações de Infraestrutura.

336 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts GUILHERME WOLF WANDER SRT CIT Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem Python está se tornando uma linguagem padrão para desenvolvimento de automações em ativos da infraestrutura 
como roteadores e switches. O curso abordou características básicas da linguagem de programação como sintaxe e 
algoritmos procedurais

337 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts GUILHERME WOLF WANDER SRT CIT Python 3 parte 2: Avançando na linguagem Python está se tornando uma linguagem padrão para desenvolvimento de automações em ativos da infraestrutura 
como roteadores e switches. O curso abordou características mais avançadas desta linguagem como listas  e 
dicionários.

338 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts GUILHERME WOLF WANDER SRT CIT Python 3: Introdução a Orientação a objetos Python está se tornando uma linguagem padrão para desenvolvimento de automações em ativos da infraestrutura 
como roteadores e switches. O curso abordou o uso de orientação de objetos nesta linguagem

339 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Framework ELK GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN SRT CIT Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados O Treinamento foi bom, atendendo as expectativas. O conhecimento adquirido é útil no contexto do TRT4.
340 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Framework ELK GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN SRT CIT Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos O treinamento não foi muito bom. Revelou-se um pouco básico demais e não cumpriu com as expectativas.
341 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Framework ELK GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN SRT CIT Data Visualization parte 2: Escolhendo o melhor gráfico O treinamento foi razoável. Apresentou um método importante para a escolha do melhor gráfico para cada 

representação de dados, mas poderia ter atingido o mesmo resultado com uma duração menor.
342 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e monitoramento de containers GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN SRT CIT Docker: Criando containers sem dor de cabeça O Treinamento foi bom, atendendo as expectativas. O conhecimento adquirido é útil no contexto do TRT4.
98 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação ISMAEL STANGHERLINI SM CAU EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
99 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação ISMAEL STANGHERLINI SM CAU Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
100 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Linux ISMAEL STANGHERLINI SM CAU Linux I: Conhecendo e utilizando o terminal Excelente treinamento para conhecimento da plataforma Linux.
101 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Linux ISMAEL STANGHERLINI SM CAU Linux II: Programas, processos e pacotes Excelente treinamento para conhecimento da plataforma Linux.
102 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação ISMAEL STANGHERLINI SM CAU Maven: Build do zero a web Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
277 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Liderança Criativa JANINA ALVES FAGUNDES CIS CIS KGB Processos Criativos Conhecimentos relacionados a inteligência emocional, relevantes para as diversas atividades de biusca de soluções e 

interação entre diferentes áreas.
278 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI JANINA ALVES FAGUNDES CIS CIS HDI 3D Virtual Experience 2020. Palestras relevantes sobre assuntos diversos relacionados à TI.
279 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JANINA ALVES FAGUNDES CIS CIS Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Treinamento diretamente relacionado às novas formas de gestão das atividades dentro da SETIC.
179 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ SJUD CDS Spring Boot: Agilidade no desenvolvimento java com Spring 

Spring Boot e Teste: Profiles, Testes e Deploy
Bons cursos com conteúdo relevante para o desenvolvimento de novas aplicações da SJUD.

180 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ SJUD CDS Kubernetes: Introdução a orquestração de containers Curso bom, bastante introdutório e pertinente ao modelo Devops que está sendo implementado no TRT. 
181 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ SJUD CDS DEVOPS - TOOLS - EAD Bom curso, conteúdo bastante abrangente. Professor com boa didática e experiente, o que deu flexibilidade para 

concentração em conteúdos de maior interesse da turma. Entretanto, creio que este modelo (EAD online ao vivo) é o 
pior de todos, melhor seria como Alura onde cada aluno assiste as aulas conforme seu ritmo. 

344 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 1: Network Fundamentals I Treinamento atendeu as expectativas apresentando um  conteúdo adequado do assunto.
345 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 2: Network Fundamentals II Treinamento atendeu as expectativas apresentando um conteúdo adequado do assunto
346 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 3: LAN Switching Fundamentals Treinamento atendeu as expectativas apresentando um conteúdo adequado do assunto
347 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 4: Routing Fundamentals Treinamento atendeu as expectativas apresentando um conteúdo adequado do assunto
348 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 5: Infrastructure Services Treinamento atendeu as expectativas apresentando um conteúdo adequado do assunto
349 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 6: Infrastructure Maintenance Treinamento atendeu as expectativas apresentando um conteúdo adequado do assunto
63 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JOSE LUIS BORGES SGE CAU Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial Bom curso, bom amterial didátio e bons exercício. Uma boa introdução ao BI.
64 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JOSE LUIS BORGES SGE CAU Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos Bom curso com ótimo material didático e exercícios.
143 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial JULIANO GOMES DA SILVEIRA SDEC CDS Git e Github: Controle e compartilhe seu código Curso atendeu as expectativas. Embora básico, foi muito útil. Caberia uma edição de aspectos avançados.
145 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial JULIANO GOMES DA SILVEIRA SDEC CDS Docker: Criando containers sem dor de cabeça Curso de acordo com as expectativa
146 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial JULIANO GOMES DA SILVEIRA SDEC CDS Gitlab CI: Pipeline de Integração continua com Docker Curso foi bom, pois ajudou a entender a integração contínua e a empregá-la nos projetos de IA do TRT.
405 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório JULIANO GOMES DA SILVEIRA SDEC CDS LAWTECH CONFERENCE O evento deu uma visão abrangente sobre tópicos de tecnologia importantes no meio jurídico. Os cases foram o ponto 

mais positivo do evento.
350 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de Monitoramento (Zabbix) JULIANO SIEBEL SRT CIT Grafana e Telegraf: Monitoramento em tempo real Curso atende a expectativa de introdução as ferramentas "Grafana" e "Telegraf". Permite reforçar conhecimentos 

básicos sobre monitoração de ambientes.
352 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN JULIO CESAR ZINN FERREIRA SRT CIT Segurança de redes: Conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes Curso sobre seguranca. É um curso interessante para revisitar e relembrar os conceitos de seguranca da informacao, 

especialmente em tempos de mudancas tão significativas
353 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI JULIO CESAR ZINN FERREIRA SRT CIT Azure: Deploy de uma webapp na nuvem da Microsoft Um curso introdutório, bem interessante. Atualmente o tribunal não utiliza a nuvem da Microsoft, mas é importante 

saber que existe esta alternativa. 
354 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal JULIO CESAR ZINN FERREIRA SRT CIT Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido Curso interesante, fora do escopo da TI, mas importante para nos relembrar, que precisamos também saber nos 

expressar melhor, especialmente quando estamos trabalhado todos de casa
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355 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts JULIO CESAR ZINN FERREIRA SRT CIT Design Patterns Python I: Boas práticas de programação Bom curso. Util para otimizar alguns processos que o tribunal utiliza e tornar a sua manutenćao mais facil para todos
36 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA PERACCHI SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Estratégias e Desenho de Serviços parte 2 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
37 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA PERACCHI SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Transição e Operação de Serviço parte 3 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
38 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA PERACCHI SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Melhoria Contínua de Serviço parte 4 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
39 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação LEANDRO DA SILVA PERACCHI SAU CAU Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias Curso importante para aperfeiçoar a comunidação do servidor durante o atendimento dos chamados ou orientações 

aos usuários.
40 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação LEANDRO DA SILVA PERACCHI SAU CAU Oratória parte 2: Apresentações em público Curso importante para aperfeiçoar a comunidação do servidor durante o atendimento dos chamados ou orientações 

aos usuários.
147 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LEANDRO MARCIO TEIXEIRA SDEC CDS Set Analysis Foi o curso que mais trouxe retorno, pois tirou uma série de dúvidas na utilização do set analysis Qlik, trazendo novas 

alternativas de desenvolvimento e até de melhoria de performance nos apps.
148 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LEANDRO MARCIO TEIXEIRA SDEC CDS Qlik QAP/DEV HUB O curso atendeu as expectativas, o instrutor dominava o assunto, porém o curso foi muito corrido, com muitos 

exercícios e foi difícil de acompanhar a resolução de todos eles.
149 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LEANDRO MARCIO TEIXEIRA SDEC CDS JavaScript: Programando na linguagem da web Curso muito bom, explicou melhor conceitos já utilizados na programação dos mashups, auxiliando na resolução de 

problemas encontrados durante o trabalho.
150 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LEANDRO MARCIO TEIXEIRA SDEC CDS Arquitetura CSS: Descomplicando os problemas O curso foi muito bom, apresentou de forma simples um tipo de arquitetura de desenvolvimento CSS muito organizada, 

mas não vamos usar a arquitetura demonstrada no curso pois a API Qlik que usamos apresenta outra arquitetura de 
desenvolvimento.

221 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end LEANDRO ZULIAN GALLINA SPE CDS JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java O curso apresenta a tecnologia JMS. No trabalho que eu desenvolvia no PJe, esse curso foi muito útil para entender o 
funcionamento dos logs registrados de forma assíncrona, tecnologia que poderá ser replicada no EJUD.

222 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de aplicações LEANDRO ZULIAN GALLINA SPE CDS Docker: Criando containers sem dor de cabeça
Kubernetes: Pods, Services e ConfigMaps

Este curso da Alura foi realizado em substituição ao curso de Devops da Target Trust, que não foi completado pela 
empresa. O curso da Alura apresenta de forma um pouco mais resumida todas as tecnologias. Teria sido interessante 
conseguir realizar o curso in company conforme havia sido inicialmente previsto, mas infelizmente isso não foi possível.

223 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end LEANDRO ZULIAN GALLINA SPE CDS Angular parte 4: lapidando o projeto O curso apresenta recursos avançados do Angular 2. Muito útil para o trabalho desenvolvido no PJe, cujo frontend é 
desenvolvido nessa tecnologia

387 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento LEONARDO RIBEIRO DAMIANI SST CIT Redes parte 1: Introdução, Conceitos e Prática Curso bom para apresentação dos conceitos básicos relacionados ao assunto.
388 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento LEONARDO RIBEIRO DAMIANI SST CIT Redes parte 2: Montando um projeto do cliente até o provedor de serviços Curso bom para apresentação dos conceitos básicos relacionados ao assunto.
389 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento LEONARDO RIBEIRO DAMIANI SST CIT DNS: Entenda a resolução de nomes na internet Muito bom. Apesar de conceitos básicos, muitos exemplos práticos para esclarecer o assunto.
390 CIT - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Programação de scripts LEONARDO RIBEIRO DAMIANI SST CIT Avançando com PHP: Arrays, Strings, Função e Web Curso bom para apresentação dos conceitos básicos relacionados ao assunto.
269 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCAS POZATTI ESI CGTIC Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Curso serviu para refletir sobre a forma de atuação da SETIC e especificamente da minha área. No entanto, pecou em 

alguns momentos por falta de objetividade.
182 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end LUCIA GONTARSKI SPERANZA SJUD CDS Java parte 3: Entendendo herança e interface Ótimo curso e professor, abordando conceito fundamental da orientação a objetos, herança e interface, na linguagem 

Java.
183 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end LUCIA GONTARSKI SPERANZA SJUD CDS Java Exceções: Aprenda a criar, lançar e controlar exceções Ótimo curso e professor, abordando aspecto fundamental das aplicações em geral, o tratamento de exceções, na 

linguagem Java.
184 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end LUCIA GONTARSKI SPERANZA SJUD CDS HTML5 e CSS3 parte 2: Posicionamento, listas e navegação Bom curso, que apresenta conceitos básicos de HTML e CSS, importante pelos sistemas de responsabilidade da 

Seção.
185 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCIA GONTARSKI SPERANZA SJUD CDS Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Curso muito adequado à nossa realidade, por abordar metodologia de gestão e implementação de produtos de TI, 

introdução ao Devops, estrutura organizacional nos ambientes de TIC e Management 3.0, além de aplicar os 
conhecimentos abordados no ambiente da Setic. Ótimo instrutor, com muita experiência.

151 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS SDEC CDS Set Analysis Foi o curso que mais trouxe retorno, pois tirou uma série de dúvidas na utilização do set analysis Qlik, trazendo novas 
alternativas de desenvolvimento e até de melhoria de performance nos apps.

152 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS SDEC CDS Qlik QAP/DEV HUB O curso atendeu as expectativas, o instrutor dominava o assunto, porém o curso foi muito corrido, com muitos 
exercícios e foi difícil de acompanhar a resolução de todos eles.

153 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS SDEC CDS JavaScript: Programando na linguagem da Web Curso muito bom, explicou melhor conceitos já utilizados na programação dos mashups, auxiliando na resolução de 
problemas encontrados durante o trabalho.

154 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS SDEC CDS Arquitetura CSS: Descomplicando os problemas O curso foi muito bom, apresentou de forma simples um tipo de arquitetura de desenvolvimento CSS muito organizada, 
mas não vamos usar a arquitetura demonstrada no curso pois a API Qlik que usamos apresenta outra arquitetura de 
desenvolvimento.

66 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados LUCIANO CIPRIANI SGE CAU Criando minha primeira aplicação em Delphi O curso abordou conceitos relacionados ao uso de programação Delphi para iniciantes na linguagem, tratando dos 
rudimentos de uso das principais funções, comandos-chave, tipos de variáveis, ensinados ao aluno através de 
atividades práticas. Os conhecimentos tratados no curso possuem ampla aplicação nas atividades relacionadas a 
Tecnologia da Informação. Trata-se de curso de programação satisfatório, totalmente online, oferecido pela DevMedia.

67 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados LUCIANO CIPRIANI SGE CAU Microsoft Visual Studio Tools for Office (VSTO) Curso da DevMedia, totalmente online, no qual são apresentados os recursos do Microsoft Visual Studio Tools for 
Office, que permite desenvolver novas funcionalidades para os aplicativos do pacote Office 2007. O curso é bom, 
apesar de trazer exemplos que são implementados em versão ultrapassada do Office.

68 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados LUCIANO CIPRIANI SGE CAU Conhecendo os recursos do Visual Studio O curso tratou de conceitos relacionados à utilização do ambiente de desenvolvimento do Visual Studio, da Microsoft. 
Trata-se de curso muito bom, que exige prévio conhecimento de lógica de programação. O curso, oferecido pela 
DevMedia, é totalmente online.

186 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end LUCIANO PETTER SJUD CDS JavaScript: Programando na linguagem da web Bom curso, pois proporcionou conhecimentos aprofundados em Javascript, linguagem amplamente utilizada nas 
aplicações WEB. O material demonstrou-se de qualidade e o professor capacitado para lecionar. 

187 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end LUCIANO PETTER SJUD CDS JavaScript: Conhecendo o Browser e padrões de projeto Bom curso, pois proporcionou conhecimentos aprofundados em Javascript, linguagem amplamente utilizada nas 
aplicações WEB. O material demonstrou-se de qualidade e o professor capacitado para lecionar. 

188 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end LUCIANO PETTER SJUD CDS JavaScript: Aprofundando em MVC, padrão Proxy e Factory Bom curso, pois proporcionou conhecimentos aprofundados em Javascript, linguagem amplamente utilizada nas 
aplicações WEB. O material demonstrou-se de qualidade e o professor capacitado para lecionar. 

41 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES SAU CAU Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento de TI Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

42 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Estratégias e Desenho de Serviços parte 2 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

43 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Transição e Operação de Serviço parte 3 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

44 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Melhoria Contínua de Serviço parte 4 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

45 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos Curso que abordou conceitos e impactos da Lei Geral de Proteção de Dados
356 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento LUIS CARLOS PORTO SRT CIT Segurança de redes: Conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes Curso abordou o que estava proposto Carga horária adequada, instrutor com bons argumentos.
357 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal LUIS CARLOS PORTO SRT CIT Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido Curso abordou o que estava proposto Carga horária adequada, instrutor com bons argumentos.
358 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal LUIS CARLOS PORTO SRT CIT Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o outro Curso abordou o que estava proposto Carga horária adequada, instrutor com bons argumentos.
359 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal LUIS CARLOS PORTO SRT CIT Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore seu potencial Curso abordou o que estava proposto Carga horária adequada, instrutor com bons argumentos.
360 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal LUIS CARLOS PORTO SRT CIT Eficácia parte 1: Hábitos para sua proatividade Curso abordou o que estava proposto Carga horária adequada, instrutor com bons argumentos.
103 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Configuração de redes(desktop e 

servidor)
LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA SM CAU Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem Curso trouxe um panorama sobre a linguagem python para manutenção de alguns scripts do PortalSM bem como 

incluí-lo no conjunto de linguagens possíveis para as nossas atividades na SM.
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104 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Configuração de redes(desktop e 
servidor)

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA SM CAU M20742 - Identity with Windows Server 2016 Excelente abordagem do assunto, mesclando a visão teórica com a prática. Relevante para realizarmos nossas tarefas 
no AD, principalmente na distribuição de software.

105 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA SM CAU Python 3 parte 2: Avançando na linguagem Curso trouxe um panorama sobre a linguagem python para manutenção de alguns scripts do PortalSM bem como 
incluí-lo no conjunto de linguagens possíveis para as nossas atividades na SM.

189 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end LUIZ FERNANDO ESTIVALET SJUD CDS Node.js Parte 1: Inovando com JavaScript no backend Curso apresenta de forma didática e com exemplos reais como criar uma aplicação com Node.js. Ótima explicação e 
didática do professor

190 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end LUIZ FERNANDO ESTIVALET SJUD CDS Node.js Parte 2: MVC, autenticação e autorização Curso apresenta de forma didática e com exemplos reais como criar uma aplicação com Node.js. Ótima explicação e 
didática do professor

191 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end LUIZ FERNANDO ESTIVALET SJUD CDS HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos Curso básico para aprender a programar API RESTs e entender como elas funcionam usando verbos do HTTP. 
Instrutor didático e com exemplos práticos na realidade do dia a dia

192 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end LUIZ FERNANDO ESTIVALET SJUD CDS HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web Curso me ajudou a entender como trabalhar e posicionar os elementos de tela. Instrutor didático e com exemplos 
práticos na realidade do dia a dia

119 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL MARCELO ZAMBIASI SADM CDS Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial O curso apresenta uma visão geral BI, conceitos iniciais e como pensar em banco de dados multidimensionais. Serviu 
como uma boa introdução.

120 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL MARCELO ZAMBIASI SADM CDS Modelos de ETL: Pentaho Data Integration Curso introdutório sobre o software livre Pentaho, que serve para fazer, entre outras funcionalidades, operações de 
ETL - que usamos na nossa equipe para migrações de dados entre sistemas com modelos distintos. Foi um curso bem 
introdutório.

406 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MARCELO ZAMBIASI SADM CDS Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Curso focado nos fundamentos de gestão e de implementação de produtos de software - trazendo a vasta experiência 
do professor na área. Curso era para ser bem aplicado, mas acabou ficando um pouco genérico. Mas serviu como uma 
boa reflexão aos gestores de como podemos aproximar as difrentes áreas para termos uma visão mais de produtos, 
misturando pessoas de diferentes equipes para formar um time por produto.

122 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL MARCIA DE LIMA COSTA SADM CDS Modelos de ETL: Pentaho Data Integration Curso interessante para apresentar o software e suas possibilidades de uso, principalmente em ETLs.
123 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end MARCIA DE LIMA COSTA SADM CDS HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web Curso básico que apresenta conceitos e primeiros códigos utilizando HTML5 e CSS3.
124 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end MARCIA DE LIMA COSTA SADM CDS Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos Curso introdutório mas bem interessante, apresentando dicas de como melhorar a acessibilidade dos conteúdos web. 
125 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL MARCIA DE LIMA COSTA SADM CDS Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial Curso conceitual apresentando as principais características de um banco de dados multidimensional e sua 

estruturação.
69 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados MARCILIO MENDES SANTANA SGE CAU Angular parte 1: Fundamentos Curso basico e pouco detalhado.
70 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados MARCILIO MENDES SANTANA SGE CAU AngularJS: crie webapps poderosas Tema interessante, mas a deditica não foi boa.
71 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados MARCILIO MENDES SANTANA SGE CAU TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript Ganhei novos conhecimentos sobre a linguagem.
72 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados MARCILIO MENDES SANTANA SGE CAU TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas Ganhei novos conhecimentos sobre a linguagem.
126 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL MARCIO BYSTRONSKI SADM CDS Introdução ao SQL com Oracle: Manipule e consulte dados Curso pertinente, porém bastante básico. Serve de iniciação.
127 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end MARCIO BYSTRONSKI SADM CDS JavaScript: Programando na linguagem da web Curso de iniciação no desenvolvimento web. Bastante útil. Trás o essencial da linguagem JavaScript, além de 

mecanismos de depuração.
128 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL MARCIO BYSTRONSKI SADM CDS Oracle PL/SQL: Dominando packages Curso de conteúdo intermediário, abordando o essencial acerca de packages no Oracle. Bastante relevante no 

contexto de cálculos e compartilhamento de informações com limitações de escopo entre bancos de dados.
224 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS Machine Learning: Introdução a classificação com SKLearn Ótimo treinamento de aprendizado de máquina para classificar dados
225 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS Machine Learning: Introdução a algoritmos não supervisionados Ótimo treinamento de aprendizado de máquina para classificar dados
226 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS Linguagem Natural parte 1: Introdução a NLP com análise de sentimento Ótimo treinamento para aprender a extrair semântica de textos
227 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS Linguagem Natural parte 2: Continuando com a análise de sentimento Ótimo treinamento para aprender a extrair semântica de textos
228 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS Deep Learning parte 1: Introdução com Keras Ótimo treinamento de aprendizado de máquina para classificar dados
229 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS PYTHON PARA DATA SCIENCE: INTRODUÇÃO À LINGUAGEM E NUMPY Ótimo treinamento para trabalhar com grande volume de dados, o que acontece muito no nosso dia a dia.
230 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS Pontos fortes parte 1: descubra os seus e aprenda a gerenciá-los Bom treinamento para autoconhecimento e reconhecimento dos nossos potenciais.
129 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA SILVA SADM CDS Fundamentos de Agilidade: seus primeiros passos para a transformação ágil Ótimo curso. Professora bastante didática e com exemplos reais. Importante para revisar e aperfeiçoar conceitos 

básicos dos métodos ágeis.
130 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA SILVA SADM CDS Scrum: Agilidade em seu projeto Ótimo curso. Continuação do curso "Fundamentos de Agilidade", aprofundando as discussões sobre métodos ágeis 

através dos conceitos e artefatos do método Scrum.
131 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA SILVA SADM CDS Liderança parte 1: Seja líder no novo mercado Muito bom curso. Recheado de conceitos e dicas de como liderar equipes/projetos, lidar com diferentes gerações de 

pessoas e buscar resiliência.
132 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end MICHEL BARRETO DA SILVA SADM CDS Expressões regulares: Capturando textos de forma mágica Ótimo curso. Rápido e eficaz, cujo conteúdo é bastante útil para programação em diversas linguagens.
407 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end MICHEL BARRETO DA SILVA SADM CDS Segurança web em Java: Evitando SQL Injection, força bruta e outros ataques Ótimo curso, deveria ser requisito básico para os desenvolvedores Java. Aborda conceitos e maneiras de pensar na 

segurança dos sistemas através da busca pelas principais vulnerabilidades conhecidas.
399 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE OLIVEIRA SETIC SETIC Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Treinamento foi uma ótima oportunidade para discutir conceitos e realizar debates com os demais gestores sobre a 

mudança que se pretende implementar na SETIC, deixando o gerenciamento de projetos tradicional para adotar uma 
gestão orientada à produtos e serviços de TIC.

403 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI NATACHA MORAES DE OLIVEIRA SETIC SETIC LAWTECH CONFERENCE Conferência muito relevante para acompanhar o estágio de desenvolvimento de ferramentas de empresa de software e 
escritórios de advocacia, não apenas para automação de escritórios, mas principalmente para elaboração de petições 
utilizando técnicas de jurimetria e IA.

155 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT SDEC CDS Set Analysis Foi o curso que mais trouxe retorno, pois tirou uma série de dúvidas na utilização do set analysis Qlik, trazendo novas 
alternativas de desenvolvimento e até de melhoria de performance nos apps.

156 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT SDEC CDS Qlik QAP/DEV HUB O curso atendeu as expectativas, o instrutor dominava o assunto, porém o curso foi muito corrido, com muitos 
exercícios e foi difícil de acompanhar a resolução de todos eles.

157 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT SDEC CDS JAVASCRIPT: CONHECENDO O BROWSER E PADRÕES DE PROJETO O curso agregou conhecimentos importantes para uso de ferramentas do dia a dia da equipe. Interessante e 
importante. Atendeu as expectativas.

158 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT SDEC CDS Arquitetura CSS: Descomplicando os problemas O curso foi muito bom, apresentou de forma simples um tipo de arquitetura de desenvolvimento CSS muito organizada, 
mas não vamos usar a arquitetura demonstrada no curso pois a API Qlik que usamos apresenta outra arquitetura de 
desenvolvimento.

281 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI PABLO PAULO LOPES BARROS CIS CIS Data Science: Primeiros passos Conhecimentos básicos sobre novas tecnologias e inovação.
282 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES BARROS CIS CIS Negociação parte 1: Práticas Essenciais Conheciementos muito importantes para auxiliar na resolução de conflitos e busca de soluções.
283 GERAL - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Administração de modelos de aprendizagem de máquina PABLO PAULO LOPES BARROS CIS CIS MACHINE LEARNING COM JAVA: INTRODUÇÃO AO SISTEMAS DE RECOMENDAÇÕES Conhecimentos básicos sobre novas tecnologias e inovação.
283 GERAL - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Administração de modelos de aprendizagem de máquina PABLO PAULO LOPES BARROS CIS CIS MACHINE LEARNING: INTRODUÇÃO A CLASSIFICAÇÃO COM SKLEARN; Conhecimentos básicos sobre novas tecnologias e inovação.
284 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES BARROS CIS CIS Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Treinamento diretamente relacionado às novas formas de gestão das atividades dentro da SETIC.
295 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR CIT CIT Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Algumas ideias e conceitos interessantes, mas falhou no propósito central de incentivar qualquer proposta de mudança 

no método de trabalho atua.
46 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança Corporativa Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
47 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
48 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
49 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação de Processos Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 

nivelamento teórico dos servidores da seção.
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50 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA SAU CAU Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias Curso importante para aperfeiçoar a comunidação do servidor durante o atendimento dos chamados ou orientações 
aos usuários.

51 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA SAU CAU Oratória parte 2: Apresentações em público Curso importante para aperfeiçoar a comunidação do servidor durante o atendimento dos chamados ou orientações 
aos usuários.

106 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de monitoramento e 
segurança

PAULO RICARDO RITTER SM CAU M20742 - Identity with Windows Server 2016 Excelente abordagem do assunto, mesclando a visão teórica com a prática. Relevante para realizarmos nossas tarefas 
no AD, principalmente na distribuição de software.

107 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação PAULO RICARDO RITTER SM CAU PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota Treinamento muito bom e atendeu as expectativas para aplicação no dia-a-dia. Apresentou novas funcionalidades para 
programar.

160 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO SDEC CDS Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Curso muito original e interessante, a carga horária e a quantidade de exercícios eram muito grandes.Podia ser mais 
resumido.

405 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO SDEC CDS LAWTECH CONFERENCE O evento deu uma visão abrangente sobre tópicos de tecnologia importantes no meio jurídico. Os cases foram o ponto 
mais positivo do evento.

235 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SPORT CDS The Developer's Conference Conferência para conhecer as boas práticas e novidades no mundo do desenvolvimento.
236 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SPORT CDS TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript Curso em portugues e atualizado com as praticas, ferramentas e metodologias para desenvolvimento com a linguagem 

JS
237 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SPORT CDS JAVASCRIPT: CONHECENDO O BROWSER E PADRÕES DE PROJETO Curso em portugues com praticas e metodologias para desenvolvimento de aplicacoes JS
238 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  Front-end PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SPORT CDS JavaScript: Programando na linguagem da web Curso em portugues e atualizado com as praticas, ferramentas e metodologias para desenvolvimento com a linguagem 

JS
263
266

SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Gestão de Riscos REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY
JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR

EPROC
ESI

CGTIC Gestão de Riscos de TI - NBR 27005 O curso abordou a gestão de riscos de TI conforme a norma NBR27005. Curso muito bem ministrado, com boa 
didática, material útil para consulta futura e exemplos práticos bem adequados.

239 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento RENATO BATISTA DE MORAES SPORT CDS Vagrant: Gerenciando máquinas virtuais Ótimo curso. A didática do Nico é excelente com ótimos exemplos que nos ajudam a assimilar bem o funcionamento da 
ferramenta.
Outro curso que está sendo bem útil no meu dia-a-dia de trabalho.

240 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento RENATO BATISTA DE MORAES SPORT CDS Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull Requests O curso atendeu as minhas expectativas e o conhecimento adquirido está sendo útil ao meu trabalho no dia-a-dia.
241 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua RENATO BATISTA DE MORAES SPORT CDS Gitlab CI: Pipeline de Integração continua com Docker Curso bom que ajudou a entender a integração contínua para empregá-la nos projetos desenvolvimento e sustentação 

de sistemas da equipe.
242 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack RENATO BATISTA DE MORAES SPORT CDS The Developer's Conference Conferência para conhecer as boas práticas e novidades no mundo do desenvolvimento.
108 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação RHUAN PAULO LOPES BARROS SM CAU EJB: O poder da Java EE Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
109 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação RHUAN PAULO LOPES BARROS SM CAU Flexbox: Posicione elementos na tela Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
110 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação RHUAN PAULO LOPES BARROS SM CAU EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
111 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação RHUAN PAULO LOPES BARROS SM CAU Web Design Responsivo: Páginas que se adaptam do mobile ao desk Treinamneto muito bom. Atendeu as expectativas para melhoria dos processos de desenvolvimento de aplicações.
264 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RICARDO KRAUSE KURYLENKO EPROC CGTIC Treinamento em gestão de TI orientada a produtos O curso abordou os principais fundamentos de gestão e de implementação de produtos de software de TIC, levantando 

as atuais tendências de mercado na área. O treinamento foi dirigido a todos os gestores da Secretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicações. O instrutor mostrou-se plenamente qualificado, com excelente didática e, apesar do 
curso ter sido realizado na modalidade on-line, não houve prejuízo sendo o  aproveitamento foi muito bom. Houve 
dificuldade em consolidar um plano de ações de melhoria, que acabou ficando em um nível mais genérico, mas 
acredito que, considerando a carga horária do treinamento (40h), foi possível evoluir bastante.

310 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados PostgreeSQL (básico e 
avançado)

ROBERTO PEREIRA DA ROSA SGBD CIT Elasticsearch: introdução a buscas inteligentes Bom curso. Instrutor com experiência no assunto. Explicações com base em exemplos práticos. Atendeu ao esperado.

311 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados PostgreeSQL (básico e 
avançado)

ROBERTO PEREIRA DA ROSA SGBD CIT Data Science: A coleta de dados Bom curso. Instrutor com experiência no assunto. Explicações com base em exemplos práticos. Atendeu ao esperado.

312 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados PostgreeSQL (básico e 
avançado)

ROBERTO PEREIRA DA ROSA SGBD CIT Data Science: Preparação e exploração dos dados Bom curso. Instrutor com experiência no assunto. Explicações com base em exemplos práticos. Atendeu ao esperado.

313 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados PostgreeSQL (básico e 
avançado)

ROBERTO PEREIRA DA ROSA SGBD CIT Data Science: O pipeline dos dados Bom curso. Instrutor com experiência no assunto. Explicações com base em exemplos práticos. Atendeu ao esperado.

52 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Estratégias e Desenho de Serviços parte 2 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

53 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Transição e Operação de Serviço parte 3 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

54 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS SAU CAU Certificação ITIL Foundation v3: Melhoria Contínua de Serviço parte 4 Curso sobre padrões que são usados nos processos de atendimento a usuários da SETIC, importante para 
nivelamento teórico dos servidores da seção.

55 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos Curso que abordou conceitos e impactos da Lei Geral de Proteção de Dados
243 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO SPORT CDS Desenvolvendo Processos de ETL com Pentaho Data Integration (ETL1000) Ótimo treinamento para aprendizado de uso de ferramenta utilizada em projeto de mirgação de dados dos sistemas 

legados de Almoxarifado e de Patrimônio para o SCMP
244 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO SPORT CDS Desenvolvendo processos avançados de ETL com PDI (etl2000) Ótimo treinamento para aprendizado de uso de ferramenta utilizada em projeto de mirgação de dados dos sistemas 

legados de Almoxarifado e de Patrimônio para o SCMP
245 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO SPORT CDS Modelos de ETL: Pentaho Data Integration Ótimo treinamento para aprendizado de uso de ferramenta utilizada em projeto de mirgação de dados dos sistemas 

legados de Almoxarifado e de Patrimônio para o SCMP
246 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO SPORT CDS Transformação com ETL: Pentaho Data Integration Ótimo treinamento para aprendizado de uso de ferramenta utilizada em projeto de mirgação de dados dos sistemas 

legados de Almoxarifado e de Patrimônio para o SCMP
314 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 

kubernetes, docker, vagrant
RODRIGO ZARTH SGBD CIT Vagrant: Gerenciando máquinas virtuais

Docker: Criando containers sem dor de cabeça
Kubernetes: Pods, Services e Config Maps
Ansible: Sua infraestrutura como código

Curso cumpriu o que se propôs. Carga horária adequada. Bom instrutor. Exercícios condizentes com a proposta.

317 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RODRIGO ZARTH SGBD CIT Como se expressar bem e ser compreendido Curso utiliza história lúdica como base de aprendizado. Material esparso compensado com boa leitura de apoio.
318 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH SGBD CIT Estresse parte 1: buscando qualidade de vida Curso utiliza história lúdica como base de aprendizado. Bom material base e boa leitura de apoio.
319 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH SGBD CIT Estresse parte 2: Equilibre seu estilo de vida Curso utiliza história lúdica como base de aprendizado. Bom material base. O instrutor usa exemplos sólidos.
320 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH SGBD CIT Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido Curso conta com instrutor experiente. Apresenta exemplos concretos e boa leitura de apoio.
321 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH SGBD CIT Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias Curso apresenta exemplos em ordem crescente de complexidade, maximizando aprendizado.
322 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH SGBD CIT Oratória parte 2: Apresentações em público Curso aborda extroversão a partir de auto análise dirigida.
323 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH SGBD CIT Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o outro Curso apresenta técnicas para que auxiliam no autoconhecimento.
247 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RUBILAR DA SILVA JARDIM SPORT CDS Treinamento em gestão de TI orientada a produtos Excelente treinamento que abordou de maneira clara algumas tendências de administração e melhores práticas para 

gestão de equipes e entregas. Instrutor muito qualificado e experiente e que acima de tudo demonstrou conhecer 
bastante a nossa realizade.

248 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RUBILAR DA SILVA JARDIM SPORT CDS Desenvolvendo Processos de ETL com Pentaho Data Integration (ETL1000) Ótimo treinamento para aprendizado de uso de ferramenta utilizada em projeto de mirgação de dados dos sistemas 
legados de Almoxarifado e de Patrimônio para o SCMP

249 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RUBILAR DA SILVA JARDIM SPORT CDS Desenvolvendo processos avançados de ETL com PDI (etl2000) Ótimo treinamento para aprendizado de uso de ferramenta utilizada em projeto de mirgação de dados dos sistemas 
legados de Almoxarifado e de Patrimônio para o SCMP

250 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RUBILAR DA SILVA JARDIM SPORT CDS Modelos de ETL: Pentaho Data Integration Ótimo treinamento para aprendizado de uso de ferramenta utilizada em projeto de mirgação de dados dos sistemas 
legados de Almoxarifado e de Patrimônio para o SCMP

251 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RUBILAR DA SILVA JARDIM SPORT CDS Transformação com ETL: Pentaho Data Integration Ótimo treinamento para aprendizado de uso de ferramenta utilizada em projeto de mirgação de dados dos sistemas 
legados de Almoxarifado e de Patrimônio para o SCMP
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193 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack STEFANO DRIMON KURZ MOR SJUD CDS EcmaScript 8 e 9: Novas formas de escrever em Javascript Curso pertinente e adequado ao trabalho desenvolvido pelo servidor na seção. Material atualizado, plataforma de 
ensino com recursos e exercícios que verificam os conhecimentos transmitidos. Apresentação de conhecimento teórico 
e prático em proporção proveitosa.

193 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack STEFANO DRIMON KURZ MOR SJUD CDS JavaScript: De padrões a uma abordagem funcional Curso pertinente e adequado ao trabalho desenvolvido pelo servidor na seção. Material atualizado, plataforma de 
ensino com recursos e exercícios que verificam os conhecimentos transmitidos. Apresentação de conhecimento teórico 
e prático em proporção proveitosa.

193 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack STEFANO DRIMON KURZ MOR SJUD CDS TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript Curso pertinente e adequado ao trabalho desenvolvido pelo servidor na seção. Material atualizado, plataforma de 
ensino com recursos e exercícios que verificam os conhecimentos transmitidos. Apresentação de conhecimento teórico 
e prático em proporção proveitosa.

194 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack STEFANO DRIMON KURZ MOR SJUD CDS MEAN Stack: criando aplicações completas com Javascript Curso pertinente e adequado ao trabalho desenvolvido pelo servidor na seção. Material atualizado, plataforma de 
ensino com recursos e exercícios que verificam os conhecimentos transmitidos. Apresentação de conhecimento teórico 
e prático em proporção proveitosa.

285 CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração THALES ANTUNES SOFFIATTI CIS CIS Introdução ao SQL com MySQL: Manipule e consulte dados Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
286 CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração THALES ANTUNES SOFFIATTI CIS CIS Consultas SQL: Avançando no SQL com MySQL Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
287 CIS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes THALES ANTUNES SOFFIATTI CIS CIS Comandos DML: Manipulação de dados com MySQL Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
288 CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade THALES ANTUNES SOFFIATTI CIS CIS Modelagem de Banco de Dados Relacional: Índices e Normalização Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
289 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES CIS CIS Data Science: Primeiros passos Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
290 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES CIS CIS Python Pandas: Tratando e analisando dados Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
291 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES CIS CIS Pandas: Formatos diferentes de entrada e saída (IO) Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
292 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES CIS CIS Data Science: Introdução a análise de séries temporais Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
293 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES CIS CIS Data analysis: introdução a séries temporais e análises Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
294 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES CIS CIS Data Science: Modelos de regressão por baixo dos panos Conhecimentos técnicos importantes para execução de algumas das atividades do servidor.
252 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de aplicações TIAGO DA SILVA SUTILI SPORT CDS Entrega Contínua: Confiabilidade e qualidade na implantação de software Curso trouxe conceitos e técnicas importantes para o incremento de qualidade dos sistemas desenvolvidos
252 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de aplicações TIAGO DA SILVA SUTILI SPORT CDS Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull Requests Curso abordou técnicas e estratégias para melhor utilização do GIT
252 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de aplicações TIAGO DA SILVA SUTILI SPORT CDS Gitlab CI e Docker: Pipeline de entrega contínua Curso bom que ajudou a entender a integração contínua para empregá-la nos projetos desenvolvimento e sustentação 

de sistemas da equipe.
253 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack TIAGO DA SILVA SUTILI SPORT CDS Mocks em Java: Testes de comportamentos automatizados Curso abordou técnicas e framework de mocks para agiliar o desenvolvimento de sistemas
254 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack TIAGO DA SILVA SUTILI SPORT CDS TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript Curso abordou os conceitos do TypeScript que ajudam a agilizar o desenvolvimento de sistemas javascript
161 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS SDEC CDS Set Analysis Foi o curso que mais trouxe retorno, pois tirou uma série de dúvidas na utilização do set analysis Qlik, trazendo novas 

alternativas de desenvolvimento e até de melhoria de performance nos apps.
162 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS SDEC CDS Qlik QAP/DEV HUB O curso atendeu as expectativas, o instrutor dominava o assunto, porém o curso foi muito corrido, com muitos 

exercícios e foi difícil de acompanhar a resolução de todos eles.
163 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS SDEC CDS JavaScript: Programando na linguagem da web Curso muito bom, explicou melhor conceitos já utilizados na programação dos mashups, auxiliando na resolução de 

problemas encontrados durante o trabalho.
164 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS SDEC CDS Arquitetura CSS: Descomplicando os problemas O curso foi muito bom, apresentou de forma simples um tipo de arquitetura de desenvolvimento CSS muito organizada, 

mas não vamos usar a arquitetura demonstrada no curso pois a API Qlik que usamos apresenta outra arquitetura de 
desenvolvimento.

395 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

YUSEF MAHATHMA GIDRAO SST CIT DEVOPS - TOOLS - EAD Excelente, mas a carga horária foi insuficiente: seria bom um curso avançado, podendo este ter um público mais 
restrito (2 turmas no normal, 1 turma no avançado)
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Plano original 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais TURMA IN COMPANY A definir Treinamento em gestão de TI orientada a produtos
Plano original 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE QUADROS Conferência & Expo HDI Brasil 2020 HDI 3D Virtual Experience 2020. 18 1 R$ 189,05 R$ 0,00
Plano original 4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE QUADROS Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 5 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação ALISSON MOSCATO LOY Oratória parte 2: Apresentações em público Oratória parte 2: Apresentações em público 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 6 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação ALISSON MOSCATO LOY Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 7 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Design Thinking ALISSON MOSCATO LOY Design Thinking: Concretizando ideias Design Thinking: Concretizando ideias 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 8 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ALISSON MOSCATO LOY LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 9 GERAL - ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - 

Instrutoria pedagógica
ALISSON MOSCATO LOY Adobe Premiere: Introdução à edição de vídeo Adobe Premiere: Introdução à edição de vídeo 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 10 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT DANIEL LAZZAROTTO COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança 
Corporativa

COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança Corporativa 14 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 11 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT DANIEL LAZZAROTTO COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5 COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 12 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT DANIEL LAZZAROTTO COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5 COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 13 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT DANIEL LAZZAROTTO COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação 

de Processos
COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação de Processos 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 14 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL DANIEL LAZZAROTTO LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 15 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA Conferência & Expo HDI Brasil 2020 HDI 3D Virtual Experience 2020. 18 1 R$ 189,05 R$ 0,00
Plano original 16 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 17 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL POLINA Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de 

Serviços
Certificação ITIL Foundation v3: Estratégias e
Desenho de Serviços parte 2

10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 18 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL POLINA Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de 
Serviço

Certificação ITIL Foundation v3: Transição e
Operação de Serviço parte 3

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 19 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL POLINA Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de 
Serviço

Certificação ITIL Foundation v3: Melhoria Contínua
de Serviço parte 4

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 20 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de 
Gerenciamento de Projetos

EVERTON RAFAEL POLINA Kanban parte 1: Fundamentos Essenciais Kanban parte 1: Fundamentos Essenciais 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 21 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de 
Gerenciamento de Projetos

EVERTON RAFAEL POLINA Kanban parte 2: Métricas e Práticas Avançadas Kanban parte 2: Métricas e Práticas Avançadas 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 22 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao 
gerenciamento de TI

Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento de TI 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 23 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de 
Serviços

Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de Serviços 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 24 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de 
Serviço

Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de Serviço 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 25 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de 
Serviço

Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de Serviço 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 26 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA CORREA LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 27 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT GUILHERME DOS SANTOS BARRETO COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança 

Corporativa
COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança Corporativa 14 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 28 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT GUILHERME DOS SANTOS BARRETO COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5 COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 29 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT GUILHERME DOS SANTOS BARRETO COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5 COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 30 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT GUILHERME DOS SANTOS BARRETO COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação 

de Processos
COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação de Processos 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 31 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Segurança da Informação para profissionais de TI

GUILHERME DOS SANTOS BARRETO Segurança em Tecnologia da Informação Segurança em Tecnologia da Informação 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 36 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA PERACCHI Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de 
Serviços

CERTIFICAÇÃO ITIL FOUNDATION V3: ESTRATÉGIAS E DESENHO DE 
SERVIÇOS PARTE 2

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 37 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA PERACCHI Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de 
Serviço

CERTIFICAÇÃO ITIL FOUNDATION V3: TRANSIÇÃO E OPERAÇÃO DE 
SERVIÇO PARTE 3

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 38 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA PERACCHI Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de 
Serviço

CERTIFICAÇÃO ITIL FOUNDATION V3: MELHORIA CONTÍNUA DE 
SERVIÇO PARTE 4

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 39 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação LEANDRO DA SILVA PERACCHI Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 40 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação LEANDRO DA SILVA PERACCHI Oratória parte 2: Apresentações em público Oratória parte 2: Apresentações em público 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 41 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao 

gerenciamento de TI
CERTIFICAÇÃO ITIL FOUNDATION V3: INTRODUÇÃO AO 
GERENCIAMENTO DE TI PARTE 1

10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 42 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de 
Serviços

CERTIFICAÇÃO ITIL FOUNDATION V3: ESTRATÉGIAS E DESENHO DE 
SERVIÇOS PARTE 2

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 43 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de 
Serviço

CERTIFICAÇÃO ITIL FOUNDATION V3: TRANSIÇÃO E OPERAÇÃO DE 
SERVIÇO PARTE 3

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
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Plano original 44 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de 
Serviço

CERTIFICAÇÃO ITIL FOUNDATION V3: MELHORIA CONTÍNUA DE 
SERVIÇO PARTE 4

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 45 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 46 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança 

Corporativa
COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança Corporativa 14 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 47 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5 COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 48 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5 COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 49 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação 

de Processos
COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação de Processos 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 50 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 51 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA Oratória parte 2: Apresentações em público Oratória parte 2: Apresentações em público 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 52 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de 

Serviços
Certificação ITIL Foundation v3: Estratégias e Desenho de Serviços parte 
2

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 53 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de 
Serviço

Certificação ITIL Foundation v3: Transição e Operação de Serviço parte 3 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 54 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de 
Serviço

Certificação ITIL Foundation v3: Melhoria Contínua de Serviço parte 4 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 55 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 56 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
ALEXANDRE DIEFENTHALER PHP: Introdução à Orientação a Objetos parte 1 ORIENTAÇÃO A OBJETOS COM PHP: CLASSES, MÉTODOS E 

ATRIBUTOS
8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 57 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Banco de Dados

ALEXANDRE DIEFENTHALER Procedures SQL: Executando código no MySQL Procedures SQL: Executando código no MySQL 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 58 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Banco de Dados

ALEXANDRE DIEFENTHALER Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 59 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Banco de Dados

ALEXANDRE DIEFENTHALER Qlik Sense: Análise e visualização de dados Qlik Sense: Análise e visualização de dados 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 60 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Excel

ALEXANDRE KUPAC Excel 2013 Intermediário Excel 2013 Intermediário 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 61 SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da 
Informação

ALEXANDRE KUPAC Introdução a Redes de Computadores Introdução a Redes de Computadores 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 62 SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da 
Informação

ALEXANDRE KUPAC Segurança em Tecnologia da Informação Segurança em Tecnologia da Informação 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 63 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JOSE LUIS BORGES Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 64 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JOSE LUIS BORGES Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 66 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
LUCIANO CIPRIANI Criando minha primeira aplicação em Delphi Criando minha primeira aplicação em Delphi 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 67 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Banco de Dados

LUCIANO CIPRIANI Microsoft Visual Studio Tools for Office (VSTO) Microsoft Visual Studio Tools for Office (VSTO) 18 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 68 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Banco de Dados

LUCIANO CIPRIANI Conhecendo os recursos do Visual Studio Conhecendo os recursos do Visual Studio 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 69 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Banco de Dados

MARCILIO MENDES SANTANA Angular parte 1: Fundamentos Angular parte 1: Fundamentos 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 70 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Banco de Dados

MARCILIO MENDES SANTANA AngularJS: crie webapps poderosas AngularJS: crie webapps poderosas 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 71 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Banco de Dados

MARCILIO MENDES SANTANA TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 72 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Banco de Dados

MARCILIO MENDES SANTANA TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 78 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 79 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 80 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER Qlik Sense: Analise e visualização de dados Qlik Sense: Analise e visualização de dados 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 81 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER Diagnóstico em gestão de processos: Entendendo as 
necessidades

Diagnóstico em gestão de processos: Entendendo as necessidades 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 82 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER Bizagi: Introdução ao mapeamento de processos com 
BPMN

Bizagi: Introdução ao mapeamento de processos com BPMN 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 84 SETIC - SERVIDOR SETIC - Redação ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR Oficina de Língua Portuguesa (Gramática) Oficina de Língua Portuguesa (Gramática) 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 85 SETIC - SERVIDOR SETIC - Inglês técnico ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR Inglês Técnico básico Inglês Técnico básico

LÍNGUA INGLESA: ADJECTIVES
LÍNGUA INGLESA: VERBS IN THE FUTURE
LÍNGUA INGLESA: BASIC REVIEW

20 1 R$ 0,00 R$ 0,00
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Plano original 86 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA Conferência & Expo HDI Brasil 2020 HDI 3D Virtual Experience 2020. 18 1 R$ 189,05 R$ 0,00
Plano original 87 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 89 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA Diagnóstico em gestão de processos: Entendendo as 

necessidades
Diagnóstico em gestão de processos: Entendendo as necessidades 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 90 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 91 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 

Linguagem de programação
FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL Maven: Build do zero a web Maven: Build do zero a web 6 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 92 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly   10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 93 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 94 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL Flexbox: Posicione elementos na tela Flexbox: Posicione elementos na tela 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 95 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FRANCISCO FLESCH Design Patterns Python I: Boas práticas de programação Design Patterns Python I: Boas práticas de programação 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 96 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FRANCISCO FLESCH Design Patterns Python II: Boas práticas de programação Design Patterns Python II: Boas práticas de programação 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 97 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FRANCISCO FLESCH PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração 
Remota

PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 98 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ISMAEL STANGHERLINI EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 99 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ISMAEL STANGHERLINI Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 100 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Sistemas Operacionais Linux

ISMAEL STANGHERLINI Linux I: Conhecendo e utilizando o terminal Linux I: Conhecendo e utilizando o terminal 4 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 101 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Sistemas Operacionais Linux

ISMAEL STANGHERLINI Linux II: Programas, processos e pacotes Linux II: Programas, processos e pacotes 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 102 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ISMAEL STANGHERLINI Maven: Build do zero a web Maven: Build do zero a web 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 103 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Configuração de redes(desktop e servidor)

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 104 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Configuração de redes(desktop e servidor)

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA M20742 - Identity with Windows Server 2016 M20742 - Identity with Windows Server 2016 40 1 R$ 2.600,00 R$ 0,00

Plano original 105 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA Python 3 parte 2: Avançando na linguagem Python 3 parte 2: Avançando na linguagem 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 106 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 

Ferramentas de monitoramento e segurança
PAULO RICARDO RITTER M20742 - Identity with Windows Server 2016 M20742 - Identity with Windows Server 2016 40 1 R$ 2.600,00 R$ 0,00

Plano original 107 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

PAULO RICARDO RITTER PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 108 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

RHUAN PAULO LOPES BARROS EJB: O poder da Java EE EJB: O poder da Java EE 15 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 109 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

RHUAN PAULO LOPES BARROS Flexbox: Posicione elementos na tela Flexbox: Posicione elementos na tela 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 110 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

RHUAN PAULO LOPES BARROS EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 111 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

RHUAN PAULO LOPES BARROS Web Design Responsivo: Páginas que se adaptam do 
mobile ao desk

Web Design Responsivo: Páginas que se adaptam do mobile ao desk 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 112 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 114 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  

Front-end
CELSO MUNHOZ SCHIMIDT Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos 6 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 115 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

CELSO MUNHOZ SCHIMIDT HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 116 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

CELSO MUNHOZ SCHIMIDT HTML5 e CSS3 parte 2: Posicionamento, listas e navegação HTML5 e CSS3 parte 2: Posicionamento, listas e navegação 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 117 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

CELSO MUNHOZ SCHIMIDT Bootstrap 4: Criando uma landing page responsiva Bootstrap 4: Criando uma landing page responsiva 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 118 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

CELSO MUNHOZ SCHIMIDT TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 119 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL MARCELO ZAMBIASI Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 120 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL MARCELO ZAMBIASI Modelos de ETL: Pentaho Data Integration Modelos de ETL: Pentaho Data Integration 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 122 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL MARCIA DE LIMA COSTA Modelos de ETL: Pentaho Data Integration Modelos de ETL: Pentaho Data Integration 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00
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Plano original 123 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

MARCIA DE LIMA COSTA HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 124 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

MARCIA DE LIMA COSTA Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos 6 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 125 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL MARCIA DE LIMA COSTA Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 126 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL MARCIO BYSTRONSKI Introdução ao SQL com Oracle: Manipule e consulte dados Introdução ao SQL com Oracle: Manipule e consulte dados 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 127 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  

Front-end
MARCIO BYSTRONSKI JavaScript: Programando na linguagem da web JavaScript: Programando na linguagem da web 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 128 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL MARCIO BYSTRONSKI Oracle PL/SQL: Dominando packages Oracle PL/SQL: Dominando packages 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 129 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA SILVA Fundamentos de Agilidade: seus primeiros passos para a 

transformação ágil
Fundamentos de Agilidade: seus primeiros passos para a transformação 
ágil

6 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 130 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA SILVA Scrum: Agilidade em seu projeto Scrum: Agilidade em seu projeto 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 131 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA SILVA Liderança parte 1: Seja líder no novo mercado Liderança parte 1: Seja líder no novo mercado 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 132 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  

Front-end
MICHEL BARRETO DA SILVA Expressões regulares: Capturando textos de forma mágica Expressões regulares: Capturando textos de forma mágica 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 134 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

Set Analysis Set Analysis 8 1 R$ 1.300,00 R$ 0,00

Plano original 135 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

Dev Hub Qlik QAP/DEV HUB 8 1 R$ 1.500,00 R$ 0,00

Plano original 136 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

Curso de JavaScript "JavaScript avançado I: ES6, orientação
a objetos e padrões de projetos"
JavaScript: Aprofundando em MVC, padrão Proxy e Factory

24 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 137 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

Arquitetura CSS ARQUITETURA CSS: DESCOMPLICANDO OS PROBLEMAS 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 138 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

FELIPE HOPPE LEVIN Set Analysis Set Analysis 8 1 R$ 1.300,00 R$ 0,00

Plano original 139 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

FELIPE HOPPE LEVIN Dev Hub Qlik QAP/DEV HUB 8 1 R$ 1.500,00 R$ 0,00

Plano original 140 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

FELIPE HOPPE LEVIN Gartner Data & Analytics Desenvolvendo Processos de ETL com Pentaho Data Integration 
(ETL1000)
Desenvolvendo processos avançados de ETL com PDI (etl2000)

16 2 R$ 1.118,00 R$ 0,00

Plano original 141 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

FELIPE HOPPE LEVIN Curso de JavaScript JAVASCRIPT: PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA WEB 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 142 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

FELIPE HOPPE LEVIN Arquitetura CSS ARQUITETURA CSS: DESCOMPLICANDO OS PROBLEMAS 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 143 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência 
Artificial

JULIANO GOMES DA SILVEIRA Git e Github: Controle e compartilhe seu código Git e Github: Controle e compartilhe seu código 6 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 145 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência 
Artificial

JULIANO GOMES DA SILVEIRA Docker: Criando containers sem dor de cabeça Docker: Criando containers sem dor de cabeça 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 146 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência 
Artificial

JULIANO GOMES DA SILVEIRA Gitlab CI: Pipeline de Integração continua com Docker Gitlab CI: Pipeline de Integração continua com Docker 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 147 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LEANDRO MARCIO TEIXEIRA Set Analysis Set Analysis 8 1 R$ 1.300,00 R$ 0,00

Plano original 148 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LEANDRO MARCIO TEIXEIRA Dev Hub Qlik QAP/DEV HUB 8 1 R$ 1.500,00 R$ 0,00

Plano original 149 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LEANDRO MARCIO TEIXEIRA Curso de JavaScript JAVASCRIPT: PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA WEB 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 150 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LEANDRO MARCIO TEIXEIRA Arquitetura CSS ARQUITETURA CSS: DESCOMPLICANDO OS PROBLEMAS 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 151 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LUCIANA KARST PASSOS Set Analysis Set Analysis 8 1 R$ 1.300,00 R$ 0,00

Plano original 152 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LUCIANA KARST PASSOS Dev Hub Qlik QAP/DEV HUB 8 1 R$ 1.500,00 R$ 0,00

Plano original 153 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LUCIANA KARST PASSOS Curso de JavaScript JavaScript: Programando na linguagem da Web 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 154 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LUCIANA KARST PASSOS Arquitetura CSS Arquitetura CSS: Descomplicando os problemas 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 155 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT

Set Analysis Set Analysis 8 1 R$ 1.300,00 R$ 0,00

Plano original 156 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT

Dev Hub Qlik QAP/DEV HUB 8 1 R$ 1.500,00 R$ 0,00
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Plano original 158 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT

Arquitetura CSS ARQUITETURA CSS: DESCOMPLICANDO OS PROBLEMAS 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 160 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO ROBERTO SCHMITT DO 
CARMO

Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00

Plano original 161 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

TIAGO GOMES SANTOS Set Analysis Set Analysis 8 1 R$ 1.300,00 R$ 0,00

Plano original 162 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

TIAGO GOMES SANTOS Dev Hub Qlik QAP/DEV HUB 8 1 R$ 1.500,00 R$ 0,00

Plano original 163 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

TIAGO GOMES SANTOS Curso de JavaScript JavaScript: Programando na linguagem da web 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 164 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

TIAGO GOMES SANTOS Arquitetura CSS Arquitetura CSS: Descomplicando os problemas 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 170 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência 
Artificial

ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA Scraping com Python: Coleta de dados na web Scraping com Python: Coleta de dados na web 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 179 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks 
Full-Stack

JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ The Developer's Conference 2020 Spring Boot: Agilidade no desenvolvimento java com Spring 
Spring Boot e Teste: Profiles, Testes e Deploy

18 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 180 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração 
contínua

JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ Curso de Kubernetes: Introdução a orquestração de 
containers

Kubernetes: Introdução a orquestração de containers 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 181 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração 
contínua

JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ Devops Tools Imersão Completa DEVOPS - TOOLS - EAD 56 1 R$ 1.514,28 R$ 0,00

Plano original 182 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

LUCIA GONTARSKI SPERANZA Java parte 3: Entendendo herança e interface Java parte 3: Entendendo herança e interface 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 183 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

LUCIA GONTARSKI SPERANZA Java parte 4: Entendendo exceções Java Exceções: Aprenda a criar, lançar e controlar exceções 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 184 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

LUCIA GONTARSKI SPERANZA HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web HTML5 e CSS3 parte 2: Posicionamento, listas e navegação 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 185 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCIA GONTARSKI SPERANZA Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 186 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  

Front-end
LUCIANO PETTER JavaScript: Programando na linguagem da web JavaScript: Programando na linguagem da web 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 187 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

LUCIANO PETTER JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões 
de projetos

JavaScript: Conhecendo o Browser e padrões de projeto 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 188 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

LUCIANO PETTER JavaScript Avançado II: ES6, orientação a objetos e 
padrões de projetos

JavaScript: Aprofundando em MVC, padrão Proxy e Factory 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 189 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

LUIZ FERNANDO ESTIVALET Node.js Parte 1: Inovando com JavaScript no backend Node.js Parte 1: Inovando com JavaScript no backend 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 190 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

LUIZ FERNANDO ESTIVALET Node.js Parte 2: MVC, autenticação e autorização Node.js Parte 2: MVC, autenticação e autorização 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 191 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

LUIZ FERNANDO ESTIVALET HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 192 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

LUIZ FERNANDO ESTIVALET HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 194 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks 
Full-Stack

STEFANO DRIMON KURZ MOR MEAN Stack: criando aplicações completas com Javascript MEAN Stack: criando aplicações completas com Javascript 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 195 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

CARLOS EDUARDO N FONTOURA Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 196 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

CARLOS EDUARDO N FONTOURA Java e JPA: Otimizações com JPA2 e Hibernate Java e JPA: Otimizações com JPA2 e Hibernate 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 197 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

CARLOS EDUARDO N FONTOURA EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 199 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

DINEI ANDRE ROCKENBACH TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 200 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

DINEI ANDRE ROCKENBACH Redis II: Estruturas e recursos na sua base NoSQL Redis II: Estruturas e recursos na sua base NoSQL 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 201 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA GARCIA Negociação parte 1: Práticas Essenciais Negociação parte 1: Práticas Essenciais 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 202 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA GARCIA Negociação parte 2: Técnicas Avançadas Negociação parte 2: Técnicas Avançadas 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 203 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA GARCIA Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 204 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 

Back-end
FABRICIO COSTA DA SILVA JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 205 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

FABRICIO COSTA DA SILVA Acessibilidade web parte 1: tornando seu front-end inclusivo Acessibilidade web parte 1: tornando seu front-end inclusivo 6 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 206 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

FABRICIO COSTA DA SILVA Acessibilidade web parte 2: Componentes acessíveis com 
um pouco de JavaScript

Acessibilidade web parte 2: Componentes acessíveis com um pouco de 
JavaScript

4 1 R$ 0,00 R$ 0,00
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Plano original 210 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 211 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

FELIPE NUNES FLORES Java parte 5: Pacotes e java.lang Java parte 5: Pacotes e java.lang 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 212 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

FELIPE NUNES FLORES Java parte 6: Conhecendo o java.util Java parte 6: Conhecendo o java.util 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 213 CDS - SERVIDOR CDS - Ferramentas de Controle de Versão FELIPE NUNES FLORES Git e Github: Controle e compartilhe seu código Git e Github: Controle e compartilhe seu código 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 215 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL FERNANDO TREBIEN Administração PostgreSQL com alta performance Administração PostgreSQL com alta performance 40 1 R$ 1.560,00 R$ 0,00
Plano original 216 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks 

Full-Stack
FERNANDO TREBIEN The Developer's Conference 2020 The Developer's Conference 24 1 R$ 470,00 R$ 0,00

Plano original 217 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

FERNANDO TREBIEN Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull 
Requests

Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull Requests 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 218 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração 
contínua

FERNANDO TREBIEN Gitlab CI: Pipeline de Integração continua com Docker Gitlab CI: Pipeline de Integração continua com Docker 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 219 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência 
Artificial

FERNANDO TREBIEN Machine Learning: Intro a sistemas de recomendação em 
Python

Machine Learning: Intro a sistemas de recomendação em Python 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 220 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

FERNANDO TREBIEN EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 15 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 221 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

LEANDRO ZULIAN GALLINA JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 223 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

LEANDRO ZULIAN GALLINA Angular parte 4: lapidando o projeto Angular parte 4: lapidando o projeto 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 224 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER Machine Learning: Introdução a classificação com SKLearn Machine Learning: Introdução a classificação com SKLearn 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 225 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER Machine Learning: Introdução a algoritmos não 

supervisionados
Machine Learning: Introdução a algoritmos não supervisionados 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 226 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER Linguagem Natural parte 1: Introdução a NLP com análise 
de sentimento

Linguagem Natural parte 1: Introdução a NLP com análise de sentimento 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 227 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER Linguagem Natural parte 2: Continuando com a análise de 
sentimento

Linguagem Natural parte 2: Continuando com a análise de sentimento 4 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 228 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER Deep Learning parte 1: Introdução com Keras Deep Learning parte 1: Introdução com Keras 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 229 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER Machine Learning: Intro a sistemas de recomendação em 

Python
PYTHON PARA DATA SCIENCE: INTRODUÇÃO À LINGUAGEM E 
NUMPY

12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 230 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação de Software MARCOS JOSUE NONNENMACHER Pontos fortes parte 1: descubra os seus e aprenda a 
gerenciá-los

Pontos fortes parte 1: descubra os seus e aprenda a gerenciá-los 4 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 235 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS

The Developers Conference The Developer's Conference 24 1 R$ 470,00 R$ 0,00

Plano original 236 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS

TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 237 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS

JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões 
de projetos

JAVASCRIPT: CONHECENDO O BROWSER E PADRÕES DE PROJETO 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 238 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks  
Front-end

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS

JavaScript: Programando na linguagem da web JavaScript: Programando na linguagem da web 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 240 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

RENATO BATISTA DE MORAES Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull 
Requests

Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull Requests 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 241 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração 
contínua

RENATO BATISTA DE MORAES Gitlab CI: Pipeline de Integração continua com Docker Gitlab CI: Pipeline de Integração continua com Docker 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 242 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks 
Full-Stack

RENATO BATISTA DE MORAES The Developers Conference The Developer's Conference 24 1 R$ 470,00 R$ 0,00

Plano original 243 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO Desenvolvendo Processos de ETL com Pentaho Data 
Integration (ETL1000)

Desenvolvendo Processos de ETL com Pentaho Data Integration 
(ETL1000)

8 1 R$ 447,20 R$ 0,00

Plano original 244 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO Desenvolvendo processos avançados de ETL com PDI 
(etl2000)

Desenvolvendo processos avançados de ETL com PDI (etl2000) 8 1 R$ 670,80 R$ 0,00

Plano original 245 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO Modelos de ETL: Pentaho Data Integration Modelos de ETL: Pentaho Data Integration 14 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 246 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO Transformação com ETL: Pentaho Data Integration Transformação com ETL: Pentaho Data Integration 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 247 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RUBILAR DA SILVA JARDIM Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 248 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RUBILAR DA SILVA JARDIM Desenvolvendo Processos de ETL com Pentaho Data 

Integration (ETL1000)
Desenvolvendo Processos de ETL com Pentaho Data Integration 
(ETL1000)

8 1 R$ 447,20 R$ 0,00

Plano original 249 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RUBILAR DA SILVA JARDIM Desenvolvendo processos avançados de ETL com PDI 
(etl2000)

Desenvolvendo processos avançados de ETL com PDI (etl2000) 8 1 R$ 670,80 R$ 0,00

Plano original 250 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RUBILAR DA SILVA JARDIM Modelos de ETL: Pentaho Data Integration Modelos de ETL: Pentaho Data Integration 14 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 251 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL RUBILAR DA SILVA JARDIM Transformação com ETL: Pentaho Data Integration Transformação com ETL: Pentaho Data Integration 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00
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Plano original 253 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks 
Full-Stack

TIAGO DA SILVA SUTILI Mocks em Java: Testes de comportamentos automatizados Mocks em Java: Testes de comportamentos automatizados 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 254 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks 
Full-Stack

TIAGO DA SILVA SUTILI The Developer's Conference 2020 TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 257 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ALBERTO DANIEL MULLER Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 259 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento 

e desenvolvimento ágil de projetos
CINTIA FRIGO PETUCO Imersão ágil ALURA - Métodos Ágeis 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 260 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento 
e desenvolvimento ágil de projetos

CINTIA FRIGO PETUCO Lean Product Development Gestão de Produtos (produtos vs projeto; priorização;
aceleração; product discovery; validação; e introdução à
engenharia de requisitos).

36 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 262 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de 
competências de liderança e comunicação

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00

Plano original 263 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Gestão de 
Riscos

REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005 Gestão de Riscos de TI - NBR 27005 40 1 R$ 1.280,00 R$ 0,00

Plano original 264 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RICARDO KRAUSE KURYLENKO Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 266 CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 

Gestão de Segurança da Informação 
JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR Gestão de Riscos de TI - NBR 27005 Gestão de Riscos de TI - NBR 27005 40 1 R$ 1.280,00 R$ 0,00

Plano original 269 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCAS POZATTI Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 270 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CAROLINE ROCHA MOLINA Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 273 CIS - ANALISTA DE NEGÓCIOS - BABOK - Business Analysis 

Body of Knowledge
ALEX RISICATO FAGUNDES LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 274 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento 
e desenvolvimento ágil de projetos

ALEX RISICATO FAGUNDES Negociação parte 1: Práticas Essenciais Negociação parte 1: Práticas Essenciais 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 275 CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software 
utilizados para elaboração de treinamentos EAD

ALEX RISICATO FAGUNDES Davinci Resolve: Introdução a edição de vídeo Davinci Resolve: Introdução a edição de vídeo 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 276 CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software 
utilizados para elaboração de treinamentos EAD

ALEX RISICATO FAGUNDES Davinci Resolve: Conhecendo o processo de colorização Davinci Resolve: Conhecendo o processo de colorização 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 277 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Liderança Criativa JANINA ALVES FAGUNDES KGB - Criatividade e Geração de Ideias (20h) KGB Processos Criativos 10 1 R$ 738,00 R$ 0,00
Plano original 278 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

Governança de TI
JANINA ALVES FAGUNDES Conferência & Expo HDI Brasil 2020 HDI 3D Virtual Experience 2020. 18 1 R$ 189,05 R$ 0,00

Plano original 279 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JANINA ALVES FAGUNDES Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 281 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI PABLO PAULO LOPES BARROS Data Science: Primeiros passos Data Science: Primeiros passos 6 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 282 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES BARROS Negociação parte 1: Práticas Essenciais Negociação parte 1: Práticas Essenciais 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 283 GERAL - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Administração de 

modelos de aprendizagem de máquina
PABLO PAULO LOPES BARROS Machine Learning MACHINE LEARNING: INTRODUÇÃO A CLASSIFICAÇÃO COM 

SKLEARN;
MACHINE LEARNING COM JAVA: INTRODUÇÃO AO SISTEMAS DE 
RECOMENDAÇÕES

16 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 284 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES BARROS Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 285 CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração THALES ANTUNES SOFFIATTI Introdução ao SQL com MySQL: Manipule e consulte dados Introdução ao SQL com MySQL: Manipule e consulte dados 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 286 CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração THALES ANTUNES SOFFIATTI Consultas SQL: Avançando no SQL com MySQL Consultas SQL: Avançando no SQL com MySQL 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 287 CIS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes THALES ANTUNES SOFFIATTI Comandos DML: Manipulação de dados com MySQL Comandos DML: Manipulação de dados com MySQL 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 288 CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade THALES ANTUNES SOFFIATTI Modelagem de Banco de Dados Relacional: Índices e 

Normalização
Modelagem de Banco de Dados Relacional: Índices e Normalização 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 289 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES Data Science: Primeiros passos Data Science: Primeiros passos 6 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 290 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES Data Science: Introdução ao Python Pandas Python Pandas: Tratando e analisando

dados
12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 291 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES Pandas: Formatos diferentes de entrada e saída (IO) Pandas: Formatos diferentes de entrada e saída (IO) 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 292 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES Data Science: Introdução a análise de séries temporais Data Science: Introdução a análise de séries temporais 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 293 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES Data analysis: introdução a séries temporais e análises Data analysis: introdução a séries temporais e análises 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 294 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES Data Science: Modelos de regressão por baixo dos panos Data Science: Modelos de regressão por baixo dos panos 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 295 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 300 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 

como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant
EDSON ELNEI LEHR Devops Tools Imersão Completa DEVOPS - TOOLS - EAD 56 1 R$ 1.514,28 R$ 0,00

Plano original 301 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

ERIC GUATIMOZIN SILVA Devops Tools Imersão Completa DEVOPS - TOOLS - EAD 56 1 R$ 1.514,28 R$ 0,00

Plano original 302 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 303 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA GESTÃO: Hábitos: da produtividade às metas pessoais - 8h Hábitos: da produtividade às metas pessoais 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 304 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA GESTÃO: Comunicação: Como se expressar bem e ser 

compreendido - 8h
Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
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Plano original 305 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA GESTÃO: Feedback: a arte de orientar e ser orientado com 
sentido - 2h

Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido 2 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 306 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA GESTÃO: Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar 
melhor com você e com o outro - 10h

Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o 
outro

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 307 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA GESTÃO: Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore 
seu potencial - 6h

Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore seu potencial 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 308 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

EVANDRO BASSANESI Devops Tools Imersão Completa DEVOPS - TOOLS - EAD 56 1 R$ 1.514,28 R$ 0,00

Plano original 309 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

EVERTON LUIS BERZ Devops Tools Imersão Completa DEVOPS - TOOLS - EAD 56 1 R$ 1.514,28 R$ 0,00

Plano original 310 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de 
Dados PostgreeSQL (básico e avançado)

ROBERTO PEREIRA DA ROSA Elasticsearch 6 and Elastic Stack Elasticsearch: introdução a buscas inteligentes 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 311 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de 
Dados PostgreeSQL (básico e avançado)

ROBERTO PEREIRA DA ROSA Beginner's guide to Redis 5 Data Science: A coleta de dados 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 312 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de 
Dados PostgreeSQL (básico e avançado)

ROBERTO PEREIRA DA ROSA SQL Server High Availability and Disaster Recovery 
(HA/DR)

Data Science: Preparação e exploração dos dados 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 313 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de 
Dados PostgreeSQL (básico e avançado)

ROBERTO PEREIRA DA ROSA Ultimate Expert Guide: Mastering PostgreSQL 
Administration

Data Science: O pipeline dos dados 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 317 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RODRIGO ZARTH Como se expressar bem e ser compreendido Como se expressar bem e ser compreendido 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 318 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH Estresse parte 1: buscando qualidade de vida Estresse parte 1: buscando qualidade de vida 2 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 319 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH Estresse parte 2: Equilibre seu estilo de vida Estresse parte 2: Equilibre seu estilo de vida 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 320 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido 2 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 321 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias Oratória parte 1: Compartilhe ideias e histórias 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 322 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH Oratória parte 2: Apresentações em público Oratória parte 2: Apresentações em público 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 323 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal RODRIGO ZARTH Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com 

você e com o outro
Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o 
outro

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 325 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento ERNANI SOARES KERN "Treinamento Gerencial de TI " Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 326 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento ERNANI SOARES KERN Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de 

automação de tarefas
Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 327 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento ERNANI SOARES KERN Redes parte 2: Montando um projeto do cliente até o 
provedor de serviços

Redes parte 2: Montando um projeto do cliente até o provedor de serviços 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 328 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUILHERME COSTA MACIEL Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de 
automação de tarefas

Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 329 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUILHERME COSTA MACIEL Shell Scripting parte 2: Fazendo monitoramento, 
agendando tarefas e backup

Shell Scripting parte 2: Fazendo monitoramento, agendando tarefas e 
backup

8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 330 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUILHERME COSTA MACIEL Certificação Linux LPI Essentials parte 3: Command Line 
Basics

Certificação Linux LPI Essentials parte 3: Command Line Basics 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 331 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUILHERME COSTA MACIEL Certificação Linux LPI Essentials parte 4: Using the 
command line to get help

Certificação Linux LPI Essentials parte 4: Using the command line to get 
help

8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 332 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUILHERME COSTA MACIEL Certificação Linux LPI Essentials parte 5: Directories and 
Listing Files and managing files

Certificação Linux LPI Essentials parte 5: Directories and Listing Files and 
managing files

5 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 333 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUILHERME COSTA MACIEL Certificação Linux LPI Essentials parte 6: Archiving Files on 
the Command Line

Certificação Linux LPI Essentials parte 6: Archiving Files on the Command 
Line

5 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 334 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento GUILHERME WOLF WANDER Git e Github: Controle e compartilhe seu código Git e Github: Controle e compartilhe seu código 6 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 335 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 

como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant
GUILHERME WOLF WANDER Kubernetes: Introdução a orquestração de containers "Kubernetes: Orquestração de containers 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 336 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUILHERME WOLF WANDER Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 337 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUILHERME WOLF WANDER Python 3 parte 2: Avançando na linguagem Python 3 parte 2: Avançando na linguagem 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 338 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUILHERME WOLF WANDER Python 3: Introdução a Orientação a objetos Python 3: Introdução a Orientação a objetos 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 339 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Framework ELK GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 340 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Framework ELK GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 341 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Framework ELK GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN Data Visualization parte 2: Escolhendo o melhor gráfico Data Visualization parte 2: Escolhendo o melhor gráfico 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 342 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e 

monitoramento de containers
GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN Kubernetes: Introdução a orquestração de containers Docker: Criando containers sem dor de cabeça 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 344 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

Certificação Cisco CCNA parte 1: Network Fundamentals I Certificação Cisco CCNA parte 1: Network Fundamentals I 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 345 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

Certificação Cisco CCNA parte 2: Network Fundamentals II Certificação Cisco CCNA parte 2: Network Fundamentals II 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
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Plano original 346 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

Certificação Cisco CCNA parte 3: LAN Switching 
Fundamentals

Certificação Cisco CCNA parte 3: LAN Switching Fundamentals 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 347 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

Certificação Cisco CCNA parte 4: Routing Fundamentals Certificação Cisco CCNA parte 4: Routing Fundamentals 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 348 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

Certificação Cisco CCNA parte 5: Infrastructure Services Certificação Cisco CCNA parte 5: Infrastructure Services 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 349 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

Certificação Cisco CCNA parte 6: Infrastructure 
Maintenance

Certificação Cisco CCNA parte 6: Infrastructure Maintenance 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 350 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de 
Monitoramento (Zabbix)

JULIANO SIEBEL Grafana e Telegraf: Monitoramento em tempo real Grafana e Telegraf: Monitoramento em tempo real 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 352 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN JULIO CESAR ZINN FERREIRA Segurança de redes: Conheça as vulnerabilidades de 
servidores e clientes

Segurança de redes: Conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 353 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 
Governança de TI

JULIO CESAR ZINN FERREIRA Azure: Deploy de uma webapp na nuvem da Microsoft Azure: Deploy de uma webapp na nuvem da Microsoft 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 354 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal JULIO CESAR ZINN FERREIRA Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 355 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de 

scripts
JULIO CESAR ZINN FERREIRA Design Patterns Python I: Boas práticas de programação Design Patterns Python I: Boas práticas de programação 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 356 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento LUIS CARLOS PORTO Segurança de redes: Conheça as vulnerabilidades de 
servidores e clientes - 10h

Segurança de redes: Conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 357 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal LUIS CARLOS PORTO GESTÃO: Comunicação: Como se expressar bem e ser 
compreendido - 8h

Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 358 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal LUIS CARLOS PORTO GESTÃO: Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar 
melhor com você e com o outro - 10h

Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o 
outro

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 359 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal LUIS CARLOS PORTO GESTÃO: Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore 
seu potencial - 6h

Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore seu potencial 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 360 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal LUIS CARLOS PORTO Eficácia parte 1: Hábitos para sua proatividade Eficácia parte 1: Hábitos para sua proatividade 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 362 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação para 

profissionais de TI
ADRIANO SIMIONI Segurança Web: Vulnerabilidades do seu sistema e 

OWASP
Segurança Web: Vulnerabilidades do seu sistema e OWASP 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 363 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação para 
profissionais de TI

ADRIANO SIMIONI Segurança de redes: Conheça as vulnerabilidades de 
servidores e clientes

Segurança Web: Vulnerabilidades do seu sistema e OWASP 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 364 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

ADRIANO SIMIONI DNS: Entenda a resolução de nomes na internet DNS: Entenda a resolução de nomes na internet 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 365 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI Docker: Criando containers sem dor de cabeça Docker: Criando containers sem dor de cabeça 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 366 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI Docker Swarm: Orquestrador de containers Docker Swarm: Orquestrador de containers 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 367 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI Kubernets: Introdução a orquestração de containers Kubernets: Introdução a orquestração de containers 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 368 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI Kubernets: Orquestração de containers Kubernets: Pods, Services e configmaps 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 373 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais DAVI CRUZ CAMPANHER SS2823 - GPOs, WSus no Windows Server 2016 - Labs na 
Prática

SS2823 - GPOs, WSus no Windows Server 2016 - Labs na Prática 24 1 R$ 1.800,00 R$ 0,00

Plano original 374 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais DAVI CRUZ CAMPANHER Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de 
automação de tarefas

Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00

Plano original 375 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais DAVI CRUZ CAMPANHER Shell Scripting parte 2: Fazendo monitoramento, 
agendando tarefas e backup

Shell Scripting parte 2: Fazendo monitoramento, agendando tarefas e 
backup

8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 376 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

FABIANO MARTINS Devops Tools Imersão Completa DEVOPS - TOOLS - EAD 56 1 R$ 1.514,28 R$ 0,00

Plano original 377 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

FELIPE BOHM DA CUNHA Devops Tools Imersão Completa DEVOPS - TOOLS - EAD 56 1 R$ 1.514,28 R$ 0,00

Plano original 379 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON GESTÃO: Hábitos: da produtividade às metas pessoais - 8h Hábitos: da produtividade às metas pessoais 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 380 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON GESTÃO: Comunicação: Como se expressar bem e ser 

compreendido - 8h
Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 381 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON GESTÃO: Feedback: a arte de orientar e ser orientado com 
sentido - 2h

Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido 2 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 382 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON GESTÃO: Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar 
melhor com você e com o outro - 10h

Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o 
outro

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 383 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON GESTÃO: Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore 
seu potencial - 6h

Relacionamento Interpessoal parte 2: melhore seu potencial 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 384 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON GESTÃO: Pontos fortes parte 1: descubra os seus e 
aprenda a gerenciá-los - 4h

Pontos fortes parte 1: descubra os seus e aprenda a gerenciá-los 4 1 R$ 0,00 R$ 0,00
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Plano original 385 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON GESTÃO: Pontos fortes parte 2: Habilidades e 
competências - 4h

Pontos fortes parte 2: Habilidades e competências 4 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 386 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Plano original 387 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento LEONARDO RIBEIRO DAMIANI Redes parte 1: Introdução, Conceitos e Prática Redes parte 1: Introdução, Conceitos e Prática 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Plano original 388 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento LEONARDO RIBEIRO DAMIANI Redes parte 2: Montando um projeto do cliente até o 

provedor de serviços
Redes parte 2: Montando um projeto do cliente até o provedor de serviços 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Plano original 389 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento LEONARDO RIBEIRO DAMIANI DNS: Entenda a resolução de nomes na internet DNS: Entenda a resolução de nomes na internet 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Plano original 390 CIT - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - 

Programação de scripts
LEONARDO RIBEIRO DAMIANI Avançando com PHP: Arrays, Strings, Função e Web Avançando com PHP: Arrays, Strings, Função e Web 8 1 R$ 0,00

Plano original 395 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

YUSEF MAHATHMA GIDRAO Devops Tools Imersão Completa DEVOPS - TOOLS - EAD 56 1 R$ 1.514,28 R$ 0,00

Plano original 399 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Treinamento Gerencial de TI Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00
Curso alterado 157 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 

Ferramentas de Relatório
NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT

Curso de JavaScript JAVASCRIPT: CONHECENDO O BROWSER E PADRÕES DE PROJETO 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 168 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração 
contínua

ALEXANDRE DA COSTA LEITE Devops Tools Imersão Completa Vagrant: Gerenciando máquinas virtuais 
Integração Contínua: Mais qualidade e menos risco no desenvolvimento

18 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 169 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks 
Full-Stack

ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA The Developer's Conference 2020 Angular parte 1 e 2 28 2 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 171 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração 
contínua

ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA Devops Tools Imersão Completa Docker: Criando containers sem dor de cabeça 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 193 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks 
Full-Stack

STEFANO DRIMON KURZ MOR The Developer's Conference 2020 JavaScript: De padrões a uma abordagem funcional
EcmaScript 8 e 9: Novas formas de escrever em Javascript
TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript

24 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 198 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

DINEI ANDRE ROCKENBACH Devops Tools Imersão Completa Vagrant: Gerenciando máquinas virtuais
Docker: Criando containers sem dor de cabeça

22 2 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 207 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

FABRICIO COSTA DA SILVA Devops Tools Imersão Completa Kubernetes: Pods, Services e ConfigMaps
Kubernetes: Deployments, Volumes e Escalabilidade
Integração Contínua: Mais qualidade e menos risco no desenvolvimento
Entrega Contínua: Confiabilidade e qualidade na implantação de software

30 4 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 214 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

FELIPE NUNES FLORES Devops Tools Imersão Completa DEVOPS - TOOLS - EAD 56 1 R$ 1.514,28 R$ 0,00

Curso alterado 222 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de aplicações LEANDRO ZULIAN GALLINA Devops Tools Imersão Completa Docker: Criando containers sem dor de cabeça
Kubernetes: Pods, Services e ConfigMaps

18 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 239 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

RENATO BATISTA DE MORAES Devops Tools Imersão Completa Vagrant: Gerenciando máquinas virtuais 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 252 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de aplicações TIAGO DA SILVA SUTILI Devops Tools Imersão Completa Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull Requests
Gitlab CI e Docker: Pipeline de entrega contínua
Entrega Contínua: Confiabilidade e qualidade na implantação de software 

24 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 297 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

DIOGO PIRES GILI Devops Tools Imersão Completa Docker Swarm: Orquestrador de containers
Docker DCA: Inicie os estudos para a prova de certificação do Docker
Docker DCA: Finalize os estudos para a prova de certificação do Docker
Certificação Linux LPI Essentials parte 12: Security and File Permissions 

40 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Curso alterado 314 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

RODRIGO ZARTH Devops Tools Imersão Completa Vagrant: Gerenciando máquinas virtuais
Docker: Criando containers sem dor de cabeça
Kubernetes: Pods, Services e Config Maps
Ansible: Sua infraestrutura como código

42 4 R$ 0,00 R$ 0,00

Alteração 400 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE Oracle II: Consultas Complexas PostgreSQL: Primeiros passos com SQL 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00
Alteração 401 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE PL/SQL: Domine a linguagem do banco de dados Oracle PostgreSQL: Views, Sub-Consultas e Funções 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Alteração 402 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE PL/SQL: Dominando packages PostgreSQL: Comandos DML e DDL 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Alteração 406 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MARCELO ZAMBIASI Devops Tools Imersão Completa Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Alteração 407 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 

Back-end
MICHEL BARRETO DA SILVA Treinamento Gerencial de TI Segurança web em Java: Evitando SQL Injection, força bruta e outros 

ataques
8 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Inclusão 403 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 
Governança de TI

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA LAWTECH CONFERENCE 16 1 R$ 399,00 R$ 0,00

Inclusão 404 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

ANDRE SOARES FARIAS LAWTECH CONFERENCE 16 1 R$ 399,00 R$ 0,00

Inclusão 405 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

PAULO ROBERTO SCHMITT DO 
CARMO

LAWTECH CONFERENCE 16 1 R$ 399,00 R$ 0,00

Inclusão 405 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

JULIANO GOMES DA SILVEIRA LAWTECH CONFERENCE 16 1 R$ 399,00 R$ 0,00

Inclusão 408 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN Devops Tools Imersão Completa 56 1 R$ 757,16 R$ 0,00



Relatorio TREINAMENTOS 11

Legenda:
Cor da linha Verde Azul Amarelo Bege Roxo
Significado Treinamentos Executados Treinamentos Alterados ou Incluídos Treinamentos Cancelados Treinamentos Concluídos em 2021 Treinamentos Não Realizados

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS LISTA DE TREINAMENTOS EXECUTADOS

Origem / 
Status ID Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário Nome servidor Nome do treinamento Nome do treinamento Carga 

horária Vagas Valor 
treinamento

Total Diarias + 
adicional de 

deslocamento + 
passagens

Inclusão 409 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração 
contínua

JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ Devops Tools Imersão Completa 56 1 R$ 757,16 R$ 0,00

Inclusão 410 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração 
contínua

THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES Devops Tools Imersão Completa 56 1 R$ 757,16 R$ 0,00

Inclusão 411 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JOSE LUIS BORGES Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Inclusão 412 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CINTIA FRIGO PETUCO Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Inclusão 413 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY Treinamento em gestão de TI orientada a produtos 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Cancelado 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE QUADROS Gartner Symposium IT/Xpo 2020
Cancelado 32 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao 

gerenciamento de TI
Cancelado 33 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de 

Serviços
Cancelado 34 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de 

Serviço
Cancelado 35 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de 

Serviço
Cancelado 65 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JOSE LUIS BORGES Qlik Sense: Analise e visualização de dados
Cancelado 73 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL MARINA ANDRE GONZALEZ Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao 

gerenciamento de TI
Cancelado 74 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL MARINA ANDRE GONZALEZ Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de 

Serviços
Cancelado 75 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL MARINA ANDRE GONZALEZ Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de 

Serviço
Cancelado 76 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL MARINA ANDRE GONZALEZ Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de 

Serviço
Cancelado 77 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER Conferência & Expo HDI Brasil 2020
Cancelado 83 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER Treinamento Gerencial de TI
Cancelado 88 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA Qlik Sense: Analise e visualização de dados
Cancelado 113 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS Gartner Symposium IT/Xpo 2020
Cancelado 144 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JULIANO GOMES DA SILVEIRA Gartner's Data & Analytics Summit
Cancelado 159 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO ROBERTO SCHMITT DO 

CARMO
Gartner Data & Analytics

Cancelado 165 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE Oracle II: Consultas Complexas
Cancelado 166 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE PL/SQL: Domine a linguagem do banco de dados Oracle
Cancelado 167 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE PL/SQL: Dominando packages
Cancelado 172 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA Teste de usabilidade parte 1: Seu produto é fácil de usar?
Cancelado 173 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA Teste de Usabilidade parte 2: Mensurando e entregando 

resultados
Cancelado 174 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA Curso UX Acessível: Projetando interfaces inclusivas
Cancelado 175 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA Curso Tipografia: Conhecendo o que há por trás dos tipos
Cancelado 176 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA Curso UI Design Patterns: Usabilidade em interfaces mobile
Cancelado 177 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA Curso Microinterações: Enriquecendo a experiência de 

interação
Cancelado 178 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA Curso Design Thinking: Concretizando ideias
Cancelado 208 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 

Back-end
FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java

Cancelado 209 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de 
Back-end

FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO Rest Assured: Testes automatizado de webservice

Cancelado 255 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 
Governança de TI

ALBERTO DANIEL MULLER Gartner - Summit de Infraestrutura, Operações & 
Estratégias de Cloud

Cancelado 256 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência 
emocional

ALBERTO DANIEL MULLER Inteligência emocional

Cancelado 258 CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com 
o PMBOK

CINTIA FRIGO PETUCO Congresso/Seminário de Gestão de Projetos PMI-RS

Cancelado 261 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento 
e desenvolvimento ágil de projetos

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO Lean Product Development

Cancelado 267 CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 
Gestão de Segurança da Informação 

LUCAS POZATTI Conferência Gartner Segurança & Gestão de Risco
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Cancelado 268 CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 
Noções em DevSecOps 

LUCAS POZATTI Kubernetes: Introdução a orquestração de containers

Cancelado 271 CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / 
Resolução CNJ 182/2013

KAREN DE SOUZA DEL MAURO Planejamento de Contratações de TI no Judiciário

Cancelado 272 CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / 
Resolução CNJ 182/2013

SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART Planejamento de Contratações de TI no Judiciário

Cancelado 280 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 
Governança de TI

PABLO PAULO LOPES BARROS IT Symposium | Xpo - Gartner

Cancelado 296 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR Gartner - Summit de Infraestrutura, Operações & 
Estratégias de Cloud

Cancelado 298 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Bussiness 
Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)

DIOGO PIRES GILI Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e aplicação 
(QLIK) => Administração e Manutenção de Ambientes

Cancelado 299 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Bussiness 
Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)

DIOGO PIRES GILI Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e aplicação 
(QLIK) => Arquitetura de Ambientes

Cancelado 315 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Bussiness 
Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e aplicação 
(QLIK) => Administração e Manutenção de Ambientes

Cancelado 316 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Bussiness 
Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e aplicação 
(QLIK) => Arquitetura de Ambientes

Cancelado 324 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

EDUARDO MARTINS DA ROCHA Devops Tools Imersão Completa

Cancelado 343 GERAL - INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES - Resolução CNJ 182/2013

GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN Planejamento de Contratações de TI no Judiciário

Cancelado 351 CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - sistemas e aplicativos JULIANO SIEBEL Administração de Videoconferência - Mídias de Suporte à 
Colaboração Digital

Cancelado 361 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Metodologia de gestão de 
projetos adotada na STI

ADRIANO SIMIONI Congresso Gestão de projetos - PMI RS

Cancelado 378 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

GERMANO DE MELLO ANDERSSON Devops Tools Imersão Completa

Cancelado 391 CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Energia (gerador, 
quadros, UPS)

VOLNEI CESAR SUSIN NR12

Cancelado 396 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Liderança Criativa NATACHA MORAES DE OLIVEIRA SingularityU Brazil Summit
Cancelado 397 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Conferência Gartner Data & Analytics
Cancelado 398 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Gartner Symposium IT/Xpo 2020
Cancelado 265 CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 

Gestão de Segurança da Informação 
CHARLES FERREIRA FALCÃO SS2822 - Segurança cibernética

Cancelado 121 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração 
contínua

MARCELO ZAMBIASI Devops Tools Imersão Completa

Cancelado 133 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA SILVA Treinamento Gerencial de TI
Concluido 
2021

231 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas MARIA CLARA LUCENA ADAMS Curso Tipografia: Conhecendo o que há por trás dos tipos Curso Tipografia: Conhecendo o que há por trás dos tipos

Concluido 
2021

232 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas MARIA CLARA LUCENA ADAMS Adobe Photoshop: Tratamento de imagem Adobe Photoshop: Tratamento de imagem

Concluido 
2021

233 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MARIA CLARA LUCENA ADAMS Negociação parte 1: Práticas Essenciais Negociação parte 1: Práticas Essenciais R$ 900,00

Concluido 
2021

234 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MARIA CLARA LUCENA ADAMS Negociação parte 2: Técnicas Avançadas Negociação parte 2: Técnicas Avançadas
Concluido 
2021

392 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento VOLNEI CESAR SUSIN DNS: Domine os serviços na nuvem DNS: Domine os serviços na nuvem
Concluido 
2021

393 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

VOLNEI CESAR SUSIN Git e Github: Controle e compartilhe seu código Git e Github: Controle e compartilhe seu código R$ 900,00

Concluido 
2021

394 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

VOLNEI CESAR SUSIN Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull 
Requests

Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull Requests

Concluido 
2021

395 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

VOLNEI CESAR SUSIN Docker: Criando containers sem dor de cabeça Docker: Criando containers sem dor de cabeça

Não realizado 369 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

CARLOS THENO SCHMIDT FILHO Docker Swarm: Orquestrador de containers R$ 900,00

Não realizado 370 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

CARLOS THENO SCHMIDT FILHO Kubernetes: Introdução a orquestração de containers
Não realizado 371 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 

como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant
CARLOS THENO SCHMIDT FILHO Kubernetes: Orquestração de containers

Não realizado 372 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, Infraestrutura 
como serviço, entrega continua, kubernetes, docker, vagrant

CARLOS THENO SCHMIDT FILHO Ansible: Sua infraestrutura como código



ANEXO II

CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



GRUPOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO
ARQUIVO Sistema de processos arquivados Arquivo/Depósito Centralizado POA
AUD inFOR Sistema de edição de atas de audiências Varas
AUD PJe Sistema de edição de atas de audiências Varas
AUD3 Sistema de edição de atas de audiências - nova versão Varas

AUTOCCLE Varas

BI Solução de Business Intelligence (BI)

CÁLCULO RÁPIDO Sistema de Cálculo Trabalhista Varas

COMUNICADOR

DEJT Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho

E-GESTÃO Corregedoria/Gestão Estratégica/SEGJUD

E-JUS2 Edição de Votos e Acordãos

E-REC Assessoria Judiciária/Vice-Pres./Seção de Recursos

E-REMESSA Envio de processos digitallizados para o TST (RR e AI) SEGJUD
E-SENTENÇA Edição de Sentenças de 1º Grau Juízes/Assistentes/ Corregedoria

FAE - Ferramenta de Apoio à Execução

INFOR Sistema de Acompanhamento Processual de 1º Grau Varas/Corregedoria
INFORME Boletim Estatístico Varas/Corregedoria

INFORPES

INFORPRO Boletim de Produção de Juízes Varas/Corregedoria
JURISCALC Sistema de Cálculo Trabalhista Varas/Seção de Cálculos Trabalhistas
MALOTE DIGITAL Sistema utilizado para o envio de correspondências oficiais Todos
NOVAJUS4 Sistema de Acompanhamento Processual de 2º Grau TRT
NOVO E-SENTENÇA Edição de Sentenças de 1º Grau Juízes/Assistentes/ Corregedoria
PAUTA ON-LINE Sistema de Informação da pauta de audiências do 1º Grau Varas/Externo
PDEP Depósito Centralizado de Processos Arquivo/Memorial/ Depósito Centralizado
PJ4 – Peticionamento Eletrônico Peticionamento Eletrônico – PJ4 (PE) público externo
PJE – 1ª INSTÂNCIA Processo Judicial Eletrônico – 1º Grau Advogados/Varas
PJE – 2ª INSTÂNCIA Processo Judicial Eletrônico – 2º Grau Advogados/TRT
PRECAD Sistema de Précadastramento de Iniciais Advogados/Varas/CDFs
PUSH Informação sobre andamento de processos Externo
RPHP Requisição de honorários periciais Varas/SECOF
SALAS DE AUDIÊNCIAS Serviços relacionados ao suporte técnico as salas de audiências VARAS
SALAS DE SESSÕES Serviços relacionados ao suporte técnico as salas de sessões TRT

SISTEMA PRECATÓRIOS JAC/Precatórios

VIPE Visualizador de Petições Eletrônicas – PJ4 Varas/CDFs/Protocolo/ TRT

ATESTE

ASSYSTNET Todos

ASSYSTWEB Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI SETIC
ADM ELETRÔNICO Sistema de Acompanhamento de Processos Administrativos Áreas Administrativas/Administração
ALMOXARIFADO controle do estoque de materiais de consumo Almoxarifado
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Sistema de Gestão de Desempenho Funcional Todos
COMPRAS Sistemas de Informações de compras, licitações e contratos CLC

DISCOVERER Ferramenta Oracle para extração de informações do banco de dados TRT

FÉRIAS ON-LINE Sistema de marcação de férias Todos
FOLHA Sistema de Folha de Pagamento RH – SECOF/ Todos
FREQUÊNCIA Sistema de Registro de Frequência (ponto) Todos
PATRIMÔNIO Sistema de controle patrimonial CLOG/SETIC
RH Sistema de Recursos Humanos SEGESP/Todos

SIGEO

SIGEP/SGRH Sistema de Recursos Humanos SEGESP/Todos

SILC Sistema de Licitações e Contratos

TRACE-GP

VOTAÇÃO Presidência e SECOM

Sistemas 
Judiciais

Sistema para cadastro de processos físicos no PJe em fase de 
Conhecimento, Liquidação e Execução

Administração TRT/Gestão Estratégica/SEGJUD/ 
Direção Geral/SEGESP/SEAUDI

CEAT - Certidão Eletrônica de Ações 
Trabalhistas

O CEAT permite a emissão de certidão unificada acerca da 
existência de processo judicial, a partir dos registros 
informatizados de todas as unidades de primeiro e segundo graus 
do Tribunal , trazendo mais rapidez e precisão para esse 
procedimento.

Para o público interno o sistema será disponibilizado 
no Portal VOX/Sistemas e será acessado mediante 
login e senha da rede. Para o público externo, o 
sistema ficará disponível no menu Serviços do site do 
TRT4, para a verificação da autenticidade da certidão. 
O acesso ao sistema é realizado mediante login e 
senha da rede do Tribunal. Uma vez logado no 
sistema, o usuário poderá emitir ou verificar uma 
certidão.

A consulta realizada pelo sistema traz as informações que constam 
no banco de dados dos programas InFOR, NovaJus 4 e PJe do 1º e 2º 
graus restritas ao polo passivo.

Desembargadores/Gabinetes TRT/Secretarias de 
Turmas e Especializadas

Corregedoria/ SEGJUD/ Varas (PJe)/Áreas 
administrativas

Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e 
Judiciárias da Justiça do Trabalho

Desembargadores/Gabinetes TRT/Secretarias de 
Turmas e Especializadas

Elaboração de despachos de recursos de revista e agravos de 
instrumento nos TRTs, com aproveitamento de dados pelo TST

A Ferramenta da Pesquisa Patrimonial foi concebida para reunir, 
em consulta única, diversas informações relativas aos processos de 
uma pessoa física ou jurídica que possam auxiliar as Varas do 
Trabalho na tomada de decisões nos seus processos. Trata-se de um 
sistema interno que utiliza as bases de dados do PJe e inFOR a fim 
de obter as informações necessárias para apresentar ao usuário, 
mormente as referentes a execuções trabalhistas. Salienta-se que 
comentários, críticas e sugestões devem ser encaminhados para o 
correio
eletrônico da Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial 
( jaep.execucao@trt4.jus.br ). Esse é, outrossim, o meio de contato 
oficial para relatar problemas verificados no uso da ferramenta.

A Ferramenta de Auxílio a Execução, de sigla FAE, 
destina-se a magistrados e servidores da Justiça do 
Trabalho que necessitem informações sobre a 
situação de uma ou mais partes em relação a dívidas 
trabalhistas junto ao BNDT, bem como outros 
aspectos relacionados à fase de execução processual. 
O acesso é pelo link: https://jbintra.trt4.jus.br/fae/; 
deve-se preencher os campos Usuário e Senha com as 
credenciais de acesso à rede Windows do Tribunal, 
isto é, mesmo usuário e senha utilizados para efetuar 
login nas máquinas do TRT4.

Pesquisa de Processos por Nome de Parte, disponível na Extranet, 
para usuários e instituições cadastradas

Arquivo/ Portaria (externamente, a RFB e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda utilizam)

Sistema para gerenciamento de processos envolvendo pagamento 
de precatórios

Sistemas 
Administrativos

Sistema para atestação de contas (água e esgoto, energia elétrica e 
remessas de correspondência), no qual um dos responsáveis em 
cada unidade precisa atestar o valor cobrado pelo provedor do 
serviço.

Todas as unidades administrativas e judiciárias (com 
exceção do Prédio Sede) e a Secretaria de 
Administração

Sistema de Registro de Incidentes e Requisições relacionados aos 
Serviços de TI

Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça 
do Trabalho

Secretaria de Administração e Secretaria de 
Orçamento e Finanças

Secretaria de Administração e Secretaria de 
Orçamento e Finanças

Sistema para Gerência de Projetos (usado também para registro de 
solicitações)
Sistema para votações em geral, tais como eleições para comitês e 
conselhos consultivos, além de consultas prévias, etc.



GRUPOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO

CNIB Magistrados/Corregedoria/VTs

ARISP Magistrados/Corregedoria/VTs

BACENJUD Magistrados/Corregedoria/VTs

CONECTIVIDADE SOCIAL Sistema para acesso às informações do FGTS Magistrados/Corregedoria/VTs

GID CONSULTAS Ferramenta eletrônica de interligação do Judiciário ao DETRAN-RS Corregedoria

HOD RECEITA FEDERAL Verificação de cadastro de PF e PJ VARAS
IMPRENSA NACIONAL Publicação de editais de concurso SEGESP

INFOJUD VARAS

JUCISRS Sistema da Junta Comercial do RS (JUCISRS) Magistrados/Corregedoria/VTs

RENAJUD Ferramenta eletrônica de interligação do Judiciário ao DENATRAN Varas/Corregedoria

SEFIP Informações sobre FGTS e Previdência Social de Empregadores SECOF/SECADM

SERASAJUD Magistrados/Corregedoria/VTs

SIABI Automação de Bibliotecas Biblioteca

SIAFI Área Administrativa

SICALC SECOF

SISAC Administração Fazendária SEGESP/SECONTI
E-MAIL Serviço de correio eletrônico Todos
EXTRANET TRT Página institucional do TRT na extranet Todos
GABINETE VIRTUAL Acesso externo aos sistemas corporativos MAGISTRADOS/ASSESSORES/ DIRETORES
GOOGLE APPS Pacote de aplicativos Google Todos
PORTAL VOX Portal de Notícias – Página institucional do TRT na intranet Todos

QUIOSQUE DIGITAL VARAS/Público Externo/Espaço Judiciário

SITE TRT4 Página institucional do TRT na internet Todos e público externo
TELEFONIA Seviços de Telefonia Todos

VÍDEOS INSTITUCIONAIS/TV Suporte aos equipamentos que disponibilizam vídeos Instucionais Todos

ACESSO AOS SISTEMAS Solicitação de acesso a qualquer serviço de TIC Todos

Equipamentos

IMPRESSÃO Serviços relacionados às impressoras instaladas pelo TRT Todos
COMPUTADOR Serviços relacionados aos computadores instalados pelo TRT Todos
NOTEBOOK Serviços relacionados aos notebooks instalados pelo TRT Magistrados/ASSESSORES/ DIRETORES
NOBREAK Serviços relacionados aos nobreaks instalados pelo TRT Todos
MONITOR Serviços relacionados aos monitores instalados pelo TRT Todos

TECLADO/MOUSE Todos

DIGITALIZAÇÃO Serviços relacionados aos digitalizadores instalados pelo TRT Todos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL Todos

LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS Todos

ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR Serviços relacionados aos estabilizadores instalados pelo TRT Todos

DISPOSITIVO MÓVEL (pen-modem) Serviços relacionados aos dispositivos móveis instalados pelo TRT Magistrados

PROJETORES Serviços relacionados aos projetores multimidia instalados no TRT Eventos

RELÓGIO PONTO Serviços relacionados aos relógios-ponto instalados pelo TRT TRT e Varas POA

TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO Todos

VIDEOCONFERÊNCIA Escola/Biblioteca/ Varas interior

SUPORTE A EVENTOS/MUDANÇAS Serviços relacionados ao suporte técnico a eventos Administração/EJ/SEGESP

Redes

REDE LOCAL Conexão de equipamentos de rede local Todos
REDE SEM FIO Conexão de equipamentos de rede sem fio Todos e público externo
LINK DE DADOS (WAN) Conexão de dados entre as unidades do TRT Todos
PROXY/FIREWALL Filtro de conteúdo web e segurança da rede interna Todos
STORAGE Armazenamento de dados de aplicações de TI Todos
SERVIDOR Equipamento que executa uma ou várias aplicações de TI Todos
NAS Armazenamento de arquivos compartilhados do TRT Todos
BANCO DE DADOS Armazenamento estruturado de dados para aplicações de TI Todos
SERVIDOR DE APLICAÇÃO Ambiente corporativo de aplicações web do TRT Todos
BACKUP Cópia de segurança Todos
MONITORAMENTO Monitoramento de ativos e conexões de infraestrutura de rede Todos
ACCESS Módulo de banco de dados do MS-Office Corregedoria
ACESSIBILIDADE Serviços relacionados aos programas de acessibilidade Todos
ANTIVIRUS Programa de proteção contra vírus Todos
AUTOCAD Programa de desenho técnico SEMPRO
LIBREOFFICE Pacote de Escritório (software livre) Todos
CAPTURA REMOTA DE ESTAÇÕES VNC - Programa de captura remota SETIC/Salas de audiências
CHROME Navegador Todos
CORELDRAW Programa para edição de desenhos e imagens Digitalização/SEMPRO/Comunicação/SETIC
CRIAÇÃO DE PÁGINAS INTERNET Sistemas para criação de páginas de internet Comunicação Social
EDIÇÃO DE IMAGEM Sistemas de edição de imagem Comunicação Social/Escola Judicial
EXCEL Módulo de planilha de cálculos do MS-Office Todos
FIREFOX Navegador Todos
GERENCIAMENTO ARQUIVOS Serviços relacionados a cópia, recuperação de arquivos Todos
GRAVAÇÃO AUDIO/VÍDEO Sistemas de gravação de áudio e vídeo Turmas/Varas

Sistemas 
Convênios

CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - É um 
sistema que integra ordens judiciais e administrativas sobre 
indisponibilidade de bens.

O sistema permite realizar pesquisa de bens pelo CPF/CNPJ ou 
pedir uma certidão digital através do número da matrícula. 
É possível também a solicitação de Penhora, Arresto, Sequestro.

Possibilita à autoridade judiciária encaminhar, ao Banco Central, 
requisições de informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e 
transferência de valores bloqueados

Possibilita à autoridade judiciária encaminhar solicitações à Receita 
Federal

O sistema serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os 
tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, 
utilizando a certificação digital para mais segurança. Não havendo 
mais solicitações enviadas em papel, apenas eletrônicas.

Registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial do Governo Federal
Programa da Receita Federal para cálculos de juros e emissão de 
DARF

Comunicação 
Institucional Computadores e digitalizadores instalados nos Foros para usuários 

externos

Acesso aos 
Sistemas

Serviços relacionados aos periféricos (teclado/mouse) instalados 
pelo TRT

Suporte técnico relacionado a mídias, senhas e uso de certificado 
digital
Serviços relacionados às leitoras de códigos de barras instaladas 
pelo TRT

Serviços relacionados aos terminais de auto-atendimento 
instalados pelo TRT
Serviços relacionados aos equipamentos de videoconferência 
instalados pelo TRT

Estação de 
Trabalho



GRUPOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO
ICNNET/CEF Sistema para troca de arquivos de folha de pagamento SECOF
INTERNET EXPLORER Navegador Todos
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sistema de controle de manutenção de viaturas Transportes
MÓDULO DE SEGURANÇA DE BANCO Programa de sergurança para acesso a instituições financeiras Todos
NAVEGAÇÃO NA INTERNET Acesso a páginas da internet Todos
PDF – MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS Criação e manipulação de arquivos no formato PDF Todos
PLEO Sistema para elaboração de orçamentos SEMPRO
POWERPOINT Programa para criação de apresentações Todos

SEGURANÇA/IDENTIFICAÇÃO Segurança

WINDOWS Sistema Operacional Todos
WORD Módulo de editor de textos do MS-Office Todos

Serviços relacionados aos sistemas utilizados pela Segurança 
Institucional do TRT



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

ARQUIVO

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min

AUD inFOR

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min

AUD PJe

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min

AUD3

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min

AUD4

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA ConclusãoAUD4

Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min

AUDIÊNCIA DIGITAL

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Relatórios e Informações 9 20 min

AUTOCCLE

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

BI

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Atualização 2 20 min 4h
Configuração 2 20 min 4h
Orientação 3 20 min 6h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

CALCULO RAPIDO

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h

CEAT - Certidão 
Eletrônica de Ações 

Trabalhistas

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações - 24h 5 20 min 24h

COMUNICADOR

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 2 20 min 4h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão
COMUNICADOR

Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

DEJT

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Atualização 2 20 min 4h
Configuração 2 20 min 4h
Orientação 3 20 min 6h

e-CARTA

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações - 24h 5 20 min 24h

E-GESTÃO

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Atualização 2 20 min 4h
Configuração 2 20 min 4h
Orientação 3 20 min 6h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

E-JUS2

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

E-REC

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Treinamento 9 20 min

E-REMESSA

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão
E-REMESSA

Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Orientação 4 20 min 12h

E-SENTENCA

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

FAE - Ferramenta de 
Apoio à Execução

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações - 24h 5 20 min 24h

GPREC

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações - 24h 5 20 min 24h

INFOR

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

INFORME

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

INFORME

Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

INFORPES

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

INFORPRO

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

JURISCALC

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h

MALOTE DIGITAL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 3 20 min 6h

NOVAJUS4

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

NOVAJUS4

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

NOVO E-SENTENCA

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PAUTA ON-LINE

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min

PDEP

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PJ4 – Peticionamento 
Eletronico

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PJE – 1a. INSTANCIA

Erro/Falha Geral 1 20 min 1h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão
PJE – 1a. INSTANCIA

Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PJE – 2a. INSTANCIA

Erro/Falha Geral 1 20 min 1h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PJE - Calc

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Relatórios e Informações 9 20 min

PJE - Mídias

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Relatórios e Informações 9 20 min

PRECAD

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PUSH

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

RPHP

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

SABB

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

SABB

Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

SALAS DE AUDIENCIAS

Erro/Falha Geral 1 20 min 1h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Apoio técnico 1 20 min 1h

SALAS DE SESSOES

Erro/Falha Geral 1 20 min 1h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Apoio técnico 1 20 min 1h
Manutenção Preventiva 6 20 min 44h
Melhoria 9 20 min

SISCONDJ

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min

SISTEMA 
PRECATORIOS

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

VIPE

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

ATESTE

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

ASSYSTNET

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
CONFIGURAÇÃO 4 20 min 12h
CORRECÃO 9 20 min
MELHORIA 9 20 min
ORIENTAÇÃO 4 20 min 12h

ASSYSTWEB

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
CONFIGURAÇÃO 4 20 min 12h
CORRECÃO 9 20 min
MELHORIA 9 20 min
ORIENTAÇÃO 4 20 min 12h
RELATÓRIOS 5 20 min 24h

ADMELETRONICO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

ALMOXARIFADO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h
Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

COMPRAS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h
Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

AVALIAÇAO DE 
DESEMPENHO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

DISCOVERER
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

FERIAS ON-LINE

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

FOLHA

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

FREQUENCIA

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PATRIMONIO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

RH

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

SIGEO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Atualização 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Treinamento 5 20 min 24h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h
Erro/Falha Geral 3 20 min 6h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

SIGEP/SGRH

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Instalação 5 20 min 24h
Atualização 5 20 min 24h
Orientação 4 20 min 12h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

SILC

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

TRACE-GP

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min 24h
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

VOTAÇÃO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

ARISP

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

BACENJUD

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

CONECTIVIDADE SOCIAL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

CNIB

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

GID CONSULTAS

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

HOD RECEITA FEDERAL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Atualização 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

IMPRENSA NACIONAL

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

INFOJUD

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

JUCISRS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

RENAJUD

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

SEFIP

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

SERASAJUD

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

SIABI

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Relatórios e Informações 5 20 min 24h

Melhoria 9 20 min

SIAFI

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

SICALC

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

SISAC

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

* Os sistemas que são usados no TRT4 a partir de convênios com outros órgãos podem sofrer paradas por 

motivos externos ao TRT4, nestes casos, não temos o que fazer. Os tempos acima referem-se a fatores 

internos que interferem no uso destes serviços.



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

E-MAIL

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Nova Caixa Postal 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Treinamento 9 20 min

Relatórios e Informações 5 20 min 24h

EXTRANET TRT

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Correção 9 20 min

GABINETE VIRTUAL

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 5 20 min 24h

Relatórios e Informações 9 20 min

Desbloqueio de Sessão 2 20 min 4h

GOOGLE APPS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 5 20 min 24h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Treinamento 9 20 min

Reparo 4 20 min 12h

Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PORTAL VOX

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Correção 9 20 min

Relatórios e Informações 5 20 min 24h

QUIOSQUE DIGITAL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Manutenção Preventiva 5 20 min 24h

Movimentação 5 20 min 24h

SITE TRT4

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Correção 9 20 min

Relatórios e Informações 5 20 min 24h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

TELEFONIA

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração Ramal 4 20 min 12h

Habilitação de ponto telefônico 4 20 min 33h

Orientação 4 20 min 12h

TELETRABALHO

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h

Configuração 4 20 min 12h

Acréscimo 8 20 min 132h

Devolução 7 20 min 72h

Melhoria 9 20 min

VÍDEOS INSTITUCIONAIS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Manutenção Preventiva 5 20 min 24h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

ACESSO AOS SISTEMAS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Desbloqueio 5 20 min 24h

Novo Usuário 4 20 min 12h

Remover Acesso 4 20 min 12h

Reset Senha 4 20 min 12h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

REDE LOCAL

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Geral (interior) 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Alteração 5 20 min 24h
Cabos de Rede 4 20 min 12h
Cabos de Rede (interior) 6 20 min 48h
Confecção de Ponto Lógico 5 20 min 24h
Conserto de Ponto Lógico 5 20 min 24h
Cópia de Arquivos 4 20 min 12h
Domínio (configuração) 4 20 min 12h
Domínio (configuração - interior) 6 20 min 48h
Espaço em disco 5 20 min 24h
Habilitação de Ponto Lógico 3 20 min 6h
Habilitação de Ponto Lógico (interior) 6 20 min 48h
Orientação 4 20 min 12h
Teste 3 20 min 6h
Teste (interior) 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

REDE SEM FIO

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Geral (interior) 6 20 min 48h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Configuração 5 20 min 24h
Configuração (interior) 6 20 min 48h
Orientação 4 20 min 12h
Teste 5 20 min 24h
Teste (interior) 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

LINK DE DADOS

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Geral (interior) 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Configuração (interior) 6 20 min 48h
Orientação 4 20 min 12h
Teste 4 20 min 12h
Teste (interior) 6 20 min 48h
Manutenção Corretiva 5 20 min 24h
Manutenção Corretiva (interior) 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PROXY/FIREWALL Liberação/Bloqueio 5 20 min 24h
INTERNET Relatórios e Informações 5 20 min 24h
STORAGE LUN 5 20 min 24h

SERVIDOR

ERRO/ FALHA 4 20 min 12h
Novo 5 20 min 24h
Remoção 5 20 min 24h
Configuração 5 20 min 24h

NAS
Quota/Espaço 5 20 min 24h
Unidade de Rede 5 20 min 24h
Permissão de Acesso 5 20 min 24h

BANCO DE DADOS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Novo Banco 5 20 min 24h
Novo Sistema/Schema 5 20 min 24h
Outros 5 20 min 24h
Erro/Falha/Lentidão 5 20 min 24h
Novo Sistema 5 20 min 24h
Solicitações 5 20 min 24h

BACKUP
Inclusão/Remoção 5 20 min 24h
Restore 5 20 min 24h
Outros 5 20 min 24h

MONITORAMENTO Configuração 5 20 min 24h

SERVIDOR DE 
APLICAÇÃO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

IMPRESSÃO

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 7 20 min 77h
Manutenção (Interior) 8 20 min 132h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

COMPUTADOR

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 6 20 min 48h
Manutenção (Interior) 7 20 min 77h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Auto-imagem 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Remoção Bases 9 20 min
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

NOTEBOOK

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Fornecimento 6 20 min 48h
Fornecimento (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 7 20 min 77h
Manutenção (Interior) 8 20 min 132h
Preparação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Remoção Bases 4 20 min 12h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Configuração 4 20 min 12h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

DOCKINGSTATION
Fornecimento 5 20 min 24h
Manutenção 8 20 min 132h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

NO BREAK

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 6 20 min 48h
Manutenção (Interior) 7 20 min 77h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

MONITOR

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 6 20 min 48h
Manutenção (Interior) 7 20 min 77h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 5 20 min 24h
Substituição Defeito (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

TECLADO/MOUSE

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 8 20 min 132h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 6 20 min 48h
Manutenção (Interior) 7 20 min 77h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

DIGITALIZAÇÃO

Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 7 20 min 77h
Manutenção (Interior) 8 20 min 132h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 5 20 min 24h
Melhoria 9 20 min

CERTIFICACÃO DIGITAL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Configuração Mídias 6 20 min 48h
Fornecimento mídias 5 20 min 24h
Emissão Certificado 4 20 min 12h
Renovação Certificado 4 20 min 12h
Desbloqueio PIN 4 20 min 12h
Orientação 5 20 min 24h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Acréscimo 5 20 min 24h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção 7 20 min 77h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 5 20 min 24h
Melhoria 9 20 min

ESTABILIZADOR

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 8 20 min 132h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção 7 20 min 77h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Acréscimo 8 20 min 132h
Configuração 4 20 min 12h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção 8 20 min 132h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h

LEITORA DE CODIGO DE 
BARRAS

DISPOSITIVO MÓVEL
 (pen-modem)



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

Manutenção (POA) 7 20 min 77h
Manutenção (Interior) 8 20 min 132h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

RELÓGIO PONTO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 8 20 min 132h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Manutenção 8 20 min 132h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 6 20 min 48h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Geral (interior) 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 5 20 min 24h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 5 20 min 24h
Manutenção 8 20 min 132h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

VIDEOCONFERÊNCIA

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 5 20 min 24h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção 8 20 min 132h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 4 20 min 12h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

SUPORTE A EVENTOS
Apoio técnico 5 20 min 24h
Montagem/Teste 4 20 min 12h
Montagem/Teste (interior) 6 20 min 48h

PROJETOR

TERMINAL DE AUTO 
ATENDIMENTO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

ACCESS

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min

ACESSIBILIDADE Melhoria 9 20 min

ANTIVIRUS

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Atualização 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Varredura 3 20 min 6h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h
Melhoria 9 20 min

AUTOCAD

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Atualização 6 20 min 48h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

CHROME

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

CORELDRAW

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

CAPTURA REMOTA DE 
ESTAÇÕES

CRIAÇÃO DE PÁGINAS 
INTERNET



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

EDIÇÃO DE IMAGEM

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

EXCEL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

FIREFOX

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Recuperação 4 20 min 12h
Cópia 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

ICNET/CEF

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min 24h

INTERNET EXPLORER

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 24h

GERENCIAMENTO 
ARQUIVOS

GRAVAÇÃO 
AUDIO/VÍDEO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

LIBREOFFICE
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

OUTROS PROGRAMAS

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Orientação 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

PLEO

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

POWERPOINT

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h

MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS

MÓDULO DE 
SEGURANÇA DE 

BANCO

NAVEGAÇÃO NA 
INTERNET

PDF – MANIPULAÇÃO 
DE ARQUIVOS

SEGURANÇA/ 
IDENTIFICAÇÃO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

WINDOWS

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

WORD

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min



ANEXO III

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2021 - Revisão 12-3-21

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2021 Contratações Realizadas em 2020
Data Atualização:  12/03/2021 Contratações Suspensas

Avaliar com Comitê
Novas Contratações DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC

AUTORIZAÇÃO 1ª APROVAÇÃO
16/12/2020

1ª REVISÃO
12/03/21 PRAZO DE ENTREGA ATUAL

Item Objeto da contratação Unidade 
Demandante Breve justificativa Classificação 

Depesa Fonte de recurso ORIGEM VALOR ESTIMADO
ATUAL Forma Valor Aprovado Valor Aprovado Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI Unidade 

Técnica Forma Contratação DOD/Estudos 
Preliminares

Termo de 
Referência

1 Consultoria Zabbix
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema 
monitoramento de infraestrutura de TIC.

- Contrato 53/2017 - vencimento 17/04/21 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Contrato pago sob demanda. Valor estimado 
com base na execução contratual de 2018 e 

2019 - média anual: ~ 40 horas
E-mail 16/12/20 6.896,00 6.896,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

COMPRA DIRETA novembro/2021 dezembro/2021

2 Consultoria em tecnologias que 
sustentam PJ-e

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura 
que sustenta o PJ-e (Jboss, Linux, PostgreSQL, Docker, 

Kubernetes, etc.
- Contrato 63/2020 - vencimento 12/06/21 - Por se tratar de 
serviços continuados, Por se tratar de serviços continuados, 

pretende-se renovar contrato

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base no valor contratado 
mínimo mensal (40%): R$ 3.361,24 E-mail 16/12/20 40.334,88 40.334,88

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO janeiro/2021 fevereiro/2021

3 Consultoria Microsoft
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura 
de TIC – Sistema operacional Windows Server.

- Contrato 120/2020 - vencimento1/12/2022 - Por se tratar de 
serviços continuados,pretende-se realizar uma nova contratação 

após o vencimento

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Contrato pago sob demanda. Valor estimado 
com base na execução contratual.

- 2019: ~ 60 horas
- 2020: ~ 30 horas

E-mail 16/12/20 9.000,00 9.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

COMPRA DIRETA - -

4 Consultoria TSM
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema de 
backup de dados utilizado no Tribunal.
- Compra 107/2020 - vigência: 2022

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado contratado calculado 
proporcional aos meses do contrato. E-mail 16/12/20 8.397,05 8.397,05

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- Contrato vigente 
até 2022

Contrato vigente 
até 2022

5 Consultoria Vmware
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura 
de virtualização.

- Contrato 117/17 - Por se tratar de serviços contínuos, foi 
encaminhada prorrogação contratual até 29/01/2022

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estimativa preliminar baseada na expectativa 
de demanda para a tecnologia E-mail 16/12/20 6.600,00 6.600,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

COMPRA DIRETA agosto/2021 setembro/2021

6 Consultoria Citrix
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura do Gabinete virtual.

- Contrato 54/2020 - vencimento 20/04/22

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estimativa preliminar baseada na expectativa 
de demanda para a tecnologia E-mail 16/12/20 6.450,00 6.450,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO novembro/2021 dezembro/2021

7 Consultoria TraceGP Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Implantação de novos fluxos de processos na ferramenta de 
gestão de demandas e projetos. Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base em contratações 
anteriores, utilizado para desenvolvimento de 

adaptações no TraceGP.
E-mail 16/12/20 50.000,00 13.524,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC 
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC

Coordenadoria 
de Gestão de 

TIC
INEXIGIBILDADE janeiro/2021 fevereiro/2021

8 Consultoria Gartner

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Aconselhamento de soluções tecnológicas de mercado.
- Contrato 110/15 - vencimento 07/07/2021.

Contrato não será renovado
Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estimativa de 6 meses no valor contratado 
atualmente E-mail 16/12/20 312.164,13 145.192,62

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC 
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

INEXIGIBILDADE - -

9 Consultoria Qlik Sense
Coodenadoria de 

Desenvolvimento de 
Sistemas

Apoio técnico especializado sob demanda para a equipe técnica 
do Tribunal na administração do software Qlik Sense - Solução 

de BI utilizada pelo Tribunal. 
- Contrato 139/2017 - Foi solicitada a prorrogação contratual até 

26/12/21

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estimativa preliminar baseada na expectativa 
de demanda para a tecnologia E-mail 16/12/20 17.500,00 25.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de 

Desenvolvimen
to de Sistemas

- julho/2021 agosto/2021

10 Consultoria Moodle
Coodenadoria de 

Desenvolvimento de 
Sistemas

Apoio técnico especializado sob demanda para a equipe técnica 
do Tribunal na administração da Plataforma de EAD do Tribunal

- Contrato 74/2020 - vencimento 03/08/21
Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estimativa preliminar baseada na expectativa 
de demanda para a tecnologia E-mail 16/12/20 17.600,00 17.600,00 PEI-Objetivo 8 - Promover a inovação, integração e atualização 

dos sistemas de informação

Coordenadoria 
de 

Desenvolvimen
to de Sistemas

COMPRA DIRETA março/2021 abril/2021

11
Convênio com PUC para 
desenvolvimento de aplicações com 
base em machine learning

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Possível convênio com a PUC para desenvolvimento de 
aplicações com base em machine learning Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estimativa preliminar baseada na expectativa 
de demanda para a tecnologia E-mail 16/12/20 250.000,00 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na 
prestação jurisdicional
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de 

Desenvolvimen
to de Sistemas

CONVÊNIO - -

12 Antivírus Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Antivírus
- Contrato 19/2017 - vencimento 10/05/21 - Contratação 

alternativa para substituir o antivirus atual, ocorrerá se houver 
vantajosidade técnica/orçamentária

Despesa Corrente
Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI

Participação em ata de registro de preços 
com quantidade inicial zero E-mail 16/12/20 - 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PARTICIPAÇÃO 
ARP dezembro/2020 janeiro/2021

12.1 Antivírus Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Antivírus
- Contrato 19/2017 - vencimento 10/05/21 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato
Despesa Corrente

Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI
Valor contratado, não há previsão reajuste E-mail 16/12/20 130.300,00 130.300,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO março/2021 abril/2021

13 Softwares edição de imagem
Escola Judicial, 

Perícias, SECOM, 
Memorial

Softwares edição de imagem
- Contratação encaminhada em 2020 - vencimento 15/12/2023 - 

Assinatura Adobe
Despesa Corrente - Contratação foi encaminhada e executada em 

2020 E-mail 16/12/20 0,00 0,00 - - - - -

14 Manutenção de softwares Oracle
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os 
softwares de banco de dados

- Contrato 17/2016 - vencimento 18/03/21 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se encaminhar uma nova 

contratação

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

44% do valor anual da nova contratação 
(PA 9516/2020) 

Valor contratado mais reajuste de 7,68%, 
estimado com base no IGP-DI acumulado de 

2019*

E-mail 16/12/20 324.608,64 305.067,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO outubro/2021 novembro/2021

14 Manutenção de softwares Oracle
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os 
softwares de banco de dados

- Contrato 17/2016 - vencimento 18/03/21 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se encaminhar uma nova 

contratação

Despesa Corrente
Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI

56% do valor anual da nova contratação 
(PA 9516/2020) 

Valor contratado mais reajuste de 7,68%, 
estimado com base no IGP-DI acumulado de 

2019*

E-mail 16/12/20 413.138,26 388.267,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO outubro/2021 novembro/2021

15 Manutenção Software de 
Gerenciamento de Serviços de TIC

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o 
software de gestão de serviços de TIC

- Contrato 26/2017 - vencimento 30/03/22
Despesa Corrente

Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI

Valor contratado mais reajuste de 6,12%, 
estimado com base no IPCA acumulado dos 

últimos 12 meses (nov/19 a out/20)
E-mail 16/12/20 82.914,97 82.914,97

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários
PREGÃO setembro/2021 outubro/2021

16 Manutenção Software SIABI
Coordenadoria de 
Documentação e 

Pesquisa

 Atualização e suporte do fabricante para o software de 
automação de bibliotecas

- Contrato 101/2015 - vencimento 30/11/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, foi solicitada prorrogação até 30/11/21

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado  mais aditivo encaminhado 
de 3 novas licenças.

Valor contratado mais reajuste de 7,68%, 
estimado com base no IGP-DI acumulado de 

2019*

E-mail 16/12/20 15.633,30 15.633,30

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários
PRORROGAÇÃO julho/2021 agosto/2021

17 Manutenção do Software de gestão 
de Projetos

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o 
software de gerenciamento de projetos e portfólios

- Contrato 59/2017 - vencimento 31/07/22
Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado mais reajuste de 7,68%, 
estimado com base no IGP-DI acumulado de 

2019*
E-mail 16/12/20 82.182,47 82.182,47

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC

Coordenadoria 
de Gestão de 

TIC
- - -

18 Suporte ferramenta de Data 
Discovery (Qlik)

Coodenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o 
software de Business Intelligence

- Contrato 139/2017 - vencimento 26/12/2020 - Por se tratar de 
serviços continuados, foi encaminhada prorrogação contratual até 

26/12/21

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado mais reajuste de 7,68%, 
estimado com base no IGP-DI acumulado de 

2019*
E-mail 16/12/20 93.930,66 93.930,66

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de 

Desenvolvimen
to de Sistemas

PRORROGAÇÃO julho/2021 agosto/2021

19 Manutenção Solução de Seg.da 
Informação – Risk Manager

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

 Atualização de versões e suporte técnico presencial para 
solução de segurança da informação deste Tribunal

- Contrato 50/2020 - vencimento 01/04/21 - Por se tratar de 
serviços continuados, foi encaminhada a prorrogação contratual 

até 01/04/22

Despesa Corrente
Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI
Valor contratado, não há previsão de reajuste E-mail 16/12/20 42.226,80 42.226,80

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC
PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação

Coordenadoria 
de Gestão de 

TIC
PRORROGAÇÃO outubro/2021 novembro/2021

20 Manutenção Software de Auditoria 
de Acessos (TraumaZero)

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Sistema de controle e monitoramento das atividades dos 
computadores, necessário nas investigações de incidentes de 

segurança da informação
- Contrato 129/17 - vencimento 06/08/21 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se prorrogar o contrato

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado incluindo último reajuste E-mail 16/12/20 43.051,01 43.680,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC
PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação

Coordenadoria 
de Gestão de 

TIC
PRORROGAÇÃO março/2021 abril/2021

21 Subscrições de software Jboss
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de suporte técnico e atualização de versões da 
plataforma de portal que sustenta parte do site do Tribunal e o 

Pje.
- Contrato 49/2018 - vencimento 19/07/21 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se prorrogar o contrato

Despesa Corrente
Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI

Valor contratado mais reajuste de 6,12%, 
estimado com base no IPCA acumulado dos 

últimos 12 meses (nov/19 a out/20)
E-mail 16/12/20 207.998,23 207.998,23

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO fevereiro/2021 março/2021



PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2021 Contratações Realizadas em 2020
Data Atualização:  12/03/2021 Contratações Suspensas

Avaliar com Comitê
Novas Contratações DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC

AUTORIZAÇÃO 1ª APROVAÇÃO
16/12/2020

1ª REVISÃO
12/03/21 PRAZO DE ENTREGA ATUAL

Item Objeto da contratação Unidade 
Demandante Breve justificativa Classificação 

Depesa Fonte de recurso ORIGEM VALOR ESTIMADO
ATUAL Forma Valor Aprovado Valor Aprovado Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI Unidade 

Técnica Forma Contratação DOD/Estudos 
Preliminares

Termo de 
Referência

22 Manutenção Netscaler
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Licença compõe a solução de Gabinete Virtual - Utilizado por 
todos os magistrados, assistentes de juíz e assistentes de 

desembargadores para trabalho remoto.  Por se tratar de serviços 
contínuos pretende-se encaminhar uma nova contratação.

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na contratação 
anterior E-mail 16/12/20 10.000,00 10.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

COMPRA DIRETA outubro/2021 novembro/2021

23 Manutenção de software ABBYY - 
OCR

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Utilizado na Seção de Digitalização do Tribunal, realiza 
automaticamente o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) 

em todos os documentos digitalizados
Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estimativa preliminar E-mail 16/12/20 200.000,00 200.000,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO junho/2021 julho/2021

24 Manutenção Software Proxy Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Permite a navegação Internet e a filtragem de conteúdos. 
Equipamento fornecido pelo CSJT.

- Contratos 44/18 - vencimento 06/01/21 - 
Contratada não aceitou prorrogação do contrato, está sendo 
providenciada a migração do proxy para a solução de firewall 

camada 7

Despesa Corrente
Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI

Despesa não ocorrerá porque não houve 
prorrogação do contrato E-mail 16/12/20 38.820,00 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO 
OU PREGÃO - -

25 Manutenção Software BI (SAP)
Coodenadoria de 

Desenvolvimento de 
Sistemas

Suporte técnico para o software Business Intelligence SAP. O 
contrato atual de manutenção vencerá em 14/03/21 e iria ser 
renovado por mais 6 meses, mas o fabricante da solução não 

aceitou. Como o software está para ser descontinuado no TRT, 
será feita uma contratação de consultoria sob demanda até a 

descontinuidade total do software.

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado até março, pois fabricante 
não aceitou prorrogar contrato. E-mail 16/12/20 68.078,28 18.539,84

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de 

Desenvolvimen
to de Sistemas

PRORROGAÇÃO - -

26 Serviço de armazenamento de 
dados em nuvem

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Armazenar mídias das gravações das audiências Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Orçamento site do fabricante convertido ao 
dólar de 6 reais E-mail 16/12/20 70.000,00 70.000,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 

TIC

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO maio/2021 junho/2021

27 Terceirização helpdesk
Coordenadoria de 

Atendimento a 
Usuários

Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento aos 
usuários para manter os níveis mínimos de de serviço

- Contrato 22/2018 - vencimento 24/04/21 - Por se tratar de 
serviços continuados e devido ao aumento da demanda dos 

serviços, pretende-se  realizar uma nova licitação

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado para:
- 7 meses contrato atual 22/2018 para 200 
USTs - valor mensal estimado: R$ 6.068,00
- 5 meses com base nos estudos técnicos 

preliminares da nova contratação em 
andamento -  valor mensal estimado: R$ 

55.000,00

E-mail 16/12/20 464.272,00 317.476,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
PRORROGAÇÃO março/2021 março/2021

28 Manutenção dos grupos geradores - 
preventiva e corretiva

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos 
geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de 
Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando 

necessário.
- Contrato 48/2020 - vencimento 12/04/22

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado mais reajuste de 7,68%, 
estimado com base no IGP-DI acumulado de 

2019*
E-mail 16/12/20 54.012,29 54.012,29

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- novembro/2021 dezembro/2021

29 Manutenção preventiva e corretiva 
dos datacenters de Porto Alegre

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Manutenção preventiva e corretiva dos datacenters de Porto 
Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em caráter 

contínuo (24x7).
- Contrato 08/2018 - vencimento 12/02/23

Despesa Corrente
Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI

Valor contratado mais reajuste de 7,68%, 
estimado com base no IGP-DI acumulado de 

2019*
E-mail 16/12/20 555.366,65 555.366,65

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- - -

30 Manutenção Centrais Telefônicas
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de manutenção corretiva para as centrais telefônicas do 
interior do Estado que se encontram fora de período de garantia e 
ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em 

uso.
- Contrato 60/18 - vencimento 02/04/21 - Por se tratar de serviços 

continuados, pretende-se prorrogar o contrato

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado mais reajuste de 7,28%, 
estimado com base no IST acumulado dos 

últimos 12 meses (nov/19 a out/20)
E-mail 16/12/20 175.186,01 175.186,01

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO dezembro/2020 janeiro/2021

30 Manutenção Centrais Telefônicas
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de manutenção corretiva para as centrais telefônicas do 
interior do Estado que se encontram fora de período de garantia e 
ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em 

uso.
- Contrato 60/18 - vencimento 02/04/22 - Por se tratar de serviços 

continuados, pretende-se prorrogar o contrato

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Serão realizados estudos em 2021 para 
prorrogação de 2022 - - 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO novembro/2021 dezembro/2021

31 Manutenção Equipamento Proxy Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Permite a navegação Internet e a filtragem de conteúdos. 
Equipamento fornecido pelo CSJT.

- Contratos 43/18 - vencimento 06/01/21 - Contratada não aceitou 
prorrogação do contrato, está sendo providenciada a migração do 

proxy para a solução de firewall camada 7

Despesa Corrente
Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI

Despesa não será realizada porque o 
contrato não foi prorrogado E-mail 16/12/20 23.321,36 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PRORROGAÇÃO 
OU PREGÃO - -

32 Manutenção ou renovação parcial 
de impressoras multifuncionais

Coordenadoria de 
Atendimento a 

Usuários

Manutenção ou renovação parcial do parque de impressoras 
multifuncionais fora de garantia Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Contratação suspensa até conclusão do 
projeto "Impressoras" que está em 
andamento pela GDCA e SETIC.

PROAD 10551/2020

E-mail 16/12/20 0,00 0,00 - - - - -

33 Organização Datacenters Interior
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de organização do cabemanento e ativos dos datacenters 
do interior Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Considerando que o projeto é incompatível 
com o isolamento social, ele será suspenso E-mail 16/12/20 200.000,00 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO - -

34 Link Internet
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a 
prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o 

Processo Judicial Eletrônico (Pje).
- Contrato 52/2019 - vencimento 04/05/22

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado mais reajuste de 7,28%, 
estimado com base no IST acumulado dos 

últimos 12 meses (nov/19 a out/20)
E-mail 16/12/20 43.408,31 43.408,31

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- setembro/2021 outubro/2021

35 Link Internet Redundante
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a 
prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o 

Processo Judicial Eletrônico (Pje).
- Contrato 53/2019 - vencimento 12/04/22

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado mais reajuste de 7,28%, 
estimado com base no IST acumulado dos 

últimos 12 meses (nov/19 a out/20)
E-mail 16/12/20 43.408,19 43.408,19

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- setembro/2021 outubro/2021

36 Link Internet PTT SP
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Conexão com Ponto de Troca de Tráfego - PTT SP - Serviço de 
conexão direta a um ponto comum onde há grandes provedores e 

usuários de internet a Internet, melhoria de desempenho e 
disponibilidade dos serviços aos jurisdicionados, em especial o 

Processo Judicial Eletrônico (Pje)
Contrato 93/2020 - vigência: 31/05/23

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado mais reajuste de 7,28%, 
estimado com base no IST acumulado dos 

últimos 12 meses (nov/19 a out/20)
E-mail 16/12/20 16.262,48 16.262,48

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- - -

36 Link Internet PTT RS
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Conexão com Ponto de Troca de Tráfego - PTT RS - Serviço de 
conexão direta a um ponto comum onde há grandes provedores e 

usuários de internet a Internet, melhoria de desempenho e 
disponibilidade dos serviços aos jurisdicionados, em especial o 

Processo Judicial Eletrônico (Pje)
Contrato 113/2020

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado por 9 meses mais reajuste 
de 7,28%, estimado com base no IST 

acumulado dos últimos 12 meses (nov/19 a 
out/20) 

E-mail 16/12/20 12.710,41 9.644,41

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- - -

37 Acesso à Internet para notebook Presidência
Acesso à internet móvel 4G provido aos magistrados do Tribunal 

para uso nos notebooks.
- Contratos 70/2020 - vencimento 17/07/22

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado para 232 acessos.
Valor contratado mais reajuste de 7,68%, 

estimado com base no IGP-DI acumulado de 
2019*

E-mail 16/12/20 89.361,28 89.361,28

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
- - -



PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2021 Contratações Realizadas em 2020
Data Atualização:  12/03/2021 Contratações Suspensas

Avaliar com Comitê
Novas Contratações DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC

AUTORIZAÇÃO 1ª APROVAÇÃO
16/12/2020

1ª REVISÃO
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Item Objeto da contratação Unidade 
Demandante Breve justificativa Classificação 

Depesa Fonte de recurso ORIGEM VALOR ESTIMADO
ATUAL Forma Valor Aprovado Valor Aprovado Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI Unidade 

Técnica Forma Contratação DOD/Estudos 
Preliminares

Termo de 
Referência

38 Link WAN João Telles
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Interligação de rede om o prédio do arquivo e memorial do 
Tribunal.

- Contratos 50/2016 - vencimento 15/10/21 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado para 9,5 meses no valor 
contratado atualmente e 2,5 meses no valor 

estimado para uma nova contratação.
E-mail 16/12/20 23.200,00 23.200,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

COMPRA DIRETA 
OU 

PRORROGAÇÃO
maio/2021 junho/2021

39 Link ADSL SETIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Conexão tipo doméstica com a Internet para a realização de 
testes de funcionamento dos serviços do sítio do Tribunal, bem 
como acesso alternativo em caso de problemas com a internet 

corporativa.
Compra 0409/18-4 - vencimento: 12/12/21 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 
após o vencimento

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado sem previsão de reajuste E-mail 16/12/20 1.800,00 1.800,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

COMPRA DIRETA maio/2021 junho/2021

40 Link interligação prédios Santa 
Rosa

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Interligação de rede entre os dois prédios de Santa Rosa para 
evitar a duplicação da infraestrutura local.
Compra 0404/19-4 - vencimento: 17/10/22

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado sem previsão de reajuste E-mail 16/12/20 1.440,00 1.440,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- - -

41 Rede WAN principal (CLARO)
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Rede privada de longa distância que interliga todas as unidades 
do TRT4, fundamental para o sistema Pje.º
- Contratos 17/2018 - vencimento 27/03/23 

Despesa Corrente
Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI

Valor contratado incluindo aditivo 4º mais 
reajuste de 6,12%, estimado com base no 

IPCA acumulado dos últimos 12 meses 
(nov/19 a out/20)

E-mail 16/12/20 777.953,54 777.953,54

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- - -

42 Rede WAN redundante
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Conexão alternativa para assegurar a continuidade dos serviços 
nas unidades do interior do estado, sobretudo o sistema Pje que 

depende essencialmente da comunicação para operar.
- Contratos 121/2020 - vencimento 15/07/23

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor novo contrato E-mail 16/12/20 803.635,08 803.635,08

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- - -

43 Acesso GID – DETRAN

Assessoria Técnico-
Operacional da 
Secretaria da 
Corregedoria

Utilizado nas varas para execução trabalhista.
- Contrato 63/2017 - vencimento: 09/08/22 Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado mais reajuste de 6,12%, 
estimado com base no IPCA acumulado dos 

últimos 12 meses (nov/19 a out/20)
E-mail 16/12/20 3.335,94 3.335,94

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
- - -

44 Solução de comunicação e 
colaboração na nuvem

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Renovação dos serviços de computação em nuvem para 
comunicação e colaboração (e-mail, mensageria, colaboração, 

sites internos).
- Contratos 106/2017 - vencimento 08/11/22 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado mais reajuste de 6,12%, 
estimado com base no IPCA acumulado dos 

últimos 12 meses (nov/19 a out/20)
E-mail 16/12/20 638.664,77 638.664,77

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

- - -

45 Serviços SERPRO (HOD)

Assessoria Técnico-
Operacional da 
Secretaria da 
Corregedoria

Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo 
Tribunal (HOD)

- Contratos 26/2016 - vencimento 27/04/21 (HOD) - Por se tratar 
de serviços continuados, foi encaminhada uma nova contratação 

com prazo de 60 meses a contar do término da vigência do 
contrato atual

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor nova contratação mais reajuste de 
6,12%, estimado com base no IPCA 

acumulado dos últimos 12 meses (nov/19 a 
out/20)

E-mail 16/12/20 145.955,25 145.955,25

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
- - -

46 Serviços SERPRO (Infoconv)
Coodenadoria de 

Desenvolvimento de 
Sistemas

Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo 
Tribunal (Infoconv)

- Contratos 52/2016 - vencimento 19/07/21 (Infoconv) - Por se 
tratar de serviços continuados, pretende-se renovar contrato.

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado, não há previsão de reajuste E-mail 16/12/20 6.646,08 6.646,08

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de 

Desenvolvimen
to de Sistemas

INEXIGIBILIDADE fevereiro/2021 março/2021

47 Serviço de transporte, instalação e 
manutenção de equipamentos

Coordenadoria de 
Atendimento a 

Usuários

Terceirização de atividades comuns de logística, manutenção e 
instalação de equipamentos para as quais o custo operacional do 

Tribunal seria superior.
- Contrato 28/2019 - vencimento: 01/10/2022 

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base no volume médio 
de serviço executado até março/20

 - valor mensal: ~ 20 mil.
Valor contratado mais reajuste de 7,68%, 

estimado com base no IGP-DI acumulado de 
2019*

E-mail 16/12/20 252.288,00 252.288,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
- - -

48 Anuidade SUCESU-RS

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Anuidade 2021 da associação do TRT junto à SUCESU-RS - 
Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do 

Rio Grande do Sul.
Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na última 
contratação mais possível reajuste. E-mail 16/12/20 2.500,00 2.500,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC 
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC
PETIC-Objetivo 7-Aperfeiçoar as competências gerenciais e 
técnicas de pessoal.

Secretaria de 
Tencologia da 
Informação e 
Comunicações

COMPRA DIRETA setembro/2021 outubro/2021

49 Sistema Eletrônico de Editoração 
de Revistas (SEER) Escola Judicial

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) para a 
Escola Judicial 

- PROAD 4574/2020
Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado em 2021 E-mail 16/12/20 2.800,00 1.440,00

PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PEI-Objetivo 1 Promover a melhoria da gestão de pessoas e 
da qualidade de vida

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
COMPRA DIRETA janeiro/2021 fevereiro/2021

50 Certificados digitais E-CNPJ Secretaria de Gestão 
de Pessoas

Certificados digitais E-CNPJ:
- Certificado E-CNPJ A1: obrigatório para envio das informações 

para o eSocial e usado no Pje Jte- vencimento 17/06/2021 Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na última 
contratação mais possível variação de preços 

de mercado
E-mail 16/12/20 666,05 1.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
COMPRA DIRETA fevereiro/2021 março/2021

51 Certificados digitais para 
equipamento de rede

Coordenadoria de 
Implantação de 

Sistemas

Certificados digitais para equipamento de rede AC-JUS – ICP-
Brasil necessário para os sistemas INFOCONV e SISCONDJ - 

vencimento julho/2021
Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na última 
contratação mais possível variação de preços 

de mercado
E-mail 16/12/20 1.890,00 2.500,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
COMPRA DIRETA fevereiro/2021 março/2021

52 Certificado Digital para servidores e 
magistrados

Secretaria de Gestão 
de Pessoas

Certificados utilizados por magistrados e servidores para 
assinatura eletrônica

- Contrato 82/2020 - vencimento: 20/08/23
Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base nos menores 
preços obtidos durante os estudos técnicos 
preliminares da contratação em andamento, 

considerando as quantidades estimadas para 
2021:

- 500 certificados que estão para vencer em 
2021 (informação SEGESP);

- 30 visitas estimadas.

E-mail 16/12/20 45.145,00 45.145,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe"

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
- - -

53 Nobreaks interior
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação nobreaks utilizados no interior que estão com a 
garantia por vencer

- Contrato 122/2015 - vencimento 14/06/21

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado para uma quantidade de 55 
nobreaks, projetando um aumento sobre o 

valor anteriormente aprovado em função de 
variação cambial e tendência do mercado 

com a pandemia

E-mail 16/12/20 440.000,00 550.000,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO janeiro/2021 fevereiro/2021

54 Servidores de Rede Interior
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação servidores de rede utilizados no interior que estão 
com a garantia por vencer

- Contrato 119/2015 - vencimento 07/04/21

Despesa de 
Capital - Demanda adquirida em 2020 E-mail 16/12/20 0,00 0,00 - - - - -

55 Expansão VTL
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Expansão do sistema de backup baseado em fitas (VTL) 
necessário devido ao crescimento da demanda

Despesa de 
Capital - Demanda adquirida em 2020 E-mail 16/12/20 0,00 0,00 - - - - -

56 Ativos de Rede Local 
(Extensão garantia Switch Core)

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação Ativos de Rede Local e WI-FI que estão com a 
garantia por vencer

- Contrato 117/2015 - vencimento 03/06/21 e 07/04/21 

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base em um orçamento E-mail 16/12/20
E-mail 29/01/21 20.000,00 56.219,70

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

ADITIVO dezembro/2020 janeiro/2021

56 Ativos de Rede Local
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação Ativos de Rede Local que estão com a garantia por 
vencer

- Contrato 117/2015 - vencimento 03/06/21 

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na última 
contratação. Aguarda-se resultado do pregão 

para avaliar a possibilidade real de 
contratação, frente às incertezas dos preços 

estimados

E-mail 16/12/20 4.500.000,00 4.500.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO março/2021 março/2021



PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2021 Contratações Realizadas em 2020
Data Atualização:  12/03/2021 Contratações Suspensas

Avaliar com Comitê
Novas Contratações DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC
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Item Objeto da contratação Unidade 
Demandante Breve justificativa Classificação 

Depesa Fonte de recurso ORIGEM VALOR ESTIMADO
ATUAL Forma Valor Aprovado Valor Aprovado Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI Unidade 

Técnica Forma Contratação DOD/Estudos 
Preliminares

Termo de 
Referência

56.1 WI-FI
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação WI-FI que está com a garantia por vencer
- Contrato 118/2015 - vencimento 07/04/21 

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Devido às incertezas sobre o retorno ao 
trabalho presencial, da escolha da tecnologia 
de rede wi-fi e das restrições orçamentárias 

de 2021, esta contratação será encaminhada 
em 2021 com expectativa de contratação em 

2022

- - 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO agosto/2021 setembro/2021

57 Equipamentos de videoconferência

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Equipamentos de videoconferência
para as salas de sessões e Escola Judicial

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Devido às incertezas sobre o retorno ao 
trabalho presencial e restrições orçamentárias 

de 2021, contratação foi suspensa. Serão 
analisadas novas soluções de mercado ainda 

em 2021

E-mail 16/12/20 300.000,00 0,00 -PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
PREGÃO - -

58 Microcomputadores/notebooks Presidência

Destina-se à renovação de 1350 micros cuja garantia encerrou 
em 18/12/2020. A contratação ainda não ocorreu porque, em 

função da pandemia, não foram instalados todos os 
microcomputadores novos para substituição de lote ainda mais 

antigo

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado para 1350 microcomputadores E-mail 16/12/20 0,00 4.050.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários

PARTICIPAÇÃO 
ARP junho/2021 julho/2021

59 Raspberry
Coordenadoria de 

Atendimento a 
Usuários

MINI COMPUTADOR TIPO RASPBERRY 
Contrato 45/2019 - vencimento 30/09/20

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado para troca dos equipamentos 
de Porto Alegre, os equipamentos 

substituídos serão utilizados como reserva 
técnica dos demais raspberry do interior

E-mail 16/12/20 11.250,00 11.250,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
COMPRA DIRETA março/2021 abril/2021

60 Projetores Multimídia Foro de Santa Maria Projetore Multimídia para auditório de Santa Maria Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Orçamento preliminar E-mail 16/12/20 7.500,00 7.500,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
COMPRA DIRETA agosto/2021 setembro/2021

61 Impressoras Coloridas

Secretaria de 
Comunicação Social 

e Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos

O Tribunal possui hoje 2 impressoras coloridas A3 de pequeno 
porte cujas garantias expiraram em 2008 e 2016 e precisam ser 
substituídas. Uma delas é utilizada diariamente na SECOM para  
impressão de peças gráficas coloridas, e a outra é utilizada na 

SEMPRO para impressão principalmente de projetos.

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Orçamento preliminar E-mail 16/12/20 5.000,00 5.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
COMPRA DIRETA abril/2021 maio/2021

62 Notebooks Presidência
Aquisição e notebooks fornecidos a varas para renovação de 

parte do parque de equipamentos que se encontra fora da 
garantia

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado para 226 notebooks com base 
na ARP do TRT da 8ª Região E-mail 16/12/20 1.356.000,00 1.356.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários

PREGÃO OU 
ADESÃO ARP abril/2021 maio/2021

63 Amplicação do sistema de 
climatização da Sala-Cofre

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

O aumento gradual da quantidade de equipamentos instalados na 
sala-cofre levou o sistema de climatização atual ultrapassar o 

limite ideal de operação em redundância, obrigando à ativação 
simultânea de todos os equipamentos. Deverá ser acrescido um 
novo equipamento idêntico aos atuais para devolver a condição 

ideal para a redundância da climatização

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na última 
contratação mais possível aumento de preços 

de mercado
E-mail 16/12/20 200.000,00 250.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO março/2021 abril/2021

64 Etiquetas e cabos de rede Patch 
Cords

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

As etiquetas e cabos de rede serao utilizados para identificação e 
cabeamento dos equipamentos dos datacenters, mantendo e 

preservando a qualidade, a organização e a identidade visual do 
ambiente.

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base em um orçamento 
no mercado E-mail 16/12/20 80.000,00 80.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO OU 
PARTICIPAÇÃO 

ARP
março/2021 abril/2021

65 Tape Library
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Complementar a política de backup do Tribunal, realizando 
backup com periodicidade menor e armazenando as fitas em 

cofre fora do datacenter

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na última 
contratação para uma tape com capacidade 
4x maior, convertido pelo dólar do período.

E-mail 16/12/20 1.068.882,18 1.068.882,18
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO OU 
PARTICIPAÇÃO 

ARP
março/2021 abril/2021

66 Nobreaks de Médio Porte
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Assegurar o funcionamento ininterrupto dos switches dos andares 
dos prédios do Tribunal em POA, assim como outras demandas 

específicas

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estudos iniciarão em 2021, mas contratação 
será realizada somente em 2022 E-mail 16/12/20 0,00 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

PREGÃO dezembro/2021 janeiro/2022

67 Manutenção nobreaks pequenos Presidência Substituição das baterias dos nobreaks pequenos Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado para trocar todas as baterias 
de nobreaks pequenos com base no contrato 
22/2019 - 551 chamados na capital e região 

metropolitana (valor unitário R$ 360,25) e 429 
chamados no interior (valor unitário R$ 

428,70)

E-mail 16/12/20 382.410,05 382.410,05

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
PREGÃO maio/2021 junho/2021

68 Certificado digital Wildcard para 
aplicativo PJe e satélites

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Certificado utilizado para todas as aplicações PJe e seus 
satélites. Vencimento 04/dez/2021 Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na última 
contratação mais possível alteração de valor 

de mercado
E-mail 16/12/20 750,00 1.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de 

Infraestrutura 
Tecnológica

COMPRA DIRETA agosto/2021 setembro/2021

69 Software PLEO
Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos

O software PLEO - Planilha Eletrônica de Orçamento - consiste 
em software de aplicação para orçamentos de obras civis com 
atualização mensal de insumos. Tal ferramenta é utilizada pela 

SEMPRO e contém composições de custos para obras de 
engenharia. Vencimento 30/04/2021

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na última 
contratação E-mail 16/12/20 1.800,00 1.820,00 PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 

com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

à Usuários
INEXIGIBILIDADE janeiro/2021 fevereiro/2021

70 Software StreamYard

Secretaria de 
Comunicação Social 
e Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Um licença do software é utilizada na EJ para transmissão online 
dos eventos - vencimento: 14/05/2021.

Outra licença é utilizada pela Secretaria de Comunicação Social 
para realizar entrevistas jornalísticas ao vivo, pelo canal do TRT-
RS no Youtube, sobre temas do mundo do trabalho e outros de 
interesse institucional (equidade, saúde, etc), ampliando o leque 
de produtos de comunicação. Também auxiliará na transmissão 

de solenidades ao vivo, como cerimônias de posse 

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor contratado, considerando as duas 
licenças necessárias E-mail 16/12/20 4.000,00 8.196,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 

TIC

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários
COMPRA DIRETA janeiro/2021 fevereiro/2021

71 6 Tablets para fiscais de obras e 
serviços de engenharia

Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos

6 tablets para utilização pelos servidores que atuam na 
fiscalização técnica de obras e serviços de engenharia, com 

ferramenta auxiliar na medição e registro dos serviços realizados.

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estimativa preliminar enviada pela SEMPRO E-mail 16/12/20 15.000,00 15.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários
COMPRA DIRETA março/2021 abril/2021

72 Implementação da plataforma BIM
Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos

Recursos necessários para implementação da plataforma BIM no 
âmbito da Administração Pública. A implantação do uso de 

plataforma BIM no âmbito da Administração Pública foi imposta 
pelo Decreto nº 10.306/2000

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Estimativa preliminar enviada pela SEMPRO E-mail 16/12/20 210.000,00 210.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários
PREGÃO maio/2021 junho/2021

73 Software de gestão de 
vulnerabilidades

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Destina-se à análise da vulnerabilidades das aplicações, sites e 
da infraestrutura tecnológica do Tribunal, permitindo a correção 
das eventuais falhas para reduzir o risco de exposição a ataques 
cibernéticos, que sabidamente produzem graves transtornos e 
podem prejudicar a disponibiliade e integridade dos processos 
judiciais eletrônicos do Tribunal

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Contratação suspensa, pois equipe técnica 
está estudando uma solução livre E-mail 16/12/20 450.000,00 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de Gestão de 

TIC

PREGÃO, 
PARTICIPAÇÃO OU 

ADESÃO A RP
- -

74 Solução de videoonferência em 
nuvem

Comitê de 
Governança de TIC 

Solução de videoconferência destinada à realização de 
audiências e sessões telepresenciais Despesa Corrente

Programa Manutenção 
e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI
ARP TST

Presidência e 
DOD assinado 

pelo presidente do 
CGTIC

- 86.803,37

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários

PARTICIPAÇÃO 
ARP janeiro/2021 janeiro/2021

74.1 Solução de videoonferência em 
nuvem

Comitê de 
Governança de TIC Solução de videoconferência destinada ao Balcão Virtual Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

ARP TST E-mail 02.03.2021 - 19.600,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários

ADITIVO 
CONTRATUAL março/2021 março/2021



PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2021 Contratações Realizadas em 2020
Data Atualização:  12/03/2021 Contratações Suspensas

Avaliar com Comitê
Novas Contratações DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC

AUTORIZAÇÃO 1ª APROVAÇÃO
16/12/2020

1ª REVISÃO
12/03/21 PRAZO DE ENTREGA ATUAL

Item Objeto da contratação Unidade 
Demandante Breve justificativa Classificação 

Depesa Fonte de recurso ORIGEM VALOR ESTIMADO
ATUAL Forma Valor Aprovado Valor Aprovado Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI Unidade 

Técnica Forma Contratação DOD/Estudos 
Preliminares

Termo de 
Referência

74.2 Solução de videoonferência em 
nuvem

Comitê de 
Governança de TIC Solução de videoconferência destinada ao Balcão Virtual Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Orçamento  E-mail 02.03.2021 - 10.266,67

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários
COMPRA DIRETA março/2021 março/2021

75 Webcams Comitê de 
Governança de TIC 

Serão destinadas 2 webcams para cada vara para atendimento 
do balcão virtual e 1 webcam por gabinete, totalizando 334 
unidades.

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base na última 
contratação para 334 webcams - - 133.600,00

PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na 
prestação jurisdicional
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários

PREGÃO OU 
PARTICIPAÇÃO 

ARP
abril/2021 maio/2021

76 Headsets Comitê de 
Governança de TIC 

Aquisição de headsets para atendimento do balcão virtual e 
participação em reuniões Despesa Corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Contrato TRT4 - - 37.683,08

PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na 
prestação jurisdicional
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários

ADITIVO 
CONTRATUAL março/2021 março/2021

77 Teamviewer
Coordenadoria de 

Atendimento a 
Usuários

Ferramenta que permite o acesso remoto aos notebooks e 
computadores do Tribunal que estão em posse dos usuários em 
suas residências, visando prestar-lhes atendimento, em especial 
nas aplicações críticas como as seções de julgamento e 
audiências virtuais.

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base em orçamento 
preliminares - - 8.000,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 

TIC

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários
COMPRA DIRETA março/2021 abril/2021

78 Discos extras para servidores 
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Aumentar o desempenho e a segurança dos processos e 
servidores de banco de dados do PJe, backups e monitoramento.

Despesa de 
Capital

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor estimado com base em consulta de 
preços na Internet mais projeção de 
adicionais de garantia e instalação

- - 150.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários
PREGÃO maio/2021 junho/2021

79
Expansão Solução Controle de 
Acesso  físico de pessoas e 
veículos

Coordenadoria de 
Segurança 
Institucional

Expansão da Solução Integrada de Controle de Acesso de 
Pessoas e Veículos visando incrementar e melhorar a solução 

atual, com uma nova cancela “Lumina”, mais moderna e 
funcional, para substituir uma cancela de tecnologia mais antiga 
usada na gestão da entrada de veículos do Foro Trabalhista de 

Porto Alegre, mais dois kits de controladores de portas para 
monitorar o acesso ao Depósito da Segurança Institucional e à 

Sala da Segurança das Varas Trabalhista de Porto Alegre, e mais 
três webcams e leitores biométricos para integrarem a reserva 

técnica da Coordenadoria de Segurança Institucional.

Despesa de 
Capital e corrente

Programa de 
Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Valor para aditivo contrato 63/2019 - - 38.868,91

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

Coordenadoria 
de Atendimento 

a Usuários
ADITIVO julho/2021 agosto/2021

80 Consultoria BI SAP
Coodenadoria de 

Desenvolvimento de 
Sistemas

Consultoria/suporte técnico para o software Business Intelligence 
SAP. O contrato atual de manutenção vencerá em 14/03/21 e iria 
ser renovado por mais 6 meses, mas o fabricante da solução não 
aceitou. Como o software está para ser descontinuado no TRT, 
será feita uma contratação de consultoria sob demanda até a 

descontinuidade total do software.

Despesa Corrente
Programa de 

Apreciação de Causas 
da Justiça do Trabalho

Orçamento - - 17.600,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

Coordenadoria 
de 

Desenvolvimen
to de Sistemas

COMPRA DIRETA março/2021 abril/2021

15.985.645,58 19.037.064,06



ANEXO IV

PDTIC - RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ABRIL/2021

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS

                               PDTIC 2020-2021 - situação ABRIL/2021

CONCLUÍDOS entre Abril/2020 e Abril/2021
Tipo Nome Objetivo Realizado / Benefícios GP/Respon

sável
Status Início 

Previsto
Duração Entrega Produto 

Final 
Prevista/Realizada

Custo 
Estimado

Custo 
Realizado

Prioriza
ção

Link GitLab

AÇÃO Agente da SETIC Desenvolver um programa (agente) a ser instalado em todos os 
computadores e notebooks do TRT, capaz de se comunicar 
com um servidor da SETIC e disparar tarefas como 
administrador do computador, possibilitando a instalação e 
atualização de programas.

Desenvolvido programa (agente) que será instalado em todos os computadores e notebooks do TRT4, a fim de que 
eles se comuniquem com um equipamento servidor da SETIC e disparem tarefas como administrador do 
computador, buscando por instalações e atualizações de programas de forma automática.

Benefícios atingidos:
Possibilitar a comunicação e execução de scripts em computadores e notebooks  do TRT dentro ou fora da rede do 
Tribunal para:
-Instalar, atualizar e desinstalar programas.
-Capturar informações do computador, de usuário logados e do sistema operacional.
-Agendar tarefas.
-Editar a área de trabalho e políticas do Windows.

Ana Lucia 
Moreira

Concluído 15/07/2020 5 meses 12/03/2021 4000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sm/desktop/agente
-da-setic/-/issues/1

AÇÃO Disponibilizar aos usuários o 
Portal de Acessos da SM

Desenvolver ferramenta que possibilite aos gestores das Varas 
do Trabalho e dos Gabinetes do TRT gerenciar os acessos aos 
sistemas inFOR e NJ4, sem necessitar registrar chamados para 
a SETIC.

Desenvolvimento concluído e definido que a ferramenta contemplará apenas manutenção de usuários/acessos da 
NovaJus4 (NJ4). Interface com o Infor disponibilizada, mas definido que manutenção de usuários desse sistema 
está fora do escopo, pois ele entrará em desuso. Ficou fora do escopo interface com demais sistemas, devido a 
mpossibilidade do desenvolvimento dessas interfaces (equipes com outras prioridades). Definido junto com a 
Natacha que o portal seja colocado para uso dos gabinetes do TRT4. Divulgada em 12/03 para que iniciem o uso 
em produção.

Benefícios atingidos:
-Maior rapidez no fornecimento e retirada de acessos ao sistema NJ4 para as equipes de trabalho vinculadas aos 
gestores dos Gabinetes, visto que os gestores podem agora realizar de forma independente e a qualquer tempo 
essas manutenções.
-Diminuição dos chamados para a SETIC, do tipo fornecimento e retirada de acesso ao sistema NJ4.

Ana Lucia 
Moreira

Concluído 15/06/2020 6 meses 12/03/2021 3375 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sm/gestao-de-
identidades/portal-de-
acessos/disponibilizar-aos-
usuarios-o-portal-de-acessos-
da-sm/-/issues/1

AÇÃO 
(Incluída em 

MAR/21)

Balcão Virtual Utilização da ferramenta Zoom para a implantação do Balcão 
Virtual no TRT4, a fim de permitir o imediato contato com o 
setor de atendimento de cada unidade judiciária, visando 
assegurar o atendimento dos jurisdicionados em relação aos 
processos judiciais.

Implantação do Balcão Virtual no TRT4, a fim de permitir que o representante da unidade judiciária atenda 
remotamente o público, por meio da ferramenta Zoom de videoconferência, dentro do horário previamente 
estabelecido, assegurando o atendimento em relação aos processos judiciais. Foram disponibilizados 180 acessos, 
sendo: 142 em Varas de Trabalho e Postos; 14 em Secretarias de Turma; 23 em CCDFs e 1 na CAP.

CUSTO ANUAL de R$50.400,00 (180 licenças x valor anual R$280,00).
CUSTO MENSAL de R$4.199,40 (180 licenças x valor mensal R$23,33).

Benefícios atingidos:
-Atendimento da resolução CNJ nº 372/2021.
-Manutenção de um canal permanente de comunicação entre os jurisdicionados (e seus advogados) e as secretarias 
das unidades judiciárias.

Ana Lucia 
Moreira

Concluído 22/03/2021 R$50.400,00 

(custo anual 
para 180 
licenças)

https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sm/ferramentas-
de-apoio-as-areas-do-
trt4/implantacao-do-balcao-
virtual/-/issues/1

PROJETO Portal de Internet

(Projeto 458 contido no 
PDTIC anterior)

O novo portal foi desenvolvido e entregue em nova tecnologia 
em 2018, porém alguns serviços ainda estavam pendentes de 
atualização tecnológica, transparente para o usuário final:, 
- Súmulas
- Orientações Jurisprudenciais (SEEx)
- Teses Jurídicas Prevalecentes.

CONCLUÍDO dia 27/maio/2020.
Benefícios atingidos:
-Agilidade no desenvolvimento.
-Reformulação e atualização tecnológica.
-Maior autonomia para usuários.
-Acessibilidade.
-Responsividade.
-Substituição do atual portal mobile.

Tiago Sutili Concluído 20/03/2017 27/05/2020 5000

PROJETO Novo Aud

(Projeto 475 contido no 
PDTIC anterior)

Desenvolvimento de novo Sistema de Audiências da Justiça do 
Trabalho, AUD, com as seguintes características: compatível 
com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, visual 
leve e moderno e usabilidade, com recursos que proporcionem 
facilidade na confecção das atas. Deve ser mantida a 
possibilidade de execução offline e a integração ao sistema 
PJe.

CONCLUÍDO dia 20/abril/2020 o projeto definido pelo CSJT. O sistema continua em evolução constante.

Benefícios atingidos:
-Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0.
-Melhoria da manutenibilidade do sistema.
-Maior facilidade para confecção da ata de audiência.
-Otimização das atividades da secretaria.

Lúcia 
Speranza

Concluído 02/10/2017 20/04/2020 4750

PROJETO PJe2.0 - Emissão de Certidão 
de Distribuição de Ações 
Trabalhistas

(Projeto 487 contido no 
PDTIC anterior)

Módulo de certidões do Pje reescrito na tecnologia Pje 2.x, com 
a certidão de ações trabalhistas integrada ao BNDT e a certidão 
de Advogado, disponível para ser emitida no perfil do 
Advogado.

Certidão de advogado e integração com o BNDT incluidas na versão 2.6.

Benefíciios atingidos:
-Redução de custo: As certidoes passaram a ser emitidas pelos usuários externos do sistema e não há mais gastos 
com papel para este fim;
-42.784 mil certidões de ações trabalhistas emitidas diretamente pelos usuários em março/2021; 
-135 certidões de advogados emitidas diretamente pelos usuários desde que o módulo entrou em produção 
(09/03/2021);
-Redução do uso de recursos: Servidores que emitiam as certidões nas unidades ficaram liberados para outras 
atividades;
-Facilidade para que o cidadão emita as certidão diretamente no site dos TRTs, sem necessidade de login no PJe;
-Facilidade para o próprio advogado emitir a sua certidão de atuação em processos;
-Atualização tecnológica (Pje 2.x).

Deise 
Koerber

Concluído 02/04/2019 07/12/2020 4375 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/certidoes/-
/issues/5

AÇÃO Refatoração da Ferramenta 
de Apoio à Execução

Desenvolvida nova interface com melhor usabilidade, mais 
simples e intuitiva, visando a utilização pelos usuários das 
unidades judiciárias. Novas funcionalidades foram 
disponibilizadas, a partir da identificação de necessidades pelas 
áreas de negócio: agrupamento de mandados por resultado e 
endereço; novas estatísticas de processos e ações; integração 
com a pesquisa de jurisprudência; lista de reclamadas que 
compõem o polo passivo; resumo de processos e ações 
recentes; exportação de dados para planilha; filtro por unidade 
judiciária; atalhos para convênios do Tribunal.

Reestruturação tecnológica implantada em produção dia 14/julho. 

Benefícios atingidos:
-Sistema estável e apto para receber novas funcionalidades.
-Maior estabilidade do sistema. 
-E quando novas funcionalidades forem liberadas, possível aumento do uso do sistema e, por consequência, 
aumento da agilidade na fase de execução.

Lucia 
Speranza

Concluído 01/04/2020 2 meses 15/07/2020 5500 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/fae/-/issues/2

https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/desktop/agente-da-setic/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/desktop/agente-da-setic/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/desktop/agente-da-setic/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/gestao-de-identidades/portal-de-acessos/disponibilizar-aos-usuarios-o-portal-de-acessos-da-sm/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/gestao-de-identidades/portal-de-acessos/disponibilizar-aos-usuarios-o-portal-de-acessos-da-sm/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/gestao-de-identidades/portal-de-acessos/disponibilizar-aos-usuarios-o-portal-de-acessos-da-sm/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/gestao-de-identidades/portal-de-acessos/disponibilizar-aos-usuarios-o-portal-de-acessos-da-sm/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/gestao-de-identidades/portal-de-acessos/disponibilizar-aos-usuarios-o-portal-de-acessos-da-sm/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/gestao-de-identidades/portal-de-acessos/disponibilizar-aos-usuarios-o-portal-de-acessos-da-sm/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/implantacao-do-balcao-virtual/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/implantacao-do-balcao-virtual/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/implantacao-do-balcao-virtual/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/implantacao-do-balcao-virtual/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/implantacao-do-balcao-virtual/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/certidoes/-/issues/5
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/certidoes/-/issues/5
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/certidoes/-/issues/5
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/fae/-/issues/2
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/fae/-/issues/2


AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

FAE 2.0 - aprimoramento da 
FAE

Aprimorar a Ferramenta de Apoio à Execução para atendimento 
das solicitações da Presidência e Corregedoria, alterando a 
forma como as informações atuais são apresentadas e incluindo 
novas informações, a fim de apresentar de forma mais 
adequada os dados sobre as execuções das reclamadas.

Aprimoramento da FAE, alterando a forma como as informações atuais são apresentadas e incluindo novas 
informações, a fim de apresentar de forma mais adequada os dados sobre as execuções das reclamadas, 
englobando:
Consulta por Unidades; Agrupamento de Mandados; Totais de Ocorrências; Integração com Pesquisa Textual; 
Listagem de Outras Reclamadas; e Agrupamento de Links para Outros Sistemas.

Benefícios Atingidos:
Aumento do uso do sistema e, por consequência, aumento da agilidade na fase de execução, devido a 
apresentação de forma mais adequada das informações.

Lúcia 
Speranza

Concluído 19/08/2020 19/novembro/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/fae-spring/-
/issues/5

AÇÃO Solução para Promoção de 
Juízes

Solução para registro, pelos Desembargadores, das notas aos 
magistrados candidatos à promoção, com cálculo e publicação 
final.

Concluída a programação. Sistema utilizado com sucesso em sessão do pleno do dia 24/08.

Benefícios atingidos:
-Registro detalhado da nota de todos magistrados candidatos, realizado por cada Desembargador, com cálculo e 
publicação automatizados.
-Atendimento às definições do CNJ quanto à promoção de juízes.

Paulo do 
Carmo

Concluído 01/02/2020 3 meses 24/08/2020 4750 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/bi/-/issues/7

AÇÃO Clustering para gabinetes de 
2º grau

Reescrever a solução em arquitetura semelhante ao painel 
desenvolvido para a Assessoria de Recursos de Revista, que 
utiliza mecanismo de IA integrado a painel Qlik, permitindo 
inclusive seleções (filtros) para análise de dados.

A solução foi entregue aos Gabinetes dentro da própria NovaJus4 para facilitar o acesso, em agosto/2020. 
Disponibilizado manual elaborado pela CIS. 

Benefícios atingidos:
-Melhoria na identificação de similaridade entre processos e consequente melhoria na otimização da distribuição de 
processos entre os assistentes dos gabinetes.
-Ampliação de utilização da solução no TRT4.

Paulo do 
Carmo

Concluído 01/04/2020 2 meses 25/08/2020 4500 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/2

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Uso de Inteligência artificial 
para clusterização de 
processos

Agrupar processos através de painéis de BI na tecnologia 
QLIK/QAP que permitem aos usuários identificar grupos ou 
cluster de processos semelhantes entre todos os processos que 
estão pendentes.
Destinada à Assessoria de Recursos de Revista, aos Gabinetes 
dos Relatores e à Comissão de Jurisprudência.

Benefícios atingidos: 
-Despachos e propostas de votos podem ser elaborados mais rapidamente e de forma mais uniforme, por meio da 
distribuição para o mesmo assistente de processos semelhantes, para serem feitos em conjunto.
-Acelera a prestação do serviço jurisdicional.

Juliano da 
Silveira

Concluído 07/01/2020 18/setembro/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/17

AÇÃO Clusterização de processos 
em recurso de revista

Desenvolver solução para otimização da análise dos processos 
da Assessoria de Recurso de Revista, que agrupe processos 
pendentes de análise por semelhança.

Em produção dia 03/02/2020.

Benefícios atingidos:
-Maior celeridade na análise de processos em recurso de revista.
-Redução do volume de processos pendentes de análise de recurso de revista.
-Facilidade para manutenção da uniformidade das decisões.

Paulo do 
Carmo

Concluído 07/01/2020 2 meses 03/02/2020 4125 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/10

AÇÃO Pesquisa textual em 
despachos PJe para 
identificar decisões 
relacionadas a Covid-19

Desenvolver solução para indexar despachos do PJe 1º e 2º 
graus, viabilizando aos magistrados realizar pesquisa textual 
em despachos do Pje a partir de 16 de março de 2020.

1º grau em produção em 07/maio/20. 2º Grau em produção dia 14/julho/20.

Benefícios atingidos:
-Agilidade para buscar decisões relacionadas ao Covid-19.
-Possibilidade de pesquisa da integralidade dos despachos e decisões de 1º e 2º Graus, publicados a partir de 
16/03/2020.

Lucia 
Speranza

Concluído 01/04/2020 1 mês 14/07/2020 4000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/pesquisa-
textual/-/issues/1

AÇÃO Decisômetro Desenvolver painel que disponibilize no site do TRT4 as 
informações sobre a produtividade de magistrados e servidores, 
compreendendo os itens definidos pelo CNJ para o regime de 
teletrabalho em razão do COVID-19 - Qlik Analytics Platform 
(QAP).

Entregue em produção em abril/20.
https://dados.trt4.jus.br/extensions/Decisometro/Decisometro.html

Benefícios atingidos:
-Transparência da produtividade do TRT4.

Paulo do 
Carmo

Concluído 01/04/2020 1 mês 30/04/2020 4000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/e-gest-o/-
/issues/8

AÇÃO CNJ - Envio de dados - Selo 
Justiça em Números

Desenvolvido novo formato e envio de dados do Selo Justiça 
em números ao CNJ (Datajud), em substituição ao formato de 
envio atual. Extrator desenvolvido em conjunto com outros 
Tribunais

 Etapa do PJE concluída m 01/04/20. Demais informações (SJUD e SDEC) enviadas em 21/08/20.

Benefícios atingidos:
-Aprimorar modo de envio de dados ao CNJ.
-Maior pontuação para Selo de Qualidade ao TRT4 (O CNJ receberá os arquivos no modelo antigo e no novo; 
entretanto quem enviar no novo formato poderá ganhar mais pontos no Prêmio CNJ de Qualidade 2020).

Fábio Garcia Concluído 01/04/2020 1 mês 21/08/2020 3125 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/outros/-
/issues/36

AÇÃO Lista inteligente de 
impedimentos em processos 
com recurso de revista

Desenvolver solução para identificação automatizada de 
impedimentos do Vice-Presidente em processos pendentes de 
análise de recurso de revista. O programa calcula os 
impedimentos tanto dos Recursos de Revista (RR) pendentes 
como também dos Agravos de Instrumento em Recursos de 
Revista (AIRR). Possui campo para informação do nome do 
Desembargador que vai assinar os despachos para permitir o 
cálculo do impedimento para o Vice-presidente ou outro 
membro da Administração.

Entregue em produção em março/2020.

Benefícios atingidos:
-Agilidade na identificação de impedimentos do vice-presidente em processos do recurso de revista.
-Maior segurança, visto que a automatização impede que processos passem despercebidos na triagem manual.

Paulo do 
Carmo

Concluído 01/02/2020 1 mês 01/03/2020 3125 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/nj4/-
/issues/13

AÇÃO Relatórios para o Sistema de 
Apoio Operacional - SAO PJe

Desenvolver no SAO, relatórios com informações combinadas 
em um Painel para gestão de produtividade dos magistrados.

SENTENÇAS DE CONHECIMENTO PENDENTES.
SENTENÇAS DE CONHECIMENTO PROFERIDAS.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PENDENTES.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS JULGADOS.
INCIDENTES DE EXECUÇÃO PENDENTES.
INCIDENTES DE EXECUÇÃO JULGADOS

Concluído dia 03/06/2020.

Benefícios atingidos: 
-Possibilita a cada Magistrado consultar a sua produtividade em um determinado período;
-Possibilita ao Corregedor verificar um panorama geral da produtividade no Tribunal de maneira integrada;
-Acompanhamento rápido e seguro das informações em tempo real, com possibilidades de visualização de detalhes 
para cada item de um Magistrado.

Fábio Garcia Concluído 01/05/2020 1 mês 03/06/2020 3125 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/outros/-
/issues/38

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

BI - Painel de BI Integrado de 
Metas

Painel de metas integrado que reúne estatísticas de 1º e 2º 
graus oriundas do e-gestão, com especificações centralizadas 
na AGE.

Painel de BI contendo os cálculos das metas e processos 
envolvidos, reunindo estatísticas de 1º e 2º graus oriundas do e-
gestão, com especificações centralizadas na AGE. Disponível 
em: https://dados.trt4.jus.br/extensions/metas/metas.html.

Trabalho feito em parceria com a AGE, e concluído com parte do escopo definido inicialmente. 
Motivo: O ciclo estratégico encerrou e as metas acompanhadas mudaram e a continuidade do projeto não irá gerar 
resultados.
-Integração de todas as metas em um único painel.
-Unificação das regras de cálculo com revisão da AGE.
-Possibilidade de ver as metas de meses do passado.
-Possibilidade de ver as metas com resultado parcial do mês corrente.

Luciana 
Passos

Concluído 03/07/2020 01/12/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/bi/-/issues/30

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

ETP SILC Estudos técnicos preliminares por equipe de planejamento da 
contratação de solução tecnológica para licitações e contratos 
no âmbito da Justiça do Trabalho, sob coordenação do TRT4.

Equipe entregou em 24/06/2020 versão final ETP e TAP após adequações solicitadas pela CGGOV - CSJT. 

Benefícios atingidos:
-Solução única para toda Justiça do Trabalho que atende as necessidades principais identificadas pelas áreas de 
negócio envolvidas.

André Farias Concluído 24/junho/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/gdev/-/issues/1
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AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

RH - Criar sistema de 
numeração de portarias

Sistema Web desenvolvido para gerar a numeração de 
portarias, usada no sistema de RH por diversas áreas do 
Tribunal

Entrega realizada em 19/06/2020. 

Benefícios atingidos:
-Antes do sistema, as áreas que emitem Portarias ligavam para a SEGESP para reservar numerações de portarias. 
O controle era feito por planilhas e gerava um fluxo de ligações e e-mails, além do desperdício de numerações. Com 
o sistema, o processo ficou simples e cada área pode reservar suas numerações de forma simples e rápida.

Michel 
Barreto

Concluído 19/junho/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/rh/-
/issues/27

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

CIUJ - Criar cadastro de 
videoaudiências

Criar funcionalidade no sistema CIUJ para permitir às unidades 
judiciárias cadastrarem links para salas de videoaudiências.

Versão 1.4 implantada em 18/06/2020. Dado acesso automaticamente ao menu "Videoaudiências" para todos os 
servidores que possuíam função de "Secretário de Audiência" no dia 18/06.
Dado acesso automaticamente ao menu "Videoaudiências" para todos os servidores que possuíam permissão de 
"Gestor de Permissões" no sistema.

Benefícios atingidas:
-Possibilidade das Unidades Judiciárias terem links fixos para salas de espera de videoaudiência, que podem assim 
serem divulgadas através de integração feita com o sistema Pauta Online.

Michel 
Barreto

Concluído 18/junho/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/ciuj/-
/issues/1

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Identificação de outros 
formatos de número de 
processo (além do CNJ) no 
sistema Garimpo

Alterar a programação local do sistema Garimpo (nacional, 
desenvolvido pelo TRT21) para que passe a identificar outros 
formatos de número de processo, além do formato CNJ. Os 
arquivos recebidos do BB e CEF possuem muitos processos em 
formatos diversos do formato CNJ, que deveria ser o padrão. 
Solicitação da AssTecO.

Concluído.

Benefícios atingidos:
- O total de processos associados passou de 52,14% (antes da nova remessa) para 64,85% (após).

Lúcia 
Speranza

Concluído 25/03/2020 30/setembro/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/garimpo/-
/issues/1

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

CIUJ - Possibilitar 
videoaudiências de CEJUSCs

Possibilitar, no cadastro de videoaudiências, que sejam 
cadastrados os links de CEJUSCs de 1º grau, para que 
apareçam no pauta online.

Em julho, liberada a versão 1.5, que contempla o cadastro de links de videoaudiências nos CEJUSCs.

-Possibilidade estendida aos CEJUSCs terem links fixos para salas de espera de videoaudiência, que podem assim 
serem divulgadas através de integração feita com o sistema Pauta Online.

Michel 
Barreto

Concluído 01/julho/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/ciuj/-
/issues/2#note_35424

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

IA - Construção do Modelo 
ICIA

Criação do Índice de Conciliabilidade por Inteligência Artificial 
(ICia) baseado em aprendizado de máquina. O indicador 
comporá o sistema Investigação de Conciliabilidade (i-Con) e 
servirá como referência para seleção de processos onde a 
conciliação será proposta, no primeiro e no segundo grau.

Desenvolvimento entregue em 10/fev. Gerada listagem de processos para ser possível a realização de testes, 
entregue em 15/março/21.

Benefícios em medição.

Juliano da 
Silveira

Concluído 15/3/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/12

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Remoção de Juiz Remoção de Juiz: período de 15 dias para Titular dizer suas 
ordens de preferência para remoção; fecha o prazo, abrem 24h 
para desistência. Programa calcula dinamicamente as 
remoções.

Programa na NovaJus4 a ser operado pela SEAMA e por Juíz Titular que deseja participar de um processo de 
Remoção. O Magistrado pode registrar as Varas para onde deseja ser removido, em ordem de preferência, e 
verificar, conforme sua ordem de antiguidade, qual vaga lhe será destinada.

Benefícios atingidos:
-Possibilita descentralização dos registros: cada Magistrado opera a sua lista; 
-Possibilita maior transparência: todos podem ver os pedidos de todos em tempo real; 
-Automatiza o cálculo do processo de Remoção apresentando o resultado também em tempo real.

Leandro 
Teixeira

Concluído 16/09/2020 05/outubro/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/nj4/-
/issues/20

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Criação do sistema de 
"Agendamento de 
Atendimento Presencial"

A pedido da Presidência, desenvolver um serviço para 
Agendamento de Atendimento Presencial, com intuito de 
facilitar a marcação de atendimentos aos jurisdicionados nas 
unidades judiciários (Varas, Postos, CCDFs e CAP).

Sistema em produção. Uso não foi iniciado em razão da bandeira preta.

Benefícios estimados:
-Simplificação no processo de agendamento para o jurisdicionado, que pode fazê-lo 24h por dia e escolher o melhor 
horário disponível de forma instantânea;
-Fácil visualização por parte do jurisdicionado se a unidade está fazendo atendimento ou fechada, por exemplo, por 
conta de risco relacionado ao COVID-19;  
-Redução do número de ligações e e-mails para as unidades judiciárias na tentativa de obter agendamentos;
-Controle informatizado da agenda de atendimento das unidades;
-Unidades judiciárias possuem maiores informações sobre os agendamentos: motivo, número do processo, dados 
completos do jurisdicionado, entre outros;
-Desmarcação de agendamentos feita de forma automática para os jurisdicionados que indicaram seu e-mail na 
marcação.

Marcelo 
Zambiasi / 
Celso 
Schmidt

Concluído 12/11/2020 17/02/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/aap/-
/issues/1

AÇÃO 
(Incluída em 

MAR/21)

MOODLE - Atualização de 
versão da plataforma

Atualização de versão da plataforma de EAD Moodle para a 
versão mais recente e que contenha todos os plugins utilizados, 
a fim de resolver vulnerabilidades de segurança da versão 
anteriormente em uso.

Atualização encerrada em 12/02/2021.

Benefícios atingidos:
-Disponibilização de versão mais atualizada do produto.
-Disponibilização de ambiente mais seguro.

Rubilar Concluído 18/12/2020 12/fevereiro/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdint/ead-moodle/-
/issues/3

AÇÃO 
(Incluída em 

ABR/21)

Novos Robôs para PJe Desenvolver novos robôs para o PJe para operações em lote 
necessárias:
1) Robô para executar movimentações processuais de forma 
automatizada, movendo todos processos da tarefa "Movimentar 
para prazo ou PAC" para "Aguardando prazo - recursal", no 
fluxo da análise de recursos.
2) Robô para analisar e cadastrar, no Sistema de Gestão de 
Precedentes (NUGEP), os processos sobrestados em 
decorrência da repercussão geral, dos casos repetitivos e do 
incidente de assunção de competência, conforme as 
Resoluções nºs 235/2016 e 286/2019 do CNJ.

Concluído em 25/03/2021.

Benefícios atingidos:

Robô eMovi:
-Automatização da movimentação de 13.705 processos e economia de 57 horas de trabalho.

Robô Precedentes:
-Automatização da inserção processos no sistema de Gestão de Precedentes (identificação dos processos 
sobrestados pré-relacionados, consulta o banco de dados do PJe e até mesmo "faz a leitura" de decisões para 
validação dos cadastros e correto enquadramento dos temas jurídicos);
-Redução do trabalho feito em mais de 15 dias úteis para poucas horas;
-Eliminação de erros decorrentes do cadastro manual.

Frederico Concluído 25/03/2021 As entregas foram realizadas 
no Jira do CSJT: https://pje.
csjt.jus.br/jira/browse/SAT-
4272 e https://pje.csjt.jus.
br/jira/browse/SAT-4273

AÇÃO 
(Incluída em 

ABR/21)

PJE-MÍDIAS Desktop Em detalhamento Em detalhamento Concluído

PROJETO Substituição da WAN Ávato Contratação de uma nova WAN (para ambos os problemas)  ou 
ampliação da WAN remanescente (resolve apenas o problema 
de capacidade)

Realizado novo contrato com a Ávato, com ampliação da capacidade de rede de 236 Mbps (Megabits/segundo) para 
508 Mbps (acréscimo aproximado de 115% em comparação com o contrato anterior). E aditivado contrato atual com 
a Claro, para ampliação dos links mais defasados (somatório da capacidade passou de 348 Mbps para 362 Mbps). 
Obs.: Ampliação da Claro não era escopo do projeto, mas entendeu-se necessário essa ação.

Benefício atingido:
-Manutenção dos níveis de disponibilidade.

Adriano 
Simioni

Concluído 04/05/2020 8 meses 15/01/2021 R$ 760.000,00 R$ 803.635,08 5000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/5

PROJETO Ampliação do sistema de 
climatização do datacenter 
secundário (CPD2)

Adquirido e instalação de novo equipamento de ar condicionado 
e instalado no CPD2, para que, em conjunto com os dois já 
existentes, trabalhem de forma alternada e contingente (2 por 
vez), garantindo a refrigeração adequada.

Conclusão da instalação em 29/01/2021.

Benefícios atingidos:
-Manutenção dos níveis de disponibilidade de refrigeração do CPD2.

Adriano 
Simioni

Concluído 04/05/2020 8 meses 29/01//2021 R$ 301.000,00 R$ 159.000,00 5000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/4
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PROJETO Renovação de servidores 
para o interior 2021

Aquisição e instalação de 25 servidores de rede com 7 anos de 
garantia, em foros do interior do Estado, em substituição aos 
equipamentos que estão saindo de garantia em abril/2021.

Instalações concluídas em 10/dez/2020.

Benefícios atingidos:
-Manutenção dos níveis de disponibilidade do interior;
-Armazenamento das imagens de câmeras de segurança;
-Manutenção da cobertura de garantias dos equipamentos substituídos.

Adriano 
Simioni

Concluído 04/05/2020 12 meses 10/12/2020 R$ 1.140.000,00 R$ 887.500,00 3750 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/7

PROJETO Backup: expansão VTL. 2021 Aquisição de componentes para ampliação da capacidade de 
armazenamento da VTL (Virtual Tape Library), com garantia e 
suporte técnico até 2025 e extensão de garantia e suporte 
técnico dos equipamentos atuais, também até 2025. 
Antes do upgrade tínhamos Capacidade Total de 
armazenamento de 170.9 TB e após o upgrade, ficamos com 
Capacidade Total de armazenamento de 581.07 TB.

Instalações concluídas em 17/dez/2020.

Benefícios atingidos:
-Aumento da capacidade de armazenamento dos backup;
-Expansão da garantia dos equipamentos atuais.

Adriano 
Simioni

Concluído 01/06/2020 10 meses 17/12/2020 R$ 800.000,00 R$ 2.016.000,00 3375 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/9

AÇÃO Nova plataforma para acesso 
remoto

Disponibilizada solução para aumento do número de acessos 
remotos ao ambiente tecnológico do TRT4, de 360 para até 
1500 usuários simultâneos, representando 1/3 do total do 
parque.

Foram compradas 737 licenças de uma empresa e 153 licenças de outra, totalizando 890 licenças Microsoft RDS, 
num valor unitário de R$375,00.

Benefícios atingidos:
-Menor custo por usuário para infraestrutura de tele-trabalho.
-Prover infraestrutura adequada para situação covid-19.
- Disponibilizando em média 1000 conexões simultâneas diárias

Paulo 
Mendes

Concluído (out/2020) R$ 750.000,00 R$ 333.750,00 5250 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/1

AÇÃO Reparo do anel de fibras 
ópticas

(OBS.: Essa ação se refere a 
ação 12/2018 - Reparo e 
manutenção do anel de fibras 
ópticas, contida no PDTIC 
anterior) 

Contratação do reparo do anel, incluindo limpeza de conectores 
e DIOS.o anel de Fibra Óptica que fica sob a calçada da Av. 
Praia de Belas, essas fibras interligam o prédio do Foro de POA 
ao prédio Sede e atuam em paralelo às fibras que chegam pela 
Rua Baronesa do Gravataí, garantindo redundância de acesso, 
a qual estava parcialmente comprometida.

Reparo do Anel de Fibra Óptica executado dia 01/out/2020.

Benefícios atingidos:
-Manutenção da redundância entre os caminhos de fibra.

Paulo 
Mendes

Concluído 01/06/2020 7 meses 01/10/2020 R$ 30.000,00 R$ 33.000,00 5000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/6

AÇÃO Nobreaks de médio porte 
para salas de sessão e 
plenário

(Ação 25/2019 contida no 
PDTIC anterior)

Renovar os no-breaks de médio porte de 05 salas de sessões e 
equipar o Plenário do TRT com nobreaks capazes de atender a 
todos equipamentos da sala principal e da sala de controle.

Concluído em 02/07/2020 com a ativação dos no-breaks da sala 608 do prédio sede e do no-break do plenário, os 
quais aguardavam ações da SEMPRO.

Benefícios atingidos:
- Manutenção das sessões de julgamento e das sessões do Tribunal Pleno em casos de falta de energia elétrica.
- Manutenção das pautas de julgamento, evitando o atraso e postergação das pautas.
- Autonomia garantida de 15 minutos, podendo ser estendida para 40 minutos dependendo da quantidade de 
equipamentos ligados.

Adriano 
Simioni

Concluído Abril/2019 02/07/2020 R$ 82.170,00 R$ 82.170,00

AÇÃO 
(Incluída em 

ABR/21)

Sistema SIGA-ME - CAPITAL Desenvolvimento de sistema para que os donos dos ramais 
possam indicar para qual telefone as ligações devem ser 
direcionadas - CAPITAL.

Implantação em Porto Alegre ocorreu em novembro/2020.

Benefícios alcançados:
-Agilidade para que o próprio usuário responsável pelo ramal possa realizar o SIGA-ME para outro telefone.
-Independência da área de Tecnologia da Informação, não necessitando mais do recurso humano da SETIC 
envolvido nesta operação.

Paulo 
Mendes

Concluído 01/10/2020 30/11/2020

AÇÃO 
(Incluída em 

ABR/21)

Sistema SIGA-ME - 
INTERIOR

Desenvolvimento de sistema para que os donos dos ramais 
possam indicar para qual telefone as ligações devem ser 
direcionadas - INTERIOR.

Implantação no Interior do Estado ocorreu no dia 12/abril/21.

Benefícios alcançados:
-Agilidade para que o próprio usuário responsável pelo ramal possa realizar o SIGA-ME para outro telefone.
-Independência da área de Tecnologia da Informação, não necessitando mais do recurso humano da SETIC 
envolvido nesta operação.

Paulo 
Mendes

Concluído 01/10/2020 12/04/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/20

AÇÃO Diagnóstico de maturidade 
em atividades críticas

Aumentar a maturidade de TI em atividades críticas do TRT4, 
através da medição e priorização de tarefas identificadas para 
melhorar o desempenho, utilizando a ferramenta IT Score e o 
apoio da consultoria do Gartner para criar um plano de melhoria 
focado nas iniciativas e objetivos estratégicos mais críticos.

Realizados diagnósticos de maturidade de Infraestrutura, contratações, CIOs, Projetos e processos e Aplicações. 
Plano de evolução será implementado no próximo ciclo do pdtic.

Benefícios atingidos: 
- Identificação dos principais GAPS de maturidade
- Constatação do nível de conformidade com o mercado.
- Itens objetivos para planejamento de aumento de maturidade em próximo ciclo.

Deise 
Koerber

Concluído 03/02/2020 12 meses 18/12/2020 3250 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/ep/ATIVIDADES/-
/issues/2

AÇÃO AUD4 - Implantação do 
sistema e capacitação dos 
usuários

Implantação do sistema AUD4. Benefícios atingidos:
 -Acesso direto ao AUD4 de qualquer local através da internet.
-Maior agilidade nas tarefas realizadas pelos secretários de audiências.
-Maior agilidade na integração com o PJe.

Janina 
Fagundes

Concluído 13/04/2020 45 dias 30/06/2020 5500

AÇÃO PJE-MÍDIAS - 
Armazenamento de gravação 
de audiências remotas

Implantação do sistema PJE-MÍDIAS, tanto para uso interno 
bem como para peritos e advogados.

Sistema liberado para peritos (agosto) e advogados (julho) enviarem as mídias.

benefícios atingidos: - Armazenar o vídeo gerado a partir da gravação das audiências e sessões realizadas de forma 
remota e permitir a inserção do link no processo no PJe;
-Facilitar o acesso das partes aos vídeos das audiências gravadas.

Janina 
Fagundes

Concluído 20/04/2020 1 mês 17/08/2020 5500

AÇÃO JTe assinatura - Implantação 
de assinatura digital através 
de pareamento com o 
aplicativo

Implantação da funcionalidade de assinatura digital através de 
pareamento com o aplicativo JTe 

Benefícios atingidos:
-Redução de custos em razão da redução significativa do número de certificados digitais.
-Maior agilidade/facilidade na assinatura de documentos.

Janina 
Fagundes

Concluído 23/03/2020 2 meses 15/04/2020 5000

AÇÃO SIF 2.0 - Alvará eletrônico da 
CEF (Sistema de Integração 
Financeira)

(OBS.: Essa ação se refere à 
ação 34/2019 - Alvará 
Eletrônico, contida no PDTIC 
anterior) 

Permitir a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do 
Trabalho através do módulo Sistema de Integração Financeira, 
destinado a valores pagos na Caixa Econômica Federal.

Pronto para uso na versão do Pje (2.5.8), em setembro/20. Realizando piloto em produção em algumas VTs. 
Sistema implantado em produção. Pendente de divulgação pela Corregedoria.

Benefícios alcançados:
-Agilização do pagamento ao credor, com o  crédito direto na conta bancária do credor em até 48h, sem 
necessidade de comparecer ao banco
-Eliminação da necessidade de deslocamento, uso de papel e contato físico; 
-Formação de banco de dados de credores e valores pagos, para uso oportuno;
-Fácil de ser utilizado pelo magistrado, que consegue assinar pelo próprio PJE, sem necessidade de token, e em 
lote/
-Redução das atividades da secretaria em relação aos trâmites com alvarás (não há necessidade de remeter o 
expediente ao banco por e-mail, nem digitalizar guias de recolhimentos para a juntada ao processos posteriormente;
-Facilidade no manuseio e na consulta aos depósitos judicias, com disponibilidade das informações dentro do 
próprio processo no PJe (aba dados financeiros), sem a necessidade de acesso a sistemas satélites, inclusive para 
a expedição de alvará.

Janina 
Fagundes

Concluído 18/05/2020 4 meses 05/04/2021 4625
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AÇÃO PESQUISA TEXTUAL no PJe 
- Instalação do módulo de 
busca de texto em processos 
eletrônicos

Implantação do módulo Pesquisa Textual, que permitirá a busca 
integrada ao PJe.

Módulo instalado em produção dia 06/03/21.

Benefícios atingidos:
-Maior rapidez e facilidade para a localização de documentos no PJe ou nos processos em que o 
servidor/magistrado estiver trabalhando, devido a possibilidade da realização de pesquisa em qualquer documento 
HTML ou PDF (ainda que escaneados) por palavras ou expressões.
-Maior facilidade para o reaproveitamento de conteúdos, devido a maior facilidade na busca.
-Aumento da celeridade processual.

Janina 
Fagundes

Concluído 25/05/2020 4 meses 06/03/2021 2875 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/pje-v.-2.6/-/issues/9

AÇÃO Implantação do Sistema de 
Controle de Depósitos 
Judiciais (SisconDJ) 

Permitir a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do 
Trabalho através de sistema disponibilizado pelo Banco do 
Brasil.

Corregedoria regulamentou o uso e definiu o início da fase piloto para dia 09/nov. Varas piloto 18ª e 23ª de Porto 
Alegre e VT de Farroupilha. Sistema implantado em produção. Pendente de publicação e de cronograma de 
expansão por parte da corregedoria.

Benefícios alcançados:
-Agilização do pagamento ao credor, com o  crédito direto na conta bancária do credor em até 48h, sem 
necessidade de comparecer ao banco; 
-Eliminação da necessidade de deslocamento, uso de papel e contato físico; 
-Formação de banco de dados de credores e valores pagos, para uso oportuno;
-Redução das atividades da secretaria em relação aos trâmites com alvarás (não há necessidade de remeter o 
expediente ao banco por e-mail, nem digitalizar guias de recolhimentos para a juntada ao processos posteriormente;
-Facilidade no manuseio e na consulta aos depósitos judicias, com disponibilidade das informações dentro do 
próprio processo no PJe (aba dados financeiros), sem a necessidade de acesso a sistemas satélites, inclusive para 
a expedição de alvará.

Alex 
Fagundes

Concluído 01/06/2019 6 meses 05/04/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/implantacao-
siscondj/-/issues/7

AÇÃO Implantação do sistema 
eCarta (integração entre o 
PJe e o sistema dos 
Correios) 

Implantar o sistema eCarta e integrá-lo ao PJe, realizando as 
adequações necessárias nos modelos de documentos e 
orientando as unidades judiciárias sobre os novos 
procedimentos de trabalho.

Em produção desde 20/julho, com o AR digital. Carta simples e carta registrada liberados em 24 julho. Manuais e 
videos já divulgados. Realizadas melhorias posteriores à implantação, como download Ar digital e permissão de 
assinatura no dia seguinte (CDES).

Benefícios atingidos: 
-Redução de custos com impressão.
- Enviadas 119.229 correspondências até abril/2021 (e mais 823 aguardando assinatura para serem enviadas)
-Redução do trabalho relacionado à impressão, controle dos expedientes e envio manual aos Correios.
-Descontinuar a funcionalidade de controle de expedientes via Correios realizado atualmente no INFOR.
-Gerenciar de forma online e instantânea o status das correspondências.

Janina 
Fagundes

Concluído 04/05/2020 2 meses 24/07/2020

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

SIGEO - AJJT (Assistência 
Judiciária da JT - Cadastro de 
Peritos)

Implantação do módulo AJJT (cadastro de peritos) e integração 
com o PJE.

Disponibilizado em produção dia 20/nov/20 e uso iniciado em 07/janeiro/21.

Beneficios atingidos:
- 1056 peritos cadastrados e devidamente habilitados pra nomeação no TRT4.
- Segurança às unidades judiciárias e aos Juízes para nomeação de peritos, na medida em que os documentos 
apresentados, incluindo diplomas, carteiras de conselhos ou órgãos de classe, além de documentos fiscais e de 
INSS são verificados pela Comissão de Validação. Profissionais que tenham condenação por improbidade ou 
situação de inelegibilidade registradas no CNJ não podem atuar como peritos, condições mais difíceis de verificação 
individual por cada Juízo, e que agora constam do CPTEC, pois é obrigatória a apresentação de certidão negativa 
do CNJ.
-Uniformização da forma de apresentação dos cadastros e a validação das informações apresentadas pelos 
profissionais
-Transparência: as nomeações para cada profissional ficarão registradas no AJ/JT e estarão disponíveis para 
consulta, quando esse módulo do sistema for liberado para utilização.
-Maior facilidade e redução do retrabalho no pagamento de honorários, devido à verificação de dados bancários e 
dados de ISS, feita pela Comissão de Validação.

Pablo 
Barros

Concluído (setembro/
2020)

31/01/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/sigeo/-/issues/1

AÇÃO 
(Incluída em 

ABR/21)

Liberação Automática de 
Dispositivos Antes da Sessão 
de Julgamento

Desenvolvimento de ferramenta para disponibilizar no site do 
TRT, com 1 hora de antecedência da sessão de julgamento, a 
proposta de voto do Relator para os advogados das partes, 
para que os Advogados possam optar pela desistência da 
sustentação oral se for o caso. 

Concluído.
Benefícios:
-Agilidade na disponibilização dos votos por parte dos secretários de audiência para os advogados (antes, a sala de 
sessão era aberta com antecedência e na medida em que os advogados entravam, os votos eram exibidos um a um 
com compartilhamento de tela do google meet).
-Agilidade na administração das sessões de julgamento eliminando a necessidade de ter alguém à disposição com 
antecedência para compartilhar a tela dos votos.
-Para os advogados: possibilidade de visualizar  o voto do relator com maior antecedência e na forma de texto, 
permitindo maior conforto para tomar a decisão de manter ou não a sustentação oral (antes era por tela do google 
meet compartilhada).

Paulo do 
Carmo

Concluído setembro/2020 outubro/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/e-jus/-
/issues/9  

EM EXECUÇÃO
COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Tipo Nome Objetivo Posição Atual GP/Respon
sável

Status Início 
Previsto

Duração Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada

Custo 
Estimado

Custo 
Realizado

Prioriza
ção

Link GitLab

PROJETO Renovação parque 
computadores D580 e D480

(Projeto 507 contido no 
PDTIC anterior)

Aquisição e instalação de 1689 microcomputadores ( desktops ) 
para substituição dos equipamentos que estão em uso 
atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, 
com o prazo de garantia por vencer em 2019. Esses 
equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.

Projeto aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019. Compra 
realizada de 1667 computadores, todos recebidos. 90 HDs adquiridos e recebidos. Instalação do lote 1 realizada 
antes do início da pandemia. Instalação dos equipamentos dos lotes 2, 3 e 4 suspensa por causa da pandemia (em 
março/20), devido à dificuldade de programar a troca dos equipamentos (muitos estão nas casas dos servidores). 
Com a retomada parcial do trabalho presencial em outubro/20, concluído lote 2 em novembro/20. Progredindo 
lentamente, conforme o funcionamento presencial do TRT4 (bandeira vermelha/preta). Restam 900 computadores 
para serem instalados (Total: 1667).Cidades: Arroio Grande, Bagé, São Borja, Cachoeira do Sul, Camaquã, 
Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Dom Pedrito, Erechim, Frederico Westphalen, Gramado, Ijuí, Itaqui, Lagoa 
Vermelha, Marau, Montenegro, Nova Prata, Palmeira das Missões, Panambi, Passo Fundo, Rio Grande, Rosário do 
Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São 
Gabriel, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, Soledade, Taquari, Tramandaí, Três Passos, Uruguaiana, Vacaria e 
Porto Alegre (vários setores administrativos e área judiciária de 2º Grau). 

Everton 
Polina

Em 
Execução

22/04/2019 R$ 5.408.406,04 3750 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sge/projetos-sge/-
/issues/1
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AÇÃO Ampliação da terceirização 
do atendimento aos usuários 

Realizar os estudos e encaminhar a contratação de serviços 
técnicos especializados na área de TI para a execução 
continuada de atividades de suporte técnico remoto, aos 
usuários de todo o Estado, e presencial aos usuários de Porto 
Alegre.
A contratação a ser realizada deverá ter um escopo bem mais 
abrangente que o atual contrato que temos, aumentando o 
número de serviços que são atendidos pela equipe terceirizada 
nos níveis 1 e 2.

Documentação para a contratação já passou pela DG e Presidência e retornou para a SETIC para ajustes. 

O contrato atual de terceirização de parte dos atendimentos termina em 24/04/2021 e será renovado até 24/07/2021.
Em função da pandemia e do trabalho remoto instituído no TRT4, foi observado, a partir do mês de abril de 2020, 
uma diminuição no número de chamados que eram atendidos pela equipe terceirizada, (chamados muito focados 
em atendimentos presenciais). Como, até aquele momento, o contrato previa um pagamento mínimo de 400 USTs 
(Unidade de Serviço Técnico), que é o indexador para o custo de cada chamado atendido por essa equipe, no mês 
de maio de 2020, foi realizado um acordo com a empresa Wyntech, onde ficou combinado que seria criado um 
banco de USTs, onde ficaria depositada a diferença mensal entre as 400 USTs que o TRT era obrigado a pagar e o 
número de USTs efetivamente executada.

O banco de USTs bem como sua compensação está registrado no PA de fiscalização nro 394/2020.

A ampliação da terceirização do atendimento aos usuários que está sendo encaminhada estabelece uma equipe de 
10 técnicos e 1 coordenador e um escopo bem mais amplo de atendimentos a serem realizados pela equipe 
terceirizada.

Everton 
Polina

Em 
Execução

01/04/2020 6 meses 30/07/2021 R$ 420.000,00 4000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sau/projetos-sau/-
/issues/1

AÇÃO Estudo para racionalização 
de impressoras no TRT

Promover a racionalização do uso de impressoras no TRT4 com 
as seguintes ações, a serem realizadas em conjunto SETIC-
DGCA:

- Projeto-piloto de redução do parque de impressoras instaladas 
na área administrativa e unidades judiciárias de Porto Alegre.
- Realização de estudo sobre a vantagem da contratação de 
serviço de outsourcing de impressão.

Estudos envolvem redução em todo o TRT4, e não apenas na área administrativa. Em outubro/20, apresentado para 
Juízes Auxiliares da Presidência e Corregedoria o estudo comparativo de outsourcing de impressão, bem como a 
proposta da DGCA para realização de piloto em 2 varas, estendido para 2021. DGCA criou PROAD (10551/2020) 
com essa proposta, para tramitação.  Nesse PROAD, o piloto inicia em Janeiro/21, por um prazo de 6 meses 
(iniciado). Somente após esse período, será efetivamente realizada a racionalização. SETIC já indicou as 130 
impressoras antigas passíveis de desfazimento (em processo pela logística).
Em 2020 tivemos uma redução de 80% no número de impressões na comparação com o ano de 2019.
Relação das impressoras que imprimiram menos de 50 páginas durante o ano de 2020.

Everton 
Polina

Em 
Execução

18/05/2020 7 meses 30/06/2022 2875 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sge/projetos-sge/-
/issues/2

AÇÃO 
(Incluída em 

MAR/21)

Implantação do ZOOM Implantação da ferramenta ZOOM (efetuada compra nacional) 
para VTs e Turmas do TRT4, a fim de realizarem audiências e 
sessões, com usuários licenciados para a realização de 
gravação.

Criados todos os acessos para a realização de sessões de julgamento, audiências de 1º Grau e audiências de 
conciliação.
Os treinamentos estão ocorrendo. A partir de 30 de Abril, será obrigatória a utilização desta ferramenta, para 
audiências e sessões. 
Manuais e videos para o público externo, implantação e treinamento da SEGESP para uso nos PAD´s estão sendo 
feitos pela CIS.

Ana Lucia 
Moreira

Em 
Execução

01/02/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sm/ferramentas-
de-apoio-as-areas-do-
trt4/implementacao-do-zoom/-
/issues/1

EM EXECUÇÃO
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Tipo Nome Objetivo Posição Atual GP/Respon
sável

Status Início 
Previsto

Duração Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada

Custo 
Estimado

Custo 
Realizado

Prioriza
ção

Link GitLab

PROJETO PJe2.0 - Cadastro de 
Pessoas Físicas e Jurídicas, 
Usuários e Órgãos 
Julgadores

(Projeto 486 contido no 
PDTIC anterior)

Desenvolvimento no PJe 2.0 do cadastro de pessoas físicas e 
jurídicas/entes públicos, usuários e órgão julgador com as 
seguintes características: compatível com a nova arquitetura 
tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve e 
moderno e usabilidade com recursos que proporcionem 
facilidade na manutenção de dados das pessoas cadastradas 
no PJe.

Desenvolvido utilizando tecnologia do PJe 2.0.
Entrega 1 (cadastro de pessoa física e usuários internos) e entrega 2 (cadastro de usuários externos), entregues na 
versão 2.4. 
Na versão 2.5 (setembro/2019), entregue os cadastros de Advogado, Assistente de Advogado e Órgão Julgador. 
Entrega 4 e 5 (cadastro de Procurador, Assistente de Procurador, Jus Postulandi e Perito)  e entrega 6 (Pessoa 
Jurídica) estão em fase de testes finais no CSJT (Perito já foi aceita). Ambas entregas (4, 5 e 6) entraram em 
produção com a versão 2.6.0 do Pje, dia 06/03/21. 
As demais entregas a princípio serão entregues na versão 2.7 (nome das entregas foi alterado em nova versão do 
PPA - EGPJE-2539: Entrega 7: Cadastro de Localização (entregue ao CSJT, em correção de retornos); Entrega 8: 
Cadastro de Jurisdição (em andamento); Entrega 9: Cadastro de Procuradorias (em andamento); Entrega 10: 
Cadastro de Autoridades; Entrega 11: Unificação de Pessoas Jurídicas; Entrega 12: Unificação de Pessoas Físicas; 
Entrega 13: Unificação de endereços). 
Versão 2.7 - data limite para envio dos códigos: 05/04/2021.

Fábio Garcia Em 
Execução

11/04/2018 30/04/2021 4375 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/cadastros/-
/issues/31

AÇÃO Implantação SIGEP/Folha 
Web

(OBS.: Essa ação havia sido 
cancelada no PDTI anterior, 
por fazer parte de um projeto 
coordenado pela SEGESP. 
No entanto, endenteu-se 
necessário manter o registro 
da mesma  para 
acompanhamento da SETIC)

Implantação do sistema nacional SIGEP, Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas, e seus módulos, entre eles o sistema de 
folha de pagamento FolhaWeb-JT.

Projeto está sendo coordenado e implantado pelo Comitê gestor Regional do SIGEP, tem alta complexidade e 
criticidade por conta das peculiaridades de pagamentos. Determinação atual é de que a folha deve estar implantada 
até 30 de junho de 2021, sendo que a folha de julho/2021 deverá ser paga com o FolhaWeb. O sistema de 
consignações externo já está contratado e a integração com a folha atual (legado) está prevista para ser concluída 
em março. Em seguida, haverá a  integração desse sistema com o FolhaWeb.

Marcelo 
Zambiasi

Em 
Execução

09/06/2016 
(primeira 
versão 

Folha Web)

22/07/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/sigep/-
/issues/130

AÇÃO Editor fora do fluxo do PJe 
(PJE - Minutar e Anexar 
documentos em lote

Atender demanda apresentada pelo TST, mas muito útil a todos 
os TRTs. Funcionalidade necessária para lançamento em lotes 
de minutas que serão geradas por sistemas baseados em I.A. 

Projeto nacional vinculado ao PJe - TRT4 designado como responsável. Desenvolvido utilizando tecnologia do PJe 
2.0. 
Entrega 1 (Anexar documentos em lote): entrou em produção dia 13/03/21, na versão 2.6.2.
Entrega 2 (Minutar despacho em lote): em correção de códigos enviados - alvo a versão a 2.7.
Entrega 3 (Minutar decisão em lote): não iniciada (suspensa em razão da prioridade das issues de substituição da 1.
x).
Entrega 4 (Minutar voto em lote): não iniciada  (suspensa em razão da prioridade das issues de substituição da 1.x).

Fábio Garcia Em 
Execução

01/06/2020 6 meses 30/04/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/minutar/-
/issues/80

AÇÃO Substituição completa da 
solução SAP pela solução 
Qlik

A solução SAP é composta por 3 componentes: painéis, ETL e 
banco de dados. Os painéis já foram totalmente substituídos em 
2019 por painéis Qlik. Em 2020, o objetivo é completar a 
substituição da solução SAP, com conversão do ETL e do 
banco de dados.

Em desenvolvimento de forma iterativa, dados validados estão sendo colocados em produção. A migração completa 
atrasou e a entrega passou de dezembro para Junho/21. Após, será realizado um acompanhamento paralelo 
(aproximadamente por 60 dias) entre a base antiga e nova, para garantir a validade da nova solução.

Paulo do 
Carmo

Em 
Execução

01/03/2020 9 meses 30/06/2021 4750 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/bi/-/issues/6

AÇÃO Envio de processos físicos 
para o Depósito Centralizado

(OBS.: Essa ação se refere à 
ação 16/2019 - Melhorias 
Arquivo x Depósito, contida 
no PDTIC anterior) 

Adequar o inFOR para flexibilizar o registro de processo findo 
(arquivado definitivamente) ou não findo (arquivado 
provisoriamente) em processos migrados para o PJe. 
Implementar ainda o registro de informações necessárias para o 
envio de processos do arquivo para o depósito centralizado.

Entrega 1 em produção desde 09/12/20 em todo o Estado. 
Pendente a entrega 2: Envio de processos do arquivo para o depósito centralizado e correspondente retorno (a ser 
priorizado). Verificar se todas as issues relacionadas a essa ação estão contempladas aqui.

Lucia 
Speranza

Em 
Execução

01/08/2020 2 meses 3000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/infor/-
/issues/8
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AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Evolução do Sistema 
Nacional de Escolas Judiciais

Ajustar o sistema desenvolvido para a Escola Judicial do TRT 
da 24ª Região, de forma a atender as necessidades de todas as 
Escolas da Justiça do Trabalho e se tornar um sistema 
nacional, integrado ao SIGEP e SIGEO no que for necessário.

Ambiente de desenvolvimento está montado, com os fontes do sistema. Foram designados 02 servidores para iniciar 
a análise e desenvolvimento do sistema. É um projeto nacional, pendente de preenchimento e aprovação dos 
artefatos TAP e PGP. Há uma expectativa de que a versão inicial do sistema seja disponibilizada em produção, na 
4ª Região, ainda em 2021, para em seguida ser disponibilizada para uso nacional.

Deise 
Koerber / 
Marcelo 
Zambiasi

Em 
Execução

22/02/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/ejtrt/-
/issues/1 

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

AUD4 - aprimoramento Evolução constante do Novo Sistema de Audiências da Justiça 
do Trabalho - AUD4, que foi liberado para uso nacional em 
2020.

Versões em produção: Versão 1.0.0, Versão 1.0.1, Versão 1.0.2, Versão 1.0.3, Versão 1.0.4
A equipe de desenvolvimento está trabalhando para a estabilização do sistema e correção de erros que surgiram 
após o início do uso nacional.
Além disso, está em desenvolvimento nova funcionalidade para atender necessidade prioritária demandada pela 
Vice-Presidência do TST: estimativa de valores de IR e INSS; quantidade de pessoas atendidas; todas informações 
devem ser enviadas ao PJe.

Lúcia 
Speranza

Em 
Execução

06/05/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/aud4/novoau
d/-/issues/585

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

MOODLE - Auto-cadastro de 
usuários externos
Quiweb

Possibilitar que a plataforma Moodle permita acesso de 
usuários externos (outras regionais ou até mesmo a sociedade 
como um todo), para possam participar de treinamentos 
disponibilizados para esse público.

Fornecedor realizou alterações no ambiente de homologação, disponível para a Escola, que optou por não utilizar 
até que outra funcionalidade não definida anteriormente no sistema esteja disponível (possibilidade de 3 tipos de 
cursos, com gerenciamento diferenciado) e esta nova configuração está em estudo pela SETIC. Em paralelo, por 
questões de segurança, foi necessário atualizar a versão do Moodle.

Rubilar Em 
Execução

09/09/2020 30/04/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdint/ead-moodle/-
/issues/1

AÇÃO 
(Incluída em 

ABR/21)

Peticionamento Eletrônico 
para Garimpo

Desenvolver novo serviço de peticionamento eletrônico para 
processos físicos arquivados, que eventualmente tenham 
valores a serem liberados, vinculados ao projeto Garimpo. 
Ferramenta será utilizada pelo Juízo Auxiliar de Execução 
(JAE).

Produto em final de desenvolvimento, com estimativa de entrega final em 30/abril. Rubilar Em 
Execução

02/03/2021 2 meses 30/04/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdint/peticao-
impressa/-/issues/1

EM EXECUÇÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Tipo Nome Objetivo Posição Atual GP/Respon
sável

Status Início 
Previsto

Duração Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada

Custo 
Estimado

Custo 
Realizado

Prioriza
ção

Link GitLab

PROJETO Renovação dos ativos de 
rede de POA 2021

Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos. A previsão 
de custo para renovação de toda a rede chegou a R$ 8M. 
Portanto estamos registrando nesse projeto a projeção de 
renovar apenas os equiapamentos core (datacenter).

Renovação da garantia do core atual realizada por mais 1 ano (até outubro e dezembro/2021), para termos tempo 
hábil para a contratação dos novos ativos. Encaminhado para licitações.

Adriano 
Simioni

Em 
Execução

04/05/2020 11 meses R$ 2.400.000,00 5000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/3

PROJETO Renovação de no-breaks do 
interior 2021

Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos Encaminhado licitação em 26/02/2021. Necessário fazer kick off. Adriano 
Simioni

Em 
Execução

26/02/2021 6 meses 30/06/2021 R$ 250.000,00 3500 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/8

PROJETO Atualização DataCenter de 
Porto Alegre

(Projeto 508 contido no 
PDTIC anterior)

Atualizar e expandir os ativos dos dois datacenters centrais do 
TRT4, os quais contemplam servidores de rede; ativos de 
armazenamento (switches SAN e ampliação do storage); 
licenças de software para Servidores Windows (licenças 
datacenter) e para acesso remoto (RDS); licenças VMware; e 
solução de backup, o que inclui as fitas LTO. A atualização 
desses ativos necessita ser realizada antes do término dos seus 
respectivos contratos correntes, o que deve ocorrer entre 
Novembro/2019 e Setembro/2020.

7 Servidores pendentes de instalação (destinadas ao Oracle). Máquinas estão montadas, ligadas e as instalações 
em andamento. Conclusão das instalações estava prevista para metade de março mas uma das máquinas 
apresentou problema e depende de reparo pelo fabricante (reparo realizado mas ainda apresenta problema).

Adriano 
Simioni

Em 
Execução

30/09/2020 19/02/2021 R$ 9.506.874,00 3375

AÇÃO Conexão à internet por 
Pontos de Troca de Tráfego 
(PTT)

Implantar conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego, 
complementando o projeto 505 já concluído.

PTT-SP contrato assinado e instalado em 30/novembro/20. PTT-RS contrato assinado e em fase de instalação, para 
23 de fevereiro, atrasado. Empresa Algar atrasou os trabalhos mas está em andamento com nova previsão de 
término: até final de abril.

Paulo 
Mendes

Em 
Execução

01/04/2020 10 meses 30/04/2021 R$ 102.000,00 5250 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/2

AÇÃO Estudo de alternativa ao NFS 
(Network File System)

Estudar CEPH. Estudar versão kubernetes com acesso direto 
ao storage.Ou outras alternativas.

Estudos e montagem de ambiente do CEPH iniciados em abril. Paulo 
Mendes

Em 
Execução

05/04/2021 3125 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/12

AÇÃO Remodelagem da solução de 
Quiosque Digital

(Ação 07/2018 contida no 
pDTIC anterior) 

Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos 
computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo 
específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora 
da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a 
baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito 
demorado.

Em reunião de 29/out/20, definido que serão realizados dois protótipos. Protótipo de Quiosque com Windows 
Enterprise (Responsável: Júlio-CIT) e Protótipo de Quiosque com solução VHD (Responsável: Luiz-SM). Ambos 
estão em andamento, de forma não prioritária.

Paulo 
Mendes

Em 
Execução

https://gitlab.trt4.jus.
br/pritter/proposta-sm-de-novo-
quiosque-vhd.git

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Equipamentos de vídeo para 
salas do prédio sede

Instalação de equipamentos de vídeo para salas do prédio sede 
(detalhar o objetivo).

Alguns testes realizados no local. Definido que o software será o Zoom. Paulo fazendo levantamento das salas de 
reuniões do TRT para especificação dos equipamentos necessários.

Paulo 
Mendes

Em 
Execução

01/12/2020 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/13
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EM EXECUÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Tipo Nome Objetivo Posição Atual GP/Respon
sável

Status Início 
Previsto

Duração Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada

Custo 
Estimado

Custo 
Realizado

Prioriza
ção

Link GitLab

AÇÃO SGSI ciclo 20/21 Aumento do nível de segurança da informação e melhoria da 
maturidade de segurança da informação.

Atividades de planejamento e gestão sendo realizadas porém impactadas pelas atividades operacionais 
relacionadas à pandemia e demais serviços do ESI. O ciclo do SGSI é de 2 anos e é possível que nem todo o 
escopo previsto para este ciclo seja possível de ser realizado. Realizadas a Declaração de Aplicabilidade, a Revisão 
da Política de Segurança da Informação, a Revisão dos Processos de SI.
-Revisão dos Planos de Continuidade de Negócio (22 PRD's e 6 PCO's): planos revisados. Realizar a formalização 
(aprovação dos comitês e Presidência).
-Execução dos Coletores de Gestão de Riscos: concluído.
-Preparação dos Questionários de Riscos para envio às equipes: questionários finalizados. Em análise se será feito 
através de uma contratação de consultoria (até abril para contratação e execução ainda em 2021)
-Revisão PSI e dos processos de SI aprovada pela Presidência e política publicada. Processos publicados no portal 
de governança.

Lucas 
Pozatti

Em 
Execução

07/01/2020 2 anos 18/12/2021 3875 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/esi/sgsi-20-21/-
/issues/24

AÇÃO Avaliação de solução de URL 
Filtering

Avaliar o desempenho da funcionalidade de filtro de URL da 
atual solução de firewall, cujo contrato se estende até 10/2023, 
a fim de verificar se atende às necessidades do TRT em 
substituição da solução atual webproxy. A solução de filtro 
atualmente utilizada vence em janeiro/2021, com possibilidade 
de prorrogação por mais 30 meses.

Iniciada a implantação de solução de filtro URL no firewall checkpoint. Em homologação desde 05/04/21. Lucas 
Pozatti

Em 
Execução

01/05/2021 6 meses 3750 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/esi/firewall/-
/issues/18

AÇÃO Revisão do catálogo de 
serviços de TIC

(nome anterior: Revisão dos 
SLAs para ajustar à 
criticidade de cada 
serviço/sistema e definição 
dos ANOs)

Revisar o Catálogo de Serviços e seus ANS's AÇÃO REPLANEJADA para Revisão do Catálogo de Serviços e seus SLA´s.
Rejane gerou relatório com todos os itens do catálogo de serviço a partir do Assyst. Cau está revisando com planilha 
mantida no drive para identificar oportunidades de melhoria.

Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

01/10/2020 4 meses 31/07/2021 3500 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/eproc/atividades/-
/issues/7

AÇÃO Estudo para Atualização de 
versão do BD Oracle

Realizar um estudo e elaborar um documento técnico, contendo 
as ações e o esforço necessário para a realização da 
atualização da versão do SGBD Oracle no ambiente 
computacional do TRT4, com base em testes realizados em 
uma amostra de sistemas.
Deverão ser avaliados os benefícios técnicos da migração, o 
esforço para adaptação dos sistemas e os riscos de não realizar 
a migração, de modo a subsidiar a escolha pela atualização 
para a nova versão ou manutenção da versão atualmente em 
uso.
Esta ação engloba:
1. INFRA - Criação do ambiente com o Oracle atualizado, além 
de ajustes e configurações durante a fase de testes.
2. DESENV - Testes em 3 sistemas Oracle importantes sob 
responsabilidade do DESENV.
3. CIS - Testes em 3 sistemas Oracle NACIONAIS sob 
responsabilidade da CIS.
4. ESI - Avaliação de questões de segurança de informação.
5. TODOS - Produção do documento técnico com o resultado 
dos testes, estimativa de ações e de esforço necessário para a 
realização da migração.
Caso o estudo leve à opção pela atualização, será criado um 
projeto/ação futura para a migração em si.

Feita a avaliação por parte dos DBAS e ESI sobre o risco de se manter na versão atual sem migração. Submetido o 
relatório para o comitê gestor de TIC. CDES iniciou a alteração da NJ4 (em 01/março) a fim de terem uma base real 
para o dimensionamento do esforço da atualização dos demais sistemas. A estimativa total deve ser submetida ao 
comitê de governança de TIC, para priorização em 2021.

Deise 
Koerber

Em 
Execução

08/06/2020 12 meses 01/06/2021 3500 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/ep/ATIVIDADES/-
/issues/4

AÇÃO Plano Anual de Capacitação 
2020

Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais 
dos servidores da SETIC.
Execução do PAC 2020 e planejamento do PAC 2021.

Os treinamentos presenciais planejados para serem realizados em 2020 foram sendo substituídos por cursos on-line 
e foram realizados. Planejamento do PAC para 2021 aprovado pela Presidente. Deve ser apresentado em reunião 
do comitê de governanca. 

Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

01/07/2019 18 meses R$ 320.529,54 R$136.474,20 3500 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/eproc/pac-2020/-
/issues/4

AÇÃO Mapeamento do Processo de 
Gerenciamento de Produto

Mapear um processo de gerenciamento de Portfólio de 
Produtos de software,  de forma a mapear a visibilidade 
estratégica de cada produto. Desenvolver ainda, o processo de 
gestão dos produtos de acordo com as melhores práticas 
vigentes e que seja adequado à realidade do TRT4, que vise 
agilizar as entregas tanto de novos produtos de software quanto 
da evolução dos existentes.

Esboço do processo já desenhado. Detalhamento e validação depende da disponibilidade da CDES. Considerando 
que poderá trazer mudanças na organização de toda a SETIC, o estudo precisa ser amadurecido, de modo que a 
ação foi replanejada para junho de 2021. Realizado treinamento com os gestores da SETIC, no qual ficaram 
definidos papéis e responsáveis dos produtos. Em elaboração do plano de ação para a construção do processo de 
gerenciamento de produtos.

Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

01/07/2020 2 meses 01/06/2021 3500 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/eproc/atividades/-
/issues/8

AÇÃO Melhoria no processo 
contratações (comunicação 
sobre atendimento das 
demandas)

Revisar o processo de planejamento de contratações de TIC, 
aprimorando a comunicação formal com a área resquititante.

Processo revisado. As melhorias identificadas estão em implementação pela seção de contratos. Falta a revisão do 
termo de responsabilidade de Segurança da Informação.

Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

24/08/2020 3 meses 30/08/2021 3250 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/eproc/atividades/-
/issues/6
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AÇÃO Automação dos controles 
orçamentários de TIC 
utilizando ferramenta de BI

Disponibilizar uma ferramenta que permita consulta rápida às 
informações de execução orçamentária e o cruzamento com os 
itens do Plano de Contratações de TIC, possibilitando melhor 
análise e controle mais efetivo da execução orçamentária da 
SETIC. O projeto envolverá o sistema SIGEO e relatórios na 
ferramenta de BI, adotada pelo TRT para análise de dados 
estatísticos.

A princípio as informações necessárias já existem no SIGEO e teriam que ser consultadas pelo BI. Solução precisa 
ser avaliada em conjunto com a CDES, que não teve condições de atender em 2020, por outras demandas. Em 
paralelo, Simone vai realizar o curso do Qlik para iniciar o relatório com a importação dos dados de planilhas 
disponibilizadas pela SA. Solicitado via DG/S acesso aos dados do SIGEO. Considerando que não houve 
autorização do CSJT para acesso direto aos dados do SIGEO, será avaliada a possibilidade de buscar informações 
de planilhas da Coordenadoria de Planejamento Orçamentária, até que haja uma solução nacional para a demanda. 
Ação foi replanejada por conta de outras prioridades da seção (sações contratuais).

Simone 
Goulart

Em 
Execução

01/07/2020 6 meses 29/10/2021 3250 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/sactic/atividades-
da-equipe/-/issues/1

AÇÃO Automação dos controles dos 
contratos de TIC utilizando 
ferramenta de BI

Disponibilizar à Seção de Apoio a Contratações de TIC uma 
ferramenta que permita flexibilidade para o cruzamento de 
informações contratuais, possibilitando melhor análise e 
controle mais efetivo dos contratos de TI do Tribunal. O projeto 
envolverá melhorias nos dados constantes no SILC e 
desenvolvimento de relatórios na ferramenta de BI, adotada 
pelo TRT para análise de dados estatísticos.

As informações necessárias estão contidas no SILC, não serão utilizadas mais as planilhas da CGTIC. Em 
atualização dos contratos no SILC (vencimento dos contratos). Equipe já possui acesso à base de dados do SILC 
através do Qlik, para montagem dos relatórios. A realizar curso do Qlik, para estruturar os relatórios. Pendente ainda 
a inclusão de campo "vigência das garantias" no SILC (ainda não demandado para a CDES). Ação foi replanejada 
por conta de outras prioridades da seção (sações contratuais).

Caroline 
Molina

Em 
Execução

01/07/2020 6 meses 29/10/2021 3250 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/sactic/atividades-
da-equipe/-/issues/2

AÇÃO Estudos da força de trabalho 
de TIC

Pesquisar recomendações legais e melhores práticas de 
mercado a fim de mapear a melhor estrutura de TIC necessária 
para atender às atuais demandas de tecnologia da informação e 
comunicação.
Incluir no estudo a relevância da área de tecnologia no TRT4, 
para as questões de bonificações.

Realizando pesquisas preliminares e formas de dimensionar a equipe com base no mercado. Expectativa de que 
após o treinamento de gestão de produtos se possa ter uma melhor noção dos tamanhos das equipes. Entic-Jud 
manteve o dimensionamento para quadro mínimo de TIC.

Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

01/07/2020 2 meses 30/04/2021 3250 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/eproc/atividades/-
/issues/19

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Estudo de solução de gestão 
de vulnerabilidade

Instalação de solução de gestão de vulnerabilidades. Foram avaliadas ferramentas e que o ESI está concluindo relatório sobre os testes, no qual indicará os resultados 
obtidos e os recursos humanos e financeiros necessários para concretizar a contratação e o benefício esperado. ESI 
está avaliando também soluções de software livre para fins de comparação.

Lucas 
Pozatti

Em 
Execução

15/09/2020 12 meses 18/12/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/esi/poc-gest-
vulnerabilidades/-/issues/3

AÇÃO 
(Incluída em 

MAR/21)

Protocolos de Segurança 
Cibernética

Executar um plano de ações para elaboração e atendimento 
aos protocolos de Prevenção a Incidentes Cibernéticos, 
Gerenciamento de Crises Cibernéticas e Investigação para 
Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário, conforme portarias 
publicadas pelo CNJ.

Plano macro das ações enviado ao CNJ, o qual define que a conclusão das ações para atendimento aos três 
protolocos será em dezembro/21. Posteriormente, o projeto se estende até março/22, para implementação de 
soluções de proteção contra ataques cibernéticos, indicados pela análise e levantamento realizados.

Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Em 
Execução

08/01/2021 17/12/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/ep/ATIVIDADES/-
/issues/7

AÇÃO 
(Incluída em 

MAR/21)

ENTIC-JUD: Estratégia 
Nacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
do Poder Judiciário

Elaborar o novo PDTIC para adequação à Entic-Jud. Definição, 
utilizando a metodologia OKR, de indicadores e metas para 
atingir os objetivos estratégicos relacionados na nova Entic-JUD 
(resolução CNJ 370/2021).

Iniciadas reuniões quinzenais com o comitê gestor de TIC para a elaboração da ENTIC-JUD. O PDTIC deverá ser 
alinhado à norma até  julho/2021.

Deise 
Koerber

Em 
Execução

17/02/2021 30/7/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/ep/ATIVIDADES/-
/issues/6

EM EXECUÇÃO
COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Tipo Nome Objetivo Posição Atual GP/Respon
sável

Status Início 
Previsto

Duração Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada

Custo 
Estimado

Custo 
Realizado

Prioriza
ção

Link GitLab

PROJETO GPREC - Implantação do 
Sistema de Gestão de 
Precatórios

(OBS.: Essa ação se refere à 
ação 23/2019 - Implantação 
do Sistema de 
Gerenciamento de 
Precatórios, contida no 
PDTIC anterior) 

Implantação no novo sistema GPREC, desenvolvido pelo 
TRT08 e disponibilizado a todos os TRTs pelo CSJT, com 
integrações com o PJe e SIGEP.

Nova versão instalada em 05/agosto/20. Carga de dados do Precat para o Gprec está sendo feita em homologação 
para precatórios cadastrados até 30 de junho (precatórios de 2020 para pagamentos em 2021). Após, será colocada 
no ambiente de produção. Liberado para uso das varas desde 01/setembro (cadastro de novos precatórios). A carga 
do legado (precatórios cadastrados antes de julho/2019), estava fora do escopo mas foi determinada pela 
Corregedoria que deverão estar cadastrados até 31/12. 

Link da ação da CDES, que trata de uma etapa da migração: https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/precat/-/issues/2

Alex 
Fagundes

Em 
Execução

16/03/2020 6 meses 31/05/2021 5000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/implantacao-gprec/-
/issues/6

PROJETO SCMP - Implantação do 
Sistema de Controle de 
Material e Patrimônio

Implantar no TRT4 o sistema SCMP já utilizado em outros 
Tribunais.

Migração de dados do sistema legado do almoxarifado concluída pela SPORT (CDES) e homologada pela SA. Por 
solicitação da SA, o módulo de almoxarifado entrou em produção em 30/03/202. Migração de dados do sistema de 
Patrimônio está em andamento e ainda dependendo de uso do sistema e descrição dos cenários pela SA. Previsão 
de estar implantado em produção até metade de 2021.

Alex 
Fagundes

Em 
Execução

01/03/2020 6 meses 30/06/2021 2125 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/implantacao-scmp/-
/issues/23

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

PJe- Implantação do GEMINI Implantação do módulo GEMINI do PJE. Módulo instalado em produção dia 06/03/21. Será realizado piloto em algumas unidades, com conclusão prevista 
para junho/2021.

Janina 
Fagundes

Em 
Execução

16/11/2020 30/06/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/pje-v.-2.6/-
/issues/10

NÃO INICIADOS
Tipo Nome Objetivo Posição Atual GP/Respon

sável
Status Início 

Previsto
Duração Entrega Produto 

Final 
Prevista/Realizada

Custo 
Estimado

Custo Realizado Prioriza
ção

Link GitLab

AÇÃO Documentação das 
integrações de sistemas ao  
PJe

Documentar as integrações de sistemas do TRT4 com PJe. Ação será replanejada para 2021. CDS - 
Farias

Não 
Iniciado

01/09/2020 2 meses 1750 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/gdev/-/issues/2

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

PJEKZ-36926 Auto 
cadastramento de advogado 
e usuário

Reescrever na tecnologia do PJe 2.0 a funcionalidade que 
possibilita que um advogado efetue o seu próprio cadastro 
como usuário do PJe.

Aguardando disponibilidade de equipe. Fábio Garcia Não 
Iniciado

3 meses https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/cadastros/-
/issues/39

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

PJEKZ-30602 Migrar 
estruturação do editor para a 
KZ

Reescrever na tecnologia do PJe 2.0 a funcionalidade que 
possibilita, ao Administrador do sistema, configurar as 
estruturas dos tópicos de textos utilizados no Editor de Textos 
do PJe.

Aguardando disponibilidade de equipe. Fábio Garcia Não 
Iniciado

4 meses https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/minutar/-
/issues/39
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AÇÃO Integração do ATOM com o 
Archivemátiva

Integração do sistema Archivemática com o ATOM, para o 
tratamento do acervo de processos.

As definições do projeto estão ocorrendo entre o Memorial e o Ibict, com acompanhamento da SETIC. 
Provavelmente será um projeto nacional.
Data de início depende de disponibilização do sistema pelo TJ-DFT.

Alex 
Fagundes

Não 
Iniciado

(Depende 
de 

disponibiliz
ação do 
sistema 
pelo TJ-

DFT)

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

PJe - 
SECRETARIA/PLENÁRIO 
ELETRÔNICOS

Implantação dos novos módulos de sessão de julgamento do 2º 
grau.

Aguardando a liberação do módulo. Janina 
Fagundes

Não 
Iniciado

https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/pje-v.-2.6/-
/issues/11

CANCELADOS
Tipo Nome Objetivo Posição Atual GP/Respon

sável
Status Início 

Previsto
Duração Entrega Produto 

Final 
Prevista/Realizada

Custo 
Estimado

Custo Realizado Prioriza
ção

Link GitLab

AÇÃO Automatização de alguns 
atendimentos/Estudo de 
Viabilidade de uso IA no 
atendimento

Criação de um novo formulário para o usuário registrar os 
chamados. Este formulário analisará o texto digitado pelo 
usuário. Se ele identificar palavras-chave na base do assyst, já 
pode dar soluções de correção ou orientações. Se o usuário 
aceitar a solução, o chamado é criado usando a API do assyst e 
já é fechado, sem passar pela Central de Serviços. Caso 
contrário, o formulário usa a API do assyst para criar o chamado 
que será enviado para a fila da SAU, como é hoje.

Iniciados os estudos preliminares para a integração do formulário com o Assyst e capacitação do servidor envolvido 
na ação. Em relação ao estudo da API do Assyst, não foi possível criar uma lista dos métodos necessários por falta 
de documentação. A lista será desenvolvida conforme o projeto for avançando.
Em desenvolvimento da página que substituirá a página de criação de chamados, com algumas funcionalidades já 
concluídas. Houve um impasse quanto à inclusão de anexos e foi registrado um chamado junto à empresa de 
suporte do Assyst.
Desenvolvimento da Inteligência artificial e a previsão de esforço e etapas somente será possível de ser feita se a 
etapa de integração do formulário com o Assyst obtiver sucesso.  

CANCELADA em Dezembro/20. Abrir uma ação para estudo do uso de whatsapp integrado com o assyst.

Ana Lucia 
Moreira

Cancelado 17/08/2020 4 meses 2375 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sm/ferramentas-
de-apoio-as-areas-do-
trt4/automatiza-o-de-alguns-
atendimentos-estudo-de-
viabilidade-de-uso-ia-no-
atendimento/-/issues/1

PROJETO Acervo Digital como sistema 
satélite do Pje

(OBS.: Essa ação se refere à 
ação 29/2019 - Acervo 
Digital, contida no PDTIC 
anterior sob responsabilidade 
da equipe CIS) 

Implantar a solução Acervo Digital do TRT2 em tecnologias 
padrão do PJe, para ser sistema satélite do PJe em toda Justiça 
do Trabalho.

O sistema PJe Midias foi ajustado para ser possível o envio de midias pelos advogados e peritos e está atendendo 
às necessidades do TRT4. Com isso, projeto CANCELADO (em dezembro/20).

Fabio Garcia Cancelado 01/05/2020 3 meses 3750 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/outros/-
/issues/37

PROJETO Organização do cabeamento 
interior

Contratação de serviço de reorganização dos racks remotos Projeto incompatível com o cenário da pandemia. Será reavaliado em 2022. Cancelado em março/21. Adriano 
Simioni

Cancelado 01/03/2021 10 meses R$ 200.000,00 3125 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/11

AÇÃO Estudo para ampliação do 
anel de fibra ótica

Fazer análise de capacidade do anel de fibras ópticas que 
interliga o Complexo Praia de Belas e verificar se é necessário 
o acréscimo de cabos.

É necessário aguardar a entrega dos equipamentos novos contidos no projeto de "Renovavação dos ativos de rede", 
previsto até dezembro/21, para testar se a nova tecnologia vai operar a pleno com a fibra atual. Somente após essa 
validação, será possível definir a real necessidade da ampliação do anel de fibra ótica e nesse caso, especificar a 
quantidade e tipo de fibra necessária. Sendo assim, estamos cancelando a presente ação. Caso seja necessária, 
deverá ser planejada para o próximo ciclo do PDTIC.

Cancelado em abril/21.

Paulo 
Mendes

Cancelado 01/03/2021 3 meses 3250 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-/issues/10

AÇÃO Avaliação de soluções de 
segurança de Endpoints

Avaliar soluções de proteção de endpoint disponíveis no 
mercado para substituir solução cujo contrato expirará.

O contrato da atual solução de antivirus encerra-se em meados de maio/21. Não há tempo hábil para realizar 
estudos, poc's e avaliações de outras soluções antes do vencimento do atual contrato, sob pena de expor o TRT a 
riscos de infecção por malware. Por esse motivo optou-se por implantar a solução que for licitada no pregão do TRT-
13. Cancelado em abril/21.

Lucas 
Pozatti

Cancelado 25/08/2020 6 meses 4500 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/esi/antivirus/-
/issues/12

AÇÃO Elaboração do PETIC Elaborar um novo planejamento estratégico de TIC - PETIC 
alinhado ao Plano Estratégico nacional do CNJ - ENTIC-JUD, 
que está em fase de construção, bem como com os planos 
estratégicos de TIC do CSJT e o plano estratégico institucional 
do TRT4.

ENTIC-Jud (CNJ) 2021-2026 está em elaboração e desobriga a definição das estratégias de TIC locais. Cancelado 
em março/21.

Ricardo 
Kurylenko

Cancelado 19/10/2020 3 meses 4250 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/eproc/atividades/-
/issues/5

SUSPENSOS
Tipo Nome Objetivo Posição Atual GP/Respon

sável
Status Início 

Previsto
Duração Entrega Produto 

Final 
Prevista/Realizada

Custo 
Estimado

Custo Realizado Prioriza
ção

Link GitLab

PROJETO Solução para sessões de 
julgamento (2º grau) no PJe

Solução para integração do Plenário Eletrônico e Secretaria 
Virtual para o pleno funcionamento do 2º grau.

Aguardando a adaptação do PJe para conectar com Plenário Eletronico. Fabio Garcia Suspenso 01/07/2020 3 meses 4375 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/minutar/-
/issues/79

PROJETO SAF - Implantação do 
Sistema de Assentamento 
funcional

Disponibilizar à  SEGESP o sistema SAF, para gestão e 
armazenamento de documentos funcionais.

Sistema instalado em homologação em início de dezembro/20. CIS realizou demonstração inicial para a SEGESP, 
que demonstrou interesse em utilizar o sistema. SAF é um módulo do PROAD. Ação está suspensa até a 
implantação da versão 4 do PROAD (previsão março/21 em produção), pois entende-se, juntamente com a DG, de 
que podem haver mudanças. Necessário elaborar Plano de Projeto, com as definições sobre o processo e 
funcionamento do sistema, como importação das pastas funcionais legadas e manutenção das pastas funcionais no 
novo sistema. Necessário Kick off. Previsão para início em maio.

Alex 
Fagundes

Suspenso 01/10/2020 9 meses 4000 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/saf-implanta-o-do-
sistema-de-assentamento-
funcional/-/issues/2

AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

PJe - EREC 2.0 Implantação do EREC 2.0 (módulo de análise do recurso de 
revista).

Módulo instalado em produção 06/03/21. No entanto, em razão de deficiências/bugs identificados e por 
determinação da Assessoria de Recurso de Revista, como alternativa o EREC DESKTOP 2.6.2 foi atualizado e seu 
uso será mantido, ao invés do uso do novo módulo implantado. A instalação do EREC integrado ao PJe será 
retomada quando for disponibilizada pelo CSJT nova versão, ainda sem previsão.

Janina 
Fagundes

Suspenso (novembro/
2020)

06/03/2021 https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/pje-v.-2.6/-
/issues/12

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fgitlab.trt4.jus.br%2Fsetic%2Fcis%2Fpje-v.-2.6%2F-%2Fissues%2F11
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fgitlab.trt4.jus.br%2Fsetic%2Fcis%2Fpje-v.-2.6%2F-%2Fissues%2F11
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fgitlab.trt4.jus.br%2Fsetic%2Fcis%2Fpje-v.-2.6%2F-%2Fissues%2F11
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/automatiza-o-de-alguns-atendimentos-estudo-de-viabilidade-de-uso-ia-no-atendimento/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/automatiza-o-de-alguns-atendimentos-estudo-de-viabilidade-de-uso-ia-no-atendimento/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/automatiza-o-de-alguns-atendimentos-estudo-de-viabilidade-de-uso-ia-no-atendimento/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/automatiza-o-de-alguns-atendimentos-estudo-de-viabilidade-de-uso-ia-no-atendimento/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/automatiza-o-de-alguns-atendimentos-estudo-de-viabilidade-de-uso-ia-no-atendimento/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/automatiza-o-de-alguns-atendimentos-estudo-de-viabilidade-de-uso-ia-no-atendimento/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/automatiza-o-de-alguns-atendimentos-estudo-de-viabilidade-de-uso-ia-no-atendimento/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/outros/-/issues/37
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/outros/-/issues/37
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/outros/-/issues/37
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/11
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/11
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/10
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/10
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/esi/antivirus/-/issues/12
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/esi/antivirus/-/issues/12
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/esi/antivirus/-/issues/12
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/eproc/atividades/-/issues/5
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/eproc/atividades/-/issues/5
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/eproc/atividades/-/issues/5
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/79
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/79
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/79
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/saf-implanta-o-do-sistema-de-assentamento-funcional/-/issues/2
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/saf-implanta-o-do-sistema-de-assentamento-funcional/-/issues/2
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/saf-implanta-o-do-sistema-de-assentamento-funcional/-/issues/2
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/saf-implanta-o-do-sistema-de-assentamento-funcional/-/issues/2
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fgitlab.trt4.jus.br%2Fsetic%2Fcis%2Fpje-v.-2.6%2F-%2Fissues%2F12
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fgitlab.trt4.jus.br%2Fsetic%2Fcis%2Fpje-v.-2.6%2F-%2Fissues%2F12
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fgitlab.trt4.jus.br%2Fsetic%2Fcis%2Fpje-v.-2.6%2F-%2Fissues%2F12


ANEXO V

Portfólio de ações e projetos 2020-2021
revisão 2021

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS

EnticJUD Tipo Nome Objetivo Problema a ser resolvido Benefícios Estimados GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada
Custo Estimado Custo Realizado Priorizaçã

o

45 PROJETO Renovação parque 
computadores D580 e D480

(Projeto 507 contido no 
PDTIC anterior)

Aquisição e instalação de 1689 
microcomputadores para substituição dos 
equipamentos que estão em uso atualmente nas 
unidades judiciárias e administrativas do TRT, 
com o prazo de garantia por vencer em 2019. 
Esses equipamentos serão adquiridos com 5 
anos de garantia.

Os computadores da marca Positivo, modelos D580 e D480, estão 
em uso no TRT a mais de 05 anos e já se encontram fora da garantia, 
A ação visa atualizar esse lote de computadores que faz parte do 
parque de computadores do Tribunal.

PORTAL:
O Tribunal tem adotado o critério de manter seu parque tecnológico 
atualizado de acordo com o respectivo período de garantia, o que 
evita a utilização de equipamentos obsoletos de baixo desempenho, 
reduz o índice de falhas pela não utilização de equipamentos antigos 
e ainda assegura o melhor nível de manutenção oferecido pela 
garantia original do fabricante. Atualmente, temos em uso no parque 
de microcomputadores do TRT 1689 microcomputadores com o prazo 
de garantia por vencer em 2019.

- Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as 
respectivas garantias atuallizadas;
- Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com 
configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandem mais 
poder de processamento;
- Economia de espaço físco e redução no consumo de energia 
elétrica.

PORTAL:
-100% dos computadores desktop em uso no TRT cobertos por 
garantia do fabricante, atualizados tecnologicamente e com menor 
probabilidade de falha.
-Economia de energia elétrica a partir da instalação de 
microcomputadores que consomem menos energia que os atuais.

Everton 
Polina

Em 
Execução

22/04/2019 (dezembro/2021) Custo estimado total 
R$5.408.406,04

Valor estimado 
referente às 

instalações dos 
últimos 680 

computadores: 
R$88.296,00 

3250

42 AÇÃO Ampliação da terceirização 
do atendimento aos usuários 

Realizar os estudos e encaminhar a contratação 
de serviços técnicos especializados na área de 
TI para a execução continuada de atividades de 
suporte técnico remoto, aos usuários de todo o 
Estado, e presencial aos usuários de Porto 
Alegre.
A contratação a ser realizada deverá ter um 
escopo bem mais abrangente que o atual 
contrato que temos, aumentando o número de 
serviços que são atendidos pela equipe 
terceirizada nos níveis 1 e 2.

Atualmente, o número de pessoas que atuam na Central de Serviços 
está abaixo do necessário. o que provoca atrasos nos atendimentos 
dos usuários. A execução das atividades da Central de Serviços 
requer equipes especializadas e dedicadas exclusivamente ao pronto 
atendimento das solicitações, de forma a assegurar que o intervalo de 
interrupção das condições de trabalho dos usuários seja o menor 
possível

PORTAL:
Mesmo contando com um contrato de terceirização parcial do 
atendimento aos usuários internos dos serviços disponibilizados pela 
SETIC, a força de trabalho relacionada diretamente com o 
atendimento dos chamados vem sofrendo uma diminuição no número 
de pessoas nos últimos anos.

Há momentos em que se observa a dificuldade de manter o pronto 
atendimento das solicitações, fator imprescindível para assegurar que 
o intervalo de interrupção das condições de trabalho dos usuários 
seja o menor possível.

- Melhorar o percentual dos indicadores de número de chamados com 
resposta e resolução dentro dos prazos estabelecidos;
- Destinar a equipe própria da Seção de Atendimento a Usuários para 
o atendimento às demandas de negócio e para a execução de 
atividades estratégicas da seção;
- Assegurar o pronto atendimento às solicitações de serviço abertas 
pelos usuários de TI.

PORTAL:
-Reduzir o tempo de atendimento às solicitações de serviço abertas 
pelos usuários de TI.
-Maior gestão de todo o ciclo de atendimento, possibilitando 
identificar gargalos e possibilidades de melhoria nos atendimentos.
-Destinar a equipe própria da Seção de Atendimento a Usuários para 
a realização de atividades estratégicas e de gestão relacionadas à 
área de atendimento aos usuários, tais como: fiscalização do contrato 
de service desk, controle de qualidade, gestão da base de 
conhecimentos, atendimento dos canais de acesso exclusivo para 
magistrados, salas de sessões e salas de audiências, entre outras.

Everton 
Polina

Em 
Execução

01/04/2020 (dezembro/21) R$286.165,40

Custo estimado para 
o ano de 2021, caso 

a execução do 
contrato ocorra a 
partir do mês de 

setembro/2021. Valor 
mensal estimado 

com base no ETP - 
R$71.541,40 

Valor estimado 
inicialmente no 

PDTIC: 
R$420.000,00

5000

44 AÇÃO Estudo para racionalização 
de impressoras no TRT

Promover a racionalização do uso de 
impressoras no TRT4 com as seguintes ações, a 
serem realizadas em conjunto SETIC-DGCA:
- Projeto-piloto de redução do parque de 
impressoras instaladas na área administrativa e 
unidades judiciárias de Porto Alegre.
- Redução do número de impressoras instaladas 
em todas as unidades da área administrativa e 
unidades judiciárias do TRT.
- Realização de estudo sobre a vantagem da 
contratação de serviço de outsourcing de 
impressão.

As unidades administrativa e judiciárias do TRT possuem um número 
elevado de impressoras instaladas, segundo dados levantados pela 
CAU, este TRT utiliza, em
média, apenas 8% da capacidade das impressoras. Em teoria, menos 
de 10% dos equipamentos atualmente existentes seriam necessários 
para atender à demanda de
impressões do Regional.

PORTAL:
Atendimento do despacho da presidência (PROAD 2288/2020 - pag.
82) que determina prosseguimento à solicitação da Diretoria Geral 
para redução do parque de impressoras no TRT4.

- Maior eficiencia na gestão das impressões.
- Diminuir a quantidade de impressoras em uso.

PORTAL:
-O estudo sobre a terceirização do serviço de impressão servirá para 
concluir sobre a vantagem ou não da contratação desse serviço.
-Redução do custo com impressoras instaladas no TRT (manutenção 
e tonner).

Everton 
Polina

Em 
Execução

18/05/2020 (junho/2022) 3750

43 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Renovação do parque de 
notebooks Positivo N350i

Aquisição e fornecimento de notebooks para 
substituição dos notebooks Positivo N350i que 
estão em uso atualmente nas unidades 
judiciárias e administrativas do TRT, com o 
prazo de garantia vencido. Esses equipamentos 
serão adquiridos com 5 anos de garantia.

Os notebooks da marca Positivo, modelo N350i, estão em uso no 
TRT há mais de 04 anos e já se encontram fora do período de 
garantia. A ação visa atualizar esse lote de notebooks que faz parte 
do parque de notebooks do Tribunal.

IGUAL NO PORTAL

- Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as 
respectivas garantias atuallizadas;
- Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com 
configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandem mais 
poder de processamento

IGUAL NO PORTAL

Paula 
Medaglia

Em 
Execução

(abril/2021) junho/2022 R$1.356.000,00

Valor estimado para 
226 notebooks com 

base na ARP do 
TRT8

4250



NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Substituição das baterias dos 
nobreaks pequenos

Substituir as baterias dos nobreaks SMS usados 
para manter os computadores das salas de 
audiências das Varas do Trabalho e de outros 
computadores estratégicos funcionando durante 
curtas faltas de energia elétrica.

Os nobreaks SMS estão em uso nas unidades do Tribunal há mais de 
03 anos e já estão fora da garantia, os equipamentos continuam em 
perfeitas condições de uso, mas as baterias já não estão segurando a 
energia por muito tempo.

Restabelecer a autonomia original dos nobreaks SMS de pequeno 
porte, que alimentam os computadores das salas de audiências das 
Varas do Trabalho e de outros computadores estratégicos.

Paula 
Medaglia

Em 
Execução

(maio/2021) (Dezembro/21) R$382.410,05

Valor estimado para 
trocar todas as 

baterias de nobreaks 
pequenos com base 
no contrato 22/2019 - 

551 chamados na 
capital e região 

metropolitana (valor 
unitário R$ 360,25) e 

429 chamados no 
interior (valor unitário 

R$ 428,70)

4250

46 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Renovação do parque de 
computadores C800

Aquisição e instalação de microcomputadores 
para substituição dos equipamentos Positivo 
C800 que estão em uso atualmente nas 
unidades judiciárias e
administrativas do TRT, com o prazo de garantia 
vencido. Os equipamentos serão adquiridos com 
5 anos de garantia.

Os computadores da marca Positivo, modelo C800, estão em uso no 
TRT a mais de 04 anos e já se encontram fora da garantia, A ação 
visa atualizar esse lote de computadores que faz parte do parque de 
computadores do Tribunal.

- Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as 
respectivas garantias atuallizadas;
- Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com 
configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandem mais 
poder de processamento

Paula 
Medaglia

Em 
Execução

(maio/2021) (junho/2022) R$4.191.960,00

Aquisição: 
R$4.050.000,00 

(valor aprovado no 
Plano de 

Contratações*)
Instalação: 

R$141.960,00 (valor 
estimado na 

instalação anterior).

3125

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Equipar os balcões virtuais 
com câmeras para 
atendimento

Adquirir e fornecer 2 webcams para cada Vara 
do Trabalho para a atividade de atendimento do 
balcão virtual.

Falta de webcams no TRT para a realização do atendimento ao 
balcão virtual. As webcams que o TRT já havia adquirido estão sendo 
usadas para a realização de audiências e sessões de julgamento.

- Propiciar as condições técnicas necessárias para o atendimento do 
balcão virtual no TRT.

Diego 
Contessa

Em 
Execução

(abril/2021) (agosto/2021) R$133.600,00 2375

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Remodelagem da solução de 
Quiosque Digital

(Ação 07/2018 contida no 
PDTIC anterior.
A partir de maio/21 ação 
passou da CIT para CAU)

Atualizar o modelo de imagem utilizada na 
preparação dos computadores de quiosque, que 
atualmente requer um modelo específico de 
máquina (positivo D570, computador antigo e 
fora da garantia), e que apresenta muitos passos 
manuais após a baixa de imagem propriamente 
dita, tornando o processo muito demorado.

Atualmente só é possível utilizar um modelo de computador nos 
quiosques digitais, os computadores Positivo D570, mesmo usando 
este modelo de computador, a preparação final de um desktop de 
quiosque é extremamente lenta porque é necessário executar 
diversos passos manualmente.

Com a atualização do processo de preparação desses computadores 
possibilitará o uso de computadores mais novos além de tornar o 
procedimento mais rápido e menos suscetível a falhas.

-Maior agilidade na preparação e disponibilização dos computadores 
destinados aos quiosques.  
-Utilização nos quiosque de computadores mais novos do que os 
Positivo D570 que já estão fora da garantia.

Ana Lucia 
Moreira

Em 
Execução

(maio/2021) (fevereiro/2022) R$10.000,00

Valor estimado para 
a substituição dos 
computadores em 

uso atualmente

3125

47 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Registro de chamados para a 
SETIC através de aplicativos 
de mensagem instantânea

Disponibilizar a possibilidade de utilização de 
aplicativos de mensagem instatânea 
(preferencialmente, whatsapp), para que os 
usuários possam registrar chamados de 
atendimento para a SETIC, de forma mais 
simplificada.

Dificuldade para realizar o registro do chamado para a SETIC, 
principalmente quando o usuário não está usando o computador.

-Disponibilizar mais um canal de acesso à SETIC para os uauários 
internos.
-Simplificar, ainda mais, o registro dos chamados de atendimento.

Ana Lucia 
Moreira

Em 
Execução

(janeiro/2021) (dezembro/2021) R$8.000,00

Estimado R$1600 
por mês. Custo para 

o ano de 2021, 
prevendo o uso a 
partir do mês de 

agosto/2021

2125

25 AÇÃO 
(Incluída em 

JUN/21)

Adequação das salas de 
audiências e sessões

Equipar salas de sessão e salas de audiência 
com equipamentos de som e imagem, bem 
como realizar as adaptações nos ambientes 
físicos necessárias para  realização de 
audiências mistas por videoconferència, 
primando pela qualidade de som e imagem, 
necessárias para depoimentos que seguirão 
apenas gravados.

O ajuste de câmeras individuais nas salas de sessão e de reuniões é 
um incômodo desnecessário para os usuários.

Maior praticidade nas transmissões e videoconferências. dezembro/2020 junho/2022 -



COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

EnticJUD Tipo Nome Objetivo Problema a ser resolvido Benefícios Estimados GP/Respon
sável

Status Início Previsto Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada

Custo Estimado Custo Realizado Priorizaçã
o

8 PROJETO PJe 2.0 - Cadastro de 
Pessoas Físicas e Jurídicas, 
Usuários e Órgãos 
Julgadores, em arquitetura 
orientada a serviços

(Projeto 486 contido no 
PDTIC anterior)

Colaborar com os Tribunais da JT para 
desenvolver funcionalidades de arquitetura 
legada do PJe para a arquitetura 2.0. O 
desenvolvimento do cadastro de pessoas físicas 
e jurídicas/entes públicos, usuários e órgão 
julgador com as seguintes características: 
compatível com a nova arquitetura tecnológica 
definida pelo CSJT, interface com visual leve e 
moderno e usabilidade com recursos que 
proporcionem facilidade na manutenção de 
dados das pessoas cadastradas no PJe.

Atender à solicitação do CSJT para o desenvolvimento do cadastro 
de pessoas físicas, cadastro de pessoas jurídicas/entes públicos, 
usuários e órgão julgador, utilizando a tecnologia e a arquitetura 
padrão do PJE 2.0, conforme indicado no Programa PJe 2.0 - Metas 
para Gestão 2018/2020 (CSJT) e Ofício Circular CSJT.CPJe.SETIC 
nº 1.

-Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0.
-Maior usabilidade no registro e atualização de dados dos órgãos 
julgadores.
-Maior usabilidade no registro e atualização de dados das pessoas 
físicas e usuários.

Fábio Garcia Em 
Execução

11/04/2018 30/10/2021 2625

NÃO PROJETO Solução para sessões de 
julgamento (2º grau) no PJe

Solução para integração do Plenário Eletrônico e 
Secretaria Virtual para o pleno funcionamento do 
2º grau.

O TRT4 utiliza o e-Jus² para realização das sessões de julgamento, 
assim como a criação da pauta das sessões. O TST liberou as 
soluções Plenário Eletrônico e Secretaria Virtual, porém com fraca 
integração ao PJe.

Sistema que permita ao TRT4 o uso completo do PJe e seus 
sistemas satélites, em substituição ao e-Jus².

Fabio Garcia Suspenso 01/07/2020 4375

4 AÇÃO Implantação de Sistemas 
Nacionais de Gestão de 
Pessoas e eSocial

Nome antigo: Implantação 
SIGEP/Folha Web

Implantação dos sistemas nacionais do SIGEP e 
seus satélites para que o TRT4 passe a realizar 
integralmente os pagamentos através da 
FolhaWeb e envio de eventos para o eSocial.

Atendimento ao acordo firmado entre o Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho - CSJT e o Tribunal de Contas da União - TCU, conforme 
cláusulas expressas no Acórdão TCU n. 1.993-2014. Todos os TRTs 
devem possuir um único sistema, SIGEP - Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas, incluindo único sistema de pagamento de 
pessoal - FolhaWeb-JT.

Padronização nacional de cálculos e pagamentos.
Produtividade, controle e padronização na gestão de pessoas e 
pagamentos na Justiça do Trabalho.

Marcelo 
Zambiasi

Em 
Execução

09/06/2016 
(primeira versão 

Folha Web)

30/12/2022 4250

6 AÇÃO PJe 2.0 - Minutar e Anexar 
documentos em lote, em 
arquitetura orientada a 
serviços

Nome antigo: (Editor fora do 
fluxo do PJe (PJE - Minutar e 
Anexar documentos em lote))

Atender demanda apresentada pelo TST, muito 
útil a todos os TRTs. Funcionalidade necessária 
para lançamento em lotes de minutas que 
poderão ser geradas, futuramente, por sistemas 
baseados em I.A.

Permitir lançamento em lote de minutas de textos, bem como a 
anexação de documentos.

-Agilizar decisões em grupos de processos. 
-Reduzir trabalho de unidades de apoio, como Secretarias de Turmas 
que anexam certidões aos processos.

Fábio Garcia Em 
Execução

01/06/2020 30/10/2021 2875

NÃO AÇÃO Substituição completa da 
solução SAP pela solução 
Qlik

Desenvolver os painéis e serviços ETL atuais 
baseados em SAP BO e Data Services para a 
solução Qlik, bem como migrar o 
Datawarehouse em SybaseIQ para o banco de 
dados Oracle 19c, substituindo completamente a 
solução SAP.

TRT já adota a solução Qlik para análise de dados, que se 
demonstrou mais moderna, produtiva e com interface mais rica aos 
usuários. Ainda há um legado de análises feitos em SAP e a solução 
deve ser descontinuada no TRT.

Maior desempenho e confiabilidade nos processos de ETL.
Mais facilidade de administração da solução de análise de dados.
Desativação da solução SAP

Paulo do 
Carmo

Em 
Execução

01/03/2020 30/06/2021 3250

NÃO AÇÃO Envio de processos físicos 
para o Depósito Centralizado

(OBS.: Essa ação se refere à 
ação 16/2019 - Melhorias 
Arquivo x Depósito, contida 
no PDTIC anterior) 

Desenvolver funcionalidades no módulo de 
arquivo do sistema inFOR que possibilitem a 
flexibilização do registro de processo findo 
(arquivado definitivamente) ou não findo 
(arquivado provisoriamente) em processos 
migrados para o PJe e o registro de informações 
necessárias para o envio de processos físicos 
do arquivo central para o depósito centralizado.

O inFOR foi adaptado para registrar o envio de processos físicos para 
o arquivo, descontinuando antigo sistema ARQUI. Restou pendente a 
implementação do envio de processos do arquivo para o depósito 
centralizado. Além disso, necessária alteração para permitir registrar 
processos findos ou não findos naqueles processos migrados para o 
PJe.

-Viabilidade do registro adequado de informações de arquivamento 
em processos migrados para o PJe; 
-Viabilidade de envio de processos físicos arquivados para o depósito 
centralizado.

Lucia 
Speranza

Em 
Execução

01/08/2020 1875

11 AÇÃO Documentação de 
integrações entre sistemas

Nome antigo: Documentação 
das integrações de sistemas 
ao  PJe

Documentar tecnicamente as dependências de 
integração entre os sistemas estratégicos do 
Tribunal.

PJe é acessado por muitos sistemas do TRT4, através dos mais 
diversos meios: webservices, procedures, views. Importante 
documentar essas integrações para conhecer e evitar impactos em 
mudanças de versão do PJe. Atualmente existe um documento que 
apenas identifica quais sistemas são integrados ao PJe.

Redução de risco de impactos de troca de versão do PJe. CDS - 
Farias

Não 
Iniciado

(julho/2021) (dezembro/2021) 1750

5 AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Evolução do Sistema 
Nacional de Escolas Judiciais

Aprimorar o sistema desenvolvido para a Escola 
Judicial pelo TRT da 24ª Região, de forma a 
atender as necessidades de todas as Escolas da 
Justiça do Trabalho e se tornar um sistema 
nacional, integrado ao SIGEP no que for 
necessário, conforme definição do Conselho 
Superior de Justiça do Trabalho.

O sistema EJud é um módulo do SIGEP e foi criado pelo TRT24. 
Carente de capacidade para atendimento das demandas nacionais, o 
sistema passou para a responsabilidade do TRT4 e para ser 
implantado na Escola Judicial, necessita de várias adequações de 
funcionalidades pois não tem a totalidade de dados para os relatóiro s 
que a Escola precisa emitir e que estão espalhados em outros 
sistemas e planilhas, não está integrado ao Sigep e isso é essencial 
para várias questões, inclusive AQs, não contempla a gestão 
orçamentária das escolas em ações não referentes à capacitação 
(como aquisições de livros e outras publicações científicas, diárias 
referentes à ações de outros exercícios, projetos desvinculados de 
capacitações ou eventos, etc.)

-Uso de sistema único para gestão das diversas atividades das 
escolas judiciais
-Sistema nacional padronizado

Deise 
Koerber / 
Marcelo 
Zambiasi

Em 
Execução

(fevereiro/2021) (dezembro/2022) 4000

3 AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

AUD4 - Evolução do Sistema 
de Audiências da Justiça do 
Trabalho

Nome antigo: (AUD4 - 
aprimoramento)

O AUD4 é o sistema definido pelo CSJT para ser 
usado em todas audências da Justiça do 
Trabalho. Após implantação em 2020, o CSJT 
realizou levantamento de novas necessidades, 
que deverão ser detalhadas e priorizadas, como 
cálculo estimado de IR e INSS, registro de 
número de participantes da audiência, 
dockerização do sistema, audiência sem 
secretário(a), qualificação de testemunhas, entre 
outros.

O sistema AUD4 passou por necessidade de investimentos focados 
na estabilização da solução em 2020. CSJT elencou diversas 
funcionalidades a serem implementadas, a fim de melhor apoiar o 
trabalho dos secretários de audiências.

-Aprimoramento do trabalho realizado pelos secretários de audiência 
e magistrados

Lúcia 
Speranza

Em 
Execução

01/01/2021 (dezembro/2022) 3250

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

EJud4 Online - Auto-cadastro 
de usuários externos

Nome antigo: (MOODLE - 
Auto-cadastro de usuários 
externos
Quiweb)

Revisão e ampliação do permissionamento para 
que usuários externos ao TRT4 possam se auto 
cadastrarem e acessarem a nossa plataforma 
EAD em Moodle.

Excesso de trabalho manual para registro e acesso de usuários 
externos ao TRT4.

Otimizar o cadastro e permissionamento de usuários externos, sem 
necessidade de intervenção manual pela Escola Judicial.

Rubilar Em 
Execução

09/09/2020 30/07/2021 2250

7 AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

PJe 2.0 - Auto cadastramento 
de advogados e Jus 
Postulandi, em arquitetura 
orientada a serviços.

Nome antigo: (PJEKZ-36926 
Auto cadastramento de 
advogado e usuário)

Colaborar com os Tribunais da JT para 
desenvolver funcionalidades de arquitetura 
legada do PJe para a arquitetura 2.0. O 
desenvolvimento do auto cadastramento de 
advogados e Jus Postulandi (partes que se auto 
representam) com as seguintes características: 
compatível com a nova arquitetura tecnológica 
definida pelo CSJT, interface com visual leve e 
moderno e usabilidade com recursos que 
proporcionem facilidade na manutenção de 
dados das pessoas cadastradas no PJe.

Funcionalidades em arquitetura legada do PJe 1.0 oferecem maiores 
vulnerabilidades e menor grau de manutenibilidade.

-Atualização tecnológica.
-Redução de vulnerabilidades.
-Maior facilidade nas manutenções e atualizações.

Fábio Garcia Não 
Iniciado

01/10/2021 janeiro/2022 2625



9 AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

PJe 2.0 - Estruturação do 
editor, em arquitetura 
orientada a serviços

Nome antigo: (PJEKZ-30602 
Migrar estruturação do editor 
para a KZ)

Colaborar com os Tribunais da JT para 
desenvolver funcionalidades de arquitetura 
legada do PJe para a arquitetura 2.0. A 
estruturação dos documentos do tipo sentença e 
acórdão estão atualmente na arquitetura legada 
1.x, acessíveis no painel antigo do PJe. Todo 
esse menu deve ser eliminado do PJe e 
substituído por uma estrutura parametrizável 
pelos Regionais.

Funcionalidades em arquitetura legada do PJe 1.0 oferecem maiores 
vulnerabilidades e menor grau de manutenibilidade.

-Atualização tecnológica.
-Redução de vulnerabilidades.
-Maior facilidade nas manutenções e atualizações.

Fábio Garcia Não 
Iniciado

01/05/2021 agosto/2021 1875

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

ABR/21)

Peticionamento Eletrônico 
para Garimpo

Desenvolver novo serviço de peticionamento 
eletrônico para processos físicos arquivados, 
que eventualmente tenham valores a serem 
liberados,  vinculados ao projeto Garimpo. As 
petições direcionadas ao projeto Garimpo devem 
ser recebidas diretamente pelo JAE.

O uso do sistema de peticionamento eletrônico para processos físicos 
que temos atualmente, além de defasado tecnologicamente e 
suscetível a erros, iria direcionar as petições para às unidades 
judiciárias em que o respectivo processo está em tramitação, as quais 
teriam que reencaminhar os pedidos para o JAE.

-Agilizar a análise e atendimento de petições que envolvem valores a 
serem liberados em processos físicos arquivados.
-Planejar a futura desativação do serviço atual de peticionamento 
eletrônico em processos físicos.

Rubilar Em 
Execução

02/03/2021 30/04/2021 3750

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

AUD4 - Registro de 
estimativa de IR e INSS

Implementar no AUD4 cálculo estimado de IR e 
INSS, além do registro de número de 
participantes da audiência. Pedido da Vice-
Presidência do TST.

A fim de atender o registro de importantes informações de audiências para 
a Semana Nacional de Conciliação, a Vice-Presidência do TST solicitou novas 
funcionalidades no sistema AUD4.

Disponibilidade de informações para a Semana Nacional de Conciliação. Lúcia 
Speranza

Em 
Execução

(março/2021) (julho/2021) 4500

50 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

FAE 3.0 - Nacionalização e 
evolução do Sistema de 
Apoio à Execução

Nome antigo: FAE 3.0 - 
Evolução do Sistema de 
Apoio à Execução

Nacionalizar o Sistema de Apoio à Execução 
(FAE) e aprimorá-lo para atender novas 
necessidades elencadas pelo Juízo Auxiliar de 
Execução, como a incorporação de consultas 
automatizadas em convênios, preferencialmente 
a partir de webservices com as instituições, 
entre outros.

A FAE 2.0, desenvolvida em 2020, foi uma importante evolução da 
versão anterior, focada nas necessidades das Varas do Trabalho. O 
JAE fez levantamento em março de 2021 de novas funcionalidades 
para melhorar o trabalho daquela unidade em apoio às Varas do 
Trabalho: processos por fase, valores em execução e alertas, entre 
outros.

Melhorar o trabalho do JAE e das unidades judiciárias durante a fase 
de execução dos processos.

Lúcia 
Speranza

Em 
Execução

junho/2021 dezembro/2022 4250

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Aprimoramento do sistema 
Garimpo

Aprimorar o programa que realiza a carga de 
dados e configuração do sistema nacional 
Garimpo para que seja possível disponibilizá-lo a 
todos usuários e para adequar os dados às 
particularidades do TRT4, como: situações de 
arquivamento e adequação de suas datas, 
tratamento de apensamento, cartas precatórias.

O sistema nacional Garimpo, desenvolvido pelo TRT21, prevê regras básicas 
para carga de dados dos bancos e o cruzamento desses dados com os 
sistemas legados, de forma a identificar o processo e sua situação. Porém, 
as regras básicas foram insuficientes para identificação correta de grande 
parte dos processos, assim como no tratamento adequado dos dados de 
cada processo. O Juízo Auxiliar de Execução e a Corregedoria solicitaram 
estudo e desenvolvimento de novas regras, a fim de melhorar a qualidade 
das informações.

-Permitir que todos usuários a serem autorizados possam utilizar o sistema 
Garimpo, atualmente restrito à Corregedoria.
-Aumentar o percentual de processos identificados de forma automatizada.
-Melhorar a qualidade das informações sobre os processos identificados, 
otimizando o trabalho do JAE.

Lúcia 
Speranza

Em 
Execução

(janeiro/2021) (junho/2021) 3750

51 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Automatização de 
procedimentos repetitivos não 
realizados em lote

Desenvolver robôs para executar operações 
repetitivas realizadas em grande volume, assim 
como procedimentos em lote. Apresentado de 
forma abrangente porque essas ações são 
oportunidades identificadas ao longo de outras 
iniciativas e precisam ser atendidas em espaço 
curto de tempo. Envolver as áreas de negócio, 
em especial representantes das Varas do 
Trabalho, para mapear procedimentos que 
poderiam ser em lote.

Operações repetitivas executadas pelos usuários em sistemas 
envolvem tempo significativo em áreas que poderiam estar realizando 
outras ações. A implementação de melhorias em sistemas para 
viabiilizar operações em lote demandam esforço de equipes de 
desenvolvimento, que podem estar com outras prioridades ou mesmo 
estar sob responsabilidade de outro Tribunal. Importante, 
considerando a redução do número de servidores. 

Redução do tempo de trabalho do usuário para cada situação 
identificada e automatizada.

Frederico 
Cardoso

Em 
Execução

(março/2021) (dezembro/2022) 3125

10 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Compartilhamento de 
soluções desenvolvidas: SILC 
e Gerenciador de Portais.

Registrar sistemas no repositório nacional de 
iniciativas do poder judiciário, em ação que 
identifique as soluções existentes e a viabilidade 
técnica para compartilhar.

Uso de recursos para investimentos em soluções de TI similares 
entre os órgãoes do poder judiciário.

-Reutilização de aplicações já desenvolvidas.
-Redução de custos com desenvolvimento ou aquisição de soluções
-Otimização do tempo para atendimento das necessidades de TIC

Rubilar Não 
Iniciado

agosto/2021 30/12/2021 2375

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

JUN/21)

Migração portais do JBINTRA Migrar, implentando novamente sistemas e 
serviços caso necessário, ambiente jboss portal 
antiga internet, jboss portal antiga extranet
e jboss portal antiga intranet, desligando esses 
ambientes.

O Portal VOX utiliza o gerenciador de portais, tecnologia atualizada, 
usada também no Portal de Internet. Entretanto, ficou pendente a 
migração de portais e programas antigos, baseados nas antigas 
intranet e extranet. Esses portais, em ambiente desatualizado e com 
vulnerabilidades de segurança, precisam ser migrados e desligados 
definitivamente.

- Padronização de ambientes e tecnologias adotadas para portais
- Redução de vulnerabilidades de segurança

Rubilar Não 
Iniciado

agosto/2021 15/12/2021 -

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

JUN/21)

Baixa na CTPS Digital junto 
ao eSocial

Desenvolver solução de software em RPA (robô) 
para automatizar o cadastramento inicial 
necessário, tão logo o sistema/convênio seja 
disponibilizado ao TRT4, conforme demandado 
pela Corregedoria.

OFÍCIO CIRCULAR CSJT.CNPJe.SETIC No 5 2021 exige uso do 
Sistema de Baixa na CTPS Digital junto ao eSocial. Para iniciar a 
utilização desse sistema, há necessidade de cadastramento de todos 
servidores e todas varas.

Cumprir a determinação do uso do sistema, sem a necessidade de 
alocar servidores para o cadastro manual de milhares de servidores e 
varas.

Fábio Não 
iniciado

setembro/2021 01/10/2021 -



COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

EnticJUD Tipo Nome Objetivo Problema a ser resolvido Benefícios Estimados GP/Respon
sável

Status Início Previsto Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada

Custo Estimado Custo Realizado Priorizaçã
o

NÃO AÇÃO Avaliação de soluções de 
segurança de Endpoints

Avaliar soluções de proteção de endpoint 
disponíveis no mercado para substituir solução 
cujo contrato expirará.

Contrato da solução atual de proteção de endpoint (antivírus, 
spyware, etc) vence em maio de 2021 e pode ser estendido por 
apenas mais um ano.

Manutenção da proteção contra malwares no parque computacional. Lucas 
Pozatti

Em 
Execução

25/08/2020 21/08/2021 4500

15 AÇÃO SGSI ciclo 20/21 Aumento do nível de segurança da informação e 
melhoria da maturidade de segurança da 
informação.

Manutenção do nível de segurança da informação em níveis 
aceitáveis pelo negócio.

Manutenção e/ou melhoria de índices aceitáveis de disponibilidade, 
integridade e confidencialidade das informações, sistemas e 
infraestrutura tecnológica do Tribunal.

Lucas 
Pozatti

Em 
Execução

07/01/2020 18/12/2021 4125

NÃO AÇÃO Avaliação de solução de URL 
Filtering

Avaliar o desempenho da funcionalidade de filtro 
de URL da atual solução de firewall, cujo 
contrato se estende até 10/2023, a fim de 
verificar se atende às necessidades do TRT em 
substituição da solução atual webproxy. A 
solução de filtro atualmente utilizada vence em 
janeiro/2021, com possibilidade de prorrogação 
por mais 30 meses.

Contrato da solução atual de webproxy vence ao final de 
janeiro/2021, deixando de se atualizar e encerrando o suporte 
técnico. Isso expõe o TRT a risco de infecção por malware e também 
de indisponibilidade do acesso à internet.

Integração/consolidação de tecnologias de firewall e webproxy.
Utilização de recursos tecnológicos mais atuais.
Serviço essencial (navegação na internet) suportado por ativo com 
contrato de suporte.

Lucas 
Pozatti

Em 
Execução

(janeiro/2021) (agosto/2021) 4000

NÃO AÇÃO Revisão do catálogo de 
serviços de TIC

Nome antigo: (Revisão dos 
SLAs para ajustar à 
criticidade de cada 
serviço/sistema e definição 
dos ANOs))

Revisar o Catálogo de Serviços de TIC, 
identificando oportunidades de ajustes nos 
prazos de atendimento e solução dos chamados 
(ANS).

O Catálogo de Serviços de TIC precisa ser frequentemente revisado, 
com vistas e identificar a necessidade de ajuste nos prazos de 
atendimento e resolução dos chamados.

Melhorar a qualidade do atendimento prestado pela Setic na gestão 
dos serviços de TIC por meio do estabelecimento de prazos formais 
para os chamados.

Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

01/10/2020 31/07/2021 1875

NÃO AÇÃO Estudo para Atualização de 
versão do BD Oracle

Realizar um estudo e elaborar um documento 
técnico, contendo as ações e o esforço 
necessário para a realização da atualização da 
versão do SGBD Oracle no ambiente 
computacional do TRT4, com base em testes 
realizados em uma amostra de sistemas.
Deverão ser avaliados os benefícios técnicos da 
migração, o esforço para adaptação dos 
sistemas e os riscos de não realizar a migração, 
de modo a subsidiar a escolha pela atualização 
para a nova versão ou manutenção da versão 
atualmente em uso.
Esta ação engloba:
1. INFRA - Criação do ambiente com o Oracle 
atualizado, além de ajustes e configurações 
durante a fase de testes.
2. DESENV - Testes em 3 sistemas Oracle 
importantes sob responsabilidade do DESENV.
3. CIS - Testes em 3 sistemas Oracle 
NACIONAIS sob responsabilidade da CIS.
4. ESI - Avaliação de questões de segurança de 
informação.
5. TODOS - Produção do documento técnico 
com o resultado dos testes, estimativa de ações 
e de esforço necessário para a realização da 
migração.
Caso o estudo leve à opção pela atualização, 
será criado um projeto/ação futura para a 
migração em si.

Versão atual do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle do 
TRT4 encontra-se desatualizada.

Assegurar e escolha da melhor opção entre atualizar a versão do 
SGBD Oracle ou mantê-lo na versão atual para a sustentação dos 
sistemas que dele dependem.

Deise 
Koerber

Em 
Execução

08/06/2020 19/12/2021 3125

48 AÇÃO Plano Anual de Capacitação 
2020

Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas 
e gerenciais dos servidores da SETIC, por meio 
da execução do Plano Anual de Capacitação.

As equipes da Setic, em função da natureza de suas atividades, 
precisam estar constantemente em processo de desenvolvimento e 
atualização de competências técnicas e gerenciais, por meio de um 
processo de capacitação continuada, devidamente vinculadas às 
atribuições de cada servidor, e que seja capaz de promover equilíbrio 
no balanceamento da capacitação entre as áreas de acordo com as 
necessidades e a criticidade.

Atender às necessidades de conhecimento técnico e gerencial das 
equipes da Setic.

Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

01/07/2019 (dezembro/2021) 2020: 320.529,54

2021: 306.045,78

2020: 
R$136.474,20

1750

NÃO AÇÃO Mapeamento do Processo de 
Gerenciamento de Produto

Mapear um processo de gerenciamento de 
Portfólio de Produtos de software,  de forma a 
mapear a visibilidade estratégica de cada 
produto. Desenvolver ainda, o processo de 
gestão dos produtos de acordo com as melhores 
práticas vigentes e que seja adequado à 
realidade do TRT4, que vise agilizar as entregas 
tanto de novos produtos de software quanto da 
evolução dos existentes.

Sofware é um produto ininterrupto, e enquanto o negócio está 
evoluindo, é natural o surgimento de necessidades que precisam ser 
atendidas. Portanto a limitação de tempo e escopo como num projeto 
tradicional pode não se aplicar a qualquer tipo de projeto de software. 
Entregas frequentes e necessidades constantemente reavaliadas 
podem aumentar o valor agregado do produto e agilizar o 
atendimento das necessidades da área de negócio.

A metodologia de desenvolvimento de software atualmente existente 
no TRT4 ainda é bastante focada no processo tradicional de 
gerenciamento de projetos e de entregas ágeis, necessidando de 
uma adaptação para aumentar o foco nos produtos, com maior 
envolvimento das áreas de negócio.

Sofware é um produto ininterrupto, e enquanto o negócio está 
evoluindo, é natural o surgimento de necessidades que precisam ser 
atendidas. Portanto a limitação de tempo e escopo como num projeto 
tradicional pode não se aplicar a qualquer tipo de projeto de software. 
Entregas frequentes e necessidades constantemente reavaliadas 
podem aumentar o valor agregado do produto e agilizar o 
atendimento das necessidades da área de negócio.

A metodologia de desenvolvimento de software atualmente existente 
no TRT4 ainda é bastante focada no processo tradicional de 
gerenciamento de projetos e de entregas ágeis, necessidando de 
uma adaptação para aumentar o foco nos produtos, com maior 
envolvimento das áreas de negócio.

Ricardo 
Kurylenko

Suspenso 01/07/2020 01/06/2021 3500



21 AÇÃO Revisão do processo de 
planejamento de 
contratações e de gestão de 
contratos de TIC 

Nome antigo: (Melhoria no 
processo contratações 
(comunicação sobre 
atendimento das demandas))

Revisar os processos de planejamento de 
contratações e de Gestão de contratos de TIC, 
aprimorando a comunicação formal com a área 
resquititante, e criando indicadores e metas que 
permitam avaliar os processos.

Informar, formalmente, à área requisitante sobre o indeferimento de 
demanda de uma contratação, pelo Comitê de Governança de TI.

Aprimorar a comunicação formal com a área requisitante. Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

24/08/2020 (dezembro/2021) 2875

22 AÇÃO Automação dos controles 
orçamentários de TIC 
utilizando ferramenta de BI

Disponibilizar uma ferramenta que permita 
consulta rápida às informações de execução 
orçamentária e o cruzamento com os itens do 
Plano de Contratações de TIC, possibilitando 
melhor análise e controle da execução 
orçamentária da SETIC. 

O projeto envolverá o sistema SIGEO e 
relatórios na ferramenta de BI, adotada pelo TRT 
para análise de dados estatísticos.

Atualmente o controle orçamentário de TI é realizado através de 
planilhas, que não são interligadas e precisam ser atualizadas 
manualmente para obter a posição orçamentária atual. 

Possibilitar melhor análise e controle mais efetivo da execução 
orçamentária da SETIC.

Simone 
Goulart

Em 
Execução

01/07/2020 (dezembro/2021) 2375

19 AÇÃO Automação dos controles dos 
contratos de TIC utilizando 
ferramenta de BI

Disponibilizar à Seção de Apoio a Contratações 
de TIC uma ferramenta que permita flexibilidade 
para o cruzamento de informações contratuais, 
possibilitando melhor análise e controle mais 
efetivo dos contratos de TI do Tribunal. 

O projeto envolverá melhorias nos dados 
constantes no SILC e desenvolvimento de 
relatórios na ferramenta de BI, adotada pelo TRT 
para análise de dados estatísticos.

Atualmente o controle dos contratos de TI é realizado através de 
planilhas que são alimentadas manualmente com informações 
extraídas de diversos sistemas do Tribunal. Para o controle se tornar 
mais efetivo é necessário que essas informações sejam extraídas de 
forma automática e estejam sempre atualizadas.

Possibilitar melhor análise e controle mais efetivo dos contratos de TI 
do Tribunal.

Caroline 
Molina

Em 
Execução

01/07/2020 (dezembro/2021) 3250

NÃO AÇÃO Estudos da força de trabalho 
de TIC

Pesquisar recomendações legais e melhores 
práticas de mercado a fim de mapear a melhor 
estrutura de TIC necessária para atender às 
atuais demandas de tecnologia da informação e 
comunicação.
Incluir no estudo a relevância da área de 
tecnologia no TRT4, para as questões de 
bonificações.

Diminuição dos recursos humanos da área de TIC e o aumento 
significativo de demandas tem impactado fortemente na velocidade 
das entregas da Setic.

Adequar a estrutura das áreas da Setic a fim de atender o crescente 
aumento de demandas.

Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

01/07/2020 (dezembro/2021) 2375

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Estudo de solução de gestão 
de vulnerabilidade

Avaliação de solução de gestão de 
vulnerabilidades - proprietárias e opensource.

Desconhecimento das vulnerabilidades tecnológcias presentes no 
ambiente do TRT, possbilitando a ocorrência de incidentes 
cibernéticos.

Possibilitar a escolha da solução que melhor atende às necessidades 
do TRT, contribuindo para o gerenciamento de vulnerabilidades eficaz 
e eficiente.

Lucas 
Pozatti

Em 
Execução

15/09/2020 setembro/2021 3500

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAR/21)

ENTIC-JUD: Estratégia 
Nacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
do Poder Judiciário

Elaborar o novo PDTIC para adequação à Entic-
Jud. Definição, utilizando a metodologia OKR, de 
indicadores e metas para atingir os objetivos 
estratégicos relacionados na nova Entic-JUD 
(resolução CNJ 370/2021).

Pdtic não contempla todas as exigências da Entic-Jud Conformidade com a Estratégia Nacional de TIC do Judiciário Deise 
Koerber

Em 
Execução

17/02/2021 30/7/2021 -

16 AÇÃO 
(Incluída em 

MAR/21)

Protocolos de Segurança 
Cibernética

Executar um plano de ações para elaboração e 
atendimento aos protocolos de Prevenção a 
Incidentes Cibernéticos, Gerenciamento de 
Crises Cibernéticas e Investigação para Ilícitos 
Cibernéticos do Poder Judiciário, conforme 
portarias publicadas pelo CNJ.

Necessidade de cumprimento às portarias 292, 290 e 291 do CNJ, 
que definem respectivamente os seguintes Protocolos de Segurança 
Cibernética do Poder Judiciário:
-Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos;
-Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas;
-Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos.

-Cumprimento às portarias 292, 290 e 291 do CNJ.
-Definição do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos.
-Definição do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas.
-Definição do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos.
-Ambiente tecnológico do TRT4 mais seguro e adequado em relação 
a ataques cibernéticos.

Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Em 
Execução

08/01/2021 17/12/2021 3750

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Implementação de soluções 
de proteção contra ataques 
cibernéticos (Protocolos de 
Segurança Cibernética)

Implementação de soluções de proteção contra 
ataques cibernéticos, conforme for indicado na 
avaliação de soluções tecnológicas atuais (de 
acordo com o cronograma do Protocolo de 
Segurança Cibernética - PPICiber). Obs.: No 
prazo desta ação, que acompanha o prazo 
encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos 
de Segurança Cibernética, serão realizadas as 
implementações possíveis de serem priorizadas 
nesse período. Caso restarem implementações 
a serem feitas, farão parte de um plano de 
trabalho posterior. 

Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança 
Cibernética", é avaliar as soluções tecnológicas atuais, a fim de 
verificar gaps existentes e levantar quais controles e boas práticas 
deveriam ser adotadas para melhor monitorar, detectar, conter e 
eliminar ataques cibernéticos. Com isso, a presente ação se faz 
necessária a fim de atender o que for indicado após essa avaliação, 
no que se refere à implementação de soluções de proteção contra 
ataques cibernéticos.

-Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por meio da 
implementação de soluções de proteção eficazes.
-Atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos 
do Poder Judiciário (PPICiber).

Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Não 
Iniciado

(setembro/2021) (março/2022) 3875

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Criação/adequação dos 
sistemas de monitoramento 
(Protocolos de Segurança 
Cibernética)

Adequação dos sistemas de monitoramento do 
ambiente tecnológico para detecção de 
anomalias que possam indicar a ocorrência de 
ataques cibernéticos, conforme for indicado na 
avaliação de soluções tecnológicas atuais (de 
acordo com o cronograma do Protocolo de 
Segurança Cibernética - PPICiber). Obs.: No 
prazo desta ação, que acompanha o prazo 
encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos 
de Segurança Cibernética, serão realizadas as 
adequações possíveis de serem priorizadas 
nesse período. Caso restarem adequações a 
serem feitas, farão parte de um plano de 
trabalho posterior. 

Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança 
Cibernética", é avaliar as soluções tecnológicas atuais, a fim de 
verificar gaps existentes e levantar quais controles e boas práticas 
deveriam ser adotados para melhor monitorar, detectar, conter e 
eliminar ataques cibernéticos. Com isso, a presente ação se faz 
necessária a fim de atender o que for indicado após essa avaliação, 
no que se refere à criação/adequação dos sistemas de 
monitoramento.

-Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por meio de 
sistemas de monitoramento adequados.
-Atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos 
do Poder Judiciário (PPICiber).

Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Não 
Iniciado

(setembro/2021) (fevereiro/2022) 3750



NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Ajustes de sincronização de 
relógio e de registro de logs 
(Protocolos de Segurança 
Cibernética)

Realização de eventuais ajustes de 
sincronização de relógio e de registro de logs 
nos sistemas e serviços, que forem apontados 
na análise das soluções atuais (de acordo com o 
cronograma do Protocolo de Segurança 
Cibernética - PIIC). Obs.: No prazo desta ação, 
que acompanha o prazo encaminhado ao CNJ 
no projeto dos Protocolos de Segurança 
Cibernética, serão realizados os ajustes 
possíveis de serem priorizados nesse período. 
Caso restarem ajustes a serem feitos, farão 
parte de um plano de trabalho posterior. 

Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança 
Cibernética", é verificar se os ativos, serviços e sistemas estão com o 
relógio sincronizado com a Hora Legal Brasileira, bem como verificar 
qwuais são as informações que são registradas em logs. Com isso, a 
presente ação se faz necessária a fim de atender o que for indicado 
após essa verficação, com o objetivo de realizar os eventuais ajustes 
de sincronização de relógio e de registro de logs nos sistemas e 
serviços que se fizerem necessários.

-Veracidade e coerência no registro de horário nos ativos, serviços e 
sistemas contidos no ambiente tecnológico, fornecendo informações 
para a investigação de ilícitos cibernéticos.
-Atendimento ao Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos 
do Poder Judiciário (PIIC).

Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Não 
Iniciado

(outubro/2021) (dezembro/2021) 3750

12 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Reformulação do PDTIC com 
base na ENTIC-JUD: 
Estratégia Nacional de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder 
Judiciário

Elaborar o novo PDTIC, alinhado à Entic-Jud, 
com o plano de ações para o novo ciclo do TRT4 
e ainda ações de médio e longo prazo, a serem 
enviadas para o CNJ até julho/2021. 

A Entic-jud dispensa que os Tribunais tenham suas próprias 
estratégias de TIC e estabelece que os PDTICs sejam alinhados ao  
Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico 
Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do Poder Judiciário. O PDTIC do 
TRT4 sempre teve suas ações acompanhadas e prestações de 
contas feitas ao fim de cada período, porém não há a medição de % 
de execução, exigido pela Entic-Jud.

- Pdtic alinhado à Entic-Jud até julho/2021
- apuração do índice de execução do Pdtic (possibilidade de 
apuração parcial mensalmente e final em abril de 2022)

Em 
Execução

(março/2021) (dezembro/2021) 5000

13 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Definição dos indicadores e 
metas da Resolução CNJ 
370/21

Definir os objetivos táticos, os indicadores e 
metas para atender aos objetivos estratégicos 
da nova Entic-JUD, utilizando a metodologia 
OKR.
Acompanhar até o segundo ciclo de trabalho.

Nova Resolução do CNJ 370/21 estabeleceu novos indicadores 
estratégicos, de forma que existe para o período 2021/2026 a 
necessidade de definir indicadores e metas para atender esses 
objetivos.

Alinhamento estratégico com a Resolução CNJ 370/21 Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

(março/2021) (dezembro/2021) 4250

35 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Pesquisa de Satisfação Elaborar pesquisa de satisfação anual e por 
chamado para avaliar a qualidade dos serviço 
prestados pela Setic e identificar oportunidades 
de melhoria.

O PETIC do TRT4 expirou em 2021 e a nova Entic-jud, por meios da 
resolução CNJ 370/21, recomenda o acompanhamento da satisfação 
dos usuários em relação ao atendimento prestado pela área de TIC.

Melhorar a qualidade do atendimento pestado pela Setic na gestão 
dos serviços de TIC

Ricardo 
Kurylenko

Não 
Iniciado

(julho/2021) (dezembro/2021) 2125

17 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Adequação da SETIC/TRT4 à 
LGPD -CNJ 363/2021

Realizar análise e implementação das ações 
prioritárias necessárias para aderência do TRT 
em relação à Resolução CNJ nº 363/2021, que 
estabelece medidas para o processo de 
adequação à LGPD a serem adotadas pelos 
Tribunais. 

Esse projeto será gerenciado pela CGTIC e 
deve consolidar todas as ações que se fizerem 
necessárias nas demais seções da SETIC, 
como: a análise e ajustes nos sistemas 
desenvolvidos pelo TRT4, em relação ao 
tratamento de dados pessoais definidos pela 
LGPD, entre outros.

Obrigatoriedade de conformidade com a LGPD. 
A SETIC ainda desconhece a necessidade de ajustes em sistemas 
em relação à definição de tratamento de dados pessoais frente à 
LGPD. A definição sobre o tratamento deve ser realizada por 
representantes das áreas de negócio, responsáveis pela respectiva 
gestão dos dados pois apesar de os sistemas serem desenvolvidos 
visando qualidade e segurança, atualmente não há uma visão clara 
sobre a aderência dos sistemas às definições da LGPD.

Adequação à LGPD dos itens que são de responsabilidade da SETIC. Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Em 
Execução

(março/2021) (dezembro/2021) 3500

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Levantamento de 
necessidades de 
sobrejornada em projetos e 
respectivas escalas de 
servidores

Planejar o envolvimento de equipe da SETIC em 
atividades que exijam dedicação fora do horário 
de trabalho normal nas atualizações de versões 
do PJE e respectivas releases.

Os recursos técnicos envolvidos nas atualizações do Pje são 
limitados e seus envolvimentos nas atualizações do Pje, sempre em 
finais de semana, são intensos. Considerando que não é viável a 
compensação do trabalho extraordinário através de banco de horas, é 
necessário encaminhar projeto à administração para pagamento de 
horas extras, de acordo com a Resolução CSJT 204/2017 https:
//juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178
/110811/2017_res0204_csjt_rep02.pdf?sequence=8&isAllowed=y).

- Assegurar a gestão da disponibilidade da escassa mão de obra 
técnica e a adequada compensação dos servidores pelo trabalho 
realizado.
- atendimento da resolução 204 do CSJT.

Deise 
Koerber

Em 
Execução

(abril/2021) (dezembro/2021) 2500

20 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Avaliação de conformidade 
do processo de contratações 
de TIC com a Resolução 
182/2013 e definição de 
melhorias

Elaborar uma planilha de gap analysis da 
Resolução 182 do CNJ para verificar se todos os 
itens da Resolução estão sendo atendidos pela 
área de contratações da Setic bem como corrigir 
eventuais não conformidades.

Em razão da complexidade e alto valor das contratações envolvendo 
tecnologia da Informação, faz-se necessário manter a aderência às 
recomendações da Resolução 182 do CNJ.

Verificar se todos os itens da Resolução 182 do CNJ estão sendo 
atendidos e corrigir eventuais não conformidades.

Caroline 
Molina

Não 
Iniciado

(setembro/2021) (dezembro/2021) 3125

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Melhorias na ferramenta de 
apoio à Gestão dos Serviços 
de TIC

Configuração da ferramenta de gestão de 
serviços de TIC (Assyst) utilizada pelo Tribunal 
para facilitar a reclassificação do chamado, no 
que diz respeito a natureza de incidente, 
mudança ou requisição.

Atualmente muitos chamados de atendimento são recebidos com a 
classificação equivocada, no que diz respeito a incidentes, mudanças 
ou requisições. Essa situação exige que o operador tenha que fechar 
o chamado e abrir um novo com a correta classificação, consumindo 
tempo de atendimento. A configuração da ferramenta Assyst permitirá 
que essa reclassificação seja feita no próprio chamado, sem 
necessidade de fechar o existente e cadastrar um novo.

Diminuir o tempo de atendimento da equipe de 1º nível. Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

(março/2021) (agosto/2021) 1500

23 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Revisão dos processos de 
Desenvolvimento e de 
Sustentação de Software

Revisar os processos de desenvolvimento e 
sustentação de software com o objetivo de 
unificá-los em um único processo, orientado ao 
desenvolvimento e gestão de produtos de 
software.

O atual processo de desenvolvimento de software está direcionado a 
projetos, o que não envolve a maior parte das ações executadas em 
sistemas, as quais demandam maior agilidade de atendimento e 
geram resultados significativos para o Tribunal.
Além disso faz-se necessária a adequação às práticas e ferramentes 
ágeis adotadas pelas equipes, envolvendo racionalização e 
unificação ao processo de sustentação de software, outro serviço 
importante referente a sistemas e prestado aos usuários.

Melhorar e simplificar as atividades envolvendo construção de 
software para entregar com maior agilidade e assegurar maior 
aderência à metodologia de desenvolvimento.

Ricardo 
Kurylenko

Em 
Execução

(março/2021) (dezembro/2021) 2375

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Planejamento de medidas 
emergenciais em caso de 
ataques cibernético

Estabelecer junto às áreas judiciárias de 1º e 2º 
graus, um plano de ações emergenciais do TRT 
para o caso de um ataque cibernético, onde os 
recursos de TIC fiquem indisponíveis e as ações 
críticas e emergenciais (nas quais não se pode 
suspender o prazo) possam ser recebidas, 
analisadas e decididas. 

Não há um processo estabelecido, bem como meios pré-formatados, 
para o recebimentos de ações emergenciais em casos de 
desligamento total do datacenter

Permitir que os jurisdicionados possam encaminhar ações 
emergenciais, mesmo sem que haja acesso aos sistemas do TRT4

Deise 
Koerber / 

Lucas 
Pozzati

Em 
Execução

maio/2021 julho/2021 -

18 AÇÃO 
(Incluída em 

JUNH/21)

Implantação de solução em 
nuvem para proteção e 
otimização de borda de rede

Contratação e adoção de solução em nuvem 
para aprimoramento da segurança de borda da 
rede, protegendo o Tribunal de ameaças 
(ataques de negação de serviço, robôs de 
consulta em massa e invasões por inserção de 
código malicioso) antes mesmo que elas 
alcancem suas fronteiras com a internet. O 
serviço deverá incluir uma rede de distribuição 
de conteúdo (CDN - content delivery network), 
um firewall de aplicativos web (WAF - web 
application firewall), solução de gestão de robôs, 
blindagem de site (forçando todo tráfego através 
das ferramentas de segurança) e serviço de 
nomes de domínio (DNS - domain name 
services).

Por mais se se mantenham atualizados e permanentemente 
gerenciados, os mecanismos de proteção de infraestrutura 
tecnológica tradicionais não são suficientes para conter ataques 
cibernéticos cada vez mais complexos e poderosos que têm ocorrido 
recentemente

Aumentar substancialmente o nível de segurança da infraestrutura 
tecnológica e dos ativos de informação do Tribunal, melhorando a 
segurança da informação do  processo judicial

Lucas 
Pozatti   

(junho/2021) (janeiro/2022)

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

JUNH/21)

Protocolo para o 
TeleTrabalho

Definir um protocolo interno da SETIC a fim de 
registrar os códigos de conduta e regras a serem 
atendidas, pelos servidores que continuarem em 
teletrabalho, após o término do esquema de 
trabalho especial da pandemia.

Não há um protocolo para home office específico para a área de 
tecnologia da informação, ue respeite as peculiaridades de cada área 
da SETIC

Manter o atendimendo da SETIC remoto
Manter a produtividade obtida durante a pandemia, com as correções 
de situações observadas

Deise 
Koerber

-



NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

JUNH/21)

Plano de Transformação 
Digital

Desdobrar o plano de transformação do Tribunal 
em ações da SETIC

a Entic-Jud determina que cada órgão deve ter seu plano de 
transformação digital. O CSJT deverá determinar diretrizes, ações e 
projetos que devem ser executadas pelos Tribunais para que o 
máximo de serviços oferecidos para a Sociedade possam ser 
transformados em digitais

aumento da inclusão digital da sociedade Deise 
Koerber

-

49 AÇÃO 
(Incluída em 

JUL/21)

Política de Gestão de 
pessoas de TIC

Desenvolver planos para:
- gestão por desempenho dos servidores
- plano para retenção de talentos
- diretrizes para trabalho remoto

A escassez de profissionais de tecnologia no mercado, com 
tendência de agravamento para os próximos anos, vem causando 
alta rotatividade e evasão de servidores na SETIC

Redução da rotatividade dos servidores na SETIC
Dispor de critérios objetivos para a gestão de desempenho dos 
servidores da SETIC
Melhoria dos serviços prestados pela SETIC aos usuários

Ricardo 
Kurylenko

agosto/2021 (dezembro/2023) -

14 AÇÃO 
(Incluída em 

JUL/21)

Proposta de encaminhamento 
de projeto de lei para criação 
de cargos e funções 
comissionadas específicos 
para a área de tecnologia da 
informação e comunicações

Elaborar proposta de projeto de lei para criação 
de cargos específicos de TI, bem como de 
funções comissionadas de modo a permitir a 
adequação da SETIC no que refere ao número 
de servidores efetivos e a real valorização das 
pessoas. A necessidade de que o TRT atenda o 
item relacionado à gestão de pessoas, que 
restou pendente do ciclo da ENTIC-JUD 
finalizado em 2020, foi apontada pelo 
Corregedor-Geral da JT na ata da Correção 
realizada entre 12 e 16 de julho de 2021, tendo 
destacado a valorização do pessoal de TIC. 
Considerando que até o momento não houve 
priorização administrativa para concretizar a 
valorização das equipes de TIC, e que não há 
margem para solucionar a questão com os 
cargos que poderiam ser transformados para TI, 
ou FCs a serem realocadas, a solução definitiva 
depende da criação de novos cargos e funções.

O aumento das atribuições e responsabilidades da área de tecnologia 
ocorridos com a mudança de paradigma do processo judicial para o 
meio eletrônico, onde a tecnologia absorveu inúmeras atribuições 
burocráticas e a responsabilidade sobre a guarda e disponibilidade de 
100% dos autos dos processos judiciais trabalhistas, não foi 
acompanhada de uma politica de valorização capaz de remunerar os 
servidores de acordo com a criticidade das suas responsabilidades 
para a prestação jurisdicional

Estabelecer uma política efetiva de valorização aos servidores da 
área de tecnologia da informação, atendendo às recomendações do 
CNJ e do CSJT

Ricardo 
Kurylenko

(setembro/2021) (janeiro/2022)



COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

EnticJUD Tipo Nome Objetivo Problema a ser resolvido Benefícios Estimados GP/Respon
sável

Status Início Previsto Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada

Custo Estimado Custo Realizado Priorizaçã
o

37 PROJETO GPREC - Implantação do 
Sistema de Gestão de 
Precatórios

(OBS.: Essa ação se refere à 
ação 23/2019 - Implantação 
do Sistema de 
Gerenciamento de 
Precatórios, contida no 
PDTIC anterior) 

Implantar o novo sistema GPREC, desenvolvido 
pelo TRT08 e disponibilizado a todos os TRTs 
pelo CSJT, com integrações com o PJe e 
SIGEP.

Substituir o sistema regional de gestão de precatórios Utilizar o sistema nacional de gestão de precatórios, alinhado à nova 
resolução sobre o tema

Alex 
Fagundes

Em 
Execução

16/03/2020 (dezembro/2021) 2375

40 PROJETO SAF - Implantação do 
Sistema de Assentamento 
funcional

Implantar na  SEGESP o sistema SAF (PROAD), 
para gestão e armazenamento de documentos 
funcionais.

Substituir a guarda de documentos em meio físico pela guarda em 
meio digital

Redução de espaço físico necessário;
Maior segurança no armazenamento;
Maior agilidade de acesso;

Alex 
Fagundes

Em 
Execução

(junho/2021) (dezembro/2021) 2125

38 PROJETO SCMP - Implantação do 
Sistema de Controle de 
Material e Patrimônio

Implantar no TRT4 o sistema SCMP para gestão 
do almoxarifado a patrimônio.

Atualmente o sistema existente não permite a gestão de pedidos de 
materiais. É necessário preencher formulário sugerido na intranet 
anexando-o num e-mail o qual era lido e reproduzido pelos colegas 
do almoxarifado próximo das datas de atendimento e esse processo é 
bastante suscetível a erros. Também não faz a gestão do estoque 
das unidades, gestão dos produtos cadastrados cfe seus prazos de 
validade e é bastante carente de relatórios gerenciais

- eliminação dos erros cometidos nos pedidos de materiais,
- melhor gestão dos produtos com a permissão de cotas de consumo 
de um determinado material para uma única unidade consumidora ou 
para um pequeno grupo, podendo limitar também o fornecimento 
máximo dentro de um determinado período. 
- redução das perdas de materiais por vencimento da validade pois 
tem gerenciamento de perecibilidade, através do registro da data de 
validade
- maior facilidade na tomada de decisões através dos relatórios 
dinâmicos que permitem que sejam feitas inúmeras análises, 
acompanhamentos pelo almoxarifado e pela administração.

Alex 
Fagundes

Em 
Execução

01/03/2020 30/12/2021 2375

NÃO AÇÃO Preservação digital e gestão 
documental apoiada na 
implantação 
do modelo RDCArq 

Nome antigo: (Integração do 
ATOM com o Archivemátiva))

Integração do sistema Archivemática com o 
ATOM, para o tratamento do acervo de 
processos. Projeto foi  proposto ao CSJT pelo 
Memorial do TRT da 4ª Região e o envolvimento 
da SETIC será no sentido de dar suporte ao 
projeto de pesquisa que será desenvolvido para 
esta finalidade, na qual o TRT4 será o piloto do 
projeto nacional.

Os processos físicos de guarda permanente estão sendo digitalizados 
e armazenados em rede que não possui os requisitos previstos nos 
atos normativos que regram a preservação de documentos digitais, 
em especial acerca dos metadados necessários à identificação dos 
objetos digitais.
O PJe está acumulando processos eletrônicos de forma 
desnecessária, uma vez que os processos arquivados em definitivo 
não saem de sua base de dados.

Documento contendo modelo de arquitetura computacional, física e 
lógica, incluindo segregação, das aplicações informacionais 
relacionadas ao barramento RDC-Arq;
Aplicação do modelo de arquitetura computacional no barramento 
aplicável ao PJe;
Documento contendo padrão de código das aplicações informacionais 
relacionadas ao barramento RDC-Arq;
Código fonte da aplicação da integração dos conceitos com o 
barramento do PJe;

Alex 
Fagundes

Não 
Iniciado

(Depende de 
aprovação do 

projeto nacional, 
encaminhado pelo 

TRT4)

2125

1 AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

PJe- Implantação do GEMINI Implantação do módulo GEMINI do PJE. Os processos a serem analisados nos gabinetes do tribunal são 
distribuídos aos assistentes de forma aleatória sem considerar os 
assuntos e demais itens do processos.  Dessa forma processos muito 
semelhante podem ser distribuídos para assistentes diferentes.

O módulo GEMINI do PJE permite o agrupamento de processos 
através de diversos critérios de seleção formando pilhas de 
processos que podem então a critério do gestor ser distribuídas para 
um assistente atuar analisando um processo e aproveitando o 
resultado na análise nos demais quando possível.

Janina 
Fagundes

Em 
Execução

16/11/2020 (dezembro/2021) -

2 AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

PJe - EREC 2.0 Implantação do EREC 2.0 (módulo de análise do 
recurso de revista).

O EREC atual é desktop (tecnologia antiga) e não é integrado ao 
PJE.

Versão web do programa de análise de recursos de revista integrada 
ao PJE, mais moderna e com novas funcionalidades.

Janina 
Fagundes

Suspenso 01/12/2021 (abril/2022) -

41 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

SIGEO - AJJT (Assistência 
Judiciária da JT - Pagamento 
de Peritos)

Implantar o módulo do AJJT para registro de 
solicitações de pagamento de peritos pelas 
unidades judiciárias e descontinuar o RPHP.

Atualmente as requisições de pagamentos a peritos realizados pelas 
varas são registradas na ferramenta RPHP. Para atendimento de 
resolução do CSJT é necessário que as suas requisições passem a 
ser realizadas no sistema AJJT.

Adequação ao sistema nacional. Maior transparência. 
Descontinuação futura do RPHP.

Pablo 
Barros

Em 
Execução

02/05/2021 (agosto/2021) -

36 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Repositório de manuais e 
informações sobre problemas 
e soluçoes em sistemas 
judiciais

Disponibilizar uma página interna atualizada 
contendo manuais, informações sobre 
problemas e soluções atuais em sistemas 
judiciais, voltada para o usuário final, com layout 
atrativo.

Registro desnecessário de incidentes; Auto-atendimento relacionado a sistemas judiciais Pablo 
Barros

Não 
Iniciado

(junho/2021) (dezembro/2021) 4125

39 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Automatização de testes de 
sistemas

Automatizar testes das integrações entre 
sistemas e via MNI.

Ocorrência de problemas em ambiente de produção
Dificuldade de realizar testes excessivos manuais nos sistemas a 
serem implantados

Detecção prévia de problemas que poderiam ocorrer em ambiente de 
produção

Pablo 
Barros

Não 
Iniciado

(setembro/2021) (dezembro/2022) 2125

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

ZOOM para PADs Implantação do ZOOM para realização de 
reuniões da SEGESP em PADs

Necessidade de realização de reuniões virtuais em processos 
administrativos 

Permitir a  Realização e gravação das reuniões e audiências 
realizadas em processos administrativos

Pablo 
Barros

Não 
Iniciado

junho/2021 setembro/2021 1500

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

JUN/21)

Nova página PJe no site do 
TRT4

Atualizar o layout da página sobre o PJE no site. Layout desatualizado. Eventual dificuldade na localização de 
informações pelos usuários. 

Novo layout mais moderno e melhor organização,  facilitando a 
localização de informações pelos usuários. 

Pablo 
Barros

Concluído junho/2020 30/06/2021 -



COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

EnticJUD Tipo Nome Objetivo Problema a ser resolvido Benefícios Estimados GP/Respon
sável

Status Início Previsto Entrega Produto 
Final 

Prevista/Realizada

Custo Estimado Custo Realizado Priorizaçã
o

28 PROJETO Renovação dos ativos de 
rede de POA 2021

Expandir garantias dos equipamentos switches 
de core e de acesso dos prédios do complexo 
Praia de Belas, e adquirir novos equipamentos 
para substituição a partir do novo vencimento da 
garantia.

Proximidade de término das garantias. Sem garantia, os 
equipamentos ficam muito sujeitos a estragar e gerar 
indisponibilidade nos serviços que dependem deles.

Manutenção dos níveis de disponibilidade. Adriano 
Simioni

Em 
Execução

04/05/2020 (dezembro/2021) R$4.500.000,00 4625

30 PROJETO Renovação de no-breaks do 
interior 2021

Substituir os 55 no-breaks de datacenter do 
interior, com garantias expirando em 2021.

Ao término das garantias, as máquinas ficam expostas a maior 
número de falhas.

Manutenção dos níveis de disponibilidade. Adriano 
Simioni

Em 
Execução

26/02/2021 (dezembro/2021) R$ 550.000,00 4375

NÃO PROJETO Atualização DataCenter de 
Porto Alegre

(Projeto 508 contido no 
PDTIC anterior)

Atualizar e expandir os ativos dos dois 
datacenters centrais do TRT4, os quais 
contemplam servidores de rede; ativos de 
armazenamento (switches SAN e ampliação do 
storage); licenças de software para Servidores 
Windows (licenças datacenter) e para acesso 
remoto (RDS); licenças VMware; e solução de 
backup, o que inclui as fitas LTO.

Corte em investimentos que ocorrerá em 2020 e deverá se estender 
nos anos seguintes, aliado a relação de ativos dos data centers 
centrais cuja capacidade ou garantia estão projetadas para terminar 
entre 2019 e 2024. Com essa informação, o Comitê autorizou o 
investimento para a aquisição de um conjunto de ativos para os 
datacenters centrais: servidores de rede; ativos de armazenamento.

-Redução do risco de indisponibilidade dos ativos dos datacenters.
-Alinhamento da atualização da infraestrutura da SETIC com a 
previsão orçamentária do TRT4.
-Aumento da capacidade e manutenção da performance dos serviços 
suportados pela solução de armazenamento.
-Melhoria da performance na execução dos sistemas disponibilizados 
pela SETIC e possibilidade de criação de novos serviços.
-Manutenção da capacidade de realização de serviço de backup.

Adriano 
Simioni

Em 
Execução

30/09/2020 maio/2021 R$9.506.874,00 3125

31 AÇÃO Estudo de alternativa ao NFS

Nome antigo: Substituir NFS 
(Network File System) por 
tecnologia superior

Substituir o NFS utilizado por serviços de 
infraestrutura por alternativa mais robusta e 
confiável.

NFS é um servidor de arquivos utilizado em alguns módulos do PJe. 
Não é um produto de alto desempenho. Pesquisa para achar 
alternativa ao NFS com alto desempenho para atender aos módulos 
do PJe.

Desempenho adequado para sistemas que hoje dependem do NFS. Paulo 
Mendes

Em 
Execução

março/2021 (setembro/2021) 3125

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

DEZ/20)

Equipamentos de vídeo para 
salas do prédio sede

Equipar salas de sessão e algumas outras salas 
do prédio sede com equipamentos de som e 
imagem adequados para videoconferências.

O ajuste de câmeras individuais nas salas de sessão e de reuniões é 
um incômodo desnecessário para os usuários.

Maior praticidade nas transmissões e videoconferências. João 
Encarnação

Em 
Execução

01/12/2020 (junho/2022) R$300.000,00 1750

27 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Melhoria da climatização do 
CPD1

Ampliar a capacidade de resfriamento da sala-
cofre.

Com o aumento do número de servidores de rede de 2020, o CPD1 
chegou no limite da sua capacidade de resfriamento. Isso impede que 
o datacenter opere com um ar condicionado a menos - o que é 
importante para momentos de manutenção. Também impede o 
acréscimo de novos equipamentos.

-Regularizar a redundância de máquinas de climatização (n+1). 
-Permitir o acréscimo de mais carga no futuro.

Paulo 
Mendes / 
Susin

Em 
Execução

(abril/2021) (dezembro/2021) R$250.000,00

Valor estimado com 
base na última 

contratação, mais 
possível reajuste

5250

24 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Armazenamento de arquivos 
de áudio e vídeo na nuvem

Migrar armazenamento local do sistemas de 
gestão de áudio e vídeo (Pje Mídias) para 
serviço de armazenamento na nuvem.

Atualmente serviços de armazenamento de mídias, como o PJe 
Mídias, são atendidos on premises. Entretanto, há uma grande 
incerteza sobre o crescimento da demanda desse serviço. Pode 
ocorrer do TRT4 não ter capacidade de escalar seu armazenamento 
on premises caso a demanda PJe Mídias aumente abruptamente ou 
caso surjam serviços equivalentes. Migrar esse armazenamento  para 
a nuvem diminui esse risco.

Garantir a continuidade dos serviços de armazenamento de áudio e 
vídeo caso a demanda apresente crescimento abrupto.

Germano Em 
Execução

(maio/2021) (junho/2022) R$70.000,00 4750

29 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Renovação da solução de 
backup em fitas

Expandir a solução de backup com novas 
bibliotecas de fitas magnéticas.

Menor segurança dos backups acessíveis online. Com os incidentes 
de segurança no STJ, mudamos a política de backup para termos 
backup offline semanais.

Maior segurança, visto que teremos um backup offline (inacessível  a 
hackers) mais frequente.

Eric Em 
Execução

(abril/2021) (dezembro/2021) R$1.068.882,18

Valor estimado com 
base na última 

contratação para 
uma tape com 

capacidade 4x maior, 
convertido pelo dólar 

do período

4375

NÃO   AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Substituição da Telefonia 
Convencional

Substituir as centrais telefônicas convencionais 
do Tribunal por solução baseada em VoIP.

Centrais telefônicas são fardos desnecessários hoje em dia, pois 
podem ser totalmente substituídas pela infraestrutura de rede.  A 
telefonia convencional prende um usuário a determinada localização 
geográfica, enquanto a solução VoIP permitirá a mobilidade plena.

-Diminuir o parque de ativos de TIC - não sendo necessário gerir 
centrais telefônicas convencionais. 
-Dar liberdade de movimento para os usuários, que poderão usar os 
ramais pela rede IP através de telefones IP, navegadores e app de 
smartfones.

João 
Encarnação

Em 
Execução

(maio/2021) (dezembro/2022) a estimar para o 
orçamento de 2022

2750

NÃO AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Implantar solução de 
gerenciamento de certificados

Centralização de credenciais e outros 
componentes sigilosos de infraestrutura em um 
cofre virtual, visando segurança
Apoio na gestão de certificados, evitando o 
vencimento de certificados em produção e a 
indisponibilidade relacionada.

Armazenamento descentralizado dos diversos certificados, que  cria 
pontos cegos na gestão dos certificados entre as diversas equipes da 
SETIC. Em casos específicos, diminuirá o risco de indisponibilidade 
causada por vencimento de certificados.

Maior segurança e organização. Adriano 
Simioni

Não 
Iniciado

(maio/2021) (setembro/2021) 1875



26 AÇÃO 
(Incluída em 

MAIO/21)

Serviço de arquivos de 
usuários na nuvem

Promover a migração dos arquivos de trabalho 
dos usuários dos sistemas de aquivos locais 
para solução em nuvem, com segurança e 
gerenciamento compatíveis.

A SETIC está oferecendo duas soluções para o mesmo serviço: o 
armazenamento de documentos em rede. Essa falta de padronização 
impede uma colaboração plena entre usuários de diferentes 
abordadgens, duplica o escopo dos prestadores de atendimento e de 
capacitação. Adicionalmente, usuários do serviço de armazenamento 
convencionão não estão tirando proveito das funcionalidades do 
serviço em nuvem, como a interoperabilidade entre os diferentes 
aplicativos (emails, documentos, planilhas, apresentações...) , e das 
características de segurança embutidas (antivírus, backup).

Maior foco por parte da SETIC na prestação do atendimento.
Maior segurança.
Maior autonomia e mobilidade para os usuários.
Melhor aproveitamento da solução de colaboração.

Paulo 
Mendes

Não 
Iniciado

(agosto/2021) (dezembro/2022) -

34 AÇÃO 
(Incluída em 

Jul21)

Implantação de uma solução 
de gerenciamento de 
performance de aplicações 
(Application Performance 
Management - APM)

Melhoria no monitoramento da performance e da 
disponibilidade das aplicações providas pelo 
Tribunal, incluindo:Avaliação constante da 
experiência dos usuários durante utilização das 
aplicações;Mapeamento automático de 
dependências entre aplicações e a infraestrutura 
que as sustentam - atendendo às 
recomendações dos órgãos reguladores no que 
se refere ao mapeamento dos ativos vinculados 
ao suporte aos serviços de TIC;Identificação de 
gargalos que contribuem para a perda de 
performance ou disponibilidade das aplicações, 
indicando as porções de código ou elementos de 
infraestrutura que devem ser ajustados para a 
correção do problema. As aplicações são 
oferecidas para os usuários em regime de de 
24h/dia x 7 dias/semana. Portanto, essa 
contratação deverá incluir aporte de pessoal 
para complementar a força de trabalho interna 
da área de tecnologia da informação, que já 
opera com déficit de servidores de acordo com o 
cálculo disponibilizado no Guia de implantação 
da ENTIC-JUD.

Apesar de muito esforço, nossa capacidade de diagnóstico para a 
solução de problemas com os sistemas é bastante limitada frente à 
crescente complexidade.
Se por um lado temos uma ampla capacidade de monitorar nossa 
infraestrutura, por outro, muitas vezes, somos incapazes de 
correlacionar o mau desempenho de uma aplicação com um 
elemento específico dessa infraestrutura. Isso torna a solução dos 
problemas um lento e despendioso processo de tentativa e erro.
Contribuem para essa dificuldade:
- A crescente complexidade e variedade da infraestrutura interna nos 
nossos datacenters;
- Dependências externas como outros Tribunais e órgãos do governo, 
sistema bancário e a infraestrutura pessoal de acesso dos usuários;
- Um portfólio formado por mais de uma centena de sistemas, com 
diferentes arquiteturas e muitas vezes desenvolvidos fora do TRT4 e 
não raramente pouco documentados;

Maior celeridade na solução de problemas de performance e 
funcionamento dos sistemas;
Prover as equipes de infraestutura com informaçõe para a rápida 
correção de gargalos;
Prover as equipes de desenvolvimento com informações para a 
rápida correção de problemas no código dos sistemas desenvolvidos 
localmente;
Prover informações para abertura de chamados para prestadores de 
serviços externos, como o sistema bancário;
Prover informações para a abertura de chamados para os 
fornecedores de ssistemas desenvolvidos fora do TRT4;

Paulo 
Mendes

(junho/2021) (abril/2022) -

32 AÇÃO 
(Incluída em 

Jul21)

Migração de sistemas de 
terceiros para nuvem

Eleger e migrar sistemas em uso no Tribunal 
que funcionariam melhor e com mais segurança 
no modelo de software como serviço (SaaS). 
MOODLE, SIABI...

Alguns sistemas de terceiros instalados no Tribunal apresentam 
falhas de funcionamento. Outros utilizam versões de ferramentas 
para as quais existem vulnerabilidades conhecidas. No modelo on 
premises ambos os problemas são de resolução demorada, pois 
demandam um alinhamento entre o desenvolvedor/fornecedor, o 
analista responsável e a equipe de infraestrutura. A migração para o 
SaaS visa transferir o  ônus da manutenção para o fornecedor, 
mitigando os riscos de falhas e vulnerabilidades, e  desonerando as 
equipes do Tribunal, que poderão focar mais em serviços vinculados 
à atividade fim.

Maior disponibilidade da solução, uma vez que será mantida por 
empresa especializada ou até mesmo pelo desenvolvedor.
Transferir o risco de eventuais vulnerabilidades de segurança para 
fora da infraestrutura do Tribunal, mitigando o risco que essas 
vulnerabilidades sirvam como porta de entrada e afetem serviços 
críticos.
Permitir maior foco da equipe de TI do Tribunal para serviços críticos 
mais fortemente vinculados às atividades fim.

Paulo 
Mendes

(julho/2021) (dezembro/2022) -

33 AÇÃO 
(Incluída em 

Jul21)

Mudanças nos serviços de 
conexão das unidades 
remotas do TRT ao 
datacenter e à Internet (WAN 
2022)

Remodelagem da comunicação de dados para 
os Foros do interior, considerando os novos 
requisitos de tráfego intensivo de áudio e vídeo 
impostos pela gravação de audiências, bem 
como a expansão da utilização de serviços em 
nuvem.

A WAN foi desenhada inicialmente para atender as demandas de 
acessos a sistemas hospedados no Tribunal e dimensionada para 
atender tráfego de dados, VoIP, e navegação. Considerando a nova 
realidade baseada no aumento expressivo de tráfego de vídeo e a 
adoção de serviços em nuvem, o modelo atual não se mostra mais 
adequado.

Permitir que os usuários nas unidades do interior tenham uma 
experiência de trabalho próxima à experiência dos usuários da capital 
no que se refere a serviços de TIC.

Paulo 
Mendes

(julho/2021) (junho/2022) -


