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Introdução
O Tribunal do Trabalho da 4a Região (TRT4) acompanha o momento atual

vivenciado pelas organizações de todos os setores, onde a tecnologia da informação
sustenta o negócio e a crescente transformação digital vem proporcionando melhor
produtividade, controle e redução de custos.

No TRT4, o impulso mais relevante se deu com a informatização do processo judicial
e da maioria dos serviços que suportam a prestação jurisdicional. Os avanços atuais
incluem o uso de inteligência artificial e análise intensiva de dados em ferramentas de
automação para acelerar os processos judiciais, fornecendo insumos à jurimetria, que
aplica modelos matemáticos e estatísticos sobre os dados dos processos eletrônicos para
classificar o comportamento das decisões judiciais e auxiliar o julgador na racionalização
dos trabalhos.

A fim de unificar e racionalizar a estratégia de tecnologia para o Poder Judiciário, o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu a Estratégia Nacional de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio de
2021-2026. Essa norma tem como objetivo orientar estrategicamente as ações de
tecnologia da informação dos quase 100 órgãos do Poder Judiciário brasileiro, promovendo
a governança ágil e a transformação digital por meio de serviços e soluções digitais
inovadoras que impulsionem a prestação jurisdicional. Em seu artigo 6o, um dos pilares de
governança e gestão de TIC define que cada órgão deverá elaborar e manter seu Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), o qual deve conter as ações
e projetos a serem realizados no âmbito do Tribunal, observando o alinhamento ao
Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder
Judiciário e à própria ENTIC-JUD.

Com efeito, o presente PDTIC constitui o principal artefato tático utilizado para o
planejamento e operação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
(SETIC) do TR4. Seu objetivo é, em resumo, priorizar a alocação de recursos nas ações e
projetos de TI necessários à sustentação da prestação jurisdicional e da operação das
áreas administrativas, bem como viabilizar o alcance dos objetivos estratégicos definidos
pelo TRT, CSJT e CNJ.

O instrumento permite o acompanhamento da evolução das ações planejadas, a
execução do orçamento e os resultados obtidos, viabilizando, também, o monitoramento
dos níveis de serviço acordados e a avaliação de melhorias. Não é um plano estático,
podendo sofrer alterações ao longo do seu ciclo de vida, a fim de atender às necessidades
da Instituição e reduzir o tempo de resposta e racionalizar a despesa.

O PDTIC também está alinhado ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação da Justiça do Trabalho (PDTIC-JT), estabelecido pelo Ato 78/2021 do CSJT,
além de observar conformidade com outras regulamentações, tais como a Resolução CSJT
292/2021, que dispõe sobre a Política de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e com a Resolução CSJT
185/2017 (alterada pela Resolução CSJT 274/2020), que trata da padronização do uso,
governança, infraestrutura e gestão do PJe instalado na Justiça do Trabalho.
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Processo do PDTIC
Ao passo que os planos estratégicos visam atingir visão e objetivos de longo prazo,

como os 6 anos da ENTIC-JUD, o plano tático a ser realizado pelo PDTIC é renovado em
ciclos mais curtos, geralmente de 2 anos, sendo neste Tribunal compatibilizado com os
sucessivos períodos das administrações do órgão, visando facilitar a implementação das
ideias dos novos Presidentes, Corregedores e comitês que realizam a governança da
tecnologia da informação.

O presente PDTIC, referente ao biênio de 2022-2023, teve sua elaboração iniciada
pelo diagnóstico da situação atual da governança e da gestão de TIC no TRT4, sob o ponto
de vista dos processos, pessoas e recursos disponíveis, bem como os resultados da
execução do ciclo anterior, conforme detalhado no Anexo I.

Na sequência, foram identificadas as iniciativas a serem desenvolvidas no ciclo que
se inicia, com os necessários reflexos em contratações e no plano de capacitação técnica e
gerencial da equipe, necessários para viabilizar a execução do plano.

As necessidades a serem atendidas pelas iniciativas são obtidas a partir do
direcionamento estratégico da ENTIC-JUD, das demandas apresentadas pela
Administração do Tribunal, das solicitações dos representantes das áreas de negócio do
TRT, bem como do Plano de Trabalho para adequação do TRT4 à Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), dos protocolos constantes da Estratégia Nacional de Segurança
Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ). São consideradas, ainda, as recomendações
e sugestões apresentadas nos levantamentos e auditorias promovidos pelo CNJ, CSJT e
pela Secretaria de Auditoria do Tribunal, nos últimos 18 meses, além de necessidades
decorrentes do trabalho remoto. Em complementação, também são avaliados alguns
fatores externos mais relevantes, como políticos, econômicos, sociais, tecnológicos,
ambientais e legais.

A elaboração e execução de cada ciclo do PDTIC leva em conta um conjunto de
princípios e diretrizes que regem a atuação da SETIC. Tratam-se dos valores éticos e a
dedicação da equipe à melhor execução do plano, e o atendimento às necessidades táticas
e estratégicas do Tribunal. A lista detalhada dos princípios e diretrizes encontra-se no Portal
de Governança.

Este PDTIC limita-se à atuação da SETIC e áreas vinculadas às ações e projetos
que a compõem, no âmbito do TRT da 4ª Região, e em projetos nacionais cuja participação
é definida pela Administração do Tribunal. O Escritório de Projetos de TIC (EP) atua
fornecendo suporte ao seu ciclo de vida, desde o planejamento, elaboração e posterior
gerenciamento e acompanhamento.

O Plano é submetido à aprovação do Comitê de Governança de TIC, que assessora
a Presidência do TRT, devendo ter suas ações monitoradas trimestralmente e ser revisado
anualmente, ao longo da sua vigência de 2 anos.
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Referencial Estratégico
A partir do novo ciclo estratégico definido pela ENTIC-JUD, os órgãos do Poder

Judiciário não devem mais desenvolver os planos estratégicos de tecnologia da informação
individualizados, o que torna a ENTIC-JUD o principal referencial estratégico para a
elaboração do PDTIC.

Na mesma medida, o PDTIC deve estar alinhado à estratégia institucional do
Tribunal, que por sua vez foi desenvolvida de acordo com o Modelo de Gestão Estratégica
da Justiça do Trabalho. Em seu plano estratégico, o TRT da 4ª Região adota os mesmos
objetivos estratégicos e demais elementos do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho
2021-2026, apresentados a seguir:
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Além das referências acima, desde o final de 2021 o PDTIC deste TRT4 está
alinhado ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação da a Justiça do Trabalho 2021-2022
(PDTIC-JT), elaborado pelo CSJT, e que se encontra em fase final de atualização para o
período de 2023-2024.

Os objetivos estratégicos contidos no PDTIC-JT, representados a seguir, aglutinam
os objetivos estratégicos da ENTIC-JUD e do PE-JT. Esses objetivos estão servindo como
base para o direcionamento das iniciativas do presente PDTIC, bem como para os
resultados chaves e iniciativas contidos nos ciclos de OKRs, detalhados em seção
específica.

SOCIEDADE

OEN1 - Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário

OEN2 - Promover a transformação digital

OPE1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

OPE2 - Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

PROCESSOS
INTERNOS

OEN6 - Aprimorar as aquisições e contratações

OEN7 - Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados
OPE10 - Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados

OEN8 - Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas

OPE3 - Garantir a duração razoável do processo

OPE4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão
praticados

OPE5 - Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

OPE6 - Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

OPE7 - Fortalecer a governança e a gestão estratégica
OEN5 - Aperfeiçoar a governança e a gestão
OPE10 - Aprimorar a governança de TIC

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

OEN4 - Buscar a inovação de forma colaborativa

OPE8 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

OPE9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
OEN3 - Reconhecer e desenvolver as competências dos colaboradores

Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviços
Catálogo de serviços é o instrumento que relaciona os serviços de tecnologia da

informação aos respectivos prazos de resposta e de solução, também conhecidos como
acordos de níveis de serviço (services level agreement - SLA).

A divulgação desses prazos máximos de atendimento e solução para cada problema
traz maior transparência e previsibilidade à atuação da SETIC, facilitando a organização
dos usuários quando demandam serviços de TIC.

O catálogo de serviços está acessível no Portal de Governança de TIC, no link:
Catálogo de Serviços.

Visando ajustar os serviços à capacidade da SETIC na solução das demandas e da
necessidade de cada serviço que suporta a prestação jurisdicional, atividade fim do

8

https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/servicos


Tribunal, os acordos de níveis de serviços são revisados periodicamente, por meio do
processo de aferição e monitoração de níveis de serviços.

Além disso, os indicadores operacionais da Coordenadoria de Serviços de TIC são
monitorados, com informações sobre as demandas e problemas recebidos. Os indicadores
operacionais da Coordenadoria de Serviços de TIC estão disponíveis no Portal de
Governança, e detalhados em Indicadores Operacionais - Coordenadoria de Serviços de
TIC.

Gestão de operações
A prestação jurisdicional do Tribunal, que ocorre exclusivamente em meio eletrônico,

é viabilizada por quase uma centena de sistemas, disponíveis em regime integral (24x7) a
cerca de 3.500 usuários internos e mais de 60.000 externos.

Por sua vez, a operação desses sistemas é sustentada pela infraestrutura composta
de tecnologias de processamento, armazenamento e comunicação de dados, distribuídos
em dois datacenters principais e 71 unidades remotas por todo o estado. Ao todo são mais
de 70 bases de dados e sistemas acessórios suportadas por 557 servidores virtuais
distribuídos em 110 servidores físicos, sistema de armazenamento redundante de grande
porte, sistema de backup de 2 níveis, 78 links de comunicação (em processo de migração
para a tecnologia SD-WAN), e 430 switches de rede local.

O TRT4 vem adotando nuvem pública no modelo SaaS (software as a service) para
serviços de e-mail, colaboração e videoconferência, bem como para os serviços de
editoração e publicação da revista eletrônica de jurisprudência, do sistema de gestão de
biblioteca, da plataforma de ensino à distância e da solução de gestão de serviços de TIC e
de demandas administrativas, este último em processo de implantação de uma nova
solução hospedada em nuvem.

O planejamento e gestão da infraestrutura tem grande complexidade para atender
aos requisitos de capacidade e tecnologias necessárias para as soluções que sustenta,
sendo a área que exige maiores despesas em aquisição e renovação de ativos
tecnológicos. Nesse contexto, o planejamento de capacidade, por meio do monitoramento
dos recursos e das projeções de crescimento das demandas, assume especial importância
para assegurar a continuidade da operação da TI, associada à racionalização das
despesas ao longo do tempo.

Gestão de Segurança da Informação
O Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), cujos ciclos abrangem

um período de dois anos, contempla as atividades de gestão de segurança da informação,
especialmente Gestão de Riscos, Gestão de Incidentes de Segurança da Informação e
Gestão Continuidade de TIC, dentre outros.

Além disso, a gestão de segurança da informação inclui a administração e operação
das soluções de proteção do ambiente tecnológico do Tribunal, em especial o
firewall/webproxy, proteção da borda de rede, antivírus de próxima geração, análise de
segurança em infraestrutura e aplicações web, dentre outros.
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Atualmente, vivencia-se um cenário onde incidentes relacionados à segurança da
informação tomam proporções cada vez maiores, conforme ataque cibernético ocorrido
neste Tribunal em setembro de 2021, e depois de vários outros ataques a órgãos do
Judiciário, o que comprova que os ataques ao ambiente tecnológico estão cada vez mais
complexos, efetivos e impactantes, derrubando a antiga crença de que os criminosos visam
apenas à iniciativa privada.

Em que pese não tenha havido qualquer dano à integridade ou à disponibilidade dos
processos judiciais eletrônicos, o ataque cibernético sofrido pelo Tribunal demonstrou ainda
mais a relevância de segurança cibernética para a consecução das atividades do Tribunal,
destacando a necessidade de mais recursos humanos, tecnológicos e financeiros para
viabilizar a adoção efetiva de soluções ainda mais especializadas e complexas para a
proteção do ambiente tecnológico, algumas delas já implantadas e em fase de implantação,
e outras em planejamento e processos de contratação.

Por fim, a necessidade de implementação de medidas protetivas para conformidade
à Lei Geral de Proteção de Dados e para a implantação dos Protocolos de Segurança
Cibernética definidos pelo CNJ, aumenta ainda mais o desafio da gestão da segurança da
informação, cujo papel é destacado pela recente Estratégia Nacional de Segurança
Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).

Gestão de Produtos
Transformação digital não depende apenas de tecnologia. A participação ativa de pessoas
diretamente ligadas à área de negócio envolvida na solução é fundamental para atingir os
objetivos desejados. O papel de centralizar as decisões de negócio e a comunicação com a
equipe de desenvolvimento e implantação de sistemas deve ser desempenhado pelo
Gestor de Produto, cujas características e atribuições são descritas a seguir.

Perfil (habilidades e competências):
● Agilidade na definição das regras de negócio e na resposta aos esclarecimentos

solicitados, garantindo o bom andamento das atividades da equipe técnica da
SETIC.

● Boa comunicação, de modo a garantir que todos os usuários do produto estejam
cientes e atualizados em relação ao andamento dos trabalhos, bem como das
dificuldades eventualmente encontradas.

● Conhecimento da área de negócio e atualização em relação aos procedimentos
vigentes, mantendo o entendimento sobre o produto e seus benefícios.

● Capacidade de negociação a fim de equilibrar as necessidades apontadas e
diferentes pontos de vista das áreas envolvidas, e as eventuais restrições técnicas,
priorizando a implementação dos requisitos que agreguem maior valor de negócio ao
Tribunal.

● Organização para compatibilizar suas atribuições ordinárias com o planejamento das
tarefas e registro das informações pertinentes, mantendo-se comprometido com o
processo de elaboração e evolução do produto, incluindo seu efetivo uso após a
implantação.
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Atribuições:
● Definir parametrizações e integrações de dados, quando houver, em implantações

de sistemas nacionais;
● Definir requisitos e regras de negócio a serem atendidas pelo produto, centralizando

a tomada de decisão.
● Definir requisitos necessários de tratamento de dados do produto e/ou

funcionalidades a serem desenvolvidos, em atendimento à LGPD;
● Priorizar demandas e/ou funcionalidades levando em consideração o valor a ser

gerado e as restrições técnicas envolvidas;
● Interagir com Grupo de Negócios Nacionais (GNN / CSJT) para alinhar requisitos a

serem implementados, no caso de sistemas nacionais;
● Esclarecer dúvidas negociais à equipe técnica da SETIC, sempre que solicitado;
● Homologar novas versões, comunicando o aceite do produto;
● Participar da elaboração do conteúdo de treinamentos e do planejamento da

capacitação dos usuários;
● Receber e avaliar sugestões de melhoria do produto para, em caso de aprovação,

solicitar o respectivo desenvolvimento à SETIC.

Catálogo de Sistemas e gestores de produtos:

O catálogo dos sistemas em uso no TRT4, acompanhado de informações
relevantes, tais como a descrição, a categoria (estratégico, crítico ou operacional), a
situação, o público ao qual é voltado, a área responsável pelo sistema e o gestor de
produto, está definido e disponível no Portal de Governança de TIC, acessível no link
Gestores de Produtos dos Sistemas.

O entendimento é que todos os sistemas vinculados diretamente à atividade fim do
Tribunal, viabilizando a prestação da jurisdição, são classificados como estratégicos.
Também são assim identificados aqueles que suportam os processos de tomada de
decisão. Os sistemas classificados como críticos são aqueles considerados de extrema
relevância para o Tribunal, porém eventuais falhas não afetam imediatamente a jurisdição.
Os demais são classificados como operacionais, ou seja, eventual interrupção não traz
impacto imediato ao funcionamento do órgão.

O catálogo traz informações classificadas em sistemas judiciais, administrativos, de
automatização de processos (RPA) e de terceiros.

Planejamento e Gestão das contratações
As despesas em tecnologia respondem por uma parcela expressiva do orçamento

do Tribunal, o que se justifica pela dependência da tecnologia para a prestação
jurisdicional. A importância de assegurar os recursos suficientes para a tecnologia
encontra-se reconhecida na Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário, que em seu
Art. 6º §2º, destaca que as despesas de TIC terão preferências sobre as demais. Assim, a
Administração responde pela disponibilidade do orçamento indicado no Plano Diretor de
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TIC, cabendo à gestão de TIC garantir a sua execução, a partir do adequado planejamento
e gestão das contratações.

Atualmente, o processo de contratações de bens e serviços de TI para o âmbito do
Poder Judiciário é disciplinado pela Resolução CNJ 468/2022. Devido à sua importância e
responsabilidade envolvida, as contratações da SETIC vêm sendo tempestivamente
adequadas aos normativos e melhoradas de forma contínua de acordo com a maturidade
do processo e atualização das regulamentações.

A execução desses processos é objeto de frequentes auditorias dos órgãos de
controle interno (Secretaria de Auditoria) e externo (CSJT, CNJ e TCU), o que proporciona
importantes oportunidades de aprimoramento e controle dos processos.

Contratações 2022
Em 2022 foram conduzidos diversos processos de contratações para a manutenção

e melhoria da infraestrutura tecnológica que suporta os serviços de TI, em especial
soluções para o aumento da segurança da informação, renovação de notebooks de
magistrados, ativos de redes locais e servidores de datacenter.

Contratações 2023
O plano de contratações de TIC é o instrumento que centraliza o planejamento de

todas as contratações novas e vigentes para cada exercício orçamentário. Para o exercício
de 2023 destacam-se as seguintes contratações:

● Programa de conscientização com a segurança da informação.
● Renovação impressoras multifuncionais, em consonância com o programa de

racionalização de impressoras do TRT.
● Renovação parcial do parque de microcomputadores.
● Renovação parcial dos servidores de datacenter.
● Adaptação das salas de audiências para melhorar a captação de áudio, viabilizando

a gravação e recuperação das mídias.

Planejamento e Gestão de Projetos e Iniciativas
As propostas de ações estratégicas e projetos são identificadas a partir das fontes

de necessidades a serem atendidas, conforme descrito no processo do PDTIC, na parte
inicial deste documento. Para seu detalhamento, algumas informações são descritas,
como: nome, objetivo, problema a ser resolvido/justificativa, benefícios esperados, início e
fim previstos, custo estimado, a identificação se é uma ação de transformação digital e os
objetivos estratégicos no qual está alinhada (contidos no PDTIC-JT). Ainda, é sugerida uma
priorização, calculada com base nos critérios a seguir:
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As propostas de iniciativas são submetidas ao Comitê de Governança de TIC e à
aprovação da Presidência do TRT, quando a ordem de priorização sugerida pela área
técnica poderá ser ajustada de acordo com o entendimento dos aprovadores.

O acompanhamento das ações e projetos do PDTIC, após sua aprovação, é
realizado periodicamente em reuniões individuais entre o Escritório de Projetos,
Coordenadores e cada um dos responsáveis pelas iniciativas, quando são verificados a
evolução e o status das entregas, bem como os respectivos prazos e possíveis riscos ou
dificuldades para cumprimento. O resultado dessas reuniões é consolidado no “Relatório de
Acompanhamento de Ações e Projetos”, encaminhado para a Direção da SETIC e para
todos os servidores desta Secretaria, tendo suas informações também disponibilizadas no
Portal de Governança de TIC.

Utilização de OKR (Objectives and Key Results)
Além do acompanhamento de forma mais abrangente das ações e projetos

aprovados no PDTIC, desde o terceiro trimestre de 2021 a SETIC adotou a utilização da
metodologia OKR (Objectives and Key Results), que consiste na definição de objetivos
táticos da SETIC, resultados chaves, iniciativas e metas, a serem perseguidos a cada
trimestre, visando contribuir no atendimento aos objetivos estratégicos da ENTIC-JUD e do
PE-JT, alinhados também ao PDTIC-JT. As iniciativas definidas para o ciclo normalmente
fazem parte de ações e projetos maiores contidos na lista aprovada do PDTIC, podendo
também ser inseridas iniciativas decorrentes de demandas menores.

Já haviam sido vivenciados dois ciclos trimestrais desde o início de sua utilização até
a elaboração da versão 1.0 deste PDTIC, em abril de 2022. A experiência demonstra que a
definição de metas e iniciativas possíveis de serem atendidas em ciclos mais curtos
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aumenta o engajamento, facilita o acompanhamento e a visualização da evolução do
alcance dos objetivos. Para esse gerenciamento, são realizadas reuniões semanais de
check-in dos coordenadores com seus chefes de seção, e periodicamente é feita reunião
dos coordenadores com o diretor da SETIC.

A partir de março de 2023, definiu-se que os ciclos serão quadrimestrais. Para o
quadrimestre de março a junho de 2023, os seguintes objetivos táticos foram definidos,
alinhados aos objetivos estratégicos. Ainda, foram definidos resultados chaves e iniciativas
a serem realizadas no período, a fim de contribuírem para o alcance dos objetivos táticos e
estratégicos.

CICLO: 1º Quadrimestre 2023 MARÇO a JUNHO/23

Objetivo Estratégico
EnticJud/CSJT Objetivo Tático SETIC

OEN1: Aumentar a Satisfação dos

Usuários do Sistema Judiciário

1.1 -Trazer os usuários como participantes ativos do processo de

estruturação e disponibilização dos serviços da SETIC -TRT4

1.2 - Entregar um ambiente de excelência em prestação de serviço

1.3 - Ter procedimentos definidos e atualizados para situações de ataque

cibernético, de modo a garantir o atendimento de medidas urgentes

durante o tratamento do incidente.

1.4 - Promover um ambiente de excelência em atendimento às demandas

de acordo com ANS definido (deslocado do objetivo 4)

OEN2: Promover a

Transformação Digital

2.1 Automatizar os processos de trabalho do negócio

2.2. Automatizar os processos de trabalho da área administrativa

OEN3: Reconhecer e Desenvolver

as Competências dos

Colaboradores

3.1 - Disponibilizar uma equipe capacitada e com domínio em todas as

competëncias para melhor prestação dos serviços, internos e externos,

prestados pela SETIC -TRT4

3.2 - Transformar a SETIC em uma área com baixa evasão de talentos

OEN4: Buscar a Inovação de

Forma Colaborativa;

OPE1: Fortalecer a comunicação

e as parcerias institucionais

4.1 - Promover a colaboração através da publicação de iniciativas entre os

tribunais ou a partir de adoção de soluções nacionais

4.2 - Fortaceler a comunicação e a integração entre os servidores da SETIC

OEN5: Aperfeiçoar a Governança

e a Gestão;

OPE7: Fortalecer a governança e

a gestão estratégica

5.1 - Garantir que a Setic entregue processo de trabalho em conformidade

com as melhores práticas de mercado

5.2 - Prover mecanismos para a realização da governança de TIC

OEN6 : Aprimorar as Aquisições e

Contratações;

OPE8: Aperfeiçoar a gestão

orçamentária e financeira

6.1 - Aprimorar a execução orçamentária

6.2 - Ser um ambiente com total visibilidade nas contratações de TIC

OEN7: Aprimorar a Segurança da

Informação e a Gestão de Dados

7.1 -Entregar um ambiente aderente à LGPD nos temas sob a

responsabilidade da SETIC

7.2 Executar uma gestão efetiva da Segurança da Informação

7.3 - Prover um ambiente tecnológico com nível adequado de segurança

da informação
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OEN8: Promover Serviços de

Infraestrutura e Soluções

Corporativas

8.1 - Prover no TRT4 recursos computacionais de infraestrutura com

excelência

8.2 - Promover um ambiente de alta performance orientado ao

compromisso de atendimento do PDTIC

8.3 - Prover no TRT4 recursos computacionais de microinformática com

excelência

Gestão de Atividades
Ainda, para completar o relato desse processo, é importante informar

operacionalmente como as equipes trabalham. As tarefas decorrentes das ações e projetos
aprovados no PDTIC, bem como das demais demandas de menor porte, são inseridas
pelas chefias imediatas na ferramenta de gestão de atividades (atualmente GitLab). A partir
desse registro, as equipes recebem suas atividades a serem desenvolvidas, compartilham
informações entre os colegas, registram a evolução dos atendimentos e as chefias
gerenciam seu andamento.

Avaliação do PDTIC 2022-2023 (posição final de 2022)
O relatório completo da situação final das ações e projetos do PDTIC 2022-2023,

com a posição do final do ano de 2022, está no ANEXO IV: PDTIC2022-2023 - RELATÓRIO
DE ACOMPANHAMENTO - DEZEMBRO 2022.

➢ Para avaliação das ações e projetos do PDTIC 2022-2023, posição final de
2022, ver ANEXO IV.

Nele constam todas as ações e projetos aprovados inicialmente neste PDTIC, bem
como as que foram incluídas ao longo do período. Ele demonstra o retrato da situação em
que cada uma se encontra no final de seu primeiro ano (2022), sendo uma prestação de
contas referente ao ano que se encerrou.

Importante ressaltar a seção do relatório denominada de “PROJETOS e AÇÕES
CONCLUÍDOS - RESULTADOS e BENEFÍCIOS”. Nela estão listados todos os projetos e
ações concluídas, com a informação sobre o que foi realizado, benefícios alcançados, data
de conclusão e custo.

Abaixo, um resumo do total de projetos/ações por status, referente ao PDTIC
2022-2023 em dezembro de 2022:
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Gráfico com o total de projetos/ações por status, referente ao PDTIC 2022-2023, em dezembro/2022

Portfólio PDTIC 2022-2023 revisado em março de 2023
O relatório completo com as ações e projetos contidos atualmente para o PDTIC

2022-2023 está no ANEXO V: PDTIC2022-2023 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - MARÇO
2023.

Nele constam todas as ações e projetos que constavam na primeira versão deste
PDTIC, bem como as novas incluídas durante o ciclo.

➢ As ações e projetos relativos ao PDTIC 2022-2023 revisado, estão no ANEXO V.

Plano de Transformação Digital
Embora seja totalmente dependente da tecnologia, a transformação digital de uma

instituição vai além dos limites do departamento de informática, pois requer uma nova visão
sobre os processos e artefatos envolvidos na prestação de cada serviço prestado. Essa
condição é reconhecida na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), que estabelece em seu artigo 15 a
necessidade da construção de um Plano de Transformação Digital (PTD) pelos Tribunais, a
fim de buscar a evolução tecnológica que se faz necessária.

Durante a elaboração do PDTIC, muitas ações e projetos planejados promovem a
transformação digital de serviços, a integração de canais digitais, a interoperabilidade de
sistemas e a estratégia de monitoramento, em conformidade com o que estabelece a
ENTIC-JUD. Nesse sentido, entende-se que o Plano de Transformação Digital elaborado
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pela área de tecnologia da informação deve estar contido no PDTIC, através da
identificação das ações que promovam a efetiva transformação digital.

Ainda em 2021 a SETIC analisou os serviços oferecidos pelo TRT4 contidos na
Carta de Serviços ao Cidadão, a fim de identificar oportunidades de automação em etapas
ainda não informatizadas e de transformação digital. O resultado encontra-se resumido na
planilha CARTA DE SERVIÇOS - Análise serviços x Transformação Digital com a indicação
de necessidade ou não de presença física, assim como o registro de sugestões de melhoria
no serviço e de alterações na carta, seja para alguma correção pontual ou para ajuste do
serviço. Entre os 39 serviços listados, 11 indicaram necessidade de presença física:

● 5 serviços estão contemplados por projetos já existentes de digitalização de
processos físicos, não necessitando ação adicional para a transformação digital;

● 4 precisam apenas ser ajustados para serem totalmente digitais, através de
solução existente;

● identificada oportunidade de transformação digital em apenas 2 serviços, não
considerados essenciais e por esse motivo não resultaram no planejamento de
ações pela SETIC: 1) Biblioteca/Legislação: apesar de a consulta ao acervo digital
ser realizada pela biblioteca virtual, necessita presença física para retirada de
itens da biblioteca; 2) Visitação Pública: o agendamento à visitação pode ser feito
por meio eletrônico (e-mail), mas a visitação como está descrita na carta é
presencial, de acordo com as disponibilidade de datas.

Fontes
Planejamento estratégico
Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC-JUD 2021-2026
Planejamento Estratégico Institucional da Justiça do Trabalho
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da JT-CSJT
Processo eletrônico
Resolução CSJT 185/2017 - Governança do PJe
Cartilha Justiça 4.0 do CNJ
Lei 14129/2021 - Governo Digital
Lei 11.419/2006 - Informatização do processo judicial
Governança
Cobit 2019 - Framework de governança de TIC
ITIL V4 - Biblioteca de gerenciamento de serviços
Resolução CSJT 208/2017, dispõe sobre a Política de Governança de TIC do CSJT
Segurança da informação e proteção de dados
Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Resolução CNJ 363/2021 - processo de adequação à LGPD para o Poder Judiciário
Resolução CNJ 396/2021 - Institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do
Poder Judiciário (ENSEC-PJ)
Normativos de contratações
Resolução CNJ 182/2013
Lei 8.666/93 - Antiga Lei de licitações e contratos públicos (ainda adotada até a migração para a
nova Lei)
Decreto 7.174/2010 - contratação de bens e serviços de informática
Lei 14.133/2021 - NOVA Lei de licitações e contratos administrativos (será adotada no Tribunal
ao longo da vigência do PDTIC)
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Glossário

Sigla Significado

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações

SETIC Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

TRT4 Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região

PTD Plano de Transformação Digital

ENTIC-JUD Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário

PDTIC-JT Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da Justiça do Trabalho

PE-JT Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho

OKR Objectivs and Key Results

COBIT 19 Control Objectives for Information and Related Technologies - framework de boas
práticas criado pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association) para a
governança de tecnologia de informação (TI)

ITIL4 Information Technology Infrastructure Library, é um framework de gerenciamento de
serviços, na versão 4.

iGovTIC-JUD Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder
Judiciário

iGestTI Índice de capacidade em Gestão de Tecnologia de Informação

SISP Sistema instituído com o objetivo de gerir os recursos de tecnologia da informação da
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional

SGSI Sistema de Gestão de Segurança da Informação

DataJud Base Nacional de Dados do Poder Judiciário - fonte primária de dados do Sistema de
Estatística do Poder Judiciário

Justiça 4.0 Programa de Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos promovido
pelo CNJ para o acesso à Justiça, por meio de iniciativas colaborativas que empregam
novas tecnologias e inteligência artificial

Anexos
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ANEXO I

DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC



DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC
Levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle

Assim como os demais órgãos da administração pública federal, o Tribunal está
permanentemente sujeito aos levantamentos e auditorias dos órgãos de controle interno e
externo, em especial a Secretaria de Auditoria do TRT4, o CSJT, o CNJ e o TCU.

Nesse contexto, destaca-se o iGovTIC-JUD, levantamento anual realizado pelo
CNJ, que visa identificar a adoção das melhores práticas de governança de tecnologia da
informação nos órgãos do Poder Judiciário, avaliando se essas organizações estão
capacitadas a governarem suas áreas de tecnologia com alinhamento às estratégias e
necessidades efetivas.

No levantamento do iGovTIC-JUD realizado em 2022, o TRT4 manteve o nível de
excelência, atingindo uma a nota geral de 89,62% e a 3ª colocação entre os Tribunais
Regionais do Trabalho.



Políticas e Planejamento

De acordo com o COBIT 5, a governança de TIC tem como objetivo garantir o
alinhamento dos investimentos com os objetivos estratégicos institucionais. Para tanto,
deve zelar pela avaliação das necessidades, condições e opções das partes interessadas,
atuando na priorização de projetos e na monitoração da conformidade e do desempenho
da TI, em relação à estratégia definida. É responsável pelos direcionadores da área de TI.

A governança de TIC, no âmbito do TRT da 4ª Região, é viabilizada através da
atuação das seguintes estruturas:

● Administração do TRT.
● Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações.
● Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados.

A gestão de TIC, também de acordo com o COBIT 5, é responsável pelo
planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em
consonância com a direção definida pelo órgão de governança, a fim de atingir os
objetivos corporativos. A gestão está vinculada ao nível tático de planejamento, e deve
garantir a execução das iniciativas definidas em nível operacional, disponibilizando os
recursos necessários e monitorando os resultados obtidos.

A gestão de TIC deve preocupar-se com a orquestração da atuação das pessoas,
dos processos de trabalho e dos investimentos, a fim de cumprir com o seu papel no
atingimento dos objetivos institucionais.

A gestão de TIC no âmbito do TRT da 4ª Região conta com as seguintes
estruturas:

● Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.
● Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
● Gestores dos Produtos e Sistemas.

O processo de gestão de TIC está definido na Portaria da Presidência 1961/2018.
Ele é composto por dois subprocessos: Elaboração do PDTIC e Execução e
Monitoramento do PDTIC. O plano de contratações de TI, elaborado a cada ano conforme
prevê a Resolução CNJ 182/2013, é um dos produtos desse processo.

O Portal de Governança de TIC contém as informações detalhadas a respeito das
políticas e planejamentos.

A Governança do sistema PJe e seus sistemas satélites, sistema essencial para a
prestação jurisdicional, é definida na Resolução do CSJT 185/2017, atualizada através da
Resolução CSJT 284/2021.

A referida Resolução estabelece duas instâncias de governança para o sistema
Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho: Comitê Gestor Nacional do
PJe instalado na Justiça do Trabalho e os Comitês Gestores Regionais do PJe (CGRPJe).

No TRT da 4ª Região, o CGRPJe é composto por:
I – o Desembargador Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação

https://www.trt4.jus.br/portais/governanca


e Comunicações, que o coordena;
II – os Juízes Auxiliares da Corregedoria Regional e da Presidência do TRT da 4ª Região;
III – um Juiz do Trabalho, preferencialmente titular de Vara do Trabalho;
IV – um representante do Ministério Público do Trabalho, indicado pela Procuradoria
Regional do Trabalho da 4ª Região;
V – três representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, indicados pela Seccional do
Rio Grande do Sul;
VI – um representante da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV
Região – Amatra IV;
VII – um representante da Corregedoria Regional deste Tribunal;
VIII – dois representantes da área judiciária deste Tribunal, compreendendo cada grau de
jurisdição;
IX – um representante da área de Tecnologia da Informação e Comunicações deste
Tribunal;
X – um representante da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul; (incluído
pela Portaria n° 3.002/2018).
XI – um representante da Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho no Rio Grande
do Sul – APEJUST. (incluído pela Portaria n° 1.112/2020).

A organização da homologação e testes do sistema está definida na Portaria da
Presidência do TRT 7.309/2018.

Gestão de Pessoas

Este planejamento deve considerar as demandas a serem executadas no ciclo do
PDTIC e a força de trabalho necessária para atendê-las. A gestão de pessoas de TI está
associada aos projetos e ações, bem como a execução dos processos inerentes à
operação de cada área da SETIC. Assim, o planejamento e a alocação de força de
trabalho é um processo contínuo de avaliação de necessidades e recursos humanos
disponíveis - quantitativo, perfis técnicos e habilidades (soft skills).

Força de trabalho

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações conta atualmente com
121 servidores, distribuídos da seguinte forma:



Unidade Número de servidores

Direção da Secretaria 1

Coordenadoria de Serviços de TIC 27

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas 40

Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de TIC 11

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica 30

Coordenadoria de Implantação de Sistemas 7

Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de
Dados

5

Dados extraídos do SIGEP, em 15/março/2023

Segundo os critérios da Resolução CNJ 370/2020, a força de trabalho de TIC, a
qual considera os servidores efetivos, funcionários comissionados e terceirizados, para
um Tribunal do porte do TRT da 4ª Região, deveria ser de 211 pessoas. Desse
contingente, deveriam haver pelo menos 137 servidores do quadro permanente do
Tribunal trabalhando na TI.

Reconhecendo a criticidade da tecnologia para a prestação jurisdicional, o TRT4
vem desempenhando esforços administrativos para repor as vagas abertas e
complementar o quadro de servidores da SETIC, visando atender à força mínima de
trabalho recomendada pelo CNJ.

Além disso, houve uma reestruturação das unidades internas, incluindo a
transformação do Escritório de Segurança da Informação em Coordenadoria de
Segurança da Informação e Proteção de Dados.

Todavia, persiste o contexto geral do mercado de tecnologia da informação, que se
encontra extremamente aquecido e oferecendo ótimos salários e oportunidades para os
profissionais qualificados, aumentando a rotatividade dos servidores da área de TI do
Tribunal.

Embora a manutenção de um bom ambiente de trabalho e a viabilização da
contínua capacitação dos servidores sejam relevantes na decisão dos servidores em
permanecerem no TRT4, entende-se necessário o estabelecimento de políticas concretas
para a valorização da carreira, com reflexos na remuneração dos servidores e a
possibilidade de progressão em carreiras essencialmente técnicas, sem transformar os
melhores técnicos em gestores. É o que o mercado conhece como carreira “Y”.

Completando o aspecto da força de trabalho, a terceirização parcial de serviços na
área de atendimento a usuários têm viabilizado a redução dos tempos de atendimento e o
aumento da satisfação dos usuários, e está em planejamento a contratação de serviços
terceirizados especializados em infraestrutura e segurança da informação.



Gestão da capacitação da equipe de TIC

A qualificação da equipe da SETIC é organizada por meio do Plano Anual de
Capacitação, uma ferramenta de planejamento, gestão e acompanhamento do processo
de capacitação que permite direcionar os treinamentos de cada servidor de acordo com
os perfis técnicos das suas atividades, alinhando às competências necessárias para o
desempenho das suas atribuições no âmbito da SETIC.

Os principais critérios do planejamento do PAC 2023 foram:

● Mínimo de 16 horas anuais de treinamento, para no mínimo 60% do quadro
de servidores ativos da SETIC;

● Atingir 100% dos servidores ativos a cada 2 anos;
● Para 100% dos gestores, mínimo de 16 horas anuais de treinamento

gerencial, não sendo estabelecido um número mínimo de horas para
treinamentos técnicos;

● Máximo de 60 horas anuais de treinamento (pago ou não) por servidor.
Situações que excederem esse limite devem ser justificadas junto à chefia
imediata;

● Todas as horas de treinamento contidas no PAC são consideradas como
horas trabalhadas, independente do horário que forem realizadas;

● Devem contar no PAC todos os treinamentos realizados em parceria com
fornecedores ou que fizerem parte de contratos de aquisição de
ferramentas, independente se o orçamento utilizado está contido ou não do
PAC;

● Todos os treinamentos devem estar relacionados ao trabalho que o servidor
desempenha ou ao seu plano de desenvolvimento, de acordo com seu perfil
e conhecimento necessários.

Resumo do PAC 2023

Descrição Treinamentos planejados

Vagas 249

Horas 2.946,4

Total R$ 300.321,70

O Plano Anual de Capacitação encontra-se no Anexo II - PLANO ANUAL DE
CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2023.



Resultado do Plano Anual de Capacitação - 2022

No ano de 2022 a maioria dos treinamentos ocorreram no formato remoto,
destacando-se os treinamentos EAD nas plataformas Alura e Udemy.

Em que pese alguns treinamentos ainda estarem sendo finalizados em 2023, é
possível já identificar que o planejamento inicial mínimo de 40 horas gerenciais e/ou
técnicas foi atingido pelas equipes da SETIC.

Gestão de Processos

Estrutura organizacional e macroprocessos

A SETIC é subordinada diretamente à Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal,
em decorrência de sua importância estratégica. Sua estrutura organizacional é compatível
com o porte do Tribunal, e capaz de atender aos macroprocessos definidos na Estratégia
Nacional de TIC do Poder Judiciário estabelecida pelo CNJ na ENTIC-JUD, ainda que não
contenha todas as unidades previstas naquela norma.

A Secretaria é composta por cinco Coordenadorias e quinze Seções a elas
vinculadas, conforme disposto no organograma a seguir. As atribuições e
responsabilidades encontram-se descritas no Portal de Governança de TIC. As funções
de gestão são exercidas por servidores do quadro permanente do TRT, com dedicação
exclusiva, conforme preconizam o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional de
Justiça.

https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/portarias


Seguindo as melhores práticas e recomendações, a SETIC atua a partir de
processos de trabalho definidos, sendo que os principais encontram-se formalizados e
são periodicamente revisados, disponíveis para consulta do Portal de Governança de TIC.

Além disso, a gestão da tecnologia do Tribunal é permanentemente avaliada por
meio de levantamentos de conformidade e auditorias dos órgãos de controle interno e
externo, em especial a Secretaria de Auditoria do TRT, o CSJT, o CNJ e o TCU.

Anualmente, são realizados de 10 a 12 levantamentos em gestão de tecnologia da
informação.

Monitoração de desempenho da gestão de TIC

Conforme prevê a ENTIC-JUD, o desempenho das equipes da SETIC vem sendo
monitorado com o auxílio da metodologia OKR, onde são definidos resultados chave e
iniciativas específicas em ciclos trimestrais.

https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/controle-de-revisao-dos-processos


Além disso, o desempenho da gestão de TIC é acompanhada por meio de
indicadores, cujo resultado para 2022 encontra-se no quadro a seguir:

Indicador Meta
2022

Resultado
2022

Meta
2023

Índice de satisfação dos usuários internos com os
serviços de TIC 95% 96,8% 97%

Índice de satisfação dos usuários internos com os
sistemas de TIC 90% 92,17% 93%

iGOV-TIC-JUD 87 89,62 90

Percentual de controles de implementados* em
relação ao total de controles considerados aplicáveis
(índice de conformidade) da ISO 27002:2013. (IN04)

82% 92,6% 93%

Percentual de execução orçamentária de TIC em
relação ao planejado 85% 85,37% 86%

Percentual de execução do Plano Anual de
Capacitação 90% 89,3% 91%

Percentual dos atendimentos realizados dentro do
SLA acordado 95% 88,1% 95%

Percebe-se que em 2022 o desempenho da gestão da SETIC atingiu as metas dos
indicadores propostos, com exceção do percentual de atendimentos realizados dentro do
SLA acordado, que está sendo diligenciado por meio de uma revisão do catálogo de
serviços de TIC, bem como pela implantação de uma nova ferramenta de gestão de
serviços.
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Resumo 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2023
RESUMO POR SEÇÃO/COORDENADORIA

PLANEJAMENTO INICIAL

Secretaria /
Coord. Seção Nº

Servidores Nº Vagas Treinamento
Diárias,

Passagens e
Adicional de

Deslocamento

Valor total
Carga Horária
Presencial /

EAD

108 294 R$ 276.689,00 R$ 23.632,70 R$ 300.321,70 2946,4
R$ 2.780,76

27,28

SETIC Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações SETIC 1 1 0,00 0,00 0,00 16

CGGTIC

Coord.de Gestão e Apoio à Governança de TIC CGGTIC 1 1 0,00 0,00 0,00 16
Seção de Conformidade e Processos de TIC SCPTIC 2 5 3.900,00 0,00 3.900,00 56,5
Escritório de Projetos de TIC EPTIC 1 1 0,00 0,00 0,00 16
Seção de Apoio a Contratações de TIC DICTIC 6 13 0,00 0,00 0,00 256

CSIPD Coord. de Segurança da Informação e Proteção de Dados CSIPD 4 8 5.297,00 0,00 5.297,00 103,5
CIS Coordenadoria de Implantação de Sistemas IMPLSIST 6 10 5.112,00 0,00 5.112,00 138

CSTIC

Coordenadoria de Atendimento a Usuários CSTIC 1 1 0,00 0,00 0,00 16
Divisão Central de Serviços de TIC DICS 10 33 14.550,00 0,00 14.550,00 372
Seção de Gerenciamento de Equipamentos DIGE 6 12 13.500,00 0,00 13.500,00 165,5
Seção de Microinformática DIM 9 14 20.640,00 0,00 20.640,00 227

CDS

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas CDS 1 1 0,00 0,00 0,00 16
Divisão de Sistemas de Apoio à Decisão DISDEC 7 21 10.500,00 0,00 10.500,00 178
Divisão de Sistemas Judiciais DISJUD 8 20 14.700,00 0,00 14.700,00 223
Divisão de Sistemas de Processo Eletrônico DISPE 7 23 13.650,00 0,00 13.650,00 237
Divisão de Sistemas Administrativos DISADM 6 9 12.000,00 0,00 12.000,00 116,5
Divisão de Portais Corporativos DISPORT 5 12 9.300,00 0,00 9.300,00 126
Seção de Sustentação do Processo Eletrônico SUSPE 3 7 5.400,00 0,00 5.400,00 73,5

CIT

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica CIT 1 1 0,00 0,00 0,00 16
Divisão de Banco de Dados e Servidores de Aplicação DIBD 4 10 7.200,00 0,00 7.200,00 97
Divisão de Redes e Telecomunicações DIRT 6 21 9.300,00 0,00 9.300,00 217
Divisão de Operações de TIC DIOP 5 10 12.000,00 0,00 12.000,00 102,4
Seção de Infraestrutura Básica SIB 5 8 9.600,00 0,00 9.600,00 93,5
Seção de Monitoramento de Infraestrutura e Aplicações SMON 3 7 4.800,00 0,00 4.800,00 68

- Curso gerencial e seminário Gartner A DEFINIR - 45 105.240,00 23.632,70 128.872,70 0

TOTAL
VALOR POR SERVIDOR

CARGA HORÁRIA MÉDIA POR SERVIDOR

PROAD 9263/2022. DOC 4. Para verificar a autenticidade desta cópia,
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Resumo 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2023
RESUMO POR SERVIDOR

Valor Estimado

Nº Nome Seção Coord. Nº Vagas Treinamento

Diárias,
Passagens e
Adicional de

Deslocamento
Valor total

Carga Horária
Presencial /

EAD

0 A DEFINIR - - 0 0,00 0,00 0,00 0
1 ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO DISDEC CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 22
2 ADRIANO SIMIONI DIOP CIT 1 2.400,00 0,00 2.400,00 16,5
3 ALBERTO DANIEL MULLER CGGTIC CGGTIC 1 0,00 0,00 0,00 16
4 ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR DIM CSTIC 1 0,00 0,00 0,00 24
5 ALEX BERNARDES DICTIC CGGTIC 0 0,00 0,00 0,00 0
6 ALEX RISICATO FAGUNDES IMPLSIST IMPLSIST 1 0,00 0,00 0,00 16
7 ALEXANDRA ZUCOLOTTO IMPLSIST IMPLSIST 1 612,00 0,00 612,00 36
8 ALEXANDRE DA COSTA LEITE DISJUD CDS 2 1.500,00 0,00 1.500,00 16
9 ALEXANDRE DIEFENTHALER DIGE CSTIC 1 2.400,00 0,00 2.400,00 25,5

10 ALISSON MOSCATO LOY DICS CSTIC 3 1.500,00 0,00 1.500,00 34
11 ANA LUCIA MOREIRA DIM CSTIC 1 0,00 0,00 0,00 16
12 ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA DISJUD CDS 3 2.400,00 0,00 2.400,00 29
13 ANDRE LUZ LIVI SIB CIT 1 2.400,00 0,00 2.400,00 18,5
14 ANDRÉ SOARES FARIAS SETIC SETIC 1 0,00 0,00 0,00 16
15 CARLOS AUGUSTO NANTES DE CASTILHO RIVILINO CSIPD CSIPD 2 2.400,00 0,00 2.400,00 18
16 CARLOS COSTA JORDÃO CSIPD CSIPD 1 2.400,00 0,00 2.400,00 16,5
17 CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA DISPE CDS 2 2.400,00 0,00 2.400,00 26,5
18 CARLOS THENO SCHMIDT FILHO SMON CIT 1 0,00 0,00 0,00 23,5
19 CAROLINE ROCHA MOLINA DICTIC CGGTIC 1 0,00 0,00 0,00 16
20 CELSO MUNHOZ SCHMIDT DISADM CDS 1 2.400,00 0,00 2.400,00 17
21 CHARLES FERREIRA FALCAO CSIPD CSIPD 2 497,00 0,00 497,00 28
22 CINTIA FRIGO PETUCO EPTIC CGGTIC 1 0,00 0,00 0,00 16
23 CLARISSA WERNER JOHANN DICTIC CGGTIC 3 0,00 0,00 0,00 60
24 DANIEL LAZZAROTTO DICS CSTIC 3 1.500,00 0,00 1.500,00 34
25 DAVI CRUZ CAMPANHER SIB CIT 1 2.400,00 0,00 2.400,00 24,5
26 DENILSON RIBEIRO DE QUADROS CSTIC CSTIC 1 0,00 0,00 0,00 16
27 DIEGO FRAGA CONTESSA DICS CSTIC 6 1.500,00 0,00 1.500,00 66
28 DIEGO SANTOS DE QUADROS DICTIC CGGTIC 3 0,00 0,00 0,00 60
29 DINEI ANDRÉ ROCKENBACH DISPE CDS 4 2.400,00 0,00 2.400,00 29
30 EDER ALMEIDA COSTA DIM CSTIC 2 1.500,00 0,00 1.500,00 16
31 EDSON ELNEI LEHR DIBD CIT 1 2.400,00 0,00 2.400,00 18
32 ERIC GUATIMOZIN SILVA DIBD CIT 1 0,00 0,00 0,00 16
33 ERNANI SOARES KERN DIRT CIT 4 1.500,00 0,00 1.500,00 48
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Resumo 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2023
34 EVANDRO BASSANESI DIBD CIT 5 2.400,00 0,00 2.400,00 47
35 EVERTON RAFAEL POLINA DICS CSTIC 3 1.500,00 0,00 1.500,00 34
36 FABIANO MARTINS DIOP CIT 2 2.400,00 0,00 2.400,00 16,7
37 FABIANO MOREIRA CORREA DICS CSTIC 3 1.500,00 0,00 1.500,00 34
38 FABIO DE OLIVEIRA GARCIA DISPE CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 26
39 FABRICIO COSTA DA SILVA DISPE CDS 2 1.050,00 0,00 1.050,00 20
40 FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES DISJUD CDS 2 1.500,00 0,00 1.500,00 22
41 FELIPE BOHM DA CUNHA DIOP CIT 2 2.400,00 0,00 2.400,00 16,7
42 FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL DIM CSTIC 1 2.680,00 0,00 2.680,00 32
43 FELIPE HOPPE LEVIN DISDEC CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 32
44 FELIPE NUNES FLORES SUSPE CDS 2 1.500,00 0,00 1.500,00 20
45 FERNANDO TREBIEN DISPE CDS 4 2.400,00 0,00 2.400,00 55
46 FRANCISCO FLESCH DIM CSTIC 2 4.180,00 0,00 4.180,00 42
47 FREDERICO OLIVEIRA CARDOSO DISPE CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 25
48 GERMANO DE MELLO ANDERSSON DIOP CIT 2 2.400,00 0,00 2.400,00 35
49 GUILHERME DOS SANTOS BARRETO DICS CSTIC 3 1.500,00 0,00 1.500,00 34
50 GUILHERME WOLF WANDER DIRT CIT 5 1.500,00 0,00 1.500,00 46
51 GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN SMON CIT 3 2.400,00 0,00 2.400,00 27
52 ISMAEL STANGHERLINI DISPE CDS 5 2.400,00 0,00 2.400,00 55,5
53 JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ DISJUD CDS 1 2.400,00 0,00 2.400,00 25
54 JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇAO DIRT CIT 3 1.500,00 0,00 1.500,00 28
55 JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO DICS CSTIC 3 1.500,00 0,00 1.500,00 34
56 JOSE LUIS BORGES DIGE CSTIC 1 2.400,00 0,00 2.400,00 25,5
57 JULIANO GOMES DA SILVEIRA DISDEC CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 28
58 JULIANO SIEBEL DIRT CIT 2 2.400,00 0,00 2.400,00 19
59 JULIO CESAR ZINN FERREIRA SMON CIT 3 2.400,00 0,00 2.400,00 17,5
60 KAREN DE SOUZA DEL MAURO DICTIC CGGTIC 3 0,00 0,00 0,00 60
61 LEANDRO DA SILVA PERACCHI DIM CSTIC 2 2.400,00 0,00 2.400,00 19,5
62 LEANDRO MARCIO TEXEIRA DISDEC CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 26
63 LEANDRO ZULIAN GALLINA DISADM CDS 2 2.400,00 0,00 2.400,00 25
64 LEONARDO RIBEIRO DAMIANI SIB CIT 0 0,00 0,00 0,00 0
65 LUCAS POZATTI CSIPD CSIPD 3 0,00 0,00 0,00 41
66 LUCIA GONTARSKI SPERANZA DISJUD CDS 4 1.500,00 0,00 1.500,00 28
67 LUCIANA KARST PASSOS DISDEC CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 22
68 LUCIANO CIPRIANI DIGE CSTIC 6 1.500,00 0,00 1.500,00 46
69 LUCIANO PETTER DISJUD CDS 2 1.500,00 0,00 1.500,00 18
70 LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES DICS CSTIC 3 1.500,00 0,00 1.500,00 34
71 LUIS CARLOS PORTO DIRT CIT 3 0,00 0,00 0,00 18
72 LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA DIM CSTIC 2 2.400,00 0,00 2.400,00 20
73 LUIZ FERNANDO ESTIVALET DISJUD CDS 3 2.400,00 0,00 2.400,00 59
74 MARCELO ZAMBIASI DISADM CDS 1 0,00 0,00 0,00 16
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75 MARCIA DE LIMA COSTA DISADM CDS 2 2.400,00 0,00 2.400,00 19,5
76 MARCILIO MENDES SANTANA DIGE CSTIC 1 2.400,00 0,00 2.400,00 25,5
77 MARCIO BYSTRONSKI DISADM CDS 1 2.400,00 0,00 2.400,00 17
78 MARCOS JOSUE NONNENMACHER SUSPE CDS 2 1.500,00 0,00 1.500,00 20
79 MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA DIOP CIT 3 2.400,00 0,00 2.400,00 17,5
80 MARIA CLARA LUCENA ADAMS SUSPE CDS 3 2.400,00 0,00 2.400,00 33,5
81 MARINA ANDRE GONZALEZ DIGE CSTIC 1 2.400,00 0,00 2.400,00 25,5
82 NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT DISDEC CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 22
83 PABLO PAULO LOPES BARROS IMPLSIST IMPLSIST 2 0,00 0,00 0,00 32
84 PAULA MEDAGLIA GRUSSNER DIGE CSTIC 2 2.400,00 0,00 2.400,00 17,5
85 PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR CIT CIT 1 0,00 0,00 0,00 16
86 PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA DICS CSTIC 3 1.500,00 0,00 1.500,00 34
87 PAULO RICARDO RITTER DIM CSTIC 2 5.080,00 0,00 5.080,00 35,5
88 PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO CDS CDS 1 0,00 0,00 0,00 16
89 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS DISPORT CDS 1 2.400,00 0,00 2.400,00 35
90 REGILAINE SOUZA LEITE IMPLSIST IMPLSIST 2 1.500,00 0,00 1.500,00 18
91 REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY SCPTIC CGGTIC 4 3.900,00 0,00 3.900,00 40,5
92 RENATO BATISTA DE MORAES DISPORT CDS 3 2.400,00 0,00 2.400,00 23
93 RHUAN PAULO LOPES BARROS DIM CSTIC 1 2.400,00 0,00 2.400,00 22
94 RICARDO KRAUSE KURYLENKO SCPTIC CGGTIC 1 0,00 0,00 0,00 16
95 ROBERTO PEREIRA DA ROSA DIBD CIT 3 2.400,00 0,00 2.400,00 16
96 ROBERTO WEISS DICS CSTIC 3 1.050,00 0,00 1.050,00 34
97 RODRIGO ELY IMPLSIST IMPLSIST 2 1.500,00 0,00 1.500,00 18
98 RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO DISPORT CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 16
99 RODRIGO ZARTH DIRT CIT 4 2.400,00 0,00 2.400,00 58

100 RUBILAR DA SILVA JARDIM DISPORT CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 34
101 STEFANO DRIMON KURZ MOR DISJUD CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 26
102 THAIZE DALLAPICOLA RAMOS DICTIC CGGTIC 3 0,00 0,00 0,00 60
103 THALES ANTUNES SOFFIATTI IMPLSIST IMPLSIST 2 1.500,00 0,00 1.500,00 18
104 THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES DISADM CDS 2 2.400,00 0,00 2.400,00 22
105 TIAGO DA SILVA SUTILI DISPORT CDS 2 1.500,00 0,00 1.500,00 18
106 TIAGO GOMES SANTOS DISDEC CDS 3 1.500,00 0,00 1.500,00 26
107 VOLNEI CESAR SUSIN SIB CIT 1 2.400,00 0,00 2.400,00 18,5
108 YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO SIB CIT 5 2.400,00 0,00 2.400,00 32
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TREINAMENTOS 1

Vagas
Totais R$ 279.539,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300.321,70 2946,4 249

PLANEJAMENTO

ID Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário Nome servidor Cargo Seção Coordenad
oria Nome do treinamento Valor estimado

treinamento
Fora do
Estado?

Valor
estimado

diarias

Valor estimado
adicional

deslocamento

Valor
estimado

passagens

Valor total
estimado

Carga
horaria (h) Vagas

Valor estimado Valor Valor estimado Valor Valor total Carga

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais Treinamento gerencial SETIC - Fechado R$ 70.000,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.000,00 35

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais Seminário Gartner, 4 servidores + 1 servidor inscrição gratuita R$ 20.000,00 Sim R$ 43.632,70 5

3 CGGTIC - ADMIN. FERRAMENTA DE GER. PROJETOS e DEMANDAS DE
TI - Ferramenta de gestão Serviços de TIC Treinamento nova ferramenta de gestão de Serviços de TIC R$ 15.240,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.240,00 5

4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO ANALISTA CDS CDS Treinamento gerencial SETIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
5 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end CELSO MUNHOZ SCHMIDT ANALISTA DISADM CDS R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 17 1

6 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e
desenvolvimento ágil de projetos LEANDRO ZULIAN GALLINA ANALISTA DISADM CDS R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 9,5 1

7 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e
desenvolvimento ágil de projetos LEANDRO ZULIAN GALLINA ANALISTA DISADM CDS R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15,5 1

8 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MARCELO ZAMBIASI ANALISTA DISADM CDS Treinamento gerencial SETIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
9 SETIC - SERVIDOR SETIC - Inglês técnico MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO DISADM CDS Inglês Extremo - Curso Completo do Zero à Fluência R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 17,5 1

10 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO DISADM CDS Oracle Apex - Web App Development R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2 1
11 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end MARCIO BYSTRONSKI ANALISTA DISADM CDS R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 17 1
12 THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES TÉCNICO DISADM CDS R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 8 1
13 THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES TÉCNICO DISADM CDS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14 1

14 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Power BI - Construindo meu Primeiro Dashboard R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1

15 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Dashboard com Power BI: visualizando dados R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

16 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Acessibilidade web: crie designs inclusivos R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1

17 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA DISDEC CDS Alura: Power BI - Construindo meu Primeiro Dashboard R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1

18 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA DISDEC CDS Alura: Dashboard com Power BI: visualizando dados R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

19 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA DISDEC CDS Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1

20 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório JULIANO GOMES DA SILVEIRA TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Power BI - Construindo meu Primeiro Dashboard R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1

21 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório JULIANO GOMES DA SILVEIRA TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Dashboard com Power BI: visualizando dados R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

22 CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial JULIANO GOMES DA SILVEIRA TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Python: entendendo a Orientação a Objetos R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

23 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório LEANDRO MARCIO TEXEIRA TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Power BI - Construindo meu Primeiro Dashboard R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1

24 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório LEANDRO MARCIO TEXEIRA TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Dashboard com Power BI: visualizando dados R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

25 SETIC - SERVIDOR SETIC - LGPD básico LEANDRO MARCIO TEXEIRA TÉCNICO DISDEC CDS Alura: LGPD: conhecendo e entendendo seus impactos R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

26 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS ANALISTA DISDEC CDS Alura: Power BI - Construindo meu Primeiro Dashboard R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1

27 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS ANALISTA DISDEC CDS Alura: Dashboard com Power BI: visualizando dados R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

28 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade LUCIANA KARST PASSOS ANALISTA DISDEC CDS Alura: UX Acessível: projetando interfaces inclusivas R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1

29 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Power BI - Construindo meu Primeiro Dashboard R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1

30 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Dashboard com Power BI: visualizando dados R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

31 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT TÉCNICO DISDEC CDS Alura: UX Acessível: projetando interfaces inclusivas R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1

32 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Power BI - Construindo meu Primeiro Dashboard R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1

33 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Dashboard com Power BI: visualizando dados R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

34 CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO DISDEC CDS Alura: Python para Data Science R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
35 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - DevOps Básico ALEXANDRE DA COSTA LEITE TÉCNICO DISJUD CDS Docker: criando e gerenciando containers R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 10 1
36 CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes ALEXANDRE DA COSTA LEITE TÉCNICO DISJUD CDS Testes de Integração: testes de SQL e DAOs automatizados em Java R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1
37 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA ANALISTA DISJUD CDS INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: Como lidar com pessoas difíceis R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 12,5 1

38 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de
liderança e comunicação ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA ANALISTA DISJUD CDS Liderança e Gestão de Pessoas R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 11,5 1

39 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - DevOps Básico ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA ANALISTA DISJUD CDS GitLab CI: Pipelines, CI/CD and DevOps for Beginner R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5 1
40 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES TÉCNICO DISJUD CDS Angular: controle o fluxo de navegação R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 12 1
41 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES TÉCNICO DISJUD CDS Angular 14: aplique os conceitos e desenvolva seu primeiro CRUD R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
42 CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ ANALISTA DISJUD CDS Python for Data Science and Machine Learning Bootcamp R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 25 1
43 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA DISJUD CDS Gerenciamento de estresse: otimize sua liderança R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 6 1
44 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA DISJUD CDS Modelos de Gestão parte 1: componentes essenciais R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
45 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA DISJUD CDS Comunicação assertiva: reduzindo conflitos e frustrações R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1
46 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA DISJUD CDS Roadmap: como criar e manter o mapa de produto R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
47 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end LUCIANO PETTER TÉCNICO DISJUD CDS HTML5 e CSS3 parte 1: crie uma página da Web R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1
48 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end LUCIANO PETTER TÉCNICO DISJUD CDS TypeScript parte 2: avançando na linguagem R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
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TREINAMENTOS 2

Vagas
Totais R$ 279.539,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300.321,70 2946,4 249

PLANEJAMENTO

ID Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário Nome servidor Cargo Seção Coordenad
oria Nome do treinamento Valor estimado

treinamento
Fora do
Estado?

Valor
estimado

diarias

Valor estimado
adicional

deslocamento

Valor
estimado

passagens

Valor total
estimado

Carga
horaria (h) Vagas

Valor estimado Valor Valor estimado Valor Valor total Carga

49 CDS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração LUIZ FERNANDO ESTIVALET ANALISTA DISJUD CDS The Complete 2022 Software Testing Bootcamp R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 27 1
50 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end LUIZ FERNANDO ESTIVALET ANALISTA DISJUD CDS CSS - The Complete Guide 2022 (incl. Flexbox, Grid & Sass) R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 22,5 1
51 CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes LUIZ FERNANDO ESTIVALET ANALISTA DISJUD CDS ROBOCORP : Full-Stack RPA Development. Open-Source RPA Guide R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 9,5 1
52 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade STEFANO DRIMON KURZ MOR ANALISTA DISJUD CDS Acessibilidade web: crie designs inclusivos R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 6 1
53 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - DevOps Básico STEFANO DRIMON KURZ MOR ANALISTA DISJUD CDS Ansible: sua infraestrutura como código R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
54 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - DevOps Básico STEFANO DRIMON KURZ MOR ANALISTA DISJUD CDS Kubernetes: Pods, Services e ConfigMaps R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
55 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA ANALISTA DISPE CDS Redis: The Complete Developer's Guide R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 15,5 1
56 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA ANALISTA DISPE CDS GUI Development with Python and Tkinter R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 11 1
57 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de arquitetura DINEI ANDRÉ ROCKENBACH ANALISTA DISPE CDS The Complete Guide to Becoming a Software Architect R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 6 1
58 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de arquitetura DINEI ANDRÉ ROCKENBACH ANALISTA DISPE CDS Blockchain and Bitcoin Fundamentals R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3 1
59 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de arquitetura DINEI ANDRÉ ROCKENBACH ANALISTA DISPE CDS Blockchain A-Z™: Learn How To Build Your First Blockchain R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14 1
60 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de arquitetura DINEI ANDRÉ ROCKENBACH ANALISTA DISPE CDS Blockchain for Business: The New Industrial Revolution R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1
61 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Design Thinking FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA DISPE CDS Design Thinking: viabilizando soluções R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 1

62 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e
desenvolvimento ágil de projetos FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA DISPE CDS Kanban: análises para implementação R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

63 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e
desenvolvimento ágil de projetos FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA DISPE CDS Kanban: evolua suas entregas com métricas R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

64 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack FABRICIO COSTA DA SILVA TÉCNICO DISPE CDS Python: começando com a linguagem R$ 1.050,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.050,00 12 1
65 CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes FABRICIO COSTA DA SILVA TÉCNICO DISPE CDS RPA: aplicações gerais R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
66 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack FERNANDO TREBIEN ANALISTA DISPE CDS JSON Web Token (JWT) with Spring Security And Angular R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 23 1
67 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de arquitetura FERNANDO TREBIEN ANALISTA DISPE CDS Software Architecture Security - The Complete Guide R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4 1
68 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de arquitetura FERNANDO TREBIEN ANALISTA DISPE CDS Software Architecture & Technology of Large-Scale Systems R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25 1
69 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de arquitetura FERNANDO TREBIEN ANALISTA DISPE CDS Software Architecture Case Studies R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3 1
70 CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial FREDERICO OLIVEIRA CARDOSO ANALISTA DISPE CDS Deep Learning parte 1: Keras R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 5 1
71 CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial FREDERICO OLIVEIRA CARDOSO ANALISTA DISPE CDS Visão Computacional: reconhecimento de texto com OCR e OpenCV R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
72 CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial FREDERICO OLIVEIRA CARDOSO ANALISTA DISPE CDS Word2Vec: treinamento de Word Embedding R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
73 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end ISMAEL STANGHERLINI ANALISTA DISPE CDS TDD e Java: testes automatizados com JUnit R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
74 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end ISMAEL STANGHERLINI ANALISTA DISPE CDS HTML5 e CSS3 parte 1: crie uma página da Web R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
75 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end ISMAEL STANGHERLINI ANALISTA DISPE CDS HTML5 e CSS3 parte 2: posicionamento, listas e navegação R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
76 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end ISMAEL STANGHERLINI ANALISTA DISPE CDS Bootstrap 4: criando uma landing page responsiva R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
77 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua ISMAEL STANGHERLINI ANALISTA DISPE CDS Docker & Kubernetes: The Practical Guide [2022 Edition] R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 23,5 1
78 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - DevOps Básico PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS TÉCNICO DISPORT CDS Complete Linux Training Course to Get Your Dream IT Job 2022 R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 35 1

79 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade RENATO BATISTA DE MORAES TÉCNICO DISPORT CDS Alura: UX Acessível: projetando interfaces inclusivas R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1

80 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack RENATO BATISTA DE MORAES TÉCNICO DISPORT CDS R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
81 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack RENATO BATISTA DE MORAES TÉCNICO DISPORT CDS R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 1
82 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO TÉCNICO DISPORT CDS R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 1
83 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO TÉCNICO DISPORT CDS Acessibilidade web parte 1: tornando seu front-end inclusivo R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1

84 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO TÉCNICO DISPORT CDS Acessibilidade web parte 2: componentes acessíveis com um pouco de
JavaScript R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1

85 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO DISPORT CDS Treinamento gerencial SETIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
86 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO DISPORT CDS Alura: UX Acessível: projetando interfaces inclusivas R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 6 1
87 CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO DISPORT CDS R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
88 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade TIAGO DA SILVA SUTILI ANALISTA DISPORT CDS Alura: UX Acessível: projetando interfaces inclusivas R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 1
89 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack TIAGO DA SILVA SUTILI ANALISTA DISPORT CDS R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
90 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SUSPE CDS R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 1
91 CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SUSPE CDS R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
92 CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial MARCOS JOSUE NONNENMACHER ANALISTA SUSPE CDS Corretor Ortográfico em Python: aplicando técnicas de NLP R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 10 1
93 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end MARCOS JOSUE NONNENMACHER ANALISTA SUSPE CDS Scraping com Python: coleta de dados na web R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
94 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end MARIA CLARA LUCENA ADAMS ANALISTA SUSPE CDS Python: começando com a linguagem R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
95 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento MARIA CLARA LUCENA ADAMS ANALISTA SUSPE CDS Data Visualization with Kibana R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 1
96 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MARIA CLARA LUCENA ADAMS ANALISTA SUSPE CDS Treinamento gerencial SETIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
97 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ALBERTO DANIEL MULLER TÉCNICO CGGTIC CGGTIC Treinamento gerencial SETIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
98 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CAROLINE ROCHA MOLINA TÉCNICO DICTIC CGGTIC Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1

99 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução
CNJ 468/2022 CLARISSA WERNER JOHANN TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

100 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução
CNJ 468/2022 CLARISSA WERNER JOHANN TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

101 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução
CNJ 468/2022 CLARISSA WERNER JOHANN TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

102 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução
CNJ 468/2022 DIEGO SANTOS DE QUADROS TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

103 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução
CNJ 468/2022 DIEGO SANTOS DE QUADROS TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1
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Shell Scripting parte 1: scripts de automação de tarefas R$ 0,00 8
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Python: começando com a linguagem R$ 0,00
R$ 0,00 6

Alura: Python: começando com a linguagem R$ 0,00 12
Python: entendendo a Orientação a Objetos R$ 0,00 12
Selenium: testes automatizados de aceitação em Java R$ 0,00 8

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00 16
R$ 0,00 16
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
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104 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Gestão e Fiscalização de
contratos DIEGO SANTOS DE QUADROS TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

105 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução
CNJ 468/2022 KAREN DE SOUZA DEL MAURO TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

106 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Gestão e Fiscalização de
contratos KAREN DE SOUZA DEL MAURO TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

107 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução
CNJ 468/2022 KAREN DE SOUZA DEL MAURO TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

108 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Gestão e Fiscalização de
contratos THAIZE DALLAPICOLA RAMOS TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

109 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução
CNJ 468/2022 THAIZE DALLAPICOLA RAMOS TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

110 CGGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução
CNJ 468/2022 THAIZE DALLAPICOLA RAMOS TÉCNICO DICTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

111 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EPTIC CGGTIC Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
112 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Avaliação de riscos REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY ANALISTA SCPTIC CGGTIC Aplicando a Gestão de Riscos na sua empresa (ISO 31000) R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 6,5 1
113 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY ANALISTA SCPTIC CGGTIC Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
114 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Transformação Digital REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY ANALISTA SCPTIC CGGTIC R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 1
115 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Transformação Digital REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY ANALISTA SCPTIC CGGTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
116 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RICARDO KRAUSE KURYLENKO TÉCNICO SCPTIC CGGTIC Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
117 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
118 CIT - SERVIDOR CIT - Devops - básico EDSON ELNEI LEHR ANALISTA DIBD CIT R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 1
119 CIT - SERVIDOR CIT - Devops - básico EDSON ELNEI LEHR ANALISTA DIBD CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
120 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO DIBD CIT Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1

121 CIT - ADMIN. DE BD - Banco de Dados Oracle, sqlserver, postgresql (básico
e avançado) EVANDRO BASSANESI ANALISTA DIBD CIT R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 1

122 CIT - ADMIN. DE BD - Banco de Dados Oracle, sqlserver, postgresql (básico
e avançado) EVANDRO BASSANESI ANALISTA DIBD CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1

123 CIT - SERVIDOR CIT - Devops - básico EVANDRO BASSANESI ANALISTA DIBD CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
124 CIT - SERVIDOR CIT - Devops - básico EVANDRO BASSANESI ANALISTA DIBD CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
125 CIT - SERVIDOR CIT - Devops - básico EVANDRO BASSANESI ANALISTA DIBD CIT Docker for the Absolute Beginner - Hands on - Devops R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4 1
126 CIT - SERVIDOR CIT - Devops - básico ROBERTO PEREIRA DA ROSA ANALISTA DIBD CIT Learn Advanced T-SQL For SQL Server Administrator R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 5,5 1
127 CIT - SERVIDOR CIT - Devops - básico ROBERTO PEREIRA DA ROSA ANALISTA DIBD CIT Docker for the Absolute Beginner R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
128 CIT - SERVIDOR CIT - Devops - básico ROBERTO PEREIRA DA ROSA ANALISTA DIBD CIT Kubernetes for the Absolute Beginners R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1
129 CIT - ENGENHEIRO DEVOPS - Docker, Kubernetes, Rancher ADRIANO SIMIONI ANALISTA DIOP CIT Linux Completo + Servidores R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 16,5 1
130 CIT - ESPECIALISTA LINUX - Spacewalk FABIANO MARTINS ANALISTA DIOP CIT Terraform - Do Básico ao Avançado 2022 R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 9,2 1
131 CIT - ENGENHEIRO DEVOPS - Keycloak, Haproxy, Nginx, Harbor FABIANO MARTINS ANALISTA DIOP CIT HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
132 CIT - ESPECIALISTA LINUX - Spacewalk FELIPE BOHM DA CUNHA ANALISTA DIOP CIT Terraform - Do Básico ao Avançado 2022 R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 9,2 1
133 CIT - ENGENHEIRO DEVOPS - Keycloak, Haproxy, Nginx, Harbor FELIPE BOHM DA CUNHA ANALISTA DIOP CIT HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
134 CIT - ENGENHEIRO DEVOPS - Keycloak, Haproxy, Nginx, Harbor GERMANO DE MELLO ANDERSSON TÉCNICO DIOP CIT DevOps Ninja: Docker, Kubernetes e Rancher R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 1
135 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO ANDERSSON TÉCNICO DIOP CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
136 CIT - ESPECIALISTA LINUX - CentOS7 MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA ANALISTA DIOP CIT R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 1
137 CIT - ENGENHEIRO DEVOPS - Keycloak, Haproxy, Nginx, Harbor MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA ANALISTA DIOP CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
138 CIT - ENGENHEIRO DEVOPS - Keycloak, Haproxy, Nginx, Harbor MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA ANALISTA DIOP CIT HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
139 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Framework ELK ERNANI SOARES KERN TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
140 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERNANI SOARES KERN TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
141 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Framework ELK ERNANI SOARES KERN TÉCNICO DIRT CIT R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 1
142 CIT - SERVIDOR CIT - Devops - básico ERNANI SOARES KERN TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
143 CIT - ESPECIALISTA LINUX - Ansible GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO DIRT CIT R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 1
144 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Framework ELK GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
145 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Framework ELK GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
146 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
147 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
148 CIT - ENGENHEIRO DEVOPS - Git, Gitlab, ArgoCD, IstIO JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇAO ANALISTA DIRT CIT Git e GitHub: repositório, commit e versões R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 1
149 CIT - ESPECIALISTA LINUX - Ansible JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇAO ANALISTA DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1

150 CIT - ESPECIALISTA LINUX - Ansible JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇAO ANALISTA DIRT CIT Infraestrutura como código: preparando máquinas na AWS com Ansible e
Terraform R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1

151 CIT - ESPECIALISTA MICROSOFT - Windows Server 2019 JULIANO SIEBEL TÉCNICO DIRT CIT Microsoft Windows Server 2019 [COMPLETO] R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 1
152 CIT - ESPECIALISTA MICROSOFT - Windows Server 2019 JULIANO SIEBEL TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
153 CIT - Administração de Voip e Telefônia Analógica LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO DIRT CIT Asterisk com FreePBX, telefonia Voip desde do zero R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4 1
154 CIT - Administração de Voip e Telefônia Analógica LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO DIRT CIT Asterisk Nativo, Configura tu central Telefônica desde do zero R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 11 1
155 CIT - Administração de Voip e Telefônia Analógica LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO DIRT CIT Wireshark Analisando Tráfego R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3 1

156 CIT - ADMIN. DE REDE LAN - TCP/IP, roteamento, ACLs, 802.1X, MAC,
RADIUS, STP, DHCP, DNS, VLAN, LLDP RODRIGO ZARTH TÉCNICO DIRT CIT R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 20 1
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R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00 16

Transformação digital: pilares culturais R$ 0,00 8
Transformação digital: alinhamento estratégico R$ 0,00 10

R$ 0,00 16
R$ 0,00 16

Argo CD Essential Guide for End Users with Practice R$ 0,00 5
Getting Started with HashiCorp Vault 2022 R$ 0,00 13

R$ 0,00 16

PostgreSQL v12 Database Administration on Windows and Linux R$ 0,00 6

PostgreSQL v12 Database Administration on Windows and Linux - Part 2 R$ 0,00 11

Certified Kubernets Administrator (CKA) with Practice Testes R$ 0,00 21
Kubernets for the Absolute Beginners - Hands-on R$ 0,00 5

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00 4,5
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00 7,5
R$ 0,00
R$ 0,00 7,5
R$ 0,00 19

Treinamento Gerencial SETIC R$ 0,00 16
Shell Script: Do Básico ao Profissional R$ 0,00 5
GitLab CI: Pipelines, CI/CD and DevOps for Beginners R$ 0,00 5

R$ 0,00 7,5
Complete Guide to Elasticsearch R$ 0,00 12
Treinamento Gerencial SETIC R$ 0,00 16
Elasticsearch: análise, consultas e dashboard R$ 0,00 10
Certificação Linux LPI Essentials parte 8: Turning Commands into a Script R$ 0,00 10
Ansible: sua infraestrutura como código R$ 0,00 12
Elasticsearch: executando buscas inteligentes R$ 0,00 10
Elasticsearch: análise, consultas e dashboard R$ 0,00 10
OKR: construindo metas ágeis R$ 0,00 6
OKR: direcionando seu negócio para resultados R$ 0,00 8

R$ 0,00 8
Ansible: sua infraestrutura como código R$ 0,00 12

R$ 0,00 8

R$ 0,00 12
R$ 0,00 7
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019
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157 CIT - ADMIN. DE REDE WAN - QoS, OSPF, TCP/IP, roteamento estático e
dinâmico RODRIGO ZARTH TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 26 1

158 CIT - ESPECIALISTA LINUX - CentOS7 RODRIGO ZARTH TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 7 1
159 SETIC - SERVIDOR SETIC - Inglês técnico RODRIGO ZARTH TÉCNICO DIRT CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5 1
160 CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO DE DADOS - FibreChanell ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SIB CIT IT network cabling: The complete fiber optics course R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 18,5 1
161 CIT - ESPECIALISTA EM VIRTUALIZAÇÃO - VMWare DAVI CRUZ CAMPANHER TÉCNICO SIB CIT The Complete VMware vSphere 7: Beginner to Advanced-pt 1/2 R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 12 1
162 CIT - ESPECIALISTA EM VIRTUALIZAÇÃO - VMWare DAVI CRUZ CAMPANHER TÉCNICO SIB CIT The Complete VMware vSphere 7 : Beginner to Advanced-pt 2/2 R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12,5
163 CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO DE DADOS - FibreChanell VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SIB CIT IT network cabling: The complete fiber optics course R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 18,5 1

164 CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Noções de operação de
datacenters YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO TÉCNICO SIB CIT Data Center Essentials: General Introduction R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 2,5 1

165 CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Energia (gerador, quadros, UPS) YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO TÉCNICO SIB CIT Data Center Essentials: Power & Electrical R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5 1
166 CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Climatização YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO TÉCNICO SIB CIT Data Center Essentials: Mechanical & Cooling R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5 1

167 CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Computadores servidores
(instalação, manutenção) YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO TÉCNICO SIB CIT CCNA and CCNP Real World Labs - Data Centers and Cabling R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3,5 1

168 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO TÉCNICO SIB CIT Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1

169 CIT - ENGENHEIRO DEVOPS - Docker, Kubernetes, Rancher CARLOS THENO SCHMIDT FILHO TÉCNICO SMON CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,5 1

170 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN ANALISTA SMON CIT Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
171 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN ANALISTA SMON CIT R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 2 1
172 CIT - ESPECIALISTA LINUX - Ansible GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN ANALISTA SMON CIT Aprenda Ansible R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 9 1

173 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de
Monitoramento (Zabbix) JULIO CESAR ZINN FERREIRA TÉCNICO SMON CIT Zabbix Avançado R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 5,5 1

174 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de
Monitoramento (Zabbix) JULIO CESAR ZINN FERREIRA TÉCNICO SMON CIT Zabbix 6 Application and Network Monitoring R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 9,5 1

175 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Prometheus JULIO CESAR ZINN FERREIRA TÉCNICO SMON CIT R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2,5 1

176 CSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Arquitetura
e protocolos de rede de computadores CARLOS AUGUSTO NANTES DE CASTILHO RIVILINO ANALISTA CSIPD CSIPD Dominando Zabbix do básico ao avançado R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 1

177 CSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO -
Computação em nuvem CARLOS AUGUSTO NANTES DE CASTILHO RIVILINO ANALISTA CSIPD CSIPD R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1

178 CSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de
Segurança da Informação CARLOS COSTA JORDÃO ANALISTA CSIPD CSIPD EXIN ISO 27001: Fundamentos de segurança da informação R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 16,5 1

179 CSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO -
Privacidade de dados CHARLES FERREIRA FALCAO TÉCNICO CSIPD CSIPD Privacy & Data Protection Essentials – PDPE R$ 497,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 497,00 8 1

180 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CHARLES FERREIRA FALCAO TÉCNICO CSIPD CSIPD Gestão de Equipes em Trabalho Remoto R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

181 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCAS POZATTI TÉCNICO CSIPD CSIPD A Liderança Pública em Tempos de Crise R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

182 CSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO -
Privacidade de dados LUCAS POZATTI TÉCNICO CSIPD CSIPD Proteção de Dados Pessoais no Setor Público R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15 1

183 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCAS POZATTI TÉCNICO CSIPD CSIPD Treinamento gerencial SETIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
184 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE QUADROS TÉCNICO CSTIC CSTIC Treinamento gerencial SETIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1

185 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 12 1

186 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

187 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

188 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação DANIEL LAZZAROTTO TÉCNICO DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 12 1

189 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação DANIEL LAZZAROTTO TÉCNICO DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

190 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação DANIEL LAZZAROTTO TÉCNICO DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

191 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA DICS CSTIC Mediação de conflitos: construa soluções efetivas R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1
192 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA DICS CSTIC Modelos de Gestão parte 1: componentes essenciais R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

193 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

194 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

195 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

196 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA DICS CSTIC Treinamento gerencial SETIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1

197 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação EVERTON RAFAEL POLINA TÉCNICO DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 12 1

Redes TCP/IP R$ 0,00

Linux Red Hat Certified Engineer (RHCE- EX294) R$ 0,00
Inglês Essencial para Profissionais de T.I. R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Docker & Kubernetes: The Practical Guide [2022 Edition]

Time Management Mastery: Do More, Stress Less

Prometheus Alerting and Monitoring

10,5

Gerenciando logs com Graylog 7,5
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TREINAMENTOS 5

Vagas
Totais R$ 279.539,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300.321,70 2946,4 249
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198 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação EVERTON RAFAEL POLINA TÉCNICO DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

199 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação EVERTON RAFAEL POLINA TÉCNICO DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

200 FABIANO MOREIRA CORREA TÉCNICO DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 12 1

201 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação FABIANO MOREIRA CORREA TÉCNICO DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

202 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação FABIANO MOREIRA CORREA TÉCNICO DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

203 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação GUILHERME DOS SANTOS BARRETO TÉCNICO DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 12 1

204 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação GUILHERME DOS SANTOS BARRETO TÉCNICO DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

205 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação GUILHERME DOS SANTOS BARRETO TÉCNICO DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

206 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO TÉCNICO DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 12 1

207 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO TÉCNICO DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

208 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO TÉCNICO DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

209 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES TÉCNICO DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 12 1

210 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES TÉCNICO DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

211 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES TÉCNICO DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

212 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA TÉCNICO DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 12 1

213 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA TÉCNICO DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

214 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA TÉCNICO DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

215 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação ROBERTO WEISS TÉCNICO DICS CSTIC DNS: entenda a resolução de nomes na internet R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.050,00 12 1

216 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação ROBERTO WEISS TÉCNICO DICS CSTIC Segurança de redes: conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

217 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da
Informação ROBERTO WEISS TÉCNICO DICS CSTIC Segurança Web: vulnerabilidades do seu sistema e OWASP R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

218 ALEXANDRE DIEFENTHALER TÉCNICO DIGE CSTIC Planilhas Google - do básico ao avançado R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 25,5 1
219 JOSE LUIS BORGES TÉCNICO DIGE CSTIC Planilhas Google - do básico ao avançado R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 25,5 1

220 GERAL - GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO - Gestão e
Fiscalização de Contratos LUCIANO CIPRIANI ANALISTA DIGE CSTIC Gestão de fornecedores: seleção e contratação R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1

221 SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação LUCIANO CIPRIANI ANALISTA DIGE CSTIC Comunicação: como se expressar bem e ser compreendido Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
222 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI LUCIANO CIPRIANI ANALISTA DIGE CSTIC Dashboard com Power BI: visualizando dados Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
223 CSTIC - SERVIDOR CSTIC - ITIL LUCIANO CIPRIANI ANALISTA DIGE CSTIC Alinhamento de TI ao negócio: estratégias e desenho de serviços Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
224 CSTIC - SERVIDOR CSTIC - Técnicas de Atendimento ao Público LUCIANO CIPRIANI ANALISTA DIGE CSTIC Customer Success: cultura centrada em cliente Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

225 CSTIC - ESPECIALISTA EM HARDWARE - Configuração de Equipamentos LUCIANO CIPRIANI ANALISTA DIGE CSTIC Certificação Linux LPI Essentials parte 9: Understanding Computer
Hardware Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4 1

226 CSTIC - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS -
Excel MARCILIO MENDES SANTANA TÉCNICO DIGE CSTIC Planilhas Google - do básico ao avançado R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 25,5 1

227 MARINA ANDRE GONZALEZ TÉCNICO DIGE CSTIC Planilhas Google - do básico ao avançado R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 25,5 1
228 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER ANALISTA DIGE CSTIC INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: Como lidar com pessoas difíceis R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 12,5 1
229 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER ANALISTA DIGE CSTIC Gestão de Conflitos para Equipes (Liderança e Gerenciamento) R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5 1
230 SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR TÉCNICO DIM CSTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 24 1
231 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO DIM CSTIC Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1

232 EDER ALMEIDA COSTA ANALISTA DIM CSTIC R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 8 1

233 EDER ALMEIDA COSTA ANALISTA DIM CSTIC .NET 5 e EF Core: relacionando entidades R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1

234 CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas
Operacionais Microsoft FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL ANALISTA DIM CSTIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.680,00 32 1

235 CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas
Operacionais Microsoft FRANCISCO FLESCH TÉCNICO DIM CSTIC Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.680,00 32 1

236 FRANCISCO FLESCH TÉCNICO DIM CSTIC R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 10 1

237 CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas
Operacionais Microsoft LEANDRO DA SILVA PERACCHI ANALISTA DIM CSTIC Windows Server 2022 administration course. Lecture and Sims R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 13 1

SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

CSTIC - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Exce
CSTIC - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Exce

CSTIC - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Exce

HTML e CSS na prática

CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de
programação API Rest com .NET 5: operações essenciais com verbos HTTP

CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de
programação

MS5345 - Implementando e Gerenciando o Windows 11 R$ 2.680,00

MS5345 - Implementando e Gerenciando o Windows 11 R$ 2.680,00
CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de
programação Angular: boas práticas em arquiteturas e formulários
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238 CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de
programação LEANDRO DA SILVA PERACCHI ANALISTA DIM CSTIC R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 6,5 1

239 LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA ANALISTA DIM CSTIC R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 7 1

240 CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de
monitoramento e segurança LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA ANALISTA DIM CSTIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 13 1

241 CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas
Operacionais Microsoft PAULO RICARDO RITTER TÉCNICO DIM CSTIC R$ 2.680,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.680,00 32 1

242 CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de
monitoramento e segurança PAULO RICARDO RITTER TÉCNICO DIM CSTIC R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 3,5 1

243 CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de
programação RHUAN PAULO LOPES BARROS TÉCNICO DIM CSTIC R$ 2.400,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 22 1

244 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Transformação Digital ALEX RISICATO FAGUNDES TÉCNICO IMPLSIST CIS EXPOJUD 2023 R$ 0,00 Sim R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1

245 CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Gestão do
conhecimento ALEXANDRA ZUCOLOTTO ANALISTA IMPLSIST CIS HTML-CSS - Criação de Websites R$ 612,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 612,00 36 1

246 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Transformação Digital PABLO PAULO LOPES BARROS TÉCNICO IMPLSIST CIS EXPOJUD 2023 R$ 0,00 Sim R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
247 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES BARROS TÉCNICO IMPLSIST CIS Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
248 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos REGILAINE SOUZA LEITE ANALISTA IMPLSIST CIS Gerenciamento de inovação organizacional parte 1: técnicas de ideação R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 10 1
249 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos REGILAINE SOUZA LEITE ANALISTA IMPLSIST CIS Curso Governança de TI: gestão de demandas de serviços R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
250 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos RODRIGO ELY TÉCNICO IMPLSIST CIS Gerenciamento de inovação organizacional parte 1: técnicas de ideação R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 10 1
251 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos RODRIGO ELY TÉCNICO IMPLSIST CIS Curso Governança de TI: gestão de demandas de serviços R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
252 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos THALES ANTUNES SOFFIATTI TÉCNICO IMPLSIST CIS Gerenciamento de inovação organizacional parte 1: técnicas de ideação R$ 1.500,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 10 1
253 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos THALES ANTUNES SOFFIATTI TÉCNICO IMPLSIST CIS Curso Governança de TI: gestão de demandas de serviços R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
254 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRÉ SOARES FARIAS ANALISTA SETIC SETIC Treinamento gerencial SETIC R$ 0,00 Não R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1

Learn Rust by Building Real Applications R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

CSTIC - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de
programação Advanced Scripting & Tool Making using Windows PowerShell

Criação de Dashboards com Google Data Studio

MS5345 - Implementando e Gerenciando o Windows 11

Monitoramento com Zabbix 3.5

Curso Blazor Essencial (Atualização .NET 6)
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PERFIS 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
PERFIS TÉCNICOS 

LOTAÇÃO PERFIL TÉCNICO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Pesquisa, desenvolvimento e operação de soluções tecnológicas que possam simular o
raciocínio humano (IA) para auxiliar as tarefas de tomada de decisão

Análise de dados e criação de modelos de
aprendizagem de máquina

Administração de modelos de aprendizagem de
máquina

GERAL EMPREENDORISMO /
INOVAÇÃO

Idealizar, coordenar e executar projetos, serviços ou negócios na área de TIC de forma a
resolver situações complicadas por meio de soluções criativas
que agreguem valor ao negócio.

Comunicação
Liderança Criativa

Inteligência emocional
Avaliação de riscos

Design Thinking
Transformação Digital

GERAL GERENTE DE PROJETO
Planejar o projeto de acordo com a metodologia de GP, acompanhar sua execução e reportar
seu andamento, negociar os recursos necessários, gerenciar os riscos, garantir a qualidade,
gerenciar os custos (quando houverem aquisições).

PMI/PMBOK
Metodologia de gestão de projetos adotada na

STI

Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento
ágil de projetos

Desenvolvimento de competências de liderança
e comunicação

Ferramenta de Gerenciamento de Projetos
Técnicas de gestão de produtos

GERAL GESTOR DE CONTRATO /
FISCAL DE CONTRATO

GESTOR - Acompanhar a execução dos contratos, emitir ordens de serviço e comunicar-se com
o representante das contratadas, reportar ocorrências na gestão dos contratos, controlar os
SLAs.
FISCAL - Fiscalizar a execução dos contratos de produtos e serviços de TI, de modo a
assegurar a conformidade entre o objeto contratado e execução.

Legislação sobre licitações públicas

Gestão e Fiscalização de Contratos

GERAL GESTOR Coordenar a equipe de servidores, orientar tecnicamente, avaliar desempenhos e promover sua
qualificação, monitorar resultados, aprimorar processos operacionais e administrativos Competências Gerenciais

GERAL ESPECIALISTA EM
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

Planejar e executar treinamentos visando a capacitação dos servidores do TRT, baseado nas
demandas levantadas pela Coordenação de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos,
nos conteúdos ligados à Área de Tecnologia da Informação.

Instrutoria pedagógica

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE

DE TRATAMENTO DE
INCIDENTES DE SI

Melhores práticas de Segurança da Informação

Gestão de Incidentes de Segurança da
Informação

Forense digital

Programação

Gestão de vulnerabilidades

Administração e gerência de sistemas
operacionais

Arquitetura e protocolos de rede de
computadores

GERAL
INTEGRANTE DE EQUIPES

DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES

Participar do planejamento das contratações de TIC
Legislação sobre licitações públicas

Resolução CNJ 468/2022

SETIC SERVIDOR SETIC Atribuições comuns a todas as unidades da Secretaria

Comunicação
Noções Gerais de Tecnologia da Informação

Relacionamento interpessoal
Redação

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office,
Google Docs)

Devops
LGPD básico

OKR
Inglês técnico

SETIC ESPECIALISTA EM
GOVERNANÇA DE TI

Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI, do
planejamento estratégico e dos indicadores

Governança de TI
COBIT

ITIL
Planejamento Estratégico

OKR avançado
Gestão de Riscos

BI
Segurança da Informação

Mapeamento de Processos

Conhecimento normativo relacionado ao tema

Conhecimento em frameworks e boas práticas
de segurança da informação

Gestão de Segurança da Informação

Gestão de vulnerabilidades

Opinar sobre assuntos relacionados a tratamento e resposta a incidentes em redes
computacionais.
Propor as metodologias e processos específicos para tratamento e resposta a incidentes em
redes computacionais, tais como análise e avaliação de riscos e vulnerabilidades;
Prover ações de monitoria, auditoria e registro de dados em redes computacionais;
Participar da elaboração de planos de continuidade de negócio;
Analisar tecnicamente e monitorar incidentes de segurança da informação;
Realizar testes e verificações em sistemas e serviços de redes computacionais;
Participar de investigações de incidentes de segurança da informação;
Identificar e avaliar os riscos decorrentes da implementação de mudanças no ambiente
computacional.

Detalhamento dos conhecimentos mínimos necessários
Melhores práticas de Segurança da Informação (família ABNT 27000, NIST, CIS Controls, etc)
Gestão de Incidentes de Segurança da Informação
Forense digital
Programação (shell script, Phyton, Perl, PHP, Java, etc)
Gestão de vulnerabilidades (ciclo de vulnerabilidades, análise, correção, teste de invasão, etc)
Administração e gerência de sistemas operacionais (Microsoft, Unix e Linux)
Arquitetura e protocolos de rede de computadores (TCP/IP, IPv4, IPv6, roteamento, LAN, WAN,
WLAN, etc)

j ç p ç q
de proteção do ambiente tecnológico e dos dados pessoais no âmbito do Tribunal; auxiliar no
planejamento e execução de atividades com vistas à conformidade com legislações,
regulamentações e normativos relacionados ao tema de Segurança da Informação; planejar,
formalizar, coordenar, executar e monitorar atividades relativas à gestão da segurança da
informação (Sistema de Gestão, Gestão de Riscos, Continuidade de TIC, Gestão de Incidentes
de SI); gerir documentação relacionada à Segurança da Informação (políticas, protocolos,
planos e procedimentos), realizar assessoramento técnico especializado aos Comitês e
Comisões relacionados à Segurança da Informação, proteção cibernética e de proteção de
dados pessoais; gerenciar, operar e monitorar soluções de proteção do ambiente tecnológico;
promover ações de capacitação e conscientização sobre segurança da informação; atuar de
forma coordenada com outras áreas nos assuntos relacionados à segurança da informação, à
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PERFIS 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
PERFIS TÉCNICOS 

LOTAÇÃO PERFIL TÉCNICO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

CSIPD
ESPECIALISTA EM
SEGURANÇA DA

INFORMAÇÃO

Segurança de infraestrutura tecnológica
Forense digital

Arquitetura e protocolos de rede de
computadores

Desenvolvimento seguro

DevSecOps

Computação em nuvem

Segurança em Computação em nuvem

Administração e gerência de sistemas
operacionais

Privacidade de dados

Noções em análise de viabilidade de negócios

CGGTIC SERVIDOR CGGTIC Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Gestão de TIC Conceitos de Governança de TI

CGGTIC ESPECIALISTA EM GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA

Elaborar propostas de planejamento orçamentário da verba destinada à TI, auxiliar no
acompanhamento da execução orçamentária de TI

Conhecimento em orçamento público e normas
associadas

CGGTIC
ESPECIALISTA EM

FISCALIZAÇÃO ADM. DE
CONTRATAÇÕES

Conferir e encaminhar o pagamentos das contratações, observando o cumprimento das
obrigações contratuais.
Calcular, quando necessário, os descontos referentes a acordos de níveis de serviço.
Instruir e encaminhar processo de aplicação de sanções por descumprimento de obrigações
contratuais.

Legislação sobre licitações públicas
IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 468/2022

Gestão e Fiscalização de Contratos
Planilha de cálculos (Calc)

Portaria nº 5.943, de 13/10/2016 do TRT4

CGGTIC GERENTE DE PORTFÓLIO
DE PROJETOS

Acompanhar o portfólio de projetos da STI com o objetivo de assegurar a conformidade destes
com os planos aprovados, manter a metodologia de gerenciamento de projetos e garantir sua
utilização no planejamento dos projetos, consolidar informações de portfólio para
acompanhamento pela Administração do TRT e Direção de TI

Conhecimento avançado em projetos e
portfólios de acordo com o PMBOK

Metodologia de gestão de projetos adotada na
SETIC

Ferramentas de gestão ágil de demandas
SCRUM
COBIT

Gestão por produtos

CGGTIC ESPECIALISTA EM
CONTRATAÇÃO

Apoiar a elaboração de especificações técnicas, termos de referência e demais documentos do
processo de contratação e gestão de contratos de TI.
Apoiar a gestão e fiscalização de contratos de TIC.

Legislação sobre licitações públicas
Técnicas de Negociação

IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 468/2022
Gestão e Fiscalização de contratos

CGGTIC
ADMIN. FERRAMENTA DE

GER. PROJETOS e
DEMANDAS DE TI

Parametrizar e configurar novos processos e mudanças nos processos existentes na
ferramenta, comunicar-se com a contratada para quaisquer questões técnicas, prestar suporte
aos usuários da ferramenta

Noções em PMBOK
SCRUM

Ferramenta de gestão Serviços de TIC
Metodologia de Gestão de Projetos da SETIC

CIS ANALISTA DE TESTES Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a
qualidade e exatidão dos softwares a serem implantados.

Teste de Unidade
Teste de Integração

Automatização de Testes
Segurança da Informação para profissionais de

TI
Noções de desenvolvimento seguro

Sistema de processo eletrônico

CIS ANALISTA DE NEGÓCIOS Realizar o alinhamento entre as necessidades de negócio e a SETIC, de acordo com os
objetivos estratégicos do Tribunal, promovendo soluções tecnológicas inovadoras e eficazes.

BABOK - Business Analysis Body of Knowledge

Noções de Direito Processual do Trabalho

CIS DESENVOLVEDOR DE
CONTEÚDOS EAD

Desenvolver, distribuir e atualizar conteúdos relativos aos sistemas utilizados pelas áreas de
negócio do Tribunal.

Gestão do conhecimento
Software utilizados para elaboração de

treinamentos EAD

CSTIC SERVIDOR CSTIC Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Atendimento a Usuários

ITIL

Ferramenta de HelpDesk

Técnicas de Atendimento ao Público

CSTIC ESPECIALISTA EM
PROCESSO ELETRÔNICO

Solucionar eventuais paradas do sistema PJE, analisando as causas tanto na parte de pré
requisitos do funcionamento, elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar
usuários quanto ao seu funcionamento

Sistema de processo eletrônico

CSTIC ESPECIALISTA EM
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Configuração dos sistemas relacionados, realização de testes, criação de procedimentos para
utilização, atendimento a incidentes, apoio na emissão de certificados novos Tipos de mídias e softwares relacionados

CSTIC ESPECIALISTA EM
Õ

Configurar e instalar sistemas operacionais, instalar aplicações utilizadas pelo TRT conforme a

Sistemas Operacionais Microsoft
Sistemas Operacionais Linux

Ferramentas para distribuição de políticas aos
computadores

Software envolvido na solução corporativa de
comunicação

Configuração de redes(desktop e servidor)

forma coordenada com outras áreas nos assuntos relacionados à segurança da informação, à
proteção do ambiente tecnológico e dos dados pessoais tratados no Tribunal; elaborar a
documentação necessária para aquisições e contratações de bens e serviços de tecnologia da
informação relacionados a sua área de atuação; fiscalizar a execução de soluções de TIC
contratadas no escopo de atuação da unidade; liderar tecnicamente os projetos e iniciativas sob
sua responsabilidade e integrar o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Detalhamento dos conhecimentos mínimos necessários:
Conhecimento normativo relacionado ao tema (ABNT's, legislação, regulamentações, normas
governamentais, etc relacionadas);
Conhecimento em frameworks e boas práticas de segurança da informação (CIS Controls, ISO
27000, CISSP, SANS, NIST, etc)
Gestão de Segurança da Informação (Sistema de Gestão, Gestão de Riscos, Continuidade de
Negócios, Gestão de Incidentes de SI, Métricas e Indicadores);
Gestão de vulnerabilidades (ciclo de vulnerabilidades, análise, correção, teste de invasão, etc);
Segurança de infreaestrutura tecnológica (next-gen firewall, IDS, IPS, CDN, SIEM, CASB, CWS,
NAC, antivirus, anti-ddos, antispam, webproxy, Inteligência artificial, security by design, SASE,
Zero Trust Network Access, etc)
Arquitetura e protocolos de rede de computadores (TCP/IP, IPv4, IPv6, roteamento, LAN, WAN,
WLAN, etc)
Administração e gerência de sistemas operacionais (Microsoft, Unix e Linux)
Forense digital
Desenvolvimento seguro
DevSecOps (contêiners, deploy de aplicações, etc)
Computação em nuvem (SaaS, PaaS, IaaS, dentre outros)
Segurança em Computação em nuvem
Noções de desenvolvimento (PHP, script, SQL, etc)
Privacidade de dados (Privacy by design, privacy by default, LGPD, GDPR, noções jurídicas e
tecnológicas)
Noções em análise de viabilidade de negócios (TIR, Payback, VPL, etc)

Boa comunicação interpessoal (escrita, falada)

Elaborar imagem para computadores
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PERFIS 3

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
PERFIS TÉCNICOS 

LOTAÇÃO PERFIL TÉCNICO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
CSTIC ESTAÇÕES DE TRABALHO

g p p ç p
destinação do equipamento LAN

Software e configurações de dispositivos móveis
Linguagem de programação

Ferramentas de monitoramento e segurança
Funcionalidades e requisitos sistemas

institucionais
Segurança da Informação para profissionais de

TI

CSTIC
ESPECIALISTA EM

GERÊNCIA DE
IDENTIDADES

Administrar as contas de usuários e respectivas permissões nos diretórios e sistemas utilizados
no Tribunal, a partir das solicitações dos gestores das unidades ou das portarias de
movimentação de pessoal

Ferramentas de gerência de LDAP

CSTIC ESPECIALISTA EM
SISTEMAS DE 1ºGRAU

Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré
requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar
usuários quanto ao seu funcionamento

Sistemas de 1º grau

CSTIC ESPECIALISTA EM
SISTEMAS DE 2ºGRAU

Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré
requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar
usuários quanto ao seu funcionamento

Sistemas de 2º grau

CSTIC
ESPECIALISTA EM

SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré
requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar
usuários quanto ao seu funcionamento

Sistemas Administrativos

CSTIC
ESPECIALISTA EM
SOFTWARES DE

ESCRITÓRIO
Solucionar dúvidas de usuários

Editor de texto(Writer)
Ferramenta de e-mail

Planilha de cálculos (Calc)
Apresentação (impress)

CSTIC Tirar relatórios diretamente do banco de dados do Tribunal para controle de equipamentos e
softwares

Banco de Dados

Excel

CSTIC ESPECIALISTA EM
HARDWARE

Analisar o perfeito funcionamento de equipamentos de Ti, das peças e componentes desses
equipamentos

Configuração de Equipamentos
Manutenção de Equipamentos

Técnicas de diagnóstico de defeitos em software
e hardware

CIT SERVIDOR CIT Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Sistemas Operacionais
Segurança da Informação para profissionais de

TI
Redes de Computadores

Noções de Computação em Nuvem
Devops - básico

Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)

CIT ADMIN. DE INTERNET Administrar os links de Internet contratados pelo TRT4, bem como gerenciar e monitorar seu
desempenho

BGP (iBGP e eBGP, RouteMaps, BGP
Communities), QoS

CIT ADMIN. DE REDE WAN Administrar os links de rede WAN contratados pelo TRT4, bem como gerenciar e monitorar seu
desempenho

CIT ADMIN. DE REDE LAN -
DATACENTER

Administrar a rede local dos Datacenters do TRT4, seus dispositivos, desempenho,
monitoração. SPB, IS-IS, LACP, LLDP, OSPF, VLAN

CIT ADMIN. DE REDE LAN Administrar a rede local do TRT4 e seus dispositivos, bem como gerenciar e monitorar seu
desempenho

TCP/IP, roteamento, ACLs, 802.1X, MAC,
RADIUS, STP, DHCP, DNS, VLAN, LLDP

CIT ADMIN. DE REDE WLAN Administrar as redes wireless TRT4 e seus dispositivos, bem como gerenciar e monitorar seu
desempenho 802.1X, RADIUS, padrões de rede sem fio

CIT ADMIN. de VoIP e Telefonia
Analógica Administrar as redes de telefonia VoIP e analógicas do TRT4, bem como seus dispositivos Protocolo SIP, Asterisk

CIT ADMIN. DE BACKUPS

Administrar dispositivos e softwares de backup Capacidade para administrar dispositivos e
softwares de backups

Gerenciar  backups e restaurações de dados. Implementar Políticas de Backup. Efetuar testes
de integridade. Garantir a segurança, a disponibilidade e a efetividade dos dados
salvaguardados

Capacidade para gerir soluções complexas de
backups

CIT ADMIN. DE BD

* Administrar dispositivos e sistemas de bancos de dados (BD) em geral em todos os seus
aspectos

* Conhecimento e capacidade de aprender a administrar e operar novos bancos e arquiteturas
de BD.

* Capacidade de administrar sistemas e soluções especializadas de BD, como replicações
avançadas, intercâmbio entre BDs; Data Guard; Postgresql Standby; Oracle RAC; Oracle ASM;
Oracle Discovery; Oracle Enterprise Management; Grid Control; ferramentas de tunning;
metalink e outros sites e bases de conhecimento e suporte; Oracle APEX; entre outros.

* Elaborar pesquisas de mercado e editais de aquisições de novas tecnologias, equipamentos
ou softwares relativos às atribuições acima descritas.

Banco de Dados Oracle, sqlserver, postgresql
(básico e avançado)

Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, mysql,
percona

Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid
Control, Tunning, Data Guard, RMAN,

Discoverer etc.)

Conceitos avançados de segurança de
informações

Gerenciamento e administração básica de
Storage

CIT ADMIN. DE SERVIDORES DE
APLICAÇÃO, WEB

* Capacidade e conhecimento para aprender e administrar servidores de aplicações, servidores
web e ferramentas e dispositivos relacionados

* Administrar servidores WEB e afins: Apache, ADCs, proxies, balanceamentos, desempenho,
segurança, políticas de acesso, auditorias.

* Configurar, instalar e manter sistemas operacionais, máquinas virtuais, aplicações de rede,
segurança, gerenciamento de dados e comunicação banco/storages (powerpath e afins), além
da gestão de sistemas nacionais e/ou estratégicos.

* Elaborar pesquisas de mercado e editais de aquisições de novas tecnologias, equipamentos
ou softwares relativos às atribuições acima descritas.

* Devops, infraestrutura como código, entrega contínua, docker, kubernetes e afins

Servidores Web, balanceadores, proxies:
Apache, ADC

Conceitos avançados de segurança de
informações

Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom
cat

Ambientes virtualizados: VMware, KVM

Apache, Jboss, WebLogic, TomCat, DataGuard,
DIscoverer, mysql, etc

Bussiness Inteligence: banco BI (sybase,
postgres) e aplicação (iqApp, qlik)

Realizar a prospecção tecnológica, o planejamento de instalações e upgrades de sistemas de
monitoramento Determinar junto aos responsáveis pelos sistemas informatizados do tribunal

Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)

ITIL

Framework ELK

ESPECIALISTA EM
GERENCIAMENTO DE

EQUIPAMENTOS

QoS, OSPF, TCP/IP, roteamento estático e
dinâmico
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PERFIS 4

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
PERFIS TÉCNICOS 

LOTAÇÃO PERFIL TÉCNICO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

CIT ESPECIALISTA EM
MONITORAMENTO

monitoramento. Determinar, junto aos responsáveis pelos sistemas informatizados do tribunal,
quais métricas devem ser monitoradas em cada sistema, tendo em vista a resolução de
problemas, a garantia de disponibilidade e a gerência de capacidade. Acompanhar e orientar o
trabalho de consultores contratados pelo tribunal. Documentar as soluções de monitoramento.

Monitoramento e containers

Prometheus

Grafana

APM

CIT ESPECIALISTA EM
DATACENTER

a. Dar suporte e gerenciar as soluções de ar-condicionado utilizadas na sala-cofre e cpds.
b. Dar suporte, prover o abastecimento e gerenciar o funcionamento do grupo gerador.
c. Dar suporte e gerenciar os Nobreaks e Banco de Baterias utilizados na sala-cofre e cpds.
d. Dar suporte e gerenciar os quadros de baixa tensão utilizados na sala do gerador, sala-cofre e
cpds.
e. Dar suporte e gerenciar o cabeamento estruturado nos shafts de lógica dos andares.
f. Gerenciar a limpeza e organização das dependências da sala-cofre, cpds, sala do gerador e
shafts de lógica dos andares.
g. Dar suporte, instalar, documentar, gerenciar e manter a organização de todos os ativos
existentes na sala-cofre, cpds, e shafts de lógica dos andares.
h. Dar suporte e gerenciar sistemas de alarme de incêndio, líquidos e clima utilizados na
sala-cofre e cpds.
i. Verificar a existência de fatores externos que possam comprometer o funcionamento da
infraestrutura e agir preventivamente.

Energia (gerador, quadros, UPS)

Climatização

Detecção e combate a incêndio

Computadores servidores
(instalação, manutenção)

Noções de operação de datacenters

CIT ENGENHEIRO DEVOPS

Disponibilizar a interface de entrada das aplicações do TRT4, configurando-a para prover de
forma segura balanceamento de carga, controle de acesso e o processamento criptográfico

referente certificados digitais de aplicação
disponibilizar plataformas de execução de aplicações através de containers, sendo um conjunto

delas dedicado ao PJe em conformidade com as regras do CSJT
disponibilizar ferramenta de versionamento de código e integração contínua

administrar as diversas aplicações middlewares necessárias para a operação das aplicações do
TRT4

Git, Gitlab, ArgoCD, IstIO

Docker, Kubernetes, Rancher

Keycloak, Haproxy, Nginx, Harbor

CIT ESPECIALISTA LINUX

implantar e manter as ferramentas de gestão de configuração e atualização de software para os
sistemas operacionais de servidor Linux, primando pela padronização e adoção das melhores

práticas de segurança;
definir e executar o processo do ciclo de atualização de software dos servidores, configurando-o

e mantendo-o consistente em todas ferramentas envolvidas
manter atualizado o sistema de nomes interno e público referente às aplicações do TRT4
manter funcional a infraestrutura de envio de e-mails utilizada pelas aplicações do TRT4,

atendendo às melhores práticas e normas estabelecidas pelos provedores de e-mail na internet
disponibilizar infraestrutura centralizada de logs para toda os serviços de infraestrutura através

de protocolo padrão utilizado pelos diversos fabricantes de hardware e software,
disponibilizando visão de correlação de eventos históricos e em tempo real

prover volumes de armazenamento de dados para as aplicações do TRT4 através de diversas
interfaces, tais como sistemas de arquivos na rede ou sistemas de objetos, de modo a atender

os mais variados requisitos

Ansible

CentOS7

Ubuntu

Spacewalk

CIT ESPECIALISTA MICROSOFT

implantar e manter as ferramentas de gestão de configuração e atualização de software para os
sistemas operacionais de servidor Microsoft, primando pela padronização e adoção das

melhores práticas de segurança;
definir e executar o processo do ciclo de atualização de software dos servidores, configurando-o

e mantendo-o consistente em todas ferramentas envolvidas
administrar a autoridade certificadora do trt4, utilizada para emitir e revogar certificados digitais

aos computadores e aplicações internas do TRT4

Windows Server 2019
Active Directory

RDS

Cluster Microsoft

Serviços de Rede Microsoft: WSUS, KMS,
outros

CIT
ESPECIALISTA EM

ARMAZENAMENTO DE
DADOS

FibreChanell

SAN

RAID

CIT ESPECIALISTA EM
VIRTUALIZAÇÃO

Prover recurso computacional virtual adequado para as demais áreas da Coordenadoria de
Infraestrutura Tecnológica, incluindo a disponibilidade de gerenciamento e acesso remoto aos
servidores de rede

VMWare

KVM

CIT ESPECIALISTA EM
HARDWARE

Prover recurso computacional físico adequado para as demais áreas da Coordenadoria de
Infraestrutura Tecnológica, incluindo a disponibilidade de gerenciamento e acesso remoto aos
servidores de rede
atuar no processo de ciclo de vida do ativo dos servidores de rede, desde o tombamento
patrimonial, contínua atualização de softwares e firmwares, adequação do hardware conforme
variação das demandas até a desfazimento e doação do equipamento

Arquitetura de Computadores

CDS SERVIDOR CDS Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Desenvolimento de Sistemas

Processo de Desenvolvimento de Software
Processo de Sustentação de Software

Bancos de Dados
Segurança da Informação para profissionais de

TI
Ferramentas de Controle de Versão

CDS ANALISTA DE SISTEMAS Levantamento e especificação de requisitos, análise, definição de arquitetura e modelagem de
dados, documentação do sistema a ser desenvolvido.

Análise e especificação de requisitos

Análise e especificação de arquitetura

Desenvolvimento seguro
DevOps Básico

CDS ANALISTA DE TESTES Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a
qualidade e exatidão do software produzido.

Teste de Unidade
Teste de Integração

Automatização de Testes

CDS DESIGNER DE INTERFACES Criação de interfaces de sistemas com base nas melhores práticas de usabilidade,
navegabilidade, acessibilidade e design.

Interfaces de Sistemas
Regras de usabilidade e navegabilidade

Design
Recomendações de Acessibilidade

CDS DESENVOLVEDOR DELPHI Implementação (programação) do sistema em tecnologia Delphi conforme as especificações e
documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido. Programação em Delphi

Servidor de aplicações
Linguagens e frameworks de Back-end

a. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage.
b. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN).
c. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators (servidores) e
Targets(storages, libraries).
d. Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências de mercado na área de
Armazenamento de Dados
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PERFIS 5

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
PERFIS TÉCNICOS 

LOTAÇÃO PERFIL TÉCNICO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

CDS DESENVOLVEDOR WEB Implementação (programação) do sistema em tecnologia Java/JEE conforme as especificações
e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.

Linguagens e frameworks de Front-end
Linguagens e frameworks Full-Stack
Ferramenta de integração contínua

Ferramenta de gestão de dependências
Ferramenta de apoio ao desenvolvimento

Tecnologia Moodle
DevOps Básico

CDS DESENVOLVEDOR IA Implementação (programação) de sistemas que utilizam inteligência artificial / aprendizagem de
máquina. Tecnologias de Inteligência Artificial

CDS DESENVOLVEDOR BI Administração, especificação e desenvolvimento de aplicações em solução de Business
Intelligence.

Desenho de Universos & ETL
Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas

de Relatório

CDS DESENVOLVEDOR PL/SQL
Desenvolvimento SQL e PL/SQL em tecnologia dos bancos de dados Oracle ou PostgreSQL,
conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento
definido.

Oracle SQL e PL/SQL

PostgreSQL e PL/SQL.
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=Capacitado

A=Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I=Iniciar

Capacitação

SETIC CDS
SETIC CDS SUSPE DISPE DISPORT DISJUD DISDEC DISADM
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GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos
de aprendizagem de máquina C C 2 0 0
Administração de modelos de

aprendizagem de máquina C C 2 0 0

GERAL EMPREENDORISMO /
INOVAÇÃO

Comunicação A 0 2 0
Liderança Criativa A 0 2 0

Inteligência emocional A I 0 3 1
Avaliação de riscos I I 0 0 2

Design Thinking C 1 0 0
Transformação Digital 0 0 0

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK 5 2 0
Metodologia de gestão de projetos

adotada na STI C C C C C C C 7 0 0
Técnicas de gerenciamento e

desenvolvimento ágil de projetos A A A A A C A 1 6 0
Desenvolvimento de competências de

liderança e comunicação C A A A A A A I 1 6 1
Ferramenta de Gerenciamento de

Projetos 5 2 0
Técnicas de gestão de produtos 0 1 4

GERAL GESTOR DE CONTRATO /
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas 0 0 5
Gestão e Fiscalização de Contratos 0 0 5

GERAL GESTOR Competências Gerenciais A 2 7 1

GERAL
ESPECIALISTA EM
CAPACITAÇÃO DE

PESSOAL
Instrutoria pedagógica

0 0 0

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE

DE TRATAMENTO DE
INCIDENTES DE SI

Melhores práticas de Segurança da
Informação 0 0 2

Gestão de Incidentes de Segurança da
Informação 0 0 2

Forense digital 0 0 0
Programação 0 0 2

Gestão de vulnerabilidades 0 0 0
Administração e gerência de sistemas

operacionais 0 0 0
Arquitetura e protocolos de rede de

computadores 0 0 0

GERAL

INTEGRANTE DE
EQUIPES DE

PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas 0 1 4

Resolução CNJ 468/2022 0 1 4

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação 29 6 1
Noções Gerais de Tecnologia da

Informação C 35 1 0
Relacionamento interpessoal A 4 31 1

Redação 0 0 0
Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS

Office, Google Docs) 0 0 0
Devops 0 0 0

LGPD básico 0 4 5
OKR 1 3 4

Inglês técnico A 0 1 0

SETIC ESPECIALISTA EM
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI 0 1 0
COBIT 0 1 0

ITIL 0 1 0
Planejamento Estratégico 0 1 0

OKR avançado 0 0 0
Gestão de Riscos 0 1 0

BI 0 0 0
Segurança da Informação 0 0 0

Mapeamento de Processos 0 1 0

CDS SERVIDOR CDS

Processo de Desenvolvimento de
Software 17 17 2

Processo de Sustentação de Software 11 23 2
Bancos de Dados C A A C C C C C C 9 22 1

Segurança da Informação para
profissionais de TI I i i 0 6 6

Ferramentas de Controle de Versão A C 15 8 1

CDS ANALISTA DE SISTEMAS

Análise e especificação de requisitos A 7 20 0
Análise e especificação de arquitetura A 5 14 1

Desenvolvimento seguro 1 2 7
DevOps Básico 1 3 1

CDS ANALISTA DE TESTES
Teste de Unidade C A 2 13 3

Teste de Integração C A 2 12 4
Automatização de Testes C A 1 12 4

CDS DESIGNER DE
INTERFACES

Interfaces de Sistemas 2 14 5
Regras de usabilidade e navegabilidade 2 14 4

Design 2 15 3
Recomendações de Acessibilidade 2 14 6

CDS DESENVOLVEDOR
DELPHI Programação em Delphi 10 1 0

CDS DESENVOLVEDOR WEB

Servidor de aplicações 0 17 4
Linguagens e frameworks de Back-end 0 18 4
Linguagens e frameworks de Front-end 0 18 4

Linguagens e frameworks Full-Stack 0 16 2
Ferramenta de integração contínua 0 17 4
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A
A A

C C C C A C A

C A A C C C C
I I A I I

I I I I I
I I I I I
C C A A A A A A I

I I

I I

I I

A I I I I

A I I I I
C C C C C C A C C C C C A A A A A C C I C C C C C C C C C C C C C C C C C C

C C C C C C C C C C C C C C A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
C A C A A A A C A A C A A A A A A A A I A A A A A A A A A A A A A A A A A

A I I I A I A I A
A I I I A C A I

A
A
A
A

A

A

C C C C C C C C C I A I C A A A A A A A A A A A A C A C C C C C C A A A C
A C A A A A A A A I A I C A A A A A A A A A A A A C A C C C C C C C C A A
A A A A A A A A I A A A C A A A A A A A A A C A

I I I A A A A A A
C C A C C A I C A C C A A A A C C C C C C C
A C A A A C A A A A A A A A A A C C C A C A C A A A A
I C A A A A A A A C C A A C A C A A A A

I I I I I A A I I C
I A C A A

A A I A A A A C A A A A I I A A
A A I I A A A A C A A A I I A A

A A A A I I A A A A A I I A A
C A A A A A I A I A A A I A A I I A C A A
C A A A A A A A A A A I A A I I I C A A
C A A A A A A A A A A I A A I I A C A A
C A A A A A I A I A A I A I I I C A A A A A

C C C C C C C A C C C

A A A A A I A A A A A A A A I A I A A A I A A
A A A A A A I A A A A A A A A I A I A A A I A A
A A A A A A I A A A A A A A A I A I A A A I A A
A A A A A A A A A A A A I A A A A I A A
A A A A A I A A A A A A A A I A A I A A I A A
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=Capacitado

A=Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I=Iniciar

Capacitação

SETIC CDS
SETIC CDS SUSPE DISPE DISPORT DISJUD DISDEC DISADM
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Ferramenta de gestão de dependências 0 16 4
Ferramenta de apoio ao desenvolvimento 0 18 4

Tecnologia Moodle 0 3 2
DevOps Básico 1 3 1

CDS DESENVOLVEDOR IA Tecnologias de Inteligência Artificial 0 4 2

CDS DESENVOLVEDOR BI
Desenho de Universos & ETL I 0 8 1

Painéis de Controle, Aplicações e
Ferramentas de Relatório I 0 7 1

CDS DESENVOLVEDOR SQL
Oracle SQL e PL/SQL 16 8 0
PostgreSQL e PL/SQL. 0 18 1

A A A A A I A A A A A A A A I A I A A I A A
A A A A A A I A A A A A A A A I A I A A A I A A

I I A A A
I A C A A
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=
Capacitado

A= Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I= Iniciar

Capacitação

CSIPD
CSIPD
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GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos
de aprendizagem de máquina 0 0 0

Administração de modelos de
aprendizagem de máquina 0 0 0

GERAL EMPREENDORISMO /
INOVAÇÃO

Comunicação 0 0 0
Liderança Criativa 0 0 0

Inteligência emocional 0 0 0
Avaliação de riscos 0 0 0

Design Thinking 0 0 0
Transformação Digital 0 0 0

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK 0 3 1
Metodologia de gestão de projetos

adotada na STI 0 3 1

Técnicas de gerenciamento e
desenvolvimento ágil de projetos 0 2 2

Desenvolvimento de competências de
liderança e comunicação 0 2 2

Ferramenta de Gerenciamento de
Projetos 2 1 1

Técnicas de gestão de produtos 0 0 0

GERAL GESTOR DE CONTRATO /
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas 0 3 1
Gestão e Fiscalização de Contratos 0 3 1

GERAL GESTOR Competências Gerenciais I 0 1 1

GERAL
ESPECIALISTA EM
CAPACITAÇÃO DE

PESSOAL
Instrutoria pedagógica 0 0 0

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE

DE TRATAMENTO DE
INCIDENTES DE SI

Melhores práticas de Segurança da
Informação 2 2 0

Gestão de Incidentes de Segurança da
Informação 2 1 1

Forense digital I 1 0 3
Programação 2 2 0

Gestão de vulnerabilidades 0 3 1
Administração e gerência de sistemas

operacionais 0 4 0

Arquitetura e protocolos de rede de
computadores 1 3 0

GERAL

INTEGRANTE DE
EQUIPES DE

PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas 0 3 1

Resolução CNJ 468/2022 I I 0 0 4

A A A

A A A I

A A I I

A I A I

C C A I

A A A I
A A A I
A

C C A A

C C A I

C I I
A A C C
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A A A A

A A C A

A A A I

I I

I
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Perfis-CSIPD 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=
Capacitado

A= Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I= Iniciar

Capacitação

CSIPD
CSIPD
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SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação 0 4 0

Noções Gerais de Tecnologia da
Informação 4 0 0

Relacionamento interpessoal 4 0 0
Redação 0 4 0

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS
Office, Google Docs) 4 0 0

Devops 0 2 2
LGPD básico C 3 1 0

OKR C 1 2 1
Inglês técnico 3 1 0

SETIC ESPECIALISTA EM
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI 0 0 0
COBIT 0 0 0

ITIL 0 0 0
Planejamento Estratégico 0 0 0

OKR avançado 0 0 0
Gestão de Riscos 0 0 0

BI 0 0 0
Segurança da Informação 0 0 0

Mapeamento de Processos 0 0 0

CSIPD
ESPECIALISTA EM
SEGURANÇA DA

INFORMAÇÃO

Conhecimento normativo relacionado ao
tema 1 2 1

Conhecimento em frameworks e boas
práticas de segurança da informação 1 3 0

Gestão de Segurança da Informação 1 1 2
Gestão de vulnerabilidades 0 3 1

Segurança de infraestrutura tecnológica 2 2 0
Forense digital 1 0 3

Arquitetura e protocolos de rede de
computadores 2 2 0

Desenvolvimento seguro 0 1 3
DevSecOps 0 0 4

Computação em nuvem 1 2 1
Segurança em Computação em nuvem 1 1 2
Administração e gerência de sistemas

operacionais 0 4 0

Privacidade de dados 3 1 0
Boa comunicação interpessoal (escrita,

falada) 0 4 0

A A A A

C C C C

C C C C
A A A A

C C C C

I I A A
A C C
A A I

C A C C

C A A I

C A A A

C A I I
A I A A
C A C A
C I I I

C A C A

I I I A
I I I I

C I A I

A A A A

C C C A

A A A A

C A A I
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Perfis-CSIPD 3

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=
Capacitado

A= Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I= Iniciar

Capacitação

CSIPD
CSIPD

L
U
C
A
S

P
O
Z
A
T
T
I

C
H
A
R
L
E
S

F
E
R
R
E
I
R
A

F
A
L
C
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O

C
A
R
L
O
S

C
O
S
T
A

J
O
R
D
A
O

C
A
R
L
O
S

A

N

C

R
I
V
I
L
I
N
O

Noções em análise de viabilidade de
negócios 0 2 2A A I I
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Perfis-CGGTIC 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=
Capacitado

A= Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I= Iniciar

Capacitação

CGGTIC
CGGTIC DICTIC EPTIC SCPTIC

A
L
B
E
R
T
O

D

M
U
L
L
E
R

C
A
R
O
L
I
N
E

R

M
O
L
I
N
A

K
A
R
E
N

S
O
U
Z
A

D
E
L

M
A
U
R
O

C
L
A
R
I
S
S
A

W
E
R
N
E
R

J
O
H
A
N
N

T
H
A
I
Z
E

D
A
L
L
A
P
I
C
O
L
A

R
A
M
O
S

A
L
E
X

B
E
R
N
A
R
D
E
S

D
I
E
G
O

S
A
N
T
O
S

D
E

Q
U
A
D
R
O
S

C
I
N
T
I
A

F

P
E
T
U
C
O

R
I
C
A
R
D
O

K

K
U
R
Y
L
E
N
K
O

R
E
J
A
N
E

G

T
E
L
I
C
H
E
V
E
S
K
Y

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos
de aprendizagem de máquina 0 0 0

Administração de modelos de
aprendizagem de máquina 0 0 0

GERAL EMPREENDORISMO /
INOVAÇÃO

Comunicação 0 3 1
Liderança Criativa 0 2 2

Inteligência emocional 1 2 2
Avaliação de riscos 0 0 2

Design Thinking 4 1 0
Transformação Digital 0 0 1

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK 2 2 1
Metodologia de gestão de projetos

adotada na STI 4 0 1

Técnicas de gerenciamento e
desenvolvimento ágil de projetos 1 3 1

Desenvolvimento de competências de
liderança e comunicação 1 4 0

Ferramenta de Gerenciamento de
Projetos 2 2 1

Técnicas de gestão de produtos I I I A 0 1 3

GERAL GESTOR DE CONTRATO /
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas 2 2 4
Gestão e Fiscalização de Contratos 2 2 4

GERAL GESTOR Competências Gerenciais 0 4 0

GERAL ESPECIALISTA EM
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Instrutoria pedagógica 0 0 0

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE DE

TRATAMENTO DE INCIDENTES
DE SI

Melhores práticas de Segurança da
Informação 0 0 0

Gestão de Incidentes de Segurança da
Informação 0 0 0

Forense digital 0 0 0
Programação 0 0 0

Gestão de vulnerabilidades 0 0 0
Administração e gerência de sistemas

operacionais 0 0 0

Arquitetura e protocolos de rede de
computadores 0 0 0

GERAL
INTEGRANTE DE EQUIPES DE

PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas C C I I I I C 3 1 4

Resolução CNJ 468/2022 C C I I I I C 3 1 4

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação A A A A 5 5 0

Noções Gerais de Tecnologia da
Informação A A A A 3 7 0

Relacionamento interpessoal A A A A 3 7 0
Redação 0 1 0

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS
Office, Google Docs) A A A A C 2 7 0

Devops 0 0 0
LGPD básico A A 0 2 0

OKR C A I I I I A A A 1 5 4
Inglês técnico A A 0 2 0

SETIC ESPECIALISTA EM
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI 0 4 1
COBIT 1 3 0

ITIL 3 1 0
Planejamento Estratégico 2 1 2

OKR avançado A A A 1 4 0
Gestão de Riscos 1 3 0

BI I I 0 2 3
Segurança da Informação A 1 4 0

Mapeamento de Processos 2 3 0

I A A A
I I A A

I I A C A
I I

c C A C C
I

A I C C A

C I C C C

C I A A A

C A A A A

A I C C A

C C A I I I I A
C C A I I I I A
A A A A

A

A

C C C C C A

C A A C C A

A C C A C A
A

C A A A

A

A I A A A
A A A C
C A C C
C I I C A
C A
C A A A
I A A
C A A A
C A C A A
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Perfis-CGGTIC 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=
Capacitado

A= Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I= Iniciar

Capacitação

CGGTIC
CGGTIC DICTIC EPTIC SCPTIC

A
L
B
E
R
T
O

D

M
U
L
L
E
R

C
A
R
O
L
I
N
E

R

M
O
L
I
N
A

K
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R
E
N

S
O
U
Z
A

D
E
L

M
A
U
R
O

C
L
A
R
I
S
S
A

W
E
R
N
E
R

J
O
H
A
N
N

T
H
A
I
Z
E

D
A
L
L
A
P
I
C
O
L
A

R
A
M
O
S

A
L
E
X

B
E
R
N
A
R
D
E
S

D
I
E
G
O

S
A
N
T
O
S

D
E

Q
U
A
D
R
O
S

C
I
N
T
I
A

F

P
E
T
U
C
O

R
I
C
A
R
D
O

K

K
U
R
Y
L
E
N
K
O

R
E
J
A
N
E

G

T
E
L
I
C
H
E
V
E
S
K
Y

CGGTIC SERVIDOR CGGTIC Conceitos de Governança de TI C 1 3 5

CGGTIC ESPECIALISTA EM GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA

Conhecimento em orçamento público e
normas associadas I 0 1 2

CGGTIC
ESPECIALISTA EM

FISCALIZAÇÃO ADM. DE
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas C I I I I A 1 2 4

IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 468/2022 C I I I I A 1 2 4

Gestão e Fiscalização de Contratos C I I I I A 1 2 4

Planilha de cálculos (Calc) A I I I I 0 2 4

Portaria nº 5.943, de 13/10/2016 do
TRT4 C I I I I 1 1 4

CGGTIC GERENTE DE PORTFÓLIO DE
PROJETOS

Conhecimento avançado em projetos e
portfólios de acordo com o PMBOK A 1 3 0

Metodologia de gestão de projetos
adotada na SETIC C A 3 1 0

Ferramentas de gestão ágil de demandas I A 0 1 1
SCRUM C A 2 2 0
COBIT A C 1 2 1

Gestão por produtos A I A 0 2 1

CGGTIC ESPECIALISTA EM
CONTRATAÇÃO

Legislação sobre licitações públicas I I I I 2 2 4
Técnicas de Negociação I I I I 0 4 4

IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 468/2022 I I I I 3 1 4
Gestão e Fiscalização de contratos I I I I 2 2 4

CGGTIC
ADMIN. FERRAMENTA DE

GER. PROJETOS e
DEMANDAS DE TI

Noções em PMBOK 2 1 0
SCRUM 1 2 0

Ferramenta de gestão Serviços de TIC 1 1 0
Metodologia de Gestão de Projetos da

SETIC 2 1 0

A I I I I I A A

A I

A

A

A

A

A

A A C

C C

C A
A I

C C A A
A A A A
C C A C
C C A A

C C A
A C A

C A

C C A
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Perfis-CIS 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=Capacitado

A=Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I=Iniciar

Capacitação

CIS

P
A
B
L
O

P
A
U
L
O

L
O
P
E
S

B
A
R
R
O
S

R
O
D
R
I
G
O

E
L
Y

A
L
E
X

R
I
S
I
C
A
T
O

F
A
G
U
N
D
E
S

T
H
A
L
E
S

A
N
T
U
N
E
S

S
O
F
F
I
A
T
T
I

R
E
G
I
L
A
I
N
E

S

L

S
H
I
O
N
O

A
L
E
X
A
N
D
R
A

Z
U
C
O
L
O
T
T
O

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos
de aprendizagem de máquina 0 0 0

Administração de modelos de
aprendizagem de máquina 0 0 0

GERAL EMPREENDORISMO /
INOVAÇÃO

Comunicação I 0 0 0
Liderança Criativa I 0 0 0

Inteligência emocional I 0 0 0
Avaliação de riscos 0 0 0

Design Thinking 0 0 0
Transformação Digital 0 0 0

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK 0 0 0
Metodologia de gestão de projetos

adotada na STI 0 0 0

Técnicas de gerenciamento e
desenvolvimento ágil de projetos I 0 0 1

Desenvolvimento de competências de
liderança e comunicação 0 0 0

Ferramenta de Gerenciamento de
Projetos I A 0 1 1

Técnicas de gestão de produtos I A I 0 1 2

GERAL GESTOR DE CONTRATO /
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas 0 0 0
Gestão e Fiscalização de Contratos 0 0 0

GERAL GESTOR Competências Gerenciais A 0 1 0

GERAL
ESPECIALISTA EM
CAPACITAÇÃO DE

PESSOAL
Instrutoria pedagógica I 0 0 0

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE

DE TRATAMENTO DE
INCIDENTES DE SI

Melhores práticas de Segurança da
Informação 0 0 0

Gestão de Incidentes de Segurança da
Informação 0 0 0

Forense digital 0 0 0
Programação 0 0 0

Gestão de vulnerabilidades 0 0 0
Administração e gerência de sistemas

operacionais 0 0 0

Arquitetura e protocolos de rede de
computadores 0 0 0

GERAL

INTEGRANTE DE
EQUIPES DE

PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas 0 0 0

Resolução CNJ 468/2022 0 0 0

Comunicação 0 0 0
Noções Gerais de Tecnologia da

Informação 0 0 0

Relacionamento interpessoal 0 0 0
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Perfis-CIS 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=Capacitado

A=Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I=Iniciar

Capacitação

CIS

P
A
B
L
O

P
A
U
L
O

L
O
P
E
S

B
A
R
R
O
S

R
O
D
R
I
G
O

E
L
Y

A
L
E
X

R
I
S
I
C
A
T
O

F
A
G
U
N
D
E
S

T
H
A
L
E
S

A
N
T
U
N
E
S

S
O
F
F
I
A
T
T
I

R
E
G
I
L
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I
N
E

S

L

S
H
I
O
N
O

A
L
E
X
A
N
D
R
A

Z
U
C
O
L
O
T
T
O

SETIC SERVIDOR SETIC
Redação 0 0 0

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS
Office, Google Docs) A 0 1 0

Devops 0 0 0
LGPD básico 0 0 0

OKR I A I 0 1 2
Inglês técnico 0 0 0

SETIC ESPECIALISTA EM
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI 0 0 0
COBIT 0 0 0

ITIL 0 0 0
Planejamento Estratégico 0 0 0

OKR avançado 0 0 0
Gestão de Riscos 0 0 0

BI 0 0 0
Segurança da Informação 0 0 0

Mapeamento de Processos 0 0 0

CIS ANALISTA DE TESTES

Teste de Unidade 0 0 0
Teste de Integração 0 0 0

Automatização de Testes 0 0 0
Segurança da Informação para

profissionais de TI 0 0 0

Noções de desenvolvimento seguro 0 0 0
Sistema de processo eletrônico 0 0 0

CIS ANALISTA DE NEGÓCIOS

BABOK - Business Analysis Body of
Knowledge 0 0 0

Noções de Direito Processual do
Trabalho 0 0 0

CIS DESENVOLVEDOR DE
CONTEÚDOS EAD

Gestão do conhecimento 0 0 0
Software utilizados para elaboração de

treinamentos EAD A I A A I 0 3 1
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Perfis-CSTIC 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=Capacitado

A=Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I=Iniciar

Capacitação

CSTIC
DIM DIGE DICS CSTIC

A
N
A

L

M
O
R
E
I
R
A

A
L
B
E
R
T
O

E

J
U
N
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O
R

E
D
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R
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F
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R
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G
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I
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P
A
U
L
O

R

R
I
T
T
E
R

L
E
A
N
D
R
O

S
I
L
V
A

P
E
R
A
C
H
I

R
H
U
A
N

P

L

B
A
R
R
O
S

L
U
C
I
A
N
O

C
I
P
R
I
A
N
I

J
O
S
E

L

B
O
R
G
E
S

A
L
E
X
A
N
D
R
E

D
I
E
F
E
N
T
H
A
L
E
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M
A
R
I
N
A

A

G
O
N
Z
A
L
E
Z

M
A
R
C
I
L
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O

M
.

S
A
N
T
A
N
A

P
A
U
L
A

M

G
R
U
S
S
N
E
R

A
L
I
S
S
O
N

M
O
S
C
A
T
O

L
O
Y

D
A
N
I
E
L

L
A
Z
Z
A
R
O
T
T
O

J
O
S
E

A

V

R
I
G
O

G
U
I
L
H
E
R
M
E

S
.

B
A
R
R
E
T
O

D
I
E
G
O

F

C
O
N
T
E
S
S
A

E
V
E
R
T
O
N

R

P
O
L
I
N
A

R
O
B
E
R
T
O

W
E
I
S
S

F
A
B
I
A
N
O

M
O
R
E
I
R
A

C
O
R
R
E
A

L
U
I
S

A
.

D
U
T
R
A

B
E
N
I
T
E
S

P
A
U
L
O

N
.

C
O
R
R
E
I
A

L
I
M
A

D
E
N
I
L
S
O
N

R

D
E

Q
U
A
D
R
O
S

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos
de aprendizagem de máquina 0 0 0

Administração de modelos de
aprendizagem de máquina I 0 0 1

GERAL EMPREENDORISMO /
INOVAÇÃO

Comunicação A A A A A A A A A A A A 0 12 0
Liderança Criativa A I 0 1 1

Inteligência emocional A I I I I I I A I I I I I 0 2 11
Avaliação de riscos I 0 0 1

Design Thinking I A A I A A I I A A A 0 7 4
Transformação Digital 0 0 0

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK 1 3 0
Metodologia de gestão de projetos

adotada na STI I 0 0 1

Técnicas de gerenciamento e
desenvolvimento ágil de projetos A 0 1 0

Desenvolvimento de competências de
liderança e comunicação A A A 0 4 0

Ferramenta de Gerenciamento de
Projetos 1 3 0

Técnicas de gestão de produtos I I 0 0 2

GERAL GESTOR DE CONTRATO /
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas I I A 0 4 3
Gestão e Fiscalização de Contratos I I I A 0 7 3

GERAL GESTOR Competências Gerenciais 0 7 0

GERAL
ESPECIALISTA EM
CAPACITAÇÃO DE

PESSOAL
Instrutoria pedagógica A I A 0 3 2

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE

DE TRATAMENTO DE
INCIDENTES DE SI

Melhores práticas de Segurança da
Informação A 0 1 2

Gestão de Incidentes de Segurança da
Informação I 0 0 2

Forense digital 0 0 0
Programação A 0 1 0

Gestão de vulnerabilidades A I 0 1 1
Administração e gerência de sistemas

operacionais A 0 1 0

Arquitetura e protocolos de rede de
computadores 0 0 0

GERAL
Legislação sobre licitações públicas I I 0 1 5

Resolução CNJ 468/2022 I I 0 4 2

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação A 3 19 4
Noções Gerais de Tecnologia da

Informação 26 0 0

Relacionamento interpessoal 0 25 1
Redação I A 0 1 1

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS
Office, Google Docs) A 1 22 3

Devops 0 0 0
LGPD básico 0 0 0

OKR 0 0 0
Inglês técnico

SETIC ESPECIALISTA EM
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI A A A A 0 4 0
COBIT I A A I A A A 0 5 2

ITIL I A 0 1 1
Planejamento Estratégico I I A A I 0 2 3

OKR avançado I I 0 0 2
Gestão de Riscos A I I 0 1 2

BI I I I I I 0 2 5
Segurança da Informação I I A A I I I I I I I 0 2 9

CSTIC SERVIDOR CSTIC
ITIL A 3 22 1

Ferramenta de HelpDesk I A 1 24 1
Técnicas de Atendimento ao Público I A 1 22 3

CSTIC ESPECIALISTA EM
PROCESSO ELETRÔNICO Sistema de processo eletrônico A 2 9 1

CSTIC ESPECIALISTA EM
CERTIFICAÇÃO DIGITAL Tipos de mídias e softwares relacionados I I 6 3 6

Sistemas Operacionais Microsoft I A I A A I I I A A A 1 13 5
Sistemas Operacionais Linux 0 2 0

Elaborar imagem para computadores I I I I 0 0 4

INTEGRANTE DE
EQUIPES DE

PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES

A A A C

A

A A A C

A A I A
A A A A A A
A A A A A A A

I A

I I

I

A I I I

A A A A

A A A A A A A I A I C I A I C A A A A A A A A A C

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

A A A A A A A I A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A I A C A A A A A A A A A A A I A I A

A A

A A A A A A A A A I C C A A A A A A A A A A A A C
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C
A A A A A A A A A I A I A A A A A A A A A A A C

I A A A A A C A C A A

C I C I C C C A A C I A I

A A A A A A A C
A A
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Perfis-CSTIC 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=Capacitado

A=Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I=Iniciar

Capacitação

CSTIC
DIM DIGE DICS CSTIC

A
N
A

L

M
O
R
E
I
R
A

A
L
B
E
R
T
O

E

J
U
N
I
O
R

E
D
E
R

A
L
M
E
I
D
A

C
O
S
T
A

F
E
L
I
P
E

S

G
I
A
C
O
M
E
L

F
R
A
N
C
I
S
C
O

F
L
E
S
H

L
U
I
Z

A

M
A
R
Q
U
E
S

G
A
R
C
I
A

P
A
U
L
O

R

R
I
T
T
E
R

L
E
A
N
D
R
O

S
I
L
V
A

P
E
R
A
C
H
I

R
H
U
A
N

P

L

B
A
R
R
O
S

L
U
C
I
A
N
O

C
I
P
R
I
A
N
I

J
O
S
E

L

B
O
R
G
E
S

A
L
E
X
A
N
D
R
E

D
I
E
F
E
N
T
H
A
L
E
R

M
A
R
I
N
A

A

G
O
N
Z
A
L
E
Z

M
A
R
C
I
L
I
O

M
.

S
A
N
T
A
N
A

P
A
U
L
A

M

G
R
U
S
S
N
E
R

A
L
I
S
S
O
N

M
O
S
C
A
T
O

L
O
Y

D
A
N
I
E
L

L
A
Z
Z
A
R
O
T
T
O

J
O
S
E

A

V

R
I
G
O

G
U
I
L
H
E
R
M
E

S
.

B
A
R
R
E
T
O

D
I
E
G
O

F

C
O
N
T
E
S
S
A

E
V
E
R
T
O
N

R

P
O
L
I
N
A

R
O
B
E
R
T
O

W
E
I
S
S

F
A
B
I
A
N
O

M
O
R
E
I
R
A

C
O
R
R
E
A

L
U
I
S

A
.

D
U
T
R
A

B
E
N
I
T
E
S

P
A
U
L
O

N
.

C
O
R
R
E
I
A

L
I
M
A

D
E
N
I
L
S
O
N

R

D
E

Q
U
A
D
R
O
S

CSTIC
ESPECIALISTA EM

ESTAÇÕES DE
TRABALHO

Ferramentas para distribuição de
políticas aos computadores I I I I 0 0 4

Software envolvido na solução
corporativa de comunicação 0 7 0

Configuração de redes(desktop e
servidor) 1 6 0

LAN 0 7 0
Software e configurações de dispositivos

móveis 0 7 0

Linguagem de programação I 0 10 1
Ferramentas de monitoramento e

segurança 0 7 0

Funcionalidades e requisitos sistemas
institucionais 0 7 0

Segurança da Informação para
profissionais de TI A A 0 7 0

CSTIC
ESPECIALISTA EM

GERÊNCIA DE
IDENTIDADES

Ferramentas de gerência de LDAP 1 7 0

CSTIC ESPECIALISTA EM
SISTEMAS DE 1ºGRAU Sistemas de 1º grau I 0 7 4

CSTIC ESPECIALISTA EM
SISTEMAS DE 2ºGRAU Sistemas de 2º grau I 1 5 5

CSTIC
ESPECIALISTA EM

SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

Sistemas Administrativos I 1 5 5

CSTIC
ESPECIALISTA EM
SOFTWARES DE

ESCRITÓRIO

Editor de texto(Writer) I I 0 6 3
Ferramenta de e-mail I I 0 6 3

Planilha de cálculos (Calc) I I 0 5 4
Apresentação (impress) 0 2 0

CSTIC
ESPECIALISTA EM

GERENCIAMENTO DE
EQUIPAMENTOS

Banco de Dados 1 3 1

Excel 0 3 0

CSTIC ESPECIALISTA EM
HARDWARE

Configuração de Equipamentos 0 5 0
Manutenção de Equipamentos 0 3 2

Técnicas de diagnóstico de defeitos em
software e hardware A A 0 5 2

A A A A A A A

C A A A A A A

A A A A A A A

A A A A A A A

A A A A A A A A A A

A A A A A A A

A A A A A A A

A A A A A

C A A A A A A A

I A A A A A A I A I

I A A I A A C I A I

I A A A A I C I A I

A A A A A A I
A A A A A A I
I A A A A A I
A A

C I A A A

A A A

A A A A A
A I A A I

A I A A I
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Perfis-CIT 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=Capacitado

A=Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I=Iniciar

Capacitação

CIT
DIRT SMON DIBD DIOP SIB CIT

E
R
N
A
N
I

S
O
A
R
E
S

K
E
R
N

L
U
I
S

C

P
O
R
T
O

J
U
L
I
A
N
O

S
I
E
B
E
L

J
O
Ã
O

F

M

E
N
C
A
R
N
A
Ç
Ã
O

G
U
I
L
H
E
R
M
E

W

W
A
N
D
E
R

R
O
D
R
I
G
O

Z
A
R
T
H

G
U
S
T
A
V
O

A

K
E
L
L
E
R
M
A
N
N

C
A
R
L
O
S

T
H
E
N
O

S
C
H
M
I
D
T

J
U
L
I
O

C

Z

F
E
R
R
E
I
R
A

E
D
S
O
N

E

L
E
H
R

R
O
B
E
R
T
O

P

R
O
S
A

E
R
I
C

G

S
I
L
V
A

E
V
A
N
D
R
O

B
A
S
S
A
N
E
S
I

A
D
R
I
A
N
O

S
I
M
I
O
N
I

G
E
R
M
A
N
O

M

A
N
D
E
R
S
S
O
N

F
E
L
I
P
E

B

C
U
N
H
A

M
A
R
C
U
S

H
.

L
U
C
A
S

M
O
T
A

F
A
B
I
A
N
O

M
A
R
T
I
N
S

D
A
V
I

C

C
A
M
P
A
N
H
E
R

A
N
D
R
E

L
U
Z

L
I
V
I

L
E
O
N
A
R
D
O

R

D
A
M
I
A
N
I

V
O
L
N
E
I

C

S
U
S
I
N

Y
U
S
E
F

M

H

G
I
D
R
A
O

P
A
U
L
O

M

R

J
U
N
I
O
R

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos
de aprendizagem de máquina I I I I 0 0 4

Administração de modelos de
aprendizagem de máquina I I I I 0 0 4

GERAL EMPREENDORISMO /
INOVAÇÃO

Comunicação A A A A A A 0 6 0
Liderança Criativa A A A A A A 0 6 0

Inteligência emocional A A A A A A 0 6 0
Avaliação de riscos A A A A A A 0 6 0

Design Thinking A A A A A A 0 6 0
Transformação Digital 0 0 0

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK A A A A A 1 6 0
Metodologia de gestão de projetos

adotada na STI A A A A C I C 2 4 1

Técnicas de gerenciamento e
desenvolvimento ágil de projetos A A A A A I I 0 5 2

Desenvolvimento de competências de
liderança e comunicação A A C A I I I 1 3 3

Ferramenta de Gerenciamento de
Projetos A A A A A 2 5 0

Técnicas de gestão de produtos I I A I 0 1 3

GERAL GESTOR DE CONTRATO /
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas A A A A A A I I A I I 0 8 4
Gestão e Fiscalização de Contratos A A A A A A A I A I I 0 8 4

GERAL GESTOR Competências Gerenciais A A A A A I C I 2 8 3

GERAL
ESPECIALISTA EM
CAPACITAÇÃO DE

PESSOAL
Instrutoria pedagógica I I 0 0 4

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE

DE TRATAMENTO DE
INCIDENTES DE SI

Melhores práticas de Segurança da
Informação A A 1 4 2

Gestão de Incidentes de Segurança da
Informação A A 1 4 2

Forense digital I I 1 0 6
Programação I I 0 1 6

Gestão de vulnerabilidades A A A A 0 4 1

Administração e gerência de sistemas
operacionais C C 4 1 0

Arquitetura e protocolos de rede de
computadores C C 4 1 0

GERAL

INTEGRANTE DE
EQUIPES DE

PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas I I C 3 3 5

Resolução CNJ 468/2022 I I A 0 4 7

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação A A A 1 22 0
Noções Gerais de Tecnologia da

Informação C C C 9 14 0

Relacionamento interpessoal A A A 0 23 0
Redação I 0 4 1

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS
Office, Google Docs) 0 4 0

Devops I A I I A 0 2 3
LGPD básico A A A A 0 0 0

OKR A I I I A I 0 1 1
Inglês técnico A 0 5 0

SETIC ESPECIALISTA EM
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI A A A C A 1 5 0
COBIT A A A A 0 5 0

ITIL A A A A 0 5 0
Planejamento Estratégico A A A C A 1 5 0

OKR avançado A I I A I 0 2 3
Gestão de Riscos A A A A A 0 6 0

BI A I A I I 0 2 3
Segurança da Informação A A A A 0 4 1

Mapeamento de Processos A A A A A 0 5 1

CIT SERVIDOR CIT

Sistemas Operacionais A 6 16 1
Segurança da Informação para

profissionais de TI I A A A A A A A I I I 0 7 4

Redes de Computadores A A A A C A A 2 10 1
Noções de Computação em Nuvem I I C A A A A 1 4 3

Devops - básico I C C 2 1 5
Ferramentas de Monitoramento (Zabbix) A A 0 2 6

CIT ADMIN. DE INTERNET BGP (iBGP e eBGP, RouteMaps, BGP
Communities), QoS A A A 0 3 0

A C

C C

A
I

A I C A A

I I

I A A C I

I A A C I

I I I C I
A I I I I
I

A C C

C A C

A A I I I C C A

A A I I I I I A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C

A A A A A A C C C C C A A A A A A A A C

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A

A A A A

A A A A
A
A
A
A

A

I
I

A I A A A A A A C C A A A A C C C A A A A C

I A A C A A
I
A I I I I

I I I I I I
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Perfis-CIT 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

RESUMO GERAL

C=Capacitado

A=Aprimorar
ou Atualizar

Conhecimento
I=Iniciar

Capacitação

CIT
DIRT SMON DIBD DIOP SIB CIT

E
R
N
A
N
I

S
O
A
R
E
S

K
E
R
N

L
U
I
S

C

P
O
R
T
O

J
U
L
I
A
N
O

S
I
E
B
E
L

J
O
Ã
O

F

M

E
N
C
A
R
N
A
Ç
Ã
O

G
U
I
L
H
E
R
M
E

W

W
A
N
D
E
R

R
O
D
R
I
G
O

Z
A
R
T
H

G
U
S
T
A
V
O

A

K
E
L
L
E
R
M
A
N
N

C
A
R
L
O
S

T
H
E
N
O

S
C
H
M
I
D
T

J
U
L
I
O

C

Z

F
E
R
R
E
I
R
A

E
D
S
O
N

E

L
E
H
R

R
O
B
E
R
T
O

P

R
O
S
A

E
R
I
C

G

S
I
L
V
A

E
V
A
N
D
R
O

B
A
S
S
A
N
E
S
I

A
D
R
I
A
N
O

S
I
M
I
O
N
I

G
E
R
M
A
N
O

M

A
N
D
E
R
S
S
O
N

F
E
L
I
P
E

B

C
U
N
H
A

M
A
R
C
U
S

H
.

L
U
C
A
S

M
O
T
A

F
A
B
I
A
N
O

M
A
R
T
I
N
S

D
A
V
I

C

C
A
M
P
A
N
H
E
R

A
N
D
R
E

L
U
Z

L
I
V
I

L
E
O
N
A
R
D
O

R

D
A
M
I
A
N
I

V
O
L
N
E
I

C

S
U
S
I
N

Y
U
S
E
F

M

H

G
I
D
R
A
O

P
A
U
L
O

M

R

J
U
N
I
O
R

CIT ADMIN. DE REDE WAN QoS, OSPF, TCP/IP, roteamento estático
e dinâmico A A A A 0 4 0

CIT ADMIN. DE REDE LAN -
DATACENTER SPB, IS-IS, LACP, LLDP, OSPF, VLAN A A A A 0 4 0

CIT ADMIN. DE REDE LAN TCP/IP, roteamento, ACLs, 802.1X, MAC,
RADIUS, STP, DHCP, DNS, VLAN, LLDP A A A A I 0 4 1

CIT ADMIN. DE REDE WLAN 802.1X, RADIUS, padrões de rede sem
fio A A A A I 0 4 1

CIT ADMIN. de VoIP e Telefonia
Analógica Protocolo SIP, Asterisk A A A A 0 4 0

CIT ADMIN. DE BACKUPS

Capacidade para administrar dispositivos
e softwares de backups A A A A 0 4 0

Capacidade para gerir soluções
complexas de backups A A A A 0 4 0

CIT ADMIN. DE BD

Banco de Dados Oracle, sqlserver,
postgresql (básico e avançado) 0 4 0

Bancos de dados Outros: DB2, Sybase,
mysql, percona 0 4 0

Ferramentas e tecnologias de bancos
(Grid Control, Tunning, Data Guard,

RMAN, Discoverer etc.)
3 1 0

Conceitos avançados de segurança de
informações 0 4 0

Gerenciamento e administração básica
de Storage 0 4 0

CIT ADMIN. DE SERVIDORES
DE APLICAÇÃO, WEB

Servidores Web, balanceadores, proxies:
Apache, ADC A I A A 0 3 1

Conceitos avançados de segurança de
informações A A A A 0 4 0

Servidores de Aplicação: Jboss,
WebLogic, Tom cat A I I A 0 2 2

Ambientes virtualizados: VMware, KVM A A A A 0 4 0
Apache, Jboss, WebLogic, TomCat,
DataGuard, DIscoverer, mysql, etc A A A A 0 4 0

Bussiness Inteligence: banco BI (sybase,
postgres) e aplicação (iqApp, qlik) I I I I 0 0 4

CIT ESPECIALISTA EM
MONITORAMENTO

Ferramentas de Monitoramento (Zabbix) I I I I I I 0 11 10
ITIL I I 2 7 7

Framework ELK I I I I I I I I 0 1 8
Monitoramento e containers i I I 0 1 3

Prometheus I I I 0 0 3
Grafana I I I 0 0 3

APM I I I 0 0 3

CIT ESPECIALISTA EM
DATACENTER

Energia (gerador, quadros, UPS) I 0 6 4
Climatização A I A A A I 1 5 4

Detecção e combate a incêndio 0 3 1
Computadores servidores
(instalação, manutenção) I 5 5 3

Noções de operação de datacenters I 2 7 2

CIT ENGENHEIRO DEVOPS
Git, Gitlab, ArgoCD, IstIO A I A 0 2 1

Docker, Kubernetes, Rancher A I A 0 2 1
Keycloak, Haproxy, Nginx, Harbor I I I 0 0 3

CIT ESPECIALISTA LINUX

Ansible I I I I I I I 0 0 7
CentOS7 A A A A A A A A A A 0 10 0
Ubuntu A A A A A A I I I A C A A 1 9 3

Spacewalk I I I A A I A I I I 0 3 7

CIT ESPECIALISTA
MICROSOFT

Windows Server 2019 A I A A A I A C A A 1 7 2
Active Directory A A I A 0 3 1

RDS I I I I 0 0 4
Cluster Microsoft 0 0 0

Serviços de Rede Microsoft: WSUS,
KMS, outros 0 0 0

A A A A

A A A A

C A C C

A A A A

A A A A

A I A A A A A A A A I A I I A
A A A A A I A I A I I C C I

A
A

A I A A A I A A I
I C A I
A A A I

A I A A A C I C C C C A

A I A A A A A C C A
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ANEXO III

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - 2023

Versão aprovada em 24/fevereiro/2023



Atualizado em: 24.02.2023
                                   Poder Judiciário

                                                      TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
                                                            PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2023

PRAZO DE ENTREGA

Ítem OBJETO DA CONTRATAÇÃO UNIDADE
DEMANDANTE BREVE JUSTIFICATIVA

INICIO DOS
ESTUDOS

PRELIMINARES

ESTUDOS
PRELIMINARES

TERMO DE
REFERÊNCIA OU
PROJETO BÁSICO

CLASSIFICAÇÃO DO
OBJETO

FONTE DE
RECURSO

ESTIMATIVA
PRELIMINAR (R$) ORIGEM VALOR ESTIMADO VÍNCULO COM O PEI, PDTIC OU ENTIC-JUD UNIDADE TÉCNICAForma

Contratação

1 Consultoria Zabbix
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema
monitoramento de infraestrutura de TIC. COMPRA DIRETA outubro/2023 novembro/2023 dezembro/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 16.800,00

Contrato pago sob demanda.
Valor es�mado com base na

execução contratual dos úl�mos
anos, média de 30 horas anuais.

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

2 Consultoria em tecnologias
que sustentam PJ-e

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da
infraestrutura que sustenta o PJ-e (Jboss, Linux,

PostgreSQL, Docker, Kubernetes, etc. COMPRA DIRETA fevereiro/2023 março/2023 abril/2023 Despesa Corrente
Manutenção
do Sistema

Nacional de TI
30.000,00

Contrato pago sob demanda.
Valor es�mado com base na

execução contratual

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

3 Consultoria Microso�
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da
infraestrutura de TIC – Sistema operacional Windows

Server. - - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 25.000,00

Contrato pago sob demanda.
Valor es�mado com base na

expeta�va de demanda para a
tecnologia

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

4 Consultoria IBM Spectrum
Protect  (TSM)

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema
de backup de dados u�lizado no Tribunal. COMPRA DIRETA fevereiro/2023 fevereiro/2023 março/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 5.400,00

Contrato pago sob demanda.
Valor es�mado com base na

expeta�va de demanda para a
tecnologia

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

5 Consultoria Vmware
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da
infraestrutura de virtualização. COMPRA DIRETA julho/2023 agosto/2023 setembro/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 8.395,80

Contrato pago sob demanda.
Valor es�mado com base na

expeta�va de demanda para a
tecnologia

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

6 Consultoria Gartner

Secretaria de
Tecnologia da
Informação e

Comunicações

Aconselhamento de soluções tecnológicas de mercado. PRORROGAÇÃO junho/2023 junho/2023 julho/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 317.750,04

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a
Gestão

Secretaria de
Tecnologia da
Informação e

Comunicações

7 Assinatura Anual So�ware
PLEO

        Secretaria de
Manutenção e

Projetos

So�ware de aplicação para orçamentos de obras civis com
atualização mensal de insumos.  Ferramenta auxiliar na
elaboração dos orçamentos, pois seu banco de insumos

traz preços do Rio Grande do Sul.
Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se realizar

uma nova contratação

COMPRA DIRETA novembro/2022 dezembro/2022 janeiro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 2.400,00

Valor es�mado com base na
úl�ma contratação mais possível

reajuste.

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas Coordenadoria de

Serviços de TIC

8 So�wares de edição de
imagem e vídeo

SECOM / Memorial /
Escola Judicial /
Perícias / CIS /

Segurança

Renovação de so�wares de edição de imagem e vídeo já
u�lizados, e possível expansão, para o período de 3 anos
SECOM: 4 Crea�ve Cloud
Memorial: 1 Crea�ve Cloud
EJ: 2 Crea�ve Cloud, 1 Photoshop e 1 Indesign
Perícias: 1 Adobe Audi�on
CIS: 1 Crea�ve Cloud
Segurança: 1 Crea�ve Cloud

PREGÃO julho/2023 agosto/2023 setembro/2023 Despesa de Capital Apreciação de
Causas na JT 140.000,00

Valor es�mado com base na
úl�ma contratação mais possível

reajuste.

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Serviços de TIC

9 An�vírus - solução de
proteção de endpoint

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

An�vírus - solução de proteção de endpoint de nova
geração, com maior capacidade de contenção de ameaças
e menor consumo de recursos computacionais, incluindo

serviços de monitoramento em regime permanente

- - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente

Manutenção
do Sistema

Nacional de TI
406.904,00 Valor mensal contratado

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

10 So�ware de captura
remota

Coordenadoria de
Serviços de TIC

Ferramenta que permite o acesso remoto aos notebooks e
computadores do Tribunal que estão em posse dos
usuários em suas residências, visando prestar-lhes

atendimento, em especial nas aplicações crí�cas como as
seções de julgamento e audiências virtuais.

Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se realizar
uma nova contratação.

COMPRA DIRETA dezembro/2022 janeiro/2023 fevereiro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 8.800,00

Valor es�mado com base na
contratação anterior mais

possível reajuste

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Serviços de TIC

11 So�ware Stream Yard
Professional

Secretaria de
Comunicação Social e

Escola Judicial

Licença do so�ware é u�lizada na EJ para transmissão
online dos eventos. Outra licença é u�lizada pela SECOM

para realizar entrevistas jornalís�cas ao vivo, pelo canal do
TRT-RS no Youtube

Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se realizar
uma nova contratação.

COMPRA DIRETA outubro/2023 novembro/2023 dezembro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 8.000,00

Valor es�mado com base na
contratação anterior mais

possível reajuste

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va Coordenadoria de

Serviços de TIC

12
Manutenção So�ware de
Gerenciamento de Serviços
de TIC

Coordenadoria de
Gestão de TIC

 Atualização de versões e suporte técnico do fabricante
para o so�ware de gestão de serviços de TIC PRORROGAÇÃO abril/2023 maio/2023 julho/2023 Despesa Corrente

Manutenção
do Sistema

Nacional de TI
300.000,00 Valor es�mado com base em

orçamento

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a
Gestão

Coordenadoria de
Serviços de TIC

13
So�ware SIABI (Biblioteca)
- hospedagem em nuvem e
suporte técnico

Coordenadoria de
Documentação e

Pesquisa

Hospedagem em nuvem, atualização e suporte do
fabricante para o so�ware de automação de bibliotecas

SIABI.
Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se

prorrogar o contrato.

- - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 45.000,00
Es�mado um aumento para a

contratação do serviço em
nuvem

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a
Gestão

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica
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Contratação

14 Manutenção do So�ware
de gestão de Projetos

Coordenadoria de
Gestão e Apoio à

Governança de TIC

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para
o so�ware de gerenciamento de projetos e por�ólios - - - Contratação anos

anteriores Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 51.479,68 Valor mensal contratado

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a
Gestão

Coordenadoria de
Gestão e Apoio à

Governança de TIC

15 Suporte ferramenta de
Data Discovery (Qlik)

Coordenadoria de
Desenvolvimento de

Sistemas

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para
o so�ware de Business Intelligence PRORROGAÇÃO junho/2023 julho/2023 agosto/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 200.000,00
Valor es�mado com base no
contrato atual mais possível

reajuste

PEI-Obje�vo 7 Fortalecer a governança e a
gestão estratégica
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a
Gestão

Coordenadoria de
Desenvolvimento de

Sistemas

16

Solução de Gestão de
Riscos de Segurança da
Informação e
Conformidade

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

Solução de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e
Conformidade deste Tribunal PRORROGAÇÃO novembro/2022 dezembro/2022 janeiro/2023 Despesa Corrente

Manutenção
do Sistema

Nacional de TI
21.960,00 Valor mensal contratado

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

17
Manutenção So�ware de
Auditoria de Acessos
(TraumaZero)

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

Sistema de controle e monitoramento das a�vidades dos
computadores, necessário nas inves�gações de incidentes

de segurança da informação
- - - Contratação anos

anteriores Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 58.116,96

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

18 Subscrições de so�ware
Jboss

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Serviço de suporte técnico e atualização de versões da
plataforma de portal que sustenta parte do site do Tribunal

e o Pje. PRORROGAÇÃO março/2023 abril/2023 maio/2023 Despesa Corrente
Manutenção
do Sistema

Nacional de TI
500.472,42 Valor es�mado com base em

orçamentos ob�dos

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vass

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

19 Manutenção de so�wares
Oracle

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Manutenção de so�wares Oracle - Atualização de versões e
suporte técnico do fabricante para os so�wares de banco

de dados
 Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se renovar

contrato

PRORROGAÇÃO setembro/2023 outubro/2023 novembro/2023 Despesa Corrente
Manutenção
do Sistema

Nacional de TI
847.264,18

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vass

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

20 Manutenção Central
Telefônica de Porto Alegre

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Manutenção da Central Telefônica de Porto Alegre - - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 115.357,44 Valor es�mado

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vass

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

20.1 Manutenção Central
Telefônica de Porto Alegre

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Manutenção da Central Telefônica de Porto Alegre - - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 234.723,60 Valor es�mado

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vass

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

21
Manutenção So�ware de
Monitoramento de
Alarmes de Intrusão

Coordenadoria de
Segurança Ins�tucional

Manutenção So�ware de Monitoramento de Alarmes de
Intrusão.

Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se realizar
uma nova contratação.

COMPRA DIRETA novembro/2023 novembro/2023 dezembro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 8.799,96 Valor mensal contratado

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Serviços de TIC

22 Hospedagem Plataforma
Moodle na Nuvem

Coordenadoria de
Desenvolvimento de

Sistemas

Hospedagem plataforma de ensino a distancia u�lziada
pelo TRT na nuvem, visando promover maior segurança na
u�lização da ferramenta de EAD no Tribunal e atendimento

resolução 370/2021.
Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se

prorrogar o contrato.

PRORROGAÇÃO setembro/2023 outubro/2023 novembro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 55.754,30

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Desenvolvimento de

Sistemas

23 Terceirização helpdesk Coordenadoria de
Serviços de TIC

Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento
aos usuários para manter os níveis mínimos de de serviço
Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se renovar

o contrato.

- - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 735.891,72 Valor mensal contratado mais
repactuação

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

24 Terceirização Infraestrutura
e Segurança da Informação

Coordenadoria de
Infraestrutura
Tecnológica e

Coordenadoria de
Gestão de TIC

Terceirização de serviços da Infraestrutura e Segurança da
Informação PREGÃO fevereiro/2023 março/2023 abril/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 350.000,00 Valor es�mado ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura
Tecnológica e

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

25 Renovação impressoras
laser monocromá�cas

Coordenadoria de
Serviços de TIC

Renovação de  impressoras que estão com a garan�a
vencendo

COMPRA ARP
PRÓPRIA fevereiro/2023 março/2023 abril/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 3.237.075,49 Valor es�mado com base em
orçamento

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

26 Impressoras coloridas A4 Coordenadoria de
Serviços de TIC

Renovação de 6 impressoras A4 que estão com a garan�a
vencida para:

Foro Poa - Direção, Memorial, Secom-Gráfica, Secr. de
Apoio a Magistrados, Segesp e AGE.

COMPRA DIRETA março/2023 abril/2023 maio/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 30.000,00 Valor es�mado com base em

orçamento
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC
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Contratação

27 Manutenção dos grupos
geradores an�gos

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Manutenção preven�va e corre�va dos grupos geradores
responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de Porto

Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando
necessário.

- - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 63.721,02

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

28 Manutenção datacenters
de Porto Alegre

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Manutenção preven�va e corre�va dos datacenters de
Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em

caráter con�nuo (24x7).
PREGÃO setembro/2022 março/2023 abril/2023 Despesa Corrente

Manutenção
do Sistema

Nacional de TI
209.534,64 Valor es�mado com base no

contrato atual e orçamento

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

28.1 Manutenção datacenters
de Porto Alegre

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Manutenção preven�va e corre�va dos datacenters de
Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em

caráter con�nuo (24x7).
INEXIGIBILIDADE setembro/2022 janeiro/2023 fevereiro/2023 Despesa Corrente

Manutenção
do Sistema

Nacional de TI
518.881,20 Valor es�mado com base no

contrato atual e orçamento

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

29 Link Internet
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crí�co para
a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o

Processo Judicial Eletrônico (Pje). - - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 39.936,83

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

30 Link Internet Redundante
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crí�co para
a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o

Processo Judicial Eletrônico (Pje). - - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 30.359,00

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

31 Link Internet - Link de
acesso ao PTT RS

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Link de acesso ao PTT RS através de fibra ó�ca apagada -
Serviço de conexão direta a um ponto comum onde há
grandes provedores e usuários de internet a Internet,

melhoria de desempenho e disponibilidade dos serviços
aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial

Eletrônico (Pje)
Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se renovar

contrato.

PRORROGAÇÃO janeiro/2023 fevereiro/2023 março/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 13.499,13

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

32 Acesso à Internet para
notebook

Coordenadoria de
Serviços de TIC

Acesso à internet móvel 4G provido aos magistrados do
Tribunal para uso nos notebooks.

Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se renovar
contrato.

PRORROGAÇÃO
OU PREGÃO dezembro/2022 dezembro/2022 janeiro/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 93.002,99

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

33 Link ADSL SETIC
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Conexão �po domés�ca com a Internet para a realização de
testes de funcionamento dos serviços do sí�o do Tribunal,
bem como acesso alterna�vo em caso de problemas com a

internet corpora�va.
COMPRA DIRETA junho/2023 julho/2023 agosto/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 1.788,00 Valor es�mado com base no
contrato atual

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

34 Link interligação prédios
Santa Rosa

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Interligação de rede entre os dois prédios de Santa Rosa
para evitar a duplicação da infraestrutura local. - - - Contratação anos

anteriores Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 1.800,00 Valor mensal contratado mais

possível reajuste

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

35 Acesso internet para o
interior via SD-WAN

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Acesso internet para o interior via SD-WAN visando
melhorar a rede de longa distância do Tribunal - - - Contratação anos

anteriores Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 1.360.344,00 Valor es�mado com base nos

contratos de Rede WAN

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

36
Contratação de Solução de
proteção de borda de rede
e de alta disponibilidade

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

Solução des�nada a aumentar proteção do site do Tribunal
contra invasões e ataques de negação de serviço, além de

controle de robôs de consulta externos
- - - Contratação anos

anteriores Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 304.198,20 Valor es�mado com base em

orçamento de mercado

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

37 Solução de comunicação e
colaboração na nuvem

Coordenadoria de
Serviços de TIC

Renovação dos serviços de computação em nuvem para
comunicação e colaboração (e-mail, mensageria,

colaboração, sites internos) com aumento de capacidade
de armazenamento e drive de equipe.

- - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 819.672,00 Valor contrato atual

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Serviços de TIC
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Contratação

38

Solução de
videoconferência
des�nada à realização de
audiências

Coordenadoria de
Serviços de TIC

Solução de videoconferência des�nada à realização de
audiências

- Contrato 04/2021 - vencimento: 27/01/2024
- CD 48/2021 - vencimento: 11/03/2024

Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se renovar
o contrato

PRORROGAÇÃO
E COMPRA

DIRETA
julho/2023 agosto/2023 setembro/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 162.138,92

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 5 Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos trabalhistas
PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Sa�sfação dos
Usuários do Sistema Judiciário
ENTIC-JUD OE2- Promover a Transformação
Digital
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Serviços de TIC

39

Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas
(SEER) para a Escola
Judicial

Escola Judicial

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) para a
Escola Judicial

Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se realizar
uma nova contratação.

COMPRA DIRETA fevereiro/2023 março/2023 abril/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 1.800,00

Valor es�mado com base na
úl�ma contratação mais possível

reajuste.

PEI-Obje�vo 1 Fortalecer a comunicação e as
parcerias ins�tucionais
ENTIC-JUD OE8-Buscar a Inovação de Forma
Colabora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

40 Acesso GID – DETRAN Corregedoria U�lizado nas varas para execução trabalhista. - - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 3.600,00
Valor es�mado com base na

úl�ma contratação mais possível
reajuste.

PEI-Obje�vo 3  Garan�r a duração razoável do
processo
PEI-Obje�vo 5 Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos trabalhistas
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Sa�sfação dos
Usuários do Sistema Judiciário

Coordenadoria de
Serviços de TIC

41 Serviços SERPRO HOD Corregedoria
Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO u�lizados pelo

Tribunal (HOD)
- Contratos 22/2021 - vencimento 27/04/26 (HOD)

- - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 144.040,38

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 3  Garan�r a duração razoável do
processo
PEI-Obje�vo 5 Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos trabalhistas
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Sa�sfação dos
Usuários do Sistema Judiciário

Coordenadoria de
Serviços de TIC

42 Serviços SERPRO Infoconv
Coordenadoria de

Desenvolvimento de
Sistemas

Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO u�lizados pelo
Tribunal (Infoconv)

- Contratos 33/2021 - vencimento 19/07/26 (Infoconv)
- - - Contratação anos

anteriores Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 9.101,38

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 3  Garan�r a duração razoável do
processo
PEI-Obje�vo 5 Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos trabalhistas
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Sa�sfação dos
Usuários do Sistema Judiciário

Coordenadoria de
Desenvolvimento de

Sistemas

43
Serviço de transporte,
instalação e manutenção
de equipamentos

Coordenadoria de
Serviços de TIC

Terceirização de a�vidades comuns de logís�ca,
manutenção e instalação de equipamentos para as quais o

custo operacional do Tribunal seria superior.
Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se renovar

o contrato.

PRORROGAÇÃO abril/2023 maio/2023 junho/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 240.000,00 Valor es�mado

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

44 Anuidade Sucesu

Secretaria de
Tecnologia da
Informação e

Comunicações

Anuidade 2023 da associação do TRT junto à SUCESU-RS -
Sociedade dos Usuários de Informá�ca e Telecomunicações

do Rio Grande do Sul.
COMPRA DIRETA março/2023 abril/2023 maio/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 3.000,00
Valor es�mado com base na

úl�ma contratação mais possível
reajuste.

PEI-Obje�vo 1 Fortalecer a comunicação e as
parcerias ins�tucionais
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a
Gestão

Secretaria de
Tecnologia da
Informação e

Comunicações

45 Cer�ficados digitais E-CNPJ Secretaria de
Orçamento e Finanças

Cer�ficado E-CNPJ A1: obrigatório para envio das
informações para o eSocial  (vencimento 03.05.23)
Cer�ficado E-CNPJ A3: obrigatório para envio das

informações da GFIP (vencimento 03.05.23)
 Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se realizar

uma nova contratação em 2023

COMPRA DIRETA janeiro/2023 janeiro/2023 fevereiro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 800,00

Valor es�mado com base na
úl�ma contratação mais possível

reajuste.

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

46
Cer�ficados digitais para
equipamento de rede
AC-JUS – ICP-Brasil

Coordenadoria de
Implantação de

Sistemas

Cer�ficados digitais necessários para os sistemas
INFOCONV e SISCONDJ - vencimento maio/2023 - Por se
tratar de serviços con�nuados, pretende-se realizar uma

nova contratação

COMPRA DIRETA janeiro/2023 janeiro/2023 fevereiro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 900,00

Valor es�mado com base na
úl�ma contratação mais possível

reajuste.

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Implantação de

Sistemas

47 Cer�ficados para
magistrados e servidores

Secretaria de Gestão
de Pessoas

Cer�ficados u�lizados por magistrados e servidores para
assinatura eletrônica

- Contrato 82/2020 - Digisec - vencimento 19/08/2023
- Compra Direta PROAD 569/2022 - Para localidades não

atendidas no contrato 82/2020

PREGÃO dezembro/2022 janeiro/2023 fevereiro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 35.401,80

Valor es�mado com base no
valor contratado, considerando

os cer�ficados a vencer em 2023
e possíveis acréscimos

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

48 Cer�ficado digital Wildcard
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Cer�ficado digital Wildcard para aplica�vo PJe e satélites
Por se tratar de serviços con�nuados, pretende-se realizar

uma nova contratação
COMPRA DIRETA julho/2023 agosto/2023 setembro/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 1.000,00
Valor es�mado com base na

úl�ma contratação mais possível
reajuste

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

49
Solução de monitoramento
de performance de
aplicações (APM)

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Solução capaz de descobrir e analisar automa�camente a
cadeia de infraestrutura e aplicações envolvida em cada

serviço.
PARTICIPAÇÃO junho/2023 julho/2023 agosto/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 533.333,33

Valor es�mado com base no PE
21/2020 do INPI para uma
solução com 32 hosts e 10

milhões de sessões por ano

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica
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50 Licenças Windows 10 para
os DVRs virtuais no interior

Coordenadoria de
Segurança Ins�tucional

Licenças necessárias para que os so�wares VMS que farão
a gravação das imagens dos CFTVs do Tribunal sejam

instalados nos novos servidores virtualizados. Dessa forma,
será abandonado o uso dos DVRs do �po worksta�on e as

imagens das câmeras de vigilância serão geridas pelos
novos computadores-servidores. Sistema CFTV não é

compa�vel com Linux.

COMPRA DIRETA janeiro/2023 fevereiro/2023 março/2023 Despesa de Capital Apreciação de
Causas na JT 36.400,00

Valor es�mado com base na
úl�ma contratação mais possível

reajuste
(valor unitário pago em 2019: R$

831,46)

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

51 Microcomputadores Presidência
Microcomputadores

- Contrato 39/2018 - 1750 micros vencem garan�a em
18/09/23 e mais 243 que já estão com a garan�a vencida

PARTICIPAÇÃO fevereiro/2023 fevereiro/2023 março/2023 Despesa de Capital Apreciação de
Causas na JT 2.258.500,00

Valor es�mado com base na
úl�ma contratação mais possível

reajuste

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

52 Solução de análise de
vulnerabilidades

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

Solução de análise de vulnerabilidades que visa prover à
equipe da SETIC capacidade para efe�vamente monitorar,

classificar, priorizar e definir ações para corrigir
vulnerabilidades existentes no ambiente tecnológico.

- - - Contratação anos
anteriores Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 120.000,00 Valor es�mado com base nos
estudos do TRT8

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

53
Solução de gerenciamento
de acesso privilegiado
(PAM)

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

Visa proteger a infraestrutura tecnológica contra ataques
que exploram credenciais administra�vas, u�lizadas pelas

equipes da SETIC e que possuem altos privilégios no
ambiente tecnológico,  para invadir os a�vos tecnológicos e

causar danos irreparáveis às informações neles con�das.
Tal proteção dá-se por meio do monitoramento e alerta

baseado em análise comportamental, detecção e resposta
à a�vidade anômala de conta privilegiada, armazenamento

de senhas e mi�gação de riscos.

- - - Contratação anos
anteriores Despesa de Capital Apreciação de

Causas na JT 216.011,10

Valor mensal contratado mais
reajuste de 10,07%, es�mado
com base no IPCA acumulado

dos úl�mos 12 meses

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

54

Serviço de treinamento e
conscien�zação de
segurança da informação
(PDTIC)

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

Desenvolver um programa de conscien�zação e
treinamento em segurança da informação para os

magistrados, servidores e estagiários do TRT. Atualmente
há três treinamentos de segurança da informação

disponibilizados na plataforma EAD do TRT, porém eles são
autoinstrucionais e dependem do usuário querer realizá-lo.

 
Os serviços de treinamento e conscien�zação de segurança

da informação que u�lizam técnicas de gamificação são
mais dinâmicos, com animações, vídeos, quizes e testes,

u�lizando, em alguns casos, rankings de pontuação,
desafiando os usuários.

PREGÃO abril/2023 maio/2023 junho/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 188.640,00 Valor es�mado com base em

orçamento

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

55 Firewall Corpora�vo

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

Solução de proteção da infraestrutura do Tribunal em
relação a outras redes, especialmente Internet

PREGÃO OU
PARTICIPAÇÃO janeiro/2023 maio/2023 junho/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 1.659.793,17 Valor es�mado com base em
orçamento

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados

Coordenadoria de
Segurança da

Informação e Proteção
de Dados

56 Repositório Arquivís�co
Digital confiável - RDC-Arq Memorial

Repositório Arquivís�co Digital confiável - armazenamento
adequado dos processos �sicos digitalizados e dos

processos eletrônicos de guarda permanente. - - - - - - - - - -

57 Renovação de nobreaks do
Interior

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Renovação de nobreaks do Interior
- Contrato 68/2017:

3 nobreaks vencem garan�a em 18/07/23

COMPRA ARP
PRÓPRIA dezembro/2022 janeiro/2023 fevereiro/2023 Despesa de Capital Apreciação de

Causas na JT 32.925,00 Valor es�mado com base na ARP
12/2022 deste TRT

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

58
Extensão de garan�a
(manutenção) dos switches
interior

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Extensão de garan�a (manutenção) dos switches interior
por 2 anos PREGÃO abril/2023 maio/2023 junho/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 1.096.000,00 Valor es�mado com base em
orçamento

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

59 Renovação das redes sem
fio

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica
Renovação das redes sem fio PREGÃO janeiro/2023 julho/2023 agosto/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 2.300.000,00 Valor es�mado ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

60 Manutenção Tape Library
an�ga

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica
Manutenção Tape Library an�ga COMPRA DIRETA janeiro/2023 março/2023 abril/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 50.000,00 Valor es�mado ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

61

Assinatura de sistema de
orçamento e medição de
obras - ORÇAFASCIO
(renovação)

SEMPRO

O Sistema em questão é ferramenta indispensável à
elaboração de orçamentos, que cons�tui peça

técnica fundamental para o encaminhamento de projetos
para contratações de obras e reformas.

INEXIGIBILIDADE junho/2023 junho/2023 julho/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 12.945,60

Valor es�mado com base na
úl�ma contratação mais possível

reajuste

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas Coordenadoria de

Serviços de TIC

62 Impressora de crachá para
SEGESP SEGESP Renovação da impressora de crachás u�lizada pela SEGESP COMPRA DIRETA fevereiro/2023 março/2023 abril/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 5.000,00 Valor es�mado
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas Coordenadoria de

Serviços de TIC
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63 Sistema Web Gestão
Tributária - GT-Fácil

Coordenadoria de
Orçamentos e Finanças

Solução para apoio na plataforma SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital). O Sistema Web Gestão Tributária,

disponibiliza aos assinantes acesso às informações
relevantes acerca da tributação de seus contratos,
abordando os principais impostos e contribuições

incidentes na fonte

INEXIGIBILIDADE fevereiro/2023 fevereiro/2023 março/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 8.500,00

Valos es�mado com base na
úl�ma contratação mais possível

reajuste

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Implantação de

Sistemas

64 Solução de Business
Intelligence (BI) - Power BI

Secretaria de
Tecnologia da
Informação e

Comunicações

Solução de análise de dados das soluções nacionais: SIGEP,
SIGEO e e-Gestão, definida pelo TST como solução nacional.

PARTICIPAÇÃO
ARP junho/2023 julho/2023 agosto/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 19.515,60 Valor es�mado com bases nos
estudos técnicos do TST

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Desenvolvimento de

Sistemas

65 Sistema anifurto Biblioteca Biblioteca

O sistema tem por obje�vo salvaguardar o patrimônio
público, principalmente as obras raras e especiais que a
Biblioteca do TRT4 tem em seu acervo e demais itens de

suas coleções.

- - - - - - - - - -

66 APIs Seção de Pesquisa
Patrimonial

Projeto para automação da pesquisa patrimonial, que
pretende reunir informações de diversos convênios,

cruzando os dados interessantes, e devolver o resultado
destas pesquisas para as unidades judiciárias de primeiro

grau. Um desses convênio é para acesso ao serviço
WSDenatran, que apresenta registros de veículos,

condutores e infrações, das bases RENACH, RENAVAM e
infrações.

INEXIGIBILIDADE fevereiro/2023 março/2023 abril/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 45.000,00 Orçamento

PEI-Obje�vo 3  Garan�r a duração razoável do
processo 
PEI-Obje�vo 5 Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos trabalhistas 
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Sa�sfação dos
Usuários do Sistema Judiciário

Coordenadoria de
Serviços de TIC

67 Scanners Presidência Scanners adquiridos em 2022 e entregues em 2023 para o
Memorial e SEGJUD - - - Contratação anos

anteriores Despesa de Capital Apreciação de
Causas na JT 199.488,00 Contratação realizada

PEI-Obje�vo 3  Garan�r a duração razoável do
processo 
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Sa�sfação dos
Usuários do Sistema Judiciário

Coordenadoria de
Serviços de TIC

68 Projetor mul�mídia Foro de Santa Maria Projetor adquirido em 2022 - aguardando entrega - - - Contratação anos
anteriores Despesa de Capital Apreciação de

Causas na JT 11.000,00 Valor da dispensa eletrônica ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Serviços de TIC

69 Rede Wan
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Execução do contrato até a instalação da nova rede SD
WAN - - - Contratação anos

anteriores Despesa Corrente
Manutenção
do Sistema

Nacional de TI
249.900,08 Contrato atual

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados 
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

70 Servidores de datacenter
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Servidores adquiridos em 2022 e entregues em 2023 - - - Contratação anos
anteriores Despesa de Capital Apreciação de

Causas na JT 436.245,00 Contratação realizada

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados 
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

71
Solução de Gestão do
parque de desktops e
notebooks  (Trauma Zer0)

Coordenadoria de
Serviços de TIC

Novos módulos do Trauma Zero incluídos no contrato de
suporte (itens 2, 3 e 4 da ARP 28/2021) para gestão do

parque de notebooks e desktops.
- - - Contratação anos

anteriores Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 165.672,00 Contratação realizada ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de

Infraestrutura e Soluções Corpora�va
Coordenadoria de

Serviços de TIC

72 Autocad SEMPRO

Renovação e ampliação do so�ware de engenharia e
arquitetura AutoCAD para realizar tarefas diversas de

projeto, orçamentação e fiscalização de obras e serviços de
engenharia e documentação das edificações ocupadas por

este Tribunal

ADESÃO ARP janeiro/2023 fevereiro/2023 março/2023 Despesa corrente Apreciação de
Causas na JT 585.000,00 ARP

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas Coordenadoria de

Serviços de TIC

73 Servidores de datacenter
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Servidores de Datacenter para ampliar a capacidade de
processamento. Con�nuidade da compra do ano anterior.

COMPRA ARP
PRÓPRIA janeiro/2023 fevereiro/2023 março/2023 Despesa de Capital Apreciação de

Causas na JT 848.710,00 Contratação realizada

PEI-Obje�vo 10  Aprimorar a governança de
TIC e a proteção de dados 
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

74 Baterias e Capacitores dos
nobreaks CPD1 e CPD2

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

Renovação das baterias e capacitores dos nobreaks CPD1 e
CPD2

PREGÃO/INEXIGI
BILIDADE maio/2023 julho/2023 agosto/2023 Despesa de Capital Apreciação de

Causas na JT 150.000,00 Orçamento ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

75 So�ware Plug-in MEP
HIDRÁULICA SEMPRO

O uso do OfcDesk MEP HIDRÁULICA proporciona a
elaboração de projeto u�lizando- se os catálogos de
fabricantes de peças e conexões, sendo os encaixes
precisos, proporcionando projetos de instalações

hidrossanitárias dimensionadas com precisão, permi�ndo,
inclusive, a visualização em 3D do projeto e todas as

interferências dos demais elementos constru�vos com
este, tais como alvenarias, estruturas e outras instalações.

COMPRA DIRETA maio/2023 julho/2028 agosto/2023 Despesa corrente Apreciação de
Causas na JT 2.000,00 Orçamento

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�vas Coordenadoria de

Serviços de TIC

76 Headsets Presidência

Para u�lização em videoconferências, na realização de
audiências, sessões de julgamento e reuniões setoriais.

Quan�dade es�mada de acordo com o número de
webcams adquiridas: 1877

PREGÃO OU
ADESÃO fevereiro/2023 março/2023 abril/2023 Despesa Corrente Apreciação de

Causas na JT 563.100,00 Es�mado com base em
contratações de outros órgãos

ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC
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Contratação

77 Adaptação das salas de
audiências

Coordenadoria de
Serviços de TIC

Adaptação das salas de audiências para modelo híbrido
(remoto e presencial) por meio de aquisição de mesas de

som
PREGÃO fevereiro/2023 fevereiro/2023 março/2023 Despesa de Capital Apreciação de

Causas na JT 2.490.000,00 Orçamento

PEI-Obje�vo 5 Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos trabalhistas
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Sa�sfação dos
Usuários do Sistema Judiciário

Coordenadoria de
Serviços de TIC

78 So�ware Trello Premium Diretoria Geral

Renovação do so�ware web de colaboração para a gestão e
planejamento de projetos, processos organizacionais e

tarefas. A ferramenta possibilita uma visão clara de todos
os processos ao mesmo tempo em que  mantém de forma
rápida e simples todos cientes das a�vidades planejadas,

criando, assim, uma perspec�va compar�lhada para a
equipe de qualquer projeto, processo ou a�vidade.

COMPRA DIRETA setembro/2023 outubro/2023 novembro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 55.000,00 Contratação atual mais possível

reajsute
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

79 Transceivers
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

Disposi�vos necessários para a conexão dos novos
servidores adquiridos em 2022 e 2023 em alta velocidade

nos novos a�vos de rede, eliminando gargalos na
comunicação de dados dos servidores

PREGÃO fevereiro/2023 abril/2023 maio/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 500.000,00 Orçamento ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de

Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

80 So�ware MOBA
Coordenadoria de

Infraestrutura
Tecnológica

As equipes de infraestrutura u�lizam o MobaXterm para
aumentar a produ�vidade e agilizar tarefas repe��vas em
mul�plos equipamentos ao mesmo tempo. Este aplica�vo
teve sua ul�ma atualização aplicada no TRT4 em julho de
2016, ul�ma liberada dentro do período de vigencia
licenciada. A atualização da aplicação é necessária para
corrigir problemas iden�ficados desde a ul�ma atualização
aplicada e aumentar a segurança desta aplicação.

COMPRA DIRETA fevereiro/2023 março/2023 abril/2023 Despesa corrente Apreciação de
Causas na JT 8.500,00 Orçamento ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de

Infraestrutura e Soluções Corpora�vas

Coordenadoria de
Infraestrutura

Tecnológica

81 So�ware Power Shell Coordenadoria de
Serviços de TIC

Renovação das licenças do so�ware Power Shell para
realização de tarefas e automações pela SETIC, como por

exemplo a distribuição de configurações nos
computadores, a preparação de novos computadores em

lote, tarefas de manutenção nos servidores e a automação
de procedimentos feitos pela Central de Serviços de TIC.

COMPRA DIRETA agosto/2023 setembro/2023 outubro/2023 Despesa Corrente Apreciação de
Causas na JT 16.000,00 ES�mado com base no valor da

úl�ma contratação
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de
Infraestrutura e Soluções Corpora�va

Coordenadoria de
Serviços de TIC

82 Tablets para concurso
cultural

Divisão de
Sustentabilidade,
Acessibilidade e

Inclusão

Tableta para premiação do concurso cultural que será
realizado pelo Tribunal sobre as temá�cas de direitos

humanos, segurança no trabalho e combate ao trabalho
infan�l e es�mulo à aprendizagem, dirigido a escolas

públicas localizadas no Rio Grande do Sul.

COMPRA DIRETA fevereiro/2023 março/2023 março/2023 Despesa de Capital Apreciação de
Causas na JT 36.000,00 Orçamento PEI-Obje�vo 1 Fortalecer a comunicação e as

parcerias ins�tucionais
Coordenadoria de

Serviços de TIC

83 Impresssora Gráfica SECOM

Impressora de alta performance laser colorida A3 para a
Gráfica que recebe muitas demandas de impressão em

grandes quan�dades, de alta qualidade e em prazos
estreitos.

COMPRA DIRETA março/2023 abril/2023 maio/2023 Despesa de Capital Apreciação de
Causas na JT 60.000,00 Pesquisa internet ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de

Infraestrutura e Soluções Corpora�va
Coordenadoria de

Serviços de TIC

VALOR TOTAL ESTIMADO 26.779.043,96
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ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS

PDTIC 2022-2023

Data: Dezembro de 2022           v1.0

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto 
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma 
Transformação 
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

Renovação do parque de notebooks

(Nome antigo: Renovação do parque de notebooks 
Positivo N350i)

Aquisição e fornecimento de 567 notebooks para substituição dos que estão em 
uso atualmente no TRT. Serão substituídos os notebooks em uso pelos 
magistrados, assessores de Desembargador/assistentes de Juiz de 1º Grau e 
pelas Varas do trabalho e Escola Judicial.

Os notebooks da marca Positivo, modelo N350i, estão em uso no TRT há mais de 
05 anos e já se encontram fora do período de garantia. Os notebooks Positivo 
N8140, estão em uso há mais de 03 anos e o período de garantia termina em 
junho de 2022. A ação visa substituir esses dois modelos de notebooks, além de 
redistribuir os notebooks Dell, que permanecem em período de garantia até 2025.

-Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as 
respectivas garantias atuallizadas;
-Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com 
configuração superior, aptos a acessar sistemas que 
demandem mais poder de processamento.

Realizada a contratação (contrato 66/2021) de 289 notebooks (valor unitário R$7.000,00), todos já 
recebidos (inicialmente a quantidade prevista era de 226, relativa ao número de notebooks N350i 
contidos no parque). No entanto, houve o aumento para 289, com o objetivo de equiparar a 
quantidade ao número de magistrados do TRT). Além desses, foram adquiridos nesse contrato mais 
27 unidades, a fim de aproveitamento do orçamento e para adiantar parte da troca dos notebooks 
N8140, os quais precisarão ser trocados em 2022 .
Em março/2022 realizada a compra de mais 251 notebooks necessários para a substituição dos 
notebooks Positivo n8140.
Em outubro/2022 recebidos 61 notes (aditivo).
-A Presidência definiu que a distribuição dos notebooks seguirá a seguinte regra:
Notebooks HP (novos) - serão entregues para os magistrados;
Notebooks Dell (atualmente com os magistrados) - serão devolvidos à Setic para serem entregues 
para os assistentes e assessores;
Notebooks Positivo N8140 (que estão com magistrados/assistentes) ou os novos que ainda serão 
comprados - serão fornecidos às VTs e Escola Judicial para substituir os Positivo N350i.

Em resumo, para essa ação foram adquiridos ao todo 628 notebooks HPs, para substituição dos 
dois modelos (N350i e N8140), sendo:  289 + 27 (adquiridos em 2021 PROAD: 1370/2021) +  251 
(aquisição de 2022) + aditivo de 61 recebidos em outubro/2022.

Na reunião do Comitê de Governança de TIC, de 02/dez/22, salientado que se faz necessário 
reforçar a comunicação, solicitando que os magistrados solicitem suas trocas.

Posição de 06/12/2022: temos 336 notes entregues, de um total de 567.

Em relação ao tipo de instalação a ser aplicada nesses notebooks ficou definido que será usada a 
imagem padrão do TRT.

Paula 
Medaglia

Em Execução (abril/2021) (junho/2023) R$1.356.000,00
Valor estimado em 

2021 para 226 
notebooks com base 

na ARP do TRT8
+

R$2.224.000,00
Valor estimado em 

2022 para 278 notes 
no valor de 
R$8.000,00

R$2.212.000,00
Aquisição de 289+27 
notebooks no valor de 

R$7.000,00 cada, 
realizada em 2021

+
R$1.757.000,00

Aquisição de 251 
notes no valor de 
R$7.000,00 cada, 
realizada em 2022

+
R$427.000,00

Aditivo de 61 notes x 
R$7.000,00, realizado 

em 2022
(obs.: todos 

comprados com o 
mesmo valor)

4250 NÃO OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Renovação do parque de computadores C800 Aquisição e instalação de 1.100 microcomputadores para substituição dos 
equipamentos Positivo C800 que estão em uso atualmente nas unidades 
judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia vencido. Os 
equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.

Os computadores da marca Positivo, modelo C800, estão em uso no TRT a mais 
de 04 anos e já se encontram fora da garantia, A ação visa atualizar esse lote de 
computadores que faz parte do parque de computadores do Tribunal.

-Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as 
respectivas garantias atuallizadas;
-Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com 
configuração superior, aptos a acessar sistemas que 
demandem mais poder de processamento

Licitação do TRT23 foi exitosa. Setic encaminhou solicitação para adesão com compra inicial de 
1.100 unidades (Lenovo M80q), recebidos em dez/21. Valor unitário da aquisição foi de R$4.339,00, 
totalizando R$4.772.900,00. Adicionar ao custo total o valor da instalação. Instalação prevista até 
dezembro/22.
Posição de 06/12/2022: serão instalados 1.003 micros Lenovo M80q até final de dez/22, de um total 
de 1.100.

Paula 
Medaglia

Em Execução (maio/2021) (fevereiro/2023) R$4.191.960,00

Aquisição: 
R$4.050.000,00 (valor 
aprovado no Plano de 

Contratações*)
Instalação: 

R$141.960,00 (valor 
estimado na 

instalação anterior)

Aquisição:
R$4.772.900,00 

(1.100 computadores 
com custo de 

R$4.339,00 cada)
Instalação: verificar 

valor e adicionar

3125 NÃO OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Adequação das salas de audiências e sessões Equipar salas de sessão e salas de audiência com equipamentos de som e 
imagem, bem como realizar as adaptações nos ambientes físicos necessárias 
para  realização de audiências mistas por videoconferència, primando pela 
qualidade de som e imagem, necessárias para depoimentos que seguirão 
apenas gravados.

As audiências e sessões por videoconferência mistas, onde parte dos 
participantes está presente nas salas do TRT e parte está remotamente, exigem a 
instalação de equipamentos que possibilitem que todos os participantes sejam 
vistos e ouvidos pelos demais. Para isso é necessária a instalação de câmeras e 
microfones em todas as salas.

-Possibilidade de realizar as audiências e sessões mistas 
(híbridas).

Salas de sessões: Adequação do plenário, sala do térreo e as 4 salas do 9 andar concluídas e em 
uso.

Salas de audiência: Solução definida pela SETIC já está implantada em todas as salas de audiência 
(1 câmera e 1 webcam comum). No entando, demonstrou baixa qualidade do áudio da gravação e 
foram avaliadas outras duas alternativas, que se mostraram adequadas nos testes: 1) Áudio captado 
por microfones USB unidirecionais. Envolve a compra de microfones e hubs USB, para atender a 
todas as salas de audiências, além da contratação de um software para o gerencimento do 
funcionamento desses microfones. 2) Uso de mesa de som.
Dia 26/agosto em reunião com o Comitê de Governança as duas alternativas foram apresentadas e 
foi aprovada a compra da mesa física de som, sem a compra do software. Com isso, necessário 
encaminhar aquisição de 1 mesa de som e 5 microfones unidirecionais por sala, num total de 159 
mesas e 795 microfones (adicionar a esse número uma quantidade para reserva técnica). Em fase 
de ajustes da especificação técnica para a compra.

Diego 
Contessa

Em Execução dezembro/2020 (dezembro/2023) SALAS DE 
SESSÕES, total de 

R$49.218,00
Sendo: 52 (plenário)
+32 (9o. andar)+12

(salas de sessões do 
térreo), com câmeras 
no valor de R$368,00 
cada. Instalação de 
uma TV de 55" em 

cada sala de sessão 
(exceto no Plenário 

que possui o telão): 5 
TVs, com valor de 
R$2.778,00 cada.

PROJETO PILOTO 
NAS SALAS DE 

AUDIÊNCIA, total de 
R$1.730,60

Sendo: 4 microfones 
no valor de R$432,65

SALAS DE 
AUDIÊNCIA, 

orçamento inicial total 
de R$3.600.000,00

para solução: (1 mesa 
de som e 5 

microfones) x 159 
salas + reserva 

técnica

3750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cs/scs/projetos-
scs/-/issues/2

OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto 
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma 
Transformação 
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

Documentação de integrações entre sistemas

Nome antigo: Documentação das integrações de 
sistemas ao  PJe

Documentar tecnicamente as dependências de integração entre os sistemas 
estratégicos do Tribunal. Escopo são as integrações dos sistemas PJe e SIGEP.

PJe é acessado por muitos sistemas do TRT4, através dos mais diversos meios: 
webservices, procedures, views. Importante documentar essas integrações para 
conhecer e evitar impactos em mudanças de versão do PJe. Atualmente existe um 
documento que apenas identifica quais sistemas são integrados ao PJe.

-Redução de risco de impactos de troca de versão do PJe. Ação havia sido replanejada para 2021. Na revisão do PDTIC2022, definido que o escopo são as 
integrações dos sistemas PJe e SIGEP e definida a continuidade do levantamento. Integrações do 
SIGEP já documentadas pela equipe SDEC. CDS vai realizar e revisar essa lista de integrações 
juntamente com o processo anual de desativação de sistemas, que acontece no mês de março de 
cada ano.

Paulo do 
Carmo

Em Execução (julho/2021) (junho/2023) 1750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/gdev/-/issues/2

OEN5: Aperfeiçoar a 
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a 
governança e a gestão 
estratégica

PJe 2.0 - Auto cadastramento de advogados e Jus 
Postulandi, em arquitetura orientada a serviços

Nome antigo: (PJEKZ-36926 Auto cadastramento de 
advogado e usuário)

Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de 
arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do auto 
cadastramento de advogados e Jus Postulandi (partes que se auto representam) 
com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica 
definida pelo CSJT, interface com visual leve e moderno e usabilidade com 
recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados das pessoas 
cadastradas no PJe.

Funcionalidades em arquitetura legada do PJe 1.0 oferecem maiores 
vulnerabilidades e menor grau de manutenibilidade.

-Atualização tecnológica.
-Redução de vulnerabilidades.
-Maior facilidade nas manutenções e atualizações.

Estava aguardando API para assinatura de documentos pessoais, que foi liberada pelo CSJT final 
de setembro/22. Desenvolvimento iniciado em outubro/22. Equipe técnica do CSJT sugeriu que esse 
desenvolvimento fosse feito fora do PJe, como um sistema satélite. Isso precisa ser definido e 
implica em banco de dados e estrutura própria, aumentando a complexidade. Em dez/22, projeto 
suspenso: ainda sem formalização dos novos integrantes do GNN e aguardando definições para 
continuidade do projeto.

Fábio Garcia Suspenso (03/10/2022) (julho/2023) 2625 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/cadastros/
-/issues/39

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

FAE 2.0 - Nacionalização do Sistema de Apoio à 
Execução

Nomes antigos: 
FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apoio à Execução
FAE 3.0 - Nacionalização e Evolução do Sistema de 
Apoio à Execução

Nacionalizar o Sistema de Apoio à Execução (FAE), retirando dependências de 
sistemas locais e seguindo padronização do CSJT, para que possa ser utilizado 
por toda JT.

Obs.: Ao reportar para a ENTIC-JUD, englobar os resultados da ação "FAE 3.0 - 
Evolução do Sistema de Apoio à Execução".

Atender a demanda do CSJT de disponibilizar o sistema FAE 2.0 de Apoio à 
Execução para todas as unidades da Justiça do Trabalho.

-Possibilitar o uso da FAE 2.0 por todas as unidades da Justiça 
do Trabalho.

Sistema a princípio tinha sido ajustado para ser instalado em outros Tribunais. Realizado piloto em 
homologação com sucesso no TRT8, em agosto/21. No entanto, CSJT indicou adequações 
necessárias a serem feitas: adaptar a programação a requisitos técnicos e estruturais dos sistemas 
nacionais e solucionar questões de performance (identificadas em Tribunais grandes). Solicitou 
também o ajuste nos seguintes documentos: manual de instalação, manual de usuário e documento 
de arquitetura de software. AÇÃO SUSPENSA em setembro/22: nenhum esfoço para nacionalização 
deve ser feito no momento. Aguardando posição do CSJT se a FAE será um sistema nacional ou se 
o EXE-PJe assumirá essa funcionalidade (conforme registro na EGPJE-2826). Após a mudança de 
gestão do CSJT (outubro/22), Lúcia buscou uma posição com o grupo de trabalho: "Prezada Lúcia / 
TRT04 Gerente Projeto, informo que esta questão será levada à nova gestão recém-empossada no 
CSJT para deliberação."
Obs.: Os esforços para melhorias na FAE versão do TRT4 devem continuar.

Lúcia 
Speranza

Suspenso junho/2021 (dezembro/2022) 4250 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/fae/fae-
k8s/-/issues/1

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Migração portais do JBINTRA Migrar, implentando novamente sistemas e serviços caso necessário, ambiente 
jboss portal antiga internet, jboss portal antiga extranet e jboss portal antiga 
intranet, desligando esses ambientes.

O Portal VOX utiliza o gerenciador de portais, tecnologia atualizada, usada 
também no Portal de Internet. Entretanto, ficou pendente a migração de portais e 
programas antigos, baseados nas antigas intranet e extranet. Esses portais, em 
ambiente desatualizado e com vulnerabilidades de segurança, precisam ser 
migrados e desligados definitivamente.

-Padronização de ambientes e tecnologias adotadas para 
portais
-Redução de vulnerabilidades de segurança

Jboss portal internet já foi desligado. Jboss portal extranet e intranet ainda dependem de algumas 
migrações e conversões de sistemas. 
Aplicações desativadas / migradas / convertidas:
-Atualização de valores IPCA e APEX para módulo de classificados.
 -Banco de peritos: desativada em 15/02/2022 (autorizado por Jeferson Andrade-Corregedoria);
 -Banco de assistentes: convertida para aplicação em Apex (outubro/2020). Em fevereiro/22 
Jeferson Andrade autorizou retirada. Retirada em Julho/22 do Google Sites;
 -Páginas de Atos normativos e Comunicações do 1º Grau: páginas migradas para o VOX em 
22/02/2022, acessíveis pela página principal da Corregedoria (autorizado por Jeferson Andrade).
-Formulário de eliminação de documentos (Coordenadoria Processual): nova aplicação 
disponibilizada em produção em julho/22.
-Extranet: extranet antiga desligada em julho/22. Última aplicação migrada: consulta do contra-
cheque para aposentados (concluído).
- Boas Práticas: desativado em setembro/22.

A converter / desativar:
- Autorização de acesso aos dados do IRPF: em avaliação a possibilidade de desativação e 
utilização de funcionalidade do SIGEP (em janeiro/23 será feita reunião com Guta).
- GSA (Google Search Appliance): sendo substituído pela indexação de documentos do site no 
Elastic Search (necessita de versão mais atual).
- Sistema de controle de comunicações: avaliar a possibilidade de desativação.
- Banco de Talentos: avaliar a possibilidade de desativação.
- Peticionamento eletrônico PJ4 e VIPE (visualizador de petições eletrônicas): avaliar reescrita dos 
sistemas.
- Senha WI-FI advogados: substituir por outra solução.

 

Rubilar Em Execução agosto/2021 (junho/2023) 2500 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdint/demanda
s-diversas/-/issues/9

OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

Revisão do Guia para Desenvolvimento Seguro de 
Software (Protocolos de Segurança Cibernética)

Revisar o Guia para Desenvolvimento Seguro de Software, atualizando sua 
versão e data de revisão e ajustando o conteúdo necessário, buscando 
acompanhar os tópicos mais relevantes para a realidade do desenvolvimento de 
sistemas do TRT4.

O Guia para Desenvolvimento Seguro de Software precisa ser atualizado 
periodicamente a fim de se manter útil e referência como guia de boas práticas a 
serem adotadas no desenvolvimento de sistemas do TRT4.

Disponibilidade de Guia atualizado com orientações para 
Desenvolvimento Seguro de Software.

Em reformulação do documento, em conjunto com a CSIPD. Lúcia 
Speranza

Em Execução junho/2022 (março/2023) 2750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/outros/-
/issues/9

OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

Migração da versão do BD Oracle para o 19c Realizar a migração dos sistemas elencados, do oracle 11g para o 19c. Em 
princípio, durante o ano de 2022 serão migrados os sistemas contemplados na 
equipe da seção de portais. E para 2023, os sistemas: NovaJus4, Ejus2 e 
sistemas de IA.

SGDB avaliou que o oracle 19c está instalado em um ambiente de menor porte, 
sendo necessário sua ampliação. Por isso, indicou que no ano de 2022 sejam 
migrados apenas sistemas menores, contemplados na equipe da seção de portais. 
E para 2023, os sistemas maiores: NovaJus4, Ejus2 e sistemas de IA. Os demais 
sistemas relevantes já estão no novo Oracle ou estão no PostGres. Ainda, os 
sistemas antigos, que estão em desativação, não fazem parte do escopo da 
migração.

-Atualização tecnológica.
-Aumento da segurança do banco de dados.

Sistemas Infor, RH antigo e Folha legada não serão migrados, pois serão desativados. BI, SIGEP e 
FolhaWeb já migrados (verificar que outros sistemas já foram migrados). Paulo do Carmo realizar 
reunião com DBAs e Paulo Mendes, para verificar a continuidade ou não das migrações, pois houve 
indicação de necessidade de compra de mais máquinas para o 19c.

Paulo do 
Carmo

Em Execução 01/07/2022 (dezembro/2023) 1125 NÃO OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

Implantação do e-Gestão administrativo no SIGEP Alimentar o e-Gestão Administrativo a partir do sistema SIGEP. O sistema legado RH está sendo substituido pelo SIGEP, que passa a ser o 
sistema oficial de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema e-Gestão 
deve deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes dados do 
SIGEP.

Fonte de dados única para dados de recursos humanos Em desenvolvimento. Dia 07/junho/22 entregue para SEGESP painel com itens do e-Gestão 
administrativo a serem migrados, contendo as diferenças entre RH e SIGEP. Após retorno dessa 
avaliação e eventuais ajustes, serão migrados todos os itens do e-Gestão. No aguardo da valiação 
pela SEGESP.

Felipe Levin Em Execução março/2022 (dezembro/2023) 1875 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/e-gest-o/-
/issues/1

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cs/scs/projetos-scs/-/issues/2
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cs/scs/projetos-scs/-/issues/2
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cs/scs/projetos-scs/-/issues/2
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/gdev/-/issues/2
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/gdev/-/issues/2
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/cadastros/-/issues/39
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/cadastros/-/issues/39
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/cadastros/-/issues/39
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/fae/fae-k8s/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/fae/fae-k8s/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/fae/fae-k8s/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdint/demandas-diversas/-/issues/9
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdint/demandas-diversas/-/issues/9
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdint/demandas-diversas/-/issues/9
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/outros/-/issues/9
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/outros/-/issues/9
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/outros/-/issues/9
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/e-gest-o/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/e-gest-o/-/issues/1
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/e-gest-o/-/issues/1


Adaptação dos painéis de BI para leitura de dados do 
SIGEP

Alimentar o BI a partir do sistema SIGEP. O sistema legado RH está sendo substituido pelo SIGEP, que passa a ser o 
sistema oficial de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema de BI 
deve deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes dados do 
SIGEP.

Fonte de dados única para dados de recursos humanos Em desenvolvimento. Migradas 13 de 17 fontes de dados existentes. Felipe Levin Em Execução janeiro/2022 (março/2023) 2625 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/bi/-
/issues/114

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Tratamento dos processos físicos arquivados 
provisoriamente no INFOR

O objetivo principal é tratar os processos físicos arquivados provisoriamente no 
Infor e que ainda não foram migrados para o PJe, a fim de realizar o 
arquivamente definitivo em lote, conforme critérios definidos pelo JAE e 
Corregedoria, permanecendo no final os processos necessitam ser migrados 
para o PJe.

Atualmente existe em torno de 27 mil processos nessa situação. Essa tarefa é 
complexa e deve ser feita em etapas. Após, os processos que não puderam ser 
arquivados definitivamente e que ainda restarem no Infor, deverão ser migrados 
manualmente para o PJe pela área usuária (fora do escopo dessa ação). A 
duração dessa ação dependerá do escopo definido pelo JAE e Corregedoria.

Atualmente existem em torno de 27 mil processos físicos arquivados 
provisoriamente no sistema Infor e que não foram migrados para o PJe. Por 
solicitação do Presidente do TRT4 (Portaria Conjunta TRT4 nº 3.439/2022), esses 
processos devem tratados: sendo arquivados definitivamente ou sendo migrados 
para o PJe, a fim de que tenhamos a totalidade dos processos em andamento de 
forma digital.

-Diminuir de forma automatizada o volume atual (em torno de 27 
mil) de processos físicos arquivados provisoriamente no Infor, 
para que o saldo seja passível de ser migrado manualmente 
para o PJe.
-Maior agilidade no processo de migração.
-Ter 100% dos processos que ainda estão em trâmite de forma 
digital (no PJe).

Existe em torno de 27 mil processos arquivados provisoriamente no Infor, a serem migrados para o 
PJe. Definido que no ano de 2022 somente processos arquivados provisoriamente até 1999 seriam 
tratados. Com isso, foram tratados aproximadamente 9 mil processos e desses, foram arquivados 
permanentemente em torno de 7 mil, entre agosto/22 e dez/22. O saldo restante a migrar em 2022 
(2 mil) e os demais processos serão tratados a partir de 2023, acompanhando as definições da 
Administração.

Lúcia 
Speranza

Em Execução (maio/2022) (dezembro/2023) 4000 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/infor/-
/issues/46

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Expansão da implantação do Sistema Nacional de 
Gestão de Pessoas (SIGEP) - 2023

Expansão da implantação de novas funcionalidades e sistemas satélites do 
Sistema Nacional de Gestão de Pessoas (SIGEP), durante o ano de 2023.

O sistema SIGEP encontra-se implantado e em uso no TRT4. No entanto, possui 
funcionalidades e módulos ainda a serem implantados.

-Padronização nacional de sistemas de gestão de pessoas e 
pagamentos.

Posição atual resumida:
-Módulos que entraram em produção até 2022: SIGEP Módulo Principal, SIGEP Online, Folhaweb, 
SIGS, EJUD, Conector eSocial, camada de integração SIGEP(Teiid), GEST e GECJ.

-Módulos em homologação: Designação de Magistrados, Gestão de Passivos.
-Módulos a serem instalados: Autoatendimento, PROGECOM, Aplicativo - JT SIGEP e Controle de 
Acesso (CAC).

Marcelo 
Zambiasi

Em Execução (dezembro/2022) (dezembro/2023) 4250 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/sigep/-
/issues/1591

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais - 
2023

Continuar o aprimoramento do Sistema Nacional utilizados pelas Escolas 
Judiciais (módulo do SIGEP), durante o ano de 2023.

O sistema EJud é um módulo do SIGEP, foi criado pelo TRT24 e passou para a 
responsabilidade de desenvolvimento pelo TRT4 desde 2021. Ele está implantado 
em diversas Escolas Judiciais e ainda demanda de evoluções.

-Uso de sistema único para gestão das diversas atividades das 
escolas judiciais
-Sistema nacional padronizado
-Expansão do uso do EJUD em novos Tribunais.
-Amplicação das funcionalidades disponibilizadas.
-Maior satisfação dos usuários.

As versões planejadas para 2023 serão entregues nos meses de maio, agosto e novembro. Marcelo 
Zambiasi/Le
andro 
Gallina

Em Execução (dezembro/2022) (dezembro/2023) 4000 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/ejtrt/-
/issues/490

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

AUD4 - Evolução do Sistema de Audiências da Justiça 
do Trabalho - 2023

Disponibilizar novas funcionalidades no AUD4 durante o ano de 2023, de acordo 
com definições do GNN do CSJT.

O AUD4 é o sistema definido pelo CSJT para ser usado em todas audiências da 
Justiça do Trabalho e está em constante, a fim de melhor apoiar a edição da ata 
nas audiências e assim facilitar o trabalho dos secretários de audiências e 
magistrados. As novas funcionalidades a serem implementadas são definidas pelo 
GNN do CSJT. Após implantação em 2020, o CSJT realizou levantamento de 
novas necessidades, sendo várias detalhadas, priorizadas e realizadas em 
2020/2021. Em 2021 e 2022 foram abertas ações no PDTIC que registraram as 
evoluções entregues. A presente ação irá registrar as entregas de 2023.

-Maior facilitade e agilidade na edição das atas de audiências 
pelos secretários de audiência e magistrados.

Será iniciado em janeiro/2023. Lúcia 
Speranza

Não Iniciado (janeiro/2023) (dezembro/2023) 3750 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/aud4/nov
oaud/-/issues/733

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Assistente de Sentenças (Assis) - 2023 Em 2022 foi desenvolvido e concluído protótipo de automação de minutas de 
sentenças para processos de verbas resilitórias. Em 2023, esse protótipo será 
ampliado, para uso em outros tipos de sentenças, a serem definidas conforme a 
evolução do protótipo.

O protótipo concluído em 2022 para automação de minutas de sentenças para 
processos de verbas resilitórias traz benefícios para esse tipo de processo. A partir 
desse resultado positivo, é possível o início de sua expansão para outros tipos de 
sentenças.

-Ampliar a automação de minutas de sentenças para outros 
tipos de processos, além dos de verbas resilitórias.

Será iniciado em janeiro/2023. Fábio Garcia Não Iniciado (janeiro/2023) (dezembro/2023) 1750 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/minutar/-
/issues/192

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Automatização de procedimentos repetitivos não 
realizados em lote - 2023

Desenvolver robôs para executar operações repetitivas realizadas em grande 
volume, assim como procedimentos em lote. Essa ação está descrita de forma 
genérica, para abordar e registrar os robôs desenvolvidos durante o ano de 
2023, que não estejam mencionados em alguma outra ação específica. As 
necessidades são identificadas ao longo e do ano e normalmente precisam ser 
atendidas em curto espaço de tempo. 

Operações repetitivas em sistemas necessárias de serem executadas pelos 
usuários demandam tempo significativo, no qual poderiam estar realizando outras 
ações. Por outro lado, a implementação de melhorias em sistemas para viabilizar 
operações em lote demandam esforço de equipes de desenvolvimento, que 
podem estar com outras prioridades ou mesmo estar sob responsabilidade de 
outro Tribunal. Além disso, importante considerar a redução do número de 
servidores do TRT4 e a necessidade de automatização de operações. 

-Liberação do tempo do usuário para realização de outras 
atividades, que não sejam de procedimentos repetitivos.

Será iniciado em janeiro/2023. Frederico 
Cardoso

Não Iniciado (janeiro/2023) (dezembro/2023) 3125 SIM OEN2: Promover a 
Transformação Digital

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto 
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma 
Transformação 
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

Substituição da Telefonia Convencional Substituir as centrais telefônicas convencionais do Tribunal por solução baseada 
em VoIP.

Centrais telefônicas são fardos desnecessários hoje em dia, pois podem ser 
totalmente substituídas pela infraestrutura de rede.  A telefonia convencional 
prende um usuário a determinada localização geográfica, enquanto a solução 
VoIP permitirá a mobilidade plena.

-Diminuir o parque de ativos de TIC - não sendo necessário 
gerir centrais telefônicas convencionais. 
-Dar liberdade de movimento para os usuários, que poderão 
usar os ramais pela rede IP através de telefones IP, 
navegadores e app de smartfones.

Contratação concluída (PROAD 4944/2022). Etapas: (1) Atualização da central telefônica de POA 
(concluída); (2) Instalação dos aparelhos em POA (aguardando entrega); (3) Instalação dos 
gateways e aparelhos no interior (aguardando entrega).

João 
Encarnação

Em Execução (maio/2021) (julho/2023) R$1.522.000,00
(referente ao ano de 

2022 )

Total:R$2.184.159,77
sendo:

R$1.554.937,37 
(aquisição)

R$629.222,40 (5 anos 
de suporte técnico)

2750 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-
/issues/22

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Implantação de uma solução de gerenciamento de 
performance de aplicações (Application Performance 
Management - APM)

Melhoria no monitoramento da performance e da disponibilidade das aplicações 
providas pelo Tribunal, incluindo:Avaliação constante da experiência dos 
usuários durante utilização das aplicações;Mapeamento automático de 
dependências entre aplicações e a infraestrutura que as sustentam - atendendo 
às recomendações dos órgãos reguladores no que se refere ao mapeamento 
dos ativos vinculados ao suporte aos serviços de TIC;Identificação de gargalos 
que contribuem para a perda de performance ou disponibilidade das aplicações, 
indicando as porções de código ou elementos de infraestrutura que devem ser 
ajustados para a correção do problema. As aplicações são oferecidas para os 
usuários em regime de de 24h/dia x 7 dias/semana. Portanto, essa contratação 
deverá incluir aporte de pessoal para complementar a força de trabalho interna 
da área de tecnologia da informação, que já opera com déficit de servidores de 
acordo com o cálculo disponibilizado no Guia de implantação da ENTIC-JUD.

Apesar de muito esforço, nossa capacidade de diagnóstico para a solução de 
problemas com os sistemas é bastante limitada frente à crescente complexidade.
Se por um lado temos uma ampla capacidade de monitorar nossa infraestrutura, 
por outro, muitas vezes, somos incapazes de correlacionar o mau desempenho de 
uma aplicação com um elemento específico dessa infraestrutura. Isso torna a 
solução dos problemas um lento e despendioso processo de tentativa e erro.
Contribuem para essa dificuldade:
-A crescente complexidade e variedade da infraestrutura interna nos nossos 
datacenters;
-Dependências externas como outros Tribunais e órgãos do governo, sistema 
bancário e a infraestrutura pessoal de acesso dos usuários;
-Um portfólio formado por mais de uma centena de sistemas, com diferentes 
arquiteturas e muitas vezes desenvolvidos fora do TRT4 e não raramente pouco 
documentados.

Maior celeridade na solução de problemas de performance e 
funcionamento dos sistemas;
Prover as equipes de infraestutura com informaçõe para a 
rápida correção de gargalos;
Prover as equipes de desenvolvimento com informações para a 
rápida correção de problemas no código dos sistemas 
desenvolvidos localmente;
Prover informações para abertura de chamados para 
prestadores de serviços externos, como o sistema bancário;
Prover informações para a abertura de chamados para os 
fornecedores de ssistemas desenvolvidos fora do TRT4.

Definido que participaremos do pregão coletivo gerado pelo TST. O mesmo ocorrerá somente em 
2023. Projeto suspenso em agosto/22. A princípio será retomado em 2023. 
Em paralelo, a CSIPD está realizando POC de uma ferramenta, com possibilidade de atender a essa 
funcionalidade (a ser avaliada).

Paulo 
Mendes

Suspenso (junho/2021) (dezembro/2023) R$1.600.000,00 4125 NÃO OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

Acesso internet para o interior via SD-WAN

Nome antigo: Mudanças nos serviços de conexão das 
unidades remotas do TRT ao datacenter e à Internet 
(WAN 2022)

Remodelagem da comunicação de dados para os Foros do interior, 
considerando os novos requisitos de tráfego intensivo de áudio e vídeo impostos 
pela gravação de audiências, bem como a expansão da utilização de serviços 
em nuvem.

A WAN foi desenhada inicialmente para atender as demandas de acessos a 
sistemas hospedados no Tribunal e dimensionada para atender tráfego de dados, 
VoIP, e navegação. Considerando a nova realidade baseada no aumento 
expressivo de tráfego de vídeo e a adoção de serviços em nuvem, o modelo atual 
não se mostra mais adequado.

Permitir que os usuários nas unidades do interior tenham uma 
experiência de trabalho próxima à experiência dos usuários da 
capital no que se refere a serviços de TIC.

PROAD 5998/2022. Pregão homologado dia 02/dez/22. Em elaboração do contrato. Após 
assinatura, o prazo para instalação total é de até 150 dias. Em março/23 vence o contrato da Claro e 
em julho/23 o da Brasil Serviços. Verificar necessidade de prorrogação dos contratos atuais.

Paulo 
Mendes

Em Execução (julho/2021) (abril/2023) R$240.000,00

(referente ao ano de 
2022)

5250 SIM
 

OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Centralização do InFOR 2023 Criar um conjunto de servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre e 
importar todos os SGBD Oracle das unidades do interior do estado. 

Com o PJe e o teletrabalho, o acesso a partir da rede local do interior ao InFOR 
caiu muito. Ao mesmo tempo, os dados são buscados para Porto Alegre para 
alimentar as ferramentas de BI e estatísticas, além do backup. Então, hoje temos 
um acesso local ao sistema por quem utilza pouco e remoto onde há maior 
demanda. Esta ação visa ajustar essa distorção. 

Melhor desempenho para as consultas de estatísticas. Não 
depender da WAN para a geração das estatísticas. Fazer o 
backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN.

Essa ação tem como pré requisito a conclusão da ação "Acréscimos de servidores nos datacenters 
2022". Portanto, sua estimativa ajustada para o final de 2023.

Paulo 
Mendes

Não Iniciado (novembro/2021) (dezembro/2023) custo zero (utiliza 
recursos da ação 
"Acréscimos de 
servidores nos 

datacenters 2022")

1250 NÃO OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Contratação de terceiros 2022 Suprir a falta de pessoal qualificado em infraestrutura. São três frentes em 
estudo: contratação de postos de trabalho para administradores de sistemas, 
contratação de técnicos residentes para infraestrutura básica (gerador, 
climatização, datacenter) e contração de NOC (centro para monitoramento 
24x7).

Com o mercado de TI aquecido, a Infraestutura vem sistematicamente perdendo 
seus recursos humanos. A reposição feita através de concursos externos 
geralmente traz pessoal especializado em áreas diferentes da infraestrutura - 
geralmente programadores. Além disso, há previsão de aposentadoria de diversos 
colegas nos próximos anos. Some-se a tudo isso, uma demanda crescente por TI. 
Essa ação visa reforçar o quadro de servidores da Infraestrutura para que ela 
continue capaz de cumprir sua missão.

Melhor desempenho da àrea de infraestrutura. Foram iniciadas consultas ao mercado, buscando modelos de contratação que atendam a demanda 
e que permitam a fiscalização de acordo com a lei. No momento, aguardando liberação da equipe 
para continuidade. CIT prevê entrega do termo de referência para a CGGTIC em março/23.

Paulo 
Mendes

Em Execução (fevereiro/2022) (julho/2023) R$840.000,00 4375 NÃO OEN1: Aumentar a 
Satisfação dos Usuários 
do Sistema Judiciário

Acréscimos de servidores nos datacenters 2022 Inicialmente estimada a aquisição de 17 equipamentos servidores e 2 racks para 
os datacenters centrais. 
Após, o escopo foi alterado apenas para aquisição de servidores, nas 
quantidades abaixo (total de 41):
-1 Servidor para banco de dados.
-6 Servidores Elasticsearch/Kibana.
-12 Servidores para virtualização.
-9 Servidores para CFTV.
-13 Servidores para uso geral.

A compra de servidores visa a substituição de alguns equipamentos cuja garantia 
irá expirar e aquisição de novos, com o objetivo de aumento de capacidade.

-Eliminar a dependência de equipamentos sem garantia.
-Ampliar a capacidade de processamento dos serviços providos 
pela SETIC.
-Fazer um melhor uso dos storages.
-Migrar para a modalidade física servidores de maior criticidade.

PROAD 5372/2022. Contratos assinados (Athenas e LTA) dia 24/11/22, referente à aquisição de 30 
servidores. Para esses, o prazo de entrega contratual é de 150 dias após assinatura (13/maio/23), 
com promessa de entrega antecipada para dezembro de 2022. 
Falta a princípio a aquisição de mais 11 servidores para o ano de 2023.

Paulo 
Mendes

Em Execução (fevereiro/2022) (abril/2023) R$1.820.000,00 
(incluir acréscimo de 

licenças VMWare)

R$3.024.828,00
(30 servidores 2022)

5000 NÃO OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Renovação de no-breaks datacenter do interior 2022 Ciclo normal de aquisição e troca de nobreaks que atendem os datacenters das 
unidades do interior.

Manter os equipamentos cobertos por um contrato de garantia e manutenção, 
evitando grandes indisponibilidades. 18 nobreaks vencem garantia em 20/10/22. 3 
nobreaks vencem garantia em 18/07/23.

Manter os equipamentos cobertos por um contrato de garantia e 
manutenção, evitando grandes indisponibilidades.

PROAD 2805/2022. Dia 25/novembro/22 concluída a substituição dos 18 no-breaks cuja garantia 
venceu em outubro/22. Resta a aquisição e substituição dos 3 no-breaks com garantia em 18/07/23.

Paulo 
Mendes

Em Execução (abril/2022) (julho/2023) R$216.000,00 R$197.550,00
(referente aos 18 

adquiridos em 2022)

1875 NÃO OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Renovação das redes sem fio 2023 Renovação do parque de equipamentos de redes sem fio de todo o Tribunal, 
com atualização tecnológica e ajuste da área de cobertura.

O software de gerenciamento da rede sem fio encontra-se descontinuado e com 
componentes de hardware tecnicamente defasados. Necessário também a 
ampliação da cobertura, com adoção de um número maior de pontos de acesso.

-Maior desempenho para as redes sem fio. 
-Melhor cobertura dentro das dependências do Tribunal.

Em contato com fornecedores para avaliação de produtos. CIT elaborou o termo de referência e 
precisa de revisão para envio à CGGTIC. Contrato atual com a Teletex vence em 31/julho/23.

Paulo 
Mendes

Em Execução (junho/2021) (julho/2023) 4250 NÃO OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Renovação switches interior 2023 Renovar o contrato de garantia ou substituir os equipamentos por novo, 
garantindo a continuidades dos serviços de TIC no interior.

Término da garantia dos switches atuais em 04/dezembro/2023, necessitando a 
renovação do contrato de garantia atual ou a aquisição de novos equipamentos.

-Manter os equipamentos cobertos por um contrato de garantia 
e manutenção.
-No caso de compra de novos equipamentos, atualização 
tecnológica.

Contrato de garantia dos equipamentos atuais (número 75/2018) com duração até 04/dez/23. Em 
contato com o fornecedor atual para validar a possibilidade da renovação da garantia, que se 
mostrou com alto custo. Avaliar, pois talvez seja mais vantajoso realizar nova compra.

Paulo 
Mendes

Em Execução (agosto/2022) (dezembro/2023) 4250 NÃO OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto 
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma 
Transformação 
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

Planejamento de medidas emergenciais em caso de 
ataques cibernético

Estabelecer junto às áreas judiciárias de 1º e 2º graus, um plano de ações 
emergenciais do TRT para o caso de um ataque cibernético, onde os recursos 
de TIC fiquem indisponíveis e as ações críticas e emergenciais (nas quais não 
se pode suspender o prazo) possam ser recebidas, analisadas e decididas. 

Obs.: A ação foi replanejada para acompanhar também a liberação da solução, 
além do planejamento.

Não há um processo estabelecido, bem como meios pré-formatados, para o 
recebimentos de ações emergenciais em casos de desligamento total do 
datacenter.

Permitir que os jurisdicionados possam encaminhar ações 
emergenciais, mesmo sem que haja acesso aos sistemas do 
TRT4.

Levantamento iniciado em 2021, sobre os tipos de situações emergenciais e as possíveis soluções. 
Retomado em 2022. Dia 16/maio/22 reunião realizada entre o grupo de trabalho (SETIC, Secretaria 
Geral da Presidência, Segjud, assessoria técnico-operacional e Secom), na qual a SETIC 
apresentou alternativas. Definido que investiremos no desenvolvimento de uma aplicação auxiliar 
local, consultando a base de produção do PJe. Com isso, dia 18/ago CDS entregou para CIT testar 
a solução que contempla um script local para consulta aos dados de um processo no PJe. CIT 
precisa testar para depois ser apresentada para o diretor da SETIC. A ação deve ser retomada em 
janeiro/23, para definir a prioridade do teste e continuidade.

Cíntia 
Petuco

Em Execução maio/2021 (abril/2023) 4000 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/ep/ATIVIDAD
ES/-/issues/21

OEN1: Aumentar a 
Satisfação dos Usuários 
do Sistema Judiciário

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

Plano Anual de Capacitação 2022 Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos servidores da 
SETIC, por meio da execução do Plano Anual de Capacitação do ano de 2022.

As equipes da Setic, em função da natureza de suas atividades, precisam estar 
constantemente em processo de desenvolvimento e atualização de competências 
técnicas e gerenciais, por meio de um processo de capacitação continuada, 
devidamente vinculadas às atribuições de cada servidor, e que seja capaz de 
promover equilíbrio no balanceamento da capacitação entre as áreas de acordo 
com as necessidades e a criticidade.

- Atender às necessidades de capacitação técnica e gerencial 
das equipes da Setic.
-Proporcionar ao Tribunal e entrega de serviços dentro de 
padrões de alta qualidade e eficiência, alinhado às melhores 
práticas de mercado.

O PAC 2022 encontra-se aprovado com os cursos a serem realizados predominantemente em 
plataforma EaD. Em execução.

Ricardo 
Kurylenko

Em Execução (fevereiro/2021) (maio/2023) R$347.842,38 2500 NÃO OEN3: Reconhecer e 
Desenvolver as 
Competências dos 
Colaboradores

OPE9: Incrementar 
modelo de gestão de 
pessoas em âmbito 
nacional

Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços Estudar, contratar e implantar uma nova solução de gerenciamento de 
demandas e serviços

Unificar o registro e gestão das demandas internas do TRT4, para atendimento às 
solicitações dos usuários, destinados tanto à SETIC como às demais áreas. 
Atualmente os usuários de serviços de tecnologia da Informação utilizam o 
software Assyst para registro e acompanhamento de suas demandas. Por sua vez, 
a gestão de requisições das áreas administrativas do Tribunal utiliza o sistema 
TraceGP para suportar a Central de Recebimento de Demandas Administrativas - 
CREDEM. Para ser possível a substituição do TraceGP, a nova ferramenta precisa 
atender também os processos atualmente implementados na SEMPRO e SEAPA, 
como os fluxos de transportes e registro de medições (valores de materiais e mão 
de obra) utilizados pela SEMPRO. A SEGESP também precisa ser consultada, 
sobre seus processos.
Obs.: O contrato atual do Assyst vence em abril/2023.

-Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços 
internos no Tribunal
-Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de 
serviços
-Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de 
serviços por uma solução única e atualizada, capaz de 
implantar serviços adicionais como abertura de chamados por 
aplicativos de mensagens

PROAD 4941/2022. Em contratação da ferramenta homologada (Qualitor). A primeira etapa após a 
contratação será a implantação dos processos da SETIC, com previsão de conclusão no final do 
primeiro semestre de 2023, para posterior implantação dos processos administrativos.

Ricardo 
Kurylenko

Em Execução (dezembro/2021) (dezembro/2023) R$894.000,00

(implantação e 
manutenção por 1 

ano)

3750 NÃO OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

OPE1: Fortalecer a 
comunicação e as 
parcerias institucionais

https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/bi/-/issues/114
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/bi/-/issues/114
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/bi/-/issues/114
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/infor/-/issues/46
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/infor/-/issues/46
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/infor/-/issues/46
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/sigep/-/issues/1591
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/sigep/-/issues/1591
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/sigep/-/issues/1591
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/ejtrt/-/issues/490
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/ejtrt/-/issues/490
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/ejtrt/-/issues/490
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/aud4/novoaud/-/issues/733
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/aud4/novoaud/-/issues/733
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/aud4/novoaud/-/issues/733
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/192
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/192
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/192
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/22
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/22
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/22
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/ep/ATIVIDADES/-/issues/21
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/ep/ATIVIDADES/-/issues/21
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/ep/ATIVIDADES/-/issues/21


Elaboração e acompanhamento do PDTIC 2022-2023

Nome anterior: Elaboração do PDTIC 2022-2023 e 
acompanhamento ano 2022
(replanejada para contemplar dos 2 anos)

Suporte na elaboração do PDTIC 2022-2023 e acompanhamento das suas 
ações.

A elaboração do PDTIC bianual é a consolidação do planejamento da SETIC, 
englobando em resumo suas diretrizes, informações de governança e gestão de 
TIC, catálogo de serviçoes e sistemas, ações planejadas, plano de contratações e 
de capacitação. O plano é feito pelo Diretor, Coordenadores e chefias da SETIC, 
com apoio e condução do escritório de projetos. Ainda, ficou definido junto ao 
Diretor da SETIC, que não teremos um Plano de Transformação Digital em 
separado. O conteúdo desse Plano deve ser contemplado em uma seção dentro 
do PDTIC e a própria lista das ações planejadas pode ter a indicação de 
transformação digital.

-Planejamento das ações da SETIC a serem realizadas no ano 
de 2022-2023, alinhadas às necessidades do TRT4.
-Informações com orientações sobre as diretrizes, a governança 
e gestão de TIC.
-Informações sobre o catálogo de serviços e sistemas.
-Consolidação do Plano de Contratações da SETIC.
-Consolidação do Plano de Capacitação da SETIC.
-Consolidação de Informações sobre o Plano de Transformação 
Digital.

Elaboração do PDTIC2022-2023 concluída em abril/22. Documento aprovado pelo Comitê de 
Governança em 09/maio/22. Após, iniciado o ciclo de acompanhamento a cada 2 meses. 

Cíntia 
Petuco

Em Execução (janeiro/2022) (dezembro/2023) 5250 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/ep/ATIVIDAD
ES/-/issues/22

OEN5: Aperfeiçoar a 
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a 
governança e a gestão 
estratégica

Plano Anual de Capacitação 2023 Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos servidores da 
SETIC, por meio da execução do Plano Anual de Capacitação do ano de 2023. 
Essa é uma ação recorrente, que acontece de forma anual.

As equipes da Setic, em função da natureza de suas atividades, precisam estar 
constantemente em processo de desenvolvimento e atualização de competências 
técnicas e gerenciais, por meio de um processo de capacitação continuada, 
devidamente vinculadas às atribuições de cada servidor, e que seja capaz de 
promover equilíbrio no balanceamento da capacitação entre as áreas de acordo 
com as necessidades e a criticidade.

- Atender às necessidades de capacitação técnica e gerencial 
das equipes da Setic.
-Proporcionar ao Tribunal e entrega de serviços dentro de 
padrões de alta qualidade e eficiência, alinhado às melhores 
práticas de mercado.

O PAC 2023 elaborado e encaminhado para aprovação da Presidência. Ricardo 
Kurylenko

Em Execução (setembro/2022) (maio/2024) A estimar 2500 NÃO OEN3: Reconhecer e 
Desenvolver as 
Competências dos 
Colaboradores

OPE9: Incrementar 
modelo de gestão de 
pessoas em âmbito 
nacional

Elaboração da nova metodologia de gerenciamento de 
projetos e gestão de portfólio

Elaborar a nova metodologia de gerenciamento de projetos e de gestão de 
portfólio de TIC.

Os processos e os documentos vigentes com a metodologia de gerenciamento de 
projetos e de gestão de portfólio de TIC estão defasados, em comparação com o 
praticado efetivamente. Com isso, se faz necessária sua atualização.

-Revisar e incorporar melhores práticas de gerenciamento de 
projetos e gestão de portfólio de TIC na metodologia da SETIC.
-Atualizar a metodologia documentada atualmente, para refletir 
a realidade praticada.

Em elaboração o documento e o processo de gerenciamento de projetos e gestão de portfólio de 
TIC. Esboço dos processos já apresenados para o Subcomitê de TIC. Necessário ajustes e nova 
apresentação.

Cíntia 
Petuco

Em Execução (agosto/2022) (março/2023) 3375 NÃO OEN5: Aperfeiçoar a 
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a 
governança e a gestão 
estratégica

CANCELADOS

Proposta de encaminhamento de projeto de lei para 
criação de cargos e funções comissionadas específicos 
para a área de tecnologia da informação e comunicações

Elaborar proposta de projeto de lei para criação de cargos específicos de TI, 
bem como de funções comissionadas de modo a permitir a adequação da SETIC 
no que refere ao número de servidores efetivos e a real valorização das 
pessoas. A necessidade de que o TRT atenda o item relacionado à gestão de 
pessoas, que restou pendente do ciclo da ENTIC-JUD finalizado em 2020, foi 
apontada pelo Corregedor-Geral da JT na ata da Correção realizada entre 12 e 
16 de julho de 2021, tendo destacado a valorização do pessoal de TIC. 
Considerando que até o momento não houve priorização administrativa para 
concretizar a valorização das equipes de TIC, e que não há margem para 
solucionar a questão com os cargos que poderiam ser transformados para TI, ou 
FCs a serem realocadas, a solução definitiva depende da criação de novos 
cargos e funções.

O aumento das atribuições e responsabilidades da área de tecnologia ocorridos 
com a mudança de paradigma do processo judicial para o meio eletrônico, onde a 
tecnologia absorveu inúmeras atribuições burocráticas e a responsabilidade sobre 
a guarda e disponibilidade de 100% dos autos dos processos judiciais trabalhistas, 
não foi acompanhada de uma politica de valorização capaz de remunerar os 
servidores de acordo com a criticidade das suas responsabilidades para a 
prestação jurisdicional.

Estabelecer uma política efetiva de valorização aos servidores 
da área de tecnologia da informação, atendendo às 
recomendações do CNJ e do CSJT.

Não iniciada. Cancelada em dez/22. Motivo: entende-se que a ação precisa ser replanejada e criada 
em outro momento, no sentido de contemplar o acompanhamento da iniciativa nacional que está 
ocorrendo entre os gestores das TIs, para valorização da carreira Y.

Ricardo 
Kurylenko

Cancelado (agosto/2022) (dezembro/2023) 2000 NÃO OEN3: Reconhecer e 
Desenvolver as 
Competências dos 
Colaboradores

OPE9: Incrementar 
modelo de gestão de 
pessoas em âmbito 
nacional

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto 
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma 
Transformação 
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

SAF - Sistema de Assentamento funcional (módulo do 
PROAD)

Implantar na SEGESP o Sistema de Assentamentos Funcionais para gestão e 
armazenamento de documentos funcionais de forma digital.

Atualmente a guarda de documentos funcionais é feita em meio físico na 
SEGESP.

-Redução de espaço físico necessário.
-Maior agilidade na consulta de documentos funcionais.
-Maior segurança em relação ao armazenamento de 
documentos funcionais.

ETAPAS DO PROJETO:
Concluída: instalação do SAF em ambiente de homologão e de produção em agosto/2021;
Concluída: exposiçao do sistema para a SEGESP e DG em agosto/2021;
Concluída: elaboração de manual de usuário;
Em andamento: pendente definição pela SEGESP quanto à migração do legado (assentamentos 
funcionais em papel) e quanto à data de início de utilização do SAF. Necessário disponibilidade da 
SEGESP. Cfme reunião do Comitê responsável pelo PROAD (27/01/22), foi definido que a SEGESP 
não conseguirá atuar nesse projeto no primeiro semestre/2022, sendo as ações prorrogadas para o 
segundo semestre. Com isso, ação suspensa em 27/01/22.
Posteriormente, definido que o SAF não será mais no PROAD e sim no SIGEP. Comitê Gestor do 
SIGEP precisa definir a prioridade desta ação. Conforme orientações do Farias, projeto deve 
permanecer suspenso até início de 2023, devido a impossibilidade de envolvimento da SEGESP no 
momento, que está envolvida em demais projetos prioritários.

Alex 
Fagundes

Suspenso (junho/2021) (dezembro/2022) 2125 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/saf-implanta-o-
do-sistema-de-
assentamento-funcional/-
/issues/2

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Preservação digital e gestão documental apoiada na 
implantação do modelo RDCArq para processos 
eletrônicos ou processos físicos digitalizados

Nome antigo: (Integração do AtoM com o Archivemátiva))

Integração do sistema Archivemática com o AtoM, para o tratamento do acervo 
de processos. Projeto foi proposto ao CSJT pelo Memorial do TRT da 4ª Região 
e o envolvimento da SETIC será no sentido de dar suporte ao projeto de 
pesquisa que será desenvolvido para esta finalidade, na qual o TRT4 será o 
piloto do projeto nacional.

Atualmente os processos físicos de guarda permanente estão sendo digitalizados 
e armazenados sem atender os requisitos previstos nos atos normativos que 
regram a preservação de documentos digitais, em especial acerca dos metadados 
necessários à identificação dos objetos digitais.

-Documento contendo modelo de arquitetura computacional, 
física e lógica, incluindo segregação, das aplicações 
informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq.
-Aplicação do modelo de arquitetura computacional no 
barramento aplicável ao PJe.
-Documento contendo padrão de código das aplicações 
informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq.
-Código fonte da aplicação da integração dos conceitos com o 
barramento do PJe.

Este projeto deriva do projeto de implantação do AtoM no Memorial e esteve suspenso por 3 anos 
aguardando um projeto nacional, sendo retomado em 2022.
No TRT4 a gerência negocial está sob responsabilidade do Memorial (Maurício), com 
acompanhamento da SETIC para contratação da solução e implantação técnica.
Contrato com o IBICT assinado dia 12/set/22 (PROAD4330/2022). Etapas já iniciadas. Prazo para 
implantação no TRT4 é de 2 anos (até setembro/23). Posteriormente, prazo de 1 ano para 
implantação nacional e mais 2 anos de suporte.

Alex 
Fagundes

Em Execução (janeiro/2022) (outubro/2024) Custo solicitado para 
CGGTIC/Contratos

2125 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/cis-kanban/-
/issues/411

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

PJe - EREC 2.0 Implantação do EREC 2.0 (módulo de análise de Recursos de Revista integrado 
ao PJe).

O EREC atual é desktop (tecnologia antiga) e não é integrado ao PJE. Versão web do programa de análise de recursos de revista 
integrada ao PJE, mais moderna e com novas funcionalidades.

O módulo EREC 2.0 (integrado ao PJe) foi instalado em produção em 06/03/21 com a versão 2.6 do 
PJE. No entanto, em razão de deficiências e bugs identificados, foi definido com a Assessoria de 
Recurso de Revista que não seria utilizado, tendo-se optado pelo uso do EREC DESKTOP 2.6.2. 
Em Dez/21 a versão do EREC 2.0 foi atualizada junto com a versão 2.7 do PJe. Em reunião com a 
Assessoria de Recurso de Revista em 16/11/2021, na qual foi apresentada essa nova versão, ficou 
definido que ela ainda não será utilizada até que o TRT9 disponibilize a ferramenta de migração dos 
modelos de despachos. 
O TRT09 disponibilizou ferramenta para migração dos modelos. No entanto, apresentou problemas 
e estamos aguardando a solução.
Além disso, o EREC está apresentando erro na abertura da tela para fazer o despacho. Necessário 
correção (issue no jira PJEKZ-66056).
Avaliar se os erros serão corrigidos na versão 2.8 do PJe, que entrou em produção em setembro/22. 
Suspenso por esses motivos e falta de recursos da CIS. Provavelmente será retomado em 
fevereiro/23.

Alex 
Fagundes

Suspenso 01/12/2021 3125 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/pje-v.-2.6/-
/issues/12

OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

OPE3: Garantir a 
duração razoável do 
processo

Reformulação da página de sistemas no VOX e PORTAL Disponibilizar páginas interna e externa atualizada contendo os principais 
sistemas, manuais e informações sobre problemas e respectivas soluções, 
voltada respectivamente para usuário interno e externo.

Registro desnecessário de incidentes. Perda de tempo entre o registro de 
demandas pelo usuário e a obetenção da resposta.

-Auto-atendimento relacionado a utilização de sistemas. O trabalho de desenvolvimento foi iniciado em 2021, mas em razão de outras demandas foi 
suspenso. Avaliar se o catálogo de sistemas que já existente no Oraculum poderia ser expandido 
para abranger a necessidade de informações para essa ação, incluindo os manuais. A princípio será 
retomado e concluído em fev/23. 

Alex 
Fagundes

Suspenso (junho/2021) (fevereiro/2023) 4125 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/cis-kanban/-
/issues/412

OEN1: Aumentar a 
Satisfação dos Usuários 
do Sistema Judiciário

OPE1: Fortalecer a 
comunicação e as 
parcerias institucionais

Implantação da versão 2.7 do módulo GEMINI Implantação da nova versão do módulo GEMINI, com divulgação e ampliação do 
uso da ferramenta para os gabinetes de desembargadores.

O módulo GEMINI foi instalado em produção dia no 06/03/2021, juntamente com a 
versão 2.6 do PJe. Para registro dessa implantação, foi criada e concluída no 
PDTIC2020-2021 a ação: "PJe- Implantação do GEMINI", a qual teve seu objetivo 
principal atingido. No entanto, com a instalação em produção da versão 2.7 do PJe 
(em dez/21), houve mudanças e novidades nesse módulo, as quais serão 
avaliadas. Além disso, o novo módulo precisa ser divulgado para os demais 
gabinetes, visto que foi utilizado basicamente no projeto piloto, pelo OJC Análise 
de Recurso. Para isso, a presente ação foi criada no PDTIC2022.

Diminuição do tempo de elaboração dos votos realizados pelos 
assistentes de Gabinete, devido a possibilidade de atuação em 
processos semelhantes selecionados pelo sistema, utilizando 
conhecimento comum entre eles.

Foram realizadas a instalação e o treinamento da IA. Suspenso, aguardando resolução do JIRA 
PJEKZ-46088 para que possa ser realizada a indexação da documentos sem a exposição de dados 
sigilosos (correção prevista para versão 2.9 do PJe, ano de 2023).

Alex 
Fagundes

Suspenso (dezembro/2021) Assim que a solução 
for disponibilizada 

pelo CSJT

2125 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/cis-kanban/-
/issues/414

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

OPE3: Garantir a 
duração razoável do 
processo

Implantação do SCMP-PATRIMÔNIO

Nome antigo: Substituição do SCMP - ALMOXARIFADO 
e do sistema de PATRIMÔNIO

Implantar sistema SCMP-PATRIMÔNIO, em substituição ao sistema atual. O sistema de PATRIMÔNIO atualmente utilizado é desenvolvido em tecnologia 
defazada (desktop/delphi). Atualmente já temos instalado o sistema SCMP, o qual 
o TRT24 desenvolve e disponibiliza aos Tribunais que desejam utilizar. Esse 
sistema possui um módulo de PATRIMÔNIO. Além disso, o sistema SCMP será 
reescrito e será nacional.

-Utilização de um sistema já em produção.
-Um sistema a menos para ser dado manutenção.
-Disponibilização de novas funcionalidades inexistentes no 
sistema atual.
-Facilidade para migração do sistema nacional.

SCMP-Almoxarifado implentado em produção e em uso. Ainda em utilização o sistema antigo de 
Patrimônio, desenvolvido em Delphi. Como o sistema SCMP é utilizado apenas na rede interna, 
definido que seu módulo atual de PATRIMÔNIO deve ser implantado. Em paralelo, o sistema SCMP 
será reescrito pelo TRT24, em nova tecnologia, corrigindo eventuais falhas de segurança. 
Em implantação do SCMP-Patrimônio: aguardando definição da SA para continuidade da 
elaboração do script de migração de dados do sistema antigo para o novo.

Alex 
Fagundes

Em Execução maio/2022 (junho/2023) 1500 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/cis-kanban/-
/issues/79

OEN5: Aperfeiçoar a 
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a 
governança e a gestão 
estratégica

Gestão de conhecimentos sobre o catálogo de produtos 
judiciais e administrativos

Levantar, em conjunto com as demais coordenadorias, registrar e manter 
atualizados no ORACULUM os diversos conhecimentos técnicos, de sustenção 
e de negócios relativos aos produtos judiciais e administrativos.

A dinâmica de atualizaçao de versões de sistemas, de infraestrutura e de novos 
sistemas gera diariamente um grande volume de informações que precisam estar 
documentadas de forma centralizada e disponíveis a todos os servidores da 
SETIC. O projeto consiste no levantamento e registro dessas informações.

-Possuir uma base de conhecimentos técnicos atualizada que 
possa ser utilizada por todos os servidores da SETIC.

Já existem informações registradas no sistema ORACULUM. O projeto consiste em ampliar sua 
utilização. Em andamento.

Alex 
Fagundes

Em Execução junho/2022 (dezembro/2023) 2000 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/cis-kanban/-
/issues/415

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

EXE-PJe Implantar o sistema satélite EXE-PJE nas unidades de 1º grau. Permitir o registro e a consulta de forma ampla pelas unidades judiciárias de bens 
penhorados, bem como do status de buscas de bens ou valores já realizadas em 
fase de execução.

-Reduzir retrabalho de diferentes unidades na busca de bens ou 
valores das mesmas reclamadas.
-Compartilhamento de informações  sobre bens ou valores entre 
todas as unidades.
-Racionalização do trabalho dos Oficiais de Justiça.

Sistema está instalado no ambiente de produção, com o parâmetro que o habilita desligado. 
Corregedoria elaborou ato normativo. Capacitações e treinamentos realizados pela EJ. Iniciado em 
novembro/22 piloto da Central de Mandados de POA e após, poderá ser disponibilizado para outras 
unidades.

Alex 
Fagundes

Em Execução (maio/2022) (junho/2023) 2625 SIM OEN2: Promover a 
Transformação Digital

OPE3: Garantir a 
duração razoável do 
processo

SIGEO: diárias e viagens Implantar o módulo do sistema SIGEO para diárias e viagens. Atualmente o processo para solicitação de diárias envolve a utilização de vários 
sistemas: sistema antigo de RH, PROAD e o sistema novo SIGEO, tornando o 
trabalho complexo e suscetível a falhas. Além dessa questão, o SIGEO é definido 
como o sistema nacional e possui um módulo para a realização dessa operação.

-Eliminar essa dependência do sistema antigo de RH, 
contribuindo para sua desativação.
-Utilização de sistema nacional.
-Simplificação do processo (antes necessário utilização de 3 
sistemas. Com o SIGEO, utilização de apenas 1).
-Redução de possibilidade de falhas.
-Celeridade no processo.

Sistema está pronto. Aguardando área de negócios definir seus processos, para realização das 
configurações necessárias e início da fase de implantação em produção.

Alex 
Fagundes

Em Execução (julho/2022) (maio/2023) 3375 SIM OEN2: Promover a 
Transformação Digital

OPE3: Garantir a 
duração razoável do 
processo

CANCELADOS

Serviço AtoM em nuvem (SaaS) Análise da viabilidade técnica e financeira da contratação do serviço AtoM em 
nuvem (SaaS) com posterior migração, se for o caso.

O sistema AtoM utilizado pelo Memorial é uma ferramenta software livre 
atualmente instalada e gerenciada localmente na SETIC. O projeto consiste em 
avaliar a viabilidade de contratação de uma empresa especializada no 
fornecimento desse serviço.

-Liberação de recursos humanos atualmente envolvidos na 
gestão e atualização de infraestrutura do ATOM.

Cancelado em maio/22. Motivo: a ação de "Preservação digital e gestão documental apoiada na 
implantação do modelo RDCArq para processos eletrônicos ou processos físicos digitalizados"  é 
uma ação que faz parte de um projeto nacional e vai atender o objetivo de integração do sistema 
Archivemática com o AtoM, para o tratamento do acervo de processos. Observando que a 
infraestrutura da ação nacional, inicialmente está projetada para uma instalação local.

Alex 
Fagundes

Cancelado agosto/2022 (julho/2022) 2625 NÃO OEN5: Aperfeiçoar a 
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a 
governança e a gestão 
estratégica

COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto 
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma 
Transformação 
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

Implementação de soluções de proteção contra ataques 
cibernéticos (Protocolos de Segurança Cibernética)

Implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos, conforme 
for indicado na avaliação de soluções tecnológicas atuais (de acordo com o 
cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética - PPICiber). Obs.: No prazo 
desta ação, que acompanha o prazo encaminhado ao CNJ no projeto dos 
Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizadas as implementações 
possíveis de serem priorizadas nesse período. Caso restarem implementações a 
serem feitas, farão parte de um plano de trabalho posterior. 

Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é avaliar 
as soluções tecnológicas atuais, a fim de verificar gaps existentes e levantar quais 
controles e boas práticas deveriam ser adotadas para melhor monitorar, detectar, 
conter e eliminar ataques cibernéticos. Com isso, a presente ação se faz 
necessária a fim de atender o que for indicado após essa avaliação, no que se 
refere à implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos.

-Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por meio 
da implementação de soluções de proteção eficazes.
-Atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes 
Cibernéticos do Poder Judiciário (PPICiber).

Elaborado o "Relatório de riscos cibernéticos - Resultado das Ações de Monitoramento e Proteção", 
para registro das ações a serem realizadas referente a esse item.

Ações vinculadas:
Implantação do NGAV, contido na ação "Avaliação e implantação de nova solução de segurança de 
Endpoints": implantado em fevereiro/22 (concluído).
PDTIC/CDS/CSIPD: Revisão do guia de desenvolvimento seguro. Parte CSIPD concluída. Em 
finalização pela CDS.
PDTIC/CSIPD: Implantação de solução em nuvem (AWS) para proteção e otimização de borda de 
rede (em implantação, previsão 20/jan/23).
PDTIC/CSIPD: Implantação de solução de gestão de vulnerabilidade (concluído)
Backlog/CIT: Implementar melhorias no controle de executáveis e de scripts (concluído)
Backlog/CIT: Atualização de sistema operacional de servidores (54% concluído)
Backlog/CIT: Sanitização das credenciais administrativas/privilegiadas (80% concluído)
Backlog/CSIPD: Implantação de solução de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) (em 
implantação)
Backlog/CSIPD: Elaboração de planos de resposta aos incidentes mencionados (em andamento, 
previsão fev/23)

Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Em Execução (setembro/2021) (fevereiro/2023) 4625 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/esi/backlog-
do-esi/-/issues/71

OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/ep/ATIVIDADES/-/issues/22
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https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/ep/ATIVIDADES/-/issues/22
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/saf-implanta-o-do-sistema-de-assentamento-funcional/-/issues/2
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https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/saf-implanta-o-do-sistema-de-assentamento-funcional/-/issues/2
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https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/411
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/411
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fgitlab.trt4.jus.br%2Fsetic%2Fcis%2Fpje-v.-2.6%2F-%2Fissues%2F12
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fgitlab.trt4.jus.br%2Fsetic%2Fcis%2Fpje-v.-2.6%2F-%2Fissues%2F12
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fgitlab.trt4.jus.br%2Fsetic%2Fcis%2Fpje-v.-2.6%2F-%2Fissues%2F12
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/412
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/412
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/412
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/414
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/414
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/414
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/79
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/79
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/79
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/415
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/415
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Criação/adequação dos sistemas de monitoramento 
(Protocolos de Segurança Cibernética)

Adequação dos sistemas de monitoramento do ambiente tecnológico para 
detecção de anomalias que possam indicar a ocorrência de ataques 
cibernéticos, conforme for indicado na avaliação de soluções tecnológicas atuais 
(de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética - 
PPICiber). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo encaminhado ao 
CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizadas as 
adequações possíveis de serem priorizadas nesse período. Caso restarem 
adequações a serem feitas, farão parte de um plano de trabalho posterior. 

Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é avaliar 
as soluções tecnológicas atuais, a fim de verificar gaps existentes e levantar quais 
controles e boas práticas deveriam ser adotados para melhor monitorar, detectar, 
conter e eliminar ataques cibernéticos. Com isso, a presente ação se faz 
necessária a fim de atender o que for indicado após essa avaliação, no que se 
refere à criação/adequação dos sistemas de monitoramento.

-Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por meio 
de sistemas de monitoramento adequados.
-Atendimento ao Protocolo de Investigação de Ilícitos 
Cibernéticos do Poder Judiciário (PIICiber).

Elaborado o "Relatório de riscos cibernéticos - Resultado das Ações de Monitoramento e Proteção", 
para registro das ações a serem realizadas referente a esse item.
Em utilização solução NGAV - módulo EDR, que contempla melhoria na capacidade de 
monitoramento, bem como o AWS que dá visibilidade de tráfego externo dos sistemas que estão na 
CDN. 
Em 2023 previsão de realização de ações para monitoramento. Revisar escopo no início do próximo 
ano.

Ações vinculada a esse item:
PDTIC/ESI: Criação/adequação dos sistemas de monitoramento (em andamento).
CSIPD realizando POC com solução de monitoramento de eventos de segurança NDR (previsão 
jan/23).

Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Em Execução (setembro/2021) (março/2023) 3750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/esi/backlog-
do-esi/-/issues/72

OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

Ajustes de sincronização de relógio e de registro de logs 
(Protocolos de Segurança Cibernética)

Realização de eventuais ajustes de sincronização de relógio e de registro de 
logs nos sistemas e serviços, que forem apontados na análise das soluções 
atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética - 
PIIC). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo encaminhado ao CNJ 
no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizados os ajustes 
possíveis de serem priorizados nesse período. Caso restarem ajustes a serem 
feitos, farão parte de um plano de trabalho posterior. 

Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é verificar 
se os ativos, serviços e sistemas estão com o relógio sincronizado com a Hora 
Legal Brasileira, bem como verificar qwuais são as informações que são 
registradas em logs. Com isso, a presente ação se faz necessária a fim de atender 
o que for indicado após essa verficação, com o objetivo de realizar os eventuais 
ajustes de sincronização de relógio e de registro de logs nos sistemas e serviços 
que se fizerem necessários.

-Veracidade e coerência no registro de horário nos ativos, 
serviços e sistemas contidos no ambiente tecnológico, 
fornecendo informações para a investigação de ilícitos 
cibernéticos.
-Atendimento ao Protocolo de Investigação para Ilícitos 
Cibernéticos do Poder Judiciário (PIIC).

Elaborado relatório de análise dos logs/sincronização de hora "PIICiber - Avaliação do nível de 
registro de informações (logs)". Link: https://drive.google.
com/file/d/1uG6TNUDzXsOjks0ch6_AAvfpEYPvroKd/view?usp=sharing. Relatório encaminhado 
para avaliação da CIT e CDS dia 07/março/22, a fim de definir se existem ações a serem feitas. CDS 
realizou primeira análise, que está sendo revisada pelo ESI, que fará nova atualização das 
orientações. Ação prevista inicialmente para dez/21, replanejada.

Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Em Execução (outubro/2021) (fevereiro/2023) 3750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/esi/backlog-
do-esi/-/issues/73

OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

Adequação da SETIC/TRT4 à LGPD -CNJ 363/2021 Realizar análise e implementação das ações prioritárias necessárias de 
responsabilidade da SETIC, para aderência do TRT em relação à Resolução 
CNJ nº 363/2021, que estabelece medidas para o processo de adequação à 
LGPD a serem adotadas pelos Tribunais. 

O prazo inicial para conclusão dessa ação era Dez/21. Na revisão do 
PDTIC2022, definido que a ação permanecerá aberta e que a Diretoria Geral 
centralizará a organização das ações necessárias em relação à LGPD e 
envolverá a SETIC quando necessário.

Obrigatoriedade de conformidade com a LGPD. A SETIC ainda desconhece a 
necessidade de ajustes em sistemas em relação à definição de tratamento de 
dados pessoais frente à LGPD. A definição sobre o tratamento deve ser realizada 
por representantes das áreas de negócio, responsáveis pela respectiva gestão dos 
dados pois apesar de os sistemas serem desenvolvidos visando qualidade e 
segurança, atualmente não há uma visão clara sobre a aderência dos sistemas às 
definições da LGPD.

Adequação à LGPD dos itens que são de responsabilidade da 
SETIC.

O plano está detalhado no documento https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xbE0NPlfssViPL-
NRE3900MokOidbkXTQKV6bjmNLo/edit#gid=0. Ação 1 concluída (levantamento de cookies a 
princípio não será realizado). Ação 2, 4, 7 e 9 concluídas. Ação 8 (listar os projetos de automação e 
inteligência artificial) planejada para ser concluída até fevereiro/23.

Lucas 
Pozatti/
Cintia 
Petuco

Em Execução (março/2021) (fevereiro/2023) 3500 NÃO OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

Implantação de solução em nuvem para proteção e 
otimização de borda de rede

Contratação e adoção de solução em nuvem para aprimoramento da segurança 
de borda da rede, protegendo o Tribunal de ameaças (ataques de negação de 
serviço, robôs de consulta em massa e invasões por inserção de código 
malicioso) antes mesmo que elas alcancem suas fronteiras com a internet. O 
serviço deverá incluir uma rede de distribuição de conteúdo (CDN - content 
delivery network), um firewall de aplicativos web (WAF - web application firewall), 
solução de gestão de robôs, blindagem de site (forçando todo tráfego através 
das ferramentas de segurança) e serviço de nomes de domínio (DNS - domain 
name services).

Por mais se se mantenham atualizados e permanentemente gerenciados, os 
mecanismos de proteção de infraestrutura tecnológica tradicionais não são 
suficientes para conter ataques cibernéticos cada vez mais complexos e 
poderosos que têm ocorrido recentemente.

Aumentar substancialmente o nível de segurança da 
infraestrutura tecnológica e dos ativos de informação do 
Tribunal, melhorando a segurança da informação do  processo 
judicial.

Solução AWS contratada (empresa vencedora foi a Claro). Implantação iniciada em agosto, com 
prazo final para janeiro/23.

Lucas 
Pozatti   

Em Execução (junho/2021) (janeiro/2023) R$1.991.089,63

(implantação e 12 
mensalidades)

5500 NÃO OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

SGSI ciclo 22/23 Manutenção do nível e da maturidade da segurança da informação no TRT4. Necessidade de manutenção do nível de segurança da informação em níveis 
aceitáveis pelo negócio.

Manutenção e/ou melhoria de índices aceitáveis de 
disponibilidade, integridade e confidencialidade das 
informações, sistemas e infraestrutura tecnológica do Tribunal.

Realizada definição do escopo, aprovado pelo Comitê de Gestor de TIC e pelo Comitê de 
Segurança da Informação. Escopo e Metodologia da Gestão de Riscos revisadas, em função da 
implantação da nova solução de Gestão de Riscos e Compliance (Interact SA), restando serem 
aprovadas formalmente.
Em setembro/22 foi iniciada a revisão da Política de Segurança da Informação do TRT4.

Lucas 
Pozatti   

Em Execução (março/2022) (dezembro/2023) 2375 NÃO OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

Estudo e contratação de solução de firewall corporativo Avaliar soluções de mercado para substituir o firewall de rede checkpoint, cujo 
contrato de suporte e de atualização se encerra em out/2023.

Evitar que um ativo extremamente crítico para o ambiente tecnológico seja 
utilizado sem contrato de suporte e de atualização, impactando diretamente na 
segurança e bom funcionamento do ambiente.

-Atualização tecnológica da solução de firewall corporativo.
-Manutenção do nível de proteção do ambiente tecnológico de 
forma contínua.

Em contato com o TRT12, pois a contratação será nacional. Após a contratação, necessário a 
implantação da solução. O contrato da solução atual termina no final de 2023. 

Lucas 
Pozatti   

Em Execução (junho/2022) (setembro/2023) Custo a estimar 4250 NÃO OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

Estudos para implantação de processo de testes de 
segurança de aplicações

Realizar estudos para elaboração, definição e implantação de um processo de 
testes de segurança das aplicações desenvolvidas e utilizadas no TRT, 
contemplando avaliação de soluções/ferramentas open source e pagas.

Atualmente não há processo formalmente definido para realizar testes de 
segurança de aplicações desenvolvidas e/ou implantadas no TRT. Tal fragilidade 
expõe o TRT a riscos decorrentes de ataques que podem explorar fragilidades 
existentes nos componentes e nos softwares utilizados no TRT. Tais análises são 
realizadas esporadicamente. A intenção é que elas sejam realizadas em intervalos 
regulares, de forma a aumentar o nível de segurança do ambiente tecnológico.

-Aumento do nível de segurança do ambiente tecnológico.
-Aumento do nível de maturidade de segurança da informação.
-Redução do risco de incidentes cibernéticos.

Testes foram realizados. Ação replanejada para fevereiro/23, para que o processo seja desenhado e 
formalizado.

Lucas 
Pozatti   

Em Execução (janeiro/2022) (fevereiro/2023) 3500 NÃO OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

AÇÕES E PROJETOS CONCLUÍDOS - RESULTADOS e BENEFÍCIOS

Nome Objetivo/O que foi feito Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados/Realizados Posição Final GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto 
Final Realizada Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma 
Transformação 
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
Estudo para racionalização de impressoras no TRT Objetivo: Promover a racionalização do uso de impressoras no TRT4 com as 

seguintes ações, a serem realizadas em conjunto SETIC-DGCA:
-Projeto-piloto de redução do parque de impressoras instaladas na área 
administrativa e unidades judiciárias de Porto Alegre.
-Redução do número de impressoras instaladas em todas as unidades da área 
administrativa e unidades judiciárias do TRT.
-Realização de estudo sobre a vantagem da contratação de serviço de 
outsourcing de impressão.

O que foi feito:
Aprovado estudo para a racionalização do uso de impressoras no TRT4 e 
iniciada a redução, com as seguintes ações:
-Realizado estudo que analisou a vantagem de permanecer com equipamentos 
de impressão próprios ou terceirizar o serviço de impressão. Comitê de 
Governança de TIC aprovou a solução de aquisição de equipamentos próprios.
-Em parceria com a Seção de Sustentabilidade do TRT, realizado estudo no qual 
foi aprovado o novo padrão de distribuição de equipamentos de impressão no 
TRT, o que resultará na redução do número de equipamentos de impressão em 
uso no Tribunal. O novo padrão foi formalizado pela Portaria 9474/203, cujo 
texto foi atualizado pela Portaria 4483/2022.
-Colocada em prática a etapa de redução do número de multifuncionais em uso 
no TRT (prevista para o ano de 2022). Em 2023, com o término da garantia das 
impressoras laser Lexmark MS610, será possível realizar a redução desses 
equipamentos. 

As unidades administrativas e judiciárias do TRT possuem um número elevado de 
impressoras instaladas, segundo dados levantados pela CAU, este TRT utiliza, em 
média, apenas 8% da capacidade das impressoras. Em teoria, menos de 10% dos 
equipamentos atualmente existentes seriam necessários para atender à demanda 
de impressões do Regional. Houve determinação da Presidência do TRT (PROAD 
2288/2020 - pag.82) para  prosseguimento à solicitação da Diretoria Geral para 
redução do parque de impressoras no TRT4.

Estimado/realizado:
-Maior eficiencia na gestão das impressões.
-Diminuição da quantidade de impressoras em uso.
-Redução do custo com impressoras instaladas no TRT 
(manutenção e tonner). O número de equipamentos de 
impressão em uso antes do projeto era de 967. Com a redução 
já feita, temos 767 equipamentos de impressão em uso. A 
previsão para 2023 é que o número máximo de equipamentos 
de impressão seja de 642.

Estudos envolvem redução em todo o TRT4. Em outubro/20, apresentado o estudo comparativo de 
outsourcing de impressão e a proposta da DGCA para realização de piloto em 2 varas, estendido 
para 2021 (PROAD 10551/2020). O Piloto foi substituído por uma pesquisa realizada em todas as 
unidades. A partir da pesquisa foi feita a proposta de redução. O novo padrão de distribuição de 
impressoras aprovado pelo Comitê de Governança de TIC e pela Presidência, atualizado na Portaria 
9474/2013, ficou assim definido:
-VTs e Postos: 1 multifuncional e 2 impressoras laser. No caso de haver duas salas de audiências 
na mesma VT, será fornecida uma impressora laser adicional. 
-CCDFs e Centrais de Mandados: 1 multifuncional. 
-Gabinetes de Desembargadores: 1 multifuncional. 
-Outras unidades: impressoras em menor número possível.
Dia 26/agosto/22 na reunião com o Comitê de Governança, ficou definida que a solução a 
implementar deve ser a aquisição de impressoras (demais soluções avaliadas foram leasing ou 
franquia de impressões).
Resultados do projeto: 
Antes do projeto, o parque de equipamentos de impressão do TRT era de 463 multifuncionais e 504 
impressoras laser (além de 13 impressoras especiais que estão fora do escopo do projeto). 
Em 20/10/22, a quantidade em utilização estava em: 303 multifuncionais e 464 impressoras laser 
(que estão em garantia até o final de 2022, após, poderão ser reduzidas).
Pela proposta de redução aprovada, estima-se que ficarão no parque um total de 642 equipamentos 
de impressão. 
Com a conclusão desse estudo, a aquisição e o ajuste no número de equipamentos de impressão, 
conforme os padrões definidos, deve ser encaminhado em novo projeto.

Paula 
Medaglia

Concluído 18/05/2020 (agosto/2022) Sem Custo Sem Custo 3750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sge/projetos-
sge/-/issues/2

OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Remodelagem da solução de Quiosque Digital Objetivo: Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos 
computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de 
máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta 
muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o 
processo muito demorado.

O que foi feito:
Atualizado o modelo de imagem a ser utilizado na preparação dos computadores 
destinados aos quiosques, a fim da imagem ser compatível com computadores 
mais atuais, como os C820.  A partir desse projeto, a nova imagem fica 
disponível para ser utilizada em computadores mais novos, quando assim for 
definido.

Atualmente só é possível utilizar um modelo de computador nos quiosques 
digitais, os computadores Positivo D570, mesmo usando este modelo de 
computador, a preparação final de um desktop de quiosque é extremamente lenta 
porque é necessário executar diversos passos manualmente.

Com a atualização do processo de preparação desses computadores possibilitará 
o uso de computadores mais novos além de tornar o procedimento mais rápido e 
menos suscetível a falhas.

Estimado:
-Maior agilidade na preparação e disponibilização dos 
computadores destinados aos quiosques.  
-Utilização nos quiosque de computadores mais novos do que 
os Positivo D570 que já estão fora da garantia.

Realizado:
-Maior agilidade na preparação e disponibilização dos 
computadores destinados aos quiosques.  
-Possibilidade de utilização nos quiosque de computadores 
mais novos do que os Positivo D570 que já estão fora da 
garantia.

A partir desse projeto, a nova imagem fica disponível para ser utilizada em computadores mais 
novos, quando assim for definido. A troca de computadores não é escopo do presente projeto. Nova 
imagem concluída em setembro/2022. Projeto sem custo (custo interno). O custo de aquisição de 
computadores para os quiosques deve ser estimado em novo projeto específico para esse fim.

Ana Lucia 
Moreira

Concluído (maio/2021) (setembro/2022) R$10.000,00

Valor estimado para a 
substituição dos 

computadores em uso 
atualmente.

OBS.: Esse custo 
deve ser estimado 

em projeto 
específico para a 

troca de 
computadores nos 

quiosques

Sem custo 3125 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sm/desktop/pr
oposta-sm-de-novo-
quiosque-vhd/-/issues/1

OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Estudos sobre a utilização de uma nova solução de 
gestão de Desktops e Notebooks

Objetivo: Manter os computadores e notebooks do Tribunal, sempre atualizados, 
independente de estarem sendo usados dentro ou fora da rede do TRT. 

O que foi feito: Realizado estudo e indicada a ferramenta a ser contratada como 
solução de gestão de desktops e notebooks do TRT, a fim de manter esses 
equipamentos atualizados e integrantes do inventário, independente de estarem 
sendo usados dentro ou fora da rede do TRT.

Os computadores e notebooks usados fora da rede do TRT, não recebem as 
mesmas atualizações de software que são disponibilizadas para os equipamentos 
que estão dentro da rede. Com o aumento do número de equipamentos esse 
problema se tornou mais grave ainda. Precisamos estudar alguma solução que 
possa ser contratada para permitir que os equipamentos usados em teletrabalho 
se matenham atualizados e respondendo ao nosso inventário. 

Estimado:
-Computadores e notebooks com software sempre atualizados, 
independente de serem usados dentro ou fora da rede do TRT;
-Possibilidade de obter as informações para o inventário de 
software e hardware dos computadores e notebooks do 
Tribunal, mesmo que estejam em uso fora da rede do TRT. 
Realizado:
-Após a contratação da ferramenta indicada no estudo, será 
possível termos os computadores e notebooks com software 
sempre atualizados, independente de serem usados dentro ou 
fora da rede do TRT.
-Após a contratação da ferramenta indicada no estudo, será 
possível obter as informações para o inventário de software e 
hardware dos computadores e notebooks do Tribunal, mesmo 
que estejam em uso fora da rede do TRT. 

Foram estudadas três alternativas: 1) Solução EMS da Microsoft; 2) Solução VPN e 3) TraumaZero.
O resultado do estudo indicou a solução TraumaZero (módulo de inventário e de deploy) como a ser 
utilizada. O TraumaZero já é utilizado pelo TRT para outros fins. A partir desse estudo, CSERV deve 
encaminhar junto com a CSIPD a renovação do TraumaZero, que vence em setembro/22, a fim de 
acrescentar a utilização desses dois módulos novos.
Estudo concluído em setembro/22.

Ana Lucia 
Moreira

Concluído janeiro/2022 setembro/2022 Sem custo Sem custo 3875 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cau/sm/desktop/fer
ramentas-de-gestao-de-
dispositivos-e-software/-
/issues/1

OEN1: Aumentar a 
Satisfação dos Usuários 
do Sistema Judiciário

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Implantação de Sistemas Nacionais de Gestão de 
Pessoas e eSocial

Nome antigo: Implantação SIGEP/Folha Web

Objetivo: Implantação dos sistemas nacionais do SIGEP e seus satélites para 
que o TRT4 passe a realizar integralmente os pagamentos através da FolhaWeb 
e envio de eventos para o eSocial.

O que foi feito: Implantação dos sistemas nacionais do SIGEP e seus satélites 
para que o TRT4 passe a realizar integralmente os pagamentos através da 
FolhaWeb. Módulos que entraram em produção até 2022: SIGEP Módulo 
Principal, SIGEP Online, Folhaweb, SIGS, EJUD, Conector eSocial, camada de 
integração SIGEP(Teiid), GEST e GECJ. Além disso, os eventos do eSocial 
foram enviados nos prazos legais.

Atendimento ao acordo firmado entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
- CSJT e o Tribunal de Contas da União - TCU, conforme cláusulas expressas no 
Acórdão TCU n. 1.993-2014. Todos os TRTs devem possuir um único sistema, 
SIGEP - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, incluindo único sistema de 
pagamento de pessoal - FolhaWeb-JT.

Estimado:
-Padronização nacional de cálculos e pagamentos.
-Produtividade, controle e padronização na gestão de pessoas e 
pagamentos na Justiça do Trabalho.

Realizado:
-Os acima e:
-Desativação de sistema legado de desenvolvimento próprio.

O novo sistema de consignações teve sua licitação homologada em novembro/21 e foi integrado em 
produção na Folhaweb em janeiro/22. Folha de pagamento de janeiro/22 foi integralmente paga via 
Folhaweb. Durante o ano de 2022, realizado acompanhamento de seu funcionamento. Folha legada 
será descontinuada final de dezembro/22. Eventos do eSocial foram enviados nos prazos legais. 
Implantação de novos módulos do SIGEP, referente ao ano de 2023, serão detalhados na nova 
ação aberta para esse fim.

Marcelo 
Zambiasi

Concluído 09/06/2016 
(primeira versão 

Folha Web)

30/12/2022 4250 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/sigep/-
/issues/130

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/esi/backlog-do-esi/-/issues/72
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Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais Objetivo: Aprimorar o sistema desenvolvido para a Escola Judicial pelo TRT da 
24ª Região, de forma a atender as necessidades de todas as Escolas da Justiça 
do Trabalho e se tornar um sistema nacional, integrado ao SIGEP no que for 
necessário, conforme definição do Conselho Superior de Justiça do Trabalho.

O que foi feito:
Evolução e aprimoramento do Sistema Nacional de Escolas Judiciais, integrado 
com o SIGEP, conforme definições do CSJT. 
Versões liberadas:
-Versão 2.0 (15/10/2021 no TRT-4, 18/12/2021 para os demais Regionais): 
exportação para o SIGEP; distribuição em Docker; versionamento de Banco de 
Dados com Liquibase; certificado emitido segundo modelo nacional da ENAMAT; 
evento telepresencial; importação de planilha de inscritos; possibilidade da 
Escola Judicial aprovar a participação de inscritos.
-Versão 2.1 (12/05/2022): Avaliação de Aprendizagem; novos status de evento 
(Contratação e Divulgação); campo de Objetivos Estratégicos da Justiça do 
Trabalho; plano do evento; tela de Gerenciamento de Inscrições; avaliação em 
eventos por Parceria.
-Versão 2.2 (18/08/2022): autenticação com Keycloak; importação de planilha de 
cursos; relatório de capacitados; relatório de interessados; validador de 
certificados.
-Versão 2.3 (30/11/2022): Relatório Gerencial para acompanhamento do 
Desenvolvimento Gerencial dos servidores, de acordo com a portaria 4.880
/2022; view para os dados do Ato Conjunto CGJT.ENAMAT 1/2022; declaração 
de participação de público externo; email de declaração de frequência para 
upload do Módulo de Diárias do SIGEO; complemento de resposta de Avaliação 
de Aprendizagem insatisfatória; exportação para o SIGEP de carga horária 
individualizada para cada docente.

O sistema EJud é um módulo do SIGEP e foi criado pelo TRT24. Carente de 
capacidade para atendimento das demandas nacionais, o sistema passou para a 
responsabilidade do TRT4 e para ser implantado na Escola Judicial, necessita de 
várias adequações de funcionalidades pois não tem a totalidade de dados para os 
relatóiros que a Escola precisa emitir e que estão espalhados em outros sistemas 
e planilhas, não está integrado ao Sigep e isso é essencial para várias questões, 
inclusive AQs, não contempla a gestão orçamentária das escolas em ações não 
referentes à capacitação (como aquisições de livros e outras publicações 
científicas, diárias referentes à ações de outros exercícios, projetos desvinculados 
de capacitações ou eventos, etc).

Estimados/Realizados:
-Uso de sistema único para gestão das diversas atividades das 
escolas judiciais
-Sistema nacional padronizado

Sistema homologado pela Escola Judicial e em produção na segunda quinzena de outubro/21.
Primeira entrega nacional para produção feita em dez/21. Segunda entrega nacional feita em 
maio/22. A terceira entrega nacional feita em agosto/22, com evolução de funcionalidades e 
melhorias técnicas (performance, autenticação via Keycloak). Quarta entrega nacional feita em 
30/novembro/22.

Marcelo 
Zambiasi/Le
andro 
Gallina

Concluído (fevereiro/2021) (dezembro/2022) 4000 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sadm/ejtrt/-
/issues/1 

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apoio à Execução Objetivo: Aprimorar o Sistema de Apoio à Execução (FAE) para atender novas 
necessidades elencadas pelo Juízo Auxiliar de Execução, como a incorporação 
de consultas automatizadas em convênios, preferencialmente a partir de 
webservices com as instituições, entre outros.

O que foi feito:
Evolução do sistema de Apoio à Execução (FAE) para atendimento de novas 
necessidades elencadas pelo Juízo Auxiliar de Execução:
1)Convênio com a Receita Federal: apresentado para a Corregedoria, que 
necessita definir início de sua utilização. Existe conflito com a solução Sniper do 
CNJ.
2)Primeira versão da apresentação dos cálculos do PJe-Calc na FAE: entregue 
para homologação pelo usuário, que precisa definir sobre sua utilização. 
3)Disponibilização de saldo/sobra de dinheiro no processo (provimento 273/2020 
e 283/2022): validado pela Corregedoria e implantado em produção em 
novembro/22.

A FAE 2.0, desenvolvida em 2020, foi uma importante evolução da versão anterior, 
focada nas necessidades das Varas do Trabalho. Desde 2021 novas 
funcionalidades vem sendo desenvolvidas, necessárias para sua evolução.

Obs.: O escopo da ação contempla o que for possível ser implemementado no ano 
de 2022. Essa ação estava contemplada em conjunto à ação FAE 2.0 - 
Nacionalização do Sistema de Apoio à Execução. Foi separada em out/21, por 
serem duas ações com resultados e prazos distintos.

Estimado/Realizado:
-Melhorar o trabalho do JAE e das unidades judiciárias durante 
a fase de execução dos processos.

Concluído. Caso a área usuária apresente novas necessidades, novas ações devem ser abertas. Lúcia 
Speranza

Concluído janeiro/2022 (dezembro/2022) 2500 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/fae/conve
nios-frontend/-/issues/1

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Assistente de Sentenças (Assis)

Nome Antigo: Automação de minutas de sentenças

Objetivo: Estudar um mecanismo de automação para minutar sentenças em 
processos de verbas resilitórias.

O que foi feito: Construído protótipo para automação de elaboração de minutas 
de sentenças em processos de verbas resilitórias, utilizando tecnologias 
avançadas como IA (inteligência artificial), autômatos, base de modelos de 
textos e OCR.
O OCR (reconhecimento óptico de caracteres) foi utilizado para obtenção de 
informações em documentos não estruturados, isto é, que não constam em 
tabelas, como os Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho contidos no PJe.

Apesar de aparentemente não serem complexos, os processos de verbas 
resilitórias se repetem e tomam o tempo do magistrado.

Estimados: 
Acelerar o processo de prolação de determinadas sentenças.

Realizados:
-Uso de tecnologias avançadas como OCR, IA, autômatos e 
base de modelos de textos, possibilitando seu estudo, 
conhecimento e posterior ampliação de uso para a continuação 
desse e para demais projetos.
-Possibilidade de ampliação do uso dessas tecnologias e do 
protótipo já criado, para novos modelos de sentenças e demais 
documentos.

Dia 14/out entregue versão inicial do protótipo para início dos testes pela Dra Rozi Engelke. Ação 
concluída em dez/22.

Fábio Garcia Concluído 21/02/2022 (dezembro/2022) 1750 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/minutar/-
/issues/192

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Pesquisa de Precedentes Qualificados (Pangea) Objetivo: Demanda da Vice-Presidência, que visa reunir em uma só página a 
pesquisa por precedentes qualificados do TRT4, do TST e do STF.

O que foi feito: Disponibilizado sistema Pangea (Pesquisa de Precedentes 
Qualificados), o qual possibilita em um só lugar a pesquisa de precedentes 
qualificados do TRT4, TST e STF.

O art. 927 do CPC lista os precedentes que devem ser observados pelo 
magistrado ao proferir a decisão. No entanto, a quantidade desses precedentes 
está crescendo, sendo difícil a consulta em cada tribunal (TRT4, TST, STF), 
principalmente porque os textos são disponibilizados em diferentes formatos, em 
diferentes locais.

Estimado: Permitir que os magistrados e seus assistentes, além 
de advogados, consigam acompanhar de maneira mais fácil os 
precedentes de observância obrigatória. Com isso, ganha-se 
tempo de trabalho, valorização da jurisprudência e segurança 
jurídica.

Realizado:
-Contribuição para a celeridade processual e segurança jurídica, 
por meio da aplicação de teses já sedimentadas em decisões 
anteriores.
-União de precedentes qualificados nacionais e regionais em 
um único sistema.
-Facilidade e agilidade na busca dos precedentes qualificados 
do TRT4, TST e STF, que foram previamente lidos e indexados 
por um grupo de trabalho especializado no assunto, 
possibilitando que a pesquisa seja feita por palavras-chaves e 
refinada com opções avançadas, como a seleção de órgão de 
origem da decisão ou a espécie do precedente.
-Aumento do acesso à informação, por estar disponível para 
magistrados, servidores, advogados e público em geral, no site 
www.trt4.jus.br, menu Jurisprudência/Pangea - Precedentes 
Qualificados.

Concluído em 30/maio/22. Fábio Garcia Concluído 22/02/2022 (30/05/2022) 4625 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/robos/auto
matizatrt/-/issues/15

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

PJe 2.0 - Unificação/desunificação de Cadastro de 
Pessoas Físicas e Jurídicas e endereços

Objetivo: Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de 
arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento de 
unificações/desunificação de pessoas físicas, jurídicas e seus endereços 
cadastrados no PJe com as seguintes características: compatível com a nova 
arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve e moderno 
e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manutenção de 
dados das pessoas cadastradas no PJe. 

O que foi feito: Liberada funcionalidade no PJe que permite a 
unificação/desunificação do cadastro de pessoas físicas, jurídicas e seus 
endereços. 

Detalhamento: O sistema permite o cadastro de pessoas e endereços sem que 
seja informado o documento de identificação CPF/CNPJ, possibilitando assim a 
inclusão de várias ocorrências de cadastro para a mesma pessoa. A nova 
funcionalidade permite que, quando o documento de identificação for informado, 
o usuário consiga unificar os vários cadastros (caso houverem) para a mesma 
pessoa/endereço.

Atender à solicitação do CSJT para o desenvolvimento das seguintes 
funcionalidades no PJe:
Unificação/desunificação de cadastro de Pessoas Jurídicas
Unificação/desunificação de cadastro de Pessoas Físicas
Unificação de endereços
Essas funcionalidades são necessárias, pois o PJe permite que advogados 
realizem, ao protocolar um novo processo, o cadastramento de pessoas 
físicas/jurídicas sem identificação de CPF ou CNPJ, gerando cadastros duplicados 
incompletos.

Estimado:
-Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0.
-Maior usabilidade no procedimento de unificação e 
desunificação de pessoas pessoas físicas, jurídicas e seus 
endereços

Realizado:
-Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0.
-Eliminação de cadastros duplicados com a funcionalidade de 
unificação do cadastro de pessoas físicas, jurídicas e 
endereços.
-Menor ocorrência de erro de cadastral.

Unificação/desunificação de cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas concluídas, liberadas na 
versão 2.8.0 do PJe (em produção no TRT4 em 08/out/22). Unificação de endereços concluída em 
agosto/22 e está em validação no CSJT (provavelmente será liberado na versão 2.8.5).

Fábio Garcia Concluído 14/02/2022 (outubro/2022) 2125 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/spe/cadastros/
-/issues/154

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

AUD4 - Evolução do Sistema de Audiências da Justiça 
do Trabalho - 2022

Objetivo: Disponibilizar novas funcionalidades no AUD4 durante o ano de 2022, 
de acordo com definições do GNN do CSJT, como: edição de autotextos pré-
definidos, edição de autotexto de conciliação, edição do cargo do assinante da 
ata, qualificação de testemunhas, alterações no registro de presença das partes, 
entre outras.

O que foi feito: Disponibilizadas novas funcionalidades no AUD4 durante o ano 
de 2022, de acordo com definições do GNN do CSJT, como: edição de 
autotextos pré-definidos, edição do cargo do assinante da ata, qualificação de 
testemunhas, entre outras, conforme lista abaixo.
Versões já liberadas para o CSJT:
-Versão 1.1.1 (01/2022) - melhorias na integração com o Zoom e na aba IR/INSS 
do formulário de Conciliação; tratada lentidão da versão 1.1.0.
-Versão 1.1.2 (02/2022) - importantes melhorias na performance do sistema em 
geral e especificamente no formulário de Conciliação.
-Versão 1.1.3 (05/2022) - adaptação para comunicação com o Shodo através do 
protocolo HTTP; atualizadas alíquotas e bases de cálculo INSS 2022; alterações 
na integração AUD4 e Zoom e atualização das parcelas a deduzir do IRPF na 
estimativa do INSS.
-Versão 1.2.0 (09/2022) - cálculo das custas nos autotextos de arquivamento e 
desistência; possibilidade de criação de autotextos (de unidade ou de 
magistrado) que enviem informações ao PJe; possibilidade de alteração dos 
autotextos durante a edição da ata; incluída opção para atribuir representante e 
advogado a todos os integrantes do polo (ativo ou passivo) e a determinadas 
partes; possibilidade de configurar o título do magistrado; alteração no controle 
da minutagem buscando solucionar falhas no envio das informações do Zoom ao 
AUD4.
- Versão 1.3.0 (versão enviada ao CSJT em 11/2022, ainda não disponibilizada 
nacionalmente) - possibilidade de, durante a edição da ata, cadastrar e buscar 
testemunhas cadastradas; impede seleção de dias não úteis nos calendários; 
estimativa de IR e INSS passa a utilizar alíquotas e índices do banco de dados; 
atualização para angular 14.

O AUD4 é o sistema definido pelo CSJT para ser usado em todas audiências da 
Justiça do Trabalho e está em constante, a fim de melhor apoiar a edição da ata 
nas audiências e assim facilitar o trabalho dos secretários de audiências e 
magistrados. As novas funcionalidades a serem implementadas são definidas pelo 
GNN do CSJT. Após implantação em 2020, o CSJT realizou levantamento de 
novas necessidades, sendo várias detalhadas, priorizadas e realizadas em 
2020/2021. Em 2021, foi aberta ação no PDTIC que registrou as evoluções 
entregues. A presente ação irá registrar as entregas de 2022.

Estimado/Realizado:
-Maior facilitade e agilidade na edição das atas de audiências 
pelos secretários de audiência e magistrados.

Concluído. Registradas as melhorias realizadas durante o ano de 2022. Lúcia 
Speranza

Concluído 07/01/2021 (dezembro/2022) 3750 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sds1/aud4/nov
oaud/-/issues/733

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Atualização do sistema de Promoção de Juíz de 1 Grau Objetivo: Modificar o sistema de Promoção de Juizes de acordo com as 
determinações da corregedoria.

O que foi feito: Sistema de Promoção de Juízes ajustado a fim de atender os 
novos critérios definidos pela corregedoria, deixando o sistema ainda mais 
automatizado.

O sistema de Promoção de Juízes permite acelerar o processo de promoção, 
fornecendo um sistema onde os magistrados podem avaliar cada juíz por uma 
série de critérios. Estão sendo solicitadas modificações nos critérios avaliativos e 
com isso são necessárias alterações no sistema.

Estimado/realizado: Acelerar o processo de promoção e 
padronizar os critérios utilizados.

Concluído. Será utilizado em produção dia 20/junho/22. Felipe Levin Concluído março/2022 (20/junho/2022) 3250 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/nj4/-
/issues/41

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Atualização da ACA (Ata de Correição Automática) Objetivo: Modificar a Ata de Correição Automática de acordo com as 
determinações do novo corregedor.

O que foi feito. Realizadas modificações na Ata de Correição Automática (ACA), 
conforme determinações no novo corregedor. As modificações contemplam a 
automatização do preenchimento das novas metas do CNJ e alterações textuais 
com utilização de textos padrões.

A Ata de Correição Automática permite à Corregedoria redigir a Ata de Correição 
com muito mais celeridade, gerando textos padrão e dados estatísticos de forma 
automática. Estão sendo solicitadas modificações nos critérios avaliativos das 
unidades. Com isso, são necessárias alterações no sistema para adequação às 
novas determinações.

Estimado: Acelerar a confecção da Ata de Correição.

Realizado: Agilidade, facilidade e maior segurança na 
confecção da Ata de Correição. Com a alteração, não é mais 
preciso digitar manualmente as metas do CNJ nem textos 
padrões, agilizando, facilitando e dando maior segurança no 
preenchimento.

Concluído em julho/22. Felipe Levin Concluído janeiro/2022 (julho/2022) 3750 SIM https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cds/sdec/bi/-
/issues/181

OEN2: Promover a 
Transformação Digital
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Automatização de procedimentos repetitivos não 
realizados em lote - 2022

Objetivo: Desenvolver robôs para executar operações repetitivas realizadas em 
grande volume, assim como procedimentos em lote. Essa ação está descrita de 
forma genérica, para abordar e registrar os robôs desenvolvidos durante o ano 
de 2022, que não estejam mencionados em alguma outra ação específica. As 
necessidades são identificadas ao longo e do ano e normalmente precisam ser 
atendidas em curto espaço de tempo. 

O que foi feito:
Robôs liberados em 2022: 
1) Robô GRUVE (cria e baixa GRUs no site da Fazenda). Liberado em: 10/12/21 
mas não reportado no PDTIC anterior. Até 14/dezembro, baixadas 192 GRUs, 
economizando 1 dia útil de trabalho de um servidor. 
2) Robô PREÁ (pré-autuação de precatórios e RPVs): primeiro robô nacional, 
desenvolvido a pedido do CSJT. Liberado em: 06/06/22. Até 14/dezembro no 
TRT4, pré-autuados 15.349 processos, protocolados 15.338 processos, 19.065 
certidões juntadas, 12.484 intimações feitas e 15.017 registros no GPrec, 
economizando 564 dias úteis de trabalho.
3) Robô COPAS (conferência para pautas): Liberado em: 21/02/22. Até 
14/dezembro, pesquisados 17.699 processos, economizando 253 dias úteis de 
trabalho. 
4) Robô ÁLVARO (confecção de alvarás): desenvolvido para expedir alvarás em 
acordos homologados em ações plúrimas e reclamações pré-processuais. 
Liberado em 04/02/22. Até 14/dezembro, confeccionados 2.791 alvarás, 
economizando 15 dias úteis de trabalho. 
5) Robô Certin (certifica e intima): após a retificação do polo ativo em diversos 
processos via script, a situação precisava ser certificada nos autos e a parte 
intimada para ciência. Liberado em nov/22. Até 14/dezembro/22 foram 
praticados os atos em 761 processos, economizando 6 dias úteis de trabalho.
6) Robô Frade versão JAP (fracionador e anexador de digitalizações). 
Desenvolvido em 2021 com nova versão em 2022. Desde o início da sua 
utilização até 14/dezembro/22, anexou 4.288 processos, economizando 214 dias 
úteis de trabalho.
7) Robô Faro versão Recurso de Revista (ferramenta de automações em análise 
de recurso). Desenvolvido em 2021 com nova versão em 2022. Desde o início 
da utilização até 14/dezembro/22, o robô já remeteu 47.464 processos ao 1º 
grau e classificou 83.177 processos, correspondendo a 432 dias úteis de 
trabalho.
8) Robô e-Movi versão JAP (movimentador processual): executado para 
movimentar processos eletrônicos entre duas tarefas do PJe. Desenvolvido em 
2021 com nova versão em 2022. Desde o início da sua utilização até 
14/dezembro/22, foram movimentados 25.765 processos, com economia de 18 
dias úteis de trabalho.
9) Robô Sisdov versão Agenda. Utilizado para suprir deficiência no sistema 
Sisdov na disponibilização de agenda para as unidades judiciárias. Desenvolvido 
em 2021 com nova versão em 2022. Desde o início da utilização até 
14/dezembro/22 foram cadastradas 125 agendas, economizando 25 dias úteis 
de trabalho.
10) Robô GOFIN: extrai dados do módulo de execução financeira do SIGEO 
para um arquivo CSV. Liberado em: 23/08/22. Até 14/dezembro, 6.970 registros 
extraídos, economizando 25 dias úteis de trabalho.
11) Robô eSocial: cadastra servidores do Tribunal no sistema eSocial para 
permitir a baixa em CTPS eletrônica. Liberado em: 27/01/22. De execução única, 
cadastrou 268 servidores, economizando 2 dias úteis de trabalho. 

Operações repetitivas em sistemas necessárias de serem executadas pelos 
usuários demandam tempo significativo, no qual poderiam estar realizando outras 
ações. Por outro lado, a implementação de melhorias em sistemas para viabilizar 
operações em lote demandam esforço de equipes de desenvolvimento, que 
podem estar com outras prioridades ou mesmo estar sob responsabilidade de 
outro Tribunal. Além disso, importante considerar a redução do número de 
servidores do TRT4 e a necessidade de automatização de operações. 

Estimado/realizado:
-Liberação do tempo do usuário para realização de outras 
atividades, que não sejam de procedimentos repetitivos. 
Considerando todos os robôs já desenvolvidos e as execuções 
do ano 2022 e anos anteriores, o tempo total economizado até o 
momento (14/dezembro/22) foi de 6.830 dias úteis de um 
servidor (ou 31 anos, 6 meses e 5 dias de trabalho).

Robôs desenvolvidos durante o ano de 2022, conforme resultado junto ao objetivo. Frederico 
Cardoso

Concluído janeiro/2022 (dezembro/2022) 3125 SIM OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Portal da Transparência de Licitações e Contratos Objetivo: Disponibilizar Portal da Transparência de Licitações e Contratos, 
contendo dados de transparência dos processos de licitações, compras, 
contratos, aditivos e apostilas, registro de preços, adesões e participações.

O que foi feito: Disponibilizado um Portal Público externo, contendo dados de 
transparência dos processos de licitações, compras, contratos, aditivos e 
apostilas, registro de preços, adesões e participações. Disponibilizado para os 
usuários internos das áreas de negócio, um novo módulo para gerenciamento e 
configuração de documentos associados a esses processos. O portal pode ser 
acessado em: https://silc.trt4.jus.br/#/publico
 

Os motivadores para essa ação são a lei de transparência no 14.133/2021 e a 
criação do ranking da Transparência do Poder Judiciário conduzida pelo CNJ, os 
quais estabelecem princípios como a publicidade e a transparência dos atos 
praticados por gestores e órgãos públicos.

Estimado/realizado: 
-Atendimento à lei de transparência no 14.133/2021.
-Disponibilização das informações dos processos de licitações, 
compras, contratos, aditivos e apostilas, registro de preços, 
adesões e participações.
-Agilidade, confiança, sem necessidade de duplicação de 
informações e sem retrabalho no processo de disponibilização 
das informações, visto que a fonte de informações e as 
funcionalidades disponibilizadas fazem parte do próprio sistema 
de licitações e contratos utilizado pelo TRT da 4ª Região, o 
SILC.

Concluído em abril/22. Rubilar Concluído (outubro/2021) (abril/2022) 3125 SIM OEN2: Promover a 
Transformação Digital

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Renovação dos ativos de rede de POA 2021 Objetivo: Expandir garantias dos equipamentos switches de core e de acesso 

dos prédios do complexo Praia de Belas, e adquirir novos equipamentos para 
substituição a partir do novo vencimento da garantia.

O que foi feito: Adquiridos e instalados 144 switches de rede nos prédios do 
complexo Praia de Belas.

Proximidade de término das garantias. Sem garantia, os equipamentos ficam 
muito sujeitos a estragar e gerar indisponibilidade nos serviços que dependem 
deles.

Estimado/realizado: Manutenção dos níveis de disponibilidade 
da rede.

Todos os switches instalados e operando. Todas as pendências e problemas com interfaces 
sanadas. Aceite definitivo foi realizado em março/22. A ação permeneceu aberta durante o ano para 
realização da migração de alguns cabos do core de rede antigo para o novo, para que o core antigo 
pudesse ser desativado. No entanto, definido que essa migração será feita em momento oportuno, 
posterior ao encerramento dessa ação.

Paulo 
Mendes

Concluído 04/05/2020 (dezembro/2022) R$4.500.000,00 R$ 3.971.682,78 4625 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-
/issues/3

OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Melhoria da climatização do CPD1 Objetivo: Ampliar a capacidade de resfriamento da sala-cofre.

O que foi feito: 
Ampliada a capacidade de resfriamento da sala-cofre. 
Fornecimento, instalação e ativação de ar condicionado de precisão modelo 
Emerson Liebert S23 e unidade condensadora HCE33 em sala-cofre no TRT da 
4ª Região, em Porto Alegre/RS. Fechamento lateral e superior de corredor 
técnico da sala-cofre, com instalação de portas de correr. Adequações no 
ambiente Sala-Cofre com execução de teste de estanqueidade e auditoria da 
ABNT conforme procedimento PE047.13.

Com o aumento do número de servidores de rede de 2020, o CPD1 chegou no 
limite da sua capacidade de resfriamento. Isso impede que o datacenter opere 
com um ar condicionado a menos - o que é importante para momentos de 
manutenção. Também impede o acréscimo de novos equipamentos.

Estimado/realizado:
-Regularizar a redundância de máquinas de climatização (n+1). 
-Permitir o acréscimo de mais carga no futuro.

Equipamento de climatização entregue e operando. Enclausuramento entregue e instalado. 
Aprovação dos últimos ajustes realizada em 20/junho/22. PROAD: 4012/2021.

Paulo 
Mendes

Concluído (abril/2021) 20/junho/2022 R$250.000,00

Valor estimado com 
base na última 

contratação, mais 
possível reajuste

R$ 344.027,00 5250 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cit/cit-work/-
/issues/14

OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

Migração de sistemas de terceiros para nuvem Objetivo: Eleger e migrar sistemas em uso no Tribunal que funcionariam melhor 
e com mais segurança no modelo de software como serviço (SaaS). MOODLE, 
SIABI...

O que foi feito: Sistemas SIAB e Moodle migrados para rodarem na nuvem, 
como serviço (Saas).

Alguns sistemas de terceiros instalados no Tribunal apresentam falhas de 
funcionamento. Outros utilizam versões de ferramentas para as quais existem 
vulnerabilidades conhecidas. No modelo on premises ambos os problemas são de 
resolução demorada, pois demandam um alinhamento entre o 
desenvolvedor/fornecedor, o analista responsável e a equipe de infraestrutura. A 
migração para o SaaS visa transferir o  ônus da manutenção para o fornecedor, 
mitigando os riscos de falhas e vulnerabilidades, e  desonerando as equipes do 
Tribunal, que poderão focar mais em serviços vinculados à atividade fim.

Estimado/realizado: 
-Maior disponibilidade da solução, uma vez que será mantida 
por empresa especializada ou até mesmo pelo desenvolvedor.
-Transferir o risco de eventuais vulnerabilidades de segurança 
para fora da infraestrutura do Tribunal, mitigando o risco que 
essas vulnerabilidades sirvam como porta de entrada e afetem 
serviços críticos.
-Permitir maior foco da equipe de TI do Tribunal para serviços 
críticos mais fortemente vinculados às atividades fim.

SIABI e Moodle rodando da nuvem em produção. Paulo 
Mendes

Concluído (julho/2021) (maio/2022) SIABI: Estimado em 
R$15.633,30 em 2021

Moodle: Estimado em 
R$100.000,00 em 

2022

SIABI: R$22.680,00 
(referente a 1 ano)

Moodle: 
R$110.751,00 

(referente a 2 anos)

1750 SIM
 

OEN2: Promover a 
Transformação Digital

Renovação de no-breaks médios 2022 Objetivo: Ciclo normal de aquisição e troca de nobreaks que atendem o 
backbone de rede no Complexo Praia de Belas (impedem que a rede caia 
quando falta luz).

O que foi feito: Aquisição e troca de 5 nobreaks médios que atendem o 
backbone de rede no Complexo Praia de Belas, a fim de impedir que a rede caia 
quando falta luz.

Necessário atender o ciclo normal de aquisição e troca de nobreaks. Realizado: 
-Impedir que a rede caia no complexo Praia de Belas no caso 
de falta de luz.
-Manutenção dos equipamentos e funcionalidades atuais em 
relação aos nobreaks médio do complexo Praia de Belas.

PROAD 493/2022. Pregão realizado em 23/03/2022. Recebimento em 15/julho e instalação até 
19/julho/22. Concluído.

Paulo 
Mendes

Concluído (julho/2021) 19/julho/2022 R$100.000,00 R$135.000,00

(5 unidades x 
R$27.000,00)

3625 NÃO OEN8: Promover 
Serviços de Infraestrutura 
e Soluções Corporativas

COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
Plano Anual de Capacitação 2020 Objetivo: Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos 

servidores da SETIC, por meio da execução do Plano Anual de Capacitação.

O que foi feito: Elaborado e realizado Plano Anual de Capacitação da SETIC 
anos de 2020 e 2021.

As equipes da Setic, em função da natureza de suas atividades, precisam estar 
constantemente em processo de desenvolvimento e atualização de competências 
técnicas e gerenciais, por meio de um processo de capacitação continuada, 
devidamente vinculadas às atribuições de cada servidor, e que seja capaz de 
promover equilíbrio no balanceamento da capacitação entre as áreas de acordo 
com as necessidades e a criticidade.

Estimado/realizado: 
- Atender às necessidades de conhecimento técnico e gerencial 
das equipes da Setic.
-Proporcionar ao Tribunal e entrega de serviços dentro de 
padrões de alta qualidade e eficiência, alinhado às melhores 
práticas de mercado.
-Atingir os indicadores estabelecidos no Plano Estratégico de 
TIC da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT 158/2015).

Os treinamentos presenciais planejados para serem realizados em 2020 foram sendo substituídos 
por cursos on-line e foram realizados. Nessa mesma ação está englobada a execução do PAC 
2021, que teve seu prazo prorrogado para conclusão, pois algumas áreas não conseguiram finalizar 
seus treinamentos para algumas assinaturas (concluído em abril/22). Aberta ação para PAC2022.

Ricardo 
Kurylenko

Concluído 01/07/2019 (abril/2022) 2020: R$320.529,54

2021: R$306.045,78

2020: R$136.474,20 1750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cgtic/eproc/pac-
2020/-/issues/4

OEN3: Reconhecer e 
Desenvolver as 
Competências dos 
Colaboradores

OPE9: Incrementar 
modelo de gestão de 
pessoas em âmbito 
nacional

Revisão dos processos de Desenvolvimento e de 
Sustentação de Software

Objetivo/o que foi feito: Revisar os processos de desenvolvimento e sustentação 
de software com o objetivo de unificá-los em um único processo, orientado ao 
desenvolvimento e gestão de produtos de software.

O atual processo de desenvolvimento de software está direcionado a projetos, o 
que não envolve a maior parte das ações executadas em sistemas, as quais 
demandam maior agilidade de atendimento e geram resultados significativos para 
o Tribunal.
Além disso faz-se necessária a adequação às práticas e ferramentes ágeis 
adotadas pelas equipes, envolvendo racionalização e unificação ao processo de 
sustentação de software, outro serviço importante referente a sistemas e prestado 
aos usuários.

Estimado: Melhorar e simplificar as atividades envolvendo 
construção de software para entregar com maior agilidade e 
assegurar maior aderência à metodologia de desenvolvimento.

Realizado:
-Simplificação de atividades e maior agilidade nas entregas, por 
meio da unificação em um único processo os atuais processos 
de desenvolvimento e de sustentação de software.
-Adicionada visão de desenvolvimento de software orientado a 
produtos.
-Maior envolvimento da área de negócio no processo, por meio 
da formalização dos gestores de produtos dos sistemas 
(portaria 2.338 de 2/9/2021).
-Atendimento a requisitos de segurança, por meio da inclusão 
da equipe de Segurança da Informação no processo.
-Destaque de atividades relevantes no processo, como 
(Verificar Requisitos LGPD, Registrar Ação como Estratégica, 
Testar Vulnerabilidade e Verificar Requisitos de Acessibilidade).

Processo revisado com o grupo de trabalho do desenvolvimento e indicador definido. Processo 
aprovado junto ao Comitê de Governança aprovado pela Presidência.

Ricardo 
Kurylenko

Concluído (março/2021) (abril/2022) 2375 NÃO OEN5: Aperfeiçoar a 
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a 
governança e a gestão 
estratégica

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
GPREC - Migração dos dados do sistema legado 
(PRECAT)

Objetivo: Migrar os dados do sistema legado de Precatórios (PRECAT) para o 
novo sistema (GPREC), objetivando descontinuar o PRECAT e centralizar todos 
os precatórios em tramitação no GPREC. Devem ser migrados os precatórios 
registrados no PRECAT até junho/2020.

O que foi feito: Migração dos precatórios dos anos de 1997 a 2020, contidos no 
sistema legado de precatórios (PRECAT), para o novo sistema GPREC. O 
sistema GPREC já estava sendo utilizado em produção pelo TRT4 desde o ano 
de 2020 e agora, com a migração do legado, todos os precatórios estão 
centralizados apenas nesse sistema.
O projeto contou com a equipe da CIS e apoio da CDS e CIT.

O sistema GPREC foi implantado em produção no TRT4 EM 2020. Os precatórios 
registrados a partir de 01/07/2020 estão sendo incluídos nesse novo sistema 
nacional. Para registro dessa implantação, foi criada e concluída no PDTIC2020-
2021 a ação: "GPREC - Implantação do Sistema de Gestão de Precatórios", a qual 
teve seu objetivo principal atingido. Este projeto consiste na migração dos dados 
do sistema legado (PRECAT) para o GPREC.

Estimado:
-TRT04 utilizar apenas o novo sistema nacional de gestão de 
precatórios;
-Descontinuar o PRECAT.
-Todos os precatórios estarão centralizados em um único 
sistema.
-Integrações futuras com o PJE e com o PJECALC.

Realizado:
-Descontinuidade do sistema PRECAT.
-Utilização apenas do sistema nacional de gestão de precatórios 
(GPREC), não necessitando consultar o sistema legado.
-Centralização de todos os precatórios em um único sistema.
-Possibilidade de integrações futuras com o PJE e com o 
PJeCALC.

Migração dos precatórios dos anos de 1997 a 2020, contidos no sistema legado de precatórios 
(PRECAT), para o novo sistema GPREC: concluída em 07/outubro/2022

Alex 
Fagundes

Concluído (junho/2021) (07/outubro/2022) 4000 NÃO https://gitlab.trt4.jus.
br/setic/cis/cis-kanban/-
/issues/413

OEN5: Aperfeiçoar a 
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a 
governança e a gestão 
estratégica

COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
Implantação de solução de gestão de vulnerabilidade Objetivo: Adotar uma solução que possibilite descobrir, monitorar, priorizar a 

correção de vulnerabilidades no ambiente tecnológico.

O que foi feito: Implantada solução de gestão de vulnerabilidades "Tenable", 
possibilitando descobrir, monitorar e priorizar a correção de fragilidades no 
ambiente tecnológico do TRT4.

Desconhecimento das vulnerabilidades tecnológcias presentes no ambiente do 
TRT, possbilitando a ocorrência de incidentes cibernéticos.

Estimados/realizados:
-Redução de fragilidades no ambiente tecnológico.
-Contribuição para o aumento da maturidade da segurança 
cibernética do TRT4.
-Maior efetividade no controle de riscos cibernéticos.

Solução contratada e implantada: Tenable (Ata de Registro de Preço do TRT8). Lucas 
Pozatti   

Concluído (abril/2022) (dez/2022) R$4.593.828,66

(implantação e 12 
mensalidades)

Custo solicitado para 
CGGTIC/Contratos

4250 NÃO OEN7: Aprimorar a 
Segurança da 
Informação e a Gestão 
de Dados

OPE10: Aprimorar a 
governança de TIC e a 
proteção de dados

https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/3
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/3
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/3
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/14
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/14
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/14
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/eproc/pac-2020/-/issues/4
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/eproc/pac-2020/-/issues/4
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cgtic/eproc/pac-2020/-/issues/4
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/413
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/413
https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/cis-kanban/-/issues/413
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ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS

PDTIC 2022-2023

Data: Março de 2023           v3.0

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

Aplicações desativadas / migradas / convertidas:

Formulário de eliminação de documentos

Extranet

Boas Práticas:
- Autorização de acesso aos dados do IRPF:

A converter / desativar:
- GSA (Google Search Appliance): 

Sistema de controle de comunicações
Banco de Talentos:
Peticionamento eletrônico PJ4 VIPE

Senha WI-FI advogados:

Renovação do parque de notebooks

(Nome antigo: Renovação do parque de notebooks
Positivo N350i)

Aquisição e fornecimento de  notebooks para substituição dos que estão
em uso atualmente no TRT. Serão substituídos os notebooks em uso pelos
magistrados, assessores de Desembargador/assistentes de Juiz de 1º Grau e
pelas Varas do trabalho e Escola Judicial.

Os notebooks da marca Positivo, modelo N350i, estão em uso no TRT há mais
de 05 anos e já se encontram fora do período de garantia. Os notebooks
Positivo N8140, estão em uso há mais de 03 anos e o período de garantia
termina em junho de 2022. A ação visa substituir esses dois modelos de
notebooks, além de redistribuir os notebooks Dell, que permanecem em período
de garantia até 2025.

-Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as
respectivas garantias atuallizadas;
-Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com
configuração superior, aptos a acessar sistemas que
demandem mais poder de processamento.

Paula
Medaglia

Em Execução (abril/2021) (junho/2023) R$1.356.000,00
Valor estimado em

2021 para 226
notebooks com base

na ARP do TRT8
+

R$2.224.000,00
Valor estimado em

2022 para 278 notes
no valor de
R$8.000,00

R$2.212.000,00
Aquisição de 289+27
notebooks no valor

de R$7.000,00 cada,
realizada em 2021

+
R$1.757.000,00
Aquisição de 251
notes no valor de
R$7.000,00 cada,
realizada em 2022

+
R$427.000,00

Aditivo de 61 notes x
R$7.000,00,

realizado em 2022
(obs.: todos

comprados com o
mesmo valor)

4250 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Adequação das salas de audiências e sessões Equipar salas de sessão e salas de audiência com equipamentos de som e
imagem, bem como realizar as adaptações nos ambientes físicos necessárias
para  realização de audiências mistas por videoconferència, primando pela
qualidade de som e imagem, necessárias para depoimentos que seguirão
apenas gravados.

As audiências e sessões por videoconferência mistas, onde parte dos
participantes está presente nas salas do TRT e parte está remotamente, exigem
a instalação de equipamentos que possibilitem que todos os participantes sejam
vistos e ouvidos pelos demais. Para isso é necessária a instalação de câmeras e
microfones em todas as salas.

-Possibilidade de realizar as audiências e sessões mistas
(híbridas).

Salas de sessões: Adequação do plenário, sala do térreo e as 4 salas do 9 andar concluídas e em
uso.

Salas de audiência: Solução definida pela SETIC já está implantada em todas as salas de
audiência (1 câmera e 1 webcam comum). No entando, demonstrou baixa qualidade do áudio da
gravação e foram avaliadas outras duas alternativas, que se mostraram adequadas nos testes: 1)
Áudio captado por microfones USB unidirecionais. Envolve a compra de microfones e hubs USB,
para atender a todas as salas de audiências, além da contratação de um software para o
gerencimento do funcionamento desses microfones. 2) Uso de mesa de som.
Dia 26/agosto em reunião com o Comitê de Governança as duas alternativas foram apresentadas
e foi aprovada a compra da mesa física de som, sem a compra do software. Encaminhado o
Termo de Referência de 1 mesa de som e 5 microfones unidirecionais por sala, num total de 159
mesas e 795 microfones (adicionar a esse número uma quantidade para reserva técnica).

Diego
Contessa

Em Execução dezembro/2020 (dezembro/2023) SALAS DE
AUDIÊNCIA,

orçamento inicial total
de R$3.600.000,00

para solução: (1
mesa de som e 5
microfones) x 159

salas + reserva
técnica

SALAS DE
SESSÕES, total de

R$49.218,00
Sendo: 52

(plenário)+32 (9o.
andar)+12(salas de
sessões do térreo),

com câmeras no
valor de R$368,00
cada. Instalação de
uma TV de 55" em

cada sala de sessão
(exceto no Plenário

que possui o telão): 5
TVs, com valor de
R$2.778,00 cada.

PROJETO PILOTO
NAS SALAS DE

AUDIÊNCIA, total de
R$1.730,60

Sendo: 4 microfones
no valor de R$432,65

Adicionar ao valor
acima, o custo

realizado da solução
escolhida para as
salas de audiência

3750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cs/scs/projetos-scs/-/iss
ues/2

OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Renovação parcial do parque de computadores positivo
C820

Aquisição e instalação de 500 microcomputadores para substituição parcial
dos equipamentos Positivo C820 que estão em uso atualmente nas unidades
judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo a vencer, bem como a
substituição de outros equipamentos antigos que permanecem em uso. Os
equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.

Obs.: A estimativa total para compra é de 1.993 computadores
(R$9.002.381,00). No entanto, em reunião com o Comitê de Goverança de TIC
dia 24/fev/23, aprovada a compra inicial somente de 500 unidades, para
adequação ao limite orçamentário. Restante da compra será encaminhada em
ação futura, conforme liberação orçamentária.

Os computadores da marca Positivo modelo C820, estão em uso no TRT a mais
de 04 anos, com término de garantia em setembro/2023, justificando
substituição.

-Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as
respectivas garantias atuallizadas, de acordo com o limite
orçamentário.
-Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com
configuração superior, aptos a acessar sistemas que
demandem mais poder de processamento.

Compra já realizada pelo TRT22. Necessário realizar adesão à ata de registro de preço (PROAD
4701/2022), referente às 500 unidades aprovadas inicialmente para essa ação.

Paula
Medaglia

Em Execução (fevereiro/2023) (setembro/2023) R$2.258.500,00
(referente a 500

unidades)

4750 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Renovação de Impressoras Multifuncionais Aquisição e instalação de 409 multifuncionais para substituição das
multifuncionais Lexmark MX611, que estão em uso atualmente e sem garantia
desde 2019. As novas multifuncionais serão compradas com 05 anos de
garantia, com fornecimento de toner adicional para até 30.000 páginas e
serviço de transporte e instalação dos equipamentos.

As multifuncionais Lexmark MX611 estão em uso no TRT desde 2016. A
garantia terminou em 2019. Desde então, qualquer chamado que exija o
conserto destes equipamentos necessita abertura de ordem de serviço, com
custo adicional.

Pregão realizado. Aguarda a homologação do pregão para a assinatura do contrato.
A partir da assinatura do contrato, o fornecedor terá 90 dias para realizar a instalação dos
equipamentos.

Paula
Medaglia

Em Execução (janeiro/2023) (setembro/2023) R$3.067.500 5000 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Monitores de 27" para Magistrados Fornecimento de monitores de 27" para uso dos magistrados, quando
estiverem fora das dependências do Tribunal. Ao todo serão compradas 300
unidades, sendo 290 para os Magistrados e 10 para reserva técnica.

Os monitores atualmente fornecidos para os magistrados utilizarem quando
estão fora do TRT são muito antigos e pequenos, de 20".

Monitores comprados (300 unidades) e em fase de entrega aos magistrados. Paula
Medaglia

Em Execução (março/2023) (setembro/2023) R$ 528.600,00 5000 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Documentação de integrações entre sistemas

Nome antigo: Documentação das integrações de
sistemas ao  PJe

Documentar tecnicamente as dependências de integração entre os sistemas
estratégicos do Tribunal. Escopo são as integrações dos sistemas PJe e
SIGEP.

PJe é acessado por muitos sistemas do TRT4, através dos mais diversos meios:
webservices, procedures, views. Importante documentar essas integrações para
conhecer e evitar impactos em mudanças de versão do PJe. Atualmente existe
um documento que apenas identifica quais sistemas são integrados ao PJe.

-Redução de risco de impactos de troca de versão do PJe. Ação havia sido replanejada para 2021. Na revisão do PDTIC2022, definido que o escopo são as
integrações dos sistemas PJe e SIGEP e definida a continuidade do levantamento. As
informações estão sendo registradas no Oraculum, indicando os artefatos de integração (como
views, webservices e procedures) que consomem ou são consumidas por esses sistemas.
Levantamento previsto para ser concluído até junho/23.

Paulo do
Carmo

Em Execução (julho/2021) (junho/2023) 1750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/gdev/-/issues/2

OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

PJe 2.0 - Auto cadastramento de advogados e Jus
Postulandi, em arquitetura orientada a serviços

Nome antigo: (PJEKZ-36926 Auto cadastramento de
advogado e usuário)

Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de
arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do auto
cadastramento de advogados e Jus Postulandi (partes que se auto
representam) com as seguintes características: compatível com a nova
arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve e
moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na
manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.

Funcionalidades em arquitetura legada do PJe 1.0 oferecem maiores
vulnerabilidades e menor grau de manutenibilidade.

-Atualização tecnológica.
-Redução de vulnerabilidades.
-Maior facilidade nas manutenções e atualizações.

Estava aguardando API para assinatura de documentos pessoais, que foi liberada pelo CSJT final
de setembro/22. Desenvolvimento iniciado em outubro/22. Em dez/22, projeto havia sido
suspenso, por falta de formalização dos novos integrantes do GNN e aguardando definições para
continuidade do projeto. Retomado início de 2023 e equipe desenvolvendo conforme definições
que já existiam. Está sendo desenvolvido como um módulo separado do PJe. Objetivo é concluir
e realizar a entrega, para validação posterior.

Fábio
Garcia

Em Execução (03/10/2022) (julho/2023) 2625 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/spe/cadastros/-/issu
es/39

OEN2: Promover a
Transformação Digital

FAE 2.0 - Nacionalização do Sistema de Apoio à
Execução

Nomes antigos:
FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apoio à Execução
FAE 3.0 - Nacionalização e Evolução do Sistema de
Apoio à Execução

Nacionalizar o Sistema de Apoio à Execução (FAE), retirando dependências
de sistemas locais e seguindo padronização do CSJT, para que possa ser
utilizado por toda JT.

Obs.: Ao reportar para a ENTIC-JUD, englobar os resultados da ação "FAE 3.0
- Evolução do Sistema de Apoio à Execução".

Atender a demanda do CSJT de disponibilizar o sistema FAE 2.0 de Apoio à
Execução para todas as unidades da Justiça do Trabalho.

-Possibilitar o uso da FAE 2.0 por todas as unidades da
Justiça do Trabalho.

Sistema a princípio tinha sido ajustado para ser instalado em outros Tribunais. Realizado piloto
em homologação com sucesso no TRT8, em agosto/21. No entanto, CSJT indicou adequações
necessárias a serem feitas: adaptar a programação a requisitos técnicos e estruturais dos
sistemas nacionais e solucionar questões de performance (identificadas em Tribunais grandes).
Solicitou também o ajuste nos seguintes documentos: manual de instalação, manual de usuário e
documento de arquitetura de software. AÇÃO SUSPENSA em setembro/22: nenhum esfoço para
nacionalização deve ser feito no momento. Aguardando posição do CSJT se a FAE será um
sistema nacional ou se o EXE-PJe assumirá essa funcionalidade (conforme registro na
EGPJE-2826). Após a mudança de gestão do CSJT (outubro/22), Lúcia buscou uma posição com
o grupo de trabalho: "Prezada Lúcia / TRT04 Gerente Projeto, informo que esta questão será
levada à nova gestão recém-empossada no CSJT para deliberação."
Obs.: Os esforços para melhorias na FAE versão do TRT4 devem continuar.

Lúcia
Speranza

Suspenso junho/2021 (dezembro/2022) 4250 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sds1/fae/fae-k8s/-/is
sues/1

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Migração portais do JBINTRA Migrar, implentando novamente sistemas e serviços caso necessário,
ambiente jboss portal antiga internet, jboss portal antiga extranet e jboss portal
antiga intranet, desligando esses ambientes.

O Portal VOX utiliza o gerenciador de portais, tecnologia atualizada, usada
também no Portal de Internet. Entretanto, ficou pendente a migração de portais
e programas antigos, baseados nas antigas intranet e extranet. Esses portais,
em ambiente desatualizado e com vulnerabilidades de segurança, precisam ser
migrados e desligados definitivamente.

-Padronização de ambientes e tecnologias adotadas para
portais
-Redução de vulnerabilidades de segurança

Rubilar Em Execução agosto/2021 (junho/2023) 2500 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sdint/demandas-div
ersas/-/issues/9

OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Realizada a contratação (contrato 66/2021) de 289 notebooks (valor unitário R$7.000,00), todos já
recebidos (inicialmente a quantidade prevista era de 226, relativa ao número de notebooks N350i
contidos no parque). No entanto, houve o aumento para 289, com o objetivo de equiparar a
quantidade ao número de magistrados do TRT). Além desses, foram adquiridos nesse contrato
mais 27 unidades, a fim de aproveitamento do orçamento e para adiantar parte da troca dos
notebooks N8140, os quais precisarão ser trocados em 2022 .
Em março/2022 realizada a compra de mais 251 notebooks necessários para a substituição dos
notebooks Positivo n8140.
Em outubro/2022 recebidos 61 notes (aditivo).
-A Presidência definiu que a distribuição dos notebooks seguirá a seguinte regra:
Notebooks HP (novos) - serão entregues para os magistrados;
Notebooks Dell (atualmente com os magistrados) - serão devolvidos à Setic para serem
entregues para os assistentes e assessores;
Notebooks Positivo N8140 (que estão com magistrados/assistentes) ou os novos que ainda serão
comprados - serão fornecidos às VTs e Escola Judicial para substituir os Positivo N350i.

Em resumo, para essa ação foram adquiridos ao todo 628 notebooks HPs, para substituição dos
dois modelos (N350i e N8140), sendo:  289 + 27 (adquiridos em 2021 PROAD: 1370/2021) +  251
(aquisição de 2022) + aditivo de 61 recebidos em outubro/2022.

Novo email encaminhado para magistrados e assistentes, indicando o prazo de até 14/abril/23
para agendamento da retirada.

Posição de 08/03/2023: temos 389 notes entregues, de um total de 628.

Em relação ao tipo de instalação a ser aplicada nesses notebooks ficou definido que será usada a
imagem padrão do TRT.

-Atualização do parque de impressoras multifuncionais do
Tribunal, com as respectivas garantias atuallizadas.
-Disponibilizar aos usuários impressoras multifuncionais
novas, com configuração superior e recursos mais avançados
como a possibilidadade de digitalizar gerando um pdf
pesquisável (OCR).

-Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as
respectivas garantias atuallizadas.
-Disponibilizar aos magistrados monitores novos, com
configuração superior e recursos mais avançados do que os
usados atualmente, possibilitando a visualização de mais de
um sistema simultaneamente na mesma tela.

Jboss portal internet já foi desligado. Jboss portal extranet e intranet ainda dependem de algumas
migrações e conversões de sistemas.

-  e .
 - : desativada em 15/02/2022 (autorizado por Jeferson Andrade-Corregedoria);
 - : convertida para aplicação em Apex (outubro/2020). Em fevereiro/22
Jeferson Andrade autorizou retirada. Retirada em Julho/22 do Google Sites;
 -Páginas de  e : páginas migradas para o VOX em
22/02/2022, acessíveis pela página principal da Corregedoria (autorizado por Jeferson Andrade).
-  (Coordenadoria Processual): nova aplicação
disponibilizada em produção em julho/22.
- : extranet antiga desligada em julho/22. Última aplicação migrada: consulta do
contra-cheque para aposentados (concluído).
-  desativado em setembro/22.

 desativado em 03/fev/23, substituído por
funcionalidade do SIGEP.

sendo substituído pela indexação de documentos do site no
Elastic Search (necessita de versão mais atual).
- : avaliar a possibilidade de desativação.
-  avaliar a possibilidade de desativação.
-  e  (visualizador de petições eletrônicas): será validado
com Jefferson Andrade, a fim de orientar que o uso pode ser via peticionamento no sistema
Garimpo (peticionamento de processos físicos).
-  sendo substituído por outra solução.

567

Atualização de valores IPCA APEX para módulo de classificados
Banco de peritos
Banco de assistentes

Atos normativos Comunicações do 1º Grau



Migração da versão do BD Oracle para o 19c Realizar a migração dos sistemas elencados, do oracle 11g para o 19c. Em
princípio, durante o ano de 2022 serão migrados os sistemas contemplados na
equipe da seção de portais. E para 2023, os sistemas: NovaJus4, Ejus2 e
sistemas de IA.

SGDB avaliou que o oracle 19c está instalado em um ambiente de menor porte,
sendo necessário sua ampliação. Por isso, indicou que no ano de 2022 sejam
migrados apenas sistemas menores, contemplados na equipe da seção de
portais. E para 2023, os sistemas maiores: NovaJus4, Ejus2 e sistemas de IA.
Os demais sistemas relevantes já estão no novo Oracle ou estão no PostGres.
Ainda, os sistemas antigos, que estão em desativação, não fazem parte do
escopo da migração.

-Atualização tecnológica.
-Aumento da segurança do banco de dados.

Sistemas Infor, RH antigo e Folha legada não serão migrados, pois serão desativados. BI, SIGEP
e FolhaWeb já migrados (verificar que outros sistemas já foram migrados). Paulo do Carmo
realizar reunião com DBAs e Paulo Mendes, para verificar a continuidade ou não das migrações,
pois houve indicação de necessidade de compra de mais máquinas para o 19c.

Paulo do
Carmo

Em Execução 01/07/2022 (dezembro/2023) 1125 NÃO OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Implantação do e-Gestão administrativo no SIGEP Alimentar o e-Gestão Administrativo a partir do sistema SIGEP. O sistema legado RH está sendo substituido pelo SIGEP, que passa a ser o
sistema oficial de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema
e-Gestão deve deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes
dados do SIGEP.

Fonte de dados única para dados de recursos humanos Em desenvolvimento. Dia 07/junho/22 entregue para SEGESP painel com itens do e-Gestão
administrativo a serem migrados, contendo as diferenças entre RH e SIGEP. Após retorno dessa
avaliação e eventuais ajustes, serão migrados todos os itens do e-Gestão. Ainda no aguardo da
valiação pela SEGESP.

Felipe Levin Em Execução março/2022 (dezembro/2023) 1875 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sdec/e-gest-o/-/issu
es/1

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Adaptação dos painéis de BI para leitura de dados do
SIGEP

Alimentar o BI a partir do sistema SIGEP. O sistema legado RH está sendo substituido pelo SIGEP, que passa a ser o
sistema oficial de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema de BI
deve deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes dados do
SIGEP.

Fonte de dados única para dados de recursos humanos Em desenvolvimento. Migradas 16 de 17 fontes de dados existentes. Felipe Levin Em Execução janeiro/2022 (março/2023) 2625 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sdec/bi/-/issues/114

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Tratamento dos processos físicos arquivados
provisoriamente no INFOR

O objetivo principal é tratar os processos físicos arquivados provisoriamente
no Infor e que ainda não foram migrados para o PJe, a fim de realizar o
arquivamente definitivo em lote, conforme critérios definidos pelo JAE e
Corregedoria, permanecendo no final os processos necessitam ser migrados
para o PJe.

Atualmente existe em torno de 27 mil processos nessa situação. Essa tarefa é
complexa e deve ser feita em etapas. Após, os processos que não puderam
ser arquivados definitivamente e que ainda restarem no Infor, deverão ser
migrados manualmente para o PJe pela área usuária (fora do escopo dessa
ação). A duração dessa ação dependerá do escopo definido pelo JAE e
Corregedoria.

Atualmente existem em torno de 27 mil processos físicos arquivados
provisoriamente no sistema Infor e que não foram migrados para o PJe. Por
solicitação do Presidente do TRT4 (Portaria Conjunta TRT4 nº 3.439/2022),
esses processos devem tratados: sendo arquivados definitivamente ou sendo
migrados para o PJe, a fim de que tenhamos a totalidade dos processos em
andamento de forma digital.

-Diminuir de forma automatizada o volume atual (em torno de
27 mil) de processos físicos arquivados provisoriamente no
Infor, para que o saldo seja passível de ser migrado
manualmente para o PJe.
-Maior agilidade no processo de migração.
-Ter 100% dos processos que ainda estão em trâmite de forma
digital (no PJe).

Existe em torno de 27 mil processos arquivados provisoriamente no Infor, a serem migrados para
o PJe. Definido que no ano de 2022 somente processos arquivados provisoriamente até 1999
seriam tratados. Com isso, foram tratados aproximadamente 9 mil processos e desses, foram
arquivados permanentemente em torno de 7 mil, entre agosto/22 e dez/22. O saldo restante a
migrar em 2022 (2 mil) e os demais processos serão tratados a partir de 2023, acompanhando as
definições da Administração.

Lúcia
Speranza

Em Execução (maio/2022) (dezembro/2023) 4000 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sds1/infor/-/issues/4
6

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Expansão da implantação do Sistema Nacional de
Gestão de Pessoas (SIGEP) - 2023

Expansão da implantação de novas funcionalidades e sistemas satélites do
Sistema Nacional de Gestão de Pessoas (SIGEP), durante o ano de 2023.

O sistema SIGEP encontra-se implantado e em uso no TRT4. No entanto,
possui funcionalidades e módulos ainda a serem implantados.

-Padronização nacional de sistemas de gestão de pessoas e
pagamentos.

Posição atual resumida:
-Módulos que entraram em produção até 2022: SIGEP Módulo Principal, SIGEP Online,
Folhaweb, SIGS, EJUD, Conector eSocial, camada de integração SIGEP(Teiid), GEST e GECJ.

-Módulos em homologação: Designação de Magistrados, Gestão de Passivos, PROGECOM,
Controle de Acesso (CAC) e Aplicativo - JT SIGEP.
-Módulos a serem instalados: Autoatendimento.

Marcelo
Zambiasi

Em Execução (dezembro/2022) (dezembro/2023) 4250 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sadm/sigep/-/issues/
1591

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais -
2023

Continuar o aprimoramento do Sistema Nacional utilizados pelas Escolas
Judiciais (módulo do SIGEP), durante o ano de 2023.

O sistema EJud é um módulo do SIGEP, foi criado pelo TRT24 e passou para a
responsabilidade de desenvolvimento pelo TRT4 desde 2021. Ele está
implantado em diversas Escolas Judiciais e ainda demanda de evoluções.

-Uso de sistema único para gestão das diversas atividades
das escolas judiciais
-Sistema nacional padronizado
-Expansão do uso do EJUD em novos Tribunais.
-Amplicação das funcionalidades disponibilizadas.
-Maior satisfação dos usuários.

As versões planejadas para 2023 serão entregues nos meses de maio, agosto e novembro. Marcelo
Zambiasi/Le
andro
Gallina

Em Execução (dezembro/2022) (dezembro/2023) 4000 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sadm/ejtrt/-/issues/4
90

OEN2: Promover a
Transformação Digital

AUD4 - Evolução do Sistema de Audiências da Justiça
do Trabalho - 2023

Disponibilizar novas funcionalidades no AUD4 durante o ano de 2023, de
acordo com definições do GNN do CSJT.

O AUD4 é o sistema definido pelo CSJT para ser usado em todas audiências da
Justiça do Trabalho e está em constante, a fim de melhor apoiar a edição da ata
nas audiências e assim facilitar o trabalho dos secretários de audiências e
magistrados. As novas funcionalidades a serem implementadas são definidas
pelo GNN do CSJT. Após implantação em 2020, o CSJT realizou levantamento
de novas necessidades, sendo várias detalhadas, priorizadas e realizadas em
2020/2021. Em 2021 e 2022 foram abertas ações no PDTIC que registraram as
evoluções entregues. A presente ação irá registrar as entregas de 2023.

-Maior facilitade e agilidade na edição das atas de audiências
pelos secretários de audiência e magistrados.

Melhorias sendo realizadas. No momento, estudo para implantação de funcionalidade de
transcrição automática de depoimentos de audiências para dentro de uma ata do Aud4 (pedido da
Vice-Presidência).

Lúcia
Speranza

Em Execução (janeiro/2023) (dezembro/2023) 3750 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sds1/aud4/novoaud/
-/issues/733

OEN2: Promover a
Transformação Digital

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Assistente de Sentenças (Assis) - 2023 Em 2022 foi desenvolvido e concluído protótipo de automação de minutas de
sentenças para processos de verbas resilitórias. Em 2023, esse protótipo será
ampliado, para uso em outros tipos de sentenças, a serem definidas conforme
a evolução do protótipo.

O protótipo concluído em 2022 para automação de minutas de sentenças para
processos de verbas resilitórias traz benefícios para esse tipo de processo. A
partir desse resultado positivo, é possível o início de sua expansão para outros
tipos de sentenças.

-Ampliar a automação de minutas de sentenças para outros
tipos de processos, além dos de verbas resilitórias.

Nova sugestão recebida do Juiz Auxiliar da Presidência. SETIC e Presidência iniciarão o trabalho
definido.

Fábio
Garcia

Não Iniciado (janeiro/2023) (dezembro/2023) 1750 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/spe/minutar/-/issues
/192

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Automatização de procedimentos repetitivos não
realizados em lote - 2023

Desenvolver robôs para executar operações repetitivas realizadas em grande
volume, assim como procedimentos em lote. Essa ação está descrita de forma
genérica, para abordar e registrar os robôs desenvolvidos durante o ano de
2023, que não estejam mencionados em alguma outra ação específica. As
necessidades são identificadas ao longo e do ano e normalmente precisam ser
atendidas em curto espaço de tempo.

-Liberação do tempo do usuário para realização de outras
atividades, que não sejam de procedimentos repetitivos.

Robôs desenvolvidos em 2023:
 Copia pessoas para o 2º grau do PJe. Liberado em fev/23. Até 14/03/2023: foram

cadastradas 12.988 pessoas, economizando 18 dias úteis de trabalho.
 Valida pagamentos de precatórios no GPrec. Liberado em fev/23. Até 14/03/23: foram

validados 492 pagamentos, economizando 1 dia útil de trabalho.

Frederico
Cardoso

Em Execução (janeiro/2023) (dezembro/2023) 3125 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

Painel de BI para o Centro de Inteligência Desenvolver um painel de BI que apresente todos os processos do TRT4 (1G
e 2G) permitindo clusterização, integração com consulta de jurisprudência e
compreensão, por IA, do conteúdo dos documentos.

Não há ferramenta para identificar padrões no conjunto total de processos
trabalhistas pendentes.

Celeridade processual e resolução em lote de processos. Iniciado em dezembro/2022. Felipe Levin Em Execução (dezembro/2022) (dezembro/2023) 2875 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sdec/bi/-/issues/282

OEN2: Promover a
Transformação Digital

PJe 1º grau - Destaques na revisão das minutas nas
tarefas de assinatura

Permitir que o juiz realize marcação em minutas (despacho, decisão e
sentença) que pretende analisar posteriormente com mais detalhe, antes da
assinatura. A mesma marcação poderá ser utilizada pelos elaboradores de
minutas, indicando a necessidade de maior atenção do juiz em um ponto
específico.
Minutas com essa marcação estarão bloqueadas para assinatura, até que a
análise seja realizada e a marcação seja desfeita.

Atualmente, na lista de tarefas de assinatura, a assinatura pode se realizada de
forma individual ou em lote. No entanto, caso o magistrado leia a minuta e
queira realizar uma análise mais detalhada posteriormente, antes de assiná-la,
ele não consegue fazer um destaque.

-Diminuir a possibilidade de um magistrado assinar uma
minuta com pendências.
-Facilitar o trabalho de análise das minutas para assinatura.
-Evitar retrabalho do magistrado.

Criado pela CDS Jira (PJEKZ-77441) com as regras de negócio. Em análise pelo CSTJ. Fábio
Garcia

Em Execução (março/2023) (julho/2023) 3625 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/spe/minutar/-/issues
/243

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Substituição da Telefonia Convencional Substituir as centrais telefônicas convencionais do Tribunal por solução
baseada em VoIP.

Centrais telefônicas são fardos desnecessários hoje em dia, pois podem ser
totalmente substituídas pela infraestrutura de rede.  A telefonia convencional
prende um usuário a determinada localização geográfica, enquanto a solução
VoIP permitirá a mobilidade plena.

-Diminuir o parque de ativos de TIC - não sendo necessário
gerir centrais telefônicas convencionais.
-Dar liberdade de movimento para os usuários, que poderão
usar os ramais pela rede IP através de telefones IP,
navegadores e app de smartfones.

Contratação concluída (PROAD 4944/2022). Etapas: (1) Atualização da central telefônica de POA
(concluída); (2) Instalação dos gateways (concluído); (3) Instalação dos aparelhos em POA (em
andamento); (4) Instalação dos aparelhos no interior (em andamento) . Provavel conclusão até
maio/23.

João
Encarnação

Em Execução (maio/2021) (julho/2023) R$1.522.000,00
(referente ao ano de

2022 )

Total:R$2.184.159,77
sendo:

R$1.554.937,37
(aquisição) 

R$629.222,40 (5
anos de suporte

técnico)

2750 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cit/cit-work/-/issues/22

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Implantação de uma solução de gerenciamento de
performance de aplicações (Application Performance
Management - APM)

Melhoria no monitoramento da performance e da disponibilidade das
aplicações providas pelo Tribunal, incluindo:Avaliação constante da
experiência dos usuários durante utilização das aplicações;Mapeamento
automático de dependências entre aplicações e a infraestrutura que as
sustentam - atendendo às recomendações dos órgãos reguladores no que se
refere ao mapeamento dos ativos vinculados ao suporte aos serviços de
TIC;Identificação de gargalos que contribuem para a perda de performance ou
disponibilidade das aplicações, indicando as porções de código ou elementos
de infraestrutura que devem ser ajustados para a correção do problema. As
aplicações são oferecidas para os usuários em regime de de 24h/dia x 7
dias/semana. Portanto, essa contratação deverá incluir aporte de pessoal para
complementar a força de trabalho interna da área de tecnologia da informação,
que já opera com déficit de servidores de acordo com o cálculo disponibilizado
no Guia de implantação da ENTIC-JUD.

Apesar de muito esforço, nossa capacidade de diagnóstico para a solução de
problemas com os sistemas é bastante limitada frente à crescente
complexidade.
Se por um lado temos uma ampla capacidade de monitorar nossa infraestrutura,
por outro, muitas vezes, somos incapazes de correlacionar o mau desempenho
de uma aplicação com um elemento específico dessa infraestrutura. Isso torna a
solução dos problemas um lento e despendioso processo de tentativa e erro.
Contribuem para essa dificuldade:
-A crescente complexidade e variedade da infraestrutura interna nos nossos
datacenters;
-Dependências externas como outros Tribunais e órgãos do governo, sistema
bancário e a infraestrutura pessoal de acesso dos usuários;
-Um portfólio formado por mais de uma centena de sistemas, com diferentes
arquiteturas e muitas vezes desenvolvidos fora do TRT4 e não raramente pouco
documentados.

Maior celeridade na solução de problemas de performance e
funcionamento dos sistemas;
Prover as equipes de infraestutura com informaçõe para a
rápida correção de gargalos;
Prover as equipes de desenvolvimento com informações para
a rápida correção de problemas no código dos sistemas
desenvolvidos localmente;
Prover informações para abertura de chamados para
prestadores de serviços externos, como o sistema bancário;
Prover informações para a abertura de chamados para os
fornecedores de ssistemas desenvolvidos fora do TRT4.

Projeto suspenso em agosto/22. Definido que participaremos do pregão coletivo gerado pelo TST.
O mesmo ocorrerá somente em setembro/2023.
Em paralelo, a CSIPD realizou POC da ferramenta ZERUM, com possibilidade de atender a essa
funcionalidade (avaliar, pois a princípio não atende na totalidade).

Paulo
Mendes

Suspenso (junho/2021) (dezembro/2023) R$1.600.000,00 4125 NÃO OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Acesso internet para o interior via SD-WAN

Nome antigo: Mudanças nos serviços de conexão das
unidades remotas do TRT ao datacenter e à Internet
(WAN 2022)

Remodelagem da comunicação de dados para os Foros do interior,
considerando os novos requisitos de tráfego intensivo de áudio e vídeo
impostos pela gravação de audiências, bem como a expansão da utilização de
serviços em nuvem.

A WAN foi desenhada inicialmente para atender as demandas de acessos a
sistemas hospedados no Tribunal e dimensionada para atender tráfego de
dados, VoIP, e navegação. Considerando a nova realidade baseada no aumento
expressivo de tráfego de vídeo e a adoção de serviços em nuvem, o modelo
atual não se mostra mais adequado.

Permitir que os usuários nas unidades do interior tenham uma
experiência de trabalho próxima à experiência dos usuários da
capital no que se refere a serviços de TIC.

PROAD 5998/2022. Contrato realizado. Prazo contratual para conclusão é de 150 dias (até
09/junho/23). O fornecedor que venceu (Ávato) é um dos atuais. Independente do prazo
contratual, está realizando ampliação nos links atuais como contingência em 25 localidades e está
antecipando a instalação dos links novos em unidades prioritárias. Em março/23 vence o contrato
da Claro e em julho/23 o da Ávato. Solicitado prorragação dos links da Claro por 6 meses, para
conclusão da instalação dos novos.

Paulo
Mendes

Em Execução (julho/2021) (junho/2023) R$240.000,00

(referente ao ano de
2022)

5250 SIM OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Centralização do InFOR 2023 Criar um conjunto de servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre e
importar todos os SGBD Oracle das unidades do interior do estado.

Com o PJe e o teletrabalho, o acesso a partir da rede local do interior ao InFOR
caiu muito. Ao mesmo tempo, os dados são buscados para Porto Alegre para
alimentar as ferramentas de BI e estatísticas, além do backup. Então, hoje
temos um acesso local ao sistema por quem utilza pouco e remoto onde há
maior demanda. Esta ação visa ajustar essa distorção.

Melhor desempenho para as consultas de estatísticas. Não
depender da WAN para a geração das estatísticas. Fazer o
backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela
WAN.

Essa ação tem como pré requisito a conclusão da ação "Acréscimos de servidores nos
datacenters 2022". Portanto, sua estimativa ajustada para o final de 2023.

Paulo
Mendes

Não Iniciado (novembro/2021) (dezembro/2023) custo zero (utiliza
recursos da ação
"Acréscimos de
servidores nos

datacenters 2022")

1250 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Contratação de terceiros 2022 Suprir a falta de pessoal qualificado em infraestrutura. São três frentes em
estudo: contratação de postos de trabalho para administradores de sistemas,
contratação de técnicos residentes para infraestrutura básica (gerador,
climatização, datacenter) e contração de NOC (network operation center -
centro para monitoramento 24x7).

Com o mercado de TI aquecido, a Infraestutura vem sistematicamente perdendo
seus recursos humanos. A reposição feita através de concursos externos
geralmente traz pessoal especializado em áreas diferentes da infraestrutura -
geralmente programadores. Além disso, há previsão de aposentadoria de
diversos colegas nos próximos anos. Some-se a tudo isso, uma demanda
crescente por TI. Essa ação visa reforçar o quadro de servidores da
Infraestrutura para que ela continue capaz de cumprir sua missão.

Melhor desempenho da àrea de infraestrutura. Durante o andamento do projeto, avaliada possibilidade de contratação de NOC (network
operation center) como serviço, no qual a empresa contratada realiza o monitoramento remoto da
infraestrutura, com uma base de conhecimento sobre ações a serem realizadas ou acionando os
responsáveis no TRT4, quando necessário.
CIT vai esclarecer essas questões para encaminhar o Termo de Referência para a CGGTIC.

Paulo
Mendes

Em Execução (fevereiro/2022) (julho/2023) R$840.000,00 4375 NÃO OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

Acréscimos de servidores nos datacenters 2022 A compra de servidores visa a substituição de alguns equipamentos cuja
garantia irá expirar e aquisição de novos, com o objetivo de aumento de
capacidade.

-Eliminar a dependência de equipamentos sem garantia.
-Ampliar a capacidade de processamento dos serviços
providos pela SETIC.
-Fazer um melhor uso dos storages.
-Migrar para a modalidade física servidores de maior
criticidade.

PROAD 5372/2022. Contratos assinados (Athenas e LTA) dia 24/11/22, referente à aquisição de
34 servidores. Para esses, o prazo de entrega contratual é de 150 dias após assinatura
(13/maio/23). Falta, a princípio, a aquisição de mais 13 servidores para o ano de 2023.

Paulo
Mendes

Em Execução (fevereiro/2022) (dezembro/2023) R$1.820.000,00
(incluir acréscimo de
licenças VMWare)

R$3.461.073,00
(34 servidores 2022)

5000 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Renovação de no-breaks datacenter do interior 2022 Ciclo normal de aquisição e troca de nobreaks que atendem os datacenters
das unidades do interior.

Manter os equipamentos cobertos por um contrato de garantia e manutenção,
evitando grandes indisponibilidades. 18 nobreaks vencem garantia em 20/10/22.
3 nobreaks vencem garantia em 18/07/23.

Manter os equipamentos cobertos por um contrato de garantia
e manutenção, evitando grandes indisponibilidades.

PROAD 2805/2022. Dia 25/novembro/22 concluída a substituição dos 18 no-breaks cuja garantia
venceu em outubro/22. Resta a aquisição e substituição dos 3 no-breaks com garantia até
18/07/23, em andamento com a CGGTIC.

Paulo
Mendes

Em Execução (abril/2022) (julho/2023) R$216.000,00 R$197.550,00
(referente aos 18

adquiridos em 2022)

1875 NÃO

Renovação das redes sem fio 2023 Renovação do parque de equipamentos de redes sem fio de todo o Tribunal,
com atualização tecnológica e ajuste da área de cobertura.

O software de gerenciamento da rede sem fio encontra-se descontinuado e com
componentes de hardware tecnicamente defasados. Necessário também a
ampliação da cobertura, com adoção de um número maior de pontos de acesso.

-Maior desempenho para as redes sem fio.
-Melhor cobertura dentro das dependências do Tribunal.

CIT elaborou o termo de referência e está em busca de melhores orçamentos. Contrato atual com
a Teletex vence em 31/julho/23.

Paulo
Mendes

Em Execução (junho/2021) (julho/2023) 4250 NÃO

Renovação switches interior 2023 Renovar o contrato de garantia ou substituir os equipamentos por novo,
garantindo a continuidades dos serviços de TIC no interior.

Término da garantia dos switches atuais em 04/dezembro/2023, necessitando a
renovação do contrato de garantia atual ou a aquisição de novos equipamentos.

-Manter os equipamentos cobertos por um contrato de
garantia e manutenção.
-No caso de compra de novos equipamentos, atualização
tecnológica.

Contrato de garantia dos equipamentos atuais (número 75/2018) com duração até 04/dez/23. Em
contato com o fornecedor atual para validar a possibilidade da renovação da garantia, que se
mostrou com alto custo. Nova compra também se mostrou com alto custo. Sendo avaliada uma
solução mista.

Paulo
Mendes

Em Execução (agosto/2022) (dezembro/2023) 4250 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Operações repetitivas em sistemas necessárias de serem executadas pelos
usuários demandam tempo significativo, no qual poderiam estar realizando
outras ações. Por outro lado, a implementação de melhorias em sistemas para
viabilizar operações em lote demandam esforço de equipes de desenvolvimento,
que podem estar com outras prioridades ou mesmo estar sob responsabilidade
de outro Tribunal. Além disso, importante considerar a redução do número de
servidores do TRT4 e a necessidade de automatização de operações.

Inicialmente estimada a aquisição de 17 equipamentos servidores e 2 racks
para os datacenters centrais.
Após, o escopo foi alterado apenas para aquisição de servidores, nas
quantidades abaixo (total de 47):
-1 Servidor para banco de dados.
-6 Servidores Elasticsearch/Kibana.
-16 Servidores para virtualização.
-8 Servidores para CFTV.
-16 Servidores para uso geral.

OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções CorporativasOEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

-Albieri:

-Gorpo:

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA



COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

CANCELADOS

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

Concluída: 
Concluída
Concluída
Em andamento

CANCELADOS

Planejamento de medidas emergenciais em caso de
ataques cibernético

Estabelecer junto às áreas judiciárias de 1º e 2º graus, um plano de ações
emergenciais do TRT para o caso de um ataque cibernético, onde os recursos
de TIC fiquem indisponíveis e as ações críticas e emergenciais (nas quais não
se pode suspender o prazo) possam ser recebidas, analisadas e decididas.

Obs.: A ação foi replanejada para acompanhar também a liberação da
solução, além do planejamento.

Não há um processo estabelecido, bem como meios pré-formatados, para o
recebimentos de ações emergenciais em casos de desligamento total do
datacenter.

Permitir que os jurisdicionados possam encaminhar ações
emergenciais, mesmo sem que haja acesso aos sistemas do
TRT4.

Levantamento iniciado em 2021, sobre os tipos de situações emergenciais e as possíveis
soluções. Retomado em 2022. Dia 16/maio/22 reunião realizada entre o grupo de trabalho
(SETIC, Secretaria Geral da Presidência, Segjud, assessoria técnico-operacional e Secom), na
qual a SETIC apresentou alternativas. Definido que investiremos no desenvolvimento de uma
aplicação auxiliar local, consultando a base de produção do PJe. Com isso, dia 18/ago/22 CDS
entregou para CIT testar a solução que contempla um script local para consulta aos dados de um
processo no PJe. CIT precisa testar para depois ser apresentada para o diretor da SETIC. Os
testes foram iniciados em março/23.

Cíntia
Petuco

Em Execução maio/2021 (junho/2023) 4000 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cgtic/ep/ATIVIDADES/-/i
ssues/21

OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Plano Anual de Capacitação 2022 Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos servidores
da SETIC, por meio da execução do Plano Anual de Capacitação do ano de
2022.

- Atender às necessidades de capacitação técnica e gerencial
das equipes da Setic.
-Proporcionar ao Tribunal e entrega de serviços dentro de
padrões de alta qualidade e eficiência, alinhado às melhores
práticas de mercado.

O PAC 2022 encontra-se aprovado com os cursos a serem realizados predominantemente em
plataforma EaD. Em execução.

Ricardo
Kurylenko

Em Execução (fevereiro/2021) (maio/2023) R$347.842,38 2500 NÃO OEN3: Reconhecer e
Desenvolver as
Competências dos
Colaboradores

OPE9: Incrementar
modelo de gestão de
pessoas em âmbito
nacional

Nova solução de gerenciamento de demandas e
serviços

Estudar, contratar e implantar uma nova solução de gerenciamento de
demandas e serviços

Unificar o registro e gestão das demandas internas do TRT4, para atendimento
às solicitações dos usuários, destinados tanto à SETIC como às demais áreas.
Atualmente os usuários de serviços de tecnologia da Informação utilizam o
software Assyst para registro e acompanhamento de suas demandas. Por sua
vez, a gestão de requisições das áreas administrativas do Tribunal utiliza o
sistema TraceGP para suportar a Central de Recebimento de Demandas
Administrativas - CREDEM. Para ser possível a substituição do TraceGP, a nova
ferramenta precisa atender também os processos atualmente implementados na
SEMPRO e SEAPA, como os fluxos de transportes e registro de medições
(valores de materiais e mão de obra) utilizados pela SEMPRO. A SEGESP
também precisa ser consultada, sobre seus processos.
Obs.: O contrato atual do Assyst vence em abril/2023.

-Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços
internos no Tribunal
-Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de
serviços
-Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de
serviços por uma solução única e atualizada, capaz de
implantar serviços adicionais como abertura de chamados por
aplicativos de mensagens

PROAD 4941/2022. Contratada ferramenta Qualitor. Em fase de mapeamento dos processos da
SETIC para parametrização na ferramenta, com previsão de conclusão no final do primeiro
semestre de 2023. Após, será realizada a implantação dos processos administrativos.

Ricardo
Kurylenko

Em Execução (dezembro/2021) (dezembro/2023) R$894.000,00

(implantação e
manutenção por 1

ano)

3750 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Elaboração e acompanhamento do PDTIC 2022-2023

Nome anterior: Elaboração do PDTIC 2022-2023 e
acompanhamento ano 2022
(replanejada para contemplar dos 2 anos)

Suporte na elaboração do PDTIC 2022-2023 e acompanhamento das suas
ações.

A elaboração do PDTIC bianual é a consolidação do planejamento da SETIC,
englobando em resumo suas diretrizes, informações de governança e gestão de
TIC, catálogo de serviçoes e sistemas, ações planejadas, plano de contratações
e de capacitação. O plano é feito pelo Diretor, Coordenadores e chefias da
SETIC, com apoio e condução do escritório de projetos. Ainda, ficou definido
junto ao Diretor da SETIC, que não teremos um Plano de Transformação Digital
em separado. O conteúdo desse Plano deve ser contemplado em uma seção
dentro do PDTIC e a própria lista das ações planejadas pode ter a indicação de
transformação digital.

-Planejamento das ações da SETIC a serem realizadas no
ano de 2022-2023, alinhadas às necessidades do TRT4.
-Informações com orientações sobre as diretrizes, a
governança e gestão de TIC.
-Informações sobre o catálogo de serviços e sistemas.
-Consolidação do Plano de Contratações da SETIC.
-Consolidação do Plano de Capacitação da SETIC.
-Consolidação de Informações sobre o Plano de
Transformação Digital.

Elaboração do PDTIC2022-2023 concluída em abril/22. Documento aprovado pelo Comitê de
Governança em 09/maio/22. Após, iniciado o ciclo de acompanhamento a cada 2 meses.
Revisão anual do PDTIC sendo realizada em março/23.

Cíntia
Petuco

Em Execução (janeiro/2022) (dezembro/2023) 5250 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cgtic/ep/ATIVIDADES/-/i
ssues/22

OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Plano Anual de Capacitação 2023 Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos servidores
da SETIC, por meio da execução do Plano Anual de Capacitação do ano de
2023.
Essa é uma ação recorrente, que acontece de forma anual.

- Atender às necessidades de capacitação técnica e gerencial
das equipes da Setic.
-Proporcionar ao Tribunal e entrega de serviços dentro de
padrões de alta qualidade e eficiência, alinhado às melhores
práticas de mercado.

O PAC 2023 aprovado e em execução. Ricardo
Kurylenko

Em Execução (setembro/2022) (maio/2024) A estimar 2500 NÃO OEN3: Reconhecer e
Desenvolver as
Competências dos
Colaboradores

OPE9: Incrementar
modelo de gestão de
pessoas em âmbito
nacional

Elaboração da nova metodologia de gerenciamento de
projetos e gestão de portfólio

Elaborar a nova metodologia de gerenciamento de projetos e de gestão de
portfólio de TIC.

Os processos e os documentos vigentes com a metodologia de gerenciamento
de projetos e de gestão de portfólio de TIC estão defasados, em comparação
com o praticado efetivamente. Com isso, se faz necessária sua atualização.

-Revisar e incorporar melhores práticas de gerenciamento de
projetos e gestão de portfólio de TIC na metodologia da
SETIC.
-Atualizar a metodologia documentada atualmente, para
refletir a realidade praticada.

Em elaboração do documento e do processo de gerenciamento de projetos e gestão de portfólio
de TIC. Esboço do processo já apresenado para o Subcomitê de TIC. Necessário ajustes e nova
apresentação.

Cíntia
Petuco

Em Execução (agosto/2022) (junho/2023) 3375 NÃO OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor
de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC

Revisar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e
Monitoramento do PDTIC, verificando oportunidades de melhoria e
adequando-os à realidade atual.

Os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e
Monitoramento do PDTIC foram instituídos pela Portaria Nº 1.961, de 2018.
Precisam ser revisados e atualizados, para refletir o realizado, bem como, para
ajustar possíveis melhorias.

-Otimizar e atualizar os processos de Elaboração do Plano
Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC.
-Registrar processos que reflitam a realidade praticada.

Previsão de início em maio/23. Ricardo
Kurylenko

Não Iniciado (maio/2023) (agosto/2023) 3375 NÃO OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Proposta de encaminhamento de projeto de lei para
criação de cargos e funções comissionadas específicos
para a área de tecnologia da informação e
comunicações

Elaborar proposta de projeto de lei para criação de cargos específicos de TI,
bem como de funções comissionadas de modo a permitir a adequação da
SETIC no que refere ao número de servidores efetivos e a real valorização das
pessoas. A necessidade de que o TRT atenda o item relacionado à gestão de
pessoas, que restou pendente do ciclo da ENTIC-JUD finalizado em 2020, foi
apontada pelo Corregedor-Geral da JT na ata da Correção realizada entre 12
e 16 de julho de 2021, tendo destacado a valorização do pessoal de TIC.
Considerando que até o momento não houve priorização administrativa para
concretizar a valorização das equipes de TIC, e que não há margem para
solucionar a questão com os cargos que poderiam ser transformados para TI,
ou FCs a serem realocadas, a solução definitiva depende da criação de novos
cargos e funções.

O aumento das atribuições e responsabilidades da área de tecnologia ocorridos
com a mudança de paradigma do processo judicial para o meio eletrônico, onde
a tecnologia absorveu inúmeras atribuições burocráticas e a responsabilidade
sobre a guarda e disponibilidade de 100% dos autos dos processos judiciais
trabalhistas, não foi acompanhada de uma politica de valorização capaz de
remunerar os servidores de acordo com a criticidade das suas
responsabilidades para a prestação jurisdicional.

Estabelecer uma política efetiva de valorização aos servidores
da área de tecnologia da informação, atendendo às
recomendações do CNJ e do CSJT.

Não iniciada. Cancelada em dez/22. Motivo: entende-se que a ação precisa ser replanejada e
criada em outro momento, no sentido de contemplar o acompanhamento da iniciativa nacional
que está ocorrendo entre os gestores das TIs, para valorização da carreira Y.

Ricardo
Kurylenko

Cancelado (agosto/2022) (dezembro/2023) 2000 NÃO OEN3: Reconhecer e
Desenvolver as
Competências dos
Colaboradores

OPE9: Incrementar
modelo de gestão de
pessoas em âmbito
nacional

SAF - Sistema de Assentamento funcional (módulo do
PROAD)

Implantar na SEGESP o Sistema de Assentamentos Funcionais para gestão e
armazenamento de documentos funcionais de forma digital.

Atualmente a guarda de documentos funcionais é feita em meio físico na
SEGESP.

-Redução de espaço físico necessário.
-Maior agilidade na consulta de documentos funcionais.
-Maior segurança em relação ao armazenamento de
documentos funcionais.

ETAPAS DO PROJETO:
instalação do SAF em ambiente de homologão e de produção em agosto/2021;

: exposiçao do sistema para a SEGESP e DG em agosto/2021;
: elaboração de manual de usuário;

: pendente definição pela SEGESP quanto à migração do legado (assentamentos
funcionais em papel) e quanto à data de início de utilização do SAF. Necessário disponibilidade da
SEGESP. Cfme reunião do Comitê responsável pelo PROAD (27/01/22), foi definido que a
SEGESP não conseguirá atuar nesse projeto no primeiro semestre/2022, sendo as ações
prorrogadas para o segundo semestre. Com isso, ação suspensa em 27/01/22.
Posteriormente, definido que o SAF não será mais no PROAD e sim no SIGEP. Comitê Gestor do
SIGEP precisa definir a prioridade desta ação. Conforme orientações do Farias, projeto deve
permanecer suspenso até início de 2023, devido a impossibilidade de envolvimento da SEGESP
no momento, que está envolvida em demais projetos prioritários. Esse módulo agora é
disponibilizado pelo sistema SIGEP.

Alex
Fagundes

Suspenso (junho/2021) (dezembro/2022) 2125 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cis/saf-implanta-o-do-sis
tema-de-assentamento-fu
ncional/-/issues/2

OEN2: Promover a
Transformação Digital

OPE9: Incrementar
modelo de gestão de
pessoas em âmbito
nacional

Preservação digital e gestão documental apoiada na
implantação do modelo RDCArq para processos
eletrônicos ou processos físicos digitalizados

Nome antigo: (Integração do AtoM com o
Archivemátiva))

Integração do sistema Archivemática com o AtoM, para o tratamento do
acervo de processos. Projeto foi proposto ao CSJT pelo Memorial do TRT da
4ª Região e o envolvimento da SETIC será no sentido de dar suporte ao
projeto de pesquisa que será desenvolvido para esta finalidade, na qual o
TRT4 será o piloto do projeto nacional.

Atualmente os processos físicos de guarda permanente estão sendo
digitalizados e armazenados sem atender os requisitos previstos nos atos
normativos que regram a preservação de documentos digitais, em especial
acerca dos metadados necessários à identificação dos objetos digitais.

Este projeto deriva do projeto de implantação do AtoM no Memorial e esteve suspenso por 3 anos
aguardando um projeto nacional, sendo retomado em 2022.
No TRT4 a gerência negocial está sob responsabilidade do Memorial (Maurício), com
acompanhamento da SETIC para contratação da solução e implantação técnica.
Contrato com o IBICT assinado dia 12/set/22 (PROAD4330/2022). Etapas já iniciadas. Prazo para
implantação no TRT4 é de 2 anos (até setembro/24). Posteriormente, prazo de 1 ano para
implantação nacional e mais 2 anos de suporte.

Alex
Fagundes

Em Execução (janeiro/2022) (outubro/2024) Custo solicitado para
CGGTIC/Contratos

2125 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cis/cis-kanban/-/issues/4
11

OEN2: Promover a
Transformação Digital

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

O EREC atual é desktop (tecnologia antiga) e não é integrado ao PJE. Versão web do programa de análise de recursos de revista
integrada ao PJE, mais moderna e com novas
funcionalidades.

O módulo EREC 2.0 (integrado ao PJe) foi instalado em produção em 06/03/21 com a versão 2.6
do PJE. No entanto, em razão de deficiências e bugs identificados, foi definido com a Assessoria
de Recurso de Revista que não seria utilizado, tendo-se optado pelo uso do EREC DESKTOP
2.6.2.
Em Dez/21 a versão do EREC 2.0 foi atualizada junto com a versão 2.7 do PJe. Em reunião com
a Assessoria de Recurso de Revista em 16/11/2021, na qual foi apresentada essa nova versão,
ficou definido que ela ainda não será utilizada até que o TRT9 disponibilize a ferramenta de
migração dos modelos de despachos.
O TRT09 disponibilizou ferramenta para migração dos modelos. No entanto, apresentou
problemas e estamos aguardando a solução.
Além disso, o EREC está apresentando erro na abertura da tela para fazer o despacho.
Necessário correção (issue no jira PJEKZ-66056).
Avaliar se os erros serão corrigidos na versão 2.8 do PJe, que entrou em produção em
setembro/22. Havia sido suspenso por esses motivos. Retomado em avaliação conjunta com a
Secretaria de Recursos de Revista no final de março/23.

Alex
Fagundes

Em Execução 01/12/2021 3125 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cis/pje-v.-2.6/-/issues/12

OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

OPE3: Garantir a
duração razoável do
processo

Registro desnecessário de incidentes. Perda de tempo entre o registro de
demandas pelo usuário e a obetenção da resposta.

-Auto-atendimento relacionado a utilização de sistemas. O trabalho de desenvolvimento foi iniciado em 2021, mas em razão de outras demandas havia
sido suspenso. Retomado e em ajustes finais para conclusão. Avaliar se o catálogo de sistemas
já existente no Oraculum poderia ser expandido para abranger a necessidade de informações
para essa ação, incluindo os manuais.

Alex
Fagundes

Em Execução (junho/2021) (maio/2023) 4125 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cis/cis-kanban/-/issues/4
12

OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

OPE1: Fortalecer a
comunicação e as
parcerias institucionais

Implantação da nova versão do módulo GEMINI, com divulgação e ampliação
do uso da ferramenta para os gabinetes de desembargadores.

O módulo GEMINI foi instalado em produção dia no 06/03/2021, juntamente com
a versão 2.6 do PJe. Para registro dessa implantação, foi criada e concluída no
PDTIC2020-2021 a ação: "PJe- Implantação do GEMINI", a qual teve seu
objetivo principal atingido. No entanto, com a instalação em produção da versão
2.7 do PJe (em dez/21), houve mudanças e novidades nesse módulo, as quais
serão avaliadas. Além disso, o novo módulo precisa ser divulgado para os
demais gabinetes, visto que foi utilizado basicamente no projeto piloto, pelo OJC
Análise de Recurso. Para isso, a presente ação foi criada no PDTIC2022.

Diminuição do tempo de elaboração dos votos realizados
pelos assistentes de Gabinete, devido a possibilidade de
atuação em processos semelhantes selecionados pelo
sistema, utilizando conhecimento comum entre eles.

Foram realizadas a instalação e o treinamento da IA. Suspenso, aguardando resolução do JIRA
PJEKZ-46088 para que possa ser realizada a indexação da documentos sem a exposição de
dados sigilosos (correção prevista para versão 2.9 do PJe, ano de 2023). Farias comentou Jira
em 23/jan/23: "Prezados(as), Estamos com esse problema desde 2021, impossibilitando o avanço
da indexação e demais aplicações resultantes dessa importante indexação no PJe. Há previsão
de resolução?".

Alex
Fagundes

Suspenso (dezembro/2021) Assim que a solução
for disponibilizada

pelo CSJT

2125 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cis/cis-kanban/-/issues/4
14

OEN2: Promover a
Transformação Digital

OPE3: Garantir a
duração razoável do
processo

Implantar sistema SCMP-PATRIMÔNIO, em substituição ao sistema atual. O sistema de PATRIMÔNIO atualmente utilizado é desenvolvido em tecnologia
defazada (desktop/delphi). Atualmente já temos instalado o sistema SCMP, o
qual o TRT24 desenvolve e disponibiliza aos Tribunais que desejam utilizar.
Esse sistema possui um módulo de PATRIMÔNIO. Além disso, o sistema SCMP
será reescrito e será nacional.

-Utilização de um sistema já em produção.
-Um sistema a menos para ser dado manutenção.
-Disponibilização de novas funcionalidades inexistentes no
sistema atual.
-Facilidade para migração do sistema nacional.

SCMP-Almoxarifado implentado em produção e em uso. Ainda em utilização o sistema antigo de
Patrimônio, desenvolvido em Delphi. Como o sistema SCMP é utilizado apenas na rede interna,
definido que seu módulo atual de PATRIMÔNIO deve ser implantado. Em desenvolvimento e
validação dos scripts para essa migração de dados.
Em paralelo (será escopo de nova ação), o sistema SCMP atual será reescrito pelo TRT24 em
nova tecnologia, corrigindo eventuais falhas de segurança.

Alex
Fagundes

Em Execução maio/2022 (novembro/2023) 1500 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cis/cis-kanban/-/issues/7
9

OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE8: Aperfeiçoar a
gestão orçamentária e
financeira

Permitir o registro e a consulta de forma ampla pelas unidades judiciárias de
bens penhorados, bem como do status de buscas de bens ou valores já
realizadas em fase de execução.

-Reduzir retrabalho de diferentes unidades na busca de bens
ou valores das mesmas reclamadas.
-Compartilhamento de informações  sobre bens ou valores
entre todas as unidades.
-Racionalização do trabalho dos Oficiais de Justiça.

Sistema está instalado no ambiente de produção, com o parâmetro que o habilita desligado.
Corregedoria elaborou ato normativo. Capacitações e treinamentos realizados pela EJ sobre o
processo de Execução. Iniciado em novembro/22 piloto da Central de Mandados de POA com 1
usuário e em março/23 expandido para todos usuários dessa unidade. Após, poderá ser
disponibilizado para outros setores.

Alex
Fagundes

Em Execução (maio/2022) (junho/2023) 2625 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

OPE3: Garantir a
duração razoável do
processo

Atualmente o processo para solicitação de diárias envolve a utilização de vários
sistemas: sistema antigo de RH, PROAD e o sistema novo SIGEO, tornando o
trabalho complexo e suscetível a falhas. Além dessa questão, o SIGEO é
definido como o sistema nacional e possui um módulo para a realização dessa
operação.

-Eliminar essa dependência do sistema antigo de RH,
contribuindo para sua desativação.
-Utilização de sistema nacional.
-Simplificação do processo (antes necessário utilização de 3
sistemas. Com o SIGEO, utilização de apenas 1).
-Redução de possibilidade de falhas.
-Celeridade no processo.

Sistema está pronto. Área de negócios definindo seus processos, para realização das
configurações necessárias e início da fase de implantação em produção. Previsão para início do
piloto em abril/23.

Alex
Fagundes

Em Execução (julho/2022) (maio/2023) 3375 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

OPE3: Garantir a
duração razoável do
processo

O sistema AtoM utilizado pelo Memorial é uma ferramenta software livre
atualmente instalada e gerenciada localmente na SETIC. O projeto consiste em
avaliar a viabilidade de contratação de uma empresa especializada no
fornecimento desse serviço.

-Liberação de recursos humanos atualmente envolvidos na
gestão e atualização de infraestrutura do ATOM.

Cancelado em maio/22. Motivo: a ação de "Preservação digital e gestão documental apoiada na
implantação do modelo RDCArq para processos eletrônicos ou processos físicos digitalizados"  é
uma ação que faz parte de um projeto nacional e vai atender o objetivo de integração do sistema
Archivemática com o AtoM, para o tratamento do acervo de processos. Observando que a
infraestrutura da ação nacional, inicialmente está projetada para uma instalação local.

Alex
Fagundes

Cancelado agosto/2022 (julho/2022) 2625 NÃO OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a
governança e a gestão
estratégica

As equipes da Setic, em função da natureza de suas atividades, precisam estar
constantemente em processo de desenvolvimento e atualização de
competências técnicas e gerenciais, por meio de um processo de capacitação
continuada, devidamente vinculadas às atribuições de cada servidor, e que seja
capaz de promover equilíbrio no balanceamento da capacitação entre as áreas
de acordo com as necessidades e a criticidade.

As equipes da Setic, em função da natureza de suas atividades, precisam estar
constantemente em processo de desenvolvimento e atualização de
competências técnicas e gerenciais, por meio de um processo de capacitação
continuada, devidamente vinculadas às atribuições de cada servidor, e que seja
capaz de promover equilíbrio no balanceamento da capacitação entre as áreas
de acordo com as necessidades e a criticidade.

-Documento contendo modelo de arquitetura computacional,
física e lógica, incluindo segregação, das aplicações
informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq.
-Aplicação do modelo de arquitetura computacional no
barramento aplicável ao PJe.
-Documento contendo padrão de código das aplicações
informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq.
-Código fonte da aplicação da integração dos conceitos com o
barramento do PJe.

PJe - EREC 2.0 Implantação do EREC 2.0 (módulo de análise de Recursos de Revista
integrado ao PJe).

Reformulação da página de sistemas no VOX e
PORTAL

Disponibilizar páginas interna e externa atualizada contendo os principais
sistemas, manuais e informações sobre problemas e respectivas soluções,
voltada respectivamente para usuário interno e externo.

Implantação da versão 2.7 do módulo GEMINI

Implantação do SCMP-PATRIMÔNIO

Nome antigo: Substituição do SCMP -
ALMOXARIFADO e do sistema de PATRIMÔNIO

EXE-PJe Implantar o sistema satélite EXE-PJE nas unidades de 1º grau.

SIGEO: diárias e viagens Implantar o módulo do sistema SIGEO para diárias e viagens.

Serviço AtoM em nuvem (SaaS) Análise da viabilidade técnica e financeira da contratação do serviço AtoM em
nuvem (SaaS) com posterior migração, se for o caso.



COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto
Final Prevista Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

Nome Objetivo/O que foi feito Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados/Realizados Posição Final GP/Respon
sável Status Início Previsto

Entrega Produto
Final Realizada Custo Estimado Custo Realizado

PRIORIZA
ÇÃO

(TOTAL)

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Link GitLab
Objetivo Estratégico

EnticJud Objetivo Estratégico
CSJT

OBS.: Esse custo
deve ser estimado

em projeto
específico para a

troca de
computadores nos

quiosques

Implementação de soluções de proteção contra ataques
cibernéticos (Protocolos de Segurança Cibernética)

Implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos,
conforme for indicado na avaliação de soluções tecnológicas atuais (de acordo
com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética - PPICiber). Obs.:
No prazo desta ação, que acompanha o prazo encaminhado ao CNJ no
projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizadas as
implementações possíveis de serem priorizadas nesse período. Caso restarem
implementações a serem feitas, farão parte de um plano de trabalho posterior.

Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é avaliar
as soluções tecnológicas atuais, a fim de verificar gaps existentes e levantar
quais controles e boas práticas deveriam ser adotadas para melhor monitorar,
detectar, conter e eliminar ataques cibernéticos. Com isso, a presente ação se
faz necessária a fim de atender o que for indicado após essa avaliação, no que
se refere à implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos.

-Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por
meio da implementação de soluções de proteção eficazes.
-Atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes
Cibernéticos do Poder Judiciário (PPICiber).

Lucas
Pozatti/
Cintia
Petuco

Em Execução (setembro/2021) (junho/2023) 4625 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cgtic/esi/backlog-do-esi/
-/issues/71

OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Implantação de solução em nuvem para proteção e
otimização de borda de rede

Contratação e adoção de solução em nuvem para aprimoramento da
segurança de borda da rede, protegendo o Tribunal de ameaças (ataques de
negação de serviço, robôs de consulta em massa e invasões por inserção de
código malicioso) antes mesmo que elas alcancem suas fronteiras com a
internet. O serviço deverá incluir uma rede de distribuição de conteúdo (CDN -
content delivery network), um firewall de aplicativos web (WAF - web
application firewall), solução de gestão de robôs, blindagem de site (forçando
todo tráfego através das ferramentas de segurança) e serviço de nomes de
domínio (DNS - domain name services).

Por mais se se mantenham atualizados e permanentemente gerenciados, os
mecanismos de proteção de infraestrutura tecnológica tradicionais não são
suficientes para conter ataques cibernéticos cada vez mais complexos e
poderosos que têm ocorrido recentemente.

Aumentar substancialmente o nível de segurança da
infraestrutura tecnológica e dos ativos de informação do
Tribunal, melhorando a segurança da informação do  processo
judicial.

Solução AWS contratada (empresa vencedora foi a Claro). Implantação iniciada em agosto, com
prazo final para março/23.

DNS em nuvem implantado.
CDN, WAF e AntiDDoS implantados para 2 dos 3 sistemas que compõem o escopo da
implantação da solução: PROAD e WWW.
Resta o PJe que, por problemas técnicos encontrados durante a implantação (principalmente com
a PGE-RS), ainda está pendente de finalização da implantação da solução.

Lucas
Pozatti

Em Execução (julho/2022) (março/2023) R$1.991.089,63

(implantação e 12
mensalidades)

5500 NÃO OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

SGSI ciclo 22/23 Manutenção do nível e da maturidade da segurança da informação no TRT4. Necessidade de manutenção do nível de segurança da informação em níveis
aceitáveis pelo negócio.

Manutenção e/ou melhoria de índices aceitáveis de
disponibilidade, integridade e confidencialidade das
informações, sistemas e infraestrutura tecnológica do Tribunal.

Lucas
Pozatti

Em Execução (março/2022) (dezembro/2023) 2375 NÃO OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Estudo e contratação de solução de firewall corporativo Avaliar soluções de mercado para substituir o firewall de rede checkpoint, cujo
contrato de suporte e de atualização se encerra em out/2023.

Evitar que um ativo extremamente crítico para o ambiente tecnológico seja
utilizado sem contrato de suporte e de atualização, impactando diretamente na
segurança e bom funcionamento do ambiente.

-Atualização tecnológica da solução de firewall corporativo.
-Manutenção do nível de proteção do ambiente tecnológico de
forma contínua.

Em contato com o TRT12, pois a contratação será nacional. Após a contratação, necessário a
implantação da solução. O contrato da solução atual termina no final de 2023.

TRT12 definiu que será contratada renovação do suporte para solução atual, estendendo por
mais dois anos (data em que os appliances saem de linha). Previsão para realização do pregão é
em abril/23.

Lucas
Pozatti

Em Execução (junho/2022) (setembro/2023) Custo a estimar 4250 NÃO OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Implantação de solução para conscientização de
segurança da informação por meio de gamificação

Disponibilizar aos usuários uma forma mais interativa, dinâmica, interessante e
eficaz para abordar temas de conscientização de segurança da informação,
por meio de gamificação.

Baixo interesse e adesão dos usuários às ações propostas sobre segurança da
informação, gerando baixo conhecimento sobre esse tema por parte dos
usuários, gerando maior probabilidade de exposição do ambiente tecnológico
aos riscos de segurança.

Esboço do Termo de Referência finalizado. Previsão do encaminhamento da contratação em
abril/23.

Lucas
Pozatti

Em Execução (março/2023) (dezembro/2023) Custo a estimar 3250 SIM OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Implantação de solução SOC (Security Operation
Center) / MDR (Managed Detection and Response)

Contratar serviço gerenciado de segurança para monitoramento e resposta a
eventos de segurança da informação no ambiente tecnológico do TRT4.

Devido à crescente necessidade de proteção do ambiente tecnológico, cada vez
mais soluções de segurança passam a fazer parte do rol de ferramentas. Isso
faz com que sejam registrados diversos eventos em diferentes consoles,
impossibilitando a equipe da CSIPD, que é bastante enxuta, de analisar
proativamente de forma eficiente o que está ocorrendo no ambiente, de forma
que se tenha uma visibilidade satisfatória.

-Acréscimo de recursos humanos e tecnológicos para
segurança da informação.
-Conformidade com melhores práticas de segurança da
informação.
-Aumento da capacidade de monitoramento e resposta a
incidentes de segurança da informação, com maior
proatividade.

Não iniciado. Lucas
Pozatti

Não Iniciado A definir A definir 3500 NÃO OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Estudo para racionalização de impressoras no TRT Objetivo: Promover a racionalização do uso de impressoras no TRT4 com as
seguintes ações, a serem realizadas em conjunto SETIC-DGCA:
-Projeto-piloto de redução do parque de impressoras instaladas na área
administrativa e unidades judiciárias de Porto Alegre.
-Redução do número de impressoras instaladas em todas as unidades da área
administrativa e unidades judiciárias do TRT.
-Realização de estudo sobre a vantagem da contratação de serviço de
outsourcing de impressão.

O que foi feito:
Aprovado estudo para a racionalização do uso de impressoras no TRT4 e
iniciada a redução, com as seguintes ações:
-Realizado estudo que analisou a vantagem de permanecer com
equipamentos de impressão próprios ou terceirizar o serviço de impressão.
Comitê de Governança de TIC aprovou a solução de aquisição de
equipamentos próprios.
-Em parceria com a Seção de Sustentabilidade do TRT, realizado estudo no
qual foi aprovado o novo padrão de distribuição de equipamentos de
impressão no TRT, o que resultará na redução do número de equipamentos de
impressão em uso no Tribunal. O novo padrão foi formalizado pela Portaria
9474/203, cujo texto foi atualizado pela Portaria 4483/2022.
-Colocada em prática a etapa de redução do número de multifuncionais em
uso no TRT (prevista para o ano de 2022). Em 2023, com o término da
garantia das impressoras laser Lexmark MS610, será possível realizar a
redução desses equipamentos.

As unidades administrativas e judiciárias do TRT possuem um número elevado
de impressoras instaladas, segundo dados levantados pela CAU, este TRT
utiliza, em média, apenas 8% da capacidade das impressoras. Em teoria, menos
de 10% dos equipamentos atualmente existentes seriam necessários para
atender à demanda de impressões do Regional. Houve determinação da
Presidência do TRT (PROAD 2288/2020 - pag.82) para  prosseguimento à
solicitação da Diretoria Geral para redução do parque de impressoras no TRT4.

Estimado/realizado:
-Maior eficiencia na gestão das impressões.
-Diminuição da quantidade de impressoras em uso.
-Redução do custo com impressoras instaladas no TRT
(manutenção e tonner). O número de equipamentos de
impressão em uso antes do projeto era de 967. Com a
redução já feita, temos 767 equipamentos de impressão em
uso. A previsão para 2023 é que o número máximo de
equipamentos de impressão seja de 642.

Estudos envolvem redução em todo o TRT4. Em outubro/20, apresentado o estudo comparativo
de outsourcing de impressão e a proposta da DGCA para realização de piloto em 2 varas,
estendido para 2021 (PROAD 10551/2020). O Piloto foi substituído por uma pesquisa realizada
em todas as unidades. A partir da pesquisa foi feita a proposta de redução. O novo padrão de
distribuição de impressoras aprovado pelo Comitê de Governança de TIC e pela Presidência,
atualizado na Portaria 9474/2013, ficou assim definido:
-VTs e Postos: 1 multifuncional e 2 impressoras laser. No caso de haver duas salas de audiências
na mesma VT, será fornecida uma impressora laser adicional.
-CCDFs e Centrais de Mandados: 1 multifuncional.
-Gabinetes de Desembargadores: 1 multifuncional.
-Outras unidades: impressoras em menor número possível.
Dia 26/agosto/22 na reunião com o Comitê de Governança, ficou definida que a solução a
implementar deve ser a aquisição de impressoras (demais soluções avaliadas foram leasing ou
franquia de impressões).
Resultados do projeto:
Antes do projeto, o parque de equipamentos de impressão do TRT era de 463 multifuncionais e
504 impressoras laser (além de 13 impressoras especiais que estão fora do escopo do projeto).
Em 20/10/22, a quantidade em utilização estava em: 303 multifuncionais e 464 impressoras laser
(que estão em garantia até o final de 2022, após, poderão ser reduzidas).
Pela proposta de redução aprovada, estima-se que ficarão no parque um total de 642
equipamentos de impressão.
Com a conclusão desse estudo, a aquisição e o ajuste no número de equipamentos de
impressão, conforme os padrões definidos, deve ser encaminhado em novo projeto.

Paula
Medaglia

Concluído 18/05/2020 (agosto/2022) Sem Custo Sem Custo 3750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cau/sge/projetos-sge/-/is
sues/2

OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Renovação do parque de computadores C800 Objetivo: Aquisição e instalação de 1.100 microcomputadores para
substituição dos equipamentos Positivo C800 que estão em uso atualmente
nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia
vencido. Os equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.

O que foi feito:
Adquiridos 1.100 computadores novos Lenovo M80q. Posição de 08/03/2023:
Desse total comprado, foram instalados 1.055 unidades e 45 ficam como
reserva técnica, para demandas urgentes que possam ocorrer até ser feita
nova compra de novos computadores. Dos 1.100 computadores C800 antigos,
94 ainda permanecem em uso, pois nem todos os substituídos foram C800.

Os computadores da marca Positivo, modelo C800, estão em uso no TRT a
mais de 04 anos e já se encontram fora da garantia, A ação visa atualizar esse
lote de computadores que faz parte do parque de computadores do Tribunal.

Estimado/realizado:
-Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as
respectivas garantias atuallizadas;
-Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com
configuração superior, aptos a acessar sistemas que
demandem mais poder de processamento

Licitação do TRT23. Comprados 1.100 unidades (Lenovo M80q), recebidos em dez/21. Instalação
concluída em fevereiro/23.

Paula
Medaglia

Concluído (maio/2021) (fevereiro/2023) R$4.886.500,40

Aquisição:
R$4.772.900,00

(1.100 computadores
X R$4.339,00 cada)

Valor das instalações:
R$113.600,40

(Wyntech)

3125 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Remodelagem da solução de Quiosque Digital Objetivo: Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos
computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de
máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que
apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita,
tornando o processo muito demorado.

O que foi feito:
Atualizado o modelo de imagem a ser utilizado na preparação dos
computadores destinados aos quiosques, a fim da imagem ser compatível com
computadores mais atuais, como os C820.  A partir desse projeto, a nova
imagem fica disponível para ser utilizada em computadores mais novos,
quando assim for definido.

Atualmente só é possível utilizar um modelo de computador nos quiosques
digitais, os computadores Positivo D570, mesmo usando este modelo de
computador, a preparação final de um desktop de quiosque é extremamente
lenta porque é necessário executar diversos passos manualmente.

Com a atualização do processo de preparação desses computadores
possibilitará o uso de computadores mais novos além de tornar o procedimento
mais rápido e menos suscetível a falhas.

Estimado:
-Maior agilidade na preparação e disponibilização dos
computadores destinados aos quiosques.
-Utilização nos quiosque de computadores mais novos do que
os Positivo D570 que já estão fora da garantia.

Realizado:
-Maior agilidade na preparação e disponibilização dos
computadores destinados aos quiosques.
-Possibilidade de utilização nos quiosque de computadores
mais novos do que os Positivo D570 que já estão fora da
garantia.

A partir desse projeto, a nova imagem fica disponível para ser utilizada em computadores mais
novos, quando assim for definido. A troca de computadores não é escopo do presente projeto.
Nova imagem concluída em setembro/2022. Projeto sem custo (custo interno). O custo de
aquisição de computadores para os quiosques deve ser estimado em novo projeto específico para
esse fim.

Ana Lucia
Moreira

Concluído (maio/2021) (setembro/2022) R$10.000,00

Valor estimado para a
substituição dos

computadores em
uso atualmente.

Sem custo 3125 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cau/sm/desktop/propost
a-sm-de-novo-quiosque-v
hd/-/issues/1

OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Estudos sobre a utilização de uma nova solução de
gestão de Desktops e Notebooks

Objetivo: Manter os computadores e notebooks do Tribunal, sempre
atualizados, independente de estarem sendo usados dentro ou fora da rede do
TRT.

O que foi feito: Realizado estudo e indicada a ferramenta a ser contratada
como solução de gestão de desktops e notebooks do TRT, a fim de manter
esses equipamentos atualizados e integrantes do inventário, independente de
estarem sendo usados dentro ou fora da rede do TRT.

Os computadores e notebooks usados fora da rede do TRT, não recebem as
mesmas atualizações de software que são disponibilizadas para os
equipamentos que estão dentro da rede. Com o aumento do número de
equipamentos esse problema se tornou mais grave ainda. Precisamos estudar
alguma solução que possa ser contratada para permitir que os equipamentos
usados em teletrabalho se matenham atualizados e respondendo ao nosso
inventário.

Estimado:
-Computadores e notebooks com software sempre
atualizados, independente de serem usados dentro ou fora da
rede do TRT;
-Possibilidade de obter as informações para o inventário de
software e hardware dos computadores e notebooks do
Tribunal, mesmo que estejam em uso fora da rede do TRT.
Realizado:
-Após a contratação da ferramenta indicada no estudo, será
possível termos os computadores e notebooks com software
sempre atualizados, independente de serem usados dentro ou
fora da rede do TRT.
-Após a contratação da ferramenta indicada no estudo, será
possível obter as informações para o inventário de software e
hardware dos computadores e notebooks do Tribunal, mesmo
que estejam em uso fora da rede do TRT.

Foram estudadas três alternativas: 1) Solução EMS da Microsoft; 2) Solução VPN e 3)
TraumaZero.
O resultado do estudo indicou a solução TraumaZero (módulo de inventário e de deploy) como a
ser utilizada. O TraumaZero já é utilizado pelo TRT para outros fins. A partir desse estudo,
CSERV deve encaminhar junto com a CSIPD a renovação do TraumaZero, que vence em
setembro/22, a fim de acrescentar a utilização desses dois módulos novos.
Estudo concluído em setembro/22.

Ana Lucia
Moreira

Concluído janeiro/2022 setembro/2022 Sem custo Sem custo 3875 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cau/sm/desktop/ferrame
ntas-de-gestao-de-disposi
tivos-e-software/-/issues/1

OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

Elaborado o "Relatório de riscos cibernéticos - Resultado das Ações de Monitoramento e
Proteção", para registro das ações a serem realizadas referente a esse item.

Ações vinculadas:
Implantação do NGAV, contido na ação "Avaliação e implantação de nova solução de segurança
de Endpoints": implantado em fevereiro/22 (concluído).
PDTIC/CDS/CSIPD: Revisão do guia de desenvolvimento seguro. Revisão concluída. Em
elaboração de apresentação do guia para a equipe CDS (concluído).
PDTIC/CSIPD: Implantação de solução em nuvem (AWS) para proteção e otimização de borda de
rede (em implantação, previsão 31/março/23).
PDTIC/CSIPD: Implantação de solução de gestão de vulnerabilidade (concluído)
Backlog/CIT: Implementar melhorias no controle de executáveis e de scripts (concluído)
Backlog/CIT: Atualização de sistema operacional de servidores (54% concluído)
Backlog/CIT: Sanitização das credenciais administrativas/privilegiadas (80% concluído)
Backlog/CSIPD: Implantação de solução de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) (em
implantação)
Backlog/CSIPD: Elaboração de planos de resposta aos incidentes mencionados (em andamento,
previsão junho/23)

Realizada definição do escopo, aprovado pelo Comitê de Gestor de TIC e pelo Comitê de
Segurança da Informação. Escopo e Metodologia da Gestão de Riscos revisadas, em função da
implantação da nova solução de Gestão de Riscos e Compliance (Interact SA), restando serem
aprovadas formalmente.
Em setembro/22 foi iniciada a revisão da Política de Segurança da Informação do TRT4.
Revisão dos PCN's em andamento.
Revisão do Escopo do SGSI finalizada.
Declaração de aplicabilidade finalizada.
Levantamento de riscos em andamento.
Revisão dos processos de SegInf em andanento.
Revisão de indicadores e metas em andamento.

-Obter maior interesse e participação dos usuários nas ações
de conscientização sobre segurança da informação.
-Diminuir os riscos de segurança do ambiente tecnológico, por
meio da disseminação de mais informações de
conscientização aos usuários.

R$4.191.960,00

Aquisição:
R$4.050.000,00

(valor aprovado no
Plano de

Contratações*)

Instalação:
R$141.960,00 (valor

estimado na
instalação anterior)

AÇÕES E PROJETOS CONCLUÍDOS - RESULTADOS e BENEFÍCIOS



COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Implantação de Sistemas Nacionais de Gestão de
Pessoas e eSocial

Nome antigo: Implantação SIGEP/Folha Web

Objetivo: Implantação dos sistemas nacionais do SIGEP e seus satélites para
que o TRT4 passe a realizar integralmente os pagamentos através da
FolhaWeb e envio de eventos para o eSocial.

O que foi feito: Implantação dos sistemas nacionais do SIGEP e seus satélites
para que o TRT4 passe a realizar integralmente os pagamentos através da
FolhaWeb. Módulos que entraram em produção até 2022: SIGEP Módulo
Principal, SIGEP Online, Folhaweb, SIGS, EJUD, Conector eSocial, camada
de integração SIGEP(Teiid), GEST e GECJ. Além disso, os eventos do eSocial
foram enviados nos prazos legais.

Atendimento ao acordo firmado entre o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho - CSJT e o Tribunal de Contas da União - TCU, conforme cláusulas
expressas no Acórdão TCU n. 1.993-2014. Todos os TRTs devem possuir um
único sistema, SIGEP - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, incluindo
único sistema de pagamento de pessoal - FolhaWeb-JT.

Estimado:
-Padronização nacional de cálculos e pagamentos.
-Produtividade, controle e padronização na gestão de pessoas
e pagamentos na Justiça do Trabalho.

Realizado:
-Os acima e:
-Desativação de sistema legado de desenvolvimento próprio.

O novo sistema de consignações teve sua licitação homologada em novembro/21 e foi integrado
em produção na Folhaweb em janeiro/22. Folha de pagamento de janeiro/22 foi integralmente
paga via Folhaweb. Durante o ano de 2022, realizado acompanhamento de seu funcionamento.
Folha legada será descontinuada final de dezembro/22. Eventos do eSocial foram enviados nos
prazos legais. Implantação de novos módulos do SIGEP, referente ao ano de 2023, serão
detalhados na nova ação aberta para esse fim.

Marcelo
Zambiasi

Concluído 09/06/2016
(primeira versão

Folha Web)

30/12/2022 4250 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sadm/sigep/-/issues/
130

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais Objetivo: Aprimorar o sistema desenvolvido para a Escola Judicial pelo TRT da
24ª Região, de forma a atender as necessidades de todas as Escolas da
Justiça do Trabalho e se tornar um sistema nacional, integrado ao SIGEP no
que for necessário, conforme definição do Conselho Superior de Justiça do
Trabalho.

O que foi feito:
Evolução e aprimoramento do Sistema Nacional de Escolas Judiciais,
integrado com o SIGEP, conforme definições do CSJT.
Versões liberadas:
-Versão 2.0 (15/10/2021 no TRT-4, 18/12/2021 para os demais Regionais):
exportação para o SIGEP; distribuição em Docker; versionamento de Banco
de Dados com Liquibase; certificado emitido segundo modelo nacional da
ENAMAT; evento telepresencial; importação de planilha de inscritos;
possibilidade da Escola Judicial aprovar a participação de inscritos.
-Versão 2.1 (12/05/2022): Avaliação de Aprendizagem; novos status de evento
(Contratação e Divulgação); campo de Objetivos Estratégicos da Justiça do
Trabalho; plano do evento; tela de Gerenciamento de Inscrições; avaliação em
eventos por Parceria.
-Versão 2.2 (18/08/2022): autenticação com Keycloak; importação de planilha
de cursos; relatório de capacitados; relatório de interessados; validador de
certificados.
-Versão 2.3 (30/11/2022): Relatório Gerencial para acompanhamento do
Desenvolvimento Gerencial dos servidores, de acordo com a portaria
4.880/2022; view para os dados do Ato Conjunto CGJT.ENAMAT 1/2022;
declaração de participação de público externo; email de declaração de
frequência para upload do Módulo de Diárias do SIGEO; complemento de
resposta de Avaliação de Aprendizagem insatisfatória; exportação para o
SIGEP de carga horária individualizada para cada docente.

O sistema EJud é um módulo do SIGEP e foi criado pelo TRT24. Carente de
capacidade para atendimento das demandas nacionais, o sistema passou para
a responsabilidade do TRT4 e para ser implantado na Escola Judicial, necessita
de várias adequações de funcionalidades pois não tem a totalidade de dados
para os relatóiros que a Escola precisa emitir e que estão espalhados em outros
sistemas e planilhas, não está integrado ao Sigep e isso é essencial para várias
questões, inclusive AQs, não contempla a gestão orçamentária das escolas em
ações não referentes à capacitação (como aquisições de livros e outras
publicações científicas, diárias referentes à ações de outros exercícios, projetos
desvinculados de capacitações ou eventos, etc).

Estimado/Realizado:
-Uso de sistema único para gestão das diversas atividades
das escolas judiciais
-Sistema nacional padronizado

Sistema homologado pela Escola Judicial e em produção na segunda quinzena de outubro/21.
Primeira entrega nacional para produção feita em dez/21. Segunda entrega nacional feita em
maio/22. A terceira entrega nacional feita em agosto/22, com evolução de funcionalidades e
melhorias técnicas (performance, autenticação via Keycloak). Quarta entrega nacional feita em
30/novembro/22.

Marcelo
Zambiasi/Le
andro
Gallina

Concluído (fevereiro/2021) (dezembro/2022) 4000 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sadm/ejtrt/-/issues/1

OEN2: Promover a
Transformação Digital

FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apoio à Execução Objetivo: Aprimorar o Sistema de Apoio à Execução (FAE) para atender novas
necessidades elencadas pelo Juízo Auxiliar de Execução, como a
incorporação de consultas automatizadas em convênios, preferencialmente a
partir de webservices com as instituições, entre outros.

O que foi feito:
Evolução do sistema de Apoio à Execução (FAE) para atendimento de novas
necessidades elencadas pelo Juízo Auxiliar de Execução:
1)Convênio com a Receita Federal: apresentado para a Corregedoria, que
necessita definir início de sua utilização. Existe conflito com a solução Sniper
do CNJ.
2)Primeira versão da apresentação dos cálculos do PJe-Calc na FAE:
entregue para homologação pelo usuário, que precisa definir sobre sua
utilização.
3)Disponibilização de saldo/sobra de dinheiro no processo (provimento
273/2020 e 283/2022): validado pela Corregedoria e implantado em produção
em novembro/22.

A FAE 2.0, desenvolvida em 2020, foi uma importante evolução da versão
anterior, focada nas necessidades das Varas do Trabalho. Desde 2021 novas
funcionalidades vem sendo desenvolvidas, necessárias para sua evolução.

Obs.: O escopo da ação contempla o que for possível ser implemementado no
ano de 2022. Essa ação estava contemplada em conjunto à ação FAE 2.0 -
Nacionalização do Sistema de Apoio à Execução. Foi separada em out/21, por
serem duas ações com resultados e prazos distintos.

Estimado/Realizado:
-Melhorar o trabalho do JAE e das unidades judiciárias
durante a fase de execução dos processos.

Concluído. Caso a área usuária apresente novas necessidades, novas ações devem ser abertas. Lúcia
Speranza

Concluído janeiro/2022 (dezembro/2022) 2500 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sds1/fae/convenios-
frontend/-/issues/1

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Assistente de Sentenças (Assis)

Nome Antigo: Automação de minutas de sentenças

Objetivo: Estudar um mecanismo de automação para minutar sentenças em
processos de verbas resilitórias.

O que foi feito: Construído protótipo para automação de elaboração de
minutas de sentenças em processos de verbas resilitórias, utilizando
tecnologias avançadas como IA (inteligência artificial), autômatos, base de
modelos de textos e OCR.
O OCR (reconhecimento óptico de caracteres) foi utilizado para obtenção de
informações em documentos não estruturados, isto é, que não constam em
tabelas, como os Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho contidos no
PJe.

Apesar de aparentemente não serem complexos, os processos de verbas
resilitórias se repetem e tomam o tempo do magistrado.

Estimados:
Acelerar o processo de prolação de determinadas sentenças.

Realizados:
-Uso de tecnologias avançadas como OCR, IA, autômatos e
base de modelos de textos, possibilitando seu estudo,
conhecimento e posterior ampliação de uso para a
continuação desse e para demais projetos.
-Possibilidade de ampliação do uso dessas tecnologias e do
protótipo já criado, para novos modelos de sentenças e
demais documentos.

Dia 14/out entregue versão inicial do protótipo para início dos testes pela Dra Rozi Engelke. Ação
concluída em dez/22.

Fábio
Garcia

Concluído 21/02/2022 (dezembro/2022) 1750 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/spe/minutar/-/issues
/192

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Pesquisa de Precedentes Qualificados (Pangea) Objetivo: Demanda da Vice-Presidência, que visa reunir em uma só página a
pesquisa por precedentes qualificados do TRT4, do TST e do STF.

O que foi feito: Disponibilizado sistema Pangea (Pesquisa de Precedentes
Qualificados), o qual possibilita em um só lugar a pesquisa de precedentes
qualificados do TRT4, TST e STF.

O  lista os precedentes que devem ser observados pelo
magistrado ao proferir a decisão. No entanto, a quantidade desses precedentes
está crescendo, sendo difícil a consulta em cada tribunal (TRT4, TST, STF),
principalmente porque os textos são disponibilizados em diferentes formatos, em
diferentes locais.

Estimado: Permitir que os magistrados e seus assistentes,
além de advogados, consigam acompanhar de maneira mais
fácil os precedentes de observância obrigatória. Com isso,
ganha-se tempo de trabalho, valorização da jurisprudência e
segurança jurídica.

Realizado:
-Contribuição para a celeridade processual e segurança
jurídica, por meio da aplicação de teses já sedimentadas em
decisões anteriores.
-União de precedentes qualificados nacionais e regionais em
um único sistema.
-Facilidade e agilidade na busca dos precedentes qualificados
do TRT4, TST e STF, que foram previamente lidos e
indexados por um grupo de trabalho especializado no assunto,
possibilitando que a pesquisa seja feita por palavras-chaves e
refinada com opções avançadas, como a seleção de órgão de
origem da decisão ou a espécie do precedente.
-Aumento do acesso à informação, por estar disponível para
magistrados, servidores, advogados e público em geral, no
site www.trt4.jus.br, menu Jurisprudência/Pangea -
Precedentes Qualificados.

Concluído em 30/maio/22. Fábio
Garcia

Concluído 22/02/2022 (30/05/2022) 4625 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/spe/robos/automatiz
atrt/-/issues/15

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Revisão do 
 (Protocolos de Segurança Cibernética)

Objetivo/o que foi feito: Revisar o Guia para Desenvolvimento Seguro de
Software, atualizando sua versão e data de revisão e ajustando o conteúdo
necessário, buscando acompanhar os tópicos mais relevantes para a
realidade do desenvolvimento de sistemas do TRT4.

O Guia para Desenvolvimento Seguro de Software precisa ser atualizado
periodicamente a fim de se manter útil e referência como guia de boas práticas a
serem adotadas no desenvolvimento de sistemas do TRT4.

Estimado: Disponibilidade de Guia atualizado com orientações
para Desenvolvimento Seguro de Software.

Realizado:
-Disponibilidade de Guia atualizado com orientações para
Desenvolvimento Seguro de Software.
-Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por
meio da implementação de soluções de proteção eficazes.
-Atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes
Cibernéticos do Poder Judiciário (PPICiber).

Reformulação do guia concluída. Dia 21/março/23 haverá reunião de divulgação para servidores
da SETIC.

Lúcia
Speranza

Concluído junho/2022 (março/2023) 2750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sds1/outros/-/issues
/9

OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

PJe 2.0 - Unificação/desunificação de Cadastro de
Pessoas Físicas e Jurídicas e endereços

Objetivo: Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades
de arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento de
unificações/desunificação de pessoas físicas, jurídicas e seus endereços
cadastrados no PJe com as seguintes características: compatível com a nova
arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve e
moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na
manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.

O que foi feito: Liberada funcionalidade no PJe que permite a
unificação/desunificação do cadastro de pessoas físicas, jurídicas e seus
endereços.

Detalhamento: O sistema permite o cadastro de pessoas e endereços sem
que seja informado o documento de identificação CPF/CNPJ, possibilitando
assim a inclusão de várias ocorrências de cadastro para a mesma pessoa. A
nova funcionalidade permite que, quando o documento de identificação for
informado, o usuário consiga unificar os vários cadastros (caso houverem)
para a mesma pessoa/endereço.

Atender à solicitação do CSJT para o desenvolvimento das seguintes
funcionalidades no PJe:
Unificação/desunificação de cadastro de Pessoas Jurídicas
Unificação/desunificação de cadastro de Pessoas Físicas
Unificação de endereços
Essas funcionalidades são necessárias, pois o PJe permite que advogados
realizem, ao protocolar um novo processo, o cadastramento de pessoas
físicas/jurídicas sem identificação de CPF ou CNPJ, gerando cadastros
duplicados incompletos.

Estimado:
-Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0.
-Maior usabilidade no procedimento de unificação e
desunificação de pessoas pessoas físicas, jurídicas e seus
endereços

Realizado:
-Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0.
-Eliminação de cadastros duplicados com a funcionalidade de
unificação do cadastro de pessoas físicas, jurídicas e
endereços.
-Menor ocorrência de erro de cadastral.

Unificação/desunificação de cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas concluídas, liberadas na
versão 2.8.0 do PJe (em produção no TRT4 em 08/out/22). Unificação de endereços concluída
em agosto/22 e está em validação no CSJT (provavelmente será liberado na versão 2.8.5).

Fábio
Garcia

Concluído 14/02/2022 (outubro/2022) 2125 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/spe/cadastros/-/issu
es/154

OEN2: Promover a
Transformação Digital

AUD4 - Evolução do Sistema de Audiências da Justiça
do Trabalho - 2022

Objetivo: Disponibilizar novas funcionalidades no AUD4 durante o ano de
2022, de acordo com definições do GNN do CSJT, como: edição de autotextos
pré-definidos, edição de autotexto de conciliação, edição do cargo do
assinante da ata, qualificação de testemunhas, alterações no registro de
presença das partes, entre outras.

O que foi feito: Disponibilizadas novas funcionalidades no AUD4 durante o ano
de 2022, de acordo com definições do GNN do CSJT, como: edição de
autotextos pré-definidos, edição do cargo do assinante da ata, qualificação de
testemunhas, entre outras, conforme lista abaixo.
Versões já liberadas para o CSJT:
-Versão 1.1.1 (01/2022) - melhorias na integração com o Zoom e na aba
IR/INSS do formulário de Conciliação; tratada lentidão da versão 1.1.0.
-Versão 1.1.2 (02/2022) - importantes melhorias na performance do sistema
em geral e especificamente no formulário de Conciliação.
-Versão 1.1.3 (05/2022) - adaptação para comunicação com o Shodo através
do protocolo HTTP; atualizadas alíquotas e bases de cálculo INSS 2022;
alterações na integração AUD4 e Zoom e atualização das parcelas a deduzir
do IRPF na estimativa do INSS.
-Versão 1.2.0 (09/2022) - cálculo das custas nos autotextos de arquivamento e
desistência; possibilidade de criação de autotextos (de unidade ou de
magistrado) que enviem informações ao PJe; possibilidade de alteração dos
autotextos durante a edição da ata; incluída opção para atribuir representante
e advogado a todos os integrantes do polo (ativo ou passivo) e a determinadas
partes; possibilidade de configurar o título do magistrado; alteração no controle
da minutagem buscando solucionar falhas no envio das informações do Zoom
ao AUD4.
- Versão 1.3.0 (versão enviada ao CSJT em 11/2022, ainda não disponibilizada
nacionalmente) - possibilidade de, durante a edição da ata, cadastrar e buscar
testemunhas cadastradas; impede seleção de dias não úteis nos calendários;
estimativa de IR e INSS passa a utilizar alíquotas e índices do banco de
dados; atualização para angular 14.

O AUD4 é o sistema definido pelo CSJT para ser usado em todas audiências da
Justiça do Trabalho e está em constante, a fim de melhor apoiar a edição da ata
nas audiências e assim facilitar o trabalho dos secretários de audiências e
magistrados. As novas funcionalidades a serem implementadas são definidas
pelo GNN do CSJT. Após implantação em 2020, o CSJT realizou levantamento
de novas necessidades, sendo várias detalhadas, priorizadas e realizadas em
2020/2021. Em 2021, foi aberta ação no PDTIC que registrou as evoluções
entregues. A presente ação irá registrar as entregas de 2022.

Estimado/Realizado:
-Maior facilitade e agilidade na edição das atas de audiências
pelos secretários de audiência e magistrados.

Concluído. Registradas as melhorias realizadas durante o ano de 2022. Lúcia
Speranza

Concluído 07/01/2021 (dezembro/2022) 3750 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sds1/aud4/novoaud/
-/issues/733

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Atualização do sistema de Promoção de Juíz de 1 Grau Objetivo: Modificar o sistema de Promoção de Juizes de acordo com as
determinações da corregedoria.

O que foi feito: Sistema de Promoção de Juízes ajustado a fim de atender os
novos critérios definidos pela corregedoria, deixando o sistema ainda mais
automatizado.

O sistema de Promoção de Juízes permite acelerar o processo de promoção,
fornecendo um sistema onde os magistrados podem avaliar cada juíz por uma
série de critérios. Estão sendo solicitadas modificações nos critérios avaliativos
e com isso são necessárias alterações no sistema.

Estimado/realizado: Acelerar o processo de promoção e
padronizar os critérios utilizados.

Concluído. Será utilizado em produção dia 20/junho/22. Felipe Levin Concluído março/2022 (20/junho/2022) 3250 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sdec/nj4/-/issues/41

OEN2: Promover a
Transformação Digital

Atualização da ACA (Ata de Correição Automática) Objetivo: Modificar a Ata de Correição Automática de acordo com as
determinações do novo corregedor.

O que foi feito. Realizadas modificações na Ata de Correição Automática
(ACA), conforme determinações no novo corregedor. As modificações
contemplam a automatização do preenchimento das novas metas do CNJ e
alterações textuais com utilização de textos padrões.

A Ata de Correição Automática permite à Corregedoria redigir a Ata de
Correição com muito mais celeridade, gerando textos padrão e dados
estatísticos de forma automática. Estão sendo solicitadas modificações nos
critérios avaliativos das unidades. Com isso, são necessárias alterações no
sistema para adequação às novas determinações.

Estimado: Acelerar a confecção da Ata de Correição.

Realizado: Agilidade, facilidade e maior segurança na
confecção da Ata de Correição. Com a alteração, não é mais
preciso digitar manualmente as metas do CNJ nem textos
padrões, agilizando, facilitando e dando maior segurança no
preenchimento.

Concluído em julho/22. Felipe Levin Concluído janeiro/2022 (julho/2022) 3750 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cds/sdec/bi/-/issues/181

OEN2: Promover a
Transformação Digital

 

art. 927 do CPC

Guia para Desenvolvimento Seguro de
Software



Automatização de procedimentos repetitivos não
realizados em lote - 2022

Operações repetitivas em sistemas necessárias de serem executadas pelos
usuários demandam tempo significativo, no qual poderiam estar realizando
outras ações. Por outro lado, a implementação de melhorias em sistemas para
viabilizar operações em lote demandam esforço de equipes de desenvolvimento,
que podem estar com outras prioridades ou mesmo estar sob responsabilidade
de outro Tribunal. Além disso, importante considerar a redução do número de
servidores do TRT4 e a necessidade de automatização de operações.

Estimado/realizado:
-Liberação do tempo do usuário para realização de outras
atividades, que não sejam de procedimentos repetitivos.
Considerando todos os robôs já desenvolvidos e as
execuções do ano 2022 e anos anteriores, o tempo total
economizado até o momento (14/dezembro/22) foi de 6.830
dias úteis de um servidor (ou 31 anos, 6 meses e 5 dias de
trabalho).

Robôs desenvolvidos durante o ano de 2022, conforme resultado junto ao objetivo. Frederico
Cardoso

Concluído janeiro/2022 (dezembro/2022) 3125 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

Portal da Transparência de Licitações e Contratos Objetivo: Disponibilizar Portal da Transparência de Licitações e Contratos,
contendo dados de transparência dos processos de licitações, compras,
contratos, aditivos e apostilas, registro de preços, adesões e participações.

O que foi feito: Disponibilizado um Portal Público externo, contendo dados de
transparência dos processos de licitações, compras, contratos, aditivos e
apostilas, registro de preços, adesões e participações. Disponibilizado para os
usuários internos das áreas de negócio, um novo módulo para gerenciamento
e configuração de documentos associados a esses processos. O portal pode
ser acessado em: https://silc.trt4.jus.br/#/publico

Os motivadores para essa ação são a lei de transparência no 14.133/2021 e a
criação do ranking da Transparência do Poder Judiciário conduzida pelo CNJ, os
quais estabelecem princípios como a publicidade e a transparência dos atos
praticados por gestores e órgãos públicos.

Estimado/realizado:
-Atendimento à lei de transparência no 14.133/2021.
-Disponibilização das informações dos processos de
licitações, compras, contratos, aditivos e apostilas, registro de
preços, adesões e participações.
-Agilidade, confiança, sem necessidade de duplicação de
informações e sem retrabalho no processo de disponibilização
das informações, visto que a fonte de informações e as
funcionalidades disponibilizadas fazem parte do próprio
sistema de licitações e contratos utilizado pelo TRT da 4ª
Região, o SILC.

Concluído em abril/22. Rubilar Concluído (outubro/2021) (abril/2022) 3125 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

Renovação dos ativos de rede de POA 2021 Objetivo: Expandir garantias dos equipamentos switches de core e de acesso
dos prédios do complexo Praia de Belas, e adquirir novos equipamentos para
substituição a partir do novo vencimento da garantia.

O que foi feito: Adquiridos e instalados 144 switches de rede nos prédios do
complexo Praia de Belas.

Proximidade de término das garantias. Sem garantia, os equipamentos ficam
muito sujeitos a estragar e gerar indisponibilidade nos serviços que dependem
deles.

Estimado/realizado: Manutenção dos níveis de disponibilidade
da rede.

Todos os switches instalados e operando. Todas as pendências e problemas com interfaces
sanadas. Aceite definitivo foi realizado em março/22. A ação permeneceu aberta durante o ano
para realização da migração de alguns cabos do core de rede antigo para o novo, para que o core
antigo pudesse ser desativado. No entanto, definido que essa migração será feita em momento
oportuno, posterior ao encerramento dessa ação.

Paulo
Mendes

Concluído 04/05/2020 (dezembro/2022) R$4.500.000,00 R$ 3.971.682,78 4625 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cit/cit-work/-/issues/3

OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Melhoria da climatização do CPD1 Com o aumento do número de servidores de rede de 2020, o CPD1 chegou no
limite da sua capacidade de resfriamento. Isso impede que o datacenter opere
com um ar condicionado a menos - o que é importante para momentos de
manutenção. Também impede o acréscimo de novos equipamentos.

Estimado/realizado:
-Regularizar a redundância de máquinas de climatização
(n+1).
-Permitir o acréscimo de mais carga no futuro.

Equipamento de climatização entregue e operando. Enclausuramento entregue e instalado.
Aprovação dos últimos ajustes realizada em 20/junho/22. PROAD: 4012/2021.

Paulo
Mendes

Concluído (abril/2021) 20/junho/2022 R$250.000,00

Valor estimado com
base na última

contratação, mais
possível reajuste

R$ 344.027,00 5250 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cit/cit-work/-/issues/14

OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Migração de sistemas de terceiros para nuvem Objetivo: Eleger e migrar sistemas em uso no Tribunal que funcionariam
melhor e com mais segurança no modelo de software como serviço (SaaS).
MOODLE, SIABI...

O que foi feito: Sistemas SIAB e Moodle migrados para rodarem na nuvem,
como serviço (Saas).

Alguns sistemas de terceiros instalados no Tribunal apresentam falhas de
funcionamento. Outros utilizam versões de ferramentas para as quais existem
vulnerabilidades conhecidas. No modelo on premises ambos os problemas são
de resolução demorada, pois demandam um alinhamento entre o
desenvolvedor/fornecedor, o analista responsável e a equipe de infraestrutura. A
migração para o SaaS visa transferir o  ônus da manutenção para o fornecedor,
mitigando os riscos de falhas e vulnerabilidades, e  desonerando as equipes do
Tribunal, que poderão focar mais em serviços vinculados à atividade fim.

Estimado/realizado:
-Maior disponibilidade da solução, uma vez que será mantida
por empresa especializada ou até mesmo pelo desenvolvedor.
-Transferir o risco de eventuais vulnerabilidades de segurança
para fora da infraestrutura do Tribunal, mitigando o risco que
essas vulnerabilidades sirvam como porta de entrada e afetem
serviços críticos.
-Permitir maior foco da equipe de TI do Tribunal para serviços
críticos mais fortemente vinculados às atividades fim.

SIABI e Moodle rodando da nuvem em produção. Paulo
Mendes

Concluído (julho/2021) (maio/2022) SIABI: Estimado em
R$15.633,30 em

2021

Moodle: Estimado em
R$100.000,00 em

2022

SIABI: R$22.680,00
(referente a 1 ano)

Moodle:
R$110.751,00

(referente a 2 anos)

1750 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

Renovação de no-breaks médios 2022 Objetivo: Ciclo normal de aquisição e troca de nobreaks que atendem o
backbone de rede no Complexo Praia de Belas (impedem que a rede caia
quando falta luz).

O que foi feito: Aquisição e troca de 5 nobreaks médios que atendem o
backbone de rede no Complexo Praia de Belas, a fim de impedir que a rede
caia quando falta luz.

Necessário atender o ciclo normal de aquisição e troca de nobreaks. Realizado:
-Impedir que a rede caia no complexo Praia de Belas no caso
de falta de luz.
-Manutenção dos equipamentos e funcionalidades atuais em
relação aos nobreaks médio do complexo Praia de Belas.

PROAD 493/2022. Pregão realizado em 23/03/2022. Recebimento em 15/julho e instalação até
19/julho/22. Concluído.

Paulo
Mendes

Concluído (julho/2021) 19/julho/2022 R$100.000,00 R$135.000,00

(5 unidades x
R$27.000,00)

3625 NÃO OEN8: Promover
Serviços de
Infraestrutura e
Soluções Corporativas

Plano Anual de Capacitação 2020 Objetivo: Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos
servidores da SETIC, por meio da execução do Plano Anual de Capacitação.

O que foi feito: Elaborado e realizado Plano Anual de Capacitação da SETIC
anos de 2020 e 2021.

As equipes da Setic, em função da natureza de suas atividades, precisam estar
constantemente em processo de desenvolvimento e atualização de
competências técnicas e gerenciais, por meio de um processo de capacitação
continuada, devidamente vinculadas às atribuições de cada servidor, e que seja
capaz de promover equilíbrio no balanceamento da capacitação entre as áreas
de acordo com as necessidades e a criticidade.

Estimado/realizado:
- Atender às necessidades de conhecimento técnico e
gerencial das equipes da Setic.
-Proporcionar ao Tribunal e entrega de serviços dentro de
padrões de alta qualidade e eficiência, alinhado às melhores
práticas de mercado.
-Atingir os indicadores estabelecidos no Plano Estratégico de
TIC da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT 158/2015).

Os treinamentos presenciais planejados para serem realizados em 2020 foram sendo substituídos
por cursos on-line e foram realizados. Nessa mesma ação está englobada a execução do PAC
2021, que teve seu prazo prorrogado para conclusão, pois algumas áreas não conseguiram
finalizar seus treinamentos para algumas assinaturas (concluído em abril/22). Aberta ação para
PAC2022.

Ricardo
Kurylenko

Concluído 01/07/2019 (abril/2022) 2020: R$320.529,54

2021: R$306.045,78

2020: R$136.474,20 1750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cgtic/eproc/pac-2020/-/is
sues/4

OEN3: Reconhecer e
Desenvolver as
Competências dos
Colaboradores

OPE9: Incrementar
modelo de gestão de
pessoas em âmbito
nacional

Revisão dos processos de Desenvolvimento e de
Sustentação de Software

Objetivo/o que foi feito: Revisar os processos de desenvolvimento e
sustentação de software com o objetivo de unificá-los em um único processo,
orientado ao desenvolvimento e gestão de produtos de software.

O atual processo de desenvolvimento de software está direcionado a projetos, o
que não envolve a maior parte das ações executadas em sistemas, as quais
demandam maior agilidade de atendimento e geram resultados significativos
para o Tribunal.
Além disso faz-se necessária a adequação às práticas e ferramentes ágeis
adotadas pelas equipes, envolvendo racionalização e unificação ao processo de
sustentação de software, outro serviço importante referente a sistemas e
prestado aos usuários.

Estimado: Melhorar e simplificar as atividades envolvendo
construção de software para entregar com maior agilidade e
assegurar maior aderência à metodologia de desenvolvimento.

Realizado:
-Simplificação de atividades e maior agilidade nas entregas,
por meio da unificação em um único processo os atuais
processos de desenvolvimento e de sustentação de software.
-Adicionada visão de desenvolvimento de software orientado a
produtos.
-Maior envolvimento da área de negócio no processo, por
meio da formalização dos gestores de produtos dos sistemas
(portaria 2.338 de 2/9/2021).
-Atendimento a requisitos de segurança, por meio da inclusão
da equipe de Segurança da Informação no processo.
-Destaque de atividades relevantes no processo, como
(Verificar Requisitos LGPD, Registrar Ação como Estratégica,
Testar Vulnerabilidade e Verificar Requisitos de
Acessibilidade).

Processo revisado com o grupo de trabalho do desenvolvimento e indicador definido. Processo
aprovado junto ao Comitê de Governança aprovado pela Presidência.

Ricardo
Kurylenko

Concluído (março/2021) (abril/2022) 2375 NÃO OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a
governança e a gestão
estratégica

Objetivo: Migrar os dados do sistema legado de Precatórios (PRECAT) para o
novo sistema (GPREC), objetivando descontinuar o PRECAT e centralizar
todos os precatórios em tramitação no GPREC. Devem ser migrados os
precatórios registrados no PRECAT até junho/2020.

O que foi feito: Migração dos precatórios dos anos de 1997 a 2020, contidos
no sistema legado de precatórios (PRECAT), para o novo sistema GPREC. O
sistema GPREC já estava sendo utilizado em produção pelo TRT4 desde o
ano de 2020 e agora, com a migração do legado, todos os precatórios estão
centralizados apenas nesse sistema.
O projeto contou com a equipe da CIS e apoio da CDS e CIT.

O sistema GPREC foi implantado em produção no TRT4 EM 2020. Os
precatórios registrados a partir de 01/07/2020 estão sendo incluídos nesse novo
sistema nacional. Para registro dessa implantação, foi criada e concluída no
PDTIC2020-2021 a ação: "GPREC - Implantação do Sistema de Gestão de
Precatórios", a qual teve seu objetivo principal atingido. Este projeto consiste na
migração dos dados do sistema legado (PRECAT) para o GPREC.

Migração dos precatórios dos anos de 1997 a 2020, contidos no sistema legado de precatórios
(PRECAT), para o novo sistema GPREC: concluída em 07/outubro/2022

Alex
Fagundes

Concluído (junho/2021) (07/outubro/2022) 4000 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cis/cis-kanban/-/issues/4
13

OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE7: Fortalecer a
governança e a gestão
estratégica

Objetivo / o que foi feito: Levantar, em conjunto com as demais
coordenadorias, registrar e manter atualizados no ORACULUM os diversos
conhecimentos técnicos, de sustenção e de negócios relativos aos produtos
judiciais e administrativos.

O que foi feito:
Registrados no ORACULUM os diversos conhecimentos técnicos, de
sustenção e de negócios relativos aos sistemas judiciais e administrativos
existentes no TRT4. Definido fluxo para atualização de informações/inclusão
de novos sistemas.

A dinâmica de atualizaçao de versões de sistemas, de infraestrutura e de novos
sistemas gera diariamente um grande volume de informações que precisam
estar documentadas de forma centralizada e disponíveis a todos os servidores
da SETIC. O projeto consiste no levantamento e registro dessas informações.

Estimado:
-Possuir uma base de conhecimentos técnicos atualizada que
possa ser utilizada por todos os servidores da SETIC.

Realizado:
-Possuir uma base de conhecimentos técnicos sobre os
sistemas do TRT4, atualizada e que possa ser utilizada por
todos os servidores da SETIC.
-Agilizar o acesso às informações dos sistemas em uso pelo
TRT4.
-Facilitar e ampliar o acesso, evitando duplicações e
facilitando a atualização dessas informações.

Sistemas atuais foram registrados e foi definido fluxo para atualização de informações/inclusão de
novos sistemas.

Alex
Fagundes

Concluído junho/2022 (fevereiro/2023) 2000 SIM https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cis/cis-kanban/-/issues/4
15

OEN2: Promover a
Transformação Digital

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Objetivo: Desenvolver robôs para executar operações repetitivas realizadas
em grande volume, assim como procedimentos em lote. Essa ação está
descrita de forma genérica, para abordar e registrar os robôs desenvolvidos
durante o ano de 2022, que não estejam mencionados em alguma outra ação
específica. As necessidades são identificadas ao longo e do ano e
normalmente precisam ser atendidas em curto espaço de tempo.

O que foi feito:
Robôs liberados em 2022:
1) Robô GRUVE (cria e baixa GRUs no site da Fazenda). Liberado em:
10/12/21 mas não reportado no PDTIC anterior. Até 14/dezembro, baixadas
192 GRUs, economizando 1 dia útil de trabalho de um servidor.
2) Robô PREÁ (pré-autuação de precatórios e RPVs): primeiro robô nacional,
desenvolvido a pedido do CSJT. Liberado em: 06/06/22. Até 14/dezembro no
TRT4, pré-autuados 15.349 processos, protocolados 15.338 processos,
19.065 certidões juntadas, 12.484 intimações feitas e 15.017 registros no
GPrec, economizando 564 dias úteis de trabalho.
3) Robô COPAS (conferência para pautas): Liberado em: 21/02/22. Até
14/dezembro, pesquisados 17.699 processos, economizando 253 dias úteis de
trabalho.
4) Robô ÁLVARO (confecção de alvarás): desenvolvido para expedir alvarás
em acordos homologados em ações plúrimas e reclamações pré-processuais.
Liberado em 04/02/22. Até 14/dezembro, confeccionados 2.791 alvarás,
economizando 15 dias úteis de trabalho.
5) Robô Certin (certifica e intima): após a retificação do polo ativo em diversos
processos via script, a situação precisava ser certificada nos autos e a parte
intimada para ciência. Liberado em nov/22. Até 14/dezembro/22 foram
praticados os atos em 761 processos, economizando 6 dias úteis de trabalho.
6) Robô Frade versão JAP (fracionador e anexador de digitalizações).
Desenvolvido em 2021 com nova versão em 2022. Desde o início da sua
utilização até 14/dezembro/22, anexou 4.288 processos, economizando 214
dias úteis de trabalho.
7) Robô Faro versão Recurso de Revista (ferramenta de automações em
análise de recurso). Desenvolvido em 2021 com nova versão em 2022. Desde
o início da utilização até 14/dezembro/22, o robô já remeteu 47.464 processos
ao 1º grau e classificou 83.177 processos, correspondendo a 432 dias úteis de
trabalho.
8) Robô e-Movi versão JAP (movimentador processual): executado para
movimentar processos eletrônicos entre duas tarefas do PJe. Desenvolvido
em 2021 com nova versão em 2022. Desde o início da sua utilização até
14/dezembro/22, foram movimentados 25.765 processos, com economia de
18 dias úteis de trabalho.
9) Robô Sisdov versão Agenda. Utilizado para suprir deficiência no sistema
Sisdov na disponibilização de agenda para as unidades judiciárias.
Desenvolvido em 2021 com nova versão em 2022. Desde o início da utilização
até 14/dezembro/22 foram cadastradas 125 agendas, economizando 25 dias
úteis de trabalho.
10) Robô GOFIN: extrai dados do módulo de execução financeira do SIGEO
para um arquivo CSV. Liberado em: 23/08/22. Até 14/dezembro, 6.970
registros extraídos, economizando 25 dias úteis de trabalho.
11) Robô eSocial: cadastra servidores do Tribunal no sistema eSocial para
permitir a baixa em CTPS eletrônica. Liberado em: 27/01/22. De execução
única, cadastrou 268 servidores, economizando 2 dias úteis de trabalho.

Objetivo: Ampliar a capacidade de resfriamento da sala-cofre.

O que foi feito:
Ampliada a capacidade de resfriamento da sala-cofre.
Fornecimento, instalação e ativação de ar condicionado de precisão modelo
Emerson Liebert S23 e unidade condensadora HCE33 em sala-cofre no TRT
da 4ª Região, em Porto Alegre/RS. Fechamento lateral e superior de corredor
técnico da sala-cofre, com instalação de portas de correr. Adequações no
ambiente Sala-Cofre com execução de teste de estanqueidade e auditoria da
ABNT conforme procedimento PE047.13.

Estimado:
-TRT04 utilizar apenas o novo sistema nacional de gestão de
precatórios;
-Descontinuar o PRECAT.
-Todos os precatórios estarão centralizados em um único
sistema.
-Integrações futuras com o PJE e com o PJECALC.

Realizado:
-Descontinuidade do sistema PRECAT.
-Utilização apenas do sistema nacional de gestão de
precatórios (GPREC), não necessitando consultar o sistema
legado.
-Centralização de todos os precatórios em um único sistema.
-Possibilidade de integrações futuras com o PJE e com o
PJeCALC.

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

GPREC - Migração dos dados do sistema legado
(PRECAT)

Gestão de conhecimentos sobre o catálogo de produtos
judiciais e administrativos



Implantação de solução de gestão de vulnerabilidade Objetivo: Adotar uma solução que possibilite descobrir, monitorar, priorizar a
correção de vulnerabilidades no ambiente tecnológico.

O que foi feito: Implantada solução de gestão de vulnerabilidades "Tenable",
possibilitando descobrir, monitorar e priorizar a correção de fragilidades no
ambiente tecnológico do TRT4.

Desconhecimento das vulnerabilidades tecnológcias presentes no ambiente do
TRT, possbilitando a ocorrência de incidentes cibernéticos.

Estimado/realizado:
-Redução de fragilidades no ambiente tecnológico.
-Contribuição para o aumento da maturidade da segurança
cibernética do TRT4.
-Maior efetividade no controle de riscos cibernéticos.

Solução contratada e implantada: Tenable (Ata de Registro de Preço do TRT8). Lucas
Pozatti

Concluído (abril/2022) (dez/2022) R$4.593.828,66

(implantação e 12
mensalidades)

Custo solicitado para
CGGTIC/Contratos

4250 NÃO OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Criação/adequação dos sistemas de monitoramento
(Protocolos de Segurança Cibernética)

Objetivo: Adequação dos sistemas de monitoramento do ambiente tecnológico
para detecção de anomalias que possam indicar a ocorrência de ataques
cibernéticos, conforme for indicado na avaliação de soluções tecnológicas
atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética -
PPICiber). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo encaminhado
ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizadas
as adequações possíveis de serem priorizadas nesse período. Caso restarem
adequações a serem feitas, farão parte de um plano de trabalho posterior.

O que foi feito:
Elaborado o "Relatório de riscos cibernéticos - Resultado das Ações de
Monitoramento e Proteção", para indicação das ações a serem realizadas
referente a esse item. Link:

Resumo das ações:
-Em utilização solução NGAV (módulo EDR), que contempla melhoria na
capacidade de monitoramento, bem como o AWS que dá visibilidade de
tráfego externo dos sistemas que estão na CDN.
-Realizada POC com solução de monitoramento de eventos de segurança
NDR. Benefícios da solução foram comprovados. Posterioremente, avaliar
contratação da solução (CSIPD, concluído em jan/23).
-Implantação da solução de gestão de vulnerabilidades, a qual provê
visibilidade das fragilidades existentes no ambiente do TRT e a evolução da
correção (CSIPD, concluído em jan/23).
-NGAV/EDR da solução em funcionamento há mais de ano: visibilidade e
capacitade de respostas a eventos maliciosos em desktops e servidores
(CSIPD, concluído em fev/23).
-AWS (solução de proteção de borda de rede): Embora ainda não finalizada a
implantação, o que já está em produção provê visibilidade dos eventos de
borda de rede (cloud watch) de serviços críticos como o portal WWW e o
PROAD (CSIPD).
-Criada na SETIC a Seção de Monitoramento de Infraestrutura e Aplicações
(SMON), fortacelendo ações nesse assunto (segundo semestre/2022).

Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é avaliar
as soluções tecnológicas atuais, a fim de verificar gaps existentes e levantar
quais controles e boas práticas deveriam ser adotados para melhor monitorar,
detectar, conter e eliminar ataques cibernéticos. Com isso, a presente ação se
faz necessária a fim de atender o que for indicado após essa avaliação, no que
se refere à criação/adequação dos sistemas de monitoramento.

Estimado:
-Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por
meio de sistemas de monitoramento adequados.
-Atendimento ao Protocolo de Investigação de Ilícitos
Cibernéticos do Poder Judiciário (PIICiber).

Realizado:
Os acima e:
-Aumento de maturidade em relação às atividades de
monitoramento do ambiente tecnólogico.

Elaborado o "Relatório de riscos cibernéticos - Resultado das Ações de Monitoramento e
Proteção" e realizado um conjunto de ações para atendimento a esse item.

Lucas
Pozatti/
Cintia
Petuco

Concluído (setembro/2021) (março/2023) 3750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cgtic/esi/backlog-do-esi/
-/issues/72

OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Ajustes de sincronização de relógio e de registro de
logs (Protocolos de Segurança Cibernética)

Objetivo: Realização de eventuais ajustes de sincronização de relógio e de
registro de logs nos sistemas e serviços, que forem apontados na análise das
soluções atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança
Cibernética - PIIC). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo
encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética,
serão realizados os ajustes possíveis de serem priorizados nesse período.
Caso restarem ajustes a serem feitos, farão parte de um plano de trabalho
posterior.

O que foi feito: Elaborado relatório de análise dos logs/sincronização de hora
"PIICiber - Avaliação do nível de registro de informações (logs)":

Relatório concluído e encaminhado para CIT e CDS, que irão gerenciar
eventuais necessidades de ajustes, conforme seu backlog.

Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é
verificar se os ativos, serviços e sistemas estão com o relógio sincronizado com
a Hora Legal Brasileira, bem como verificar qwuais são as informações que são
registradas em logs. Com isso, a presente ação se faz necessária a fim de
atender o que for indicado após essa verficação, com o objetivo de realizar os
eventuais ajustes de sincronização de relógio e de registro de logs nos sistemas
e serviços que se fizerem necessários.

Estimado:
-Veracidade e coerência no registro de horário nos ativos,
serviços e sistemas contidos no ambiente tecnológico,
fornecendo informações para a investigação de ilícitos
cibernéticos.
-Atendimento ao Protocolo de Investigação para Ilícitos
Cibernéticos do Poder Judiciário (PIIC).

Realizado:
-Levantamento de informações sobre a veracidade e
coerência no registro de horário nos ativos, serviços e
sistemas contidos no ambiente tecnológico, para eventuais
tratamento de ilícitos cibernéticos.
-Atendimento ao Protocolo de Investigação para Ilícitos
Cibernéticos do Poder Judiciário (PIIC).

Elaborado relatório de análise dos logs/sincronização de hora "PIICiber - Avaliação do nível de
registro de informações (logs)" e eventuais necessidades de ajustes foram encaminhadas.

Lucas
Pozatti/
Cintia
Petuco

Concluído (outubro/2021) (fevereiro/2023) 3750 NÃO https://gitlab.trt4.jus.br/seti
c/cgtic/esi/backlog-do-esi/
-/issues/73

OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Adequação da SETIC/TRT4 à LGPD -CNJ 363/2021 Objetivo: Realizar análise e implementação das ações prioritárias necessárias
de responsabilidade da SETIC, para aderência do TRT em relação à
Resolução CNJ nº 363/2021, que estabelece medidas para o processo de
adequação à LGPD a serem adotadas pelos Tribunais.

O que foi feito: Análise e implementação das ações prioritárias necessárias de
responsabilidade da SETIC, para aderência do TRT em relação à Resolução
CNJ nº 363/2021, que estabelece medidas para o processo de adequação à
LGPD a serem adotadas pelos Tribunais.
Elaborado plano com as ações a serem realizadas:

Ações contidas no plano que foram concluídas:
1-Adequações no Portal Internet (página LGPD e mensagem de cookies).
2-Elaborado plano de resposta a incidentes para vazamento de dados
pessoais.
4-Avaliados sistemas e bancos de dados que tratassem dados pessoais.
7-Revisados os modelos de minutas de contratos e convênios com terceiros,
no que se refere ao tratamento de dados pessoais.
8-Definido fluxo para informar o CGPD sobre os projetos de automação e
inteligência artificial.
9-SETIC capacitada no assunto LGPD.

Obrigatoriedade de conformidade com a LGPD. A SETIC ainda desconhece a
necessidade de ajustes em sistemas em relação à definição de tratamento de
dados pessoais frente à LGPD. A definição sobre o tratamento deve ser
realizada por representantes das áreas de negócio, responsáveis pela
respectiva gestão dos dados pois apesar de os sistemas serem desenvolvidos
visando qualidade e segurança, atualmente não há uma visão clara sobre a
aderência dos sistemas às definições da LGPD.

Estimado: Adequação à LGPD dos itens que são de
responsabilidade da SETIC.

Realizado:
-Adequação à LGPD dos itens que são de responsabilidade
da SETIC.
-Aumento do nível de proteção das informações de dados
pessoais.
-Maior segurança em relação a contratação de terceiros, por
meio da revisão de contratos e inclusão de cláusulas
coerentes com a LGPD.

Foi elaborado plano para atendimento aos itens da LGPD que estavam sob responsabilidade da
SETIC e as ações priorizadas foram realizadas.
O prazo inicial para conclusão dessa ação era Dez/21 e permaneceu aberta posteriormente para
registro de ações que fossem realizadas em relação a esse tema.
Ficou definido que a Diretoria Geral é a área responsável por centralizar as as ações necessárias
em relação à LGPD e envolver outras áreas quando necessário (como a SETIC).
Com isso, a presente ação está sendo concluída e caso novas necessidades forem
encaminhadas, novas ações serão abertas.

Lucas
Pozatti/
Cintia
Petuco

Concluído (março/2021) (março/2023) 3500 NÃO OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

Estudos para implantação de processo de testes de
segurança de aplicações

Objetivo: Realizar estudos para elaboração, definição e implantação de um
processo de testes de segurança das aplicações desenvolvidas e utilizadas no
TRT, contemplando avaliação de soluções/ferramentas open source e pagas.

O que foi feito:
Realizados estudos e testes para elaboração, definição e implantação de um
processo de testes de segurança das aplicações desenvolvidas e utilizadas no
TRT, contemplando avaliação de soluções/ferramentas open source e pagas.
Além disso, as demais ações foram realizadas:
-Processo de testes definido (falta apenas formalização).
-Modelo de relatório de testes definido e já adotado.
-Utilizado o módulo Scan de vulnerabilidades para análise em aplicações web
(contido na solução de gestão de vulnerabilidades).
-Revisado e atualizado o guia de desenvolvimento seguro.

Atualmente não há processo formalmente definido para realizar testes de
segurança de aplicações desenvolvidas e/ou implantadas no TRT. Tal fragilidade
expõe o TRT a riscos decorrentes de ataques que podem explorar fragilidades
existentes nos componentes e nos softwares utilizados no TRT. Tais análises
são realizadas esporadicamente. A intenção é que elas sejam realizadas em
intervalos regulares, de forma a aumentar o nível de segurança do ambiente
tecnológico.

Estimado:
-Aumento do nível de segurança do ambiente tecnológico.
-Aumento do nível de maturidade de segurança da
informação.
-Redução do risco de incidentes cibernéticos.

Realizado:
-Os acima e
-Correção de fragilidades críticas e moderadas de aplicações
web.

Testes foram realizados. Ação replanejada para fevereiro/23, para que o processo seja
desenhado.

Lucas
Pozatti

Concluído (janeiro/2022) (fevereiro/2023) 3500 NÃO OEN7: Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados

OPE10: Aprimorar a
governança de TIC e a
proteção de dados

https://docs.google.com/document/d/1g6bJLGk7nt_6ueRqvnOMddDbZHnPN7
eaKZhxUZkajkw/edit

https://docs.google.com/document/d/1u7iSbmc-FWKvy7ZRZkirDJK3ngvv7VCj
104da_BZV7s/edit

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xbE0NPlfssViPL-NRE3900MokOidb
kXTQKV6bjmNLo/edit#gid=0

                                    TOTAL DE AÇÕES/PROJETOS POR STATUS


