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INTRODUÇÃO 
 
O plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações - PDTIC, segundo            

definição presente na Instrução Normativa 4/2014, do Ministério do Planejamento,          
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, bem como na Resolução CNJ            
182/2013, é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e            
processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e            
de informação de um órgão ou entidade para um determinado período. 

A Resolução CNJ 211/2015, que define a Estratégia Nacional de TIC do Poder             
Judiciário (ENTIC-JUD), estabelece que deve ser elaborado o PDTIC, contendo as ações            
a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder            
Judiciário sejam alcançadas. 

Assim, o PDTIC é um dos artefatos utilizados na execução do planejamento            
estratégico de TIC. Trata-se de documento que formaliza junto à Administração, a            
situação atual da instituição no que se refere à tecnologia da informação e estabelece o               
plano de ações da Secretaria de TIC em um tempo definido. 

Importante ressaltar que tal planejamento não é estático e pode ser alterado, se             
necessário.  

 
Glossário 

 
Sigla Significado 

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 

COBIT 5 Control Objectives for Information and Related Technologies - framework de boas 
práticas criado pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association) para a 
governança de tecnologia de informação (TI) 

iGovTIC-JUD  Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder 
Judiciário 

iGestTI Índice de capacidade em Gestão de Tecnologia de Informação 

SISP Sistema instituído com o objetivo de gerir os recursos de tecnologia da informação da 
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional 

ENTIC-JUD Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário 

SGSI Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

 
  

5 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework#Feem_administra.C3.A7.C3.A3o_de_empresas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boas_pr%C3%A1ticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boas_pr%C3%A1ticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/ISACA
http://www.isaca.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_de_informa%C3%A7%C3%A3o


 
 

1. PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – PDTIC 

 
1.1.  Finalidade do PDTIC 

O PDTIC define, com base no planejamento estratégico organizacional e de           
Tecnologia da Informação, os projetos a serem desenvolvidos, vinculados à TI, e seus             
respectivos planos de investimento.  

O objetivo do Plano Diretor de TI, dessa forma, é garantir alinhamento estratégico             
entre as ações de tecnologia da informação e os objetivos institucionais, de modo a              
orientar a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros em prol das metas             
estabelecidas pela administração. 

Esse instrumento permite o planejamento tático da área técnica, tornando          
transparente quais são os recursos disponíveis, os projetos a serem executados e seus             
respectivos andamentos. 

As necessidades relacionadas às diferentes áreas da instituição foram identificadas          
a partir da coleta de solicitações encaminhadas pelos usuários e seus representantes no             
Comitê de Governança de TIC, cuja composição contempla as estruturas administrativa e            
judiciária do Tribunal. As necessidades indicadas foram relacionadas aos objetivos          
estratégicos indicados no Plano Estratégico Institucional e no Plano Estratégico de TIC do             
TRT. 

Importante destacar que a velocidade das mudanças tem, cada vez mais, impedido            
um planejamento convencional, no qual há um rol de projetos plenamente definidos. No             
entanto, técnicas de gestão de produtos vêm tomando espaço do gerenciamento de            
projetos tradicional, permitindo maior flexibilidade no modo com a TI vai atender uma             
necessidade da instituição.  

 
1.2.Motivação 

O gerenciamento integrado dos processos envolvidos na prestação de serviços de           
TI, de modo a manter e aperfeiçoar os fluxos de trabalho do Tribunal e atender as                
necessidades vinculadas à execução da estratégia institucional é a motivação para a            
elaboração de um PDTIC. 

Um efetivo gerenciamento integrado se alcança através da adoção de práticas de            
gestão e de governança de TI, muitas das quais vêm sendo implementadas e             
aprimoradas no âmbito do TRT da 4ª Região nos últimos anos. 

 
1.3.Elaboração 

O presente Plano Diretor foi elaborado, em conjunto, pela Secretaria de Tecnologia            
da Informação e Comunicações, através de seu Comitê Gestor de TIC e pelo Comitê de               
Governança de TIC, e  aprovado pela Administração do TRT da 4ª Região. 

 
1.4.Abrangência 

Este PDTIC limita-se à atuação da Secretaria de Tecnologia da Informação e            
Comunicações no âmbito do TRT da 4ª Região. Alguns projetos, entretanto, estão            
vinculados a ações nacionais, em especial aqueles afetos ao PJe e seus sistemas             
satélites. 
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1.5.Metodologia 
A metodologia utilizada para a elaboração e execução deste PDTIC baseou-se no            

Guia Prático de Elaboração do PDTI (2011-2012), proposto pela Secretaria de Logística e             
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

O método aplicado divide a elaboração do PDTIC em três fases: preparação,            
diagnóstico e planejamento. 

● Preparação 
A etapa de preparação do PDTIC contempla: 

- Definição de abrangência e período; 
- Definição da Metodologia aplicada; 
- Revisão dos princípios e diretrizes; 
- Elaboração dos questionários para o levantamento de necessidades de         

informação junto aos usuários internos. 
 

● Diagnóstico 
Na fase de diagnóstico foi realizado o levantamento da situação atual da            

governança e da gestão de TIC no Tribunal, sob o ponto de vista dos processos, pessoas                
e recursos disponíveis, bem como os resultados da execução do ciclo do PDTIC             
2018/2019. 

A seguir foram identificadas  as necessidades para o ciclo 2020/2021. 
Excepcionalmente neste exercício, devido às medidas mitigatórias da pandemia do          

Covid-19, optou-se por realizar o levantamento das demandas a partir das seguintes            
fontes: 
➔ Análise do portfólio de projetos estratégicos do Tribunal, visando o seu           

atendimento no que tange às competências da tecnologia da informação; 
➔ Solicitações de ações recebidas na central de atendimento da SETIC; 
➔ Solicitações de iniciativas da SETIC recebidas diretamente pela direção da          

Secretaria em reuniões institucionais ou com as áreas de negócio específicas. 
➔ Demandas da SETIC para melhoria de processos e serviços, identificadas a partir            

da repetição dos processos de gestão e governança. 
 

● Planejamento. 
A partir do diagnóstico foram elaboradas propostas de projetos e ações para            

atender às demandas identificadas, , alinhadas aos objetivos estratégicos do Tribunal.  
O resultado dessa fase é a aprovação da minuta do PDTIC, submetida ao Comitê              

de Governança de TIC e Presidência do TRT. Para facilitar a análise das propostas, foram               
definidos critérios de priorização das iniciativas, especificados detalhadamente na         
metodologia de gerenciamento de projetos e portfólio da SETIC, que pode ser acessada             
integralmente no Portal de Governança de TIC. Juntamente com os projetos e ações do              
portfólio, é revisado o Plano de Contratações que sustenta a operação da TI e viabiliza a                
execução das iniciativas. 
 

1.6.  Acompanhamento - Revisões e Validade do PDTIC 
O acompanhamento do PDTIC é feito pelo Comitê de Governança de TIC e pela              

Presidência do TRT. 
São realizadas revisões trimestrais do plano, que tem validade de 24 meses a             

contar de sua aprovação. 
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2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
 

2.1. PRINCÍPIOS 
 

A atuação da área de tecnologia da informação e comunicações é delimitada pela             
legislação, por determinações do Tribunal de Contas da União, por Resoluções do            
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e por guias               
de boas práticas relacionadas às diferentes disciplinas da governança de TI.  

Os princípios identificados estão relacionados a esses normativos e devem atuar           
como balizadores para o processo decisório e o comportamento da área de tecnologia da              
informação no cumprimento de sua missão, estabelecida no Planejamento Estratégico.  
Princípio 1: Desenvolver, com prioridade, ações necessárias para a execução da           
estratégia do TRT. 
Fonte:  

- Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região; 
- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região; 
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário; 
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho; 
- COBIT 5. 

Princípio 2: Adotar estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI              
suporte e aprimore os objetivos e estratégias do TRT da 4ª Região. 
Fonte: 

- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região; 
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário; 
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho; 
- COBIT 5. 

Princípio 3: Garantir alinhamento estratégico com o Planejamento Estratégico do TRT,           
bem como com o Planejamento Estratégico de TI da Justiça do Trabalho e do Poder               
Judiciário. 
Fonte:  

- Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região; 
- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região; 
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário; 
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho; 
- COBIT 5. 

Princípio 4: Otimizar o uso de recursos e investimentos em tecnologia através da adoção              
de soluções que venham a promover ganhos efetivos à Justiça do Trabalho da 4ª Região. 
Fonte:  

- Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região; 
- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região; 
- Resolução CNJ 182/2013; 
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário; 
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho; 
- COBIT 5. 
- Resolução 185/2017, atualizada pela R 249/2019 - Dispõe sobre a padronização           

do uso, governança, infraestrutura e gestão do PJe instalado na JT 
Princípio 5: As aquisições de bens e serviços de TI devem garantir a execução do PDTIC                
e serem realizadas através de processo formal de planejamento e gestão, necessário            
para que os investimentos nessa área agreguem efetivo valor ao TRT. 
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Fonte: 
- Resolução CNJ nº 182/2013; 
- Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região; 
- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região; 
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário; 
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho; 
- Resolução 185/2017, atualizada pela R 249/2019 - Dispõe sobre a padronização           

do uso, governança, infraestrutura e gestão do PJe instalado na JT 
- COBIT 5. 
- IN1/2019 - Contratação de soluções de TIC para órgãos do SISP 
- Portaria 6.371/2016 Tribunal diretrizes para a gestão de ativos de TIC 

Princípio 6: Os sistemas desenvolvidos no âmbito do TRT da 4ª Região devem seguir o               
modelo de requisitos e de interoperabilidade estabelecidos para o Poder Judiciário. 
Fonte: 

- Modelo de Interoperabilidade de dados do Poder Judiciário e Órgãos de           
Administração da Justiça; 

- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário. 
- Resolução 185/2017, atualizada pela R 249/2019 - Dispõe sobre a padronização           

do uso, governança, infraestrutura e gestão do PJe instalado na JT 
 

2.2. DIRETRIZES 
As diretrizes levantadas estão relacionadas aos objetivos estratégicos definidos no          

Planejamento Estratégico de TIC do TRT da 4ª Região.  
 

● Prover soluções tecnológicas que ampliem o acesso à Justiça e agilizem o            
trâmite processual e o cumprimento das decisões judiciais; 

● Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e          
dos sistemas de informação, priorizando a prestação da jurisdição; 

● Desenvolver soluções que permitam a integração entre os sistemas de          
informação e entre as unidades judiciárias do TRT, primando pela equidade           
entre usuários localizados na capital e no interior do Estado; 

● Estabelecer processos de trabalho e aprimorar os processos existentes de          
modo a adotar boas práticas de gestão e promover a governança de TIC; 

● Melhorar a comunicação da área de TIC; 
● Buscar a excelência no atendimento aos usuários internos e externos; 
● Fomentar a integração tecnológica do TRT com organizações públicas e          

privadas, promovendo o compartilhamento de experiências e a formação de          
parcerias; 

● Prover soluções tecnológicas que auxiliem o TRT a promover a inclusão social            
e a sustentabilidade ambiental; 

● Mitigar riscos relacionados à segurança da informação, garantindo        
conformidade com requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade        
dos serviços prestados pela área de tecnologia; 

● Promover a contínua qualificação dos servidores vinculados à Secretaria de          
TIC, através de capacitação técnica e gerencial; 

● Primar pelo adequado planejamento e pela gestão orçamentária de TIC,          
assegurando recursos para a execução dos projetos estratégicos, sem prejuízo          
das ações de manutenção e de outros projetos que venham a ser priorizados             
pela Administração; 

● Buscar contínua melhoria do processo de contratação e gestão de contratos de            
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soluções de TI; 
● Fortalecer a atuação da Secretaria de TIC junto a gestão estratégica           

institucional. 
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3. DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC 
 

3.1. Levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle 
 
Assim como os demais órgãos da administração pública federal, o Tribunal está            

permanentemente sujeito aos levantamentos e auditorias dos órgãos de controle interno e            
externo, em especial a Secretaria de Controle Interno do TRT, o CSJT, o CNJ e TCU. 

Entre os levantamentos mais rotineiros a respeito da Governança de TIC,           
destaca-se o iGovTIC-JUD, realizado anualmente pelo CNJ. Na edição de 2019, o            
Tribunal obteve singelo avanço na categoria Competências, Desenvolvimento e         
Desempenho das Pessoas. No entanto, a Secretaria de Controle Interno teve           
entendimento diverso das suas gestões anteriores a respeito das questões relativas à            
auditoria interna do levantamento, o que provocou a redução do iGovTIC-JUD para 0,85.             
Em decorrência disso, embora ainda permaneça no nível aprimorado, o TRT4 recuou da             
3ª para a 14ª posição no ranking geral do Poder Judiciário, e do 1º para o 4º lugar entre                   
os Tribunais Trabalhistas. 

 
 
Por sua vez, o TCU que vinha realizando bianualmente os levantamentos           

específicos de governança de TIC - iGovTI, passou a incluir o tema em um levantamento               
que abrange quatro dimensões da governança e gestão institucional (governança e           
gestão pública, governança e gestão de pessoas, governança e gestão de TIC, e             
governança e gestão de contratações). Com isso, o iGovTI-2018, que mede os métodos             
e ferramentas por meio dos quais a instituição dirige e controla a TI, ficou em 0,79,                
enquanto o iGestTI-2018, que mede a forma como a TI é gerida internamente, ficou em               
0,88. 
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É importante destacar que os processos de governança e gestão de TIC devem             

permanecer em constante aprimoramento, visando a entrega de melhores serviços ao           
Tribunal no cumprimento da sua missão, e à sociedade no atendimento das suas             
demandas. 

 
3.2. Políticas e Planejamento 

De acordo com o COBIT 5, a governança de TIC tem como objetivo garantir o               
alinhamento dos investimentos com os objetivos estratégicos institucionais. Para tanto,          
deve zelar pela avaliação das necessidades, condições e opções das partes interessadas,            
atuando na priorização de projetos e na monitoração da conformidade e do desempenho             
da TI, em relação a estratégia definida. 

A governança de TIC, no âmbito do TRT da 4ª Região, é viabilizada através da               
atuação das seguintes estruturas: 

● Administração do TRT 
● Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações 
● Comitê de Segurança da Informação 

A gestão de TIC, também de acordo com o COBIT 5, é responsável pelo              
planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em        
consonância com a direção definida pelo órgão de governança, a fim de atingir os              
objetivos corporativos. A gestão de TIC no âmbito do TRT da 4ª Região conta com as                
seguintes estruturas: 

1. Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações 
2. Comitê Gestor de TIC 
3. Gestores dos Sistemas 

O processo de gestão de TIC está definido na Portaria da Presidência 1961/2018.             
Ele é composto por dois subprocessos: Elaboração do PDTIC e Execução e            
Monitoramento do PDTIC. O plano de contratações de TI, elaborado a cada ano conforme              
prevê a Resolução CNJ 182/2013, é um dos produtos desse processo. 

O Portal de Governança de TIC contém as informações detalhadas a respeito das             
políticas e planejamentos. 

 
3.2.1. Planejamento Estratégico Institucional  

O primeiro Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região foi             
elaborado em 2009/2010, obedecendo a Resolução CNJ 70/2009 e cobrindo o período            
de 2010 a 2015. Em 2012 e 2014, o Plano foi revisado e adaptado às prioridades daquela                 
Administração, mantendo, porém, os principais fundamentos. Em junho de 2014, foi           
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publicada a Resolução CNJ 198/2014, dispondo sobre planejamento e a gestão           
estratégica no âmbito do Poder Judiciário e instituindo a estratégia do Poder Judiciário             
para o período 2015-2020. A fim de alinhar o período de vigência do planejamento              
estratégico do TRT4 com o do planejamento do Poder Judiciário, decidiu-se reduzir em             
um ano o período abrangido pelo primeiro Plano do TRT4. Dessa forma, o segundo Plano               
Estratégico deste Tribunal foi elaborado para período coincidente com o do Plano            
Estratégico Nacional, qual seja, de 2015 a 2020.  

A Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT4 possui seu próprio plano            
estratégico (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações – PETIC),           
regrado, atualmente, pela Resolução CNJ 211/2015, que instituiu a Estratégia Nacional de            
TIC do Poder Judiciário até 2020.  

O Mapa Estratégico, representação visual da estratégia da instituição, pode ser           
visto a seguir. Apresenta todos os objetivos estratégicos definidos pelo TRT da 4ª Região,              
agrupados por tema, cada qual relacionado a uma perspectiva: sociedade, processos           
internos e recursos (Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020).  

 
Analisando os objetivos estratégicos definidos é possível identificar a importância          

da tecnologia da informação para que sejam atingidos.  
A íntegra do Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região está disponível no site              

institucional.  
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3.2.2. Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e       
Comunicações (PETIC)  

O Planejamento estratégico de TIC é um importante instrumento de apoio à gestão,             
na medida em que estabelece diretrizes e orienta o desenvolvimento de ações alinhadas             
à estratégia. Da mesma forma, proporciona mecanismos para a governança por meio do             
acompanhamento do desempenho da TI na instituição, fundamental para o alcance dos            
objetivos estratégicos definidos.  

A Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 211/2015 determina que cada            
Tribunal elabore e mantenha o Plano Estratégico de TIC, alinhado com as diretrizes             
estratégicas institucionais e nacionais, o que demonstra o reconhecimento de que a            
tecnologia da informação é um dos meios capazes de contribuir fortemente para a             
melhoria dos serviços prestados pela Justiça brasileira. 

Também o Tribunal de Contas da União tem dirigido sua atenção às áreas de              
tecnologia da informação dos órgãos sob seu controle, buscando fomentar o           
aprimoramento da governança e a adoção de metodologias e técnicas para alinhamento            
do investimento feito nessa área aos objetivos das respectivas instituições. 

No âmbito do TRT da 4ª Região, o Plano Estratégico de TI para o período de 2016                 
a 2020 foi desenvolvido com o apoio dos usuários dos serviços de base tecnológica, pelo               
Comitê de Governança de TIC e pela Administração, e está alinhado ao planejamento             
estratégico institucional, ao planejamento estratégico de TIC do Conselho Superior da           
Justiça do Trabalho e à Estratégia Nacional de TIC do CNJ. O processo para a               
elaboração e revisão do mesmo foi formalizado pela Portaria 5.729/2016 e alterado pela             
Portaria 3.847/2017, ambas da Presidência do TRT4. 

O PETIC foi revisado e aprovado pela Administração em setembro de 2018, por             
meio da Resolução Administrativa 22/2018, está disponível para consulta integral no           
Portal de Governança de TIC. 

No segundo semestre de 2020 deverá ser iniciado o desenvolvido um novo PETIC,             
acompanhando a elaboração a nova ENTIC-JUD pelo CNJ embora a SETIC entenda            
desnecessário o desenvolvimento local de tal plano. Sendo necessário manter o           
alinhamento com tantos outros planos estratégicos, não há espaço para agregar novos            
objetivos. Assim, o entendimento é de que os TRTs deveriam ter foco na elaboração e               
execução dos planos táticos para viabilizar as estratégias definidas pelo CNJ e CSJT. 

Os projetos necessários para a execução da estratégia são apresentados e           
acompanhados através do Plano Diretor de TIC (PDTIC). 

O Mapa Estratégico de TIC do TRT da 4ª Região está apresentado a seguir: 
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3.2.3. Gestão da Segurança da Informação 
 
A longa experiência da SETIC em gestão de riscos levaram esse processo a ser              

um dos mais maduros e consolidados da governança de TIC, contribuindo de forma             
decisiva para o aumento da segurança da informação no Tribunal por meio de políticas e               
iniciativas, tais como a instalação do datacenter de contingência, rede WAN redundante,            
novos grupos geradores para datacenter, aumento da capacidade de processamento e de            
armazenamento, bem como a melhoria de outros processos internos. 

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) abarca o planejamento            
e a execução de todas as atividades relacionadas à segurança da informação. Esse             
processo, remodelado em 2019, é executado em ciclos com duração de dois anos,             
contemplando processos de gestão de segurança da informação e atividades técnicas, de            
administração e de operação de ferramentas e de serviços tecnológicos. Durante o ciclo,             
as principais atividades desenvolvidas são: 

● Gestão de Riscos de Segurança da Informação; 
● Gestão de Continuidade de TIC; 
● Gestão da Política de Segurança da Informação; 
● Gestão de Incidentes de Segurança da Informação; 
● Treinamento e Conscientização em Segurança da Informação; 
● Administração e operação de serviços e sistemas (firewall, webproxy, suíte de           

colaboração Google, dentre outros); 
O primeiro ciclo do SGSI foi executado em 2015, com apoio de uma consultoria              

especializada, e as principais atividades foram a realização de uma análise de riscos             
contemplando o ambiente tecnológico do TRT e a criação de indicadores e metas de              
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Segurança da Informação, sumarizadas na tabela a seguir.  
 

Indicador 
2015 2016 2017 2018 2019 

Coleta 
base Meta Coleta Meta Coleta Meta Coleta Meta Coleta 

Treinamento e conscientização em SI -      
Percentual de usuários treinados 

N/A 10% 7,18% 15% 18,89% 25% 23,96% 30% 30,49% 

Gestão de Riscos - Diferença entre o       
índice de risco e o risco residual proposto        
no SGSI 

26,10% 0% 11,50% 0% 0% 0% 0% 0% N/A¹ 

Conformidade com a 27002 - Índice de       
conformidade (controles aplicáveis - SGSI) 

69,35% 72% 71,73% 74% 85,15% 86% 85,15% 87% 85,93% 

Conformidade Diretrizes SI CNJ - índice de       
conformidade (SGSI) 
 
* em 2018 o indicador foi descontinuado uma        
vez que foi alcançado um índice satisfatório de        
conformidade. 

84,44% 90% 92% 95% 94,44% - - - - 

Percentual de incidentes de SI registrado -       
origem interna (redução) 

55,60% 20% 42,10% 35% 65,40% 35% 53,30% 30% 42,11% 

Percentual de controles obrigatórios e     
mandatórios efetivamente implementados,   
definidos no SGSI, na Declaração de      
Aplicabilidade da ISO 27002:2013 
 
* esse indicador foi descontinuado em 2018 pois        
os controles deixaram de ser classificados como       
obrigatórios e mandatórios. 

-x- -x- 64% 67% 82,42% 70% - 85% - 

¹ em 2019 não foi realizada análise de riscos, tendo em vista a organização para o SGSI bianual (Ciclo 2020/2021) 
 

 
3.2.4. Planejamento e Gestão das Contratações 

 
Um dos pilares da gestão da TI que exige maior responsabilidade, controle e             

governança é o de contratações, pois gasto em tecnologia da informação é um dos mais               
elevados e mais concentrados de qualquer organização que preste seus serviços por            
meio da tecnologia. 

Como resultado de levantamentos específicos do gasto em tecnologia da          
informação na Administração Pública Federal desenvolvidos pelo Tribunal de Contas da           
União, iniciados há mais de 15 anos, os órgãos dirigentes superiores passaram a             
disciplinar os processos de contratações, tendo o Poder Executivo sido regrado por meio             
da Instrução Normativa MP/SLTI 04, em sua terceira edição (2008, 2010 e 2014), e o               
Judiciário por meio da Resolução 182/2013 

Embora antes disso já justificasse fortemente o vínculo de cada contratação aos            
objetivos e resultados do Tribunal, desde 2010 foi realizado grande esforço para adequar             
os processos de planejamento das contratações e de gestão de contratos de TIC às              
citadas normas do TCU e, em especial, do CNJ, com a qual mantém plena conformidade.               
Além disso, a intensa repetição dos processos tem proporcionado pequenas melhorias e            
aprimoramentos a cada revisão anual. 
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3.2.4.1. Contratações 2019 
 
Em 2019 foram conduzidos diversos processos de contratações para a          

manutenção e melhoria da infraestrutura tecnológica que suporta os serviços de TI,            
considerando, especialmente, o aumento da demanda relacionada ao Processo Judicial          
Eletrônico-PJe e sua criticidade para a prestação jurisdicional. Dentre as contratações,           
destacam-se: renovação parcial do parque de microcomputadores e notebooks, expansão          
da solução de armazenamento, renovação dos servidores de datacenter e do interior do             
Estado, renovação dos switches Fibre Channel SAN e roteadores de acesso à Internet. 

Ao todo, foram gerenciados 17 processos de contratação por pregão, 4           

participações em registros de preços, 1 adesão a registro de preços, 21 aditivos             

contratuais, 19 dispensas de licitação e 1 inexigibilidade. 

Em dezembro de 2019 havia 100 contratos vigentes na SETIC.  
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3.2.4.2. Execução orçamentária 2019 
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3.3. Estrutura organizacional e macroprocessos 
A SETIC está ligada diretamente à Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal, em            

decorrência de sua importância estratégica. Sua estrutura organizacional é compatível          
com o porte do Tribunal e atende aos macroprocessos definidos na Estratégia Nacional             
de TIC do Poder Judiciário estabelecida pelo CNJ (art. 12 da Resolução CNJ 211/2015).  

A Secretaria é composta por cinco Coordenadorias e quinze Seções a elas            
vinculadas, conforme disposto no organograma a seguir. As atribuições e          
responsabilidades encontram-se atualizadas na 53/2018, acessível para consulta no         
Portal de Governança de TIC. As funções de gestão são exercidas por servidores do              
quadro permanente do TRT, com dedicação exclusiva.  

Em 2019, o Escritório de Segurança da Informação assumiu a administração das            
ferramentas tecnológicas de segurança compatíveis com as suas atribuições, permitindo          
à Seção de Suporte Técnico concentrar-se na administração das soluções de           
infraestrutura básica que sustentam as aplicações do negócio do Tribunal. 

 
 

Seguindo as melhores práticas e recomendações, incluindo a Resolução CNJ          
211/2015, a gestão de TIC é organizada e formalizada por meio de 25 processos. Em               
2019, as revisões desses processos de gestão de TIC tiveram como objetivo sua             
desburocratização. As alterações mais significativas ocorreram nos processos de gestão          
de projetos/portfólio e desenvolvimento de software, com a redução de artefatos e a             
racionalização de tarefas, tornando sua execução mais objetiva, sem prejuízo da           
transparência e dos controles necessários. A relação completa dos processos de gestão            
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de TIC e suas atualizações encontra-se disponível no Portal de Governança de TIC. 
 
 

3.4. Pessoas 
 

3.4.1. Força de trabalho 
A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações conta atualmente com           

110 servidores, distribuídos da seguinte forma: 
 

Unidade Número de servidores 

Direção da Secretaria 1 

Coordenadoria de Atendimento a Usuários 28 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas 37 

Coordenadoria de Gestão de TIC 10 

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica 29 

Coordenadoria de Implantação de Sistemas 5 
 

Segundo os critérios da Resolução CNJ 211/2015, a força mínima de trabalho de             
TIC, a qual considera os servidores efetivos, funcionários comissionados e terceirizados,           
para o um Tribunal do porte do TRT da 4 Região, deveria ser de 200 pessoas. Desse                 
contingente, deveriam haver pelo menos 130 servidores do quadro permanente do           
Tribunal trabalhando na TI. O cálculo detalhado está apresentado a seguir: 

TURTic =TUInt + 0,1 x TUExt 
TURTic = 3.701 + 0,1 x 62.634 = 9.964,4  
onde: 
TURTic = Nº total de usuários de TIC: 9.964,4 
TUInt = Nº de usuários internos: 3.701  
TUExt = Nº de usuários externos: 62.634 (advogados, peritos e procuradores que movimentaram o              

PJe últimos 2 anos + Inativos) 
Critérios da Res 211: 
Quantitativo mínimo da força de trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados) =             

TURTic x 0,01 + 100 = 199,644 -> 200 pessoas 
Quantitativo mínimo de servidores do quadro permanente: TURTic x 0,0065 + 65 = 129,7686 ->               

130 servidores 
É importante destacar que a consolidação do PJe nos últimos quatro anos            

provocou um aumento superior a 40% no número de usuários externos que demandam             
regularmente o sistema, enquanto o quadro de servidores que atua na SETIC reduziu             
11%, mantendo-se em tendência natural de queda para os próximos anos, pois além das              
aposentadorias, cujas vagas não podem ser preenchidas devido aos reflexos da Emenda            
Constitucional 95/2016, tem ocorrido frequente evasão de servidores da SETIC, em busca            
de melhores oportunidades de carreira e remuneração, inclusive no setor privado,           
evidenciando a falta de políticas efetivas para retenção de pessoal nessa carreira            
especializada no âmbito do Tribunal.  
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3.4.2. Gestão da Capacitação da equipe de TIC 

 
A velocidade das mudanças da área da tecnologia da informação requer constante            

e intensa capacitação técnica do pessoal. 
A gestão da qualificação da equipe da SETIC é realizada por meio do Plano Anual                

de Capacitação, uma ferramenta de planejamento, gestão e acompanhamento do          
processo de capacitação que permite direcionar os treinamentos de cada servidor de            
acordo com os perfis técnicos que desempenha nas suas atividades, alinhando às            
competências das suas atribuições no âmbito da SETIC.  

Sua realização vem potencializando a capacidade técnica geral da TI de forma            
balanceada entre as áreas, assegurando a correta aplicação dos recursos orçamentários. 

Principais critérios do planejamento do PAC 2020: 
● Cada treinamento planejado para o servidor deverá estar alinhado a pelo           

menos um dos seus perfis técnicos; 
● O plano visa atingir os seguintes indicadores estabelecidos no Plano          

Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT 158/2015): 
- 75% dos ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC,             

capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos gerenciais de TIC; 
- 60% de servidores não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na            

área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos             
técnicos de TIC. 

● Os servidores realizarão entre 40 e 80 horas de treinamento por ano,            
visando a capacitação contínua de todos os servidores da SETIC, bem como que o              
tempo afastado do trabalho para capacitação não comprometa as atividades da           
secretaria. Cabe referir ainda que exceções em algumas áreas que demandam           
maior volume de treinamento devido às peculiaridades e tecnologias administradas          
pela equipe. 
 

Resumo do PAC 2019 

Descrição Treinamentos 
Planejados 

Planejamento 
Atualizado / Revisão 

Treinamentos 
Executados 

Vagas 446 405 352 

Horas 6838 5914 5829 

Valores R$ 464.700,71 R$ 384.350,88 R$ 380.018,57 

 
 

Alguns Resultados de execução do Plano Anual de Capacitação 
● Mais de 94% dos servidores realizaram algum treinamento durante o exercício de            

2019; 
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● A carga horária média realizada pela Secretária é de aproximadamente 50 horas            
por servidor. 

O Relatório de Execução do Plano de Capacitação de 2019 encontra-se no ANEXO II –               
PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2019 - EXECUÇÃO.  
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4. CATÁLOGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS  

4.1. Catálogo de macrosserviços 
 

 
 Serviço Descrição 

1 Suporte remoto a usuários internos e      
externos 

Atendimento para solução de dúvidas ou problemas       
no uso dos serviços suportados pela TIC. 

2 Suporte presencial a usuários    
internos 

Atendimento presencial para solução de dúvidas ou       
problemas no uso dos serviços suportados pela TIC,        
pelos usuários internos. 

3 Gerenciamento de equipamentos de    
TIC, fornecidos pelo TRT 

Instalação, remanejamento e desinstalação de     
equipamentos de tecnologia – microcomputadores,     
impressoras, scanners, switches, terminais de     
autoatendimento, entre outros. 

4 Conectividade à rede local – LAN      
capital 

Conexão de microcomputadores, impressoras e     
outros dispositivos à rede local do TRT. 

5 Conectividade à rede local nas     
unidades do interior do Estado –      
LAN interior 

Conexão de microcomputadores, impressoras e     
outros dispositivos localizados nas unidades do      
interior do Estado. 

6 Conectividade entre unidades da    
Justiça do Trabalho da 4ª Região e o        
centro da rede- WAN 

Conexão das redes locais das unidades do interior        
de Estado ao datacenter central. 

7 Conectividade à Internet Acesso à rede mundial de computadores para       
dispositivos localizados em Porto Alegre e interior do        
Estado. 

8 Serviço de mensageria eletrônica Correio eletrônico institucional. 
9 Serviço de Videoconferência Videoconferência entre unidade do TRT da 4ª       

Região e deste com outros regionais e TST.        
Também, videoconferência para realização de     
audiências, sessões e sustentações orais. 

10 Proteção lógica de estações de     
trabalho 

Instalação e manutenção de antivírus, antispywares      
e outras ferramentas de segurança lógica 

11 Segurança de perímetros (firewall,    
IPS) 

Serviço de proteção contra ataques externos aos       
recursos de TIC. 

12 Filtro de conteúdo Web e de correio       
eletrônico 

Controle de acessos à Internet e controle de spams. 

13 Armazenamento centralizado de   
dados 

Armazenamento de dados em equipamentos     
adequados, garantindo a confiabilidade necessária. 

14 Cópias de segurança (backups) Cópia de dados para recuperação em caso de        
incidente. 

15 Disponibilidade Serviços críticos operando em equipamentos e      
ambientes redundantes, permitindo maior    
disponibilidade. 

16 Administração de Diretórios Unidades de rede onde cada área do Tribunal        
armazena seus dados, com a segurança necessária. 
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17 Administração de bancos de dados Bases de dados distribuídas em todas as cidades        
onde há presença da JT- RS. 

18 Gerenciamento de aplicações Serviços oferecidos pela SETIC em aplicações do       
tipo cliente/servidor ou web, homologadas pelo      
Tribunal. 

19 Serviço de acesso remoto Gabinete Virtual, extranet. 
20 Gerenciamento de portais   

Internet/Intranet 
Gestão do ambiente Web do Tribunal. 

21 Serviço de impressão Possibilidade de impressão em todas as unidades       
do TRT da 4ª Região 

22 Apoio a eventos Presença em eventos como Encontros da      
Magistratura, Feira do Livro, Encontros de      
Servidores, treinamentos diversos. 

23 Gerenciamento da plataforma de    
ensino à distância 

O TRT adota a plataforma Moodle para prover        
ensino à distância. 

24 Desenvolvimento de sistemas Desenvolvimento por equipe própria ou por      
terceiros, de sistemas necessários à prestação      
jurisdicional. 

25 Manutenção de sistemas Garantia de atualização de sistemas desenvolvidos      
internamente ou adquiridos do mercado, desde que       
aprovados para uso no TRT. 

26 Transmissão de sessões de    
julgamento 

Transmissão de sessões de julgamento da 3ª       
Turma, através da Internet e Intranet. 

27 Gravação de audiências Gravação de audiências realizadas na VT de Santa        
Rosa. 

28 Elaboração de especificações   
técnicas e editais para aquisição de      
bens e serviços de TIC. 

Prospecção de novas tecnologias e elaboração de       
especificações, viabilizando a contratação de bens e       
serviços de TIC. 

29 Gerenciamento de contratos de TI Gestão e fiscalização dos contratos diretamente      
relacionados à tecnologia da informação e      
comunicações. 

30 Pesquisas em bases de dados Pesquisas para elaboração de relatórios 
31 Homologação de softwares diversos Análise de novos softwares para operação em       

equipamentos de uso corporativo. 
32 Gestão de licenciamento de software Controle de licenças de software 
 
 

4.2. Catálogo de Sistemas 
 

4.2.1. Sistemas desenvolvidos total ou parcialmente pela equipe de        
desenvolvimento do TRT e sistemas nacionais da Justiça do         
Trabalho 

 
A seguir estão listados os sistemas em uso no TRT4, acompanhados de            

informações relevantes, tais como a descrição, a situação e a classificação como            
Estratégico, Crítico ou Operacional. Estratégicos são os sistemas vinculados diretamente          
à atividade fim do Tribunal, viabilizando a prestação da jurisdição. Também são assim             
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identificados aqueles que suportam os processos de tomada de decisão. Os sistemas            
administrativos são classificados como críticos, pois embora de extrema relevância para o            
Tribunal, eventuais falhas não afetam imediatamente a jurisdição. Os demais são           
classificados como operacionais, ou seja, eventual interrupção não traz impacto imediato           
ao funcionamento do órgão. 
 

Nome Descrição simples Classificação Situação Área 
Equipe 
Desenv Tecnologia 

Banco 
Dados 

ADMEletronico 
Sistema de protocolo e 
processo administrativo 
eletrônico. 

Crítico Em desuso Administrativa SADM Java Oracle 

Aeropauta 
Apresenta pautas de 
audiências em monitor em 
cada Foro. 

Crítico Normal Público externo SJUD Java Oracle 

Almoxarifado Sistema de controle de 
almoxarifado. 

Operacional Normal SA SADM Delphi Oracle 

Aplicações de BI 
(autosserviço) 

Solução de inteligência de 
negócio e exploração de 
dados com autosserviço. 

Estratégico Normal 
Administração, 
SEGJUD, AGE, 
DG 

SDEC QLIK Sybase IQ 

ARQUI 
Registro de processos 
arquivados 
provisoriamente. 

Operacional 
Em 
substituição 

Arquivo de 
Porto Alegre SDEC Delphi Oracle 

Assinador Automatização de 
assinatura. 

Operacional Em 
substituição 

Público interno SPORT Java N/A 

AssineJus 

Assinador digital de 
sistemas, integrado ao 
serviço de conferência 
(CDA). 

Crítico Em 
substituição 

Público interno SPORT Java Oracle 

Ateste de serviços 
Sistema de ateste de 
serviços (luz, água e 
correios). 

Operacional Normal Público interno SADM Java Oracle 

ATOM Repositório de processos 
arquivados do Memorial 

Operacional Normal Público interno 
e externo 

CIS PHP MySQL 

AUD inFOR Sistema de audiências 
integrado ao inFOR. 

Estratégico Em desuso 1º Grau CSJT Delphi Oracle 

AUD PJe Sistema de audiências 
integrado ao PJe-JT. 

Estratégico Nacional 1º Grau SJUD Delphi Oracle 

AutoCCLE 

Aplicação para 
automatizar o 
cadastramento de CCLE 
no PJe. 

Crítico Em desuso Público interno SJUD Selenium N/A 

Avaliação de 
Desempenho 

Registro e 
acompanhamento de 
avaliações de 
desempenho. 

Operacional Em 
substituição 

SEGESP e 
público interno 

SADM PLSQL Oracle 

BNDT (registro e 
envio) 

Envio eletrônico de 
informações ao BNDT. 

Crítico Em 
substituição 

1º Grau, 2º 
Grau e TST 

SPORT PLSQL Oracle 

Boletim Estatístico 
de Foro 

Boletim Estatístico de 
Foro (BESTAT e envio). 

Operacional Em desuso 1º Grau e TST SJUD PLSQL Oracle 

CIUJ Cadastro de Informações 
das Unidades Judiciárias 

Operacional Normal 1º Grau e 
Corregedoria 

SPORT Apex Oracle 

27 
 



Certidões 
Certidão Eletrônica de 
Ações Trabalhistas do 
PJe 

Crítico Normal Público interno SJUD Java Oracle 

Compras Sistema para registro de 
aquisições e contratos. 

Crítico Normal SA SADM Delphi Oracle 

Comunicador² Sistema de comunicação 
online de 2º grau. 

Operacional Normal 2º Grau SDEC Delphi Oracle 

Conciliação 
Virtual 

Ambiente de conciliação 
virtual para processos 
eletrônicos (PJe) 

Estratégico Em desuso 
Público interno 
e externo SJUD Java Oracle 

Concurso de 
Juízes 

Sistema para gestão de 
concurso de juízes. 

Crítico Normal Público interno SPORT Java Oracle 

Conferência 
Autenticidade 
(CDA) 

Consulta a documentos 
eletrônicos de sistemas 
legados. 

Crítico 
Em 
substituição Público externo SPORT Java Oracle 

Consignações 
Sistema para lançamento 
de consignações pelos 
bancos conveniados. 

Operacional 
Em 
substituição 

SECOF e 
bancos 
conveniados 

SADM PLSQL Oracle 

Consulta 
Processual 

Consulta à tramitação 
processual. 

Estratégico Normal Público externo SPORT Java Oracle 

CursosAdmin 
Sistema de inscrição, 
controle e publicação em 
cursos. 

Operacional Normal Público interno SADM Java Oracle 

Distribuição PJe Sistema para ajuste de 
acumuladores do PJe 

Estratégico Normal Público interno SPE Java Oracle 

e-Gestão 1º Grau Cálculo dos itens do 
e-Gestão de 1º Grau. 

Estratégico Em 
substituição 

Administração, 
1º Grau e TST 

SJUD PLSQL Oracle 

e-Gestão 2º Grau Cálculo dos itens do 
e-Gestão de 2º Grau. 

Estratégico Em 
substituição 

Administração, 
2º Grau e TST 

SDEC PLSQL Oracle 

e-Jus² 

Sistema de apoio à 
produção de acórdãos e 
às sessões de 
julgamento. 

Estratégico Normal 2º Grau SDEC Delphi Oracle 

e-Rec 

Sistema para 
administração de recursos 
de revista e agravos de 
instrumento. 

Estratégico Normal 

Assessoria 
Judiciária e 
Vice-Presidênci
a 

TRT9 Delphi Oracle 

e-Remessa 
Sistema para envio e 
recebimento de recursos 
ao TST. 

Estratégico Normal 2º Grau TST Delphi N/A 

e-Sentença Sistema de apoio à 
produção de sentenças. 

Estratégico Em 
substituição 

1º Grau SJUD Delphi Oracle 

e-Sentença Web 
Sistema de apoio à 
produção de sentenças 
através de interface web. 

Estratégico 
Em 
substituição 1º Grau SJUD Java Oracle 

FAE 
Ferramenta de Apoio à 
Execução Estratégico Normal 1º Grau SJUD Java Oracle 
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Férias Online 
Sistema para marcação 
de férias de servidores e 
desembargadores. 

Operacional 
Em 
substituição Público interno SADM Java Oracle 

Folha Sistema de folha de 
pagamento. 

Crítico Em 
substituição 

SECOF SADM Delphi Oracle 

Frequência 
Sistema para registro e 
acompanhamento de 
frequência. 

Operacional 
Em 
substituição Público interno SADM PLSQL Oracle 

Gestão de Logs Sistema para gestão de 
auditoria do PJe. 

Operacional Normal Público interno SPE Java Oracle 

Apoia Inteligência Artificial em 
Recursos de Revista 

Estratégico Normal Área Judiciária SDEC Java Oracle 

inFOR 

Sistema de 
acompanhamento de 
processos físicos de 1º 
grau. 

Estratégico Em 
substituição 

1º Grau SJUD Delphi Oracle 

inFORme Sistema de cálculo de 
estatísticas de 1º grau. 

Operacional Em desuso 1º Grau e 
Corregedoria 

SJUD Delphi Oracle 

inFORpes 
Pesquisa por nome de 
parte em processos 
físicos de 1º grau. 

Operacional Em desuso Público externo SJUD PLSQL Oracle 

inFORpro 
Sistema de cálculo de 
produtividade de 
magistrados de 1º grau. 

Operacional Em desuso 
1º Grau e 
Corregedoria SJUD Delphi Oracle 

Íntegra offline PJe 

Sistema para geração de 
íntegra offline de 
processos eletrônicos 
(PJe). 

Estratégico Normal Público interno SPE Java Oracle 

JTe 
Aplicativo de consulta 
processual e assinatura 
no PJe 

Estratégico Normal 
Público interno 
e externo TRT05 N/A N/A 

JurisCalc 
Sistema de elaboração de 
cálculos de parcelas 
trabalhistas. 

Operacional Normal 1º Grau TRT08 N/A Oracle 

Jurisprudência 
(Internet e e-Jus²) 

Pesquisa textual em 
decisões publicadas, 
despachos e outros 
documentos. 

Estratégico Normal Público interno 
e externo 

SPORT Java Oracle 

NovaJus4 

Sistema de 
acompanhamento de 
processos físicos de 2º 
grau. 

Estratégico Normal 2º Grau SDEC Delphi Oracle 

NUGEP 
Sistema de 
Gerenciamento de 
Precedentes 

Estratégico  Normal 2º Grau CIS Java Oracle 

Oraculum 
Solução para registro de 
informações técnicas dos 
sistemas utilizados. 

Operacional Normal SETIC SADM Apex Oracle 

PAS Portal de Apoio ao SIGEP Operacional Normal SETIC SADM Apex Oracle 

Patrimônio Sistema de administração 
de bens. 

Operacional Normal SA SADM Delphi Oracle 

Pauta Online 
Apresenta pautas de 
audiências no portal 
corporativo. 

Crítico Normal Público externo SJUD Java Oracle 
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pDep 
Sistema de administração 
de processos arquivados 
definitivamente. 

Operacional Normal 
Depósito 
Centralizado SADM Delphi Oracle 

PJ4 – 
Peticionamento 
Eletrônico 

Sistema de 
peticionamento eletrônico 
em processos físicos. 

Estratégico 
Em 
substituição Público externo SPORT Java Oracle 

PJe-CALC Sistema de elaboração de 
cálculos trabalhistas 

Estratégico Nacional 1º Grau e 
público externo 

TRT08 Java Oracle 

PJe-JT 1º Grau 
Sistema de processo 
judicial eletrônico de 1º 
grau. 

Estratégico Nacional 
1º Grau e 
público externo SPE Java 

PostgreSQ
L 

PJe-JT 2º Grau 
Sistema de processo 
judicial eletrônico de 2º 
grau. 

Estratégico Nacional 
2º Grau e 
público externo SPE Java 

PostgreSQ
L 

Portal de 
Governança 

Portal de governança de 
TI. 

Operacional Normal Público interno SPORT Java Oracle 

Portal EAD 
(Moodle) 

Portal de Ensino à 
Distância, através de 
ambiente Moodle. 

Operacional Normal Público interno SPORT PHP Oracle 

Portal Extranet Portal interno através de 
acesso remoto (extranet). 

Operacional Normal Público interno SPORT Java Oracle 

Portal Internet Portal corporativo do TRT 
da 4ª Região. 

Estratégico Normal Público interno 
e externo 

SPORT Java Oracle 

Portal Intranet 
(antigo) 

Portal interno antiga 
(intranet). 

Crítico Em 
substituição 

Público interno SPORT Java Oracle 

Portal Pessoal 
Serviços e consultas 
pessoais do servidor e 
magistrado. 

Operacional 
Em 
substituição Público interno SADM APEX Oracle 

Portal VOX Portal interno. Crítico Normal Público interno SPORT Java Oracle 

PRECAD 

Sistema de 
pré-cadastramento de 
petições iniciais em 
processos físicos. 

Estratégico Em desuso Público externo 
e 1º Grau 

SPORT Java Oracle 

PROAD Sistema de processo 
administrativo eletrônico 

Estratégico Nacional Área 
Administrativa 

TRT12 Java Oracle 

Publicação DEJT 
1º Grau 

Publicação no DEJT das 
unidades de 1º Grau pela 
Corregedoria. 

Estratégico 
Em 
substituição Público externo SJUD Delphi Oracle 

Publicação DEJT 
2º Grau 

Publicação no DEJT das 
unidades de 2º Grau pela 
SEGJUD. 

Estratégico 
Em 
substituição Público externo SDEC PLSQL Oracle 

Relatórios 
Discoverer 

Solução simples de 
exploração de dados e 
geração de relatórios ad 
hoc. 

Operacional Em 
substituição 

Área 
Administrativa 

SDEC Discoverer Oracle 

Replicante 
Sistema de Replicação de 
índices do cálculo antigo e 
novo 

Crítico 
Em 
substituição 

JACEP e 1º 
Grau SJUD Delphi Oracle 

RH Sistema de Recursos 
Humanos. 

Crítico Em 
substituição 

SEGESP SADM Delphi Oracle 
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RobôAssinador 
Automatização para 
protocolar em lote no PJe 
processos físicos 

Operacional Normal Corregedoria CIS Seleniun N/A 

RobôGIGS 

Automatização para 
preenchimento em lote de 
prazo e responsável no 
GIGS 

Operacional Normal Secretarias de 
Turmas 

CIS Seleniun N/A 

RobôPauta 
Automatização de 
inclusão de processos em 
pauta no PJe 2º grau 

Operacional Normal 
Secretarias de 
Turmas CIS Seleniun N/A 

RobôVicePres 

Automatização para 
assinatura em lote de 
processos na 
Vice-presidência 

Operacional Normal Vice-presidênci
a 

CIS Seleniun N/A 

RPHP 
Sistema para registro de 
requisições de pagamento 
de honorários periciais. 

Crítico Normal 
1º Grau e 
SECOF SJUD Java Oracle 

SABB 
Sistema de 
Automatização de 
Bloqueios Bancários 

Operacional Normal 1º Grau TRT18/CIS Seleniun Oracle 

SEI 
Sistema de processo 
administrativo eletrônico. Operacional Em desuso 

Área 
Administrativa 
(Corregedoria) 

TRF4 PHP Oracle 

Sessões Online 
Apresenta pautas de 
sessões de julgamento no 
portal corporativo. 

Crítico Normal Público externo SPORT Java Oracle 

SIGEO Sistema de gestão 
orçamentária. 

Crítico Nacional SA TRT20 Java Oracle 

SIGEP - EJUD-JT 
Sistema de Gestão de 
Capacitação para Escola 
Judicial 

Operacional Nacional Escola Judicial TRT24 Java Oracle 

SIGEP - 
FolhaWeb 

Sistema de folha de 
pagamento 

Crítico Nacional SECOF TRT24 Java Oracle 

SIGEP - Gestão 
de Passivos 

Sistema complementar à 
folha de pagamento para 
gestão de passivos 

Crítico Nacional SECOF TRT24 Java Oracle 

SIGEP - SGRH Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos 

Crítico Normal Público interno TRT2 Delphi Oracle 

SILC Sistema de Licitações e 
Contratos 

Crítico Normal Público interno SADM Java Oracle 

Sistema de apoio 
ao PJe 

Consulta por nome parte 
e controle de distribuição 
de processos no 2º grau. 

Operacional 
Em 
substituição Público interno SPORT Java Oracle 

Sistema de 
Eleição Eletrônica 

Sistema de votações 
eletrônicas 

Operacional Normal Público interno SADM Java Oracle 

Sistema de 
Relatórios do PJe 

Ferramenta para geração 
de relatórios a partir dos 
dados armazenados no 
PJe 

Operacional Normal Corregedoria e 
1º Grau 

SPE Java PostgreSQ
L 

Sistema de 
Precatórios 

Sistema para 
administração de 
precatórios. 

Estratégico 
Em 
substituição JACEP SPORT Java Oracle 
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VIPE 
Consulta e impressão de 
petições eletrônicas 
recebidas. 

Estratégico 
Em 
substituição Público externo SPORT Java Oracle 

 
4.2.2. Sistemas de terceiros 

 
Além dos sistemas desenvolvidos no Tribunal e dos nacionais desenvolvidos em           

outros Tribunais ou no CSJT e adotados como padrão da Justiça do Trabalho, a operação               
do Tribunal sobre o meio tecnológico é suportada por uma infinidade de softwares             
desenvolvidos por terceiros, muitos deles de código aberto. 

A seguir estão relacionados os principais sistemas de terceiros que entregam           
serviços diretamente aos usuários ou sustentam a gestão e governança de TIC. 

  Nome Descrição simples Público Alvo Estratégico Classificação Fabricante Banco de 
Dados 

1 TraceGP Gerenciamento de 
Projetos da SETIC e 
gerenciamento de 
demandas para SEAPA 
e SEMPRO 

Público 
Interno 

Não Administrativo TraceGP Oracle 

2 Discoverer Utilizado para extração 
de dados de sistemas 
administrativos e 
judiciais 

Público 
Interno 

Não Administrativo Oracle Oracle 
 

3 SAP Business 
Objects 

Sistema de BI 
tradicional que permite 
cruzamento de 
informações 
consolidadas. 

Público 
Interno 

Sim Administrativo SAP Sybase 
IQ 

4 Qliksense Plataforma de análise 
de dados com 
autosserviço para apoio 
à decisão. 

Público 
interno 

Sim Administrativo Qlik N/A 

5 G-Suite Plataforma de 
colaboração em nuvem 
(e-mail, drive, docs, 
meeting, agenda, etc) 

Público 
Interno 

Sim Administrativo Google  

6 Assyst Sistema para gestão de 
serviços de TIC 

Público 
Interno 

Sim Administrativo Axios Oracle 

7 Moodle Plataforma de ensino à 
distância 

Público 
Interno 

Sim Administrativo     

8 Trauma Zero 
Módulo 
produtividade 

Monitoramento e 
auditorias ordinárias e 
extraordinárias de uso 
dos desktops do 
Tribunal 

Público 
interno 

sim Administrativo Ivirtua MIcrosoft 
SQL 
Server 

 Zabbix Monitoramento da 
infraestrutura 

Público 
interno 

Sim Administrativo Zabbix LLC 
 

 

 Secullum Sistema de 
identificação das 
pessoas que entram no 
prédio do TRT 

Público 
interno 

Não Administrativo Secullum Oracle 

 OJS Editor de revista 
eletrônica da Escola 
Judicial e Biblioteca 

Público 
interno 

Não Administrativo Software livre N/D 

 VIGISOFT Software de 
monitoramento de 
câmeras da 
Coordenadoria de 

Público 
interno 

Não Administrativo Zamith 
Tecnologia 
(VigiSoftBR) 

Oracle 
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Segurança 

 GitLab Software para 
versionamento de 
software e organização 
de tarefas da equipe 

Público 
interno 

Não Administrativo   

 
2.3. Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviços 

 

O catálogo de serviços está formalizado no processo administrativo eletrônico          
PROAD nº 5493/2020 e segue na documentação anexa. O documento em questão            
detalha os serviços bem como os tempos de resposta e de solução para cada um deles,                
acordados no PDTI-2016. A divulgação do tempo máximo de solução para cada problema             
identificado traz maior transparência à atuação da Secretaria e permite aos usuários            
melhor organização de seu trabalho quando o mesmo depende da ação da SETIC. 

Conforme já estabelecido, os acordos de níveis de serviços são revisados           
periodicamente, por meio do processo de Aferição e Monitoração de Níveis de Serviços             
(Portaria 3.954/2017), de modo a ajustar-se à capacidade da Secretaria de TIC na             
solução das demandas e da necessidade de cada serviço para a prestação da jurisdição,              
atividade fim do Tribunal.  

 

 
ANS: Acordo de Nível de Serviço - Prazos de resposta e atendimento acordados entre a SETIC e o 
Comitê de Governança de TIC. 
% ANS Resposta (SLA Resposta): Percentual de demandas cujo tempo de resposta (início de 
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atendimento) foi inferior aos 20 minutos acordados.  
% ANS Resolução (SLA Resolução): Percentual de demandas cujo tempo de resolução 
(finalização da demanda) foi inferior ao prazo acordado para demandas de cada serviço. 
 
O catálogo e os acordos de níveis de serviço atualizados estão no ANEXO III –               
CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC e podem ser acessados no Portal de Governança             
de TIC.  
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AVALIAÇÃO DO PDTIC 2018-2019 
 
2.4. Projetos e ações estratégicas concluídos em 2019 - Resultados 
 
Projeto 209 - Padronização do diretório de usuários  
 
Objetivo:   Migrar todos os usuários (e computadores) do interior do estado para um único diretório 
centralizado.   
 

Resultados 

● Usuários das varas do interior do estado passarão a ter login único para acesso à rede e 
internet. 

● Simplificação da manutenção das credenciais pessoais por parte dos usuários (como trocas 
de senhas e memorização). 

● Maior agilidade no fornecimento de acessos a usuários tanto para inclusão de novos logins 
quanto para movimentações de pessoas entre unidades,  tornando-os aptos a utilizar a rede 
mais rapidamente. 

● Melhor gerência dos microcomputadores do interior do estado com a agilização da 
distribuição de regras de utilização, principalmente as de segurança da informação. 

● Juízes substitutos passam a ter acesso às informações das novas unidades nas quais 
atuarão com seu login padrão (anteriormente havia necessidade de logins específicos para 
cada nova unidade). 

● Possibilidade de fazer manutenção/instalações nas máquinas dos usuários sem 
indisponibilizar o equipamento para o usuário. 

● Nova solução identificada para backup e migração de perfil de usuário, que incorpora mais 
funcionalidades para as migrações futura (USMT - MICROSOFT). 

Projeto 394 - Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto 
 
Objetivo: Prover uma solução de acesso rápido e confiável para trabalho remoto de magistrados e 
outros públicos, que fazem uso de sistemas cliente/servidor (não disponíveis diretamente pela 
Internet).   
Resultados 

● Maior agilidade no uso de sistemas cliente/servidor para usuários que atuam remotamente. 
● Maior compatibilidade com as soluções (Hardware / Software) utilizadas pelo Tribunal. 
● Maior possibilidade de número de acessos remotos de forma simultânea em comparação 

com a realidade anterior. 
● Disponibilização de amplo serviço para realização de conexão remota, possibilitando a 

realização de trabalho tipo home office pelos servidores do TRT4, principalmente em 
momentos de crise. 

Projeto 459 - Renovação do Parque de Ultrabooks  
 
Objetivo: Adquirir e entregar de 341 ultrabooks em substituição aos utilizados atualmente (os quais 
possuem término de garantia em dezembro de 2017) ou para suprir novas necessidades.  
 

Resultados 

● Assistentes dos magistrados com equipamentos mais rápidos e atualizados 
tecnologicamente. 

● 100% dos computadores portáteis, utilizados por magistrados, cobertos por garantia do 
fabricante, atendendo ao ato 43/2013 do CSJT (alcançado parcialmente). 
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Projeto 460 - Renovação do parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners 
de mesa)  
 
Objetivo:  1)Adquirir 518 impressoras - incluindo serviço de instalação das mesmas - para 
substituição de equipamentos que estão em uso atualmente, com o prazo de garantia vencido.  
2) Adquirir e instalar 20 escâneres de mesa para substituição de equipamentos que estão em uso 
atualmente, com o prazo de garantia vencido.  
 

Benefícios 

● 100% das impressoras laser monocromáticas em uso no TRT4 cobertos por garantia do 
fabricante, atualizados tecnologicamente e com menor probabilidade de falha. 

● Utilização de escâneres atualizados tecnologicamente e com menor probabilidade de falha. 

Projeto 476 - Renovação do parque de monitores dos microcomputadores 
 
Objetivo: 1) Atender ao requisito de saúde especificado no parecer técnico do Dr. Fernando Ribas 
Feijó. 2) Proporcionar maior conforto aos usuários, eliminando o uso de dois monitores pelos 
usuários, visto que a prática pode ser prejudicial à visão humana, pois as taxas de brilho, contraste, 
resolução e frequência de varredura de tela não são idênticas entre eles. 3) Adquirir e instalar 3.984 
monitores ultrawide 29″ (com dimensões suficientes para visualizar as duas telas que hoje são 
apresentadas em monitores distintos) para substituição dos monitores de 100% dos usuários finais. 
4) Os monitores substituídos serão encaminhados para desfazimento. 
 

Resultados 

● Atualização tecnológica de 100% de monitores principais do Tribunal, utilizados pelos 
usuários finais, evitando a perda de qualidade de imagem causada pelo envelhecimento do 
equipamento. 

● Equipamentos novos cobertos por garantia do fabricante. 
● Redução do risco de comprometimento visual dos servidores sem a utilização de monitores 

diferentes. 
● Redução do desconforto na região da coluna cervical (pescoço) e cabeça, pois não é preciso 

um desvio (rotação) muito grande para visualizar os textos no mesmo monitor. 
● Racionalização do espaço de trabalho dos usuários pela possibilidade de uso de um único 

monitor. 
Obs.: O três últimos benefícios foram alcançados parcialmente, visto que foi permitido a continuidade 
de utilização do segundo monitor. 

Projeto 479 - Renovação do parque de microcomputadores 2018  
 
Objetivo: Adquirir e instalar 1750 microcomputadores (desktops) para substituição dos equipamentos 
que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de 
garantia por vencer em 2018. Esse equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia 
 

Resultados 

● 100% dos computadores desktop em uso no TRT cobertos por garantia do fabricante, 
atualizados tecnologicamente e com menor probabilidade de falha. 

● Economia de energia elétrica a partir da instalação de microcomputadores que consomem 
menos energia elétrica que os atuais. 

Projeto 480 - Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas  
 
Objetivo: 1) Estudar soluções alternativas a usada no Aeropauta buscando diminuir 
(preferencialmente eliminando completamente) o número de computadores necessários para o 
serviço. 2) Apresentar relatório com a(s) solução(ões) encontrada(s) para apresentação para o 
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Comitê de Governança de TIC. 
3) Adquirir e instalar 112 televisores e 115 equipamentos raspberry a partir do estudo apresentado.  
 

Resultados 

● Redução de custo para solução de exibição de pautas. 
● Aumento da qualidade de imagem. 
● Maior acessibilidade para atendimento remoto ao equipamento. 
● Melhor gerência do equipamento. 
● Contingência para os casos de indisponibilidade da rede cabeada. 

Projeto 484 - Repositório Digital para processos arquivados  
 
Objetivo: Permitir a guarda dos autos digitais arquivados, possivelmente posteriormente expurgados, 
do PJE de forma apropriada para sua consulta posterior, com o sistema ATOM para o Memorial. 
Atendimento do que determina Resolução Administrativa nº 12/2015 do Órgão Especial, que 
estabelece que as reclamatórias trabalhistas são de guarda permanente, ou seja, não passível de 
eliminação. 
 

Resultados 

● Atendimento do que determina Resolução Administrativa nº 12/2015 do Órgão Especial, que 
estabelece que as reclamatórias trabalhistas são de guarda permanente, ou seja, não 
passível de eliminação. 

● Dados e inteiro teor dos processos arquivados (históricos e de guarda permanente) ficam 
disponíveis para pesquisa na internet, acessíveis a todos, com possibilidade de pesquisa por 
quaisquer dos campos cadastrados no sistema. (antes esses dados só eram acessíveis no 
próprio processo físico, presencialmente no Memorial do TRT4). 

Projeto 488 - Pje2.0 Minutar decisões e anexar documentos  
 
Objetivo: Desenvolver e entregar para o CSJT, um editor de textos para o PJe, a partir do 
componente CKEditor, que seja reutilizável para outras partes do PJe, a ser distribuído para 
utilização dos demais regionais desenvolvedores do sistema. Desenvolver a partir do editor criado, 
funcionalidade que permita a elaboração de decisões (conclusão, preenchimento do texto da minuta 
e revisão do magistrado), com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura 
tecnológica definida pelo CSJT (PJe 2.0), interface com visual moderna e usabilidade com recursos 
que proporcionem facilidade na operação do sistema. 
 

Resultados 

● Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0. 
● Maior facilidade na elaboração de minutas. 
● Maior facilidade na elaboração, análise e revisão das minutas pelos magistrados. 
● Maior segurança na elaboração das minutas. 

Projeto 492 - Ampliação de memória para servidores VMWare  
 
Objetivo: Adequar a memória RAM disponível nos servidores do ambiente VMWare ao crescimento 
do uso dos sistemas administrativos e judiciários, mantendo a operação continuada 24x7, 
principalmente o PJe. 
 

Resultados 

● Manutenção da disponibilidade e performance dos serviços utilizados pelo Pje 

Projeto 493 - Otimizadores de rede WAN 

Objetivo: Atualizar a solução que otimiza conexões WAN entre capital e interior, tendo em vista o 
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término da garantia dos equipamentos utilizados atualmente (28/11/2018). Além disso, objetiva-se 
reduzir o consumo de banda dos links WAN , reduzir custos operacionais da gerência dos links WAN 
e aumentar a produtividade dos usuários no acesso a sistemas remotos, como PJe e sites externos 
ao TRT4, que são utilizados no cumprimento da atividade jurisdicional. 
 

Resultados 

● Manutenção da atual experiência dos usuários com o uso do PJe a partir do interior (tráfego 
de dados reduzido em 80%) 

● Manter a possibilidade de balanceamento ativo/ativo entre dois links assimétricos 
● Possibilidade de aceleração SSL de outros tráfegos de dados (não apenas do PJe), gerando 

uma melhora geral na navegação de internet necessária ao cumprimento da atividade 
jurisdicional (sites externos ao TRT, e-mail eletrônico, arquivos, intranet, cursos, 
comunicações, incluindo áudio e vídeo) - EM MEDIÇÃO DA REDUÇÃO OBTIDA 

● Manter equipamentos atualizados e em garantia durante o ciclo de vida da solução, 
mantendo as condições de desempenho e disponibilidade adequadas às atividades dos 
magistrados e servidores na prestação jurisdicional 

Projeto 498 - Servidores de rede do Interior  
 
Objetivo: Substituir 43 servidores de rede do interior que estão saindo da garantia até novembro de 
2019, antes que isso ocorra. Além disso, será adquirido 1 servidores para ser utilizado como 
laboratório (homologação das soluções para o interior), totalizando 44 servidores. 
 

Resultados 

● Menor risco de indisponibilidade por desgaste. 
● Menor tempo de solução, na ocorrência de um defeito 

 

PARA A ÁREA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL: 

● Redução da indisponibilidade dos serviços de segurança institucional, em função da agilidade 
no reparo de problemas e da utilização de nobreaks 

● Diminuição do custo de manutenção dos equipamentos 
● Aumento do nível de segurança institucional nas unidades 

Projeto 494 - Switches Interior - 2018 
 
Objetivo: Substituir 175 switches de rede do interior que saíram da garantia em novembro/2018. São 
161 switches de 48 portas e 14 de 24 portas. 
 

Resultados 

● Menor risco de indisponibilidade por desgaste. 
● Na ocorrência de um defeito, menor tempo de solução. 
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Projeto 503 - SGSI 2018   
 
Objetivo: Realizar um SGSI (sistema de gestão de segurança da informação) com escopo reduzido, 
focando nos ativos diretamente vinculados ao PJe e naqueles de infra que o suportam indiretamente 
e que tenham passado por alguma modificação significativa desde o último SGSI, realizado em 2017. 
 

Resultados 

● Redução do índice de risco do PJe. 
● Melhorias no processo e na maturidade de Segurança da Informação no TRT. 
● Manutenção da conformidade com a ISO 27001 e com as orientações/exigências dos órgãos 

de controle externo. 
● Contribuição na formação da cultura organizacional em Segurança da Informação. 

Projeto 505 - Ampliação dos links internet em 2019 

Objetivo: Prover o TRT de links de internet redundantes, capazes de suportar demanda de acesso 
aos serviços disponibilizados pelo TRT, com vigência de no mínimo 30 meses e com a possibilidade 
de acesso direto a serviços disponibilizados em conexões de ponto de troca de tráfego. 
 

Resultados 

● Melhor relação de custo por Mbps (EM MEDIÇÃO). 
● Maior rapidez na utilização dos serviços que dependem da Internet (como PJe, GDrive, 

GMail) – alcançado parcialmente. 
● Redução do impacto nos momentos de contingência, garantindo operação dos serviços 

críticos – alcançado parcialmente. 

Projeto 506 - Implantação do sistema PROAD  
Objetivo: Implantar o sistema de processos administrativos PROAD na Escola Judicial, secretarias 
da área Administrativa e na Administração do TRT4 (Presidência, Vice-presidência, Corregedoria e 
Vice-Corregedoria), e na sequência, em todo o TRT, em substituição ao ADM Eletrônico. 
 

Resultados 

● Adoção do sistema nacional de processos administrativos da Justiça do Trabalho 
(formalizado posteriormente na Resolução 239 de 23 de abril de 2019). 

● Gestão integrada das demandas da Ouvidoria. 
● Maior agilidade no acesso e assinatura de documentos. 
● Transparência dos processos administrativos a todos os servidores do TRT4. 
● Substituição do email no trâmite de processos de correição entre a Corregedoria e as Varas 

do Trabalho e outras unidades demandadas nos processos. 
● Revisão de procedimentos da área administrativa (realizada revisão para fins de adaptação 

ao sistema PROAD) (alcançado parcialmente). 
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Ação 02/2018 - SETIC de portas abertas 

 

Objetivo:  Estabelecer uma agenda de visitas guiadas à SETIC. Os servidores e magistrados de POA 
poderão se inscrever para participar das visitas. Nas visitas um servidor da SETIC ficará responsável 
por receber e guiar os visitantes pelas diversas áreas da SETIC, os responsáveis (ou pessoas 
indicadas) pelas áreas recepcionarão os visitantes nas suas áreas e falarão sobre as suas atribuições 
e projetos. 
 

Benefícios: 
● Evidenciado a falta de conhecimento que os demais servidores apresentaram sobre o 

funcionamento e complexidade da SETIC. 
● Aumento da credibilidade da SETIC perante aos participantes. 
● Retorno do questionário de avaliação (5 respostas): 
● 100% responderam "Superou minhas expectativas"  
● 100% responderam que consideraram a forma de apresentação adequada  

Ação 15/2019 - Alertar falhas em serviços de TI 
 
Objetivo: mudar a página inicial a ser aberta pelo Ícone "TI" e pelo Vox, no link do AssystNet.  
 
Benefícios: 

● Melhoria da comunicação com os usuários. 
● Redução do número de chamados registrados para eventos generalizados em serviços da TI. 
● Maior agilidade à solução dos problemas, pois evita o atendimento de chamados redundantes. 

Ação 30/2019 - Importação de processos físicos para o PJe (em lote) 
 

Objetivo: Desenvolver rotina automatizada para importação de todos os processos físicos do Infor 
para o Pje 
 

Benefícios:  
● Atingimento da meta do CSJT de importação de todos os processos físicos (ainda não 

arquivados definitivamente) para o PJe. 
● Substituição dos processos físicos pelos eletrônicos. 
● Padronização da forma de trabalho: apenas processos eletrônicos e em um único sistema. 
● Agilidade e rapidez no acesso aos processos. 
● Diminuição significativa da necessidade de manutenção e sustentação ao sistema antigo 

(Infor), mantendo-se esse sistema apenas para funções de arquivo de processos e consultas. 

Ação 17/2019 - Migração Dashboards SAP BO para QLIK 
 
Objetivo: Mmigrar todos os painéis SAP BO para painéis na ferramenta QLIK. Os demais 
componentes da solução SAP (mapeamento de dados ETL e o Banco de Dados de alta performance 
Sybase), continuarão sendo utilizados. 
 
Benefícios: 

● Utilização de tecnologia de BI mais moderna, que apresenta um melhor visual e de fácil 
utilização. 

● Disponibilização de painéis mais ricos e intuitivos, que permitem que os próprios usuários 
realizem suas consultas (SelfService). 
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Ação 18/2019 - Painel para Cejusc 1º grau 
 
Objetivo: Painel para análise de dados das conciliações realizadas e por realizar pelo CEJUSC do 1º 
Grau 
 
Benefício: 

● Melhorar acompanhamento do volume de conciliações no CEJUSC de 1º grau. 

Ação 19/2019 - Conciliômetro 
 
Objetivo: Página no Portal de Internet apresentando volume de conciliações realizadas no 1º Grau e 
no 2º Grau 
 
Benefício: 

● Transparência em relação às conciliações realizadas (Pedido do NUPEMEC), demonstrando 
em tempo real o volume de conciliações realizadas. 

Ação 20/2019 - Nova Extranet 
 

Objetivo: Desenvolver solução para disponibilizar os serviços da intranet (VOX) fora da rede do 
Tribunal, com a devida autenticação. 
 
Benefícios: 

● Aposentados/inativos/removidos/teletrabalho passarão a acessar todo o conteúdo do portal 
VOX, inclusive o Portal Pessoal com a mesma senha e login já existentes. 

● O Portal Pessoal passou a ter duas opções. A primeira é para quem estiver dentro da rede do 
Tribunal ou via GV. A segunda opção "rede externa" apresentará um conjunto de reduzido de 
consultas e serviços. Mas que cobrirá todas as funcionalidades da antiga extranet. 

● Em relação à SEGESP, não haverá mudanças na dinâmica para o primeiro cadastro e 
eventual troca de senha para inativos. 

Ação 32/2019 - Portal de internet - Marca e identidade visual padronizadas na JT (Resolução 
CSJT nº 243/2019) 
 
Objetivo: Atendimento a resolução CSJT nº 243/2019 que versa sobre a padronização da marca e 
identidade visual para toda a Justiça do Trabalho 
 
Benefícios: 

● Marca e identidade visual do Portal de Internet padronizadas na JT, conforme Resolução 
CSJT nº 243/2019. 

● Maior facilidade de navegação e identificação das informações por parte do público externo e 
dos demais órgãos públicos. 

● O novo site com formato intuitivo, que prioriza a transparência e a acessibilidade. 
● Reorganização do conteúdo, destacando os itens mais acessados. 
● Site facilmente utilizado em diferentes plataformas, como computadores, smartphones ou 

tablets. 

Ação 31/2019 - Implantação do sistema Garimpo 
Objetivo: Implantar o sistema desenvolvido pelo TRT-21 na Assessoria Técnico-Operacional da 
Corregedoria, para localização de valores referentes a depósitos recursais, honorários periciais e 
alvarás que não foram sacados pelas partes envolvidas em processos judiciais, muitos deles 
arquivados, a partir do cruzamento com informações da Caixa e do BB. Ao encontrar uma conta 
judicial com crédito, o sistema registra o número do processo. 
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Ação 21/2019 - Implantação do Sistema NUGEP 
 
Objetivo: Implantar o sistema NUGEP (do CSJT), desenvolvido para realização da gestão de 
processos que aguardam o julgamento de precedentes. 
 
Benefício: 

● Facilidade na gestão de processos que aguardam o julgamento de precedentes. 

Ação 22/2019 -  Implantação de Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER/OJS) para 
Escola Judicial) 
 
Objetivo: Disponibilizar um sistema de editoração eletrônica para viabilizar a criação de periódico 
(Revista da Escola Judicial) que vise à cientificidade como característica principal. 
 
Benefícios: 

● Possibilitar a divulgação da revista para um maior número de pessoas 
● Melhoria na avaliação da qualidade da Revista 
● Possibilitar maior rapidez no fluxo das informações 
● Disseminação, divulgação e preservação dos conteúdos das Revistas da Escola Judicial 
● Melhoria na adoção dos padrões editoriais internacionais 
● Adequação da nova Revista aos critérios da CAPES 
● Possibilitar a geração de métricas utilizadas pela CAPES para qualificar os artigos 
● Possibilitar a indexação por outras bases científicas,  como o Google Acadêmico 

Ação 33/2019 - Central de Mandados 2.0 
 
Objetivo: Implantar a atualização do sistema de Central de Mandados (módulo do PJe). Migrar do 
sistema versão 1x para 2.0. 
 
Benefícios: 

● Facilidade e agilidade nas atividades dos oficiais de justiça. 
● Sistema mais intuitivo. 
● Tecnologia mais moderna. 
● Acompanhamento da evolução do PJe. 
● Integração com a versão 2.5 (não possível com a versão antiga). 

Ação 26/2019 - Computador para treinamento de modelos de inteligência artificial 
 
Objetivo: Encaminhar a aquisição de um computador com uma placa GPU, a ser instalado no 
datacenter principal, para realização de treinamento de modelos de inteligência artificial. 
Alternativamente, pode-se adquirir somente a placa GPU para instalação num dos equipamentos 
existentes no TRT4. Essa alternativa depende da disponibilidade de um equipamentos compatível. 
 
Benefício: 

● Viabilizar a criação de soluções baseadas em IA, a exemplo do projeto pioneiro IARR.  

Ação 28/2019 - PJe Containers 
 
Objetivo: Adotar tecnologia de containers na infraestrutura que suporta o PJe 
 
Benefícios: 

● Padronização de estrutura de dados do PJe, exigida pelo CSJT 
 

42 
 



2.5. Situação do portfólio de projetos aprovado em 2018, com revisão em 
2019 
 
O arquivo ANEXO IV - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS -           

SITUAÇÃO DEZEMBRO 2019 - apresenta a situação dos projetos em dezembro de 2019,             
com indicadores de desempenho de projeto, situação das entregas, percentual de           
andamento e outras informações importantes para a avaliação do andamento do projeto.            
O relatório é emitido mensalmente pelo Escritório de Projetos, após reunião com todos os              
gerentes de projetos, e é uma ferramenta gerencial de acompanhamento dos projetos do             
PDTIC. Apresenta também ao final, a situação resumida de todos os projetos do PDTIC              
2018/2019 (projetos concluídos, cancelados ou que iniciaram e permanecem em          
execução em 2020). 

 
2.6. Portfólio de Projetos 2020/2021 
 

O arquivo ANEXO V - Portfólio de projetos.pdf apresenta de forma sucinta os             
projetos e ações em andamento ou ainda não iniciados, já aprovados para execução ou              
continuidade neste PDTIC. Além disso, contém as novas ações e projetos aprovados para             
execução no biênio 2020/2021. A priorização foi sugerida com base na metodologia de             
gerenciamento de portfólio de projetos em uso no TRT, acessível no Portal de             
Governança de TIC, e leva em conta todos os projetos e ações estratégicas. 
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6. Plano de contratações 2020 

A elaboração do plano de contratações de 2020 iniciou em maio de 2019 para              
subsidiar a elaboração da proposta orçamentária prévia para tramitação da LOA, tendo            
sido aprovado pelo Comitê de Governança de TIC em 28/11/2019 e revisado em             
27/3/2020, para inclusão de novas demandas e ajustes do planejamento às restrições            
orçamentárias.  

Encontra-se a-se no ANEXO VI – PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2020 

 

7. Plano Anual de Capacitação 2020 
 

O Plano de Capacitação de 2020, elaborado em conformidade com o respectivo            
processo, encontra-se no ANEXO I – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020 

 
 

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

● Conselho Nacional de Justiça 
o Resolução 182/2013, dispõe sobre o planejamento das contratações de TIC 

no âmbito do Poder Judiciário; 
o Resolução 211/2015, Estratégia Nacional de TIC para o Poder Judiciário; 
o Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder 

Judiciário iGovTICJUD - 2019, em 
https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/perfil-de-governanca-cnj#posicao1  
 

● Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
o Resolução 158/2015 - Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho; 
o Resolução 185/2017, atualizada pela R 249/2019 - Dispõe sobre a 

padronização do uso, governança, infraestrutura e gestão do PJe instalado 
na JT 

● Tribunal de Contas da União 
o Levantamento de Governança e Gestão Públicas - 2018, em 

https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/auditorias-tcu  
 

● Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
o Planejamento Estratégico Institucional, em 

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/gestao-estrategica  
o Planejamento Estratégico de TIC, em 

https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/objetivos-estrategicos  
o Portarias que regulamentam os processos de trabalho de TIC, em  

https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/portarias 
 

● Ministério do Economia – Secretaria de Governo Digital 
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o Instrução Normativa 1/2019 - Processo de contratação de soluções de TIC 
do Poder Executivo Federal; 
 

● Guias de Boas Práticas 
o CobIT5 - framework de boas práticas para a governança de tecnologia de 

informação; 
o ITIL v3 - conjunto de práticas detalhadas para o gerenciamento de serviços 

de TI; 
o MPS.BR - modelo de qualidade para o processo de desenvolvimento de 

software; 
o Pmbok - metodologia para gerenciamento de projetos. 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 

ANEXO I – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020 

ANEXO II – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2019 - EXECUÇÃO 

ANEXO III – CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC 
ANEXO IV - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS - SITUAÇÃO 
DEZEMBRO 2019  E RESUMO DA SITUAÇÃO DOS PROJETOS DO PORTFÓLIO 2018/2019 
ANEXO V – PORTFÓLIO DE PROJETOS 2020/2021 

ANEXO VI – PLANO DE CONTRATAÇÕES/ORÇAMENTO DE TIC 2020 
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ANEXO I – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020 
 



DESCRIÇÃO PERFIS 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
PERFIS TÉCNICOS 

LOTAÇÃO PERFIL TÉCNICO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pesquisa e desenvolvimento de mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam 
simular o raciocínio humano para auxiliar as tarefas de tomada de decisão.
Pesquisa e desenvolvimento de algoritmos que possam simular o raciocínio humano e 
o processo de aprendizagem.

Análise de dados e criação de modelos de 
aprendizagem de máquina

Administração de modelos de aprendizagem de 
máquina

GERAL EMPREENDORISMO / 
INOVAÇÃO

Idealizar, coordenar e executar projetos, serviços ou negócios na área de TIC de 
forma a resolver situações complicadas por meio de soluções criativas
que agreguem valor ao negócio.

Comunicação
Liderança Criativa

Inteligência emocional

Avaliação de riscos
Design Thinking

GERAL GERENTE DE PROJETO
Planejar o projeto de acordo com a metodologia de GP, acompanhar sua execução e 
reportar seu andamento, negociar os recursos necessários, gerenciar os riscos, 
garantir a qualidade, gerenciar os custos (quando houverem aquisições).

PMI/PMBOK

Metodologia de gestão de projetos adotada na 
STI

Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento 
ágil de projetos

Desenvolvimento de competências de liderança e 
comunicação

Ferramenta de Gerenciamento de Projetos

GERAL GESTOR DE CONTRATO / 
FISCAL DE CONTRATO

GESTOR - Acompanhar a execução dos contratos, emitir ordens de serviço e 
comunicar-se com o representante das contratadas, reportar ocorrências na gestão 
dos contratos, controlar os SLAs.
FISCAL - Fiscalizar a execução dos contratos de produtos e serviços de TI, de modo a 
assegurar a conformidade entre o objeto contratado e execução.

Legislação sobre licitações públicas

Gestão e Fiscalização de Contratos

GERAL GESTOR
Coordenar a equipe de servidores, orientar tecnicamente, avaliar desempenhos e 
promover sua qualificação, monitorar resultados, aprimorar processos operacionais e 
administrativos

Competências Gerenciais

GERAL ESPECIALISTA EM 
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

Planejar e executar treinamentos visando a capacitação dos servidores do TRT, 
baseado nas demandas levantadas pela Coordenação de Capacitação da Secretaria 
de Recursos Humanos, nos conteúdos ligados à Área de Tecnologia da Informação.

Instrutoria pedagógica

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE DE 

TRATAMENTO DE INCIDENTES 
DE SI

Opinar sobre assuntos relacionados a tratamento e resposta a incidentes em redes 
computacionais.
Propor as metodologias e processos específicos para tratamento e resposta a 
incidentes em redes computacionais, tais como análise e avaliação de riscos e 
vulnerabilidades;
Prover ações de monitoria, auditoria e registro de dados em redes computacionais;
Participar da elaboração de planos de continuidade de negócio;
Analisar tecnicamente e monitorar incidentes de segurança da informação;
Realizar testes e verificações em sistemas e serviços de redes computacionais;
Participar de investigações de incidentes de segurança da informação;
Identificar e avaliar os riscos decorrentes da implementação de mudanças no 
ambiente computacional.

Controles de SI (ABNT NBR 27002)

Incidentes de Segurança da Informação

Auditoria e Forense digital

Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças

Segurança em Redes 

GERAL
INTEGRANTE DE EQUIPES 

DE PLANEJAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES

Participar do planejamento das contratações de TIC
Legislação sobre licitações públicas

Resolução CNJ 182/2013

SETIC SERVIDOR SETIC Atribuições comuns a todas as unidades da Secretaria

Comunicação
Noções Gerais de Tecnologia da Informação

Relacionamento interpessoal
Redação

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, 
Google Docs)
Inglês técnico

SETIC SECRETÁRIA

Recepcionar, atender ligações/fax, cuidar das correspondências e demandas 
administrativas de todas as unidades e servidores da Secretaria; administrar a agenda 
das salas de reuniões; administrar relatórios de patrimônio da Secretaria e encaminhar 
para consertos os bens móveis; produzir relatórios diversos; solicitar orçamentos 
diversos junto a empresas; registro e encaminhamento de documentos para as 
diversas unidades do TRT; orientar e encaminhar documentação dos cursos 
realizados pelos servidores da Secretaria; solicitar materiais em geral para o uso da 
Secretaria como material de almoxarifado e bombonas de água; administrar a Softeca; 
função de Webmaster da Secretaria de Informática, respondendo e encaminhando 
solicitações e observações de usuários externos; providenciar e encaminhar a 
documentação dos Certificados Digitais de Aplicação da ACCAIXA-JUS para 
equipamentos de rede; responder as caixas eletrônicas dos sistemas PRECAD e 
NOVO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO e encaminhar as solicitações de usuários 
externos; verificar diariamente o Malote Digital do TST

Redação

Comunicação

Sistemas utilizados no TRT

Br.Office

Técnicas de Atendimento ao Público

SETIC ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI

Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI, 
do planejamento estratégico e dos indicadores

Governança de TI
COBIT

ITIL
MPS.BR

Planejamento Estratégico
Gestão de Riscos

BI
Segurança da Informação

Mapeamento de Processos
CGTIC SERVIDOR CGTIC Atribuições comuns a todas as unuidades da Coordenadoria de Gestão de TIC Conceitos de Governança de TI

CGTIC
ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO

Elaborar proposta do Plano Diretor de Segurança da Informação e gerir políticas, 
planos de continuidade de negócio e riscos com base nas definições estratégicas 
estabelecidas pelo Comitê de Segurança da Informação; prestar apoio técnico 
especializado às demais áreas da SETIC e ao Comitê; zelar pela manutenção das 
ferramentas de gestão da segurança e pelos registros de monitoramento, realizar 
auditorias e emitir relatórios sobre o uso dos recursos tecnológicos.
Conhecimentos necessários:
Conhecimento normativo relacionado ao tema (ABNT's, legialação, regulamentações, 
normas governamentais, etc relacionadas)
Gestão de Segurança da Informação (Sistema de Gestão, Gestão de Riscos, 
Continuidade de Negócios, Gestão de Incidentes de SI)
Gestão de vulnerabilidades (ciclo de vulnerabilidade análise, correção, teste de 
invasão, etc)
Segurança de perímetro de rede e endpoint (firewall, IDS, IPS, CDN, antivirus etc)
Forense digital
Arquitetura e protocolos de rede de computadores (TCP/IP, IPv4, IPv6, roteamento, 
etc)
Noções de Desenvolvimento seguro
Noções em DevSecOps (contêiners, deploy de aplicações, etc)
Noções em Computação em nuvem
Noções de desenvolvimento (PHP, script, SQL, etc)
Ferramenta de gestão de Segurança da Informação

Conhecimento normativo relacionado ao tema 

Gestão de Segurança da Informação 

Este documento foi assinado por: [NATACHA MORAES DE OLIVEIRA]

Documento juntado por rkk - RICARDO KRAUSE KURYLENKO
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CGTIC
ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO

Elaborar proposta do Plano Diretor de Segurança da Informação e gerir políticas, 
planos de continuidade de negócio e riscos com base nas definições estratégicas 
estabelecidas pelo Comitê de Segurança da Informação; prestar apoio técnico 
especializado às demais áreas da SETIC e ao Comitê; zelar pela manutenção das 
ferramentas de gestão da segurança e pelos registros de monitoramento, realizar 
auditorias e emitir relatórios sobre o uso dos recursos tecnológicos.
Conhecimentos necessários:
Conhecimento normativo relacionado ao tema (ABNT's, legialação, regulamentações, 
normas governamentais, etc relacionadas)
Gestão de Segurança da Informação (Sistema de Gestão, Gestão de Riscos, 
Continuidade de Negócios, Gestão de Incidentes de SI)
Gestão de vulnerabilidades (ciclo de vulnerabilidade análise, correção, teste de 
invasão, etc)
Segurança de perímetro de rede e endpoint (firewall, IDS, IPS, CDN, antivirus etc)
Forense digital
Arquitetura e protocolos de rede de computadores (TCP/IP, IPv4, IPv6, roteamento, 
etc)
Noções de Desenvolvimento seguro
Noções em DevSecOps (contêiners, deploy de aplicações, etc)
Noções em Computação em nuvem
Noções de desenvolvimento (PHP, script, SQL, etc)
Ferramenta de gestão de Segurança da Informação

Gestão de vulnerabilidades

Segurança de perímetro de rede e de endpoint 

Forense digital
Arquitetura e protocolos de rede de 

computadores 

Noções de Desenvolvimento seguro

Noções em DevSecOps 
Noções em Computação em nuvem

Noções de desenvolvimento

Ferramenta de gestão de Segurança da 
Informação

CGTIC ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA

Elaborar propostas de planejamento orçamentário da verba destinada à TI, auxiliar no 
acompanhamento da execução orçamentária de TI

Conhecimento em orçamento público e normas 
associadas

CGTIC GERENTE DE PORTFÓLIO 
DE PROJETOS

Acompanhar o portfólio de projetos da STI com o objetivo de assegurar a 
conformidade destes com os planos aprovados, manter a metodologia de 
gerenciamento de projetos e garantir sua utilização no planejamento dos projetos, 
consolidar informações de portfólio para acompanhamento pela Administração do TRT 
e Direção de TI

Conhecimento avançado em projetos e portfólios 
de acordo com o PMBOK

Metodologia de gestão de projetos adotada na 
STI

Ferramenta de gestão de projetos e portfólios 
utilizada no Tribunal (TRACE)

BSC
SCRUM
COBIT

MPS.BR
Gestão por objetivos e resultados - OKR

CGTIC ESPECIALISTA EM 
CONTRATAÇÃO

Apoiar a elaboração de especificações técnicas, termos de referência e demais 
documentos do processo de contratação e gestão de contratos de TI.
Apoiar a gestão e fiscalização de contratos de TIC.

Legislação sobre licitações públicas
Técnicas de Negociação

IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013
Gestão e Fiscalização de contratos

CGTIC

ADMINISTRADOR DA 
FERRAMENTA DE GER. DE 

PROJETOS e DEMANDAS DE 
TI

Parametrizar e configurar novos processos e mudanças nos processos existentes na 
ferramenta, comunicar-se com a contratada para quaisquer questões técnicas, prestar 
suporte aos usuários da ferramenta

Noções em PMBOK
SCRUM
MPS.BR

Ferramenta de gestão de Projetos (TRACE)
Ferramenta de gestão Serviços de TIC (AXIOS)
Metodologia de Gestão de Projetos da SETIC

CIS

ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI

Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI, 
do planejamento estratégico e dos indicadores BI

ANALISTA DE TESTES Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de 
assegurar a qualidade e exatidão dos softwares a serem implantados.

Teste de Unidade
Teste de Integração

Automatização de Testes
Segurança da Informação para profissionais de TI

Sistema de processo eletrônico

ANALISTA DE NEGÓCIOS
Realizar o alinhamento entre as necessidades de negócio e a SETIC, de acordo com 
os objetivos estratégicos do Tribunal, promovendo soluções tecnológicas inovadoras e 
eficazes.

BABOK - Business Analysis Body of Knowledge

Noções de Direito Processual do Trabalho

DESENVOLVEDOR DE 
CONTEÚDOS EAD

Desenvolver, distribuir e atualizar conteúdos relativos aos sistemas utilizados pelas 
áreas de negócio do Tribunal.

Gestão do conhecimento
Software utilizados para elaboração de 

treinamentos EAD

CAU SERVIDOR CAU Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Atendimento a 
Usuários

ITIL

Ferramenta de HelpDesk

Técnicas de Atendimento ao Público

CAU ESPECIALISTA EM 
PROCESSO ELETRÔNICO

Solucionar eventuais paradas do sistema PJE, analisando as causas tanto na parte de 
pré requisitos do funcionamento, elaborar documentação quanto a sua funcionalidade 
e orientar usuários quanto ao seu funcionamento

Sistema de processo eletrônico

CAU ESPECIALISTA EM 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Configuração dos sistemas relacionados, realização de testes, criação de 
procedimentos para utilização, atendimento a incidentes, apoio na emissão de 
certificados novos

Tipos de mídias e softwares relacionados

CAU ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO

Configurar e instalar sistemas operacionais, instalar aplicações utilizadas pelo TRT 
conforme a destinação do equipamento

Sistemas Operacionais Microsoft
Sistemas Operacionais Linux

Software envolvido na solução corporativa de 
comunicação

Configuração de redes(desktop e servidor)
LAN

Software e configurações de dispositivos móveis
Linguagem de programação

Ferramentas de monitoramento e segurança
Funcionalidades e requisitos sistemas 

institucionais
Segurança da Informação para profissionais de TI

CAU ESPECIALISTA EM 
GERÊNCIA DE IDENTIDADES

Administrar as contas de usuários e respectivas permissões nos diretórios e sistemas 
utilizados no Tribunal, a partir das solicitações dos gestores das unidades ou das 
portarias de movimentação de pessoal

Ferramentas de gerência de LDAP

CAU ESPECIALISTA EM 
SISTEMAS DE 1ºGRAU

Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de 
pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade 
e orientar usuários quanto ao seu funcionamento

Sistemas de 1º grau

CAU ESPECIALISTA EM 
SISTEMAS DE 2ºGRAU

Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de 
pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade 
e orientar usuários quanto ao seu funcionamento

Sistemas de 2º grau
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CAU
ESPECIALISTA EM 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS

Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de 
pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade 
e orientar usuários quanto ao seu funcionamento

Sistemas Administrativos

CAU
ESPECIALISTA EM 
SOFTWARES DE 

ESCRITÓRIO
Solucionar dúvidas de usuários

Editor de texto(Writer)
Ferramenta de e-mail

Planilha de cálculos (Calc)
Apresentação (impress)

CAU
ESPECIALISTA EM 

GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS

Tirar relatórios diretamente do banco de dados do Tribunal para controle de 
equipamentos e softwares

Banco de Dados

Excel

CAU ESPECIALISTA EM 
HARDWARE

Analisar o perfeito funcionamento de equipamentos de Ti, das peças e componentes 
desses equipamentos

Configuração de Equipamentos
Manutenção de Equipamentos

Técnicas de diagnóstico de defeitos em software 
e hardware

CIT SERVIDOR CIT Atribuições comuns a todas as unuidades da Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

Sistemas Operacionais
Segurança da Informação para profissionais de TI

Redes: conceitos e gerenciamento

CIT ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO

Instalar, clonar, configurar, atualizar e gerenciar políticas de configuração e segurança 
de sistemas Operacionais Desktop. Sistemas operacionais Desktop

Desenvolver e prestar manutenção a programas scripts. Programação de scripts

CIT ADMINISTRADOR DE BANCO 
DE DADOS

* Administrar bancos de dados: instalação, manutenção, operação, distribuição e 
gerenciamento de bancos no interior do estado, segurança, controle, replicações, 
auditorias, desempenho, instalações de softwares e aplicativos baseados em bancos, 
usuários. Especialização em Oracle, Postgresql, SqlServer, mysql; replicações 
avançadas; Oracle Data Guard; Postgresql Standby; clusters Oracle RAC; Oracle 
ASM; migrações no interior e capital; ferramentas de integração e sincronização; 
Oracle Discovery; Oracle Enterprise Management e Grid Control; tunning, metalink; 
Oracle APEX; etc.
* Administrar servidores de aplicações: instalação, manutenção, operação, 
distribuição, segurança, controle, replicações, auditorias, desempenho, instalações de 
softwares e aplicativos baseados nos servidores; Java, TomCat, WebLogic.
* Administrar soluções de backup: instalação e configuração de equipamentos, 
manutenção, operação, distribuição, segurança, controle, auditorias, desempenho, 
rede de dados, inclusão de novos backups, recuperações de dados, administração de 
ativos de informações (fitas magnéticas), desenvolvimento de rotidas, schedules e 
soluções próprias de backup (PJe). Gerenciamento de backups da capital e do 
interior, bancos de dados, servidores, VMs, sistema de arquivos. TSM, TSM4VE, 
RMAN, Tape Library, VTL.
* Administrar servidores WEB: Apache, ADCs, proxies, balanceamentos, 
desempenho, segurança, políticas de acesso, auditorias.
* Atender ao Desenvolvimento e a soluções terceirizadas, suportanto a criação de 
novos projetos, novos softwares e manutenção dos sistemas, softwares, configs e 
ferramentas afins: tunning, performance, Metalink, etc. Auditorias, análises de 
desempenho, informações e alertas aos desenvolvedores sobre gargalos, pontos 
críticos e técnicas de boas práticas de desenvolvimento para bancos e servidores de 
aplicações.
* Administrar ou criar aplicações de monitoramentos de banco, servidores de 
aplicações, rede, sistemas operacionais, entre outros, tanto na capital como no 
interior. Divulgação de estatísticas e dados estratégicos. Zabbix, Oracle EM, Grid 
control, Kibana, bloqueios de robôs.
* Configurar, instalar e manter sistemas operacionais, máquinas virtuais, aplicações de 
rede, de segurança, de gerenciamento de dados e comunicação banco/storages 
(powerpath e afins), gestão de sistemas nacionais e/ou estratégicos (eRevista, 
eGestão, PJeCalc, Processo Digital, PJe). Desenvolvimento e gestão de sistemas 
próprios ou de terceiros (Siabi, SIF).
* Elaborar pesquisas de mercado e editais de aquisições de novas tecnologias, 
equipamentos ou softwares relativos às atribuições acima descritas. 
* Devops, infraestrutura como código, entrega contínua, docker, kubernetes, vagrant

Banco de Dados Oracle (básico e avançado)

Banco de Dados SQLSERVER (básico e 
avançado)

Banco de Dados PostgreeSQL (básico e 
avançado)

Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, mysql, 
percona

Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid 
Control, Tunning, Data Guard, RMAN, Discoverer 

etc.)

Servidores Web, balanceadores, proxies: 
Apache, ADC

Backups: conceitos básicos e avançados, scripts, 
rsync, TSM, RMAN, TSM4VE, VTL, tape libraries

Conceitos avançados de segurança de 
informações

Gerenciamento e administração básica de 
Storage

Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom 
cat

Ambientes virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, gerenciamento

Sistemas operacionais para DBAs

Apache, Jboss, WebLogic, TomCat, Zabbix, 
DataGuard, DIscoverer, mysql, etc

Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, 
PL/SQL, Delphi, Real Application Cluster (RAC)

Devops

Noções de Computação em Nuvem

Noções de DevOps

Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e 
aplicação (iqApp)

Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e 
aplicação (qlik)

CIT ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS

Administrar servidores de rede físicos e virtuais, instalação e manutenção de sistemas 
operacionais, configuração e manutenção dos sistemas e serviços que rodam nos 
servidores

Aplicativos e ferramentas de proteção 
(ANTIVIRUS E ANTISPYWARES)

software envolvido na solução corporativa de 
comunicação

Serviços de Diretório (Active Directory e Open 
LDAP)

Programação de scripts
Virtualização de servidores
Virtualização de aplicações

Administração e monitoramento de containers

CIT ESPECIALISTA EM 
ARMAZENAMENTO

Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage. Projetar, 
Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN). Projetar, 
Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators (servidores) e 
Targets(storages, libraries). Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências 
de mercado na área de Armazenamento de Dados.

Storage (SCSI, RAID, LUN)

SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)

Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, 
comandos SCSI, Multipath I/O)

CIT ESPECIALISTA EM 
TELEFONIA

Instalações, configurações e manutenções de sistemas baseados em VOIP, PABX e 
aplicativos computacionais relacionados à telefonia.

VOIP
conhecimentos básicos em telefonia e PABX

sistemas e aplicativos

CIT ESPECIALISTA EM REDES

Projetar, implementar e dar suporte a Redes de comunicação de dados do TRT (LAN, 
MAN e WAN). Supervisionar e realizar a implantação de novas redes, em especial a 
configuração de equipamentos. Realizar diagnóstico de problemas da rede. 
Supervisionar e realizar a solução de problemas da rede. Documentações e 
Inventários.

Internet

LAN
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CIT ESPECIALISTA EM REDES

Projetar, implementar e dar suporte a Redes de comunicação de dados do TRT (LAN, 
MAN e WAN). Supervisionar e realizar a implantação de novas redes, em especial a 
configuração de equipamentos. Realizar diagnóstico de problemas da rede. 
Supervisionar e realizar a solução de problemas da rede. Documentações e 
Inventários.

WAN

WLAN

Cabeamento lógico
 (UTP, Fibra Ótica, tranceivers)

CIT

ESPECIALISTA EM 
FERRAMENTAS DE 

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

Instalar, configurar e gerenciar ferramentas ligadas a Segurança da Informação, como 
Firewall, proxy, controle de conteúdo de e-mail e Internet, de prevenção de intrusão, 
entre outros. Participar do grupo de respostas a incidentes e das auditorias e geração 
de relatórios sobre o uso dos recursos tecnológicos.

IPS

Firewall

Proxy

CIT ESPECIALISTA EM 
MONITORAMENTO

Realizar a prospecção tecnológica, o planejamento de instalações e upgrades de 
sistemas de monitoramento. Determinar, junto aos responsáveis pelos sistemas 
informatizados do tribunal, quais métricas devem ser monitoradas em cada sistema, 
tendo em vista a resolução de problemas, a garantia de disponibilidade e a gerência 
de capacidade. Acompanhar e orientar o trabalho de consultores contratados pelo 
tribunal. Documentar as soluções de monitoramento.

Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)

ITIL

Framework ELK

Monitoramento e containers

CIT ESPECIALISTA EM 
DATACENTER

a. Dar suporte e gerenciar as soluções de ar-condicionado utilizadas na sala-cofre e 
cpds.
b. Dar suporte, prover o abastecimento e gerenciar o funcionamento do grupo gerador.
c. Dar suporte e gerenciar os Nobreaks e Banco de Baterias utilizados na sala-cofre e 
cpds.
d. Dar suporte e gerenciar os quadros de baixa tensão utilizados na sala do gerador, 
sala-cofre e cpds.
e. Dar suporte e gerenciar o cabeamento estruturado nos shafts de lógica dos 
andares.
f. Gerenciar a limpeza e organização das dependências da sala-cofre, cpds, sala do 
gerador e shafts de lógica dos andares.
g. Dar suporte, instalar, documentar, gerenciar e manter a organização de todos os 
ativos existentes na sala-cofre, cpds, e shafts de lógica dos andares.
h. Dar suporte e gerenciar sistemas de alarme de incêndio, líquidos e clima utilizados 
na sala-cofre e cpds.
i. Verificar a existência de fatores externos que possam comprometer o funcionamento 
da infraestrutura e agir preventivamente. 
j. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage.
k. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN).
l. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators 
(servidores) e Targets(storages, libraries).
m. Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências de mercado na área de 
Armazenamento de Dados
n. Ambiente Linux, com todos os serviços de um Foro rodando num único servidor

Energia (gerador, quadros, UPS)

Climatização

Detecção e combate a incêndio

Computadores servidores 
(instalação, manutenção)

Noções de operação de datacenters

CDS SERVIDOR CDS Atribuições comuns a todas as unuidades da Coordenadoria de Desenvolimento de 
Sistemas

Processo de Desenvolvimento de Software
Processo de Sustentação de Software

Bancos de Dados
Segurança da Informação para profissionais de TI

Ferramentas de Controle de Versão

CDS ANALISTA DE SISTEMAS Levantamento e especificação de requisitos, análise, definição de arquitetura e 
modelagem de dados, documentação do sistema a ser desenvolvido.

Análise e especificação de requisitos

Análise e especificação de arquitetura

CDS ANALISTA DE TESTES Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de 
assegurar a qualidade e exatidão do software produzido.

Teste de Unidade
Teste de Integração

Automatização de Testes

CDS DESIGNER DE INTERFACES Criação de interfaces de sistemas com base nas melhores práticas de usabilidade, 
navegabilidade, acessibilidade e design.

Interfaces de Sistemas
Regras de usabilidade e navegabilidade

Design
Recomendações de Acessibilidade

CDS DESENVOLVEDOR DELPHI Implementação (programação) do sistema em tecnologia Delphi conforme as 
especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido. Programação em Delphi

CDS DESENVOLVEDOR WEB Implementação (programação) do sistema em tecnologia Java/JEE conforme as 
especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.

Servidor de aplicações
Linguagens e frameworks de Back-end
Linguagens e frameworks de Front-end

Linguagens e frameworks Full-Stack
Ferramenta de integração contínua

Ferramenta de gestão de dependências
Ferramenta de apoio ao desenvolvimento

Tecnologia Google Apps
Tecnologia Moodle

CDS DESENVOLVEDOR IA Implementação (programação) de sistemas que utilizam inteligência artificial / 
aprendizagem de máquina. Tecnologias de Inteligência Artificial

CDS DESENVOLVEDOR BI Administração, especificação e desenvolvimento de aplicações em solução de 
Business Intelligence.

Desenho de Universos & ETL
Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas 

de Relatório

CDS DESENVOLVEDOR PL/SQL
Desenvolvimento SQL e PL/SQL em tecnologia dos bancos de dados Oracle ou 
PostgreSQL, conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de 
desenvolvimento definido.

Oracle SQL e PL/SQL

PostgreSQL e PL/SQL.
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C=Capacitado

A=Aprimorar ou 
Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

Capacitação

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos de 
aprendizagem de máquina 0 0 0

Administração de modelos de 
aprendizagem de máquina 0 0 0

GERAL EMPREENDORISMO / 
INOVAÇÃO

Comunicação A A 0 2 0
Liderança Criativa I I 0 0 2

Inteligência emocional I I I 0 0 3

Avaliação de riscos I I 0 0 2
Design Thinking c A A 1 2 0

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK C A I A A C C C A 3 4 1
Metodologia de gestão de projetos 

adotada na STI C C I A C C C C A 5 2 1

Técnicas de gerenciamento e 
desenvolvimento ágil de projetos A C I A A A A A A 1 6 1

Desenvolvimento de competências de 
liderança e comunicação A C A A A A A A 1 6 0

Ferramenta de Gerenciamento de 
Projetos C A I C C C C C A 5 2 1

GERAL GESTOR DE CONTRATO / 
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas C C C C A I A 3 2 1
Gestão e Fiscalização de Contratos A C C C A I A 3 2 1

GERAL GESTOR Competências Gerenciais A A A A I A A 0 5 1

GERAL
ESPECIALISTA EM 
CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL
Instrutoria pedagógica 0 0 0

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE 

DE TRATAMENTO DE 
INCIDENTES DE SI

Conhecimento básico Sistema de Gestão 
de SI (NBR27001) e Controles de SI (NBR 
27002)

C A I 1 1 1

Incidentes de Segurança da Informação C I A 1 1 1
Auditoria e Forense digital C I I 1 0 2

Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças A I I 0 1 2
Segurança em Redes A I I 0 1 2

GERAL
INTEGRANTE DE EQUIPES 

DE PLANEJAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas C C I C A I A C 4 2 2

Resolução CNJ 182/2013 C C I C A C 4 1 1

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação A C C C C A A A A C C A 6 5 0
Noções Gerais de Tecnologia da 

Informação C C A I A C C C C A A A 5 5 1

Relacionamento interpessoal C A C C C C A A A A A I 4 6 1
Redação A A C A 1 3 0

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS 
Office, Google Docs) C C A C C C C A A 5 3 0

Inglês técnico C A A 1 2 0

SETIC SECRETÁRIA

Redação 0 0 0
Comunicação 0 0 0

Sistemas utilizados no TRT 0 0 0
Br.Office 0 0 0

Técnicas de Atendimento ao Público 0 0 0

SETIC ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI A A I A I A A A 0 5 2
COBIT C A A I C A C 2 3 1

ITIL C c A A C A 2 3 0
MPS.BR A c C 2 0 0

Planejamento Estratégico C C I A I A A I 1 3 3
Gestão de Riscos C C A A I A I 1 3 2

BI I A A 0 2 1
Segurança da Informação C c I I A A 1 2 2

Mapeamento de Processos A c I I C A A 2 2 2
CGTIC SERVIDOR CGTIC Conceitos de Governança de TI A I A A A I A A A 0 7 2

CGTIC
ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO

Conhecimento normativo relacionado ao 
tema C C A I 1 1 1
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
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C=Capacitado

A=Aprimorar ou 
Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

Capacitação

CGTIC
ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO

Gestão de Segurança da Informação C C A I 1 1 1
Gestão de vulnerabilidades A A I

Segurança de perímetro de rede e 
endpoint C A I A 0 2 1

Forense digital C C I I 1 0 2
Arquitetura e protocolos de rede de 

computadores C C A A 1 2 0

Noções de Desenvolvimento seguro A I I I 0 0 3
Noções em DevSecOps A I I I 0 0 3

Noções em Computação em nuvem A I I I 0 0 3
Noções de desenvolvimento I A I 0 1 2

Ferramenta de gestão de Segurança da 
Informação C C A I 1 1 1

CGTIC ESPECIALISTA EM 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Conhecimento em orçamento público e 
normas associadas A A I A 0 2 1

CGTIC GERENTE DE PORTFÓLIO 
DE PROJETOS

Conhecimento avançado em projetos e 
portfólios de acordo com o PMBOK C A A A A 0 4 0

Metodologia de gestão de projetos 
adotada na STI C C C C C 4 0 0

Ferramenta de gestão de projetos e 
portfólios utilizada no Tribunal (TRACE) C A C C A 2 2 0

BSC C C I C A 2 1 1
SCRUM A C A A C 2 2 0
COBIT C A I C A 1 2 1

MPS.BR C A I C C 2 1 1
Gestão por objetivos e resultados - OKR A c I I 1 0 2

CGTIC ESPECIALISTA EM 
CONTRATAÇÃO

Legislação sobre licitações públicas C C A A A A 1 4 0
Técnicas de Negociação A A I I I A 0 2 3

IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013 C C A I A C 2 2 1
Gestão e Fiscalização de contratos A C C I C A 3 1 1

CGTIC

ADMINISTRADOR DA 
FERRAMENTA DE GER. 

DE PROJETOS e 
DEMANDAS DE TI

Noções em PMBOK C C C A 3 1 0
SCRUM A A C A 1 3 0
MPS.BR I C C 2 0 1

Ferramenta de gestão de Projetos 
(TRACE) C C C 3 0 0

Ferramenta de gestão Serviços de TIC 
(AXIOS-Assyst) C A 1 1 0

Metodologia de Gestão de Projetos da 
SETIC C C C A 3 1 0
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
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C=Capacitado

A=Aprimorar 
ou Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

Capacitação

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos de 
aprendizagem de máquina 0 0 0

Administração de modelos de 
aprendizagem de máquina 0 0 0

GERAL EMPREENDORISMO / 
INOVAÇÃO

Comunicação I I I 0 0 3
Liderança Criativa 0 0 0

Inteligência emocional 0 0 0

Avaliação de riscos 0 0 0
Design Thinking I 0 0 1

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK A A A C 1 3 0
Metodologia de gestão de projetos 

adotada na STI I 0 0 1

Técnicas de gerenciamento e 
desenvolvimento ágil de projetos I 0 0 1

Desenvolvimento de competências de 
liderança e comunicação A A A A 0 4 0

Ferramenta de Gerenciamento de 
Projetos A A A C 1 3 0

GERAL GESTOR DE CONTRATO / 
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas I A A I A 0 3 2
Gestão e Fiscalização de Contratos A A A A A A 0 6 0

GERAL GESTOR Competências Gerenciais A I I A A A A 0 5 2

GERAL
ESPECIALISTA EM 
CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL
Instrutoria pedagógica I A I A A 0 3 2

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE 

DE TRATAMENTO DE 
INCIDENTES DE SI

Conhecimento básico Sistema de Gestão 
de SI (NBR27001) e Controles de SI (NBR 
27002)

I I I 0 0 3

Incidentes de Segurança da Informação I I I 0 0 3
Auditoria e Forense digital 0 0 0

Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças I I 0 0 2
Segurança em Redes A I I 0 1 2

GERAL
INTEGRANTE DE EQUIPES 

DE PLANEJAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas I I I I I 0 0 5

Resolução CNJ 182/2013 A A I A A 0 4 1

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação C I A I A A A A I C A I I A I C A A A I A A I A I A I C 4 14 10
Noções Gerais de Tecnologia da 

Informação C C C C C C C C C C C A C C C C C C C C C C C C C C C C 27 1 0

Relacionamento interpessoal A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A I A A A A A 0 27 1
Redação A 0 1 0

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS 
Office, Google Docs) A A A A A A A A C A A A A A A A A A A A A A I A I A I A 1 24 3

Inglês técnico 0 0 0

SETIC SECRETÁRIA

Redação 0 0 0
Comunicação 0 0 0

Sistemas utilizados no TRT 0 0 0
Br.Office 0 0 0

Técnicas de Atendimento ao Público A A A A A A A A A A A 0 11 0

SETIC ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI A A 0 2 0
COBIT I I I 0 0 3

ITIL 0 0 0
MPS.BR 0 0 0

Planejamento Estratégico A A I 0 2 1
Gestão de Riscos I I 0 0 2

Segurança da Informação I I I 0 0 3
BI I 0 0 1

Mapeamento de Processos I 0 0 1

CAU SERVIDOR CAU
ITIL A A C A A A C A I C C A C A A A A A A A A A A A A A A C 6 21 1

Ferramenta de HelpDesk A A A A A A A A A A A A A A I A A A A A A A A A A A A C 1 26 1
Técnicas de Atendimento ao Público A A A A A A A A I A A A I A I A A A A A A A A A A A A C 1 24 3

CAU ESPECIALISTA EM 
PROCESSO ELETRÔNICO Sistema de processo eletrônico A A A A A A I C A C A A 2 9 1

CAU ESPECIALISTA EM 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL Tipos de mídias e softwares relacionados C C C C C I A A I C I A I 6 3 4

CAU ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO

Sistemas Operacionais Microsoft A A A A A C A I A A I I I I A A A 1 11 5
Sistemas Operacionais Linux C A 1 1 0

Software envolvido na solução corporativa 
de comunicação A A A A A A A 0 7 0

Configuração de redes(desktop e servidor) C A A A A A A 1 6 0
LAN A A A A A A A 0 7 0

Software e configurações de dispositivos 
móveis I I I I I I I 0 0 7



PerfisxPessoas-CAU 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
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C=Capacitado

A=Aprimorar 
ou Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

CapacitaçãoCAU ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO

Linguagem de programação A A A A A A A I I A I A 0 9 3
Ferramentas de monitoramento e 

segurança A I I I I I I 0 1 6

Funcionalidades e requisitos sistemas 
institucionais C A A A A A A 1 6 0

Segurança da Informação para 
profissionais de TI I I 0 0 2

CAU
ESPECIALISTA EM 

GERÊNCIA DE 
IDENTIDADES

Ferramentas de gerência de LDAP C A A A A A A A 1 7 0

CAU ESPECIALISTA EM 
SISTEMAS DE 1ºGRAU Sistemas de 1º grau A A A I A A I A I A I 0 7 4

CAU ESPECIALISTA EM 
SISTEMAS DE 2ºGRAU Sistemas de 2º grau A A I I A A I C I A I 1 5 5

CAU
ESPECIALISTA EM 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS

Sistemas Administrativos A A A I A I I C I A I 1 5 5

CAU
ESPECIALISTA EM 
SOFTWARES DE 

ESCRITÓRIO

Editor de texto(Writer) A A A A I A I A I 0 6 3
Ferramenta de e-mail A A A A A A A A A A A A I A I A I 0 14 3

Planilha de cálculos (Calc) A I A A A I A I A I 0 6 4
Apresentação (impress) A A A 0 3 0

CAU
ESPECIALISTA EM 

GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS

Banco de Dados C C I I A A A 2 3 2
Excel A A A A A 0 5 0

CAU ESPECIALISTA EM 
HARDWARE

Configuração de Equipamentos A I C I A A A 1 4 2
Manutenção de Equipamentos A I C I A A I 1 3 3

Técnicas de diagnóstico de defeitos em 
software e hardware A I C I A A I 1 3 3
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
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C=Capacitado

A=Aprimorar 
ou Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

Capacitação

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos de 
aprendizagem de máquina 0 0 0

Administração de modelos de 
aprendizagem de máquina 0 0 0

GERAL EMPREENDORISMO / 
INOVAÇÃO

Comunicação 0 0 0
Liderança Criativa 0 0 0

Inteligência emocional 0 0 0
Avaliação de riscos 0 0 0

Design Thinking 0 0 0

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK C C C A A A 3 3 0
Metodologia de gestão de projetos 

adotada na STI C C C C C C 6 0 0
Técnicas de gerenciamento e 

desenvolvimento ágil de projetos A A A A A A 0 6 0
Desenvolvimento de competências de 

liderança e comunicação C A A A I I I 1 3 3
Ferramenta de Gerenciamento de 

Projetos C A C C C C 5 1 0

GERAL GESTOR DE CONTRATO / 
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas I I I I I 0 0 4
Gestão e Fiscalização de Contratos I I I I I 0 0 4

GERAL GESTOR Competências Gerenciais C A A A A A I C 2 4 1

GERAL
ESPECIALISTA EM 
CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL Instrutoria pedagógica 0 0 0

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE 

DE TRATAMENTO DE 
INCIDENTES DE SI

Conhecimento básico Sistema de Gestão 
de SI (NBR27001) e Controles de SI (NBR 
27002) I I 0 0 2

Incidentes de Segurança da Informação I I 0 0 2
Auditoria e Forense digital 0 0 0

Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças I I 0 0 2
Segurança em Redes 0 0 0

GERAL
INTEGRANTE DE EQUIPES 

DE PLANEJAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas A I I I I 0 1 3

Resolução CNJ 182/2013 A I I I I 0 1 3

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação C C A C C C C A A C A C I C A A A A C A C A I A A A C C C C C C C C I I I I 18 9 5
Noções Gerais de Tecnologia da 

Informação C C C C C C C C C C A C C C A A A A C A C C C A C C C C C C C C C C C C C C 28 4 0
Relacionamento interpessoal C A A A A A A A A A A C I A A A A A A A A A I A A A A A A A A A A A A I I I 2 26 4

Redação 0 0 0
Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS 

Office, Google Docs) A 0 0 0
Inglês técnico 0 0 0

SETIC SECRETÁRIA

Redação 0 0 0
Comunicação 0 0 0

Sistemas utilizados no TRT 0 0 0
Br.Office 0 0 0

Técnicas de Atendimento ao Público 0 0 0

SETIC ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI A 0 1 0
COBIT A 0 1 0

ITIL A A A 0 3 0
MPS.BR C 1 0 0

Planejamento Estratégico A 0 1 0
Gestão de Riscos A 0 1 0

BI 0 0 0
Segurança da Informação I 0 0 1

Mapeamento de Processos A 0 1 0

CDS SERVIDOR CDS

Processo de Desenvolvimento de 
Software C C C A A A C A C I A A C A A A A C C A C A A A A C C C C C I C C A A A A 14 17 1

Processo de Sustentação de Software A A A A A A A A A A A A C A A A A C A A C A A A A C C C C C A C C C C C A 12 20 0
Bancos de Dados A A A A A A A C C I C A A A A A I C C C C C C C 9 11 1

Segurança da Informação para 
profissionais de TI I i i i i 0 0 4

Ferramentas de Controle de Versão C C C A A A C C C A A A C C A A C A A A C C i C C C C C C C 15 9 1

CDS ANALISTA DE SISTEMAS
Análise e especificação de requisitos A A A A C A A A A A A A A A A A A C C A A C A I A A 4 17 1
Análise e especificação de arquitetura I A A A A A A A A A A A A A C C A A C A I A A 3 14 2

CDS ANALISTA DE TESTES
Teste de Unidade A A A A A I A A C A C C I A C A A I A I A A 4 13 2

Teste de Integração A A A A A I A A A A A A I C A A A I A I A A 1 16 2
Automatização de Testes A A A A A I A A A A I I C I A A I A I A A 1 13 4

CDS DESIGNER DE 
INTERFACES

Interfaces de Sistemas A A A A I A I A I A A A A A I A C A C A A 2 13 3
Regras de usabilidade e navegabilidade A A A A I A I A I A A A A A I A C A C A A 2 13 3

Design A A A A I A I A I A A A A A I A C A C A A 2 13 3
Recomendações de Acessibilidade A A A A I A I A I A A A A A I A C A C A A 2 13 3

CDS DESENVOLVEDOR DELPHI Programação em Delphi C C C C C C C C A C C C C 10 1 0

CDS DESENVOLVEDOR WEB

Servidor de aplicações A A A A A A A I A A A A A A A A A A A A I I 0 15 3
Linguagens e frameworks de Back-end A A A A A A A I A A A A A A A A A A A A I I 0 15 3
Linguagens e frameworks  Front-end I A A A I A A I A A A A A A A A A A A A I I 0 13 5
Linguagens e frameworks Full-Stack I A A A A A A A I I 0 5 3
Ferramenta de integração contínua A A A A I A I I A A A A A A A A A A A A I I 0 13 5

Ferramenta de gestão de dependências C A A A A A C I A A A A A A A A A A A A I I 2 13 3
Ferramenta de apoio ao desenvolvimento A A A A A A A I A A A A A A A A A A A A I I 0 15 3

Tecnologia Google Apps C A A A C A C A A A A I A I I I A I I 3 7 5
Tecnologia Moodle A A A A A A A A A A I A I I I A I I 0 9 5

CDS DESENVOLVEDOR IA Tecnologias de Inteligência Artificial I A 0 1 0

CDS DESENVOLVEDOR BI
Desenho de Universos & ETL A A A A A A 0 6 0
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
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C=Capacitado

A=Aprimorar 
ou Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

Capacitação
CDS DESENVOLVEDOR BI Painéis de Controle, Aplicações e 

Ferramentas de Relatório A A A A A A 0 6 0

CDS DESENVOLVEDOR SQL
Oracle SQL e PL/SQL A C C C C A A A A A A A A I A A C C A C C A C C C C C C 13 10 0

PostgreSQL C A A A A A A A A A A A A A I 1 11 0
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

CIS RESUMO GERAL
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C=Capacitado

A=Aprimorar 
ou Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

Capacitação

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos de 
aprendizagem de máquina I I I I I 0 0 3

Administração de modelos de 
aprendizagem de máquina I I I I I 0 0 3

GERAL EMPREENDORISMO / 
INOVAÇÃO

Comunicação I I I I I 0 0 3
Liderança Criativa I I I I I 0 0 3

Inteligência emocional I I I I I 0 0 3

Avaliação de riscos I I I I I 0 0 3
Design Thinking I I I I I 0 0 3

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK C C C C 2 0 0
Metodologia de gestão de projetos 

adotada na STI A A A A 0 2 0

Técnicas de gerenciamento e 
desenvolvimento ágil de projetos C C C C C 3 0 0

Desenvolvimento de competências de 
liderança e comunicação A A A 0 2 0

Ferramenta de Gerenciamento de 
Projetos C C C C 2 0 0

GERAL GESTOR Competências Gerenciais A A 0 2 0

GERAL
ESPECIALISTA EM 
CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL
Instrutoria pedagógica C C C C C 3 0 0

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação A A A A A 0 3 0
Noções Gerais de Tecnologia da 

Informação C C C C C 3 0 0

Relacionamento interpessoal C C C C C 3 0 0
Redação C C C C C 3 0 0

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS 
Office, Google Docs) C C C C C 3 0 0

Inglês técnico C C C C C 3 0 0

SETIC SECRETÁRIA

Redação 0 0 0
Comunicação 0 0 0

Sistemas utilizados no TRT C C C C C 3 0 0
Br.Office 0 0 0

Técnicas de Atendimento ao Público C C C C C 3 0 0

SETIC ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI A A 0 2 0
COBIT 0 0 0

ITIL C C 2 0 0
MPS.BR 0 0 0

Planejamento Estratégico A I 0 1 1
Gestão de Riscos A I 0 1 1

BI I I 0 0 2
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES 

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

CIS RESUMO GERAL
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C=Capacitado

A=Aprimorar 
ou Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

Capacitação

SETIC ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI

Segurança da Informação 0 0 0
Mapeamento de Processos A A A A A 0 3 0

CIS ANALISTA DE TESTES

Teste de Unidade C C C C C 3 0 0
Teste de Integração C C C C C 3 0 0

Automatização de Testes C 0 0 0
Segurança da Informação para 

profissionais de TI A C C C C 2 1 0

Sistema de processo eletrônico C C C C C 3 0 0

CIS ANALISTA DE NEGÓCIOS
BABOK - Business Analysis Body of 

Knowledge C C C C C 3 0 0

Noções de Direito Processual do Trabalho A A A A A 0 3 0

CIS DESENVOLVEDOR DE 
CONTEÚDOS EAD

Gestão do conhecimento A A A A A 0 3 0
Software utilizados para elaboração de 

treinamentos EAD C A C A C 2 1 0
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

LOTAÇÃO PERFIL CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
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C=Capacitado

A=Aprimorar 
ou Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

Capacitação

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise de dados e criação de modelos de 
aprendizagem de máquina 0 0 0

Administração de modelos de 
aprendizagem de máquina 0 0 0

GERAL EMPREENDORISMO / 
INOVAÇÃO

Comunicação 0 0 0
Liderança Criativa 0 0 0

Inteligência emocional 0 0 0

Avaliação de riscos 0 0 0
Design Thinking 0 0 0

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK A A A A A A A A A A C 1 9 0
Metodologia de gestão de projetos 

adotada na STI A A A A A A A A C I C 2 7 1

Técnicas de gerenciamento e 
desenvolvimento ágil de projetos A A A A A A A A A I I 0 8 2

Desenvolvimento de competências de 
liderança e comunicação A A A A A A A A I I I 0 7 3

Ferramenta de Gerenciamento de 
Projetos A A A A A A A A C A C 2 8 0

GERAL GESTOR DE CONTRATO / 
FISCAL DE CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas I A A A A A A A A A I A 0 9 2
Gestão e Fiscalização de Contratos A A A A A A A A A A I I 0 9 2

GERAL GESTOR Competências Gerenciais A I A A A A A A A I A C A 1 9 2

GERAL
ESPECIALISTA EM 
CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL
Instrutoria pedagógica 0 0 0

GERAL
INTEGRANTE DA EQUIPE 

DE TRATAMENTO DE 
INCIDENTES DE SI

Conhecimento básico Sistema de Gestão 
de SI (NBR27001
Controles de SI (NBR 27002)

I I I I I I I I C I 1 0 8

Incidentes de Segurança da Informação A I I I I I I I C I 1 1 7
Auditoria e Forense digital I I I I I I I I C I 1 0 8

Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças I I I I I I I I I I 0 0 9

Segurança em Redes C A A A A A I A 1 5 1

GERAL
INTEGRANTE DE EQUIPES 

DE PLANEJAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas I I I I A I I C C C A 3 2 6

Resolução CNJ 182/2013 A I I I A I I I I A A 0 4 7

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação C I A I I I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C 2 21 4
Noções Gerais de Tecnologia da 

Informação A A A A A I C C A A A A A A A A A A A A A A A A A A C C 4 22 1

Relacionamento interpessoal A A A A A I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 0 26 1
Redação I A A A A A A A 0 6 1

Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS 
Office, Google Docs) A A A A A A A 0 6 0

Inglês técnico A A A A A A A 0 6 0

SETIC SECRETÁRIA

Redação 0 0 0
Comunicação 0 0 0

Sistemas utilizados no TRT 0 0 0
Br.Office 0 0 0

Técnicas de Atendimento ao Público 0 0 0

SETIC ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI A A A 0 3 0
COBIT A A A 0 3 0

ITIL A A A 0 3 0
MPS.BR A A 0 2 0

Planejamento Estratégico A A A 0 3 0
Gestão de Riscos A A A 0 3 0

BI A A 0 2 0
Segurança da Informação A A I 0 2 1

Mapeamento de Processos A A I 0 2 1

CIT SERVIDOR CIT

Sistemas Operacionais A A A A A I A A I A A A C A A A A A C C C A C A A A A C 6 19 2
Segurança da Informação para 

profissionais de TI I I I I I I I 0 0 6

Redes: conceitos e gerenciamento A A A A C A C A I A A A C A A A A A A C A C C C A A C A 8 18 1

CIT ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO

Sistemas operacionais Desktop A I C C C 3 1 1

Programação de scripts C C A C C C 5 1 0

CIT ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS

Banco de Dados Oracle (básico e 
avançado) A I C A A A A 1 5 0

Banco de Dados SQLSERVER (básico e 
avançado) A I C A A A A 1 5 0

Banco de Dados PostgreeSQL (básico e 
avançado) C I C C A A A 3 3 0

Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, 
mysql, percona A I A A A A A 0 6 0

Ferramentas e tecnologias de bancos 
(Grid Control, Tunning, Data Guard, 

RMAN, ASM, Discoverer, RAC, PL/SQL, 
Apex, etc.)

C I C A A A C 3 3 0

Servidores Web, balanceadores, proxies: 
Apache, ADC A I A A A A A 0 6 0

Backups: conceitos básicos e avançados, 
scripts, rsync, TSM, RMAN, TSM4VE, 

VTL, tape libraries
A I A C A I C 2 3 1

Conceitos avançados de segurança de 
informações A I A A A A A 0 6 0

Gerenciamento e administração básica de 
Storage C I C C C C C 6 0 0
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C=Capacitado

A=Aprimorar 
ou Atualizar 

Conhecimento
I=Iniciar 

Capacitação

CIT ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS

Servidores de Aplicação: Jboss, 
WebLogic, Tom cat C I C C A A A 3 3 0

Ambientes virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, gerenciamento A I A C A A A 1 5 0

Sistemas operacionais para DBAs C I C C C C C 6 0 0
Apache, Jboss, WebLogic, TomCat, 

Zabbix, DataGuard, DIscoverer, mysql, etc C I C C C I C 5 0 1

Programação Avançada: C, C++, Scripts 
Shell, PL/SQL, Delphi A I A C A A A 1 5 0

Devops, Infraestrutura como serviço, 
entrega continua, kubernetes, docker, 

vagrant
I I I I I I I 0 0 6

Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) 
e aplicação (iqApp) A I I A A A A 0 5 1

Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) 
e aplicação (qlik) A I I A I A I 0 3 3

CIT ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS

Aplicativos e ferramentas de proteção 
(ANTIVIRUS E ANTISPYWARES) A C A 1 2 0

software envolvido na solução corporativa 
de comunicação C A A C C 3 2 0

Serviços de Diretório (Active Directory e 
Open LDAP) I A I I I A I I A C C C A A A A 3 7 6

Programação de scripts A A A A I A I A I A C C A A A C A C 4 11 3
Virtualização de servidores C I I A A C I C C C C C C 8 2 3
Virtualização de aplicações I I A A I 0 2 3

Administração e monitoramento de 
containers I I I

CIT ESPECIALISTA EM 
ARMAZENAMENTO

Storage (SCSI, RAID, LUN) A A A A 0 4 0
SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, 

ISL) A A A A 0 4 0

Sistemas Operacionais (Sistemas de 
Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O) I A C A A A A 1 5 1

CIT ESPECIALISTA EM 
TELEFONIA

VOIP I A I A 0 2 2
conhecimentos básicos em telefonia e 

PABX A A C 1 2 0

sistemas e aplicativos I A A 0 2 1

CIT ESPECIALISTA EM REDES

Internet A A A A C I C I 2 4 2
LAN A A A A A A A I 0 7 1
WAN A A A A A A C A I 1 7 1

WLAN A I A A A I I A I 0 5 4
Cabeamento lógico

 (UTP, Fibra Ótica, tranceivers) A A A A A I A A 0 7 1

CIT

ESPECIALISTA EM 
FERRAMENTAS DE 

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

IPS C A C C 3 1 0
Firewall C A C C 3 1 0
Proxy C A C A A 2 3 0

CIT ESPECIALISTA EM 
MONITORAMENTO

Ferramentas de Monitoramento (Zabbix) C A A I I I C A I I I C A A A A I I A 3 8 8
ITIL I A I I I I A I C I A A I I I C A A 2 6 10

Framework ELK I I I I I I I 0 0 7
Monitoramento e containers I I I

CIT ESPECIALISTA EM 
DATACENTER

Energia (gerador, quadros, UPS) I A I I I I A I I A I A I 0 4 9
Climatização A I C I 1 1 2

Detecção e combate a incêndio A I A A 0 3 1
Computadores servidores 
(instalação, manutenção) A A A I A I A A I C C I C A C C C 6 7 4

Noções de operação de datacenters A A I I A I A I I C A A C A 2 7 5
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Plano 
original 1 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais TURMA IN COMPANY Técnicos e 

Analistas
A 
DEFINIR

A 
DEFINIR A definir R$ 50.000,00 Não 50.000,00 Turma In 

Company
Plano 
original 2 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE 

QUADROS TÉCNICO CAU CAU Conferência & Expo HDI Brasil 2020 R$ 1.540,00 Contratação anterior Sim 1.358,02 576,30 815,06 4.289,38 16 1 HDI Brasil

Plano 
original 3 - 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais

DENILSON RIBEIRO DE 
QUADROS TÉCNICO CAU CAU Gartner Symposium IT/Xpo 2020 R$ 4.650,00 https://www.gartner.com/pt-br/conferences Sim 3.395,05 576,30 815,06 9.436,41 24 1 Gartner

Plano 
original 4 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE 

QUADROS TÉCNICO CAU CAU Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 5 - 1 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Comunicação ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA SAU CAU Oratória parte 2: Apresentações em público R$ 0,00 Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 6 - 2 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Comunicação ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA SAU CAU Oratória parte 1: Compartilhe ideias e 
histórias R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 7 - 3 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Design Thinking ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA SAU CAU Design Thinking: Concretizando ideias R$ 0,00 Não 0,00 5 1 Alura

Plano 
original 8 - 4 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus 

impactos R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 9 - 5 GERAL - ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL - Instrutoria pedagógica ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA SAU CAU Adobe Premiere: Introdução à edição de 
vídeo R$ 900,00 Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 10 - 1 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT DANIEL LAZZAROTTO TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a 
Governança Corporativa R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 11 - 2 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT DANIEL LAZZAROTTO TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do 
COBIT 5 R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 12 - 3 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT DANIEL LAZZAROTTO TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores 
do COBIT 5 R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 13 - 4 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT DANIEL LAZZAROTTO TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 4: 
Implementação e Avaliação de Processos R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 14 - 5 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL DANIEL LAZZAROTTO TÉCNICO SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus 

impactos R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 15 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA 

CONTESSA ANALISTA SAU CAU Conferência & Expo HDI Brasil 2020 R$ 1.540,00 Contratação anterior Sim 1.358,02 576,30 815,06 4.289,38 16 1 HDI Brasil

Plano 
original 16 - 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA 

CONTESSA ANALISTA SAU CAU Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 17 - 1 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL 

POLINA TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e 
Desenho de Serviços R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 18 - 2 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL 

POLINA TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 3: Transição e 
Operação de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 19 - 3 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL 

POLINA TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria 
Contínua de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 20 - 4 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de 

Gerenciamento de Projetos
EVERTON RAFAEL 
POLINA TÉCNICO SAU CAU Kanban parte 1: Fundamentos Essenciais R$ 0,00 Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 21 - 5 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de 

Gerenciamento de Projetos
EVERTON RAFAEL 
POLINA TÉCNICO SAU CAU Kanban parte 2: Métricas e Práticas 

Avançadas R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 22 - 1 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA 

CORREA TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao 
gerenciamento de TI R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 23 - 2 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA 

CORREA TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e 
Desenho de Serviços R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 24 - 3 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA 

CORREA TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 3: Transição e 
Operação de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 25 - 4 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA 

CORREA TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria 
Contínua de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 26 - 5 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL FABIANO MOREIRA 

CORREA TÉCNICO SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus 
impactos R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 27 - 1 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT
GUILHERME DOS 
SANTOS BARRETO TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a 

Governança Corporativa R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 28 - 2 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT
GUILHERME DOS 
SANTOS BARRETO TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do 

COBIT 5 R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 29 - 3 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT
GUILHERME DOS 
SANTOS BARRETO TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores 

do COBIT 5 R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 30 - 4 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT
GUILHERME DOS 
SANTOS BARRETO TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 4: 

Implementação e Avaliação de Processos R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 31 - 5

CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Segurança da Informação para 
profissionais de TI

GUILHERME DOS 
SANTOS BARRETO TÉCNICO SAU CAU Segurança em Tecnologia da Informação R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Fundação 

Bradesco

Plano 
original 32 - 1 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL JOSE ALEXANDRE DE 

VARGAS RIGO TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao 
gerenciamento de TI R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 33 - 2 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL JOSE ALEXANDRE DE 

VARGAS RIGO TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e 
Desenho de Serviços R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 34 - 3 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL JOSE ALEXANDRE DE 

VARGAS RIGO TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 3: Transição e 
Operação de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 35 - 4 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL JOSE ALEXANDRE DE 

VARGAS RIGO TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria 
Contínua de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 36 - 1 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA 

PERACCHI ANALISTA SAU CAU Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e 
Desenho de Serviços R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 37 - 2 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA 

PERACCHI ANALISTA SAU CAU Certificação ITIL Foundation 3: Transição e 
Operação de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura
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Plano 
original 38 - 3 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA 

PERACCHI ANALISTA SAU CAU Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria 
Contínua de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 39 - 4 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Comunicação
LEANDRO DA SILVA 
PERACCHI ANALISTA SAU CAU Oratória parte 1: Compartilhe ideias e 

histórias R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 40 - 5 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Comunicação
LEANDRO DA SILVA 
PERACCHI ANALISTA SAU CAU Oratória parte 2: Apresentações em público R$ 0,00 Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 41 - 1 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA 

BENITES TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao 
gerenciamento de TI R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 42 - 2 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA 

BENITES TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e 
Desenho de Serviços R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 43 - 3 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA 

BENITES TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 3: Transição e 
Operação de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 44 - 4 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA 

BENITES TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria 
Contínua de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 45 - 5 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LUIS AUGUSTO DUTRA 

BENITES TÉCNICO SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus 
impactos R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 46 - 1 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT
PAULO NIEDERSBERG 
CORREIA LIMA TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a 

Governança Corporativa R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 47 - 2 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT
PAULO NIEDERSBERG 
CORREIA LIMA TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do 

COBIT 5 R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 48 - 3 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT
PAULO NIEDERSBERG 
CORREIA LIMA TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores 

do COBIT 5 R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 49 - 4 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

COBIT
PAULO NIEDERSBERG 
CORREIA LIMA TÉCNICO SAU CAU COBIT 5 Foundations Parte 4: 

Implementação e Avaliação de Processos R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 50 - 5 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Comunicação
PAULO NIEDERSBERG 
CORREIA LIMA TÉCNICO SAU CAU Oratória parte 1: Compartilhe ideias e 

histórias R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 51 - 6 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Comunicação
PAULO NIEDERSBERG 
CORREIA LIMA TÉCNICO SAU CAU Oratória parte 2: Apresentações em público R$ 0,00 Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 52 - 1 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e 

Desenho de Serviços R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 53 - 2 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 3: Transição e 

Operação de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 54 - 3 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria 

Contínua de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 55 - 4 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU LGPD: Conhecendo e entendendo seus 

impactos R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 56 - 1 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
ALEXANDRE 
DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU PHP: Introdução à Orientação a Objetos 

parte 1 R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 57 - 2 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
ALEXANDRE 
DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU Procedures SQL: Executando código no 

MySQL R$ 0,00 Não 0,00 14 1 Alura

Plano 
original 58 - 3 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
ALEXANDRE 
DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU Python 3 parte 1: Introdução à nova versão 

da linguagem R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 59 - 4 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
ALEXANDRE 
DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU Qlik Sense: Análise e visualização de dados R$ 0,00 Não 0,00 14 1 Alura

Plano 
original 60 - 1 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Excel ALEXANDRE KUPAC TÉCNICO SGE CAU Excel 2013 Intermediário R$ 0,00 Não 0,00 15 1 Fundação 
Bradesco

Plano 
original 61 - 2 SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de 

Tecnologia da Informação ALEXANDRE KUPAC TÉCNICO SGE CAU Introdução a Redes de Computadores R$ 0,00 Não 0,00 15 1 Fundação 
Bradesco

Plano 
original 62 - 3 SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de 

Tecnologia da Informação ALEXANDRE KUPAC TÉCNICO SGE CAU Segurança em Tecnologia da Informação R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Fundação 
Bradesco

Plano 
original 63 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JOSE LUIS BORGES TÉCNICO SGE CAU Business Intelligence: Introdução à 

inteligência empresarial R$ 900,00 Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 64 - 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JOSE LUIS BORGES TÉCNICO SGE CAU Data Visualization parte 1: introdução ao 

design de gráficos R$ 0,00 Não 0,00 15 1 Alura

Plano 
original 65 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JOSE LUIS BORGES TÉCNICO SGE CAU Qlik Sense: Analise e visualização de dados R$ 0,00 Não 0,00 14 1 Alura

Plano 
original 66 - 1 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados LUCIANO CIPRIANI ANALISTA SGE CAU Criando minha primeira aplicação em Delphi R$ 720,00 PAC 2019 -Assinatura Devmedia Não 720,00 14 1 Devmedia

Plano 
original 67 - 2 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados LUCIANO CIPRIANI ANALISTA SGE CAU Microsoft Visual Studio Tools for Office 
(VSTO) R$ 0,00 Não 0,00 18 1 Devmedia

Plano 
original 68 - 3 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados LUCIANO CIPRIANI ANALISTA SGE CAU Conhecendo os recursos do Visual Studio R$ 0,00 Não 0,00 9 1 Devmedia

Plano 
original 69 - 1 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
MARCILIO MENDES 
SANTANA TÉCNICO SGE CAU Angular parte 1: Fundamentos R$ 900,00 Não 900,00 16 1 Alura

Plano 
original 70 - 2 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
MARCILIO MENDES 
SANTANA TÉCNICO SGE CAU AngularJS: crie webapps poderosas R$ 0,00 Não 0,00 16 1 Alura

Plano 
original 71 - 3 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
MARCILIO MENDES 
SANTANA TÉCNICO SGE CAU TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 72 - 4 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS - Banco de Dados
MARCILIO MENDES 
SANTANA TÉCNICO SGE CAU TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas 

práticas R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 73 - 1 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL MARINA ANDRE 

GONZALEZ TÉCNICO SGE CAU Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao 
gerenciamento de TI R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 74 - 2 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL MARINA ANDRE 

GONZALEZ TÉCNICO SGE CAU Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e 
Desenho de Serviços R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 75 - 3 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL MARINA ANDRE 

GONZALEZ TÉCNICO SGE CAU Certificação ITIL Foundation 3: Transição e 
Operação de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 76 - 4 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL MARINA ANDRE 

GONZALEZ TÉCNICO SGE CAU Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria 
Contínua de Serviço R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 77 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA 

GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Conferência & Expo HDI Brasil 2020 R$ 1.540,00 PAC 2019 - Contratação anterior (Diego Fraga 
Contessa) Sim 1.358,02 576,30 815,06 4.289,38 16 1 HDI Brasil

Plano 
original 78 - 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA 

GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Business Intelligence: Introdução à 
inteligência empresarial R$ 900,00 Não 900,00 12 1 Alura
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Plano 
original 79 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA 

GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Data Visualization parte 1: introdução ao 
design de gráficos R$ 0,00 Não 0,00 15 1 Alura

Plano 
original 80 - 4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA 

GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Qlik Sense: Analise e visualização de dados R$ 0,00 Não 0,00 14 1 Alura

Plano 
original 81 - 5 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA 

GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Diagnóstico em gestão de processos: 
Entendendo as necessidades R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 82 - 6 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA 

GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Bizagi: Introdução ao mapeamento de 
processos com BPMN R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 83 - 7 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA 

GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 84 - 1 SETIC - SERVIDOR SETIC - Redação ALBERTO EPAMINONDAS 

JUNIOR TÉCNICO SM CAU Oficina de Língua Portuguesa (Gramática) R$ 0,00 Não 0,00 16 1 Fundação 
Bradesco

Plano 
original 85 027 2 SETIC - SERVIDOR SETIC - Inglês técnico ALBERTO EPAMINONDAS 

JUNIOR TÉCNICO SM CAU Inglês Técnico básico R$ 19,90 Não 19,90 40 1 FBV Cursos

Plano 
original 86 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU Conferência & Expo HDI Brasil 2020 R$ 1.540,00 PAC 2019 - Contratação anterior (Diego Fraga 

Contessa) Sim 1.096,06 576,30 815,06 4.027,42 16 1 HDI Brasil

Plano 
original 87 - 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU Business Intelligence: Introdução à 

inteligência empresarial R$ 900,00 Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 88 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU Qlik Sense: Analise e visualização de dados R$ 0,00 Não 0,00 14 1 Alura

Plano 
original 89 - 4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU Diagnóstico em gestão de processos: 

Entendendo as necessidades R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 90 5 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 

Company
Plano 
original 91 - 1 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação
FELIPE DOS SANTOS 
GIACOMEL TÉCNICO SM CAU Maven: Build do zero a web R$ 900,00 Não 900,00 6 1 Alura

Plano 
original 92 - 2 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação
FELIPE DOS SANTOS 
GIACOMEL TÉCNICO SM CAU EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 

15 R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 93 - 3 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação
FELIPE DOS SANTOS 
GIACOMEL TÉCNICO SM CAU Java e JPA: Persista seus objetos com a 

JPA2 e Hibernate R$ 0,00 Não 0,00 17 1 Alura

Plano 
original 94 - 4 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação
FELIPE DOS SANTOS 
GIACOMEL TÉCNICO SM CAU Flexbox: Posicione elementos na tela R$ 0,00 Não 0,00 9 1 Alura

Plano 
original 95 - 1 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação FRANCISCO FLESCH TÉCNICO SM CAU Design Patterns Python I: Boas práticas de 
programação R$ 900,00 Não 900,00 16 1 Alura

Plano 
original 96 - 2 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação FRANCISCO FLESCH TÉCNICO SM CAU Design Patterns Python II: Boas práticas de 
programação R$ 0,00 Não 0,00 16 1 Alura

Plano 
original 97 - 3 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação FRANCISCO FLESCH TÉCNICO SM CAU PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e 
Administração Remota R$ 0,00 Não 0,00 20 1 Alura

Plano 
original 98 - 1 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação ISMAEL STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 
15 R$ 900,00 Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 99 - 2 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação ISMAEL STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU Java e JPA: Persista seus objetos com a 
JPA2 e Hibernate R$ 0,00 Não 0,00 17 1 Alura

Plano 
original 100 - 3 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Sistemas Operacionais Linux ISMAEL STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU Linux I: Conhecendo e utilizando o terminal R$ 0,00 Não 0,00 4 1 Alura

Plano 
original 101 - 4 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Sistemas Operacionais Linux ISMAEL STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU Linux II: Programas, processos e pacotes R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 102 - 5 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação ISMAEL STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU Maven: Build do zero a web R$ 0,00 Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 103 1

CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Configuração de redes(desktop e 
servidor)

LUIZ ANTONIO MARQUES 
GARCIA ANALISTA SM CAU Python 3 parte 1: Introdução à nova versão 

da linguagem R$ 0,00
Alura vigente Não 0,00 12 Alura

Plano 
original 104 020 2

CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Configuração de redes(desktop e 
servidor)

LUIZ ANTONIO MARQUES 
GARCIA ANALISTA SM CAU

M20742 - Identity with Windows Server 2016 R$ 2.700,00
flavia@sisnema.com.br Não 2.700,00 40 1 Sisnema

Plano 
original 105 3 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais

LUIZ ANTONIO MARQUES 
GARCIA ANALISTA SM CAU Python 3 parte 2: Avançando na linguagem R$ 0,00 Alura vigente Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 106 020 1

CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Ferramentas de monitoramento e 
segurança

PAULO RICARDO RITTER TÉCNICO SM CAU M20742 - Identity with Windows Server 2016
R$ 2.700,00

flavia@sisnema.com.br Não 2.700,00 40 1 Sisnema

Plano 
original 107 - 2 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação PAULO RICARDO RITTER TÉCNICO SM CAU PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e 
Administração Remota R$ 900,00 Não 900,00 20 1 Alura

Plano 
original 108 - 1 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação
RHUAN PAULO LOPES 
BARROS TÉCNICO SM CAU EJB: O poder da Java EE R$ 900,00 Não 900,00 15 1 Alura

Plano 
original 109 - 2 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação
RHUAN PAULO LOPES 
BARROS TÉCNICO SM CAU Flexbox: Posicione elementos na tela R$ 0,00 Não 0,00 9 1 Alura

Plano 
original 110 - 3 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação
RHUAN PAULO LOPES 
BARROS TÉCNICO SM CAU EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 

15 R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 111 - 4 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação
RHUAN PAULO LOPES 
BARROS TÉCNICO SM CAU Web Design Responsivo: Páginas que se 

adaptam do mobile ao desk R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 112 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 

Company
Plano 
original 113 025 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS Gartner Symposium IT/Xpo 2020 R$ 0,00 https://www.gartner.com/pt-br/conferences Sim 2.037,03 576,30 815,06 3.428,39 24 1 Gartner

Plano 
original 114 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
CELSO MUNHOZ 
SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS Acessibilidade web: introdução a designs 

inclusivos R$ 900,00 Assinatura Alura Não 900,00 6 1 Alura

Plano 
original 115 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
CELSO MUNHOZ 
SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da 

Web R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 116 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
CELSO MUNHOZ 
SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS HTML5 e CSS3 parte 2: Posicionamento, 

listas e navegação R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 117 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
CELSO MUNHOZ 
SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS Bootstrap 4: Criando uma landing page 

responsiva R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura
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Plano 
original 118 - 5 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
CELSO MUNHOZ 
SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas 

práticas R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 119 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL MARCELO ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS Business Intelligence: Introdução à 
inteligência empresarial R$ 900,00 Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 120 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL MARCELO ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS Modelos de ETL: Pentaho Data Integration R$ 0,00 Não 0,00 14 1 Alura

Plano 
original 121 023 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

integração contínua MARCELO ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 122 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO SADM CDS Modelos de ETL: Pentaho Data Integration R$ 0,00 Não 0,00 14 1 Alura

Plano 
original 123 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO SADM CDS HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da 
Web R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 124 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO SADM CDS Acessibilidade web: introdução a designs 
inclusivos R$ 900,00 Não 900,00 6 1 Alura

Plano 
original 125 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO SADM CDS Business Intelligence: Introdução à 
inteligência empresarial

R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 126 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 

PL/SQL MARCIO BYSTRONSKI ANALISTA SADM CDS Introdução ao SQL com Oracle: Manipule e 
consulte dados R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 127 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end MARCIO BYSTRONSKI ANALISTA SADM CDS JavaScript: Programando na linguagem da 
web R$ 900,00 Assinatura Alura Não 900,00 20 1 Alura

Plano 
original 128 3 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 

PL/SQL MARCIO BYSTRONSKI ANALISTA SADM CDS Oracle PL/SQL: Dominando packages R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 129 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA 

SILVA TÉCNICO SADM CDS Fundamentos de Agilidade: seus primeiros 
passos para a transformação ágil R$ 0,00 Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 130 - 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA 

SILVA TÉCNICO SADM CDS Scrum: Agilidade em seu projeto R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 131 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA 

SILVA TÉCNICO SADM CDS Liderança parte 1: Seja líder no novo 
mercado R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 132 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
MICHEL BARRETO DA 
SILVA TÉCNICO SADM CDS Expressões regulares: Capturando textos de 

forma mágica R$ 900,00 Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 133 - 5 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA 

SILVA TÉCNICO SADM CDS Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 134 016 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
ADEMAR RAMOS 
MOREIRA SOBRINHO TÉCNICO SDEC CDS Set Analysis R$ 1.500,00 De: Alessandra Domingues <alessandra.

domingues@a10br.com> Não 1.500,00 8 1 Academia IN

Plano 
original 135 015 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
ADEMAR RAMOS 
MOREIRA SOBRINHO TÉCNICO SDEC CDS Dev Hub R$ 1.375,00 De: César Passos | iMaps <cesar.passos@imaps.com.

br> Não 1.375,00 8 1 iMaps

Plano 
original 136 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
ADEMAR RAMOS 
MOREIRA SOBRINHO TÉCNICO SDEC CDS Curso de JavaScript R$ 0,00  https://www.alura.com.br/curso-online-javascript-

programando-na-linguagem-web Não 0,00 20 1 Alura

Plano 
original 137 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
ADEMAR RAMOS 
MOREIRA SOBRINHO TÉCNICO SDEC CDS Arquitetura CSS R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-arquitetura-css Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 138 016 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA SDEC CDS Set Analysis R$ 1.500,00
De: Alessandra Domingues <alessandra.
domingues@a10br.com> Não 1.500,00 8 1 Academia IN

Plano 
original 139 015 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA SDEC CDS Dev Hub R$ 1.375,00 De: César Passos | iMaps <cesar.passos@imaps.com.
br> Não 1.375,00 8 1 iMaps

Plano 
original 140 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA SDEC CDS Gartner Data & Analytics R$ 3.750,00 PAC2019 Sim 2.037,03 576,30 815,06 7.178,39 20 1 Gartner

Plano 
original 141 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA SDEC CDS Curso de JavaScript R$ 0,00  https://www.alura.com.br/curso-online-javascript-
programando-na-linguagem-web Não 0,00 20 1 Alura

Plano 
original 142 - 5 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA SDEC CDS Arquitetura CSS R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-arquitetura-css Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 143 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de 

Inteligência Artificial
JULIANO GOMES DA 
SILVEIRA TÉCNICO SDEC CDS Git e Github: Controle e compartilhe seu 

código R$ 900,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 900,00 6 1 Alura

Plano 
original 144 025 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais

JULIANO GOMES DA 
SILVEIRA TÉCNICO SDEC CDS Gartner's Data & Analytics Summit R$ 3.750,00 https://www.gartner.com/pt-br/conferences Sim 1.096,06 576,30 815,06 6.237,42 16 1 Gartner

Plano 
original 145 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de 

Inteligência Artificial
JULIANO GOMES DA 
SILVEIRA TÉCNICO SDEC CDS Docker: Criando containers sem dor de 

cabeça R$ 0,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 146 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de 

Inteligência Artificial
JULIANO GOMES DA 
SILVEIRA TÉCNICO SDEC CDS Gitlab CI: Pipeline de Integração continua 

com Docker R$ 0,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 147 016 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
LEANDRO MARCIO 
TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS Set Analysis R$ 1.500,00

De: Alessandra Domingues <alessandra.
domingues@a10br.com> Não 1.500,00 8 1 Academia IN

Plano 
original 148 015 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
LEANDRO MARCIO 
TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS Dev Hub R$ 1.375,00 De: César Passos | iMaps <cesar.passos@imaps.com.

br> Não 1.375,00 8 1 iMaps

Plano 
original 149 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
LEANDRO MARCIO 
TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS Curso de JavaScript R$ 0,00  https://www.alura.com.br/curso-online-javascript-

programando-na-linguagem-web Não 0,00 20 1 Alura

Plano 
original 150 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
LEANDRO MARCIO 
TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS Arquitetura CSS R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-arquitetura-css Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 151 016 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS ANALISTA SDEC CDS Set Analysis R$ 1.500,00
De: Alessandra Domingues <alessandra.
domingues@a10br.com> Não 1.500,00 8 1 Academia IN

Plano 
original 152 015 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS ANALISTA SDEC CDS Dev Hub R$ 1.375,00 De: César Passos | iMaps <cesar.passos@imaps.com.
br> Não 1.375,00 8 1 iMaps

Plano 
original 153 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS ANALISTA SDEC CDS Curso de JavaScript R$ 0,00  https://www.alura.com.br/curso-online-javascript-
programando-na-linguagem-web Não 0,00 20 1 Alura

Plano 
original 154 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS ANALISTA SDEC CDS Arquitetura CSS R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-arquitetura-css Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 155 016 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
NORA HELENA 
ROTHFUCHS ALBRECHT TÉCNICO SDEC CDS Set Analysis R$ 1.500,00

De: Alessandra Domingues <alessandra.
domingues@a10br.com> Não 1.500,00 8 1 Academia IN

Plano 
original 156 015 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
NORA HELENA 
ROTHFUCHS ALBRECHT TÉCNICO SDEC CDS Dev Hub R$ 1.375,00 De: César Passos | iMaps <cesar.passos@imaps.com.

br> Não 1.375,00 8 1 iMaps

Plano 
original 157 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
NORA HELENA 
ROTHFUCHS ALBRECHT TÉCNICO SDEC CDS Curso de JavaScript R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-javascript-

programando-na-linguagem-web Não 0,00 20 1 Alura
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Plano 
original 158 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
NORA HELENA 
ROTHFUCHS ALBRECHT TÉCNICO SDEC CDS Arquitetura CSS R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-arquitetura-css Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 159 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais

PAULO ROBERTO 
SCHMITT DO CARMO ANALISTA SDEC CDS Gartner Data & Analytics R$ 3.750,00 PAC2019 Sim 2.037,03 576,30 815,06 7.178,39 20 1 gartner

Plano 
original 160 - 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais

PAULO ROBERTO 
SCHMITT DO CARMO ANALISTA SDEC CDS Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 

Company

Plano 
original 161 016 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório
TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO SDEC CDS

Set Analysis R$ 1.500,00

De: Alessandra Domingues <alessandra.
domingues@a10br.com>De: César Passos | iMaps 
<cesar.passos@imaps.com.br> Não

1.500,00 8 1 Academia IN

Plano 
original 162 015 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO SDEC CDS Dev Hub R$ 1.375,00 De: César Passos | iMaps <cesar.passos@imaps.com.
br> Não 1.375,00 8 1 iMaps

Plano 
original 163 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO SDEC CDS Curso de JavaScript R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-javascript-
programando-na-linguagem-web Não 0,00 20 1 Alura

Plano 
original 164 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, 

Aplicações e Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO SDEC CDS Arquitetura CSS R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-arquitetura-css Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 165 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 

PL/SQL
ALEXANDRE DA COSTA 
LEITE TÉCNICO SJUD CDS Oracle II: Consultas Complexas R$ 900,00 Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 166 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 

PL/SQL
ALEXANDRE DA COSTA 
LEITE TÉCNICO SJUD CDS PL/SQL: Domine a linguagem do banco de 

dados Oracle R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 167 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 

PL/SQL
ALEXANDRE DA COSTA 
LEITE TÉCNICO SJUD CDS PL/SQL: Dominando packages R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 168 023 4 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

integração contínua
ALEXANDRE DA COSTA 
LEITE TÉCNICO SJUD CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 169 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks Full-Stack
ANDERSON 
NASCIMENTO MIRANDA ANALISTA SJUD CDS The Developer's Conference 2020 R$ 1.190,16 PAC 2019 Não 1.190,16 24 1 DEVCONF

Plano 
original 170 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de 

Inteligência Artificial
ANDERSON 
NASCIMENTO MIRANDA ANALISTA SJUD CDS Scraping com Python: Coleta de dados na 

web R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 171 023 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

integração contínua
ANDERSON 
NASCIMENTO MIRANDA ANALISTA SJUD CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 172 - 1 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de 

Sistemas
ANDRE RODRIGUES DA 
SILVA ANALISTA SJUD CDS Teste de usabilidade parte 1: Seu produto é 

fácil de usar? R$ 900,00 Não 900,00 3 1 Alura

Plano 
original 173 - 2 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de 

Sistemas
ANDRE RODRIGUES DA 
SILVA ANALISTA SJUD CDS Teste de Usabilidade parte 2: Mensurando e 

entregando resultados R$ 0,00 Não 0,00 4 1 Alura

Plano 
original 174 - 3 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de 

Sistemas
ANDRE RODRIGUES DA 
SILVA ANALISTA SJUD CDS Curso UX Acessível: Projetando interfaces 

inclusivas R$ 0,00 Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 175 - 4 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de 

Sistemas
ANDRE RODRIGUES DA 
SILVA ANALISTA SJUD CDS Curso Tipografia: Conhecendo o que há por 

trás dos tipos R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 176 - 5 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de 

Sistemas
ANDRE RODRIGUES DA 
SILVA ANALISTA SJUD CDS Curso UI Design Patterns: Usabilidade em 

interfaces mobile R$ 0,00 Não 0,00 5 1 Alura

Plano 
original 177 - 6 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de 

Sistemas
ANDRE RODRIGUES DA 
SILVA ANALISTA SJUD CDS Curso Microinterações: Enriquecendo a 

experiência de interação R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 178 - 7 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de 

Sistemas
ANDRE RODRIGUES DA 
SILVA ANALISTA SJUD CDS Curso Design Thinking: Concretizando ideias R$ 0,00 Não 0,00 5 1 Alura

Plano 
original 179 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks Full-Stack
JOÃO ADOLFO FROEDE 
LUTZ ANALISTA SJUD CDS The Developer's Conference 2020 R$ 1.190,16 PAC 2019 Não 1.190,16 24 1 DEVCONF

Plano 
original 180 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

integração contínua
JOÃO ADOLFO FROEDE 
LUTZ ANALISTA SJUD CDS Curso de Kubernetes: Introdução a 

orquestração de containers R$ 900,00 Alura Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 181 023 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

integração contínua
JOÃO ADOLFO FROEDE 
LUTZ ANALISTA SJUD CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 182 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Java parte 3: Entendendo herança e interface R$ 900,00 Alura Não 900,00 16 1 Alura

Plano 
original 183 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Java parte 4: Entendendo exceções R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 184 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da 

Web R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 185 - 4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCIA GONTARSKI 

SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Alura

Plano 
original 186 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS JavaScript: Programando na linguagem da 
web R$ 0,00 Não 0,00 20 1 Alura

Plano 
original 187 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS JavaScript avançado I: ES6, orientação a 
objetos e padrões de projetos R$ 900,00 Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 188 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS JavaScript Avançado II: ES6, orientação a 
objetos e padrões de projetos R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 189 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
LUIZ FERNANDO 
ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS Node.js Parte 1: Inovando com JavaScript no 

backend R$ 900,00 Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 190 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
LUIZ FERNANDO 
ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS Node.js Parte 2: MVC, autenticação e 

autorização R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 191 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
LUIZ FERNANDO 
ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS HTTP: Entendendo a web por baixo dos 

panos R$ 0,00 Não 0,00 14 1 Alura

Plano 
original 192 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
LUIZ FERNANDO 
ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da 

Web R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 193 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks Full-Stack
STEFANO DRIMON KURZ 
MOR ANALISTA SJUD CDS The Developer's Conference 2020 R$ 1.190,16 PAC 2019 Não 1.190,16 32 1 DEVCONF

Plano 
original 194 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks Full-Stack
STEFANO DRIMON KURZ 
MOR ANALISTA SJUD CDS MEAN Stack: criando aplicações completas 

com Javascript R$ 900,00 Não 900,00 20 1 Alura

Plano 
original 195 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
CARLOS EDUARDO N 
FONTOURA ANALISTA SPE CDS Java e JPA: Persista seus objetos com a 

JPA2 e Hibernate R$ 900,00 https://cursos.alura.com.br/course/persistencia-de-
objetos-com-jpa-hibernate Não 900,00 17 1 Alura

Plano 
original 196 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
CARLOS EDUARDO N 
FONTOURA ANALISTA SPE CDS Java e JPA: Otimizações com JPA2 e 

Hibernate R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/jpa-avancado Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 197 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
CARLOS EDUARDO N 
FONTOURA ANALISTA SPE CDS EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 

15 R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/java-ee-8-e-ejb-3 Não 0,00 12 1 Alura
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Plano 
original 198 023 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

apoio ao desenvolvimento
DINEI ANDRE 
ROCKENBACH TÉCNICO SPE CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 199 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
DINEI ANDRE 
ROCKENBACH TÉCNICO SPE CDS TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-typescript-parte1 Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 200 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
DINEI ANDRE 
ROCKENBACH TÉCNICO SPE CDS Redis II: Estruturas e recursos na sua base 

NoSQL R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-nosql-chave-valor-
com-redis-2 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 201 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA 

GARCIA ANALISTA SPE CDS Negociação parte 1: Práticas Essenciais R$ 900,00 Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 202 - 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA 

GARCIA ANALISTA SPE CDS Negociação parte 2: Técnicas Avançadas R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 203 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA 

GARCIA ANALISTA SPE CDS Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 204 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
FABRICIO COSTA DA 
SILVA TÉCNICO SPE CDS JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java R$ 900,00 https://cursos.alura.com.br/course/jms Não 900,00 16 1 Alura

Plano 
original 205 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
FABRICIO COSTA DA 
SILVA TÉCNICO SPE CDS Acessibilidade web parte 1: tornando seu 

front-end inclusivo R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/acessibilidade-web-
front-end Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 206 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
FABRICIO COSTA DA 
SILVA TÉCNICO SPE CDS Acessibilidade web parte 2: Componentes 

acessíveis com um pouco de JavaScript R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/acessibilidade-web-
front-end-parte-2 Não 0,00 4 1 Alura

Plano 
original 207 023 4 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

apoio ao desenvolvimento
FABRICIO COSTA DA 
SILVA TÉCNICO SPE CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 208 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
FELIPE LUIZ 
CHRISTOFOLLI GIOTTO ANALISTA SPE CDS JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java R$ 900,00 https://cursos.alura.com.br/course/jms Não 900,00 16 1 Alura

Plano 
original 209 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
FELIPE LUIZ 
CHRISTOFOLLI GIOTTO ANALISTA SPE CDS Rest Assured: Testes automatizado de 

webservice R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/rest-assured Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 210 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
FELIPE LUIZ 
CHRISTOFOLLI GIOTTO ANALISTA SPE CDS EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 

15 R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/java-ee-8-e-ejb-3 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 211 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SPE CDS Java parte 5: Pacotes e java.lang R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-java-pacotes-e-
java-lang Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 212 - 2

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks de Back-end FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SPE CDS Java parte 6: Conhecendo o java.util R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-java-util-lambdas Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 213 - 3 CDS - SERVIDOR CDS - Ferramentas de Controle 

de Versão FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SPE CDS Git e Github: Controle e compartilhe seu 
código R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-git-github-

controle-de-versao Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 214 023 4 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

apoio ao desenvolvimento FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SPE CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 215 029 1 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS Administração PostgreSQL com alta 

performance R$ 1.560,00 proposta comercial enviada por e-mail em 07/11/2019 Não 1.560,00 8 1 4Linux

Plano 
original 216 018 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks Full-Stack FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS The Developer's Conference 2020 R$ 1.190,16 https://www.thedevelopersconference.com.br/ Não 1.190,16 24 1 Globalcode

Plano 
original 217 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

apoio ao desenvolvimento FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS Git e Github: Estratégias de ramificação, 
Conflitos e Pull Requests R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-git-github-

branching-conflitos-pull-requests Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 218 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

integração contínua FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS Gitlab CI: Pipeline de Integração continua 
com Docker R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-gitlab-docker-

integracao-continua Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 219 - 5 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de 

Inteligência Artificial FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS Machine Learning: Intro a sistemas de 
recomendação em Python R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-introducao-a-

sistemas-de-recomendacao-com-python Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 220 - 6 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS EJB com Java EE 8: API Rest com WildFly 
15 R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-java-ee-8-e-ejb-3 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 221 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
LEANDRO ZULIAN 
GALLINA ANALISTA SPE CDS JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java R$ 900,00 https://cursos.alura.com.br/course/jms Não 900,00 16 1 Alura

Plano 
original 222 023 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de 

aplicações
LEANDRO ZULIAN 
GALLINA ANALISTA SPE CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 223 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
LEANDRO ZULIAN 
GALLINA ANALISTA SPE CDS Angular parte 4: lapidando o projeto R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/angular-lapidando-

projeto Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 224 - 1 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação 

de Software
MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Machine Learning: Introdução a classificação 

com SKLearn R$ 900,00 https://cursos.alura.com.br/course/machine-learning-
introducao-a-classificacao-com-sklearn Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 225 - 2 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação 

de Software
MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Machine Learning: Introdução a algoritmos 

não supervisionados R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/machine-learning-
algoritmos-nao-supervisionados Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 226 - 3 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação 

de Software
MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Linguagem Natural parte 1: Introdução a NLP 

com análise de sentimento R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/introducao-a-nlp-com-
analise-de-sentimento Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 227 - 4 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação 

de Software
MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Linguagem Natural parte 2: Continuando com 

a análise de sentimento R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/nlp-com-analise-de-
sentimento Não 0,00 4 1 Alura

Plano 
original 228 - 5 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação 

de Software
MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Deep Learning parte 1: Introdução com Keras R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/deep-learning-

introducao-com-keras Não 0,00 5 1 Alura

Plano 
original 229 - 6 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação 

de Software
MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Machine Learning: Intro a sistemas de 

recomendação em Python R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/introducao-a-
sistemas-de-recomendacao-com-python Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 230 - 7 CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Sustentação 

de Software
MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Pontos fortes parte 1: descubra os seus e 

aprenda a gerenciá-los R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-pontos-fortes Não 0,00 4 1 Alura

Plano 
original 231 - 1 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de 

Sistemas
MARIA CLARA LUCENA 
ADAMS ANALISTA SPE CDS Curso Tipografia: Conhecendo o que há por 

trás dos tipos R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/tipografia-conceito Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 232 - 2 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de 

Sistemas
MARIA CLARA LUCENA 
ADAMS ANALISTA SPE CDS Adobe Photoshop: Tratamento de imagem R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/photoshop-

tratamento-imagem Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 233 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MARIA CLARA LUCENA 

ADAMS ANALISTA SPE CDS Negociação parte 1: Práticas Essenciais R$ 900,00 https://cursos.alura.com.br/course/negociacao-praticas-
essenciais Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 234 - 4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MARIA CLARA LUCENA 

ADAMS ANALISTA SPE CDS Negociação parte 2: Técnicas Avançadas R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/negociacao-avancada Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 235 - 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end
PEDRO HENRIQUE 
OLIVEIRA DOS SANTOS TÉCNICO SPORT CDS The Developers Conference R$ 1.388,52 PAC2019 - Este valor se refere ao que foi cobrado pelo 

TDC em 2019 Não 1.388,52 24 1 TDC

Plano 
original 236 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
PEDRO HENRIQUE 
OLIVEIRA DOS SANTOS TÉCNICO SPORT CDS TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/typescript-parte1 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 237 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
PEDRO HENRIQUE 
OLIVEIRA DOS SANTOS TÉCNICO SPORT CDS JavaScript avançado I: ES6, orientação a 

objetos e padrões de projetos R$ 0,00 https://cursos.alura.com.br/course/javascript-es6-
orientacao-a-objetos-parte-1 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 238 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end
PEDRO HENRIQUE 
OLIVEIRA DOS SANTOS TÉCNICO SPORT CDS JavaScript: Programando na linguagem da 

web R$ 900,00 https://cursos.alura.com.br/course/javascript-
programando-na-linguagem-web Não 900,00 20 1 Alura



TREINAMENTOS 7

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

Origem ID ID do pdf
Ordem de 
preferênci

a

Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento 
necessário Nome servidor Cargo Secao Coorde

nadoria Nome do treinamento Valor estimado 
treinamento Origem Valor Estimado Fora do 

Estado?
Valor 

estimado 
diarias

Valor estimado 
adicional 

deslocamento

Valor 
estimado 

passagens

Valor total 
estimado

Carga 
horaria Vagas Possível 

Fornecedor

Plano 
original 239 023 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

apoio ao desenvolvimento
RENATO BATISTA DE 
MORAES TÉCNICO SPORT CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 240 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

apoio ao desenvolvimento
RENATO BATISTA DE 
MORAES TÉCNICO SPORT CDS Git e Github: Estratégias de ramificação, 

Conflitos e Pull Requests R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-git-github-
branching-conflitos-pull-requests Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 241 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 

integração contínua
RENATO BATISTA DE 
MORAES TÉCNICO SPORT CDS Gitlab CI: Pipeline de Integração continua 

com Docker R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-gitlab-docker-
integracao-continua Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 242 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks Full-Stack
RENATO BATISTA DE 
MORAES TÉCNICO SPORT CDS The Developers Conference R$ 1.388,52 PAC2019 - Este valor se refere ao que foi cobrado pelo 

TDC em 2019 Não 1.388,52 18 1 Alura

Plano 
original 243 021 1 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL
RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS Desenvolvendo Processos de ETL com 

Pentaho Data Integration (ETL1000) R$ 399,90 https://ead.openin.com.br/curso/etl1000-desenvolvendo-
processos-de-etl-com-pdi/ Não 399,90 8 1 OpenIn

Plano 
original 244 022 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL
RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS Desenvolvendo processos avançados de 

ETL com PDI (etl2000) R$ 599,90 https://ead.openin.com.br/curso/etl2000-desenvolvendo-
processos-avancados-de-etl-com-pdi/ Não 599,90 8 1 OpenIn

Plano 
original 245 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL
RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS Modelos de ETL: Pentaho Data Integration R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-pentaho-data-

integration-modelos-etl Não 900,00 14 1 Alura

Plano 
original 246 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL
RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS Transformação com ETL: Pentaho Data 

Integration R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-pentaho-data-
integration-transformacao-com-etl Não 0,00 16 1 Alura

Plano 
original 247 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais

RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SPORT CDS Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 

Company
Plano 
original 248 021 2 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SPORT CDS Desenvolvendo Processos de ETL com 

Pentaho Data Integration (ETL1000) R$ 399,90 https://ead.openin.com.br/curso/etl1000-desenvolvendo-
processos-de-etl-com-pdi/ Não 399,90 8 1 OpenIn

Plano 
original 249 022 3 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SPORT CDS Desenvolvendo processos avançados de 

ETL com PDI (etl2000) R$ 599,90 https://ead.openin.com.br/curso/etl2000-desenvolvendo-
processos-avancados-de-etl-com-pdi/ Não 599,90 8 1 OpenIn

Plano 
original 250 - 4 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SPORT CDS Modelos de ETL: Pentaho Data Integration R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-pentaho-data-

integration-modelos-etl Não 900,00 14 1 Alura

Plano 
original 251 - 5 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de 

Universos & ETL
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SPORT CDS Transformação com ETL: Pentaho Data 

Integration R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-pentaho-data-
integration-transformacao-com-etl Não 0,00 16 1 Alura

Plano 
original 252 023 1 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de 

aplicações TIAGO DA SILVA SUTILI ANALISTA SPORT CDS Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trus

Plano 
original 253 - 2 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks Full-Stack TIAGO DA SILVA SUTILI ANALISTA SPORT CDS Mocks em Java: Testes de comportamentos 
automatizados R$ 900,00 https://www.alura.com.br/curso-online-mock Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 254 - 3 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks Full-Stack TIAGO DA SILVA SUTILI ANALISTA SPORT CDS The Developer's Conference 2020 R$ 1.190,16 PAC 2019 - https://www.thedevelopersconference.com.
br/ Não 1.190,16 18 1 TDC

Plano 
original 255 - 1 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

Governança de TI
ALBERTO DANIEL 
MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC Gartner - Summit de Infraestrutura, 

Operações & Estratégias de Cloud R$ 3.750,00 https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/infrastructure-operations-cloud-brazil?ef_id=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hWoMhVwaswlMuXVnSrV01fx4OtZsp4Sc_LLWVORVQ56OXBQh8m-hfxoCGRQQAvD_BwE:G:s&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=EVT_LA_2020_BDCL10_CPC_SEM1_BRAND-PORT&gclid=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hWoMhVwaswlMuXVnSrV01fx4OtZsp4Sc_LLWVORVQ56OXBQh8m-hfxoCGRQQAvD_BwESim 1.800,00 576,30 815,06 6.941,36 16 1 Gartner

Plano 
original 256 001 2 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Inteligência emocional
ALBERTO DANIEL 
MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC Inteligência emocional R$ 1.980,00 https://escolaconquer.com.br/produto/forca-poa/ não 1.980,00 24 1 CONQUER

Plano 
original 257 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ALBERTO DANIEL 

MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 258 - 1

CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE 
PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e 
portfólios de acordo com o PMBOK

CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EP CGTIC Congresso/Seminário de Gestão de Projetos 
PMI-RS R$ 800,00 PAC 2019 Não 800,00 12 1 pmi-rs

Plano 
original 259 002 2 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de 

gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EP CGTIC Imersão ágil R$ 1.150,00 https://www.pmtech.com.br/imersao_agil.html Não 1.150,00 20 1 PMTech

Plano 
original 260 003 3 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de 

gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EP CGTIC Lean Product Development R$ 935,00 https://www.caroli.org/treinamento/lean-product-
development/ Não 935,00 8 1 Caroli.org

Plano 
original 261 003 2 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de 

gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos
DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC Lean Product Development R$ 935,00 https://www.caroli.org/treinamento/lean-product-

development/ Não 935,00 8 1 Caroli.org

Plano 
original 262 - 3

GERAL - GERENTE DE PROJETO - 
Desenvolvimento de competências de liderança e 
comunicação

DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 

Company

Plano 
original 263 004 1 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

Gestão de Riscos
REJANE GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY ANALISTA EPROC CGTIC Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 

27005 R$ 2.560,00 https://esr.rnp.br/gti9 Não 2.560,00 40 1 Escola Superior 
de Redes RNP

Plano 
original 264 - GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais

RICARDO KRAUSE 
KURYLENKO TÉCNICO EPROC CGTIC Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 

Company

Plano 
original 265 006 1

CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - Gestão de Segurança da 
Informação 

CHARLES FERREIRA 
FALCÃO TÉCNICO ESI CGTIC SS2822 - Segurança cibernética R$ 2.200,00 Orçamento Não 2.200,00 40 1 Sisnema

Plano 
original 266 004 1 CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO - Gestão de Segurança da Informação 
JENER GOMES TEIXEIRA 
JUNIOR TÉCNICO ESI CGTIC Gestão de Riscos de TI - NBR 27005 R$ 2.560,00 https://esr.rnp.br/gti9 Não 2.560,00 40 1 Escola Superior 

de Redes RNP

Plano 
original 267 - 1

CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - Gestão de Segurança da 
Informação 

LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC Conferência Gartner Segurança & Gestão de 
Risco R$ 3.750,00 Sim 1.096,06 576,30 815,06 6.237,42 16 1 Gartner

Plano 
original 268 - 2 CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO - Noções em DevSecOps LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC Kubernetes: Introdução a orquestração de 
containers R$ 900,00 Alura Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 269 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 

Company
Plano 
original 270 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais

CAROLINE ROCHA 
MOLINA TÉCNICO SACTIC CGTIC Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 

Company
Plano 
original 271 009 1 CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN 

nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013
KAREN DE SOUZA DEL 
MAURO TÉCNICO SACTIC CGTIC Planejamento de Contratações de TI no 

Judiciário R$ 2.560,00 https://esr.rnp.br/gti21 Não 2.560,00 40 1 RNP

Plano 
original 272 009 1 CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN 

nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013
SIMONE PEREIRA 
JUSTINO GOULART TÉCNICO SACTIC CGTIC Planejamento de Contratações de TI no 

Judiciário R$ 2.560,00 https://esr.rnp.br/gti21 Não 2.560,00 40 1 RNP

Plano 
original 273 - 1 CIS - ANALISTA DE NEGÓCIOS - BABOK - 

Business Analysis Body of Knowledge
ALEX RISICATO 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS LGPD: Conhecendo e entendendo seus 

impactos R$ 0,00 Alura contratado 11/2019 Não 0,00 10 1 ALURA

Plano 
original 274 - 2 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de 

gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos
ALEX RISICATO 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Negociação parte 1: Práticas Essenciais R$ 0,00 Alura contratado 11/2019 Não 0,00 10 1 ALURA

Plano 
original 275 - 3

CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - 
Software utilizados para elaboração de treinamentos 
EAD

ALEX RISICATO 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Davinci Resolve: Introdução a edição de 

vídeo R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-edicao-de-video-
davinci Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 276 - 4

CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - 
Software utilizados para elaboração de treinamentos 
EAD

ALEX RISICATO 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Davinci Resolve: Conhecendo o processo de 

colorização
R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-davinci-

colorizacao Não 0,00 10 1 Alura
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Plano 
original 277 010 1 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Liderança Criativa
JANINA ALVES 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS KGB - Criatividade e Geração de Ideias (20h) R$ 738,00 https://www.perestroika.com.br/online/curso/kgb/ Não 738,00 20 1 Perestroika

Plano 
original 278 - 2 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

Governança de TI
JANINA ALVES 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Conferência & Expo HDI Brasil 2020 R$ 1.540,00 Contratação anterior Sim 1.096,06 576,30 815,06 4.027,42 16 1 HDI Brasil

Plano 
original 279 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JANINA ALVES 

FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 20 1 Turma In 
Company

Plano 
original 280 - 1 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

Governança de TI
PABLO PAULO LOPES 
BARROS TÉCNICO CIS CIS IT Symposium | Xpo - Gartner R$ 4.650,00 e-mail Sim 2.716,04 576,30 815,06 8.757,40 32 1 Gartner

Plano 
original 281 - 2 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

BI
PABLO PAULO LOPES 
BARROS TÉCNICO CIS CIS Data Science: Primeiros passos R$ 900,00 ALURA Não 900,00 6 1 ALURA

Plano 
original 282 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES 

BARROS TÉCNICO CIS CIS Negociação parte 1: Práticas Essenciais R$ 0,00 ALURA Não 0,00 10 1 ALURA

Plano 
original 283 - 4

GERAL - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - 
Administração de modelos de aprendizagem de 
máquina

PABLO PAULO LOPES 
BARROS TÉCNICO CIS CIS Machine Learning R$ 0,00 ALURA

Não
0,00 14 1 ALURA

Plano 
original 284 5 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES 

BARROS TÉCNICO CIS CIS Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 285 - 1 CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração THALES ANTUNES 

SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS Introdução ao SQL com MySQL: Manipule e 
consulte dados R$ 900,00 ALURA Não 900,00 12 1 ALURA

Plano 
original 286 - 2 CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração THALES ANTUNES 

SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS Consultas SQL: Avançando no SQL com 
MySQL R$ 0,00 ALURA Não 0,00 14 1 ALURA

Plano 
original 287 - 3 CIS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de 

Testes
THALES ANTUNES 
SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS Comandos DML: Manipulação de dados com 

MySQL R$ 0,00 ALURA Não 0,00 10 1 ALURA

Plano 
original 288 - 4 CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade THALES ANTUNES 

SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS Modelagem de Banco de Dados Relacional: 
Índices e Normalização R$ 0,00 ALURA Não 0,00 5 1 ALURA

Plano 
original 289 - 1 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

BI
THIAGO DE AZEVEDO 
DORNELLES TÉCNICO CIS CIS Data Science: Primeiros passos R$ 900,00 ALURA Não 900,00 6 1 ALURA

Plano 
original 290 - 2 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

BI
THIAGO DE AZEVEDO 
DORNELLES TÉCNICO CIS CIS Data Science: Introdução ao Python Pandas R$ 0,00 ALURA Não 0,00 12 1 ALURA

Plano 
original 291 - 3 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

BI
THIAGO DE AZEVEDO 
DORNELLES TÉCNICO CIS CIS Pandas: Formatos diferentes de entrada e 

saída (IO) R$ 0,00 ALURA Não 0,00 6 1 ALURA

Plano 
original 292 - 4 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

BI
THIAGO DE AZEVEDO 
DORNELLES TÉCNICO CIS CIS Data Science: Introdução a análise de séries 

temporais R$ 0,00 ALURA Não 0,00 6 1 ALURA

Plano 
original 293 - 5 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

BI
THIAGO DE AZEVEDO 
DORNELLES TÉCNICO CIS CIS Data analysis: introdução a séries temporais 

e análises R$ 0,00 ALURA Não 0,00 8 1 ALURA

Plano 
original 294 - 6 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

BI
THIAGO DE AZEVEDO 
DORNELLES TÉCNICO CIS CIS Data Science: Modelos de regressão por 

baixo dos panos R$ 0,00 ALURA Não 0,00 6 1 ALURA

Plano 
original 295 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais

PAULO MENDES RIBEIRO 
JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 

Company
Plano 
original 296 - 1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais

PAULO MENDES RIBEIRO 
JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Gartner - Summit de Infraestrutura, 

Operações & Estratégias de Cloud R$ 3.750,00 https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/infrastructure-operations-cloud-brazil?ef_id=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hWoMhVwaswlMuXVnSrV01fx4OtZsp4Sc_LLWVORVQ56OXBQh8m-hfxoCGRQQAvD_BwE:G:s&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=EVT_LA_2020_BDCL10_CPC_SEM1_BRAND-PORT&gclid=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hWoMhVwaswlMuXVnSrV01fx4OtZsp4Sc_LLWVORVQ56OXBQh8m-hfxoCGRQQAvD_BwESim 1.358,02 576,30 815,06 6.499,38 16 1 Gartner

Plano 
original 297 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 298 028 2

CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação 
(iqApp)

DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT
Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e 
aplicação (QLIK) => Administração e 
Manutenção de Ambientes R$ 1.375,00

Não 1.375,00 16 1 Academia 
Toccato EAD

Plano 
original 299 028 3

CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação 
(iqApp)

DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT
Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e 
aplicação (QLIK) => Arquitetura de 
Ambientes R$ 1.950,00

Não 1.950,00 16 1 Academia 
Toccato EAD

Plano 
original 300 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 301 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00 e-mail Não 1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 302 - 2

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT
Treinamento Gerencial de TI 

R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 303 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT GESTÃO: Hábitos: da produtividade às 

metas pessoais - 8h R$ 900,00 Site alura Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 304 - 4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT GESTÃO: Comunicação: Como se expressar 

bem e ser compreendido - 8h R$ 0,00 Site alura Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 305 - 5 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT GESTÃO: Feedback: a arte de orientar e ser 

orientado com sentido - 2h R$ 0,00 Site alura Não 0,00 2 1 Alura

Plano 
original 306 - 6 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT

GESTÃO: Relacionamento interpessoal: 
aprenda a lidar melhor com você e com o 
outro - 10h R$ 0,00

Site alura Não 0,00 10
1

Alura

Plano 
original 307 - 7 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT GESTÃO: Relacionamento Interpessoal parte 

2: melhore seu potencial - 6h R$ 0,00 Site alura Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 308 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

EVANDRO BASSANESI ANALISTA SGBD CIT
Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00

e-mail
Não

1.590,00 56
1

Target Trust

Plano 
original 309 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

EVERTON LUIS BERZ ANALISTA SGBD CIT
Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00

e-mail
Não

1.590,00 56
1

Target Trust

Plano 
original 310 - 1 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 

Banco de Dados PostgreeSQL (básico e avançado)
ROBERTO PEREIRA DA 
ROSA ANALISTA SGBD CIT Elasticsearch 6 and Elastic Stack R$ 900,00 Alura Não 900,00 12 1 Alura/Udemy

Plano 
original 311 - 2 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 

Banco de Dados PostgreeSQL (básico e avançado)
ROBERTO PEREIRA DA 
ROSA ANALISTA SGBD CIT Beginner's guide to Redis 5 R$ 0,00 Não 0,00 7 1 Alura/Udemy

Plano 
original 312 - 3 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 

Banco de Dados PostgreeSQL (básico e avançado)
ROBERTO PEREIRA DA 
ROSA ANALISTA SGBD CIT SQL Server High Availability and Disaster 

Recovery (HA/DR) R$ 0,00 Não 0,00 13 1 Alura/Udemy
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Plano 
original 313 - 4 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 

Banco de Dados PostgreeSQL (básico e avançado)
ROBERTO PEREIRA DA 
ROSA ANALISTA SGBD CIT Ultimate Expert Guide: Mastering 

PostgreSQL Administration R$ 0,00 Não 0,00 10,5 1 Alura/Udemy

Plano 
original 314 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT
Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00

e-mail
Não

1.590,00 56
1

Target Trust

Plano 
original 315 028 2

CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação 
(iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT
Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e 
aplicação (QLIK) => Administração e 
Manutenção de Ambientes R$ 1.375,00

Não 1.375,00 16 1 Academia 
Toccato EAD

Plano 
original 316 028 3

CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação 
(iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT
Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e 
aplicação (QLIK) => Arquitetura de 
Ambientes R$ 1.950,00

Não 1.950,00 16 1 Academia 
Toccato EAD

Plano 
original 317 - 5 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Como se expressar bem e ser compreendido R$ 900,00 Alura Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 318 - 6 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Estresse parte 1: buscando qualidade de vida R$ 0,00 Alura Não 0,00 2 1 Alura

Plano 
original 319 - 7 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Estresse parte 2: Equilibre seu estilo de vida R$ 0,00 Alura Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 320 - 8 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Feedback: a arte de orientar e ser orientado 
com sentido R$ 0,00 Alura Não 0,00 2 1 Alura

Plano 
original 321 - 9 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Oratória parte 1: Compartilhe ideias e 
histórias R$ 0,00 Alura Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 322 - 10 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Oratória parte 2: Apresentações em público R$ 0,00 Alura Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 323 - 11 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar 
melhor com você e com o outro R$ 0,00 Alura Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 324 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

EDUARDO MARTINS DA 
ROCHA ANALISTA SRT CIT

Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00
e-mail

Não
1.590,00 56

1
Target Trust

Plano 
original 325 - 1 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento ERNANI SOARES KERN TÉCNICO SRT CIT "Treinamento Gerencial de TI " R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 326 - 2 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento ERNANI SOARES KERN TÉCNICO SRT CIT Shell Scripting parte 1: Começando seus 
scripts de automação de tarefas R$ 900,00 não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 327 - 3 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento ERNANI SOARES KERN TÉCNICO SRT CIT Redes parte 2: Montando um projeto do 
cliente até o provedor de serviços R$ 0,00 não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 328 1 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
GUILHERME COSTA 
MACIEL TÉCNICO SRT CIT Shell Scripting parte 1: Começando seus 

scripts de automação de tarefas R$ 900,00 Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 329 2 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
GUILHERME COSTA 
MACIEL TÉCNICO SRT CIT Shell Scripting parte 2: Fazendo 

monitoramento, agendando tarefas e backup R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 330 3 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
GUILHERME COSTA 
MACIEL TÉCNICO SRT CIT Certificação Linux LPI Essentials parte 3: 

Command Line Basics R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 331 4 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
GUILHERME COSTA 
MACIEL TÉCNICO SRT CIT Certificação Linux LPI Essentials parte 4: 

Using the command line to get help R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 332 5 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
GUILHERME COSTA 
MACIEL TÉCNICO SRT CIT

Certificação Linux LPI Essentials parte 5: 
Directories and Listing Files and managing 
files

R$ 0,00 Não 0,00 5 1 Alura

Plano 
original 333 - 6 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
GUILHERME COSTA 
MACIEL TÉCNICO SRT CIT Certificação Linux LPI Essentials parte 6: 

Archiving Files on the Command Line R$ 0,00 Não 0,00 5 1 Alura

Plano 
original 334 - 1 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento
GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SRT CIT Git e Github: Controle e compartilhe seu 

código R$ 900,00 Alura Não 900,00 6 1 Alura

Plano 
original 335 - 2

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SRT CIT Kubernetes: Introdução a orquestração de 

containers R$ 0,00 Alura Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 336 3 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SRT CIT Python 3 parte 1: Introdução à nova versão 

da linguagem R$ 0,00 Alura Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 337 4 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SRT CIT Python 3 parte 2: Avançando na linguagem R$ 0,00 Alura Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 338 5 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SRT CIT Python 3: Introdução a Orientação a objetos R$ 0,00 Alura Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 339 - 1 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Framework ELK
GUSTAVO ADOLFO 
KELLERMANN ANALISTA SRT CIT Elasticsearch: Pesquisando e analisando os 

seus dados R$ 900,00 Alura Não 900,00 20 1 Alura

Plano 
original 340 - 2 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Framework ELK
GUSTAVO ADOLFO 
KELLERMANN ANALISTA SRT CIT Data Visualization parte 1: introdução ao 

design de gráficos R$ 0,00 Alura Não 0,00 15 1 Alura

Plano 
original 341 - 3 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Framework ELK
GUSTAVO ADOLFO 
KELLERMANN ANALISTA SRT CIT Data Visualization parte 2: Escolhendo o 

melhor gráfico R$ 0,00 Alura Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 342 - 4 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Administração e monitoramento de containers
GUSTAVO ADOLFO 
KELLERMANN ANALISTA SRT CIT Kubernetes: Introdução a orquestração de 

containers R$ 0,00 Alura Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 343 009 5

GERAL - INTEGRANTE DE EQUIPES DE 
PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES - 
Resolução CNJ 182/2013

GUSTAVO ADOLFO 
KELLERMANN ANALISTA SRT CIT Planejamento de Contratações de TI no 

Judiciário R$ 2.560,00 https://esr.rnp.br/gti21 Não 2.560,00 40 1 RNP

Plano 
original 344 1 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento

JOÃO FRANCISCO 
MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

ANALISTA SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 1: Network 
Fundamentals I R$ 900,00

https://cursos.alura.com.br/course/certificacao-ccna-
parte-1 Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 345 2 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento

JOÃO FRANCISCO 
MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

ANALISTA SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 2: Network 
Fundamentals II R$ 0,00

https://cursos.alura.com.br/course/certificacao-ccna-
parte-2 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 346 3 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento

JOÃO FRANCISCO 
MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

ANALISTA SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 3: LAN 
Switching Fundamentals R$ 0,00

https://cursos.alura.com.br/course/certificacao-ccna-
parte-3 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 347 4 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento

JOÃO FRANCISCO 
MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

ANALISTA SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 4: Routing 
Fundamentals R$ 0,00

https://www.coursera.org/professional-
certificates/google-it-automation Não 0,00 8 1 Alura
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Plano 
original 348 5 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento

JOÃO FRANCISCO 
MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

ANALISTA SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 5: 
Infrastructure Services R$ 0,00

https://cursos.alura.com.br/course/certificacao-ccna-
parte-5 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 349 6 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento

JOÃO FRANCISCO 
MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

ANALISTA SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 6: 
Infrastructure Maintenance R$ 0,00

https://cursos.alura.com.br/course/certificacao-ccna-
parte-6 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 350 - 1 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - 

Ferramentas de Monitoramento (Zabbix) JULIANO SIEBEL TÉCNICO SRT CIT Grafana e Telegraf: Monitoramento em 
tempo real R$ 900,00 Alura não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 351 013 3 CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - sistemas e 

aplicativos JULIANO SIEBEL TÉCNICO SRT CIT Administração de Videoconferência - Mídias 
de Suporte à Colaboração Digital R$ 2.560,00 https://esr.rnp.br/mid1 Sim 2.740,15 576,30 815,06 6.691,51 40 1 RNP

Plano 
original 352 - 1 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN JULIO CESAR ZINN 

FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Segurança de redes: Conheça as 
vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 900,00 Alura Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 353 - 2 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - 

Governança de TI
JULIO CESAR ZINN 
FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Azure: Deploy de uma webapp na nuvem da 

Microsoft R$ 0,00 https://www.alura.com.br/curso-online-introducao-ao-
azure-com-webapps-e-sql Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 354 - 3 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal
JULIO CESAR ZINN 
FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Comunicação: Como se expressar bem e ser 

compreendido R$ 0,00 Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 355 - 4 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Programação de scripts
JULIO CESAR ZINN 
FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Design Patterns Python I: Boas práticas de 

programação R$ 0,00 Não 0,00 16 1 Alura

Plano 
original 356 - 1 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT
Segurança de redes: Conheça as 
vulnerabilidades de servidores e clientes - 
10h

R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 357 - 2 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT GESTÃO: Comunicação: Como se expressar 
bem e ser compreendido - 8h R$ 900,00 Alura Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 358 - 3 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT
GESTÃO: Relacionamento interpessoal: 
aprenda a lidar melhor com você e com o 
outro - 10h

R$ 0,00 Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 359 - 4 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT GESTÃO: Relacionamento Interpessoal parte 
2: melhore seu potencial - 6h R$ 0,00 Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 360 - 5 SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento 

interpessoal LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT Eficácia parte 1: Hábitos para sua 
proatividade R$0,00 Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 361 1 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Metodologia de 

gestão de projetos adotada na STI ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT Congresso Gestão de projetos - PMI RS R$ 800,00 https://pmirs.org.br Não 800,00 16 1 PMI

Plano 
original 362 - 2 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação 

para profissionais de TI ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT Segurança Web: Vulnerabilidades do seu 
sistema e OWASP R$ 900,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 363 - 3 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação 

para profissionais de TI ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT Segurança de redes: Conheça as 
vulnerabilidades de servidores e clientes R$ 0,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 364 4

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT DNS: Entenda a resolução de nomes na 
internet R$0,00

Alura Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 365 - 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT Docker: Criando containers sem dor de 
cabeça R$ 900,00

https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 366 - 2

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT
Docker Swarm: Orquestrador de containers R$ 0,00

https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 367 - 3

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT Kubernets: Introdução a orquestração de 
containers R$ 0,00

https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 368 - 4

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT
Kubernets: Orquestração de containers R$ 0,00

https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 369 - 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

CARLOS THENO 
SCHMIDT FILHO TÉCNICO SST CIT

Docker Swarm: Orquestrador de containers R$ 900,00

https://cursos.alura.com.br/course/docker-swarm-cluster-
container Não 900,00 12 1 Alura

Plano 
original 370 - 2

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

CARLOS THENO 
SCHMIDT FILHO TÉCNICO SST CIT Kubernetes: Introdução a orquestração de 

containers R$ 0,00
https://cursos.alura.com.br/course/kubernetes Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 371 - 3

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

CARLOS THENO 
SCHMIDT FILHO TÉCNICO SST CIT

Kubernetes: Orquestração de containers R$ 0,00

https://cursos.alura.com.br/course/kubernetes-
orquestracao Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 372 - 4

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

CARLOS THENO 
SCHMIDT FILHO TÉCNICO SST CIT

Ansible: Sua infraestrutura como código R$ 0,00

https://cursos.alura.com.br/course/infraestrutura-como-
codigo-com-ansible Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 373 020 1 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais DAVI CRUZ CAMPANHER TÉCNICO SST CIT SS2823 - GPOs, WSus no Windows Server 

2016 - Labs na Prática R$ 2.100,00 flavia@sisnema.com.br Não 2.100,00 24 1 Sisnema

Plano 
original 374 - 2 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais DAVI CRUZ CAMPANHER TÉCNICO SST CIT Shell Scripting parte 1: Começando seus 

scripts de automação de tarefas R$ 900,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 375 - 3 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais DAVI CRUZ CAMPANHER TÉCNICO SST CIT Shell Scripting parte 2: Fazendo 

monitoramento, agendando tarefas e backup R$ 0,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 376 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

FABIANO MARTINS ANALISTA SST CIT
Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00

e-mail
Não

1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 377 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

FELIPE BOHM DA CUNHA ANALISTA SST CIT
Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00

e-mail
Não

1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 378 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

GERMANO DE MELLO 
ANDERSSON TÉCNICO SST CIT

Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00
e-mail

Não
1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 379 - 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 

ANDERSSON TÉCNICO SST CIT GESTÃO: Hábitos: da produtividade às 
metas pessoais - 8h R$ 900,00 Site alura Não 900,00 8 1 Alura

Plano 
original 380 - 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 

ANDERSSON TÉCNICO SST CIT GESTÃO: Comunicação: Como se expressar 
bem e ser compreendido - 8h R$ 0,00 Site alura Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 381 - 4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 

ANDERSSON TÉCNICO SST CIT GESTÃO: Feedback: a arte de orientar e ser 
orientado com sentido - 2h R$ 0,00 Site alura Não 0,00 2 1 Alura



TREINAMENTOS 11

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

Origem ID ID do pdf
Ordem de 
preferênci

a

Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento 
necessário Nome servidor Cargo Secao Coorde

nadoria Nome do treinamento Valor estimado 
treinamento Origem Valor Estimado Fora do 

Estado?
Valor 

estimado 
diarias

Valor estimado 
adicional 

deslocamento

Valor 
estimado 

passagens

Valor total 
estimado

Carga 
horaria Vagas Possível 

Fornecedor

Plano 
original 382 - 5 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 

ANDERSSON TÉCNICO SST CIT
GESTÃO: Relacionamento interpessoal: 
aprenda a lidar melhor com você e com o 
outro - 10h R$ 0,00

Tentando contato com CREA e outros fornecedores Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 383 - 6 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 

ANDERSSON TÉCNICO SST CIT GESTÃO: Relacionamento Interpessoal parte 
2: melhore seu potencial - 6h R$ 0,00 Site alura Não 0,00 6 1 Alura

Plano 
original 384 - 7 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 

ANDERSSON TÉCNICO SST CIT GESTÃO: Pontos fortes parte 1: descubra os 
seus e aprenda a gerenciá-los - 4h R$ 0,00 Site alura Não 0,00 4 1 Alura

Plano 
original 385 - 8 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 

ANDERSSON TÉCNICO SST CIT GESTÃO: Pontos fortes parte 2: Habilidades 
e competências - 4h R$ 0,00 Site alura Não 0,00 4 1 Alura

Plano 
original 386 9 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 

ANDERSSON TÉCNICO SST CIT Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company

Plano 
original 387 - 1 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento
LEONARDO RIBEIRO 
DAMIANI TÉCNICO SST CIT Redes parte 1: Introdução, Conceitos e 

Prática R$ 900,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 900,00 10 1 Alura

Plano 
original 388 - 2 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento
LEONARDO RIBEIRO 
DAMIANI TÉCNICO SST CIT Redes parte 2: Montando um projeto do 

cliente até o provedor de serviços R$ 0,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 389 - 3 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento
LEONARDO RIBEIRO 
DAMIANI TÉCNICO SST CIT DNS: Entenda a resolução de nomes na 

internet R$ 0,00 Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 390 - 4 CIT - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Programação de scripts
LEONARDO RIBEIRO 
DAMIANI TÉCNICO SST CIT Avançando com PHP: Arrays, Strings, 

Função e Web R$ 0,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 391 019 1 CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Energia 

(gerador, quadros, UPS) VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT NR12 R$ 450,00 Não 450,00 10 1 Volpatto 
Engenharia

Plano 
original 392 - 2 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 

gerenciamento VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT DNS: Domine os serviços na nuvem R$ 0,00 https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 12 1 Alura

Plano 
original 393 - 3

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT Git e Github: Controle e compartilhe seu 
código R$ 900,00

https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 900,00 6 1 Alura

Plano 
original 394 - 4

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT Git e Github: Estratégias de ramificação, 
Conflitos e Pull Requests R$ 0,00

https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 8 1 Alura

Plano 
original 395 - 5

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT Docker: Criando containers sem dor de 
cabeça R$ 0,00

https://www.alura.com.br/planos-cursos-online Não 0,00 10 1 Alura

Plano 
original 395 023 1

CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Devops, 
Infraestrutura como serviço, entrega continua, 
kubernetes, docker, vagrant

YUSEF MAHATHMA 
GIDRAO TÉCNICO SST CIT

Devops Tools Imersão Completa R$ 1.590,00
e-mail

Não
1.590,00 56 1 Target Trust

Plano 
original 396 026 1 GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - 

Liderança Criativa
NATACHA MORAES DE 
OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC SingularityU Brazil Summit R$ 3.988,00 https://www.hsm.com.br/singularityu-brazil-summit-2019/ Sim 1.358,02 576,30 815,06 6.737,38 16 1 HSM

Plano 
original 397 025 2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE 

OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Conferência Gartner Data & Analytics R$ 0,00 https://www.gartner.com/pt-br/conferences Sim 1.358,02 576,30 815,06 2.749,38 16 1 Gartner

Plano 
original 398 025 3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE 

OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Gartner Symposium IT/Xpo 2020 R$ 0,00 https://www.gartner.com/pt-br/conferences Sim 2.037,03 576,30 815,06 3.428,39 24 1 Gartner

Plano 
original 399 025 4 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE 

OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Treinamento Gerencial de TI R$ 0,00 Não 0,00 40 1 Turma In 
Company



PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
RELAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SETIC

NOME DO SERVIDOR CARGO SEÇÃO COORDENADORIA
1 ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO TÉCNICO SDEC CDS
2 ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT
3 ALBERTO DANIEL MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC
4 ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR TÉCNICO SM CAU
5 ALEX RISICATO FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS
6 ALEXANDRE DA COSTA LEITE TÉCNICO SJUD CDS
7 ALEXANDRE DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU
8 ALEXANDRE KUPAC TÉCNICO SGE CAU
9 ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA SAU CAU

10 ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU
11 ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA ANALISTA SJUD CDS
12 ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT
13 ANDRE RODRIGUES DA SILVA ANALISTA SJUD CDS
14 ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS
15 BRUNO SCHMIDT MARQUES TÉCNICO SST CIT
16 CARLOS EDUARDO N FONTOURA ANALISTA SPE CDS
17 CARLOS THENO SCHMIDT FILHO TÉCNICO SST CIT
18 CAROLINE ROCHA MOLINA TÉCNICO SACTIC CGTIC
19 CELSO MUNHOZ SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS
20 CHARLES FERREIRA FALCÃO TÉCNICO ESI CGTIC
21 CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EP CGTIC
22 DANIEL LAZZAROTTO TÉCNICO SAU CAU
23 DAVI CRUZ CAMPANHER TÉCNICO SST CIT
24 DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC
25 DENILSON RIBEIRO DE QUADROS TÉCNICO CAU CAU
26 DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA SAU CAU
27 DINEI ANDRE ROCKENBACH TÉCNICO SPE CDS
28 DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT
29 EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT
30 EDUARDO MARTINS DA ROCHA ANALISTA SRT CIT
31 ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT
32 ERNANI SOARES KERN TÉCNICO SRT CIT
33 EVANDRO BASSANESI ANALISTA SGBD CIT
34 EVERTON LUIS BERZ TÉCNICO SGBD CIT
35 EVERTON RAFAEL POLINA TÉCNICO SAU CAU
36 FABIANO MARTINS ANALISTA SST CIT
37 FABIANO MOREIRA CORREA TÉCNICO SAU CAU
38 FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA SPE CDS
39 FABRICIO COSTA DA SILVA TÉCNICO SPORT CDS
40 FELIPE BOHM DA CUNHA ANALISTA SST CIT
41 FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU
42 FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA SDEC CDS
43 FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO ANALISTA SPE CDS
44 FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SPE CDS
45 FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS
46 FRANCISCO FLESCH TÉCNICO SM CAU
47 GERMANO DE MELLO ANDERSSON TÉCNICO SST CIT
48 GUILHERME COSTA MACIEL TÉCNICO SRT CIT
49 GUILHERME DOS SANTOS BARRETO TÉCNICO SAU CAU
50 GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO SRT CIT
51 GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN ANALISTA SRT CIT
52 ISMAEL STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU
53 JANINA ALVES FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS
54 JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR TÉCNICO ESI CGTIC
55 JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ ANALISTA SJUD CDS
56 JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO ANALISTA SRT CIT
57 JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO TÉCNICO SAU CAU
58 JOSE LUIS BORGES TÉCNICO SGE CAU
59 JULIANO SIEBEL TÉCNICO SRT CIT
60 JULIO CESAR ZINN FERREIRA TÉCNICO SRT CIT
61 KAREN DE SOUZA DEL MAURO TÉCNICO SACTIC CGTIC
62 LEANDRO DA SILVA PERACCHI ANALISTA SAU CAU
63 LEANDRO MARCIO TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS
64 LEANDRO ZULIAN GALLINA ANALISTA SPE CDS
65 LEONARDO RIBEIRO DAMIANI TÉCNICO SST CIT
66 LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC
67 LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA SJUD CDS
68 LUCIANA KARST PASSOS ANALISTA SDEC CDS
69 LUCIANO CIPRIANI ANALISTA SGE CAU
70 LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS
71 LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES TÉCNICO SAU CAU
72 LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT
73 LUIZ FERNANDO ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS
74 MARCELO ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS
75 MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO SADM CDS
76 MARCILIO MENDES SANTANA TÉCNICO SGE CAU
77 MARCIO BYSTRONSKI ANALISTA SADM CDS
78 MARCOS JOSUE NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS
79 MARIA CLARA LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS
80 MARINA ANDRE GONZALEZ TÉCNICO SGE CAU
81 MICHEL BARRETO DA SILVA TÉCNICO SADM CDS
82 NATACHA MORAES DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC
83 NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT TÉCNICO SDEC CDS
84 PABLO PAULO LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS
85 PAULA MEDAGLIA GRUSSNER ANALISTA SGE CAU
86 PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT
87 PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA TÉCNICO SAU CAU
88 PAULO RICARDO RITTER TÉCNICO SM CAU
89 PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO ANALISTA SDEC CDS
90 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS TÉCNICO SPORT CDS
91 REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY ANALISTA EPROC CGTIC
92 RENATO BATISTA DE MORAES TÉCNICO SADM CDS
93 RHUAN PAULO LOPES BARROS TÉCNICO SM CAU



PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2020
RELAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SETIC

NOME DO SERVIDOR CARGO SEÇÃO COORDENADORIA
94 RICARDO KRAUSE KURYLENKO TÉCNICO EPROC CGTIC
95 ROBERTO PEREIRA DA ROSA ANALISTA SGBD CIT
96 ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU
97 RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS
98 RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT
99 RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO SPORT CDS
100 SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART TÉCNICO SACTIC CGTIC
101 STEFANO DRIMON KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS
102 THALES ANTUNES SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS
103 THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES TÉCNICO CIS CIS
104 TIAGO DA SILVA SUTILI ANALISTA SPORT CDS
105 TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO SDEC CDS
106 VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT
107 YUSEF MAHATHMA GIDRAO TÉCNICO SST CIT
108 LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA ANALISTA SM CAU
109 JULIANO GOMES DA SILVEIRA TÉCNICO SDEC CDS



Resumo 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2020
RESUMO POR SEÇÃO/COORDENADORIA

PLANEJAMENTO INICIAL

Secretaria / 
Coord. Seção Nº 

Servidores Nº Vagas Treinamento
Diárias, 

Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento
Valor total

Carga Horária 
Presencial / 

EAD

SETIC Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações SETIC 1 4 3.988,00 8.927,15 12.915,15 96

CGTIC

Coordenadoria de Gestão de TIC CGTIC 1 3 5.730,00 3.191,36 8.921,36 80
Escritório de Processos de TI EPROC 2 2 2.560,00 0,00 2.560,00 80
Escritório de Projetos de TIC EP 2 5 3.820,00 0,00 3.820,00 88
Escritório de Segurança da Informação ESI 3 5 9.410,00 2.487,42 11.897,42 144
Seção de Apoio a Contratações de TIC SACTIC 3 3 5.120,00 0,00 5.120,00 120

CIS Coordenadoria de Implantação de Sistemas CIS 5 22 9.628,00 6.594,82 16.222,82 283

CAU

Coordenadoria de Atendimento a Usuários CAU 1 3 6.190,00 7.535,79 13.725,79 80
Seção de Atendimento a Usuários SAU 11 51 7.840,00 2.749,38 10.589,38 521
Seção de Gerenciamento de Equipamentos SGE 7 28 6.760,00 2.749,38 9.509,38 379
Seção de Microinformática SM 8 27 12.359,90 2.487,42 14.847,32 459

CDS

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas CDS 1 2 0,00 3.428,39 3.428,39 64
Seção de Sistemas de Apoio à Decisão SDEC 8 31 34.800,00 9.344,20 44.144,20 384
Seção de Sistemas Judiciais SJUD 8 30 15.540,48 0,00 15.540,48 521
Seção de Sistemas de Processo Eletrônico SPE 9 40 18.110,16 0,00 18.110,16 618
Seção de Sistemas Administrativos SADM 6 20 6.090,00 0,00 6.090,00 280
Seção de Portais Corporativos SPORT 5 20 13.646,80 0,00 13.646,80 372

CIT

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica CIT 1 2 3.750,00 2.749,38 6.499,38 56
Seção de Gerenciamento de Banco de Dados SGBD 7 27 18.890,00 0,00 18.890,00 560,5
Seção de Redes e Telecomunicações SRT 9 37 13.910,00 4.131,51 18.041,51 479
Seção de Suporte Técnico SST 11 36 16.010,00 0,00 16.010,00 564

- TURMA IN COMPANY A DEFINIR - 0 50.000,00 0,00 50.000,00 0

TOTAL 109 398 R$ 264.153,34 R$ 56.376,20 R$ 320.529,54 6228,5
VALOR TOTAL R$ 320.529,54

CARGA HORÁRIA MÉDIA POR SERVIDOR 57,14

RESUMO POR SERVIDOR

Valor Estimado

Nº Nome Seção Coord. Nº Vagas Treinamento

Diárias, 
Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento
Valor total

Carga Horária 
Presencial / 

EAD

0 TURMA IN COMPANY - - 0 50.000,00 0,00 50.000,00 0
1 ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44
2 ADRIANO SIMIONI SST CIT 4 1.700,00 0,00 1.700,00 50
3 ALBERTO DANIEL MULLER CGTIC CGTIC 3 5.730,00 3.191,36 8.921,36 80
4 ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR SM CAU 2 19,90 0,00 19,90 56
5 ALEX RISICATO FAGUNDES CIS CIS 4 0,00 0,00 0,00 40
6 ALEXANDRE DA COSTA LEITE SJUD CDS 4 2.490,00 0,00 2.490,00 88
7 ALEXANDRE DIEFENTHALER SGE CAU 4 900,00 0,00 900,00 50
8 ALEXANDRE KUPAC SGE CAU 3 0,00 0,00 0,00 42
9 ALISSON MOSCATO LOY SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 41

10 ANA LUCIA MOREIRA SM CAU 5 2.440,00 2.487,42 4.927,42 90
11 ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA SJUD CDS 3 3.680,16 0,00 3.680,16 90
12 ANDRE LUZ LIVI SST CIT 4 900,00 0,00 900,00 40
13 ANDRE RODRIGUES DA SILVA SJUD CDS 7 900,00 0,00 900,00 41
14 ANDRE SOARES FARIAS CDS CDS 2 0,00 3.428,39 3.428,39 64
15 BRUNO SCHMIDT MARQUES SST CIT 0 0,00 0,00 0,00 0
16 CARLOS EDUARDO N FONTOURA SPE CDS 3 900,00 0,00 900,00 41
17 CARLOS THENO SCHMIDT FILHO SST CIT 4 900,00 0,00 900,00 42
18 CAROLINE ROCHA MOLINA SACTIC CGTIC 1 0,00 0,00 0,00 40
19 CELSO MUNHOZ SCHIMIDT SADM CDS 5 900,00 0,00 900,00 40
20 CHARLES FERREIRA FALCÃO ESI CGTIC 1 2.200,00 0,00 2.200,00 40
21 CINTIA FRIGO PETUCO EP CGTIC 3 2.885,00 0,00 2.885,00 40
22 DANIEL LAZZAROTTO SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 50
23 DAVI CRUZ CAMPANHER SST CIT 3 3.000,00 0,00 3.000,00 40
24 DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO EP CGTIC 2 935,00 0,00 935,00 48
25 DENILSON RIBEIRO DE QUADROS CAU CAU 3 6.190,00 7.535,79 13.725,79 80
26 DIEGO FRAGA CONTESSA SAU CAU 2 1.540,00 2.749,38 4.289,38 56
27 DINEI ANDRE ROCKENBACH SPE CDS 3 2.490,00 0,00 2.490,00 74
28 DIOGO PIRES GILI SGBD CIT 3 4.915,00 0,00 4.915,00 88
29 EDSON ELNEI LEHR SGBD CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56
30 EDUARDO MARTINS DA ROCHA SRT CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56
31 ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT 7 2.490,00 0,00 2.490,00 130
32 ERNANI SOARES KERN SRT CIT 3 900,00 0,00 900,00 58
33 EVANDRO BASSANESI SGBD CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56
34 EVERTON LUIS BERZ SGBD CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56
35 EVERTON RAFAEL POLINA SAU CAU 5 0,00 0,00 0,00 44
36 FABIANO MARTINS SST CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56
37 FABIANO MOREIRA CORREA SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 50
38 FABIO DE OLIVEIRA GARCIA SPE CDS 3 900,00 0,00 900,00 62
39 FABRICIO COSTA DA SILVA SPORT CDS 4 2.490,00 0,00 2.490,00 82
40 FELIPE BOHM DA CUNHA SST CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56
41 FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL SM CAU 4 900,00 0,00 900,00 44
42 FELIPE HOPPE LEVIN SDEC CDS 5 7.525,00 3.428,39 10.953,39 64
43 FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO SPE CDS 3 900,00 0,00 900,00 40
44 FELIPE NUNES FLORES SPE CDS 4 2.490,00 0,00 2.490,00 86



Resumo 2

45 FERNANDO TREBIEN SPE CDS 6 3.650,16 0,00 3.650,16 68
46 FRANCISCO FLESCH SM CAU 3 900,00 0,00 900,00 52
47 GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT 9 2.490,00 0,00 2.490,00 138
48 GUILHERME COSTA MACIEL SRT CIT 6 900,00 0,00 900,00 42
49 GUILHERME DOS SANTOS BARRETO SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 52
50 GUILHERME WOLF WANDER SRT CIT 5 900,00 0,00 900,00 50
51 GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN SRT CIT 5 3.460,00 0,00 3.460,00 89
52 ISMAEL STANGHERLINI SM CAU 5 900,00 0,00 900,00 47
53 JANINA ALVES FAGUNDES CIS CIS 3 2.278,00 2.487,42 4.765,42 56
54 JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR ESI CGTIC 1 2.560,00 0,00 2.560,00 40
55 JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ SJUD CDS 3 3.680,16 0,00 3.680,16 88
56 JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO SRT CIT 6 900,00 0,00 900,00 48
57 JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO SAU CAU 4 900,00 0,00 900,00 40
58 JOSE LUIS BORGES SGE CAU 3 900,00 0,00 900,00 41
59 JULIANO SIEBEL SRT CIT 2 3.460,00 4.131,51 7.591,51 50
60 JULIO CESAR ZINN FERREIRA SRT CIT 4 900,00 0,00 900,00 46
61 KAREN DE SOUZA DEL MAURO SACTIC CGTIC 1 2.560,00 0,00 2.560,00 40
62 LEANDRO DA SILVA PERACCHI SAU CAU 5 0,00 0,00 0,00 44
63 LEANDRO MARCIO TEIXEIRA SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44
64 LEANDRO ZULIAN GALLINA SPE CDS 3 2.490,00 0,00 2.490,00 82
65 LEONARDO RIBEIRO DAMIANI SST CIT 4 900,00 0,00 900,00 40
66 LUCAS POZATTI ESI CGTIC 3 4.650,00 2.487,42 7.137,42 64
67 LUCIA GONTARSKI SPERANZA SJUD CDS 4 900,00 0,00 900,00 76
68 LUCIANA KARST PASSOS SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44
69 LUCIANO CIPRIANI SGE CAU 3 720,00 0,00 720,00 41
70 LUCIANO PETTER SJUD CDS 3 900,00 0,00 900,00 44
71 LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES SAU CAU 5 900,00 0,00 900,00 50
72 LUIS CARLOS PORTO SRT CIT 5 900,00 0,00 900,00 40
73 LUIZ FERNANDO ESTIVALET SJUD CDS 4 900,00 0,00 900,00 42
74 MARCELO ZAMBIASI SADM CDS 3 2.490,00 0,00 2.490,00 82
75 MARCIA DE LIMA COSTA SADM CDS 4 900,00 0,00 900,00 40
76 MARCILIO MENDES SANTANA SGE CAU 4 900,00 0,00 900,00 50
77 MARCIO BYSTRONSKI SADM CDS 3 900,00 0,00 900,00 42
78 MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS 7 900,00 0,00 900,00 41
79 MARIA CLARA LUCENA ADAMS SPE CDS 4 900,00 0,00 900,00 42
80 MARINA ANDRE GONZALEZ SGE CAU 4 900,00 0,00 900,00 40
81 MICHEL BARRETO DA SILVA SADM CDS 5 900,00 0,00 900,00 76
82 NATACHA MORAES DE OLIVEIRA SETIC SETIC 4 3.988,00 8.927,15 12.915,15 96
83 NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44
84 PABLO PAULO LOPES BARROS CIS CIS 5 5.550,00 4.107,40 9.657,40 102
85 PAULA MEDAGLIA GRUSSNER SGE CAU 7 2.440,00 2.749,38 5.189,38 115
86 PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR CIT CIT 2 3.750,00 2.749,38 6.499,38 56
87 PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA SAU CAU 6 900,00 0,00 900,00 54
88 PAULO RICARDO RITTER SM CAU 2 3.600,00 0,00 3.600,00 60
89 PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO SDEC CDS 2 3.750,00 3.428,39 7.178,39 60
90 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SPORT CDS 4 2.288,52 0,00 2.288,52 64
91 REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY EPROC CGTIC 1 2.560,00 0,00 2.560,00 40
92 RENATO BATISTA DE MORAES SADM CDS 4 3.878,52 0,00 3.878,52 90
93 RHUAN PAULO LOPES BARROS SM CAU 4 900,00 0,00 900,00 46
94 RICARDO KRAUSE KURYLENKO EPROC CGTIC 1 0,00 0,00 0,00 40
95 ROBERTO PEREIRA DA ROSA SGBD CIT 4 900,00 0,00 900,00 42,5
96 ROBERTO WEISS SAU CAU 4 0,00 0,00 0,00 40
97 RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO SPORT CDS 4 1.899,80 0,00 1.899,80 46
98 RODRIGO ZARTH SGBD CIT 10 5.815,00 0,00 5.815,00 132
99 RUBILAR DA SILVA JARDIM SPORT CDS 5 1.899,80 0,00 1.899,80 86
100 SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART SACTIC CGTIC 1 2.560,00 0,00 2.560,00 40
101 STEFANO DRIMON KURZ MOR SJUD CDS 2 2.090,16 0,00 2.090,16 52
102 THALES ANTUNES SOFFIATTI CIS CIS 4 900,00 0,00 900,00 41
103 THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES CIS CIS 6 900,00 0,00 900,00 44
104 TIAGO DA SILVA SUTILI SPORT CDS 3 3.680,16 0,00 3.680,16 86
105 TIAGO GOMES SANTOS SDEC CDS 4 3.775,00 0,00 3.775,00 44
106 VOLNEI CESAR SUSIN SST CIT 5 1.350,00 0,00 1.350,00 46
107 YUSEF MAHATHMA GIDRAO SST CIT 1 1.590,00 0,00 1.590,00 56
108 LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA SM CAU 2 2.700,00 0,00 2.700,00 64
109 JULIANO GOMES DA SILVEIRA SDEC CDS 4 4.650,00 2.487,42 7.137,42 40
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO 
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC – 2019

ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

• O plano de capacitação promove uma melhor na gestão da capacitação dos 
servidores da SETIC, possibilitando aos gestores desde o planejamento até o 
acompanhamento da execução dos treinamentos da sua equipe, resultando 
nos dados a seguir:

- Mais de 98% dos servidores realizaram algum treinamento durante o 
exercício de 2019;

-  A  carga  horária  média  realizada  pela  Secretária  foi  de 
aproximadamente 50 horas por servidor.

• O Plano de Capacitação também facilita a gestão da verba orçamentária 
destinada  à  capacitação  técnica,  desde  o  seu  planejamento  até  a 
execução, permitindo a priorização dos treinamentos mais críticos em razão 
das restrições impostas.

• Outro  benefício  gerado  é  o  alinhamento  entre  os  treinamentos  e  as 
necessidades  da  SETIC e  do Tribunal,  uma vez  que os  treinamentos 
realizados,  mesmo  aqueles  incorporados  ao  longo  da  execução  do 
plano,  vinculam-se  totalmente  aos  perfis  técnicos  dos  servidores, 
aprimorando,  consequentemente,  o  desempenho  das  atividades 
desenvolvidas.

COMPARATIVO PLANEJADO X EXECUTADO:

Descrição
Treinamentos 

Planejados

Planejamento 
Atualizado / 

Revisão

Treinamentos 
Executados

Vagas 446 405 352

Horas 6838 5914 5829

Valores R$ 464.700,71 R$ 384.350,88 R$ 380.018,57



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

500

1500

2500

3500

4500

5500

6500

7500
6838

5914 5829

Execução Plano de Capacitação 2019

Carga Horária

Treinamentos Planejados

Planejamento Atualizado / Revisão

Treinamentos Executados

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

R$ 464.700,71

R$ 384.350,88 R$ 380.018,57

Execução Plano de Capacitação 2019

Valores

Treinamentos Planejados

Planejamento Atualizado / 
Revisão

Treinamentos Executados



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

DOCUMENTOS ANEXOS:

• Lista de Treinamentos Previstos X Executados em 2019:

Planilha  com  a  descrição  dos  treinamentos  previstos  e  executados, 
composta das seguintes informações: nome do treinamento,  relação com o perfil  
técnico, fornecedores, carga horária, valores, nome e lotação dos servidores.

Nas  informações  de  planejamento,  os  treinamentos  foram 
classificados  nas seguintes ORIGENS:

Plano Original: treinamentos que fizeram parte do Plano de Capacitação 
Original aprovado no início do exercício;

Atualização: treinamentos que substituíram os originalmente planejados e 
inviáveis de realizar, pertinentes ao mesmo conhecimento técnico;

Incluído revisão: treinamentos incluídos ao longo da execução do Plano, 
conforme justificativas na planilha.

Cancelado: treinamentos cancelados conforme justificativas na planilha.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
446

405

352

Execução Plano de Capacitação 2019

Vagas de Treinamento

Treinamentos Planejados

Planejamento Atualizado / Re-
visão

Treinamentos Executados



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Nas informações de execução, os treinamentos foram classificados 
nos seguintes STATUS:

Realizado: treinamentos planejados e realizados em 2019. 

Não  Realizado:  treinamentos  planejados,  mas  que  não  puderam  ser 
executados no exercício de 2019. 

Cancelado: treinamentos que foram cancelados conforme justificativas na 
planilha.

• Quadro Resumo por Seção/Coordenadoria:

Planilha  com  o  resumo  dos  dados  dos  treinamentos  planejados  e 
executados  por  setor,  composta  das  seguintes  informações:  nº  de  vagas 
contratadas, valor estimado e carga horária. 

• Quadro Resumo por Servidor:

Planilha  com  resumo  dos  dados  dos  treinamentos  planejados  e 
executados  por  servidor,  composta  das  seguintes  informações:  nº  de  vagas 
contratadas, valor estimado e carga horária. 

• Relatório da Escola Judicial

Planilha  encaminhada  pela  Escola  Judicial  com  relação  dos 
treinamentos realizados pela SETIC, com informações de valores dos 
treinamentos, diárias, passagens, adicional de deslocamento, etc.

• Análise Qualitativa do Plano de Capacitação:

Documento  com  análise  dos  resultados  alcançados  com  os 
treinamentos realizados pelos servidores.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

LEVANTAMENTO DOS INDICADORES DE CAPACITAÇÃO 

ANÁLISE DOS RESULTADOS:

             As metas dos indicadores de capacitação do CNJ e CSJT foram atingidas,  
não sendo atingida somente a meta do indicador PETIC-IN06 do Tribunal. 

            O não atingimento desta meta deveu-se principalmente pelo cancelamento  
de dois  treinamentos  in  company que seriam ministrados  para os  servidores  da 
Seção de Atendimento  de Usuários,  e não pode ser realizado em razão do alto 
volume de trabalho da equipe que realizaria. 

         Cabe ressaltar que esses indicadores levam em conta somente o plano de 
capacitação original, desconsiderando as suas revisões posteriores, de modo que 
as 454 horas de treinamento incluídas nas revisões não foram consideradas como 
executadas para cálculo dos indicadores.

INDICADOR

QUANTIDADE 
TOTAL 

PLANEJADA 
(100%)

META 2019 EXECUTADO 2019

Percentual Quantidade Percentual Quantidade

TRT4 - PETIC-IN06 - 
Percentual de execução 

do Plano Anual de 
Capacitação (carga 

horária)

6838 85% 5812 79% 5376

CNJ - INA-1 - Índice de 
Tribunais com o Plano 

Anual de Capacitação de 
TIC executado em, no 

mínimo, 70% (número de 
vagas)

446 70% 312 74% 332

CSJT - ICG - Índice de 
Capacitação Gerencial: 
servidores ocupantes de 
cargos formais de chefia, 
lotados na área de TIC, 

capacitados no ano em no 
mínimo 40 horas de 

cursos gerenciais de TIC

21 75% 16 100% 21

CSJT - ICT - Índice de 
Capacitação Técnica: 

servidores não ocupantes 
de cargos formais de 

chefia, lotados na área de 
TIC, capacitados no ano 

em no mínimo 40 horas de 
cursos técnicos de TIC

95 60% 57 74% 70
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FORMA DE CÁLCULO DOS INDICADORES:

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META 2019

TRT4 - PETIC-IN06 - 
Percentual de execução do 

Plano Anual de 
Capacitação (carga horária)

Carga horária total dos treinamentos executados/carga 
horária total planejada.

(Na carga horária planejada estão incluídos os 
treinamentos constantes nas ORIGENS: "Plano 

Original" e "Atualização"

85%

CNJ - INA-1 - Índice de 
Tribunais com o Plano 

Anual de Capacitação de 
TIC executado em, no 

mínimo, 70% (número de 
vagas)

Quantidade total de vagas dos treinamentos 
executados/quantidade total de vagas planejada.

(Na quantidade planejada estão incluídos os 
treinamentos constantes nas ORIGENS: "Plano 

Original" e "Atualização"

70%

CSJT - ICG - Índice de 
Capacitação Gerencial: dos 

ocupantes de cargos 
formais de chefia, lotados 

na área de TIC, 
capacitados no ano em no 
mínimo 40 horas de cursos 

gerenciais de TIC

Quantidade de gestores que executaram no mínimo 40 
horas de treinamento gerencial em TIC/quantidade total 

de gestores.
(Além dos treinamentos constantes no Plano de 
Capacitação estão incluídos no cálculo outros 

treinamentos gerenciais realizados pelos gestores sem 
custo ao Tribunal)

75%

CSJT - ICT - Índice de 
Capacitação Técnica: 

servidores não ocupantes 
de cargos formais de 

chefia, lotados na área de 
TIC, capacitados no ano 

em no mínimo 40 horas de 
cursos técnicos de TIC

Quantidade de servidores que executaram no mínimo 
40 horas de treinamento técnicos em TIC/quantidade 
total de servidores não ocupantes de cargos de chefia

(Além dos treinamentos constantes no Plano de 
Capacitação estão incluídos no cálculo outros 
treinamentos técnicos de TIC realizados pelos 

servidores sem custo ao Tribunal)

60%

DOCUMENTOS ANEXOS:

• Relatórios de treinamentos executados:

- Relação dos treinamentos realizados pelos gestores da SETIC;

- Relação dos treinamentos técnicos realizados pelos servidores da 
SETIC.
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE 
CAPACITAÇÃO DE TIC



PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019
LISTA DE TREINAMENTOS 

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO EXECUÇÃO

Origem ID Coordenadoria - Perfil técnico - 
Conhecimento necessário Nome servidor Cargo Secao Coordenad

oria Nome do treinamento Valor estimado 
treinamento

Total Diarias + 
adicional de 

deslocamento + 
passagens

Carga 
horaria Vagas Valor 

Total Diarias + 
adicional de 

deslocamento + 
passagens

Carga 
Horária Vagas Nome Treinamento Observações Nome do treinamento Carga-

horária Vagas Valor 
treinamento

Total Diarias + 
adicional de 

deslocamento + 
passagens

PA Status

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
TURMA IN 
COMPANY

TÉCNICOS 
E 

ANALISTAS

A 
DEFINIR A DEFINIR Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 15.300,00 0,00 160 20 - - - - Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados Dados da execução incluídos para cada servidor que realizou -

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ALBERTO DANIEL 
MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ANA LUCIA 
MOREIRA TÉCNICO SM CAU Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ANDRE SOARES 
FARIAS ANALISTA CDS CDS Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
CAROLINE ROCHA 
MOLINA TÉCNICO SACTIC CGTIC Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Ferramenta de Gerenciamento de 
Projetos

CINTIA FRIGO 
PETUCO ANALISTA EP CGTIC Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ERNANI SOARES 
KERN TÉCNICO SRT CIT Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA ANALISTA SPE CDS Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais

GERMANO DE 
MELLO 
ANDERSSON

TÉCNICO SST CIT Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Ferramenta de Gerenciamento de 
Projetos

JANINA ALVES 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Ferramenta de Gerenciamento de 
Projetos

MICHEL BARRETO 
DA SILVA TÉCNICO SADM CDS Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
NATACHA MORAES 
DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
PABLO PAULO 
LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
PAULA MEDAGLIA 
GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
PAULO MENDES 
RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
RICARDO KRAUSE 
KURYLENKO TÉCNICO EPROC CGTIC Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 1 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SADM CDS Workshop de OKR - Gestão 

por objetivos e resultados 0,00 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
TURMA IN 
COMPANY

TÉCNICOS 
E 

ANALISTAS

A 
DEFINIR A DEFINIR Design Thinking 50.000,00 24 30 R$ 49.000,00 R$ 0,00 24 30 Design Thinking for Business Dados da execução incluídos para cada servidor que realizou -

Plano 
original 2 - SERVIDORES DE 

OUTRAS ÁREAS -

SERVIDO
RES DE 
OUTRAS 
ÁREAS

SERVIDOR
ES DE 
OUTRAS 
ÁREAS

Design Thinking Design Thinking for Business - - R$ 10.500,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ANDRE SOARES 
FARIAS ANALISTA CDS CDS Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
DENILSON RIBEIRO 
DE QUADROS TÉCNICO CAU CAU Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
DIEGO FRAGA 
CONTESSA ANALISTA SAU CAU Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ERIC GUATIMOZIN 
SILVA TÉCNICO SGBD CIT Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ERNANI SOARES 
KERN TÉCNICO SRT CIT Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA ANALISTA SPE CDS Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
KAREN DE SOUZA 
DEL MAURO TÉCNICO SACTIC CGTIC Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
MICHEL BARRETO 
DA SILVA TÉCNICO SADM CDS Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
PAULO MENDES 
RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais

PAULO ROBERTO 
SCHMITT DO 
CARMO

ANALISTA SDEC CDS Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 2 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SADM CDS Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
TURMA IN 
COMPANY

TÉCNICOS 
E 

ANALISTAS

A 
DEFINIR A DEFINIR Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) 50.000,00 24 30 R$ 41.000,00 16 30 Design Service for business Dados da execução incluídos para cada servidor que realizou -

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ANA LUCIA 
MOREIRA TÉCNICO SM CAU Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ANDRE SOARES 
FARIAS ANALISTA CDS CDS Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
CINTIA FRIGO 
PETUCO ANALISTA EP CGTIC Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
DIEGO FRAGA 
CONTESSA ANALISTA SAU CAU Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA ANALISTA SPE CDS Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais

GERMANO DE 
MELLO 
ANDERSSON

TÉCNICO SST CIT Design de Serviços para 
Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
JANINA ALVES 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
LEANDRO MARCIO 
TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado
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Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC Design de Serviços para 
Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
NATACHA MORAES 
DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
PABLO PAULO 
LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
PAULO MENDES 
RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais

REJANE 
GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY

ANALISTA EPROC CGTIC Design de Serviços para 
Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
RICARDO KRAUSE 
KURYLENKO TÉCNICO EPROC CGTIC Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Design de Serviços para 
Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 3 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SADM CDS Design de Serviços para 

Negócios (Service Design) Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 4

SETIC - SERVIDOR SETIC - 
Noções Gerais de Tecnologia da 
Informação

TURMA IN 
COMPANY

TÉCNICOS 
E 

ANALISTAS

A 
DEFINIR A DEFINIR

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

17.640,00 240 15 - - - -
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

Dados da execução incluídos para cada servidor que realizou -

Plano 
original 4

CDS - SERVIDOR CDS - 
Segurança da Informação para 
profissionais de TI

ALAN DIEGO DOS 
SANTOS ANALISTA SDEC CDS

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Segurança da Informação para 
profissionais de TI

ANA LUCIA 
MOREIRA TÉCNICO SM CAU

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 
Noções de DevSecOps

CHARLES 
FERREIRA FALCÃO TÉCNICO ESI CGTIC

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CIT - SERVIDOR CIT - Segurança 
da Informação para profissionais de 
TI

DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT
Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CIT - SERVIDOR CIT - Segurança 
da Informação para profissionais de 
TI

EDUARDO 
MARTINS DA 
ROCHA

ANALISTA SRT CIT
Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CIT - SERVIDOR CIT - Segurança 
da Informação para profissionais de 
TI

ERIC GUATIMOZIN 
SILVA TÉCNICO SGBD CIT

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CIT - SERVIDOR CIT - Segurança 
da Informação para profissionais de 
TI

GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SRT CIT

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CDS - SERVIDOR CDS - 
Segurança da Informação para 
profissionais de TI

LEANDRO ZULIAN 
GALLINA ANALISTA SPE CDS

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 
Gestão de Segurança da 
Informação

LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC
Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CIT - SERVIDOR CIT - Segurança 
da Informação para profissionais de 
TI

LUIZ ANTONIO 
MARQUES GARCIA ANALISTA SST CIT

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CDS - SERVIDOR CDS - 
Segurança da Informação para 
profissionais de TI

MICHEL BARRETO 
DA SILVA TÉCNICO SADM CDS

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CIT - SERVIDOR CIT - Segurança 
da Informação para profissionais de 
TI

PAULO MENDES 
RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CDS - SERVIDOR CDS - 
Segurança da Informação para 
profissionais de TI

STEFANO DRIMON 
KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Plano 
original 4

CDS - SERVIDOR CDS - 
Segurança da Informação para 
profissionais de TI

TIAGO DA SILVA 
SUTILI ANALISTA SPORT CDS

Fundamentos avançados de 
segurança da informação 
para profissionais de TI

0,00 0 0 R$ 1.260,00 R$ 0,00 16 1
Fundamentos avançados de 
segurança da informação para 
profissionais de TI

16 1 R$ 1.260,00 R$ 0,00 837/2019 Realizado

Cancelado 5 SETIC - SERVIDOR SETIC - 
Comunicação

TURMA IN 
COMPANY

TÉCNICOS 
E 

ANALISTAS

A 
DEFINIR A DEFINIR Comunicação Interpessoal 

para TI 6.000,00 225 15 - - - -

Treinamento cancelado em 
razão do alto volume de 
trabalho da equipe que iria 
realizar

- - - - - - Cancelado

Cancelado 6 SETIC - SERVIDOR SETIC - 
Comunicação

TURMA IN 
COMPANY

TÉCNICOS 
E 

ANALISTAS

A 
DEFINIR A DEFINIR Comunicação Assertiva para 

TI 6.000,00 180 15 - - - -

Treinamento cancelado em 
razão do alto volume de 
trabalho da equipe que iria 
realizar

- - - - - - Cancelado

Atualização 7
CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

ADEMAR RAMOS 
MOREIRA 
SOBRINHO

TÉCNICO SDEC CDS Introdução a HTML e CSS 900,00 32 1 R$ 900,00 R$ 0,00 20 1

JavaScript: Programado na 
linguagem da web 2019-20h
Bootstrap: criação de uma single-
page responsiva-12h

E-mail solicitando 
substituição

JavaScript: Programado na 
linguagem da web -20h ok
Bootstrap:criação de uma 
single-page responsiva-12h ok
Devtools - 9h - ok

20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 8

CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

ADEMAR RAMOS 
MOREIRA 
SOBRINHO

TÉCNICO SDEC CDS Arquitetura Avançada de 
QlikSense 1.950,00 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 16 1 Qlik Sense: Arquitetura de 

Dados Avançados 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 4444/2019 Realizado

Plano 
original 9 GERAL - GERENTE DE PROJETO 

- PMI/PMBOK ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT Congresso de 
Gerenciamento de Projetos 800,00 16 1 R$ 629,00 R$ 0,00 16 1

15° Congresso de 
Gerenciamento de Projeto e 
Liderança do PMIRS de 2019

12 1 R$ 629,00 R$ 0,00 3486/2019 Realizado

Plano 
original 10

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT Git: Controle e compartilhe 
seu código 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Git: Controle e compartilhe seu 

código 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 11

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT
Vagrant e Puppet: Criação e 
provisionamento de 
maquinas virtuais

0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
Vagrant e Puppet: Criação e 
provisionamento de maquinas 
virtuais

8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 12

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT
PowerShell parte 2: 
Sessões, Jobs e 
Administração Remota

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 PowerShell parte 2: Sessões, 
Jobs e Administração Remota 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Atualização 13 CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Tecnologias de Inteligência Artificial

ALAN DIEGO DOS 
SANTOS ANALISTA SDEC CDS

Processamento de 
Linguagem Natural e 
Reconhecimento de Voz

1.100,00 54 1 R$ 0,00 R$ 2.713,63 8 1

Workshop de Desenvolvimento 
Colaborativo de Modelos de 
Inteligência Artificial - Uma 
abordagem com uso do 
SINAPSES.

Oficio 613 CNJ

Workshop de Desenvolvimento 
Colaborativo de Modelos de 
Inteligência Artificial - Uma 
abordagem com uso do 
SINAPSES.

8 1 R$ 0,00 R$ 2.713,63 4137-28 Realizado

Cancelado 14 CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Tecnologias de Inteligência Artificial

ALAN DIEGO DOS 
SANTOS ANALISTA SDEC CDS Análise Estatística para Data 

Science II 999,00 84 1 - - - - -
Servidor entrou em licença e 
não conseguiu finalizar os 
treinamentos 

- - - - - - Cancelado
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Cancelado 15 CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Tecnologias de Inteligência Artificial

ALAN DIEGO DOS 
SANTOS ANALISTA SDEC CDS Análise de Grafos em Big 

Data 599,00 40 1 - - - - -
Servidor entrou em licença e 
não conseguiu finalizar os 
treinamentos 

- - - - - - Cancelado

Atualização 16 CGTIC - SERVIDOR CGTIC - 
Conceitos de Governança de TI

ALBERTO DANIEL 
MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC 5º Fórum IBGP de 

Governança de TIC 0,00 3.009,44 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 2,5 1 Gestão e liderança em TI Gestão e liderança em TI 3 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Realizado

Atualização 17 GERAL - GESTOR - Competências 
Gerenciais

ALBERTO DANIEL 
MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC Gartner Symposium IT Expo 4.425,00 3.625,46 32 1 R$ 0,00 R$ 0,00 24 1 Design Thinking Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Atualização 18 GERAL - GESTOR - Competências 
Gerenciais

ALBERTO DANIEL 
MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC CONIP JUDICIÁRIO 0,00 3.009,44 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Service Design Design Service for business 16 1 R$ 2.157,89 R$ 0,00 4200/2019 Realizado

Plano 
original 19 CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas 

de Atendimento ao Público

ALBERTO 
EPAMINONDAS 
JUNIOR

TÉCNICO SM CAU Comunicação Escrita 0,00 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 40 1 Comunicação Escrita 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 20 CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas 

de Atendimento ao Público

ALBERTO 
EPAMINONDAS 
JUNIOR

TÉCNICO SM CAU Tecnicas de Redação 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 21

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Desenvolvimento de 
competências de liderança e 
comunicação

ALEX RISICATO 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Storytelling: contar histórias 

para se conectar 717,25 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 2,5 1 Gestão e Liderança em TI Gestão e Liderança em TI 3 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8046-15 Realizado

Plano 
original 22 SETIC - SERVIDOR SETIC - 

Comunicação
ALEX RISICATO 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Pitch 149,00 4 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Chora PPT Chora PPT 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8046-15 Realizado

Plano 
original 23

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Técnicas de gerenciamento e 
desenvolvimento ágil de projetos

ALEX RISICATO 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Track Criatividade 447,00 21 1 R$ 900,00 R$ 0,00 27 1 Design Thinking Parte 1 Design Thinking: 

Concretizando ideias 5 1 R$ 900,00 R$ 0,00 4868/2018 Realizado

Plano 
original 24 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL
ALEXANDRE DA 
COSTA LEITE TÉCNICO SJUD CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 25

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks de Back-
end

ALEXANDRE DA 
COSTA LEITE TÉCNICO SJUD CDS Java parte 1: Primeiros 

passos 900,00 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00 8 1 Java parte 1: Primeiros passos 
ok 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 26

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks de Back-
end

ALEXANDRE DA 
COSTA LEITE TÉCNICO SJUD CDS Java parte 2: Introdução à 

Orientação a Objetos 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Java parte 2: Introdução à 
Orientação a Objetos 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 27

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks de Back-
end

ALEXANDRE DA 
COSTA LEITE TÉCNICO SJUD CDS Java parte 3: Entendendo 

herança e interface 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Java parte 3: Entendendo 
herança e interface 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 28

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ALEXANDRE 
DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU Python 2: Programando com 

a linguagem 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Python 2: Programando com a 
linguagem ok 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 29

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ALEXANDRE 
DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU

Curso PHP e MySQL II: 
Cookies, sessões e mais 
recursos

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
Curso PHP e MySQL II: 
Cookies, sessões e mais 
recursos ok

12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 30

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ALEXANDRE 
DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU

Curso PHP e MySQL I: 
Fundamentos para criar um 
sistema na Web

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
Curso PHP e MySQL I: 
Fundamentos para criar um 
sistema na Web ok

12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 31

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ALEXANDRE 
DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU Go: Iniciando com a 

linguagem do Google 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Go: Iniciando com a linguagem 
do Google ok 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 32

CAU - ESPECIALISTA EM 
SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - 
Apresentação (impress)

ALEXANDRE 
KUPAC TÉCNICO SGE CAU PowerPoint 2013 Básico 0,00 11 1 R$ 0,00 R$ 0,00 PowerPoint 2013 Básico 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 33

CAU - ESPECIALISTA EM 
SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - 
Apresentação (impress)

ALEXANDRE 
KUPAC TÉCNICO SGE CAU PowerPoint 2013 Avançado 0,00 7 1 R$ 0,00 R$ 0,00 PowerPoint 2013 Avançado 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 34

CAU - ESPECIALISTA EM 
GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Excel

ALEXANDRE 
KUPAC TÉCNICO SGE CAU Excel 2013 Avançado 0,00 31 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Excel 2013 Avançado 31 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 35

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Sistemas Operacionais Microsoft

ALISSON MOSCATO 
LOY ANALISTA SAU CAU

M10982 - SUPPORTING 
AND TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10

2.600,00 40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 40 1
M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10 

40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 3063-36 Realizado

Plano 
original 36 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ANA LUCIA 
MOREIRA TÉCNICO SM CAU Design Thinking Experience 0,00 24 1 R$ 0,00 R$ 0,00 24 1 Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 37

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Servidores 
de Aplicação: Jboss, WebLogic, 
Tom cat

ANDERSON 
MEDEIROS GOMES ANALISTA SST CIT JB248 - Red Hat JBoss 

Application Administration I 5.175,00 40 1 R$ 5.000,00 R$ 0,00 40 1 JB248 - Red Hat JBoss 
Application Administration I 40 1 R$ 5.000,00 R$ 0,00 3347-44 Realizado

Plano 
original 38

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

ANDERSON 
MEDEIROS GOMES ANALISTA SST CIT CL110 - Red Hat OpenStack 

Administration I 5.175,00 40 1 R$ 5.000,00 R$ 0,00 40 1 CL110 - Red Hat OpenStack 
Administration I ok 40 1 R$ 5.000,00 R$ 0,00 4216-07 Realizado

Plano 
original 39 CDS - DESENVOLVEDOR IA - 

Tecnologias de Inteligência Artificial

ANDERSON 
NASCIMENTO 
MIRANDA

ANALISTA SJUD CDS The Developer's Conference 
2019 1.278,00 32 1 R$ 1.190,16 24 1 The Developer's Conference 

2019 24 1 R$ 1.190,16 R$ 0,00 5327/2019 Realizado

Plano 
original 40 CDS - DESENVOLVEDOR IA - 

Tecnologias de Inteligência Artificial

ANDERSON 
NASCIMENTO 
MIRANDA

ANALISTA SJUD CDS Machine Learning: 
Aprendizado supervisionado 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Machine Learning: 

Aprendizado supervisionado ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 41 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT Elasticsearch: Pesquisando 
e analisando os seus dados 0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 Elasticsearch: Pesquisando e 

analisando os seus dados ok 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 42 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT FISL 19 450,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - - - - - - Não realizado

Plano 
original 43

CDS - DESIGNER DE 
INTERFACES - Interfaces de 
Sistemas 

ANDRE 
RODRIGUES DA 
SILVA

ANALISTA SJUD CDS UX: o que é experiência de 
usuário 900,00 2 1 R$ 900,00 R$ 0,00 2 1 UX: o que é experiência de 

usuário ok 2 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 44

CDS - DESIGNER DE 
INTERFACES - Interfaces de 
Sistemas 

ANDRE 
RODRIGUES DA 
SILVA

ANALISTA SJUD CDS UX Strategy: divergindo e 
afunilando ideias 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 UX Strategy: divergindo e 

afunilando ideias 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 45

CDS - DESIGNER DE 
INTERFACES - Interfaces de 
Sistemas 

ANDRE 
RODRIGUES DA 
SILVA

ANALISTA SJUD CDS UX Usability: facilite a vida 
do seu usuário no mobile 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 UX Usability: facilite a vida do 

seu usuário no mobile 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 46

CDS - DESIGNER DE 
INTERFACES - Interfaces de 
Sistemas 

ANDRE 
RODRIGUES DA 
SILVA

ANALISTA SJUD CDS
UX Produto: monitore, 
mensure e teste o seu 
projeto

0,00 2 1 R$ 0,00 R$ 0,00 2 1 UX Produto: monitore, mensure 
e teste o seu projeto 2 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 47

CDS - DESIGNER DE 
INTERFACES - Interfaces de 
Sistemas 

ANDRE 
RODRIGUES DA 
SILVA

ANALISTA SJUD CDS Revisão UX: ferramentas do 
briefing ao protótipo 0,00 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1 Revisão UX: ferramentas do 

briefing ao protótipo 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 48

CDS - DESIGNER DE 
INTERFACES - Interfaces de 
Sistemas 

ANDRE 
RODRIGUES DA 
SILVA

ANALISTA SJUD CDS
UX mitos: os erros 
frequentes de usabilidade e 
as boas práticas

0,00 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1
UX mitos: os erros frequentes 
de usabilidade e as boas 
práticas

6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 49

CDS - DESIGNER DE 
INTERFACES - Interfaces de 
Sistemas 

ANDRE 
RODRIGUES DA 
SILVA

ANALISTA SJUD CDS
UI Design Patterns: 
Usabilidade em interfaces 
mobile

0,00 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00 5 1
UI Design Patterns: 
Usabilidade em interfaces 
mobile

5 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 50

CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

ANDRE SOARES 
FARIAS ANALISTA CDS CDS Gartner's Data & Analytics 

Summit 3.575,00 3.046,66 24 1 R$ 0,00 R$ 2.241,10 16 1 Gartner's Data & Analytics 
Summit 16 1 R$ 0,00 R$ 2.241,10 2959-44 Realizado
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Plano 
original 51 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ANDRE SOARES 
FARIAS ANALISTA CDS CDS Gartner Symposium IT Expo 4.425,00 3.625,46 32 1 R$ 0,00 R$ 3.672,22 32 1 Gartner IT Symposium Xpo 32 1 R$ 0,00 R$ 3.477,85 3397/2019 Realizado

Atualização 52 GERAL - GESTOR - Competências 
Gerenciais

ANDRE SOARES 
FARIAS ANALISTA CDS CDS CONIP JUDICIÁRIO 0,00 3.009,44 16 1 R$ 0,00 R$ 2.713,63 8 1

Workshop de Desenvolvimento 
Colaborativo de Modelos de 
Inteligência Artificial - Uma 
abordagem com uso do 
SINAPSES.

Oficio 613 CNJ

Workshop de Desenvolvimento 
Colaborativo de Modelos de 
Inteligência Artificial - Uma 
abordagem com uso do 
SINAPSES.

8 1 R$ 0,00 R$ 2.713,63 4137-28 Realizado

Plano 
original 53 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
ANDRE SOARES 
FARIAS ANALISTA CDS CDS Silicon Valley Conference 752,40 1.889,06 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 CURSO GESTÃO E 

LIDERANÇA EM TI 3 1 - - - Realizado

Cancelado 54
SETIC - ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI - 
Planejamento Estratégico

ANNA KARINA 
QUEIROZ TÉCNICO SAU CAU Planejamento Estratégico 

para Organizações Públicas 0,00 40 1 - - - -
Servidora não pertence mais 
ao quadro da SETIC, saiu em 
maio/19

- - - - - - Cancelado

Plano 
original 55

SETIC - SERVIDOR SETIC - 
Noções Gerais de Tecnologia da 
Informação

BRUNO SCHMIDT 
MARQUES TÉCNICO SST CIT

Certificação ITIL Foundation 
1: Introdução ao 
gerenciamento de TI

0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
Certificação ITIL Foundation 1: 
Introdução ao gerenciamento 
de TI ok

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 56

SETIC - SERVIDOR SETIC - 
Noções Gerais de Tecnologia da 
Informação

BRUNO SCHMIDT 
MARQUES TÉCNICO SST CIT

Certificação ITIL Foundation 
2: Estratégias e Desenho de 
Serviços

0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
Certificação ITIL Foundation 2: 
Estratégias e Desenho de 
Serviços ok

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 57

SETIC - SERVIDOR SETIC - 
Noções Gerais de Tecnologia da 
Informação

BRUNO SCHMIDT 
MARQUES TÉCNICO SST CIT

Certificação ITIL Foundation 
3: Transição e Operação de 
Serviço

0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
Certificação ITIL Foundation 3: 
Transição e Operação de 
Serviço ok

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 58

SETIC - SERVIDOR SETIC - 
Noções Gerais de Tecnologia da 
Informação

BRUNO SCHMIDT 
MARQUES TÉCNICO SST CIT

Certificação ITIL Foundation 
4: Melhoria Contínua de 
Serviço

0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
Certificação ITIL Foundation 4: 
Melhoria Contínua de Serviço 
ok

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 59

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

BRUNO SCHMIDT 
MARQUES TÉCNICO SST CIT Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Docker: Criando containers 
sem dor de cabeça ok 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 60

CAU - ESPECIALISTA EM 
HARDWARE - Configuração de 
Equipamentos

CARLA TONDIN DE 
OLIVEIRA TÉCNICO SGE CAU Informática Básica 0,00 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 40 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 61

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

CARLOS EDUARDO 
NEVES DA 
FONTOURA

ANALISTA SPE CDS Angular parte 1: 
Fundamentos 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1

CURSO ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E 
LAZY LOADING

12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 62

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

CARLOS EDUARDO 
NEVES DA 
FONTOURA

ANALISTA SPE CDS
Angular parte 2: 
Autenticação, Forms e lazy 
loading

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
CURSO ANGULAR PARTE 3: 
UPLOAD, BUILD E NOVOS 
COMPONENTES

12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 63

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

CARLOS EDUARDO 
NEVES DA 
FONTOURA

ANALISTA SPE CDS Angular parte 3: upload, 
build e novos componentes 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 CURSO ANGULAR PARTE 4: 

LAPIDANDO O PROJETO 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 64 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais
CARLOS THENO 
SCHMIDT FILHO TÉCNICO SST CIT

PowerShell parte 1: 
Começando com a 
linguagem de scripting 
moderna

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 65 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais
CARLOS THENO 
SCHMIDT FILHO TÉCNICO SST CIT

PowerShell parte 2: 
Sessões, Jobs e 
Administração Remota

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 66 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
CAROLINE ROCHA 
MOLINA TÉCNICO SACTIC CGTIC Treinamento gerencial de TI 0,00 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 40 1

Design Thinking for Business / 
Gestão e Liderança em TI/ 
Workshop in company de OKR

35 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 67 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 

Ferramenta de integração contínua
CELSO MUNHOZ 
SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Docker: Criando containers 
sem dor de cabeça 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 68

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

CELSO MUNHOZ 
SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS Git: Controle e compartilhe 

seu código 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Git: Controle e compartilhe seu 
código 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 69 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL
CELSO MUNHOZ 
SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 70

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 
Segurança em Redes 

CHARLES 
FERREIRA FALCÃO TÉCNICO ESI CGTIC SEG2 - Segurança de Redes 

e Sistemas de Segurança 1.920,00 40 1 R$ 1.920,00 R$ 4.467,58 40 1 SEG2 - Segurança de Redes e 
Sistemas de Segurança OK 40 1 R$ 1.920,00 R$ 4.467,58 941/2019 Realizado

Cancelado 71
CGTIC - ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 
Auditoria e Forense digital

CHARLES 
FERREIRA FALCÃO TÉCNICO ESI CGTIC Análise Forense de Redes 3.600,00 2.709,04 24 1 - - - -

Não foi encontrada empresa 
habilitada que ministrasse o 
treinamento neste ano. 

- - - - - - Cancelado

Plano 
original 72

CGTIC - GERENTE DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
Conhecimento avançado em 
projetos e portfólios de acordo com 
o PMBOK

CINTIA FRIGO 
PETUCO ANALISTA EP CGTIC

14º Congresso Brasileiro de 
Gestão, Projetos e Liderança 
- PMI SP + 02 workshop

1.100,00 3.046,66 24 1 R$ 1.300,00 R$ 2.072,62 28 1
XVI Congresso Brasileiro de 
Gestão, Projetos e Liderança + 
workshop

28 1 R$ 1.300,00 R$ 2.072,62 3028-76 Realizado

Cancelado 73
CGTIC - GERENTE DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
SCRUM

CINTIA FRIGO 
PETUCO ANALISTA EP CGTIC PMO Ágil 1.170,00 2.467,86 16 1 - - - -

Treinamento substituído por 
não haver turma prevista em 
2019

- - - - - - Cancelado

Plano 
original 74

CGTIC - GERENTE DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
Conhecimento avançado em 
projetos e portfólios de acordo com 
o PMBOK

CINTIA FRIGO 
PETUCO ANALISTA EP CGTIC

Congresso Gestão de 
projetos - PMI RS + 1 
workshop

800,00 16 1 R$ 629,00 R$ 0,00 16 1
15° Congresso de 
Gerenciamento de Projeto e 
Liderança do PMIRS de 2019

12 1 R$ 629,00 R$ 0,00 3486/2019 Realizado

Cancelado 75 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL DANIEL FRAGA 
VIEIRA TÉCNICO SAU CAU HDI SCA 1.235,00 16 1 - - - -

Servidor não pertence mais 
ao quadro da SETIC, saiu em 
jun/19

- - - - - - Cancelado

Cancelado 76 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL DANIEL FRAGA 
VIEIRA TÉCNICO SAU CAU ITIL Foundation 935,00 12 1 - - - -

Servidor não pertence mais 
ao quadro da SETIC, saiu em 
jun/19

- - - - - - Cancelado

Plano 
original 77 CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas 

de Atendimento ao Público
DANIEL FRAGA 
VIEIRA TÉCNICO SAU CAU Atendimento ao Público com 

Qualidade - Turma Livre 0,00 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00 15 1 Atendimento ao Público com 
Qualidade - Turma Livre 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 78

SETIC - ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI - 
Planejamento Estratégico

DANIEL 
LAZZAROTTO TÉCNICO SAU CAU Planejamento Estratégico 

para Organizações Públicas 0,00 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 40 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 79

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

DAVI CRUZ 
CAMPANHER TÉCNICO SST CIT

PowerShell parte 1: 
Começando com a 
linguagem de scripting 
moderna

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1
PowerShell parte 1: 
Começando com a linguagem 
de scripting moderna ok

20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8046-15 Realizado

Plano 
original 80

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

DAVI CRUZ 
CAMPANHER TÉCNICO SST CIT

PowerShell parte 2: 
Sessões, Jobs e 
Administração Remota

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 PowerShell parte 2: Sessões, 
Jobs e Administração Remota 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8046-15 Realizado

Plano 
original 81

CGTIC - GERENTE DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
Gestão por objetivos e resultados - 
OKR

DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC Gartner's Data & Analytics 

Summit 3.575,00 2.709,04 24 1 R$ 3.575,00 R$ 2.241,10 16 1 Gartner's Data & Analytics 
Summit 16 1 R$ 3.575,00 R$ 2.241,10 2959-44 Realizado

Plano 
original 82

CGTIC - GERENTE DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
Conhecimento avançado em 
projetos e portfólios de acordo com 
o PMBOK

DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC

14º Congresso Brasileiro de 
Gestão, Projetos e Liderança 
- PMI SP + 02 workshop

1.100,00 2.709,04 24 1 R$ 1.300,00 R$ 2.072,62 28 1
XVI Congresso Brasileiro de 
Gestão, Projetos e Liderança + 
workshop

28 1 R$ 1.300,00 R$ 2.072,62 3028-76 Realizado
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Cancelado 83

CGTIC - GERENTE DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
Conhecimento avançado em 
projetos e portfólios de acordo com 
o PMBOK

DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC

Congresso Gestão de 
projetos - PMI RS + 1 
workshop

800,00 16 1 - - - -

Treinamento foi substituído 
por outro de maior relevância 
para o trabalho atual da 
servidora

- - - - - - cancelado

Plano 
original 84 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
DENILSON RIBEIRO 
DE QUADROS TÉCNICO CAU CAU Conferência e Expo HDI 

Brasil 2019 1.540,00 2.467,86 16 1 R$ 1.540,00 R$ 2.358,32 16 1 Conferência e Expo HDI Brasil 
2019 16 1 R$ 1.540,00 R$ 2.358,32 2947-30 Realizado

Plano 
original 85 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
DENILSON RIBEIRO 
DE QUADROS TÉCNICO CAU CAU Gartner Symposium IT Expo 4.425,00 3.625,46 32 1 R$ 4.425,00 R$ 3.672,22 32 1 Gartner IT Symposium Xpo 32 1 R$ 4.425,00 R$ 3.477,85 3397/2019 Realizado

Plano 
original 86 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL DIEGO FRAGA 

CONTESSA ANALISTA SAU CAU HDI KCS 2.173,00 24 1 R$ 2.084,30 R$ 0,00 24 1 HDI KCS 24 1 R$ 2.084,30 R$ 0,00 4263-78 Realizado

Plano 
original 87 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
DIEGO FRAGA 
CONTESSA ANALISTA SAU CAU Conferência & Expo HDI 

Brasil 2019 1.540,00 2.467,86 16 1 R$ 1.540,00 R$ 2.358,32 16 1 Conferência & Expo HDI Brasil 
2019 16 1 R$ 1.540,00 R$ 2.358,32 2947-30 Realizado

Atualização 88
CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

DINEI ANDRE 
ROCKENBACH TÉCNICO SM CAU Elasticsearch: Pesquisando 

e analisando os seus dados 900,00 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 20 1 UML introdução: Modelagem 
de soluções 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 89

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

DINEI ANDRE 
ROCKENBACH TÉCNICO SM CAU JMS e ActiveMQ: 

Mensageria com Java 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 JMS e ActiveMQ: Mensageria 
com Java 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 90

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

DINEI ANDRE 
ROCKENBACH TÉCNICO SM CAU Curso Maven: Build do zero 

a web 0,00 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1 Curso Maven: Build do zero a 
web 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 91

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Servidores 
de Aplicação: Jboss, WebLogic, 
Tom cat

DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT Red Hat JBoss Application 
Administration I 5.000,00 40 1 R$ 5.000,00 R$ 0,00 40 1 JB248 - Red Hat JBoss 

Application Administration I 40 1 R$ 5.000,00 R$ 0,00 3347-44 Realizado

Plano 
original 92

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Banco de 
Dados PostgreeSQL (básico e 
avançado)

DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT Administração PostgreSQL 
com Alta Performance 1.430,00 40 1 R$ 1.404,00 R$ 0,00 40 1 Administração PostgreSQL 

com Alta Performance 40 1 R$ 1.404,00 R$ 0,00 3239-15 Realizado

Plano 
original 93

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Banco de 
Dados Oracle (básico e avançado)

DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT Oracle Database 12c 
Workshop de Administração 5.026,00 40 1 R$ 4.774,50 R$ 0,00 40 1 Oracle Database 12c 

Workshop de Administração 40 1 R$ 4.774,50 R$ 0,00 3453-06 Realizado

Plano 
original 94

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Programação 
Avançada: C, C++, Scripts Shell, 
PL/SQL, Delphi

EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT

Alura: Integração Contínua: 
Maturidade e Produtividade 
no Desenvolvimento de 
Software 16h

0,00 16 1 16 1
Integração Contínua: 
Maturidade e Produtividade no 
Desenvolvimento de Software"

16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 95

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Conceitos 
avançados de segurança de 
informações

EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT
Alura: Segurança Web: 
Vulnerabilidades do seu 
sistema e OWASP 8h

0,00 8 1 8 1 Vulnerabilidades do seu 
sistema e OWASP 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 96

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Conceitos 
avançados de segurança de 
informações

EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT
Alura: Segurança de Redes: 
Conheça as vulnerabilidades 
de servidores e clientes 10h

0,00 10 1 10 1
Segurança de redes: Conheça 
as vulnerabilidades de
servidores e clientes

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 97

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT
Certificação ITIL Foundation 
1: Introdução ao 
gerenciamento de TI 10h

0,00 10 1 10 1
Certificação ITIL Foundation 1: 
Introdução ao gerenciamento 
de TI

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 98

CIT - ESPECIALISTA EM 
MONITORAMENTO - Ferramentas 
de Monitoramento (Zabbix)

EDUARDO 
MARTINS DA 
ROCHA

ANALISTA SRT CIT Elasticsearch: Pesquisando 
e analisando os seus dados 900,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 99

CIT - ESPECIALISTA EM 
MONITORAMENTO - Ferramentas 
de Monitoramento (Zabbix)

EDUARDO 
MARTINS DA 
ROCHA

ANALISTA SRT CIT Elasticsearch 5: Pesquisas 
avançadas 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 100

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

EDUARDO 
MARTINS DA 
ROCHA

ANALISTA SRT CIT Docker: Criando containers 
sem dor de cabeça 0,00 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00 10 1 Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça ok 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 101

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

ERIC GUATIMOZIN 
SILVA TÉCNICO SGBD CIT

ALURA: Elasticsearch: 
Pesquisando e analisando 
os seus dados

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1
ALURA: Elasticsearch: 
Pesquisando e analisando os 
seus dados ok

20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 102

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

ERIC GUATIMOZIN 
SILVA TÉCNICO SGBD CIT ALURA: Elasticsearch 5: 

Pesquisas avançadas 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 ALURA: Elasticsearch 5: 
Pesquisas avançadas 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 103

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

ERIC GUATIMOZIN 
SILVA TÉCNICO SGBD CIT ALURA: Azure: Gerencie 

Kubernetes com AKS e ACR 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 ALURA: Azure: Gerencie 
Kubernetes com AKS e ACR 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 104

CIT - ESPECIALISTA EM 
ARMAZENAMENTO - Sistemas 
Operacionais (Sistemas de 
Arquivos, comandos SCSI, 
Multipath I/O)

ERNANI SOARES 
KERN TÉCNICO SRT CIT Git: Controle e compartilhe 

seu código 900,00 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 16 1 Git: Controle e compartilhe seu 
código OK 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 105 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

Internet
ERNANI SOARES 
KERN TÉCNICO SRT CIT DNS: Entenda a resolução 

de nomes na Internet 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 DNS: Entenda a resolução de 
nomes na Internet 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 106 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

LAN
ERNANI SOARES 
KERN TÉCNICO SRT CIT CCNA Parte 3: LAN 

Switching Fundamentals 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 CCNA Parte 3: LAN Switching 
Fundamentals 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 107 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

WLAN
ERNANI SOARES 
KERN TÉCNICO SRT CIT Redes Parte 5: Wifi 0,00 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 108

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

EVANDRO 
BASSANESI ANALISTA SGBD CIT

ALURA: Elasticsearch: 
Pesquisando e analisando 
os seus dados

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 Elasticsearch: Pesquisando e 
analisando os seus dados 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 109

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

EVANDRO 
BASSANESI ANALISTA SGBD CIT ALURA: Elasticsearch 5: 

Pesquisas avançadas 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Elasticsearch 5: Pesquisas 
avançadas 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 110

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

EVANDRO 
BASSANESI ANALISTA SGBD CIT ALURA: Azure: Gerencie 

Kubernetes com AKS e ACR 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Azure: Gerencie Kubernetes 
com AKS e ACR 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 111 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL 

POLINA TÉCNICO SAU CAU HDI SCA 1.235,00 16 1 R$ 1.798,35 R$ 0,00 16 1 HDI SCA - Support Center 
Analyst 16 1 R$ 1.798,35 R$ 0,00 3214/2019 Realizado
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Plano 
original 112 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL 

POLINA TÉCNICO SAU CAU ITIL Foundation 935,00 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00 12 1
Certificação ITIL Foundation 1: 
Introdução ao Gerenciamento 
de TI

10 1 R$ 900,00 R$ 0,00 4868/2018 Realizado

Plano 
original 113 GERAL - GERENTE DE PROJETO 

- PMI/PMBOK
EVERTON RAFAEL 
POLINA TÉCNICO SAU CAU

15º Congresso de 
Gerenciamento de Projetos 
PMI-RS

800,00 16 1 R$ 629,00 R$ 0,00 16 1
15° Congresso de 
Gerenciamento de Projeto e 
Liderança do PMIRS de 2019

12 1 R$ 629,00 R$ 0,00 3486/2019 Realizado

Atualização 114
GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Ferramenta de Gerenciamento de 
Projetos

EVERTON RAFAEL 
POLINA TÉCNICO SAU CAU

14º Seminário de Gestão, 
Projetos e Liderança da 
Serra

250,00 6 1 R$ 725,00 R$ 0,00 8 1 Workshop de OKR - Gestão 
por objetivos e resultados 8 1 R$ 725,00 R$ 0,00 832/2019 Realizado

Cancelado 115
CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

FABIANO MARTINS ANALISTA SST CIT DO280 - OpenShift 
Administration I 3.600,00 24 1 - - - - Não teve turma do 

treinamento em 2019 - - - - - 3235-75 Cancelado

Cancelado 116
CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

FABIANO MARTINS ANALISTA SST CIT DO380 - OpenShift 
Administration II 4.800,00 32 1 - - - - Não teve turma do 

treinamento em 2019 - - - - - - Cancelado

Plano 
original 117 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais FABIANO MARTINS ANALISTA SST CIT FISL 19 450,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 - - - - - Cancelado

Plano 
original 118

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Sistemas Operacionais Microsoft

FABIANO MOREIRA 
CORREA TÉCNICO SAU CAU

M10982 - SUPPORTING 
AND TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10

2.600,00 40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 40 1
M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10

40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 3063-36 Realizado

Plano 
original 119

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Técnicas de gerenciamento e 
desenvolvimento ágil de projetos

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA ANALISTA SPE CDS Curso Métodos Ágeis: 

Introdução 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Curso Métodos Ágeis: 
Introdução ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 120

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Técnicas de gerenciamento e 
desenvolvimento ágil de projetos

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA ANALISTA SPE CDS Agile na Prática: Técnicas 

aplicadas para gestão ágil 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Agile na Prática: Técnicas 
aplicadas para gestão ágil ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 121

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Desenvolvimento de 
competências de liderança e 
comunicação

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA ANALISTA SPE CDS Liderança parte 1: Seja líder 

no novo mercado 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Liderança parte 1: Seja líder no 
novo mercado ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 122

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Desenvolvimento de 
competências de liderança e 
comunicação

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA ANALISTA SPE CDS Liderança parte 2: seja o 

líder que o mercado procura 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Liderança parte 2: seja o líder 
que o mercado procura ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 123

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FABRICIO COSTA 
DA SILVA TÉCNICO SPE CDS Angular parte 1: 

Fundamentos 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Angular parte 1: Fundamentos 
ok 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 124

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FABRICIO COSTA 
DA SILVA TÉCNICO SPE CDS

Angular parte 2: 
Autenticação, Forms e lazy 
loading

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 2: Autenticação, 
Forms e lazy loading ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 125

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FABRICIO COSTA 
DA SILVA TÉCNICO SPE CDS Angular parte 3: upload, 

build e novos componentes 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 3: upload, build e 
novos componentes ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 126

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FABRICIO 
HENRIQUE 
RODRIGUES

TÉCNICO SADM CDS Angular parte 1: 
Fundamentos 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Angular parte 1: Fundamentos 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8046-15 Realizado

Plano 
original 127

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FABRICIO 
HENRIQUE 
RODRIGUES

TÉCNICO SADM CDS
Angular parte 2: 
Autenticação, Forms e lazy 
loading

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 2: Autenticação, 
Forms e lazy loading 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8046-15 Realizado

Plano 
original 128 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL

FABRICIO 
HENRIQUE 
RODRIGUES

TÉCNICO SADM CDS Oracle Application Express – 
APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 

18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 129

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

FELIPE BOHM DA 
CUNHA ANALISTA SST CIT Git: Controle e compartilhe 

seu código 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Git: Controle e compartilhe seu 
código 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8046-15 Realizado

Plano 
original 130

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

FELIPE BOHM DA 
CUNHA ANALISTA SST CIT

Vagrant e Puppet: Criação e 
provisionamento de 
maquinas virtuais

0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 131 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais
FELIPE BOHM DA 
CUNHA ANALISTA SST CIT Ansible: Sua infraestrutura 

como código 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 132

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

FELIPE BOHM DA 
CUNHA ANALISTA SST CIT Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Docker: Criando containers 
sem dor de cabeça 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8046-15 Realizado

Plano 
original 133

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

FELIPE BOHM DA 
CUNHA ANALISTA SST CIT Kubernetes: Introdução a 

orquestração de containers 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 134

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FELIPE DOS 
SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU Git: Controle e compartilhe 

seu código 900,00 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 16 1

Git: Controle e compartilhe seu 
código ok 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 135

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FELIPE DOS 
SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU

Chatbot parte 1: Começando 
com as conversas 
inteligentes usando o 
Watson

0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
Chatbot parte 1: Começando 
com as conversas inteligentes 
usando o Watson

8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 136

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FELIPE DOS 
SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU Chatbot parte 2: Avançando 

e integrando o bot 0,00 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1 Chatbot parte 2: Avançando e 
integrando o bot 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 137

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FELIPE DOS 
SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU

Selenium: Sua webapp 
testada de ponta a ponta em 
java

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Selenium: Sua webapp testada 
de ponta a ponta em java 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Atualização 138
CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FELIPE DOS 
SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU Angular parte 1: 

Fundamentos 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1

CURSO ONLINE 
INTRODUÇÃO PHP: 
PRIMEIROS PASSSOS COM 
A LINGUAGEM 

6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Atualização 139
CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

FELIPE HOPPE 
LEVIN ANALISTA SDEC CDS Introdução a HTML e CSS 900,00 32 1 R$ 900,00 R$ 0,00 32 1 HTML5 e CSS3 I: Suas primeiras 

paginas da Web.

E-mail do servidor 
informando o troca do nome 
do curso. HTML5 e CSS3 I: 
Suas primeiras paginas da 
Web.

HTML5 e CSS3 I: Suas 
primeiras paginas da Web. 32 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 140

CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

FELIPE HOPPE 
LEVIN ANALISTA SDEC CDS Arquitetura Avançada de 

QlikSense 1.950,00 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 16 1 Qlik Sense: Arquitetura de 
Dados Avançados 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 4444/2019 Realizado

Plano 
original 141

CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

FELIPE HOPPE 
LEVIN ANALISTA SDEC CDS Gartner's Data & Analytics 

Summit 3.575,00 3.046,66 24 1 R$ 3.575,00 R$ 2.241,10 16 1 Gartner's Data & Analytics 
Summit 16 1 R$ 3.575,00 R$ 2.241,10 2959-44 Realizado

Plano 
original 142

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FELIPE LUIZ 
CHRISTOFOLLI 
GIOTTO

ANALISTA SPE CDS Angular parte 1: 
Fundamentos 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Angular parte 1: Fundamentos 

OK 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 143

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FELIPE LUIZ 
CHRISTOFOLLI 
GIOTTO

ANALISTA SPE CDS
Angular parte 2: 
Autenticação, Forms e lazy 
loading

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 2: Autenticação, 
Forms e lazy loading OK 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado
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Plano 
original 144

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FELIPE LUIZ 
CHRISTOFOLLI 
GIOTTO

ANALISTA SPE CDS Angular parte 3: upload, 
build e novos componentes 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 3: upload, build e 

novos componentes OK 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 145

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FELIPE NUNES 
FLORES ANALISTA SPE CDS Angular parte 1: 

Fundamentos 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Angular parte 1: Fundamentos 
ok 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 146

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FELIPE NUNES 
FLORES ANALISTA SPE CDS

Angular parte 2: 
Autenticação, Forms e lazy 
loading

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 2: Autenticação, 
Forms e lazy loading ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 147

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FELIPE NUNES 
FLORES ANALISTA SPE CDS Angular parte 3: upload, 

build e novos componentes 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 3: upload, build e 
novos componentes OK 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 148

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks de Back-
end

FERNANDO 
TREBIEN ANALISTA SPE CDS Jasper Reports: Relatórios 

com Java 0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 Jasper Reports: Relatórios com 
Java ok 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 149

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks de Back-
end

FERNANDO 
TREBIEN ANALISTA SPE CDS XStream: Consumindo o 

XML sem esforço 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 XStream: Consumindo o XML 
sem esforço ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 150

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

FERNANDO 
TREBIEN ANALISTA SPE CDS Sass e Compass: 

Descomplicando o CSS 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Sass e Compass: 
Descomplicando o CSS ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Atualização 151
CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FRANCISO FLESCH TÉCNICO SM CAU
M10961 - Automating 
Administration with 
PowerShell

2.600,00 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Python 3 parte 1: Introdução à 
nova versão da linguagem 

Python 3 parte 1: Introdução à 
nova versão da linguagem 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 152

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

FRANCISO FLESCH TÉCNICO SM CAU Git: Controle e compartilhe 
seu código 900,00 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 16 1 Git: Controle e compartilhe seu 

código 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 153 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais

GERMANO DE 
MELLO 
ANDERSSON

TÉCNICO SST CIT Elasticsearch: Pesquisando 
e analisando os seus dados 0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 Elasticsearch: Pesquisando e 

analisando os seus dados ok 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 154 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais

GERMANO DE 
MELLO 
ANDERSSON

TÉCNICO SST CIT Elasticsearch 5: Pesquisas 
avançadas 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Elasticsearch 5: Pesquisas 

avançadas ok 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 155

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

GERMANO DE 
MELLO 
ANDERSSON

TÉCNICO SST CIT Docker: Criando containers 
sem dor de cabeça 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça ok 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Cancelado 156 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 
WLAN

GUILHERME COSTA 
MACIEL TÉCNICO SRT CIT

WIFUND - Implementing 
Cisco Wireless Network 
Fundamentals

6.400,00 3.641,56 40 1 - - - - Não teve turma do 
treinamento em 2019 - - - - - - Cancelado

Plano 
original 157 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL GUILHERME DOS 

SANTOS BARRETO TÉCNICO SAU CAU HDI KCS 2.173,00 24 1 R$ 2.084,30 R$ 0,00 24 1 HDI KCS 24 1 R$ 2.084,30 R$ 0,00 4263-78 Realizado

Plano 
original 158

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Sistemas Operacionais Microsoft

GUILHERME DOS 
SANTOS BARRETO TÉCNICO SAU CAU

M10982 - SUPPORTING 
AND TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10

2.600,00 40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 40 1
M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10 

40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 3063-36 Realizado

Plano 
original 159 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

LAN
GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SRT CIT

Certificação Cisco CCNA 
parte 1: Network 
Fundamentals I

900,00 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00 8 1 Certificação Cisco CCNA parte 
1: Network Fundamentals I ok 8 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 160 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

LAN
GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SRT CIT

Certificação Cisco CCNA 
parte 2: Network 
Fundamentals II

0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Certificação Cisco CCNA parte 
2: Network Fundamentals II 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 161 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

WAN
GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SRT CIT ROUTE - Implementing Cisco 

IP Routing v2.0 6.400,00 3.641,56 40 1 R$ 0,00 R$ 881,83 40 1
ROUTE – Implementing Cisco 
IP Routing
v2.0

0 0 R$ 0,00 R$ 881,83

Cancelado 
com 

pagamento de 
passagem

Plano 
original 162

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUSTAVO ADOLFO 
KELLERMANN ANALISTA SRT CIT

PowerShell parte 1: 
Começando com a 
linguagem de scripting 
moderna

900,00 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 20 1
PowerShell parte 1: 
Começando com a linguagem 
de scripting moderna

20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 163

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

GUSTAVO ADOLFO 
KELLERMANN ANALISTA SRT CIT

PowerShell parte 2: 
Sessões, Jobs e 
Administração Remota

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 PowerShell parte 2: Sessões, 
Jobs e Administração Remota 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 164

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ISMAEL 
STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU Git: Controle e compartilhe 

seu código 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Git: Controle e compartilhe seu 
código ok 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Atualização 165
CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ISMAEL 
STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU JMS e ActiveMQ: 

Mensageria com Java 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Angular JS: crie 
webappspoderosas

E-mail informando a 
realocação do servidor para 
outro projeto que exige o 
novo conhecimento.

Angular JS: crie 
webappspoderosas ok 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 166

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

ISMAEL 
STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU Redis I: Armazenando 

chaves e valores 0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 Redis I: Armazenando chaves 
e valores ok 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 167

SETIC - ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI - 
Planejamento Estratégico

JACKSON 
GUTERRES DOS 
SANTOS

TÉCNICO SAU CAU Planejamento Estratégico 
para Organizações Públicas 0,00 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 40 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 168 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
JANINA ALVES 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Design Thinking Experience 0,00 24 1 R$ 0,00 R$ 0,00 24 1 Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 169 SETIC - ESPECIALISTA EM 

GOVERNANÇA DE TI - ITIL
JANINA ALVES 
FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS

ITIL - CURSO MELHORES 
PRÁTICAS DE 
GERENCIAMENTO DE 
SERVIÇOS DE TI

1.500,00 32 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 170

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

JENER GOMES 
TEIXEIRA JUNIOR TÉCNICO SST CIT

PowerShell parte 1: 
Começando com a 
linguagem de scripting 
moderna

900,00 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 20 1
PowerShell parte 1: 
Começando com a linguagem 
de scripting moderna

20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 171

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

JENER GOMES 
TEIXEIRA JUNIOR TÉCNICO SST CIT

PowerShell parte 2: 
Sessões, Jobs e 
Administração Remota

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 PowerShell parte 2: Sessões, 
Jobs e Administração Remota 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Atualização 172
CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

JOÃO ADOLFO 
FROEDE LUTZ ANALISTA SPORT CDS FISL 450,00 32 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Docker: Criando containers sem 

dor de cabeça ok Evento não ocorreu Docker: Criando containers 
sem dor de cabeça ok 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 173

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

JOÃO ADOLFO 
FROEDE LUTZ ANALISTA SPORT CDS The Developers Conference 1.278,00 32 1 R$ 1.190,16 R$ 0,00 24 1 The Developer's Conference 

2019 24 1 R$ 1.190,16 R$ 0,00 5327/2019 Realizado

Plano 
original 174

CIT - ESPECIALISTA EM 
DATACENTER - Computadores 
servidores 
(instalação, manutenção)

JOÃO FRANCISCO 
MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

ANALISTA SRT CIT Oracle Linux 7: System 
Administration 5.026,24 4.204,26 40 1 R$ 5.026,00 R$ 5.204,31 40 1 Oracle Linux 7: System 

Administration Ed. 2 40 1 R$ 5.026,00 R$ 1.843,83 4197-98 Realizado

Plano 
original 175

CIT - ESPECIALISTA EM 
MONITORAMENTO - Ferramentas 
de Monitoramento (Zabbix)

JOÃO FRANCISCO 
MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO

ANALISTA SRT CIT Treinamento Zabbix 
Essentials I - II 1.600,00 80 1 R$ 2.200,00 R$ 0,00 80 1 Treinamento Zabbix Corporate 

4.0 40 1 R$ 2.200,00 - 5164/2019 Realizado
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Plano 
original 176

SETIC - ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI - 
Planejamento Estratégico

JOSE ALEXANDRE 
DE VARGAS RIGO TÉCNICO SAU CAU Planejamento Estratégico 

para Organizações Públicas 0,00 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 40 1 Planejamento Estratégico para 
Organizações Públicas 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -- Realizado

Plano 
original 177

CAU - ESPECIALISTA EM 
HARDWARE - Configuração de 
Equipamentos

JOSE LUIS BORGES TÉCNICO SGE CAU Fundamentos de TI: 
Hardware e Software 0,00 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00 15 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 178

GERAL - GESTOR DE CONTRATO 
/ FISCAL DE CONTRATO - Gestão 
e Fiscalização de Contratos

JOSE LUIS BORGES TÉCNICO SGE CAU
NOÇÕES INTRO. DE 
LICITAÇÃO E CONTRATOS 
ADMINIS

0,00 30 1 R$ 0,00 R$ 0,00 30 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 179 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

LAN JULIANO SIEBEL TÉCNICO SRT CIT
Certificação Cisco CCNA 
parte 6: Infraestructure 
Maintenance

0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
Certificação Cisco CCNA parte 
6: Infraestructure Maintenance 
ok

8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 180

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

JULIANO SIEBEL TÉCNICO SRT CIT

PowerShell parte 1: 
Começando com a 
linguagem de scripting 
moderna

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1
PowerShell parte 1: 
Começando com a linguagem 
de scripting moderna ok

20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 181

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

JULIANO SIEBEL TÉCNICO SRT CIT
PowerShell parte 2: 
Sessões, Jobs e 
Administração Remota

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1
PowerShell parte 2: Sessões, 
Jobs e Administração Remota 
ok

20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 182

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

JULIO CESAR ZINN 
FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Ansible: Sua infraestrutura 

como código 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Ansible: Sua infraestrutura 
como código ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 183

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
aplicações

JULIO CESAR ZINN 
FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Kubernetes: Introdução a 

orquestração de containers 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Kubernetes: Introdução a 
orquestração de containers ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 184

CIT - ESPECIALISTA EM 
FERRAMENTAS DE SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO - Firewall

JULIO CESAR ZINN 
FERREIRA TÉCNICO SRT CIT

Segurança de redes: Crie 
um firewall com pfSense e 
iptables

0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
Segurança de redes: Crie um 
firewall com pfSense e iptables 
ok

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 185

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
aplicações

JULIO CESAR ZINN 
FERREIRA TÉCNICO SRT CIT

Google Cloud: Deploy de 
uma aplicação em Spring 
MVC

0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Google Cloud: Deploy de uma 
aplicação em Spring MVC ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 186

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
CONTRATAÇÃO - IN-MPOG nº 
4/2010 / Resolução CNJ 182/2013

KAREN DE SOUZA 
DEL MAURO TÉCNICO SACTIC CGTIC Contratação de bens e 

serviços de TIC 2.590,00 2.709,04 21 1 R$ 0,00 R$ 2.560,15 21 1 Contratação de bens e serviços 
de TIC 21 1 R$ 0,00 R$ 2.560,15 948/2019 Realizado

Plano 
original 187

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
CONTRATAÇÃO - Legislação 
sobre licitações públicas

KAREN DE SOUZA 
DEL MAURO TÉCNICO SACTIC CGTIC

Noções Introdutórias de 
Licitação e Contratos 
Administrativos

0,00 30 1 R$ 0,00 R$ 0,00 30 1
Noções Introdutórias de 
Licitação e Contratos 
Administrativos

30 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -- Realizado

Plano 
original 188 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA 

PERACHI ANALISTA SAU CAU ITIL Foundation 935,00 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00 12 1
Certificação ITIL Foundation 1: 
Introdução ao Gerenciamento 
de TI

10 1 R$ 900,00 R$ 0,00 4868/2018 Realizado

Plano 
original 189 CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas 

de Atendimento ao Público
LEANDRO DA SILVA 
PERACCHI ANALISTA SAU CAU Ética e Serviço Público 0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 190 CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas 

de Atendimento ao Público
LEANDRO DA SILVA 
PERACCHI ANALISTA SAU CAU Atendimento ao Público com 

Qualidade - Turma Livre 0,00 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00 15 1 - - - - - - Não realizado

Atualização 191
CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LEANDRO MARCIO 
TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS Introdução a HTML e CSS 900,00 32 1 R$ 900,00 R$ 0,00 32 1 HTML5 e CSS3 I: Suas primeiras 

paginas da Web.

E-mail do servidor 
informando o troca do nome 
do curso. HTML5 e CSS3 I: 
Suas primeiras paginas da 
Web.

HTML5 e CSS3 I Suas 
primeiras páginas da Web ok 32 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 192

CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LEANDRO MARCIO 
TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS Arquitetura Avançada de 

QlikSense 1.950,00 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 16 1 Qlik Sense: Arquitetura de 
Dados Avançados 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 4444/2019 Realizado

Plano 
original 193

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LEANDRO ZULIAN 
GALLINA ANALISTA SPE CDS Angular parte 1: 

Fundamentos 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Angular parte 1: Fundamentos 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 194

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LEANDRO ZULIAN 
GALLINA ANALISTA SPE CDS

Angular parte 2: 
Autenticação, Forms e lazy 
loading

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 2: Autenticação, 
Forms e lazy loading 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 195

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LEANDRO ZULIAN 
GALLINA ANALISTA SPE CDS Angular parte 3: upload, 

build e novos componentes 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 3: upload, build e 
novos componentes 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 196

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

LEONARDO 
RIBEIRO DAMIANI TÉCNICO SST CIT

PowerShell parte 1: 
Começando com a 
linguagem de scripting 
moderna

900,00 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 20 1
PowerShell parte 1: 
Começando com a linguagem 
de scripting moderna ok

20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 197

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

LEONARDO 
RIBEIRO DAMIANI TÉCNICO SST CIT

PowerShell parte 2: 
Sessões, Jobs e 
Administração Remota

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 PowerShell parte 2: Sessões, 
Jobs e Administração Remota 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 198

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

LEONARDO 
RIBEIRO DAMIANI TÉCNICO SST CIT

PHP e MySQL I: 
Fundamentos para criar um 
sistema na Web

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 PHP e MySQL I: Fundamentos 
para criar um sistema na Web 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 199

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

LEONARDO 
RIBEIRO DAMIANI TÉCNICO SST CIT PHP e MySQL II: Cookies, 

sessões e mais recursos 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 PHP e MySQL II: Cookies, 
sessões e mais recursos 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Cancelado 200

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 
Gestão de Segurança da 
Informação

LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC
CISM – CERTIFIED 
INFORMATION SECURITY 
MANAGER

3.645,00 3.641,56 40 1 - - - -
Não foi encontrada empresa 
habilitada que ministrasse o 
treinamento neste ano. 

- - - - - - Cancelado

Plano 
original 201

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 
Gestão de Segurança da 
Informação

LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC
Conferência Gartner 
Segurança & Gestão de 
Risco

3.575,00 2.242,78 16 1 R$ 3.575,00 R$ 2.154,12 16 1
Conferência Gartner Security & 
Risk Management Summit 
2019

16 1 R$ 3.575,00 R$ 2.154,12 5759-45 Realizado

Plano 
original 202

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 
Noções de Desenvolvimento seguro

LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC
Teste de Invasão de 
Aplicações Web
Segurança

2.560,00 40 1 R$ 2.560,00 R$ 3.688,49 40 1
Teste de Invasão de 
Aplicações Web 40 1 R$ 2.560,00 R$ 3.688,49 877/2019 Realizado

Plano 
original 203 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL
LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 204

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS

JavaScript avançado I: ES6, 
orientação a objetos e 
padrões de projetos

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
JavaScript avançado I: ES6, 
orientação a objetos e padrões 
de projetos ok

12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 205

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks de Back-
end

LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Java parte 1: Primeiros 

passos 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Java parte 1: Primeiros passos 
ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 206

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks de Back-
end

LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Java parte 2: Introdução à 

Orientação a Objetos 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Java parte 2: Introdução à 
Orientação a Objetos 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Atualização 207 GERAL - GESTOR - Competências 
Gerenciais

LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA ANALISTA SJUD CDS

Design Thinking parte 1: 
Utilize uma metodologia de 
design para solucionar 
desafios

0,00 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 9 1 Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Atualização 208
CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LUCIANA KARST 
PASSOS ANALISTA SDEC CDS Introdução a HTML e CSS 900,00 32 1 R$ 900,00 R$ 0,00 32 1 HTML5 e CSS3 I: Suas primeiras 

paginas da Web. - - R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30
Não realizado - 
Será realizado 

em 2020
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Plano 
original 209

CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

LUCIANA KARST 
PASSOS ANALISTA SDEC CDS Arquitetura Avançada de 

QlikSense 1.950,00 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 16 1 Qlik Sense: Arquitetura de 
Dados Avançados 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 4444/2019 Realizado

Plano 
original 210

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

LUCIANO CIPRIANI ANALISTA SGE CAU Delphi para iniciantes 680,00 65 1 R$ 720,00 R$ 0,00 65 1 Delphi para iniciantes 65 1 R$ 720,00 R$ 0,00 4454-26
PROAD 0424/2020 Realizado

Plano 
original 211

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

LUCIANO CIPRIANI ANALISTA SGE CAU Como manipular XML em 
Delphi 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Como manipular XML em 

Delphi 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 4454-26
PROAD 0424/2020 Realizado

Plano 
original 212 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS Oracle Application Express – 
APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 

18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 213

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS Angular parte 1: 
Fundamentos 900,00 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 16 1 Angular parte 1: Fundamentos 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 214

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS
Angular parte 2: 
Autenticação, Forms e lazy 
loading

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 2: Autenticação, 
Forms e lazy loading 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 215

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS Angular parte 3: upload, 
build e novos componentes 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 3: upload, build e 

novos componentes 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 216

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Sistemas Operacionais Microsoft

LUIS AUGUSTO 
DUTRA BENITES TÉCNICO SAU CAU

M10982 - SUPPORTING 
AND TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10

2.600,00 40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 40 1
M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10

40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 3063-36 Realizado

Plano 
original 217 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

LAN
LUIS CARLOS 
PORTO TÉCNICO SRT CIT Redes - Parte 1 900,00 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00 10 1 Redes - Parte 1 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 218 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

LAN
LUIS CARLOS 
PORTO TÉCNICO SRT CIT Redes - Parte 2 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Redes - Parte 2 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 219 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

LAN
LUIS CARLOS 
PORTO TÉCNICO SRT CIT Redes - Parte 3 0,00 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00 5 1 Redes - Parte 3 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 220 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

LAN
LUIS CARLOS 
PORTO TÉCNICO SRT CIT Redes - Parte 4 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Redes - Parte 4 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 221 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

LAN
LUIS CARLOS 
PORTO TÉCNICO SRT CIT Redes - Segurança em 

Redes básico 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 222

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LUIZ FERNANDO 
ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS

Angular parte 2: 
Autenticação, Forms e lazy 
loading

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 2: Autenticação, 
Forms e lazy loading ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 223

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LUIZ FERNANDO 
ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS Angular parte 3: upload, 

build e novos componentes        0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 3: upload, build e 
novos componentes ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 224

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LUIZ FERNANDO 
ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS Angular parte 4: lapidando o 

projeto 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Angular parte 4: lapidando o 
projeto ok 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 225

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

LUIZ FERNANDO 
ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS Webpack: Manipulando 

módulos na sua webapp 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Webpack: Manipulando 
módulos na sua webapp ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 226 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 

Ferramenta de integração contínua
MARCELO 
ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça 900,00 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 16 1 Docker: Criando containers 
sem dor de cabeça 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 227

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

MARCELO 
ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS Git: Controle e compartilhe 

seu código 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Git: Controle e compartilhe seu 
código 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 228 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL
MARCELO 
ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 229 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 

Ferramenta de integração contínua
MARCIA DE LIMA 
COSTA TÉCNICO SADM CDS Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça 900,00 16 1 R$ 900,00 R$ 0,00 16 1 Docker: Criando containers 
sem dor de cabeça 10 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 230

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

MARCIA DE LIMA 
COSTA TÉCNICO SADM CDS Git: Controle e compartilhe 

seu código 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Git: Controle e compartilhe seu 
código 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 231 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL
MARCIA DE LIMA 
COSTA TÉCNICO SADM CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 232

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

MARCILIO MENDES 
SANTANA TÉCNICO SGE CAU Node.js Parte 1: Inovando 

com JavaScript no backend 900,00 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00 12 1 Node.js Parte 1: Inovando com 
JavaScript no backend 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 233

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

MARCILIO MENDES 
SANTANA TÉCNICO SGE CAU

Node.js e HTTP: 
desenvolvendo uma API 
seguindo o estilo REST

0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
Node.js e HTTP: 
desenvolvendo uma API 
seguindo o estilo REST

16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 234

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

MARCILIO MENDES 
SANTANA TÉCNICO SGE CAU JavaScript: Programando na 

linguagem da web 0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 JavaScript: Programando na 
linguagem da web 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 235 GERAL - GERENTE DE PROJETO 

- PMI/PMBOK
MARCIO 
BYSTRONSKI ANALISTA SADM CDS

14º Congresso Brasileiro de 
Gestão, Projetos e Liderança 
+ 1 workshop

910,00 3.046,66 20 1 R$ 1.300,00 R$ 2.072,62 28 1
XVI Congresso Brasileiro de 
Gestão, Projetos e Liderança + 
workshop

28 1 R$ 1.300,00 R$ 2.072,62 3028-76 Realizado

Plano 
original 236 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL
MARCIO 
BYSTRONSKI ANALISTA SADM CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 237

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Angular parte 3: upload, 

build e novos componentes 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 3: upload, build e 
novos componentes 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398- 89 Realizado

Plano 
original 238

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Angular parte 4: lapidando o 

projeto 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Angular parte 4: lapidando o 
projeto 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398- 89 Realizado

Plano 
original 239

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Webpack: Manipulando 

módulos na sua webapp 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Webpack: Manipulando 
módulos na sua webapp 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398- 89 Realizado

Plano 
original 240

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

MARCOS JOSUE 
NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS

JavaScript Avançado III: 
ES6, orientação a objetos e 
padrões de projetos

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
JavaScript Avançado III: ES6, 
orientação a objetos e padrões 
de projetos

12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398- 89 Realizado

Plano 
original 241 CDS - ANALISTA DE TESTES - 

Recomendações de Acessibilidade
MARIA CLARA 
LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS

Acessibilidade web: 
introdução a designs 
inclusivos

0,00 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1 Acessibilidade web: introdução 
a designs inclusivos 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398- 89 Realizado

Plano 
original 242

CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - 
Análise e especificação de 
requisitos

MARIA CLARA 
LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS

Design Thinking parte 1: 
Utilize uma metodologia de 
design para solucionar 
desafios

0,00 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 9 1
Design Thinking parte 1: Utilize 
uma metodologia de design 
para solucionar desafios

9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398- 89 Realizado

Plano 
original 243

CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - 
Análise e especificação de 
requisitos

MARIA CLARA 
LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS Design Thinking parte 2: 

Analise suas descobertas 0,00 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 9 1 Design Thinking parte 2: 
Analise suas descobertas 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398- 89 Realizado

Plano 
original 244

CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - 
Análise e especificação de 
requisitos

MARIA CLARA 
LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS Design Thinking parte 3: 

Experimente suas ideias 0,00 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 9 1 Design Thinking parte 3: 
Experimente suas ideias 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398- 89 Realizado

Plano 
original 245 CDS - ANALISTA DE TESTES - 

Interfaces de Sistemas
MARIA CLARA 
LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS Gestalt: aplicando princípios 

em um layout Photoshop 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Gestalt: aplicando princípios 
em um layout Photoshop 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398- 89 Realizado



PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019
LISTA DE TREINAMENTOS 

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO EXECUÇÃO

Origem ID Coordenadoria - Perfil técnico - 
Conhecimento necessário Nome servidor Cargo Secao Coordenad
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Plano 
original 246

CAU - ESPECIALISTA EM 
HARDWARE - Configuração de 
Equipamentos

MARINA ANDRE 
GONZALEZ TÉCNICO SGE CAU Introdução a Redes de 

Computadores 0,00 15 1 R$ 0,00 50 1 Curso de Redes de 
Computadores 50 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 247 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL MARINA ANDRE 

GONZALEZ TÉCNICO SGE CAU Fundamentos de ITIL 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 248

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

MARINA ANDRE 
GONZALEZ TÉCNICO SGE CAU HTML - Básico 0,00 11 1 R$ 0,00 R$ 0,00 11 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 249 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 

Ferramenta de integração contínua
MICHEL BARRETO 
DA SILVA TÉCNICO SADM CDS Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Docker: Criando containers 
sem dor de cabeça ok 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 250

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento

MICHEL BARRETO 
DA SILVA TÉCNICO SADM CDS Git: Controle e compartilhe 

seu código 0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1 Git: Controle e compartilhe seu 
código ok 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 251 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL
MICHEL BARRETO 
DA SILVA TÉCNICO SADM CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Atualização 252 GERAL - GESTOR - Competências 
Gerenciais

NATACHA MORAES 
DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Silicon Valley Conference 752,40 1.889,06 8 1 R$ 0,00 R$ 3.467,98 16 1

ENASTIC Justiça 4.0 Inteligência 
artificial, a revolução do setor 
jurídico

ENASTIC Justiça 4.0 
Inteligência artificial, a 
revolução do setor jurídico

16 1 R$ 0,00 R$ 3.467,98 1688-97 Realizado

Plano 
original 253 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
NATACHA MORAES 
DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Gartner Symposium IT Expo 0,00 3.625,46 32 1 R$ 0,00 R$ 3.672,22 32 1 Gartner IT Symposium Xpo 32 1 R$ 0,00 R$ 3.477,85 3397/2019 Realizado

Plano 
original 254 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
NATACHA MORAES 
DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Design Thinking Experience 0,00 24 1 R$ 0,00 R$ 0,00 24 1 Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Atualização 255
CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

NORA HELENA 
ROTHFUCHS 
ALBRECHT

TÉCNICO SDEC CDS Introdução a HTML e CSS 900,00 32 1 R$ 900,00 R$ 0,00 32 1 HTML5 e CSS3 I: Suas primeiras 
paginas da Web.

JavaScript: Programando na 
lInguagem Web 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 256

CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

NORA HELENA 
ROTHFUCHS 
ALBRECHT

TÉCNICO SDEC CDS Arquitetura Avançada de 
QlikSense 1.950,00 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 16 1 Qlik Sense: Arquitetura de 

Dados Avançados 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 4444/2019 Realizado

Plano 
original 257 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
PABLO PAULO 
LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS Design Thinking Experience 0,00 24 1 R$ 0,00 R$ 0,00 24 1 Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 258 SETIC - ESPECIALISTA EM 

GOVERNANÇA DE TI - BI
PABLO PAULO 
LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS Gartner Symposium IT Expo 4.425,00 3.625,46 32 1 R$ 4.425,00 R$ 3.672,22 32 1 Gartner IT Symposium Xpo 32 1 R$ 4.425,00 R$ 3.477,85 3397/2019 Realizado

Plano 
original 259 SETIC - ESPECIALISTA EM 

GOVERNANÇA DE TI - ITIL
PABLO PAULO 
LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS

ITIL - CURSO MELHORES 
PRÁTICAS DE 
GERENCIAMENTO DE 
SERVIÇOS DE TI

1.500,00 32 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 260 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
PAULA MEDAGLIA 
GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Treinamento gerencial de TI 0,00 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 40 1 Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 261 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais
PAULO MENDES 
RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Infraestrutura & Gestão de 

Operações 3.575,00 2.167,86 16 1 R$ 3.575,00 R$ 1.925,83 16 1
Infraestrutura de TI, Gestão de 
Operações e Estratégias de 
Cloud

16 1 R$ 3.575,00 R$ 1.925,83 856/2019 Realizado

Plano 
original 262 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
PAULO MENDES 
RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Gartner Symposium IT Expo 4.425,00 3.625,46 32 1 R$ 4.425,00 R$ 3.672,22 32 1 Gartner IT Symposium Xpo 32 1 R$ 4.425,00 R$ 3.477,85 3397/2019 Realizado

Plano 
original 263

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Sistemas Operacionais Microsoft

PAULO 
NIEDERSBERG 
CORREIA LIMA

TÉCNICO SAU CAU
M10982 - SUPPORTING 
AND TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10

2.600,00 40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 40 1
M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10

40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 3063-36 Realizado

Plano 
original 264

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Sistemas Operacionais Microsoft

PAULO RICARDO 
RITTER TÉCNICO SM CAU

M697.2 Deploying and 
Managing Windows 10 Using 
Enterprise Services

2.600,00 40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 40 1
M697.2 Deploying and 
Managing Windows 10 Using 
Enterprise Services OK

40 1 R$ 2.500,00 R$ 0,00 3357-88 Realizado

Plano 
original 265

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Sistemas Operacionais Microsoft

PAULO RICARDO 
RITTER TÉCNICO SM CAU

PowerShell parte 1: 
Começando com a 
linguagem de scripting 
moderna

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1
PowerShell parte 1: 
Começando com a linguagem 
de scripting moderna ok

20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 266

CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

PAULO ROBERTO 
SCHMITT DO 
CARMO

ANALISTA SDEC CDS Gartner's Data & Analytics 
Summit 3.575,00 3.046,66 24 1 R$ 3.575,00 R$ 2.241,10 16 1 Gartner's Data & Analytics 

Summit 16 1 R$ 3.575,00 R$ 2.241,10 2959-44 Realizado

Plano 
original 267

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

PEDRO HENRIQUE 
OLIVEIRA DOS 
SANTOS

TÉCNICO SPORT CDS QCon 3.000,00 2.709,04 24 1 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 268

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

PEDRO HENRIQUE 
OLIVEIRA DOS 
SANTOS

TÉCNICO SPORT CDS The Developers Conference 1.278,00 24 1 R$ 1.190,16 24 1 The Developer's Conference 
2019 32 1 R$ 1.190,16 R$ 0,00 5327/2019 Realizado

Plano 
original 269

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

PEDRO HENRIQUE 
OLIVEIRA DOS 
SANTOS

TÉCNICO SPORT CDS FISL 450,00 32 1 R$ 0,00 R$ 0,00 32 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 270

CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - 
Análise e especificação de 
requisitos

REGILAINE SOUZA 
LEITE SHIONO ANALISTA SPE CDS

Design Thinking parte 1: 
Utilize uma metodologia de 
design para solucionar 
desafios

0,00 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 9 1
Design Thinking parte 1: Utilize 
uma metodologia de design 
para solucionar desafios ok

9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 271

CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - 
Análise e especificação de 
requisitos

REGILAINE SOUZA 
LEITE SHIONO ANALISTA SPE CDS Design Thinking parte 2: 

Analise suas descobertas 0,00 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 9 1 Design Thinking parte 2: 
Analise suas descobertas ok 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 272 SETIC - SERVIDOR SETIC - 

Comunicação
REGILAINE SOUZA 
LEITE SHIONO ANALISTA SPE CDS Curso online de Negociação 

parte 1: Práticas Essenciais 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Curso online de Negociação 
parte 1: Práticas Essenciais ok 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 273 SETIC - SERVIDOR SETIC - 

Comunicação
REGILAINE SOUZA 
LEITE SHIONO ANALISTA SPE CDS Curso online de Negociação 

parte 2: Técnicas Avançadas 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
Curso online de Negociação 
parte 2: Técnicas Avançadas 
ok

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 274

CGTIC - GERENTE DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
SCRUM

REJANE 
GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY

ANALISTA EPROC CGTIC Introdução a Métodos Ágeis: 
SCRUM 540,00 30 1 R$ 0,00 R$ 0,00 30 1

FORMAÇÃO COMPLETA EM 
SCRUM - PLANEJAMENTO E 
GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS

4 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 275

SETIC - ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI - 
Mapeamento de Processos

REJANE 
GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY

ANALISTA EPROC CGTIC Design Thinking 0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 24 1 Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado

Plano 
original 276

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

RENATO BATISTA 
DE MORAES TÉCNICO SADM CDS jQuery: Domine a biblioteca 

mais popular do mercado 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 jQuery: Domine a biblioteca 
mais popular do mercado ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 277 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL
RENATO BATISTA 
DE MORAES TÉCNICO SADM CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 278

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

RENATO BATISTA 
DE MORAES TÉCNICO SADM CDS

jQuery: Avance na biblioteca 
mais popular do mercado 
parte 2

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
jQuery: Avance na biblioteca 
mais popular do mercado parte 
2 ok

12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 279

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

RHUAN PAULO 
LOPES BARROS TÉCNICO SM CAU

PowerShell parte 1: 
Começando com a 
linguagem de scripting 
moderna

900,00 20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 20 1
PowerShell parte 1: 
Começando com a linguagem 
de scripting moderna ok

20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 280

CAU - ESPECIALISTA EM 
ESTAÇÕES DE TRABALHO - 
Linguagem de programação

RHUAN PAULO 
LOPES BARROS TÉCNICO SM CAU

PowerShell parte 2: 
Sessões, Jobs e 
Administração Remota

0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1
PowerShell parte 2: Sessões, 
Jobs e Administração Remota 
ok

20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 281 GERAL - GESTOR - Competências 

Gerenciais
RICARDO KRAUSE 
KURYLENKO TÉCNICO EPROC CGTIC Design Thinking 0,00 24 1 R$ 0,00 R$ 0,00 24 1 Design Thinking for Business 24 1 R$ 1.750,00 R$ 0,00 4196/2019 Realizado
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Plano 
original 282

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

ROBERTO PEREIRA 
DA ROSA ANALISTA SGBD CIT Redis I: Armazenando 

chaves e valores 0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 Redis I: Armazenando chaves 
e valores 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 283

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

ROBERTO PEREIRA 
DA ROSA ANALISTA SGBD CIT

Redis II: Estruturas e 
recursos na sua base 
NoSQL

0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Redis II: Estruturas e recursos 
na sua base NoSQL 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 284

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

ROBERTO PEREIRA 
DA ROSA ANALISTA SGBD CIT

MongoDB: uma alternativa 
aos bancos relacionais 
tradicionais

0,00 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1 MongoDB: uma alternativa aos 
bancos relacionais tradicionais 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 285

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Ambientes 
virtualizados: VMware, KVM. 
Conceitos, administração, 
gerenciamento

ROBERTO PEREIRA 
DA ROSA ANALISTA SGBD CIT Amazon VPC: Provisione 

uma nuvem privada 0,00 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 6 1 Amazon VPC: Provisione uma 
nuvem privada 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 286 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU HDI KCS 2.173,00 24 1 R$ 2.084,30 R$ 0,00 24 1 HDI KCS 24 1 R$ 2.084,30 R$ 0,00 4263-78 Realizado

Plano 
original 287 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU ITIL Foundation 935,00 12 1 R$ 900,00 R$ 0,00 12 1

Certificação ITIL Foundation 1: 
Introdução ao Gerenciamento 
de TI

10 1 R$ 900,00 R$ 0,00 4868/2018 Realizado

Plano 
original 288 CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas 

de Atendimento ao Público ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU Atendimento ao Público com 
Qualidade - Turma Livre 0,00 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00 15 1 Atendimento ao Público com 

Qualidade - Turma Livre 15 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 289

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

RODRIGO VICENTE 
DO NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 290

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

RODRIGO VICENTE 
DO NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS Oracle SQL e PL/SQL 0,00 40 1 R$ 0,00 R$ 0,00 40 1

PL/SQL: Dominando Packages  
12h
PL/SQL: Domine a Linguagem 
do Banco de Dados Oracle ok 
12h

24 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Atualização 291
CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

RODRIGO VICENTE 
DO NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS TCU apex - 20 horas 

(gratuito) 0,00 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 20 1

Oracle I: Aprenda SQL usando 
esse famoso banco de dados 
ok 8h
Oracle II: Consultas Complexas 
ok 8h

16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Atualização 292

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Bussiness 
Inteligence: banco BI (sybase) e 
aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT  Qlik Sense Administração e 
Manutenção de Ambientes 1.375,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 - - - - - - Não realizado

Atualização 293

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Bussiness 
Inteligence: banco BI (sybase) e 
aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Qlik Sense Arquitetura de 
Ambientes 1.950,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 - - - - - - Não realizado

Atualização 294

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Bussiness 
Inteligence: banco BI (sybase) e 
aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT SAP IQ Advanced 
Administration 3.750,00 3.175,30 32 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Business Intelligence: Introdução à 

inteligência empresarial

Business Intelligence: 
Introdução à inteligência 
empresarial

12 1 R$ 0,00 - 8046-15 Realizado

Plano 
original 295

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Bussiness 
Inteligence: banco BI (sybase) e 
aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT
Vagrant e Puppet: Criação e 
provisionamento de 
maquinas virtuais - 8h

0,00 8 1 R$ 0,00 - 8 1
Vagrant e Puppet: Criação e 
provisionamento de máquinas 
virtuais

8 1 R$ 0,00 - 8046-15 Realizado

Plano 
original 296

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Bussiness 
Inteligence: banco BI (sybase) e 
aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT
Kubernetes: Introdução a 
orquestração de containers - 
8h

0,00 8 1 R$ 0,00 - 8 1 Kubernetes: Introdução a 
orquestração de containers" 8 1 R$ 0,00 - 8046-15 Realizado

Plano 
original 297 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 

Ferramenta de integração contínua
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SADM CDS Ansible: Sua infraestrutura 

como código 0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Ansible: Sua infraestrutura 
como código ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 298 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 

Ferramenta de integração contínua
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SADM CDS Kubernetes: Introdução a 

orquestração de containers 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Kubernetes: Introdução a 
orquestração de containers ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 299 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - 

Oracle SQL e PL/SQL
RUBILAR DA SILVA 
JARDIM TÉCNICO SADM CDS Oracle Application Express – 

APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 
18.1 20 1 R$ 730,75 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Cancelado 300
SETIC - ESPECIALISTA EM 
GOVERNANÇA DE TI - 
Planejamento Estratégico

SILVANA MARIA 
OLIVEIRA DA SILVA TÉCNICO SAU CAU Planejamento Estratégico 

para Organizações Públicas 0,00 40 1 - - - - Servidora se aposentou - - - - - - Cancelado

Plano 
original 301

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 
Conhecimento em orçamento 
público e normas associadas

SIMONE PEREIRA 
JUSTINO GOULART TÉCNICO SACTIC CGTIC Orçamento Público 0,00 30 1 R$ 0,00 R$ 0,00 30 1 Orçamento Público 30 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 302

CGTIC - ESPECIALISTA EM 
CONTRATAÇÃO - IN-MPOG nº 
4/2010 / Resolução CNJ 182/2013

SIMONE PEREIRA 
JUSTINO GOULART TÉCNICO SACTIC CGTIC Seleção de Fornecedores de 

Tecnologia da Informação 0,00 30 1 R$ 0,00 R$ 0,00 30 1

CURSO LOGÍSTICA DE 
SUPRIMENTOS - LEI Nº 8.666
/93, PREGÃO E REGISTRO 
DE PREÇOS

30 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - Realizado

Plano 
original 303

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks de Back-
end

STEFANO DRIMON 
KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS The Developer's Conference 

2019 1.278,00 32 1 R$ 1.190,16 R$ 0,00 24 1 The Developer's Conference 
2019 24 1 R$ 1.190,16 R$ 0,00 5327/2019 Realizado

Plano 
original 304

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

STEFANO DRIMON 
KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS Flexbox: Posicione 

elementos na tela 0,00 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 9 1 Flexbox: Posicione elementos 
na tela 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 305

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

STEFANO DRIMON 
KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS

Angular parte 2: 
Autenticação, Forms e lazy 
loading

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1 Angular parte 2: Autenticação, 
Forms e lazy loading ok 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 306

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks  Front-
end

STEFANO DRIMON 
KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS Progressive Web Apps: crie 

apps offline 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Progressive Web Apps: crie 
apps offline ok 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 307 CIS - ANALISTA DE TESTES - 

Automatização de Testes
THALES ANTUNES 
SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS

Lógica de programação I: Os 
primeiros programas com 
Javascript e HTML

0,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 16 1
Lógica de programação I: Os 
primeiros programas com 
Javascript e HTML

16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 308 CIS - ANALISTA DE TESTES - 

Automatização de Testes
THALES ANTUNES 
SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS

Curso Lógica de 
programação II: pratique 
com desenhos, animações e 
um jogo

0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1
Curso Lógica de programação 
II: pratique com desenhos, 
animações e um jogo ok

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 309

SETIC - SERVIDOR SETIC - 
Aplicativos de escritorio (Libre 
Office, MS Office, Google Docs)

THALES ANTUNES 
SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS

Excel: Domine o editor de 
planilhas mais famoso do 
mundo

0,00 14 1 R$ 0,00 R$ 0,00 14 1
Excel: Domine o editor de 
planilhas mais famoso do 
mundo

14 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 310

SETIC - SERVIDOR SETIC - 
Aplicativos de escritorio (Libre 
Office, MS Office, Google Docs)

THALES ANTUNES 
SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS Excel II: Tabelas dinâmicas, 

validação e mais funções 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Excel II: Tabelas dinâmicas, 
validação e mais funções 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado
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Atualização 311

GERAL - GERENTE DE PROJETO 
- Desenvolvimento de 
competências de liderança e 
comunicação

THIAGO DE 
AZEVEDO 
DORNELLES

TÉCNICO CIS CIS Storytelling: contar histórias 
para se conectar 717,25 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 2,5 1 CURSO GESTÃO E LIDERANÇA 

EM TI
CURSO GESTÃO E 
LIDERANÇA EM TI 3 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Realizado

Plano 
original 312 CIS - ANALISTA DE TESTES - 

Automatização de Testes

THIAGO DE 
AZEVEDO 
DORNELLES

TÉCNICO CIS CIS Oracle Application Express – 
APEX 18.1 730,77 20 1 R$ 731,00 R$ 0,00 20 1 Desenvolvedor Oracle APEX 

18.1 20 1 R$ 731,00 R$ 0,00 958/2019 Realizado

Plano 
original 313 SETIC - SECRETÁRIA - Sistemas 

utilizados no TRT

THIAGO DE 
AZEVEDO 
DORNELLES

TÉCNICO CIS CIS
Business Intelligence: 
Introdução à inteligência 
empresarial

0,00 12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 12 1
Business Intelligence: 
Introdução à inteligência 
empresarial ok

12 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 314 SETIC - SERVIDOR SETIC - 

Comunicação

THIAGO DE 
AZEVEDO 
DORNELLES

TÉCNICO CIS CIS
Introdução a Pitch: o 
primeiro passo para 
apresentações de impacto

0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1
Introdução a Pitch: o primeiro 
passo para apresentações de 
impacto ok

8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Plano 
original 315

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

TIAGO DA SILVA 
SUTILI ANALISTA SPORT CDS Congresso de 

Gerenciamento de Projetos 800,00 16 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - - - - - - Não realizado

Plano 
original 316

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

TIAGO DA SILVA 
SUTILI ANALISTA SPORT CDS FISL 450,00 32 1 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - - - - - - Não realizado

Plano 
original 317

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

TIAGO DA SILVA 
SUTILI ANALISTA SPORT CDS The Developers Conference 1.278,00 24 1 R$ 1.190,16 24 1 The Developer's Conference 

2019 16 1 R$ 1.190,16 R$ 0,00 5327/2019 Realizado

Atualização 318
CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

TIAGO GOMES 
SANTOS TÉCNICO SDEC CDS Introdução a HTML e CSS 900,00 32 1 R$ 900,00 R$ 0,00 32 1 HTML5 e CSS3 I: Suas primeiras 

paginas da Web.

E-mail do servidor 
informando o troca do nome 
do curso. HTML5 e CSS3 I: 
Suas primeiras paginas da 
Web.

Introdução a HTML 5 e CSS3 I 
Suas primeiras paginas da 
Web

32 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Plano 
original 319

CDS - DESENVOLVEDOR BI - 
Painéis de Controle, Aplicações e 
Ferramentas de Relatório

TIAGO GOMES 
SANTOS TÉCNICO SDEC CDS Arquitetura Avançada de 

QlikSense 1.950,00 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 16 1 Qlik Sense: Arquitetura de 
Dados Avançados 16 1 R$ 1.190,89 R$ 0,00 4444/2019 Realizado

Cancelado 320
CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT Git: Controle e compartilhe 

seu código 0,00 16 1 - - - -

Treinamento foi substituído 
por outro de maior relevância 
para o trabalho atual do 
servidor

- - - - - - Cancelado

Cancelado 321
CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT

Vagrant e Puppet: Criação e 
provisionamento de 
maquinas virtuais

0,00 8 1 - - - -

Treinamento foi substituído 
por outro de maior relevância 
para o trabalho atual do 
servidor

- - - - - - Cancelado

Cancelado 322
CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT Ansible: Sua infraestrutura 

como código 0,00 12 1 - - - -

Treinamento foi substituído 
por outro de maior relevância 
para o trabalho atual do 
servidor

- - - - - - Cancelado

Cancelado 323
CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça 0,00 10 1 - - - -

Treinamento foi substituído 
por outro de maior relevância 
para o trabalho atual do 
servidor

- - - - - - Cancelado

Cancelado 324
CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT Kubernetes: Introdução a 

orquestração de containers 0,00 8 1 - - - -

Treinamento foi substituído 
por outro de maior relevância 
para o trabalho atual do 
servidor

- - - - - - Cancelado

Cancelado 325

CIT - ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS - Servidores 
de Aplicação: Jboss, WebLogic, 
Tom cat

YUSEF MAHATHMA 
GIDRAO TÉCNICO SST CIT JB248 - Red Hat JBoss 

Application Administration I 5.175,00 40 1 - - - -

Treinamento foi substituído 
por outro de maior relevância 
para o trabalho atual do 
servidor

- - - - - - Cancelado

Plano 
original 326

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

YUSEF MAHATHMA 
GIDRAO TÉCNICO SST CIT Docker: Criando containers 

sem dor de cabeça 0,00 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 - - - - - - Não realizado

Plano 
original 327

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

YUSEF MAHATHMA 
GIDRAO TÉCNICO SST CIT Kubernetes: Introdução a 

orquestração de containers 0,00 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 - - - - - - Não realizado

Incluído 
revisão 328

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

LUIZ ANTONIO 
MARQUES GARCIA ANALISTA SST CIT - - R$ 900,00 R$ 0,00 20 1

PowerShell parte 1: Começando 
com a linguagem de scripting 
moderna

Servidor novo
PowerShell parte 1: 

Começando com a linguagem 
de scripting moderna

20 1 R$ 900,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Incluído 
revisão 329

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Programação de 
scripts

LUIZ ANTONIO 
MARQUES GARCIA ANALISTA SST CIT - - R$ 0,00 R$ 0,00 20 1 PowerShell parte 2: Sessões, Jobs 

e Administração Remota Servidor novo PowerShell parte 2: Sessões, 
Jobs e Administração Remota 20 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3335-30 Realizado

Incluído 
revisão 330

CIT - ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS - Virtualização de 
servidores

YUSEF MAHATHMA 
GIDRAO TÉCNICO SST CIT R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 D0280 - Red Hat OpenShift 

Administration I

Treinamento foi incluído no 
lugar de outro que foi 
cancelado, por ser de maior 
relevância no trabalho atual 
do servidor

DO280 - Red Hat OpenShift 
Administration I - - - - 4660-40 Cancelado

Incluído 
revisão 331 CDS - DESENVOLVEDOR BI - 

Tecnologias de Inteligência Artificial

ANDERSON 
NASCIMENTO 
MIRANDA

ANALISTA SJUD CDS R$ 0,00 R$ 2.713,63 8 1

Workshop de Desenvolvimento 
Colaborativo de Modelos de 
Inteligência Artificial - Uma 
abordagem com uso do 
SINAPSES.

Oficio 613 CNJ

Workshop de Desenvolvimento 
Colaborativo de Modelos de 
Inteligência Artificial - Uma 

abordagem com uso do 
SINAPSES.

8 1 R$ 0,00 R$ 2.713,63 4137-28 Realizado

Incluído 
revisão 332

CGTIC - GERENTE DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
Gestão por objetivos e resultados - 
OKR

CINTIA FRIGO 
PETUCO ANALISTA EP CGTIC R$ 935,00 R$ 0,00 8 1 TREINAMENTO LEAN 

INCEPCTION

Treinamento foi incluído no 
lugar de outro que foi 
cancelado, por ser de maior 
relevância no trabalho atual 
do servidor

Lean Incepction 8 1 R$ 935,00 R$ 0,00 4554-78 Realizado

Incluído 
revisão 333

CGTIC - GERENTE DE 
PORTFÓLIO DE PROJETOS - 
Gestão por objetivos e resultados - 
OKR

DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO TÉCNICO EP CGTIC R$ 935,00 R$ 0,00 8 1 TREINAMENTO LEAN 

INCEPCTION

Treinamento foi incluído no 
lugar de outro que foi 
cancelado, por ser de maior 
relevância no trabalho atual 
do servidor

Lean Incepction 8 1 R$ 935,00 R$ 0,00 4554-78 Realizado

Incluído 
revisão 334 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: 

conceitos e gerenciamento
VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT R$ 0,00 R$ 0,00 6 1 Redes_Parte 5_ Wifi

Treinamento foi incluído no 
lugar de outro que foi 
cancelado, por ser de maior 
relevância no trabalho atual 
do servidor

Redes_Parte 5_ Wifi 6 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Incluído 
revisão 335 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: 

conceitos e gerenciamento
VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT R$ 0,00 R$ 0,00 10 1

Segurança de redes_ Conheça as 
vulnerabilidades de servidores e 
clientes

Treinamento foi incluído no 
lugar de outro que foi 
cancelado, por ser de maior 
relevância no trabalho atual 
do servidor

Segurança de redes_ Conheça 
as vulnerabilidades de 
servidores e clientes

10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Incluído 
revisão 336 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: 

conceitos e gerenciamento
VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT R$ 0,00 R$ 0,00 10 1 Segurança de redes: crie um 

firewall com pfsense e iptables

Treinamento foi incluído no 
lugar de outro que foi 
cancelado, por ser de maior 
relevância no trabalho atual 
do servidor

Segurança de redes: crie um 
firewall com pfsense e iptables 10 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado



PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019
LISTA DE TREINAMENTOS 

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO EXECUÇÃO

Origem ID Coordenadoria - Perfil técnico - 
Conhecimento necessário Nome servidor Cargo Secao Coordenad

oria Nome do treinamento Valor estimado 
treinamento

Total Diarias + 
adicional de 

deslocamento + 
passagens

Carga 
horaria Vagas Valor 

Total Diarias + 
adicional de 

deslocamento + 
passagens

Carga 
Horária Vagas Nome Treinamento Observações Nome do treinamento Carga-

horária Vagas Valor 
treinamento

Total Diarias + 
adicional de 

deslocamento + 
passagens

PA Status

Incluído 
revisão 337 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais
VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT R$ 0,00 R$ 0,00 4 1 Linux I: conhecendo e utilizando o 

terminal

Treinamento foi incluído no 
lugar de outro que foi 
cancelado, por ser de maior 
relevância no trabalho atual 
do servidor

Linux I: conhecendo e 
utilizando o terminal 4 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Incluído 
revisão 338 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais
VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 Linux II: programas, processos e 

pacotes

Treinamento foi incluído no 
lugar de outro que foi 
cancelado, por ser de maior 
relevância no trabalho atual 
do servidor

Linux II: programas, processos 
e pacotes 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Incluído 
revisão 339 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas 

Operacionais
VOLNEI CESAR 
SUSIN TÉCNICO SST CIT R$ 0,00 R$ 0,00 8 1 C I: introdução à Linguagem das 

Linguagens

Treinamento foi incluído no 
lugar de outro que foi 
cancelado, por ser de maior 
relevância no trabalho atual 
do servidor

C I: introdução à Linguagem 
das Linguagens 8 1 R$ 0,00 R$ 0,00 3398-89 Realizado

Incluído 
revisão 340 TURMA IN 

COMPANY SST CIT R$ 42.740,52 R$ 0,00 320 8
Treinamento ref. PE 41/19 
(soluções de Switches e 
roteadores)

Treinamento foi adquirido 
juntamento com contratação 
de nova solução de switches 
e roteadores do Tribunal

Capacitação em Switch SAN e 
Roteador de internet Dados da execução incluídos para cada servidor que realizou -

Incluído 
revisão 340

CIT - ESPECIALISTA EM 
ARMAZENAMENTO - SAN (Fibre 
Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)

ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT Capacitação em Switch SAN
Trainamento contratado junto 
à nova solução de Switch 
SAN

Capacitação em Switch SAN 40 1 R$ 7.234,43 R$ 0,00 5064-91 Realizado

Incluído 
revisão 340

CIT - ESPECIALISTA EM 
ARMAZENAMENTO - SAN (Fibre 
Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)

YUSEF MAHATHMA 
GIDRAO TÉCNICO SST CIT Capacitação em Switch SAN

Trainamento contratado junto 
à nova solução de Switch 
SAN

Capacitação em Switch SAN 40 1 R$ 7.234,43 R$ 0,00 5064-91 Realizado

Incluído 
revisão 340

CIT - ESPECIALISTA EM 
ARMAZENAMENTO - SAN (Fibre 
Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)

GERMANO DE 
MELLO 
ANDERSSON

TÉCNICO SST CIT Capacitação em Switch SAN
Trainamento contratado junto 
à nova solução de Switch 
SAN

Capacitação em Switch SAN 40 1 R$ 7.234,43 R$ 0,00 5064-91 Realizado

Incluído 
revisão 340

CIT - ESPECIALISTA EM 
ARMAZENAMENTO - SAN (Fibre 
Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)

FELIPE BOHM DA 
CUNHA ANALISTA SST CIT Capacitação em Switch SAN

Trainamento contratado junto 
à nova solução de Switch 
SAN

Capacitação em Switch SAN 40 1 R$ 7.234,43 R$ 0,00 5064-91 Realizado

Incluído 
revisão 340 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

Internet
GUILHERME WOLF 
WANDER TÉCNICO SST CIT Capacitação em Roteador 

de Internet

Trainamento contratado junto 
à nova solução de 
Roteadores de Internet

Capacitação em Roteador de 
Internet 40 1 R$ 4.600,94 R$ 0,00 5064-91 Realizado

Incluído 
revisão 340 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

Internet

EDUARDO 
MARTINS DA 
ROCHA

TÉCNICO SST CIT Capacitação em Roteador 
de Internet

Trainamento contratado junto 
à nova solução de 
Roteadores de Internet

Capacitação em Roteador de 
Internet 40 1 R$ 4.600,94 R$ 0,00 5064-91 Realizado

Incluído 
revisão 340 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - 

Internet
GUSTAVO ADOLFO 
KELLERMANN TÉCNICO SST CIT Capacitação em Roteador 

de Internet

Trainamento contratado junto 
à nova solução de 
Roteadores de Internet

Capacitação em Roteador de 
Internet 40 1 R$ 4.600,94 R$ 0,00 5064-91 Realizado

Incluído 
revisão 341

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

RENATO BATISTA 
DE MORAES TÉCNICO SADM CDS R$ 1.190,16 R$ 0,00 24 1 The Developer's Conference 2019

Treinamento foi incluído para 
aprofundar e atualizar os 
conhecimentos em 
Programação, Banco de 
Dados, Computação e 
Internet

The Developer's Conference 
2019 32 1 R$ 1.190,16 R$ 0,00 5327/2019 Realizado

Incluído 
revisão 342

CDS - DESENVOLVEDOR WEB - 
Linguagens e frameworks Full-
Stack

ADEMAR RAMOS 
MOREIRA 
SOBRINHO

TÉCNICO SDEC CDS R$ 1.190,16 R$ 0,00 24 1 The Developer's Conference 2019

Treinamento incluído por ser 
importante para atualização 
dos conceitos de 
desenvolvimento de 
sistemas, tecnologias, 
processos e frameworks 
utilizados no mercado.

The Developer's Conference 
2019 32 1 R$ 1.190,16 R$ 0,00 5327/2019 Realizado

R$ 371.244,55 R$ 93.456,16 6838 446 R$ 313.599,73 R$ 70.751,15 5916,5 405 TOTAL PLANO ORIGINAL 5.376 332 R$ 265.708,89 R$ 63.705,21

R$ 464.700,71 R$ 384.350,88 TOTAL INCLUÍDO REVISÃO 454 20 R$ 47.890,84 R$ 2.713,63

TOTAL GERAL 5.830 352 R$ 313.599,73 R$ 66.418,84

R$ 380.018,57



PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2019

RESUMO POR SEÇÃO/COORDENADORIA

PLANEJAMENTO INICIAL TREINAMENTOS EXECUTADOS DE ACORDO COM O 
PLANEJAMENTO INICIAL

TREINAMENTOS EXECUTADOS
INCLUÍDOS POSTERIORMENTE (*)

Secretaria 
/ Coord. Seção Nº 

Servidores
Nº 

Vagas Treinamento
Diárias, 

Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento
Valor total

Carga 
Horária 

Presencial / 
EAD

Nº 
Vagas Treinamento

Diárias, 
Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento

Carga 
Horária 

Presencial / 
EAD

Nº 
Vagas Treinamento

Diárias, 
Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento

Carga 
Horária 

Presencial / 
EAD

SETIC Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações SETIC 1 3 752,40 5.514,52 6.266,92 64 5 4.632,89 6.945,83 96 0 0,00 0,00 0

CGTIC

Coordenadoria de Gestão de TIC CGTIC 1 3 4.425,00 9.644,34 14.069,34 64 4 4.632,89 0,00 50,5 0 0,00 0,00 0
Escritório de Processos de TI EPROC 2 3 540,00 0,00 540,00 74 6 8.540,79 0,00 92 0 0,00 0,00 0
Escritório de Projetos de TIC EP 2 6 8.545,00 10.932,60 19.477,60 120 9 14.319,79 6.386,33 156 2 1.870,00 0,00 16
Escritório de Segurança da Informação ESI 2 5 15.300,00 8.593,38 23.893,38 160 7 13.457,89 10.310,19 152 0 0,00 0,00 0
Seção de Apoio a Contratações de TIC SACTIC 4 5 2.590,00 2.709,04 5.299,04 151 7 4.225,00 2.560,15 177,5 0 0,00 0,00 0

CIS Coordenadoria de Implantação de Sistemas CIS 5 16 10.186,27 3.625,46 13.811,73 289 18 15.321,79 3.477,85 238 0 0,00 0,00 0

CAU

Coordenadoria de Atendimento a Usuários CAU 1 2 5.965,00 6.093,32 12.058,32 48 3 7.715,00 5.836,17 72 0 0,00 0,00 0
Seção de Atendimento a Usuários SAU 15 26 28.319,00 2.467,86 30.786,86 655 20 30.053,14 2.358,32 464 0 0,00 0,00 0
Seção de Gerenciamento de Equipamentos SGE 8 19 1.580,00 0,00 1.580,00 387 15 4.095,00 0,00 305 0 0,00 0,00 0
Seção de Microinformática SM 8 20 8.800,00 0,00 8.800,00 382 22 11.992,89 0,00 362 0 0,00 0,00 0

CDS

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas CDS 1 4 8.752,40 11.570,62 20.323,02 80 7 4.632,89 8.432,58 106,5 0 0,00 0,00 0
Seção de Sistemas de Apoio à Decisão SDEC 8 17 26.948,00 6.093,32 33.041,32 514 17 24.863,23 7.195,82 328 1 1.190,16 0,00 32
Seção de Sistemas Judiciais SJUD 7 30 7.448,31 0,00 7.448,31 355 33 13.165,46 0,00 394 1 0,00 2.713,63 8
Seção de Sistemas de Processo Eletrônico SPE 10 35 0,00 0,00 0,00 403 39 5.892,89 0,00 459 0 0,00 0,00 0
Seção de Sistemas Administrativos SADM 8 23 8.556,16 3.046,66 11.602,82 358 29 17.313,89 2.072,62 438 1 1.190,16 0,00 32
Seção de Portais Corporativos SPORT 4 11 9.714,77 2.709,04 12.423,81 296 8 5.561,23 0,00 158 0 0,00 0,00 0

CIT

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica CIT 1 2 8.000,00 5.793,32 13.793,32 48 6 13.892,89 5.403,68 112 0 0,00 0,00 0
Seção de Gerenciamento de Banco de Dados SGBD 6 22 18.531,00 3.175,30 21.706,30 370 24 17.606,39 0,00 394 0 0,00 0,00 0
Seção de Redes e Telecomunicações SRT 9 27 23.926,24 11.487,38 35.413,62 471 25 16.721,00 2.725,66 365 0 0,00 0,00 0
Seção de Suporte Técnico SST 13 42 27.425,00 0,00 27.425,00 696 28 16.571,89 0,00 456 15 43.640,52 0,00 366

- TURMA IN COMPANY A DEFINIR - 125 144.940,00 0,00 144.940,00 853 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
- SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS 0 10.500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0

TOTAL 116 446 R$ 371.244,55 R$ 93.456,16 R$ 464.700,71 6838 332 R$ 265.708,89 R$ 63.705,21 5375,5 20 R$ 47.890,84 R$ 2.713,63 454
VALOR TOTAL R$ 464.700,71 R$ 329.414,10 R$ 50.604,47

CARGA HORÁRIA MÉDIA POR SERVIDOR 58,95

VALOR TOTAL EXECUTADO: R$ 380.018,57

(*) Cabe destacar que a totalidade dos treinamentos incluídos após o planejamento inicial atendem às diretrizes de elaboração do PAC e se vinculam totalmente aos perfis técnicos dos servidores. A maioria desses treinamentos atendem a demandados de ações do CSJT, contratações de soluções de TIC e mudanças de servidores entre as áreas da 
SETIC.
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RESUMO POR SERVIDOR

PLANEJAMENTO INICIAL TREINAMENTOS EXECUTADOS DE ACORDO COM O 
PLANEJAMENTO INICIAL

TREINAMENTOS EXECUTADOS
INCLUÍDOS POSTERIORMENTE (*)

Nº Nome Seção Coord. Nº 
Vagas Treinamento

Diárias, 
Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento
Valor total

Carga 
Horária 

Presencial / 
EAD

Nº 
Vagas Treinamento

Diárias, 
Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento 
(Valores estimados 
de acordo com as 

contratações 
encaminhadas. 

Valor efetivamente 
executado ainda não 

levantado)

Carga 
Horária 

Presencial / 
EAD

Nº 
Vagas Treinamento

Diárias, 
Passagens e 
Adicional de 

Deslocamento

Carga 
Horária 

Presencial / 
EAD

0 TURMA IN COMPANY - - 125 144.940,00 0,00 144.940,00 853 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
1 ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO SDEC CDS 2 2.850,00 0,00 2.850,00 48 2 2.090,89 0,00 36 1 1.190,16 0,00 32
2 ADRIANO SIMIONI SST CIT 4 800,00 0,00 800,00 60 4 629,00 0,00 56 0 0,00 0,00 0
3 ALAN DIEGO DOS SANTOS SDEC CDS 3 2.698,00 0,00 2.698,00 178 2 1.260,00 2.713,63 24 0 0,00 0,00 0
4 ALBERTO DANIEL MULLER CGTIC CGTIC 3 4.425,00 9.644,34 14.069,34 64 4 4.632,89 0,00 50,5 0 0,00 0,00 0
5 ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR SM CAU 2 0,00 0,00 0,00 50 1 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
6 ALEX RISICATO FAGUNDES CIS CIS 3 1.313,25 0,00 1.313,25 41 3 900,00 0,00 19,5 0 0,00 0,00 0
7 ALEXANDRE DA COSTA LEITE SJUD CDS 4 1.630,77 0,00 1.630,77 52 4 1.630,75 0,00 52 0 0,00 0,00 0
8 ALEXANDRE DIEFENTHALER SGE CAU 4 0,00 0,00 0,00 50 4 0,00 0,00 50 0 0,00 0,00 0
9 ALEXANDRE KUPAC SGE CAU 3 0,00 0,00 0,00 49 3 0,00 0,00 52 0 0,00 0,00 0

10 ALISSON MOSCATO LOY SAU CAU 1 2.600,00 0,00 2.600,00 40 1 2.500,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
11 ANA LUCIA MOREIRA SM CAU 1 0,00 0,00 0,00 24 4 5.892,89 0,00 64 0 0,00 0,00 0
12 ANDERSON MEDEIROS GOMES SST CIT 2 10.350,00 0,00 10.350,00 80 2 10.000,00 0,00 80 0 0,00 0,00 0
13 ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA SJUD CDS 2 1.278,00 0,00 1.278,00 40 2 1.190,16 0,00 32 1 0,00 2.713,63 8
14 ANDRE LUZ LIVI SST CIT 2 450,00 0,00 450,00 40 1 0,00 0,00 20 1 7.234,43 0,00 40
15 ANDRE RODRIGUES DA SILVA SJUD CDS 7 900,00 0,00 900,00 43 7 900,00 0,00 43 0 0,00 0,00 0
16 ANDRE SOARES FARIAS CDS CDS 4 8.752,40 11.570,62 20.323,02 80 7 4.632,89 8.432,58 106,5 0 0,00 0,00 0
17 ANNA KARINA QUEIROZ SAU CAU 1 0,00 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
18 BEATRIZ EVA VIANNA WERNER SACTIC CGTIC 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
19 BRUNO SCHMIDT MARQUES SST CIT 5 0,00 0,00 0,00 50 5 0,00 0,00 50 0 0,00 0,00 0
20 CARLA TONDIN DE OLIVEIRA SGE CAU 1 0,00 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
21 CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA SPE CDS 3 0,00 0,00 0,00 40 3 0,00 0,00 34 0 0,00 0,00 0
22 CARLOS THENO SCHMIDT FILHO SST CIT 2 0,00 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
23 CAROLINE ROCHA MOLINA SACTIC CGTIC 1 0,00 0,00 0,00 40 2 2.475,00 0,00 42,5 0 0,00 0,00 0
24 CELSO MUNHOZ SCHIMIDT SADM CDS 3 730,77 0,00 730,77 44 3 730,75 0,00 44 0 0,00 0,00 0
25 CHARLES FERREIRA FALCÃO ESI CGTIC 2 5.520,00 2.709,04 8.229,04 64 2 3.180,00 4.467,58 56 0 0,00 0,00 0
26 CINTIA FRIGO PETUCO EP CGTIC 3 3.070,00 5.514,52 8.584,52 56 4 4.811,89 2.072,62 64 1 935,00 0,00 8
27 DANIEL FRAGA VIEIRA SAU CAU 3 2.170,00 0,00 2.170,00 43 1 0,00 0,00 15 0 0,00 0,00 0
28 DANIEL LAZZAROTTO SAU CAU 1 0,00 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
29 DAVI CRUZ CAMPANHER SST CIT 2 0,00 0,00 0,00 40 2 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
30 DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO EP CGTIC 3 5.475,00 5.418,08 10.893,08 64 5 9.507,89 4.313,71 92 1 935,00 0,00 8
31 DENILSON RIBEIRO DE QUADROS CAU CAU 2 5.965,00 6.093,32 12.058,32 48 3 7.715,00 5.836,17 72 0 0,00 0,00 0
32 DIEGO FRAGA CONTESSA SAU CAU 2 3.713,00 2.467,86 6.180,86 40 4 7.532,19 2.358,32 80 0 0,00 0,00 0
33 DINEI ANDRE ROCKENBACH SM CAU 3 900,00 0,00 900,00 42 3 900,00 0,00 30 0 0,00 0,00 0
34 DIOGO PIRES GILI SGBD CIT 3 11.456,00 0,00 11.456,00 120 4 12.438,50 0,00 136 0 0,00 0,00 0
35 EDSON ELNEI LEHR SGBD CIT 4 0,00 0,00 0,00 44 4 0,00 0,00 48 0 0,00 0,00 0
36 EDUARDO MARTINS DA ROCHA SRT CIT 3 900,00 0,00 900,00 40 2 2.160,00 0,00 26 1 4.600,94 0,00 40
37 ERIC GUATIMOZIN SILVA SGBD CIT 3 0,00 0,00 0,00 42 5 3.010,00 0,00 82 0 0,00 0,00 0
38 ERNANI SOARES KERN SRT CIT 4 900,00 0,00 900,00 42 5 3.375,00 0,00 68 0 0,00 0,00 0
39 EVANDRO BASSANESI SGBD CIT 3 0,00 0,00 0,00 42 3 0,00 0,00 42 0 0,00 0,00 0
40 EVERTON RAFAEL POLINA SAU CAU 4 3.220,00 0,00 3.220,00 50 4 4.052,35 0,00 46 0 0,00 0,00 0
41 FABIANO MARTINS SST CIT 3 8.850,00 0,00 8.850,00 76 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
42 FABIANO MOREIRA CORREA SAU CAU 1 2.600,00 0,00 2.600,00 40 1 2.500,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
43 FABIO DE OLIVEIRA GARCIA SPE CDS 4 0,00 0,00 0,00 40 7 4.632,89 0,00 88 0 0,00 0,00 0
44 FABRICIO COSTA DA SILVA SPE CDS 3 0,00 0,00 0,00 40 3 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
45 FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES SADM CDS 3 730,77 0,00 730,77 48 3 730,75 0,00 48 0 0,00 0,00 0
46 FELIPE BOHM DA CUNHA SST CIT 5 0,00 0,00 0,00 54 2 0,00 0,00 26 1 7.234,43 0,00 40
47 FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL SM CAU 5 900,00 0,00 900,00 58 5 900,00 0,00 48 0 0,00 0,00 0
48 FELIPE HOPPE LEVIN SDEC CDS 3 6.425,00 3.046,66 9.471,66 72 3 5.665,89 2.241,10 64 0 0,00 0,00 0
49 FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO SPE CDS 3 0,00 0,00 0,00 40 3 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
50 FELIPE NUNES FLORES SPE CDS 3 0,00 0,00 0,00 40 3 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
51 FERNANDO TREBIEN SPE CDS 3 0,00 0,00 0,00 40 3 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
52 FRANCISO FLESCH SM CAU 2 3.500,00 0,00 3.500,00 56 2 900,00 0,00 28 0 0,00 0,00 0
53 GERMANO DE MELLO ANDERSSON SST CIT 3 0,00 0,00 0,00 40 5 2.882,89 0,00 64 1 7.234,43 0,00 40
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54 GUILHERME COSTA MACIEL SRT CIT 1 6.400,00 3.641,56 10.041,56 40 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
55 GUILHERME DOS SANTOS BARRETO SAU CAU 2 4.773,00 0,00 4.773,00 64 2 4.584,30 0,00 64 0 0,00 0,00 0
56 GUILHERME WOLF WANDER SRT CIT 3 7.300,00 3.641,56 10.941,56 56 3 2.160,00 881,83 32 1 4.600,94 0,00 40
57 GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN SRT CIT 2 900,00 0,00 900,00 40 2 900,00 0,00 40 1 4.600,94 0,00 40
58 ISMAEL STANGHERLINI SM CAU 3 0,00 0,00 0,00 52 3 0,00 0,00 52 0 0,00 0,00 0
59 JACKSON GUTERRES DOS SANTOS SAU CAU 1 0,00 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
60 JANINA ALVES FAGUNDES CIS CIS 2 1.500,00 0,00 1.500,00 56 3 4.632,89 0,00 48 0 0,00 0,00 0
61 JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR SST CIT 2 900,00 0,00 900,00 40 2 900,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
62 JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ SPORT CDS 2 1.728,00 0,00 1.728,00 64 2 1.190,16 0,00 34 0 0,00 0,00 0
63 JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO SRT CIT 2 6.626,24 4.204,26 10.830,50 120 2 7.226,00 1.843,83 80 0 0,00 0,00 0
64 JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO SAU CAU 1 0,00 0,00 0,00 40 1 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
65 JOSE LUIS BORGES SGE CAU 2 0,00 0,00 0,00 45 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
66 JULIANO SIEBEL SRT CIT 3 0,00 0,00 0,00 48 3 0,00 0,00 48 0 0,00 0,00 0
67 JULIO CESAR ZINN FERREIRA SRT CIT 4 0,00 0,00 0,00 42 4 0,00 0,00 38 0 0,00 0,00 0
68 KAREN DE SOUZA DEL MAURO SACTIC CGTIC 2 2.590,00 2.709,04 5.299,04 51 3 1.750,00 2.560,15 75 0 0,00 0,00 0
69 LEANDRO DA SILVA PERACHI SAU CAU 3 935,00 0,00 935,00 47 1 900,00 0,00 10 0 0,00 0,00 0
70 LEANDRO MARCIO TEIXEIRA SDEC CDS 2 2.850,00 0,00 2.850,00 48 3 4.248,78 0,00 64 0 0,00 0,00 0
71 LEANDRO ZULIAN GALLINA SPE CDS 3 0,00 0,00 0,00 40 4 1.260,00 0,00 56 0 0,00 0,00 0
72 LEONARDO RIBEIRO DAMIANI SST CIT 4 900,00 0,00 900,00 64 4 900,00 0,00 64 0 0,00 0,00 0
73 LUCAS POZATTI ESI CGTIC 3 9.780,00 5.884,34 15.664,34 96 5 10.277,89 5.842,61 96 0 0,00 0,00 0
74 LUCIA GONTARSKI SPERANZA SJUD CDS 5 730,77 0,00 730,77 57 7 5.363,64 0,00 96 0 0,00 0,00 0
75 LUCIANA KARST PASSOS SDEC CDS 2 2.850,00 0,00 2.850,00 48 1 2.090,89 0,00 16 0 0,00 0,00 0
76 LUCIANO CIPRIANI SGE CAU 2 680,00 0,00 680,00 73 2 720,00 0,00 73 0 0,00 0,00 0
77 LUCIANO PETTER SJUD CDS 4 1.630,77 0,00 1.630,77 60 4 1.630,75 0,00 60 0 0,00 0,00 0
78 LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES SAU CAU 1 2.600,00 0,00 2.600,00 40 1 2.500,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
79 LUIS CARLOS PORTO SRT CIT 5 900,00 0,00 900,00 43 4 900,00 0,00 33 0 0,00 0,00 0
80 LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA SST CIT 0 0,00 0,00 0,00 0 1 1.260,00 0,00 16 2 900,00 0,00 40
81 LUIZ FERNANDO ESTIVALET SJUD CDS 4 0,00 0,00 0,00 42 4 0,00 0,00 42 0 0,00 0,00 0
82 MARCELO ZAMBIASI SADM CDS 3 1.630,77 0,00 1.630,77 48 3 1.630,75 0,00 36 0 0,00 0,00 0
83 MARCIA DE LIMA COSTA SADM CDS 3 1.630,77 0,00 1.630,77 48 3 1.630,75 0,00 36 0 0,00 0,00 0
84 MARCILIO MENDES SANTANA SGE CAU 3 900,00 0,00 900,00 48 3 900,00 0,00 48 0 0,00 0,00 0
85 MARCIO BYSTRONSKI SADM CDS 2 1.640,77 3.046,66 4.687,43 40 2 2.030,75 2.072,62 48 0 0,00 0,00 0
86 MARCOS JOSUE NONNENMACHER SPE CDS 4 0,00 0,00 0,00 42 4 0,00 0,00 42 0 0,00 0,00 0
87 MARIA CLARA LUCENA ADAMS SPE CDS 5 0,00 0,00 0,00 41 5 0,00 0,00 41 0 0,00 0,00 0
88 MARINA ANDRE GONZALEZ SGE CAU 3 0,00 0,00 0,00 42 1 0,00 0,00 50 0 0,00 0,00 0
89 MICHEL BARRETO DA SILVA SADM CDS 3 730,77 0,00 730,77 46 6 4.465,75 0,00 94 0 0,00 0,00 0
90 NATACHA MORAES DE OLIVEIRA SETIC SETIC 3 752,40 5.514,52 6.266,92 64 5 4.632,89 6.945,83 96 0 0,00 0,00 0
91 NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT SDEC CDS 2 2.850,00 0,00 2.850,00 48 2 2.090,89 0,00 36 0 0,00 0,00 0
92 PABLO PAULO LOPES BARROS CIS CIS 3 5.925,00 3.625,46 9.550,46 88 4 9.057,89 3.477,85 80 0 0,00 0,00 0
93 PAULA MEDAGLIA GRUSSNER SGE CAU 1 0,00 0,00 0,00 40 2 2.475,00 0,00 32 0 0,00 0,00 0
94 PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR CIT CIT 2 8.000,00 5.793,32 13.793,32 48 6 13.892,89 5.403,68 112 0 0,00 0,00 0
95 PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA SAU CAU 1 2.600,00 0,00 2.600,00 40 1 2.500,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
96 PAULO RICARDO RITTER SM CAU 2 2.600,00 0,00 2.600,00 60 2 2.500,00 0,00 60 0 0,00 0,00 0
97 PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO SDEC CDS 1 3.575,00 3.046,66 6.621,66 24 2 5.325,00 2.241,10 40 0 0,00 0,00 0
98 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SPORT CDS 3 4.728,00 2.709,04 7.437,04 80 1 1.190,16 0,00 32 0 0,00 0,00 0
99 REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO SPE CDS 4 0,00 0,00 0,00 40 4 0,00 0,00 38 0 0,00 0,00 0
100 REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY EPROC CGTIC 2 540,00 0,00 540,00 50 3 3.907,89 0,00 44 0 0,00 0,00 0
101 RENATO BATISTA DE MORAES SADM CDS 3 730,77 0,00 730,77 44 3 730,75 0,00 44 1 1.190,16 0,00 32
102 RHUAN PAULO LOPES BARROS SM CAU 2 900,00 0,00 900,00 40 2 900,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0
103 RICARDO KRAUSE KURYLENKO EPROC CGTIC 1 0,00 0,00 0,00 24 3 4.632,89 0,00 48 0 0,00 0,00 0
104 ROBERTO PEREIRA DA ROSA SGBD CIT 4 0,00 0,00 0,00 42 4 0,00 0,00 42 0 0,00 0,00 0
105 ROBERTO WEISS SAU CAU 3 3.108,00 0,00 3.108,00 51 3 2.984,30 0,00 49 0 0,00 0,00 0
106 RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO SPORT CDS 3 730,77 0,00 730,77 80 3 730,75 0,00 60 0 0,00 0,00 0
107 RODRIGO ZARTH SGBD CIT 5 7.075,00 3.175,30 10.250,30 80 4 2.157,89 0,00 44 0 0,00 0,00 0
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108 RUBILAR DA SILVA JARDIM SADM CDS 3 730,77 0,00 730,77 40 6 5.363,64 0,00 88 0 0,00 0,00 0
109 SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA SAU CAU 1 0,00 0,00 0,00 40 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0
110 SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART SACTIC CGTIC 2 0,00 0,00 0,00 60 2 0,00 0,00 60 0 0,00 0,00 0
111 STEFANO DRIMON KURZ MOR SJUD CDS 4 1.278,00 0,00 1.278,00 61 5 2.450,16 0,00 69 0 0,00 0,00 0
112 THALES ANTUNES SOFFIATTI CIS CIS 4 0,00 0,00 0,00 48 4 0,00 0,00 48 0 0,00 0,00 0
113 THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES CIS CIS 4 1.448,02 0,00 1.448,02 56 4 731,00 0,00 42,5 0 0,00 0,00 0
114 TIAGO DA SILVA SUTILI SPORT CDS 3 2.528,00 0,00 2.528,00 72 2 2.450,16 0,00 32 0 0,00 0,00 0
115 TIAGO GOMES SANTOS SDEC CDS 2 2.850,00 0,00 2.850,00 48 2 2.090,89 0,00 48 0 0,00 0,00 0
116 VOLNEI CESAR SUSIN SST CIT 5 0,00 0,00 0,00 54 0 0,00 0,00 0 6 0,00 0,00 46
117 YUSEF MAHATHMA GIDRAO SST CIT 3 5.175,00 0,00 5.175,00 58 0 0,00 0,00 0 1 7.234,43 0,00 40

SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS 0 10.500,00 0,00 0

332 265.708,89 63.705,21 5375,5 20 47.890,84 2.713,63 454
TOTAL 446 371.244,55 93.456,16 464.700,71 6838 R$ 329.414,10 R$ 50.604,47

(*) Cabe destacar que a totalidade dos treinamentos incluídos após o planejamento inicial atendem às diretrizes de elaboração do PAC e se vinculam totalmente aos perfis técnicos dos servidores. A maioria desses treinamentos atendem a demandados de ações do CSJT, contratações de soluções de TIC e mudanças de servidores entre as áreas da 
SETIC.
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31444
Enastic Justiça 4.0: Intelig. Artificial, a revol. Setor 
Jurídico Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.840,37 R$ 0,00 R$ 1.840,37 R$ 1.627,61 R$ 0,00 R$ 1.627,61 R$ 3.467,98 R$ 3.467,98

31590
Conferência Gartner Infraestrutura de TI,
Operações & Estratégias de Cloud 2019 Externo Setic R$ 3.575,00 R$ 3.575,00 R$ 0,00 R$ 3.575,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 875,83 R$ 0,00 R$ 875,83 R$ 1.050,00 R$ 0,00 R$ 1.050,00 R$ 5.500,83 R$ 5.500,83

31592
Curso DR-01010 - Fundamentos Avançados de 
Segurança de Informação para Profissionais de TI Interno Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.640,00 R$ 17.640,00

31605 Curso Desenvolvedor Oracle APEX 18.1 Interno Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00
31589 Workshop in company de OKR Interno Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00
31460 Conferência Gartner Data & Analytics 2019 Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31623
Curso Contratação de bens e serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.590,00 R$ 0,00 R$ 496,83 R$ 0,00 R$ 496,83 R$ 2.063,32 R$ 0,00 R$ 2.063,32 R$ 5.066,97 R$ 2.560,15

31606 Curso Segurança de Redes e Sistemas (SEG2) Externo Setic R$ 1.920,00 R$ 1.920,00 R$ 0,00 R$ 1.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.266,83 R$ 0,00 R$ 1.266,83 R$ 3.200,75 R$ 0,00 R$ 3.200,75 R$ 6.097,11 R$ 6.387,58
31594 Curso Teste de Invasão de Aplicações WEb Externo Setic R$ 2.560,00 R$ 2.560,00 R$ 0,00 R$ 2.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 446,37 R$ 0,00 R$ 446,37 R$ 3.242,12 R$ 0,00 R$ 3.242,12 R$ 5.916,65 R$ 6.248,49

31693
XIV Congresso Brasileiro Gestão, Projetos e 
Liderança Externo Setic R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 0,00 R$ 3.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.736,54 R$ 0,00 R$ 1.736,54 R$ 4.481,31 R$ 0,00 R$ 4.481,31 R$ 10.406,83 R$ 10.117,85

31673 Conferência e Expo HDI 019 Externo Setic R$ 3.080,00 R$ 3.080,00 R$ 0,00 R$ 3.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.667,66 R$ 0,00 R$ 1.667,66 R$ 3.048,98 R$ 0,00 R$ 3.048,98 R$ 8.002,88 R$ 7.796,64
31683 Conferência Gartner Data & Analytics 2019 Externo Setic R$ 10.725,00 R$ 10.725,00 R$ 0,00 R$ 10.725,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.179,32 R$ 0,00 R$ 2.179,32 R$ 6.785,06 R$ 0,00 R$ 6.785,06 R$ 20.817,32 R$ 19.689,38

Alura - Plano Corporativo - Assinatura 12 meses Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.600,00 R$ 21.600,00

31692
CURSO M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING WINDOWS 10 Externo Setic R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 0,00 R$ 12.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00
Curso ROUTE Implementing Cisco IP Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 881,83 R$ 0,00 R$ 881,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 881,83 R$ 881,83

31847 CURSO JB248 JBOSS ADMINISTRATION I Externo Setic R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

31824
CURSO M697.2 - DEPLOYING AND MANAGING 
WINDOWS 10 USING ENTERPRISE SERVICES Externo Setic R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

31833

CURSO M10691 - AUTOMATING 
ADMINISTRATION 
WITH POWERSHELL Externo Setic R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00

31828
CURSO ADMINISTRAÇÃO POSTGRESQL 
COM ALTA PERFORMANCE Externo Setic R$ 1.404,00 R$ 1.404,00 R$ 0,00 R$ 1.404,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.404,00 R$ 1.404,00

31846
CURSO DO280 - RED HAT OPENSHIFT
 ADMINISTRATION I Externo Setic R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.200,00 R$ 0,00

31945
CURSO CL110 RED HAT OPENSTACK 
ADMINISTRATION I Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

31944
CURSO ORACLE LUINUX 7 SYSTEM 
ADMINISTRATION Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.026,00 R$ 1.843,83 R$ 0,00 R$ 1.843,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.713,31 R$ 6.869,83

31946
CURSO HDI KCS - KNOWLEDGE-CENTERED 
SUPORT Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.252,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.252,90 R$ 6.252,90

31897
Workshop de Desenvolv. Colaborativo 
de Modelos de Inteligência Artificial Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.239,11 R$ 0,00 R$ 5.239,11 R$ 2.901,78 R$ 0,00 R$ 2.901,78 R$ 8.389,11 R$ 8.140,89

32006 TREINAMENTO LEAN INCEPTION Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.870,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.870,00 R$ 1.870,00
Qlik Sense: Arquitetura de Dados Avançados Interno Setic R$ 1.090,95 R$ 0,00 R$ 7.145,34 R$ 1.090,95 R$ 7.145,34

Assinatura Anual - DevMedia Externo Setic R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 720,00
CURSO ORACLE DATABASE 12C R2
 ADMINISTRATION WORKSHOP Externo Setic R$ 5.026,00 R$ 4.774,50 R$ 0,00 R$ 4.774,50 R$ 5.026,00 R$ 4.774,50

32395
CONFERÊNCIA GARTNER SECURITY
 & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2019 Externo Setic R$ 3.575,00 R$ 3.575,00 R$ 0,00 R$ 3.575,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 638,83 R$ 0,00 R$ 638,83 R$ 1.515,29 R$ 0,00 R$ 1.515,29 R$ 5.728,90 R$ 5.729,12

32630 HDI SCA - support center analyst Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.893,00 R$ 1.798,35 R$ 0,00 R$ 1.798,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.893,00 R$ 1.798,35
32921 Gartner Symposium ITxpo Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.700,00 R$ 13.275,00 R$ 17.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.991,15 R$ 0,00 R$ 3.991,15 R$ 13.398,12 R$ 0,00 R$ 13.398,12 R$ 35.894,42 R$ 30.664,27

32665
15º Congresso de Gerenciamento de Projeto e 
Liderança do PMIRS 2019 Externo Setic R$ 1.887,00 R$ 1.887,00 R$ 0,00 R$ 1.887,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.887,00 R$ 1.887,00
Treinamento ref. PE 41/19 (soluções de Switches) Interno Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.740,52 R$ 42.740,52 R$ 42.740,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.740,52 R$ 42.740,52

Service Design for Business Interno Setic R$ 41.000,00 R$ 0,00 R$ 41.000,00 R$ 41.000,00
Design Thinking for Business Interno Setic R$ 0,00 R$ 49.000,00 R$ 49.000,00 R$ 49.000,00

33353 The Developers Conference 2019 Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.331,12 R$ 8.331,12
33363 TREINAMENTO ZABBIX CORPORATE ONLINE Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

Alura - Plano Corporativo - Assinatura 12 meses Externo Setic R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00

Total R$ 73.072,00 R$ 72.820,50 R$ 9.700,00 R$ 63.120,50 R$ 63.424,47 R$ 57.813,87 R$ 60.440,52 R$ 1.798,35 R$ 50.735,34 R$ 130.388,90 R$ 23.104,50 R$ 0,00 R$ 23.104,50 R$ 43.314,34 R$ 0,00 R$ 43.314,34 R$ 395.839,63 R$ 380.018,57
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84 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE QUADROS TÉCNICO CAU CAU Conferência e Expo HDI Brasil 2019

Um dos principais eventos da área de serviços de TI, com 
participação de vários palestrantes abordando temas como: 

inteligência artificial, gestão do conhecimento, experiência do 
usuário, governança, entre outros relacionados ao 

atendimento ao usuário de TI.

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE QUADROS TÉCNICO CAU CAU Design Thinking for Business

Excelente treinamento, abordou diversas ferramentas que 
podem ser usadas na análise de problemas e na 

identificação de soluções. Curso de acordo com as 
expectativas

85 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DENILSON RIBEIRO DE QUADROS TÉCNICO CAU CAU Gartner IT Symposium Xpo

Principal evento de Tecnologia da Informação e 
Comunicações no Brasil, possibilitando atualização nas 

muitas áreas de conhecimento, aprendizado com estratégias 
adotadas por empresas de diversos segmentos e principais 

tendências pesquisadas pelo Gartner.

53 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI
O curso proporcionou uma boa oportunidade para atualizar 

os conceitos de liderança associados à governança de 
tecnologia da informação

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS Design Service for business
Treinamento excelente abordando metodologia largamente 

utilizada no mercado, em especial para uso na especificação 
e implementação de serviços.

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS Design Thinking for Business Treinamento excelente abordando metodologia largamente 
utilizada no mercado.na elaboração de novos produtos.

51 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS Gartner IT Symposium Xpo

Um dos mais importantes eventos de TI no Brasil, 
abordandoas mais diversas áreas de conhecimento e 

tendencias em tecnologias. Ótimo evento para atualização e 
planejamento futuro da TI do TRT4.

50 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS Gartner's Data & Analytics Summit

Importante evento relacionado a BI (Business Intelligence), 
envolvendo especialistas internacionais para absorção de 

conhecimento técnico e tendências da área de apoio a 
tomada de decisão, fundamental para a Administração do 

TRT4.

52 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS
Workshop de Desenvolvimento Colaborativo de Modelos de 
Inteligência Artificial - Uma abordagem com uso do 
SINAPSES.

Workshop organizado pelo CNJ em área de inteligência 
artificial, cada vez mais importante, que cumpriu seu objetivo 

e atendeu as expectativas.

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANDRE SOARES FARIAS ANALISTA CDS CDS Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados 
Curso atendeu expectativa ao abordar metodologia para 
gestão,priorização e medição de resultados, baseado em 

objetivos.

18 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ALBERTO DANIEL MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC Design Service for business

O treinamento, que propôs uma abordagem de maior foco no 
cliente (ou usuário), para o desenvolvimento das iniciativas, 

contribuiu para o aprimoramento das competências 
gerenciais

17 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ALBERTO DANIEL MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC Design Thinking for Business

Esse treinamento contribuiu para o aprimoramento das 
comeptências gerenciais, por meio do aprendizado de uma 

nova forma de pensamento e análise das demandas, 
baseada em variação de foco, empatia e experimentação

16 CGTIC - SERVIDOR CGTIC - Conceitos de 
Governança de TI ALBERTO DANIEL MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC Gestão e liderança em TI

O curso proporcionou uma boa oportunidade para atualizar 
os conceitos de liderança associados à governança de 

tecnologia da informação

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ALBERTO DANIEL MULLER TÉCNICO CGTIC CGTIC Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados 
Treinamento excelente, reforçou a necessidade da utilização 

de indicadores consistentes para aprimorar a gestão nos 
níveis estratégico, tático e operacional

313 SETIC - SECRETÁRIA - Sistemas utilizados no 
TRT THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES TÉCNICO CIS CIS Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial 

ok
Curso básico para introdução aos conceitos de BI. 

Interessante para o conhecimento de conceitos da área.
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22 SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação

Excelente curso, focando em 
conteúdo e não em técnica. O 
instrutor conseguiu prender a atenção 
de todos o tempo todo com uma 
ótima didática e conteúdo.

#N/A SAU CAU Chora PPT
Excelente curso, focando em conteúdo e não em técnica. O 

instrutor conseguiu prender a atenção de todos o tempo todo 
com uma ótima didática e conteúdo

311
GERAL - GERENTE DE PROJETO - 
Desenvolvimento de competências de liderança e 
comunicação

THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES TÉCNICO CIS CIS CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI Curso interessante, bom conteúdo.

308 CIS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de 
Testes THALES ANTUNES SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS Curso Lógica de programação II: pratique com desenhos, 

animações e um jogo ok
Curso muito bom, permitindo melhor entendimento dos 

códigos que muitas vezes nos deparamos no cotidiano labor.

312 CIS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de 
Testes THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES TÉCNICO CIS CIS Desenvolvedor Oracle APEX 18.1 Curso bom para aprender o básico da plataforma de 

aplicações rápidas da Oracle
3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JANINA ALVES FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS

Design Service for business Ótimo curso, pois mostrou uma nova forma/ferramenta para 
geração de ideias e solução de problemas.3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS

168 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais JANINA ALVES FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS
Design Thinking for Business Ótimo curso, pois mostrou uma nova forma/ferramenta para 

geração de ideias e solução de problemas.257 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS

23 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de 
gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos ALEX RISICATO FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Design Thinking: Concretizando ideias Conteúdo bom. Curso bem feito. 

310 SETIC - SERVIDOR SETIC - Aplicativos de 
escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs) THALES ANTUNES SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS Excel II: Tabelas dinâmicas, validação e mais funções

Ótimo curso, permitindo expandir o arcabouço de 
conhecimentos sobre ferramentas de elaboração de 

planilhas, sendo que boa parte pode, outrossim, ser utilizada 
no Google Planilhas.

309 SETIC - SERVIDOR SETIC - Aplicativos de 
escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs) THALES ANTUNES SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS Excel: Domine o editor de planilhas mais famoso do mundo

Ótimo curso, permitindo expandir o arcabouço de 
conhecimentos sobre ferramentas de elaboração de 

planilhas, sendo que boa parte pode, outrossim, ser utilizada 
no Google Planilhas.

258 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE 
TI - BI PABLO PAULO LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS Gartner IT Symposium Xpo

Um dos mais importantes eventos de TI no Brasil, abordando 
as mais diversas áreas de conhecimento e tendencias em 

tecnologias. Ótimo evento para atualização e planejamento 
futuro da TI do TRT4.

21
GERAL - GERENTE DE PROJETO - 
Desenvolvimento de competências de liderança e 
comunicação

ALEX RISICATO FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS Gestão e Liderança em TI Excelente curso. 

314 SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES TÉCNICO CIS CIS Introdução a Pitch: o primeiro passo para apresentações de 
impacto

Curso interessante, mas deve ter prática pois aprender a 
fazer um pitch bom exige treino.

307 CIS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de 
Testes THALES ANTUNES SOFFIATTI TÉCNICO CIS CIS Lógica de programação I: Os primeiros programas com 

Javascript e HTML
Curso muito bom, permitindo melhor entendimento dos 

códigos que muitas vezes nos deparamos no cotidiano labor.

1 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta 
de Gerenciamento de Projetos JANINA ALVES FAGUNDES TÉCNICO CIS CIS

Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados Bom treinamento no qual foram apresentados novos 
conceitos sobre definição de objetivos e como alcancá-los.

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PABLO PAULO LOPES BARROS TÉCNICO CIS CIS

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Design Service for business Muito bom o curso. Apresenta um ferramental interessante 
para o desenvolvimento de serviços.

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Design Thinking for Business Muito bom o curso. Apresenta um ferramental interessante 
para o desenvolvimento de soluções.

4 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação 
para profissionais de TI PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Fundamentos avançados de segurança da informação para 

profissionais de TI Acrescentou pouco.

262 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Gartner IT Symposium Xpo Esse evento novamente se mostrou a melhor vitrine de 
ideias, soluções e produtos de TIC do país.

261 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Infraestrutura de TI, Gestão de Operações e Estratégias de 
Cloud

Evento foi novamente a melhor referência disponível no país 
para a área de infraestrutura de TIC

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR TÉCNICO CIT CIT Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados Nada de errado com o workshop, propriamente. Mas não 
lembro de ter utilizado algum aprendizado na prática. 
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74
CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE 
PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos 
e portfólios de acordo com o PMBOK

CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EP CGTIC 15° Congresso de Gerenciamento de Projeto e Liderança do 
PMIRS de 2019

 O congresso de Gerenciamento de Projetos é sempre uma 
excelente oportunidade de trocar experiências com outros 
profissionais, repensar nosso processo de trabalho e de 
aprimorar conhecimentos em gerenciamento de projetos

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EP CGTIC
Design Service for business

Ótima ferramenta para facilitar a identificação da real 
necessidade dos clientes dos nossos serviços. complemento 

do curso Design thinking for business3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DEISE ALEXANDRA KOERBER 
ALBINO TÉCNICO EP CGTIC

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DEISE ALEXANDRA KOERBER 
ALBINO TÉCNICO EP CGTIC Design Thinking for Business Ótima ferramenta para desenvolver a ideia de um produto ou 

serviço. Porém achei o curso muito longo.

81
CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE 
PROJETOS - Gestão por objetivos e resultados - 
OKR

DEISE ALEXANDRA KOERBER 
ALBINO TÉCNICO EP CGTIC Gartner's Data & Analytics Summit

Evento de altíssimo nível, com as principais tendências e 
realizações em tecnologia, em especial na área de BI e 

análise de dados.

332
CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE 
PROJETOS - Gestão por objetivos e resultados - 
OKR

CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EP CGTIC

Lean Incepction 
Excelente treinamento, muito prático com técnicas para o 
deenvolvimento de produtos. Já aplicamos em diversas 

reuniões de planejamento.
333

CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE 
PROJETOS - Gestão por objetivos e resultados - 
OKR

DEISE ALEXANDRA KOERBER 
ALBINO TÉCNICO EP CGTIC

1 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta 
de Gerenciamento de Projetos CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EP CGTIC

Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados Excelente curso que demonstrou o quanto que os objetivos 
estratégicos devem nortear todas as ações. 

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DEISE ALEXANDRA KOERBER 
ALBINO TÉCNICO EP CGTIC

72
CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE 
PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos 
e portfólios de acordo com o PMBOK

CINTIA FRIGO PETUCO ANALISTA EP CGTIC
XVI Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança + 
workshop

O melhor congresso de gerenciamento de projetos do Brasil, 
muito focado em 2019 no desenvolvimento ágil. Também 
conseguimos aplicar conhecimentos e desenvolver novas 

habilidades a partir desse congresso.82
CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE 
PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos 
e portfólios de acordo com o PMBOK

DEISE ALEXANDRA KOERBER 
ALBINO TÉCNICO EP CGTIC

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais REJANE GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY

ANALISTA EPROC CGTIC
Design Service for business

O conteúdo do curso foi, em alguns aspectos, similar ao 
apresentado no Design Thinking, trouxe alguns novos 

elementos mas teve um pouco de sobreposição de conteitos 
já apresentados.3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RICARDO KRAUSE KURYLENKO TÉCNICO EPROC CGTIC

275 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE 
TI - Mapeamento de Processos

REJANE GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY ANALISTA EPROC CGTIC

Design Thinking for Business Curso de acordo com as expectativas
281 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RICARDO KRAUSE KURYLENKO TÉCNICO EPROC CGTIC

274 CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE 
PROJETOS - SCRUM

REJANE GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY ANALISTA EPROC CGTIC FORMAÇÃO COMPLETA EM SCRUM - PLANEJAMENTO 

E GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS Curso de acordo com as expectativas

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RICARDO KRAUSE KURYLENKO TÉCNICO EPROC CGTIC Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados 
Curso atendeu expectativa ao abordar metodologia para 
gestão,priorização e medição de resultados, baseado em 

objetivos.

201
CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - Gestão de Segurança da 
Informação

LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC Conferência Gartner Security & Risk Management Summit 
2019

A participação na conferência permitiu entrar em contato com 
as melhores práticas e tendências na área de segurança da 

informação.

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC Design Service for business
Curso foi bom, pois por meio dos conhecimentos adquiridos 

permitiu organizar melhor os processos internos do meu 
setor.

4 CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - Noções de DevSecOps CHARLES FERREIRA FALCÃO TÉCNICO ESI CGTIC

Fundamentos avançados de segurança da informação para 
profissionais de TI

O curso atendeu às expectativas de termos contato com 
conhecimentos atuais relacionados ao tema. Também foi 

possível ter acesso e estudar ferramentas atuais de 
segurança da informação, enriquecendo o conhecimento da 

equipe.
4

CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - Gestão de Segurança da 
Informação

LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC
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70 CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - Segurança em Redes CHARLES FERREIRA FALCÃO TÉCNICO ESI CGTIC SEG2 - Segurança de Redes e Sistemas de Segurança OK

Excelente treinamento, predominantemente prático. Permitiu 
entender diversos conceitos relacionados a segurança de 

redes devido a demonstração prática das técnicas utilizadas 
para invasões e das técnicas utilizadas para proteção. 

Infraestrutura do treinamento adequada e bem planejada.

202
CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - Noções de Desenvolvimento 
seguro

LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC Teste de Invasão de Aplicações Web Curso foi positivo pois proveu conhecimentos e exercícios 
práticos relacionados ao desenvolvimento seguro de 

software.

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCAS POZATTI TÉCNICO ESI CGTIC Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados Curso positivo pois agregou conhecimentos na gestão da 
equipe.

186 CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - 
IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013 KAREN DE SOUZA DEL MAURO TÉCNICO SACTIC CGTIC Contratação de bens e serviços de TIC

O curso foi insatisfatório.
Em 27/05 recebi um comunicado de que, por motivos de 

saúde, ocorreria troca do professor que ministraria o curso.
Ocorre que o principal conteúdo que se esperava para o 

treinamento não foi abordado. A Consultre havia confirmado 
por e-mail a atualização do conteúdo para contemplar as 

novas INS 01/2019 e 02/2019. No entanto, o professor não 
ministrou o referido conteúdo.

302 CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - 
IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013

SIMONE PEREIRA JUSTINO 
GOULART TÉCNICO SACTIC CGTIC CURSO LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS - LEI Nº 8.666/93, 

PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS

Curso atendeu as expectativas, abordando assuntos sobre 
licitações e registro de preços, que são necessários para as 

atividades da servidora.

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais KAREN DE SOUZA DEL MAURO TÉCNICO SACTIC CGTIC Design Thinking for Business
Curso de acordo com as expectativas, oferecendo mind 

setting com potencial para inovar os processos dentro das 
instituições públicas.

66 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CAROLINE ROCHA MOLINA TÉCNICO SACTIC CGTIC Design Thinking for Business / Gestão e Liderança em TI/ 
Workshop in company de OKR

Os treinamentos foram importantes para aprimorar as 
competências gerencias, apresentando novas metodologias.

187 CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - 
Legislação sobre licitações públicas KAREN DE SOUZA DEL MAURO TÉCNICO SACTIC CGTIC Noções Introdutórias de Licitação e Contratos 

Administrativos
Treinamento abordou conteúdos essencial para o satisfatório 

desempenho das minhas atividades

301
CGTIC - ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA - Conhecimento em orçamento 
público e normas associadas

SIMONE PEREIRA JUSTINO 
GOULART TÉCNICO SACTIC CGTIC Orçamento Público Treinamento foi importante para uma abordagem geral de 

Orçamento Público

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CAROLINE ROCHA MOLINA TÉCNICO SACTIC CGTIC Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados 
Curso atendeu expectativa ao abordar metodologia para 
gestão,priorização e medição de resultados, baseado em 

objetivos.

126 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES TÉCNICO SADM CDS Angular parte 1: Fundamentos Curso de acordo com as expectativas

127 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES TÉCNICO SADM CDS Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading Curso de acordo com as expectativas

297 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
integração contínua RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO SADM CDS Ansible: Sua infraestrutura como código ok

Curso atendeu as expectativas dando uma visão sobre 
ferramenta de DevOps, metodologia que está sendo 

gradativamente adotada no TRT4.

69 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL CELSO MUNHOZ SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS

Desenvolvedor Oracle APEX 18.1
Curso de acordo com as expectativas, abordando diversos 

assuntos importantes no aprendizado de uma tecnologia que 
vem sendo adotada para desenvolvimento ágil de sistemas.

128 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES TÉCNICO SADM CDS

228 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL MARCELO ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS

231 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO SADM CDS

236 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL MARCIO BYSTRONSKI ANALISTA SADM CDS

251 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL MICHEL BARRETO DA SILVA TÉCNICO SADM CDS

277 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL RENATO BATISTA DE MORAES TÉCNICO SADM CDS
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299 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO SADM CDS

Desenvolvedor Oracle APEX 18.1
Curso de acordo com as expectativas, abordando diversos 

assuntos importantes no aprendizado de uma tecnologia que 
vem sendo adotada para desenvolvimento ágil de sistemas.

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO SADM CDS Design Service for business
Curso atendeu as expectativas abordando dinâmicas para 

pensarmos os serviços desenvolvidos pela SETIC para seus 
clientes internos e externos

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais MICHEL BARRETO DA SILVA TÉCNICO SADM CDS

Design Thinking for Business

Curso cumpriu as expectativas, através de dinâmicas que 
apresentaram a importância de pensar os problemas com 

foco nas pessoas, propiciando melhor visão do todo, 
estimulando a criatividade e visando soluções mais 

adequadas ao cliente final.
2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO SADM CDS

67 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
integração contínua CELSO MUNHOZ SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS

Docker: Criando containers sem dor de cabeça
Ótimo curso, apresenta uma tecnologia bastante inovadora e 
moderna, que vem sendo bastante utilizada e já adotada em 

diversos projetos da SETIC.

226 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
integração contínua MARCELO ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS

229 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
integração contínua MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO SADM CDS

249 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
integração contínua MICHEL BARRETO DA SILVA TÉCNICO SADM CDS

4 CDS - SERVIDOR CDS - Segurança da 
Informação para profissionais de TI MICHEL BARRETO DA SILVA TÉCNICO SADM CDS Fundamentos avançados de segurança da informação para 

profissionais de TI

Curso com conteúdo interessante, porém um pouco extenso 
e com metodologia pouco dinâmica. Foi importante para uma 

abordagem geral sobre questões de segurança da 
informação que nem sempre são planejadas nos projetos.

68 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
apoio ao desenvolvimento CELSO MUNHOZ SCHIMIDT ANALISTA SADM CDS

Git: Controle e compartilhe seu código Curso cumpriu as expectativas, importantes conhecimentos 
em tecnologia usada pela SETIC.

227 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
apoio ao desenvolvimento MARCELO ZAMBIASI ANALISTA SADM CDS

230 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
apoio ao desenvolvimento MARCIA DE LIMA COSTA TÉCNICO SADM CDS

250 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
apoio ao desenvolvimento MICHEL BARRETO DA SILVA TÉCNICO SADM CDS

278 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end RENATO BATISTA DE MORAES TÉCNICO SADM CDS jQuery: Avance na biblioteca mais popular do mercado parte 

2 ok

Dá continuidade ao exemplo desenvolvido no curso ""jQuery: 
Domine a biblioteca mais popular do mercado"", 

acrescentando complexidade a este para demonstrar o poder 
da ferramenta e também nos dar uma ideia de situações que 

podemos enfrentar no dia-a-dia no uso desta tecnologia.

276 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end RENATO BATISTA DE MORAES TÉCNICO SADM CDS jQuery: Domine a biblioteca mais popular do mercado ok Ótimo curso para dar uma visão abrangente das 

potencialidades da ferramenta.

298 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de 
integração contínua RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO SADM CDS Kubernetes: Introdução a orquestração de containers ok

Curso atendeu as expectativas dando uma visão sobre 
ferramenta de DevOps, metodologia que está sendo 

gradativamente sendo adotada no TRT4.

341 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks Full-Stack RENATO BATISTA DE MORAES TÉCNICO SADM CDS The Developer's Conference 2019

Atendeu às expectativas. Palestras interessantes e também 
interativas, com tempo específico, no final, para perguntas. O 

TDC sempre mostra, e muitas vezes na prática, as 
tecnologias em uso mais recentes, o que é muito importante 

para nos mantermos atualizados e também estarmos por 
dentro das principais tendências.

1 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta 
de Gerenciamento de Projetos MICHEL BARRETO DA SILVA TÉCNICO SADM CDS

Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados Curso com conteúdo interessante, uma visão de ferramenta 
diferente para gestão de objetivos, porém pouco utilizada.

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RUBILAR DA SILVA JARDIM TÉCNICO SADM CDS

235 GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK MARCIO BYSTRONSKI ANALISTA SADM CDS XVI Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança + 
workshop

Curso de bastante relevância para o gerenciamento de 
projetos, umas vez que apresentou situações de projetos de 
várias escalas, além de temas específicos na Administração 

Pública.

113 GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK EVERTON RAFAEL POLINA TÉCNICO SAU CAU 15° Congresso de Gerenciamento de Projeto e Liderança do 
PMIRS de 2019

Um dos principais eventos de gerenciamento de projetos no 
RS. Oportunidade para ampliar o conhecimento e conhecer 

novidades no Gerenciamento de Projetos.
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77 CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento 
ao Público DANIEL FRAGA VIEIRA TÉCNICO SAU CAU

Atendimento ao Público com Qualidade - Turma Livre Curso aborda técnicas e conceitos sobre atendimento de 
qualidade, muito relacionado com as atividades da SAU

288 CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento 
ao Público ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU

112 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL POLINA TÉCNICO SAU CAU
Certificação ITIL Foundation 1: 
Introdução ao Gerenciamento de TI

Curso sobre padrões que são usados nos processos de 
atendimento a usuários da SETIC188 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL LEANDRO DA SILVA PERACHI TÉCNICO SAU CAU

287 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU

87 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA SAU CAU Conferência & Expo HDI Brasil 2019

Um dos principais eventos da área de serviços de TI, com 
participação de vários palestrantes abordando temas como: 

inteligência artificial, gestão do conhecimento, experiência do 
usuário, governança, entre outros relacionados ao 

atendimento ao usuário de TI.

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA SAU CAU Design Service for business

Excelente treinamento, abordou diversas ferramentas que 
podem ser usadas na análise de problemas e na 

identificação de soluções, focando em serviços. Curso de 
acordo com as expectativas

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA SAU CAU Design Thinking for Business

Excelente treinamento, abordou diversas ferramentas que 
podem ser usadas na análise de problemas e na 

identificação de soluções. Curso de acordo com as 
expectativas

86 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL DIEGO FRAGA CONTESSA ANALISTA SAU CAU

HDI KCS

O curso permitiu que servidores da SAU obtivessem 
conceitos novos e de mercado sobre gerenciamento de 

conhecimento. Assim, pretende-se que a base de 
conhecimento da SAU seja continuamente melhorada.

157 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL GUILHERME DOS SANTOS 
BARRETO TÉCNICO SAU CAU

286 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL ROBERTO WEISS TÉCNICO SAU CAU

111 CAU - SERVIDOR CAU - ITIL EVERTON RAFAEL POLINA TÉCNICO SAU CAU HDI SCA - Support Center Analyst

O curso foi útil para que o servidor da SAU tenha 
conhecimento atualizado sobre solução de problemas, 

funcionamento de centros de suporte, técnicas de 
atendimento, implantação de processos do ITIL e 

acompanhamento de desempenho de centros de suporte.

118 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft FABIANO MOREIRA CORREA TÉCNICO SAU CAU

M10982 - SUPPORTING AND TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10

O curso abordou  conhecimentos e habilidades necessárias 
para solucionar os problemas que podem existir em 

computadores rodando Windows 10. Estes conhecimentos 
são importantes para que a equipe da SAU faça um bom 
atendimento às demandas relacionadas a computadores 

com esse sistema operacional.

216 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES TÉCNICO SAU CAU

263 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft

PAULO NIEDERSBERG CORREIA 
LIMA TÉCNICO SAU CAU

35 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft ALISSON MOSCATO LOY ANALISTA SAU CAU

158 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft

GUILHERME DOS SANTOS 
BARRETO TÉCNICO SAU CAU

176 SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE 
TI - Planejamento Estratégico

JOSE ALEXANDRE DE VARGAS 
RIGO TÉCNICO SAU CAU Planejamento Estratégico para Organizações Públicas

O curso aborda conhecimentos sobre planejamento 
estratégico, demonstrando a importância de sua aplicação 

nas organizações públicas.

114 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta 
de Gerenciamento de Projetos EVERTON RAFAEL POLINA TÉCNICO SAU CAU Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados 

Curso com conteúdo interessante, uma visão de ferramenta 
diferente para gestão de objetivos, porém pouco utilizada. 

Importante assunto para o servidor, que é o gerente de 
projetos da CAU

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LEANDRO MARCIO TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS Design Service for business O treinamento surpreendeu e trouxe, de forma lúdica, várias 
técnicas para pensar e resolver problemas complexos

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULO ROBERTO SCHMITT DO 
CARMO ANALISTA SDEC CDS Design Thinking for Business O treinamento surpreendeu e trouxe, de forma lúdica, várias 

técnicas para pensar e resolver problemas complexos

4 CDS - SERVIDOR CDS - Segurança da 
Informação para profissionais de TI ALAN DIEGO DOS SANTOS ANALISTA SDEC CDS Fundamentos avançados de segurança da informação para 

profissionais de TI Servidor se exonerou do TRT

141 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA SDEC CDS

Gartner's Data & Analytics Summit Evento muito produtivo, de acordo com as expectativas
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266 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório

PAULO ROBERTO SCHMITT DO 
CARMO ANALISTA SDEC CDS

Gartner's Data & Analytics Summit Evento muito produtivo, de acordo com as expectativas

191 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LEANDRO MARCIO TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS

HTML5 e CSS3 I: Suas primeiras paginas da Web. Curso muito bom, de acordo com as expectativas
139 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 

Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA SDEC CDS

318 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO SDEC CDS Introdução a HTML 5 e CSS3 I Suas primeiras paginas da 

Web Curso de acordo com as expectativas

7 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO TÉCNICO SDEC CDS

JavaScript: Programado na linguagem da web -20h ok
Bootstrap:criação de uma single-page responsiva-12h ok
Devtools - 9h - ok

Ótimos cursos, fornecem novos conhecimentos para o 
desenvolvimento de MASHUPS, tecnologia do Qlik Sense 

amplamente utilizada na seção de desenvolvimento de 
sistemas de apoio à decisão. Isso engloba HTML5 e diversas 

funcionalidades para criação de um site responsivo.

255 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório

NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT TÉCNICO SDEC CDS JavaScript: Programando na lInguagem Web Atendeu as expectativas.

8 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO TÉCNICO SDEC CDS

Qlik Sense: Arquitetura de Dados Avançados Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas pelos servidores.

140 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório FELIPE HOPPE LEVIN ANALISTA SDEC CDS

192 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LEANDRO MARCIO TEIXEIRA TÉCNICO SDEC CDS

209 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório LUCIANA KARST PASSOS ANALISTA SDEC CDS

256 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório

NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT TÉCNICO SDEC CDS

319 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de 
Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório TIAGO GOMES SANTOS TÉCNICO SDEC CDS

342 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks Full-Stack

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO TÉCNICO SDEC CDS The Developer's Conference 2019

Experiência que aconselho para todo desenvolvedor da 
SETIC. Ambiente onde temos contato com o tecnologias 

fomentadas nas empresas de diversas vertentes do 
mercado. Dessa forma, adquirimos um leque de novas 

ideias, tecnologias e ferramentas para aprimorar o trabalho 
desenvolvido no TRT.

13 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de 
Inteligência Artificial ALAN DIEGO DOS SANTOS ANALISTA SDEC CDS

Workshop de Desenvolvimento Colaborativo de Modelos de 
Inteligência Artificial - Uma abordagem com uso do 
SINAPSES.

Servidor se exonerou do TRT

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Design Service for business
Treinamento excelente abordando metodologia lúdica e 

eficiente, em especial para uso na especificação e 
implementação de serviços.

254 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Design Thinking for Business
Treinamento excelente abordando metodologia lúdica e 

muito prática como forma de pensar de forma mais ampla 
para resolver problemas complexos.

252 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC ENASTIC Justiça 4.0 Inteligência artificial, a revolução do 
setor jurídico

Evento tratou da reinvenção digital do Judiciário diante do 
cenário de praticamente estar com todos os processos 
digitais. Soluções adotadas por diversos órgãos foram 

exibidas e a troca de informações e experiencias foi bastante 
enriquecedora

253 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Gartner IT Symposium Xpo

O mais importante eventos de TI no Brasil, abordando as 
principais tendencias em tecnologias e principalmente, 

proporcionando muito aprendizado com estratégias adotadas 
por empresas de diversos segmentos e pesquisas realizadas 

pelo Gartner.
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1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais NATACHA MORAES DE OLIVEIRA TÉCNICO SETIC SETIC Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados 
Curso atendeu expectativa ao abordar metodologia para 
gestão,priorização e medição de resultados, baseado em 

objetivos.

92
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Banco de Dados PostgreeSQL (básico e 
avançado)

DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT Administração PostgreSQL com Alta Performance Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

103
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT ALURA: Azure: Gerencie Kubernetes com AKS e ACR Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

102
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT ALURA: Elasticsearch 5: Pesquisas avançadas Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

101
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT ALURA: Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus 
dados ok

Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

285
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

ROBERTO PEREIRA DA ROSA ANALISTA SGBD CIT Amazon VPC: Provisione uma nuvem privada Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

110
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

EVANDRO BASSANESI ANALISTA SGBD CIT Azure: Gerencie Kubernetes com AKS e ACR Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

294
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e 
aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

97
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento 
de TI

Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Design Service for business Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT Design Thinking for Business Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

109
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

EVANDRO BASSANESI ANALISTA SGBD CIT Elasticsearch 5: Pesquisas avançadas Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

108
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

EVANDRO BASSANESI ANALISTA SGBD CIT Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

4 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação 
para profissionais de TI DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT

Fundamentos avançados de segurança da informação para 
profissionais de TI

Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

4 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação 
para profissionais de TI ERIC GUATIMOZIN SILVA TÉCNICO SGBD CIT Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 

atividades desempenhadas.

94
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, 
PL/SQL, Delphi

EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT Integração Contínua: Maturidade e Produtividade no 
Desenvolvimento de Software"

Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

91
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom 
cat

DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT JB248 - Red Hat JBoss Application Administration I Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

296
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e 
aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Kubernetes: Introdução a orquestração de containers" Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

284
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

ROBERTO PEREIRA DA ROSA ANALISTA SGBD CIT MongoDB: uma alternativa aos bancos relacionais 
tradicionais

Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

93 CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Banco de Dados Oracle (básico e avançado) DIOGO PIRES GILI ANALISTA SGBD CIT Oracle Database 12c Workshop de Administração Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 

atividades desempenhadas.
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282
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

ROBERTO PEREIRA DA ROSA ANALISTA SGBD CIT Redis I: Armazenando chaves e valores Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

283
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

ROBERTO PEREIRA DA ROSA ANALISTA SGBD CIT Redis II: Estruturas e recursos na sua base NoSQL Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

96
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Conceitos avançados de segurança de 
informações

EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT Segurança de redes: Conheça as vulnerabilidades de
servidores e clientes

Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

295
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e 
aplicação (iqApp)

RODRIGO ZARTH TÉCNICO SGBD CIT Vagrant e Puppet: Criação e provisionamento de máquinas 
virtuais

Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

95
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Conceitos avançados de segurança de 
informações

EDSON ELNEI LEHR ANALISTA SGBD CIT Vulnerabilidades do seu sistema e OWASP Curso de acordo com as expectativas, e importante para as 
atividades desempenhadas.

211 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação LUCIANO CIPRIANI ANALISTA SGE CAU Como manipular XML em Delphi

O curso tratou de conceitos relacionados à manipulaçao de 
dados no formato XML, em ambiente de programação 

Delphi. Trata-se de curso de programação satisfatório, que 
exige prévio conhecimento da linguagem Delphi. O curso é 

totalmente online, oferecido pela DevMedia.

246 CAU - ESPECIALISTA EM HARDWARE - 
Configuração de Equipamentos MARINA ANDRE GONZALEZ TÉCNICO SGE CAU Curso de Redes de Computadores Curso teórico com conceitos importantes sobre como as 

redes funcionam.

30 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação ALEXANDRE DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU Curso PHP e MySQL I: Fundamentos para criar um sistema 

na Web ok

O curso é especial para quem tem interesse em trabalhar 
com PHP e nunca trabalhou de forma mais formal com essa 
linguagem fácil e dinâmica. Junto com o MySQL, é um bom 

curso, bem interessante.

29 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação ALEXANDRE DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU Curso PHP e MySQL II: Cookies, sessões e mais recursos 

ok

O curso é especial para quem tem interesse em trabalhar 
com PHP e nunca trabalhou de forma mais formal com essa 
linguagem fácil e dinâmica. Junto com o MySQL, é um bom 

curso, bem interessante.

210 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação LUCIANO CIPRIANI ANALISTA SGE CAU Delphi para iniciantes

O curso abordou conceitos relacionados ao uso de 
programação Delphi para iniciantes na linguagem, tratando 
dos rudimentos de uso das principais funções, comandos-

chave, tipos de variáveis, etc. Os conhecimentos tratados no 
curso possuem ampla aplicação nas atividades relacionadas 

a Tecnologia da Informação. Trata-se de curso de 
programação muito bom, totalmente online, oferecido pela 

DevMedia.

260 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Design Thinking for Business
Propõe métodos para incentivar a inovação e a criatividade 
na solução de problemas e demandas. Carga horária muito 

extensa.

34 CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS - Excel ALEXANDRE KUPAC TÉCNICO SGE CAU Excel 2013 Avançado

Muito importante para quem quer utilizar recursos adicionais 
para aperfeiçoar suas planilhas de controles não só no Excel. 

Para automatizar e otimizar processos e tempo no uso de 
planilhas.

31 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação ALEXANDRE DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU Go: Iniciando com a linguagem do Google ok

É uma linguagem compilada e focada em produtividade e 
programação concorrente, e o curso abordou de forma bem 

simples e didática, perfeito para iniciates.

234 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação MARCILIO MENDES SANTANA TÉCNICO SGE CAU JavaScript: Programando na linguagem da web curso basico, serve para quem não conhece JS

233 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação MARCILIO MENDES SANTANA TÉCNICO SGE CAU Node.js e HTTP: desenvolvendo uma API seguindo o estilo 

REST Criando uma API com a simplicidade do JS

232 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação MARCILIO MENDES SANTANA TÉCNICO SGE CAU Node.js Parte 1: Inovando com JavaScript no backend Uma boa forma de usar JS no lado do servidor

33 CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE 
ESCRITÓRIO - Apresentação (impress) ALEXANDRE KUPAC TÉCNICO SGE CAU PowerPoint 2013 Avançado Útil para criar apresentações ou manuais de procedimentos 

de forma visualmente agradável. Recursos avançados.
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32 CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE 
ESCRITÓRIO - Apresentação (impress) ALEXANDRE KUPAC TÉCNICO SGE CAU PowerPoint 2013 Básico Útil para criar apresentações ou manuais de procedimentos 

de forma visualmente agradável.

28 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação ALEXANDRE DIEFENTHALER TÉCNICO SGE CAU Python 2: Programando com a linguagem ok

Python é uma linguagem poderosa e divertida. Gostei muito 
do curso aind mais ao "descobrir" que Pythin é, quase ocm 

ojava, uma linguagem de alto nível.
1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais PAULA MEDAGLIA GRUSSNER ANALISTA SGE CAU Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados Curso objetivo que apresenta uma metodologia de gestão.

213 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS Angular parte 1: Fundamentos

Curso sobre fundamentos do framework Angular1. Bom 
curso introdutório, com bons exercícios e exemplos práticos. 

Relevante para o desenvolvimento de software no atual 
escopo da equipe.

214 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS

Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading

Curso sobre tópicos avançados no framework Angular2. 
Curso bem ministrado, com bons exercícios e exemplos 

práticos adequados. Relevante para o desenvolvimento de 
software no atual escopo da equipe.

222 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LUIZ FERNANDO ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS

305 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end STEFANO DRIMON KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS

215 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS

Angular parte 3: upload, build e novos componentes

Curso sobre tópicos avançados no framework Angular2. 
Curso bem ministrado, com bons exercícios e exemplos 

práticos adequados. Relevante para o desenvolvimento de 
software no atual escopo da equipe.223 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks  Front-end LUIZ FERNANDO ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS

224 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LUIZ FERNANDO ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS Angular parte 4: lapidando o projeto ok

Curso sobre tópicos avançados no framework Angular2. 
Curso bem ministrado, com bons exercícios e exemplos 

práticos adequados. Relevante para o desenvolvimento de 
software no atual escopo da equipe.

24 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL ALEXANDRE DA COSTA LEITE TÉCNICO SJUD CDS

Desenvolvedor Oracle APEX 18.1

Curso muito completo e útil para o aprendizado da 
ferramenta APEX (Oracle), que permite o desenvolvimento 
rápido de aplicações WEB, integradas o bancos de dados 

Oracle.

203 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA SJUD CDS

212 CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e 
PL/SQL LUCIANO PETTER TÉCNICO SJUD CDS

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Design Service for business
Importante para o conhecimento de Service Design, 

aplicação na prática de Design Thinking no desenvolvimento 
de serviços. Atendeu as expectativas.

207 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Design Thinking for Business
Importante para o conhecimento de Design thinking, uma 
abordagem prática para resolver problemas complexos, 

buscando a inovação. Atendeu as expectativas.

304 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end STEFANO DRIMON KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS Flexbox: Posicione elementos na tela

Curso sobre posicionamento e layout de páginas web. Curso 
bem ministrado, com bons exercícios e exemplos práticos 

adequados. Relevante para o desenvolvimento de software 
no atual escopo da equipe.

4 CDS - SERVIDOR CDS - Segurança da 
Informação para profissionais de TI STEFANO DRIMON KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS Fundamentos avançados de segurança da informação para 

profissionais de TI

Curso de atualização e aprendizado sobre melhores práticas 
de segurança em ambientes corporativos e, em especial, no 
TRT4; curso in-company. Curso bem ministrado, com bons 

exercícios e exemplos práticos adequados.

25 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks de Back-end ALEXANDRE DA COSTA LEITE TÉCNICO SJUD CDS

Java parte 1: Primeiros passos ok

Curso introdutório sobre a Linguagem Java, utilizada em 
muitos sistemas da SJUD. Curso muito didático e completo. 

Bons exercícios. Destaque para o professor, com grande 
domínio do assunto. Útil para rever conceitos.205 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA SJUD CDS

26 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks de Back-end ALEXANDRE DA COSTA LEITE TÉCNICO SJUD CDS

Java parte 2: Introdução à Orientação a Objetos

Curso introdutório sobre orientação a objetos, muito utilizada 
em programação de sistemas. Curso muito didático e 

completo. Bons exercícios. Mesmo professor de Java Parte I, 
com grande domínio do assunto. Útil para rever conceitos.206 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 

frameworks de Back-end LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA SJUD CDS
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27 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks de Back-end ALEXANDRE DA COSTA LEITE TÉCNICO SJUD CDS Java parte 3: Entendendo herança e interface

Permitiu um melhor entendimento da herança, um dos 
pilares da programação orientada a objetos, que permite 

uma grande produtividade na elaboração de sistemas 
modernos, complexos. Curso muito bem elaborado e 
embasado, com excelente didática e bons exercícios.

204 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA SJUD CDS JavaScript avançado I

Importante curso sobre a programação com JavaScript, base 
do framework Angular2 utilização pela equipe. Curso 

completo e bons exercícios.

40 CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de 
Inteligência Artificial

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA ANALISTA SJUD CDS Machine Learning: Aprendizado supervisionado ok Curso com conteúdo interessante para o desenvovimento de 

soluções envolvendo técnicas de aprendizado de máquina.

306 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end STEFANO DRIMON KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS Progressive Web Apps: crie apps offline ok

Curso relevante sobre criação de aplicativos web com 
capacidade de rodarem para o usuário mesmo em modo off-
line. Curso bem ministrado, com bons exercícios e exemplos 
práticos adequados. Relevante para o desenvolvimento de 

software no atual escopo da equipe.

47 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces 
de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA ANALISTA SJUD CDS Revisão UX: ferramentas do briefing ao protótipo O curso atendeu as expectativas de aumentar o 

conhecimento de UX.

39 CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de 
Inteligência Artificial

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA ANALISTA SJUD CDS

The Developer's Conference 2019

Conferência relevante para as atividades desenvolvidas pela 
equipe. Apresentações atualizadas do estado-da-arte das 
tecnologias abordadas. Infraestrutura muito adequada à 

realização do evento. Palestrantes qualificados e excelente 
organização cronológica.

303 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks de Back-end STEFANO DRIMON KURZ MOR ANALISTA SJUD CDS

49 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces 
de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA ANALISTA SJUD CDS UI Design Patterns: Usabilidade em interfaces mobile O curso atendeu as expectativas de aumentar o 

conhecimento de UX.

48 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces 
de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA ANALISTA SJUD CDS UX mitos: os erros frequentes de usabilidade e as boas 

práticas
O curso atendeu as expectativas de aumentar o 

conhecimento de UX.

46 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces 
de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA ANALISTA SJUD CDS UX Produto: monitore, mensure e teste o seu projeto O curso atendeu as expectativas de aumentar o 

conhecimento de UX.

44 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces 
de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA ANALISTA SJUD CDS UX Strategy: divergindo e afunilando ideias O curso atendeu as expectativas de aumentar o 

conhecimento de UX.

45 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces 
de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA ANALISTA SJUD CDS UX Usability: facilite a vida do seu usuário no mobile O curso atendeu as expectativas de aumentar o 

conhecimento de UX.

43 CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces 
de Sistemas ANDRE RODRIGUES DA SILVA ANALISTA SJUD CDS UX: o que é experiência de usuário ok O curso atendeu as expectativas de aumentar o 

conhecimento de UX.

225 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LUIZ FERNANDO ESTIVALET ANALISTA SJUD CDS Webpack: Manipulando módulos na sua webapp ok

Curso útil para entender o funcionamento detalhado do 
Webpack que é utilizado de forma transparente em diversos 

outros frameworks

331 CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de 
Inteligência Artificial

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA ANALISTA SJUD CDS

Workshop de Desenvolvimento Colaborativo de Modelos de 
Inteligência Artificial - Uma abordagem com uso do 
SINAPSES.

Evento com objetivo de apresentar a plataforma 
desenvolvida pelo CNJ para compartilhamento de soluções 
de aprendizado de máquina (IA) aplicáveis no ambinete da 

Justiça.

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais LUCIA GONTARSKI SPERANZA ANALISTA SJUD CDS Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados 
Treinamento importante por apresentar conhecimento 

especializado em OKR (Objectives & Key Results). Ótimo 
professor e atividades.

165 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação ISMAEL STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU Angular JS: crie webappspoderosas ok

Foi muito bom e importante para ajudar no início de 
desenvolvimento e manutenção do Portal de Acessos que é  

todo desenvolvido em Angular .

135 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU Chatbot parte 1: Começando com as conversas inteligentes 

usando o Watson
Aprendi a ferramenta de chatbot da IBM. O curso foi bom, 

mas a ferramenta não me agradou.

136 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU Chatbot parte 2: Avançando e integrando o bot Aprendi a ferramenta de chatbot da IBM. O curso foi bom, 

mas a ferramenta não me agradou.

19 CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento 
ao Público ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR TÉCNICO SM CAU Comunicação Escrita Curso muito bom e objetivo. Contribui para melhorias na 

comunicação com os usuários.

90 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação DINEI ANDRE ROCKENBACH TÉCNICO SM CAU Curso Maven: Build do zero a web Curso de acordo com as expectativas
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138 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU CURSO ONLINE INTRODUÇÃO PHP: PRIMEIROS 

PASSSOS COM A LINGUAGEM 

Importante para conhecer a linguagem. O portal de liberação 
de máquinas do autoimagem está implementado nesta 

linguagem.

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU Design Service for business
Ótimo treinamento! Curso apresentou de maneira bem 

dinâmica uma nova abordagem de se pensar nas estruturas 
de processos para resolução de problemas.  

36 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU Design Thinking for Business

Curso muito bom! De forma muito dinâmica propões novas 
formas de se olhar para as necessidades do usuário. Trouxe 
uma forma que alia muito a criatividade ao negócio para se 

ter entregas mais satisfatórias.

4
CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Segurança da Informação para 
profissionais de TI

ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU Fundamentos avançados de segurança da informação para 
profissionais de TI

Treinamento bem proveitoso pois abordou ferramentas 
modernas de segurança, enfoque a todoas as áreas de TI 

desde segurança de códigos de software. Boa oportunidade 
a atualização.

152 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação FRANCISO FLESCH TÉCNICO SM CAU

Git: Controle e compartilhe seu código

O curso demonstrou muito bem o funcionamento da 
ferramenta de versionamento de código, desde sua 
configuração inicial até as melhores práticas. Muito 

importante e didático para o versionamento de versão de 
códigos importantes pela SM, como Portal da SM, o Portal 
de Acessos, o Portal de Avisos e agora o Atualizador do 

Note de Juizes. 

164 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação ISMAEL STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU

134 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU

89 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação DINEI ANDRE ROCKENBACH TÉCNICO SM CAU JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java Curso de acordo com as expectativas

264 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft PAULO RICARDO RITTER TÉCNICO SM CAU M697.2 Deploying and Managing Windows 10 Using 

Enterprise Services OK

Este curso foi muito bom e importante para obter breve 
conhecimentos e as habilidades para implementar e 

gerenciar  os ambientes de aplicativos e serviços baseados 
em nuvem para  desktops, dispositivos e aplicativos do 

Windows 10 em um ambiente corporativo.

265 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft PAULO RICARDO RITTER TÉCNICO SM CAU

PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de 
scripting moderna ok

Treinamento muito interessante, abordou as necessidades 
de capacitação exigidas pelo setor de maneira didática, clara 

e concisa. Foi possível absorver os conhecimentos de 
maneira satisfatória. O  curso permitiu aprender como 
automatizar tarefas e configuração de máquinas para 

acelerar  fluxo de trabalho do Windows.
279 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 

TRABALHO - Linguagem de programação RHUAN PAULO LOPES BARROS TÉCNICO SM CAU

280 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação RHUAN PAULO LOPES BARROS TÉCNICO SM CAU PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota 

ok

Treinamento muito interessante, abordou as necessidades 
de capacitação exigidas pelo setor de maneira didática, clara 

e concisa. Foi possível absorver os conhecimentos de 
maneira satisfatória.

151 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação FRANCISO FLESCH TÉCNICO SM CAU Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem 

O Python é a linguagem utilizada no PortaSM. Foi muito 
importante o curso para eu ter uma base de conhecimento 

para prestar suporte no portal.

166 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação ISMAEL STANGHERLINI TÉCNICO SM CAU Redis I: Armazenando chaves e valores ok

Interessante e útil para o esquema de filas de mensagens 
recebidas pelo Portal da SM pelas máquinas do parque para 

atualização de mensagens. O Redis é a ferramenta que 
gerencia e guarda essas mensagens em uma fila para ser 

consumidas e populadas na nossa base de dados.

137 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL TÉCNICO SM CAU Selenium: Sua webapp testada de ponta a ponta em java

Curso foi muito útil para aprender a automatizar a navegação 
em sites. Possibilitou a automação de várias tarefas da 

migração da administração no PJe e Malote Digital.

88 CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - Linguagem de programação DINEI ANDRE ROCKENBACH TÉCNICO SM CAU UML introdução: Modelagem de soluções Curso de acordo com as expectativas

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ANA LUCIA MOREIRA TÉCNICO SM CAU Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados Treinamento muito interessante e inovador ao apresentar  
novas metodologias de gestão por objetivos. 

241 CDS - ANALISTA DE TESTES - Recomendações 
de Acessibilidade MARIA CLARA LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos Curso de acordo com as expectativas

120 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de 
gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA SPE CDS Agile na Prática: Técnicas aplicadas para gestão ágil ok Treinamento importante para visualizar na prática o uso de 

ferramentas agile no gerenciamento de projetos
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193 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LEANDRO ZULIAN GALLINA ANALISTA SPE CDS

Angular parte 1: Fundamentos

Curso introdutório. Bons exercícios e exemplos práticos. 
Relevante para o desenvolvimento de software no atual 

escopo da equipe, pois essa tecnologia é muito utilizada no 
sistema PJe.

123 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end FABRICIO COSTA DA SILVA TÉCNICO SPE CDS

142 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end

FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI 
GIOTTO ANALISTA SPE CDS

145 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SPE CDS

194 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LEANDRO ZULIAN GALLINA ANALISTA SPE CDS

Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading

Curso sobre tópicos avançados do Angular2. Curso bem 
ministrado, com bons exercícios e exemplos práticos 

adequados. Muito relevante pois essa tecnologia é muito 
utilizada no sistema PJe.

124 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end FABRICIO COSTA DA SILVA TÉCNICO SPE CDS

143 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end

FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI 
GIOTTO ANALISTA SPE CDS

146 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SPE CDS

195 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end LEANDRO ZULIAN GALLINA ANALISTA SPE CDS

Angular parte 3: upload, build e novos componentes
Treinamento importante por apresentar tópicos avançados 
do Angular2. Ótimo professor e atividades. Muito relevante 

pois essa tecnologia é muito utilizada no sistema PJe.

237 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end MARCOS JOSUE NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS

125 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end FABRICIO COSTA DA SILVA TÉCNICO SPE CDS

144 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end

FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI 
GIOTTO ANALISTA SPE CDS

147 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end FELIPE NUNES FLORES ANALISTA SPE CDS

238 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end MARCOS JOSUE NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Angular parte 4: lapidando o projeto

Curso sobre tópicos avançados do Angular2. Curso bem 
ministrado, com bons exercícios e exemplos práticos 

adequados. Muito relevante pois essa tecnologia é muito 
utilizada no sistema PJe.

61 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end

CARLOS EDUARDO NEVES DA 
FONTOURA ANALISTA SPE CDS CURSO ANGULAR PARTE 2: AUTENTICAÇÃO, FORMS E 

LAZY LOADING

Curso sobre tópicos avançados do Angular2. Curso bem 
ministrado, com bons exercícios e exemplos práticos 

adequados. Muito relevante pois essa tecnologia é muito 
utilizada no sistema PJe.

62 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end

CARLOS EDUARDO NEVES DA 
FONTOURA ANALISTA SPE CDS CURSO ANGULAR PARTE 3: UPLOAD, BUILD E NOVOS 

COMPONENTES

Treinamento importante por apresentar tópicos avançados 
do Angular2. Ótimo professor e atividades. Muito relevante 

pois essa tecnologia é muito utilizada no sistema PJe.

63 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end

CARLOS EDUARDO NEVES DA 
FONTOURA ANALISTA SPE CDS CURSO ANGULAR PARTE 4: LAPIDANDO O PROJETO

Curso sobre tópicos avançados do Angular2. Curso bem 
ministrado, com bons exercícios e exemplos práticos 

adequados. Muito relevante pois essa tecnologia é muito 
utilizada no sistema PJe.

119 GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de 
gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA SPE CDS Curso Métodos Ágeis: Introdução ok

Treinamento introdutório sobre métodos ágeis. Foi 
importante para o aprimoramento do uso do Scrum no 

desenvolvimento de sistemas.

272 SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO ANALISTA SPE CDS Curso online de Negociação parte 1: Práticas Essenciais ok O curso muito bom. O conteúdo abordado auxilia bastante no 
contato com os usuários do PJe. 

273 SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO ANALISTA SPE CDS Curso online de Negociação parte 2: Técnicas Avançadas ok O curso muito bom. O conteúdo abordado auxilia bastante no 
contato com os usuários do PJe. 

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA SPE CDS Design Service for business
O curso mostrou de forma dinâmica a utilização do Design 

Thinking como meio de organização e planejamento de 
tarefas e projetos, sendo bastante útil dentro do Tribunal.

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA SPE CDS Design Thinking for Business Curso de acordo com as expectativas

242 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e 
especificação de requisitos MARIA CLARA LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS

Design Thinking parte 1: Utilize uma metodologia de design 
para solucionar desafios

O treinamento apresentou o Design Thinking como meio de 
organização e planejamento de tarefas e projetos. 
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270 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e 
especificação de requisitos REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO ANALISTA SPE CDS

Design Thinking parte 1: Utilize uma metodologia de design 
para solucionar desafios

O treinamento apresentou o Design Thinking como meio de 
organização e planejamento de tarefas e projetos. 

243 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e 
especificação de requisitos MARIA CLARA LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS

Design Thinking parte 2: Analise suas descobertas O treinamento apresentou o Design Thinking como meio de 
organização e planejamento de tarefas e projetos. 

271 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e 
especificação de requisitos REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO ANALISTA SPE CDS

244 CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e 
especificação de requisitos MARIA CLARA LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS Design Thinking parte 3: Experimente suas ideias O treinamento apresentou o Design Thinking como meio de 

organização e planejamento de tarefas e projetos. 

4 CDS - SERVIDOR CDS - Segurança da 
Informação para profissionais de TI LEANDRO ZULIAN GALLINA ANALISTA SPE CDS Fundamentos avançados de segurança da informação para 

profissionais de TI Curso de acordo com as expectativas

245 CDS - ANALISTA DE TESTES - Interfaces de 
Sistemas MARIA CLARA LUCENA ADAMS ANALISTA SPE CDS Gestalt: aplicando princípios em um layout Photoshop Curso de acordo com as expectativas

148 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks de Back-end FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS Jasper Reports: Relatórios com Java ok Curso de acordo com as expectativas

240 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end MARCOS JOSUE NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS JavaScript Avançado III: ES6, orientação a objetos e 

padrões de projetos Curso de acordo com as expectativas

121
GERAL - GERENTE DE PROJETO - 
Desenvolvimento de competências de liderança e 
comunicação

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA SPE CDS Liderança parte 1: Seja líder no novo mercado ok
Treinamento muito para quem coordena um grupo de 

pessoas. Contém diversas orientações sobre liderar grupos 
de forma satisfatória.

122
GERAL - GERENTE DE PROJETO - 
Desenvolvimento de competências de liderança e 
comunicação

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA SPE CDS Liderança parte 2: seja o líder que o mercado procura ok
Treinamento muito para quem coordena um grupo de 

pessoas. Contém diversas orientações sobre liderar grupos 
de forma satisfatória.

150 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS Sass e Compass: Descomplicando o CSS ok Curso de acordo com as expectativas

239 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks  Front-end MARCOS JOSUE NONNENMACHER ANALISTA SPE CDS Webpack: Manipulando módulos na sua webapp Curso de acordo com as expectativas

1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais FABIO DE OLIVEIRA GARCIA ANALISTA SPE CDS Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados Curso de acordo com as expectativas

149 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks de Back-end FERNANDO TREBIEN ANALISTA SPE CDS XStream: Consumindo o XML sem esforço ok Curso de acordo com as expectativas

289 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks Full-Stack

RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS Desenvolvedor Oracle APEX 18.1

Curso de acordo com as expectativas, abordando diversos 
assuntos importantes no aprendizado de uma tecnologia que 
vem sendo adotada para desenvolvimento ágil de sistemas.

172 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks Full-Stack JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ ANALISTA SPORT CDS Docker: Criando containers sem dor de cabeça ok Bom curso introdutório à tecnologia de containers, atendeu à 

expectativa. 

4 CDS - SERVIDOR CDS - Segurança da 
Informação para profissionais de TI TIAGO DA SILVA SUTILI ANALISTA SPORT CDS Fundamentos avançados de segurança da informação para 

profissionais de TI
Muito bom o curso para atualizar e aprofundar 

conhecimentos sobre segurança da informação.

291 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks Full-Stack

RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS

Oracle I: Aprenda SQL usando esse famoso banco de dados 
ok 8h
Oracle II: Consultas Complexas ok 8h

Atendeu as expectativas e abordou todo o conteúdo proposto 
pelo curso.

290 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks Full-Stack

RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO TÉCNICO SPORT CDS

PL/SQL: Dominando Packages  12h
PL/SQL: Domine a Linguagem do Banco de Dados Oracle 
ok 12h

Atendeu as expectativas e abordou todo o conteúdo proposto 
pelo curso.

173 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks Full-Stack JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ ANALISTA SPORT CDS

The Developer's Conference 2019

Boa conferência, bastante diversificada com bons 
palestrantes sobre assuntos atuais de TI. 

268 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks Full-Stack

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS TÉCNICO SPORT CDS A conferencia foi muito boa, diversos temas e palestrantes 

em assuntos relevantes ao trabalho no setor.

317 CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e 
frameworks Full-Stack TIAGO DA SILVA SUTILI ANALISTA SPORT CDS

Muito bom o conteúdo e a organização do evento. Muito bom 
para atualizar conhecimentos, conhecer novidades e novas 

tendências no desenvolvimento de sistemas de TI.
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182 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Virtualização de servidores JULIO CESAR ZINN FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Ansible: Sua infraestrutura como código ok

O treinamento abrangeu uma introdućao didática e pratica a 
uma tecnologia que simplifica e torna repetível a estruta da 

rede, onde a parte fisica se torna menos complexa, 
transferindo toda ela para o software. Na era dos conteiners 
e da computacao em nuvem, que o TRT está se inserindo, 

foi essencial

106 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN ERNANI SOARES KERN TÉCNICO SRT CIT CCNA Parte 3: LAN Switching Fundamentals

O treinamento abrangeu conceitos e configurações em redes 
LAN, com foco em equipamentos Cisco, que são bastante 
semelhantes a outros utilizados no TRT4. A configuração e 

manutenção das redes LAN são tarefas rotineiras na Seção. 

159 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 1: Network Fundamentals I 
ok

O treinamento abrangeu conceitos e configurações em redes 
e roteamento, com foco em equipamentos Cisco 

semelhantes aos utilizados na solução de aceleração e na 
solução de roteamento de internet do TRT4. Foi de grande 

contribuição para as taregas rotineiras.

160 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 2: Network Fundamentals II

O treinamento abrangeu conceitos e configurações em redes 
e roteamento, com foco em equipamentos Cisco 

semelhantes aos utilizados na solução de aceleração e na 
solução de roteamento de internet do TRT4. Foi de grande 

contribuição para as taregas rotineiras. Houve também uma 
introdução ao IPv6 que deverá ser futuramete adotado para 
área de infraestrutura de redes para a comunicação com a 

Internet.

179 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN JULIANO SIEBEL TÉCNICO SRT CIT Certificação Cisco CCNA parte 6: Infraestructure 
Maintenance ok

O curso cumpriu as expectativas, apresentando importantes 
diretivas para a manutenção da infraestrutura.

2 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERNANI SOARES KERN TÉCNICO SRT CIT Design Thinking for Business
O curso mostrou de forma dinâmica a utilização do Design 

Thinking como meio de organização e planejamento de 
tarefas e projetos, sendo bastante útil dentro do Tribunal.

105 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet ERNANI SOARES KERN TÉCNICO SRT CIT DNS: Entenda a resolução de nomes na Internet Foram apresentados conceitos básicos de DNS, 
configurações e gerenciamento. 

100
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, 
administração, gerenciamento

EDUARDO MARTINS DA ROCHA ANALISTA SRT CIT Docker: Criando containers sem dor de cabeça ok
O curso apresentou os conceitos básico do funcionamento 
do software Docker e também ensinou como funciona sua 

operação.

4 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação 
para profissionais de TI EDUARDO MARTINS DA ROCHA ANALISTA SRT CIT

Fundamentos avançados de segurança da informação para 
profissionais de TI

O curso abordou diversos tópicos de segurança da 
informação. Foram apresentadas as ameaças mais comum e 

boa práticas que devem ser adotadas para garantir a 
segurança dos sistemas.4 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação 

para profissionais de TI GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO SRT CIT

104
CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - 
Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, 
comandos SCSI, Multipath I/O)

ERNANI SOARES KERN TÉCNICO SRT CIT Git: Controle e compartilhe seu código OK
O Git, além de controlar versionamento de código, pode ser 

utilizado para controle de versões de outros tipos de 
documentos, o que foi o objetivo do curso. 

185 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Virtualização de aplicações JULIO CESAR ZINN FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Google Cloud: Deploy de uma aplicação em Spring MVC ok

O TRT já tem parte de sua estrutura na nuvem do google. 
Com a ampliacao desde conceito, é interessante saber as 
novas possibilidades que ela oferece, especialmente se o 

tribunal quizer ampliar a possibilidade de teletrabalho para os 
seus funcionários

183 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Virtualização de aplicações JULIO CESAR ZINN FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Kubernetes: Introdução a orquestração de containers ok O curso cumpre seu papel introduzindo a tecnologia de 

Kubernets, que está em plena expansao no TRT4

174
CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - 
Computadores servidores 
(instalação, manutenção)

JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO ANALISTA SRT CIT Oracle Linux 7: System Administration Ed. 2

Curso antes presencial foi relaisado de maneira EAD e 
cumpriu com a expectativa , que era de promover um mair 
conhecimento no SO utilizados pelas unidades do Interior

162 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN ANALISTA SRT CIT

PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de 
scripting moderna

O curso cumpre seu papel como uma introdução ao power 
shell.

180 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts JULIANO SIEBEL TÉCNICO SRT CIT

163 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN ANALISTA SRT CIT

PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota O curso cumpre seu papel, fornecendo comandos úteis para 
a administração de sistemas.
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181 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts JULIANO SIEBEL TÉCNICO SRT CIT

PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota O curso cumpre seu papel, fornecendo comandos úteis para 
a administração de sistemas.

217 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT Redes - Parte 1

O curso abordou os conceito de rede, importante para 
aumentar o conhecimento.

218 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT Redes - Parte 2
219 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT Redes - Parte 3
220 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN LUIS CARLOS PORTO TÉCNICO SRT CIT Redes - Parte 4

184 CIT - ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Firewall JULIO CESAR ZINN FERREIRA TÉCNICO SRT CIT Segurança de redes: Crie um firewall com pfSense e 

iptables ok

Com o conceito de nuvem e conteineirs, é imperativo ter uma 
solucao de firewall que possa se adaptar nesde universo. 

Estas ferramentas se encaixam nisto e dão uma boa visao 
geral de como elas funcionam.

175 CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - 
Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)

JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇÃO ANALISTA SRT CIT Treinamento Zabbix Corporate 4.0

Curso realizado de maneira EAD, muito interessante que 
ajudou a um maior entendimento das necessidades diarias 

de manuzeio do Zabbix.
1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais ERNANI SOARES KERN TÉCNICO SRT CIT Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados Curso de acordo com as expectativas.

9 GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT 15° Congresso de Gerenciamento de Projeto e Liderança do 
PMIRS de 2019 Curso de acordo com as expectativas.

339 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT C I: introdução à Linguagem das Linguagens
COnheci melhor esta ferramenta que é essencial 

administrativa e tecnicamente

340 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet GUILHERME WOLF WANDER TÉCNICO SST CIT
Capacitação em Roteador de Internet

O curso foi ministrado pelo fornecedor do equipamento 
roteador de internet, e cumpriu com as expectativas, 

capacitando a equipe a respeito da operação e 
troubleshooting do mesmo.

340 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet EDUARDO MARTINS DA ROCHA TÉCNICO SST CIT
340 CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN TÉCNICO SST CIT

340 CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - 
SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL) ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT

Capacitação em Switch SAN

O curso foi ministrado pelo fornecedor do equipamento e 
sanou as dúvidas existentes no momento, bem como 

elucidou possíveis configurações e cenários que poderíamos 
aplicar.

340 CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - 
SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL) YUSEF MAHATHMA GIDRAO TÉCNICO SST CIT

340 CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - 
SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)

GERMANO DE MELLO 
ANDERSSON TÉCNICO SST CIT

340 CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - 
SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL) FELIPE BOHM DA CUNHA ANALISTA SST CIT

55 SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de 
Tecnologia da Informação BRUNO SCHMIDT MARQUES TÉCNICO SST CIT Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento 

de TI ok
Tal conhecimento de gestão me permitiu oferecer melhor 

visao da infraestrutura de TI

56 SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de 
Tecnologia da Informação BRUNO SCHMIDT MARQUES TÉCNICO SST CIT Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de 

Serviços ok
Tal conhecimento de gestão me permitiu oferecer melhor 

visao da infraestrutura de TI

57 SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de 
Tecnologia da Informação BRUNO SCHMIDT MARQUES TÉCNICO SST CIT Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de 

Serviço ok
Tal conhecimento de gestão me permitiu oferecer melhor 

visao da infraestrutura de TI

58 SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de 
Tecnologia da Informação BRUNO SCHMIDT MARQUES TÉCNICO SST CIT Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de 

Serviço ok
Tal conhecimento de gestão me permitiu oferecer melhor 

visao da infraestrutura de TI

38 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Virtualização de servidores ANDERSON MEDEIROS GOMES ANALISTA SST CIT CL110 - Red Hat OpenStack Administration I ok Curso de acordo com as expectativas.

3 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 
ANDERSSON TÉCNICO SST CIT Design Service for business Tal conhecimento de gestão me permitiu oferecer melhor 

visao da infraestrutura de TI

132 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Virtualização de servidores FELIPE BOHM DA CUNHA ANALISTA SST CIT

Docker: Criando containers sem dor de cabeça Aprendemos o básico destas ferramentas inovadoras do 
mercado e que já são utilizadas no TRT459 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 

Virtualização de servidores BRUNO SCHMIDT MARQUES TÉCNICO SST CIT

155 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Virtualização de servidores

GERMANO DE MELLO 
ANDERSSON TÉCNICO SST CIT

154 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais GERMANO DE MELLO 
ANDERSSON TÉCNICO SST CIT Elasticsearch 5: Pesquisas avançadas ok

Aprendemos o básico destas ferramentas inovadoras do 
mercado e que já são utilizadas no TRT441 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais ANDRE LUZ LIVI ANALISTA SST CIT

Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados ok
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153 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais GERMANO DE MELLO 
ANDERSSON TÉCNICO SST CIT

Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados ok

Aprendemos o básico destas ferramentas inovadoras do 
mercado e que já são utilizadas no TRT4

4 CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação 
para profissionais de TI LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA ANALISTA SST CIT Fundamentos avançados de segurança da informação para 

profissionais de TI

Curso de atualização em segurança de TI que abordou 
vulnerabilidades de sistemas atuais e de como proteger a 

rede corporativa.

129 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts FELIPE BOHM DA CUNHA ANALISTA SST CIT

Git: Controle e compartilhe seu código COnheci melhor esta ferramenta que é essencial 
administrativa e tecnicamente

10 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT

37
CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - 
Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom 
cat

ANDERSON MEDEIROS GOMES ANALISTA SST CIT JB248 - Red Hat JBoss Application Administration I Pude melhorar o conhecimento neste servidor de aplicação 
que é backend de diversas aplicacoes no tribunal

337 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT Linux I: conhecendo e utilizando o terminal
Foi possível aprimorar conhecimentos relacionados aos 
fundamentos de SO e rede necessários para o trabalho 

diário na seção.

338 CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT Linux II: programas, processos e pacotes
Foi possível aprimorar conhecimentos relacionados aos 

fundamentos de SO rede necessários para o trabalho diário 
na seção.

198 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts LEONARDO RIBEIRO DAMIANI TÉCNICO SST CIT PHP e MySQL I: Fundamentos para criar um sistema na 

Web Curso atendeu as expectativas no basico

199 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts LEONARDO RIBEIRO DAMIANI TÉCNICO SST CIT PHP e MySQL II: Cookies, sessões e mais recursos Curso atendeu as expectativas no basico

170 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR TÉCNICO SST CIT

PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de 
scripting moderna Curso atendeu as expectativas no basico

328 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA ANALISTA SST CIT

79 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts DAVI CRUZ CAMPANHER TÉCNICO SST CIT

196 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts LEONARDO RIBEIRO DAMIANI TÉCNICO SST CIT

12 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT

PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota Curso atendeu as expectativas no basico

80 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts DAVI CRUZ CAMPANHER TÉCNICO SST CIT

171 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR TÉCNICO SST CIT

197 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts LEONARDO RIBEIRO DAMIANI TÉCNICO SST CIT

329 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Programação de scripts LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA ANALISTA SST CIT

334 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 
gerenciamento VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT Redes_Parte 5_ Wifi

Foi possível aprimorar conhecimentos relacionados aos 
fundamentos de rede necessários para o trabalho diário na 

seção.

335 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 
gerenciamento VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT Segurança de redes_ Conheça as vulnerabilidades de 

servidores e clientes

Foi possível aprimorar conhecimentos relacionados aos 
fundamentos de rede necessários para o trabalho diário na 

seção.

336 CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e 
gerenciamento VOLNEI CESAR SUSIN TÉCNICO SST CIT Segurança de redes: crie um firewall com pfsense e iptables

Foi possível aprimorar conhecimentos relacionados aos 
fundamentos de rede necessários para o trabalho diário na 

seção.

11 CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - 
Virtualização de servidores ADRIANO SIMIONI ANALISTA SST CIT Vagrant e Puppet: Criação e provisionamento de maquinas 

virtuais

Foi possível aprimorar conhecimentos relacionados aos 
fundamentos de rede necessários para o trabalho diário na 

seção.
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1 GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERMANO DE MELLO 
ANDERSSON TÉCNICO SST CIT Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados 

Foi possível aprimorar conhecimentos relacionados aos 
fundamentos de rede necessários para o trabalho diário na 

seção.



DOCUMENTOS ANEXOS

LEVANTAMENTO DOS INDICADORES DE 
CAPACITAÇÃO



Nome do Servidor Evento Inicio do Evento Tipo

ALBERTO DANIEL MULLER WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

ALBERTO DANIEL MULLER CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

ALBERTO DANIEL MULLER GARTNER IT SYMPOSIUM / XPO 10/28/19 10/31/19 40 Informática

ALBERTO DANIEL MULLER 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

ALBERTO DANIEL MULLER 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

ALBERTO DANIEL MULLER 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

ALBERTO DANIEL MULLER Soma 50,5 1

ANA LUCIA MOREIRA 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

ANA LUCIA MOREIRA 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

ANA LUCIA MOREIRA 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

ANA LUCIA MOREIRA 09/25/19 10/31/19 30 Gerencial

ANA LUCIA MOREIRA CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

ANA LUCIA MOREIRA 05/06/19 05/09/19 16 Informática

ANA LUCIA MOREIRA WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8
ANA LUCIA MOREIRA Soma 50,5 1

ANDRÉ SOARES FARIAS WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

ANDRÉ SOARES FARIAS CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

ANDRÉ SOARES FARIAS 05/29/19 05/30/19 16 Informática

ANDRÉ SOARES FARIAS 06/19/19 06/19/19 8 Informática

ANDRÉ SOARES FARIAS 09/11/19 09/11/19 1,25 Gerencial

ANDRÉ SOARES FARIAS GARTNER IT SYMPOSIUM / XPO 10/28/19 10/31/19 40 Informática

ANDRÉ SOARES FARIAS 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

ANDRÉ SOARES FARIAS 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

ANDRÉ SOARES FARIAS 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16
ANDRÉ SOARES FARIAS Soma 50,5 1

CAROLINE ROCHA MOLINA 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

CAROLINE ROCHA MOLINA 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

CAROLINE ROCHA MOLINA 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

CAROLINE ROCHA MOLINA CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5
CAROLINE ROCHA MOLINA WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

CAROLINE ROCHA MOLINA 03/22/19 03/22/19 2 Informática

CAROLINE ROCHA MOLINA Soma 50,5 1

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO 06/29/19 06/29/19 8 Informática

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO 05/20/19 05/22/19 28 Informática

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO 05/29/19 05/30/19 16 Informática

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

50,5 1
DENILSON RIBEIRO DE QUADROS CONFERÊNCIA E EXPO HDI 2019 05/09/19 05/10/19 20 Informática 20

DENILSON RIBEIRO DE QUADROS CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

DENILSON RIBEIRO DE QUADROS GARTNER IT SYMPOSIUM / XPO 10/28/19 10/31/19 40 Informática

DENILSON RIBEIRO DE QUADROS 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

DENILSON RIBEIRO DE QUADROS 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

TREINAMENTOS REALIZADOS POR GESTORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/19

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Carga Horária 
Gerencial

Quantidade
Servidores

com no
mínimo 40

Horas gerenciais

22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES

EAD - CURSO MOTIVAÇÃO E 
LIDERANÇA SOB A ÓTICA DA 
PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 
(PNL) - T2/2019

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

CONFERÊNCIA GARTNER DATA & 
ANALYTICS 2019
WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO 
COLABORATIVO DE MODELOS DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CONFERÊNCIA REINVENÇÃO DO 
TRABALHO: SUPERAÇÃO, 
CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO 
(SERVIDORES)

22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES

TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 4

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES
CURSO TREINAMENTO LEAN 
INCEPTION

CURSO XIV CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS 
E LIDERANÇA + WORKSHOP
CONFERÊNCIA GARTNER DATA & 
ANALYTICS 2019

DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO 
Soma

22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS



Nome do Servidor Evento Inicio do Evento Tipo

TREINAMENTOS REALIZADOS POR GESTORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/19

Termino do 
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46,5 1

DIEGO FRAGA CONTESSA 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

DIEGO FRAGA CONTESSA 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

DIEGO FRAGA CONTESSA 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

DIEGO FRAGA CONTESSA 09/11/19 09/11/19 1,25 Gerencial

DIEGO FRAGA CONTESSA 08/21/19 08/23/19 24 Informática

DIEGO FRAGA CONTESSA CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

DIEGO FRAGA CONTESSA CONFERÊNCIA E EXPO HDI 2019 05/09/19 05/10/19 20 Informática
DIEGO FRAGA CONTESSA Soma 42,5 1

ERIC GUATIMOZIN SILVA 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

ERIC GUATIMOZIN SILVA 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

ERIC GUATIMOZIN SILVA 10/01/19 10/30/19 20 Gerencial

ERIC GUATIMOZIN SILVA 06/11/19 06/13/19 10 Informática

ERIC GUATIMOZIN SILVA 05/29/19 06/11/19 20 Informática

ERIC GUATIMOZIN SILVA 06/11/19 06/12/19 12 Informática

ERIC GUATIMOZIN SILVA CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

ERIC GUATIMOZIN SILVA 05/06/19 05/09/19 16 Informática

ERIC GUATIMOZIN SILVA 12/13/18 01/25/19 8 Informática
ERIC GUATIMOZIN SILVA Soma 42,5 1

ERNANI SOARES KERN 10/31/19 12/19/19 8 Informática

ERNANI SOARES KERN 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

ERNANI SOARES KERN 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

ERNANI SOARES KERN 06/05/19 07/12/19 16 Informática

ERNANI SOARES KERN CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5
ERNANI SOARES KERN WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

ERNANI SOARES KERN 04/01/19 05/06/19 20 Gerencial

ERNANI SOARES KERN Soma 50,5 1

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA 10/10/19 10/11/19 14 Informática

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA 10/07/19 10/09/19 20 Informática

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA 06/06/19 06/10/19 12 Informática

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA 05/22/19 06/05/19 8 Informática

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA 04/11/19 04/30/19 12 Informática

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA 05/02/19 05/21/19 8 Informática

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

FABIO DE OLIVEIRA GARCIA WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8
FABIO DE OLIVEIRA GARCIA Soma 50,5 1

GERMANO DE MELLO ANDERSSON 10/10/19 10/11/19 14 Informática

GERMANO DE MELLO ANDERSSON 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

GERMANO DE MELLO ANDERSSON 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

GERMANO DE MELLO ANDERSSON 10/07/19 10/09/19 20 Informática

GERMANO DE MELLO ANDERSSON 06/12/19 06/14/19 10 Informática

DENILSON RIBEIRO DE QUADROS 
Soma

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES

CONFERÊNCIA REINVENÇÃO DO 
TRABALHO: SUPERAÇÃO, 
CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO 
(SERVIDORES)
CURSO HDI KCS - KNOWLEDGE-
CENTERED SUPORT

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS

EAD_CURSO LIDERANÇA 
ORGANIZACIONAL: ESTILOS E 
TÉCNICAS - T3/2019 (SERVIDORES)
CURSO ONLINE ELASTICSEARCH 5: 
PESQUISAS AVANÇADAS

CURSO ELASTICSEARCH: 
PESQUISANDO E ANALISANDO OS 
SEUS DADOS
CURSO AZURE: GERENCIE 
KUBERNETES COM AKS E ACR

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI
CURSO KUBERNETES: INTRODUÇÃO 
A ORQUESTRAÇÃO DE CONTAINERS

CURSO ONLINE "CERTIFICAÇÃO 
CISCO CCNA PARTE 3: LAN 
SWITCHING FUNDAMENTALS"
TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
CURSO ONLINE GIT: CONTROLE E 
COMPARTILHE SEU CÓDIGO

EAD - CURSO LIDERANÇA 
ORGANIZACIONAL: ESTILOS E 
TÉCNICAS - T1/2019 (SERVIDORES)

CURSO INTRODUÇÃO À NOVA 
INFRAESTRUTURA ÁGIL DO PJE
TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
I ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO DO PJE

CURSO LIDERANÇA PARTE 2: SEJA O 
LÍDER QUE O MERCADO PROCURA
CURSO LIDERANÇA PARTE 1: SEJA 
LÍDER NO NOVO MERCADO
CURSO MÉTODOS ÁGEIS: 
INTRODUÇÃO

CURSO AGILE NA PRÁTICA: 
TÉCNICAS APLICADAS PARA 
GESTÃO ÁGIL

CURSO INTRODUÇÃO À NOVA 
INFRAESTRUTURA ÁGIL DO PJE
TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
I ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO DO PJE
CURSO ELASTICSEARCH 5: 
PESQUISAS AVANÇADAS



Nome do Servidor Evento Inicio do Evento Tipo

TREINAMENTOS REALIZADOS POR GESTORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/19
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Horaria

Carga Horária 
Gerencial

Quantidade
Servidores

com no
mínimo 40

Horas gerenciais

GERMANO DE MELLO ANDERSSON 06/11/19 06/12/19 20 Informática

GERMANO DE MELLO ANDERSSON 06/10/19 06/12/19 10 Informática

GERMANO DE MELLO ANDERSSON CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

GERMANO DE MELLO ANDERSSON WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

GERMANO DE MELLO ANDERSSON 12/17/18 01/14/19 9 Informática

50,5 1

LUCAS POZATTI 11/01/19 11/30/19 30 Gerencial

LUCAS POZATTI 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

LUCAS POZATTI 09/01/19 09/30/19 10 Informática

LUCAS POZATTI 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

LUCAS POZATTI 08/01/19 08/31/19 10 Informática

LUCAS POZATTI 08/13/19 08/14/19 16 Gerencial 16

LUCAS POZATTI CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

LUCAS POZATTI 10/14/19 10/18/19 40 Informática

LUCAS POZATTI 05/06/19 05/09/19 16 Informática

LUCAS POZATTI WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

LUCAS POZATTI Soma 42,5 1

LUCIA GONTARSKI SPERANZA 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

LUCIA GONTARSKI SPERANZA 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

LUCIA GONTARSKI SPERANZA 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

LUCIA GONTARSKI SPERANZA 06/11/19 06/16/19 8 Informática

LUCIA GONTARSKI SPERANZA 05/03/19 06/17/19 12 Informática

LUCIA GONTARSKI SPERANZA SINFONIA CRIATIVA (SERVIDORES) 09/13/19 09/13/19 1,5 Gerencial

LUCIA GONTARSKI SPERANZA 05/31/19 06/13/19 8 Informática

LUCIA GONTARSKI SPERANZA CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

LUCIA GONTARSKI SPERANZA 05/06/19 05/10/19 20 Informática
LUCIA GONTARSKI SPERANZA WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

LUCIA GONTARSKI SPERANZA Soma 50,5 1

MICHEL BARRETO DA SILVA 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

MICHEL BARRETO DA SILVA 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial 20

MICHEL BARRETO DA SILVA 06/11/19 06/14/19 16 Informática

MICHEL BARRETO DA SILVA 06/11/19 06/14/19 10 Informática

MICHEL BARRETO DA SILVA CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

MICHEL BARRETO DA SILVA 05/06/19 05/10/19 20 Informática

MICHEL BARRETO DA SILVA 05/06/19 05/09/19 16 Informática
MICHEL BARRETO DA SILVA WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

MICHEL BARRETO DA SILVA 03/29/19 03/29/19 2 Informática

MICHEL BARRETO DA SILVA Soma 54,5 1

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial
NATACHA MORAES DE OLIVEIRA GARTNER IT SYMPOSIUM / XPO 10/28/19 10/31/19 40 Informática

CURSO ELASTICSEARCH: 
PESQUISANDO E ANALISANDO OS 
SEUS DADOS
CURSO DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA

CURSO DESIGN THINKING PARTE 1: 
UTILIZE UMA METODOLOGIA DE 
DESIGN PARA SOLUCIONAR 
DESAFIOS

GERMANO DE MELLO ANDERSSON 
Soma

EAD - CURSO DESENVOLVIMENTO 
DE GESTORES: COMPETÊNCIAS DO 
TRT4 - TURMA LIVRE - NOVEMBRO 
2019
TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
EAD - CURSO PROAD - 
CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS - 
TURMA LIVRE - SETEMBRO 2019
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES

EAD - CURSO PROAD - 
CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS - 
TURMA LIVRE - AGOSTO 2019
CONFERÊNCIA GARTNER SECURITY 
& RISK MANAGEMENT SUMMIT 2019

CURSO TESTE DE INVASÃO DE 
APLICAÇÕES WEB

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES

CURSO ONLINE JAVA PARTE 2: 
INTRODUÇÃO À ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS

CURSO ONLINE JAVASCRIPT 
AVANÇADO I: ES6, ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS E PADRÕES DE PROJETOS

CURSO JAVA PARTE 1: PRIMEIROS 
PASSOS

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES
CURSO ONLINE GIT: CONTROLE E 
COMPARTILHE SEU CÓDIGO
CURSO ONLINE DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 5

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES



Nome do Servidor Evento Inicio do Evento Tipo

TREINAMENTOS REALIZADOS POR GESTORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/19

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Carga Horária 
Gerencial

Quantidade
Servidores

com no
mínimo 40

Horas gerenciais

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA 08/27/19 08/27/19 4 Informática

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA 08/01/19 08/01/19 9 Informática

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA 07/30/19 07/30/19 9 Informática

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA 02/21/19 02/22/19 16 Informática

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA 02/01/19 02/01/19 4 Informática

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Soma 50,5 1

PABLO PAULO LOPES BARROS 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

PABLO PAULO LOPES BARROS 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

PABLO PAULO LOPES BARROS 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial
PABLO PAULO LOPES BARROS GARTNER IT SYMPOSIUM / XPO 10/28/19 10/31/19 40 Informática

PABLO PAULO LOPES BARROS SINFONIA CRIATIVA (SERVIDORES) 09/13/19 09/13/19 1,5 Gerencial

PABLO PAULO LOPES BARROS 08/01/19 08/01/19 9 Informática

PABLO PAULO LOPES BARROS 07/30/19 07/30/19 9 Informática

PABLO PAULO LOPES BARROS 06/10/19 07/15/19 20 Gerencial

PABLO PAULO LOPES BARROS CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

PABLO PAULO LOPES BARROS 05/06/19 05/09/19 16 Informática
PABLO PAULO LOPES BARROS WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

PABLO PAULO LOPES BARROS 04/08/19 05/13/19 20 Informática

PABLO PAULO LOPES BARROS Soma 50,5 1
PAULA MEDAGLIA GRUSSNER WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

PAULA MEDAGLIA GRUSSNER CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

PAULA MEDAGLIA GRUSSNER 06/10/19 07/15/19 20 Gerencial 20

PAULA MEDAGLIA GRUSSNER 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

PAULA MEDAGLIA GRUSSNER Soma 54,5 1

PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial
PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR GARTNER IT SYMPOSIUM / XPO 10/28/19 10/31/19 40 Informática

PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR 05/06/19 05/09/19 16 Informática

PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR 04/24/19 04/25/19 16 Informática

PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

48 1

PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO SINFONIA CRIATIVA (SERVIDORES) 09/13/19 09/13/19 1,5 Gerencial

PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO 09/11/19 09/11/19 1,25 Gerencial

PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO 05/29/19 05/30/19 16 Informática

PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

42,5 1

RICARDO KRAUSE KURYLENKO 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

CURSO QLIK SENSE - TREINAMENTO 
VISUALIZAÇÃO DE DADOS_T2/2019
APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT - 1º GRAU (SERVIDORES)
APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT 2º GRAU (SERVIDORES)

ENASTIC JUSTIÇA 4.0: INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL, A REVOLUÇÃO DO 
SETOR JURÍDICO
TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 2

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES

APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT - 1º GRAU (SERVIDORES)
APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT 2º GRAU (SERVIDORES)
EAD_CURSO LIDERANÇA 
ORGANIZACIONAL: ESTILOS E 
TÉCNICAS - T2/2019 (SERVIDORES)

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

EAD - CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - T1/2019 
(SERVIDORES)

EAD_CURSO LIDERANÇA 
ORGANIZACIONAL: ESTILOS E 
TÉCNICAS - T2/2019 (SERVIDORES)
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

CONFERÊNCIA GARTNER 
INFRAESTRUTURA DE TI, 
OPERAÇÕES & ESTRATÉGIAS DE 
CLOUD 2019

PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR 
Soma

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES

CONFERÊNCIA REINVENÇÃO DO 
TRABALHO: SUPERAÇÃO, 
CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO 
(SERVIDORES)
CONFERÊNCIA GARTNER DATA & 
ANALYTICS 2019

PAULO ROBERTO SCHMITT DO 
CARMO Soma

TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS



Nome do Servidor Evento Inicio do Evento Tipo

TREINAMENTOS REALIZADOS POR GESTORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/19

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Carga Horária 
Gerencial

Quantidade
Servidores

com no
mínimo 40

Horas gerenciais

RICARDO KRAUSE KURYLENKO 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

RICARDO KRAUSE KURYLENKO 10/15/19 10/29/19 3 Informática

RICARDO KRAUSE KURYLENKO 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

RICARDO KRAUSE KURYLENKO 09/11/19 09/11/19 1,25 Gerencial

RICARDO KRAUSE KURYLENKO CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

RICARDO KRAUSE KURYLENKO WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8
RICARDO KRAUSE KURYLENKO Soma 50,5 1

RUBILAR DA SILVA JARDIM 04/01/19 05/06/19 20 Gerencial
RUBILAR DA SILVA JARDIM WORKSHOP IN COMPANY DE OKR 05/24/19 05/24/19 8 Gerencial 8

RUBILAR DA SILVA JARDIM 05/06/19 05/10/19 20 Informática

RUBILAR DA SILVA JARDIM CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 04/24/19 04/24/19 2,5 Gerencial 2,5

RUBILAR DA SILVA JARDIM 06/11/19 06/14/19 12 Informática

RUBILAR DA SILVA JARDIM 07/03/18 05/06/19 10 Informática

RUBILAR DA SILVA JARDIM 05/06/19 06/13/19 8 Informática

RUBILAR DA SILVA JARDIM 10/09/19 10/11/19 20 Gerencial

RUBILAR DA SILVA JARDIM 10/16/19 10/18/19 24 Gerencial 24

RUBILAR DA SILVA JARDIM 11/07/19 11/08/19 16 Gerencial 16

RUBILAR DA SILVA JARDIM Soma 50,5 1

TOTAL SERVIDORES COM NO MÍNIMO 40 HORAS DE TREINAMENTO GERENCIAL: 21

TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS

EAD_CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: RANSOMWARE - 
T1/2019 (SERVIDORES)
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES

CONFERÊNCIA REINVENÇÃO DO 
TRABALHO: SUPERAÇÃO, 
CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO 
(SERVIDORES)

EAD - CURSO LIDERANÇA 
ORGANIZACIONAL: ESTILOS E 
TÉCNICAS - T1/2019 (SERVIDORES)

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

ANSIBLE: SUA INFRAESTRUTURA 
COMO CÓDIGO
CURSO ONLINE DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA
CURSO ONLINE KUBERNETES: 
INTRODUÇÃO A ORQUESTRAÇÃO DE 
CONTAINERS
22º ENCONTRO ANUAL DE 
GESTORES
TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS
TREINAMENTO SERVICE DESIGN 
FOR BUSINESS



Nome do Servidor Evento

22/05/19 23/05/19 16

31/05/19 05/07/19 12

27/05/19 30/05/19 20

10/07/19 17/07/19 9

29/10/19 31/10/19 16

27/11/19 27/11/19 8

11/07/19 18/10/19 10

28/11/19 28/11/19 8

29/11/19 29/11/19 8

30/11/19 30/11/19 8

16/12/19 17/12/19 14

09/12/19 10/12/19 10

139 1

ADRIANO SIMIONI 15/10/19 29/10/19 3

ADRIANO SIMIONI 11/06/19 14/06/19 20

ADRIANO SIMIONI 14/06/19 14/06/19 8

ADRIANO SIMIONI 29/05/19 06/06/19 8

ADRIANO SIMIONI 06/06/19 14/06/19 6

ADRIANO SIMIONI 16/01/19 29/05/19 16

ADRIANO SIMIONI 24/09/19 25/09/19 12

ADRIANO SIMIONI 05/10/18 10/01/19 8

ADRIANO SIMIONI 04/10/18 10/01/19 8

ADRIANO SIMIONI Soma 89 1

ALAN DIEGO DOS SANTOS 06/05/19 09/05/19 16

ALAN DIEGO DOS SANTOS 19/06/19 19/06/19 8

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

12º FÓRUM INTERNACIONAL DE TI 
BANRISUL

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

CURSO ONLINE BOOTSTRAP: 
CRIAÇÃO DE UMA SINGLE-PAGE 
RESPONSIVA

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

CURSO ONLINE JAVASCRIPT: 
PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA 
WEB

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

CURSO ONLINE CHROME DEVTOOLS: 
ANALISE, INSPECIONE E DEPURE 
SUAS PÁGINAS WEB 

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

CURSO QLIK SENSE: ARQUITETURA 
DE DADOS AVANÇADOS

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA DATA SCIENCE II

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

CURSO ONLINE "GRÁFICOS NA WEB 
PARTE 1: CRIANDO E 
CUSTOMIZANDO GRÁFICOS"

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL E INOVAÇÃO II

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA JAVASCRIPT

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA STADIUM SÁBADO

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

CURSO ONLINE "QLIK SENSE: 
ANALISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS"

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO

CURSO ONLINE "WEB DESIGN 
RESPONSIVO: PÁGINAS QUE SE 
ADAPTAM DO MOBILE AO DESK"

ADEMAR RAMOS MOREIRA 
SOBRINHO Soma

EAD_CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: RANSOMWARE - 
T1/2019 (SERVIDORES)

CURSO ONLINE POWERSHELL PARTE 
2: SESSÕES, JOBS E 
ADMINISTRAÇÃO REMOTA 

CURSO ONLINE AVANÇANDO COM 
PHP: ARRAYS, STRINGS, FUNÇÃO E 
WEB 

CURSO ONLINE VAGRANT E PUPPET: 
CRIAÇÃO  E PROVISIONAMENTO DE 
MAQUINAS VIRTUAIS

CURSO ONLINE INTRODUÇÃO AO 
PHP: PRIMEIROS PASSOS COM A 
LINGUAGEM

CURSO ONLINE GIT: CONTROLE E 
COMPARTILHE SEU CÓDIGO

15º CONGRESSO DE 
GERENCIAMENTO DE PROJETO E 
LIDERANÇA DO PMIRS 2019

CURSO SHELL SCRIPTING PARTE 2: 
FAZENDO MONITORAMENTO, 
AGENDANDO TAREFAS E BACKUP

CURSO SHELL SCRIPTING PARTE 2: 
FAZENDO MONITORAMENTO, 
AGENDANDO TAREFAS E BACKUP

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO 
COLABORATIVO DE MODELOS DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

ALAN DIEGO DOS SANTOS Soma 24 -

ALEX RISICATO FAGUNDES 08/04/19 13/05/19 20

ALEX RISICATO FAGUNDES CURSO GESTÃO E LIDERANÇA EM TI 24/04/19 24/04/19 2,5

ALEX RISICATO FAGUNDES 08/08/19 09/08/19 13

ALEX RISICATO FAGUNDES 19/08/19 21/08/19 12

ALEX RISICATO FAGUNDES CFF CHORA PPT (SERVIDORES) 06/11/19 07/11/19 12

ALEX RISICATO FAGUNDES 04/12/19 09/12/19 5

ALEX RISICATO FAGUNDES Soma 64,5 1

ALEXANDRE DA COSTA LEITE 01/10/19 14/10/19 16

ALEXANDRE DA COSTA LEITE 01/10/19 09/10/19 8

ALEXANDRE DA COSTA LEITE 19/07/19 21/07/19 8

ALEXANDRE DA COSTA LEITE 06/05/19 10/05/19 20

52 1

ALEXANDRE DIEFENTHALER 29/01/19 06/02/19 10

ALEXANDRE DIEFENTHALER 11/02/19 12/02/19 12

ALEXANDRE DIEFENTHALER 22/02/19 08/03/19 12

ALEXANDRE DIEFENTHALER 11/03/19 28/03/19 16

50 1

ALEXANDRE KUPAC 19/09/19 19/09/19 9

ALEXANDRE KUPAC 05/02/19 11/02/19 12

ALEXANDRE KUPAC 19/09/19 30/10/19 31

ALEXANDRE KUPAC Soma 52 1

ALISSON MOSCATO LOY 22/07/19 02/08/19 40

ALISSON MOSCATO LOY Soma 40 1

ANDERSON MEDEIROS GOMES 08/04/19 13/05/19 20

ANDERSON MEDEIROS GOMES 29/07/19 02/08/19 40

ANDERSON MEDEIROS GOMES 15/07/19 19/07/19 40

100 1

28/11/19 28/11/19 8

29/11/19 29/11/19 8

27/11/19 27/11/19 8

19/06/19 19/06/19 8

EAD - CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - T1/2019 
(SERVIDORES)

CURSO PROAD - PORTAL EXTERNO 
PROAD E SAF

CURSO OPEN JOURNAL SYSTEM - 
OJS/SEER (SERVIDORES)

CURSO ONLINE DESIGN THINKING: 
CONCRETIZANDO IDEIAS

CURSO ONLINE "JAVA PARTE 3: 
ENTENDENDO HERANÇA E 
INTERFACE

CURSO ONLINE "JAVA PARTE 2: 
INTRODUÇÃO À ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS"

CURSO ONLINE JAVA PARTE 1: 
PRIMEIROS PASSOS

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

ALEXANDRE DA COSTA LEITE 
Soma

CURSO GO: INICIANDO COM A 
LINGUAGEM DO GOOGLE

CURSO PHP E MYSQL I: 
FUNDAMENTOS PARA CRIAR UM 
SISTEMA NA WEB

CURSO PHP E MYSQL II: COOKIES, 
SESSÕES E MAIS RECURSOS

CURSO PYTHON 2: PROGRAMANDO 
COM A LINGUAGEM

ALEXANDRE DIEFENTHALER 
Soma

CURSO DE MICROSOFT 
POWERPOINT 2013 - AVANÇADO

CURSO DE MICROSOFT 
POWERPOINT 2013 - BÁSICO

CURSO MICROSOFT EXCEL 2013 - 
AVANÇADO

CURSO M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING WINDOWS 10

EAD - CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - T1/2019 
(SERVIDORES)

CURSO JB248 JBOSS 
ADMINISTRATION I

CURSO CL110 RED HAT OPENSTACK 
ADMINISTRATION I

ANDERSON MEDEIROS GOMES 
Soma

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA MACHINE LEARNING II

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA INTERNET DAS COISAS

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA

WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO 
COLABORATIVO DE MODELOS DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

02/04/19 03/04/19 5

22/07/17 02/05/19 32

12/09/17 06/05/19 15

01/04/19 02/04/19 8

92 1

ANDRE LUZ LIVI 07/05/19 13/06/19 20

ANDRE LUZ LIVI Soma 20 -

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 16/12/19 16/12/19 2

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 11/12/19 16/12/19 6

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 16/12/19 16/12/19 5

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 02/10/19 18/10/19 6

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 18/10/19 03/12/19 12

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 02/10/19 11/12/19 10

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 18/10/19 03/12/19 12

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 04/07/19 12/07/19 5

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 02/10/19 18/10/19 6

64 1

BEATRIZ EVA VIANNA WERNER 01/02/19 01/02/19 4

4 -

BRUNO SCHMIDT MARQUES 08/05/19 16/05/19 10

BRUNO SCHMIDT MARQUES 27/06/19 16/05/19 5

BRUNO SCHMIDT MARQUES 13/03/19 08/05/19 10

BRUNO SCHMIDT MARQUES 25/01/19 12/03/19 10

BRUNO SCHMIDT MARQUES 08/01/19 25/01/19 10

BRUNO SCHMIDT MARQUES 26/04/19 15/05/19 10

BRUNO SCHMIDT MARQUES 06/02/19 08/02/19 6

BRUNO SCHMIDT MARQUES 23/05/19 29/05/19 8

BRUNO SCHMIDT MARQUES 23/04/19 23/05/19 8

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA

CURSO DEEP LEARNING PARTE 1: 
INTRODUÇÃO COM KERAS

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA

CURSO HTML5 E CSS3 I: SUAS 
PRIMEIRAS PÁGINAS DA WEB

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA

CURSO ELECTRON: CRIE 
APLICATIVOS DESKTOP COM AS 
TECNOLOGIAS DA WEB

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA

CURSO MACHINE LEARNING: 
APRENDIZADO SUPERVISIONADO

ANDERSON NASCIMENTO 
MIRANDA Soma

CURSO ELASTICSEARCH: 
PESQUISANDO E ANALISANDO OS 
SEUS DADOS

CURSO ONLINE "UX PRODUTO: 
MONITORE, MENSURE E TESTE O 
SEU PROJETO"

CURSO ONLINE "UX MITOS: OS 
ERROS FREQUENTES DE 
USABILIDADE E AS BOAS PRÁTICAS"

CURSO ONLINE "UI DESIGN 
PATTERNS: USABILIDADE EM 
INTERFACES MOBILE"

CURSO ONLINE "REVISÃO UX: 
FERRAMENTAS DO BRIEFING AO 
PROTÓTIPO"

CURSO ONLINE "UX STRATEGY: 
DIVERGINDO E AFUNILANDO IDEIAS"

CURSO ONLINE "UX USABILITY: 
FACILITE A VIDA DO SEU USUÁRIO 
NO MOBILE"

CURSO ONLINE "UX STRATEGY: 
DIVERGINDO E AFUNILANDO IDEIAS"

CURSO ONLINE "UX: O QUE É 
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO"

CURSO ONLINE "REVISÃO UX: 
FERRAMENTAS DO BRIEFING AO 
PROTÓTIPO"

ANDRE RODRIGUES DA SILVA 
Soma

TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 2

BEATRIZ EVA VIANNA WERNER 
Soma

CURSO CERTIFICAÇÃO ITIL 
FOUNDATION 4: MELHORIA 
CONTÍNUA DE SERVIÇO

CURSO DEEP LEARNING PARTE 1: 
INTRODUÇÃO COM KERAS

CURSO CERTIFICAÇÃO ITIL 
FOUNDATION 3: TRANSIÇÃO E 
OPERAÇÃO DE SERVIÇO

CURSO CERTIFICAÇÃO ITIL 
FOUNDATION 2: ESTRATÉGIAS E 
DESENHO DE SERVIÇOS

CURSO CERTIFICAÇÃO ITIL 
FOUNDATION 1: INTRODUÇÃO AO 
GERENCIAMENTO DE TI

CURSO DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA

CURSO DATA SCIENCE: PRIMEIROS 
PASSOS

CURSO C# PARTE 4: ENTENDENDO 
EXCEÇÕES

CURSO C# PARTE 3: ENTENDENDO 
HERANÇA E INTERFACE



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

BRUNO SCHMIDT MARQUES 17/04/19 15/05/19 8

BRUNO SCHMIDT MARQUES 16/04/19 15/05/19 8

BRUNO SCHMIDT MARQUES CURSO WINDOWS SERVER 07/01/19 08/01/19 7

BRUNO SCHMIDT MARQUES Soma 100 1

17/12/18 09/01/19 12

18/12/18 19/01/19 12

19/12/18 20/02/19 10

12/08/19 12/08/19 7

41 1

CELSO MUNHOZ SCHMIDT 29/03/19 29/03/19 2

CELSO MUNHOZ SCHMIDT 06/05/19 10/05/19 20

CELSO MUNHOZ SCHMIDT Soma 22 -

CHARLES FERREIRA FALCAO 01/09/19 30/09/19 10

CHARLES FERREIRA FALCAO 01/08/19 31/08/19 10

CHARLES FERREIRA FALCAO 24/06/19 28/06/19 40

CHARLES FERREIRA FALCAO 06/05/19 09/05/19 16

76 1

CINTIA FRIGO PETUCO 20/05/19 22/05/19 28

CINTIA FRIGO PETUCO 29/06/19 29/06/19 8

CINTIA FRIGO PETUCO 24/09/19 25/09/19 12

CINTIA FRIGO PETUCO 15/10/19 29/10/19 3

CINTIA FRIGO PETUCO Soma 51 1

DANIEL FRAGA VIEIRA 01/03/19 31/03/19 10

DANIEL FRAGA VIEIRA 01/05/19 31/05/19 2

DANIEL FRAGA VIEIRA 01/08/19 31/08/19 7

DANIEL FRAGA VIEIRA Soma 19 1

DAVI CRUZ CAMPANHER 12/02/19 14/03/19 16

DAVI CRUZ CAMPANHER 06/06/19 01/07/19 8

DAVI CRUZ CAMPANHER 09/04/19 04/06/19 8

CURSO C# PARTE 2: INTRODUÇÃO À 
ORIENTAÇÃO A OBJETOS

CURSO C#PARTE 1: PRIMEIROS 
PASSOS

CARLOS EDUARDO NEVES DA 
FONTOURA

CURSO ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING

CARLOS EDUARDO NEVES DA 
FONTOURA

CURSO ANGULAR PARTE 3: UPLOAD, 
BUILD E NOVOS COMPONENTES

CARLOS EDUARDO NEVES DA 
FONTOURA

CURSO ANGULAR PARTE 4: 
LAPIDANDO O PROJETO

CARLOS EDUARDO NEVES DA 
FONTOURA

TREINAMENTO EM PJE-JT - VERSÃO 
2.4.0 - T5/2019

CARLOS EDUARDO NEVES DA 
FONTOURA Soma

TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 5

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

EAD - CURSO PROAD - CAPACITAÇÃO 
PARA USUÁRIOS - TURMA LIVRE - 
SETEMBRO 2019

EAD - CURSO PROAD - CAPACITAÇÃO 
PARA USUÁRIOS - TURMA LIVRE - 
AGOSTO 2019

CURSO SEGURANÇA DE REDES E 
SISTEMAS (SEG2)

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

CHARLES FERREIRA FALCAO 
Soma

CURSO XIV CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GESTÃO, PROJETOS E 
LIDERANÇA + WORKSHOP

CURSO TREINAMENTO LEAN 
INCEPTION

15º CONGRESSO DE 
GERENCIAMENTO DE PROJETO E 
LIDERANÇA DO PMIRS 2019

EAD_CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: RANSOMWARE - 
T1/2019 (SERVIDORES)

EAD - CURSO PROAD - CAPACITAÇÃO 
PARA USUÁRIOS - TURMA LIVRE - 
MARÇO 2019

EAD - CURSO SIMBA - SISTEMA DE 
INVESTIGAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES 
BANCÁRIAS - TURMA LIVRE - MAIO 
2019

EAD - CURSO PJE 2.4 SERVIDORES - 
TURMA LIVRE - AGOSTO 2019

CURSO ONLINE "GIT: CONTROLE E 
COMPARTILHE SEU CÓDIGO"

CURSO ONLINE "C# PARTE 2: 
INTRODUÇÃO À ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS"

CURSO ONLINE "C# PARTE 1: 
PRIMEIROS PASSOS"



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

DAVI CRUZ CAMPANHER 30/09/19 14/10/19 12

DAVI CRUZ CAMPANHER 19/07/19 23/07/19 10

DAVI CRUZ CAMPANHER 19/07/19 15/08/19 8

DAVI CRUZ CAMPANHER 15/08/19 19/09/19 12

DAVI CRUZ CAMPANHER 24/01/19 18/07/19 20

DAVI CRUZ CAMPANHER 14/10/19 16/10/19 8

DAVI CRUZ CAMPANHER 24/01/19 01/02/19 16

DAVI CRUZ CAMPANHER 15/01/19 18/01/19 5

DAVI CRUZ CAMPANHER 18/01/19 23/01/19 20

DAVI CRUZ CAMPANHER 04/02/19 12/02/19 10

DAVI CRUZ CAMPANHER Soma 153 1

DINEI ANDRÉ ROCKENBACH 13/07/19 16/07/19 8

DINEI ANDRÉ ROCKENBACH 12/11/19 28/11/19 16

DINEI ANDRÉ ROCKENBACH 27/05/19 20/11/19 6

DINEI ANDRÉ ROCKENBACH Soma 30 -

DIOGO PIRES GILI 19/08/19 23/08/19 40

DIOGO PIRES GILI 29/07/19 02/08/19 40

DIOGO PIRES GILI 08/07/19 29/07/19 40

DIOGO PIRES GILI 06/05/19 09/05/19 16

DIOGO PIRES GILI Soma 136 1

EDSON ELNEI LEHR 15/01/19 11/03/19 16

EDSON ELNEI LEHR 30/05/19 06/06/19 10

EDSON ELNEI LEHR 20/03/19 30/05/19 10

EDSON ELNEI LEHR 11/03/19 20/03/19 12

EDSON ELNEI LEHR Soma 48 1

CURSO ONLINE "SQL SERVER: 
CONSULTAS AVANÇADAS COM 
MICROSOFT SQL SERVER 2017"

CURSO ONLINE "REDES PARTE 1: 
INTRODUÇÃO, CONCEITOS E 
PRÁTICA"

CURSO ONLINE "CERTIFICAÇÃO 
CISCO CCNA PARTE 1: NETWORK 
FUNDAMENTALS I"

CURSO ONLINE "SQL SERVER: 
INTRODUÇÃO AO SQL COM 
MICROSOFT SQL SERVER 2017"

CURSO ONLINE "POWERSHELL 
PARTE 2: SESSÕES, JOBS E 
ADMINISTRAÇÃO REMOTA"

CURSO ONLINE "CERTIFICAÇÃO 
LINUX LPI ESSENTIALS PARTE 1: 
EVOLUTION AND DISTRIBUTIONS "

CURSO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO I: 
OS PRIMEIROS PROGRAMAS COM 
JAVASCRIPT E HTML

CURSO WINDOWS: INTRODUÇÃO AO 
PROMPT

CURSO POWERSHELL PARTE 1: 
COMEÇANDO COM A LINGUAGEM DE 
SCRIPTING MODERNA

CURSO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 
II: PRATIQUE COM DESENHOS, 
ANIMAÇÕES E UM JOGO

CURSO ONLINE UML INTRODUÇÃO: 
MODELAGEM DE SOLUÇÕES 

CURSO ONLINE "JMS E ACTIVEMQ: 
MENSAGERIA COM JAVA"

CURSO ONLINE "MAVEN: BUILD DO 
ZERO A WEB"

CURSO ORACLE DATABASE 12C R2 
ADMINISTRATION WORKSHOP

CURSO JB248 JBOSS 
ADMINISTRATION I

CURSO ADMINISTRAÇÃO 
POSTGRESQL COM ALTA 
PERFORMANCE

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

CURSO ONLINE "INTEGRAÇÃO 
CONTÍNUA: MATURIDADE E 
PRODUTIVIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE"

CURSO ONLINE "CERTIFICAÇÃO ITIL 
FOUNDATION 1: INTRODUÇÃO AO 
GERENCIAMENTO DE TI"

CURSO ONLINE "SEGURANÇA DE 
REDES: CONHEÇA AS 
VULNERABILIDADES DE SERVIDORES 
E CLIENTES"

CURSO ONLINE "SEGURANÇA WEB: 
VULNERABILIDADES DO SEU 
SISTEMA E OWASP"



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

EDUARDO MARTINS DA ROCHA 06/05/19 09/05/19 16

EDUARDO MARTINS DA ROCHA 02/07/19 19/07/19 10

26 -

EVANDRO BASSANESI 10/06/19 13/06/19 12

EVANDRO BASSANESI 04/06/19 10/06/19 10

EVANDRO BASSANESI 29/05/19 04/06/19 20

EVANDRO BASSANESI Soma 42 1

EVERTON LUÍS BERZ 10/10/19 11/10/19 14

EVERTON LUÍS BERZ 07/10/19 09/10/19 20

EVERTON LUÍS BERZ Soma 34 -

EVERTON RAFAEL POLINA 10/10/19 11/10/19 16

EVERTON RAFAEL POLINA 24/09/19 25/09/19 12

EVERTON RAFAEL POLINA 01/08/19 31/08/19 10

EVERTON RAFAEL POLINA 26/06/19 03/07/19 10

EVERTON RAFAEL POLINA 21/11/19 04/12/19 10

EVERTON RAFAEL POLINA Soma 58 1

FABIANO MARTINS 19/11/18 25/03/19 8

FABIANO MARTINS 19/08/19 21/08/19 24

FABIANO MARTINS 11/05/19 14/05/19 10

FABIANO MARTINS 14/05/19 26/05/19 10

FABIANO MARTINS 15/05/19 29/05/19 10

FABIANO MARTINS Soma 62 1

FABIANO MOREIRA CORREA 27/05/19 31/05/19 40

FABIANO MOREIRA CORREA 08/04/19 13/05/19 20

FABIANO MOREIRA CORREA 22/03/19 22/03/19 2

62 1

FABRICIO COSTA DA SILVA 09/01/19 14/01/19 16

FABRICIO COSTA DA SILVA 17/01/19 29/03/19 12

FABRICIO COSTA DA SILVA 01/04/19 27/05/19 12

FABRICIO COSTA DA SILVA 29/04/19 30/05/19 10

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

CURSO ONLINE DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA

EDUARDO MARTINS DA ROCHA 
Soma

CURSO ONLINE "AZURE: GERENCIE 
KUBERNETES COM AKS E ACR"

CURSO ONLINE "ELASTICSEARCH 5: 
PESQUISAS AVANÇADAS"

CURSO ONLINE "ELASTICSEARCH: 
PESQUISANDO E ANALISANDO OS 
SEUS DADOS"

CURSO INTRODUÇÃO À NOVA 
INFRAESTRUTURA ÁGIL DO PJE

I ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO DO PJE

EAD_EDITORA MIDIABOOKS_HDI SCA 
- SUPPORT CENTER ANALYST

15º CONGRESSO DE 
GERENCIAMENTO DE PROJETO E 
LIDERANÇA DO PMIRS 2019

EAD - CURSO PROAD - CAPACITAÇÃO 
PARA USUÁRIOS - TURMA LIVRE - 
AGOSTO 2019

CURSO CRIATIVIDADE E NOVAS 
TECNOLOGIAS NO SERVIÇO PÚBLICO 
(TURMA JUN/2019)

CURSO ONLINE CERTIFICAÇÃO ITIL 
FOUNDATION 1: INTRODUÇÃO AO 
GERENCIAMENTO DE TI

CURSO SHELL SCRIPTING PARTE 1: 
COMEÇANDO SEUS SCRIPTS DE 
AUTOMAÇÃO DE TAREFAS

CURSO DO280 - RED HAT OPENSHIFT 
ADMINISTRATION I

CURSO ONLINE ANDROID PARTE 1: 
CRIE A SUA PRIMEIRA APP MOBILE

CURSO ONLINE ANDROID PARTE 2: 
AVANÇANDO COM LISTENERS, MENU 
E UI

CURSO ONLINE ANDROID PARTE 3: 
REFINANDO O PROJETO

CURSO M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING WINDOWS 10

EAD - CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - T1/2019 
(SERVIDORES)

TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 4

FABIANO MOREIRA CORREA Soma

CURSO ANGULAR PARTE 1: 
FUNDAMENTOS

CURSO ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING

CURSO ANGULAR PARTE 3: UPLOAD, 
BUILD E NOVOS COMPONENTES

CURSO ANGULAR PARTE 4: 
LAPIDANDO O PROJETO



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

FABRICIO COSTA DA SILVA 29/04/19 30/04/19 2

FABRICIO COSTA DA SILVA 30/05/19 05/06/19 8

FABRICIO COSTA DA SILVA 30/07/19 30/07/19 9

FABRICIO COSTA DA SILVA 12/07/18 14/06/19 6

FABRICIO COSTA DA SILVA 07/10/19 09/10/19 20

FABRICIO COSTA DA SILVA 10/10/19 11/10/19 14

FABRICIO COSTA DA SILVA Soma 109 1

FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES 13/06/19 14/06/19 12

FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES 11/06/19 13/06/19 16

FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES 06/05/19 10/05/19 20

48 1

FELIPE BOHM DA CUNHA 11/11/19 23/11/19 10

FELIPE BOHM DA CUNHA 15/02/19 11/11/19 16

FELIPE BOHM DA CUNHA Soma 26 -

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 24/10/19 30/10/19 12

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 17/07/19 29/07/19 16

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 21/08/19 11/10/19 6

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 15/07/19 21/08/19 8

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 17/06/19 21/06/19 4

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 09/06/19 09/06/19 10

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 09/06/19 11/06/19 10

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 14/06/19 17/06/19 8

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 11/06/19 12/06/19 10

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 06/06/19 07/06/19 12

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 15/06/19 17/06/19 10

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 21/06/19 09/07/19 14

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 13/06/19 14/06/19 8

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 11/06/19 11/06/19 8

CURSO COMUNICAÇÃO NÃO 
VIOLENTA: CONSCIÊNCIA PARA AGIR

CURSO WEBPACK: MANIPULANDO 
MÓDULOS NA SUA WEBAPP

APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT 2º GRAU (SERVIDORES)

CURSO ONLINE ACESSIBILIDADE 
WEB: INTRODUÇÃO A DESIGNS 
INCLUSIVOS

I ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO DO PJE

CURSO INTRODUÇÃO À NOVA 
INFRAESTRUTURA ÁGIL DO PJE

CURSO ONLINE "ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING"

CURSO ONLINE "ANGULAR PARTE 1: 
FUNDAMENTOS" 

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES 
Soma

CURSO ONLINE "DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA"

CURSO ONLINE "GIT: CONTROLE E 
COMPARTILHE SEU CÓDIGO"

CURSO ONLINE "SELENIUM: SUA 
WEBAPP TESTADA DE PONTA A 
PONTA EM JAVA"

CURSO ONLINE "GIT: CONTROLE E 
COMPARTILHE SEU CÓDIGO"

CURSO ONLINE "CHATBOT PARTE 2: 
AVANÇANDO E INTEGRANDO O BOT"

CURSO ONLINE "CHATBOT PARTE 1: 
COMEÇANDO COM AS CONVERSAS 
INTELIGENTES USANDO O WATSON"

CURSO ONLINE PHP: DOMINANDO AS 
COLLECTIONS

CURSO ONLINE PHP: INTRODUÇÃO À 
ORIENTAÇÃO A OBJETOS PARTE 1

CURSO ONLINE PHP: AVANÇANDO 
COM ORIENTAÇÃO A OBJETOS 
PARTE 2

CURSO ONLINE PHP PDO PARTE 2: 
MAIS SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO 
NA SUA APP

CURSO ONLINE PHP  EXCEPTIONS: 
TRATAMENTOS DE ERROS

CURSO ONLINE PHP E MYSQL I: 
FUNDAMENTOS PARA CRIAR UM 
SISTEMA NA WEB

CURSO ONLINE PHP DOCTRINE: 
INTRODUÇÃO AO MAPEAMENTO 
OBJETO-RELACIONAL

CURSO ONLINE MVC COM PHP: 
ENTENDA O PADRÃO MODEL-VIEW-
CONTROLLER

CURSO ONLINE PHP COM PDO 
PARTE 1: PERSISTINDO OS BANCOS 
DE DADOS

CURSO ONLINE PHP: MANIPULANDO 
COLEÇÕES COM ARRAYS



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 09/07/19 11/07/19 6

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 04/06/19 05/06/19 6

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 18/06/19 21/06/19 40

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 08/06/19 09/06/19 8

196 1

FELIPE HOPPE LEVIN 29/10/19 31/10/19 16

FELIPE HOPPE LEVIN 14/06/19 17/07/19 32

FELIPE HOPPE LEVIN 29/05/19 30/05/19 16

FELIPE HOPPE LEVIN Soma 64 1

23/05/19 24/05/19 16

27/05/19 31/05/19 12

03/06/19 04/06/19 12

40 1

FELIPE NUNES FLORES 15/10/19 29/10/19 3

FELIPE NUNES FLORES 07/06/19 17/06/19 8

FELIPE NUNES FLORES 30/05/19 04/06/19 8

FELIPE NUNES FLORES 03/05/19 08/05/19 20

FELIPE NUNES FLORES 14/05/19 21/05/19 16

FELIPE NUNES FLORES 09/05/19 14/05/19 20

FELIPE NUNES FLORES 25/04/19 30/04/19 10

FELIPE NUNES FLORES 11/04/19 25/04/19 12

FELIPE NUNES FLORES 04/04/19 09/04/19 12

FELIPE NUNES FLORES 15/02/19 08/03/19 16

FELIPE NUNES FLORES 15/02/19 08/03/19 16

FELIPE NUNES FLORES Soma 141 1

FERNANDO TREBIEN 22/08/18 08/05/19 12

FERNANDO TREBIEN 07/05/19 07/05/19 8

FERNANDO TREBIEN 24/05/19 26/05/19 10

FERNANDO TREBIEN 07/05/19 07/05/19 15

FERNANDO TREBIEN 21/11/18 11/05/19 8

CURSO ONLINE LARAVEL PARTE 1: 
PRODUTIVIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO WEB

CURSO ONLINE INTRODUÇÃO PHP: 
PRIMEIROS PASSSOS COM A 
LINGUAGEM 

CURSO ONLINE DESIGN PATTERNS 
PHP I: BOAS PRÁTICAS DE 
PROGRAMAÇÃO

CURSO ONLINE AVANÇANDO COM 
PHP: ARRAYS, STRINGS, FUNÇÃO E 
WEB

FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL 
Soma

CURSO QLIK SENSE: ARQUITETURA 
DE DADOS AVANÇADOS

CURSO ONLINE HTML5 E CSS3 I: 
SUAS PRIMEIRAS PÁGINAS DA WEB

CONFERÊNCIA GARTNER DATA & 
ANALYTICS 2019

FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI 
GIOTTO

CURSO ONLINE ANGULAR PARTE 1: 
FUNDAMENTOS

FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI 
GIOTTO

CURSO ONLINE ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING 

FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI 
GIOTTO

CURSO ONLINE ANGULAR PARTE 3: 
UPLOAD, BUILD E NOVOS 
COMPONENTES

FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI 
GIOTTO Soma

EAD_CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: RANSOMWARE - 
T1/2019 (SERVIDORES)

CURSO ONLINE JAVA PARTE 2: 
INTRODUÇÃO À ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS

CURSO JAVA PARTE 1: PRIMEIROS 
PASSOS

CURSO ORIENTAÇÃO A OBJETOS: 
MELHORES TÉCNICAS COM JAVA

CURSO DESIGN PATTERNS JAVA II: 
BOAS PRATICAS DE PROGRAMAÇÃO

CURSO DESIGN PATTERNS JAVA I: 
BOAS PRÁTICAS DE PROGRAMAÇÃO

CURSO ANGULAR PARTE 4: 
LAPIDANDO O PROJETO

CURSO ANGULAR PARTE 3: UPLOAD, 
BUILD E NOVOS COMPONENTES

CURSO ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING

CURSO ANGULAR PARTE 1: 
FUNDAMENTOS

CURSO ANGULAR PARTE 1: 
FUNDAMENTOS

CURSO XSTREAM: CONSUMINDO O 
XML SEM ESFORÇO

CURSO SWAGGER PARTE 1: CRIE 
UMA DOCUMENTAÇÃO APIS REST

CURSO TIPOGRAFIA: CONHECENDO 
O QUE HÁ POR TRÁS DOS TIPOS

CURSO SWAGGER PARTE 2: 
CUSTOMIZANDO UMA API GERADA

CURSO SASS E COMPASS: 
DESCOMPLICANDO O CSS



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

FERNANDO TREBIEN 07/05/19 28/05/19 10

FERNANDO TREBIEN 07/05/19 28/05/19 20

FERNANDO TREBIEN 21/11/18 22/05/19 8

FERNANDO TREBIEN 21/11/18 23/05/19 20

FERNANDO TREBIEN 26/05/19 26/05/19 10

FERNANDO TREBIEN 24/05/19 26/05/19 9

FERNANDO TREBIEN 21/11/18 21/05/19 10

FERNANDO TREBIEN 21/11/18 20/05/19 20

FERNANDO TREBIEN 26/05/19 28/05/19 8

FERNANDO TREBIEN Soma 168 1

FRANCISCO FLESCH 24/06/19 01/07/19 40

FRANCISCO FLESCH 27/05/19 12/07/19 12

FRANCISCO FLESCH 28/05/19 04/07/19 16

FRANCISCO FLESCH Soma 68 1

22/07/19 02/08/19 40

21/08/19 23/08/19 24

22/03/19 22/03/19 2

66 1

GUILHERME WOLF WANDER 06/05/19 09/05/19 16

GUILHERME WOLF WANDER 26/06/19 26/06/19 8

GUILHERME WOLF WANDER 23/10/19 25/10/19 8

GUILHERME WOLF WANDER 26/06/19 26/06/19 8

40 1

GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN 25/06/19 16/07/19 20

GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN 22/07/19 31/12/19 20

40 1

ISMAEL STANGHERLINI 15/04/19 26/04/19 16

ISMAEL STANGHERLINI 29/04/19 07/05/19 20

ISMAEL STANGHERLINI 10/05/19 31/05/19 16

CURSO REDIS II: ESTRUTURAS E 
RECURSOS NA SUA BASE NOSQL

CURSO REDIS I: ARMAZENANDO 
CHAVES E VALORES

CURSO KUBERNETES: INTRODUÇÃO 
A ORQUESTRAÇÃO DE CONTAINERS

CURSO JASPER REPORTS: 
RELATÓRIOS COM JAVA

CURSO GO: INICIANDO COM A 
LINGUAGEM DO GOOGLE

CURSO FLEXBOX: POSICIONE 
ELEMENTOS NA TELA

CURSO ELASTICSEARCH 5: 
PESQUISAS AVANÇADAS

CURSO ELASTICSEARCH: 
PESQUISANDO E ANALISANDO OS 
SEUS DADOS

CURSO CLOJURE: INTRODUÇÃO A 
PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

CURSO M10691 - AUTOMATING 
ADMINISTRATION WITH 
POWERSHELL

CURSO ONLINE PYTHON 3 PARTE 1: 
INTRODUÇÃO À NOVA VERSÃO DA 
LINGUAGEM 

CURSO ONLINE GIT: CONTROLE E 
COMPARTILHE SEU CÓDIGO

GUILHERME DOS SANTOS 
BARRETO

CURSO M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING WINDOWS 10

GUILHERME DOS SANTOS 
BARRETO

CURSO HDI KCS - KNOWLEDGE-
CENTERED SUPORT

GUILHERME DOS SANTOS 
BARRETO

TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 4

GUILHERME DOS SANTOS 
BARRETO Soma

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

CURSO ONLINE CERTIFICAÇÃO 
CISCO CCNA PARTE 1: NETWORK 
FUNDAMENTALS I 

CURSO ONLINE "CERTIFICAÇÃO 
CISCO CCNA PARTE 2: NETWORK 
FUNDAMENTALS II"

CURSO ONLINE "CERTIFICAÇÃO 
CISCO CCNA PARTE 1: NETWORK 
FUNDAMENTALS I"

GUILHERME WOLF WANDER Soma

CURSO ONLINE POWERSHELL PARTE 
1: COMEÇANDO COM A LINGUAGEM 
DE SCRIPTING MODERNA

CURSO ONLINE "POWERSHELL 
PARTE 2: SESSÕES, JOBS E 
ADMINISTRAÇÃO REMOTA"

GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN 
Soma

CURSO GIT: CONTROLE E 
COMPARTILHE SEU CÓDIGO

CURSO REDIS I: ARMAZENANDO 
CHAVES E VALORES

CURSO ONLINE ANGULARJS: CRIE 
WEBAPPS PODEROSAS



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

ISMAEL STANGHERLINI Soma 52 1

JANINA ALVES FAGUNDES 01/08/19 01/08/19 9

JANINA ALVES FAGUNDES 30/07/19 30/07/19 9

JANINA ALVES FAGUNDES 08/04/19 13/05/19 20

JANINA ALVES FAGUNDES 08/02/19 08/02/19 4

JANINA ALVES FAGUNDES Soma 42 1

JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR 29/05/19 27/09/19 20

JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR 30/09/19 11/11/19 20

JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR 12/11/19 13/11/19 10

50 1

JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ 01/04/19 04/04/19 10

JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ 29/11/19 29/11/19 8

JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ 28/11/19 28/11/19 8

JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ 27/11/19 27/11/19 8

34 -

01/07/19 05/07/19 40

01/06/19 30/06/19 10

04/11/19 17/12/19 40

90 1

JULIANO SIEBEL 15/10/19 29/10/19 3

JULIANO SIEBEL 18/03/19 18/03/19 5

JULIANO SIEBEL CURSO REDES PARTE 5: WI-FI 11/06/19 11/06/19 6

JULIANO SIEBEL 11/06/19 13/06/19 8

JULIANO SIEBEL 31/05/19 11/06/19 20

JULIANO SIEBEL 19/03/19 31/05/19 20

JULIANO SIEBEL 01/02/19 18/03/19 8

JULIANO SIEBEL 14/12/18 01/02/19 8

JULIANO SIEBEL Soma 78 1

APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT - 1º GRAU (SERVIDORES)

APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT 2º GRAU (SERVIDORES)

EAD - CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - T1/2019 
(SERVIDORES)

TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 3

CURSO ONLINE "POWERSHELL 
PARTE 1: COMEÇANDO COM A 
LINGUAGEM DE SCRIPTING 
MODERNA"

CURSO ONLINE "POWERSHELL 
PARTE 2: SESSÕES, JOBS E 
ADMINISTRAÇÃO REMOTA"

CURSO ONLINE "SEGURANÇA DE 
REDES: CONHEÇA AS 
VULNERABILIDADES DE SERVIDORES 
E CLIENTES"

JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR 
Soma

CURSO DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA JAVASCRIPT

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA DEVOPS TOOLS

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA DEVOPS II

JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ 
Soma

JOAO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇAO

CURSO ORACLE LINUX 7 SYSTEM 
ADMINISTRATION

JOAO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇAO

EAD - CURSO BROFFICE CALC 
BÁSICO E AVANÇADO - TURMA LIVRE 
- JUNHO 2019

JOAO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇAO

TREINAMENTO ZABBIX CORPORATE 
ONLINE

JOAO FRANCISCO MOREIRA DA 
ENCARNAÇAO Soma

EAD_CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: RANSOMWARE - 
T1/2019 (SERVIDORES)

CURSO WINDOWS: INTRODUÇÃO AO 
PROMPT

CURSO REDES PARTE 4: 
CONFIGURAÇÃO DE PROTOCOLOS 
DE ROTEAMENTO E IPV6

CURSO POWERSHELL PARTE 2: 
SESSÕES, JOBS E ADMINISTRAÇÃO 
REMOTA

CURSO POWERSHELL PARTE 1: 
COMEÇANDO COM A LINGUAGEM DE 
SCRIPTING MODERNA

CURSO CERTIFICAÇÃO CISCO CCNA 
PARTE 6: INFRASTRUCTURE 
MAINTENANCE

CURSO CERTIFICAÇÃO CISCO CCNA 
PARTE 5: INFRASTRUCTURE 
SERVICES



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

JULIO CESAR ZINN FERREIRA 11/01/19 10/06/19 8

JULIO CESAR ZINN FERREIRA 11/01/19 07/06/19 12

JULIO CESAR ZINN FERREIRA 05/01/19 13/01/19 8

JULIO CESAR ZINN FERREIRA 11/01/19 12/06/19 10

38 -

KAREN DE SOUZA DEL MAURO 08/02/19 08/02/19 4

KAREN DE SOUZA DEL MAURO 05/06/19 07/06/19 21

KAREN DE SOUZA DEL MAURO 08/08/19 17/09/19 30

55 1

LEANDRO DA SILVA PERACCHI 09/12/19 10/12/19 10

10 -

LEANDRO MARCIO TEIXEIRA 11/11/19 13/11/19 8

LEANDRO MARCIO TEIXEIRA 29/05/19 11/11/19 40

LEANDRO MARCIO TEIXEIRA 29/10/19 31/10/19 16

LEANDRO MARCIO TEIXEIRA 27/05/19 27/05/19 32

96 1

LEANDRO ZULIAN GALLINA 06/05/19 09/05/19 16

LEANDRO ZULIAN GALLINA 31/05/19 06/06/19 12

LEANDRO ZULIAN GALLINA 15/10/19 29/10/19 3

LEANDRO ZULIAN GALLINA Soma 31 -

LEONARDO RIBEIRO DAMIANI 07/06/19 13/06/19 20

LEONARDO RIBEIRO DAMIANI 28/05/19 16/07/19 20

LEONARDO RIBEIRO DAMIANI 28/05/19 17/10/19 12

LEONARDO RIBEIRO DAMIANI 28/05/19 25/11/19 12

64 1

LUCIANA KARST PASSOS 29/10/19 31/10/19 16

LUCIANA KARST PASSOS Soma 16 -

LUCIANO CIPRIANI CURSO O QUE É DELPHI? 01/07/19 02/07/19 2

CURSO GOOGLE CLOUD: DEPLOY DE 
UMA APLICAÇÃO EM SPRING MVC

CURSO ANSIBLE: SUA 
INFRAESTRUTURA COMO CÓDIGO

CURSO KUBERNETES: INTRODUÇÃO 
A ORQUESTRAÇÃO DE CONTAINERS

CURSO SEGURANÇA DE REDES: CRIE 
UM FIREWALL COM PFSENSE E 
IPTABLES

JULIO CESAR ZINN FERREIRA 
Soma

TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 3

CURSO CONTRATAÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

CURSO NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS (TURMA 
AGO/2019)

KAREN DE SOUZA DEL MAURO 
Soma

CURSO ONLINE CERTIFICAÇÃO ITIL 
FOUNDATION 1: INTRODUÇÃO AO 
GERENCIAMENTO DE TI

LEANDRO DA SILVA PERACCHI 
Soma

CURSO ONLINE "SASS E COMPASS: 
DESCOMPLICANDO O CSS"

CURSO ONLINE HTML5 E CSS3 II: 
TURBINANDO AS SUAS PÁGINAS

CURSO QLIK SENSE: ARQUITETURA 
DE DADOS AVANÇADOS

CURSO ONLINE HTML5 E CSS3 I: 
SUAS PRIMEIRAS PÁGINAS DA WEB

LEANDRO MARCIO TEIXEIRA Soma

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

CURSO ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING

EAD_CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: RANSOMWARE - 
T1/2019 (SERVIDORES)

POWERSHELL PARTE 1: 
COMEÇANDO COM A LINGUAGEM DE 
SCRIPTING MODERNA

POWERSHELL PARTE 2: SESSÕES, 
JOBS E ADMINISTRAÇÃO REMOTA 

CURSO ONLINE "PHP E MYSQL I: 
FUNDAMENTOS PARA CRIAR UM 
SISTEMA NA WEB" 

CURSO ONLINE "PHP E MYSQL II: 
COOKIES, SESSÕES E MAIS 
RECURSOS"

LEONARDO RIBEIRO DAMIANI 
Soma

CURSO QLIK SENSE: ARQUITETURA 
DE DADOS AVANÇADOS



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

LUCIANO CIPRIANI 01/07/19 16/12/19 65

LUCIANO CIPRIANI 15/12/19 16/12/19 8

LUCIANO CIPRIANI Soma 75 1

LUCIANO PETTER 19/07/19 19/07/19 16

LUCIANO PETTER 23/10/19 11/11/19 12

LUCIANO PETTER 11/10/19 04/11/19 12

LUCIANO PETTER 19/07/19 19/07/19 16

LUCIANO PETTER 06/05/19 10/05/19 20

LUCIANO PETTER Soma 76 1

LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES 22/03/19 22/03/19 2

LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES 27/05/19 31/05/19 40

42 1

LUIS CARLOS PORTO 18/06/19 09/07/19 10

LUIS CARLOS PORTO 11/07/19 18/07/19 10

LUIS CARLOS PORTO 20/08/19 21/08/19 5

LUIS CARLOS PORTO 23/08/19 27/08/19 8

LUIS CARLOS PORTO Soma 33 -

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA 03/06/19 26/06/19 20

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA 27/05/19 27/05/19 20

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA 21/06/19 01/07/19 20

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA 21/06/19 01/07/19 20

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA 27/05/19 27/05/19 20

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA 03/06/19 26/06/19 20

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA 06/05/19 09/05/19 16

136 1

LUIZ FERNANDO ESTIVALET 04/04/19 05/04/19 12

CURSO ONLINE DELPHI PARA 
INICIANTES

CURSO ONLINE COMO MANIPULAR 
XML EM DELPHI

CURSO ONLINE "ANGULAR PARTE 1: 
FUNDAMENTOS"

CURSO ONLINE "ANGULAR PARTE 3: 
UPLOAD, BUILD E NOVOS 
COMPONENTES"

CURSO ONLINE "ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING"

CURSO ONLINE ANGULAR PARTE 1: 
FUNDAMENTOS

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

TREINAMENTO SISTEMA PROAD - 
TURMA 4

CURSO M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING WINDOWS 10

LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES 
Soma

CURSO ONLINE REDES PARTE 1: 
INTRODUÇÃO, CONCEITOS E 
PRÁTICA 

CURSO ONLINE REDES PARTE 2: 
MONTANDO UM PROJETO DO 
CLIENTE ATÉ O PROVEDOR DE 
SERVIÇOS

CURSO ONLINE "REDES PARTE 3: 
DEFINA AS LISTAS DE CONTROLE E 
POLÍTICAS DE ACESSO DE 
USUÁRIOS"

CURSO ONLINE "REDES PARTE 4: 
CONFIGURAÇÃO DE PROTOCOLOS 
DE ROTEAMENTO E IPV6"

CURSO ONLINE "POWERSHELL 
PARTE 2: SESSÕES, JOBS E 
ADMINISTRAÇÃO REMOTA"

CURSO ONLINE "POWERSHELL 
PARTE 1: COMEÇANDO COM A 
LINGUAGEM DE SCRIPTING 
MODERNA"

CURSO ONLINE "ELASTICSEARCH: 
PESQUISANDO E ANALISANDO OS 
SEUS DADOS"

CURSO ONLINE ELASTICSEARCH: 
PESQUISANDO E ANALISANDO OS 
SEUS DADOS

CURSO ONLINE POWERSHELL PARTE 
1: COMEÇANDO COM A LINGUAGEM 
DE SCRIPTING MODERNA

POWERSHELL PARTE 2: SESSÕES, 
JOBS E ADMINISTRAÇÃO REMOTA

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA 
Soma

CURSO ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

LUIZ FERNANDO ESTIVALET 06/05/19 07/05/19 12

LUIZ FERNANDO ESTIVALET 07/05/19 08/05/19 10

LUIZ FERNANDO ESTIVALET 08/05/19 10/05/19 8

LUIZ FERNANDO ESTIVALET Soma 42 1

MARCELO ZAMBIASI 25/11/19 29/11/19 10

MARCELO ZAMBIASI 13/12/19 18/12/19 6

MARCELO ZAMBIASI 25/11/19 29/11/19 10

MARCELO ZAMBIASI CURSO O QUE É RESTFUL? 15/04/19 16/04/19 3

MARCELO ZAMBIASI 15/04/19 16/04/19 3

MARCELO ZAMBIASI CURSO O QUE É GIT? 26/08/19 27/08/19 2

MARCELO ZAMBIASI 09/07/19 09/07/19 2

MARCELO ZAMBIASI 06/05/19 10/05/19 20

MARCELO ZAMBIASI Soma 56 1

MARCIA DE LIMA COSTA 24/10/19 19/12/19 6

MARCIA DE LIMA COSTA 24/10/19 10/12/19 10

MARCIA DE LIMA COSTA 16/07/19 19/07/19 6

MARCIA DE LIMA COSTA 06/05/19 10/05/19 20

MARCIA DE LIMA COSTA Soma 42 1

MARCILIO MENDES SANTANA 12/11/19 28/11/19 12

MARCILIO MENDES SANTANA 05/11/19 11/11/19 12

MARCILIO MENDES SANTANA 28/10/19 30/10/19 12

MARCILIO MENDES SANTANA 26/07/19 30/07/19 16

MARCILIO MENDES SANTANA 08/08/19 08/08/19 8

MARCILIO MENDES SANTANA 20/07/19 25/07/19 40

MARCILIO MENDES SANTANA 20/08/19 26/08/19 12

MARCILIO MENDES SANTANA 18/08/19 19/08/19 14

MARCILIO MENDES SANTANA 12/08/19 15/08/19 16

MARCILIO MENDES SANTANA 09/08/19 11/08/19 12

CURSO ANGULAR PARTE 3: UPLOAD, 
BUILD E NOVOS COMPONENTES

CURSO ANGULAR PARTE 4: 
LAPIDANDO O PROJETO

CURSO WEBPACK: MANIPULANDO 
MÓDULOS NA SUA WEBAPP

CURSO ONLINE "DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA"

CURSO ONLINE "GIT E GITHUB: 
CONTROLE E COMPARTILHE SEU 
CÓDIGO"

CURSO ONLINE "DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA"

CURSO O QUE É CERTIFICADO 
DIGITAL?

CURSO ONLINE UX: O QUE É 
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

CURSO ONLINE "GIT E GITHUB: 
CONTROLE E COMPARTILHE SEU 
CÓDIGO"

CURSO ONLINE "DOCKER: CRIANDO 
CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA"

CURSO ONLINE ETL  COM 
INTEGRATION SERVICES: MODELO 
DE DADOS

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

CURSO ONLINE "JAVASCRIPT 
AVANÇADO III: ES6, ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS E PADRÕES DE PROJETOS"

CURSO ONLINE "JAVASCRIPT 
AVANÇADO II: ES6, ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS E PADRÕES DE PROJETOS"

CURSO ONLINE "JAVASCRIPT 
AVANÇADO I: ES6, ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS E PADRÕES DE PROJETOS"

CURSO ONLINE "DESIGN PATTERNS 
PHP II: BOAS PRÁTICAS DE 
PROGRAMAÇÃO"

CURSO ONLINE "SASS E COMPASS: 
DESCOMPLICANDO O CSS"

CURSO ONLINE "DESIGN PATTERNS 
PHP I: BOAS PRÁTICAS DE 
PROGRAMAÇÃO"

CURSO ONLINE "EXPRESSÕES 
REGULARES: CAPTURANDO TEXTOS 
DE FORMA MÁGICA"

CURSO ONLINE "HTTP: ENTENDENDO 
A WEB POR BAIXO DOS PANOS"

CURSO ONLINE "NODE.JS E HTTP: 
DESENVOLVENDO UMA API 
SEGUINDO O ESTILO REST"

CURSO ONLINE "NODE.JS PARTE 1: 
INOVANDO COM JAVASCRIPT NO 
BACKEND"



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

MARCILIO MENDES SANTANA 05/08/19 07/08/19 20

MARCILIO MENDES SANTANA 01/08/19 02/08/19 10

MARCILIO MENDES SANTANA 31/07/19 31/07/19 8

MARCILIO MENDES SANTANA 08/04/19 13/05/19 20

MARCILIO MENDES SANTANA 04/07/19 05/07/19 6

MARCILIO MENDES SANTANA 07/07/19 07/07/19 8

MARCILIO MENDES SANTANA 12/07/19 12/07/19 6

MARCILIO MENDES SANTANA 09/07/19 10/07/19 8

MARCILIO MENDES SANTANA 08/07/19 08/07/19 8

MARCILIO MENDES SANTANA 18/07/19 19/07/19 10

MARCILIO MENDES SANTANA 16/07/19 17/07/19 10

MARCILIO MENDES SANTANA 11/07/19 11/07/19 4

MARCILIO MENDES SANTANA 14/07/19 15/07/19 10

MARCILIO MENDES SANTANA CURSO DE MODELAGEM DE DADOS 09/05/19 10/05/19 12

MARCILIO MENDES SANTANA 16/05/19 17/05/19 15

MARCILIO MENDES SANTANA 12/05/19 15/05/19 15

324 1

MARCIO BYSTRONSKI 06/05/19 10/05/19 20

MARCIO BYSTRONSKI 20/05/19 22/05/19 28

MARCIO BYSTRONSKI Soma 48 1

MARCOS JOSUE NONNENMACHER 06/09/19 06/09/19 8

MARCOS JOSUE NONNENMACHER 10/09/19 11/09/19 12

MARCOS JOSUE NONNENMACHER 02/09/19 04/09/19 10

MARCOS JOSUE NONNENMACHER 30/08/19 02/09/19 12

MARCOS JOSUE NONNENMACHER 01/08/19 01/08/19 9

51 1

MARIA CLARA LUCENA ADAMS 30/07/19 30/07/19 9

9

CURSO ONLINE "JAVASCRIPT: 
PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA 
WEB"

CURSO ONLINE "ZEND FRAMEWORK: 
MAIS PRÁTICA DO SEU FRAMEWORK 
PREDILETO"

CURSO ONLINE "ZEND FRAMEWORK: 
SEU DESENVOLVIMENTO PHP 
ACELERADO"

EAD - CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO - T1/2019 
(SERVIDORES)

CURSO ONLINE INTRODUÇÃO AO 
PHP: PRIMEIROS PASSOS COM A 
LINGUAGEM

CURSO ONLINE AVANÇANDO COM 
PHP: ARRAYS, STRINGS, FUNÇÃO E 
WEB

CURSO ONLINE PHP COMPOSER: 
DEPENDÊNCIAS, AUTOLOAD E 
PUBLICAÇÃO

CURSO ONLINE PHP: MANIPULANDO 
COLEÇÕES COM ARRAYS

CURSO ONLINE PHP STRINGS: 
OPERAÇÕES E EXPRESSÕES 
REGULARES

CURSO ONLINE PHP EXCEPTIONS: 
TRATAMENTO DE ERROS

CURSO ONLINE PHP: AVANÇANDO 
COM ORIENTAÇÃO A OBJETOS 
PARTE 2

CURSO ONLINE PHP: DOMINANDO AS 
COLLECTIONS

CURSO ONLINE PHP: INTRODUÇÃO Á 
ORIENTAÇÃO A OBJETOS PARTE 1

CURSO ADMINISTRANDO BANCO DE 
DADOS

CURSO IMPLEMENTANDO BANCO DE 
DADOS

MARCILIO MENDES SANTANA 
Soma

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

CURSO XIV CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GESTÃO, PROJETOS E 
LIDERANÇA + WORKSHOP

CURSO ONLINE "WEBPACK: 
MANIPULANDO MÓDULOS NA SUA 
WEBAPP"

CURSO ONLINE "JAVASCRIPT 
AVANÇADO III: ES6, ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS E PADRÕES DE PROJETOS"

CURSO ONLINE "ANGULAR PARTE 4: 
LAPIDANDO O PROJETO"

CURSO ONLINE "ANGULAR PARTE 3: 
UPLOAD, BUILD E NOVOS 
COMPONENTES"

APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT - 1º GRAU (SERVIDORES)

MARCOS JOSUE NONNENMACHER 
Soma

APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT 2º GRAU (SERVIDORES)

MARIA CLARA LUCENA ADAMS 
Soma



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

MARINA ANDRE GONZALEZ 01/04/19 16/05/19 50

MARINA ANDRE GONZALEZ Soma 50 1

26/06/19 11/07/19 20

29/10/19 31/10/19 16

26/06/19 11/07/19 20

56 1

27/05/19 31/05/19 40

40 1

PAULO RICARDO RITTER 24/06/19 28/06/19 40

PAULO RICARDO RITTER 22/04/19 27/05/19 20

PAULO RICARDO RITTER Soma 60 1

27/11/19 27/11/19 8

30/11/19 30/11/19 8

28/11/19 28/11/19 8

29/11/19 29/11/19 8

32 -

REGILAINE SOUZA LEITE 16/01/19 12/02/19 9

REGILAINE SOUZA LEITE 12/02/19 08/05/19 9

REGILAINE SOUZA LEITE 08/05/19 10/06/19 9

REGILAINE SOUZA LEITE 29/04/19 08/05/19 10

REGILAINE SOUZA LEITE 10/05/19 22/05/19 12

REGILAINE SOUZA LEITE 01/08/19 01/08/19 9

REGILAINE SOUZA LEITE Soma 58 1

19/12/19 26/12/19 4

16/10/19 18/10/19 24

07/11/19 08/11/19 16

44 1

RENATO BATISTA DE MORAES 28/11/19 28/11/19 8

RENATO BATISTA DE MORAES 29/11/19 29/11/19 8

RENATO BATISTA DE MORAES 30/11/19 30/11/19 8

RENATO BATISTA DE MORAES 27/11/19 27/11/19 8

CURSO DE REDES DE 
COMPUTADORES

NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT

CURSO ONLINE JAVASCRIPT: 
PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA 
WEB

NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT

CURSO QLIK SENSE: ARQUITETURA 
DE DADOS AVANÇADOS

NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT

CURSO ONLINE "JAVASCRIPT: 
PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA 
WEB"

NORA HELENA ROTHFUCHS 
ALBRECHT Soma

PAULO NIEDERSBERG CORREIA 
LIMA

CURSO M10982 - SUPPORTING AND 
TROUBLESHOOTING WINDOWS 10

PAULO NIEDERSBERG CORREIA 
LIMA Soma

CURSO M697.2 - DEPLOYING AND 
MANAGING WINDOWS 10 USING 
ENTERPRISE SERVICES

CURSO POWERSHELL PARTE 1: 
COMEÇANDO COM A LINGUAGEM DE 
SCRIPTING MODERNA

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA JAVA

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA DESIGN DE CÓDIGO II

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA MACHINE LEARNING II

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA JAVASCRIPT

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 
SANTOS Soma

CURSO DESIGN THINKING PARTE 1: 
UTILIZE UMA METODOLOGIA DE 
DESIGN PARA SOLUCIONAR 
DESAFIOS

CURSO DESIGN THINKING PARTE 2: 
ANALISE SUAS DESCOBERTAS

CURSO DESIGN THINKING PARTE 3: 
EXPERIMENTE SUAS IDEIAS

CURSO NEGOCIAÇÃO PARTE 1: 
PRÁTICAS ESSENCIAIS

CURSO NEGOCIAÇÃO PARTE 2: 
TÉCNICAS AVANÇADAS

APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.4.0 
DO PJE-JT - 1º GRAU (SERVIDORES)

REJANE GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY

CURSO FORMAÇÃO COMPLETA EM 
SCRUM - PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ÁGIL DE PROJETOS

REJANE GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY

TREINAMENTO DESIGN THINKING 
FOR BUSINESS

REJANE GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY

TREINAMENTO SERVICE DESIGN FOR 
BUSINESS

REJANE GOLDSTEIN 
TELICHEVESKY Soma

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA ARQUITETURA JAVA

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA MICROSERVICES II

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA CONTAINERS

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA DEVOPS II



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

RENATO BATISTA DE MORAES 11/06/19 14/06/19 12

RENATO BATISTA DE MORAES 11/06/19 13/06/19 12

RENATO BATISTA DE MORAES 25/04/19 28/04/19 8

RENATO BATISTA DE MORAES 25/12/18 30/01/19 12

RENATO BATISTA DE MORAES 30/03/19 11/04/19 10

RENATO BATISTA DE MORAES 15/02/19 30/03/19 12

RENATO BATISTA DE MORAES 06/05/19 10/05/19 20

RENATO BATISTA DE MORAES 25/12/18 07/01/19 16

134 1

RHUAN PAULO LOPES BARROS 18/06/19 22/07/19 8

RHUAN PAULO LOPES BARROS 04/07/19 05/07/19 6

RHUAN PAULO LOPES BARROS 28/05/19 31/05/19 20

RHUAN PAULO LOPES BARROS 31/05/19 10/06/19 20

54 1

ROBERTO PEREIRA DA ROSA 13/06/19 14/06/19 6

ROBERTO PEREIRA DA ROSA 11/06/19 12/06/19 10

ROBERTO PEREIRA DA ROSA 10/06/19 11/06/19 20

ROBERTO PEREIRA DA ROSA 12/06/19 13/06/19 6

42 1

ROBERTO WEISS 10/12/19 12/12/19 10

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 2

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 4

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 2

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 2

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 7

CURSO ONLINE JQUERY: AVANCE NA 
BIBLIOTECA MAIS POPULAR DO 
MERCADO PARTE 2

CURSO ONLINE JQUERY: DOMINE A 
BIBLIOTECA MAIS POPULAR DO 
MERCADO PARTE 1

CURSO ONLINE TYPESCRIPT PARTE 
1: EVOLUINDO SEU JAVASCRIPT

CURSO ONLINE ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING

CURSO ONLINE ANGULAR PARTE 4: 
LAPIDANDO O PROJETO

CURSO ONLINE ANGULAR PARTE 3: 
UPLOAD, BUILD E NOVOS 
COMPONENTES

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

CURSO NODE.JS E HTTP: 
DESENVOLVENDO UMA API 
SEGUINDO O ESTILO REST

RENATO BATISTA DE MORAES 
Soma

CURSO ONLINE JAVA PARTE 1: 
PRIMEIROS PASSOS

CURSO ONLINE INTRODUÇÃO AO 
PHP: PRIMEIROS PASSOS COM A 
LINGUAGEM  

CURSO ONLINE POWERSHELL PARTE 
1: COMEÇANDO COM A LINGUAGEM 
DE SCRIPTING MODERNA

CURSO ONLINE POWERSHELL PARTE 
2: SESSÕES, JOBS E 
ADMINISTRAÇÃO REMOTA  

RHUAN PAULO LOPES BARROS 
Soma

CURSO ONLINE "AMAZON VPC: 
PROVISIONE UMA NUVEM PRIVADA"

CURSO ONLINE "REDIS II: 
ESTRUTURAS E RECURSOS NA SUA 
BASE NOSQL"

CURSO ONLINE "REDIS I: 
ARMAZENANDO CHAVES E VALORES"

CURSO ONLINE "MONGODB: UMA 
ALTERNATIVA AOS BANCOS 
RELACIONAIS TRADICIONAIS"

ROBERTO PEREIRA DA ROSA 
Soma

CURSO ONLINE CERTIFICAÇÃO ITIL 
FOUNDATION 1: INTRODUÇÃO AO 
GERENCIAMENTO DE TI

EAD - CURSO SIMBA - SISTEMA DE 
INVESTIGAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES 
BANCÁRIAS - TURMA LIVRE - JULHO 
2019

EAD - CURSO PJE 2.3.1 - 2º GRAU - 
TURMA LIVRE - JULHO 2019

EAD - CURSO PJE 2.2 - TURMA LIVRE - 
JULHO 2019

EAD - CURSO PJE 2.0 - TURMA LIVRE - 
JULHO 2019

EAD - CURSO PJE 2.4 SERVIDORES - 
TURMA LIVRE - JULHO 2019



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 2

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 2

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 2

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 2

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 1

ROBERTO WEISS 01/07/19 31/07/19 2

ROBERTO WEISS 21/08/19 23/08/19 24

ROBERTO WEISS 01/04/19 30/04/19 10

ROBERTO WEISS Soma 72 1

14/06/19 14/06/19 12

14/06/19 14/06/19 12

11/06/19 13/06/19 8

13/06/19 13/06/19 8

06/05/19 10/05/19 20

60 1

RODRIGO ZARTH 14/06/19 14/06/19 5

RODRIGO ZARTH 10/06/19 14/06/19 10

RODRIGO ZARTH 30/05/19 06/06/19 10

RODRIGO ZARTH 22/05/19 23/05/19 16

RODRIGO ZARTH 12/08/19 12/08/19 8

RODRIGO ZARTH 27/05/19 28/05/19 14

RODRIGO ZARTH 07/08/19 12/08/19 12

RODRIGO ZARTH 29/05/19 29/05/19 5

RODRIGO ZARTH 13/08/19 13/08/19 8

RODRIGO ZARTH 27/06/19 01/07/19 10

EAD - CURSO GIGS - GESTÃO 
INTERNA DE GABINETE E 
SECRETARIA - TURMA LIVRE - JULHO 
2019

EAD - CURSO FERRAMENTA DE 
APOIO À EXECUÇÃO - TURMA LIVRE - 
JULHO 2019

EAD - CURSO CERTIDÃO 
ELETRÔNICA DE AÇÕES 
TRABALHISTAS - TURMA LIVRE - 
JULHO 2019

EAD - CURSO AUTOCCLE - TURMA 
LIVRE - JULHO 2019

EAD - CURSO AUD 3.6 - TURMA LIVRE 
- JULHO 2019

EAD - CURSO AUD 3.3 - TURMA LIVRE 
- JULHO 2019

CURSO HDI KCS - KNOWLEDGE-
CENTERED SUPORT

EAD - CURSO PJE 2.3.1 - 1º GRAU - 
TURMA LIVRE - ABRIL 2019

RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO

CURSO ONLINE PL/SQL: DOMINE A 
LINGUAGEM DO BANCO DE DADOS 
ORACLE

RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO

CURSO ONLINE PL/SQL: DOMINANDO 
PACKAGES 

RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO

CURSO ONLINE ORACLE I: APRENDA 
SQL USANDO ESSE FAMOSO BANCO 
DE DADOS

RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO

CURSO ONLINE ORACLE II: 
CONSULTAS COMPLEXAS

RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

RODRIGO VICENTE DO 
NASCIMENTO Soma

CURSO ONLINE "REDES PARTE 3: 
DEFINA AS LISTAS DE CONTROLE E 
POLÍTICAS DE ACESSO DE 
USUÁRIOS"

CURSO ONLINE "REDES PARTE 2: 
MONTANDO UM PROJETO DO 
CLIENTE ATÉ O PROVEDOR DE 
SERVIÇOS"

CURSO ONLINE "REDES PARTE 1: 
INTRODUÇÃO, CONCEITOS E 
PRÁTICA"

CURSO ONLINE "LÓGICA DE 
PROGRAMAÇÃO I: OS PRIMEIROS 
PROGRAMAS COM JAVASCRIPT E 
HTML"

CURSO ONLINE "KUBERNETES: 
INTRODUÇÃO A ORQUESTRAÇÃO DE 
CONTAINERS"

CURSO ONLINE "HTTP: ENTENDENDO 
A WEB POR BAIXO DOS PANOS"

CURSO ONLINE "BUSINESS 
INTELLIGENCE: INTRODUÇÃO À 
INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL"

CURSO ONLINE "WINDOWS: 
INTRODUÇÃO AO PROMPT"

CURSO ONLINE "VAGRANT E PUPPET: 
CRIAÇÃO E PROVISIONAMENTO DE 
MAQUINAS VIRTUAIS"

CURSO ONLINE "SEGURANÇA DE 
REDES: CRIE UM FIREWALL COM 
PFSENSE E IPTABLES"



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

RODRIGO ZARTH 21/06/19 27/06/19 10

RODRIGO ZARTH 19/06/19 19/06/19 6

RODRIGO ZARTH 18/06/19 19/06/19 8

RODRIGO ZARTH 15/10/19 29/10/19 3

RODRIGO ZARTH Soma 125 1

13/08/19 18/09/19 30

13/12/19 31/12/19 30

60 1

STEFANO DRIMON KURZ MOR 27/11/19 27/11/19 8

STEFANO DRIMON KURZ MOR 29/11/19 29/11/19 8

STEFANO DRIMON KURZ MOR 28/11/19 28/11/19 8

STEFANO DRIMON KURZ MOR 01/04/19 03/04/19 8

STEFANO DRIMON KURZ MOR 01/04/19 05/04/19 12

STEFANO DRIMON KURZ MOR 29/03/19 01/04/19 9

STEFANO DRIMON KURZ MOR 06/05/19 09/05/19 16

69 1

THALES ANTUNES SOFFIATTI 08/05/19 12/06/19 14

THALES ANTUNES SOFFIATTI 12/06/19 13/06/19 8

THALES ANTUNES SOFFIATTI 12/06/19 14/06/19 10

THALES ANTUNES SOFFIATTI 12/06/19 14/06/19 16

48 1

THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES 06/05/19 10/05/19 20

THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES 29/11/18 07/03/19 12

THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES 28/03/19 29/03/19 12

THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES 08/04/19 10/04/19 12

CURSO ONLINE "SEGURANÇA DE 
REDES: CONHEÇA AS 
VULNERABILIDADES DE SERVIDORES 
E CLIENTES"

CURSO ONLINE "REDES PARTE 5: WI-
FI" 

CURSO ONLINE "REDES PARTE 4: 
CONFIGURAÇÃO DE PROTOCOLOS 
DE ROTEAMENTO E IPV6"

EAD_CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: RANSOMWARE - 
T1/2019 (SERVIDORES)

SIMONE PEREIRA JUSTINO 
GOULART

CURSO BÁSICO EM ORÇAMENTO 
PÚBLICO (TURMA AGO/2019)

SIMONE PEREIRA JUSTINO 
GOULART

CURSO LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS 
- LEI Nº 8.666/93, PREGÃO E 
REGISTRO DE PREÇOS (TURMA 
DEZ/2019)

SIMONE PEREIRA JUSTINO 
GOULART Soma

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA DEVOPS II

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA JAVASCRIPT

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL E INOVAÇÃO II

CURSO PROGRESSIVE WEB APPS: 
CRIE APPS OFFLINE

CURSO ANGULAR PARTE 2: 
AUTENTICAÇÃO, FORMS E LAZY 
LOADING

CURSO FLEXBOX: POSICIONE 
ELEMENTOS NA TELA

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

STEFANO DRIMON KURZ MOR 
Soma

CURSO ONLINE EXCEL: DOMINE O 
EDITOR DE PLANILHAS MAIS FAMOSO 
DO MUNDO

CURSO ONLINE EXCEL II: TABELAS 
DINÂMICAS, VALIDAÇÃO E MAIS 
FUNÇÕES

CURSO ONLINE LÓGICA DE 
PROGRAMAÇÃO II: PRATIQUE COM 
DESENHOS, ANIMAÇÕES E UM JOGO

CURSO ONLINE LÓGICA DE 
PROGRAMAÇÃO I: OS PRIMEIROS 
PROGRAMAS COM JAVASCRIPT E 
HTML

THALES ANTUNES SOFFIATTI 
Soma

CURSO DESENVOLVEDOR ORACLE 
APEX 18.1

CURSO BUSINESS INTELIGENCE: 
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA 
EMPRESARIAL

CURSO PYTHON 3 PARTE 1: 
INTRODUÇÃO À NOVA VERSÃO DA 
LINGUAGEM

CURSO PYTHON 3 PARTE 2: 
AVANÇANDO NA LINGUAGEM



Nome do Servidor Evento

TREINAMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SETIC
PERÍODO 01/01/19 A 31/12/2019

Inicio do 
Evento

Termino do 
Evento

Carga 
Horaria

Quantidade 
Servidores com 
no mínimo 40 

horas

56 1

TIAGO DA SILVA SUTILI 28/11/19 28/11/19 8

TIAGO DA SILVA SUTILI 27/11/19 27/11/19 8

TIAGO DA SILVA SUTILI 06/05/19 09/05/19 16

TIAGO DA SILVA SUTILI Soma 32 -

TIAGO GOMES SANTOS 19/10/16 26/06/19 20

TIAGO GOMES SANTOS 26/06/19 17/07/19 32

TIAGO GOMES SANTOS 15/10/19 29/10/19 3

TIAGO GOMES SANTOS 29/10/19 31/10/19 16

TIAGO GOMES SANTOS Soma 71 1

VOLNEI CESAR SUSIN CONGRESSO DATA CENTER 360 15/05/19 15/05/19 6

VOLNEI CESAR SUSIN 28/02/19 21/05/19 8

VOLNEI CESAR SUSIN 04/06/19 05/06/19 8

VOLNEI CESAR SUSIN 21/05/19 03/06/19 4

VOLNEI CESAR SUSIN 31/01/19 01/02/19 6

VOLNEI CESAR SUSIN 18/01/19 30/01/19 8

VOLNEI CESAR SUSIN 09/01/19 18/01/19 10

VOLNEI CESAR SUSIN 19/02/19 27/02/19 10

VOLNEI CESAR SUSIN Soma 60 1

15/10/18 18/02/19 12

19/08/19 21/08/19 24

CAPACITAÇÃO EM SWITCH SAN 25/11/19 29/11/19 40

76 1

TOTAL SERVIDORES COM NO MÍNIMO 40 HORAS DE TREINAMENTO TÉCNICO: 70

THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES 
Soma

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA ARQUITETURA JAVA

THE DEVELOPERS CONFERENCE 
2019 - TRILHA JAVA

CURSO DR-01010: FUNDAMENTOS 
AVANÇADOS DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 
DE TI

CURSO ONLINE HTML E CSS: OS 
SEUS PRIMEIROS PASSOS

CURSO ONLINE HTML5 E CSS3 I: 
SUAS PRIMEIRAS PÁGINAS DA WEB

EAD_CURSO SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO: RANSOMWARE - 
T1/2019 (SERVIDORES)

CURSO QLIK SENSE: ARQUITETURA 
DE DADOS AVANÇADOS

CURSO ONLINE C I: INTRODUÇÃO À 
LINGUAGEM DAS LINGUAGENS

CURSO ONLINE LINUX II: 
PROGRAMAS, PROCESSOS E 
PACOTES

CURSO ONLINE LINUX I: 
CONHECENDO E UTILIZANDO O 
TERMINAL

CURSO ONLINE REDES PARTE 5: WI-
FI

CURSO SEGURANÇA WEB: 
VULNERABILIDADES DO SEU 
SISTEMA E OWASP

CURSO SEGURANÇA DE REDES: 
CONHEÇA AS VULNERABILIDADES DE 
SERVIDORES E CLIENTES

CURSO SEGURANÇA DE REDES: CRIE 
UM FIREWALL COM PFSENSE E 
IPTABLES

YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI 
GIDRAO

CURSO ANSIBLE: SUA 
INFRAESTRUTURA COMO CÓDIGO

YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI 
GIDRAO

CURSO DO280 - RED HAT OPENSHIFT 
ADMINISTRATION I

YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI 
GIDRAO

YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI 
GIDRAO Soma



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III – CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC 
 

 

 
 

 
 



GRUPOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO
ARQUIVO Sistema de processos arquivados Arquivo/Depósito Centralizado POA
AUD inFOR Sistema de edição de atas de audiências Varas
AUD PJe Sistema de edição de atas de audiências Varas
AUD3 Sistema de edição de atas de audiências - nova versão Varas

AUTOCCLE Varas

BI Solução de Business Intelligence (BI)

CÁLCULO RÁPIDO Sistema de Cálculo Trabalhista Varas

COMUNICADOR

DEJT Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho

E-GESTÃO Corregedoria/Gestão Estratégica/SEGJUD

E-JUS2 Edição de Votos e Acordãos

E-REC Assessoria Judiciária/Vice-Pres./Seção de Recursos

E-REMESSA Envio de processos digitallizados para o TST (RR e AI) SEGJUD
E-SENTENÇA Edição de Sentenças de 1º Grau Juízes/Assistentes/ Corregedoria

FAE - Ferramenta de Apoio à Execução

INFOR Sistema de Acompanhamento Processual de 1º Grau Varas/Corregedoria
INFORME Boletim Estatístico Varas/Corregedoria

INFORPES

INFORPRO Boletim de Produção de Juízes Varas/Corregedoria
JURISCALC Sistema de Cálculo Trabalhista Varas/Seção de Cálculos Trabalhistas
MALOTE DIGITAL Sistema utilizado para o envio de correspondências oficiais Todos
NOVAJUS4 Sistema de Acompanhamento Processual de 2º Grau TRT
NOVO E-SENTENÇA Edição de Sentenças de 1º Grau Juízes/Assistentes/ Corregedoria
PAUTA ON-LINE Sistema de Informação da pauta de audiências do 1º Grau Varas/Externo
PDEP Depósito Centralizado de Processos Arquivo/Memorial/ Depósito Centralizado
PJ4 – Peticionamento Eletrônico Peticionamento Eletrônico – PJ4 (PE) público externo
PJE – 1ª INSTÂNCIA Processo Judicial Eletrônico – 1º Grau Advogados/Varas
PJE – 2ª INSTÂNCIA Processo Judicial Eletrônico – 2º Grau Advogados/TRT
PRECAD Sistema de Précadastramento de Iniciais Advogados/Varas/CDFs
PUSH Informação sobre andamento de processos Externo
RPHP Requisição de honorários periciais Varas/SECOF
SALAS DE AUDIÊNCIAS Serviços relacionados ao suporte técnico as salas de audiências VARAS
SALAS DE SESSÕES Serviços relacionados ao suporte técnico as salas de sessões TRT

SISTEMA PRECATÓRIOS JAC/Precatórios

VIPE Visualizador de Petições Eletrônicas – PJ4 Varas/CDFs/Protocolo/ TRT

ATESTE

ASSYSTNET Todos

ASSYSTWEB Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI SETIC
ADM ELETRÔNICO Sistema de Acompanhamento de Processos Administrativos Áreas Administrativas/Administração
ALMOXARIFADO controle do estoque de materiais de consumo Almoxarifado
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Sistema de Gestão de Desempenho Funcional Todos
COMPRAS Sistemas de Informações de compras, licitações e contratos CLC

DISCOVERER Ferramenta Oracle para extração de informações do banco de dados TRT

FÉRIAS ON-LINE Sistema de marcação de férias Todos
FOLHA Sistema de Folha de Pagamento RH – SECOF/ Todos
FREQUÊNCIA Sistema de Registro de Frequência (ponto) Todos
PATRIMÔNIO Sistema de controle patrimonial CLOG/SETIC
RH Sistema de Recursos Humanos SEGESP/Todos

SIGEO

SIGEP/SGRH Sistema de Recursos Humanos SEGESP/Todos

SILC Sistema de Licitações e Contratos

TRACE-GP

VOTAÇÃO Presidência e SECOM

Sistemas 
Judiciais

Sistema para cadastro de processos físicos no PJe em fase de 
Conhecimento, Liquidação e Execução

Administração TRT/Gestão Estratégica/SEGJUD/ 
Direção Geral/SEGESP/SEAUDI

CEAT - Certidão Eletrônica de Ações 
Trabalhistas

O CEAT permite a emissão de certidão unificada acerca da 
existência de processo judicial, a partir dos registros 
informatizados de todas as unidades de primeiro e segundo graus 
do Tribunal , trazendo mais rapidez e precisão para esse 
procedimento.

Para o público interno o sistema será disponibilizado 
no Portal VOX/Sistemas e será acessado mediante 
login e senha da rede. Para o público externo, o 
sistema ficará disponível no menu Serviços do site do 
TRT4, para a verificação da autenticidade da certidão. 
O acesso ao sistema é realizado mediante login e 
senha da rede do Tribunal. Uma vez logado no 
sistema, o usuário poderá emitir ou verificar uma 
certidão.

A consulta realizada pelo sistema traz as informações que constam 
no banco de dados dos programas InFOR, NovaJus 4 e PJe do 1º e 2º 
graus restritas ao polo passivo.

Desembargadores/Gabinetes TRT/Secretarias de 
Turmas e Especializadas

Corregedoria/ SEGJUD/ Varas (PJe)/Áreas 
administrativas

Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e 
Judiciárias da Justiça do Trabalho

Desembargadores/Gabinetes TRT/Secretarias de 
Turmas e Especializadas

Elaboração de despachos de recursos de revista e agravos de 
instrumento nos TRTs, com aproveitamento de dados pelo TST

A Ferramenta da Pesquisa Patrimonial foi concebida para reunir, 
em consulta única, diversas informações relativas aos processos de 
uma pessoa física ou jurídica que possam auxiliar as Varas do 
Trabalho na tomada de decisões nos seus processos. Trata-se de um 
sistema interno que utiliza as bases de dados do PJe e inFOR a fim 
de obter as informações necessárias para apresentar ao usuário, 
mormente as referentes a execuções trabalhistas. Salienta-se que 
comentários, críticas e sugestões devem ser encaminhados para o 
correio
eletrônico da Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial 
( jaep.execucao@trt4.jus.br ). Esse é, outrossim, o meio de contato 
oficial para relatar problemas verificados no uso da ferramenta.

A Ferramenta de Auxílio a Execução, de sigla FAE, 
destina-se a magistrados e servidores da Justiça do 
Trabalho que necessitem informações sobre a 
situação de uma ou mais partes em relação a dívidas 
trabalhistas junto ao BNDT, bem como outros 
aspectos relacionados à fase de execução processual. 
O acesso é pelo link: https://jbintra.trt4.jus.br/fae/; 
deve-se preencher os campos Usuário e Senha com as 
credenciais de acesso à rede Windows do Tribunal, 
isto é, mesmo usuário e senha utilizados para efetuar 
login nas máquinas do TRT4.

Pesquisa de Processos por Nome de Parte, disponível na Extranet, 
para usuários e instituições cadastradas

Arquivo/ Portaria (externamente, a RFB e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda utilizam)

Sistema para gerenciamento de processos envolvendo pagamento 
de precatórios

Sistemas 
Administrativos

Sistema para atestação de contas (água e esgoto, energia elétrica e 
remessas de correspondência), no qual um dos responsáveis em 
cada unidade precisa atestar o valor cobrado pelo provedor do 
serviço.

Todas as unidades administrativas e judiciárias (com 
exceção do Prédio Sede) e a Secretaria de 
Administração

Sistema de Registro de Incidentes e Requisições relacionados aos 
Serviços de TI

Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça 
do Trabalho

Secretaria de Administração e Secretaria de 
Orçamento e Finanças

Secretaria de Administração e Secretaria de 
Orçamento e Finanças

Sistema para Gerência de Projetos (usado também para registro de 
solicitações)
Sistema para votações em geral, tais como eleições para comitês e 
conselhos consultivos, além de consultas prévias, etc.



GRUPOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO

CNIB Magistrados/Corregedoria/VTs

ARISP Magistrados/Corregedoria/VTs

BACENJUD Magistrados/Corregedoria/VTs

CONECTIVIDADE SOCIAL Sistema para acesso às informações do FGTS Magistrados/Corregedoria/VTs

GID CONSULTAS Ferramenta eletrônica de interligação do Judiciário ao DETRAN-RS Corregedoria

HOD RECEITA FEDERAL Verificação de cadastro de PF e PJ VARAS
IMPRENSA NACIONAL Publicação de editais de concurso SEGESP

INFOJUD VARAS

JUCISRS Sistema da Junta Comercial do RS (JUCISRS) Magistrados/Corregedoria/VTs

RENAJUD Ferramenta eletrônica de interligação do Judiciário ao DENATRAN Varas/Corregedoria

SEFIP Informações sobre FGTS e Previdência Social de Empregadores SECOF/SECADM

SERASAJUD Magistrados/Corregedoria/VTs

SIABI Automação de Bibliotecas Biblioteca

SIAFI Área Administrativa

SICALC SECOF

SISAC Administração Fazendária SEGESP/SECONTI
E-MAIL Serviço de correio eletrônico Todos
EXTRANET TRT Página institucional do TRT na extranet Todos
GABINETE VIRTUAL Acesso externo aos sistemas corporativos MAGISTRADOS/ASSESSORES/ DIRETORES
GOOGLE APPS Pacote de aplicativos Google Todos
PORTAL VOX Portal de Notícias – Página institucional do TRT na intranet Todos

QUIOSQUE DIGITAL VARAS/Público Externo/Espaço Judiciário

SITE TRT4 Página institucional do TRT na internet Todos e público externo
TELEFONIA Seviços de Telefonia Todos

VÍDEOS INSTITUCIONAIS/TV Suporte aos equipamentos que disponibilizam vídeos Instucionais Todos

ACESSO AOS SISTEMAS Solicitação de acesso a qualquer serviço de TIC Todos

Equipamentos

IMPRESSÃO Serviços relacionados às impressoras instaladas pelo TRT Todos
COMPUTADOR Serviços relacionados aos computadores instalados pelo TRT Todos
NOTEBOOK Serviços relacionados aos notebooks instalados pelo TRT Magistrados/ASSESSORES/ DIRETORES
NOBREAK Serviços relacionados aos nobreaks instalados pelo TRT Todos
MONITOR Serviços relacionados aos monitores instalados pelo TRT Todos

TECLADO/MOUSE Todos

DIGITALIZAÇÃO Serviços relacionados aos digitalizadores instalados pelo TRT Todos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL Todos

LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS Todos

ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR Serviços relacionados aos estabilizadores instalados pelo TRT Todos

DISPOSITIVO MÓVEL (pen-modem) Serviços relacionados aos dispositivos móveis instalados pelo TRT Magistrados

PROJETORES Serviços relacionados aos projetores multimidia instalados no TRT Eventos

RELÓGIO PONTO Serviços relacionados aos relógios-ponto instalados pelo TRT TRT e Varas POA

TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO Todos

VIDEOCONFERÊNCIA Escola/Biblioteca/ Varas interior

SUPORTE A EVENTOS/MUDANÇAS Serviços relacionados ao suporte técnico a eventos Administração/EJ/SEGESP

Redes

REDE LOCAL Conexão de equipamentos de rede local Todos
REDE SEM FIO Conexão de equipamentos de rede sem fio Todos e público externo
LINK DE DADOS (WAN) Conexão de dados entre as unidades do TRT Todos
PROXY/FIREWALL Filtro de conteúdo web e segurança da rede interna Todos
STORAGE Armazenamento de dados de aplicações de TI Todos
SERVIDOR Equipamento que executa uma ou várias aplicações de TI Todos
NAS Armazenamento de arquivos compartilhados do TRT Todos
BANCO DE DADOS Armazenamento estruturado de dados para aplicações de TI Todos
SERVIDOR DE APLICAÇÃO Ambiente corporativo de aplicações web do TRT Todos
BACKUP Cópia de segurança Todos
MONITORAMENTO Monitoramento de ativos e conexões de infraestrutura de rede Todos
ACCESS Módulo de banco de dados do MS-Office Corregedoria
ACESSIBILIDADE Serviços relacionados aos programas de acessibilidade Todos
ANTIVIRUS Programa de proteção contra vírus Todos
AUTOCAD Programa de desenho técnico SEMPRO
LIBREOFFICE Pacote de Escritório (software livre) Todos
CAPTURA REMOTA DE ESTAÇÕES VNC - Programa de captura remota SETIC/Salas de audiências
CHROME Navegador Todos
CORELDRAW Programa para edição de desenhos e imagens Digitalização/SEMPRO/Comunicação/SETIC
CRIAÇÃO DE PÁGINAS INTERNET Sistemas para criação de páginas de internet Comunicação Social
EDIÇÃO DE IMAGEM Sistemas de edição de imagem Comunicação Social/Escola Judicial
EXCEL Módulo de planilha de cálculos do MS-Office Todos
FIREFOX Navegador Todos
GERENCIAMENTO ARQUIVOS Serviços relacionados a cópia, recuperação de arquivos Todos
GRAVAÇÃO AUDIO/VÍDEO Sistemas de gravação de áudio e vídeo Turmas/Varas

Sistemas 
Convênios

CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - É um 
sistema que integra ordens judiciais e administrativas sobre 
indisponibilidade de bens.

O sistema permite realizar pesquisa de bens pelo CPF/CNPJ ou 
pedir uma certidão digital através do número da matrícula. 
É possível também a solicitação de Penhora, Arresto, Sequestro.

Possibilita à autoridade judiciária encaminhar, ao Banco Central, 
requisições de informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e 
transferência de valores bloqueados

Possibilita à autoridade judiciária encaminhar solicitações à Receita 
Federal

O sistema serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os 
tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, 
utilizando a certificação digital para mais segurança. Não havendo 
mais solicitações enviadas em papel, apenas eletrônicas.

Registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial do Governo Federal
Programa da Receita Federal para cálculos de juros e emissão de 
DARF

Comunicação 
Institucional Computadores e digitalizadores instalados nos Foros para usuários 

externos

Acesso aos 
Sistemas

Serviços relacionados aos periféricos (teclado/mouse) instalados 
pelo TRT

Suporte técnico relacionado a mídias, senhas e uso de certificado 
digital
Serviços relacionados às leitoras de códigos de barras instaladas 
pelo TRT

Serviços relacionados aos terminais de auto-atendimento 
instalados pelo TRT
Serviços relacionados aos equipamentos de videoconferência 
instalados pelo TRT

Estação de 
Trabalho



GRUPOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO
ICNNET/CEF Sistema para troca de arquivos de folha de pagamento SECOF
INTERNET EXPLORER Navegador Todos
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sistema de controle de manutenção de viaturas Transportes
MÓDULO DE SEGURANÇA DE BANCO Programa de sergurança para acesso a instituições financeiras Todos
NAVEGAÇÃO NA INTERNET Acesso a páginas da internet Todos
PDF – MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS Criação e manipulação de arquivos no formato PDF Todos
PLEO Sistema para elaboração de orçamentos SEMPRO
POWERPOINT Programa para criação de apresentações Todos

SEGURANÇA/IDENTIFICAÇÃO Segurança

WINDOWS Sistema Operacional Todos
WORD Módulo de editor de textos do MS-Office Todos

Serviços relacionados aos sistemas utilizados pela Segurança 
Institucional do TRT



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta

ARQUIVO

Erro/Falha Geral 4 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min

AUD inFOR

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min

AUD PJe

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min

AUD3

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min

AUTOCCLE

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

BI

Erro/Falha Geral 4 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Atualização 2 20 min
Configuração 2 20 min
Orientação 3 20 min
Melhoria 9 20 min



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta

Correção 5 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

CALCULO RAPIDO

Erro/Falha Geral 4 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações - 24h 5 20 min

COMUNICADOR

Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 2 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min

DEJT

Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Atualização 2 20 min
Configuração 2 20 min
Orientação 3 20 min

E-GESTÃO

Erro/Falha Geral 4 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Atualização 2 20 min
Configuração 2 20 min
Orientação 3 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

E-JUS2

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min
Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Instalação 4 20 min

CEAT - Certidão 
Eletrônica de Ações 

Trabalhistas



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta

E-REC
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Treinamento 9 20 min

E-REMESSA

Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Orientação 4 20 min

E-SENTENCA

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min
Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações - 24h 5 20 min

INFOR

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

INFORME

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min

FAE - Ferramenta de 
Apoio à Execução



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta

Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

INFORPES

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

INFORPRO

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

JURISCALC

Erro/Falha Geral 4 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min

MALOTE DIGITAL

Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 3 20 min

NOVAJUS4

Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta

NOVO E-SENTENCA

Erro/Falha Pontual 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

PAUTA ON-LINE

Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min

PDEP

Erro/Falha Geral 4 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Instalação 4 20 min
Desinstalação 4 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

PJE – 1a. INSTANCIA

Erro/Falha Geral 1 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

PJE – 2a. INSTANCIA

Erro/Falha Geral 1 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

PRECAD

Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min
Orientação 4 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min
Erro/Falha Geral 4 20 min

PJ4 – Peticionamento 
Eletronico



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta

PUSH

Erro/Falha Pontual 5 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

RPHP

Erro/Falha Geral 4 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

SALAS DE AUDIENCIAS

Erro/Falha Geral 1 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Apoio técnico 1 20 min

SALAS DE SESSOES

Erro/Falha Geral 1 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min
Atualização 4 20 min
Configuração 4 20 min
Apoio técnico 1 20 min
Manutenção Preventiva 6 20 min
Melhoria 9 20 min

SISTEMA PRECATORIOS

Erro/Falha Geral 4 20 min
Erro/Falha Pontual 5 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min

VIPE

Erro/Falha Geral 3 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min
Configuração 4 20 min
Orientação 4 20 min
Melhoria 9 20 min



SLA Conclusão

12h
24h
12h
12h
12h
12h
12h

4h
6h

12h
12h
12h
12h
12h

4h
6h

12h
12h
12h
12h
12h

4h
6h

12h
12h
12h
12h
12h

4h
6h

12h

24h
12h
24h
4h
4h
6h



SLA Conclusão

24h

24h
12h
24h
12h
12h
12h
12h
12h
6h

12h
12h
12h

24h
6h
4h

12h
12h
12h
12h

6h
24h
4h
4h
6h

12h
24h
4h
4h
6h

24h
4h

12h
12h
12h
12h

24h
6h

24h
12h



SLA Conclusão

12h
12h
12h
12h

6h
24h
12h
12h
12h
12h

12h
4h

12h
12h
12h
12h
12h
12h

24h
6h

12h
12h
12h

24h
4h
6h

12h
12h
12h
12h
12h

24h

24h
4h
6h

12h
12h
12h
12h
12h



SLA Conclusão

24h
4h
6h

12h
12h
12h
12h
12h

24h
4h
6h

12h
12h
12h
12h
12h

24h
12h
24h
12h
12h
12h
12h
12h
6h

12h
12h
12h
12h
12h
6h
4h

12h
12h
12h
12h
12h
12h

24h
4h



SLA Conclusão

12h
12h
12h

24h
6h

12h
12h
12h

12h
24h
12h
12h
12h
12h
12h

24h
4h
6h

12h
12h

24h
1h
6h

12h
12h

24h
1h
6h

12h
12h

24h
6h

12h
12h
24h
12h



SLA Conclusão

24h
12h
12h

24h
12h
24h
12h
12h

24h
1h
6h

12h
12h
1h
1h
6h

12h
12h
1h

44h

12h
24h
12h
12h

24h
6h

12h
12h
12h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

ATESTE

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

ASSYSTNET

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
CONFIGURAÇÃO 4 20 min 12h
CORRECÃO 9 20 min
MELHORIA 9 20 min
ORIENTAÇÃO 4 20 min 12h

ASSYSTWEB

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
CONFIGURAÇÃO 4 20 min 12h
CORRECÃO 9 20 min
MELHORIA 9 20 min
ORIENTAÇÃO 4 20 min 12h
RELATÓRIOS 5 20 min 24h

ADMELETRONICO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

ALMOXARIFADO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h
Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

COMPRAS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h
Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

AVALIAÇAO DE 
DESEMPENHO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

DISCOVERER
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

FERIAS ON-LINE

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

FOLHA

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

FREQUENCIA

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PATRIMONIO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

RH

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

SIGEO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Atualização 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Treinamento 5 20 min 24h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h
Erro/Falha Geral 3 20 min 6h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

SIGEP/SGRH

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Instalação 5 20 min 24h
Atualização 5 20 min 24h
Orientação 4 20 min 12h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

SILC

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

TRACE-GP

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min 24h
Correção 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

VOTAÇÃO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Correção 5 20 min 24h
Treinamento 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

ARISP

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

BACENJUD

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

CONECTIVIDADE SOCIAL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

CNIB

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

GID CONSULTAS

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

HOD RECEITA FEDERAL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Atualização 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

IMPRENSA NACIONAL

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

INFOJUD

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

JUCISRS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

RENAJUD

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

SEFIP

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

SERASAJUD

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

SIABI

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h

Erro/Falha Pontual 5 20 min 24h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Relatórios e Informações 5 20 min 24h

Melhoria 9 20 min

SIAFI

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

SICALC

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

SISAC

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Instalação 4 20 min 12h

Desinstalação 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

* Os sistemas que são usados no TRT4 a partir de convênios com outros órgãos podem sofrer paradas por 

motivos externos ao TRT4, nestes casos, não temos o que fazer. Os tempos acima referem-se a fatores 

internos que interferem no uso destes serviços.



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

E-MAIL

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Nova Caixa Postal 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Treinamento 9 20 min

Relatórios e Informações 5 20 min 24h

EXTRANET TRT

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Correção 9 20 min

GABINETE VIRTUAL

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 5 20 min 24h

Relatórios e Informações 9 20 min

Desbloqueio de Sessão 2 20 min 4h

GOOGLE APPS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 5 20 min 24h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Treinamento 9 20 min

Reparo 4 20 min 12h

Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PORTAL VOX

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Correção 9 20 min

Relatórios e Informações 5 20 min 24h

QUIOSQUE DIGITAL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Manutenção Preventiva 5 20 min 24h

Movimentação 5 20 min 24h

SITE TRT4

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Correção 9 20 min

Relatórios e Informações 5 20 min 24h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

TELEFONIA

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração Ramal 4 20 min 12h

Habilitação de ponto telefônico 4 20 min 33h

Orientação 4 20 min 12h

TELETRABALHO

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h

Configuração 4 20 min 12h

Acréscimo 8 20 min 132h

Devolução 7 20 min 72h

Melhoria 9 20 min

VÍDEOS INSTITUCIONAIS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Configuração 4 20 min 12h

Orientação 4 20 min 12h

Melhoria 9 20 min

Manutenção Preventiva 5 20 min 24h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

ACESSO AOS SISTEMAS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h

Desbloqueio 5 20 min 24h

Novo Usuário 4 20 min 12h

Remover Acesso 4 20 min 12h

Reset Senha 4 20 min 12h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

REDE LOCAL

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Geral (interior) 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Alteração 5 20 min 24h
Cabos de Rede 4 20 min 12h
Cabos de Rede (interior) 6 20 min 48h
Confecção de Ponto Lógico 5 20 min 24h
Conserto de Ponto Lógico 5 20 min 24h
Cópia de Arquivos 4 20 min 12h
Domínio (configuração) 4 20 min 12h
Domínio (configuração - interior) 6 20 min 48h
Espaço em disco 5 20 min 24h
Habilitação de Ponto Lógico 3 20 min 6h
Habilitação de Ponto Lógico (interior) 6 20 min 48h
Orientação 4 20 min 12h
Teste 3 20 min 6h
Teste (interior) 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

REDE SEM FIO

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Geral (interior) 6 20 min 48h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Configuração 5 20 min 24h
Configuração (interior) 6 20 min 48h
Orientação 4 20 min 12h
Teste 5 20 min 24h
Teste (interior) 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

LINK DE DADOS

Erro/Falha Geral 4 20 min 12h
Erro/Falha Geral (interior) 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Configuração (interior) 6 20 min 48h
Orientação 4 20 min 12h
Teste 4 20 min 12h
Teste (interior) 6 20 min 48h
Manutenção Corretiva 5 20 min 24h
Manutenção Corretiva (interior) 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min
Relatórios e Informações 5 20 min 24h

PROXY/FIREWALL Liberação/Bloqueio 5 20 min 24h
INTERNET Relatórios e Informações 5 20 min 24h
STORAGE LUN 5 20 min 24h

SERVIDOR

ERRO/ FALHA 4 20 min 12h
Novo 5 20 min 24h
Remoção 5 20 min 24h
Configuração 5 20 min 24h

NAS
Quota/Espaço 5 20 min 24h
Unidade de Rede 5 20 min 24h
Permissão de Acesso 5 20 min 24h

BANCO DE DADOS

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Novo Banco 5 20 min 24h
Novo Sistema/Schema 5 20 min 24h
Outros 5 20 min 24h
Erro/Falha/Lentidão 5 20 min 24h
Novo Sistema 5 20 min 24h
Solicitações 5 20 min 24h

BACKUP
Inclusão/Remoção 5 20 min 24h
Restore 5 20 min 24h
Outros 5 20 min 24h

MONITORAMENTO Configuração 5 20 min 24h

SERVIDOR DE 
APLICAÇÃO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

IMPRESSÃO

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 7 20 min 77h
Manutenção (Interior) 8 20 min 132h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

COMPUTADOR

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 6 20 min 48h
Manutenção (Interior) 7 20 min 77h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Auto-imagem 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Remoção Bases 9 20 min
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

NOTEBOOK

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Fornecimento 6 20 min 48h
Fornecimento (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 7 20 min 77h
Manutenção (Interior) 8 20 min 132h
Preparação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Remoção Bases 4 20 min 12h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Configuração 4 20 min 12h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

DOCKINGSTATION
Fornecimento 5 20 min 24h
Manutenção 8 20 min 132h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

NO BREAK

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 6 20 min 48h
Manutenção (Interior) 7 20 min 77h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

MONITOR

Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 6 20 min 48h
Manutenção (Interior) 7 20 min 77h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 5 20 min 24h
Substituição Defeito (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

TECLADO/MOUSE

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 8 20 min 132h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 6 20 min 48h
Manutenção (Interior) 7 20 min 77h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (POA) 6 20 min 48h
Acréscimo Pré-aprovado (Interior) 7 20 min 77h
Acréscimo (Análise) 9 20 min



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

DIGITALIZAÇÃO

Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção (POA) 7 20 min 77h
Manutenção (Interior) 8 20 min 132h
Movimentação (POA) 5 20 min 24h
Movimentação (Interior) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 5 20 min 24h
Melhoria 9 20 min

CERTIFICACÃO DIGITAL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Configuração Mídias 6 20 min 48h
Fornecimento mídias 5 20 min 24h
Emissão Certificado 4 20 min 12h
Renovação Certificado 4 20 min 12h
Desbloqueio PIN 4 20 min 12h
Orientação 5 20 min 24h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Acréscimo 5 20 min 24h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção 7 20 min 77h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 5 20 min 24h
Melhoria 9 20 min

ESTABILIZADOR

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 8 20 min 132h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção 7 20 min 77h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Acréscimo 8 20 min 132h
Configuração 4 20 min 12h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção 8 20 min 132h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h

LEITORA DE CODIGO DE 
BARRAS

DISPOSITIVO MÓVEL
 (pen-modem)



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

Manutenção (POA) 7 20 min 77h
Manutenção (Interior) 8 20 min 132h
Substituição Defeito (POA) 6 20 min 48h
Substituição Defeito (Interior) 7 20 min 77h
Substituição Programada 9 20 min
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

RELÓGIO PONTO

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 8 20 min 132h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Manutenção 8 20 min 132h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 6 20 min 48h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Geral (interior) 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 5 20 min 24h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 5 20 min 24h
Manutenção 8 20 min 132h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 5 20 min 24h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

VIDEOCONFERÊNCIA

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Erro/Falha Pontual (interior) 6 20 min 48h
Acréscimo 5 20 min 24h
Configuração 6 20 min 48h
Devolução 7 20 min 77h
Empréstimo 5 20 min 24h
Manutenção 8 20 min 132h
Movimentação 6 20 min 48h
Substituição Defeito 7 20 min 77h
Orientação 4 20 min 12h
Teste 9 20 min
Melhoria 9 20 min

SUPORTE A EVENTOS
Apoio técnico 5 20 min 24h
Montagem/Teste 4 20 min 12h
Montagem/Teste (interior) 6 20 min 48h

PROJETOR

TERMINAL DE AUTO 
ATENDIMENTO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

ACCESS

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min

ACESSIBILIDADE Melhoria 9 20 min

ANTIVIRUS

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Atualização 5 20 min 24h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Varredura 3 20 min 6h
Relatórios e Informações 5 20 min 24h
Melhoria 9 20 min

AUTOCAD

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Atualização 6 20 min 48h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

CHROME

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

CORELDRAW

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

CAPTURA REMOTA DE 
ESTAÇÕES

CRIAÇÃO DE PÁGINAS 
INTERNET



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

EDIÇÃO DE IMAGEM

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

EXCEL

Erro/Falha Geral 3 20 min 6h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

FIREFOX

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Recuperação 4 20 min 12h
Cópia 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

ICNET/CEF

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min 24h

INTERNET EXPLORER

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 4 20 min 24h

GERENCIAMENTO 
ARQUIVOS

GRAVAÇÃO 
AUDIO/VÍDEO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

LIBREOFFICE
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 6 20 min 48h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

OUTROS PROGRAMAS

Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Orientação 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

PLEO

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 4 20 min 12h
Desinstalação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

POWERPOINT

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min
Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 3 20 min 6h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h

MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS

MÓDULO DE 
SEGURANÇA DE 

BANCO

NAVEGAÇÃO NA 
INTERNET

PDF – MANIPULAÇÃO 
DE ARQUIVOS

SEGURANÇA/ 
IDENTIFICAÇÃO



SERVIÇO CATEGORIA PRIORIDADE SLA Resposta SLA Conclusão

Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

WINDOWS

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min

WORD

Erro/Falha Geral 2 20 min 4h
Erro/Falha Pontual 4 20 min 12h
Instalação 5 20 min 24h
Desinstalação 4 20 min 12h
Orientação 4 20 min 12h
Atualização 4 20 min 12h
Configuração 4 20 min 12h
Melhoria 9 20 min



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS - 
SITUAÇÃO DEZEMBRO/2019 E RESUMO DA SITUAÇÃO DOS PROJETOS 

DO PORTFÓLIO 2018/2019 
 
 
 
 

 
 

 



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

 

PROJETOS DA SETIC 

PDTI 2018-2019 

Data: Dezembro/2019        v1.0 
 

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





Id Projeto GP Observação Status %C Custo Estimado Custo Realizado IDE IEP IDC IAM IPR Status Entregas

476 Concluído 03/07/2017 19/03/2019 03/07/2017 07/05/2019 100 R$ 4.605.504,00 R$ 4.523.641,03 1 1 0,98 1 62,7 28/02/2019 20/03/2019 4750

479 Renovação do parque de microcomputadores Concluído 16/03/2018 26/03/2019 10/04/2018 07/05/2019 100 R$ 5.679.100,00 R$ 5.495.019,52 1 1 0,96 1 23,97 28/02/2019 20/03/2019 4750

460 Concluído 01/06/2017 19/12/2018 26/06/2017 07/05/2019 100 R$ 1.283.172,11 R$ 1.355.629,95 1 1 1,05 1 56,59 14/05/2018 08/03/2019 4500

459 Concluído 01/06/2017 04/07/2019 26/06/2017 16/09/2019 100 R$ 1.577.125,00 R$ 1.577.125,00 1 1 1 1 31,01 14/06/2019 28/07/2019 4250

507 22/04/2019 07/07/2020 29/04/2019  40,91 R$ 5.408.406,04 R$ 0,00 0,66 0,73 1 0   3750

480 15/05/2018 04/09/2018 28/05/2018  37,5   0,8 0,37 0,8 0 13/08/2018  3500

438 Concluído 24/03/2017 05/11/2018 03/04/2017 19/11/2018 100   1 1 0 1 351,16 17/10/2018 03/10/2018 2250

Início 
Previsto

Fim 
Previsto

Início 
Realizado

Fim 
Realizado

Entrega 
produto final 

Prevista

Entrega 
produto final 

Realizada

Prior
izaçã
o

Renovação do parque de monitores dos 
microcomputadores

EVERTON RAFAEL 
POLINA

***CONCLUÍDO***. Instalações 
finalizadas em 20/março/19. Mapa de 
benefícios enviado.

EVERTON RAFAEL 
POLINA

***CONCLUÍDO***. Instalações 
finalizadas em 20/março/19. Mapa de 
benefícios enviado.

Renovação do parque de impressoras e 
equipamentos de digitalização (scanners de 
mesa)

EVERTON RAFAEL 
POLINA

***CONCLUÍDO***. 518 impressoras 
instaladas em 2018 e 20 scanners 
instalados dia 08/março/19. Mapa de 
benefícios enviado.

Renovação do Parque de Ultrabooks EVERTON RAFAEL 
POLINA

***CONCLUÍDO***. Entrega final dia 
28/07/2019. Mapa de benefícios enviado.

Renovação parque computadores D580 e 
D480

EVERTON RAFAEL 
POLINA

Projeto aprovado pelo Comitê de 
Governança de TIC, conforme ata de 
reunião do dia 15/março/2019. Posição 
dez/19: Processo de compra 
encaminhado pelo TRT13. Pregão 
realizado e homologado, no qual o TRT4 
pode comprar até 1600 equipamentos do 
tipo 1 e 90 do tipo 2. Compra inicial 
realizada de 1577 computadores (em 
prazo de entrega, teclados e mouses já 
recebidos). Em relação aos 90 
computadores que seriam com mais 
memória (disco de 1TB), a compra 
acabou sendo realizada do mesmo 
padrão do tipo 1. Todos os computadores 
devem chegar até 26/dez. Previsão de 
instalação no primeiro semestre de 2020, 
cfme cronograma do projeto. GP realizar 
mudança.

Em 
Execução

Elaboração e aprovação do Plano 
de Projeto-Concluida;
Encerramento do projeto-
Designada;
Contratação-Concluida;
Entrega definitiva - Equipamentos 
recebidos no TRT4-Designada;
Instalação e fornecimento dos 
equipamentos-Designada

Remodelagem da solução de exibição de 
pautas - Aeropautas

EVERTON RAFAEL 
POLINA

Posição dez/19: 112 Televisores e 115 
placas raspberry Pi comprados e 
recebidos. Testes realizados. TVs e 
placas encaminhados para instalação, 
pela empresa terceirizada, que tem até 
19/dez para conclusão. SEMPRO está 
instalando os pontos de rede, na medida 
do possível (será utilizado Wi-Fi nos 
locais que ainda não estiverem com o 
ponto de rede). GP encaminhar mudança 
(com essa previsão e informar custo). 

Em 
Execução

Elaboração e aprovação do Plano 
de Projeto (MARCO)-Concluida;
Encerramento do projeto 
(MARCO)-Designada;
Estudo de mercado e soluções 
para o Aeropauta (MARCO)-
Concluida;
Relatório com as descrições das 
soluções identificadas (MARCO)-
Concluida;
Parecer do comitê de governança 
de TIC (MARCO)-Concluida

Automatização do cadastro de acessos aos 
sistemas

EVERTON RAFAEL 
POLINA

***CONCLUÍDO***  Sistemas 
administrativos e o PJe foram retirados do 
escopo. Integração realizada com InFOR 
e NovaJus4. Mapa de benefícios enviado.





Id Projeto GP Observação Status %C Custo Estimado Custo Realizado IDE IEP IDC IAM IPR Status Entregas

457 Pesquisa Textual Concluído 20/03/2017 13/07/2018 20/03/2017  100   0,55 0,89 0 1 74,57 16/04/2018 29/05/2018 5500

458 Portal de Internet 20/03/2017 02/07/2018 20/03/2017  99,09   0,57 0,99 1 175,22 30/04/2018  5000

475 02/10/2017 29/11/2019 02/10/2017  97,7   0,71 0,97 1 50,59 08/11/2019  4750

477 Concluído 22/09/2017 17/04/2018 22/09/2017 27/04/2018 100   1 1 0 1 0,81 13/04/2018 13/04/2018 4750

Início 
Previsto

Fim 
Previsto

Início 
Realizado

Fim 
Realizado

Entrega 
produto final 

Prevista

Entrega 
produto final 

Realizada

Prior
izaçã

o

LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA

***CONCLUÍDO***. Dia 29/maio/18 a 
pesquisa de acórdãos ampla entrou em 
produção para o público externo. Os 
seguintes itens ficaram pendentes, das 
pesquisas complementares, os quais 
serão tratados após o projeto: Pesquisa 
no site de internet; Pesquisa de 
despachos da corregedoria (público 
interno); Pesquisa do acervo digital da 
Biblioteca Virtual e Dissídios coletivos.

TIAGO DA SILVA 
SUTILI

Posição dez/19: pendente a liberação das 
súmulas. Projeto retomado final de 
maio/19 e está em andamento na medida 
do possível (parado quando novas 
demandas surgem).

Em 
Execução

Elaboração e aprovação do Plano 
de Projeto (MARCO)-Concluida;
Encerramento do projeto 
(MARCO)-Em planejamento;
Definir escopo do produto-
Concluida;
Programacao Portal - parte 1-
Concluida;
Lançamento do Portal ao público 
externo-Concluida;
Programacao Portal - parte 2-Em 
andamento;
Finalização-Em planejamento

Novo Aud LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA

Posição dez/19: todas entregas foram 
realizadas até a versão 2.5 do PJe, de 
setembro/2019. Módulo sendo utilizado 
em produção, como piloto, em algumas 
Varas do TRT4, sendo realizados ajustes 
necessários. Após, será liberado para 
utilização nos demais estados 
(provavelmente a partir de fevereiro/20).

Em 
Execução

Elaboração e aprovação do Plano 
de Projeto-Concluida;
Encerramento do projeto-Em 
planejamento;
Levantamento de requisitos-
Concluida;
Entrega 1 - Mínimo Produto Viável 
(MVP)-Concluida;
Entrega 2 - Disponibilização de 
textos padronizados (autotextos) e 
envio dos dados ao PJe-Concluida;
Entrega 3 (parcial 1) - Manutenção 
de autotextos, salvamento remoto 
e utilização de autotextos 
(avançado)-Concluida;
Entrega 3 (parcial 2) -  Histórico de 
versões, melhorias formulários de 
autotextos e offline-Concluida;
Entrega 3 (parcial 3) - Correção no 
envio de dados estruturados ao 
PJe-Concluida;
Entrega 3 (parcial 4) - Conversão 
dos autotextos AUD3 para AUD4 e 
registro das presenças e acordos-
Concluida;
Entrega 3 - Finalização dos 
autotextos pré-definidos e relação 
das variáveis dos autotextos com 
dados PJe, teste de carga e 
otimização do sistema-Concluida;
IMPLANTAR-Em andamento;
Manual de Implantação-Concluida;
Disponibilização do sistema para o 
CSJT-Concluida;
Documentação do projeto-
Concluida;
Manual de Implantação (Revisão)-
Concluida;
Manual do Usuário (revisão)-
Concluida;
Integração de código pelo CSJT 
(conforme definido no Programa 
PJe 2.0 - Versões)-Concluida;
Homologação pelo GNN dos 
autotextos pré-definidos-Em 
planejamento;
Treinamento SAU-Em 
planejamento;
Homologação pelo grupo de 
negócios nacional-Em 
planejamento;
Homologação em Unidades Piloto 
da 4ª Região-Em planejamento

Ferramenta para análise de Recursos de 
Revista

TIAGO GOMES 
SANTOS

*** CONCLUÍDO *** (produto final 
entregue em 13/04/2018). Mapa de 
benefícios enviado.



Id Projeto GP Observação Status %C Custo Estimado Custo Realizado IDE IEP IDC IAM IPR Status EntregasInício 
Previsto

Fim 
Previsto

Início 
Realizado

Fim 
Realizado

Entrega 
produto final 

Prevista

Entrega 
produto final 

Realizada

Prior
izaçã

o

485 Cancelado 16/03/2018 17/04/2018   0     4625

502 Cancelado 23/03/2018 24/04/2018   0     4625

486 11/04/2018 17/04/2020 16/04/2018  69,35   0,75 0,87 1 106 17/04/2020  4375

487 02/04/2019 28/02/2020 02/04/2019  64,78   0,7 1,13 1 0 28/02/2020  4375

489 Cancelado 16/03/2018 17/04/2018   0     4375

488 PJe2.0 Minutar decisões e anexar documentos 09/04/2018 03/10/2019 09/04/2018  75,16   0,66 0,75 1 76,96 19/09/2019  4250

(CANCELADO) PJe2.0 - Módulo de Cadastro 
de Pessoas Jurídicas e Entes Públicos

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA

MOTIVO CANCELAMENTO: O escopo 
desse projeto foi incorporado ao 486 - 
PJe Cadastro de pessoas físicas e 
jurídicas, usuários e órgãos julgadores. 
Cancelamento aprovado pelo Comitê de 
Governança de TIC, conforme ata de 
reunião do dia 30/novembro/2018.

(CANCELADO) PJe2.0 - Módulo de Cadastro 
de Órgão Julgador (OJ)

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA

MOTIVO DO CANCELAMENTO: O 
escopo deste projeto será atendido junto 
com o escopo do 486 (PJe2.0 - Cadastro 
de Pessoas Físicas, Usuários e Órgão 
Julgador). Cancelamento aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC (reunião 
04/maio/2018).

PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e 
Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA

Posição dez/19: CSJT aceitou entrega 1 
(cadastro de pessoa física e usuários 
internos) e parte da entrega 2 (cadastro 
de usuários externos), ambas da versão 
2.4. Continuação da entrega 2 e entregas 
3 e 4 haviam sido replanejadas para a 
versão 2.5 (setembro/2019). No entanto, 
para essa versão somente será entregue 
os cadastros de Advogado, Assistente de 
Advogado e Órgão Julgador (esse último 
a confirmar). Em realização de ajustes e 
homologação dessas entregas. Ficará 
para uma entrega posterior (versão 2.6): 
cadastro de Procurador, Assistente de 
Procurador, Perito, Juiz Postulandi, 
Pessoa Jurídica, Unificação de pessoas e 
de endereços, cadastro de Procuradorias 
e de Localização, Jurisdição e 
Competência de OJ. Replanejamento 
realizado.

Em 
Execução

Elaboração e aprovação do Plano 
de Projeto-Concluida;
Encerramento do projeto-
Designada;
Definir escopo do produto-
Concluida;
Entrega 1: Cadastro de pessoa 
física e usuários internos-
Concluida;
Entrega 2: Cadastro de Advogado 
e de Assistente de Advogado-
Concluida;
Entrega 3: Ajustes Técnicos e 
Negociais CSJT-Concluida;
Entrega 4: Cadastro de órgão 
julgador e de órgão julgador 
colegiado (OJC)-Concluida;
Entrega 5: Cadastro de Procurador, 
Assistente de Procurador e Jus 
Postulandi-Em planejamento;
Entrega 6: Cadastro de Perito e 
Especialidades de perícia-Em 
planejamento;
Entrega 7: Cadastro de pessoa 
jurídica-Em planejamento;
Entrega 8: Unificação de pessoa 
física, de pessoa jurídica e de 
endereços-Em planejamento;
Entrega 9: Cadastro de 
Procuradorias-Em planejamento;
Entrega 10: Cadastro de 
Localização, Jurisdição e 
Competência de OJ-Em 
planejamento

PJe2.0 - Emissão de Certidão de Ditribuição de 
Ações Trabalhistas

DEISE ALEXANDRA 
KOERBER ALBINO

Posição dez/19: Primeira entrega 
integrada na versão 2.5, que entrará em 
produção em janeiro/2020. A entrega com 
BNDT e a certidão de advogados foram 
replanejadas para entrega em 31/janeiro e 
28/fevereiro, respectivamente. 
Aguardando aprovação do GNN para o 
replanejamento.  Nova versão do PGP 
anexada, mas não aprovada ainda.

Em 
Execução

Elaboração e aprovação do Plano 
de Projeto-Concluida;
Encerramento do projeto-Em 
planejamento;
Definir requisitos-Concluida;
DAS-Concluida;
Repositórios para 
desenvolvimento-Concluida;
Certidão de processos trabalhistas-
Concluida;
Certidão + BNDT-Em andamento;
Manual de implantação-Concluida;
Manual do usuário-Concluida;
homologação pelo CSJT-Em 
planejamento;
ajustes técnicos e negociais-Em 
planejamento

(CANCELADO) PJe2.0 - Distribuição, 
Redistribuição, Prevenção e Dependência

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA

MOTIVO DO CANCELAMENTO: Não 
será mais desenvolvido pelo TRT4. 
Desenvolvimento repassado para 
responsabilidade de outro TRT.

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA

Posição dez/19: Aceita pelo CSJT entrega 
1 (componente para edição de textos) e 
entrega 2 (componente para edição de 
textos customizado), ambas na versão 
2.4. Entrega 3 (minutar/revisar decisão) 
entregue na versão 2.5 (setembro/2019). 
Em negociação da data para implantação 
do Piloto em produção no TRT4, que será 
provavelmente em Janeiro/20. Validar se 
o projeto pode ser encerrado.

Em 
Execução

Elaboração e aprovação do Plano 
de Projeto-Concluida;
Encerramento do projeto-
Designada;
Definir escopo do produto-
Concluida;
Entrega 1: Componente para 
edição de textos-Concluida;
Entrega 2: Componente para 
edição de textos customizado-
Concluida;
Entrega 3: Minutar/revisar 
despacho, decisão, sentença e 
voto-Em planejamento



Id Projeto GP Observação Status %C Custo Estimado Custo Realizado IDE IEP IDC IAM IPR Status EntregasInício 
Previsto

Fim 
Previsto

Início 
Realizado

Fim 
Realizado

Entrega 
produto final 

Prevista

Entrega 
produto final 

Realizada

Prior
izaçã

o

463 Cancelado 10/04/2017 28/04/2017   0     4000

474 Ferramenta de Pesquisa Patrimonial Concluído 14/08/2017 04/04/2018 14/08/2017 21/05/2018 100   1 1 0 1 71,95 04/04/2018 04/04/2018 3625

482 Relatório de Correição Automatizado Concluído 07/02/2017 19/12/2018 06/12/2016 19/02/2019 100   1 1 0 0,75 1,6 19/12/2018 19/12/2018 3500

483 Cancelado 16/03/2018 17/04/2018   0     3375

465 Cancelado 10/04/2017 04/05/2017   0     2625

464 Cancelado 10/04/2017 28/04/2017   0     2375

436 (CANCELADO) Cálculo do IR sobre o RRA Cancelado 13/04/2016 25/04/2016   0     2250

478 Cancelado 06/11/2017 11/12/2018   0     2000

481 (CANCELADO) Carona Solidária Cancelado 16/03/2018 17/04/2018   0     1625

(CANCELADO) Escrituração Fiscal Digital das 
Retenções e Informações da Contribuição 
Previdenciária Substituida (EFD-REINF)

MARCIO 
BYSTRONSKI

MOTIVO CANCELAMENTO: Grandes 
demandas atuais da SETIC e 
confirmação que o sistema SIGEO-JT
providenciará o envio das informações da 
EFD-REINF.
Cancelamento aprovado pelo Comitê de 
Governança de TIC, conforme ata de 
reunião do dia 30/novembro/2018.

LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA

***CONCLUÍDO*** Liberado para uso em 
produção, para as unidades piloto, em 
13/dez/18. Entrega do produto final 
realizada dia 04/abril/18. Mapa de 
benefício anexado.

TIAGO GOMES 
SANTOS

***CONCLUÍDO***. Última entrega 
realizada dia 19/dez/2018. Mapa de 
Benefícios enviado.

(CANCELADO) Disponibilização de relatórios 
de pendência e produtividade às unidades 
judiciárias

TIAGO GOMES 
SANTOS

MOTIVO DO CANCELAMENTO: em 
Dez/2018, realizada ação pontual que 
disponibilizou ferramenta (QAP) para que 
as Varas do Trabalho consultassem 
diretamente dados do E-Gestão (dados 
de produtividade), não necessitando, 
dessa forma, a execução desse projeto. 
Cancelamento aprovado pelo Comitê de 
Governança de TIC, conforme ata de 
reunião do dia 15/março/2019.

(CANCELADO) Melhorias inFOR x Arquivo 
(incluir 2a. etapa Arquivo)

LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA

MOTIVO DO CANCELAMENTO: Escopo 
permite que seja tratado como ação 
estratégica. Cancelamento aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC (reunião 
04/maio/2018).

(CANCELADO) Certidão online de processos 
vinculados à OAB

LUCIA GONTARSKI 
SPERANZA

MOTIVO DO CANCELAMENTO: O 
escopo deste projeto deve ser incluído no 
projeto 487 (PJe 2.0 Emissão de Certidão 
de Distribuição de Ações Trabalhistas). 
Cancelamento aprovado pelo Comitê de 
Governança de TIC, conforme ata de 
reunião do dia 15/março/2019.

MARCIO 
BYSTRONSKI

MOTIVO DO CANCELAMENTO: 
ferramenta de cálculo está em 
desenvolvimento no sistema FolhaWeb, a 
ser implantado em 2019.  Cancelamento 
aprovado pelo Comitê de Governança de 
TIC (reunião 04/maio/2018).

(CANCELADO) Integração eJus2/Secretarias 
de Turma ao PJe

FABIO DE OLIVEIRA 
GARCIA

MOTIVO DO CANCELAMENTO: CSJT 
não permitiu que o TRT4 alterasse o PJe 
na tecnologia atual (1x). Novas 
necessidades foram redistribuídas para 
os Tribunais desenvolvedores. 
Cancelamento aprovado pelo Comitê de 
Governança de TIC (reunião 
04/maio/2018).

RUBILAR DA SILVA 
JARDIM

MOTIVO CANCELAMENTO: Proposta de 
projeto não está vinculada à estratégia do 
TRT. Cancelamento aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC, conforme 
ata de reunião do dia 30/novembro/2018.





Id Projeto GP Observação Status %C Custo Estimado Custo Realizado IDE IEP IDC IAM IPR Status Entregas

452 SGSI - Ciclo 2017 LUCAS POZATTI Concluído 01/03/2017 16/05/2018 01/03/2017 10/05/2018 100   1 1 0 1 7,66 30/04/2018 23/04/2018 3250

503 SGSI 2018 LUCAS POZATTI Concluído 18/06/2018 30/05/2019 18/06/2018 27/05/2019 100   1 1 0 1 25 15/03/2019 29/04/2019 2875

490 LUCAS POZATTI Cancelado 19/01/2018 11/12/2018 19/01/2018 23/08/2018 100   11/12/2018  2625

Início 
Previsto

Fim 
Previsto

Início 
Realizado

Fim 
Realizado

Entrega 
produto final 

Prevista

Entrega 
produto final 

Realizada

Prior
izaçã

o

***CONCLUÍDO***. Produto final entregue 
em 23/04/2018. Mapa de benefícios 
enviado.

***CONCLUÍDO***. Entrega do produto 
final realizada em 29/04/2019. Mapa de 
benefícios enviado.

(CANCELADO) Estudo de ferramentas 
gratuítas para Avaliação de Segurança do 
Ambiente Tecnológico

MOTIVO CANCELAMENTO: Devido à 
característica do resultado do novo 
escopo do projeto, o estudo será feito 
como atividade da equipe, sem 
necessidade de projeto específico. 
Cancelamento aprovado pelo Comitê de 
Governança de TIC, conforme ata de 
reunião do dia 30/novembro/2018.





Id Projeto GP Observação Status %C Custo Estimado Custo Realizado IDE IEP IDC IAM IPR Status Entregas

491 Concluído 14/02/2018 14/12/2018 14/02/2018 15/05/2019 100   1 1 0 0,75 0 14/12/2018 14/12/2018 4750

506 Implantação do sistema PROAD Concluído 01/12/2017 23/09/2019 19/07/2019 11/11/2019 100   1 1 0 0,25 0 01/07/2019 02/09/2019 3750

470 Cancelado 12/06/2017 16/11/2017 16/06/2017 16/11/2017 100   30/11/2017  3625

484 Repositório Digital para processos arquivados Concluído 24/01/2017 18/10/2019 24/09/2018 13/11/2019 100 R$ 8.640,00 R$ 8.640,00 1 1 1 0,38 0 01/09/2019 18/09/2019 3250

Início 
Previsto

Fim 
Previsto

Início 
Realizado

Fim 
Realizado

Entrega 
produto final 

Prevista

Entrega 
produto final 

Realizada

Prior
izaçã

o

Implantação do PJeCalc PABLO PAULO 
LOPES BARROS 
(COORDENADOR-
CJ2)

***CONCLUÍDO***.  Última entrega 
realizada dia 14/12/2018. Mapa 
Benefícios enviado.

ALEX RISICATO 
FAGUNDES

***CONCLUÍDO***. Término da 
implantação ocorreu dia 02/set/19. Mapa 
de benefícios enviado.

(CANCELADO) Automatização de testes do 
PJe

PABLO PAULO 
LOPES BARROS 
(COORDENADOR-
CJ2)

MOTIVO CANCELAMENTO: CSJT 
iniciou projeto nacional similar (projeto de 
testes). Acompanhar as atividades do
projeto nacional como ação 
estratégica.Cancelamento aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC, conforme 
ata de reunião do dia 30/novembro/2018.

ALEX RISICATO 
FAGUNDES

***CONCLUÍDO*** em 18/09/2019. Mapa 
de benefícios enviado.





Id Projeto GP Observação Status %C Custo Estimado Custo Realizado IDE IEP IDC IAM IPR Status Entregas

492 ADRIANO SIMIONI Concluído 19/03/2018 06/08/2019 22/06/2018 06/12/2019 100 R$ 65.088,00 R$ 28.188,00 1 1 0,43 1 77,54 30/07/2019 13/11/2019 5000

505 Ampliação dos links internet em 2019 ADRIANO SIMIONI 11/03/2019 10/12/2019 22/03/2019  19,57 R$ 777.446,00 R$ 0,00 0,22 0,19 1 0 10/12/2019  5000

454 Links WAN - 2017 ADRIANO SIMIONI Concluído 10/01/2017 21/09/2018 09/03/2017 12/04/2019 100 R$ 2.046.552,00 R$ 726.269,40 1 1 0,35 1 86,57 14/09/2018 22/01/2018 4750

493 Otimizadores WAN - 2018 ADRIANO SIMIONI Concluído 19/03/2018 11/02/2019 03/05/2018 16/07/2019 100 R$ 2.857.295,48 R$ 2.857.295,48 1 1 1 1 14,51 05/02/2019 30/05/2019 4750

494 ADRIANO SIMIONI Concluído 19/03/2018 09/05/2019 18/09/2018 15/05/2019 100 R$ 1.777.160,00 R$ 1.709.591,10 1 1 0,96 1 0 16/04/2019 12/04/2019 4750

495 ADRIANO SIMIONI Concluído 19/03/2018 18/12/2018 11/05/2018 18/12/2018 100 R$ 1.000.000,00 R$ 767.000,00 1 1 0,76 1 0 18/12/2018 18/12/2018 4750

504 ADRIANO SIMIONI Cancelado 11/03/2019 25/06/2019   0     4500

496 ADRIANO SIMIONI Cancelado 19/03/2018 03/07/2018   0     4375

497 ADRIANO SIMIONI Cancelado 19/03/2018 03/07/2018   0     4375

391 ADRIANO SIMIONI Concluído 01/06/2015 19/12/2017 01/06/2015 24/08/2018 100 R$ 797.085,61 R$ 680.000,00 1 1 0,85 1 240,34 24/11/2017 04/07/2018 4000

498 Servidores de rede do Interior - 2018 ADRIANO SIMIONI Concluído 19/03/2018 09/01/2020 26/06/2018 29/11/2019 100 R$ 2.043.000,00 R$ 1.326.460,66 1,2 1,01 0,64 1 38,51 02/12/2019  3875

499 ADRIANO SIMIONI Cancelado 19/03/2018 03/07/2018   0     3750

453 ADRIANO SIMIONI Concluído 13/03/2017 30/04/2018 19/05/2017 30/07/2018 100 R$ 1.071.124,10 R$ 1.071.124,10 1 1 1 0,8 40,1 30/04/2018 15/06/2018 3500

394 ADRIANO SIMIONI 02/03/2015 30/04/2019 14/08/2015  97,15 R$ 231.549,06 R$ 0,00 0,5 0,97 1 298,78 22/04/2019  3375

Início 
Previsto

Fim 
Previsto

Início 
Realizado

Fim 
Realizado

Entrega 
produto final 

Prevista

Entrega 
produto final 

Realizada

Prior
izaçã

o

Ampliação de memória para servidores 
VMWare - 2018

***CONCLUÍDO*** em 13/11/2019. Mapa 
de Benefícios enviado.

Posição dez/19: Links (OI e Century) 
contratados e já instalados. Roteadores 
instalados em 07/dez. Treinamento dos 
roteadores realizado. Falta apenas 
encaminhar a compra do PTT (ponto de 
troca de tráfego), para 2020. Sugerido 
concluir esse projeto com esse item 
pendente.

Em 
Execução

Elaboração e aprovação do Plano 
de Projeto-Concluida;
Encerramento do projeto-Em 
planejamento;
Contratação-Em andamento;
Especificação dos links-Concluida;
Especificação do PTT-Em 
planejamento;
Especificação dos roteadores-Em 
andamento;
Instalação dos links internet-Em 
planejamento;
Instalação dos roteadores-Em 
planejamento;
Instalação dos links PTT-Em 
planejamento

***CONCLUÍDO***. Todos links do interior 
foram instalados até 28/11/18 e o aceite 
do contrato foi realizado em 22/01/2019. 
Medir benefícios até 30/junho/19.

***CONCLUIDO***. Benefícios em 
medição até final de julho/19.

Switches Interior - 2018 ***CONCLUIDO***.  Equipamentos 
instalados dia 12/04/2019. Mapa de 
benefícios enviado.

Firewall - 2018 ***CONCLUÍDO***. Realizada adesão à 
Ata de Registro de Preços do TRT12. 
Projeto concluído em 18/dez/2018. Mapa 
de benefícios enviado.

(CANCELADO) Renovação de roteadores para 
internet em 2019

MOTIVO DO CANCELAMENTO: Escopo 
do projeto foi englobado pelo projeto 505-
Ampliação dos links internet em 2019.

(CANCELADO) Estudo para adoção de HSM 
para armazenamento de certificados digitais

MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a 
fase de estudos dessa iniciativa como 
ação estratégica. Criar novamente projeto 
apenas ser o estudo for aprovado e sua 
implementação tiver prosseguimento. 
Aprovado pelo Comitê de Governança de 
TIC (04/maio/2018).

(CANCELADO) Reparo e manutenção do anel 
de fibras ópticas

MOTIVO DO CANCELAMENTO: Devido 
às características do projeto, passar para 
Ação Estratégica. Cancelamento 
aprovado pelo Comitê de Governança de 
TIC, conforme ata de reunião do dia 
30/novembro/2018.

Grupos geradores para datacenters (principal e 
secundário)

***CONCLUÍDO***. Geradores instalados 
e funcionando, em 22/dez/2017. 
Conclusão da instalação dos itens de 
segurança em 04/07/2018. Mapa 
benefícios enviado.

***CONCLUÍDO***. Produto final entregue 
em 11/10/2019. Mapa de Benefícios 
enviado.

(CANCELADO) Estudo para melhoria da 
conexão do TRT4 com internet

MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a 
fase de estudos dessa iniciativa como 
ação estratégica. Criar novamente projeto 
apenas ser o estudo for aprovado e sua 
implementação tiver prosseguimento. 
Aprovado pelo Comitê de Governança de 
TIC (04/maio/2018).

Implantação de novo equipamento de backup 
em disco - 2017

***CONCLUÍDO*** Entrega do produto 
final realizada em 15/06/18. Mapa 
benefícios enviado.

Estudos técnicos de soluções alternativas para 
realização de trabalho remoto

Posição dez/19: compra de 678 licenças 
de Microsoft RDS em andamento. GV3 
desativado. Pendente desativação do 
GV2. Iniciada POC com Terminal 
Services. POC com VMWare será 
realizada em 2020, para após, decidir 
qual deve ser a solução, essas ou GV4. 
RDS é necessário independente da 
solução escolhida.

Em 
Execução

Análise de Viabilidade da Solução-
Concluida;
Instalação do novo ambiente 
definido-Em andamento;
Testes-Concluida;
Gerência de Projeto-Em 
andamento



Id Projeto GP Observação Status %C Custo Estimado Custo Realizado IDE IEP IDC IAM IPR Status EntregasInício 
Previsto

Fim 
Previsto

Início 
Realizado

Fim 
Realizado

Entrega 
produto final 

Prevista

Entrega 
produto final 

Realizada

Prior
izaçã

o

508 ADRIANO SIMIONI 18/03/2019 28/01/2020 08/04/2019  27,4   0,14 0,27 1 0 19/12/2017  3375

473 Atualização da central telefônica de POA ADRIANO SIMIONI Concluído 01/06/2017 11/01/2018 29/06/2017 08/06/2018 100 R$ 500.000,00 R$ 593.000,00 1 1 1,18 1 0 19/12/2017 04/04/2018 3125

209 Padronização do diretório de usuários Concluído 28/08/2014 30/04/2019 28/08/2014 27/06/2019 100   1 1 0 1 219,82 22/04/2019 22/05/2019 2750

210 Concluído 25/08/2014 16/11/2017 10/11/2014 15/06/2018 100 R$ 77.900,00 R$ 77.900,00 1 1 1 1 103,77 31/10/2017 30/04/2018 2750

500 ADRIANO SIMIONI Cancelado 19/03/2018 03/07/2018   0     2750

501 ADRIANO SIMIONI Cancelado 19/03/2018 03/07/2018   0     2625

202 Concluído 07/02/2014 11/01/2018 07/02/2014 21/05/2018 100 R$ 1.479.559,40 R$ 1.479.559,40 1 1 1 1 4,94 19/12/2017 19/01/2018 2000

52 ADRIANO SIMIONI Concluído 09/01/2012 31/07/2019 19/04/2012 19/11/2018 100 R$ 453.000,00 R$ 453.000,00 1 1 1 1 257,37 31/07/2019 06/11/2018 1375

Atualização DataCenter de Porto Alegre Posição dez/19: compra do Storage 
aprovada em 2018: realizada e 
aguardando entrega (risco de não 
recebimento em 2019); Switches: em 
instalação, até 19/dez; Servidores: em 
instalação, até 19/dez; Licenças 
Windows: adesão TRT14, em assinatura 
de contrato; Licenças VMWare: já 
renovadas; Backup: todas as fitas 
recebidas; IBM Spectrum/TSM-backup: 
subscrição já renovada.

Em 
Execução

Elaboração e aprovação do Plano 
de Projeto-Em andamento;
Encerramento do projeto-Em 
planejamento;
Levantamento de Requisitos-
Concluida;
Servidores-Em andamento;
Licenças Microsoft-Em andamento;
Licenças VMWare-Em andamento;
Switches SAN-Em andamento;
Expansão Storage-Em andamento;
Solução de Backup-Em andamento

***CONCLUÍDO***. Atualização da central 
realizada dia 22/12/2017. Produto final 
entregue dia 04/04/2018. Mapa de 
benefícios enviado.

VOLNEI CESAR 
SUSIN

***CONCLUÍDO***. Produto final entregue 
em 22/05/2019. Mapa de benefícios 
enviado.

Ampliação da autonomia dos switches - Capital 
e interior

ERNANI SOARES 
KERN

***CONCLUÍDO***. Produto final entregue 
30/04/2018. Mapa de benefícios enviado.

(CANCELADO) Estudo da centralização de 
processamento do interior

MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a 
fase de estudos dessa iniciativa como 
ação estratégica. Criar novamente projeto 
apenas se tiver prosseguimento. 
Aprovado pelo Comitê de Governança de 
TIC (04/maio/2018).

(CANCELADO) Racks de CPD para o Interior - 
2018

MOTIVO DO CANCELAMENTO: 
Transformar em Ação Estratégica. 
Contemplará apenas a aquisição de dois 
equipamentos, solicitados pela SETIC. 
SEMPRO não formalizou a demanda dos 
outros três racks solicitados, entendendo 
que podem ser adquiridos posteriormente. 
Aprovado pelo Comitê de Governança de 
TIC (04/maio/2018).

Atualização de infraestrutura do interior - 
Renovação dos switches, servidores e 
nobreaks de CPD

ERNANI SOARES 
KERN

***CONCLUÍDO*** Produto final entregue 
em 19/jan/18. Mapa de benefícios 
enviado.

Implantação de Nova Infraestrutura no Interior 
do Estado (racks nos CPDs)

***CONCLUÍDO***. Racks instalados em 
68 localidades. Ficaram fora do escopo: 
Arroio Grande, Gramado e Lagoa 
Vermelha, que serão tratados 
posteriormente. Mapa de benefícios 
enviado.



AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018/2019
ID Título Solicitante Unidade Organizacional OBJETIVO / Solicitação Observação STATUS DEZEMBRO/2019 ESTIMATIVA DE TÉRMINO

ATENDIMENTO A USUÁRIOS
01/
2018

Boletins informativos da SETIC DIEGO FRAGA CONTESSA Seção de Atendimento a Usuários Preparar e divulgar "boletins" informativos, com 
pontos de fácil solução, a serem divulgados para 
todo o TRT, a fim de orientar os usuários sobre 
procedimentos simples - uso do Google Drive, troca 
de toner em impressoras, desbloqueio de tokens, 
etc. A divulgação poderia ser via VOX ("Fica Dica TI") 
ou outro meio, a definir.

Periodicidade de divulgação dos boletins será 
mensal.

Primeiro boletim informativo publicado 
dia 10/julho/2018. Segundo, 
publicado dia 03/agosto.

CONCLUÍDA em Julho/2018

Publicações sendo publicadas 
periodicamente.

Benefícios:
-Maior agilidade e autonomia para 
solução de questões simples e 
rotineiras, que possam ser resolvidas 
pelo próprio usuário, a partir das 
orientações divulgadas nos Boletins 
Informativos.
-Provável diminuição de abertura de 
chamados para a SETIC, referente a 
essas questões divulgadas.

02/
2018

SETIC de portas abertas DENILSON RIBEIRO DE QUADROS Coordenadoria de Atendimento a 
Usuários

Estabelecer uma agenda de visitas guiadas à SETIC. 
Os servidores e magistrados de POA poderão se 
inscrever para participar das visitas. Nas visitas um 
servidor da SETIC ficará responsável por receber e 
guiar os visitantes pelas diversas áreas da SETIC, os 
responsáveis (ou pessoas indicadas) pelas áreas 
recepcionarão os visitantes nas suas áreas e falarão 
sobre as suas atribuições e projetos.

As visitas devem ser oferecidas para 
magistrados e servidores de Porto Alegre para 
não gerar custo com deslocamentos e diárias.

Primeira visita realizada dia 
03/maio/2019, contando com 7 
participantes. Após, foram feitas duas 
outras tentativas de novas turmas, 
havendo poucos interessados na 
participação (turmas canceladas). 
Possibilidade de retomada 
futuramente.

CONCLUÍDA em set/2019, após 
tentativas de novas turmas, com 
número insuficientes de inscritos.

Benefícios:
-Evidenciado a falta de conhecimento 
que os demais servidores 
apresentaram sobre o funcionamento 
e complexidade da SETIC.
-Aumento da credibilidade da SETIC 
perante aos participantes.
Retorno do questionário de avaliação 
(5 respostas):
-100% responderam "Superou 
minhas expectativas" 
-100% responderam que 
consideraram a forma de 
apresentação adequada
-Sugestões registradas:
1) ...Achei todos muito profissionais, 
sérios e comprometidos, ...
encontramos servidores em busca do 
melhor para o Tribunal...
2)...seria interessante fazer alguma 
oficina prática...que se pudesse ter 
uma noção mais concreta do trabalho 
da SETIC.
3) Foi excelente conhecer melhor um 
setor tão crucial para o 
funcionamento do TRT.

13/
2019

Agente SETIC DENILSON RIBEIRO DE QUADROS Coordenadoria de Atendimento a 
Usuários (SM)

Criação de um programa "agente" a ser instalado em 
todos os computadores do TRT. Este agente seria 
capaz de se comunicar com um servidor da SETIC e 
disparar tarefas como administrador do computador. 
Entre as funcionalidades que podem ser adicionadas 
nele quando pronto, se incluem:
- envio de informações para o inventário de 
hardware e software;
- o agente pode servir para outras equipes 
desenvolverem seus pacotes de instalação;
- caso seja viável uma estrutura de acesso externo, 
fornecida pela Infra, este agente pode ser usado 
para implementação da “Loja da SETIC”, onde o 
usuário pede a instalação de um programa e, caso 
ela seja autorizada, automaticamente ele é instalado 
em seu computador.

CANCELADA. Motivo: SM validou com 
a infraestrutura que as necessidades 
de comunicação foram sanadas pelas 
novas funcionalidades 
disponibilizadas pelo novo AD no 
interior.

14/
2019

Portal de Acesso para diretores de Varas e 
Gabinetes

DENILSON RIBEIRO DE QUADROS Coordenadoria de Atendimento a 
Usuários (SM)

Configurar o portal de acessos da SM (EPA) para que 
os diretores das Varas do Trabalho e assessores e 
chefes de gabinete dos gabinetes do TRT possam 
manter os cadastros no Infor e NJ4 de forma 
autônoma e de acordo com as suas necessidades.

Iniciada em Abril/2019.
Suspensa pois tem dependência de 
recurso da CDES (Dinei), atualmente 
alocado em projeto do PJe. Poderá ser 
retomada em 2020.

Previsão conclusão seria em 
Dezembro/2019 (replanejar em 
2020)

15/
2019

Alerta de falhas em serviços de TI DENILSON RIBEIRO DE QUADROS Coordenadoria de Atendimento a 
Usuários (SM)

Mudança na página inicial a ser aberta pelo Ícone 
"TI" e pelo Vox, no link do AssystNet.
A ideia seria abrir uma página onde apareça uma 
tabela com status de sistemas e mensagens 
importantes para o usuário (e possivelmente alguma 
solução de contorno temporária).
Na parte inferior, será disponibilizado o logon do 
Assyst, normalmente.

Implementado um quadro/portal de avisos na 
tela de abertura de chamados do sistema 
Assyst. O quadro objetiva informar 
problemas, incidentes ou indisponibilidade de 
serviços, evitando abertura de novos 
chamados para situações que já estão sendo 
tratadas.

CONCLUÍDO. Portal de avisos 
implantada dia 11/dez/2019. Início 
em Agosto/2019.

Benefícios:
-Melhoria da comunicação com os 
usuários.
-Redução do número de chamados 
registrados para eventos 
generalizados em serviços da TI.
-Maior agilidade à solução dos 
problemas, pois evita o atendimento 
de chamados redundantes.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
SADM (Seção de Sistemas Administrativos)

03/
2018

Integração dos sistemas e/ou serviços com 
o SIGEP

RUBILAR DA SILVA JARDIM Seção de Sistemas Administrativos Adaptar todos os sistemas/serviços/relatórios que 
utilizam informações dos sistema de RH e Folha de 
Pagamento atuais para que passem a buscar essas 
mesmas informações no sistema SIGEP.

Iniciado o levantamento em fevereiro/2018 e 
as adaptações em abril/2018. Envolve todas 
as áreas do desenvolvimento, SM e sistemas 
de terceiros utilizados no TRT. Integrações 
devem estar concluídas até que o sistema de 
RH seja desligado (data provável março/19).

Essa ação está sendo acompanhada 
pelo projeto estratégico SIGEP, o qual 
está sendo gerenciado pela Direção 
Geral. Não será mais acompanhada de 
forma individual pela SETIC.

CANCELADA. Motivo: Essa é uma das 
ações do projeto estratégico SIGEP e 
está sendo controlada pela DG. 
Cancelamento aprovado pelo Comitê 
de Governança de TIC, conforme ata 
de reunião do dia 
30/novembro/2018.
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04/
2018

Remoção eletrônica - simultânea e 
sucessiva - de Juízes Titulares

CARINE MOEHLECKE KOHMANN Seção de Atendimento ao Magistrado Instalar sistema eletrônico para agilizar o 
procedimento de remoção simultânea e sucessiva de 
Juízes Titulares entre as Varas do Trabalho da 4ª 
Região, observado o critério da antiguidade na 
classe.

Consta em atas do projeto SIGEP 
(05/fev/2018 e 19/fev/2018) que a instalação 
do sistema eletrônico de remoção deve ser 
suspensa, a fim de aguardar o sistema de 
autoatendimento da 15a região, o qual 
conterá essa funcionalidade.

Essa ação está sendo acompanhada 
pelo projeto estratégico SIGEP, o qual 
está sendo gerenciado pela Direção 
Geral. Não será mais acompanhada de 
forma individual pela SETIC.

CANCELADA. Motivo: Aguardando 
sistema de autoatendimento da 15ª 
região, que será incorporado no 
SIGEP (projeto estratégico). 
Cancelamento aprovado pelo Comitê 
de Governança de TIC, conforme ata 
de reunião do dia 
30/novembro/2018.

SJUD (Seção de Sistemas Judiciais)
05/
2018

Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. 
etapa Arquivo)

CARLOS DA SILVEIRA Seção de Conservação e Consulta de 
Documentos Judiciais

Alterações no sistema infor utilizado pelo arquivo Ação Estratégica criada a partir do projeto 
465 (o qual foi cancelado)

Reunião com solicitante dia 11/junho, 
para organização das definições. 
Assyst R90655 (InforArquivo Cargas 
Múltiplas): 1)Incluir um checkbox 
chamado 'Manter dados', no final da 
tela de Carga/Consulta de Processo 
Arquivado e 2)Incluir a opção 
"terceiro interessado" no campo parte, 
nas cargas de advogado. Assyst 
R93660 (InforArquivo Devolução de 
várias cargas ao mesmo tempo): 3)
Alterar a tela de Carga/Consulta atual, 
de forma que seja possível devolver 
processos múltiplos.

CONCLUÍDA em dez/2018.

Em produção a implementação dos 
três itens acordados.

Benefícios:
-Agilidade em rotinas repetitivas;
-Diminuição do trabalho;
-Diminuição de erros de digitação, 
por reutilização dos dados;
-Fidelidade nos registros.

16/
2019

Melhorias Arquivo x Depósito Implementar melhorias no inFOR para registro 
adequado do encaminhamento de processos do 
Arquivo de Porto Alegre para o Depósito 
Centralizado. A primeira parte das melhorias no 
inFOR para registro de encaminhamento de 
processos das Varas para o Arquivo já foi 
implementada. Necessário implementar essa 
segunda parte (do Arquivo para o Depósito 
Centralizado), ou avaliar outra solução

Ação aprovada pelo Comitê de Governança de 
TIC, conforme ata de reunião do dia 
15/março/2019.

Não iniciada. Necessário envolvimento 
da Corregedoria. Reavaliar solução.

30/
2019

Importação de processos físicos para o PJe 
(em lote)

JEFERSON ANDRADE CORREGEDORIA Detalhar solicitação (Lúcia) AutoCCle adaptado para realização da 
carga. CIS realizou piloto do uso do 
Robô. ASSTECO/Corregedoria realizou 
As importações.

CONCLUÍDO.
Iniciada em julho/19. Importações 
concluídas em novembro/19.

Benefícios: 
-Atingimento da meta do CSJT de 
importação de todos os processos 
físicos (ainda não arquivados 
definitivamente) para o PJe.
-Substituição dos processos físicos 
pelos eletrônicos.
-Padronização da forma de trabalho: 
apenas processos eletrônicos e em 
um único sistema.
-Agilidade e rapidez no acesso aos 
processos.
-Diminuição significativa da 
necessidade de manutenção e 
sustentação ao sistema antigo 
(Infor), mantendo-se esse sistema 
apenas para funções de arquivo de 
processos e consultas.

31/
2019

Implantação do Sistema Garimpo Detalhar solicitação (Lúcia)

SDEC (Seção de Desenvolvimento de Sistemas de 2o Grau)
17/
2019

Migração Dashboards SAP BO para QLIK NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicações

Consiste na migração de todos os painéis SAP BO 
para painéis na ferramenta QLIK. Os demais 
componentes da solução SAP (mapeamento de dados 
ETL e o Banco de Dados de alta performance 
Sybase), continuarão sendo utilizados.

Ação aprovada pelo Comitê de Governança de 
TIC, conforme ata de reunião do dia 
15/março/2019. Obs.: nome original da ação 
era "Migração BI SAP para Qlik".

Em andamento Previsão de conclusão em 
dezembro/2019

18/
2019

Painel para Cejusc 1º grau NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicações

Painel para análise de dados das conciliações 
realizadas e por realizar pelo CEJUSC do 1º Grau

Ação aprovada pelo Comitê de Governança de 
TIC, conforme ata de reunião do dia 
15/março/2019.

CONCLUÍDO em abril/2019.

Benefício:
Melhorar acompanhamento do 
volume de conciliações no CEJUSC de 
1º grau.

19/
2019

Conciliômetro ONELIO LUIS SOARES DOS SANTOS Secretaria Geral Página no Portal de Internet apresentando volume de 
conciliações realizadas no 1º Grau e no 2º Grau

Ação aprovada pelo Comitê de Governança de 
TIC, conforme ata de reunião do dia 
15/março/2019.

CONCLUÍDO em abril/2019.

Benefício:
Transparência em relação às 
conciliações realizadas (Pedido do 
NUPEMEC), demonstrando em tempo 
real o volume de conciliações 
realizadas.

SPORT (Seção de Desenvolvimento de Internet e Intranet)
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20/
2019

Nova Extranet NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicações

Desenvolver solução para disponibilizar os serviços 
da intranet (VOX) fora da rede do Tribunal, com a 
devida autenticação.

Ação aprovada pelo Comitê de Governança de 
TIC, conforme ata de reunião do dia 
15/março/2019. Avaliar a ideia de remover 
todo o layout da extranet e embuti-la dentro 
do VOX (em tese agilizaria a tarefa).

Concluído. Os serviços da intranet que 
também deveriam ser acessados pela 
extranet, foram adequados e foi 
disponibilizado um link específico para 
cada um deles.

CONCLUÍDO em 17/07/2019 
(liberado em produção). Iniciado em 
Junho/19.

Benefícios:
-
Aposentados/inativos/removidos/telet
rabalho passarão a acessar todo o 
conteúdo do portal VOX, inclusive o 
Portal Pessoal com a mesma senha e 
login já existentes.
-O Portal Pessoal passou a ter duas 
opções. A primeira é para quem 
estiver dentro da rede do Tribunal ou 
via GV. A segunda opção "rede 
externa" apresentará um conjunto de 
reduzido de consultas e serviços. Mas 
que cobrirá todas as funcionalidades 
da antiga extranet.
-Em relação à SEGESP, não haverá 
mudanças na dinâmica para o 
primeiro cadastro e eventual troca de 
senha para inativos.

32/
2019

Portal de internet - Marca e identidade 
visual padronizadas na JT (Resolução CSJT 
nº 243/2019)

Inácio do Canto Rocha Filho SECOM Atendimento a resolução CSJT nº 243/2019 que 
versa sobre a padronização da marca e identidade 
visual para toda a Justiça do Trabalho

Dia 02/dezembro, liberada em 
produção a versão do Portal de 
Internet, já atendendo à resolução.

CONCLUÍDO em 02/dezembro/2019. 
Iniciado em agosto/2019.

Benefícios:
-Marca e identidade visual do Portal 
de Internet padronizadas na JT, 
conforme Resolução CSJT nº 
243/2019.
-Maior facilidade de navegação e 
identificação das informações por 
parte do público externo e dos 
demais órgãos públicos.
-O novo site com formato intuitivo, 
que prioriza a transparência e a 
acessibilidade.
-Reorganização do conteúdo, 
destacando os itens mais acessados.
-Site facilmente utilizado em 
diferentes plataformas, como 
computadores, smartphones ou 
tablets.

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS -
06/
2018

Implantação do sistema PROAD NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicações

Implantar o sistema PROAD para realizar o controle 
de processos admnistrativos, em substituição ao 
sistema ADMEletrônico.

Considerando não haver migração de dados 
do sistema legado (ADME).

Iniciado em dez/2017 e implantado 
na Ouvidoria
OBS.: Criado projeto 506 para 
acompanhamento.

21/
2019

Implantação do Sistema NUGEP JANINE SCHARLAU STOEVER Secretaria Processual Implar o sistema NUGEP (do CSJT), desenvolvido 
para realização da gestão de processos que 
aguardam o julgamento de precedentes.

Natacha solicitou a Edson (Banco de 
Dados) instalar o sistema na semana 
que acaba em 08/março.

CONCLUÍDA.

Em utilização pela SEGJUD. Término 
da implantação dia 04/junho/2019.

Benefício:
Facilidade na gestão de processos 
que aguardam o julgamento de 
precedentes.

22/
2019

Implantação de Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (SEER/OJS) para 
Escola Judicial)

LEANDRO KREBS GONÇALVES Juiz Vara do Trabalho Disponibilizar um sistema de editoração eletrônica 
para viabilizar a criação de periódico (Revista da 
Escola Judicial) que vise à cientificidade como 
característica principal.

Link: https://pkp.sfu.ca/ojs/
Compra aprovada pelo Comitê de Governança 
dia 08/jul/19. Contratação realizada (como 
serviço/nuvem). Contratado também 
treinamento aos usuários.

Aceite realizado em 12/nov/19. CONCLUÍDA.
Iniciado em abril. Ferramenta 
disponibilizada e treinamento 
realizado em Agosto/2019.

Benefícios:
-Possibilitar a divulgação da revista 
para um maior número de pessoas
-Melhoria na avaliação da qualidade 
da Revista
-Possibilitar maior rapidez no fluxo 
das informações
-Disseminação, divulgação e 
preservação dos conteúdos das 
Revistas da Escola Judicial
-Melhoria na adoção dos padrões 
editoriais internacionais
-Adequação da nova Revista aos 
critérios da CAPES
-Possibilitar a geração de métricas 
utilizadas pela CAPES para qualificar 
os artigos
-Possibilitar a indexação por outras 
bases científicas,  como o Google 
Acadêmico

23/
2019

Implantação do Sistema de Gerenciamento 
de Precatórios

MARCIA JAQUELINE LEAL VARGAS Juízo Auxiliar de Execução de 
Precatórios

Adequar-se ao padrão nacional de gerenciamento de 
processos de precatórios (exclusivamente processos 
eletrônicos) com a implantação do sistema satélite 
do PJe, que está em desenvolvimento no TRT8.

Sistema satélite do PJe, disponibilizado pelo 
TRT8. 

Homologação havia sido iniciada e foi 
suspensa devido a problemas no 
sistema. Versão com correções 
recebida junto com a 2.5 do PJe e já 
instalada.

Iniciado em julho. Aguardando 
realização de testes pela equipe CIS, 
para após realizar a implantação.
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24/
2019

Implantação do Sistema de Controle de 
Depósitos Judiciais (SisconDJ)

JEFERSON ANDRADE Secretaria da Corregedoria Permitir a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas 
do Trabalho através de sistema disponibilizado pelo 
Banco do Brasil.

Natacha solicitou a Edson (Banco de Dados) 
instalar o sistema após ter instalado o 
NUGEP. Demanda de compra de certificado 
digital para acesso ao Banco do Brasil 
encaminhada. Após o recebimento do 
certificado, a instalação deve ser retomada.

Homologação realizada. Em produção, 
necessário concluir o processo de 
integração com o Banco do Brasil.

Disponibilização do sistema pelo 
TRT2 em março/19. Certificado 
digital liberado em julho/19. 
Provavelmente início de utilização do 
sistema em Março/2020.

29/
2019

Acervo Digital Implantar sistema de Acervo Digital no TRT4. 
Esse sistema é mantido pelo TRT2. Objetiva o 
registro das mídias vinculadas aos processos 
(fotos/vídeos) que não são aceitas no PJe e 
que atualmente estão armazenadas nas 
Secretarias. Abrir solicitação.

Não iniciado. Não disponibilizado pelo 
TRT2, pois aguarda aprovação do 
CSJT para uso nacional.

33/
2019

Central de Mandados 2.0 NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicações

Atualização tecnológica do sistema de Central de 
Mandados (módulo do PJe). Migração do sistema 
versao 1x para 2.0 (PJe KZ).

CONCLUÍDO em Dez/2019.

Benefícios:
-Facilidade e agilidade nas atividades 
dos oficiais de justiça.
-Sistema mais intuitivo.
-Tecnologia mais moderna.
-Acompanhamento da evolução do 
PJe.
-Integração com a versão 2.5 (não 
possível com a versão antiga).

34/
2019

Alvará Eletrônico NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicações

Automatizar os pagamentos dos jurisdicionados Emissão do alvará impresso já 
utilizada em unidade piloto. 
Aguardando piloto para emissão do 
alvará via ordem de pagamento direto 
em conta, que ocorrerá 
provavelmente em Janeiro/2020. 
Após, necessário regulamentação pela 
Corregedoria.

Previsão de conclusão em 
Março/2020.

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
07/
2018

Remodelagem da solução de Quiosque 
Digital

ANA LUCIA MOREIRA Seção de Microinformática Atualizar o modelo de imagem utilizada na 
preparação dos computadores de quiosque, que 
atualmente requer um modelo específico de máquina 
(positivo D570, computador antigo e fora da 
garantia), e que apresenta muitos passos manuais 
após a baixa de imagem propriamente dita, tornando 
o processo muito demorado.

Máquinas atuais possuem apenas versão 
1.6.1 do Portable. Necessário envolvimento 
também da Seção de Microinformática. 
Estudos sendo feitos pelo Júlio (SRT).

Desktops ainda não recebidos (meta 1 
provavelmente não será atingida). 
Júlio dedicado a outra ação 
(Aeropauta).

Meta 1 de conclusão - Entrega da 
solução final de 2019, junto com a 
entrega dos desktops nas unidades. 
Meta 2 - Entrega dos desktops dos 
quiosques após a entrega dos das 
unidades, em março/2020.

08/
2018

Estudo da centralização de processamento 
do interior

NATACHA MORAES SETIC Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação 
estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o 
estudo for aprovado e sua implementação tiver 
prosseguimento.

Ação Estratégica criada a partir do projeto 
500 (o qual foi cancelado)

Não iniciado. Natacha informou que 
não há problemas com licenças oracle.

Solicitar o cancelamento. Motivo: a 
transferência dos dados via link wan 
pode tornar a aplicação lenta. 
Revalidar a questão do 
licenciamento.

09/
2018

Estudo para adoção de HSM para 
armazenamento de certificados digitais

NATACHA MORAES SETIC Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação 
estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o 
estudo for aprovado e sua implementação tiver 
prosseguimento.

Ação Estratégica criada a partir do projeto 
496 (o qual foi cancelado)

Suspender, pois há estudos para que 
o PJe não utilize mais certificado. 

CANCELADA. Motivo: Estão sendo 
realizados estudos para que o PJe 
não utilize mais certificado digital. 
Cancelamento aprovado pelo Comitê 
de Governança de TIC, conforme ata 
de reunião do dia 
30/novembro/2018.

10/
2018

Estudo para melhoria da conexão do TRT4 
com internet

NATACHA MORAES SETIC Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação 
estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o 
estudo for aprovado e sua implementação tiver 
prosseguimento.

Ação Estratégica criada a partir do projeto 
499 (o qual foi cancelado)

Gustavo começaria estudos após as 
atividades do projeto 493 - 
Otimizadores WAN 2018.

CANCELADA. Motivo: Estudos sendo 
realizados como tarefa rotineira da 
equipe e após resultados será 
proposta projeto. Cancelamento 
aprovado pelo Comitê de Governança 
de TIC, conforme ata de reunião do 
dia 30/novembro/2018.

11/
2018

Racks de CPD para o Interior - 2018 NATACHA MORAES SETIC Inicialmente contemplará apenas a aquisição de dois 
equipamentos, solicitados pela SETIC. Caso a 
SEMPRO formalize a necessidade de mais racks 
novos, será tratado posteriormente.

Ação Estratégica criada a partir do projeto 
501 (o qual foi cancelado)

CONCLUÍDA.

Recebimento final realizado em 
Dez/2018. 

Benefício:
Dar continuidade ao Projeto 52 (nova 
infraestrutura no interior), provendo 
racks de TIC para duas localidades 
que tinham racks mais antigos, 
acompanhando o cronograma de 
obras da SEMPRO (São Borja e 
Triunfo).

12/
2018

Reparo e manutenção do anel de fibras 
ópticas

NATACHA MORAES SETIC Durante a construção do prédio garagem ao lado do 
TRT4, houve rompimento de um cabo com diversas 
fibras ópticas, as quais permitem a redundância da 
comunicação entre os dois CPD's. O objetivo dessa 
ação é realizar/encaminhar o reparo e manutenção 
desse anel de fibras ópticas, garantindo a 
redundância na comunicação entre os data centers.

Ação Estratégica criada a partir do projeto 
497 (o qual foi cancelado)

Trâmite do PA entre 
SETIC/Presidência determinou que a 
SETIC avalie a possibilidade de 
contratar laudo pericial que aponte o 
local exato e a extensão dos danos, 
bem como levantar o custo para 
solução. PA 1973-61/2017. Em 
paralelo, deve ser iniciada avaliação 
para reparo das fibras atuais, que 
pode englobar a avaliação das 
danificadas.

Necessário solicitação de orçamentos 
para avaliação das fibras atuais. Será 
realizado durante o ano de 2020.

25/
2019

Nobreaks de médio porte para salas de 
sessão e plenário

NATACHA MORAES SETIC Renovar os no-breaks de médio porte das 06 salas 
de sessões e equipar o Plenário do TRT com 
nobreaks capazes de atender a todos equipamentos 
da sala principal e da sala de controle.

Iniciado em abril/2019. Vistoria inicial 
foi realizada em conjunto com a 
SEMPRO.
Todos NoBreaks recebidos. Aquisição 
feita com instalação incluída. No 
entanto, ainda não é possível dar o 
aceite na compra, pois aguardamos os 
pontos elétricos (SEMPRO).

Previsão de conclusão em 
dezembro/2019



AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018/2019
ID Título Solicitante Unidade Organizacional OBJETIVO / Solicitação Observação STATUS DEZEMBRO/2019 ESTIMATIVA DE TÉRMINO
26/
2019

Computador para treinamento de modelos 
de inteligência artificial

ANDRÉ FARIAS Coordenadoria de Desenvolvimento Encaminhar a aquisição de um computador com uma 
placa GPU, a ser instalado no datacenter principal, 
para realização de treinamento de modelos de 
inteligência artificial. Alternativamente, pode-se 
adquirir somente a placa GPU para instalação num 
dos equipamentos existentes no TRT4. Essa 
alternativa depende da disponibilidade de um 
equipamentos compatível.

Germano já encaminhou para a CGTIC 
a especificação do equipamento. Será 
comprada junto com os servidores do 
projeto 508 (Atualização DataCenter 
de Porto Alegre).

27/
2019

Nova solução para o reconhecimento óptico 
de caracteres (OCR)

PAULO MENDES Coordenadoria de Infraestrutura Manter uma solução de OCR com garantia de 
atualizações de versões e suporte técnico pelo 
fabricante. Aquisição de uma ferramenta comercial 
ou a implantação de uma versão livre.

CANCELADA. Motivo: embora a 
solução atual esteja sem suporte e 
garantia, não será adquirida nova 
solução e a infraetrutura para 
realização de digitalização pelas 
unidades judiciárias foi melhorada, 
sem ocorrências de problemas. Não 
há disponibilização orçamentária para 
aquisição de nova solução e entende-
se que podemos assumir o risco de 
permanecer com a solução atual.

28/
2019

PJe Containers NATACHA MORAES SETIC Adoção de containers na infraestrutura do PJe Instalação realizada com início em 
produção dia 11/novembro/2019, em 
estabilização da solução.

CONCLUÍDO em novembro/2019.
Registrar benefícios, após 
estabilização.



SITUAÇÃO DOS PROJETOS DO PDTIC 2018/2019

Projetos Concluídos em 2018/2019
ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Id Projeto
Início Previsto Dt Produto Final 

Prevista
Início Realizado Dt Produto Final 

Realizada
438 Automatização do cadastro de acessos aos sistemas 24/03/2017 17/10/2018 03/04/2017 03/10/2018
476 Renovação do parque de monitores dos microcomputadores 03/07/2017 28/02/2019 03/07/2017 20/03/2019
479 Renovação do parque de microcomputadores 16/03/2018 28/02/2019 10/04/2018 20/03/2019
460 Renovação do parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa) 01/06/2017 14/5/2018 26/06/2017 08/03/2019
459 Renovação do Parque de Ultrabooks 01/06/2017 14/06/2019 26/06/2017 28/07/2019
480 Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas 15/05/2018 13/08/2018 28/05/2018 18/12/2019

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Id Projeto
Início Previsto Dt Produto Final 

Prevista
Início Realizado Dt Produto Final 

Realizada
457 Pesquisa Textual 20/03/2017 16/04/2018 20/03/2017 29/05/2018
477 Ferramenta para análise de Recursos de Revista 22/09/2017 13/04/2018 22/09/2017 13/04/2018
474 Ferramenta de Pesquisa Patrimonial 14/08/2017 04/04/2018 14/08/2017 04/04/2018
482 Relatório de Correição Automatizado 07/02/2017 19/12/2018 06/12/2016 19/12/2018
488 PJe2.0 Minutar decisões e anexar documentos 09/04/2018 19/09/2019 09/04/2018 08/11/2019

GESTÃO DE TIC

Id Projeto
Início Previsto Dt Produto Final 

Prevista
Início Realizado Dt Produto Final 

Realizada
452 SGSI - Ciclo 2017 01/03/2017 30/04/2018 01/03/2017 23/04/2018
503 SGSI  - Ciclo 2018 18/06/2018 15/03/2019 18/06/2018 29/04/2019

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Id Projeto
Início Previsto Dt Produto Final 

Prevista
Início Realizado Dt Produto Final 

Realizada
491 Implantação do PJeCalc 14/02/2018 14/12/2018 14/02/2018 14/12/2018
506 Implantação do sistema PROAD 01/12/2017 01/07/2019 19/07/2019 2/9/2019
484 Repositório Digital para processos arquivados 24/01/2017 1/9/2019 24/09/2018 18/9/2019

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Id Projeto
Início Previsto Dt Produto Final 

Prevista
Início Realizado Dt Produto Final 

Realizada
454 Links WAN - 2017 10/01/2017 14/09/2018 09/03/2017 22/01/2018
495 Firewall - 2018 19/03/2018 18/12/2018 11/05/2018 18/12/2018
391 Grupos geradores para datacenters (principal e secundário) 01/06/2015 24/11/2017 01/06/2015 04/07/2018
453 Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017 13/03/2017 30/04/2018 19/05/2017 15/06/2018
473 Atualização da central telefônica de POA 01/06/2017 19/12/2017 29/06/2017 04/04/2018



210 Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior 25/08/2014 31/10/2017 10/11/2014 30/04/2018
202 Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD 07/02/2014 19/12/2017 07/02/2014 19/01/2018

52 Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs) 09/01/2012 31/07/2019 19/04/2012 6/11/2018
492 Ampliação de memória para servidores VMWare - 2018 19/03/2018 30/07/2019 22/06/2018 13/11/2019
493 Otimizadores WAN - 2018 19/03/2018 05/02/2019 03/05/2018 30/05/2019
494 Switches Interior - 2018 19/03/2018 16/04/2019 18/09/2018 12/04/2019
209 Padronização do diretório de usuários 28/08/2014 22/04/2019 28/08/2014 22/05/2019
498 Servidores de rede do Interior - 2018 19/03/2018 02/12/2019 26/06/2018 11/10/2019
505 Ampliação dos links internet em 2019 11/03/2019 10/12/2019 22/03/2019 7/12/2019

394 Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto 02/03/2015 22/04/2019 14/08/2015 30/03/2020

Projetos Planejados e Não Iniciados em 2018/2019
*** Nenhum projeto nesta situação

Projetos Iniciados em 2018/2019 e que permanecem em Execução
ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Id Projeto
Início Previsto Dt Produto Final 

Prevista
Início Realizado Dt Produto Final 

Realizada %C
507 Renovação parque computadores D580 e D480 22/04/2019 15/06/2020 29/04/2019 60

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Id Projeto
Início Previsto Dt Produto Final 

Prevista
Início Realizado Dt Produto Final 

Realizada %C
458 Portal de Internet 20/03/2017 30/04/2018 20/03/2017 99
475 Novo Aud 02/10/2017 30/4/2020 02/10/2017 98
486 PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores 11/04/2018 30/11/2020 16/04/2018 69
487 PJe2.0 - Emissão de Certidão de Ditribuição de Ações Trabalhistas 02/04/2019 30/04/2020 02/04/2019 93

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Id Projeto
Início Previsto Dt Produto Final 

Prevista
Início Realizado Dt Produto Final 

Realizada %C
508 Atualização DataCenter de Porto Alegre 18/03/2019 19/12/2019 08/04/2019 99

Projetos Cancelados
Id Projeto Área Motivo do cancelamento
485 PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Pessoas Jurídicas e Entes Públicos CDES O escopo desse projeto foi incorporado ao 486 - PJe Cadastro de pessoas físicas e jurídicas, 

usuários e órgãos julgadores. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, 
conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.

502 PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Órgão Julgador (OJ) CDES O escopo deste projeto será atendido junto com o escopo do 486 (PJe2.0 - Cadastro de 
Pessoas Físicas, Usuários e Órgão Julgador). Cancelamento aprovado pelo Comitê de 
Governança de TIC (reunião 04/maio/2018).

489 PJe2.0 - Distribuição, Redistribuição, Prevenção e Dependência CDES Não será mais desenvolvido pelo TRT4. Desenvolvimento repassado para responsabilidade 
de outro TRT.



463 Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária 
Substituida (EFD-REINF)

CDES Grandes demandas atuais da SETIC e confirmação que o sistema SIGEO-JT
providenciará o envio das informações da EFD-REINF.
Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 
30/novembro/2018.

483 Disponibilização de relatórios de pendência e produtividade às unidades judiciárias CDES Em Dez/2018, realizada ação pontual que disponibilizou ferramenta (QAP) para que as Varas 
do Trabalho consultassem diretamente dados do E-Gestão (dados de produtividade), não 
necessitando, dessa forma, a execução desse projeto. Cancelamento aprovado pelo Comitê 
de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019.

465 Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo) CDES Escopo permite que seja tratado como ação estratégica. Cancelamento aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC (reunião 04/maio/2018).

464 Certidão online de processos vinculados à OAB CDES O escopo deste projeto deve ser incluído no projeto 487 (PJe 2.0 Emissão de Certidão de 
Distribuição de Ações Trabalhistas). Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de 
TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019.

436 Cálculo do IR sobre o RRA CDES Ferramenta de cálculo está em desenvolvimento no sistema FolhaWeb, a ser implantado em 
2019. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (reunião 04/maio/2018).

478 Integração eJus2/Secretarias de Turma ao PJe CDES CSJT não permitiu que o TRT4 alterasse o PJe na tecnologia atual (1x). Novas necessidades 
foram redistribuídas para os Tribunais desenvolvedores. Cancelamento aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC (reunião 04/maio/2018).

481 Carona Solidária CDES Proposta de projeto não está vinculada à estratégia do TRT. Cancelamento aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.

490 Estudo de ferramentas gratuítas para Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico CGTIC Devido à característica do resultado do novo escopo do projeto, o estudo será feito como 
atividade da equipe, sem necessidade de projeto específico. Cancelamento aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.

470 Automatização de testes do PJe CIS CSJT iniciou projeto nacional similar (projeto de testes). Acompanhar as atividades do
projeto nacional como ação estratégica.Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança 
de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.

504 Renovação de roteadores para internet em 2019 CIT Escopo do projeto foi englobado pelo projeto 505-Ampliação dos links internet em 2019.
496 Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais CIT Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto 

apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).

497 Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas CIT Devido às características do projeto, passar para Ação Estratégica. Cancelamento aprovado 
pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.

499 Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet CIT Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto 
apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo 
Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).

500 Estudo da centralização de processamento do interior CIT Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto 
apenas se tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC 
(04/maio/2018).

501 Racks de CPD para o Interior - 2018 CIT Transformar em Ação Estratégica. Contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, 
solicitados pela SETIC. SEMPRO não formalizou a demanda dos outros três racks 
solicitados, entendendo que podem ser adquiridos posteriormente. Aprovado pelo Comitê de 
Governança de TIC (04/maio/2018).
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AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS - PDTIC 2020-2021
Coordenadoria de atendimento a usuários

Projetos/Ações PDTIC 2019 que continuam em execução 

NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Término 
Estimado

Custo 
(2020)

PARECER DA SETIC 

Renovação parque computadores 
D580 e D480 O Tribunal tem adotado o critério de manter seu parque tecnológico atualizado de 

acordo com o respectivo período de garantia, o que evita a utilização de 
equipamentos obsoletos de baixo desempenho, reduz o índice de falhas pela não 
utilização de equipamentos antigos e ainda assegura o melhor nível de manutenção 
oferecido pela garantia original do fabricante. Atualmente, temos em uso no parque 
de microcomputadores do TRT 1689 microcomputadores com o prazo de garantia 
por vencer em 2019.

Aquisição e instalação de 1689 microcomputadores ( 
desktops ) para substituição dos equipamentos que estão 
em uso atualmente nas unidades judiciárias e 
administrativas do TRT, com o prazo de garantia por 
vencer em 2019. Esses equipamentos serão adquiridos 
com 5 anos de garantia.

100% dos computadores desktop em uso no 
TRT cobertos por garantia do fabricante, 
atualizados tecnologicamente e com menor 
probabilidade de falha;
Economia de energia elétrica a partir da 
instalação de microcomputadores que 
consomem menos energia que os atuais.

junho/2020  equipamentos recebimos e previsão 
de
instalação no primeiro semestre de 
2020

Projetos/Ações 2020

NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Priorização Duração Data Início 
Estimada

Custo 
Estimado

PARECER DA SETIC Áreas Beneficiadas

Agente da SETIC (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Atualmente, não é possível instalar ou atualizar programas em equipamentos 
(desktops ou notebooks) que estão fora da rede do TRT. Isso gera um número 
considerável de equipamentos do parque que se mantém fora do padrão por 
estarem com os sistemas desatualizados, necessitando que sejam levados até uma 
unidade judiciária, conectados à rede do TRT, para atualização. Esse problema 
aumenta na medida em que o trabalho remoto cresce no TRT;

Desenvolver um programa (agente) a ser instalado em 
todos os computadores e notebooks do TRT, capaz de se 
comunicar com um servidor da SETIC e disparar tarefas 
como administrador do computador, possibilitando a 
instalação e atualização de programas.

Assegurar o melhor funcionamento dos 
equipamentos e programas instalados, com a 
utilização de versões sempre atualizadas. 
atualizadas

4000 5 meses 15/07/2020 Ação aprovada pelo Comitê Gestor de TIC Assistentes dos Magistrados, 
Gestores, Magistrados, 
Servidores

Ampliação da terceirização do 
atendimento aos usuários (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Mesmo contando com um contrato de terceirização parcial do atendimento aos 
usuários internos dos serviços disponibilizados pela SETIC, a força de trabalho 
relacionada diretamente com o atendimento dos chamados vem sofrendo uma 
diminuição no número de pessoas nos últimos anos.
Há momentos em que se observa a dificuldade de manter o pronto atendimento 
das solicitações, fator imprescindível para assegurar que o intervalo de interrupção 
das condições de trabalho dos usuários seja o menor possível.

Realizar os estudos e encaminhar a contratação de 
serviços técnicos especializados na área de TI para a 
execução continuada de atividades de suporte técnico 
remoto, aos usuários de todo o Estado, e presencial aos 
usuários de Porto Alegre.
A contratação a ser realizada deverá ter um escopo bem 
mais abrangente que o atual contrato que temos, 
aumentando o número de serviços que são atendidos pela 
equipe terceirizada nos níveis 1 e 2.

Reduzir o tempo de atendimento às 
solicitações de serviço abertas pelos usuários 
de TI

Maior gestão de todo o ciclo de atendimento, 
possibilitando identificar gargalos e 
possibilidades de melhoria nos atendimentos.

Destinar a equipe própria da Seção de 
Atendimento a Usuários para a realização de 
atividades estratégicas e de gestão 
relacionadas à área de atendimento aos 
usuários, tais como: fiscalização do contrato 
de service desk, controle de qualidade, 
gestão da base de conhecimentos, 
atendimento dos canais de acesso exclusivo 
para magistrados, salas de sessões e salas de 
audiências, entre outras

4000 6 meses 01/04/2020 420.000,00 Ação aprovada. Custo estimado por ano Advogados, Arquivo, Assistentes 
dos Magistrados, Bancos, CAP, 
CCDF, CCON (Contabilidade), 
CLC, CLOG, CSAUDE, CSJT, 
Centrais de Mandados, Comissão 
de Informática, Corregedoria, 
Depósito, Desembargadores, 
Direção Geral, Execução e 
Precatórios (JACEP), Gestores, 
Jurisdicionados, Juízes, Leiloeiros, 
Magistrados, Memorial, Oficiais 
de Justiça, Outros Tribunais da 
JT, Peritos, Presidência, Primeiro 
Grau, Procuradores, Protocolos, 
Público externo, SECOF, 
SECONTI, SEGESP, SEMPRO, 
SETIC, SGE, Secretaria 
Administrativa, Segundo Grau, 
Servidores, Testemunhas, Todo 
TRT4, Triagem, Unidades 
administrativas, Unidades 
remotas da capital (rede longa 
distância), Usuários de assinatura 
digital, Varas da Capital, Varas do 
Interior, Área Judiciária, Área 
administrativa

Disponibilizar aos usuários o 
Portal de Acessos da SM (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Atualmente, os Gestores das unidades judiciárias necessitam abrir chamados para 
solicitar os ajustes de permissões de acessos nos sistemas Infor e NJ4, quando há 
entrada ou saida de servidores de suas unidadess. Pode haver urgências em 
relações às permissões, pelos mais variados motivos, porém os chamados são 
concentrados na Seção de Microinformática (SM) da SETIC, responsável pelo 
atendimento desse tipo de solicitação. São recebidos inúmeros chamados dessa 
categoria por dia, os quais concorrem com os demais chamados também atendidos 
pela área, em ordem de prioridade. 

Desenvolver ferramenta que possibilite aos gestores das 
Varas do Trabalho e dos Gabinetes do TRT gerenciar os 
acessos aos sistemas inFOR e NJ4, sem necessitar 
registrar chamados para a SETIC.

Autonomia para os gestores das Varas do 
Trabalho e dos Gabinetes do TRT no 
gerenciamento dos acessos aos sistemas 
inFOR e NJ4.
Aumento da segurança nos acessos aos 
sistemas das áreas judiciárias
Eliminaçao do tempo de espera para retirar 
ou fornecer acesso acesso aos sistemas Infor 
e NJ4

3375 6 meses 15/06/2020 Ação aprovada pelo Comitê de Gestor de 
TIC

Varas da Capital, Varas do 
Interior, Área Judiciária

Estudo para racionalização de 
impressoras no TRT (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

atendimento do despacho da presidência (PROAD 2288/2020 - pag.82) que 
determina prosseguimento à solicitação da Diretoria Geral para redução do parque 
de impressoras no TRT4

Promover a racionalização do uso de impressoras no TRT5 
com as seguintes ações, a serem realizadas em conjunto 
SETIC-DGCA:

- Projeto-piloto de redução do parque de impressoras 
instaladas na área administrativa e unidades judiciárias de 
Porto Alegre.
- Realização de estudo sobre a vantagem da contratação 
de serviço de outsourcing de impressão

O estudo sobre a terceirização do serviço de 
impressão servirá para concluir sobre a 
vantagem ou não da contratação desse 
serviço.
Redução do custo com impressoras instaladas 
no TRT (manutenção e tonner)

2875 7 meses 18/05/2020 Ação aprovada pelo Comitê Gestor de TIC, 
em atendimento ao despacho da 
Presidência no PROAD 2288/2020 - pag.82

Todo TRT4

Automatização de alguns 
atendimentos/Estudo de 
Viabilidade de uso IA no 
atendimento (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Diariamente são registrados dezenas de chamados dos usuários sobre falhas, 
orientações e solicitações em geral relacionadas aos serviços de informática 
disponibilizados pela SETIC. Muitos casos são repetitivos e alguns apresentam 
soluções simples que poderiam ser aplicadas pelos próprios usuários.

Criação de um novo formulário para o usuário registrar os 
chamados. Este formulário analisará o texto digitado pelo 
usuário. Se ele identificar palavras-chave na base do 
assyst, já pode dar soluções de correção ou orientações. 
Se o usuário aceitar a solução, o chamado é criado usando 
a API do assyst e já é fechado, sem passar pela Central de 
Serviços. Caso contrário, o formulário usa a API do assyst 
para criar o chamado que será enviado para a fila da SAU, 
como é hoje.

Chamados do usuários resolvidos 
imediatamente através da aplicação das 
soluções sugeridas.
Redução do número de chamados registrados 
para a Central de Serviços da SETIC.

2375 4 meses 17/08/2020 Ação aprovada pelo Comitê Gestor de TIC Arquivo, Assistentes dos 
Magistrados, CAP, CCDF, CCON 
(Contabilidade), CLC, CLOG, 
CSAUDE, CSJT, Centrais de 
Mandados, Comissão de 
Informática, Corregedoria, 
Depósito, Desembargadores, 
Direção Geral, Execução e 
Precatórios (JACEP), Gestores, 
Juízes, Magistrados, Memorial, 
Oficiais de Justiça, Primeiro Grau, 
Protocolos, SECOF, SECONTI, 
SEGESP, SEMPRO, SETIC, SGE, 
Secretaria Administrativa, 
Segundo Grau, Servidores, 
Triagem, Unidades 
administrativas, Varas da Capital, 
Varas do Interior, Área Judiciária, 
Área administrativa



Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas

Projetos/Ações PDTIC 2019 que continuam em execução 

NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Término 
Estimado

Custo 
(2020)

PARECER DA SETIC 

AUD 4 O CSJT definiu nova arquitetura tecnológica para o PJe (PJe-KZ) e sistemas 
satélites, baseado em arquitetura de 3 camadas, utilizando os seguintes 
frameworks: (front-end) Java Script, HTML 5, CSS3 e Angular JS; (back-end) EJB 
3.0, Java EE7 e REST (microsserviços). A atual arquitetura do AUD é desktop, 
baseada na tecnologia Delphi.

Desenvolvimento de novo Sistema de Audiências da 
Justiça do Trabalho, AUD, com as seguintes 
características: compatível com a nova arquitetura 
tecnológica definida pelo CSJT, visual leve e moderno e 
usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na 
confecção das atas. Deve ser mantida a possibilidade de 
execução offline e a integração ao sistema PJe.

Aderência à nova arquitetura de software do 
PJe 2.0;
Melhoria da manutenibilidade do sistema;
Maior facilidade para confecção da ata de 
audiência;
Otimização das atividades da secretaria.

CONCLUÍDO CONCLUÍDO EM ABRIL/2020 o projeto 
definido pelo CSJT. O sistema continua 
em evolução constante.

Portal de internet (atualização 
tecnológica)

Tecnologia desafasa O novo portal foi desenvolvido e entregue em nova 
tecnologia em 2018, porém alguns serviços ainda estavam 
pendentes de atualização tecnológica, transparente para o 
usuário final:, 
- Súmulas
- Orientações Jurisprudenciais (SEEx)
- Teses Jurídicas Prevalecentes

Agilidade, atualização, Acessibilidade, 
Responsividade dos serviços

CONCLUÍDO CONCLUÍDO EM MAIO/2020

PJe2.0 - Emissão de Certidão de 
Ditribuição de
Ações Trabalhistas

Atender a solicitação do CSJT para desenvolvimento da funcionalidade Emissão de 
Certidão de Ditribuição de Ações Trabalhistas no PJe 2.0.

Refazer a emissão de certidões trabalhistas para o 
formato PJe2.0, mantendo as mesmas características da 
funcionalidade do PJE 1.x.

Redução de custo
Redução do uso de recursos 
Facilidade para que o cidadão emita as 
certidão diretamente no site dos TRTs, sem 
necessidade de login no PJe
atualização tecnológica (Pje 2.x)

até maio/2020 Projeto em finalização, aguardando 
homologação final pelo CSJT

PJe2.0 - Cadastro de Pessoas 
Físicas e Jurídicas, Usuários e 
Órgãos Julgadores

Atender à solicitação do CSJT para o desenvolvimento do cadastro de pessoas 
físicas, cadastro de pessoas jurídicas/entes públicos, usuários e órgão julgador, 
utilizando a tecnologia e a arquitetura padrão do PJE 2.0, conforme indicado no 
Programa PJe 2.0 - Metas para Gestão 2018/2020 (CSJT) e Ofício Circular CSJT.
CPJe.SETIC nº 1.

Desenvolvimento no PJe 2.0 do cadastro de pessoas 
físicas e jurídicas/entes públicos, usuários e órgão 
julgador com as seguintes características: compatível com 
a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, 
interface com visual leve e moderno e usabilidade com 
recursos que proporcionem facilidade na manutenção de 
dados das pessoas cadastradas no PJe.

Aderência à nova arquitetura de software do 
PJe 2.0.
Maior usabilidade no registro e atualização de 
dados dos órgãos julgadores.
Maior usabilidade no registro e atualização de 
dados das pessoas físicas e usuários.

até 
setembro/2020

Implantação SIGEP/Folha Web Atendimento ao acordo firmado entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho - 
CSJT e o Tribunal de Contas da União - TCU, conforme cláusulas expressas no 
Acórdão TCU n. 1.993-2014. Todos os TRTs devem possuir um único sistema, 
SIGEP - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, incluindo único sistema de 
pagamento de pessoal - FolhaWeb-JT

Implantação do sistema nacional SIGEP, Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas, e seus módulos, entre 
eles o sistema de folha de pagamento FolhaWeb-JT.

Produtividade, controle e padronização na 
gestão de pessoas e pagamentos na Justiça 
do Trabalho.

até 
dezembro/2020

Projeto sob coordenação da SEGESP 
de alta complexidade e criticidade por 
conta das peculiaridades de 
pagamentos. O comparador de 
contracheques, feito pelq SETIC, entre 
o sistema legado e a FolhaWeb foi 
essencial para identificação das 
diferenças e necessidades de ajustes. 
Um sistema de consignações 
integrado ao FolhaWeb, ação em 
andamento, é fundamental para 
aumentar o nível de exatidão de 
cálculos entre os sistemas.



Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
Projetos/Ações 2020

NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Priorização Duração Data Início 
Estimada

Custo 
Estimado

PARECER DA SETIC Áreas Beneficiadas

Solução para sessões de julgamento (2º 
grau) no PJe (PROJETO)

O TRT4 utiliza o e-Jus² para realização das sessões de julgamento, assim como 
a criação da pauta das sessões. O TST liberou as soluções Plenário Eletrônico e 
Secretaria Virtual, porém com fraca integração ao PJe.

Solução para integração do Plenário Eletrônico e Secretaria 
Virtual para o pleno funcionamento do PJe 2º grau, no que se 
refere ao trabalho de gabinetes, secretarias de turmas e sessões 
de julgamento.

Sistema que permita ao TRT4 o uso completo 
do PJe e seus sistemas satélites, em 
substituição ao e-Jus².

4375 3 meses 01/07/2020 Projeto nacional vinculado ao 
PJe - TRT4 designado como 
responsável.

Segundo Grau

Editor fora do fluxo do PJe Permitir lançamento de minutas de textos, bem como a anexação de 
documentos em lote.

Atender demanda apresentada pelo TST, mas muito útil a todos 
os TRTs. Funcionalidade necessária para lançamento em lotes de 
minutas que serão geradas por sistemas baseados em I.A.

Agilizar decisões em grupos de processos. 
Reduzir trabalho de unidades de apoio, como 
Secretarias de Turmas que anexam certidões 
aos processos.

6 meses 01/06/2020 Projeto nacional vinculado ao 
PJe - TRT4 designado como 
responsável.

Primeiro e Segundo Graus e 
TST.

Acervo Eletrônico como sistema satélite do 
Pje (PROJETO)

Advogados, procuradores, entre outros perfis, atualmente não podem anexar 
arquivos de áudio e vídeo em processos do PJe. Solução do TRT-SP atende 
plenamente a necessidade, porém não está adequada à arquitetura do PJe.

Implantar a solução Acervo Digital do TRT2 em tecnologias 
padrão do PJe, para ser sistema satélite do PJe em toda Justiça 
do Trabalho.

Possibilidade de anexar outros formatos de 
arquivo, além de PDF, noPJe, para toda 
Justiça do Trabalho.

3750 3 meses 01/05/2020 TRT4 oficiou o CSJT para obter 
autorização de uso da solução 
e ainda não recebeu retorno. 
Até lá, as Varas serão 
orientadas a usar o PJe Mídias.

Público externo

Reescrita da Ferramenta de Apoio à 
Execução (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Sistema apresenta instabilidade, com quedas diárias e necessidade de reinício 
manual de instâncias. Presidência deseja evoluir uso e funcionalidades da 
ferramenta.

Desenvolver nova interface da Ferramenta de apoio à decisão 
(front end), otimizando uso e funcionalidades em tecnologias 
atualizadas.

Sistema estável e apto para receber novas 
funcionalidades.

- maior estabilidade do sistema
- aumento do uso do sistema e, por 
consequência, aumento da agilidade na fase 
de execução

5500 2 meses 01/04/2020 Ação necessária ao projeto 
Executa-RS.

Primeiro Grau

Solução para Promoção de Juízes (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Tribunal deve adequar procedimentos de promoção de juízes para atendimento 
às definições do CNJ.

Solução para registro, pelos Desembargadores, das notas aos 
magistrados candidatos à promoção, com cálculo e publicação 
final.

Registro detalhado da nota de todos 
magistrados candidatos, realizado por cada 
Desembargador, com cálculo e publicação 
automatizados.
Atendimento às definições do CNJ quanto à 
promoção de juízes

4750 3 meses 01/02/2020 Criação de programas para: 
(1) registro detalhados de 
nota para cada critério 
definido, com descrição, para 
todos magistrados  
candidatos; (2) 
acompanhamento do registro 
de notas; (3) cálculo de todas 
notas e publicação do 
resultado; (4) geração de 
documento PDF com todos 
registros de notas; (5) gestão 
da sessão pelo secretário.

Corregedoria, 
Desembargadores, 
Magistrados, Presidência

Substituição completa da solução SAP pela 
solução Qlik (AÇÃO ESTRATÉGICA)

TRT já adota a solução Qlik para análise de dados, que se demonstrou mais 
moderna, produtiva e com interface mais rica aos usuários. Ainda há um legado 
de análises feitos em SAP e a solução deve ser descontinuada no TRT.

A solução SAP é composta por 3 componentes: painéis, ETL e 
banco de dados. Os painéis já foram totalmente substituídos em 
2019 por painéis Qlik. Em 2020, o objetivo é completar a 
substituição da solução SAP, com conversão do ETL e do banco 
de dados.

Maior desempenho e confiabilidade nos 
processos de ETL.
Mais facilidade de administração da solução 
de análise de dados.

4750 9 meses 01/03/2020 Importante, pois a solução 
atual causa atrasos nos 
cálculos do e-Gestão.

Público externo, Todo TRT4

Clustering para gabinetes de 2º grau 
(AÇÃO ESTRATÉGICA)

Atual solução de clustering apresenta arquitetura instável e com necessidade 
de aprimoramento na identificação de similaridades.

Reescrever a solução em arquitetura semelhante ao painel 
desenvolvido para a Assessoria de Recursos de Revista, que 
utiliza mecanismo de IA integrado a painel Qlik, permitindo 
inclusive seleções (filtros) para análise de dados.

Melhoria na identificação de similaridade 
entre processos e consequente melhoria na 
otimização da distribuição de processos entre 
os assistentes dos gabinetes.
Ampliação de utilização da solução no TRT4.

4500 2 meses 01/04/2020 Solução para clustering 
baseado em IA de processos 
em análise em gabinete do 2º 
grau, em arquitetura 
semelhante ao painel criado 
para Assessoria de Recursos 
de Revista, necessária para 
gerir o trabalho quando o 
número de processos a ser 
analisado é grande.

Desembargadores

Clusterização de processos em recurso de 
revista (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Assessoria de Recursos de Revista apresenta altíssimo volume de processos 
para análise.

Desenvolver solução para otimização da análise dos processos da 
Assessoria de Recurso de Revista, que agrupe processos 
pendentes de análise por semelhança.

Maior celeridade na análise de processos em 
recurso de revista.
Redução do volume de processos pendentes 
de análise de recurso de revista.

4125 2 meses 07/01/2020 Criação de painel de análise 
de dados baseado em técnicas 
de inteligência artificial para 
agrupar processos com alta 
probabilidade de solução 
semelhante. 

Assessoria de Recursos de 
Revista

Pesquisa textual em despachos PJe para 
identificar decisões relacionadas a Covid-
19 (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Magistrados precisam pesquisar decisões relacionadas à Covid-19, não apenas 
em sentenças.

Desenvolver solução para indexar despachos do PJe 1º e 2º 
graus, viabilizando aos magistrados realizar pesquisa textual em 
despachos do Pje a partir de 16 de março de 2020.

Agilidade para buscar decisões relacionadas 
ao Covid-19.

4000 1 mês 01/04/2020 Indexar despachos e 
metadados do PJe assinados a 
partir de 16 de março através 
da solução Elastic Search e 
criar interface semelhante à 
pesquisa de sentenças, para 
ser disponibilizado no VOX.

Todo TRT4

Decisômetro (AÇÃO ESTRATÉGICA) Atender determinação do CNJ no sentido de manter no site do TRT4 
informações sobre produtividade de magistrados e servidores em regime de 
trabalho remoto em razão da COVID-19

Desenvolver painel que disponibilize no site do TRT4 as 
informações sobre a produtividade de magistrados e servidores, 
compreendendo os itens definidos pelo CNJ para o regime de 
teletrabalho em razão do COVID-19 - Qlik Analytics Platform 
(QAP).

Transparência da produtividade do TRT4. 4000 1 mês 01/04/2020 Desenvolvimento de painel 
QAP com dados do PJe, 
conforme definição do CNJ e 
validação das áreas 
envolvidas: AGE, SECOM, 
SEGJUD, ASSTECO.
https://dados.trt4.jus.
br/extensions/Decisometro/De
cisometro.html

Público externo

CNJ - Envio de dados - Selo Justiça em 
Números (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Atualmente os arquivos XML são enviados ao CNJ no formato do Modelo 
Nacional de Interoperabilidade – MNI, versão 2.2.2 (intercomunicação – XSD). 
Para aperfeiçoar a base de dados, o CNJ aprimorou o formato dos arquivos. 
Diante disso, foi criado um modelo de transmissão de dados, versão 1.0. O 
novo modelo contém novos campos, como, por exemplo, o grau e a sigla do 
tribunal nos dados do registro, além de informação do magistrado atuante em 
decisões, sentenças e despachos. O manual de envio atualizado, a lista 
completa das modificações e o novo formato para transmissão de dados (XSD) 
pode ser obtida em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/premio-cnj-
de-qualidade/orientacoes-para-envio-via-servico-rest/.

Desenvolver novo formato e envio de dados do Selo Justiça em 
números ao CNJ, em substituição ao formato de envio atual.

Aprimorar modo de envio de dados ao CNJ.
Maior pontuação para Selo de Qualidade ao 
TRT4 (O CNJ receberá os arquivos no modelo 
antigo e no novo; entretanto quem enviar no 
novo formato poderá ganhar mais pontos no 
Prêmio CNJ de Qualidade 2020)

3125 1 mês 01/04/2020 Necessidade imposta pelo 
CNJ.

Presidência

Lista inteligente de impedimentos em 
processos com recurso de revista (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Processos em recurso de revista são assinados pela Vice-Presidência, porém 
quando há impedimento de assinatura pelo Vice-Presidente, é preciso ser 
assinado pela Presidente. Como há alto volume de processos em análise, há 
necessidade de identificação automatizada de impedimentos.

Desenvolver solução para identificação automatizada de 
impedimentos do Vice-Presidente em processos pendentes de 
análise de recurso de revista.

Agilidade na identificação de impedimentos 
do vice-presidente em processos do recurso 
de revista

3125 1 mês 01/02/2020 Assessoria de Recursos de 
Revista



NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Priorização Duração Data Início 
Estimada

Custo 
Estimado

PARECER DA SETIC Áreas Beneficiadas

Relatórios para o Sistema de Apoio 
Operacional - SAO PJe (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Relatórios operacionais com dados online são necessidades constantes, não 
apenas da Administração, como de todas unidades judiciárias, o que não é 
possível atender com a solução de análise de dados (BI).

Desenvolver relatórios para o SAO sob demanda da 
Corregedoria.

Possibilidade de acessar rapidamente dados 
do PJe que tem necessidade frequente.

3125 1 mês 01/05/2020 Relatórios operacionais com 
dados online são necessidades 
constantes, não apenas da 
Administração, como de todas 
unidades judiciárias. O 
sistema satélite SAO permite 
criar de forma simples 
relatórios baseados no PJe. 
Painéis disponíveis no Qlik não 
atendem necessidade de 
gerenciar planos de trabalho 
da Corregedoria, pois não 
fornecem dados em tempo 
real, o que é possível com a 
ferramenta integrada ao PJe.

Primeiro Grau

Envio de processos físicos para o Depósito 
Centralizado (AÇÃO ESTRATÉGICA)

O inFOR foi adaptado para registrar o envio de processos físicos para o arquivo, 
descontinuando antigo sistema ARQUI. Restou pendente a implementação do 
envio de processos do arquivo para o depósito centralizado. Além disso, 
necessária alteração para permitir registrar processos findos ou não findos 
naqueles processos migrados para o PJe.

Adequar o inFOR para flexibilizar o registro de processo findo 
(arquivado definitivamente) ou não findo (arquivado 
provisoriamente) em processos migrados para o PJe. 
Implementar ainda o registro de informações necessárias para o 
envio de processos do arquivo para o depósito centralizado.

Viabilidade do registro adequado de 
informações de arquivamento em processos 
migrados para o PJe.
Viabilidade de envio de processos físicos 
arquivados para o depósito centralizado.

3000 2 meses 01/08/2020 Alterar o Módulo de Arquivo 
do inFOR para possibilitar o 
fluxo de processos entre os 
Arquivos da Capital e Interior 
e o Depósito Centralizado de 
POA, incluindo envio e o 
retorno de processos e outras 
funcionalidades que se 
identificarem como 
necessárias para a interligação 
entre os dois setores (Arquivo 
e Depósito).

Primeiro Grau

Documentação das integrações de 
sistemas ao  PJe (AÇÃO ESTRATÉGICA)

PJe é acessado por muitos sistemas do TRT4, através dos mais diversos meios: 
webservices, procedures, views. Importante documentar essas integrações 
para conhecer e evitar impactos em mudanças de versão do PJe. Atualmente 
existe um documento que apenas identifica quais sistemas são integrados ao 
PJe.

Documentar as integrações de sistemas do TRT4 com PJe. Redução de risco de impactos de troca de 
versão do PJe.

1750 2 meses 01/09/2020 Importante para aumentar a 
segurança e reduzir o risco de 
indisponibilidade de um 
serviço integrado ao PJe, 
quando da atualização de 
sistemas.

SETIC



Coordenadoria de Implantação de Sistemas

Projetos/Ações PDTIC 2019 que continuam em execução 

NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Término 
Estimado

Custo 
(2020)

PARECER DA SETIC 

24/2019 - Implantação do Sistema de 
Controle de Depósitos Judiciais (SisconDJ) 
(AÇÃO ESTRATÉGICA)

Permitir a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do Trabalho através de 
sistema disponibilizado pelo Banco do Brasil.

Permitir a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do Trabalho 
através de sistema disponibilizado pelo Banco do Brasil.

Tornar mais célere a disponibilização de 
valores aos advogados.

julho/2020 Depende de ajustes do sistema por 
parte do Banco do Brasil, para 
implantação. Treinamento exigido pelo 
BB ainda não ocorreu em razão da 
pandemia. pela mesma razão, a 
automatização plena foi 
temporariamente substituída por 
determinação judicial de depósito 
diretamente em contas bancárias 
informadas nos alvarás.

GPREC - Implantação do Sistema de 
Gestão de Precatórios (PROJETO)

CSJT disponibilizou e padronizou novo sistema GPREC, para gerenciamento de 
precatórios (desenvolvido pelo TRT08).

Implantação no novo sistema GPREC, desenvolvido pelo TRT08 e 
disponibilizado a todos os TRTs pelo CSJT, com integrações com 
o PJe e SIGEP.

Melhoria nos procedimentos de 
cadastramento e gestão de precatórios;
Distribuição de tarefas entre o JAEP e as 
Varas do Trabalho dentro do sistema GPREC;
Disponibilização de lista automatizada da fila 
de precatórios na intenet;
Integração com o PJe;

setembro/2020 Definição da administração é que o 
sistema passe a ser adotado no 
segundo semeste de 2020, por todo o 
TRT. As Varas informarão os 
precatórios diretamente no sistema, o 
que facilitará a sua gestão pela 
unidade de Precatórios, que será 
realocada para a estrutura operacional 
da Segjud.

SIF 2.0 - Alvará eletrônico da CEF 
(Sistema de Integração Financeira) (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Atualmente os credores em processos judiciais precisam comparecer às 
agências para recebimento dos valores.

Dispensar o comparecimento em agências bancárias para 
recebimento de valores.

Transferência automática dos valores entre a 
conta processual a conta bancária informada 
pelo credor.
Maior agilidade na entrega dos valores.
Redução de consultas às unidades sobre a 
disponibilização de alvarás.

setembro/2020 Aguarda a disponibilização pelo CSJT 
de versão do PJe com correções na 

assinatura de alvarás (SIF - Sistema 
de Integração Financeira). Em razão 
da pandemia, a automatização plena 
foi temporariamente substituída por 
determinação judicial de depósito 
diretamente em contas bancárias 

informadas nos alvarás.
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NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
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Priorização Duração Data Início 
Estimada
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PARECER DA SETIC Áreas 
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SAF - Implantação do Sistema de 
Assentamento funcional (PROJETO)

Atualmente a guarda de documentos funcionais é feita em meio físico na 
SEGESP.

Disponibilizar à  SEGESP o sistema SAF, para gestão e 
armazenamento de documentos funcionais.

Digitalização e armazenamento eletrônico de 
documentos funcionais.
Maior agilidade na consulta de documentos 
funcionais.
Maior segurança em relação ao 
armazenamento de documentos funcionais.

4000 6 meses 25/05/2020 Módulo do sistema nacional SIGEP. SEGESP

SCMP - Implantação do Sistema de 
Controle de Material e Patrimônio 
(PROJETO)

Os atuais sistemas de gestão de material e patrimônio podem ser 
descontinuados a partir da implantação do novo sistema nacional, 
racionalizando recursos atualmente utilizados para manutenção e evolução dos 
sistemas do TRT04.

Implantar no TRT4 o sistema SCMP já utilizado em outros 
Tribunais.

Alinhamento com sistemas nacionais. 
Evolução do sistema de forma integrada com 
os demais sistemas utilizados (SIGEP, por 
exemplo).

2125 6 meses 06/04/2020 Sistema nacional, solicitado pela SA/CLOG. CLOG, Secretaria 
Administrativa, 
Área 
administrativa

AUD4 - Implantação do sistema e 
capacitação dos usuários  (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

O atual sistema AUD3 é desenvolvido em plataforma desktop e exige 
ferramentas com o Gabinete Virtual para acesso remoto.

Implantação do sistema AUD4. Acesso direto ao AUD4 de qualquer local 
através da internet;
Maior agilidade nas tarefas realizadas pelos 
secretários de audiências;
Maior agilidade na integração com o PJe.

5500 45 dias 13/04/2020 Acelerado em razão da pandemia. Juízes, 
Magistrados, 
Primeiro Grau

PJE-MÍDIAS - Armazenamento de 
gravação de audiências remotas (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Possibilitar o armazenamento da gravação das audiências e sessões de 
julgamento realizadas remotamente e a vinculação ao respectivo processo no 
PJe.

Possibilitar a realização de audiências remotamente, conforme 
ato do CSJT.

Armazenar o vídeo gerado a partir da 
gravação das audiências e sessões realizadas 
de forma remota e permitir a inserção do link 
no processo no PJe. 

5500 1 mês 20/04/2020 Acelerado em razão da pandemia. Advogados, Área 
Judiciária

JTe assinatura - Implantação de 
assinatura digital através de pareamento 
com o aplicativo  (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Dispensar a necessidade de aquisição de certificado digital para todos os 
servidores que atuam no PJe;

Implantação da funcionalidade de assinatura digital através de 
pareamento com o aplicativo JTe 

Redução de custos em razão da redução 
significativa do número de certificados 
digitais.

5000 2 meses 23/03/2020 Acelerada em razão da pandemia, período 
em que a renovação de certificados foi 
bastante prejudicada e os usuários ficariam 
sem condições técnicas de assinarem 
documentos no PJe. Concluída em abril a 
implantação para magistrados e servidores 
do 1º grau e assistentes de gabinetes de 2º 
grau. Está pendente a implantação para 
secretarias de turmas e  oficiais de justiça, 
aguardando melhorias em versões futuras 
do PJe.

Juízes, Varas da 
Capital, Varas do 
Interior, Área 
Judiciária

SIF 2.0 - Alvará eletrônico da CEF 
(Sistema de Integração Financeira) (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Atualmente os credores em processos judiciais precisam comparecer às 
agências para recebimento dos valores.

Dispensar o comparecimento em agências bancárias para 
recebimento de valores.

Transferência automática dos valores entre a 
conta processual a conta bancária informada 
pelo credor.
Maior agilidade na entrega dos valores.
Redução de consultas às unidades sobre a 
disponibilização de alvarás.

4625 4 meses 18/05/2020 Aguarda a disponibilização pelo CSJT de 
uma nova versão do PJe com correções na 
funcionalidade de assinatura de alvarás 
(SIF - Sistema de Integração Financeira). 
Em razão da pandemia, a automatização 
plena foi temporariamente substituída por 
determinação judicial de depósito 
diretamente em contas bancárias 
informadas nos alvarás.

Jurisdicionados, 
Juízes, Leiloeiros, 
Peritos, Primeiro 
Grau, Público 
externo

PESQUISA TEXTUAL no PJe - Instalação do 
módulo de busca de texto em processos 
eletrônicos (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Atualmente a busca por palavras-chaves no conteúdo de processos eletrônicos 
precisa ser feita no Adobe, após download da íntegra dos processos.

Implantação do módulo Pesquisa Textual, que permitirá a busca 
integrada ao PJe.

Permitir a busca de texto por palavras-chaves 
dentro do conteúdo dos processos 
eletrônicos.

2875 4 meses 25/05/2020 Sistema disponibilizado no PJe compromete 
a operação do sistema, de modo que é 
preciso aguardar otimizações que serão 
realizadas pelo TRT responsável pela 
manutenção desse sistema.

Desembargadores
, Juízes, 
Magistrados, 
Primeiro Grau

Implantação do sistema eCarta 
(integração entre o PJe e o sistema dos 
Correios).

Atualmente os expedientes processuais que precisam ser enviados aos Correios 
são impressos pelas unidades judiciárias e controlados no sistema INFOR.

Implantar o sistema eCarta e integrá-lo ao PJe, realizando as 
adequações necessárias nos modelos de documentos e 
orientando as unidades judiciárias sobre os novos procedimentos 
de trabalho.

Redução de custos com impressão. Redução 
do trabalho relacionado à impressão, controle 
dos expedientes e envio manual aos Correios. 
Descontinuar a funcionalidade de controle de 
expedientes via Correios realizado 
atualmente no INFOR.

2 meses 04/05/2020 Varas da Capital, 
Varas do Interior, 
Área Judiciária

ATOM/Archivemática - Repositório de 
metadados e arquivos PDF para 
arquivismo (Memorial)

Os processos judiciais de relevância para o Memorial precisam ser armazenados 
em uma ferramenta própria.

Possibilitar que o Memorial tenha ferramanta arquivística de 
armazenamento de processos e metadados, com consutla 
através da internet.

Disponibilizar na internet aos interessados a 
consulta a processos judiciais de relevância 
histórica .

Depende de 
disponibilização do 

sistema pelo TJ-
DFT

Ação incluída para execução quando for 
disponibilizada para o TRT



Coordenadoria de Gestão de TIC

Projetos/Ações 2020

NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Priorização Duração Data Início 
Estimada

Custo 
Estimado

PARECER DA SETIC Áreas 
Beneficiadas

Avaliação de soluções de 
segurança de Endpoints (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Contrato da solução atual de proteção de endpoint (antivírus, spyware, etc) 
vence em maio de 2021 e pode ser estendido por apenas mais um ano.

Avaliar soluções de endpoint disponíveis no mercado para 
substituir solução cujo contrato expirará.

Manutenção da proteção contra malwares no 
parque computacional.

4500 6 meses 01/03/2021 Início estimado: primeiro trimestre de 
2021.
Sem custo. Importante para manter a 
segurança a partir de equipamentos 
utilizados diretamente pelos usuários - 
microcomputadores e notebook.

Todo TRT4

Elaboração do PETIC (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Com o término do ciclo estratégico 2015-2020, seja para o TRT4R seja para a 
Estratégia Nacional do CNJ - ENTIC-JUD, faz-se necessário elaborar um novo 
planejamento estratégico de TIC.

Elaborar um novo planejamento estratégico de TIC - PETIC 
alinhado ao Plano Estratégico nacional do CNJ - ENTIC-JUD, que 
está em fase de construção, bem como com os planos 
estratégicos de TIC do CSJT e o plano estratégico institucional do 
TRT4.

- Direcionamento nos projetos e ações no 
que diz respeito à entrega de valor para o 
negócio;
- Acompanhamento constante dos resultados 
permitindo realizar correções de curso de 
forma antecipada;
- Conhecimento das oportunidades e 
ameaças do negócio.

4250 3 meses 19/10/2020 Início estimado Último trimestre de 2020.
Sem custo. 
O novo planejamento estratégico de TIC 
deve ser alinhado ao planejamento 
estratégico de TIC do CNJ (ENTIC-JUD) que 
está em processo de elaboração.
Desta forma é necessário aguardar a 
conclusão do ENTIC-JUD para então 
apresentar uma proposta do PETIC do 
TRT4R. Como é uma obrigação 
regulamentada pelo CNJ, devemos fazê-lo, 
em que pese entenda a Setic ser 
desnecessário ter esse plano, pois a 
estratégia de TI, uma vez definida pelo 
CSJT e CNJ, não pode ser alterada 
localmente.

SETIC, Todo TRT4

SGSI ciclo 20/21 (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Proteção do ambiente tecnológico para a prestação jurisdicional do TRT.
Conformidade à legislação e regulamentação a respeito da Segurança da 
Infomração

Aumento do nível de segurança da informação e melhoria da 
maturidade de segurança da informação.

Manutenção e/ou melhoria de índices 
aceitáveis de disponibilidade, integridade e 
confidencialidade das informações, sistemas 
e infraestrutura tecnológica do Tribunal.

3875 2 anos 07/01/2020 Sem necessidade de contratação. Equipe 
interna.
Prazo longo, alta dependência de outras 
áreas para aprovação de atividades macro, 
mas de extrema relevância.

Todo TRT4

Avaliação de solução de URL 
Filtering (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Contrato da solução atual de proxy vence no primeiro trimestre de 2021 e a 
solução atual de firewall possui a funcionalidade de filtragem URL, que deve ser 
avaliada para saber se pode substituir o atual webproxy.

Avaliar o desempenho da funcionalidade de filtro de URL da atual 
solução de firewall, cujo contrato se estende até 10/2023, a fim 
de verificar se atende às necessidades do TRT em substituição da 
solução atual webproxy.

Integração/consolidação de tecnologias de 
firewall e webproxy; 
Utilização de recursos tecnológicos mais 
atuais; 
Serviço essencial (navegação na internet) 
suportado por ativo com contrato de suporte.

3750 6 meses 6/7/2020 Importante tal avaliação, pois talvez seja 
possível manter o mesmo nível de 
segurança, sem novos investimentos.

Todo TRT4

Revisão dos SLAs para ajustar à 
criticidade de cada 
serviço/sistema e definição dos 
ANOs (AÇÃO ESTRATÉGICA)

As mudanças de prioridades com sistemas sendo desligados e outros tomando 
maior importância e criticidade para a prestação jurisdicional demandam a 
atualização dos acordos de níveis de serviços (ANSs) de todo o Catálogo de 
Serviços de TIC.
Além disso, para o correto estabelecimento dos ANSs é necessário mapear os 
acordos de nível operacional (ANOs), que definem toda a cadeia de serviços 
que atua para a entrega de cada idem do Catálogo de serviços. Hoje os ANS's 
existentes foram estabelecidos sem a análise dos ANO's.

Revisar os acordos de níveis de serviços (ANS) do catálogo de 
serviços de TIC bem como estabelecer os acordos de níveis 
operacionais (ANO) entre as áreas da SETIC.

-Melhor alinhamento de expectativas entre 
SETIC e o Tribunal com relação ao prazo de 
atendimento/conclusão de uma demanda de 
TIC.
-Melhoria da qualidade de atendimento aos 
chamados recebidos pela Central de Serviços 
de TIC.

3500 4 meses 01/07/2020 Sem custo. Importante a revisão, pois 
alguns serviços tiveram sua criticidade 
alterada nos últimos meses, caso do Infor, 
por exemplo. Com a migração dos 
processos do PJe, uso obrigatório do 
PJeCalc e a implantação do eCarta ainda no 
primeiro semestre de 2020, ele não 
precisará manter o mesmo nível de serviço 
existente hoje.
Inicio estimado no segundo semestre de 
2020.

SETIC, Todo TRT4

Estudo para Atualização de 
versão do BD Oracle (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Versão atual do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle do TRT4 
encontra-se desatualizada.

estudo e eaboração de documento técnico, contendo as ações e o 
esforço necessário para a realização da atualização da versão do 
SGBD Oracle no ambiente computacional do TRT4, com base em 
testes realizados em uma amostra de sistemas.
Serão avaliados os benefícios técnicos da migração, o esforço 
para adaptação dos sistemas e os riscos de não realizar a 
migração, de modo a subsidiar a escolha pela atualização para a 
nova versão ou manutenção da versão atualmente em uso.
Esta ação engloba:
1. INFRA - Criação do ambiente com o Oracle atualizado, além de 
ajustes e configurações durante a fase de testes.
2. DESENV - Testes em 3 sistemas Oracle importantes sob 
responsabilidade do DESENV.
3. CIS - Testes em 3 sistemas Oracle NACIONAIS sob 
responsabilidade da CIS.
4. ESI - Avaliação de questões de segurança de informação.
5. TODOS - Produção do documento técnico com o resultado dos 
testes, estimativa de ações e de esforço necessário para a 
realização da migração.
Caso o estudo leve à opção pela atualização, será criado um 
projeto/ação futura para a migração em si.

Assegurar e escolha da melhor opção entre 
atualizar a versão do SGBD Oracle ou mantê-
lo na versão atual para a sustentação dos 
sistemas que dele dependem.

3500 3 meses 03/08/2020 Avaliação de custo e benefício é importante. 
Há riscos de segurança envolvidos em 
utilizar versões desatualizadas de banco de 
dados. Por outro lado, pode exigir grande 
esforço de programação, o que poderia 
paralisar outras ações.

SETIC, Todo TRT4

Plano Anual de Capacitação 2020 
(AÇÃO ESTRATÉGICA)

A capacitação do pessoal é uma demanda constante, necessária para 
acompanhar a velocidade das mudanças da tecnologia da informação. Para 
tanto é necessária a organização dos treinamentos de acordo com o perfil de 
cada técnico, alinhado com suas competências promovendo a racionalização do 
orçamento empregado na capacitação.

Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos 
servidores da SETIC.

- Proporcionar ao Tribunal e entrega de 
serviços dentro de padrões de alta qualidade 
e eficiência, alinhado às melhores práticas de 
mercado;
- Atingir os indicadores estabelecidos no 
Plano Estratégico de TIC da Justiça do 
Trabalho (Resolução CSJT 158/2015).

3500 18 meses 01/07/2019 320.529,54 A fase de planejamento do PAC ocorre 
normalmente no ano anterior à execução. 
Após a aprovação da Administração, que 
ocorreu em 18 de fevereiro de 2020, inicia-
se a fase de execução, que encerra-se ao 
final do ano vigente.
Este ano especificamente por conta da 
pandemia global do COVID-19, é necessária 
a atenção em relação ao cancelamento de 
treinamentos de forma a obter, dentro do 
possível, um treinamento equivalente de 
pelo menos mesma quantidade de horas.

SETIC, Todo TRT4

Mapeamento do Processo de 
Gerenciamento de Produto (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Sofware é um produto ininterrupto, e enquanto o negócio está evoluindo, é 
natural o surgimento de necessidades que precisam ser atendidas. Portanto a 
limitação de tempo e escopo como num projeto tradicional pode não se aplicar 
a qualquer tipo de projeto de software. Entregas frequentes e necessidades 
constantemente reavaliadas podem aumentar o valor agregado do produto e 
agilizar o atendimento das necessidades da área de negócio. 

A metodologia de desenvolvimento de software atualmente existente no TRT4 
ainda é bastante focada no processo tradicional de gerenciamento de projetos e 
de entregas ágeis, necessidando de uma adaptação para aumentar o foco nos 
produtos, com maior envolvimento das áreas de negócio.

Mapear um processo de gerenciamento de Portfólio de Produtos 
de software,  de forma a mapear a visibilidade estratégica de 
cada produto. Desenvolver ainda, o processo de gestão dos 
produtos de acordo com as melhores práticas vigentes e que seja 
adequado à realidade do TRT4, que vise agilizar as entregas 
tanto de novos produtos de software quanto da evolução dos 
existentes.

Maior visibilidade por parte dos envolvidos na 
construção ou sustentação de um software.
Facilidade na mensuração do valor agregado 
que o produto (software) está gerando.

Maior transparência na comunicação ao longo 
da construção e evolução dos produtos de 
software

Maior objetividade e assertividade dos 
produtos entregues.

3500 2 meses 01/07/2020 Necessidade de atualização da forma como 
a SETIC faz a gestão das ações sob sua 
responsabilidade, reduzindo a burocracia e 
aumentando a velocidade as entregas em 
decorrência disso.

SETIC, Todo TRT4



NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Priorização Duração Data Início 
Estimada

Custo 
Estimado

PARECER DA SETIC Áreas 
Beneficiadas

Diagnóstico de maturidade em 
atividades críticas (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

A SETIC desconhece o nível de maturidade relativa às métricas do mercado na 
gestão da maioria das atividades críticas que suporta  podendo haver espaço 
para melhorias (GAPs) a serem resolvidos com iniciativas simples. A consultoria 
do Gartner está disponível para este estudo sem custos extras para o TRT.

Aumentar a maturidade de TI em atividades críticas do TRT4, 
através da medição e priorização de tarefas identificadas para 
melhorar o desempenho, utilizando a ferramenta IT Score e o 
apoio da consultoria do Gartner para criar um plano de melhoria 
focado nas iniciativas e objetivos estratégicos mais críticos.

- Identificação de pontos vulneráveis da área 
de atuação da SETIC.
- Implementação de melhorias para os 
principais pontos vulneráveis identificados, 
melhorando a qualidade dos serviços 
oferecidos pela SETIC.
- Aumentar o nível de maturidade da TI nas 
áreas de maior importância estratégica.

3250 12 meses 03/02/2020 Será realizado com apoio da consultoria 
Gartner, dentro do contrato mensal atual, 
sem custo adicional para esse 
levantamento.

SETIC, Todo TRT4

Melhoria no processo 
contratações (comunicação sobre 
atendimento das demandas)  
(AÇÃO ESTRATÉGICA)

Foram identificadas deficiências na comunicação às áreas requisitantes sobre a 
aprovação e andamento das contratações. A pessoa que envia uma demanda 
para a Setic, quando ela é aprovada, deixa de ser informada sobre o 
andamento de sua solicitação.

Revisar o processo de planejamento de contratações de TIC, 
aprimorando a comunicação formal com a área resquititante.

- Melhorar a comunicação com os 
interessados/envolvidos nas demandas de 
contratações de serviços/aquisições de TIC.

3250 3 meses 01/07/2020 Previsão de início no segundo semestre de 
2020.
Sem custo. Importante para melhoria 
contínua dos processos de contratações.

Todo TRT4

Automação dos controles 
orçamentários de TIC utilizando 
ferramenta de BI (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Atualmente o controle orçamentário de TIC é realizado através de uma planilha 
com dados importados do SIAFI, disponibilizados pela Coordenadoria de 
Planejamento do Tribunal, e informações preenchidas manualmente. Tal 
controle possui falhas como a demora na atualização dos dados e o risco de 
erros de preenchimento,  não atendendo a necessidade de informações ágeis 
para tomada de decisões por parte dos gestores da SETIC.

Disponibilizar uma ferramenta que permita consulta rápida às 
informações de execução orçamentária e o cruzamento com os 
itens do Plano de Contratações de TIC, possibilitando melhor 
análise e controle mais efetivo da execução orçamentária da 
SETIC. O projeto envolverá o sistema SIGEO e relatórios na 
ferramenta de BI, adotada pelo TRT para análise de dados 
estatísticos.

- Possibilitar consultas ágeis da execução 
orçamentária da SETIC, facilitando a tomada 
de decisões por parte dos gestores de TIC;
- Possibilitar o cruzamento de informações 
com o Plano de Contratações de TIC;
- Calcular automaticamente os indicadores 
orçamentários da SETIC;
- Substituir o controle atual, que é realizado 
através de uma planilha por relatórios na 
ferramentas de BI do Tribunal.

3250 6 meses 01/07/2020 Tal solução poderá ser utilizada também 
por outros áreas que precisam gerenciar 
orçamento significativo.

SETIC

Automação dos controles dos 
contratos de TIC utilizando 
ferramenta de BI (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

A Seção de Apoio a Contratações de TIC é responsável por auxiliar na gestão e 
fiscalização dos contratos de TIC do Tribunal. Atualmente o controle dos 
contratos é realizado através de uma planilha com dados importados do 
sistema de Compras do Tribunal e informações preenchidas manualmente. Tal 
controle possui falhas como a demora na atualização dos dados e o risco de 
erros de preenchimento, não atendendo à demanda total de informações 
necessárias para uma melhor gestão e fiscalização dos contratos de TIC.

Disponibilizar à Seção de Apoio a Contratações de TIC uma 
ferramenta que permita flexibilidade para o cruzamento de 
informações contratuais, possibilitando melhor análise e controle 
mais efetivo dos contratos de TI do Tribunal. O projeto envolverá 
melhorias nos dados constantes no SILC e desenvolvimento de 
relatórios na ferramenta de BI, adotada pelo TRT para análise de 
dados estatísticos.

- Possibilitar consultas ágeis dos dados 
contratuais, facilitando a gestão e a 
fiscalização dos contratos de TIC;
- Possibilitar o cruzamento de informações de 
maneira simplificada;
- Substituir o controle atual, que é realizado 
através de uma planilha, por relatórios na 
ferramentas de BI do Tribunal.

3250 6 meses 01/07/2020 Tal solução poderá ser utilizada também 
por outros áreas que precisam gerenciar 
muitos contratos. Sistema SILC trata da 
realização do contrato, e não da gestão, 
que ainda fica sob responsablidade de cada 
unidade gestora, trazendo riscos para o 
TRT.

SETIC

Estudos da força de trabalho de 
TIC (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Solicitado pela diretora da SETIC, em reunião do Comitê Gestor de TIC, um 
estudo para mapear a força de trabalho de TIC necessária para atender às 
atuais demandas de tecnologia.

Pesquisar recomendações legais e melhores práticas de mercado 
a fim de mapear a melhor estrutura de TIC necessária para 
atender às atuais demandas de tecnologia da informação e 
comunicação.
Incluir no estudo a relevância da área de tecnologia no TRT4, 
para as questões de bonificações.

Adequar a atual estrutura da SETIC  a fim de 
torná-la mais eficiente no atendimento das 
demandas do Tribunal.
Melhorar a comunicação da SETIC junto a 
Administração do Tribunal no que diz respeito 
à entrega de valor.

3250 2 meses 01/07/2020 Sem custo.
Início estimado: segundo semestre de 
2020.
Pesquisas iniciais demonstraram que o nível 
de maturidade da SETIC já encontra-se 
bastante elevado, o que talvez dificulte 
identificar oportunidades de melhoria.

SETIC



Coordenadoria de Infraestrutura tecnológica

Projetos/Ações PDTIC 2019 concluídos em 2020

NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Término 
Estimado

Custo 
(2019)

PARECER DA SETIC 

Atualização DataCenter de Porto Alegre Corte em investimentos que ocorrerá em 2020 e deverá se estender nos anos 
seguintes, aliado a relação de ativos dos data centers centrais cuja capacidade 
ou garantia estão projetadas para terminar entre 2019 e 2024. Com essa 
informação, o Comitê autorizou o investimento para a aquisição de um 
conjunto de ativos para os datacenters centrais: servidores de rede; ativos de 
armazenamento.

Atualizar e expandir os ativos dos dois datacenters centrais do 
TRT4, os quais contemplam servidores de rede; ativos de 
armazenamento (switches SAN e ampliação do storage); 
licençasde software para Servidores Windows (licenças 
datacenter) e para acesso remoto (RDS); licenças VMware; e 
solução de backup, o que i nclui as fitas LTO. A atualização 
desses ativos necessita ser realizada antes do término dos seus 
respectivos contratos correntes, o que deve ocorrer entre 
Novembro/2019 e Setembro/2020.

Redução do risco de indisponibilidade dos 
ativos dos datacenters
Alinhamento da atualização da infraestrutura 
da SETIC com a previsão orçamentária do 
TRT4. 
Aumento da capacidade e manutenção da 
performance dos serviços suportados pela 
solução de armazenamento.
Melhoria da performance na execução dos 
sistemas disponibilizados pela SETIC e 
possibilidade de criação de novos serviços
Manutenção da capacidade de realização de 
serviço de backup

dezembro/2020 R$ 9.506.874,00 Equipamentos todos recebidos, 
testados e pagos até março/2020.
Os servidores de rede foram 
instalados e testados porém 
permanecerão desligados até que o 
projeto de ampliação do sistema de 
climatização do datacenter 
secundário (2020) esteja conclído, 
para evitar sobrecarga.

Projetos/Ações 2020

NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Priorização Duração Data Início 
Estimada

Custo 
Estimado

PARECER DA SETIC Áreas Beneficiadas

Renovação dos ativos de rede de POA 
2021 (PROJETO)

Proximidade de término das garantias. Sem garantia, os equipamentos ficam 
muito sujeitos à estragar e gerar indisponibilidade nos serviços que dependem 
deles.

Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos. A previsão 
de custo para renovação de toda a rede chegou a R$ 8M. 
Portanto estamos registrando nesse projeto a projeção de 
renovar apenas os equiapamentos core (datacenter).

Manutenção dos níveis de disponibilidade 5000 11 meses 04/05/2020 2.400.000,00 fonte da estimativa: contrato 
de 2012, valores apenas dos 
cores, reajustado pelo dólar

Todo TRT4

Substituição da WAN Ávato (PROJETO) O contrato atual termina em janeiro/2021 e caso vença sem que se contrate 
outro,  perderemos a redundância de links com as unidades remotas e a 
largura de banca cairá à metade.

contratação de uma nova WAN (para ambos os problemas)  ou 
ampliação da WAN remanescente (resolve apenas o problema de 
capacidade)

Manutenção da disponibilidade e da 
experiência dos usuários do interior

5000 8 meses 04/05/2020 760.000,00 Realizar a licitação da segunda 
rede e avaliar, antes da 
contratação, a manutenção de 
um segundo link ou a 
ampliação de um canal de 
comunicação. Em razaõ do 
isolamento social e do 
eficiente trabalho remoto, 
deve-se avaliar a real 
necessidade da manutenção 
de dupla abordagem no 
interior do Estado.

Unidades remotas da 
capital (rede longa 
distância), Varas do Interior

Ampliação do sistema de climatização do 
datacenter secundário (CPD2) (PROJETO)

O CPD2 atualmente possui dois equipamentos de climatização. A solução é 
desenhada de forma que baste apenas um deles para vencer o calor emanado 
na sala. Esse equipamento extra serve como plano de contingência para o caso 
do outro equipamento exigir parada para reparos. Entretanto, com o aumento 
da carga térmica (em função do acréscimo de equipamentos servidores no final 
de 2019) a um equipamento não está mais sendo suficiente, o que obrigou a 
utilização simultânea dos dois. Sendo assim, perdemos nosso plano de 
contingência para a falha de um dos equipamentos.

Aquisição de um terceiro equipamento de climatização para o 
CPD2 ou substituição dos atuais por modelos mais potentes.

Manutenção dos níveis de disponibilidade do 
CPD2

5000 8 meses 04/05/2020 301.000,00 Comitê aprovou na reunião de 
março, processo de 
contratação será enviado em 
junho. Outros TRTs serão 
partícipes da licitação.

Todo TRT4

Renovação de servidores para o interior 
2021 (PROJETO)

Ao término das garantias, as máquinas ficam expostas a maior número de 
falhas.

Adquirir servidores novos, pois esses já estão em operação há 5 
anos.

Manutenção dos níveis de disponibilidade, 
disponibilizar área em disco para 
armazenamento das imagens de segurança 
nas localidades onde estão esses 
equipamentos.

3750 12 meses 04/05/2020 1.140.000,00 Fonte da estimativa: na última 
compra de tamanho igual 
foram gastos USD 190K. 
Aquisição será garantida esse 
ano em decorrência de 
disponibilidade orçamentária 
informada pela DG/SA.

Varas do Interior

Renovação de no-breaks do interior 2021. 
(PROJETO)

Ao término das garantias, as máquinas ficam expostas a maior número de 
falhas.

Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos Manutenção dos níveis de disponibilidade 3500 6 meses 11/01/2021 250.000,00 fonte da estimativa: temos 
proposta de USD 750,00
/unidade

Varas do Interior

Backup: expansão VTL. 2021 (PROJETO) Ao término das garantias, as máquinas ficam expostas a maior número de 
falhas.

Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos Manutenção dos níveis de disponibilidade e 
aumento da capacidade.

3375 10 meses 01/06/2020 800.000,00 fonte da estimativa: o 
primeiro orçamento veio em 
2M, mas os equipamentos 
originais custaram em torno 
desse valor.  Aquisição 
prevista inicialmente para o 
início de 2021, será adiantada 
em razão da disponibilidade 
orçamentária informada pela 
DG/SA.

Todo o TRT 4 / publico 
externo

Organização do cabeamento interior 
(PROJETO)

O manuseio em cada operação (geralmente por terceiros) nos racks do interior 
vai gerando uma desorganização cumulativa no cabeamento. Isso dificulta as 
próximas operações e gera um maior risco de falhas de rede lógica e em outros 
equipamentos do rack; dificuldade na ativação de pontos lógicos/voz.

Contratação de serviço de reorganização dos racks remotos Manutenção da padronização dos racks, 
menor possibilidade de falhas da rede lógica 
e melhores condições para manutenção.

3125 10 meses 01/03/2021 200.000,00 fonte da estimativa: valor no 
biênio estimado com base nas 
OSs nº 25, 27 e 33 da 
Wyntech, p.a. 840-13. 
compreende 1 visita anual a 
cada unidade do interior, com 
valor da OS de 
aproximadamente R$ 
1.500,00.

Varas do Interior



NOME JUSTIFICATIVA OBJETIVO BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O 
TRT

Priorização Duração Data Início 
Estimada

Custo 
Estimado

PARECER DA SETIC Áreas Beneficiadas

Conexão à internet por Pontos de Troca de 
Tráfego (PTT) (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Necessidade de concluir item que ficou pendente no projeto 505, para 
possibilitar acesso direto a serviços disponibilizados em conexões de ponto de 
troca de tráfego.

Implantar conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego, 
complementando o projeto 505 já concluído.

Redução dos pontos de falha na conexão dos 
usuários com os serviços disponibilizados 
pelo Tribunal (como o PJe, por exemplo), 
bem como os serviços que os usuários 
internos utilizam (como o Gmail).

5250 10 meses 1/4/2020 102.000,00 Importante, em razão da 
maior garantia aos serviços 
oferecidos via Internet.

Todo o TRT 4 / publico 
externo

Nova plataforma para acesso remoto 
(AÇÃO ESTRATÉGICA)

Problema era custo elevado do licenciamento citrix. Com a covid-19, 
acrescenta-se o problema de aumento da infraestrutura de tele-trabalho.

Implantar solução alternativa ao Citrix de custo menos elevado. 
A solução escolhida foi Microsoft RDS.

Menor custo por usuário para infraestrutura 
de tele-trabalho. Prover infraestrutura 
adequada para situação covid-19.

5250 750.000,00 A solução da Microsoft está 
atendendo de maneira 
satisfatória durante a 
pandemia. Como tem preço 
inferior ao Citrix.

Desembargadores, Juízes, 
Magistrados, Secretaria 
Administrativa, Segundo 
Grau, Servidores, Todo 
TRT4, Unidades 
administrativas, Unidades 
remotas da capital (rede 
longa distância), Varas da 
Capital, Varas do Interior, 
Área Judiciária, Área 
administrativa

Reparo do anel de fibras ópticas (AÇÃO 
ESTRATÉGICA)

Nossos testes indicam que diversas fibras que interligam o Foro de POA ao 
prédio sede foram danificadas. Essas fibras ficam sob a calçada da Av. Praia de 
Belas e atuam em paralelo às fibras que chegam pela Rua Baronesa do 
Gravataí. Com o crescimento da demanda por conectividade e sem essas 
fibras, ficamos com a redundância prejudicada, sendo que alguns sistemas 
estão trafegando apenas pela Baronesa.

Contratação do reparo do anel, incluindo limpeza de conectores e 
DIOS.

Manutenção da redundância entre os 
caminhos de fibra

5000 7 meses 01/06/2020 30.000,00 fonte da estimativa: CGTIC Todo o TRT 4 / publico 
externo

Estudo para ampliação do anel de fibra 
ótica (AÇÃO ESTRATÉGICA)

Evitar eventual esgotamento na capacidade de interligação dos prédios do 
Complexo Praia de Belas.

Fazer análise de capacidade do anel de fibras ópticas que 
interliga o Complexo Praia de Belas e verificar se é necessário o 
acréscimos de cabos.

Mitigar o risco de indisponibilidade por falta 
de fibras.

3250 3 meses 01/03/2021 Ainda sem valor estimado. Todo o TRT 4 / publico 
externo

Estudo de alternativa ao NFS (Network 
File System) (AÇÃO ESTRATÉGICA)

NFS é um servidor de arquivos utilizado em alguns módulos do PJe. Não é um 
produto de alto desempenho. Pesquisa para achar alternativa ao NFS com alto 
desempenho para atender aos módulos do PJe.

Estudar CEPH. Estudar versão kubernetes com acesso direto ao 
storage.Ou outras alternativas.

Desempenho adequado para sistemas que 
hoje dependem do NFS.

3125 A retirada dos processos 
arquivados do banco de dados 
do PJe exige essa tecnologia, 
razão da importância desse 
estudo.

Todo o TRT 4 / publico 
externo
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PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2020
Data Atualização: 27/03/2020

DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE 
TIC

AUTORIZAÇÃO REVISÃO 
27/3/2020 PRAZO DE ENTREGA ATUAL

Item Objeto da contratação Unidade 
Demandante Breve justificativa ORIGEM VALOR ESTIMADO

ATUAL Forma Valor 
Aprovado

Valor 
Atualizado Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI Forma Contratação DOD/Estudos 

Preliminares
Termo de 
Referência

1 Suprimento de Fundos

Secretaria de 
Tencologia da 
Informação e 
Comunicações

Despesas de pequeno valor (economia processual) Últimos anos não houve demanda
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

0,00 0,00 - - - -

2 Consultoria Zabbix
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema 
monitoramento de infraestrutura de TIC.

- Contrato 53/2017 - vencimento 16/04/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor estimado com base na média executada 
nos últimos anos

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

23.093,00 12.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RENOVAÇÃO OU 
COMPRA DIRETA dezembro/2019 janeiro/2020

2 Consultoria Zabbix
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema 
monitoramento de infraestrutura de TIC.

- Contrato 53/2017 - vencimento 16/04/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor referente renovação: será pago em 2021
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RENOVAÇÃO OU 
COMPRA DIRETA novembro/2020 dezembro/2020

3 Consultoria Jboss  e PostgreSQL
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura 
de aplicações JBOSS.

Consultoria PostgreSQL - Apoio especializado para 
administração da plataforma de bancos de dados do PJe 

(PostgreSQL).
- Contrato 89/2014 - vencimento 18/11/19 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 
após o vencimento

Valor estimado com base nos estudos técnicos 
preliminares da contratação em andamento para 
um período de 7 meses dividido pelos 4 itens do 

plano de contratação: 3, 4, 12 e 13

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

32.570,51 17.077,38
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA 
E/OU PREGÃO janeiro/2020 fevereiro/2020

4 Consultoria Linux
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a a manutenção da 
infraestrutura de TIC – sistema operacional Linux utilizado nos 

servidores.

Valor estimado com base nos estudos técnicos 
preliminares da contratação em andamento para 
um período de 7 meses dividido pelos 4 itens do 

plano de contratação: 3, 4, 12 e 13

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

32.570,51 17.077,38
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA 
E/OU PREGÃO janeiro/2020 fevereiro/2020

5 Consultoria Microsoft
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura 
de TIC – Sistema operacional Windows Server.

- Contrato 90/2014 - vencimento 18/11/19 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor contratado
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

17.600,00 17.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA dezembro/2019 janeiro/2020

6 Consultoria TSM
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema de 
backup de dados utilizado no Tribunal.

- Compra 0200/18-4 - Por se tratar de serviços continuados, 
pretende-se realizar uma nova contratação após o vencimento

Valor estimado com base na execução dos 
últimos anos

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

17.600,00 6.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA agosto/2020 setembro/2020

7 Consultoria Vmware
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura 
de virtualização.

- Contrato 117/17 - vencimento 28/01/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor estimado com base na execução dos 
últimos anos

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

17.600,00 8.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RENOVAÇÃO
Contratação 

encaminhada em 
2019

Contratação 
encaminhada em 

2019

7 Consultoria Vmware
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura 
de virtualização.

- Contrato 117/17 - vencimento 28/01/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor referente renovação: será pago em 2021
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RENOVAÇÃO agosto/2020 setembro/2020

8 Consultoria Citrix
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura 
do Gabinete virtual.

- Contrato 46/2015 - vencimento 16/04/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor estimado com base na execução dos 
últimos anos

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

17.600,00 8.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA janeiro/2020 fevereiro/2020

8 Consultoria Citrix
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura 
do Gabinete virtual.

- Contrato 46/2015 - vencimento 16/04/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor referente renovação: será pago em 2021
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA outubro/2020 novembro/2020

9 Consultoria Google
Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Apoio técnico especializado em desenvolvimento de serviços 
sobre a plataforma da nuvem utilizada no Tribunal.

- Contrato 09/2015 - vencimento 26/11/2018 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação

Não há demanda para 2020
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

0,00 0,00 - - - -

10 Consultoria TraceGP Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Implantação de novos fluxos de processos na ferramenta de 
gestão de demandas e projetos.

- Contratação em andamento - Serviços continuados

Contratação suspensa devido à restrição 
orçamentária

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

30.000,00 0,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC 
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC

INEXIGIBILIDADE - -

11 Consultoria Gartner

Secretaria de 
Tencologia da 
Informação e 
Comunicações

Aconselhamento de soluções tecnológicas de mercado.
- Contrato 110/15 - vencimento 06/01/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 
após o vencimento

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991%, estimado com base no IGP-DI 

acumulado dos últimos 12 meses, multiplicado 
por 4 meses

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

314.401,00 104.247,43
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC 
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC

RENOVAÇÃO
Contratação 

encaminhada em 
2019

Contratação 
encaminhada em 

2019

12 Consultoria DevOps - Solução de 
conteiners para o PJe

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado sob demanda para a equipe técnica 
do Tribunal na administração de novas tecnologias que 

sustentam o PJ-e

Valor estimado com base nos estudos técnicos 
preliminares da contratação em andamento para 
um período de 7 meses dividido pelos 4 itens do 

plano de contratação: 3, 4, 12 e 13

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

32.570,51 17.077,38
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA 
E/OU PREGÃO janeiro/2020 fevereiro/2020

13 Consultoria solução de indexação 
de conteúdo 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Apoio técnico especializado sob demanda para a equipe técnica 
do Tribunal na administração do software - Solução de busca 

textual

Valor estimado com base nos estudos técnicos 
preliminares da contratação em andamento para 
um período de 7 meses dividido pelos 4 itens do 

plano de contratação: 3, 4, 12 e 13

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

17.600,00 17.077,38

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na 
prestação jurisdicional
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

COMPRA DIRETA janeiro/2020 fevereiro/2020

14 Consultoria Qlik Sense 
Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Apoio técnico especializado sob demanda para a equipe técnica 
do Tribunal na administração do software Qlik Sense - Solução 

de BI utilizada pelo Tribunal
Será utilizado saldo de horas do contrato atual

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

0,00 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

RENOVAÇÃO julho/2020 agosto/2020

15 Consultoria Moodle
Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Apoio técnico especializado sob demanda para a equipe técnica 
do Tribunal na administração da plataforma de EAD do Tribunal

A estimativa preliminar baseada na expectativa 
de demanda para a tecnologia 

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

17.600,00 8.000,00 PEI-Objetivo 8 - Promover a inovação, integração e atualização 
dos sistemas de informação COMPRA DIRETA março/2020 abril/2020

16 Desenvolvimento Aplicações com 
base em machine learning

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Possível convênio com a PUC para desenvolvimento de 
aplicações com base em machine learning Não será realizada em 2020

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

250.000,00 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na 
prestação jurisdicional
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

CONVÊNIO - -



PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2020
Data Atualização: 27/03/2020

DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE 
TIC

AUTORIZAÇÃO REVISÃO 
27/3/2020 PRAZO DE ENTREGA ATUAL

Item Objeto da contratação Unidade 
Demandante Breve justificativa ORIGEM VALOR ESTIMADO

ATUAL Forma Valor 
Aprovado

Valor 
Atualizado Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI Forma Contratação DOD/Estudos 

Preliminares
Termo de 
Referência

17 Manutenção de softwares Oracle
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os 
softwares de banco de dados

- Contrato 17/2016 - vencimento 17/03/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991%, estimado com base no IGP-DI 

acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

405.995,49 404.223,58
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

RENOVAÇÃO dezembro/2019 janeiro/2020

17 Manutenção de softwares Oracle
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Manutenção de softwares Oracle - Atualização de versões e 
suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de 

dados
- Contrato 17/2016 - vencimento 17/03/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991%, estimado com base no IGP-DI 

acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

244.221,51 243.098,86

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

RENOVAÇÃO dezembro/2019 janeiro/2020

17 Manutenção de softwares Oracle
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Manutenção de softwares Oracle - Atualização de versões e 
suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de 

dados
- Contrato 17/2016 - vencimento 17/03/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor referente renovação: será pago em 2021

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

INEXIGIBILIDADE agosto/2020 setembro/2020

18
Manutenção Software de 

Gerenciamento de Serviços de 
TIC

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o 
software de gestão de serviços de TIC

- Contrato 26/2017 - vencimento 29/07/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de março, estimado com base 

no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

84.522,00 84.145,15
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC

RENOVAÇÃO março/2020 abril/2020

19 Manutenção Software SIABI
Coordenadoria de 
Documentação e 

Pesquisa

Biblioteca - Atualização e suporte do fabricante para o software 
de automação de bibliotecas

- Contrato 101/2015 - vencimento 29/11/2020 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 

após o vencimento

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de novembro, estimado com 

base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 
meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

15.619,00 15.603,77

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

INEXIGIBILIDADE junho/2020 julho/2020

20 Manutenção do Software de 
gestão de Projetos

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o 
software de gerenciamento de projetos e portfólios

- Contrato 59/2017 - vencimento 30/01/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de julho, estimado com base 
no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

81.404,00 81.180,11
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC

RENOVAÇÃO
Contratação 

encaminhada em 
2019

Contratação 
encaminhada em 

2019

20 Manutenção do Software de 
gestão de Projetos

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o 
software de gerenciamento de projetos e portfólios

- Contrato 59/2017 - vencimento 30/01/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor referente renovação: será pago em 2021
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC

RENOVAÇÃO agosto/2020 setembro/2020

21 Manutenção Software BI (SAP)
Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o 
software de Business Intelligence

- Contrato 135/2017 - vencimento 13/03/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de dezembro, estimado com 

base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 
meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

95.596,00 95.550,01

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

RENOVAÇÃO dezembro/2019 janeiro/2020

21 Manutenção Software BI (SAP)
Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o 
software de Business Intelligence

- Contrato 135/2017 - vencimento 13/03/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Buscar aditivo no contrato para supressão dos 
serviços relativos à manutenção dos painéis e 

aplicações, mantendo apenas o banco de dados 
e a ferramenta de ETL - 25% POR 6 MESES: 

11.943,73

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

ADITIVO DE 
SUPRESSÃO abril/2020 maio/2020

22 Suporte ferramenta de Data 
Discovery (Qlik)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o 
software de Business Intelligence

- Contrato 139/2017 - vencimento 24/12/20  - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Será contratado em 2020 e pago somente em 
2021

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

93.977,00 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

RENOVAÇÃO agosto/2020 setembro/2020

23 Manutenção Solução de Seg.da 
Informação – Risk Manager 

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Atualização de versões e suporte técnico presencial para solução 
de segurança da informação deste Tribunal

- Contrato 11/2015 - vencimento 30/03/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 

após o vencimento

Valor contratado
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

58.142,00 42.226,92
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC
PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação

PREGÃO OU 
INEXIBILIDADE dezembro/2019 janeiro/2020

23 Manutenção Solução de Seg.da 
Informação – Risk Manager 

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Atualização de versões e suporte técnico presencial para solução 
de segurança da informação deste Tribunal

- Contrato 11/2015 - vencimento 30/03/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 

após o vencimento

Valor referente renovação: será pago em 2021

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC
PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação

PREGÃO OU 
INEXIBILIDADE setembro/2020 outubro/2020

24
Manutenção Software de 

Auditoria de Acessos 
(TraumaZero)

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Sistema de controle e monitoramento das atividades dos 
computadores, necessário nas investigações de incidentes de 

segurança da informação
- Contrato 129/17 - vencimento 05/08/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de dezembro, estimado com 

base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 
meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

53.271,00 53.245,04

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC
PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação

RENOVAÇÃO março/2020 abril/2020

25 Subscrições de software Jboss 
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de suporte técnico e atualização de versões da 
plataforma de portal que sustenta parte do site do Tribunal e o 

Pje.
- Contrato 49/2018 - vencimento 18/07/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de julho, estimado com base 
no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

230.330,00 229.697,84
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RENOVAÇÃO E/OU 
ADITIVO março/2020 abril/2020

26 Manutenção Software PDDE
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

 Suporte técnico do fabricante para o appliance que fornece o 
selo cronológico de todas as assinaturas eletrônicas realizadas 

no Tribunal
- Contrato 95/2015 - vencimento 10/12/2020 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 
após o vencimento

Pretende-se realizar a rescisão do contrato, pois 
as aplicações que dependiam da PDDE não 

serão mais utilizadas pelo Tribunal

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

39.986,00 16.660,83
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RESCISÃO março/2020 abril/2020



PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2020
Data Atualização: 27/03/2020

DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE 
TIC

AUTORIZAÇÃO REVISÃO 
27/3/2020 PRAZO DE ENTREGA ATUAL

Item Objeto da contratação Unidade 
Demandante Breve justificativa ORIGEM VALOR ESTIMADO

ATUAL Forma Valor 
Aprovado

Valor 
Atualizado Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI Forma Contratação DOD/Estudos 

Preliminares
Termo de 
Referência

26 Manutenção Hardware PDDE
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Suporte técnico do fabricante para o appliance que fornece o selo 
cronológico de todas as assinaturas eletrônicas realizadas no 

Tribunal.
- Contrato 95/2015 - vencimento 10/12/2020 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 
após o vencimento

Pretende-se realizar a rescisão do contrato, pois 
as aplicações que dependiam da PDDE não 

serão mais utilizadas pelo Tribunal

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

12.166,00 5.069,17
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RESCISÃO março/2020 abril/2020

27 Manutenção de software ABBYY 
- OCR

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Manutenção software utilizado na Seção de Digitalização do 
Tribunal, realiza automaticamente o reconhecimento óptico de 

caracteres (OCR) em todos os documentos digitalizados

Contratação suspensa para reavaliação da 
demanda e soluções alternativas

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

193.000,00 0,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC PREGÃO - -

28 Terceirização helpdesk
Coordenadoria de 

Atendimento à 
Usuários

Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento aos 
usuários para manter os níveis mínimos de de serviço

- Contrato 28/2019 - vencimento 11/09/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor estimado referente a 9 meses da média 
executada no contrato atual + 3 meses do valor 

estimado para o próximo contrato, que deve 
iniciar em setembro/20

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

245.241,00 296.250,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

RENOVAÇÃO + 
ADITIVO E/OU 

PREGÃO
maio/2020 junho/2020

29 Manutenção dos grupos 
geradores - preventiva e corretiva 

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos 
geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de 
Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando 

necessário.
- Contrato 67/2016 - vencimento 29/06/19 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 
após o vencimento

Valo contratado, início do contrato a partir de 
abril/2020

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

60.579,86 36.810,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

PREGÃO EM 
ANDAMENTO EM 

2019

Contratação 
encaminhada em 

2019

Contratação 
encaminhada em 

2019

30
Manutenção preventiva e 

corretiva dos datacenters de 
Porto Alegre

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos datacenters de 
Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em 

caráter contínuo (24x7).
- Contrato 08/2018 - vencimento 11/08/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste ocorrido 
em 15/12/2019

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

559.802,00 548.349,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RENOVAÇÃO março/2020 abril/2020

31 Manutenção Centrais Telefônicas
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de manutenção corretiva para as centrais telefônicas do 
interior do Estado que se encontram fora de período de garantia e 
ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em 

uso.
- Contrato 60/18 - vencimento 02/04/21 - Por se tratar de serviços 

continuados, pretende-se renovar contrato

Valor contratado mais reajuste de 7,6991% a 
partir de setembro, estimado com base no IGP-
DI acumulado dos últimos 12 meses, seria de 

R$249.131,41 ao ano. Será buscado reequilíbrio 
junto à contratada para redução do valor.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

249.594,00 200.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

ADITIVO PARA 
REEQUILÍBRIO abril/2020 maio/2020

31 Manutenção Centrais Telefônicas
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de manutenção corretiva para as centrais telefônicas do 
interior do Estado que se encontram fora de período de garantia e 
ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em 

uso.
- Contrato 60/18 - vencimento 02/04/21 - Por se tratar de serviços 

continuados, pretende-se renovar contrato

Valor referente renovação: será pago em 2021

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

RENOVAÇÃO dezembro/2020 janeiro/2021

32 Manutenção Equipamento Proxy
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Permite a navegação Internet e a filtragem de conteúdos. 
Equipamento fornecido pelo CSJT.

- Contratos 43/18 e 44/18 - vencimento 02/04/21 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de julho, estimado com base 
no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

63.265,00 63.090,84

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RENOVAÇÃO agosto/2020 setembro/2020

33 Renovação impressoras 
multifuncionais

Coordenadoria de 
Atendimento à 

Usuários

Renovação parcial ou contrato de manutenção das impressoras 
multifuncionais fora de garantia

Contratação suspensa por restrição 
orçamentária.

Existe estudo em andamento para redução do 
número de impressoras

A manutenção das restantes será realizada por 
meio do contrato de manutenção

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

110.700,00 0,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

PREGÃO - -

34 Link Internet
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a 
prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o 

Processo Judicial Eletrônico (Pje).
- Contrato 52/2019 - vencimento 04/05/22

Valor contratado
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

41.640,00 41.640,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

- Contrato vigente 
até 2022

Contrato vigente 
até 2022

35 Link Internet Redundante
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviço de conexão redundante com a Internet, crítico para a 
prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o 

Processo Judicial Eletrônico (Pje).
- Contrato 53/2019 - vencimento 26/02/22

Valor contratado
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

41.640,00 41.640,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

- Contrato vigente 
até 2022

Contrato vigente 
até 2022

36 Ampliação Link Internet (PTT)
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Conexão com Ponto de Troca de Tráfego - Serviço de conexão 
direta a um ponto comum onde há grandes provedores e usuários 
de internet a Internet, melhoria de desempenho e disponibilidade 
dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial 

Eletrônico (Pje)

Valor estimado com base em orçamento 
preliminar. Estudos técnicos preliminares em 

fase inicial

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

102.000,00 26.400,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

PREGÃO março/2020 abril/2020

37 Acesso à Internet para notebook Presidência

Acesso à internet móvel 4G provido aos magistrados do Tribunal 
para uso nos notebooks.

- Contratos 95/2014 - vencimento 16/12/19 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 

após o vencimento

Frente à restrição orçamentária, projeta-se a 
execução de apenas 5 meses do contrato atual. 

Será realizado Registro de Preços para a a 
nova contratação, que irá ocorrer em caso de 

aporte orçamentário

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

270.155,96 50.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

PREGÃO dezembro/2019 janeiro/2020

38 Link WAN João Telles
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Interligação de rede om o prédio do arquivo e memorial do 
Tribunal.

- Contratos 50/2016 - vencimento 14/10/21 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de outubro, estimado com 
base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 

meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

25.722,00 25.523,36

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

- Contrato vigente 
até 2021

Contrato vigente 
até 2021

39 Link ADSL SETIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Conexão tipo doméstica com a Internet para a realização de 
testes de funcionamento dos serviços do sítio do Tribunal, bem 
como acesso alternativo em caso de problemas com a internet 

corporativa.
Compra 0409/18-4 - vencimento: 12/12/21 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 
após o vencimento

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de dezembro, estimado com 

base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 
meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

1.813,00 1.811,55

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

- Contrato vigente 
até 2021

Contrato vigente 
até 2021
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40 Link interligação prédios Santa 
Rosa

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Interligação de rede entre os dois prédios de Santa Rosa para 
evitar a duplicação da infraestrutura local.
Compra 0404/19-4 - vencimento: 17/10/22

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de outubro, estimado com 
base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 

meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

1.265,00 1.288,90

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

- Contrato vigente 
até 2022

Contrato vigente 
até 2022

41 Rede WAN principal 
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Rede privada de longa distância que interliga todas as unidades 
do TRT4, fundamental para o sistema Pje.º

- Contratos 17/2018 - vencimento 29/06/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de março, estimado com base 

no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

776.322,00 772.866,24

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

RENOVAÇÃO fevereiro/2020 março/2020

42 Rede WAN redundante
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Conexão alternativa para assegurar a continuidade dos serviços 
nas unidades do interior do estado, sobretudo o sistema Pje que 

depende essencialmente da comunicação para operar.
- Contratos 05/2016 - vencimento 13/01/21 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor contratado mais reajuste realizado
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

749.857,00 715.624,20

"PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe"

PREGÃO abril/2020 maio/2020

43 Acesso GID – DETRAN

Assessoria 
Técnico-

Operacional da 
Secretaria da 
Corregedoria

Utilizado nas varas para execução trabalhista.
- Contrato 63/2017 - vencimento: 08/08/22 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 
após o vencimento

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de agosto, estimado com base 

no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

3.165,00 3.157,17

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

- Contrato vigente 
até 2022

Contrato vigente 
até 2022

44 Solução de comunicação e 
colaboração na nuvem

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação dos serviços de computação em nuvem para 
comunicação e colaboração (e-mail, mensageria, colaboração, 

sites internos).
- Contratos 106/2017 - vencimento 08/05/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor mensal contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de novembro, estimado com 

base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 
meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

709.706,00 522.864,31

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

RENOVAÇÃO janeiro/2020 fevereiro/2020

44 Solução de comunicação e 
colaboração na nuvem

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação dos serviços de computação em nuvem para 
comunicação e colaboração (e-mail, mensageria, colaboração, 

sites internos).
- Contratos 106/2017 - vencimento 08/05/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor aditivo para para trasformação de 10% 
das caixas atuais para a modalidade Business 
(2 vezes mais cara que a Basic) por 6 meses

25.812,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

ADITIVO abril/2020 maio/2020

45 Serviço SERPRO – Consulta 
CPF/CNPJ - HOD

Assessoria 
Técnico-

Operacional da 
Secretaria da 
Corregedoria

Serviço SERPRO – Consulta CPF/CNPJ utilizadas pelas Varas 
do Trabalho - HOD

- Contratos 26/2016 - vencimento 26/04/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato.

Valor estimado considerando redução do 
número de usuários

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

172.051,37 120.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

RENOVAÇÃO janeiro/2020 fevereiro/2020

45 Serviço SERPRO – Consulta 
CPF/CNPJ - HOD

Assessoria 
Técnico-

Operacional da 
Secretaria da 
Corregedoria

Serviço SERPRO – Consulta CPF/CNPJ utiliozadas pelas Varas 
do Trabalho - HOD

- Contratos 26/2016 - vencimento 26/04/20 - Por se tratar de 
serviços continuados, pretende-se renovar contrato.

Valor referente renovação: será pago em 2021

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

INEXIGIBILIDADE setembro/2020 outubro/2020

45 Serviço SERPRO - InfoConv
Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Serviço SERPRO - Disponibilização de acesso/consulta às bases 
de dados do Sistema CPF/CNPJ,por meio da tecnologia Web 

Service – InfoConv-WS
- Contratos 52/2016 - vencimento 17/07/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato.

Valor estimado contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de abril, estimado com base no 

IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

6.369,63 6.346,46

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.

RENOVAÇÃO fevereiro/2020 março/2020

46 Serviço de transporte, instalação 
e manutenção de equipamentos

Coordenadoria de 
Atendimento à 

Usuários

Terceirização de atividades comuns de logística, manutenção e 
instalação de equipamentos para as quais o custo operacional do 

Tribunal seria superior.
- Contrato 28/2019 - vencimento: 11/09/20 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 
após o vencimento

Estimado com base no volume médio de serviço 
executado em 2018 e nos preços unitários do 

contrato 28/2019. 
CAU estima um aumento devido às instalações 

de microcomputadores e manutenção das 
multifuncionais que saem de garantia

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

228.088,00 300.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

RENOVAÇÃO abril/2020 maio/2020

47 Anuidade SUCESU

Secretaria de 
Tencologia da 
Informação e 
Comunicações

Anuidade da associação do TRT junto à SUCESU-RS - 
Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do 

Rio Grande do Sul.
Valor contratado

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

2.275,00 2.356,40

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC 
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC
PETIC-Objetivo 7-Aperfeiçoar as competências gerenciais e 
técnicas de pessoal.

COMPRA DIRETA janeiro/2020 fevereiro/2020

47 Anuidade SUCESU

Secretaria de 
Tencologia da 
Informação e 
Comunicações

Anuidade da associação do TRT junto à SUCESU-RS - 
Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do 

Rio Grande do Sul.
Valor referente renovação: será pago em 2021

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC 
PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC
PETIC-Objetivo 7-Aperfeiçoar as competências gerenciais e 
técnicas de pessoal.

COMPRA DIRETA agosto/2020 setembro/2020

48 Sofware DEBIT Presidência Software utilizado por magistrados para elaboração de sentenças 
líquidas Não há demanda para 2020

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

0,00 0,00 - - - -

49 Sistema Eletrônico de Editoração 
de Revistas Escola Judicial Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) utilizado 

pela Escola Judicial 
Valor estimado com base em um orçamento 

preliminar

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

1.440,00 1.440,00
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PEI-Objetivo 1 Promover a melhoria da gestão de pessoas e 
da qualidade de vida

COMPRA DIRETA 01/03/20 abril/2020

50 Certificados digitais E-CNPJ Presidência

Certificados digitais E-CNPJ:
- Certificado E-CNPJ A1: obrigatório para envio das informações 

para o eSocial - vencimento 30/07/2020 (usado para o Pje 
também)

- Certificado E-CNPJ A3: obrigatório para envio das informações 
da GFIP - vencimento: 03/05/2020

Valor estimado para 2 anos
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

900,00 2.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

COMPRA DIRETA fevereiro/2020 março/2020

51
Certificado digital para 

equipamento de rede AC-JUS – 
ICP-Brasil

Coordenadoria de 
Implantação de 

Sistemas

Certificado digital para equipamento de rede AC-JUS – ICP-Brasil 
necessário para o sistema INFOCONV e SISCONDJ.

- Contrato 06/2019
Valor estimado para 2 anos

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

450,00 1.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

COMPRA DIRETA fevereiro/2020 março/2020
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52 Certificado Digital para servidores 
e magistrados 

Secretaria de 
Gestão de Pessoas

Certificados utilizados por magistrados e servidores para 
assinatura eletrônica

- Contrato 06/2019 emissão de certificados em Porto Alegre
- Contratação em andamento para emissão de certificados no 

interior

Valor estimado com base nos estudos técnicos 
preliminares ATUAIS da contratação em 

andamento:
- 195 certificados (compra direta);

- 150 certificados (demanda estimada restante 
para 2020);

- 50 visitas para o interior;
- 400 tokens

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

68.361,00 52.050,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe"

PREGÃO E 
COMPRA DIRETA março/2020 abril/2020

52 Certificado Digital para servidores 
e magistrados 

Secretaria de 
Gestão de Pessoas Certificados RESERVA para Juízes e CJs

Valor estimado com base nos estudos técnicos 
preliminares da contratação em andamento:

- 52 certificados (magistrados)
- 100 certificados (CJs)

15.200,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe"

PREGÃO março/2020 abril/2020

53 Antivírus
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Serviços de Antivírus
- Contrato 19/2017 - vencimento 09/05/21 - Por se tratar de 

serviços continuados, pretende-se renovar contrato

Valor estimado contratado mais reajuste de 
7,6991% a partir de março, estimado com base 

no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

139.280,00 138.659,26
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários

RENOVAÇÃO dezembro/2020 janeiro/2021

54 Serviço de suporte e atualização 
do software Netscaler

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Licença compõe a solução de Gabinete Virtual - Utilizado por 
todos os magistrados, assistentes de juíz e assistentes de 
desembargadores para trabalho remoto.  Serviços continuados, 
pretende-se realizar nova contratação em 2020

Valor contratado
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

7.000,00 8.120,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA janeiro/2020 fevereiro/2020

54 Serviço de suporte e atualização 
do software Netscaler

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Licença compõe a solução de Gabinete Virtual - Utilizado por 
todos os magistrados, assistentes de juíz e assistentes de 
desembargadores para trabalho remoto.  Serviços continuados, 
pretende-se realizar nova contratação em 2020

Valor referente renovação: será pago em 2021
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA outubro/2020 novembro/2020

55 Renovação Switch LAN POA e 
Wi-FI

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação dos ativos de rede local e controladores de WI-FI Não haverá custo em 2020, pois a contratação 
está prevista para o início de 2021

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

0,00 0,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

PREGÃO agosto/2020 setembro/2020

56 Expansão VTL
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Expansão do sistema de backup baseado em fitas (VTL) 
necessário devido ao crescimento da demanda

Contratação adiada para 2021 por restrição 
orçamentária. O Pregão será realizado em 2020 

com Registro de Preços

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

245.700,42 0,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

PREGÃO julho/2020 agosto/2020

57 Serviços de manutenção de 
cabeamento e fibra óptica

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Realizar manutenção preventiva e corretiva das fibras óticas do 
Tribunal Não haverá despesa em 2020

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

100.000,00 0,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

PREGÃO - -

58 Reparo Anel de Óptica
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Realizar reparo do anel de fibra óptica do complexo Praia de 
Belas que foi danificado pelas obras do condomínio Walk, 

pertencente ao empreendimento do Shopping Praia de Belas.
Embora haja solicitação de reparo ao empreendedor,  a ausência 
de solução agrava o risco de disponibilidade da ligação de fibra 

ótica entre os prédios do Tribunal

Valor compra direta obras
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

30.000,00 33.000,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA DIRETA maio/2020 junho/2020

59 Softwares de edição de vídeo
Secretaria de 
Comunicação 

Social

Renovação de softwares de edição de vídeo já utilizados pela 
SECOM e expansão necessária para utilização nas máquinas 

para edição de vídeo cuja contratação está em andamento

Contratação adiada para 2021 por restrição 
orçamentária. O Pregão será realizado em 2020 

com Registro de Preços

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

130.000,00 0,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC PREGÃO maio/2020 junho/2020

60 Manutenção software de 
monitoramento de alarmes

Coordenadoria de 
Segurança 
Institucional

Manutenção do software utilizado na Central de Monitoramento 
da Segurança Institucional para monitorar os alarmes de intrusão 

nas unidades da Justiça do Trabalho RS incluindo prédios 
administrativos e judiciários da Capital e do Interior do Estado

Valor orçamento recebido
28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

7.500,00 5.400,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação

COMPRA DIRETA fevereiro/2020 março/2020

61 Nobreaks pequenos Presidência Renovação dos no-breaks de estação de trabalho que encerram 
garantia em fevereiro de 2021

Não haverá custo em 2020, pois a contratação 
está prevista para o início de 2021

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

0,00 0,00
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

PREGÃO julho/2020 agosto/2020

62 Equipamentos de 
videoconferência Presidência Equipamentos de videoconferência para as salas de sessões e 

Escola Judicial
Contratação condicionada ao recebimento de 

verba do CSJT

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

150.000,00 0,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC PREGÃO abril/2020 maio/2020

63 Softwares de desenvolvimento
Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Renovação dos softwares utilizados para desenvolivmento de 
softwares no Tribunal

Contratação adiada para 2021 por restrição 
orçamentária.

28.11.19 - 
Reunião 
Comitê

89.021,02 0,00 PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 
sistemas nacionais da Justiça do Trabalho. PREGÃO - -

64 Software PLEO
Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos

O software PLEO - Planilha Eletrônica de Orçamento - consiste 
em software de aplicação para orçamentos de obras civis com 
atualização mensal de insumos. Tal ferramenta é utilizada pela 

SEMPRO e contém composições de custos para obras de 
engenharia.

Orçamento Preliminar
13.03.20
Reunião 
Comitê

1.650,00 1.650,00 PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários COMPRA DIRETA março/2020 abril/2020

65 Impressoras Coloridas

Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos e 
Scretaria de 

Comunicação 
Social

O Tribunal possui hoje 2 impressoras coloridas A3 de pequeno 
porte cujas garantias expiraram em 2008 e 2016 e precisam ser 
substituídas. Uma delas é utilizada diariamente na SECOM para  
impressão de peças gráficas coloridas, e a outra é utilizada na 

SEMPRO para impressão principalmente de projetos.

Contratação adiada para 2021 por restrição 
orçamentária.

13.03.20
Reunião 
Comitê

5.000,00 0,00 PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários COMPRA DIRETA - -

66 Projetores Multimídia
Escola Judicial e 
CCDF de Santa 

Maria 

CCFD Santa Maria:  o projetor será utilizado no auditório da 
Unidade, para realização de audiências públicas e palestras. 
Atualmente a Unidade pede o projetor emprestado da Justiça 

Federal para utilização nas atividades.

Escola Judicial:  

Contratação adiada para 2021 por restrição 
orçamentária.

13.03.20
Reunião 
Comitê

15.000,00 0,00 PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários COMPRA DIRETA - -

67 Câmeras para videoconferências
Varas do Trabalho,  
CEJUSCs e Área 

Administrativa

A aquisição das câmeras possibilitará a realização de 
videoconferências nas Varas do Trabalho, nos CEJUSCs e área 
administrativa do TRT, resultando em economia e agilidade na 
realização de audiências e reuniões entre setores das áreas 

administrativas, com a participação remota de partes, advogados 
e testemunhas, sem a necessidade de deslocamento das 

pessoas. 

Contratação adiada para 2021 por restrição 
orçamentária.

13.03.20
Reunião 
Comitê

83.000,00 83.000,00 PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 
com foco na satisfação dos usuários PREGÃO abril/2020 maio/2020
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AUTORIZAÇÃO REVISÃO 
27/3/2020 PRAZO DE ENTREGA ATUAL

Item Objeto da contratação Unidade 
Demandante Breve justificativa ORIGEM VALOR ESTIMADO

ATUAL Forma Valor 
Aprovado

Valor 
Atualizado Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI Forma Contratação DOD/Estudos 

Preliminares
Termo de 
Referência

68 Normas ABNT online
Escritório de 

Segurança da 
Informação

O Escritório de Segurança da Informação utiliza normas da ABNT 
como referência para seus processos e atividades. Essas normas 

não são disponibilizadas de forma gratuita e, desde a última 
aquisição de normas feitas, em 2014, duas delas foram 

atualizadas e outra foi criada, com assuntos pertinentes à 
atuação da área.

Orçamento Preliminar
13.03.20
Reunião 
Comitê

607,00 607,00 PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação COMPRA DIRETA abril/2020 maio/2020

69 Analisador de Rede/testador de 
fibra

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Para analisar a rede lógica se faz uso de técnicas e ferramentas 
para detectar problemas que podem afetar a estabilidade dos 
sistemas computacionais. Neste sentido, ferramentas como 

“analisadores de rede” permitem análises precisas dos 
problemas, reduzindo o tempo de indisponibilidade para os 

usuários e apontando possíveis melhorias. 

Orçamento Preliminar
13.03.20
Reunião 
Comitê

8.000,00 8.000,00
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC

COMPRA DIRETA março/2020 abril/2020

70 Softwares Escola Judicial Escola Judicial

Otimização e melhoramento na organização de materiais para 
publicação (InDesign) e agilidade nas demandas em que 

requeridas soluções gráficas (Photoshop), otimização do tempo 
gasto em retrabalho e reformatação de materais (Word 2013)

Adobe Indesign (R$ 90,00 por mês)
Adobe Photoshop (R$ 90,00 por mês)

Microsoft Word 2013 VER COM DENILSON

AGUARDA 
APROVAÇÃO 1.260,00 PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 

com foco na satisfação dos usuários COMPRA DIRETA abril/2020 maio/2020

71 Discos especiais (HD) Comitê de 
Governança de TIC

Aquisição de HDs para micros utilizados por áreas que 
demandam caraterísticas especiais como SETIC, SECOM, 
Escola Judicial Núcleo de Educação à Distancia, Memorial, 

Perícias, em decorrência dos softwares utilizados.

Foi realizada uma compra direta em 2019 e o 
restante será adquirido em 2020 através de 

outra compra direta

AGUARDA 
APROVAÇÃO 17.600,00 PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 

com foco na satisfação dos usuários COMPRA DIRETA abril/2020 maio/2020

72 Expansão clima CPD2
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Com o crescimento do número de equipamentos instalados, a 
climatização do datacenter secundário alcançou o seu limite no 

final de 2019 levando em consideração a redundância de 
equipamentos .

Valor orçamento recebido AGUARDA 
APROVAÇÃO 280.000,00

PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC

PREGÃO maio/2020 junho/2020

74 Bateria Datacenters
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

As baterias de uma das UPS do datacenter secundário estão 
operando desde 2015. É necessária a renovação das mesmas 

para garantir o funcionamento correto dessa UPS.
Valor estimativa preliminar AGUARDA 

APROVAÇÃO 28.000,00
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe
PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC

PREGÃO maio/2020 junho/2020

75 Codecs para transmissão de 
vídeos na internet

Coordenadoria de 
Infraestrutura 
Tecnológica

Melhoria para transmisão de eventos para a internet: a 
substituição do conversor de vídeo analógico atual para 
codificadores digitais permitirá o uso de câmeras digitais 

diretamente nos computadores utilizados para a transmissão, 
melhorando a sua qualidade.

Valor estimativa preliminar AGUARDA 
APROVAÇÃO 2.000,00 PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços 

com foco na satisfação dos usuários COMPRA DIRETA maio/2020 junho/2020

76 Sistema de Consignações

Secretaria de 
Orçamento e 

Finanças
Sistema de registro e controle de consignações em folha de 

pagamento para atendimento a Resolução  CSJT nº 199/2017 Sem custo AGUARDA 
APROVAÇÃO 0,00 PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos 

sistemas nacionais da Justiça do Trabalho. PREGÃO março/2020 abril/2020

77 Cabos conversores usb/serial
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Com a modernização dos desktops do Tribunal, a equipe de 
Redes necessita desses cabos conversores para operar os ativos 

de rede que são acessados pelas antigas portas seriais
Valor estimado para 9 cabos AGUARDA 

APROVAÇÃO 1.000,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC COMPRA DIRETA abril/2020 maio/2020

78 Licenças de Windows 2019 
Remote Desktop Service 

Licença necessária para acesso remoto e teletrabalho no 
Tribunal, a ser adquirida por contração nacional

Contratação condicionada ao recebimento de 
verba do CSJT

Valor estimado para 2.000 licenças: 
R$811.700,00

AGUARDA 
APROVAÇÃO 0,00 PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 

TIC PREGÃO maio/2020 junho/2020

79 Fitas LTO
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Fitas utilizadas para realização de backup de dados do Tribunal. Estimativa Preliminar AGUARDA 
APROVAÇÃO 50.000,00

PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de 
TIC
PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe

COMPRA 
MEDIANTE ARP 

TRT4
junho/2020 junho/2020

7.933.196,79 6.034.074,91
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