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Introdução 
 

O presente PDTIC tem por objetivo reunir e documentar o desdobramento das 
estratégias nacionais e regionais para o planejamento das ações e da operação da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC) do TRT-4, garantindo a 
correta alocação de recursos nas ações e projetos de TI necessários à sustentação da 
prestação jurisdicional e da operação das áreas administrativas, para o alcance dos 
objetivos estratégicos definidos pelo TRT-4, CSJT e CNJ.  

O instrumento permite o acompanhamento da evolução das ações planejadas, a 
execução do orçamento e os resultados obtidos, viabilizando, também, o monitoramento 
dos níveis de serviço acordados e a avaliação de melhorias.  

Importante considerar que o PDTIC não é um plano estático, podendo sofrer 
alterações ao longo do seu ciclo de vida, a fim de atender às necessidades da Instituição e 
racionalizar os investimentos. 

O PDTIC e seus principais elementos integram o plano de contribuição temático de 
tecnologia da informação, previsto no Modelo de Gestão Estratégica da Justiça do 
Trabalho, estabelecida pela Resolução CSJT 387/2024, além de observar conformidade 
com a Resolução CSJT 292/2021 (alterada pela Res. CSJT 333/2022), que dispõe sobre a 
Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho, e com a Resolução CSJT 185/2017 (alterada pela Resolução CSJT 
274/2020), que trata da padronização do uso, governança, infraestrutura e gestão do PJe 
instalado na Justiça do Trabalho. 
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Processo do PDTIC 
 

Ao passo que os planos estratégicos visam aos objetivos de longo prazo, o plano 
tático representado pelo PDTIC é renovado a cada 2 anos, e acompanha os sucessivos 
períodos das administrações do TRT-4, visando à execução das ideias dos novos 
Presidentes, Corregedores e demais estruturas que realizam a governança da tecnologia 
da informação. 

O desenvolvimento deste PDTIC 2024-2026 segue especialmente os processos de 
Elaboração e Revisão do PDTIC, de Gestão de Portfólio e Gerenciamento de Projetos, 
detalhados no Portal de Governança de TIC. Sua revisão foi iniciada pelo diagnóstico de 
governança e gestão de TIC no TRT-4 (anexo I), que contém a análise das estruturas de 
governança e gestão, processos, estrutura organizacional, pessoas, capacitação técnica e 
gerencial da SETIC, princípios e diretrizes, além dos indicadores de desempenho. A análise 
do portfólio e das contratações encontra-se junto às propostas para o ano de 2025, neste 
documento.  

Na sequência, foram identificadas as iniciativas a serem desenvolvidas no ciclo que 
se inicia, com os devidos reflexos em contratações e no plano de capacitação técnica e 
gerencial da equipe, necessários para viabilizar a execução do plano. 

As necessidades a serem atendidas no plano são obtidas a partir de diversas fontes 
e desdobramentos estratégicos, dentre as quais se destacam: 

● demandas apresentadas pela Administração do Tribunal; 
● solicitações dos representantes das áreas de negócio do TRT-4; 
● propostas internas da SETIC para atender a necessidades dos projetos, bem 

como para a sustentação dos serviços existentes; 
● recomendações e sugestões apresentadas em levantamentos e auditorias 

promovidos pelo TCU, CNJ, CSJT e pela Secretaria de Auditoria do Tribunal, 
nos últimos 18 meses; 

● fatores externos mais relevantes, como políticos, econômicos, sociais, 
tecnológicos, ambientais e legais; 

● demandas do Laboratório de Inovação. 
A elaboração e execução de cada ciclo do PDTIC leva em conta um conjunto de 

princípios e diretrizes que regem a atuação da SETIC. Tratam-se dos valores éticos e da 
dedicação da equipe à melhor execução do plano, que visa atender às necessidades 
táticas e estratégicas do Tribunal. A lista detalhada dos princípios e diretrizes encontra-se 
no Portal de Governança de TIC. 

Este PDTIC define a atuação da SETIC em iniciativas de tecnologia da informação a 
serem desenvolvidas no âmbito do TRT da 4ª Região e em projetos nacionais cuja 
participação do TRT-4 seja  definida pela Administração do Tribunal. 

O Plano é submetido à deliberação do Comitê de Governança de TIC, que 
assessora a Presidência do TRT-4, devendo ter suas ações monitoradas trimestralmente e 
ser revisado anualmente, ao longo da sua vigência de 2 anos. 
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Referencial estratégico e normativo 
 

O plano tático estabelecido pelo PDTIC corresponde ao desdobramento de 
diretrizes, estratégias, orientações e boas práticas oriundas das instâncias de governança, 
em especial: Estratégia Nacional de TIC (ENTIC-JUD), Planejamento Estratégico 
Institucional do TRT-4 (PEI), Plano de Transformação Digital da Justiça do Trabalho 
(PTD-JT), diretrizes da gestão, legislação e normativos, tais como o Guia Referencial de 
Governança de TIC da Justiça do Trabalho 
 

 

 
Referencial estratégico do PDTIC 

 
O mapa estratégico de TIC do Judiciário (ENTIC-JUD), representado na figura a 

seguir, é um dos referenciais estratégicos mais relevantes aos quais se alinham as ações 
definidas neste PDTIC. 
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  Mapa estratégico de TIC - Entic-Jud 
 

Na mesma medida, o PDTIC é alinhado aos objetivos da estratégia institucional do 
TRT-4, que por sua vez foi desenvolvida de acordo com o Modelo de Gestão Estratégica da 
Justiça do Trabalho. Em seu plano estratégico, o TRT da 4ª Região adota os mesmos 
objetivos estratégicos e demais elementos do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 
2021-2026, apresentados a seguir: 
 

 
Mapa estratégico - TRT da 4ª Região 
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Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviços 
 

 Catálogo de serviços é o instrumento que relaciona os serviços de tecnologia da 
informação aos respectivos prazos de resposta e de solução para cada incidente ou 
problema, também conhecidos como acordos de níveis de serviço (services level 
agreement - SLA).  
 A divulgação do catálogo e dos níveis de serviços proporciona maior transparência e 
previsibilidade à atuação da SETIC, facilitando a organização e o alinhando à expectativa  
dos usuários quando demandam serviços de TIC. 
 O catálogo de serviços atualizado está acessível no Portal de Governança de TIC. 
 Visando ajustar os serviços à capacidade da SETIC na solução das demandas e da 
necessidade de cada serviço que suporta a prestação jurisdicional, atividade fim do 
Tribunal, os acordos de níveis de serviços são revisados periodicamente, por meio do 
processo de aferição e monitoração de níveis de serviços.  
 Além disso, os indicadores operacionais da Coordenadoria de Serviços de TIC são 
monitorados, com informações sobre as demandas e problemas recebidos. Os indicadores 
operacionais da Coordenadoria de Serviços de TIC estão detalhados no Portal de 
Governança. 
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Gestão de Operações 
 

A prestação jurisdicional do Tribunal, que ocorre exclusivamente em meio eletrônico, 
é viabilizada por 260 aplicações e sistemas, disponíveis em regime integral (24x7) a cerca 
de 4.300 usuários internos e mais de 54.000 externos. 

Por sua vez, a operação desses sistemas é sustentada por uma complexa 
infraestrutura, composta de tecnologias de processamento, armazenamento e comunicação 
de dados, distribuídos em dois datacenters principais e 71 unidades remotas por todo o 
Estado. São mais de 70 bases de dados e sistemas acessórios, suportadas por cerca de 
560 servidores virtuais distribuídos em 125 servidores físicos, sistema de armazenamento 
redundante de grande porte com cerca de 1,3 PetaByte, sistema de backup de 2 níveis, 72 
canais (219 links) de comunicação para unidades remotas e 430 switches de rede local, 
provendo mais de 14 mil portas de rede. 

Enquanto a adoção da nuvem para os sistemas judiciais e administrativos vem 
sendo planejada nacionalmente pelo CSJT, o TRT-4 vem adotando nuvem pública no 
modelo SaaS (software as a service) para serviços de e-mail, colaboração de arquivos e 
videoconferência, serviços de editoração e publicação da revista eletrônica de 
jurisprudência, sistema de gestão de biblioteca, plataforma de ensino à distância e software 
de gestão de serviços de TIC e de demandas administrativas, além de soluções de 
segurança da informação e de gestão de dispositivos, este último em fase de contratação.  

O planejamento e gestão da infraestrutura tem grande complexidade para atender 
aos requisitos de capacidade, atualização, garantias e tecnologias necessárias para as 
soluções que sustenta, sendo a área que exige maiores despesas em aquisição e 
renovação de ativos tecnológicos.  

Nesse contexto, o planejamento de capacidade, por meio do monitoramento dos 
recursos e das projeções de crescimento das demandas, assume especial importância para 
assegurar a continuidade da operação do Tribunal em meio eletrônico, associada à 
racionalização das despesas ao longo do tempo. 
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Gestão de Segurança da Informação 
 

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), cujos ciclos abrangem 
um período de dois anos, contempla as atividades de gestão de segurança da informação, 
especialmente Gestão de Riscos, Gestão de Incidentes de Segurança da Informação e 
Gestão de Continuidade de TIC, dentre outros, e também atividades de operação de 
segurança cibernética e de proteção de dados. 

No âmbito operacional são administradas e monitoradas soluções de proteção do 
ambiente tecnológico do Tribunal, tais como: eXtended Detection and Response (XDR), 
firewall, controle de acesso à internet, acesso remoto virtual, proteção da borda de rede, 
gerenciamento de vulnerabilidades, antivírus de próxima geração, proteção avançada de 
e-mail, análise de segurança em infraestrutura e em aplicações web, dentre outras. 

Atualmente, o cenário de segurança cibernética enfrenta um crescimento 
exponencial de ameaças digitais, cada vez mais sofisticadas, direcionadas e devastadoras. 
Ataques como ransomware, phishing, engenharia social e vazamento de dados têm se 
tornado frequentes, impactando instituições públicas e privadas em todo o mundo. No 
contexto do Poder Judiciário esses riscos são ainda mais críticos, pois envolvem a 
integridade de informações sensíveis contidas nos processos judiciais, bem como a 
disponibilidade dos sistemas e serviços que hospedam tais processos. A transformação 
digital dos serviços judiciais, embora essencial para modernização e celeridade processual, 
amplia a superfície de exposição a ataques, exigindo uma postura proativa e ostensiva em 
segurança da informação. 

Diante desse cenário, o investimento estratégico em segurança cibernética torna-se 
indispensável para o TRT4. A proteção do ambiente tecnológico deve ser tratada como 
prioridade institucional, não apenas por exigência legal e regulatória, mas pela 
responsabilidade de garantir a confidencialidade (quando aplicável), integridade e 
disponibilidade dos serviços jurisdicionais e preservar a confiança da sociedade. A adoção 
de políticas de segurança robustas, capacitação contínua de servidores, implantação de 
tecnologias de proteção, monitoramento e resposta a incidentes são pilares fundamentais. 

Para fins ilustrativos, no primeiro trimestre de 2025, as ferramentas de segurança 
cibernética do ambiente tecnológico protegeram, efetivamente, o Tribunal contra uma 
média mensal de mais de 30 milhões de eventos maliciosos, evitando os efeitos danosos 
que poderiam causar. 

Por fim, a necessidade de implementação e manutenção de medidas protetivas para 
conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados e para a implantação dos Protocolos de 
Segurança Cibernética definidos pelo CNJ aumenta ainda mais o desafio da gestão da 
segurança da informação, cujo papel é destacado pela Estratégia Nacional de  Segurança 
Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), instituída por meio da Resolução CNJ nº 
396/2021. 
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Gestão de Produtos 
 

A participação ativa de pessoas diretamente ligadas às áreas de negócio envolvidas 
nas soluções é fundamental para atingir os objetivos desejados e as necessidades reais do 
TRT-4 na prestação dos seus serviços. O papel de centralizar as decisões de negócio e a 
comunicação com a equipe de desenvolvimento e implantação de sistemas deve ser 
desempenhado pelos Gestores de Produtos, cujas habilidades, competências e atribuições 
estão descritas na Portaria 2338/2021 e no portal de governança de TIC do TRT-4. 

Catálogo de Sistemas e gestores de produtos 
O catálogo dos sistemas em uso no TRT-4, acompanhado de informações 

relevantes, tais como a descrição, a categoria, a situação, o público ao qual é voltado, a 
área responsável pelo sistema e o gestor de produto, está definido e disponível no Portal 
de Governança de TIC, como anexo da Portaria 2.338 de 2/9/2021.  

A categoria é definida segundo os seguintes critérios: todos os sistemas vinculados 
diretamente à atividade fim do Tribunal, viabilizando a prestação da jurisdição, são 
classificados como estratégicos, assim como aqueles que suportam os processos de 
tomada de decisão; os sistemas classificados como críticos são aqueles considerados de 
extrema relevância para o Tribunal, porém eventuais falhas não afetam imediatamente a 
jurisdição; os demais são classificados como operacionais, ou seja, eventual interrupção 
não traz impacto imediato ao funcionamento do órgão. 
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Planejamento e Gestão das Contratações 
 

As despesas em tecnologia correspondem a uma parcela expressiva do orçamento 
do TRT-4, o que se justifica pelo papel essencial que a tecnologia tem para a prestação 
jurisdicional. A importância de assegurar recursos orçamentários suficientes para a 
tecnologia encontra-se reconhecida na Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário, que 
em seu Art. 6º §2º, destaca que as despesas de TIC terão preferência sobre as demais. 
Assim, a Administração do TRT-4 responde pela disponibilidade do orçamento indicado no 
Plano Diretor de TIC, cabendo à gestão de TIC garantir a sua execução, a partir do 
adequado planejamento e gestão das contratações. 

O plano anual de contratações de TIC é o instrumento que centraliza o planejamento 
de todas as contratações de tecnologia da informação do TRT-4 para cada ciclo 
orçamentário, orientando desde a solicitação do respectivo orçamento na formulação da 
proposta orçamentária prévia do TRT-4, no controle dos encaminhamentos das 
contratações ao longo do exercício e na prestação de contas da execução orçamentária. 

Atualmente, o processo de contratações de bens e serviços de TI para o âmbito do 
Poder Judiciário é disciplinado pela Resolução CNJ 468/2022. Devido à sua importância e 
responsabilidade envolvida, as contratações da SETIC vêm sendo tempestivamente 
adequadas aos normativos e melhoradas de forma contínua de acordo com a maturidade 
do processo e atualização das regulamentações. 

A execução desses processos é objeto de frequentes auditorias dos órgãos de 
controle interno (Secretaria de Auditoria) e externo (CSJT, CNJ e TCU), o que proporciona 
importantes oportunidades de aprimoramentos e controles dos processos. 

Contratações 2024 
Em 2024, foram executadas e geridas aproximadamente 100 contratações para a 

manutenção e melhoria da infraestrutura tecnológica que suporta os serviços de TI, bem 
como para a segurança da informação e proteção de dados, várias das quais foram 
realizadas para a mitigação e solução dos diversos problemas causados pela grande 
enchente de Porto Alegre.  

De acordo com a relevância e despesas realizadas, destacam-se: 
- Renovação do sistema de armazenamento de dados (storage) do Tribunal 
- Renovação substancial do parque de microcomputadores 
- Solução avançada de detecção e resposta a ataques cibernéticos (XDR) 
- Renovação das redes sem fio do TRT 
- Renovação dos roteadores de conexão com a Internet 
- Aquisição de um novo software para videomonitoramento, gerenciando cerca de 

1.200 câmeras 
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Contratações 2025 
Por sua vez, o Plano de Contratações de TIC aprovado para o exercício de 2025, 

detalhado no anexo III , traz como destaque as seguintes contratações, além das despesas 
de manutenção e continuidade dos serviços e tecnologias que sustentam integralmente a 
operação do TRT4: 

● Renovação do firewall Corporativo para a proteção com a Internet 
● Aquisição de firewall de datacenter para a proteção do perímetro interno da rede 
● Renovação de Switches para a rede  de armazenamento de dados (SAN) 
● Renovação parcial dos Switches de rede do interior do Estado interior 
● Renovação dos grupos geradores de energia para o datacenter principal 
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Planejamento e Gestão de Projetos 
 

As propostas de projetos identificadas a partir das fontes de necessidades a serem 
atendidas, conforme descrito no processo do PDTIC, são detalhadas com o registro de 
informações, como: nome do projeto, objetivo, problema a ser resolvido/justificativa, 
benefícios esperados, início e fim previstos, custo estimado, identificação de ação de 
transformação digital e os objetivos estratégicos aos quais está alinhada, contidos no 
PDTIC-JT. Ainda, é sugerida a priorização dos projetos, calculada com base nos critérios 
da tabela abaixo. 

 

 
 Critérios de priorização - metodologia de gestão de projetos de TIC do TRT-4 

 
As propostas de projetos são submetidas ao Comitê de Governança de TIC e à 

aprovação da Presidência do TRT-4, quando a ordem de priorização sugerida pela área 
técnica poderá ser ajustada de acordo com o entendimento dos aprovadores. 

O acompanhamento das ações e projetos do PDTIC, após sua aprovação, é 
realizado periodicamente em reuniões individuais entre a Divisão de Projetos e 
Assessoramento Administrativo de TIC, Coordenadores e cada um dos responsáveis pelas 
iniciativas, quando são verificados a evolução e o status das entregas, bem como os 
respectivos prazos e possíveis riscos ou dificuldades para o cumprimento. O resultado 
dessas reuniões é consolidado no “Relatório de Acompanhamento de Ações e Projetos”, 
encaminhado para a Direção da SETIC e para todos os servidores desta Secretaria, tendo 
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suas informações também disponibilizadas no Portal de Governança de TIC (execução - 
projetos em execução).  

Utilização de OKR (Objectives and Key Results) 
Além do acompanhamento mais abrangente dos projetos do PDTIC, a SETIC adota 

a metodologia OKR (Objectives and Key Results), que consiste no desdobramento de 
objetivos táticos, resultados chaves, iniciativas e metas de curto prazo (quadrimestral). As 
iniciativas definidas para cada ciclo de OKR podem ser partes de projetos maiores do 
PDTIC ou iniciativas isoladas que requeiram níveis mais simples e ágeis de controle e 
acompanhamento.  

A experiência vem demonstrando que a definição de metas e iniciativas possíveis de 
serem atendidas em ciclos mais curtos aumenta o engajamento, facilita o acompanhamento 
e a visualização da evolução do alcance dos objetivos. Para esse gerenciamento, são 
realizadas reuniões semanais de check-in nas Coordenadorias da SETIC, com 
acompanhamento periódico do Diretor da SETIC, além do fechamento a cada quadrimestre 
junto a todos os gestores da SETIC, quando também ocorre o planejamento do novo ciclo. 

A seguir, os OKRs definidos para o quadrimestre de março a junho de 2025, cujo 
detalhamento das iniciativas e metas encontra-se em planilha própria, compartilhada com 
todas as equipes da SETIC.   
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OKRS - ciclo março a junho/2025 

OEN1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário 

Objetivo Tático SETIC Resultado Chave 

1.1 -Trazer os usuários como participantes 

ativos do processo de estruturação e 

disponibilização dos serviços da SETIC -TRT4 

Realizar 100% da pesquisa de satisfação dos sistemas de TIC 

Desativar Assyst e disponibilizar base para consulta 

1.2 - Entregar um ambiente de excelência em 

prestação de serviço 

Superar o índice de 95% dos chamados atendidos dentro dos SLAs 

(de resposta e resolução) 

(trazido do ciclo OKR anterior) 

Realizar a implantação da versão 2.12 do PJE 

Migração da NovaJus4 para o Oracle 19C 

Realizar a organização dos equipamentos de informática e suas 

conexões em pelo menos 20% das salas de audiências do interior 

Definir e especificar ao menos 1 processo da Área Administrativa no 

Qualitor 

OEN2: Promover a Transformação Digital 
Objetivo Tático SETIC Resultado Chave 

2.1 Automatizar os processos de trabalho do 

negócio 

Implementar novas funcionalidades e correções no sistema Aud4 

Implementar solução segura para carga dos arquivos dos bancos BB 

e CEF no sistema Garimpo 

Implementar visualização conjunta dos resultados na pesquisa 

textual de sentenças 

Analisar e definir solução para pesquisa patrimonial 

Desenvolvimento do Projeto de Repositórios digitais confiáveis - 

RDC-Arq 

Implementar novas funcionalidades e correções solicitadas pelo 

CSJT no sistema PJe 

Integração PJe-JT MPT (fase 1) 
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Painel do Centro de Inteligência 

GDA "Total" Acervo Fìsico 

Galileu 2° Grau 

Robô Carpa 

LaborNexus - Plataforma de Pesquisa das Normas Internacionais do 

Trabalho 

 

Núcleo de Justiça 4.0 Ampliado 

2.2. Automatizar os processos de trabalho da 

área administrativa 

Implantação de Sistemas Nacionais de Gestão de Pessoas e eSocial 

(PDTI) 

Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais (PDTI) 

CIUJ - Criação de telas/migração de dados de circunscrições, foros, 

Diretor de Foro, jurisdição das Varas 

Integração do SILC ao Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) para envio de Aquisições e Contratos do SILC a esse portal. 

Migrar o sistema legado de Patrimônio para dentro do SCMP 

(Sistema de Controle de Material e Patrimônio TRT24) 

Descontinuar o sistema PJE MIDIAS DESKTOP 

Painéis Estratégicos 

Implantação do EREC 2.0 integrado ao PJE 

OEN3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores 

Objetivo Tático SETIC Resultado Chave 

3.1 - Disponibilizar uma equipe capacitada e 

com domínio em todas as competëncias para 

melhor prestação dos serviços, internos e 

externos, prestados pela SETIC -TRT4 

Ajustar e aprovar PAC conforme corte orçamentário 

OEN4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa 
Objetivo Tático SETIC Resultado Chave 

4.1 - Promover a colaboração através da 

publicação de iniciativas ou a partir de adoção 

de soluções nacionais 

Publicar pelo menos 3 iniciativas no ConnectJus 

Elaborar conteúdos para 4 temas de editoria de tecnologia 

Implantação do sistema EXE-PJE 

Realizar 1 encontro trimestral de compartilhamento de informações 

com toda a equipe da SETIC 

4.2 - Fortalecer a comunicação e a integração 

entre os servidores da SETIC 

Realizar 1 encontro trimestral de compartilhamento de informações 

com toda a equipe da SETIC 

OEN5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão 

Objetivo Tático SETIC Resultado Chave 

5.1 - Garantir que a SETIC entregue processo de 

trabalho em conformidade com as melhores 

Concluir a revisão do processo de Planejamento de Contratações de 

TIC 
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práticas de mercado Responder PGSERV (Política de Gerenciamento de Serviços) - 

resolução 397 CSJT 

Revisar e atualizar os processos de serviços obrigatórios da PGSERV 

5.2 - Prover mecanismos para a realização da 

governança de TIC 

Monitoramento do PDTIC 

Revisão do PDTIC 

Definir a estratégia de desenvolvimento do novo portal 

Revisar 100% das portarias de gestão da Setic (não vinculadas a 

processos - 11 portarias) 

OEN6 : Aprimorar as Aquisições e Contratações 
Objetivo Tático SETIC Resultado Chave 

6.1 - Aprimorar a execução orçamentária 
Garantir a comunicação mensal da execução orçamentária da SETIC 

Encaminhar 100% das contratações previstas para o mês 

OEN7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados 
Objetivo Tático SETIC Resultado Chave 

7.1 - Executar uma gestão efetiva da Segurança 

da Informação 

Realizar análise de aplicabilidade ABNT NBR 27002:2022 

Realizar análise de aderência ao Guia de Proteção de Infraestrutura 

Crítica CNJ 

Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos (PTR) (necessita de 

envolvimento de outras áreas da SETIC) 

Realizar a revisão de todos os Planos de Continuidade de TIC 

(necessita de apoio da CIT e CSTIC) 

Realizar 3 campanhas de conscientização 

Elaborar Plano de Resposta a Incidentes - Vazamento de Credenciais 

7.2 - Prover um ambiente tecnológico com nível 

adequado de segurança da informação 

Atualizar versão do Cyberark para a versão 14.2 (LTS) 

Executar ao menos uma OS da consultoria de testes de segurança 

(trazido do ciclo anterior) 

Substituir as caixas do firewall pelas novas (necessita de apoio da 

CIT) (trazido do ciclo anterior) 

Propor um padrão para automação de testes de segurança no 

pipeline devsecops (trabalho em conjunto com CIT e CDS) 

vide issue (trazido do ciclo anterior) 

Padronizar o acesso controlado às VLANS sensíveis (necessita de 

apoio da CIT) (trazido do ciclo anterior) 

Finalizar a distribuição do sensor XDR nos desktops (internos e 

externos) (trabalho em depende da CSTIC/DIM) 

Finalizar a instalação do sensor XDR + AV no ambiente Linux lab, 

hml e stg (necessita de apoio da CIT) 

Implantar a proteção avançada de email em todas as caixas do TRT 

Por questões de segurança, atualizar o sistema de votação 

Adequar ou desativar aplicações do servidor JBIntra desenvolvidas 

em tecnologias defasadas e vulneráveis. 
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OEN8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas 
Objetivo Tático SETIC Resultado Chave 

8.1 - Prover no TRT-4 recursos computacionais 

de infraestrutura com excelência 

Ampliar a capacidade de armazenamento 

Continuidade contratual de serviços em produção 

Modernizar a rede sem fio 

Nova estrutura de geradores 

Tornar IP infra de chamadas às partes 

Atualizar sistema de gerenciamento de vídeo 

Manter contratos de manutenção dos datacenters 

Gestão de Capacidade 

8.2 - Prover no TRT-4 recursos computacionais 

de microinformática com excelência 

Instalar 70% dos computadores novos comprados em 2024/2025. 

280 computadores instalados por mês. Lote total: 1600 unidades 

Instalar 100% dos monitores LG 29" comprados em 2024. 223 

unidades. 

Manter atualizados os aplicativos de desktop 

(OKR recorrente) 

Concluir o desenvolvimento da imagem Windows 11 

Gestão de Atividades 
Por fim, a execução dos projetos do portfólio, as iniciativas definidas nos ciclos de 

OKR, bem como das demais demandas de menor porte, são gerenciadas por meio de 
ferramentas de controle e gestão de atividades, especialmente o GitLab, enquanto as 
tarefas decorrentes dos chamados registrados pelos usuários são gerenciadas através da 
ferramenta de gestão de Service Desk. 

Acompanhamento do Portfólio de Projetos 2024-2026 
O relatório de acompanhamento das ações e projetos do PDTIC 2022024-2026 com 

a posição de abril/2025,   encontra-se no Anexo IV - Portfólio de Projetos 2024-2026 - 
posição abril/2025.  

Importante ressaltar que nesta revisão, diferentemente da primeira versão do ciclo 
do PDTIC, deixa-se de apresentar os projetos concluídos no PDTIC anterior para focar no 
acompanhamento dos projetos deste ciclo. A lista completa dos projetos já concluídos entre 
abril/2024 e abril/2025 encontra-se no já referido Anexo IV, seção “PROJETOS e AÇÕES 
CONCLUÍDOS - RESULTADOS e BENEFÍCIOS”, com o detalhamento dos projetos 
concluídos e os resultados que já puderam ser mensurados em cada um deles.  

  
Pode-se destacar antecipadamente o uso de IA generativa para a elaboração de 

sentenças e ementas de acórdãos, de grande relevância para a racionalização do tempo e 
esforço na produção de decisões, a otimização na elaboração de decisões administrativas 
e nas pesquisas de normas internacionais do trabalho, a melhoria no ambiente tecnológico 
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das salas de audiências. Em termos de infraestrutura, foram finalizadas parte das 
renovações previstas, e que resultam em equipamentos mais modernos e com plena 
garantia de fabricante, reduzindo os riscos de indisponibilidade de serviços críticos. 
Também foram finalizados projetos de atualização tecnológica da central de demandas de 
TIC e revisão de processos de trabalho da SETIC.  

 
 

Projetos concluídos e respectivos alinhamentos estratégicos 
Resultado abril/2024 a abril/2025 

OEN1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário 

Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (SETIC) 

Implantação do módulo ACERVO DIGITAL 

OEN2: Promover a Transformação Digital 

Galileu - Protótipo para Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa 

PangeAdm 

E-menta 

LaborNexus 

Substituição da Telefonia Convencional 

Robô AEGIS 

OEN5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão 

Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC 

OEN7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados 

Implantação e operação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos 

MFA nos sistemas e serviços da Setic 

OEN8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas 

Renovação dos roteadores internet 

Renovação de nobreaks de médio porte 2024 

Centralização do InFOR 

 

Portfólio de projetos PDTIC 2024-2026 
Os projetos propostos para o Plano Diretor de TIC (PDTIC) 2024-2026 são cruciais 

para modernizar e otimizar as operações do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Estas iniciativas não apenas abordam desafios específicos, mas também estão 
interconectadas para proporcionar um valor substancial para o negócio, em alinhamento 
aos objetivos estratégicos. 

A figura a seguir demonstra a quantidade de projetos alinhados a cada objetivo 
estratégico da ENTIC-JUD 2021-2026, principal referência estratégica para todos os órgãos 
do Poder Judiciário. Embora os projetos do portfólio não estejam diretamente alinhados 
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com os objetivos OEN3 e OEN6, os mesmos são atendidos por meio de ações de curta 
duração definidas nos OKRs, conforme demonstrado neste documento. 

 
Distribuição dos projetos por objetivos estratégicos 

 
O relatório completo com os projetos contidos no PDTIC 2024-2026, bem como seu 

alinhamento estratégico e priorização está no Anexo IV - Portfólio de Projetos 2024-2026 
- posição abril/2025. 
 
 
 
Principais benefícios a serem alcançados com os projetos do PDTIC 2024/2026 
 

Os projetos da Coordenadoria de Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicações trarão avanços substanciais para o TRT-4, incluindo melhorias no 
atendimento e administração de endpoints e renovação dos computadores para garantir 
mais poder de processamento e confiabilidade. Essas iniciativas promoverão eficiência 
operacional e uma experiência superior para os usuários, refletindo na qualidade dos 
serviços oferecidos pelo Tribunal. 

Em relação às ações da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas, o 
SISEJUD vai unificar a gestão das escolas judiciais, o PJe nacional otimizará processos e 
desenvolverá novas funcionalidades, a nuvem do TST reduzirá custos e facilitará o BI entre 
os TRTs, a evolução do Sistema de Audiências vai agilizar processos e a atualização do 
Oracle 19c aumentará a segurança dos dados. Além disso, a IA Generativa poderá 
economizar até 20% do tempo na produção de sentenças, focando na análise de mérito e 
melhorando eficiência e transparência para o Judiciário e a sociedade. 

A implementação do portfólio da Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança 
de Tecnologia da Informação e Comunicações unificará solicitações de serviços, 

 
TRT da 4ª Região - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações  2024-2026   

      22 



 
substituindo ferramentas descentralizadas, melhorando a eficiência operacional. A revisão 
dos processos do PDTIC otimizará procedimentos, alinhando-os às necessidades atuais. A 
remodelagem do portal de Governança de TIC modernizará o acesso a informações, 
facilitando o controle e permitindo decisões estratégicas mais rápidas e eficazes. Essas 
iniciativas buscam modernizar a governança de TI, promovendo um serviço mais eficiente e 
orientado para o futuro. 

As iniciativas ao encargo da Coordenadoria de Implantação de Sistemas trarão 
benefícios significativos para o sistema judicial. A implantação do módulo ACERVO 
DIGITAL simplificará a gestão documental e permitirá acesso rápido a vídeos no PJE, 
agilizando procedimentos. O sistema EXE-PJE centralizará o banco de penhoras, 
reduzindo atos repetitivos e fortalecendo a transparência nas operações. A versão 2.7 do 
GEMINI aumentará a eficiência no processo judicial, diminuindo o tempo de elaboração de 
votos. A preservação digital com o modelo RDCArq garantirá integridade e acessibilidade 
dos documentos. Finalmente, o SCMP-PATRIMÔNIO otimizará a gestão do patrimônio, 
reduzindo a manutenção e melhorando a eficiência geral. 

Já as ações da Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de 
Dados trarão avanços para a segurança cibernética do Tribunal, com implantação de 
soluções de proteção contra ataques, atualização tecnológica e testes de segurança. O 
projeto SGSI 2024/2025 visa manter a disponibilidade e integridade das informações, 
enquanto o monitoramento 24/7 e a solução de XDR reforçam os recursos tecnológicos em 
segurança da informação, atuando na correlação de eventos. Soluções de proteção de 
e-mail e conscientização fortalecerão a defesa contra ameaças e promoverão a educação 
em segurança.. 

Por fim, os projetos da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica visam 
assegurar os níveis de desempenho, capacidade e disponibilidade necessários para 
sustentar a prestação jurisdicional do TRT. A renovação do sistema de armazenamento de 
dados e a aquisição de Firewall de Datacenter fortalecerão a segurança e a eficiência dos 
dados. Novas redes sem fio melhorarão o acesso dos usuários às redes do TRT, enquanto 
roteadores e nobreaks renovados assegurarão estabilidade e continuidade operacional. A 
implementação de novos geradores ampliará a confiabilidade, enquanto a atualização da 
telefonia e software de segurança melhorará a comunicação e operação geral. 
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Plano de Transformação Digital 
 

Embora seja totalmente dependente da tecnologia, a transformação digital de uma 
organização vai além dos limites do departamento de tecnologia, pois requer uma nova 
visão sobre os processos e artefatos envolvidos na prestação de cada serviço oferecido ao 
seu público. Essa condição é reconhecida na Estratégia Nacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), que estabelece em seu 
artigo 15 a necessidade da construção de um Plano de Transformação Digital (PTD) pelos 
Tribunais, a fim de buscar a evolução tecnológica que se faz necessária. 

Considerando a nacionalização dos meios digitais, especialmente os sistemas que 
suportam a atividade jurisdicional e administrativa em toda a justiça do trabalho, a 
transformação digital dos serviços a ser definida por meio do Plano de Transformação 
Digital da Justiça do Trabalho 2023-2026, acessível neste link, onde o TRT-4 contribui 
nacionalmente por meio do projeto Evolução do Sistema de Gestão de Escolas Judiciais 
(SISEJUD) deste PDTIC. O referido plano encontra-se em revisão por um grupo de 
trabalho nacional, também com a participação deste Tribunal. 

Não obstante, na elaboração deste PDTIC foram identificados diversos projetos que 
promovem a transformação digital de serviços, a integração de canais digitais, a 
interoperabilidade de sistemas e a estratégia de monitoramento, igualmente em 
conformidade com o que estabelece a ENTIC-JUD, de modo que os mesmos são 
assinalados como projetos de transformação digital no âmbito do TRT-4, em alinhamento 
indireto e sem prejuízo às ações do plano nacional descrito acima. 

Cabe registrar que no ciclo 2022-2024 do PDTIC, concebido anteriormente ao 
desenvolvimento do Plano de Transformação Digital da Justiça do Trabalho, a SETIC 
elaborou e colocou em prática um plano inicial de transformação digital, por meio da análise 
da Carta de Serviços ao Cidadão, identificando oportunidades de automação em etapas 
ainda não informatizadas e de transformação digital, cujo resultado encontra-se na planilha 
CARTA DE SERVIÇOS - Análise serviços x Transformação Digital, servindo como insumo 
para identificação de ações com potencial de transformação digital. 
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https://www.csjt.jus.br/documents/955023/0/PTD_JT_2023_2026.pdf/bd1c1d32-78cc-155b-8809-cd4ac0c1641d?version=1.0&t=1695220194585&previewFileIndex=
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzg0ZjU0ZTgtZTM2My00Y2ZkLWJiZmItNGM2ZGM3ZWUzMjhmIiwidCI6ImNjZDk5MTdlLWNiNDctNDJhNS1hMjYyLWUyMjcyZGNlZjZhYiJ9
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https://www.trt4.jus.br/portais/media/503344044/CARTA%20DE%20SERVI%C3%87OS%20AO%20CIDAD%C3%83O%20-%20Edit%C3%A1vel%20%5BRevis%C3%A3o%20-%20Mar%C3%A7o%202025%5D.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JZ6m_0iuWb8tXKJDiBFT-4bmSYO3Z4baxIdzCLfPOBw/edit#gid=0


 

Fontes 
 

Planejamento estratégico 
Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC-JUD 2021-2026 
Planejamento Estratégico Institucional da Justiça do Trabalho 
Modelo de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho 
 
 
Processo eletrônico 
Resolução CSJT 185/2017 - Governança do PJe 
Cartilha Justiça 4.0 do CNJ 
Lei 14129/2021 - Governo Digital 
Lei 11.419/2006 - Informatização do processo judicial 
 
Transformação digital 
Plano de Transformação Digital da Justiça do Trabalho 2023-2026 
 
Governança 
Cobit 2019 - Framework de governança de TIC  
ITIL V4 - Biblioteca de gerenciamento de serviços 
Resolução CSJT 292/2021, dispõe sobre a Política de Governança de TIC do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho - PGTIC 
Guia Referencial de Governança de TIC da Justiça do Trabalho 
 
 
Segurança da informação e proteção de dados 
Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 
Resolução CNJ 363/2021 - processo de adequação à LGPD para o Poder Judiciário 
Resolução CNJ 396/2021 - Institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do 
Poder Judiciário (ENSEC-PJ) 
 
Normativos de contratações  
Resolução CNJ 468/2022 
Lei 14.133/2021 - NOVA  Lei de licitações e contratos administrativos (será adotada no Tribunal 
ao longo da vigência do PDTIC) 
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https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/181175/2021_res0370_cnj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/182910/2021_ato0034_csjt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/237814/2024_res0387_csjt_rep01.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/102716/2017_res0185_csjt_rep04.pdf?sequence=21&isAllowed=y
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
https://www.csjt.jus.br/documents/955023/0/PTD_JT_2023_2026.pdf
https://www.isaca.org/resources/cobit
https://www.axelos.com/welcome-to-itil-4
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/186791/2021_res0292_csjt_rep03.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Glossário 
 

 
Sigla Significado 

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 

SETIC Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações 

TRT-4 Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região 

PTD Plano de Transformação Digital 

ENTIC-JUD Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário 

ENSEC-PJ Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário 

PDTIC-JT Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da Justiça do Trabalho 

PE-JT Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 

OKR Objectives and Key Results 

COBIT 19 Control Objectives for Information and Related Technologies - framework de boas 
práticas criado pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association) para a 
governança de tecnologia de informação (TI) 

ITIL4 Information Technology Infrastructure Library, é um framework de gerenciamento de 
serviços, na versão 4. 

iGovTIC-JUD  Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder 
Judiciário 

iGestTI Índice de capacidade em Gestão de Tecnologia de Informação 

SISP Sistema instituído com o objetivo de gerir os recursos de tecnologia da informação da 
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional 

SGSI Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

DataJud Base Nacional de Dados do Poder Judiciário - fonte primária de dados do Sistema de 
Estatística do Poder Judiciário 

Justiça 4.0 Programa de Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos promovido 
pelo CNJ para o acesso à Justiça, por meio de iniciativas colaborativas que empregam 
novas tecnologias e inteligência artificial 
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ANEXO I - Diagnóstico de Governança de TIC 
 

 

 
Painel - Visão geral de TIC - abril/2025 
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DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC
 

Governança de TIC 

De forma análoga à governança corporativa em outros portes e especialidades 
de organizações, governança de TIC pode ser resumida como o conjunto de 
mecanismos de liderança, estratégia e controle executados para avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão da área de tecnologia da informação, com vistas ao atingimento de 
objetivos definidos pela organização que a governa, assegurando o alinhamento das 
despesas com a estratégia estabelecida. 

O painel utilizado como capa deste diagnóstico representa síntese do 
diagnóstico atual da SETIC (abril/2025), identificando seu quadro de pessoal - quem 
somos -, principais entregas - o que entregamos - , e dados sobre a infraestrutura e 
gestão da SETIC - como entregamos. 

No âmbito do TRT da 4ª Região, a governança de TIC é realizada pela  
atuação das seguintes estruturas: 

● Administração do TRT: magistrados que compõem a alta administração do 
TRT-4 (Presidente, Vice-Presidente, Corregedora e Vice-Corregedora, 
apoiados pelos respectivos Juízes Auxiliares e Secretário-Geral da Presidência, 
conforme detalhado no site do TRT. 

● Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações: 
composto de forma multidisciplinar por magistrados e servidores representando 
as áreas estratégicas do TRT, tem como principais atribuições estabelecer as 
diretrizes gerais para a área de TIC, aprovando projetos estratégicos e as 
despesas relacionadas. O detalhamento da sua composição, atribuições e atas 
de reuniões podem ser consultadas no site do TRT-4 e no Portal de 
Governança de TIC.   

● Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados: também 
composto de forma multidisciplinar, tem por finalidade o tratamento das 
questões relacionadas ao tema da segurança da informação e proteção de 
dados. A composição atual, atribuições e atas das reuniões podem ser 
consultadas neste link do Portal de Governança de TIC. 

● Subcomitê Regional do Sistema PJe-JT: regulamentado por meio da Portaria 
4.760/2022, este grupo tem por objetivo conduzir as iniciativas relacionadas ao 
principal sistema que sustenta a prestação jurisdicional - o PJe, no âmbito do 
TRT. Suas atribuições, composição e atas de reuniões podem ser consultadas 
no Portal de Governança de TIC. Contudo, devido às características do PJe-JT, 
há uma instância nacional estabelecida pelo CSJT, o Comitê Gestor Nacional 
do PJe, cuja finalidade é realizar a governança do sistema para toda a Justiça 
do Trabalho. Sua composição e atribuições podem ser consultadas neste link. 

● Gestores de Produtos dos Sistemas: magistrados e servidores que realizam 
a interface da respectiva área de negócio do TRT com a SETIC na gestão dos 
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sistemas, assegurando a continuidade da comunicação das demandas da 
organização com a área técnica. A relação dos gestores pode ser consultada 
no Portal de Governança de TIC.  

 
Gestão de TIC 

A gestão de TIC é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução 
e monitoramento das atividades em consonância com os direcionamentos definidos 
pelas estruturas de governança, a fim de atingir os objetivos corporativos. A gestão 
está vinculada ao nível tático de planejamento, e deve garantir a execução das 
iniciativas definidas em nível operacional 

A gestão de TIC no âmbito do TRT da 4ª Região conta com as seguintes 
estruturas: 

● Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações: estrutura 
organizacional subordinada à alta administração do TRT, por meio da 
Secretaria-Geral da Presidência, tem por atribuição principal conduzir as 
atividades de todas as unidades subordinadas e respectivos servidores, na 
execução dos projetos e ações definidos neste plano. O detalhamento da sua 
estrutura encontra-se adiante, neste documento, e também no Portal de 
Governança de TIC. 

● Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação: composto 
majoritariamente pelos gestores de primeiro e segundo escalão da Secretaria 
de TIC, tem por finalidade a gestão compartilhada da área de tecnologia, 
atuando na elaboração, execução e monitoramento do PDTIC, controlando 
indicadores e metas, conforme detalhado no Portal de Governança de TIC. 
 

Processos de gestão 

A definição dos processos de gestão estabelece mecanismos organizacionais 
que asseguram a previsibilidade na gestão, permitindo o aperfeiçoamento das 
operações de forma contínua. Além disso, é um poderoso instrumento de 
transparência para a realização dos controles necessários de uma boa governança. 

A gestão de tecnologia da informação do TRT é guiada por meio dos processos 
listados a seguir, cujo detalhamento encontra-se no Portal de Governança de TIC. 

● Incidente em Serviços 
● Mudança e Liberação de Serviços 
● Problemas 
● Gerenciamento de Catálogo de Serviços 
● Aferição e Monitoração dos Níveis de Serviço de TIC 
● Processo de Gerenciamento da Central de Serviços de TIC 
● Processo de Gerenciamento de Conhecimento 
● Processo de Desenvolvimento e Sustentação de Software 
● Processo de Desativação de Sistemas 
● Homologação e Implantação de Sistemas 
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● Planejamento de Contratações de TIC 
● Gestão de Contratações de TIC 
● Planejamento e Gestão do Plano Anual de Capacitação 
● Gerência do Portfólio 
● Gerenciamento de Projetos 
● Gestão de Riscos de Segurança da Informação 
● Gestão de Incidentes de Segurança em Redes Computacionais 
● Treinamento e conscientização em SI 
● Elaboração e Revisão de Normas de SI 
● Sistema de Gestão de Segurança da Informação 
● Gestão de Configuração e Ativos de TIC 
● Modelagem e Gestão de Processos 
● Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC 

 
 Levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle 

Assim como os demais órgãos da administração pública federal, o Tribunal está  
permanentemente sujeito aos levantamentos e auditorias dos órgãos de controle 
interno e externo, em especial a Secretaria de Auditoria do TRT-4, o CSJT, o CNJ e o 
TCU. 

Nesse contexto, destaca-se o iGovTIC-JUD, levantamento realizado 
anualmente pelo CNJ, que visa identificar a adoção das melhores práticas de 
governança de tecnologia da informação nos órgãos do Poder Judiciário, avaliando se 
essas organizações estão capacitadas a governarem suas áreas de tecnologia com 
alinhamento às estratégias e necessidades efetivas.  

No levantamento do iGovTIC-JUD realizado em 2024, o TRT4 manteve-se no 
nível de excelência, atingindo uma nota geral de 92,73%, em 6º colocado entre os 
Tribunais Regionais do Trabalho.  

Visando aprimorar ainda mais a governança de TIC na dimensão de pessoas, 
foi desenvolvido um plano de ações para adequação do quadro permanente aos 
critérios da ENTIC-JUD. Por sua vez, a melhoria do índice para a dimensão de 
infraestrutura e serviços em nuvem depende de iniciativas nacionais que estão sendo 
desenvolvidas pelo CSJT. Já na dimensão de políticas e planejamento, as reuniões do 
Comitê de Governança passaram a ser mensais, o que fará evoluir o índice na 
próxima medição. 
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Ano 2024: 
 

 
  Resultados do iGovTIC-JUD por dimensão avaliada 

 

 Gestão de Pessoas 

A gestão de pessoas de TI está associada à alocação da força de trabalho para 
execução dos projetos e ações a serem executadas a cada ciclo do PDTIC, assim 
como na execução dos processos inerentes à operação de cada área da SETIC para 
a sustentação da prestação jurisdicional do TRT, que ocorre exclusivamente em meio 
eletrônico. Assim, o planejamento e a alocação de força de trabalho é um processo 
contínuo de avaliação de necessidades e dos recursos humanos disponíveis, 
considerando o quantitativo, perfis técnicos e habilidades (soft skills). 

Estrutura organizacional da SETIC  

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação é subordinada 
diretamente à Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal, em decorrência de sua 
importância estratégica. Sua estrutura organizacional encontra-se compatível com o 
porte do Tribunal, de acordo com os macroprocessos definidos na Estratégia Nacional 
de TIC do Poder Judiciário - ENTIC-JUD estabelecida pelo CNJ.  

A Secretaria é composta por seis Coordenadorias, quinze Divisões e duas 
Seções, conforme disposto no organograma a seguir. As atribuições e 
responsabilidades encontram-se descritas no Portal de Governança de TIC. As 
funções de gestão são exercidas por servidores do quadro permanente do TRT, com 
dedicação exclusiva, conforme preconizam o Tribunal de Contas da União e o 
Conselho Nacional de Justiça. 
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Organograma da Setic - abril/2025 
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Força de trabalho 

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações conta atualmente 
com 135 servidores, sendo 108 servidores das carreiras especializadas de TIC, e 27 
servidores do quadro geral trabalhando na área de TIC, distribuídos da seguinte 
forma: 

Unidade Número de 
servidores 

Direção da Secretaria 1 

Coordenadoria de Serviços de TIC 30 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas 45 

Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de TIC 12 

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica 32 

Coordenadoria de Implantação de Sistemas 8 

Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de 
Dados 7 

Dados extraídos do SIGEP, em abril/2025 

Segundo os critérios estabelecidos na Resolução CNJ 370/2021, baseado no 
número de usuários internos e externos (referência dezembro/2024), a força de 
trabalho de TIC do TRT4,  considerando servidores efetivos, comissionados e 
terceirizados, deveria ser de 197 pessoas. Desse contingente, pelo menos 128 
deveriam ser servidores do quadro permanente do Tribunal trabalhando na TI, 
pertencentes à carreira especializada em tecnologia da informação. Importante 
destacar que, no último ano, a Justiça do Trabalho padronizou os critérios e 
entendimentos para o cálculo da força de trabalho de TIC de acordo com a Resolução 
370, o que modificou o dimensionamento deste TRT para menor. 

Com efeito, tramita no PROAD 2572/2023 um plano de ações, elaborado 
conjuntamente pela SETIC, SEGESP e SEGGE, com o objetivo de complementar o 
quadro de servidores das carreiras especializadas de tecnologia da informação, por 
meio da criação de 15 novos cargos, ou pela transformação de cargos da carreira 
administrativa, o que somado aos cargos vagos, completaria a demanda de 128 
cargos da carreira especializada de TIC. 

Por sua vez, a força total de trabalho da SETIC é parcialmente complementada 
com a alocação de 27 servidores das carreiras administrativa e judiciária, pela 
terceirização de 12 postos de trabalho em regime de dedicação exclusiva, e pela 
contratação de serviços de apoio sem dedicação exclusiva, o que vem atendendo 
adequadamente às demandas de acordo com as especializações necessárias.    

Outro fator importante a ser analisado em relação à força de trabalho de 
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tecnologia da informação é a rotatividade de pessoal, também conhecida como 
turnover, cuja  análise é realizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP) a 
cada 2 anos, devendo ser incorporada à elaboração de um novo PDTIC. 

Todavia, considerando os apontamentos da recente auditoria em governança 
de TIC, cumpre trazer a esta revisão do PDTIC a última análise de rotatividade de 
pessoal da SETIC elaborada pela SEGESP em dezembro de 2023, por meio do 
PROAD 7501/2023. 

Conforme apurado pela SEGESP no referido estudo, o índice de rotatividade 
das carreiras de TIC entre os anos de 2022 e 2023 foi de 12,43%, sendo 63,33% 
maior que o índice do quadro geral do TRT4 no mesmo período. O estudo também 
conclui que essa diferença deve-se ao aumento dos cargos de TIC ocorrido nesse 
período, já que analisando-se apenas as saídas, a rotatividade da SETIC mostra-se 
compatível com a do quadro geral.  

Contudo, considerando que 83,33% dos servidores que preencheram o 
questionário informaram que a motivação do desligamento foi para assumir outro 
cargo público, revela-se a provável escolha por melhores carreiras, motivada pela  
falta de valorização para a retenção do pessoal de TIC no TRT-4.  

Mesmo que a rotatividade de pessoal na TI dos últimos dois anos não seja 
significativamente superior à média do TRT, pode-se afirmar que ela traz prejuízos 
consideráveis à produtividade e à continuidade dos serviços da SETIC, devido às 
altas especializações necessárias para atuação nas inúmeras tecnologias adotadas 
no TRT, onde as curvas de aprendizado demandam longos períodos de capacitação e 
experiência. Apenas para dar ideia dessa dimensão, o Plano de Capacitação de 2025 
demonstra a existência de 56 perfis profissionais distintos na SETIC, que demandam 
195 diferentes conhecimentos mínimos distribuídos entre os servidores das áreas 
internas da Secretaria. 

Nesse contexto, persiste a necessidade de engajamento da administração do 
Tribunal para o desenvolvimento de uma política efetiva de valorização das carreiras 
de tecnologia da informação, sobretudo pela criticidade que a tecnologia da 
informação representa para a prestação jurisdicional, que juntamente com as 
atividades administrativas, é realizada exclusivamente de forma eletrônica.  
 
Gestão da capacitação da equipe de TIC 

O acompanhamento das constantes mudanças e inovações nas inúmeras 
tecnologias que suportam a operação do Tribunal requerem capacitação técnica 
permanente dos servidores. 

Para tanto, a qualificação da equipe da SETIC é organizada por meio Plano 
Anual de Capacitação (PAC), um instrumento de planejamento, gestão e 
acompanhamento do processo de capacitação, que permite direcionar os 
treinamentos a serem feitos por  cada servidor de acordo com os perfis técnicos das 
atividades que exerce, alinhando às competências necessárias para o desempenho 
das suas atribuições no âmbito da SETIC. 
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A seguir, resume-se os resultados do PAC realizado em 2024, bem como o 
planejado para 2025. 

 
Resultado do Plano Anual de Capacitação - 2024 

No ano de 2024, a maioria dos treinamentos ocorreram no formato remoto, 
destacando-se os treinamentos EAD nas plataformas Alura e Udemy. 

Interessante destacar que 100% dos servidores da SETIC planejados 
inicialmente, completaram 16 horas de treinamentos técnicos, e que 19 dos 24 
servidores com cargo de chefia, atingiram as 16 horas de treinamento gerencial. Além 
disso, o percentual de execução do PAC foi de 100%. 

 
Resumo do PAC 2024 - Planejado x Realizado 

Descrição Planejado Realizado 

Vagas 279 333 

Servidores contemplados 121 127 

Horas Totais 2.952,6 4.153,5 

Carga horária média por servidor 24,40 32,70 

 
Principais critérios do planejamento do PAC 2025: 

● Mínimo de 16 horas anuais de treinamento, para no mínimo 60% do 
quadro de servidores ativos da SETIC; 

● Atingir 100% dos servidores ativos a cada 2 anos; 
● Para 100% dos gestores, mínimo de 16 horas anuais de treinamento 

gerencial, não sendo estabelecido um número mínimo de horas para 
treinamentos técnicos; 

● Máximo de 60 horas anuais de treinamento (pago ou não) por servidor. 
Situações que excederem esse limite devem ser justificadas junto à 
chefia imediata; 

● Todas as horas de treinamento contidas no PAC são consideradas como 
horas trabalhadas, independente do horário que forem realizadas; 

● Devem contar no PAC todos os treinamentos realizados em parceria 
com fornecedores ou que fizerem parte de contratos de aquisição de 
ferramentas, independente se o orçamento utilizado está contido ou não 
do PAC; 

● Todos os treinamentos devem estar relacionados ao trabalho que o 
servidor desempenha ou ao seu plano de desenvolvimento, de acordo 
com seu perfil e conhecimento necessários. 
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Resumo do PAC 2025 - Planejado 

Descrição Planejado 

Vagas 303 

Servidores contemplados 135 

Horas Totais 4.002,7 

Carga horária média por servidor 29,65 
 

O PAC de 2025 da SETIC é aprovado e formalizado em processo 
administrativo, podendo seu inteiro teor ser consultado no Portal de Governança de 
TIC/Plano de Capacit ação, tão logo esteja aprovado.  Uma versão resumida 
encontra-se no Anexo II - RESUMO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 
2025, contendo os perfis técnicos, o mapeamento das competências de uma das 
coordenadorias da SETIC e o quadro resumo com a síntese do plano.  

Princípios e Diretrizes 

A atuação da área de tecnologia da informação e comunicação é delimitada por 
uma série de normativos do CNJ, CSJT e TCU, que consideram, em sua elaboração, 
os guias de boas práticas relacionadas às diferentes disciplinas da governança de 
TIC. Os princípios e diretrizes identificados estão relacionados a esses normativos e 
devem atuar como balizadores para o processo decisório da área de tecnologia da 
informação no cumprimento de sua missão institucional. 

● Desenvolver, com prioridade, ações necessárias para a execução da estratégia 
do TRT. 

● Zelar pela interoperabilidade dos sistemas desenvolvidos e promover os dados 
abertos. 

● Desenvolver sistemas que possam ser reutilizados por outros órgãos do Poder 
Judiciário, eliminando dependências de sistemas legados. 

● Desenvolver soluções que otimizem os processos de trabalho internos do TRT, 
automatizando, sempre que possível, a realização de tarefas repetitivas e de 
baixo valor agregado. 

● Adotar estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI 
suporte e aprimore os objetivos e estratégias do TRT da 4ª Região. 

● Zelar pelo alinhamento de sua atuação com o Planejamento Estratégico do 
TRT, bem como com a Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário. 

● Otimizar o uso de recursos e investimentos em tecnologia através da adoção 
de soluções que venham a promover ganhos efetivos à Justiça do Trabalho da 
4ª Região. 

● As aquisições de bens e serviços de TI devem garantir a execução do PDTIC e 
serem realizadas através de processo formal de planejamento e gestão, 
necessário para que os investimentos nessa área agreguem efetivo valor ao 
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TRT. 
● Prover soluções tecnológicas que ampliem o acesso à Justiça e agilizem o 

trâmite processual e o cumprimento das decisões judiciais. 
● Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e 

dos sistemas de informação, priorizando a prestação jurisdicional. 
● Primar pela equidade entre usuários internos que atuam na capital e no interior 

do Estado. 
● Disponibilizar as ferramentas necessárias para a execução das atividades na 

modalidade de teletrabalho, com segurança e desempenho adequados. 
● Estabelecer processos de trabalho e aprimorar os processos existentes de 

modo a adotar boas práticas de gestão e promover a governança de TIC. 
● Aproximar a área de TIC das demais áreas do Tribunal através do 

aprimoramento de sua comunicação. 
● Buscar a excelência no atendimento aos usuários dos serviços de TIC 

disponibilizados. 
● Fomentar a integração tecnológica do TRT com organizações públicas e 

privadas, promovendo o compartilhamento de experiências e a formação de 
parcerias. 

● Prover soluções tecnológicas que auxiliem o TRT a promover a inclusão social 
e a sustentabilidade ambiental. 

● Mitigar riscos relacionados à segurança da informação, garantindo 
conformidade com requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade 
dos serviços prestados pela área de tecnologia. 

● Promover a contínua qualificação dos servidores vinculados à Secretaria de 
TIC, através de capacitação técnica e gerencial. 

● Primar pelo adequado planejamento e pela gestão orçamentária de TIC, 
assegurando recursos para a execução dos projetos estratégicos, sem prejuízo 
das ações de manutenção e de outros projetos que venham a ser priorizados 
pela Administração. 
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Monitoração de desempenho da gestão de TIC 

Conforme prevê a ENTIC-JUD, o desempenho das equipes da SETIC vem 
sendo monitorado com o auxílio da metodologia OKR, onde são definidos resultados 
chave e iniciativas específicas em ciclos quadrimestrais. 

 
Além disso, o desempenho da gestão de TIC é acompanhada por meio de 

indicadores, cujo resultado para 2024 e metas para 2025 encontram-se no quadro a 
seguir: 

 

Indicador Meta 
2024 

Resultado 
2024 

Meta 
2025 

Índice de satisfação dos usuários internos 
com os serviços de TIC 97% 96,6% 90% 

Índice de satisfação dos usuários internos 
com os sistemas de TIC 94% em medição 90% 

iGOV-TIC-JUD 94% 92,73% 90% 

Conformidade com a ABNT NBR 
27002:2022 - Controles de Segurança da 
Informação 

85% 81,7% 85% 

Percentual de execução orçamentária de 
TIC em relação ao planejado 90% 90,41% 91% 

Percentual de execução do Plano Anual de 
Capacitação 98% 100% 95% 

Percentual dos atendimentos realizados 
dentro do SLA acordado 95% 95,01% 95% 

Percentual de projetos concluídos no final 
do PDTIC (bianual) * * 70% 

Percentual de benefícios alcançados 100% 100% 100% 

 

* Indicador com medição a cada dois anos, ao final dos ciclos de PDTIC. 

Percebe-se que em 2024 o desempenho da gestão da SETIC atingiu a grande 
maioria das metas dos indicadores propostos, inclusive com superação de vários.  
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PERFIS

Anexo II - RESUMO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2025
PERFIS TÉCNICOS DA SETIC

LOTAÇÃO PERFIL TÉCNICO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Pesquisa, desenvolvimento e operação de soluções tecnológicas que possam simular o raciocínio
humano (IA) para auxiliar tarefas burocráticas ou de tomada de decisão.

Análise de dados e modelos de aprendizagem

Experiência com modelos generativos

GERAL EMPREENDEDORISMO /
INOVAÇÃO

Idealizar, coordenar e executar projetos, serviços ou negócios na área de TIC de forma a resolver
situações complicadas por meio de soluções criativas
que agreguem valor ao negócio.

Comunicação
Liderança Criativa

Inteligência emocional
Avaliação de riscos

Design Thinking
Transformação Digital

GERAL GERENTE DE PROJETO
Planejar o projeto de acordo com a metodologia de GP, acompanhar sua execução e reportar seu
andamento, negociar os recursos necessários, gerenciar os riscos, garantir a qualidade, gerenciar os
custos (quando houverem aquisições).

PMI/PMBOK
Metodologia de gestão de projetos da Setic

Técnicas de desenvolvimento ágil de projetos

Competências de liderança e comunicação

Ferramenta de Gerenciamento de Projetos
Técnicas de gestão de produtos

GERAL GESTOR / FISCAL DE
CONTRATO

GESTOR - Acompanhar a execução dos contratos, emitir ordens de serviço e comunicar-se com o
representante das contratadas, reportar ocorrências na gestão dos contratos, controlar os SLAs.
FISCAL - Fiscalizar a execução dos contratos de produtos e serviços de TI, de modo a assegurar a
conformidade entre o objeto contratado e execução.

Legislação sobre licitações públicas

Gestão e Fiscalização de Contratos

GERAL GESTOR Coordenar a equipe de servidores, orientar tecnicamente, avaliar desempenhos e promover sua
qualificação, monitorar resultados, aprimorar processos operacionais e administrativos Competências Gerenciais

GERAL ESPECIALISTA EM
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

Planejar e executar treinamentos visando a capacitação dos servidores do TRT, baseado nas
demandas levantadas pela Coordenação de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos, nos
conteúdos ligados à Área de Tecnologia da Informação.

Instrutoria pedagógica

GERAL EQUIPE DE TRATAMENTO
DE INCIDENTES DE SI

Opinar sobre assuntos relacionados a tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais.
Propor as metodologias e processos específicos para tratamento e resposta a incidentes em redes
computacionais, tais como análise e avaliação de riscos e vulnerabilidades;
Prover ações de monitoria, auditoria e registro de dados em redes computacionais;
Participar da elaboração de planos de continuidade de negócio;
Analisar tecnicamente e monitorar incidentes de segurança da informação;
Realizar testes e verificações em sistemas e serviços de redes computacionais;
Participar de investigações de incidentes de segurança da informação;
Identificar e avaliar os riscos decorrentes da implementação de mudanças no ambiente
computacional.

Detalhamento dos conhecimentos mínimos necessários
Melhores práticas de Segurança da Informação (família ABNT 27000, NIST, CIS Controls, etc)
Gestão de Incidentes de Segurança da Informação
Forense digital
Programação (shell script, Phyton, Perl, PHP, Java, etc)
Desenvolvimento seguro
Computação em nuvem
Gestão de vulnerabilidades (ciclo de vulnerabilidades, análise, correção, teste de invasão, etc)
Administração e gerência de sistemas operacionais (Microsoft, Unix e Linux)
Arquitetura e protocolos de rede de computadores (TCP/IP, IPv4, IPv6, roteamento, LAN, WAN,
WLAN, etc)

Melhores práticas de SI

Gestão de Incidentes de SI

Forense digital

Programação

Desenvolvimento seguro

Computação em nuvem

Gestão de vulnerabilidades

Administração e gerência de sistemas
operacionais

Arquitetura e protocolos de redes

GERAL EQUIPE DE
CONTRATAÇÕES Participar do planejamento das contratações de TIC

Legislação sobre licitações públicas

Resolução CNJ 468/2022

SETIC SERVIDOR SETIC Atribuições comuns a todas as unidades da Secretaria

Comunicação
Noções Gerais de Tecnologia da Informação

Relacionamento interpessoal
Redação

Aplicativos de escritorio
Devops

LGPD básico
OKR

Inglês técnico

SETIC ESPECIALISTA EM
GOVERNANÇA DE TI

Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI, do
planejamento estratégico e dos indicadores

Governança de TI
COBIT

ITIL
Planejamento Estratégico

OKR avançado
Gestão de Riscos

BI
Segurança da Informação

Mapeamento de Processos

Planejar, formalizar, coordenar, executar e monitorar ações para manutenção do nível adequado de
proteção do ambiente tecnológico e dos dados pessoais no âmbito do Tribunal; auxiliar no
planejamento e execução de atividades com vistas à conformidade com legislações, regulamentações
e normativos relacionados ao tema de Segurança da Informação; planejar, formalizar, coordenar,
executar e monitorar atividades relativas à gestão da segurança da informação (Sistema de Gestão,
Gestão de Riscos, Continuidade de TIC, Gestão de Incidentes de SI); gerir documentação
relacionada à Segurança da Informação (políticas, protocolos, planos e procedimentos), realizar
assessoramento técnico especializado aos Comitês e Comisões relacionados à Segurança da
Informação, proteção cibernética e de proteção de dados pessoais; gerenciar, operar e monitorar
soluções de proteção do ambiente tecnológico; promover ações de capacitação e conscientização
sobre segurança da informação; atuar de forma coordenada com outras áreas nos assuntos
relacionados à segurança da informação, à proteção do ambiente tecnológico e dos dados pessoais
tratados no Tribunal; elaborar a documentação necessária para aquisições e contratações de bens e
serviços de tecnologia da informação relacionados a sua área de atuação; fiscalizar a execução de
soluções de TIC contratadas no escopo de atuação da unidade; liderar tecnicamente os projetos e
iniciativas sob sua responsabilidade e integrar o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e
Comunicações.

Conhecimento normativo relacionado ao tema

Conhecimento em frameworks e boas práticas
de segurança da informação

Gestão de Segurança da Informação

Gestão de vulnerabilidades
Segurança de infraestrutura tecnológica

Forense digital
Arquitetura e protocolos de rede de

computadores

Desenvolvimento seguro



PERFIS

Anexo II - RESUMO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2025
PERFIS TÉCNICOS DA SETIC

LOTAÇÃO PERFIL TÉCNICO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

CSIPD ESPECIALISTA EM SI

Comunicações.

Detalhamento dos conhecimentos mínimos necessários:
Conhecimento normativo relacionado ao tema (ABNT's, legislação, regulamentações, normas
governamentais, etc relacionadas);
Conhecimento em frameworks e boas práticas de segurança da informação (CIS Controls, ISO
27000, CISSP, SANS, NIST, etc)
Gestão de Segurança da Informação (Sistema de Gestão, Gestão de Riscos, Continuidade de
Negócios, Gestão de Incidentes de SI, Métricas e Indicadores);
Gestão de vulnerabilidades (ciclo de vulnerabilidades, análise, correção, teste de invasão, etc);
Segurança de infreaestrutura tecnológica (next-gen firewall, IDS, IPS, CDN, SIEM, CASB, CWS,
NAC, antivirus, anti-ddos, antispam, webproxy, Inteligência artificial, security by design, SASE, Zero
Trust Network Access, etc)
Arquitetura e protocolos de rede de computadores (TCP/IP, IPv4, IPv6, roteamento, LAN, WAN,
WLAN, etc)
Administração e gerência de sistemas operacionais (Microsoft, Unix e Linux)
Forense digital
Desenvolvimento seguro
DevSecOps (contêiners, deploy de aplicações, etc)
Hacking ético (técnicas para testes de segurança e testes de penetração de ambiente tecnológico)
Computação em nuvem (SaaS, PaaS, IaaS, dentre outros)
Segurança em Computação em nuvem
Noções de desenvolvimento (PHP, script, SQL, etc)
Privacidade de dados (Privacy by design, privacy by default, LGPD, GDPR, noções jurídicas e
tecnológicas)
Noções em análise de viabilidade de negócios (TIR, Payback, VPL, etc)
Boa comunicação interpessoal (escrita, falada)

DevSecOps

Hacking ético

Computação em nuvem

Segurança em Computação em nuvem (ZTNA,
SASE, etc)

Administração e gerência de sistemas
operacionais

Privacidade de dados

Noções em análise de viabilidade de negócios

Inteligência Artificial e Segurança

CGGTIC SERVIDOR CGGTIC Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Gestão de TIC Conceitos de Governança de TI

CGGTIC GESTOR DE ORÇAMENTOS Elaborar propostas de planejamento orçamentário da verba destinada à TI, auxiliar no
acompanhamento da execução orçamentária de TI

Conhecimento em orçamento público e normas
associadas

CGGTIC FISCAL ADM. DE
CONTRATAÇÕES

Conferir e encaminhar o pagamentos das contratações, observando o cumprimento das obrigações
contratuais.
Calcular, quando necessário, os descontos referentes a acordos de níveis de serviço.
Instruir e encaminhar processo de aplicação de sanções por descumprimento de obrigações
contratuais.

Legislação sobre licitações públicas
IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 468/2022

Gestão e Fiscalização de Contratos
Planilha de cálculos (Calc)

Portaria nº 2.714/2022 do TRT4

CGGTIC GERENTE DE PORTFÓLIO

Acompanhar o portfólio de projetos da STI com o objetivo de assegurar a conformidade destes com
os planos aprovados, manter a metodologia de gerenciamento de projetos e garantir sua utilização no
planejamento dos projetos, consolidar informações de portfólio para acompanhamento pela
Administração do TRT e Direção de TI

Conhecimento avançado em projetos e
portfólios

Metodologia de gestão de projetos da SETIC
Ferramentas de gestão ágil de demandas

SCRUM
COBIT

Gestão por produtos

CGGTIC ESPECIALISTA EM
CONTRATAÇÃO

Apoiar a elaboração de especificações técnicas, termos de referência e demais documentos do
processo de contratação e gestão de contratos de TI.
Apoiar a gestão e fiscalização de contratos de TIC.

Legislação sobre licitações públicas
Técnicas de Negociação

IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 468/2022
Gestão e Fiscalização de contratos

CGGTIC
ADMIN. FERRAMENTA DE

GER. PROJETOS e
DEMANDAS DE TI

Parametrizar e configurar novos processos e mudanças nos processos existentes na ferramenta,
comunicar-se com a contratada para quaisquer questões técnicas, prestar suporte aos usuários da
ferramenta

Noções em PMBOK

SCRUM

Ferramenta de gestão Serviços de TIC

Metodologia de Gestão de Projetos da SETIC

CIS ANALISTA DE TESTES Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a qualidade
e exatidão dos softwares a serem implantados.

Teste de Unidade
Teste de Integração

Automatização de Testes
Segurança da Informação para profissionais de

TI
Noções de desenvolvimento seguro

Sistema de processo eletrônico

CIS ANALISTA DE NEGÓCIOS Realizar o alinhamento entre as necessidades de negócio e a SETIC, de acordo com os objetivos
estratégicos do Tribunal, promovendo soluções tecnológicas inovadoras e eficazes.

BABOK - Business Analysis Body of Knowledge

Noções de Direito Processual do Trabalho

CIS DESENVOLVEDOR DE
CONTEÚDOS EAD

Desenvolver, distribuir e atualizar conteúdos relativos aos sistemas utilizados pelas áreas de negócio
do Tribunal.

Gestão do conhecimento
Software utilizados para elaboração de

treinamentos EAD

CSTIC SERVIDOR CSTIC Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Atendimento a Usuários

ITIL

Ferramenta de HelpDesk

Técnicas de Atendimento ao Público

CSTIC ESPECIALISTA EM
PROCESSO ELETRÔNICO

Solucionar eventuais falhas pontuais e documentadas do sistema PJE e orientar usuários quanto ao
seu funcionamento Sistema de processo eletrônico

CSTIC ESPECIALISTA EM
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Configuração dos sistemas relacionados, realização de testes, criação de procedimentos para
utilização, atendimento a incidentes, apoio na emissão de certificados novos Tipos de mídias e softwares relacionados

CSTIC ESPECIALISTA EM
ESTAÇÕES DE TRABALHO

Configurar e instalar sistemas operacionais, instalar aplicações utilizadas pelo TRT conforme a
destinação do equipamento

Sistemas Operacionais Microsoft

Sistemas Operacionais Linux

Ferramentas para distribuição de políticas aos
computadores

Software envolvido na solução corporativa de
comunicação

Configuração de redes(desktop e servidor)

LAN

Boa comunicação interpessoal (escrita, falada)

Elaborar imagem para computadores
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Software e configurações de dispositivos móveis

Linguagem de programação

Ferramentas de monitoramento e segurança

Funcionalidades e requisitos sistemas
institucionais

Segurança da Informação para profissionais de
TI

CSTIC
ESPECIALISTA EM

GERÊNCIA DE
IDENTIDADES

Administrar as contas de usuários e respectivas permissões nos diretórios e sistemas utilizados no
Tribunal, a partir das solicitações dos gestores das unidades ou das portarias de movimentação de
pessoal

Ferramentas de gerência de LDAP

CSTIC ESPECIALISTA EM
SISTEMAS DE 1ºGRAU

Solucionar eventuais falhas pontuais e documentadas nos sistemas de 1º Grau e orientar usuários
quanto ao seu funcionamento Sistemas de 1º grau

CSTIC ESPECIALISTA EM
SISTEMAS DE 2ºGRAU

Solucionar eventuais falhas pontuais e documentadas nos sistemas de 2º Grau e orientar usuários
quanto ao seu funcionamento Sistemas de 2º grau

CSTIC
ESPECIALISTA EM

SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

Solucionar eventuais falhas pontuais e documentadas nos sistemas administrativos e orientar
usuários quanto ao seu funcionamento Sistemas Administrativos

CSTIC
ESPECIALISTA EM
SOFTWARES DE

ESCRITÓRIO
Solucionar dúvidas de usuários

Editor de texto(Writer)
Ferramenta de e-mail

Planilha de cálculos (Calc)
Apresentação (impress)

CSTIC Tirar relatórios diretamente do banco de dados do Tribunal para controle de equipamentos e
softwares

Banco de Dados

Excel

CSTIC ESPECIALISTA EM
HARDWARE

Analisar o perfeito funcionamento de equipamentos de Ti, das peças e componentes desses
equipamentos

Configuração de Equipamentos
Manutenção de Equipamentos

Técnicas de diagnóstico de defeitos em software
e hardware

CIT SERVIDOR CIT Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Sistemas Operacionais
Segurança da Informação para profissionais de

TI
Redes de Computadores

Noções de Computação em Nuvem
Devops - básico

Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)

CIT ADMIN. DE INTERNET Administrar os links de Internet contratados pelo TRT4, bem como gerenciar e monitorar seu
desempenho

BGP (iBGP e eBGP, RouteMaps, BGP
Communities), QoS

CIT ADMIN. DE REDE WAN Administrar os links de rede WAN contratados pelo TRT4, bem como gerenciar e monitorar seu
desempenho

CIT ADMIN. DE REDE LAN -
DATACENTER Administrar a rede local dos Datacenters do TRT4, seus dispositivos, desempenho, monitoração. SPB, IS-IS, LACP, LLDP, OSPF, VLAN

CIT ADMIN. DE REDE LAN Administrar a rede local do TRT4 e seus dispositivos, bem como gerenciar e monitorar seu
desempenho

TCP/IP, roteamento, ACLs, 802.1X, MAC,
RADIUS, STP, DHCP, DNS, VLAN, LLDP

CIT ADMIN. DE REDE WLAN Administrar as redes wireless TRT4 e seus dispositivos, bem como gerenciar e monitorar seu
desempenho 802.1X, RADIUS, padrões de rede sem fio

CIT ADMIN. de VoIP e Telefonia
Analógica Administrar as redes de telefonia VoIP e analógicas do TRT4, bem como seus dispositivos Protocolo SIP, Asterisk

CIT ADMIN. DE BACKUPS
Administrar dispositivos e softwares de backup Capacidade para administrar dispositivos e

softwares de backups
Gerenciar  backups e restaurações de dados. Implementar Políticas de Backup. Efetuar testes de
integridade. Garantir a segurança, a disponibilidade e a efetividade dos dados salvaguardados

Capacidade para gerir soluções complexas de
backups

CIT ADMIN. DE BD

* Administrar dispositivos e sistemas de bancos de dados (BD) em geral em todos os seus aspectos

* Conhecimento e capacidade de aprender a administrar e operar novos bancos e arquiteturas de BD.

* Capacidade de administrar sistemas e soluções especializadas de BD, como replicações
avançadas, intercâmbio entre BDs; Data Guard; Postgresql Standby; Oracle RAC; Oracle ASM;
Oracle Discovery; Oracle Enterprise Management; Grid Control; ferramentas de tunning; metalink e
outros sites e bases de conhecimento e suporte; Oracle APEX; entre outros.

* Elaborar pesquisas de mercado e editais de aquisições de novas tecnologias, equipamentos ou
softwares relativos às atribuições acima descritas.

Banco de Dados Oracle, sqlserver, postgresql
(básico e avançado)

Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, mysql,
percona

Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid
Control, Tunning, Data Guard, RMAN,

Discoverer etc.)

Conceitos avançados de segurança de
informações

Gerenciamento e administração básica de
Storage

CIT ADMIN. DE SERVIDORES DE
APLICAÇÃO, WEB

* Capacidade e conhecimento para aprender e administrar servidores de aplicações, servidores web e
ferramentas e dispositivos relacionados

* Administrar servidores WEB e afins: Apache, ADCs, proxies, balanceamentos, desempenho,
segurança, políticas de acesso, auditorias.

* Configurar, instalar e manter sistemas operacionais, máquinas virtuais, aplicações de rede,
segurança, gerenciamento de dados e comunicação banco/storages (powerpath e afins), além da
gestão de sistemas nacionais e/ou estratégicos.

* Elaborar pesquisas de mercado e editais de aquisições de novas tecnologias, equipamentos ou
softwares relativos às atribuições acima descritas.

* Devops, infraestrutura como código, entrega contínua, docker, kubernetes e afins

Servidores Web, balanceadores, proxies:
Apache, ADC

Conceitos avançados de segurança de
informações

Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom
cat

Ambientes virtualizados: VMware, KVM

Apache, Jboss, WebLogic, TomCat, DataGuard,
DIscoverer, mysql, etc

Bussiness Inteligence: banco BI (sybase,
postgres) e aplicação (iqApp, qlik)

CIT ESPECIALISTA EM
MONITORAMENTO

Realizar a prospecção tecnológica, o planejamento de instalações e upgrades de sistemas de
monitoramento. Determinar, junto aos responsáveis pelos sistemas informatizados do tribunal, quais
métricas devem ser monitoradas em cada sistema, tendo em vista a resolução de problemas, a
garantia de disponibilidade e a gerência de capacidade. Acompanhar e orientar o trabalho de
consultores contratados pelo tribunal. Documentar as soluções de monitoramento.

Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)

Framework ELK

Prometheus

Grafana

APM

ESPECIALISTA EM
GERENCIAMENTO DE

EQUIPAMENTOS

QoS, OSPF, TCP/IP, roteamento estático e
dinâmico

Ciência de Dados

Programação Python
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Desenvolvimento de interfaces web

CIT ESPECIALISTA EM
DATACENTER

a. Dar suporte e gerenciar as soluções de ar-condicionado utilizadas na sala-cofre e cpds.
b. Dar suporte, prover o abastecimento e gerenciar o funcionamento do grupo gerador.
c. Dar suporte e gerenciar os Nobreaks e Banco de Baterias utilizados na sala-cofre e cpds.
d. Dar suporte e gerenciar os quadros de baixa tensão utilizados na sala do gerador, sala-cofre e
cpds.
e. Dar suporte e gerenciar o cabeamento estruturado nos shafts de lógica dos andares.
f. Gerenciar a limpeza e organização das dependências da sala-cofre, cpds, sala do gerador e shafts
de lógica dos andares.
g. Dar suporte, instalar, documentar, gerenciar e manter a organização de todos os ativos existentes
na sala-cofre, cpds, e shafts de lógica dos andares.
h. Dar suporte e gerenciar sistemas de alarme de incêndio, líquidos e clima utilizados na sala-cofre e
cpds.
i. Verificar a existência de fatores externos que possam comprometer o funcionamento da
infraestrutura e agir preventivamente.

Climatização

Detecção e combate a incêndio

Computadores servidores
(instalação, manutenção)

Noções de operação de datacenters

CIT ENGENHEIRO DEVOPS

Disponibilizar a interface de entrada das aplicações do TRT4, configurando-a para prover de forma
segura balanceamento de carga, controle de acesso e o processamento criptográfico referente

certificados digitais de aplicação
disponibilizar plataformas de execução de aplicações através de containers, sendo um conjunto delas

dedicado ao PJe em conformidade com as regras do CSJT
disponibilizar ferramenta de versionamento de código e integração contínua

administrar as diversas aplicações middlewares necessárias para a operação das aplicações do
TRT4

Git, Gitlab, ArgoCD, IstIO

Docker, Kubernetes, Rancher

Keycloak, Haproxy, Nginx, Harbor

CIT ESPECIALISTA LINUX

implantar e manter as ferramentas de gestão de configuração e atualização de software para os
sistemas operacionais de servidor Linux, primando pela padronização e adoção das melhores

práticas de segurança;
definir e executar o processo do ciclo de atualização de software dos servidores, configurando-o e

mantendo-o consistente em todas ferramentas envolvidas
manter atualizado o sistema de nomes interno e público referente às aplicações do TRT4

manter funcional a infraestrutura de envio de e-mails utilizada pelas aplicações do TRT4, atendendo
às melhores práticas e normas estabelecidas pelos provedores de e-mail na internet

disponibilizar infraestrutura centralizada de logs para toda os serviços de infraestrutura através de
protocolo padrão utilizado pelos diversos fabricantes de hardware e software, disponibilizando visão

de correlação de eventos históricos e em tempo real
prover volumes de armazenamento de dados para as aplicações do TRT4 através de diversas

interfaces, tais como sistemas de arquivos na rede ou sistemas de objetos, de modo a atender os
mais variados requisitos

Ansible

CentOS7

Ubuntu

Spacewalk

CIT ESPECIALISTA MICROSOFT

implantar e manter as ferramentas de gestão de configuração e atualização de software para os
sistemas operacionais de servidor Microsoft, primando pela padronização e adoção das melhores

práticas de segurança;
definir e executar o processo do ciclo de atualização de software dos servidores, configurando-o e

mantendo-o consistente em todas ferramentas envolvidas
administrar a autoridade certificadora do trt4, utilizada para emitir e revogar certificados digitais aos

computadores e aplicações internas do TRT4

Windows Server 2019
Active Directory

RDS

Cluster Microsoft

Serviços de Rede Microsoft: WSUS, KMS,
outros

CIT
ESPECIALISTA EM

ARMAZENAMENTO DE
DADOS

FibreChanell

SAN

RAID

CIT ESPECIALISTA EM
VIRTUALIZAÇÃO

Prover recurso computacional virtual adequado para as demais áreas da Coordenadoria de
Infraestrutura Tecnológica, incluindo a disponibilidade de gerenciamento e acesso remoto aos
servidores de rede

VMWare

KVM

CIT ESPECIALISTA EM
HARDWARE

Prover recurso computacional físico adequado para as demais áreas da Coordenadoria de
Infraestrutura Tecnológica, incluindo a disponibilidade de gerenciamento e acesso remoto aos
servidores de rede
atuar no processo de ciclo de vida do ativo dos servidores de rede, desde o tombamento patrimonial,
contínua atualização de softwares e firmwares, adequação do hardware conforme variação das
demandas até a desfazimento e doação do equipamento

Arquitetura de Computadores

CIT ESPECIALISTA EM NUVEM Portar os sistemas do modelo on premise para a nuvem AWS, Google Cloud, Azure, Oracle Cloud

CDS SERVIDOR CDS Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Desenvolimento de Sistemas.

Processo de Desenvolvimento e Sustentação de
Software

Bancos de Dados
Segurança da Informação

Ferramentas de Controle de Versão
Design de Interfaces e Acessibilidade

CDS ANALISTA DE SISTEMAS Levantamento e especificação de requisitos, análise, definição de arquitetura e modelagem de dados,
documentação do sistema desenvolvido. Especificação de requisitos e arquitetura

CDS ANALISTA DE TESTES Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a qualidade
e exatidão do software produzido.

Testes de Software
Automatização de Testes

CDS DESENVOLVEDOR WEB Implementação de sistema conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de
desenvolvimento definido.

Linguagens e Frameworks
Ferramentas de integração contínua e

gestão de dependências
DevOps e Ferramentas de containerização

CDS DESENVOLVEDOR IA Implementação de sistemas que utilizam inteligência artificial / aprendizagem de máquina. Tecnologias de Inteligência Artificial

CDS DESENVOLVEDOR BI Administração, especificação e desenvolvimento de aplicações em solução de Business Intelligence.
Modelagem Dimensional & ETL

Programação de Aplicações de BI

a. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage.
b. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN).
c. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators (servidores) e
Targets(storages, libraries).
d. Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências de mercado na área de Armazenamento
de Dados

compreender conceitos de metal-as-a-service (MaaS)
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GERAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Análise de dados e modelos de

aprendizagem
Experiência com modelos generativos

GERAL EMPREENDEDORISMO /
INOVAÇÃO

Comunicação
Liderança Criativa

Inteligência emocional
Avaliação de riscos

Design Thinking
Transformação Digital

GERAL GERENTE DE PROJETO

PMI/PMBOK
Metodologia de gestão de projetos da

Setic
Técnicas de desenvolvimento ágil de

projetos
Competências de liderança e

comunicação
Ferramenta de Gerenciamento de

Projetos
Técnicas de gestão de produtos

GERAL GESTOR / FISCAL DE
CONTRATO

Legislação sobre licitações públicas
Gestão e Fiscalização de Contratos

GERAL GESTOR Competências Gerenciais

GERAL
ESPECIALISTA EM
CAPACITAÇÃO DE

PESSOAL
Instrutoria pedagógica

GERAL EQUIPE DE TRATAMENTO
DE INCIDENTES DE SI

Melhores práticas de SI
Gestão de Incidentes de SI

Forense digital
Programação

Desenvolvimento seguro
Computação em nuvem

Gestão de vulnerabilidades
Administração e gerência de sistemas

operacionais
Arquitetura e protocolos de redes

GERAL EQUIPE DE
CONTRATAÇÕES

Legislação sobre licitações públicas

Resolução CNJ 468/2022

SETIC SERVIDOR SETIC

Comunicação
Noções Gerais de Tecnologia da

Informação
Relacionamento interpessoal

Redação
Aplicativos de escritorio

Devops
LGPD básico

OKR
Inglês técnico

SETIC ESPECIALISTA EM
GOVERNANÇA DE TI

Governança de TI
COBIT

ITIL
Planejamento Estratégico

OKR avançado
Gestão de Riscos

BI
Segurança da Informação

Mapeamento de Processos

CDS SERVIDOR CDS

Processo de Desenvolvimento e
Sustentação de Software

Bancos de Dados
Segurança da Informação

Ferramentas de Controle de Versão

Design de Interfaces e Acessibilidade
CDS ANALISTA DE SISTEMAS Especificação de requisitos e arquitetura

CDS ANALISTA DE TESTES
Testes de Software

Automatização de Testes

CDS DESENVOLVEDOR WEB

Linguagens e Frameworks
Ferramentas de integração contínua e

gestão de dependências
DevOps e Ferramentas de

containerização
CDS DESENVOLVEDOR IA Tecnologias de Inteligência Artificial

CDS DESENVOLVEDOR BI
Modelagem Dimensional & ETL

Programação de Aplicações de BI
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SÍNTESE DO PLANO DE CAPACITAÇÃO

PLANEJAMENTO INICIAL

Secretaria /
Coord. Seção Nº

Servidores Nº Vagas Treinamento
Diárias,

Passagens e
Adicional de

Deslocamento

Valor total
Carga Horária
Presencial /

EAD

135 303 R$ 354.685,60 R$ 64.518,13 R$ 419.203,73 4002,7
R$ 3.105,21

29,65

SETIC Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações SETIC 1 5 16.000,00 18.863,02 34.863,02 77

CGGTIC

Coord.de Gestão e Apoio à Governança de TIC CGGTIC 1 4 3.000,00 6.469,33 9.469,33 63
Seção de Conformidade e Processos de TIC SCPTIC 2 4 1.674,00 0,00 1.674,00 41
Escritório de Projetos de TIC DIPAA 2 7 3.964,00 6.469,33 10.433,33 139
Seção de Apoio a Contratações de TIC DICTIC 7 11 26.400,00 0,00 26.400,00 160

CSIPD Coord. de Segurança da Informação e Proteção de Dados CSIPD 7 11 17.300,00 0,00 17.300,00 240
CIS Coordenadoria de Implantação de Sistemas CIS 8 14 12.300,00 13.693,20 25.993,20 228,5

CSTIC

Coordenadoria de Atendimento a Usuários CSTIC 1 3 0,00 0,00 0,00 48
Divisão Central de Serviços de TIC DICS 11 14 24.829,20 0,00 24.829,20 391
Seção de Gerenciamento de Equipamentos DIGE 7 17 13.296,00 0,00 13.296,00 144,5
Seção de Microinformática DIM 11 21 21.276,40 7.645,46 28.921,86 315

CDS

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas CDS 1 3 11.200,00 4.162,51 15.362,51 31
Divisão de Sistemas de Apoio à Decisão DISDEC 7 15 11.718,00 0,00 11.718,00 142
Divisão de Sistemas Judiciais DISJUD 8 25 12.148,00 0,00 12.148,00 299
Divisão de Sistemas de Processo Eletrônico DISPE 8 18 14.874,00 0,00 14.874,00 239
Divisão de Sistemas Administrativos DISADM 8 18 13.918,00 0,00 13.918,00 167
Divisão de Portais Corporativos DISPORT 8 19 15.496,00 0,00 15.496,00 240
Seção de Sustentação do Processo Eletrônico SUSPE 5 13 8.370,00 0,00 8.370,00 113

CIT

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica CIT 1 3 16.000,00 7.215,28 23.215,28 47
Divisão de Banco de Dados e Servidores de Aplicação DIBD 5 23 10.300,00 0,00 10.300,00 182,7
Divisão de Redes e Telecomunicações DIRT 8 21 16.548,00 0,00 16.548,00 246,5
Divisão de Operações de TIC DIOP 7 11 15.400,00 0,00 15.400,00 165
Seção de Infraestrutura Básica SIB 6 10 12.674,00 0,00 12.674,00 144
Seção de Monitoramento de Infraestrutura e Aplicações SMON 5 13 11.000,00 0,00 11.000,00 139,5

- Cursos gerais A DEFINIR 0 0 45.000,00 0,00 45.000,00 0
- - - - - - -

TOTAL
VALOR POR SERVIDOR

CARGA HORÁRIA MÉDIA POR SERVIDOR
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Anexo III - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2025

Contratações já aprovadas Atualizado em 21.02.2025

Contratações do plano de 2024 que não foram executadas

Contratações com alterações relevantes de valor

Contratações Canceladas
Novas demandas

Demanda alterada durante a reunião do Comitê de 21/02/25

DADOS CONTRATOS ATUAIS PRAZO DE ENTREGA

Item Objeto da Contratação
Unidade 

Demandante
Breve Justificativa Forma da Contratação Empresa Contrato Vigência Início dos Estudos 

Preliminares
Estudos 

Preliminares

Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico

Classificação do 
Objeto

Fonte de 
Recurso

Estimativa (R$ Origem do Valor Estimado Vínculo com o PEI e ENTIC-JUD Unidade Técnica

1 Consultoria Zabbix
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a 
manutenção do sistema monitoramento de 

infraestrutura de TIC.
PRORROGAÇÃO OU 

COMPRA DIRETA
FLOWBIX 29/2023 30/11/2025 maio/2025 junho/2025 julho/2025 Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

20.000,00
Contrato pago sob demanda. Valor estimado com base 

na expetativa de demanda para a tecnologia

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

2
Consultoria em tecnologias 
que sustentam PJ-e

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Apoio técnico especializado para a 
manutenção da infraestrutura que sustenta o 

PJ-e (Jboss, Linux, PostgreSQL, Docker, 
Kubernetes, etc.

PRORROGAÇÃO OU 
COMPRA DIRETA

TELTEC 51/2023 19/07/2025 janeiro/2025 fevereiro/2025 março/2025 Despesa Corrente
Manutenção 
do Sistema 

Nacional de TI
20.000,00

Contrato pago sob demanda. Valor estimado com base 
na expetativa de demanda para a tecnologia

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

3 Consultoria Microsoft
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a 
manutenção da infraestrutura de TIC – 
Sistema operacional Windows Server.

- - - - - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

120.000,00 Valor estimado com base em contratações similares

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativass

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

4
Consultoria IBM Spectrum 
Protect  (TSM)

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Apoio técnico especializado para a 
manutenção do sistema de backup de dados 

utilizado no Tribunal.
PRORROGAÇÃO

WELTSOLUTION
S

35/2023 21/12/25 junho/2025 julho/2025 agosto/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

15.286,50
Contrato pago sob demanda. Valor mensal contratado 

mais reajuste de estimado com base no ICTI acumulado 
dos últimos 12 meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

5 Consultoria Vmware
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Apoio técnico especializado para a 
manutenção da infraestrutura de 

virtualização.
- INFINIIT 108/2023 31/01/27 - -

Contratação anos 
anteriores

Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

15.000,00
Contrato pago sob demanda. Valor estimado com base 

na expetativa de demanda para a tecnologia

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

6 Consultoria Gartner

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Aconselhamento de soluções tecnológicas de 
mercado. PRORROGAÇÃO GARTNER 36/2021 01/12/25 abril/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

0,00 Valor mensal contratado mais possível reajuste
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações

7
Assinatura Anual Software 
PLEO

Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos

Software de aplicação para orçamentos de 
obras civis com atualização mensal de 

insumos.  Ferramenta auxiliar na elaboração 
dos orçamentos, pois seu banco de insumos 

traz preços do Rio Grande do Sul.

COMPRA DIRETA FRANARIN - 30/04/25 novembro/2024 dezembro/2024 janeiro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

2.200,00
Valor estimado com base na última contratação mais 

possível reajuste.

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE3-Aprimorar as Aquisições e Contratações
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

8
Antivírus - solução de 
proteção de endpoint

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Antivírus - solução de proteção de endpoint 
de nova geração, com maior capacidade de 

contenção de ameaças e menor consumo de 
recursos computacionais, incluindo serviços 
de monitoramento em regime permanente

- DROPREAL 76/2021 9/12/26 - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

107.904,00

Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 
estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 

meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

9
Software de captura remota - 
Teamviewer

Coordenadoria de 
Serviços de TIC

Ferramenta que permite o acesso remoto aos 
notebooks e computadores do Tribunal que 

estão em posse dos usuários em suas 
residências, visando prestar-lhes 

atendimento, em especial nas aplicações 
críticas como as seções de julgamento e 

audiências virtuais.

COMPRA DIRETA CGK - 06/04/25 novembro/2024 dezembro/2024 janeiro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

6.000,00
Valor estimado com base na contratação anterior mais 

possível reajuste

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Serviços de TIC

10
Manutenção Software de 
Gerenciamento de Serviços 
de TIC - Qualitor

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Hospedagem em nuvem, atualização de 
versões e suporte técnico  do fabricante para 

o software de gestão de serviços de TIC
- QUALITOR 106/2022 20/12/27 - -

Contratação anos 
anteriores

Despesa Corrente
Manutenção 
do Sistema 

Nacional de TI
78.943,09

Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 
estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 

meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Coordenadoria de Serviços de TIC

11
Software SIABI (Biblioteca) - 
hospedagem em nuvem e 
suporte técnico

Coordenadoria de 
Documentação e 

Pesquisa

Hospedagem em nuvem, atualização e 
suporte do fabricante para o software de 

automação de bibliotecas SIABI.
INEXIGIBILIDADE WJ 77/2021 20/01/26 abril/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

42.413,22
Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 

estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 
meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

12
Suporte ferramenta de Data 
Discovery (Qlik)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Atualização de versões e suporte técnico do 
fabricante para o software de Business 

Intelligence
PRORROGAÇÃO TOCCATO 111/2022 22/12/25 maio/2025 junho/2025 julho/2025 Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

162.453,22
Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 

estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 
meses

PEI-Objetivo 7 Fortalecer a governança e a gestão 
estratégica
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Sistemas

13
Solução de Gestão de Riscos 
de Segurança da Informação 
e Conformidade

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Solução de Gestão de Riscos de Segurança da 
Informação e Conformidade deste Tribunal

PRORROGAÇÃO INTERACT 36/2022 23/5/25 novembro/2024 janeiro/2025 janeiro/2025 Despesa Corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

11.943,57
Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 

estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 
meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

14
Manutenção de softwares 
Oracle 

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Manutenção de softwares Oracle - 
Atualização de versões e suporte técnico do 

fabricante para os softwares de banco de 
dados

INEXIGIBILIDADE ORACLE 12/2021 28/04/26 setembro/2025 outubro/2025 novembro/2025 Despesa Corrente
Manutenção 
do Sistema 

Nacional de TI
928.674,53

Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 
estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 

meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativass

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

15
Manutenção Central 
Telefônica de Porto Alegre

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Manutenção da Central Telefônica de Porto 
Alegre

 
- WECOM 92/2022 14/11/27 - -

Contratação anos 
anteriores

Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

133.095,87
Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 

estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 
meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativass

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica
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Estimativa (R$ Origem do Valor Estimado Vínculo com o PEI e ENTIC-JUD Unidade Técnica

16
Manutenção Software de 
Monitoramento de Alarmes 
de Intrusão - Zamith

Coordenadoria de 
Segurança 

Institucional

Manutenção Software de Monitoramento de 
Alarmes de Intrusão. - ZAMITH 20/2024 01/05/26 - -

Contratação anos 
anteriores

Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

8.968,04 Valor mensal contratado

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

17
Hospedagem Plataforma 
Moodle na Nuvem

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Hospedagem plataforma de ensino a 
distancia utilziada pelo TRT na nuvem, 
visando promover maior segurança na 

utilização da ferramenta de EAD no Tribunal 
e atendimento resolução 370/2021.

PRORROGAÇÃO MARANGON 12/2022 08/03/26 setembro/2025 outubro/2025 novembro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

53.148,96 Contrato atual mais possível reajuste

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados
ENTIC-JUD OE7-Reconhecer e Desenvolver as 
Competências dos Colaboradores

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Sistemas

18 Terceirização helpdesk 
Coordenadoria de 

Serviços de TIC

Terceirização dos serviços comuns da área de 
atendimento aos usuários para manter os 

níveis mínimos de de serviço
Por se tratar de serviços continuados, 

pretende-se renovar o contrato.

- G4F 39/2021 02/09/26 - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

820.433,00 Valor mensal contratado 

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

19
Solução avançada de 
detecção e resposta a 
ataques cibernéticos (XDR)

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Solução tecnológica e serviços ininterruptos 
(24x7) para detecção, notificação, 

investigação e resposta a atividades 
relacionadas a ataques cibernéticos nos 
ativos tecnológicos, orientando o TRT a 

responder aos eventos negativos

- - PROAD 134/2024 - - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

1.485.672,85 Valor estimado

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

 Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

20 Terceirização Infraestrutura
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica 

Terceirização de serviços de Infraestrutura 
Tecnológica - NOC

PRORROGAÇÃO - - - fevereiro/2025 abril/2025 maio/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

0,00 Valor estimado para 12 meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica 

21
Manutenção datacenter 
secundário de Porto Alegre

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Manutenção preventiva e corretiva do 
datacenter secundário de Porto Alegre, de 
forma a assegurar seu funcionamento em 

caráter contínuo (24x7).

PRORROGAÇÃO VIRTUAL 61/2023 13/08/25 fevereiro/2025 março/2025 abril/2025 Despesa Corrente
Manutenção 
do Sistema 

Nacional de TI
164.689,20

Valor mensal contratado mais reajuste de 1,66%, 
estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 

meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

22
Manutenção datacenter 
principal de Porto Alegre

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Manutenção preventiva e corretiva do 
datacenter principal (sala-cofre) do TRT, de 
forma a assegurar seu funcionamento em 

caráter contínuo (24x7).

PRORROGAÇÃO ou 
PREGÃO 

GREEN4T 28/2023 01/12/25 janeiro/2025 março/2025 abril/2025 Despesa Corrente
Manutenção 
do Sistema 

Nacional de TI
582.877,19

Valor mensal contratado mais reajuste de 1,66%, 
estimado com base no ICTI acumulado dos últimos 12 

meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

23
Link Internet - Link de acesso 
ao PTT RS

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Link de acesso ao PTT RS através de fibra 
ótica apagada - Serviço de conexão direta a 

um ponto comum onde há grandes 
provedores e usuários de internet a Internet, 
melhoria de desempenho e disponibilidade 

dos serviços aos jurisdicionados, em especial 
o Processo Judicial Eletrônico (Pje)

COMPRA DIRETA ALGAR 113/2020 25/03/26 agosto/2025 setembro/2025 outubro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

14.463,79
Valor estimado com base no contrato atual mais 

possível reajuste

PEI-Objetivo 3  Garantir a duração razoável do processo
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

24
Acesso à Internet para 
notebook

Coordenadoria de 
Serviços de TIC

Acesso à internet móvel 4G provido aos 
magistrados do Tribunal para uso nos 

notebooks.
PREGÃO CLARO 70/2020 17/07/25 outubro/2024 dezembro/2024 janeiro/2025 Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

126.789,36
Valor estimado com base no contrato atual mais 

possível reajuste

PEI-Objetivo 3  Garantir a duração razoável do processo
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

25 Link internet SETIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Conexão tipo doméstica com a Internet para 
a realização de testes de funcionamento dos 

serviços do sítio do Tribunal, bem como 
acesso alternativo em caso de problemas 

com a internet corporativa.

- UNIFIQUE
PROAD 

6413/2023
18/12/26 - -

Contratação anos 
anteriores

Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

3.057,30 Valor mensal contratado 

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

26
Link interligação prédios 
Santa Rosa

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Interligação de rede entre os dois prédios de 
Santa Rosa para evitar a duplicação da 

infraestrutura local.
COMPRA DIRETA ZILIONET - 20/10/25 março/2025 abril/2025 maio/2025 Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

1.467,50 Valor mensal contratado 

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

27
Acesso internet para o 
interior via SD-WAN

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Rede de comunicação com as unidades do 
interior, propiciando acesso à internet com 

capacidade de suportar novos serviços como 
as gravações de audiências

PRORROGAÇÃO BRASIL TECPAR 108/2022 22/06/25 outubro/2024 novembro/2024 janeiro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

2.249.986,29
Valor mensal contratado mais reajuste do IPCA 

acumulado (2 anos)

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

28
Solução de proteção de 
borda de rede e de alta 
disponibilidade

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Solução destinada a aumentar proteção do 
site do Tribunal contra invasões e ataques de 

negação de serviço, além de controle de 
robôs de consulta externos

PRORROGAÇÃO CLARO 52/2022 01/12/25 abril/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa Corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

317.055,78
Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 

estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 
meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

29
Solução de comunicação e 
colaboração em nuvem

Coordenadoria de 
Serviços de TIC

Serviços de computação em nuvem para 
comunicação e colaboração (e-mail, 

mensageria, colaboração, sites internos) com 
aumento de capacidade de armazenamento 

e drive de equipe.

ARP TST XERTICA - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

1.952.100,00
Valor atual contratado mais provável aumento do valor 

de mercado, estimado na contratação nacional

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Serviços de TIC
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30
Solução de videoconferência 
destinada à realização de 
audiências 

Coordenadoria de 
Serviços de TIC

Solução de videoconferência destinada à 
realização de audiências PARTICIPAÇÃO EM ARP

XP ON 
e 

contratada do 
Pregão de 2024

04/2021,
CD 121/2023 

e o contrato para 
núcleos de 

justiça 4.0 (2024)

27/01/2026,
13/03/2026 

e 
27/01/2026

junho/2025 julho/2025 outubro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

221.474,79
Valor estimado com base na última contratação mais 

possível reajuste.

PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos 
conflitos trabalhistas
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do 
Sistema Judiciário
ENTIC-JUD OE2- Promover a Transformação Digital
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Serviços de TIC

31

Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (SEER) 
para a Escola Judicial  - 
Lepidus

Escola Judicial
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas 

(SEER) para a Escola Judicial COMPRA DIRETA LEPIDUS CD 257/23-4 03/08/25 janeiro/2025 fevereiro/2025 março/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

3.276,00
Valor estimado com base na última contratação mais 

possível reajuste.

PEI-Objetivo 1 Fortalecer a comunicação e as parcerias 
institucionais
ENTIC-JUD OE8-Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

32 Acesso GID – DETRAN Corregedoria
Utilizado nas varas para execução trabalhista.

- PROCERGS 44/2022 10/08/26 - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

4.032,66 Valor mensal contratado

PEI-Objetivo 3  Garantir a duração razoável do processo
PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos 
conflitos trabalhistas
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do 
Sistema Judiciário
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativas

Coordenadoria de Serviços de TIC

33 Serviços SERPRO HOD Corregedoria

Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO 
utilizados pelo Tribunal (HOD)

- Contratos 22/2021 - vencimento 27/04/26 
(HOD)

INEXIGIBILIDADE SERPRO 22/2021 27/04/26 janeiro/2025 setembro/2025 outubro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

147.784,30
Valor estimado com base na última contratação mais 

possível reajuste.

PEI-Objetivo 3  Garantir a duração razoável do processo
PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos 
conflitos trabalhistas
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do 
Sistema Judiciário

Coordenadoria de Serviços de TIC

34 Serviços SERPRO Infoconv
Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO 
utilizados pelo Tribunal (Infoconv)

- Contratos 33/2021 - vencimento 19/07/26 
(Infoconv)

- SERPRO 33/2021 19/07/26 - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

7.214,88
Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 

estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 
meses

PEI-Objetivo 3  Garantir a duração razoável do processo
PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos 
conflitos trabalhistas
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do 
Sistema Judiciário
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativas

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Sistemas

35
Serviço de transporte, 
instalação e manutenção de 
equipamentos

Coordenadoria de 
Serviços de TIC

Terceirização de atividades comuns de 
logística, manutenção e instalação de 
equipamentos para as quais o custo 

operacional do Tribunal seria superior.
PRORROGAÇÃO CDS 43/2024 17/08/25 dezembro/2024 janeiro/2025 fevereiro/2025 Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

360.000,00 Valor estimado com base no contrato atual  

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

36 Certificados digitais E-CNPJ
Secretaria de 
Orçamento e 

Finanças

Certificado E-CNPJ A1: obrigatório para envio 
das informações para o eSocial  (vencimento 

abril/25)
Certificado E-CNPJ A3: obrigatório para envio 

das informações da GFIP (vencimento 
abril/25)

EMISSÃO DO 
CERTIFICADO

- - 01/04/2025 novembro/2024 dezembro/2024 janeiro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

203,20 Valor estimado com base na ARP TRT16

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

37
Certificados digitais para 
equipamento de rede AC-JUS 
– ICP-Brasil 

Coordenadoria de 
Implantação de 

Sistemas

Certificados digitais necessários para os 
sistemas INFOCONV e SISCONDJ 

EMISSÃO DO 
CERTIFICADO

- - 13/03/2025 - - janeiro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

300,00 Valor estimado com base na ARP TRT16

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Implantação de 
Sistemas

38
Certificados para magistrados 
e servidores

Secretaria de 
Gestão de Pessoas

Certificados utilizados por magistrados e 
servidores para assinatura eletrônica - SOLUTI 64/2023 13/09/2026 - -

Contratação anos 
anteriores

Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

92.927,00
Valor do contrato atual utilizando-se a quantidade 

estimada pela Divisão de Apoio à Gestão de Pessoas 

PEI-Objetivo 3  Garantir a duração razoável do processo
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

39 Certificado digital Wildcard
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Certificado digital Wildcard para aplicativo 
PJe e satélites

EMISSÃO DO 
CERTIFICADO

- - 01/11/2025 - - agosto/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

960,00 Valor estimado com base na ARP TRT16

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

40
Solução de análise de 
vulnerabilidades

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Solução de análise de vulnerabilidades que 
visa prover à equipe da SETIC capacidade 
para efetivamente monitorar, classificar, 

priorizar e definir ações para corrigir 
vulnerabilidades existentes no ambiente 

tecnológico.

- IT PROTECT 97/2022 25/11/2027 - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

125.076,00
Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 

estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 
meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

41
Solução de gerenciamento de 
acesso privilegiado (PAM)

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Visa proteger a infraestrutura tecnológica 
contra ataques que exploram credenciais 

administrativas, utilizadas pelas equipes da 
SETIC e que possuem altos privilégios no 

ambiente tecnológico,  para invadir os ativos 
tecnológicos e causar danos irreparáveis às 
informações neles contidas. Tal proteção dá-

se por meio do monitoramento e alerta 
baseado em análise comportamental, 

detecção e resposta à atividade anômala de 
conta privilegiada, armazenamento de 

senhas e mitigação de riscos.

- IT PROTECT 78/2021 10/12/2026 - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

205.094,79
Valor mensal contratado mais reajuste de 4,51%, 

estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 
meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados
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Contratações já aprovadas Atualizado em 21.02.2025
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DADOS CONTRATOS ATUAIS PRAZO DE ENTREGA

Item Objeto da Contratação
Unidade 

Demandante
Breve Justificativa Forma da Contratação Empresa Contrato Vigência Início dos Estudos 

Preliminares
Estudos 

Preliminares

Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico

Classificação do 
Objeto

Fonte de 
Recurso

Estimativa (R$ Origem do Valor Estimado Vínculo com o PEI e ENTIC-JUD Unidade Técnica

42
Serviço de treinamento e 
conscientização de segurança 
da informação

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Desenvolver um programa de 
conscientização e treinamento em segurança 

da informação para os magistrados, 
servidores e estagiários do TRT. Atualmente 

há três treinamentos de segurança da 
informação disponibilizados na plataforma 

EAD do TRT, porém eles são autoinstrucionais 
e dependem do usuário querer realizá-lo. Os 
serviços de treinamento e conscientização de 

segurança da informação que utilizam 
técnicas de gamificação são mais dinâmicos, 

com animações, vídeos, quizes e testes, 
utilizando, em alguns casos, rankings de 

pontuação, desafiando os usuários.

COMPRA ARP PRÓPRIA SERVICE 21/2024 11/03/2026 janeiro/2025 janeiro/2025 fevereiro/2025 Despesa Corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

19.480,10 Contratação atual

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

43 Firewall Corporativo

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Solução de proteção da infraestrutura do 
Tribunal em relação a outras redes, 

especialmente Internet

PARTICIPAÇÃO ARP ou 
PREGÃO

NTSEC 98/2023 20/11/25 janeiro/2025 março/2025 abril/2025 Despesa de Capital

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

2.212.295,88

Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 
estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 

meses, acrescido do valor da nova contratação 
estimado pelo TRT12

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

44
Solução de Business 
Intelligence (BI) - Power BI

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Solução de análise de dados das soluções 
nacionais: SIGEP, SIGEO e e-Gestão, definida 

pelo TST como solução nacional.
- LANLINK 55/2023 21/08/2026 - -

Contratação anos 
anteriores

Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

15.382,70 Contrato atual mais possível reajuste

PEI-Objetivo 7 Fortalecer a governança e a gestão 
estratégica
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Sistemas

45
Solução de Gerenciamento 
Unificado de Dispositivos

Coordenadoria de 
Serviços de TIC

Módulos do software do para gestão do 
parque de notebooks e desktops, utilizados 

para captura remota, inventário e 
distribuição de softwares

PREGÃO - - - outubro/2024 janeiro/2025 fevereiro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

500.000,00

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

46 Software Power Shell
Coordenadoria de 

Serviços de TIC

Renovação das licenças do software Power 
Shell para realização de tarefas e automações 
pela SETIC, como por exemplo a distribuição 

de configurações nos computadores, a 
preparação de novos computadores em lote, 

tarefas de manutenção nos servidores e a 
automação de procedimentos feitos pela 

Central de Serviços de TIC.

COMPRA DIRETA - - 26/12/2025 julho/2025 agosto/2025 setembro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

22.500,00
Estimado com base no valor da última contratação mais 

possível reajuste

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

47 Proteção avançada de e-mail

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Solução que provê proteção avançada de 
plataformas de email/colaboração (Gmail, 

Microsoft, etc), com uso de IA, ML, provendo 
maior visibilidade, proteção contra ataques 
sofisticados e automação para respostas a 
incidentes relacionados a phishings, spam, 

BEC’s (business email compromise).

PRORROGAÇÃO Service 96/2024 11/11/25 fevereiro/2025 abril/2025 maio/2025 Despesa Corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

191.200,00
Valor estimado para 2024 (menor orçamento menos 

30% pelo resultado do Pregão) + reajuste IPCA

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

48
Serviço de teste de segurança 
do ambiente tecnológico

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Serviço realizado por empresa que detém 
expertise em testes de segurança de 

ambiente tecnológico para avaliar se os 
controles e práticas de segurança 

cibernéticas adotados pelo TRT são efetivos e 
para detectar e relatar eventuais fragilidades 
existentes no ambiente, orientado a equipe 

técnica como mitigá-las, reduzindo riscos 
cibernéticos e aumentando a maturidade em 

segurança da informação.

- - - - - -
Contratação anos 

anteriores
Despesa Corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

120.000,00 Valor estimado para 2024

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

49
Tokens  para certificação 
digital

Secretaria de 
Gestão de Pessoas

O token é o dispositivo eletrônico necessário 
para a gravação do certificado digital 

utilizado por servdiores e magistrados.

PEDIDO DE 
FORNECIMENTO

- - - janeiro/2025 janeiro/2025 fevereiro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

82.680,00
Estudos técnicos TRT16

Estimativa de quantidade realizada pela Divisão de 
Apoio à Gestão de Pessoas 

PEI-Objetivo 3  Garantir a duração razoável do processo
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

50 Renovação das redes sem fio
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação das redes sem fio - continuidade 
da contratação iniciada em 2023

PARTICIPAÇÃO ARP - - - janeiro/2025 fevereiro/2025 março/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

0,00 Edital de participação TRT23

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

51
Manutenção do Software de 
gestão de Projetos

Coordenadoria de 
Gestão e Apoio à 

Governança de TIC

Atualização de versões e suporte técnico do 
fabricante para o software de gerenciamento 

de projetos e portfólios
PRORROGAÇÃO TRACE 37/2022 01/08/2025 fevereiro/2025 março/2025 abril/2025 Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

103.105,44 Contrato vigente
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Coordenadoria de Gestão e Apoio 
à Governança de TIC

52
Softwares destinados ao 
serviço de monitoramento 
por imagens (CFTV)

Secretaria de 
Segurança 

Institucional

Pacote de softwares que proporcionem 
solução para a transmissão, gravação e 

reprodução de gravações de imagens do 
sistema de videomonitoramento deste 

Tribunal, no âmbito de todas as unidades que 
possuem o sistema

COMPRA ARP PRÓPRIA GITEL 114/2024 17/12/2029 julho/2025 agosto/2025 setembro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

274.673,00
Valor estimado para manutenção do software 

adquirido em 2024 mais 300 licenças

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica
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DADOS CONTRATOS ATUAIS PRAZO DE ENTREGA

Item Objeto da Contratação
Unidade 

Demandante
Breve Justificativa Forma da Contratação Empresa Contrato Vigência Início dos Estudos 

Preliminares
Estudos 

Preliminares

Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico

Classificação do 
Objeto

Fonte de 
Recurso

Estimativa (R$ Origem do Valor Estimado Vínculo com o PEI e ENTIC-JUD Unidade Técnica

53
Aquisição de tickets para 
integração a plataforma de 
processamento de textos

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Solução necessária para o desenvolvimento 
de sistemas avançados de processamento de 
linguagem natural (NLP), destinadas à área 

judiciária do TRT

ADITIVO XERTICA - - janeiro/2025 janeiro/2025 janeiro/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

54.606,20 Orçamento

PEI-Objetivo 3  Garantir a duração razoável do processo
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do 
Sistema Judiciário
ENTIC-JUD OE2- Promover a Transformação Digital
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Sistemas

54 Notebooks
Coordenadoria de 

Serviços de TIC

Aquisição de 50 novos equipamentos, a 
serem destinados prioritariamente aos 

Desembargadores. Utilização dos 50 
notebooks usados para manutenção dos 

equipamentos sem garantia.
Vencimento garantia contratos TORINO:

24/2021 - 9 unidades - 07/11/24 - TORINO
66/2021 - 289 unidades HP G7 - 19/01/25 - 

TORINO
84/2021 - 27 unidades HP G8 - 07/04/2025 - 

TORINO
18/2022 - 251 unidades HP G8 - 27/07/2025 - 

TORINO

PREGÃO - - - fevereiro/2025 abril/2025 maio/2025 Despesa corrente
Apreciação de 
Causas na JT

309.000,00
Valor estimado com base na ARP UFRGS para 50 

notebooks

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

55 Impressoras coloridas A4
Coordenadoria de 

Serviços de TIC

Vencimento garantia 25/11/2024
Substituição de 05 Impressoras Lexmark 
CS421, em uso atualmente nos seguintes 
setores: Corregedoria, EJud (2), DGCA e 

Perícias.

COMPRA DIRETA 3S 75/2019 25/11/2024 maio/2025 junho/2025 julho/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

37.500,00
Valor estimado com base na última contratação mais 

possível aumento do valor de mercado

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

56 Microcomputadores
Coordenadoria de 

Serviços de TIC

Renovação de 850 dos 1667 MICROS Lenovo 
que encerram a garantia em dezembro de 

2024
PREGÃO LENOVO 69/2019 19/12/2024 fevereiro/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa de Capital

Apreciação de 
Causas na JT

0,00
Valor estimado com base na última aquisição do 

mesmo tipo de equipamento

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

57
Manutenção Tape Library 
antiga

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica
Manutenção Tape Library antiga - TANDBERG 36/2023 16/12/2025 - -

Contratação anos 
anteriores

Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

87.388,10 Valor atual do contrato mais reajuste.

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

58
Softwares de Engenharia e 
Arquitetura para plataforma 
BIM

Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos

AEC Collection - 11 licenças vencendo em 
22/09/2025 (contrato vence em 03/05/25)

PREGÃO OU ARP MAPDATA 24/2022 22/09/2025 janeiro/2025 fevereiro/2025 março/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

495.000,00 Valor estimado com base em orçamento de mercado

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

59
Grupos Geradores e 
instalações

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Substituição dos grupos geradores exclusivos 
de datacenter por equipamentos 

desenvolvidos para aplicações de missão 
crítica, devido à baixa qualidade dos 

equipamentos atuais e ao seu final de 
período de garantia

PREGÃO - - - novembro/2024 fevereiro/2025 março/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

1.000.000,00 Valor estimado com base em orçamento de mercado

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

60
Renovação de suporte e 
atualização do software IBM 
Spectrum Protect

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

Renovação do suporte e atualização do 
software que gerencia os backups de todos 

os dados e sistemas do TRT
PREGÃO

SUPORTE 
INFORMÁTICA

64/2022 30/11/2025 março/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

1.388.130,00
Valor estimado com base na última contratação, mais 

projeção de aumento de 50% na quantidade de 
terabytes licenciados (de 160 para 240TB)

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

61 Software OCR em rede
Secretaria 
Processual

Software para reconhecimento de caracteres 
de documentos digitalizados, utilizados pela 
Secretaria Processual e Memorial da Justiça 

do Trabalho

PREGÃO PRTI 109/2022 22/12/2025 abril/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

496.000,00
Valor estimado com base na última contratação, 

considerando uma projeção de 7.000 páginas/ano

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

62 Licenças Microsoft
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

 Licenças Remote Desktop necessárias para 
permitir o acesso remoto dos usuários. 

Atualmente o Tribunal possui 1.568 licenças, 
e é necessária

 a aquisição de mais 300 novas licenças.

PREGÃO - - - abril/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

150.000,00
Valor estimado com base na última contratação mais 

possível reajuste.

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

63 Aquisição de nova VTL
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação da Vitrual Tape Library do TRT, 
cuja garantia PRINCIPAL vence em 

26/10/2025. 
Equipamento responsável pela guarda das 

cópias de segurança de curto prazo e acesso 
mais frequente, sendo elemento crítico do 

gerenciamento do ciclo de vida das 
informações do TRT, em especial os 

processos judiciais armazenados 
exclusivamente no ambiente tecnológico

PREGÃO/INEXIBILIDADE GLOBAL 86/2020 26/10/25 outubro/2024 novembro/2024 janeiro/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

500.000,00
Valor estimado com base na última contratação, 

considerando a queda do preço do TB no mercado.

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

64
Workstations para a 
Comunicação Social

Secretaria de 
Comunicação social

Aquisição de 3 Workstations para renovar os 
equipamentos da Comunicação Social, e 

acréscimo de mais 2
PREGÃO LTA-RH

Adesão ARP PE 
793/18 (HCPA)

02/02/25 abril/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

200.000,00
Valor estimado com base na última contratação mais 

estimativa de elevação do preço de mercado 

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

Anexo III - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2025

Contratações já aprovadas Atualizado em 21.02.2025

Contratações do plano de 2024 que não foram executadas

Contratações com alterações relevantes de valor

Contratações Canceladas
Novas demandas

Demanda alterada durante a reunião do Comitê de 21/02/25

DADOS CONTRATOS ATUAIS PRAZO DE ENTREGA

Item Objeto da Contratação
Unidade 

Demandante
Breve Justificativa Forma da Contratação Empresa Contrato Vigência Início dos Estudos 

Preliminares
Estudos 

Preliminares

Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico

Classificação do 
Objeto

Fonte de 
Recurso

Estimativa (R$ Origem do Valor Estimado Vínculo com o PEI e ENTIC-JUD Unidade Técnica

65
Solução de auditoria de 
segurança de serviço de 
diretório

Coordenadoria de 
Segurança da 
Informação e 

Proteção de Dados

Auditar o estado de segurança ambiente de 
diretório de usuários (AD) do Tribunal, 

priorizando correções de eventuais 
fragilidades com vistas à redução do riscos de 

incidentes cibernéticos.

PREGÃO - - - março/2025 abril/2025 maio/2025 Despesa corrente

Segurança da 
Informação nas 

Unidades do 
Poder 

Judiciário - 
SIUPJ

0,00 Valor estimado com base em orçamento do mercado

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Segurança da 
Informação e Proteção de Dados

66 Firewall de datacenter
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

A utilização do acesso remoto seguro está 
sobrecarregando o firewall de acesso à 

internet do TRT. A proposta é segmentar os 
serviços para reduzir o impacto

PREGÃO - - - abril/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

1.000.000,00 Valor estimado

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a 
Gestão de Dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

67
Sistema Web Gestão 
Tributária - GT-Fácil

Coordenadoria de 
Orçamentos e 

Finanças

Assegurar a continuidade do uso da solução 
já consolidada de apoio na plataforma SPED 

(Sistema Público de Escrituração Digital), 
permitindo acesso às informações relevantes 

acerca da tributação

- OPEN - 28/07/2027 - -
Contratação de 
anos anteriores

Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

10.994,05
Valor contratado em 2024 (pagamento anual) mais o 

reajuste pelo ICTI

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Implantação de 
Sistemas

68
Software Stream Yard 
Professional

Secretaria de 
Comunicação Social 

e Escola Judicial

Continuidade da licença do software é 
utilizada na EJ para transmissão online dos 

eventos. 
- PISONTEC - 18/07/2027 - - Contratação de 

anos anteriores
Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

3.070,02
Valor contratado em 2024 (pagamento anual) mais o 

reajuste pelo ICTI

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

69
Aquisição de 2 licenças do 
software  Articulate 360 - 
Teams 

Escola Judicial

Renovação da licença de ferramenta  para o 
desenvolvimento de cursos de Educação a 
Distância (EAD) de alta qualidade, utilizada 

pela Escola Judicial.

INEXIGIBILIDADE janeiro/2025 fevereiro/2025 março/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

42.037,88
Valor estimado com base no valor estimado da 

contratação de 2024 mais o reajuste pelo ICTI

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

70 Switch Fiber Channel SAN
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação da rede SAN, responsável pela 
interligação do sistemas de armazenamento 

de dados (storages) aos servidores de 
datacenter, devido à proximidade do final de 
vida útil e garantia dos equipamentos atuais.
Despesa adiada de 2024, devido ao atraso da 

contratação nacional para o objeto.

PARTICIPAÇÃO ARP NAP 61/2019 setembro/2024 fevereiro/2025 março/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

3.500.000,00 Estudos técnicos preliminares TRT24

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

71

Abastecimento de diesel dos 
2 geradores do Tribunal 
(aditivo no contrato de 
manutenção da sala cofre)

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

O limite anual de 2.000 litros de diesel para 
abastecimento dos geradores do TRT previsto 

no contrato esgotou-se rapidamente em 
razão do agravamento dos episódios 

prolongados de falta de energia elétrica, 
sendo necessária a ampliação desse limite 

por meio de aditivo ao contrato, a ser 
executado em 2025

- - -
Contratação de 
anos anteriores

Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

66.000,00 Valor que será encaminhado no aditivo em 2024

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

72
Serviço de implantação 
Software de Gerenciamento 
de Serviços de TIC - Qualitor

Coordenadoria de 
Gestão de TIC

Implantação da ferramenta na área 
administrativa do Tribunal, adiada para 2025

PRORROGAÇÃO QUALITOR 87/2023 24/10/25 abril/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa Corrente
Manutenção 
do Sistema 

Nacional de TI
134.316,69

Valor mensal contratado mais reajuste de 4,23%, 
estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 

meses

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Coordenadoria de Serviços de TIC

73
12 Workstations e 12 licenças 
do software AEC Collections

Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos

Os softwares BIM são ferramentas essenciais 
para implementação da plataforma BIM 
(Building Information Modelling – BIM) 

prevista na Lei nº 14.133/2021. Essa 
implantação também visa complementar 

atender recomendações de auditoria interna 
e do CSJT a respeito da implementação da 

plataforma BIM

PREGÃO OU ARP fevereiro/2025 março/2025 abril/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

716.922,36 Valor estimado com base em orçamento de mercado

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

74

Grupos Geradores e 
instalações (fiscalização e 
acompanhamento da 
instalação)

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

As etapas de fiscalização e acompanhamento 
serão executadas em paralelo com a 

instalação dos novos geradores em 2025 (ID 
59)

COMPRA DIRETA - - - fevereiro/2025 março/2025 abril/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

25.000,00 Valor estimado com base em orçamento

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

75
Software BIMcollab Nexus - 
versão Essential

Secretaria de 
Manutenção e 

Projetos

O BIMcollab Nexus permite o gerenciamento 
eficiente de problemas em projetos BIM, 

centralizando todas as informações em um 
único local para todos os membros da 

equipe. Isso melhora a comunicação e a 
colaboração, reduzindo falhas e retrabalhos.

Além disso o software se integra com 
diversas plataformas BIM, como Revit e 

Navisworks, já utilizados por esta SEMPRO. 
Com esta ferramenta a equipe poderá reduzir 
o tempo gasto, aumentando a eficiência e a 

produtividade no projeto, com menos 
desperdício de tempo e recursos.

COMPRA DIRETA Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

12.760,00 Orçamento

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE3-Aprimorar as Aquisições e Contratações
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

76 Plotter de Recorte
Secretaria de 

Comunicação Social

Aquisição de plotter para confecção das 
placas de identificação  de

salas, prédios e demais materiais utilizados 
em sinalização permanente., em decorrência 

da perda do plotter atual na enchente.

COMPRA DIRETA fevereiro/2025 março/2025 abril/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

10.200,00 Estimativa preliminar

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC
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Anexo III - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2025

Contratações já aprovadas Atualizado em 21.02.2025

Contratações do plano de 2024 que não foram executadas

Contratações com alterações relevantes de valor

Contratações Canceladas
Novas demandas

Demanda alterada durante a reunião do Comitê de 21/02/25

DADOS CONTRATOS ATUAIS PRAZO DE ENTREGA

Item Objeto da Contratação
Unidade 

Demandante
Breve Justificativa Forma da Contratação Empresa Contrato Vigência Início dos Estudos 

Preliminares
Estudos 

Preliminares

Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico

Classificação do 
Objeto

Fonte de 
Recurso

Estimativa (R$ Origem do Valor Estimado Vínculo com o PEI e ENTIC-JUD Unidade Técnica

77
Aquisição de 58 monitores de 
24"

Coordenadoria de 
Serviços de TIC

Substituição dos monitores que estavam 
instalados nos setores do Tribunal afetados 

pela enchente
Modelo de referência: Samsung T350 24 Fhd 

e LG 24ML600M-B Fhd

COMPRA DIRETA Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

42.813,86 Orçamento

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

78
Aquisição de 20  impressoras 
multifuncionais

Coordenadoria de 
Serviços de TIC

Substituição das impressoras que estavam 
instalados nos setores do Tribunal afetados 

pela enchente
Modelo de referência: Lexmark MX-432

PREGÃO/ARP Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

113.000,00 Coordenadoria de Serviços de TIC

79
Software de gestão de 
mobilidade

Secretaria de 
Segurança 

Institucional

Aplicativo integrador de mobilidade para 
smartphones para gerenciar deslocamentos 
institucionais de magistrados e servidores do 

Tribunal

PREGÃO março/2025 abril/2025 maio/2025 Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

82.174,00 Estimativa preliminar

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Secretaria de Segurança 
Institucional

80
Aquisição de 1 KIT de 
conectores Lacerda para 
Nobreak

Coordenadoria de 
Infraestrutura 

Tecnológica

A aquisição visa colocar em operação o 
nobreak de 10KVA cujas baterias foram 

atingidas pela enchente e tiveram que ser 
substituídas. Contudo, no momento da 

ativação, identificou-se a necessidade de 
conectores para realizar a ligação.

COMPRA DIRETA Despesa Corrente
Apreciação de 
Causas na JT

1.595,77 Orçamento
PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

81 Switch Fiber Channel SAN
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Renovação da garantia da rede SAN para ter 
tempo hábil de  fazer a compra da nova.

COMPRA DIRETA NAP 61/2019
10/05/2025 
(extensão da 

garantia)
fevereiro/2025 fevereiro/2025 março/2025 Despesa Corrente

Apreciação de 
Causas na JT

50.000,00 Estimativa preliminar

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

82 Switches interior - Etapa 1
Coordenadoria de 

Infraestrutura 
Tecnológica

Início da renovação dos switches do interior 
do Estado (garantia encerrada em 
dezembro/2023). Contratação será 

empenhada em 2025 e executada em 2026

PREGÃO fevereiro/2025 março/2025 abril/2025 Despesa de Capital
Apreciação de 
Causas na JT

1.200.000,00 Estimativa preliminar

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Infraestrutura 
Tecnológica

83 Nobreaks pequenos 
Coordenadoria de 

Serviços de TIC
Renovação dos nobreaks de sala de audiência PREGÃO fevereiro/2025 maio/2025 junho/2025 Despesa de Capital

Apreciação de 
Causas na JT

385.000,00 Estimativa preliminar

PEI-Objetivo 10  Aprimorar a governança de TIC e a 
proteção de dados
ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e 
Soluções Corporativa

Coordenadoria de Serviços de TIC

VALOR TOTAL ESTIMADO 26.267.792,93



PDTIC 2024-2026 ANEXO IV - PORTFÓLIO DE PROJETOS 2024-2026

TRT da 4ª Região Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações 1

Relatório de acompanhamento - situação ABRIL/2025
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CSTIC)

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CDS)

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Responsável Status Início Previsto (atual) Entrega Produto Final
Prevista (atual)

Início Previsto
anterior

(histórico)

Entrega Produto Final
Prevista anterior (histórico) Custo Estimado Custo Realizado PRIORIZAÇÃO

(TOTAL)
É uma

Transformação
Digital? (PTD)?

Objetivo Estratégico
EnticJud

Objetivo
Estratégico

CSJT

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Responsável Status Início Previsto (atual) Entrega Produto Final
Prevista (atual)

Início Previsto
anterior

(histórico)

Entrega Produto Final
Prevista anterior (histórico) Custo Estimado Custo Realizado

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Objetivo Estratégico
EnticJud

Objetivo
Estratégico

CSJT

Solução de Gestão de Dispositivos

Renovação parcial do parque de
computadores - Positivo C820

(PDTIC ANTERIOR)

Renovação parcial do parque de
computadores - Lenovo M920q

Evolução do Sistema de Gestão de
Escolas Judiciais (SISEJUD)

 2021 e instalado em
outros regionais a partir de 2022,

Desenvolvimento colaborativo do PJe
nacional

 elaboração de
sentenças, despachos e decisões

 editor de
textos do PJe, conclusão ao magistrado, anexação
no processo de documentos diversos, geração
automática de expedientes, módulo de certidões,
cadastros de pessoas físicas e jurídicas

Implantação do uso da nuvem do TST
para a construção de novos painéis de
Business Intelligence (BI).

Aud4 - Evolução do Sistema de
Audiências da Justiça do Trabalho

Migração da NovaJus4 e e-Jus² para o
Oracle 19c

Galileu - Protótipo para Minuta de
Relatório de Sentença com uso de IA
Generativa

(Relatória - Protótipo para Minuta de
Relatório de Sentença com uso de IA
Generativa)

Galileu 2° Grau

Implantação do e-Gestão administrativo
no SIGEP

Painel CIT4R PJe - Painel de Consultas ao
PJe para o Centro de Inteligência

PangeAdm

Integração PJe - MPT

Contratar e implantar solucão para gestão do parque
de notebooks e desktops que realize a  captura
remota, inventário e distribuição de softwares.

Atualmente, a atualização de software nos computadores e
notebooks do TRT é feita de forma artesanal, que além de muito
trabalhosa, tem riscos de falhas.
O software atual não realiza a distribuição dos softwares de forma
centralizada, simplificada e com menor risco de falhas e passou a
apresentar problemas, principalmente no que se refere à captura e
inventário, o que levou ao encaminhamento de rescisão contratual.

- Melhorar o atendimento aos usuários e a gestão do parque de
microinformática do TRT,
- Aumento da satisfação dos usuários (possibilidade de suporte
remoto)
- distribuir atualizações de software de forma centralizada para
os computadores e notebooks em uso;
- inventariar o parque de microinformática a fim de obter
informações sobre o hardware e software dos computadore e
notebooks do TRT.

Abril/2025: processo segue com a Divisão de Apoio a Contratações de
TIC; previsão de envio para seção de Licitações até11/04.

Ana Lúcia
Moreira

Em Execução Junho/2024 dezembro/2025 R$500.000,00 5500 não OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

Aquisição e instalação de 1300 microcomputadores
para a substituição dos equipamentos Positivo C820
que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias
e administrativas do TRT, com o prazo de garantia
vencido, bem como a substituição de outros
equipamentos antigos que permanecem em uso. Os
computadores Lenovo M80q foram adquiridos no final
do ano de 2023 e até março/2024 foram instaladas 260
unidades.
Alteração de escopo: aquisição de mais 495 unidades
para repor os equipamentos perdidos na enchente e
finalizar a substituição dos 1300 microcomputadores
Positivo C820.

Os computadores da marca Positivo, modelo C820, estão em uso
no TRT há mais de 05 anos, com garantia vencida, justificando
substituição. A alteração de escopo em agosto/2024 deu em razão
da necessidade de uso do saldo dos equipamentos deste lote e
que não foram danificados pela enchente, para substituição de
equipamentos diversos danificados em áreas atingidas pela
enchente no TRT-4.

-Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as
respectivas garantias atuallizadas
-Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com
configuração superior, aptos a acessar sistemas que
demandem mais poder de processamento Abril/2025: temos 12 computadores em estoque, ainda da compra de

1300 computadores.
Para repor os 495 computadores perdidos durante a enchente, foi
realizada a aquisição de 495 computadores, os quais foram recebidos
e já estão disponíveis para uso, na fase de instalações

Paula Medaglia Em Execução 2023 dezembro/2025 Aquisição dos
computadores:
R$5.872.100,00
(orçamento de

2023)
Instalação dos
computadores

(previsão):
R$193.302.00

TOTAL:
6.065.402.00

5000 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Aquisição e instalação de 850 microcomputadores
para a substituição parcial dos equipamentos Lenovo
M920q que estão em uso atualmente nas unidades
judiciárias e administrativas do TRT e que encerram a
garantia em dezembro de 2024

Os computadores da marca Lenovo, modelo M920q, estão em uso
no TRT desde 2019, a garantia vence em dezembro de 2024,
justificando a substituição no ano de 2025. O lote inteiro de
computadores Lenovo M920q em uso no TRT é de 1667
equipamentos. A ação que ocorrerá em 2025 irá renovar 1207
computadores, os demais serão renovados em 2026.

-Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as
respectivas garantias atuallizadas
-Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com
configuração superior, aptos a acessar sistemas que
demandem mais poder de processamento Abril/2025: 1207 computadores foram entregues; análise da amostra

realizada; já estão disponíveis para uso e em fase das instalações.

Paula Medaglia Em Execução Agosto/2024 (dezembro/2025) 3625 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Aprimorar o sistema SISEJUD, desenvolvido pelo
TRT-4, de forma a atender às demandas priorizadas
pelas Escolas Judiciais da JT, centralizadas pela
EJUD-4, e pela ENAMAT. Projeto é parte do portfólio
do plano de transformação digital da JT.

O sistema, implantado na Ejud do TRT-4 em
 já contempla as necessidades

básicas anteriormente atendidas pelos sistemas legados.

As escolas judiciais estabeleceram novas demandas visando a
evolução do sistema, como a criação do Banco Nacional de
Formadores, o que demanda a integração entre as instalações do
sistema nos diversos Regionais e uma possível centralização do
sistema em uma única instalação na infraestrutura do CSJT.

-Uso de sistema único para gestão das diversas atividades das
escolas judiciais
-Sistema nacional padronizado
- consulta integrada de todos os docentes disponíveis na JT

Abril/2025: Finalizando o desenvolvimento do frontend do Banco de
Formadores. Mantida a previsão de entrega para maio/2025. Apoio a
ENAMAT/TST para instalação do sistema SISEJUD no ambiente deles
(que não usa SIGEP).
O sistema na ENAMAT/TST já está abrindo, com alguns erros.

Leandro Gallina Em Execução janeiro/2024 dezembro/2025 4625

Realizar, conforme priorização da coordenação
nacional do PJe, o desenvolvimento e manutenção
evolutiva do PJe nacional, ciclo versão 2.11, em
relação aos produtos que envolvem a

, bem como
demais funcionalidades relacionadas ao

, entre
outros.

O sistema PJe, implantado em toda a JT do Brasil, tem ainda
carências e oportunidades de melhoria, que fazem parte da
evolução do sistema. As melhorias nos módulos de
responsabilidade do TRT-4 são solicitadas pelos usuários de todo
país e priorizadas pelo Comitê Gestor nacional e, partir de então,
agrupadas em versões para implementação.

O PJe é um sistema consolidado nacionalmente. As
oportunidades de melhorias que vem sendo priorizadas nos
diversos módulos estão diretamente relacionadas com
otimização de processos de trabalho e eventualmente,
desenvolvimento de novas funcionalidades, o que somente
será conhecido na medida em que as demandas priorizadas
sejam encaminhadas à equipe de desenvolvimento do TRT-4,
quando então seus benefícios poderão ser estimados aqui.

- Otimização de processos de trabalho
- outros a serem descritos oportunamente.

Abril/2025: equipe está trabalhando no ciclo da versão 2.14 e segue
participando da força-tarefa nacional coordenada pelo TSJT do novo
módulo de desenvolvimento das sessões de 2° grau do PJe.

Fábio Garcia Em Execução janeiro/2024 dezembro/2025 4625

Reprogramação e migração dos painéis construídos no
TRT-4 em QlikSense para essa nova estrutura do TST,
em nuvem, na tecnologia PowerBI.

A tecnologia atual de construção de painéis de BI em QlikSense
usa recursos computacionais do TRT-4 e horas de trabalho de
colegas da Infraestrutura para backup e manutenção desse sistema
no ar. Além disso, existe um custo mensal de R$ 11.708,33 para
uma empresa contratada dar suporte e fazer atualização das
versões. Outro problema a ser resolvido é o fato de apenas poucos
regionais usarem QlikSsnse; a maioria dos regionais usa Power BI,
dificultando o compartilhamento de artefatos.

- Redução do uso da infraestrutura local
- redução de horas de trabalho em backup.
- Redução do custo para manutenão e atualização das
ferramentas de BI.
- Construir painéis de BI em tecnologia comum usada pela
maioria dos TRTs.
- Possibilitar a troca de artefatos de BI entre os regionais.

Abril/2025: A partir de 2025, os novos painéis serão feitos apenas na
nova tecnologia. A migração não teve espaço suficiente em 2024 por
conta de pedidos de manutenções solicitadas.

Felipe Levin Em Execução janeiro/2024 dezembro/2026 (dezembro/2025) 4625 não

Atender o acordo de cooperação nacional para o
desenvolvimento colaborativo do PJe e satélites, bem
como, garantir a evolução do sistema Aud4
implementando as melhorias priorizadas pelo CSJT.

O AUD4, sistema nacional de audiências da Justiça do Trabalho,
está em constante evolução, a fim de melhor apoiar a edição da ata
nas audiências e facilitar o trabalho dos magistrados e secretários
de audiências.
As novas funcionalidades a serem implementadas são definidas de
forma nacional pelo CSJT.
A presente ação irá registrar as entregas de 2024 e 2025.

Maior facilidade e agilidade nas audiências Abril/2025: trabalhando no ciclo da versão 2.14; equipe está
trabalhando na funcionalidade do checkin de audiência junto com o
TRT5.

Lúcia Speranza Em Execução janeiro/2024 dezembro/2025 4625 não

Realizar a migração dos sistemas NovaJus4 e e-Jus²
do oracle 11g para o 19c.

Os sistemas NovaJus4 e e-Jus² utilizam o oracle na versão 11.
Essa versão é antiga e sem suporte do fornecedor e com isso,
precisa ser migrada.
A migração desses sistemas envolve múltiplas equipes do
desenvolvimento, pois possuem integrações variadas. Após, ainda
será preciso a migração de outros sistemas, como o Portal, o que
será feito em ações posteriores.

-Atualização tecnológica.
-Aumento da segurança do banco de dados.
-Garantia de suporte do fornecedor.

Abril/2025: projeto segue em andamento. Felipe Levin Em Execução 18/09/2023 dezembro/2025 (dezembro/2024) 4375 não OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Elaboração automatizada de conteúdo não decisório
de sentença, com entrega de protótipo e
acompanhamento do uso desta nova tecnologia.

A redação de minutas de sentença compreende diversas etapas
burocráticas, como a elaboração de relatório, a síntese dos
argumentos das partes em cada matéria, a busca por precedentes
qualificados e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora
essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente
dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do
tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.

Em uma primeira análise, foi estimado que o tempo despendido
nas atividades complementares de minuta de sentença
compreendem de 15 a 30% do total. Assim, é esperado que o
produto final possa economizar em torno de 20% do tempo na
produção de sentenças, agilizando as etapas burocráticas e
permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise
de mérito.

Projeto concluído em Dezembro/2024. Foi encerrada a segunda fase
piloto. Ao total foram geradas 332 minutas de relatório de sentença. O
sistema está sendo preparado para liberação para todos os
magistrados de primeiro grau do TRT4, dependendo da renovação da
contratação do Gemini.
Sistema concluído e instalado em produção em 21/03 para todos os
magistrado de 1° grau .

Frederico
Oliveira Cardoso

Concluído 01/01/2024 dezembro/2024 4000

Elaboração automatizada de conteúdo não decisório
de acórdão, com entrega de protótipo e
acompanhamento do uso desta nova tecnologia.

A redação de minuta de acórdão compreende diversas etapas
burocráticas, como a elaboração de relatório, a síntese dos
argumentos das partes em cada recurso, a busca por precedentes
qualificados e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora
essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente
dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do
tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.

Em uma primeira análise, foi estimado que o tempo despendido
nas atividades complementares de minuta de acórdão
compreendem de 15 a 30% do total. Assim, é esperado que o
produto final possa economizar em torno de 20% do tempo na
produção de acórdãos, agilizando as etapas burocráticas e
permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise
de mérito.

Abril/2025: equipe trabalhando no desenvolvimentos dos prompts para
o 2° grau.

Frederico
Oliveira Cardoso

Em Execução janeiro/2025 dezembro/2025 3875 OEN2: Promover a
Transformação Digital

Alimentar o e-Gestão Administrativo a partir do sistema
SIGEP.

O sistema legado RH está sendo substituido pelo SIGEP, que
passa a ser o sistema oficial de recursos humanos do Tribunal.
Desta forma, o sistema e-Gestão deve deixar de utilizar o RH como
fonte de dados e passar a ler estes dados do SIGEP.

Fonte de dados única para dados de recursos humanos Proposta de cancelamento. Motivo: TRT recebeu um extrator liberado
nacionalmente que realiza a mesma tarefa, tornando este projeto sem
sentido. Submetido ao Comitê de governança em 28/06/2024

Felipe Levin Cancelado March/2022 (dezembro/2024) 2875 não OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

Desenvolver um Painel de Consultas conectado
diretamente ao PJe para permitir pesquisas on-line.

Ter a possibilidade de fazer pesquisas diretamente na base de
produção do PJe sem as limitações do e-Gestão.

- Poder fazer consultas on-line sem depender do
processamento do e-Gestão.
- Oportunizar a celeridade processual e a resolução em lote de
processos.
- Possibilitar identificar padrões nos processos existentes.
- Apoiar ações do Centro de Inteligência do TRT4.

Abril/2025: está em desenvolvimento, com entregas semanais. Fábio Garcia Em Execução Fevereiro/2024 dezembro/2025 2000 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

Reunir em um só local pesquisas jurisprudenciais e
textos que subsidiam as decisões administrativas no
Tribunal.

Atualmente não há um meio de compartilhamento e de
consolidação das informações relativas às decisões administrativas
no TRT4. Como consequência, os diversos setores administrativos
precisam refazer pesquisas em diversos órgãos para proferir uma
decisão, não se aproveitando o trabalho já realizado em outro setor.

Otimização e melhor alinhamento na elaboração de decisões
administrativas, evitando-se o retrabalho de pesquisas e o
esforço de comunicação interna.

Outubro/2024: entregue em produção no dia 27/09/2024; será
divulgado em outubro

Frederico
Oliveira Cardoso

Concluído Maio/2024 Setembro/2024 2875 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

Criar infraestrutura dentro do PJe que permita o
compartilhamento de informações entre a Justiça do
Trabalho e o MPT. Na primeira etapa, pretende-se
disponibilizar dentro do PJe informações consolidadas
sobre TACs (Termos de Ajustamento de Conduta)
firmados pelo MPT nacionalmente bem como será
desenvolvido um serviço para disponibilizar ao MPT
informações relacionadas às audiências e sessões
judiciais. Demais etapas a serem definidas em
conjunto com o MPT.

Atualmente, não existe dentro do PJe informação sobre a
existência de TAC firmado pelo MPT. Como consequência, a
obtenção dessa informação é custosa, pois é necessário acessar
os sites disponibilizados pelo MPT em cada região. Permitir que os
magistrados tenham acesso a essas informações dentro do PJe e
de forma consolidada.

Contribuir para a melhorar a qualidade de decisões judiciais,
através do acesso fácil dentro do PJe das informações
disponibilizadas pelo MPT.

Abril/2025: segue em desenvolvimento; continuam sendo realizadas
reuniões com a equipe técnica do MPT.

Fábio Garcia Em Execução abril/2024 dezembro/2025 (dezembro/2024) 4375 SIM OEN4: Buscar a Inovação
de Forma Colaborativa

(janeiro/2025)
(setembro/2025)

(julho/2024)

(dezembro/2022)

(Julho/2024)

Aquisição dos computadores:
R$
Instalação dos
computadores: R$

Aquisição dos
computadores:
R$3.825.000.00
Instalação dos
computadores
(previsão):
R$156.400.00
TOTAL:
R$3.981.400.00

SIM

SIM

R$ 42.000,00
(contratações
apenas para o ano
de 2024)

SIM

SIM

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OEN4: Buscar a Inovação dOPE10: Aprimorar

OEN1: Aumentar a Sa�sfaç OPE10: Aprimorar

OEN7: Aprimorar a Segura OPE10: Aprimorar

OEN1: Aumentar a Sa�sfaç OPE10: Aprimorar

OEN2: Promover a Transfo OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE8: Aperfeiçoar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

PRIORIZAÇÃO
(TOTAL)

março/2025
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E-menta

(incluído em Outubro/2024)

LaborNexus

(antigo nome: Panlex)

Robô AEGIS

Renovação do armazenamento (storage e
rede SAN)

Aquisição de Firewall de datacenter

Compra de nova Virtual Tape Library (VTL)

Renovação da garantia da Virtual Tape
Library (VTL)

(incluído em Abril/2025)

Renovação das redes sem fio 2023

(PDTIC ANTERIOR)

Renovação dos roteadores internet

Renovação de nobreaks de médio porte
2024

Projeto executivo para novos geradores

Substituição da Telefonia Convencional

Aquisição e instalação de novos
geradores para os datacenters

Implantação de NOC terceirizado

Substituição do software de
gerenciamento de imagens (VMS) de
segurança (SETESE)

Instalação de alto falantes SIP de
chamada às partes

Centralização do InFOR

Estudar o uso de Inteligência Artificial Generativa para
elaborar a minuta da Ementa nos acórdãos produzidos
no TRT-4. Durante o estudo, pretende-se criar um
protótipo para testar e avaliar a viabilidade de uso
dessa tecnologia.

No dia 13/08/2024, o CNJ publicou a resolução N. 154, que
recomenda a todos os tribunais a adoção de modelo padronizado
de elaboração de ementas. As ementas devem observar a seguinte
estrutura e divisão: Cabeçalho (ou Indexação); I. Caso em exame;
II. Questão em discussão; III. Razões de decidir; IV. Dispositivo e
tese. Ao final, devem ser mencionadas a legislação relevante citada
e a jurisprudência relevante citada. 

O padrão recomendado pelo CNJ para elaboração de Ementa é
muito mais complexo que o atual usado no TRT-4. O uso de IA
Generativa para gerar uma minuta desse texto pode ajudar o
trabalho nos Gabinetes dos Desembargadores. 

Concluído em 21/03. Paulo do Carmo Concluído outubro/2024 junho/2025 4625

Plataforma para Pesquisa e Aplicação das Normas
Internacionais do Trabalho.

Oferecer ferramenta para pesquisa textual de Artigos de
convenções e Comentários de peritos.

Facilitar, acelerar e otimizar as pesquisas ao oferecer em uma
mesma ferramenta, de forma integrada, acesso a textos de
origens diferentes.

Concluído e entregue em 11/04. Fábio Garcia Concluído outubro/2024 abril/2025 3625

Sistema que Identifica pessoas participantes de
audiências presenciais com mandado de prisão
pendente de cumprimento, bem como foragidos e
procurados pela Justiça. O robô consulta o Banco
Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP),
Permite restringir pesquisa por data da audiência e por
Foro. Gera a gera lista com os nomes das pessoas e
envia por e-mail. O uso é exclusivo pela Secretaria de
Segurança Institucional.

Necessidade de ter um sistema automatizado para verificar
mandados de prisão pendentes de pessoas que comparecem às
audiências, pois a consulta manual no BNMP é inviável devido ao
grande volume de indivíduos.

- Ambiente mais seguro para juízes, advogados, testemunhas e
demais presentes nas audiências.
- Contribuição com a prisão de pessoas procuradas pela
Justiça.

Concluído em Dezembro/2024 Fabio Garcia Concluído outubro/2024 dezembro/2024 fevereiro/2025 2750 sim

Comprar novos storages e switches SAN (storage area
network) visando atualização de capacidade,
tecnologia e garantia.

O equipamento atual está ao mesmo tempo saindo do período de
garantia e sem capacidade de armazenamento para sustentar a
atual demanda do Tribunal.

- Equipamentos dentro da garantia e suporte;
- Equipamentos com espaço de armazenamento atualizado;
- Equipamentos com novas funcionalidades, como a proteção
contra ataques baseados em criptografia de dados;

Abril/2025: Termo de Referência está sendo confeccionado Paulo Mendes Em Execução junho/23 maio/2026 R$3.500.000,00
(switch san)

R$5.500.000.00
(storage

5250 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Compra de um novo par de firewalls para uso interno
nos datacenters centrais

Após um incidente de segurança de informação relacionado a
usuários remotos, passou a ser mandatório o acesso via VPN (e 2
fatores de autenticação) para todos os usuários remotos em
teletrabalho. Isso aumentou bastante a carga de trabalho dos
equipamentos, provocando uma perda de performance que passou
a ser sentida na função de firewall entre o TRT e o mundo externo
e, principamente Na função de firewall entre a rede geral e os
ativos de datacenter.

- eliminar problemas de desempenho que estão afetando
serviços de datacenter

Abril/2025: Termo de Referência está sendo confeccionado Paulo Mendes Em Execução junho/24 março/2025 (dezembro/25) R$ 1.000.000,00
em 2025

5250 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Renovar as unidades de armazenamento de backups -
Virtual Tape Library - por equipamentos com maior
capacidade e com suporte e garantia

Além da renovação do equipamento ser necessária por uma
questão de suporte e garantia, as novas VTLs terão que ter uma
capacidade muito maior para acompanhar o crescimento da
capacidade dos nossos storages.

 - equipamentos operando dentro de um contrato de suporte e
garantia;
- equipamentos com capacidade atualizada, compatível com os
novos equipamentos de armazenamento primários (storages);

Abril/2025: Projeto cancelado. Devido a restrições orçamentárias no
TRT4, a compra será realizada em 2027.

Paulo Mendes Cancelado janeiro/2025 outubro/2026 R$ 5.000.000,00
em 2025

4625 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Manter as VTLs com contrato de suporte e
manutenção do fabricante por mais 24 meses, a partir
de outubro/2025

Por uma restrição orçamentária do Tribunal, não foi possível efetuar
a compra de novas VTLs, sendo que por serem equipamentos
críticos não podem ficar sem suporte e manutenção.

 - equipamentos operando dentro de um contrato de suporte e
garantia;

Abril/2025: processo de extensão da garantia está sendo
encaminhado.

Paulo Mendes Em Execução fevereiro/2025 outubro/2025 R$840.000,00
(R$35.000,00 por

mês)

Renovação do parque de equipamentos de redes sem
fio de todo o Tribunal, com atualização tecnológica e
ajuste da área de cobertura. A aquisição será realizada
em duas etapas: 50% em 2024 e 50% em 2025.

O software de gerenciamento da rede sem fio encontra-se
descontinuado e com componentes de hardware tecnicamente
defasados. Necessário também a ampliação da cobertura, com
adoção de um número maior de pontos de acesso.

-Maior desempenho para as redes sem fio.
-Melhor cobertura dentro das dependências do Tribunal. Abril/2025: SEMPRO segue fazendo cabeamento no interior e capital

(ritmo reduzido). Cerca de 30 antenas já funcionando na capital (o
total é de 700 no estado)

Paulo Mendes Em Execução (junho/2021) julho/2026
R$2.500.000,00

(2024)
R$2.200.000,00

(2025)

4250 não OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

Compra de novos roteadores que fazem a interface
entre a rede do Tribunal e a internet.

Os equipamentos atualmente em uso estão saindo de garantia em
07/12/2024. Também será feito uma atualização de capacidade.

- Equipamentos dentro da garantia e suporte
Dezembro/2024: concluído

Paulo Mendes Concluído julho/23 dezembro/24 R$ 518.375,00 em
2024

4250 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Comprar e renovar garantias de nobreaks que
atendem salas de sessões, plenário e rede do
administrativo para substituir equipamentos que estão
em término de garantia em dezembro/24.

- 1 nobreak 10KVA para o Plenário - compra;
- 1 nobreak 10KVA para o Prédio Administrativo -
compra;
- 1 nobreak 6KVA para a sala de som do Plenário -
compra;
- 1 nobreak 6KVA para a sala 410 - troca de bateria e
renovação da garantia;
- 3 nobreaks 3KVA para as salas 905, 912 e 913 -
troca de bateria e renovação da garantia.

Os equipamentos atuais estão saindo de garantia. Adicionalmente,
será modificada a especificação dos no-breaks que atenderão o
segundo andar do prédio sede, que irá concentrar diversas salas
de sessão.

- Equipamentos dentro da garantia e suporte
- Adequação para a reforma do segundo andar do prédio sede

Fevereiro/2025: Concluído.
- 1 nobreak 10KVA para o Plenário - será atendido com equipamento
cedido pela Secom;
- 1 nobreak 10KVA para o Prédio Administrativo - Trocas de baterias
realizadas dia 27/11;
- 1 nobreak 6KVA para a sala de som do Plenário - instalado em
14/02;
- 1 nobreak 6KVA para a sala 410 - troca de bateria realizada em
14/10;
- 3 nobreaks 3KVA para as salas 905, 912 e 913 - troca de bateria
realizada em 14/10.

Paulo Mendes Concluído abril/24 março/2025 (dezembro/24) R$ 93.000,00 em
2024

A demanda foi atendida da
seguinte forma:
Substituição de banco de
baterias de 4 no-breaks (3 de
3Kva e 1 de 6Kva) renovação
da garantia por 24 meses):
R$17.892,68
Aquisição de 1 no-break de
6kva: R$ 19.500,00

3500 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Contratar projeto de Engenharia para a próxima
geração de geradores que irão atender os datacenters
centrais. Nessa fase a entrega é de um projeto que
servirá de base para o processo de contratação da
instalação e compra dos equipamentos, mais adiante.

Desde a última renovação dos geradores, diversos problemas vem
sendo apontados. O projeto terá como input esses diversos
apontamentos, além das normas técnicas e da projeção de
demanda por energia para a formulação de um projeto executivo
para eventual aquisição e implantação. Também serão
consideradas as novas diretivas para a redução de emissão de
CO2.

- Obter um projeto que sane a maior parte dos apontamentos e
queixas coletados nos últimos anos
- Ter um projeto executivo para embasar o projeto de
contratação dos novos equipamentos.

Abril/2025: Está sendo realizada pesquisa de mercado para
encaminhar o pedido de aditivo.

Paulo Mendes Em Execução abril/24 dezembro/2025 (dezembro/24)
(abril/2025)

R$ 100.000,00 em
2024

2875 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Substituir as centrais telefônicas convencionais do
Tribunal por solução baseada em VoIP.

Embora a solução atual esteja em pleno funcionamento, seus
softwares encontram-se desatualizados, sendo necessária a
atualização tecnológica dos mesmos para assegurar o uso das
melhores funcionalidades.
Além disso, também é necessária a atualização da tecnologia dos
ramais para IP , com a substituição dos telefones analógicos por
telefones IP, com comunicação via VOIP. Essa solução será provida
para todo o TRT, o que permitirá a descontinuidade do o uso de
centrais telefônicas nas localidades do interior do estado e nas
unidades administrativas de Porto Alegre.

- Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com
inclusão de novos ramais
para emprego nas unidades do interior e administrativas;
- Atualização do software de atendimento telefônico
automatizado (Call Center);
- Redução do risco de indisponibilidade, em função da
atualização e contratação de
suporte e manutenção da solução.

Dezembro/2024: Projeto concluído.

Paulo Mendes Concluído (maio/2021) dezembro/2025 R$1.522.000,00
(referente ao ano

de 2022 )

Total:R$2.184.159,77
sendo:

R$1.554.937,37 (aquisição)
R$629.222,40 (5 anos de

suporte técnico)

Telefones sem fio:
Licenças:  R$ 23.445,00
Telefones: R$26.950,00

2750 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

Compra e implantação de um novo conjunto de
geradores para sustentar os datacenters centrais

Esse projeto visa resolver diversos problemas apontados na
solução atual de geradores:
Baixa qualidade geral dos geradores Genset;
Obscuridade da lógica de contingência entre os geradores Genset
e Stemac do prédio sede;
Dificuldade de acesso para reabastecimento durante alagamento:
Dificuldade de manutenções durante a chuva;
Proximidade com setores do Tribunal que precisam lidar com o
barulho e emissões;

- maior confiabilidade na sustentação de energia dos
datacenters centrais;
- menor emissão de CO2 (e equivalentes);

Paulo Mendes Não Iniciado maio/2025 dezembro/2025 (janeiro/2025) R$ 1.000.000,00
em 2025

2250 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Contratar empresa especializada em NOC (Network
Operation Center) para receber os alertas e dar os
encaminhamentos apropriados ainda durante os
horários especiais, fora do expediente. 

Não há um sobreaviso formal nas atividades da SETIC.
Atualmente, os servidores da CIT recebem alertas em seus
celulares a qualquer momento da noite ou em dias de descanso e,
dentro das suas possibilidades, tentarm resolver o problema.
Portanto, o Tribunal fica dependendo de um misto de sorte (que o
alerta seja visto, que o servidor se acorde...) e boa vontade para
que as falhas críticas sejam sanadas ainda durante os horários
especiais e o tempo de indisponibilidade seja minimizado.

- Não depender da sorte para que os alertas de infraestrutura
que ocorrerem fora do horário de expediente sejam vistos;
- Não depender dos colegas em horário de descanso para que
operações simples de restabelecimento de serviços de TIC
sejam efetuados;
- Reduzir a sensação de "eternamente a serviço" entre os
técnicos da Coordenadoria de Infraestrutura;
- Realizar um "filtro" que permita que somente falhas graves em
serviços críticos interrompam o descanso da equipe de TIC;

Junho/2024 - Proposta de cancelamento. MOTIVO: a contratação será
cancelada devido à perda parcial do seu objetivo, em razão da
antecipação  da migração do PJe do TRT4 para a nuvem, seguindo
instruções do CSJT. Nesta nova dinâmica, as demandas e a forma de
monitoramento da infraestrutura serão significativamente alteradas.
Submetido ao comitê de governança em 28/06/2024.

Paulo Mendes Cancelado abril/2024 dezembro/24 1625 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Implantação de novo VMS para a SETESE em todo o
estado.

A solução atual apresenta diversos problemas, dentre eles a
dificuldade de lidar com as licenças do GeoVision, que
eventualmente precisam ser novamente adquiridas quando o
servidor de rede que hospeda a instalação sofre algum dano.

- resolução de diversos problemas da solução atual;
- eliminação da camada de virtualização Windows;
- maior facilidade de operação das cãmeras pela SETESE;

Abril/2025: procedimento remoto de instalação das câmeras de
segurança no novo sistema está em andamento, sendo que 25 de 68
(36%) dos servidores remotos já foram migrados. Nenhum dos 8
servidores dos datacenters migrados

Paulo Mendes Em Execução setembro/22 junho/2025 R$ 750.000,00 em
2024

1500 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

Substituir o sistema de som analógico utilizado nos
foros para chamar as partes para as audiências por
equipamentos IP, permitindo a desativação de toda a
infraestrutura analógica.

Com a substituição dos telefones analógicos por aparelhos IP em
fase de conclusão, a infraestrutura analógica (centrais telefônicas,
cabos de par metálico...) em breve poderá ser desativada.
Entretando, para isso, o serviço de chamada às partes também
precisa ser modernizado, pois os atuais alto-falantes dependem
dessa infraestrutura.

- não precisar mais mandar cabos analógicos (par metálicos);
- não precisar mais manter as centrais telefônicas do interior;
- eliminar o risco de surtos elétricos causados pelo cabeamento
analógico;
- eliminar o custo de manutenção da infra analógica.

Abril/2025: Instalado piloto em Estância Velha (2 equipamentos de um
total de 220); Em 12/04 CSTIC informou que não poderemos mais
usar a G4f para as instalações. Estamos replanejando.

Paulo Mendes Em Execução maio/23 junho/25 R$ 600.000,00 em
2024

1375 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

Importar todos os bancos de dados Oracle das
unidades do interior do estado, criando um conjunto de
servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre.

Com o PJe e o teletrabalho, o acesso a partir da rede local do
interior ao InFOR caiu muito. Ao mesmo tempo, os dados são
buscados para Porto Alegre para alimentar as ferramentas de BI e
estatísticas, além do backup. Então, hoje temos um acesso local ao
sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior
demanda.

- Melhorar o desempenho para as consultas de estatísticas.
- Não depender da WAN para a geração das estatísticas.
- Fazer o backup diretamente, sem precisar trafegar os dados
pela WAN.
- Ajuste da distorção entre acesso local ao sistema por quem
utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda

Junho/2024: projeto concluído em 21/06. Paulo Mendes Concluído (julho/2023) (junho/2024) custo zero (utiliza
recursos da ação
"Acréscimos de
servidores nos

datacenters 2022")

custo zero 1250 não OEN8: Promover
Serviços de Infraestrutura
e Soluções Corporativas

março/2025 SIM

(março/2025) SIM

(dezembro/24)
(julho/2025)

R$37.392,68

OEN2: Promover a Tran OPE10: Aprimor

OEN2: Promover a Tran

OEN2: Promover a Tran

R$9.046,88 (renovação da g
R$ 361376,56 (equipamento

Permitir que os magistrados tenham acesso a
essas informações dentro do PJe tornará bem

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (CIT)
Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Responsável Status Início Previsto (atual) Entrega Produto Final

Prevista (atual)
Início Previsto

anterior
(histórico)

Entrega Produto Final
Prevista anterior (histórico) Custo Estimado

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Objetivo Estratégico
EnticJud

Objetivo
Estratégico

CSJT
Custo Realizado PRIORIZAÇÃO

(TOTAL)

maio/24

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

OPE10: Aprimorar

(dezembro/25)

(dezembro/2023)
(dezembro/2025)

(maio/2024)

(julho/2023)

(dezembro/24)
(janeiro/25)

(dezembro/24)

(novembro/2021) (dezembro/2023)

R$ 180.000,00
em 2024
R$ 360.000,00
em 2025
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COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (CIS)

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Responsável Status Início Previsto (atual) Entrega Produto Final
Prevista (atual)

Início Previsto
anterior

(histórico)

Entrega Produto Final
Prevista anterior (histórico) Custo Estimado

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Objetivo Estratégico
EnticJud

Objetivo
Estratégico

CSJT

Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Responsável Status Início Previsto (atual) Entrega Produto Final
Prevista (atual)

Início Previsto
anterior

(histórico)

Entrega Produto Final
Prevista anterior (histórico) Custo Estimado Custo Realizado

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Objetivo Estratégico
EnticJud

Objetivo
Estratégico

CSJT

Custo Realizado PRIORIZAÇÃO
(TOTAL)

PRIORIZAÇÃO
(TOTAL)

Nova solução de gerenciamento de
demandas e serviços (SETIC)

Nome antigo: Nova solução de
gerenciamento de demandas e serviços

Revisão dos processos de Elaboração do
Plano Diretor de TIC e de Execução e
Monitoramento do PDTIC

Remodelagem do portal de Governança
de TIC

Revisão dos processos da SETIC

Nova solução de gerenciamento de
demandas e serviços (Áreas
Administrativas)

Implantação do sistema satélite EXE-PJE

Preservação digital e gestão documental
apoiada na implantação do modelo
RDCArq para processos eletrônicos ou
processos físicos digitalizados

Nome antigo: (Integração do AtoM com o
Archivemátiva))

Aplicativo para solicitação de transporte

(incluído em Agosto/2024)

Estudar, contratar e implantar uma nova solução de
gerenciamento de demandas e serviços, na SETIC.
Unificar o registro e gestão das demandas internas do
TRT4, para atendimento às solicitações dos usuários,
destinados tanto à SETIC como às demais áreas.

Atualmente os usuários de serviços de tecnologia da Informação
utilizam o software Assyst para registro e acompanhamento de
suas demandas. Por sua vez, a gestão de requisições das áreas
administrativas do Tribunal utiliza o sistema TraceGP para suportar
a Central de Recebimento de Demandas Administrativas -
CREDEM. O Assyst não atende aos processos atualmente
implementados na SEMPRO e SECSERV, bem como os fluxos de
transportes e registro de medições (valores de materiais e mão de
obra) utilizados pela SEMPRO. A SEGESP também precisa ser
consultada, sobre seus processos.

-Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços
internos no Tribunal. -Facilitar a implantação de novos ciclos de
gerenciamento de serviços. -Substituir as ferramentas
descentralizadas para gestão de serviços por uma solução
única e atualizada, capaz de implantar serviços adicionais
como abertura de chamados por aplicativos de mensagens.

Projeto concluído em Outubro/2024, em 07/10 foi implantado em todo
o Tribunal.

Cintia Petuco Concluído (dezembro/2021) Outubro/2024 R$894.000,00

(implantação e
manutenção por 1

ano)

3750 não OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Revisar os processos de Elaboração do Plano Diretor
de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC,
verificando oportunidades de melhoria e adequando-os
à realidade atual.

Os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de
Execução e Monitoramento do PDTIC foram instituídos pela
Portaria Nº 1.961, de 2018 e estão desatualizados tanto em relação
às atividades que já envolvem a construção e o monitoramento,
quanto à necessidade de inclusão de controles exigidos em
auditorias.

-Otimizar e atualizar os processos de Elaboração do Plano
Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC.
-Registrar processos que reflitam a realidade praticada.

Projeto concluído em Janeiro/2025.
Dezembro/2024: aprovado em reunião do Comitê de Governança de
13/12/24. Foram unificados em um único processo de forma a otimizar
os controles

Cintia Petuco Concluído (setembro/2023) Janeiro/2025 3500 não OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Revisar o Portal de Governança de TIC para que
apresente os dados estratégicos da SETIC de maneira
clara, objetiva, organizada.

Layout atual segue o processo de PDCA para a distribuição das
informações no menu, porém há relatos de dificuldades para
encontrar as informações. A reestruturação não é tarefa simples
pois é necessário manter links já informados em documentos ou
auditorias anteriores e ainda vigentes.

Modernizar o layout, proporcionando a visualização de painel
com dados atualizados e tornar a busca de informações mais
dinâmica através dos menus.

Abril/2025: em contato com o TRT23 Deise Koerber Em Execução julho/2024 dezembro/2025 3375 não OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Revisar os processos de trabalho já definidos, para
que atendam às exigências legais e de auditoria e que
garantam a realização de todas as etapas necessárias
para a conclusão de tarefas estratégicas da SETIC.

É realizada uma revisão anual, de forma macro, de todos os
processos da SETIC. No entanto, é necessário realizar uma revisão
mais detalhada, de cada processo, a fim de identificar possíveis
necessidades de alterações e realizá-las.

-Os processos refletirem a realidade praticada pela SETIC.
-Conformidade em relação à revisão de processos.

Abril/2025: está em andamento a revisão dos processos "Aferição e
Monitoração dos Níveis de Serviço" e "Catálogo de Serviços"

Cintia Petuco Em Execução (junho/2024) (dezembro/2025) 2875 não OEN5: Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Unificar o registro e gestão das demandas internas do
TRT4, para atendimento às solicitações dos usuários,
destinados tanto à SETIC como às demais áreas.

A nova ferramenta de gerenciamento de demandas e serviços
Qualitor está sendo implantada na SETIC. A área administrativa
utiliza o TraceGP para a gestão de demandas, sistema que deverá
ser substituído para que o TRT tenha uma única solução em todas
as áreas.

-Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços
internos no Tribunal.
-Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de
serviços.
-Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de
serviços por uma solução única e atualizada, capaz de
implantar serviços adicionais como abertura de chamados por
aplicativos de mensagens.
-Desativação do sistema TraceGP.

Abril/2025: foi definida a área e os processos a serem implantados; já
foi recebida a proposta do fornecedor

Cintia Petuco Em Execução (junho/2024) (dezembro/2025) R$138.924,80

(980 horas de
consultoria para
implantação +
capacitação)

3750 não OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Implantação do módulo ACERVO DIGITAL Atualmente os vídeos (gravação de audiências, provas e perícias)
são armazenados no PJEMIDIAS, independente do PJE.

1. Armazenar os vídeos no PJE;
2. Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo
no PJE.

Projeto concluído em agosto/2024 Pablo Barros Concluído março/2024 agosto/2024 3875 não OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

OPE3: Garantir a
duração razoável
do processo

Implantação do sistema satélite EXE-PJE a fim de
centralizar em um único sistema todas as informações
relativas à penhoras. 

Grande quantidade de atos repetitivos e muito tempo utilizado em
medidas executórias.

- Fornecer um banco de penhoras centralizado e acessível a
todos a fim de criar uma base de dados referentes à fase de
execução do processo judicial, comum a cada Regional,
permitindo o alcance das informações úteis a quem necessitar.
- Redução da quantidade de atos repetitivos e do tempo
utilizado em medidas executórias.
- Confiabilidade e transparência.

Abril : Instalação está atualizada, aguardando definições do JAE para
a disponibiização ao 1º grau.

Pablo Barros Em Execução março/2024 dezembro/2025 (dezembro/2024) 3875 não OEN1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários
do Sistema Judiciário

OPE3: Garantir a
duração razoável
do processo

Implantar a nova versão do módulo GEMINI, com
divulgação e ampliação do uso da ferramenta para os
gabinetes de desembargadores.
Além disso, o novo módulo precisa ser divulgado para
os demais gabinetes, visto que foi utilizado
basicamente no projeto piloto, pelo OJC Análise de
Recurso. Para isso, a presente ação foi criada no
PDTIC2022.

O módulo GEMINI foi instalado em produção dia no 06/03/2021,
juntamente com a versão 2.6 do PJe. Para registro dessa
implantação, foi criada e concluída no PDTIC2020-2021 a ação:
"PJe- Implantação do GEMINI", a qual teve seu objetivo principal
atingido. No entanto, com a instalação em produção da versão 2.7
do PJe, em dezembro de 2021, houve mudanças e novidades
nesse módulo, as quais devem ser avaliadas.

Diminuição do tempo de elaboração dos votos realizados pelos
assistentes de Gabinete, devido a possibilidade de atuação em
processos semelhantes selecionados pelo sistema, utilizando
conhecimento comum entre eles.

a retomar, conforme priorização Alex Fagundes Suspenso (dezembro/2021) 2125 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

OPE3: Garantir a
duração razoável
do processo

Integração do sistema Archivemática com o AtoM para
o tratamento do acervo de processos. Projeto foi
proposto ao CSJT pelo Memorial do TRT da 4ª Região
e o envolvimento da SETIC será no sentido de dar
suporte ao projeto de pesquisa que será desenvolvido
para esta finalidade, na qual o TRT4 será o piloto do
projeto nacional.
19/03/2024 - Também é objetivo do projeto a
integração dos processos arquivados nato digitais
(PJe) com o ambiente de preservação permanente.
Através do Barramento desenvolvido pelo IBICT

Atualmente os processos físicos de guarda permanente estão
sendo digitalizados e armazenados sem atender os requisitos
previstos nos atos normativos que regram a preservação de
documentos digitais, em especial acerca dos metadados
necessários à identificação dos objetos digitais.

-Documento contendo modelo de arquitetura computacional,
física e lógica, incluindo segregação, das aplicações
informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq.
-Aplicação do modelo de arquitetura computacional no
barramento aplicável ao PJe.
-Documento contendo padrão de código das aplicações
informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq.
-Código fonte da aplicação da integração dos conceitos com o
barramento do PJe.

19/03/2024 -
- Implementação em produção da solução completa de
preservação contemplando os ambientes de preservação,
disseminação e os barramentos de conexão com o PJe e de
captura de metadados de processos físicos e api de integração.

Abril/25: Está em homologação pela Secretaria Processual.

Alex Fagundes Em Execução (janeiro/2022)

19/03/2024 -
Acredito que a data

de início previsto
seja setembro/2022

abril/2025 Custo solicitado
para

CGGTIC/Contratos

2000 SIM OEN2: Promover a
Transformação Digital

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Implantar sistema SCMP-PATRIMÔNIO, em
substituição ao sistema atual.

O sistema de PATRIMÔNIO atualmente utilizado é desenvolvido em
tecnologia defazada (desktop/delphi).

-Redução de um ativo para manutenção pela SETIC
-Disponibilização de novas funcionalidades inexistentes no
sistema atual.

Abril/25: SA solicitou que a implantação seja feita em outubro, por
priorizações da área.

Alex Fagundes Em Execução May/2022 Março/2025 1500 não OEN4: Buscar a Inovação
de Forma Colaborativa

OPE8:
Aperfeiçoar a
gestão
orçamentária e
financeira

Aquisição e implantação de software para gestão e
acompanhamento de solicitações de transporte
internas do Tribunal.

Atualmente as solicitações de transporte podem ser realizadas por
diversos canais, gerando a possibilidade de falhas de
comunicação.

- Redução de falhas em relação às solicitações de transporte;
- Disponibilização de informação em tempo real ao magistrado
ou servidor sobre o deslocamento do veículo e motorista;
- Disponibilização ao motorista da localização do solicitante;
- Relatórios de viagens realizadas;

Abril/25: aquisição foi aprovada pelo Comitê de Governança na
reunião de 21.02, e segue com a Divisão de Apoio a Contratações de
TIC.

Alex Fagundes Em Execução JULHO/2024 Junho/2025 (dezembro/2024) 3000 SIM

(maio/2024)
(dezembro/2023)

(março/2024)
Agosto/2024

(maio/2023) (agosto/2023)
(abril/2024)
(julho/2024)

(novembro/2024)

 (junho/2024)
(dezembro/2024)

(dezembro/2024)

(dezembro/2023)
(outubro/2024)

August/2022 (dezembro/2023)
(dezembro/2024)

338702.00

Implantação do módulo ACERVO DIGITAL

Implantação da versão 2.7 do módulo
GEMINI

Implantação do SCMP-PATRIMÔNIO

Nome antigo: Substituição do SCMP -
ALMOXARIFADO e do sistema de
PATRIMÔNIO

MMOBI TRT4
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COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS (CSIPD)
Nome Objetivo Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados Posição Atual GP/Responsável Status Início Previsto (atual) Entrega Produto Final

Prevista (atual)
Início Previsto

anterior
(histórico)

Entrega Produto Final
Prevista anterior (histórico) Custo Estimado Custo Realizado

É uma
Transformação
Digital? (PTD)?

Objetivo Estratégico
EnticJud

Objetivo
Estratégico

CSJT

PRIORIZAÇÃO
(TOTAL)

Implantação e operação de soluções de
proteção contra ataques cibernéticos

Estudos para contratação da nova
solução de firewall corporativo

Consultoria para realização de testes de
segurança

SGSI ciclo 2024/2025

Implantação e operação da solução de
XDR e monitoramento 24/7

NOME ANTIGO: Implantação de solução
SOC (Security Operation Center) / MDR
(Managed Detection and Response)

Solução de proteção avançada de email

Implantação de solução para
conscientização de segurança da
informação por meio de gamificação

Contratação de solução de auditoria de
segurança do serviço de diretório

MFA nos sistemas e serviços da Setic
 

Sanitização das contas do Active
Directory (AD)

(inserido em fevereiro/2025)

Proteção adequada do ambiente tecnológico e dos
dados pessoais do Tribunal, com soluções de
segurança cibernética que preencham lacunas
relacionadas à proteção do ambiente tecnológico.

 Risco de ataques cibernéticos, cada vez mais frequentes,
especializados e devastadores.

- Manutenção do nível de risco cibernético em um nível
adequado para o TRT;
- Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo
maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico;
- Contribuição para eficiente prestação jurisdicional;
- Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética
(ENSEC-PJ, Normas ABNT, Framework CIS Controls)
- Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção,
ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente
cibernético.

Dezembro/2024: projeto concluído. Lucas Pozatti Concluído janeiro/2024 Dezembro/2024

NGAV - 107.904.00
PAM - 205.369.39

Gestão de
Vulnerabilidades -

120.000.00
Firewall -

154.749.96
Auditoria de
desktops -
81.432.00

CDN/WAF -
318.333.37

5250 não
OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Avaliar soluções de mercado para substituir o firewall
corporativo, cujo contrato de suporte e de atualização
se encerra em nov/2025.

O contrato de suporte do firewall corporativo atual irá vencer e estar
com este serviço sem suporte impacta diretamente na segurança e
bom funcionamento do ambiente.

- Atualização tecnológica da solução de firewall corporativo.
- Manutenção do nível de proteção do ambiente tecnológico de
forma contínua.
- Manter este ativo extremamente crítico com constante
contrato de suporte.

Abril/2025: segue em andamento a licitação que está sendo realizada
pelo TRT12

Lucas Pozatti Em Execução novembro/2024 dezembro/2025 2.205.749,96 5125 não OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Ter à disposição consultoria especializada para
realização de testes de segurança do ambiente
tecnológico do TRT quando se mostrar necessário e
urgente

- Contar com serviço altamente especializado para analisar o nível
de segurança do ambiente tecnológico, indicando eventuais
fragilidades encontradas e indicando ações para correção;

- Avaliar a eficácia das medidas de segurança tecnológica
implementadas pelo TRT e realizar eventuais ajustes apontados
pelos testes;

- Aumento do nível de segurança do ambiente tecnológico;

- Aumento do nível de maturidade de segurança da informação;

- Redução do risco de incidentes cibernéticos.

Abril/2025: foi realizada reunião de kick-off e foram emitidas duas
ordens de serviço, cujo trabalho será realizado ao longo do mês de
maio

Lucas Pozatti Em Execução janeiro/2024 dezembro/2024 100.000.00 4500 não OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Planejar, formalizar, coordenar, executar e monitorar
ações para manutenção do nível adequado de
proteção do ambiente tecnológico e dos dados
pessoais no âmbito do Tribunal.

Necessidade de manutenção da conformidade aos normativos e
melhores práticas vigentes relacionadas segurança da informação.

Manutenção e/ou melhoria de índices aceitáveis de
disponibilidade, integridade e confidencialidade das
informações, sistemas e infraestrutura tecnológica do Tribunal.

Abril/2025: Relatório de análise crítica e a revisão do escopo foram
aprovados no Comitê de Segurança da Informação. A definição do
Tratamento dos riscos segue pendente no Subcomitê de TIC.

Lucas Pozatti Em Execução janeiro/2024 novembro/2025 4125 não OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Contratar e implantar serviço gerenciado de segurança
para monitoramento e resposta a eventos de
segurança da informação no ambiente tecnológico do
TRT4.

Devido à crescente necessidade de proteção do ambiente
tecnológico, cada vez mais soluções de segurança passam a fazer
parte do rol de ferramentas. Isso faz com que sejam registrados
diversos eventos em diferentes consoles, impossibilitando a equipe
da CSIPD, que é bastante enxuta, de analisar proativamente de
forma eficiente o que está ocorrendo no ambiente, de forma que se
tenha uma visibilidade satisfatória. Há lacunas relativas à
visibilidade abrangente e ao monitoramento efetivo de eventos de
segurança do ambiente tecnológico

-Acréscimo de recursos humanos e tecnológicos para
segurança da informação.
-Conformidade com melhores práticas de segurança da
informação.
-Aumento da capacidade de monitoramento e resposta a
incidentes de segurança da informação, com maior
proatividade.
- Maior capacidade pró-ativa na proteção contra incidentes
cibernéticos;
- Aumento da eficiência na resposta a eventuais incidentes
cibernéticos

Abril/2025: Operação assistida com reuniões de cadência sendo
realizadas com a empresa e a equipe do tribunal trazendo insights

Lucas Pozatti Em Execução A definir fevereiro/2025 R$2.725.114,94

(condicionado à
descentralização de

recursos pelo
CSJT)

4000 não OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

- Contratar e implantar solução que dê maior
visibilidade e proteção contra ameaças avançadas que
utilizem o email como vetor de ataques;

- Atualmente, o TRT conta apenas com as ferramentas e controles
padrão que compõem o Google Workspace. Tais ferramentas
possuem funcionalidades básicas de proteção e proveem uma
visibilidade "pobre", demandando bastante tempo da equipe
quando é necessário analisar e investigar possíveis ataques na
solução de email.

- Maior efetividade na proteção do ambiente tecnológico;

- Mais visibilidade e agilidade para lidar com incidentes
relacionados ao email (segundo relatórios de mercado, o
phishing é um dos principais vetores de ataques);

- Proteção eficaz contra ameaças complexas e avançadas,
cada vez mais perigosas;

Abril/2025: Operação assistida com reuniões de cadência sendo
realizadas com a empresa e a equipe do tribunal trazendo insights

Lucas Pozatti Em Execução janeiro/2024 fevereiro/2025 500.000,00 3750 SIM OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Disponibilizar aos usuários uma forma mais interativa,
dinâmica, interessante e eficaz para abordar temas de
conscientização de segurança da informação, por meio
de gamificação.

Baixo interesse e adesão dos usuários às ações propostas sobre
segurança da informação, gerando baixo conhecimento sobre esse
tema por parte dos usuários, gerando maior probabilidade de
exposição do ambiente tecnológico aos riscos de segurança.

-Obter maior interesse e participação dos usuários nas ações
de conscientização sobre segurança da informação.
-Diminuir os riscos de segurança do ambiente tecnológico, por
meio da disseminação de mais informações de conscientização
aos usuários.

Abril/2025: está em andamento campanha de phishing educativo em
uma área administrativa do Tribunal

Lucas Pozatti Em Execução (março/2023) Março/2025 13.695.36 3500 SIM OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Contratação de solução responsável por identificar
fragilidades e informar as respectivas ações de
correção, de forma priorizada, do serviço de diretório,
crítico para o funcionamento do ambiente tecnológico
do TRT;

- Nos últimos dois incidentes ocorridos no TRT, fragilidades na
configuração do serviço de diretório foram utilizadas pelos
atacantes para movimentação lateral e escalada de privilégios, de
forma a obter mais acessos e causar mais danos ao ambiente
tecnológico do TRT;

- Ausência de um monitoramento constante das fragilidades no
serviço de diretório;

- Ausência de mão de obra especializada e dedicada à correção de
fragilidades no ambiente de serviço de diretório e à implementação
das melhores práticas;

- Aumento do nivel de segurança do serviço de diretório;

- Monitoramento efetivo e constante da segurança do ambiente
de diretório;

- Redução da exposição a riscos de incidentes cibernéticos que
exploram vulnerabilidades do serviço de diretório;

Fevereiro/25: projeto será reavaliado em 2026 em função de cortes
orçamentários no ano de 2025

Lucas Pozatti Suspenso janeiro/2025 outubro/2025 1.117.170.00 3500 não OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

(incluído após a aprovação inicial do PDTIC)

Visam reforçar a proteção dos dados e a integridade
dos serviços oferecidos pelo TRT-4, tornando o
processo de autenticação (login) nos sistemas e

serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) mais seguro, além de atender à Portaria

140/2024 do CNJ publicada em abril.

Maioria dos acessos a sistemas e serviços possuem apenas uma
camada de segurança.

- adicionar uma camada a mais de segurança à sua conta com
uma camada a mais de segurança no uso de credenciais.

Projeto concluído em Agosto/2024.
implantação MFA no Google, VPN e no keycloak (Portal VOX e alguns
sistemas adminitrativos) já foram efetuadas em agosto/2024.
No que se refere aos sistemas sob responsabilidade da Setic, todos já
foram concluídos. Em relação aos sistemas nacionais, a Setic segue
aguardando definição dos gestores nacionais.
Fevereiro/25: Nova versão do PJe vai passar a utilizar MFA por meio
de autenticação da PDPJ

Lucas Pozatti Concluído junho/2024 agosto/2024 4750 não OEN7: Aprimorar a
Segurança da Informação
e a Gestão de Dados

OPE10:
Aprimorar a
governança de
TIC e a proteção
de dados

Regularizar credenciais que estão em desacordo com
a política de segurança da informação.
Etapas:
 1 - Credenciais sem registro de logon - verificou-se
que há credenciais que nunca fizeram logon na rede e
outras que não logam há mais de 15 anos; sugere-se
inicialmente desabilitar as credenciais cujo último login
foi há 5 anos ou mais (tendo por base 01/03/2025);

2 - Credenciais cuja senha foi encontrada em
dicionários de senhas, disponível na internet - dividida
em duas subetapas, sendo 2.1 verificação pelos
coordenadores das contas de sistemas e de servidores
da setic constantes na lista; 2.2 usuários externos à
Setic, com estratégia a ser definida pelo Subcomitê de
TIC.

3 - Credenciais de aposentados, que atualmente não
têm a obrigação de troca periódica da senha (flag
"Senha nunca expira" marcada);

4 - Credenciais cuja senha é igual ao nome de login;

Existência de credenciais em estados inseguros, sendo pela
desatualização da senha, seja por constarem em dicionários de
credenciais vazadas na internet, por falta de logon por períodos
acima dos limites previstos para afastamentos  legais e outros

casos.

- Redução de riscos de segurança cibernética 
- Otimização de recursos de administração de credenciais

Abril/2025: vai ser iniciada a etapa 2.2 (usuários externos à Setic) Lucas Pozatti Em Execução Projeto retomado
em março/2025

dezembro/2025 5500 não

(dezembro/2024)

 - 

 (junho/2024)
(dezembro/2023)
(Dezembro/2024)

13.695.36
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PROJETOS CONCLUÍDOS DE ABRIL/2024 A ABRIL/2025 - RESULTADOS e BENEFÍCIOS
Nome Objetivo/O que foi feito Problema a ser resolvido (justificativa) Benefícios Estimados/Realizados

Galileu - Protótipo para Minuta de
Relatório de Sentença com uso de IA
Generativa

(Relatória - Protótipo para Minuta de
Relatório de Sentença com uso de IA
Generativa)

PangeAdm

Robô AEGIS

E-menta

(incluído em Outubro/2024)

LaborNexus

(antigo nome: Panlex)

Renovação dos roteadores internet

Substituição da Telefonia Convencional

Centralização do InFOR

Renovação de nobreaks de médio porte
2024

Nova solução de gerenciamento de
demandas e serviços (SETIC)

Nome antigo: Nova solução de
gerenciamento de demandas e serviços

Revisão dos processos de Elaboração do
Plano Diretor de TIC e de Execução e
Monitoramento do PDTIC

Implantação e operação de soluções de
proteção contra ataques cibernéticos

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CDS)

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (CIT)

COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CGGTIC)

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (CIS)

COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS (CSIPD)

Elaboração automatizada de conteúdo não decisório
de sentença, com entrega de protótipo e
acompanhamento do uso desta nova tecnologia.

A redação de minutas de sentença compreende diversas etapas
burocráticas, como a elaboração de relatório, a síntese dos
argumentos das partes em cada matéria, a busca por precedentes
qualificados e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora
essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente
dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do
tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.

Estimado:
- Redução de 20% do tempo na produção de sentenças (estima-se que as atividades complementares de minuta de sentença
compreendem de 15 a 30% do total).
agilizando as etapas burocráticas e permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito.
- Conferir mais agilidade nas etapas burocráticas, permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito.

Atingidos:
Os benefícios atingidos serão mensurados após a disponibilização do programa para todos os magistrados de 1° grau.

Reunir em um só local pesquisas jurisprudenciais e
textos que subsidiam as decisões administrativas no
Tribunal.

Atualmente não há um meio de compartilhamento e de
consolidação das informações relativas às decisões administrativas
no TRT4. Como consequência, os diversos setores administrativos
precisam refazer pesquisas em diversos órgãos para proferir uma
decisão, não se aproveitando o trabalho já realizado em outro setor.

Estimado:
- Otimização e melhor alinhamento na elaboração de decisões administrativas, evitando-se o retrabalho de pesquisas e o esforço de
comunicação interna.

Atingidos:
Otimização e melhor alinhamento na elaboração de decisões administrativas, evitando-se o retrabalho de pesquisas e o esforço de
comunicação interna.
Contribuição para a rapidez/agilidade das pesquisas.

Sistema que Identifica pessoas participantes de
audiências presenciais com mandado de prisão
pendente de cumprimento, bem como foragidos e
procurados pela Justiça. O robô consulta o Banco
Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP),
Permite restringir pesquisa por data da audiência e por
Foro. Gera a gera lista com os nomes das pessoas e
envia por e-mail. O uso é exclusivo pela Secretaria de
Segurança Institucional.

Necessidade de ter um sistema automatizado para verificar
mandados de prisão pendentes de pessoas que comparecem às
audiências, pois a consulta manual no BNMP é inviável devido ao
grande volume de indivíduos.

Estimados:
- Ambiente mais seguro para juízes, advogados, testemunhas e demais presentes nas audiências.
- Contribuição com a prisão de pessoas procuradas pela Justiça.

Atingidos:
- Ambiente mais seguro para juízes, advogados, testemunhas e demais presentes nas audiências.
- Contribuição com a prisão de pessoas procuradas pela Justiça.

Estudar o uso de Inteligência Artificial Generativa para
elaborar a minuta da Ementa nos acórdãos produzidos
no TRT-4. Durante o estudo, pretende-se criar um
protótipo para testar e avaliar a viabilidade de uso
dessa tecnologia.

No dia 13/08/2024, o CNJ publicou a resolução N. 154, que
recomenda a todos os tribunais a adoção de modelo padronizado
de elaboração de ementas. As ementas devem observar a seguinte
estrutura e divisão: Cabeçalho (ou Indexação); I. Caso em exame;
II. Questão em discussão; III. Razões de decidir; IV. Dispositivo e
tese. Ao final, devem ser mencionadas a legislação relevante citada
e a jurisprudência relevante citada. 

O padrão recomendado pelo CNJ para elaboração de Ementa é muito mais complexo que o atual usado no TRT-4. O uso de IA
Generativa para gerar uma minuta desse texto pode ajudar o trabalho nos Gabinetes dos Desembargadores. 

Plataforma para Pesquisa e Aplicação das Normas
Internacionais do Trabalho.

Oferecer ferramenta para pesquisa textual de Artigos de
convenções e Comentários de peritos.

Facilitar, acelerar e otimizar as pesquisas ao oferecer em uma mesma ferramenta, de forma integrada, acesso a textos de origens
diferentes.

Compra de novos roteadores que fazem a interface
entre a rede do Tribunal e a internet.

Os equipamentos atualmente em uso estão saindo de garantia em
07/12/2024. Também será feito uma atualização de capacidade.

Estimados:
- Equipamentos dentro da garantia e suporte

Atingidos:
-Dispor de equipamentos com capacidade atualizada, cobertos por garantia e serviço de suporte.

Substituir as centrais telefônicas convencionais do
Tribunal por solução baseada em VoIP.

Embora a solução atual esteja em pleno funcionamento, seus
softwares encontram-se desatualizados, sendo necessária a
atualização tecnológica dos mesmos para assegurar o uso das
melhores funcionalidades.
Além disso, também é necessária a atualização da tecnologia dos
ramais para IP , com a substituição dos telefones analógicos por
telefones IP, com comunicação via VOIP. Essa solução será provida
para todo o TRT, o que permitirá a descontinuidade do o uso de
centrais telefônicas nas localidades do interior do estado e nas
unidades administrativas de Porto Alegre.

Estimados:
- Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com inclusão de novos ramais
para emprego nas unidades do interior e administrativas;
- Atualização do software de atendimento telefônico automatizado (Call Center);
- Redução do risco de indisponibilidade, em função da atualização e contratação de
suporte e manutenção da solução.

Atingidos:
- Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com inclusão de novos ramais para emprego nas unidades do interior e
administrativas: capacidade da central foi ampliada de 720 ramais para 1650 ramais, o que permitiu a centralização da telefonia, que
antes era distribuída em 72 centrais;
- Atualização do software de atendimento telefônico automatizado (Call Center);
- Redução do risco de indisponibilidade, em função da atualização e contratação de suporte e manutenção da solução.
- Substituição dos ramais fixos analógicos e digitais por ramais fixos IP;

Importar todos os bancos de dados Oracle das
unidades do interior do estado, criando um conjunto de
servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre.

Com o PJe e o teletrabalho, o acesso a partir da rede local do
interior ao InFOR caiu muito. Ao mesmo tempo, os dados são
buscados para Porto Alegre para alimentar as ferramentas de BI e
estatísticas, além do backup. Então, hoje temos um acesso local ao
sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior
demanda.

Estimados:
- Melhorar o desempenho para as consultas de estatísticas.
- Não depender da WAN para a geração das estatísticas.
- Fazer o backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN.
- Ajuste da distorção entre acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.

Atingidos:
- Melhoria do desempenho para as consultas de estatísticas.
- Independência da WAN para a geração das estatísticas.
- Realização do backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN.
- Ajuste da distorção entre acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.

Comprar e renovar garantias de nobreaks que
atendem salas de sessões, plenário e rede do
administrativo para substituir equipamentos que estão
em término de garantia em dezembro/24.

- 1 nobreak 10KVA para o Plenário - compra;
- 1 nobreak 10KVA para o Prédio Administrativo -
compra;
- 1 nobreak 6KVA para a sala de som do Plenário -
compra;
- 1 nobreak 6KVA para a sala 410 - troca de bateria e
renovação da garantia;
- 3 nobreaks 3KVA para as salas 905, 912 e 913 -
troca de bateria e renovação da garantia.

Os equipamentos atuais estão saindo de garantia. Adicionalmente,
será modificada a especificação dos no-breaks que atenderão o
segundo andar do prédio sede, que irá concentrar diversas salas
de sessão. Estimados:

- Equipamentos dentro da garantia e suporte
- Adequação para a reforma do segundo andar do prédio sede.

Realizados:
- Equipamentos dentro da garantia e suporte
- Manter a proteção contra falhas de energia de salas críticas do TRT4
- Redução dos riscos de danos nos equipamentos causados por flutuações de energia
- Economia de recursos, evitando custos com reparos e substituições devido a surtos

Estudar, contratar e implantar uma nova solução de
gerenciamento de demandas e serviços, na SETIC.

Atualmente os usuários de serviços de tecnologia da Informação
utilizam o software Assyst para registro e acompanhamento de
suas demandas. Por sua vez, a gestão de requisições das áreas
administrativas do Tribunal utiliza o sistema TraceGP para suportar
a Central de Recebimento de Demandas Administrativas -
CREDEM. O Assyst não atende aos processos atualmente
implementados na SEMPRO e SECSERV, bem como os fluxos de
transportes e registro de medições (valores de materiais e mão de
obra) utilizados pela SEMPRO. A SEGESP também precisa ser
consultada, sobre seus processos.

Estimados:
-Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços internos no Tribunal.
-Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de serviços.
-Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de serviços por uma solução única e atualizada, capaz de implantar serviços
adicionais como abertura de chamados por aplicativos de mensagens.

Atingidos:
-Atualização tecnológica, por meio da substituição do sistema anterior Assyst.
-Garantia de suporte do fornecedor, visto que o sistema anterior Assyst não tinha mais contrato de suporte técnico.
-A partir da implantação da nova ferramenta na SETIC, possibilidade de expansão do sistema para atender aos fluxos de demanda das
áreas administrativas.
-A partir da expansão acima, possibilidade de utilização de um único sistema para demandas e serviços, para todo o Tribunal.

Revisar os processos de Elaboração do Plano Diretor
de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC,
verificando oportunidades de melhoria e adequando-os
à realidade atual.

Os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de
Execução e Monitoramento do PDTIC foram instituídos pela
Portaria Nº 1.961, de 2018 e estão desatualizados tanto em relação
às atividades que já envolvem a construção e o monitoramento,
quanto à necessidade de inclusão de controles exigidos em
auditorias.

Estimados:
-Otimizar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC.
-Registrar processos que reflitam a realidade praticada.

Atingidos:
-Otimizar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC.
-Registrar processos que reflitam a realidade praticada.
-Conformidade com sugestões dadas pela auditoria SEAUDI, por meio da inclusão de atividades indicadas.

Implantação do módulo ACERVO DIGITAL Atualmente os vídeos (gravação de audiências, provas e perícias)
são armazenados no PJEMIDIAS, independente do PJE.

Estimados:
1. Armazenar os vídeos no PJE;
2. Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo no PJE;

Atingidos:
- Armazenamento dos vídeos no PJE;
- Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo no PJE;
- Maior facilidade na inserção de mídias por advogados e peritos;
- Redução do número de chamados sobre inserção de mídias por advogados e peritos.

Proteção adequada do ambiente tecnológico e dos
dados pessoais do Tribunal, com soluções de
segurança cibernética que preencham lacunas
relacionadas à proteção do ambiente tecnológico.

 Risco de ataques cibernéticos, cada vez mais frequentes,
especializados e devastadores.

Estimados:
- Manutenção do nível de risco cibernético em um nível adequado para o TRT;
- Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico;
- Contribuição para eficiente prestação jurisdicional;
- Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética (ENSEC-PJ, Normas ABNT, Framework CIS Controls)
- Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção, ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente
cibernético.

Atingidos:
- Manutenção do nível de risco cibernético em um nível adequado para o TRT;
- Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico;
- Contribuição para eficiente prestação jurisdicional;
- Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética (ENSEC-PJ, Normas ABNT, Framework CIS Controls);
- Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção, ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente
cibernético.

Implantação do módulo ACERVO DIGITAL
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MFA nos sistemas e serviços da Setic
 (incluído após a aprovação inicial do
PDTIC)

Visam reforçar a proteção dos dados e a integridade
dos serviços oferecidos pelo TRT-4, tornando o
processo de autenticação (login) nos sistemas e
serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) mais seguro, além de atender à Portaria
140/2024 do CNJ publicada em abril.

Maioria dos acessos a sistemas e serviços possuem apenas uma
camada de segurança.

Estimados:
Adição de camada de segurança para proteção do acesso aos sistemas e serviços tecnológicos.

Atingidos:
- Adicionar uma camada a mais de segurança à sua conta com uma camada a mais de segurança no uso de credenciais.
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