

Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Classificação Despesa	Fonte de recurso	Estimativa Preliminar 30/11/18	DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC		Estimativa Atual Valor Estimado Atual TOTAL	Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	PRAZO DE ENTREGA ATUAL			Status		
							AUTORIZAÇÃO						RETIFICAÇÃO		DOD/Estudos Preliminares		Termo de Referência	Data Encaminhamento
							Forma	Valor					Forma	Valor				
1	Suprimento de Fundos	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Despesas de pequeno valor (economia processual)	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	800,00	30.11.18 - Reunião Comitê	800,00	800,00	PEI-Objetivo 3 Aprimorar a gestão orçamentária	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	sob demanda	sob demanda		Em Andamento		
2	Consultoria Zabbix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema monitoramento de infraestrutura de TIC. - Contrato 53/2017 - vencimento 16/04/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	11.546,28	30.11.18 - Reunião Comitê	11.546,28	11.546,28	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	novembro/2019	dezembro/2019		Em Andamento		
2	Consultoria Zabbix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema monitoramento de infraestrutura de TIC. - Contrato 53/2017 - vencimento 16/04/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	11.546,28	30.11.18 - Reunião Comitê	11.546,28	11.546,28	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	fevereiro/2019	março/2019	01/04/2019		Encaminhada	
3	Consultoria Jboss	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de aplicações JBOSS - PJe e sistemas internos. - Contrato 89/2014 - vencimento 18/08/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	56.580,00	30.11.18 - Reunião Comitê	56.580,00	56.580,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento		
4	Consultoria PostgreSQL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio especializado para administração da plataforma de bancos de dados do PJe (PostgresQL). - Contrato 89/2014 - vencimento 24/07/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	31.740,00	30.11.18 - Reunião Comitê	31.740,00	31.740,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento		
5	Consultoria Linux	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	- Apoio técnico especializado para a a manutenção da infraestrutura de TIC – sistema operacional Linux - Contrato 89/2014 - vencimento 24/07/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	17.520,00	30.11.18 - Reunião Comitê	17.520,00	17.520,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento		
6	Consultoria Microsoft	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de TIC – Sistema operacional Windows Server. - Contrato 90/2014 - vencimento 18/08/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	22.398,00	30.11.18 - Reunião Comitê	22.398,00	22.398,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento		
7	Consultoria TSM	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema de backup de dados utilizado no Tribunal. Serviço continuado de extrema importância em caso de incidente, especialmente. Foram encaminhadas licitações em 2018, mas elas não obtiveram sucesso, sendo, então, realizada compra direta - Pregão 30/2016 - exclusivo ME e EPP - não houve apresentação de proposta. - Pregão 45/2016 - Serviço cujo valores acima do estimado - Pregão 24/2017 - exclusivo ME e EPP - unica empresa que apresentou proposta não apresentou documentos de habilitação - Pregão 59/2017 - Não houve apresentação de proposta - Compra Direta 0200/18-4	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	8.000,00	8.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	sob demanda	sob demanda		Em Andamento		
8	Consultoria Vmware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de virtualização utilizada nas instâncias de PJe e sistemas locais. - Contrato 117/17 - vencimento 28/07/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	6.270,00	30.11.18 - Reunião Comitê	6.270,00	6.270,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	julho/2019	setembro/2019		Em Andamento		
8	Consultoria Vmware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de virtualização utilizada nas instâncias de PJe e sistemas locais. - Contrato 117/17 - vencimento 28/07/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	6.270,00	30.11.18 - Reunião Comitê	6.270,00	6.270,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	abril/2019	abril/2019	16/05/2019		Encaminhada	
9	Consultoria Citrix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura do Gabinete virtual. - Contrato 46/2015 - vencimento 16/04/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	11.340,00	30.11.18 - Reunião Comitê	11.340,00	11.340,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento		
9	Consultoria Citrix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura do Gabinete virtual. - Contrato 46/2015 - vencimento 16/04/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	11.340,00	30.11.18 - Reunião Comitê	11.340,00	11.340,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	fevereiro/2019	março/2019	01/04/2019		Encaminhada	
10	Consultoria Google	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Apoio técnico especializado em desenvolvimento de serviços sobre a plataforma da nuvem utilizada no Tribunal. Estima-se demanda para migração da plataforma google para plataforma de portais do tribunal	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	17.500,00	30.11.18 - Reunião Comitê	17.500,00	17.500,00	PEI-Objetivo 1-Promover a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	sob demanda	sob demanda		Em Andamento		
11	Consultoria TraceGP	Secretaria de Apoio Administrativo	Implantação de novos fluxos de processo na ferramenta de gestão de demandas e projetos. - Contratação em andamento - Serviços continuados	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	35.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	35.000,00	35.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	INEXIGIBILIDADE	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento		
12	Consultoria Gartner	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Aconselhamento de soluções tecnológicas de mercado. - Contrato 110/15 - vencimento 06/01/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	283.129,04	30.11.18 - Reunião Comitê	283.129,04	283.129,04	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	agosto/2019	setembro/2019		Em Andamento		
13	Manutenção de softwares Oracle	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de dados utilizado em todos os sistemas legados do TRT, sistemas administrativos nacionais e alguns sistemas satélites do PJe. - Contrato 27/2016 - vencimento 17/03/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	409.014,54	30.11.18 - Reunião Comitê	409.014,54	409.014,54	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	dezembro/2018	janeiro/2019	12/02/2019		Encaminhada	
13	Manutenção de softwares Oracle	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de dados utilizado em todos os sistemas legados do TRT, sistemas administrativos nacionais e alguns sistemas satélites do PJe. - Contrato 27/2016 - vencimento 17/03/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato. Consta em duplicidade, pois parte do mesmo contrato é subsidiado pelo TST.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	208.999,96	30.11.18 - Reunião Comitê	208.999,96	208.999,96	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	dezembro/2018	janeiro/2019	12/02/2019		Encaminhada	
14	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gestão de serviços de TIC. - Contrato 29/2017 - vencimento 29/11/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	81.433,04	30.11.18 - Reunião Comitê	81.433,04	81.433,04	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	contratação encaminhada em 2018	contratação encaminhada em 2018		Contratação anos anteriores		
15	Manutenção Software SIABI	Coordenadoria de Documentação e Pesquisa	Biblioteca - Atualização e suporte técnico do fabricante para o software de automação de bibliotecas. - Contrato 101/2015 - vencimento 29/05/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	15.406,08	30.11.18 - Reunião Comitê	15.406,08	15.406,08	PEI-Objetivo 1-Promover a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	-	Contrato vigente até outubro de 2020	Contrato vigente até outubro de 2020		Contratação anos anteriores		
16	Manutenção do Software de gestão de Projetos	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gerenciamento de projetos e portfólios. - Contrato 59/2016 - vencimento 30/01/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	79.185,88	30.11.18 - Reunião Comitê	79.185,88	79.185,88	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	agosto/2019	setembro/2019		Em Andamento		
17	Manutenção Software BI (SAP)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de Business Intelligence utilizado para o e-Gestão. - Contrato 135/2017 - vencimento 13/03/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	96.360,00	30.11.18 - Reunião Comitê	96.360,00	96.360,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	dezembro/2018	janeiro/2019	28/02/2019		Encaminhada	
18	Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de descoberta de dados utilizado pelo TRT. - Contrato 139/2017 - vencimento 25/12/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	102.666,70	30.11.18 - Reunião Comitê	102.666,70	102.666,70	PEI-Objetivo 1-Promover a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento		
19	Manutenção Solução de Seg da Informação – Risk Manager	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico presencial para solução de segurança da informação deste Tribunal fornecida pelo CSJT. - Contrato 11/2016 - vencimento 30/03/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	45.733,64	30.11.18 - Reunião Comitê	45.733,64	45.733,64	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Gestão de TIC	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	dezembro/2018	janeiro/2019	30/01/2019		Encaminhada	

Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Classificação Despesa	Fonte de recurso	Estimativa Preliminar 30/11/18	DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC		Estimativa Valor Estimado Atual TOTAL	Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status		
							AUTORIZAÇÃO						RETIFICAÇÃO				DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência
							Forma	Valor					Forma	Valor				
20	Manutenção Citrix - Gabinete Virtual	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Utilizado por todos os magistrados, assistentes de juiz e assistentes de desembargadores para trabalho remoto. Compra 0030/17-8 - vencimento 02/06/18. Não foi renovado no prazo, pois o serviço não estava funcionando a contento. Considerando ajustes recentes e a não identificação de ferramenta mais adequada e de melhor performance, Setic sugere nova contratação.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	485.981,29	30.11.18 - Reunião Comitê	485.981,29	485.981,29	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objeto 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	junho/2019	junho/2019		Em Andamento		
21	Manutenção Software de Auditoria de Acessos (Trauma Zero)	Coordenadoria de Gestão de TIC	Sistema de controle e monitoramento das atividades dos computadores, necessário nas investigações de incidentes de segurança da informação - Contrato 129/17 - vencimento 05/08/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	52.905,60	30.11.18 - Reunião Comitê	52.905,60	52.905,60	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC PETIC-Objeto 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Gestão de TIC	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	junho/2019	junho/2019		Em Andamento		
22	Subscrições de software Jboss	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte técnico e atualização de versões da plataforma de portal que sustenta parte do site do Tribunal e o PJe. - Contrato 49/2018 - vencimento 18/07/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	243.301,61	30.11.18 - Reunião Comitê	243.301,61	243.301,61	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	abril/2019	maio/2019	27/06/2019	Encaminhada		
23	Subscrições de software VMware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte técnico e atualização de versões do software de virtualização responsável por 87% do parque de equipamentos servidores do Tribunal. - Contrato 102/16 - vencimento 27/12/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	587.971,58	30.11.18 - Reunião Comitê	587.971,58	600.000,00	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	junho/2019	junho/2019	11/07/2019	Encaminhada		
24	Subscrições de software IBM Spectrum Protect (TSM)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte técnico e atualização de versões do software utilizado para gerenciar as cópias de segurança (backup) dos dados do Tribunal - Contrato 103/16 -vencimento em 30/11/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	265.572,95	30.11.18 - Reunião Comitê	265.572,95	265.572,95	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	junho/2019	junho/2019		Em Andamento		
25	Manutenção Software Netscaler	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Licença compõe a solução de Gabinete Virtual - Utilizado por todos os magistrados, assistentes de juiz e assistentes de desembargadores para trabalho remoto. - Serviços continuados, pretende-se realizar nova contratação em 2019.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	6.214,74	30.11.18 - Reunião Comitê	6.214,74	6.214,74	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	janeiro/2019	fevereiro/2019	28/02/2019	Encaminhada		
26	Manutenção Software PDDE	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Suporte técnico do fabricante para o appliance que fornece o selo cronológico de todas as assinaturas eletrônicas realizadas no Tribunal. - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato ao final do exercício, caso a assinatura eletrônica seja mantida nos moldes atuais.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	43.385,76	30.11.18 - Reunião Comitê	43.385,76	43.385,76	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	Contrato vigente até dezembro de 2020	Contrato vigente até dezembro de 2020		Contratação anos anteriores		
27	Terceirização helpdesk	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento aos usuários para manter os níveis mínimos de serviço. - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	203.207,40	30.11.18 - Reunião Comitê	203.207,40	203.207,40	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	abril/2019	maio/2019	07/06/2019	Encaminhada		
28	Manutenção Hardware PDDE	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Suporte técnico do fabricante para o appliance que fornece o selo cronológico de todas as assinaturas eletrônicas realizadas no Tribunal. - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato ao final do exercício, caso a assinatura eletrônica seja mantida nos moldes atuais.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	13.200,00	30.11.18 - Reunião Comitê	13.200,00	13.200,00	PEI-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objeto 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	Contrato vigente até dezembro de 2020	Contrato vigente até dezembro de 2020		Contratação anos anteriores		
29	Manutenção dos grupos geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva - Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando necessário. - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.415,00	30.11.18 - Reunião Comitê	8.415,00	8.415,00	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	dezembro/2018	janeiro/2019	24/01/2019	Encaminhada		
29	Manutenção dos grupos geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva - Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando necessário. - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.415,00	30.11.18 - Reunião Comitê	8.415,00	8.415,00	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	junho/2019	junho/2019		Em Andamento		
30	Manutenção datacenters de Porto Alegre	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em caráter contínuo (24x7).	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	528.131,87	30.11.18 - Reunião Comitê	528.131,87	528.131,87	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	Contrato vigente até agosto de 2020	Contrato vigente até agosto de 2020		Contratação anos anteriores		
31	Manutenção Blade	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção dos equipamentos servidores onde estão instalados o PJe e outros sistemas. Parte foi fornecida pelo CSJT. Os serviços de manutenção foram prorrogados até que os equipamentos sejam substituídos. TRT foi participante de licitação realizada pelo TST, cuja ata de registro de preços ainda não foi publicada.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	177.722,95	30.11.18 - Reunião Comitê	177.722,95	0,00	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	junho/2019	junho/2019		Suspensa		
32	Manutenção Centrais Telefônicas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de manutenção corretiva para as centrais telefônicas do interior do Estado que se encontram fora de período de garantia e ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em uso.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	254.616,00	30.11.18 - Reunião Comitê	254.616,00	254.616,00	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021		Contratação anos anteriores		
33	Manutenção Equipamento Proxy	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Permite a navegação Internet e a filtragem de conteúdos. Equipamento fornecido pelo CSJT.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	71.420,71	30.11.18 - Reunião Comitê	71.420,71	71.420,71	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021		Contratação anos anteriores		
34	Link Internet 200 Mbps (300 ou 400 Mbps)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (PJe), contrato vigente.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.233,00	30.11.18 - Reunião Comitê	40.233,00	50.823,00	PEI-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	março/2019	abril/2019	23/04/2019	Encaminhada		
35	Link Internet Redundante 200 Mbps (300 ou 400 Mbps)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão redundante com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (PJe), Contrato vigente.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.233,00	30.11.18 - Reunião Comitê	40.233,00	50.823,00	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	abril/2019	abril/2019	23/04/2019	Encaminhada		
36	Ampliação Link Internet (PTT)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão redundante com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (PJe), novo contrato a ser feito em 2019.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	13.410,00	30.11.18 - Reunião Comitê	13.410,00	36.000,00	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	junho/2019	agosto/2019		Em Andamento		
37	Acesso à Internet para notebook	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Acesso à internet móvel 4G provido aos magistrados do Tribunal para uso nos notebooks	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	135.176,98	30.11.18 - Reunião Comitê	135.176,98	135.176,98	PEI-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objeto 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	junho/2019	agosto/2019		Em Andamento		
38	Link WAN João Telles	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Interligação de rede em o prédio do arquivo e memorial do Tribunal	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	27.720,00	30.11.18 - Reunião Comitê	27.720,00	27.720,00	PEI-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objeto 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL E PREGÃO	fevereiro/2019	março/2019	31/03/2019	Encaminhada		
39	Link ADSL SETIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão tipo doméstica com a Internet para a realização de testes de funcionamento dos serviços do site do Tribunal, bem como acesso alternativo em caso de problemas com a internet corporativa	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	5.953,20	30.11.18 - Reunião Comitê	5.953,20	5.953,20	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021		Contratação anos anteriores		
40	Link interligação prédios Santa Rosa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Interligação de rede entre os dois prédios de Santa Rosa para evitar a duplicação da infraestrutura local.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.391,02	30.11.18 - Reunião Comitê	1.391,02	1.391,02	PEI-Objeto 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objeto 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objeto 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	junho/2019	junho/2019		Em Andamento		

Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Classificação Despesa	Fonte de recurso	Estimativa Preliminar 30/11/16	DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC		RETIFICAÇÃO		ESTIMATIVA ATUAL	Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	PRAZO DE ENTREGA ATUAL			Status
							Forma	Valor	Forma	Valor	Valor Estimado Atual TOTAL				DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência	Data Encaminhamento	
41	Rede WAN principal (CLARO)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Rede privada de longa distância que interliga todas as unidades do TRT4, fundamental para o sistema PJe	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	798.896,34	30.11.18 - Reunião Comitê	798.896,34			798.896,34	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	Contrato vigente até setembro de 2020	Contrato vigente até setembro de 2020		Contratação anos anteriores
42	Rede WAN redundante (AVATO)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão alternativa para assegurar a continuidade dos serviços nas unidades do interior do estado, sobretudo o sistema PJe que depende essencialmente da comunicação para operar	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	773.863,20	30.11.18 - Reunião Comitê	773.863,20			773.863,20	PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021		Contratação anos anteriores
43	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação dos serviços de computação em nuvem para comunicação e colaboração (e-mail, mensageria, colaboração, sites internos). Serviços continuados, pretende-se renovar contrato e avaliar realização de pregão para contratação de contas com serviços adicionais de segurança. Sistema utilizado para validação e consulta do	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	526.284,00	30.11.18 - Reunião Comitê	526.284,00			526.284,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL e/ou PREGÃO	setembro/2019	outubro/2019		Em Andamento
44	Serviços SERPRO – Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO - Consulta às bases de dados do Sistema CPF/CNPJ	Assessoria Técnico-Operacional da Secretaria da Corregedoria	CNPJ/CPF e endereço visando assegurar o sucesso nas intimações judiciais que ocorrem no âmbito do processo trabalhista, especialmente para a efetividade na fase de execução.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	178.200,00	30.11.18 - Reunião Comitê	178.200,00			178.200,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	fevereiro/2019	março/2019	31/03/2019	Encaminhada
44	Serviços SERPRO – Consulta às bases de dados do Sistema CPF/CNPJ por meio da tecnologia Web Service – InfoConv-WS	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	O serviço INFOCON-WS é utilizado em 3 sistemas do Tribunal: serviço de peticionamento eletrônico em processos físicos; sistema de acompanhamento de processos de 1º grau (InfoFOR) para regras no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas (BNDT); e o sistema de precatórios.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	6.600,00	30.11.18 - Reunião Comitê	6.600,00			6.600,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	abril/2019	maio/2019	28/05/2019	Encaminhada
45	Acesso GID – DETRAN	Assessoria Técnico-Operacional da Secretaria da Corregedoria	Serviço utilizado pelas varas para execução trabalhista	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3.271,75	30.11.18 - Reunião Comitê	3.271,75			3.271,75	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	-	Contrato vigente até 2022	Contrato vigente até 2022		Contratação anos anteriores
46	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização de atividades comuns de logística, manutenção e instalação de equipamentos para os quais o custo operacional do Tribunal seria superior. Serviço essencial para prestação dos serviços de TI que atingirá seu prazo máximo em 2019, quando precisará ser novamente licitado.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	407.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	407.000,00			407.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	janeiro/2019	fevereiro/2019	04/02/2019	Encaminhada
47	Certificado Digital Sistema PJe-e	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Certificados utilizados para o estabelecimento de sessões criptografadas (SSL ou TLS) entre serviços disponíveis na Internet e usuários que desejam acessá-los. CONTRATAÇÃO CANCELADA. certificado foi substituído por um gratuito.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	0,00	30.11.18 - Reunião Comitê	0,00			0,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	janeiro/2019	janeiro/2019		Suspensa
48	Certificado Digital para servidores e magistrados	Secretaria de Gestão de Pessoas	Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrônica	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	104.826,00	30.11.18 - Reunião Comitê	104.826,00			104.826,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	janeiro/2019	janeiro/2019	31/01/2019	Encaminhada
48	Certificado Digital para servidores e magistrados	Secretaria de Gestão de Pessoas	Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrônica	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	15.03.19 Reunião Comitê	44.326,28			44.326,28	PEI-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	abril/2019	abril/2019	07/06/2019	Encaminhada
49	Licenças IBM Spectrum Protect (TSM)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Software utilizado para gerenciar as cópias de segurança (backup) dos dados do Tribunal - Contrato 101/16 - vence em 30/11/19	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	336.617,65	30.11.18 - Reunião Comitê	336.617,65			336.617,65	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	junho/2019	junho/2019		Em Andamento
50	Software de Monitoramento PJe-e	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Solução de monitoramento de performance de aplicações web referente ao sistema PJe - Contrato 81/15 - vence em 20/11/19	Despesa de Capital	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	41.962,36	30.11.18 - Reunião Comitê	41.962,36			41.962,36	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSÃO DE 25%	Aditivo encaminhado em nov/18	Aditivo encaminhado em nov/18		Contratação anos anteriores
51	Antivírus - Contrato 19/2017 - vencimento 09/05/21 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se renovar contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Solução de Antivírus - Contrato 19/2017 - vencimento 09/05/21 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato	Despesa de Capital	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	143.329,30	30.11.18 - Reunião Comitê	143.329,30			143.329,30	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021		Contratação anos anteriores
52	Softwares diversos para atualização do parque	Diversas Áreas	Atualização de softwares já utilizados na infraestrutura do Tribunal e aquisição de demandas específicas de softwares de pequeno valor, incluindo Licença Software Adobe Premiere e Adobe Audition, solicitados pela Seção de Perícias e Adobe Premiere para EAD Escola Judicial.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	100.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	100.000,00			0,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	abril/2019	maio/2019		Suspensa
53	Renovação e expansão do parque de microcomputadores	Comitê de Governança de TIC	Renovação e expansão do parque de micros. Contrato 112/14: 300 unidades vencem em 25/02/19 350 unidades vencem em 28/03/19 350 unidades vencem em 28/04/19 350 unidades vencem em 28/05/19 350 unidades vencem em 28/06/19 10 unidades para expansão do parque	Despesa de Capital	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	5.022.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	5.022.000,00			5.022.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
54	Renovação e expansão do parque de micros utilizados por áreas que demandam características especiais	Comitê de Governança de TIC	Renovação e expansão do parque de micros utilizados por áreas que demandam características especiais como SETIC, SECOM, Escola Judicial Núcleo de Educação à Distância, Memorial, Perícias, em decorrência dos softwares utilizados. - Compra mediante ARP 0015/16-9 92 unidades vencem em 18/12/19 - Compra 0007/13-9 1 unidade vence em 14/05/19 (EJ)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	452.200,00	30.11.18 - Reunião Comitê	452.200,00			452.200,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
55	Manutenção impressoras multifuncionais	Comitê de Governança de TIC	Renovação do parque de impressoras multifuncionais - Contrato 109/15: 468 unidades vencem em 20/01/19 Contrato 152/12: 5 unidades que venceram em 07/04/16	Despesa Corrente	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	1.645.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	1.645.000,00	15.03.19 Reunião Comitê	110.000,00	110.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
56	Renovação e Expansão do parque de projetores multimídia	Diversas Áreas	Renovação do parque de projetores multimídia - Contrato 89/2015: 13 unidades vencem em 12/10/19 2 unidades vencem em 12/09/20 - Novas demandas: 2 unidades para EJ 1 unidade Foro de Santa Maria (JÁ APROVADO PELO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2018)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	40.000,00			40.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	junho/2019	julho/2019		Em Andamento
57	Renovação Workstations CFTV	Coordenadoria de Segurança Institucional	Renovação Workstations CFTV CONTRATAÇÃO CANCELADA. A PARTIR DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2018, DEMANDA SERÁ ATENDIDA EM OUTRA CONTRATAÇÃO.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	0,00	30.11.18 - Reunião Comitê	0,00			0,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA MEDIANTE ARP TRT4	-	-		Suspensa
58	Nobreaks 3 kva	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	8 nobreaks 3 kva - substituído os nobreaks que estão em uso e com garantia vencida desde 2015 nas 04 salas de sessões de julgamento do 9º andar e na sala do 6º andar. - 4 unidades (Lacerda TB 3kva) venceram em 17/07/2015 (PA 000384+45.2011.5.04.0000) - 2 unidades (Lacerda Proteus 3kva) venceram em 03/09/2017 (PA 0004747-06.2013.5.04.0000)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	42.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	42.000,00			42.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2019	junho/2019	11/06/2019	Encaminhada

Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Classificação Despesa	Fonte de recurso	Estimativa Preliminar 30/11/18	DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC				Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	PRAZO DE ENTREGA ATUAL			Status	
							AUTORIZAÇÃO		RETIFICAÇÃO					ESTIMATIVA ATUAL Valor Estimado Atual TOTAL	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência		Data Encaminhamento
							Forma	Valor	Forma	Valor								
59	Nobreaks 10 kva	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	1 nobreaks 10 kva - Expansão do parque para colocar nobreak no Plenário do TRT.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	16.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê		16.000,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2019	junho/2019	11/06/2019	Encaminhada	
60	Renovação impressora ecotank	Gráfica	Renovação impressora ecotank A3 L1300 epson jato de tinta utilizada pela gráfica - 1 unidade venceu em 15/03/19 (PA 0007959-30.2016.5.04.0000)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	2.600,00	30.11.18 - Reunião Comitê		2.600,00		PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	junho/2019	junho/2019		Em Andamento	
61	Renovação dos Servidores de Rede do Interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do parque dos Servidores para atender aos sistemas locais do interior e armazenar as imagens do CFTV Contratos Servidores: - Contrato 110/2013: 20 unidades vencem em 21/03/2019 - Contrato 73/2014: 25 unidades vencem em 16/12/2019 5 unidades vencem em 27/01/2020 Contratos Workstations CFTV: - Compra 0011/14-9: 19 unidades vencem em 20/10/19 CONTRATAÇÃO JÁ APROVADA PELO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2018.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	2.000.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê		2.000.000,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA MEDIANTE ARP TRT4	maio/2019	junho/2019	24/04/2019	Encaminhada	
62	Renovação de Roteadores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do parque dos Roteadores utilizados para acesso à Internet - Contrato 103/2013: 2 unidades vencem em 22/05/19 Equipamentos essenciais para balanceamento de link Internet e alta disponibilidade desse serviço.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	17.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê		17.000,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	abril/2019	abril/2019	29/04/2019	Encaminhada	
62	Renovação de Roteadores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do parque dos Roteadores utilizados para acesso à Internet - Contrato 103/2013: 2 unidades vencem em 22/05/19 Equipamentos essenciais para balanceamento de link Internet e alta disponibilidade desse serviço.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	567.800,00	30.11.18 - Reunião Comitê		567.800,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2019	junho/2019	27/06/2019	Encaminhada	
63	Renovação Servidores de Rede para Racks com 2 processadores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Servidores de Rede para Racks com 2 processadores - Servidor rack novo 2 sockets 786GB; 15 unidades - Servidor rack novo 2 sockets 192GB; 4 unidades (aprovados em 15.03.19)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.210.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	15.03.19 - Reunião Comitê	1.210.000,00	2.063.240,00	2.063.240,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO EM ARP	maio/2019	junho/2019	28/06/2019	Encaminhada
64	Renovação Servidores de Rede para Racks com 4 processadores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação Servidores de Rede para Racks com 4 processadores - Servidor rack novo 4 sockets 384GB; 9 unidades (aprovados em 15.03.19)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.142.288,00	30.11.18 - Reunião Comitê	15.03.19 - Reunião Comitê	1.142.288,00	900.296,91	900.296,91	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO EM ARP	maio/2019	junho/2019	28/06/2019	Encaminhada
65	Renovação Servidores de Rede em Lâmina (blade)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação Servidores de Rede em Lâmina (blade) - Contrato 13/2015: 1 unidade vence em 27/05/2020	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	640.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê	15.03.19 - Reunião Comitê	640.000,00	0,00	0,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO EM ARP	maio/2019	junho/2019		Suspensa
66	Aquisição de Servidores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aquisição de Servidores visando centralizar os bancos de dados atualmente contidos em equipamentos servidores nas varas do interior, no datacenter em Porto Alegre.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	414.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê		414.000,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2019	junho/2019		Suspensa	
67	Expansão da solução de armazenamento	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Expansão da solução de armazenamento para novos projetos que envolvem geração de arquivos de áudio e vídeo, que não requerem tanto desempenho. Os estudos técnicos preliminares da contratação deverão avaliar sobre a vantagem de investir em nova solução de menor custo/TB ou expandir a atual, que já está consolidada. Projeto envolve a construção de estúdio de gravação no TRT, para o qual foram adquiridos equipamentos em 2018.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	2.382.600,00	30.11.18 - Reunião Comitê		2.382.600,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	abril/2019	maio/2019	28/06/2019	Encaminhada	
68	Solução de Armazenamento de Certificados Digitais (HSM)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Solução de Armazenamento de Certificados Digitais (HSM) - Melhorar a gestão dos certificados digitais emitidos no âmbito do TRT da 4ª Região, de modo que os certificados dos magistrados e servidores sejam armazenados centralizadamente sem necessidade de tokens. CONTRATAÇÃO CANCELADA CONSIDERANDO POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS ADOTADOS ATUALMENTE, POR OUTRA TECNOLOGIA.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	0,00	30.11.18 - Reunião Comitê		0,00		PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	-	-	Suspensa	
69	Licença do Software Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aquisição de apenas uma licença desse tipo, o que garante acesso à base de conhecimentos da ferramenta que é utilizada como sistema operacional do PJe e outros.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	6.500,00	30.11.18 - Reunião Comitê		6.500,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	junho/2019	junho/2019		Em Andamento	
70	Filas LTO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Filas utilizadas para realização de backup de dados do Tribunal.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	20.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê		20.000,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	junho/2019	agosto/2019	09/07/2019	Encaminhada	
70	Filas LTO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Filas utilizadas para realização de backup de dados do Tribunal.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	20.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê		20.000,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	junho/2019	junho/2019	07/06/2019	Encaminhada	
71	Registro Anual da Base de Roleamento	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço necessário em função do Tribunal ser uma AS, que gerencia seus próprios endereços de rede CONTRATAÇÃO JÁ APROVADA PELO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2018.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	15.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê		15.000,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	dezembro/2018	janeiro/2019		Suspensa	
72	Licenças Microsoft Server	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Expansão do parque de servidores virtuais - 40 licenças Server Aquisição de licenças Remote Desktop exigidas para uso do Gabinete Virtual - APROVADA EM 2018, 678 licenças RDS.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	326.425,06	30.11.18 - Reunião Comitê		326.425,06		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	junho/2019	agosto/2019		Em Andamento	
73	Memórias para Servidores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	APROVADO EM 2018, LICITAÇÃO EM ANDAMENTO. Ampliação da capacidade dos servidores físicos que formam a infraestrutura de virtualização do Tribunal, visando melhorar o desempenho das dos servidores virtuais que sustentam diversos serviços	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	52.710,00	30.11.18 - Reunião Comitê		52.710,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	Contratação encaminhada em out/2018	Contratação encaminhada em out/2018		Contratação anos anteriores	
74	Licença Software Powershell Studio 2018	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Software utilizado para automatização de rotinas a serem executadas nos microcomputadores que são necessárias sempre que os usuários realizam login na rede do Tribunal.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4.500,00	30.11.18 - Reunião Comitê		4.500,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	fevereiro/2019	março/2019	31/03/2019	Encaminhada	
75	Renovação Parque de Notebooks	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovação do parque de notebooks - Compra 0018/16-9: 226 unidades vencem em 06/12/19 - Compra 0027/16-9: 10 unidades vencem em 20/12/19 - Todas essas máquinas são usadas pelas Varas do Trabalho e Escola Judicial.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	944.000,00	30.11.18 - Reunião Comitê		944.000,00		PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO OU ADESAO REGISTRO DE PREÇOS	junho/2019	junho/2019		Em Andamento	

Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Classificação Despesa	Fonte de recurso	Estimativa Preliminar 30/11/18	DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC				Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	PRAZO DE ENTREGA ATUAL			Status	
							AUTORIZAÇÃO		RETIFICAÇÃO					ESTIMATIVA ATUAL Valor Estimado ATUAL TOTAL	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência		Data Encaminhamento
							Forma	Valor	Forma	Valor								
76	Renovação parque de TVs Aeropauta e expansão para EJ	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Renovação das TVs que apresentam o acompanhamento de pautas nas Varas do Trabalho. - 10 unidades (Samsung 40" Smart) venceram em 23/05/2017 (PA 0007162-88.2015.5.04.0000) - 8 unidades (Samsung 40") venceram em 21/01/2014 (PA 0007965-47.2010.5.04.0000) - 76 unidades (Samsung 40") venceram em 13/04/2010 (PA não consta no ADME, compra antiga, de 2007) - 18 unidades (Samsung 32") venceram em 13/04/2010 (PA não consta no ADME, compra antiga, de 2007) Novas demandas: - 2 unidades EJ - 2 unidades para Foro de Passo Fundo	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	197.200,00	30.11.18 - Reunio Comitê		197.200,00		197.200,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	março/2019	abril/2019	29/04/2019	Encaminhada
77	Raspberrys para Aeropauta	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Equipamento a ser adquirido nas TVs para o serviço do Aeropauta. Empresa vencedora do certame conduzido pelo TRT18 não aceitou adesões. Será preciso realizar nova licitação.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	46.000,00	30.11.18 - Reunio Comitê		46.000,00		46.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	março/2019	abril/2019	29/04/2019	Encaminhada
78	Impressoras Coloridas A4	Diversas Áreas	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Renovação das impressoras laser coloridas A4 utilizadas nos seguintes setores do TRT: - 1 para Secretaria-Geral da Presidência; - 1 para Corregedoria; - 1 para Secretaria de Apoio aos Magistrados; - 2 para Escola Judicial; - 1 para Seção de Perícias; - 1 para SEGESP; - 1 para Memorial; - 1 para Assessoria de Gestão Estratégica; - 1 para Gráfica; - 1 para Direção do Foro de Porto Alegre. Aquisição de impressoras laser coloridas para os seguintes setores do TRT: - 1 para Vice-Presidência.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	62.628,00	30.11.18 - Reunio Comitê	15.03.19 - Reunio Comitê	62.628,00	26.095,00	26.095,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	junho/2019	julho/2019		Em Andamento
79	Impressoras Coloridas A3	Diversas Áreas	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. - Renovação da impressora laser colorida A3 de grande porte utilizada na Gráfica. - Renovação da impressora colorida A3 de pequeno porte utilizada na SEMPRO. - Substituição de impressora laser colorida A4 utilizada na Secretaria de Comunicação Social por uma impressora colorida A3 de pequeno porte.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	41.835,24	30.11.18 - Reunio Comitê	15.03.19 - Reunio Comitê	41.835,24	41.835,24	41.835,24	PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	junho/2019	julho/2019		Em Andamento
80	Impressoras Plotter	Secretaria de Manutenção e Projetos	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. PLOTTERS COM VALOR MUITO SUPERIOR AO ESTIMADO. - Renovação de 1 impressora Plotter e 1 impressora Plotter Multifuncional utilizadas pela SEMPRO.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	205.744,08	30.11.18 - Reunio Comitê	15.03.19 - Reunio Comitê	205.744,08	205.744,08	205.744,08	PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	junho/2019	julho/2019		Em Andamento
81	Roletes de scanners	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Suprimento para scanners utilizados na seção de classificação e autuação e memorial	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.175,00	30.11.18 - Reunio Comitê		8.175,00		8.175,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	abril/2019	maio/2019	21/05/2019	Encaminhada
82	Teclados e mouses	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovar os teclados e mouses dos computadores substituídos em 2018, pois hoje inexecução na entrega dos mouses e teclados adquiridos junto do lote de microcomputadores adquiridos em 2018.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	140.000,00	30.11.18 - Reunio Comitê		140.000,00		140.000,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
83	Docking Station para Notebooks	Comitê de Governança de TIC	Para os magistrados que solicitam o recurso para conexão direta do notebook as periféricos utilizados em casa.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	21.000,00	30.11.18 - Reunio Comitê		21.000,00		0,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	janeiro/2019	fevereiro/2019		Suspensa
84	Leitores externos de CD/DVD	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	AUTORIZADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Em função da aquisição dos novos modelos de computadores com gabinete mini, que não possuem drives de CD/DVD, é necessária a aquisição de leitores externos de CD/DVD para as unidades judiciárias de 1º grau podendo ler ou copiar mídias com provas que são juntadas aos processos.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	19.760,00	30.11.18 - Reunio Comitê		19.760,00		19.760,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	junho/2019	julho/2019		Em Andamento
85	Máquina para treinamento de modelos de aprendizagem	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Servidor com características especiais de processamento, necessário para o projeto de inteligência artificial do Tribunal	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	90.636,00	30.11.18 - Reunio Comitê		90.636,00		90.636,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	abril/2019	maio/2019	28/06/2019	Encaminhada
86	Consultoria solução de indexação de conteúdo	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	AUTORIZADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Atualmente, a pesquisa de jurisprudência do Tribunal é oferecida através de uma nova implementação baseada em Elastic Search. Apesar de ser uma solução livre, sem necessidade de aquisição, é necessária a contratação de suporte à solução visando a segurança do serviço de pesquisa de jurisprudência oferecido a todas unidades judiciárias do Tribunal e ao público externo.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	60.000,00	30.11.18 - Reunio Comitê		60.000,00		60.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	COMPRA DIRETA	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
87	SUCESU - Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Anuidade 2018 da associação do TRT junto a SUCESU-RS	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	2.300,00	30.11.18 - Reunio Comitê		2.300,00		2.300,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC PETIC-Objetivo 7-Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	COMPRA DIRETA	fevereiro/2019	março/2019	31/03/2019	Encaminhada
88	Software Monitoramento de Alarmes	Coordenadoria de Segurança Institucional	Software utilizado na Central de Monitoramento da Segurança Institucional para monitorar os alarmes de intrusão nas unidades da Justiça do Trabalho, IS incluindo prédios administrativos e judiciários da Capital e do Interior do Estado	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	18.000,00	30.11.18 - Reunio Comitê		18.000,00		18.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	março/2019	março/2019	31/03/2019	Encaminhada
89	Assinatura software DEBIT TRABALHISTA	Presidência	Software utilizado por magistrados e servidores para elaboração de sentenças líquidas	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.300,00	30.11.18 - Reunio Comitê		1.300,00		1.300,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
90	Manutenção Software AUTOCAD	Secretaria de Manutenção e Projetos	O software AutoCAD é utilizado pela SEMPRO para realizar tarefas diversas de projeto e documentação das edificações ocupadas por este Tribunal. Tal software é amplamente utilizado por arquitetos, engenheiros e empresas da construção civil. O serviço de suporte técnico com o fornecimento de atualizações é necessário para manter o conjunto de licenças atualizado, evitando a defasagem do software e a omissão de correções disponibilizadas pelo fabricante.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	200.000,00	30.11.18 - Reunio Comitê		200.000,00		200.000,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
91	Software PLEO	Secretaria de Manutenção e Projetos	Planilha eletrônica de orçamento utilizada pela SEMPRO para orçamentos de obras civis com atualização mensal e insumos	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.586,00	30.11.18 - Reunio Comitê		1.586,00		1.586,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	fevereiro/2019	março/2019	31/03/2019	Encaminhada
92	Webcams	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Webcams	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	30.000,00	30.11.18 - Reunio Comitê		30.000,00		30.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	junho/2019	julho/2019		Em Andamento

Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Classificação Despesa	Fonte de recurso	Estimativa Preliminar 30/11/18	DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC				Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	PRAZO DE ENTREGA ATUAL			Status	
							AUTORIZAÇÃO		RETIFICAÇÃO					ESTIMATIVA ATUAL Valor Estimado Atual TOTAL	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência		Data Encaminhamento
							Forma	Valor	Forma	Valor								
93	Controle de Acesso Integrado de Pessoas e Veículos para o Foro Trabalhista de Porto Alegre e para o Complexo do Prédio-Sede	Coordenadoria de Segurança Institucional	Controle necessário para elevar o nível de proteção das pessoas que circulam pelo Foro Trabalhista de Porto Alegre e, também, gerenciar o acesso de veículos aos estacionamentos daquela unidade judiciária.	Despesa de Capital e corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-	15.03.19 Reunião Comitê		244.385,65		244.385,65	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	março/2019	abril/2019	02/05/2019	Encaminhada
94	Abastecimento diesel geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	O Tribunal utiliza geradores a diesel para assegurar a continuidade do funcionamento dos datacenters em caso de falta de energia da concessionária.	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-	15.03.19 Reunião Comitê		17.000,00		17.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	abril/2019	maio/2019	03/08/2019	Encaminhada
95	SWITCHES SAN	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Switches SAN do TRT saem de garantia em setembro/2020, porém não será mais possível renovar o serviço porque os equipamentos estão em End Of Support, o que demanda a aquisição de novos equipamentos	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-	15.03.19 Reunião Comitê		752.400,00		752.400,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2019	junho/2019	27/06/2019	Encaminhada
96	Rack de telecomunicação	SEMPRO	Os racks são utilizados na infraestrutura de rede lógica, telefonia e afins e permitem a instalação do cabeamento estruturado nas edificações. Localidades com obras em andamento que necessitam de rack: Estrela, Vacaria e Arroio Grande	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-	15.03.19 Reunião Comitê		10.526,79		10.526,79	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA MEDIANTE ARP TRT4	abril/2019	abril/2019	11/04/2019	Encaminhada
97	Certificados Digitais ICP Brasil para SISCONDU e Infoconv	Corregedoria e Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	- Certificado necessário para Implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SICONDJ). Este sistema permite a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do Trabalho através de sistema disponibilizado pelo Banco do Brasil. - Certificado ICP Brasil para sistema Infoconv	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-	15.03.19 Reunião Comitê		600,00		600,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	ADITIVO CONTRATUAL	abril/2019	maio/2019	08/05/2019	Encaminhada
98	Certificado Digital E-CNPJ A3	SECOF	Reemissão do certificado emitido em out/18 e que não foi encontrado pela Presidência. Certificado é obrigatório para envio das informações da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-	15.03.19 Reunião Comitê		435,00	Autorizado pela Secretaria Geral da Presidência	435,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	abril/2019	abril/2019	29/04/2019	Encaminhada
99	Servidores interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Servidores interior cenário 1 renuê 15.03.19	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-	15.03.19 Reunião Comitê		148.750,00		148.750,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA MEDIANTE ARP TRT4	junho/2019	julho/2019		Em Andamento
100	Certificado E-CNPJ A1	Secretaria de Orçamento e Finanças	É obrigatório para envio das informações para o eSocial, sistema público de escrituração digital, que unifica todas as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, das empresas e órgãos públicos. Quando da entrega da 1ª versão de testes do conector de envio de dados ao Sistema de eSocial, por parte do TRT da 11ª Região, constatou-se que há a necessidade de uso do certificado digital do tipo A1.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	08.02.19 - E-mail		410,00		410,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	fevereiro/2019	fevereiro/2019	28/02/2019	Encaminhada
101	Licenças Windows 10 para servidores CFTV	Coordenadoria de Segurança Institucional	A aquisição de licenças para sistema operacional Windows 10 é necessária para que os softwares VMS que farão a gravação das imagens dos circuitos fechados de televisão do Tribunal sejam instalados nos novos servidores virtualizados. Dessa forma, será abandonado o uso dos DVRs do tipo workstation e as imagens das câmeras de vigilância serão geridas pelos novos computadores-servidores. Sistema CFTV não é compatível com Linux. 43 localidades	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-	15.03.19 Reunião Comitê		43.000,00		43.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
102	Mesa Digitalizadora	Seção de Perícias	A Seção de Perícias tem a necessidade de adquirir mesas digitalizadoras para utilização nas estações de trabalho de todos os peritos da Seção, com vistas a aprimorar a qualidade de seu trabalho e fazer frente a demandas cada vez mais especializadas.	Despesa de Capital		-	10.07.19 - E-mail		4.740,00		4.740,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Seção de Perícias	COMPRA DIRETA	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
103	Analísador de rede	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Para analisar a rede lógica se faz uso de técnicas e ferramentas para detectar problemas que podem afetar a estabilidade dos sistemas computacionais.	Despesa de Capital		-	10.07.19 - E-mail		14.964,92		14.964,92	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
104	OJS / Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER)	Escola Judicial	Para editoração da Revista da Escola Judicial do TRT4 no formato eletrônico será utilizado o software livre SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas), e para o armazenamento da revista será necessário contratar o serviço de periódicos em nuvem.	Despesa Corrente		-	10.07.19 - E-mail		600,00		600,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	junho/2019	julho/2019		Em Andamento
105	Microcomputadores	SECOM	O projeto de construção do estúdio de TV do Tribunal incluiu a aquisição de equipamentos de vídeo em resolução 4K. Além da edição das imagens em alta resolução, outros elementos gráficos de animação de vídeo deverão ser produzidos, requerendo o uso de computadores com alta capacidade de processamento	Despesa de Capital		-	10.07.19 - E-mail		36.000,00		36.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	julho/2019	agosto/2019		Em Andamento
106	Microfones e cabos	SETIC	Os microfones e cabos serão utilizados nas salas de sessões de julgamento do TRT, com a finalidade de testar uma nova forma de realização de videoconferência.	Despesa de Capital		-	10.07.19 - E-mail		3.902,00		3.902,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	junho/2019	julho/2019		Em Andamento