



MAPA DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	NA
Nome do Projeto	Substituição da WAN Ávato
Gerente do Projeto	Adriano Simioni
Representante do Negócio	Natacha Moraes
Data do documento	12/mar/2021

2. MAPEAMENTO DOS BENEFÍCIOS

Benefício	Início Validação	Término Validação	Previsto	Real	Resultado
Manutenção dos níveis de disponibilidade	Imediato	Imediato	Cfme descrição	Cfme descrição	Alcançado ÁVATO: Atualmente é possível identificar 236 Mbps (somando todas as localidades do interior). Após atualização, temos 508 Mbps (acréscimo aproximado de 115%) CLARO: Atualmente é possível identificar 348 Mbps (somando todas as localidades do interior). Após atualização, temos 362 Mbps.