

SUBCOMITÊ REGIONAL DO SISTEMA PROAD-OUV
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 19.01.2023

Local: Videoconferência

Presenças: Servidora **Carla Melchiors**, Representante da Diretoria-Geral;
Servidor **Ricardo Braga Botelho**, Representante da Diretoria-Geral;
Servidor **Ramiro Santana Moreno Lopez**, Representante da Ouvidoria;
Servidora **Marcia Gizeli de Oliveira Feijo** Representante da Ouvidoria;

Convidados: Servidor **Alex Risicato Fagundes** Representante da Setic;
Servidor **Guilherme Costa Maciel**, Representante da Setic.

Secretário: Ricardo Braga Botelho

Horário: 14h

Processo Administrativo n° 6405/2019

Pauta: 1 - Pendências reunião anterior: a) Integração DEJT com Proad; b) Visibilidade de Varas do Trabalho no Proad.

Aos dezenove dias do mês de janeiro de 2023, às 14 horas, por meio de videoconferência, ocorreu reunião ordinária do Subcomitê Regional do PROAD-OUV, contando com as presenças acima nominadas. A reunião foi coordenada pelo servidor Ricardo Braga Botelho, conforme registro que segue: **a) Integração DEJT com Proad:** Setic informa que situação permanece inalterada, aguardando a homologação do módulo de diárias, no entanto será dado início à integração em paralelo ao módulo de diárias. Previsão de início da integração DEJT: 27-02-2023. **b) Visibilidade de Varas do Trabalho no Proad:** situação atual do chamado Assyst n° R200682. prazo estimado pela Setic para adequação do Sigep - de 6 a 8 semanas, a contar da data em que for ajustada a prioridade de início em conjunto com a Segesp. Setic enviou email para Segesp no final de 2022 com essas considerações. O Subcomitê delibera por consultar a Segesp sobre a prioridade definida e se há estimativa de prazo para início da adequação do Sistema. Reunião encerrada às 14h e 23min. **Próxima reunião agendada para o dia 23 de fevereiro de 2023, às 14h.** Ata redigida pelo servidor Ricardo Braga Botelho, representante da Diretoria-Geral, e validada no ato de sua elaboração pelos presentes.