



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 04 ref. OIS nº 02

PROAD nº 60/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024

Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de pintura de teto em área da circulação, espaço de refeições, área de atendimento e área externa, de serviço de lixamento de piso de basalto e de instalação de piso de basalto na área externa, e supressão de serviço de retirada de piso basalto; na 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

2. Valor complementar: R\$871,02, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazo: 10 dias – conclusão em **06/03/2025**

4. Documentos necessários (contratada): não se aplica

Em 31 de março de 2025.

Camila Saikoski
Fiscal Substituta

DE ACORDO.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
1.4883	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	1,25	R\$16,94	R\$78,38	21,14	97,82	118,96
	LIXAMENTO DE PISO DE BASALTO PARA REMOÇÃO DE PRODUTOS DE ENCERAMENTO E PARA NIVELAÇÃO	M²	1,00					
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$21,18	R\$5,58	10,59	2,79	13,38
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50	R\$16,65	R\$5,41	74,93	24,35	99,28
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,55	R\$6,61	R\$12,33	149,06	278,04	427,10
2.0047	PISO DE BASALTO POLIDO	m²	1,27	R\$30,27	R\$248,68	38,44	315,82	354,26
SUPRESSÕES								
2.0013	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BASALTO, INCLUSIVE DEGRAU/ESPELHO DE ESCADA	M²	-5,41	R\$14,83	R\$4,63	(80,26)	(25,06)	(105,32)
2.0023	CORTE/RASGO EM PISO DE BASALTO/CONCRETO ESPESSURA DE 3 A 10cm, PARA COLOCAÇÃO DE PISO PODOTATIL	M	-2,23	R\$15,12	R\$14,48	(33,72)	(32,29)	(66,01)
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04						180,18	661,47	841,65
			REAJUSTE CONTRATUAL 1		3,49%	6,29	23,09	29,37
			REAJUSTE CONTRATUAL 2		0,00%	-	-	-
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04 COM REAJUSTES						186,47	684,56	871,02