



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02 ref. OIS nº 07

PROAD nº 1373/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024

Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Remoção e instalação de placas de gesso em parede de drywall, acréscimo de pintura de paredes e forro de gesso, remoção de luminárias e grades de ventilação.

2. Valor complementar: R\$5.949,05, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazo: acréscimo de 7 dias - **12/05/2025**

4. Documentos necessários (contratada): não se aplica

Em 28 de abril de 2025.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato

DE ACORDO.

Aline Ledur
Gestora do Contrato