



Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 04 ref. OIS nº 06

PROAD nº 3305/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 39.518520/0001-26

- 1. Objeto:** Correção de medida de divisória de vidro temperado.
- 2. Valor complementar: R\$2.032,34**, conforme planilha orçamentária anexa.
- 3. Prazos:**
 - a) original: até 15/08/2025
 - b) complementar 01 (sem prazo): até 15/08/2025
 - c) complementar 02 (7 dias): de 16/08/2025 até 22/08/2025
 - d) complementar 03 (sem prazo): até 22/08/2025
 - e) complementar 04 (sem prazo): até 22/08/2025
- 4. Documentos necessários** (contratada): não se aplica

Em 13 de Agosto 2025.

Leonardo Castilho
Gestor do Contrato Substituto

DE ACORDO.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato