



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 04 ref. OIS nº 12**

PROAD nº 4310/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024  
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

Empenho 400119/400121  
CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** Acréscimo de serviços referentes a pequenos reparos na área do Atendimento (recomposição de pilares e vigas, pintura de vigas, pilares e divisória), acréscimo de troca parcial de rodapés das salas de audiências da 1ª, 2ª e 3ª VTs, acréscimo de instalação de tapume e supressão de pintura das salas de audiências da 1ª, 2ª e 3ª VTs.

**2. Valor complementar: R\$ 3.652,59**, conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazo:** a) original: até 26/09/2025

b) complementar 01 (sem prazo): até 26/09/2025

c) complementar 02 (sem prazo): até 26/09/2025

d) complementar 03 (sem prazo): até 26/09/2025

**e) complementar 04 (7 dias): de 26/09/2025 até 03/10/2025**

**4. Documentos necessários (contratada):** não se aplica

Em 10/09/2025.

ALINE LEDUR  
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski

Fiscal do Contrato