PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
13/06/2016	1.0	Marcio Bystronski	Criação do documento

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	404	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Implantação do SIGEP		
Gerente do Projeto	Marcio Bystronski		
Autor do Documento	Marcio Bystronski		
Data da Solicitação	07/11/2014		
Representante do Negócio	Cristina Schmidt		
Unidade Organizacional	Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGESP		
Áreas Beneficiadas	Recursos Humanos		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	SETIC - DES - SDSA
PDTI	2016
Objetivo Estratégico TIC	Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho
Objetivo Estratégico Institucional	Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos e Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se de implantação de importante módulo do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), tendo sido selecionado o sistema SIGEP (antes chamado de SGRH) implantado no TRT-SP como base para implantação em toda Justiça do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Há que se considerar ainda o Acórdão TCU 1.933-2014 - Plenário, no item 9.2, que determinou ao CSJT que enviasse ao TCU, no prazo de noventa dias, "plano de ação visando à implantação do sistema informatizado de gestão de recursos humanos (SIGEP - antes chamado de SGRH) em todos os Tribunais Regionais do Trabalho, especificando as medidas a serem adotadas, os respectivos responsáveis e prazos de implementação, bem como outras informações julgadas necessárias ao detalhamento do plano".

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo:

Implantar o sistema nacional definido pelo CSJT (SIGEP), desenvolvido pelo TRT da 2ª Região, no TRT da 4ª Região, como o sistema de gestão de pessoa no TRT da 4ª Região. Além disso, é objetivo do projeto a migração dos dados já registrados no sistema de RH em uso neste Tribunal. A migração deve incluir os registros passíveis de migração, sendo que alguns casos necessariamente precisarão ser migrados manualmente pelos usuários do sistema.

Benefícios:

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
<i>Migrar pelo menos 80% do sistema legado para o novo sistema, considerando o que for possível migrar.</i>	Inicialmente nenhum dado estava migrado.	<i>Entrevista com os usuários responsáveis pela migração.</i>
<i>Uniformizar a ferramenta de gestão de pessoas na Justiça do Trabalho.</i>	O sistema atual não é o uniformizado na Justiça do Trabalho.	O sistema de RH deve ser aquele definido pelo CSJT. Entrevista com usuários.
Adequar o TRT da 4ª Região às determinações legais em termos de Sistema de Gestão de Pessoas.	Não adequado.	Análise dos termos legais que determinam o Sistema a ser utilizado.

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto trata da migração das informações atualmente encontradas no sistema de RH para o novo sistema SIGEP. Faz parte do escopo a migração dos seguintes módulos:

- Módulo de Gestão
- Módulo de Quadro de Vagas
- Módulo de Comissionamento
- Módulo de Lotação
- Módulo de Dependentes
- Módulo de Requisição
- Módulo de Remoção
- Módulo de Exercício Provisório
- Módulo de Cessão
- Módulo de Benefícios

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

- Módulo de Progressão
- Módulo de Afastamentos
- Módulo de Licenças Médicas
- Módulo de Anuênios
- Módulo de Averbação
- Módulo de Aposentadoria
- Módulo de Auxílios
- Módulo de Férias
- Módulo de Frequência
- Módulo de Emissão de Documentos
- Módulo de Capacitação
- Módulo de Eventos Nacionais
- Módulo de Evento Nacional Web
- Módulo de Quintos
- Módulo de Portarias
- Módulo de Designação de Magistrados
- Módulo On Line

Os referidos módulos serão migrados em 3 etapas e ao final de cada uma delas será feita uma entrega à área responsável para homologação da migração realizada.

6. LIMITES

Não fazem parte do escopo desse projeto:

- Alterações, melhorias ou atividades de desenvolvimento no sistema SIGEP.
- As necessidades de correções entregues após a data limite do último relatório de homologação.
- Informações sobre os módulos de folha de pagamento não serão implantados.
- O projeto não inclui o treinamento dos usuários.
- O projeto não inclui módulos que foram desenvolvidos após o início deste projeto.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Serão realizadas 3 (três) entregas de migração de dados no decurso do projeto:

- Fase 1: Módulos de Gestão, de Quadro de Vagas, de Comissionamento, de Lotação, de Dependentes, de Requisição, de Remoção, de Exercício Provisório e de Cessão.
- Fase 2: Módulos de Benefícios, de Progressão, de Afastamentos, de Licenças Médicas, de Anuênios, de Averbação, de Aposentadoria e de Auxílios
- Fase 3: Módulos de Férias, de Frequência, de Emissão de Documentos, de Capacitação, de Eventos Nacionais, de Evento Nacional Web, de Quintos, de Portarias, de Designação de Magistrados e módulo On Line.

8. PREMISSAS

- A Secretaria de Gestão de Pessoas é responsável pela homologação das informações migradas. Caso exista necessidade de homologação por área externa à SEGESP, esta ficará responsável pelo contato e a devida homologação.
- A capacitação dos usuários finais não está sob responsabilidade da SETIC.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

9. RESTRIÇÕES

- As necessidades de correções entregues após a data limite do último relatório de homologação não fazem parte do escopo do projeto.

10. CRONOGRAMA

Item	Título	Duração	Início	Fim	Responsáveis	Horas Previstas	%C
1	Implantação do SIGEP	411 Dias	12/01/2015	30/09/2016	MARCIO BYSTRONSKI	6504:00	77,00%
2	GERENCIAMENTO DO PROJETO	1 Dias	12/01/2015	12/01/2015	MARCIO BYSTRONSKI	00:00	33,00%
9	ANÁLISE INICIAL DE REQUISITOS	5 Dias	12/01/2015	16/01/2015	MARCIO BYSTRONSKI	76:00	100,00%
12	DESENVOLVIMENTO - FASE 1	59 Dias	03/03/2015	29/05/2015	MARCIO BYSTRONSKI	1180:00	100,00%
13	Módulo de Gestão	6 Dias	03/03/2015	10/03/2015	MARCIO BYSTRONSKI	120:00	100,00%
15	Módulo de Quadro de Vagas	6 Dias	11/03/2015	18/03/2015	MARCIO BYSTRONSKI	120:00	100,00%
17	Módulo de Comissionamento	6 Dias	19/03/2015	26/03/2015	MARCIO BYSTRONSKI	120:00	100,00%
19	Módulo de Lotação	6 Dias	27/03/2015	08/04/2015	MARCIO BYSTRONSKI	120:00	100,00%
21	Módulo de Dependentes	7 Dias	09/04/2015	17/04/2015	MARCIO BYSTRONSKI	140:00	100,00%
23	Módulo de Requisição	7 Dias	20/04/2015	29/04/2015	MARCIO BYSTRONSKI	140:00	100,00%
25	Módulo de Remoção	7 Dias	30/04/2015	11/05/2015	MARCIO BYSTRONSKI	140:00	100,00%
27	Módulo de Exercício Provisório	7 Dias	12/05/2015	20/05/2015	MARCIO BYSTRONSKI	140:00	100,00%
29	Módulo de Cessão	7 Dias	21/05/2015	29/05/2015	MARCIO BYSTRONSKI	140:00	100,00%
31	DESENVOLVIMENTO - FASE 2	137 Dias	01/06/2015	17/12/2015	MARCIO BYSTRONSKI	2000:00	100,00%
32	Módulo de Benefícios	17 Dias	01/06/2015	24/06/2015	MARCIO BYSTRONSKI	250:00	100,00%
34	Módulo de Progressão	17 Dias	25/06/2015	17/07/2015	MARCIO BYSTRONSKI	250:00	100,00%
36	Módulo de Afastamentos	17 Dias	20/07/2015	12/08/2015	MARCIO BYSTRONSKI	250:00	100,00%
38	Módulo de Licenças Médicas	17 Dias	13/08/2015	04/09/2015	MARCIO BYSTRONSKI	250:00	100,00%
40	Módulo de Anuênios	17 Dias	08/09/2015	30/09/2015	MARCIO BYSTRONSKI	250:00	100,00%
42	Módulo de Averbação	17 Dias	01/10/2015	26/10/2015	MARCIO BYSTRONSKI	250:00	100,00%
44	Módulo de Aposentadoria	18 Dias	27/10/2015	23/11/2015	MARCIO BYSTRONSKI	250:00	100,00%
46	Módulo de Auxílios	17 Dias	24/11/2015	17/12/2015	MARCIO BYSTRONSKI	250:00	100,00%
48	DESENVOLVIMENTO - FASE 3	44 Dias	07/03/2016	11/05/2016	MARCIO BYSTRONSKI	1700:00	100,00%
49	Módulo de Férias	5 Dias	07/03/2016	11/03/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
51	Módulo de Frequência	4 Dias	14/03/2016	17/03/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
53	Módulo de Emissão de Documentos	4 Dias	18/03/2016	28/03/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
55	Módulo de Capacitação	4 Dias	29/03/2016	01/04/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
57	Módulo de Eventos Nacionais	4 Dias	04/04/2016	07/04/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
59	Módulo de Evento Nacional Web	4 Dias	08/04/2016	13/04/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
61	Módulo de Quintos	5 Dias	14/04/2016	20/04/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
63	Módulo de Portarias	5 Dias	22/04/2016	28/04/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
65	Módulo de Designação de Magistrados	5 Dias	29/04/2016	05/05/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
67	Módulo On Line	4 Dias	06/05/2016	11/05/2016	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
69	HOMOLOGAÇÕES E CORREÇÕES	319 Dias	01/06/2015	30/09/2016	MARCIO BYSTRONSKI	1548:00	2,00%
70	Homologação da fase 1 - SEGESP	234 Dias	01/06/2015	31/05/2016	CRISTINA SCHMIDT (COORDENADOR-CJ2)	08:00	100,00%
71	Homologação da fase 2 - SEGESP	104,5 Dias	18/12/2015	10/06/2016	CRISTINA SCHMIDT (COORDENADOR-CJ2)	08:00	100,00%
72	Homologação da fase 3 - SEGESP	93 Dias	12/05/2016	23/09/2016	CRISTINA SCHMIDT (COORDENADOR-CJ2)	08:00	0,00%
73	Entrega do relatório de homologação das fases 1 e 2 - SEGESP	8 Dias	01/06/2016	10/06/2016	CRISTINA SCHMIDT (COORDENADOR-CJ2)	08:00	100,00%
74	Correções da homologação das fases 1 e 2	76 Dias	01/06/2016	16/09/2016	MARCIO BYSTRONSKI	500:00	0,00%
75	Entrega do relatório de homologação das fases 1, 2 e 3 - SEGESP	8 Dias	01/08/2016	10/08/2016	CRISTINA SCHMIDT (COORDENADOR-CJ2)	08:00	0,00%
76	Correções da homologação das fases 1, 2 e 3	33 Dias	01/08/2016	16/09/2016	MARCIO BYSTRONSKI	500:00	0,00%
77	Entrega do relatório de homologação da fase 3 - SEGESP	4 Dias	19/09/2016	23/09/2016	CRISTINA SCHMIDT (COORDENADOR-CJ2)	08:00	0,00%
78	Correções da homologação da fase 3	9 Dias	19/09/2016	30/09/2016	MARCIO BYSTRONSKI	500:00	0,00%

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Cristina Schmidt	Secretaria de Gestão de Pessoas	Representante do Negócio
Marcio Bystronski	Seção de Desenv. de Sistemas Administrativos	Gerente de Projeto
Marcelo Zambiasi	Seção de Desenv. de Sistemas Administrativos	Análise e Desenvolvimento
Marcia de Lima Costa	Seção de Desenv. de Sistemas	Análise e Desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

	Administrativos	
Michel Barreto da Silva	Seção de Desenv. de Sistemas Administrativos	Análise e Desenvolvimento

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Total dos Custos			

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação
	Descrição que identifica o risco	Identificado, Ocorrido, Controlado e Anulado	Descrição do(s) motivo(s) que geraram a incerteza no projeto.	Baixa, Média, Alta	Baixo, Médio, Alto	Descreve as consequências do risco ocorrido nos objetivos do projeto.	Leve, Moderado, Crítico	Mitigar, Evitar, Aceitar, Transferir	Ações a serem adotadas para reduzir as ameaças que influenciam o resultado do projeto.
1	<i>Não conseguir concluir todas as etapas dentro do prazo estabelecido como restrição para o projeto</i>	<i>Identificado</i>	<i>Pouco tempo para a conclusão total das atividades</i>	<i>Média</i>	<i>Médio</i>	<i>Atrasar a conclusão do projeto ou renegociar a restrição de prazo</i>	<i>Moderado</i>	<i>Mitigar</i>	<i>-Planejar atividades para serem executadas em paralelo (as que forem possíveis). - Alocar mais recursos humanos para o</i>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

									<i>desenvolvimento das atividades pendentes. - Reduzir a abrangência da migração automatizada, deixando um maior volume de informações para migração manual.</i>
2	Despriorização do projeto em relação a demandas urgentes da mesma área do projeto (Folha e RH).	Ocorrência	- Troca da administração do Tribunal. - Surgimento de demandas mais urgentes.	Alta	Alto	Renegociação de prazo para conclusão das fases de entrega.	Moderado	Mitigar	- Reanalisar cronograma e redefinir novos prazos de entrega das fases.
3	Alterações da definição do SIGEP como sistema nacional para algum outro sistema.	Identificado	Definição do CSJT	Baixa	Alto	Revisão em todo o projeto com elevada possibilidade de retrabalho das atividades já realizadas até a ocorrência.	Crítico	Aceitar	- Se possível, replanejar as atividades, fases e entregas.

14. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura