PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Construcdo da Vara do Trabalho de Arroio Grande/RS

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT N2 140/2017

Periodo 13/07/2018 a 13/08/2018
Medicao 5

Execucao
CONSTRUTORA LF LTDA - EPP

Fiscalizacao
SEFISC - SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS
Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968 D




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Relatdrio

No periodo de 13/07/18 a 13/08/18 a contratada:

e Executou microestacas dos muros;
e Executou cintas e pilaretes da platibanda;
® Executou alvenarias;

e Executou impermeabilizagao de vigas e lajes.

A fiscalizac3o realizou a 52 medicdo, que totalizou R$64.680,89 (3,82% do valor
atualizado do contrato). A medi¢cdo acumulada totaliza 36,46.% do total do contrato.

Transcorreram 180 dias de um total de 365.

Frederico Zerfass
Secdo de Fiscalizacdo de Obras e Servicos

Eng. Civil CREA RS 150.968 D







PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manutengéo e Projetos

OBRA|ARROIO GRANDE 52 M EDlGAO
LF LTDA - EPP
PROCESSO PRINCIPAL: |n° 0006774-20.2017.5.04.0000
PPROCESSO LIQUIDAGAO: [n° 0000421-27.2018.5.04.0000 R$ 64'680’89
CONTRATO: |140/2017
ORDEM DE IN{CIO: |14/02/2018 Inicio:  13/07/2018
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: [R$ 1.691.165,78 Término:  13/08/2018
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: |R$ 1.691.165,78 Pz. decor.: 180
ETAPAS SERVICOS MAT MDO TOTAL EREVISA acumulado MEDIGAO; saldo
MAT MDO % MAT MDO %
1{MOBILIZAGAO 2601,71 0,00 2.601,71 0,00 0,00 0,00%] = = 0,00%] 0,00%
2iLIMPEZA DO TERRENO 422,82 58,32 481,14 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00%] 0,00%)
3iBARRACO
DEPOSITO 7.058,02! 2.470,75; 9.528,77} 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00%| 0,00%
ESCRITORIO 9.899,10: 3.010,80: 12.909,9( 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00%] 0,00%)
SANITARIO 10.017,00: 3.769,85: 13.786,85 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00%] 0,00%)
CENTRAL ARMADURAS 2.343,90; 670,20 3.014,1 0,00 0,00 0,00% = - 0,00%} 0,00%
4iENTRADA DE ENERGIA 1.444,94 236,88 1.681,89) 0,00 0,00 0,00%) = o 0,00%| 0,00%
5;TAPUME 8.669,31 6.463,72; 15.133,03] 0,00 0,00 0,00% - - 0,00%| 0,00%]
6{PLACA DE OBRA 1.067,10 180,53 1,247,693 0,00 0,00 0,00%) > 5 0,00%) 0,00%)
7iLOCAGAO BEBEDOURO / CONSUMO AGUA (continua...) 9.809,88; 0,001 9,809,838} 817,16 0,00 8,33% 8,33%) 817,16 - 8,33% 0,00%} 58,35%
8{EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 9.362,12: 3.026,53; 12.388,65) 779,86 252,11 8,33% 8,33%| 779,86 252,11 8,33% 0,00%] 58,35%
9:ART/RRT 323,94 0,00; 323,94 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00%] 0,00%)
10iLOCAGAO DE OBRA 2.368,56. 1.200,96 3.569,52] 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00%| 0,00%]
11iLIMPEZA PERMANENTE 2,025,001 5.184,48; 7.209,4 168,68 431,87 8,33% 8,33%) 168,68 431,87 8,33% 0,00%) 58,35%
12{ADMINISTRAGAO DA OBRA 183,86, 70.991,87 711757 13,72 5.295,99 7,46% 1,44%) 7,02 2.711,89 2,38%) 63,56%
13{PGRCC e PCMAT 1.378,88 0,00] 1.378,8 0,00 0,00 0,00%) = B 0,00%) 0,00%)
14{COPIAS PROJETOS / AS BUILT MENSAL 2.955,72. 0,00, 2,955,723 246,21 0,00 8,33% 8,33%) 246,21 - 8,33% 0,00%f 58,35%
15VIGILANCIA 3.347,76; 0,00 3.347,76} 278,87 0,00 8,33%) 8,33%) 278,87 - 8,33% 0,00%} 58,35%
16{MOVIMENTAGAO DE TERRAS o e
11.970,94; 5.566,37 17.537,31 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00%] 0,00%)]
17;ESTACAS 52.870,22 4.002,32, 56.872,54) 0,00 0,00 0,00% = o 0,00%| 0,00%
18{BLOCOS DE FUNDAGAO
FORMA 2.037,22! 1.497,58 3.534,8 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00%] 0,00%
ACO 3.899,59 2.352,30 6.251,89 0,00 0,00 0,00%f - - 0,00%] 0,00%
CONCRETO 8.585,08; 380,23 8.965,31 0,00 0,00 0,00%| - ° 0,00%] 0.,00%|
19iVIGAS DE FUNDAGAO
FORMA 8.404,81 6.190,83; 14.595,64] 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00%| 0,00%]
ACO 11.140,72 5.843,41 16.984,13 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00%| 0,00%)
CONCRETO 8.429,83; 694,20 9.124,0 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00%| 0,00%
20{MUROS DE CONTENGAO/ VIGAS E BASE DE MASTROS
FORMA 5.759,80; 4.238,34: 9.998,14] 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00%] 100,00%|
AGO 4.988,49 421859 9.207,08 0,00 0,00 0,00%f - - 0,00%f 100,00%|
CONCRETO 11.480,50; 829,31 12.309,81 0,00 0,00 0,00%) = o 0,00%) 100,00%|
21;MCROESTACAS DOS MUROS
ACO 270,58 1.801,54 3.972,12 789,30 655,11 36,36%) -38,18%) - - -38,18%) 0,00%]
CONCRETO 3.904,79; 410,30 4.315,09) 0,00 0,00 80,00%) 780,96 82,06 20,00% -100,00%| 0,00%
22{VIGAS
FORMA 12.733,93 7.812,91 20.546,84) 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00%| 0,00%]
ACO 9.820,38 5.250,90 15.071,28 1.402,91 750,13 14,29%| 0,00%} - - 0,00%| 0,00%)
CONCRETO 8.152,00: 681,89 8.833,89 8.152,00 681,89 100,00%| 0,00%] - - 0,00%] 0,00%)
23iPILARES
FORMA 5.197,02; 3.773,79; 8.970,81 0,00 0,00 0,00% = o 0,00%} 0,00%
ACO 8.752,22 3.406,30 12.158,52 0,00 0,00 0,00%f - - 0,00%f 0,00%
CONCRETO 4.481,09; 519,31 5.000,41 0,00 0,00 0,00%] - = 0,00%] 0.00%}
24iLAJES
FORMA 15.544,67 7.615,78; 23.160,45) 0,00 0,00 0,00% - - 0,00%| 0,00%]
ACO 26.416,31 7.932,10 34.348,41 0,00 0,00 0,00%f - - 0,00%f 0,00%
CONCRETO 40.938,81 3.363,92] 4430273 4093881 3.363,92 100,00%) 0,00%} = = 0,00%} 0,00%
25!CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA
FORMA 2.359,90; 1.713,63! 4.073,5¢ 2.359,91 1.713,63 100,00%| 100,00%| 2.359,90 1.713,63 100,00%| 0,00%| 0,00%|
ACO 1.650,23 1.233,12 2.883,35 1.650,23 1.233,12 100,00%| 100,00%| 1.650,23 1.233,12 100,00%| 0,00%f 0,00%)
CONCRETO 1.361,15; 60,29 1.421,44] 1.361,15 60,29 100,00%| 100,00%| 1.361,15 60,29 100,00%| 0,00%f 0,00%)
26iVERGAS E CONTRAVERGAS
FORMA 1.707,65 1.240,00; 2.947 .65 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00%] 100,00%|
AGO 1.904,14; 1.270,83! 3.174,97] 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00%] 100,00%|
CONCRETO 2.051,56; 90,86 2.142,42) 0,00 0,00 0,00%) - = 0,00%] 100,00%f
27:JUNTAS DE DILATAGAO 4.366,73; 70,55, 4.437 28} 1.455,57 2352 33,33%) 0,00%) > 5 0,00%) 0,00%)
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PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 42 REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manutengéo e Projetos

OBRA|ARROIO GRANDE 52 M EDlCAO
CONTRATADA: [Construtora LF LTDA - EPP.
PROCESSO PRINCIPAL: [n° 0006774-20.2017.5.04.0000
PPROCESSO LIQUIDAGAO: [n° 0000421-27.2018.5.04.0000 R$ 64'680’89
CONTRATO: 140/2017
ORDEM DE INICIO: |14/02/2018 Inicio: _ 13/07/2018
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: [R$ 1.691.165,78 Término:  13/08/2018
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.691.165,78 Pz. decor.: 180
ETAPAS SERVICOS MAT MDO TOTAL EREVISA acumulado MEDIGAO; saldo
MAT MDO %. MAT MDO %.

28{ALVENARIA DO TERREO 9.357,60: 4.493,38 13.850,99) 0,00 0,00 0,00%) 357,60 4.493,38 100,00%) -100,00%) 0,00%)
29{ALVENARIA DAS PLATIBANDAS E RESERVATORIO 3.554,39, 416131 7.715,7¢ 3.554,39 4.161,31 100,00%| 100,00%| 3.554,39 4.161,31 100,00%| 0,00%) 0,00%)
30{PAREDE DE GESSO 39.342,32! 3.637.21 42.979,53) 0,00 0,00 0,00%} - 0,00%| 100,00%]
31iCAPEAMENTO PLATIBANDA / TQ 9.729,56: 1.971,76 11.701,32) 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]
32iFORRO 27.436,57] 10.064,81 37.501,3: 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00%| 100,00%]
33{IMPERVEABILIZAGAO DAS VIGAS BALDRAVE 335,98 308,16 644,14 0,00 0,00 100,00%| 335,98 308,16 100,00%| 0,00%) 0,00%)
34{IVPERMEABILIZAGAO DA LAJE (INCLUSIVE AREA DE RESERVATORIO)

(continua...)

CONCRETO LEVE, C/ AGREGADO SINT PREPAROILANCAMENTO 13.796,16; 1.867.97 15.664,1 12.646,47 171231 91,67%) 9167%|  13.796,16 1.867,97 100,00%) 8,33%) 0,00%)

CONTRAPISO 11.614,73 4.081,61 15.696,34] 4.645,89 1.632,65 40,00%) 40,00%| - 40,00%) 100,00%)

INPERMEABILIZAGAO COMMANTA ARDOSIADA 25.442,79 7.505,35; 32.948,14) 0,00 0,00 0,00%) - 0,00% 100,00%|
35:PISOS INTERNOS

CONTRAPISO 5.634,99; 2.331,72, 7.966,71 0,00 0,00 0,00% o 0,00% 100,00%|

PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPE E SOLEIRA 14.236,51 1.664,50 15.901,01 0,00 0,00 0,00% - 0,00%| 100,00%]

PISO VINILICO, INCLUSIVE EMULSAO, GERA E RODAPE EMNDF 30.760,41 5.716,74, 36.477,19) 0,00 0,00 0,00%) 5 0,00%) 100,00%|

PISO CERAMCO 912,83 200,51 1.113,34] 0,00 0,00 0,00%) ° 0,00%] 100,00%f
36{PISOS EXTERNOS

CONCRETO INTERTRAVADO 13.219,11 2.320,12; 15.539,23) 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]

BASALTO LEVIGADO / DEGRAUS EMTEAR 6.519,25; 981,43 7.500,6¢ 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]

BASALTO SERRADO 25.882,26 3.928,98! 29.811,24) 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]

PISOGRAMA 3,816,001 203,63 4.0196: 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]
37{AJARDINAMENTO

GRAMA 5.376,98! 575,96] 5.952,94} 0,00 0,00 0,00%) - 0,00%) 100,00%|

ARVORES 2.364,32; 304,64 2.668,96} 0,00 0,00 0,00%] = 0,00%] 100,00%f

BANCOS DE MADEIRA (MAT. PERMANENTE. EMPENHO 2017NE402537) 3.024,90: 39,54! 3.064,44] 0,00 0,00 0,00%] - 0,00%] 100,00%|
38{REVESTIMENTOS INTERNOS

CHAPISCO 326,61 249,26 575,87] 0,00 0,00 0,00%) 5 0,00%) 100,00%|

REBOCO MASSA UNICA 1.401,30 981,451 2.382,75) 0,00 0,00 0,00% - 0,00%| 100,00%]

CERAMICA 5.806,55: 2.457,85] 8.264,41 0,00 0,00 0,00%] - 0,00%] 100,00%f
39{REVESTIMENTOS EXTERNOS (REBOCO, CHAPISCO)

CHAPISCO 1.035,08; 1.716,38! 2.751,46} 0,00 0,00 0,00%) - 0,00%] 100,00%f

REBOCO/ MASSA UNICA 9.268,03; 10.937,84 20.205,87] 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]
40{ESQUADRIAS (janelas, portas, esc. Marinheiro, fechaduras, puxadores, vidros.

pelicula (..)

PORTAS DE MADEIRA 19.003,42; 4.098,24! 23.101,66) 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]

CAIXILHOS METALICOS (MAXIMAR, BASCULANTE, DE CORRER, INCLUSIVE

GRADES) 31.119,57 294,37, 34.063,94 0,00 0,00 0,00%) o 0,00%) 100,00%)

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 9.015,93! 331,68 9.347,61 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]

PORTAS DE ALUMINIO 13.492,01 741,94 14.233,95) 0,00 0,00 0,00%] - 0,00%] 100,00%|

ESCADA MARINHEIRO 1.173,64 52,05 1.225,59) 0,00 0,00 0,00%) - 0,00% 100,00%|
41;CORRIMAO 4.622,61 1.134,27; 5.756,8¢ 0,00 0,00 0,00%] - 0,00%] 100,00%|
42iBRISE 48.626,31 1.622,99 50.249,3 0,00 0,00 0,00%) o 0,00% 100,00%|
43{ACESSIBILIDADE (..

BARRAS APOIO (LAVATORIO, BACIA SANITARIA, PORTAS) 6.079,02: 418,68 6.497,7¢ 0,00 0,00 0,00%) 5 0,00%) 100,00%]

MAPA TATIL (MATERIAL PERMANENTE. EMPENHO 2017NE402537) 1.388,35 91,49 1.479,84) 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|

PISO PODOTATIL DE CONCRETO 1.362,10 1.131,55 2.493 65| 0,00 0,00 0,00% - 0,00%| 100,00%]

PISO PODOTATIL DE POLIESTER 1.598,85 569,43 2.168,2¢ 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]

ACESSORIOS EXT. E INT. (ALARME, ADESIVOS, PLACAS, BRAILE, DEMARG.

VAGA, ETC) 348233, 633,48 411581 0,00 0,00 0,00%) o 0,00%) 100,00%|
44iPINTURAS INTERNA

FUNDO / MASSA CORRIDA 3.152,67: 3.025,48; 6.178,1 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]

PINTURA TINTA LATEX 4.815,32 2.062.41 6.877.7: 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%]
45{PINTURAS EXTERNA

FUNDO E TEXTURA 5.168,49; 1.198,42; 6.366,91 0,00 0,00 0,00%] - 0,00%] 100,00%|

PINTURA TINTA LATEX 3.438,15; 1.472,58 4.910,7 0,00 0,00 0,00%) - 0,00% 100,00%|
46:PINTURA DOS BRISES, GRADES E CORRIMAOS 4.809,53; 5.629,70; 10.439,23) 0,00 0,00 0,00% - 0,00% 100,00%|
47:LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

LOUGAS 5.465,26! 713,16 6.178,42} 0,00 0,00 0,00%) s 0,00% 100,00%|

METAIS 937,63 69,11 1.006,74 0,00 0,00 0,00%) > 5 0,00%) 100,00%|
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PODER JUDICIARIO - JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4t REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manuteng&o e Projetos

OBRA|ARROIO GRANDE 52 MEDICAO
CONTRATADA: |Construtora LF LTDA - EPP.
PROCESSO PRINCIPAL: |n° 0006774-20.2017.5.04.0000
PROCESSO LIQUIDAGAO: |n° 0000421-27.2018.5.04.0000 R 64'680’89
CONTRATO: |140/2017
ORDEM DE INICIO: [14/02/2018 Inicio: ~ 13/07/2018
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: [R$ 1.691.165,78 Término:  13/08/2018
'VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: |R$ 1.691.165,78 Pz. decor.: 180
ETAPAS SERVICOS MAT MDO TOTAL EREVEAQ acumulado MEDIGAQ saldo
MAT MDO % MAT MDO %
ACESSORIOS (CONTEMMATERIAL PERMANENTE. EMPENHO 2017NE402537) 2.185,78; 199,89 2.385,67} 0,00 0,00 0,00%} - 0,00%} 100,00%]
48{INSTALACOES DE ESGOTO
TUBOS DE PVC 5.541,45; 2,687,001 8.228 45} 0,00 0,00 -100,00%| s -100,00%| 0,00%
TUBOS DE CONCRETO 4.878,59: 5.308,97' 10.187,56) 0,00 0,00 -81,82%) a -81,82%) 18,18%]
CAIXAS DE INSPEGAO (COMTAMPAS, GRELHAS, C.G., ETC) 3.084,08; 1.768,88 4.852,96} 0,00 0,00 0,00%} - 0,00%} 100,00%]
49:FOSSA E FILTRO (continua...) 7.090,69: 833,01 7.923,7 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 0,00%
50:INSTALACOES DE AGUA FRIA
TUBOS DE PVC 4.611,37; 4.200,35/ 8.811,72] 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%| 100,00%|
RESERVATORIO DE FIBRA 3000L 1.614,31 186,17 1.800,4¢ 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%] 100,00%|
51iCISTERNA 7.563,32; 250,13 7.813,45} 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%| 0,00%
52{PPCI (EXTINTOR E PLAQUINHAS) (CONTEM MAT. PERM EMPENHO; f— P 6906
2017NE402537) i i i 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%| 100,00%|
53:ELETRICA 100,00%]
ENTRADA DE ENERGIA 3.928,13; 1.015,71 494384} 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%} 100,00%|
QUADROS ELETRICOS 9.666,84; 465,83 10.132,67] 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%|
CABOS ELETRICOS DE COBRE FLEXIVEIS 12.330,23 439754, 16.727,77] 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%} 100,00%|
CABOS DE TELECOMUNICAGOES 6.015,88 2.875.24 8.891,12] 0,00 0,00 0,00% - 0,00%| 100,00%]
ELETRODUTOS DE PVC 2.501,73] 1.847,43 4.349,16} 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%]
ELETRODUTOS METALICOS 7.608,58! 2217,32, 9.825,9 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%]
ACESSORIOS EMGERAL 6.692,38, 5.169,57' 11.861,95) 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
DUTO ALUM 73:25MM 267150 557,00 32285 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
ELETROCALHAS E PERFILADOS 8.361,85! 5.579,05! 13.940,9¢ 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
INPLANTAGAO E ILUMNAGAO EXTERNA 8.382,93; 4311,921 12.694,85) 0,00 0,00 0,00%f - - 0,00%f 100,00%|
TELECOMUNICACOES 9.737,02: 2677,18; 12.414,2( 0,00 0,00 0,00%f - - 0,00%| 100,00%|
SPDA 5.746,25: 4.340,43] 10.086,6: 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%|
54{INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
INFRAESTRUTURA DE COBRE 8.543,70; 1.852,80 10.396,5 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%| 100,00%|
INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 2.200,43; 2.059,32! 4.259,7 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%} 100,00%
REDE DE DUTOS E DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR 8.060,84: 1.045.25 9.106,09| 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%
REDE DE DRENAGEM 432,01 397,19 829,2 0,00 0,00 0,00%f = 0,00%] 100,00%f
ELETRICA DE AC 2.630,88! 148,14 279,02} 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
55:INSTALAGAO BALCAO COPA 203,04 24,93 227,97] 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
56{MUROS
INSTALAGAO DOS PLACOES 33.950,42 5.042,38] 38.992,8( 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
PINTURA DO MURO 5.028,00; 2.284,69) 7.312,69) 0,00 0,00 0,00%f - - 0,00%f 100,00%|
57{GRADIL
VIGA BALDRANE 4.167,61 1.964,15 6.131,76} 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%| 100,00%|
REBOCO/ PINTURA DA VIGA 1.038,30 685,58 1.723,8¢ 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%} 100,00%|
GRADIL EMPAINEL DE ACO TREFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA 37.272,70 2.030,19; 39.302,89) 0,00 0,00 0,00%] - 0,00%] 100,00%]
58{ACESSORIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAGAO, BICICLETARIO, LETREIRO;
MASTROS 3.277.41 336,87, 3.614.2¢ 0,00 0,00 0,00%f = 0,00%f 100,00%|
LETREIRO E NUMERACAO 1.771,27: 146,98} 1.918,25) 0,00 0,00 0,00%| - 0,00%f 100,00%]
ADESIVO LOGO TRT 716,84 107,04 823,8¢ 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
BICICLETARIO 150,80 0,00 150,8 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
DEMARCAGAO DE VAGAS 194,75 431,30 626,05) 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
59:LIMPEZA FINAL 283,56 561,56 845,12) 0,00 0,00 0,00%f - 0,00%f 100,00%|
60iHABITE-SE 291822 0,00 291822} 0,00 0,00 0,00%f - - 0,00%f 100,00%|
SUBTOTAL 1.030.882,44 352.144,67;  1.383.027,11 81.261,13 21.967,85 0,00% 35.494,17 17.315,79
21,59% BDI MAT 222.567,52 222.567,52) 17.544,28 0,00% 7.663,19
24,30% {BDI MDO 85.571,15 85.571,15) 5.338,22 0,00% 4.207,74
TOTAL 1.253.449,96 437.715,82]  1.691.165,78 98.805,41 27.306,07 7,46% 43.157,36 21.523,53 3,82%
TOTAL DA MEDICAO R$ 126.111,48 R$ 64.680,89
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