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Construcdo da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha/RS

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
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Periodo 27/09/2018 a 29/10/2018
Medicao 3

Execucao
KUPSKY CONSTRUTORA LTDA

Fiscalizacao
SEFISC - SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS
Eng. Ademir Correia da Silva — CREA-RS 83159




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Relatdrio

No periodo de 27/09/18 a 29/10/18 a contratada:

¢ Realizou movimentacdes de terra;
e Executou sapatas de fundacao;
e Executou vigas de fundacgdes;

e Executou impermeabilizacdes de vigas de fundagdes.

A fiscalizagcdo realizou a 32 medi¢do, que totalizou RS 106.850,41 (5,96% do valor

atualizado do contrato). Transcorreram no periodo 97 dias, de um total de 365.

Ademir Correia da Silva
Secdo de Fiscalizacdo de Obras e Servicos

Engenheiro Civil - CREA/RS 83159







OBRA|LAGOA VERMELHA 32 MEDICAO
KUPSKY LTDA
PROCESSO PRINCIPAL: [n° 0007633-36.2017.5.04.0000 R$ 106850’41
PROCESSO LIQUIDACAO: [n® 0003164-10.2018.5.04.0000 Data prevista para medir:
CCONTRATO: |31/2018 24/10/2018
ORDEM DE INICIO: |04/07/2018 Inicio:  27/09/2018
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: |R$ 1.791.546,21 Temino:  29/10/2018
VALOR ATUALIZADO 1.791.546,21 Prazo decor.: 97
MES 3 - PARCELA3
ETAPAS SERVICOS MAT MDO TOTAL PRCVISAO mulado HENIGEG) saldo
| mar MDO [ war_ [ wmoo | %
1]MOBILIZAGAO 2.196,24] 0,00 2.196,24] 0,00 0,00 0,00%) 0,00% - - 0,00 0,00%
2{LIMPEZA DO TERRENO 153,95! 65,98 219,93 0,00 0,00 0,00%] 0,00% ° ° 0,00° 0,00%
3{BARRACOS
DEPOSITO 3.492,001 2.280,00! 5.772,00} 0,00 0,00 0,00% - - 0,00% 0,00%4
ESCRITORIO 5.820,00; 2.280,00! 8.100,00f 0,00 0,00 0,00%] - - 0,007 0,007
SANITARIO E VESTIARIO 6.790,00! 2.660,00; 9.450,00f 0,00 0,00 0,00%| - - 0,009 0,00%
CENTRAL DE ARMADURAS 1.746,00 427,50 2.173,50} 0,00 0,00 0,00%] - - 0,007 0,00%
CENTRAL DE FORMAS 3.715,20! 1.071,90 4.787.10| 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00% 0,00%
4{ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 695,94 111,85 807,79 0,00 0,00 0,00% - - 0,00% 0,00%
5{ENTRADA PROVISORIA DE AGUA 108,80 457,39 0,00 0,00 0,00%) - - 0,00% 0,00%
6{TAPUMES 3.582,59, 7.908 45} 0,00 0,00 0,00%) - B 0,00% 0,00%
7{PLAGA DE OBRA 85,50 813,00 0,00 0,00 0,00% - - 0,009 0,00%
8{LOCAGAO DE BEBEDOURO / CONSUNOS DE AGUA, E ELET. E TELEFONE 0,00: 7.601,40) 608,11 0,00 8,00%) 608,11 - 8,00% 0,00° 76,00%
9{EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA 9.896,46: 3.358,68; 13.255,14 0,00 0,00 0,00% - - 0,00%)  100,00%
10{ART / RRT 429,64 0,00 429,64 0,00 0,00 0,00% - - 000%  50,00%
11]ALVARA DE CONSTRUCAO 659,00 0,00 659,00 0,00 0,00 0,00% = > 0,00 0,00%
12{LOCACAO DE OBRA 1.911,16 527,79, 2.438,95| 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00 0,00%
13{LIMPEZA PERVANENTE DA OBRA 1.396,80 262,00 4.018,80] 111,74 209,76 8,00% 111,74 209,76 8,00% 0,00 76.00%
14]ADMINISTRAGAO DA OBRA 97,00 64.401,12 64.498,17) 5,78 3.838,31 5.96% 578 3.838,31 5,96%| 0007 88,02%
15]PGRCC E PCMAT 1.588,93 0,00, 1.588,93 0,00 0,00 0,00% - - 0,00% 0,00%
16{COPIAS PROJETOS / AS BUILT 1.443,13 0,00 1.443,13] 120,21 0,00 8,33%) 120,21 = 8,33% 0,00% 75,34%
17|VIGILANCIA 2.910,00. 0,00, 2.910,00f 242,40 0,00 242,40 - 8,33% 0007 7534%
18{MOVIMENTAGAO DE TERRAS 5 aoe
espalhamento) 10.207 62! 7.886,59, 18.094,21) 5 62,10%) 62,10% 6.338,93 489757 62,10% 0,00% 0,00%
19]SAPATAS E VIGAS DE FUNDAGAO 0,00%)  100,00%
FORMA 8.434,04 6.478,54. 14.912,58) 7.591,48 5.831,33 90,01% 90,01%) 7.591,48 583133 90,01% 0,00° 0,00%
ACO 26.572,65 7.776,44, 34349,00] 19501 66 570713 73,39%) 7339%|  19.501,66 570713 73,39%) 0,00° 0,00%
CONCRETO 37.458,62 4.724,44) 4218308l 95 90035 301466 63,81%) 6381%|  23.902,35 301466 63,81% 0,00° 2,82%
20{VIGAS / MICROESTACAS / BLOCOS PARA O CERCAMENTO
FORMA 2.744,03] 2.121,28! 4.865,31 0,00 0,00 0,00%] 0,00% - - 0.00%| _ 100,00%
ACO 5.877,91 3.656,93 9.534,84 0,00 0,00 0,00%] - - 0,007 100,00%
CONCRETO 8.298,31 965,70; 9.264,01 0,00 0,00 0,00%| - - 0,009 100,00%
INSTALACAO DE EQUIPAMENTO P/ EXEC DE MCRO ESTACAS 2.425,00, 0,00 2.425,00f 0,00 0,00 0,00%] 0,00%| - - 0,007 100,00%
21{VIGAS
FORMA 7.997,19) 6.182,26! 14.179,45 0,00 0,00 0,00% 0,00%] - - 000%]  100,00%
ACO 11.414,47 6.661,19 18.075,66 0,00 0,00 0,00%] 0,00%) - - 0,00% 100,00%
CONGRETO 12.425.24 946,73, 13.371,96} 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0,00%]  100,00%
22|PILARES
FORMA 7.300,64, 5.446,29, 12.746,99 0,00 0,00 0,00% - - 0,007 100,00%
AGO 9.056,06 4.750,27 13.806,33 0,00 0,00 0,00% - - 0.00%  100,00%
CONCRETO 6.971,25 694,46 7.665,72} 0,00 0,00 0,00% - - 0,007 100,00%
23{LAJES
FORMA 18.265,51 9.097,06! 27.362,5¢] 0,00 0,00 0,00%] 0,00% - - 0,00 100,00%
ACO 2261541 8.545,64 31.161,05 0,00 0,00 0,00%| 0,00%] - - 0,007 100,00%
CONCRETO 52.391,04 4.221,35! 56.612,3¢] 0,00 0,00 0,00%] 0,00%| - - 0,007 100,00%
24|PLATIBANDA
FORMA 1.453,67; 1.084,44! 2.538,12 0,00 0,00 0,00%] 0,00%) - - 0,00% 100,00%
ACO 1.109,09 870,56 1.979.65 0,00 000 0,00% 0,00%) - = 0,00%]  100,00%
CONGRETO 1.264,38 58,48 1.322,86] 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 000 100,00%
25{VERGAS
FORMA 1.774,74 1.323,96 3.098,70] 0,00 0,00 0,00% - - 0,007 100,00%
ACO 744,61 581,79 1.326,39 0,00 0,00 0,00% - - 0,00% 100,00%
CONCRETO 1.571,55 72,69 1.644,24] 0,00 0,00 0,00%] - - 0,007 100,00%
26{JUNTA DE DILATAGAO 5.055,52] 84,02 5.139,54] 0,00 0,00 0,00% = > 0.00%]  100,00%
27|LAJE SOBRE A CISTERNA
FORMA 418,53 212,70; 631,23] 0,00 0,00 0,00%] 0,00%] - - 0,00% 100,00%
ACO 700,96 239,22! 940,18} 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0004  100,00%
CONCRETO 928,64, 42,95 971,59) 0,00 0,00 0,00% 0,00%) - - 000%]  100,00%
28{ALVENARIAS DO TERREO 9.215,98; 4.705,56; 13.921,59) 0,00 0,00 0,00% 0,00%) - - 000%]  100,00%
29/ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS, RESERVATORIOS E VENTILAGAO 3.474,74) 3.139,99! 6.614,73) 0,00 0,00 0,00% 0,00%) s = 0,00%]  100,00%
30{PAREDES DE GESSO 32.527,10 3,247,951 35.775,09) 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0,007 100,00%
31/CAPEAMENTO DE MURO / PLATIBANDA 11.832,70; 2.433,50; 14.266,20| 0,00 0,00 0,00%] 0,00% ° ° 0,00° 100,00%
32{TUBOS DE QUEDA E RALOS 1.656,51 315,36 1.971,87) 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0,007 100,00%
33{FORROS 26.189,33 9.969,49! 36.158,82] 0,00 0,00 0,00%] 0,00% - - 0,00 100,00%
34{IMPERVEABILIZAGAO DE VIGAS DE FUNDACOES 280,03 282,42 562,45 280,03 282,42 100,00%) 00,00% 280,03 282,42 100,00% 0,009 0,00%
35| IMPERVEABILIZAGAO DAS LAJES DE COBERTURA / RESERVATORIO, FOSSA,
FILTRO E CISTERNA
CONCRETO LEVE 8.735,92: 1.222,18 9.958,10f 0,00 0,00 0,00%) - - 0,009 100,00%
CONTRAPISO 10.190,30! 4.339,44; 14.529,74} 0,00 0,00 0,00%] - - 0,007 100,00%
IMPERMEABILIZACAO COMMANTA 27.166,61 8.040,97 35.207,58] 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00% 100,00%
TELAS, LONAS, TUBOS E TAMPAS 3.852,58; 618,94 4.471,52] 0,00 0,00 0,00%) 5 5 0007 100,00%
36{PISOS INTERNOS
CONTRAPISO 6.559,49, 2.793,29! 9.352,78} 0,00 0,00 0,00% 0,00%) - - 000%]  100,00%
PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPE E SOLEIRA 15.288,29! 1.528,39 16.816,68) 0,00 0,00 0,00%) 0,00% - - 0,00%]  100,00%
PISO VINILICO, INCLUSIVE EMULSA, CERA, RODAPE EMMDF E ACABAM DE
JJUNTA 35.254,62 6.584,39; 41.839,01) 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00% 100,00%
PISO CERAMCO E RODAPE GERAMCO 961,20 193,82 1.155,09) 0,00 0,00 0,00% - - 0,00%]  100,00%
37|PAVIM EXTERNAS
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO P/ ESTACIONAMENTO 35.360,71 6.212,46; 41.573,17] 0,00 0,00 0,00%) - ° 0,00° 100,00%
BASALTO LEVIGADO, DEGRAUS E ESPELHOS DE BASALTO 3.890 47, 636,20 452666} 0,00 0,00 0,00% - - 0,007 100,00%
BASALTO SERRADO 18.826,47 4.873,01 23.699,49 0,00 0,00 0,00% - - 0.00%f  100,00%
PISOGRAMA 10.215,72; 580,52, 10.796,24} 0,00 0,00 0,00%] - - 0,007 100,00%
38{AJARDINAMENTO
GRAMA 7.071,37, 756,53; 7.827,90} 0,00 0,00 0,00%] - - 0,007 100,00%
ARVORES 4.588,14 613,82: 5.201,96| 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00% 100,00%
TORNEIRA P/ JARDIM 134,48 16,72 151,20 0,00 0,00 0,00%] - - 000%]  100,00%
BANCO 3.400,32 34,80, 3.435,12) 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0,00%]  100,00%
39/REVESTIMENTOS INTERNOS
CHAPISCO 431,96 342,25 774,21 0,00 0,00 0,00% 0,00%) s s 0,007 100,00%
MASSA UNICA E EMBOGO P/ GERAMCA 3.989,99: 2.935,08; 6.925,07} 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0,00%]  100,00%
CERAMCA 3.629,58; 1.105,78 4.735,37] 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0,00%)  100,00%
40{REVESTIMENTOS EXTERNOS
CHAPISCO 1.412,26 2.176,03; 3.588,29] 0,00 0,00 0,00%] - - 0,007 100,00%
MASSA UNICA 9.755,80; 11.213,57 20.969,37] 0,00 0,00 0,00%) - - 0,009 100,00%
REQUADROS 1.048,83 829,58 1.878,42] 0,00 0,00 0,00%] - - 0,007 100,00%
PEITORIS DE BASALTO 2.909,16| 558,29 3.467.45| 0,00 0,00 0,00%| - - 0,00% 100,00%
41]ESQUADRIAS E VIDROS
ESQUADRIAS DE MADEIRA 12.624,10 301134, 15.635,44) 0,00 0,00 0,00% 0,00%) - - 0,00%] _ 100,00%




OBRA|LAGOA VERMELHA 32 MEDICAO
KUPSKY LTDA
PROCESSO PRINCIPAL: [n° 0007633-36.2017.5.04.0000 R$ 106850’41
PROCESSO LIQUIDAGAO: [n® 0003164-10.2018.5.04.0000 Data prevista para medir:
CCONTRATO: |31/2018 24/10/2018
ORDEM DE INICIO: |04/07/2018 Inicio:  27/09/2018
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: |R$ 1.791.546,21 Temino:  29/10/2018
VALOR ATUALIZADO 1.791.546,21 Prazo decor.: 97
MES 3 - PARCELA3
ETAPAS SERVICOS MAT MDO TOTAL PRCVISAO acumulado HENIGEG) saldo
| mar MDO [ war_ [ wmoo | %
ESQUADRIAS METALICAS (MAXIMAR, BASCUL., DE CORRER, VENEZ E
GRADES) 30.626,57 2.470,10; 33.096,67] 0,00 0,00 - - 0007  100,00%
VIDRO TEMPERADO E LAMNADO E PELICULA 8.552,15, 146,85 8.699,00) 0,00 0,00 - - 0,00%  100,00%
PORTA DE ALUMINIO 12.238,50 691,16 12.929,66] 0,00 0,00 - - 000 100,00%
ESCADA MARINHEIRO 1.358,73 61,94 1.420,67) 0,00 0,00 - - 0,002 100,00%
VIDROS DAS JANELAS (COMUME MNIBOREAL) 5.163,30; 709,75 5.873,05} 0,00 0,00 - - 0,007 100,00%
42|CORRIMACS 5.446,94! 1.208,66: 6.655,60} 0,00 0,00 - - 0,007 100,00%
43|BRISE 47.689,56 1.862,90 49.552,45) 0,00 0,00 - - 0,007 100,00%
44{ACESSIBILIDADE
BARRAS DE APOIO 6.814,14] 489,60 7.303,74} 0,00 0,00 0,00%] 0,00%| - - 0,007 100,00%
MAPA TATIL 1.607,34; 109,10 1.716,44] 0,00 0,00 0,00%] 0,00%) - - 0,00% 100,00%
PISO PODOT ATIL EXTERNO (CONCR.) 648,55 554,81 1.203,36] 0,00 0,00 0,00%) 0,00% - - 0004  100,00%
PISO PODOTATIL INTERNO (POLIESTER) 1.830,27 670,93 2.501,20) 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0,007  100,00%
ACESSORIOS (FITAS, PLAQUETAS, PROT PORTAS. ADESIVOS, SINALIZ) 3.068,49, 857,16 3.925,65| 0,00 0,00 0,00%) 0,00% - - 0,00%)  100,00%
45|FERRAGENS 3.238,75 293,58 3.532,33) 0,00 0,00 0,00% 0,00%) - - 0,00%  100,00%
46{PINTURAS INTERNAS
FUNDO / MASSA CORRIDA 373,28, 3.811,001 7.584,27] 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 000%  100,00%
PINTURA 7.479,86; 4.338 43 11.818,28) 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0007 100,00%
47{PINTURAS EXTERNAS DO PREDIO
FUNDO E TEXTURAS 6.132,28; 1.525,44 7.657,72] 0,00 0,00 0,00%] - - 0,00 100,00%
PINTURA ACRILICA 4.256,27) 1.906.75 6.163,0) 0,00 0,00 0,00% - - 000 100,00%
48{PINTURAS DOS BRISES, GRADIS E CORRIMAOS 5.383,04, 6.611,82! 11.994 86| 0,00 0,00 0,00%| - - 0,007 100,00%
49{LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
LOUCAS 6.320,53; 833,78 7.154,31 0,00 0,00 0,00%) 0,00% - - 0004  100,00%
METAIS 366,83 31,81 398,64 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 000%]  100,00%
ACESSORIOS 2.383,76, 218,31 2.602,07} 0,00 0,00 0,00%) 0,00% - - 0,00%]  100,00%
50{INSTALAGOES DE ESGOTO
TUBOS DE PVG 8.018,02: 5.254,08; 13.272,10) 1.463,29 958,87 18,25% 1.463,20 958,87 18,25%) 0,00 81,75%
TUBOS DE CONCRETO 5.511,53! 6.145,36: 11.656,89 0,00 0,00 0,00% - ° 0,00° 100,00%
CAIXAS INSPEGAO (COMTAMPAS, GRELHAS, CG, ETC) 2.432 54, 1.437,19 3.869,7) 146,93 86,81 6,04% 146,93 86,81 6,04% 0,007 93,96%
51|FOSSA, FILTRO E CISTERNA 16.707,11 1.117,08 17.824,18| 0,00 0,00 0,00%] 0,00% - - 0,00 100,00%
52{INSTALACOES DE AGUA FRIA
TUBOS DE PVC E REGISTROS 5.484,89 5.234,85 10.719,74 0,00 0,00 0,00%) 0,00% - - 000 100,00%
RESERVATORIO 2.017,74! 232,98 2.250,72 0,00 0,00 0,00%] 0,00%) - - 0,007 89,31%
53{PPCI (EXTINTOR E PLACAS) 685,51 180,89 866,40] 0,00 0,00 0,00%) 0,00%) - - 0,00% 100,00%
S4IELETRICA
ENTRADA DE ENERGIA 5.924,37 1.312,63 7.237,00} 0,00 0,00 0,00%) 0,00%| = = 0,00% 100,00%
QUADROS ELETRICOS 11.191,77] 540,06 11.731,83) 0,00 0,00 0,00% 0,00%| - - 0,00%  100,00%
CABOS ELETRICOS DE COBRE FLEXIVEIS 14.271,10 5.165,65] 19.436,75| 0,00 0,00 0,00%) 0,00%| = - 0,00% 100,00%
CABOS DE TELECOMUNICAGOES 7.759,201 3.748,18 11.507,38 0,00 0,00 0,00%] 0,00%| - - 0,00% 100,00%
ELETRODUTOS DE PVC 3.315,42, 254,721 5.860,14] 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0,00%  100,00%
ELETRODUTOS METALICOS 8.834 48! 2616651 11.451,1 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 000%]  100,00%
ACESSORIOS EM GERAL 8.479,101 6.663,35! 15.142,45) 0,00 0,00 0,00% 0,00% - - 0,00%]  100,00%
DUTO ALUM 73X25MM 6.185,00; 1.294,00: 7.479,00] 0,00 0,00 0,00%] 0,00%] - - 0,00% 100,00%
ELETROCALHAS E PERFILADOS 9.677,28! 6.465,16; 16.142,44] 0,00 0,00 0,00%) 0,00%)| - - 0,00% 100,00%
IMPLANTACAO E ILUMINAGAO EXTERNA 18.847,62; 7.319,93: 26.167,55) 0,00 0,00 0,00%) 0,00%) - - 0,00% 100,00%
 TELECOMUNICAGOES 11.270,23; 3.110,02! 14.380,25) 0,00 0,00 0,00%) 0,00%) - - 0,00% 100,00%
SPDA 6.622,17| 5.039,41 11.661,58] 0,00 0,00 0,00%) 0,00%) - - 0,00% 100,00%
55{INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
INFRAESTRUTURA DE COBRE 9.911,45; 2.172,70; 12.084,15] 0,00 0,00 0,00%) 0,00%) - - 0,00% 100,00%
INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT 2.542,96 2.407,80; 4.950,76| 0,00 0,00 0,00%) 0,00%| B = 0,00% 100,00%
REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR 9.325,63 1.229,13 10.554,76] 0,00 0,00 0,00%) 0,00%) = - 0,00% 100,00%
REDE DE DRENAGEM 471,631 471,33; 942,96} 0,00 0,00 0,00%) 0,00%| - - 0,00% 100,00%
ELETRICA DE AC 3.046,34 173,12 3.219,46| 0,00 0,00 0,00%) 0,00%) - - 0,00% 100,00%
56{INSTALAGAO BALCAO COPA 261,16 32,39 293,55 0,00 0,00 0,00% - - 0,002 100,00%
57|MURONOVO
ALVENARIA 801,80 358,23 1.160,03) 0,00 0,00 0,00%) 0,00% - - 000 100,00%
REVESTIMENTO 7.715,01 3.877,52; 11.592,53] 0,00 0,00 0,00%] 0,00%) - - 0,007 100,00%
PINTURA 1.817,58: 860,70 2.678,28] 0,00 0,00 0,00%] 0,00%) - - 0,00% 100,00%
58{MURO EXISTENTE
REVESTIMENTO 806,61 2.096,46: 2.903,07] 0,00 0,00 0,00%] 0,00%) - - 100,00%
PINTURA 908,79 430,35 1.339,14 0,00 0,00 0,00%) 0,00%) - - 100,00%
59/GRADIL
REBOCO/ PINTURA DA VIGA 1.234,57 846,99 2.081,56} 0,00 0,00 - - 000 100,00%
GRADIL 55.387,97 421957 59.607,54] 0,00 0,00 - - 0,002 100,00%
60{ACESSORIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAGAO, BICICLETARIO
MASTROS 3.225,21 342,03 3.567,24] 0,00 0,00 0,00% - - 0002 100,00%
LETREIRO E NUMERACAO 2.050,63 175,11 2.225,74] 0,00 0,00 0,00% - - 0007 100,00%
ADESIVO LOGO TRT 829,80 127,68 957,48 0,00 0,00 - - 000 100,00%
BICICLETARIO 174,60 0,00 174,60 0,00 0,00 0,00%] 0,00%] - - 0,007 100,00%
DEMARCAGAO DE VAGAS 585,90 1.498,50: 2.084,40] 0,00 0,00 0,00%] 0,00%) - - 0,00% 100,00%
B1{LIMPEZA FINAL 222,23 477,79; 700,02] 0,00 0,00 0,00%] 0,00%)] - - 0,00% 100,00%
62{HABITE-SE E DESMOBILIZAGAO 2.451,79; 0,00 2.451,79 0,00 0,00 0,00%] 0,00%)] - - 0,00% 100,00%
SUBTOTAL 1.057.282,03; 370.244,83:  1.427.526,86| 60.312,91 24.826,86; 60.312,91 24.826,86
25,50% |BDI 269.606,92: 94.412,43 364.019,35) 15.379,79! 6.330,85! 15.379,79 6.330,85
TOTAL 1.326.888,95; 464.657,26;  1.791.546,21 75.692,70! 31.157,71 5,96% 75.692,70 31.157,71 5,96%|
TOTAL DA MEDICAO RS 106.850,41 R$ 106.850,41




