PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Foro da Justica do Trabalho de Santo Angelo/RS

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT N2 63/2014

Periodo 16/05/2016 a 31/05/2016
Medicao 15

Execucao
MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUC@ES LTDA

Fiscalizacao
SEFISC - SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS
Eng. Civil Ademir Correia da Silva CREA RS 83.159 D

Relatorio de Medigdo 15
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Relatdrio

No periodo de 16/05/2016 a 31/05/2016 a contratada:

e Executou e concluiu o servico de ajardinamento com plantio de grama e
arvores;

e Executou e concluiu o servico de identificacdo visual das salas e do prédio
(numeracdo e identificacdo da Justica do Trabalho);

e Concluiu os servicos referentes a acessibilidade;

e Concluiu as instalacdes elétricas e de telecomunicacoes;

e Concluiu as instalagGes dos pisos podotateis e mapa tatil;

* Concluiu os servigos de pinturas internas e externas;

e Concluiu as instalacdes de guarda-corpos e corrimaos;

* Concluiu a pavimentagao do estacionamento com blocos de concreto;

e Executou a limpeza final.

Houve periodo de chuvas dentro do esperado para o periodo e época do ano.

A Medigdo 15 totalizou RS 103.617,74 (4,9 % do valor do contrato).

Ademir Correia da Silva
Sec¢do de Fiscalizagao de Obras e Servigos

Eng. Civil CREA RS 83.159

Relatorio de Medigdo 15
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CONTRATADA MEDICAO PERIODO
MARKFER ENGENHARIA E CONSTRU(;f)ES LTDA I~ Inicio: 16/05/2016
OBRA 1 5§ M EDIGAO Término: 31/05/2016
Construgéo do Prédio do Foro do Trabalho de Santo Angelo VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
2017-85 R$ 103.617,74
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
63/2014 R$ 2.126.543,51 442
DATA DA ASSINATURA INECIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
25/08/2014 16/03/2015 442
It - | Quant. | i Unitario | Parciais | [ 152 MEDIGAO [ [ [ [ [ saldo |
em Descricao . = 7 - i
Total | Material | M.Obra | Material | M.Obra | Total | otd. | Material [ M.obra | Total | % | Quant. | Material | M.Obra | Total | %
1.492.97577 : 633.567,74 .  2.126.543,51 . 63.047,72 . 40.570,02 103.617,74 : 12.508,84 353671 16.045,54
1. MOBILIZACAO
A MOBILIZAGCAO 1,00:UN 3.400,00 0,00 3.400,00 - 3.400,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2. INSTALACéES PROVISORIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS - - -
2.1. INSTALAQéES PROVISORIAS - - -
A INSTALACAO PROVISORIA AGUA 1,00 PT 460,00 78,00 460,00 78,00 538,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2 INSTAL/LIGAGAO PROVISORIA EN. ELETR BAIXA TENSAQ 1,00{UN 590,00 350,00 590,00 350,00 940,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 POSTEACAO PARA INSTALACAO DE LUZ 2,00:UN 22,00 12,00 44,00 24,00 68,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
4 GALPOES DE OBRA, INCLUSIVE NSTALAQ()ES 90,00; M2 76,37 91,37 6.873,30 8.223,30 15.096,60 o ° > 0,0% - - - - 0,0%
E5) TAPUME DE CHAPA COMPENSADA, INCLUSIVE PINTURA 272,00 M2 10,00 5,70 2.720,00 1.550,40 4.270,40 - - - 0,0% - - - - 0,0%
6 GALPAO ABERTO P/ OFICINA E DEPOSITO (TELHEIRO) 30,00 M2 33,00 89,00 990,00 2.670,00 3.660,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
7 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 6,00i M2 234,00 22,00 1.404,00 132,00 1.536,00 - - - 0,0%)| - - - - 0,0%
.8 ANDAIME METALICO - LOCACAO 150,00 M2 4,42 2,20 663,00 330,00 993,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
9 LOCAQAO DE BEBEDOURO ELETRICO 8,00{MS 84,20 0,00 673,60 - 673,60 - - - 0,0% - - - - 0,0%
.10 LOCACAO DE DESEMPENADEIRA MECANIZ "TIPO HELICOPTERO" 1,00{MS 945,95 0,00 945,95 - 945,95 - - - 0,0% - - - - 0,0%
DESPESAS COM ALIMENTACAO/TRANSPORTE E TAXAS
2.2. DIVERSAS - - -
A DESPESAS COM ALIMENT/TRANSPORTE DE OPERARIOS 8,00{MS 4.750,00 0,00 38.000,00 - 38.000,00 0,41 1.947,50 - 1.947,50 ¢ 51% - - - - 0,0%
2 ANOTAGAO DE RESP TECNICA - ART DE EXECUCAO DE OBRA 1,00{CJ 167,68 0,00 167,68 - 167,68 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 ANOTACAO DE RESP TECNICA - SERV ICOS DE IMPERMEABILIZACAO 1,00iCJ 167,68 0,00 167,68 - 167,68 - - - 0,0%) - - - - 0,0%
4 CONSUMOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE 8,00:MS 750,00 0,00 6.000,00 - 6.000,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 50,00{CJ 60,71 0,00 3.035,50 - 3.035,50 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2.3. LOCACAO DA OBRA - - -
A LOCACAO DE OBRA 778,92iM2 4,00 2,08 3.115,68 1.620,15 4.735,83 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2.4. LIMPEZA PERMANANTE DA OBRA - - -
3. ADMINISTRAGCAO DA OBRA E SERVICOS TECNICOS - - -
3.1 ADMINISTRA(;AO DA OBRA - - - -
Al ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 8,00:MS 0,00: 3.937,50 = 31.500,00 31.500,00 0,40 = 1.575,00 1.575,00 : 5,0%| (0,00) = = = 0,0%
2 ENGENHEIRO ELETRICISTA 30,00:H 0,00 43,75 ° 1.312,50 1.312,50 ° ° = 0,0% = = o 2 0,0%
3 ENGENHEIRO MECANICO 30,00iH 0,00 43,75 - 1.312,50 1.312,50 - - - 0,0%| - - - - 0,0%
4 MESTRE DE OBRA 8,00:MS 0,00: 4.668,40 = 37.347,20 37.347,20 0,40 = 1.867,36 1.867,36 : 5,0%| (0,00) = = = 0,0%
49 VIGIA 8,00:MS 0,00: 1.868,53 - 14.948,24 14.948,24 0,62 - 1.158,49 1.158,49 | 7.8% - - - - 0,0%
3.2 SERVICOS TECNICOS . - - -
P.C.M.A.T - PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE
A TRABALHO 778,92: M2 1,23 0,00 958,07 - 958,07 - - - 0,0%)| - - - - 0,0%
2 PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL - PGRCC 778,92 M2 1,36 0,00 1.059,33 - 1.059,33 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 ALTERACAO EM PROJETO HIDROSSANITARIO 778,92iM2 1,50 0,00 1.168,38 - 1.168,38 - - - 0,0% - - - - 0,0%
4 ALTERACAO EM PLANO DE PREV CONTRA INCENDIO - PPCI 778,92iM2 1,00 0,00 778,92 - 778,92 - - - 0,0% - - - - 0,0%
k5 ALTERAGCAO EM PROJETO LEGAL 778,92iM2 1,50 0,00 1.168,38 - 1.168,38 - - - 0,0% - - - - 0,0%
6 TAXA DE APROV DE PROJETOS (ALTERACOES) 1,00{UN 962,86 0,00 962,86 - 962,86 - - - 0,0% - - - - 0,0%
7 COPIAS DE PROJETOS 100,00 M2 12,04 0,00 1.204,00 - 1.204,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
8 COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA 1.000,00{ UN 0,25 0,00 250,00 - 250,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
9 PROJETO COMO EXECUTADO "AS BUILT" DE TODAS DISCIPLINAS 778,92iM2 3,00 0,00 2.336,76 - 2.336,76 - - - 0,0%| 778,92 2.336,76 - 2.336,76 | 100,0%
4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIGCOES E LIMPEZA DO TERRENO - - -
4.1. SERVICOS MECANIZADOS - - -
A LIMPEZA MECANIZ DE TERRENO C/ REM DE CAMADA VEGETAL 1.544,73:M3 0,06 0,03 92,68 46,34 139,02 - - - 0,0% - - - - 0,0%




CONTRATADA MEDI(}AO PERIODO
MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA I~ Inicio: 16/05/2016
OBRA 1 5§ M EDIGAO Término: 31/05/2016
Construgdo do Prédio do Foro do Trabalho de Santo f\ngelo VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
T R$103.617,74
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
63/2014 R$ 2.126.543,51 442
DATA DA ASSINATURA INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
25/08/2014 16/03/2015 442
Ttem Descricio Quant. | .. l:lnitério _ Parciais _ 152 MEDICAO i Saldo
Total Material | M. Obra Material M. Obra Total Qtd. Material M. Obra Total % Quant. Material M.Obra Total %
2 DESTOCAM MECAN DE ARVORES, @ 30 E50 CM 2,00{UN 41,77 3,09 83,54 6,18 89,72 - - 0,0% - 0,0%
3 ESCAVAGAO MECANICA G/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 1.400,00: M3 3,50 0,65 4.900,00 910,00 5.810,00 - - 0,0% - 0,0%
4 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO 300,00: M3 39,00 21,00 11.700,00 6.300,00 18.000,00 - - 0,0% - 0,0%
4.2. SERVICOS MANUAIS -
A DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO 112,00: M2 0,00 4,20 - 470,40 470,40 - - 0,0% 0,0%
2 CARGA MANUAL/REM ENTULHO G/ TRANSPORTE EM CAMINHAO 12,00{M3 0,00 11,30 - 135,60 135,60 - - 0,0% - 0,0%
.3 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA ATE 1,50M 130,00: M3 0,00 49,28 - 6.406,40 6.406,40 - - 0,0% - 0,0%
4 REATERRO E COMPACTACAO MECANICA DE VALA 65,00 M3 4,30 11,95 279,50 776,75 1.056,25 - - 0,0% - 0,0%
E5) CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCUL 6M3 256,50 M3 3,81 6,05 977,27 1.551,83 2.529,10 - - 0,0% - 0,0%
6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 256,50iM3 1,86 0,21 477,09 53,87 530,96 - - 0,0% 0,0%
5. INFRAESTRUTURA -
5.1. ESTAQUEAMENTO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DO EQUIPAM P/
A ESTAQUEAMENTO 1,00{UN 16.000,00 0,00 16.000,00 - 16.000,00 - - 0,0% - 0,0%
2 EXECUGAO DE ESTACAS ESCAVADAS C/ PERFURATRIZ MECANICA 840,00;M 0,00 43,00 - 36.120,00 36.120,00 - - 0,0% 0,0%
3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25,0 MPA 66,50; M3 356,00 0,00 23.674,00 - 23.674,00 - - 0,0% - 0,0%
4 ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) 280,00:KG 4,00 0,00 1.120,00 - 1.120,00 - - 0,0% - 0,0%
E5) ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) 1.706,00iKG 4,00 0,00 6.824,00 - 6.824,00 - - 0,0% - 0,0%
6 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA 56,00{ UN 0,00 20,00 - 1.120,00 1.120,00 - - 0,0%) - 0,0%
7 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 14,00:UN 56,82 0,00 795,48 - 795,48 - - 0,0% 0,0%
5.2. BLOCOS -
A FORMA DE MADEIRA P/ FUNDAGOES 98,00: M2 11,00 10,00 1.078,00 980,00 2.058,00 - - 0,0% - 0,0%
2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 24,63;M3 356,00 28,00 8.768,28 689,64 9.457,92 - - 0,0% - 0,0%
3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 981,00;KG 4,00 1,00 3.924,00 981,00 4.905,00 - - 0,0% - 0,0%
4 ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 515,00;KG 4,00 1,00 2.060,00 515,00 2.575,00 - - 0,0% 0,0%
E5) ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00iUN 56,82 0,00 340,92 - 340,92 - - 0,0%)| - 0,0%
5.3. CORTINA
A CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 25,78 M3 356,00 28,00 9.177,68 721,84 9.899,52 - - 0,0% - 0,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO G/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 258,01 M2 15,00 10,00 3.870,15 2.580,10 6.450,25 - - 0,0% - 0,0%
3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 5,50:KG 4,00 1,00 22,00 5,50 27,50 - - 0,0% - 0,0%
4 ARMACAOQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 1.298,00{KG 4,00 1,00 5.192,00 1.298,00 6.490,00 - - 0,0% - 0,0%
B ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 52,00{KG 4,00 1,00 208,00 52,00 260,00 - - 0,0% 0,0%
.6 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00{UN 60,00 0,00 360,00 - 360,00 - - 0,0%) - 0,0%
SUPRAESTRUT, INCL CONTRAP ARMADO, VIGAS JUNTO AO
6. SOLO E ARRIMOS
6.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -
6.1.1. LAJES -
A CONCRETO USINA DO BOMBEADO FCK 25MPA 87,73:M3 356,00 28,00 31.231,88 2.456,44 33.688,32 - - 0,0% - 0,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO G/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 705,60: M2 15,00 10,00 10.584,00 7.056,00 17.640,00 - - 0,0% - 0,0%
3 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 18,00 UN 56,82 0,00 1.022,76 - 1.022,76 - - 0,0% - 0,0%
6.1.2. VIGAS -
A CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 67,50i M3 356,00 28,00 24.030,00 1.890,00 25.920,00 - - 0,0%) - 0,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO G/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 763,26: M2 15,00 10,00 11.448,90 7.632,60 19.081,50 - - 0,0%) - 0,0%
3 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 14,00;UN 56,82 0,00 795,48 - 795,48 - - 0,0%, - 0,0%
6.1.3. PILARES -
A CONCRETO USINA DO BOMBEADO FCK 25MPA 10,60: M3 356,00 28,00 3.773,60 296,80 4.070,40 - - 0,0%) - 0,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO G/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 140,48 M2 15,00 10,00 2.107,20 1.404,80 3.512,00 - - 0,0%) - 0,0%




CONTRATADA MEDI(}AO PERIODO
MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA I~ Inicio: 16/05/2016
OBRA 1 5§ M EDIGAO Término: 31/05/2016
Construgdo do Prédio do Foro do Trabalho de Santo f\ngelo VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
T R$103.617,74
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
63/2014 R$ 2.126.543,51 442
DATA DA ASSINATURA INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
25/08/2014 16/03/2015 442
Ttem Descricio Quant. | .. l:lnitério _ Parciais _ 152 MEDICAO i Saldo
Total Material | M. Obra Material M. Obra Total Qtd. Material M. Obra Total % Quant. Material M.Obra Total %
3 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00{UN 56,82 0,00 340,92 - 340,92 - - 0,0% - 0,0%
6. 2. ARMADURAS P/ VIGAS, PILARES E LAJES -
A ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 1.210,00iKG 4,80 1,60 5.808,00 1.936,00 7.744,00 - - 0,0% - 0,0%
2 ARMACAOQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 9.472,00iKG 4,40 1,60 41.676,80 15.155,20 56.832,00 - - 0,0%! - 0,0%
3 ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 1.356,00:KG 4,20 1,15 5.695,20 1.559,40 7.254,60 - - 0,0% 0,0%
6.3. CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO -
A LASTRO DE BRITA 9,71:M3 51,00 14,20 495,21 137,88 633,09 - - 0,0% - 0,0%
2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 20MPA 36,13;M3 350,00 26,00 12.645,50 939,38 13.584,88 - - 0,0% - 0,0%
3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 1.826,00;KG 4,40 1,60 8.034,40 2.921,60 10.956,00 - - 0,0% - 0,0%
4 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00iUN 56,82 0,00 340,92 - 340,92 - - 0,0% 0,0%
6.4. MUROS DE ARRIMO -
oll CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 33,67 M3 356,00 28,00 11.986,52 942,76 12.929,28 - - 0,0% 0,0%
2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 2.576,00:KG 4,40 1,60 11.334,40 4.121,60 15.456,00 - - 0,0% - 0,0%
3 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO G/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 271,87: M2 15,00 10,00 4.078,05 2.718,70 6.796,75 - - 0,0% - 0,0%
7. ALVENARIAS E DIVISORIAS -
7.1. ALVENARIAS -
7.1.1 ALVENARIAS DO SUBSOLO
A LOCAGCAO DE ALVENARIA 9,70:M 0,00 2,20 - 21,34 21,34 - - 0,0%)| - 0,0%
2 ALVENARIA TOLO MACICO 5X10X20CM E = 20CM 25,16 M2 67,40 32,00 1.695,78 805,12 2.500,90 - - 0,0% 0,0%
.3 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E=19 CM 9,70iM 3,00 4,11 29,10 39,87 68,97 - - 0,0% - 0,0%
7.1.2. ALVENARIAS DO TERREO -
A LOCACAO DEALVENARIA 133,70iM 0,00 1,80 - 240,66 240,66 - - 0,0% - 0,0%
2 ALVENARIA EM T FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ 346,53 M2 24,90 18,30 8.628,60 6.341,50 14.970,10 - - 0,0% - 0,0%
.3 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E=19 CM 133,70:M 5,56 4,11 743,37 549,51 1.292,88 - - 0,0% 0,0%
7.1.3. ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS E AREAS TECNICAS -
Al LOCAGAO DEALVENARIA 167,98:M 0,00 1,80 - 302,36 302,36 - - 0,0%) - 0,0%
2 ALVENARIA EM Tl FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ 259,59{M2 14,50 14,50 3.764,06 3.764,06 7.528,12 - - 0,0% - 0,0%
3 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E=9 CM 9,41:M 2,77 2,67 26,07 25,12 51,19 - - 0,0%) - 0,0%
7.1.4. VERGAS
A VERGA/CONTRAV 10X10CM PRE-MOLDADA CONCRETO 57,56iM 2,00 4,00 115,12 230,24 345,36 - - 0,0% - 0,0%
7.2. DIVISORIAS LEVES
7.2.1 NO PAVIMENTO TERREO -
Al DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 165,741 M2 60,00 9,00 9.944 40 1.491,66 11.436,06 - - 0,0%) - 0,0%
2 DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO ACARTONADO COM LA DE ROCHA 66,13: M2 76,00 9,00 5.025,88 595,17 5.621,05 - - 0,0% - 0,0%
3 DIVISORIA DE GESSO ACARTON RESISTENTE A UMIDADE 119,82 M2 112,00 9,00 13.419,84 1.078,38 14.498,22 - - 0,0%) - 0,0%
DIVISORIA 35MM REV LAMIN MELAN, MONT/ROD DUPLO
4 ALUM,COLOC, INCL PORTAS 40,26: M2 102,00 0,00 4.106,52 - 4.106,52 40,26 4.106,52 - 4.106,52 | 100,0%) - 0,0%
43 VIDRO LISO COMUM TRANSP P/ DIV DIVILUX, E = 4MM 3,50i{M2 70,00 7,28 245,00 25,48 270,48 3,50 245,00 25,48 270,48 i 100,0%)| - 0,0%
7.2.2. SHAFT'S DE GESSO ACARTONADO
A SHAFT DE GESSO ACARTONADO LARGURA ATE 80 CM 79,55/M 25,00 6,00 1.988,75 477,30 2.466,05 - - 0,0% - 0,0%
8. COBERTURAS E FORROS -
8.1. COBERTURAS -
A ESTRUTURA METALICA PINTADA 492,00; M2 40,50 14,70 19.926,00 7.232,40 27.158,40 - - 0,0% - 0,0%
COBERTURA C/ TELHA DE AGO TRAPEZOIDAL PRE-PINTADA E=
2 0,8MM 492,00: M2 64,00 10,00 31.488,00 4.920,00 36.408,00 - - 0,0% - 0,0%
.3 CUMEEIRA PARA TELHA ACO 35,50{M 28,00 4,20 994,00 149,10 1.143,10 - - 0,0%) - 0,0%
4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 24 88,70;M 31,00 9,40 2.749,70 833,78 3.583,48 - - 0,0% 0,0%
3 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA FIXO ALVENARIA N° 24 70,30iM 44,00 3,40 3.093,20 239,02 3.332,22 - - 0,0% - 0,0%
6 CAPEAMENTO DE MURO/PLATIBANDA COM BASALTO TEAR 158,30iM 69,00 12,10 10.922,70 1.915,43 12.838,13 - - 0,0% - 0,0%
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8.2. FORROS -
FORRO MINERAL, INCL PENDURAIS (PLACAS/PERFIL FORNEC PELO
ol TRT) 503,98: M2 4,20 15,00 2.116,72 7.559,70 9.676,42 - - 0,0% - 0,0%
2 FORRO MODULAR DE PVC FORNECIDO PELO TRT 24,15:M2 0,00 15,00 - 362,25 362,25 - - 0,0% - 0,0%
REQUADRO EM FORRO MINERAL P/ INSTAL DE LUMINARIA
3 FLUORESC 150,00{UN 5,25 15,00 787,50 2.250,00 3.037,50 - - 0,0% - 0,0%
9. IMPERMEABILIZACOES E DRENAGEM -
9.1. IMPERMEABILIZ DE VIGAS DE FUNDACOES -
A IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 75,60 M2 5,94 9,20 449,06 695,52 1.144,58 - - 0,0% 0,0%
2 IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAM CI:AR 1:3 C/ ADIT IMPERM E = 2CM 75,60i M2 7,68 14,11 580,61 1.066,72 1.647,33 - - 0,0% - 0,0%
IMPERMEABILIZACAO DE LAJES EXPOSTAS, SANITARIOS E
9.2 VESTIARIOS -
A REGULARIZAGAO DE PISO ESP = 2 CMCIWAR 1:3 217,90 M2 6,30 4,80 1.372,77 1.045,92 2.418,69 - - 0,0% - 0,0%
2 IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCL PRIMER 176,00; M2 43,00 10,50 7.568,00 1.848,00 9.416,00 - - 0,0%! - 0,0%
FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA SEPARADORA DE IMPERM C/
3 MANTA 176,00: M2 0,98 1,97 172,48 346,72 519,20 - - 0,0% 0,0%
4 PROTECAO MECANICA E = 3,0CM C/ ARG CIM:AR - 1:3 217,90 M2 8,00 12,00 1.743,20 2.614,80 4.358,00 - - 0,0%! - 0,0%
IMPERBELIZACAO COM ARGAM POLIMERICA E VEU DE FIBRA 41,90; M2 45,91 17,48 1.923,63 732,41 2.656,04 - - 0,0% 0,0%
.6 TESTE HIDROSTATICO DE 72 HORAS P/ AREAS IMPERMEABILIZADAS 217,90{M2 0,00 1,14 - 248,41 248,41 - - 0,0% - 0,0%
9.3. DRENAGEM -
A IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 3MM, INCL PRIMER 193,90; M2 37,00 8,60 7.174,30 1.667,54 8.841,84 - - 0,0% - 0,0%
2 MANTA DRENANTE 236,34 M2 8,83 0,13 2.086,88 30,72 2.117,60 - - 0,0% - 0,0%
3 DRENO COM BRITA 2,83iM3 55,00 14,30 155,65 40,47 196,12 - - 0,0% 0,0%
4 TUBO PVC @ 100 MM P/ DRENAGEM 45,03{M 9,00 19,00 405,27 855,67 1.260,84 - - 0,0%)| - 0,0%
10. PAVIMENTACOES E AJARDINAMENTO
10.1 PAVIMENTACOES INTERNAS - -
ol REGULARIZ DE PISO/BASE EM ARG 1:3 (CI:AR), E=3CM 527,15:M2 5,99 5,46 3.157,63 2.878,24 6.035,87 - - 0,0%_ - 0,0%
2 PISO DE BASALTO LUSTRADO FORNECIDO PELO TRT 122,76: M2 6,80 13,00 834,77 1.595,88 2.430,65 - - 0,0% - - 0,0%
3 PISO CERAMICO DE 12 QUALIDADE, PEM TP 30X30CM 42,40;M2 14,09 9,98 597,42 423,15 1.020,57 - - 0,0%) - 0,0%
4 EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO 355,53 M2 1,22 5,48 433,75 1.948,30 2.382,05 - - 0,0% 0,0%
3 PISO VINILICO FORNECIDO PELO TRT 355,53{M2 3,00 2,90 1.066,59 1.031,04 2.097,63 - - 0,0% - 0,0%
6 LIMPEZA DE PISO VINILICO G/APLIC CERA IMPERMEABILIZ 355,53 M2 4,99 6,31 1.774,09 2.243,39 4.017,48 - - 0,0% - 0,0%
7 RODAPE MDF H=7 CM, E=2 CM 214,00iM 8,00 4,30 1.712,00 920,20 2.632,20 - - 0,0% - 0,0%
8 RODAPE BASALTO TEAR 81,19{M 27,00 6,00 2.192,13 487,14 2.679,27 - - 0,0% - 0,0%
9 SOLEIRA BASALTO 4,60:M 73,00 9,00 335,80 41,40 377,20 - - - 0,0% 0,0%
.10 PISO TATIL EM PLACA DE BORRACHA 25X25CM, E = 5MM 178,00: PC 8,00 3,00 1.424,00 534,00 1.958,00 28,00 224,00 84,00 308,00 | 15,7%| - 0,0%
A1 PISO DE BASALTO POLIDO 6,46; M2 130,00 7,00 839,80 45,22 885,02 - - 0,0% 0,0%
12 DEGRAU DE BASALTO TEAR 27,90i{M 70,00 9,00 1.953,00 251,10 2.204,10 - - 0,0% - 0,0%
13 ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO TEAR 27,90:M 70,00 9,00 1.953,00 251,10 2.204,10 - - 0,0% - 0,0%
10. 2. PAVIMENTAGOES EXTERNAS E AJARDINAMENTO -
10.2. 1. PAVIMENTACOES EXTERNAS -
A PISO DE BASALTO SERRADO FORNECIDO PELO TRT 338,19:M2 0,00 17,00 - 5.749,23 5.749,23 - - 0,0% 0,0%
2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 55,00{M 10,93 5,10 601,15 280,50 881,65 - - 0,0% - 0,0%
3 PAVIMENT COM BLOCOS DE CONCRETO FORNECIDOS PELO TRT 413,83: M2 3,25 3,36 1.344,95 1.390,47 2.735,42 - - 0,0% - 0,0%
4 PAVIMENT COM PISOGRAMA FORNECIDO PELO TRT 150,00; M2 3,25 3,36 487,50 504,00 991,50 - - 0,0%) - 0,0%
B PISO DE BASALTO LEVIGADO 17,40;:M2 94,56 6,78 1.645,34 117,97 1.763,31 - - 0,0% 0,0%
.6 PISO TATIL DE CONCRETO PRE-MOLDADO 25X25X2,5 CM 193,00; PC 3,13 1,00 604,09 193,00 797,09 - - 0,0% - 0,0%
ol PISO DE CONCRETO ACABAMENTO G/ RANHURAS 63,22 M2 17,47 20,26 1.104,45 1.280,84 2.385,29 - - 0,0% - 0,0%
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.8 PISO DE CONCRETO ACABAM ALISADO 44,50; M2 25,00 8,00 1.112,50 356,00 1.468,50 - - 0,0% - 0,0%
9 PISO CERAMICO DE 12 QUALIDADE, PEM4 TP 30X30CM 11,30: M2 14,09 9,98 159,22 112,77 271,99 - - 0,0% - 0,0%
A DEGRAU DE BASALTO TEAR 24,85:M 70,00 8,00 1.739,50 198,80 1.938,30 - - 0,0% - 0,0%
11 ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO TEAR 30,60{M 70,00 8,00 2.142,00 244,80 2.386,80 - - 0,0%! - 0,0%
ENVELOPAMENTO EM CONCR ARMA DO DE TUBULAGOES SUJETAS
12 A TRANSITO 30,00iM 53,77 14,52 1.613,10 435,60 2.048,70 - - 0,0% 0,0%
10. 2. 2. AJARDINAMENTO -
A PLANTIO DE MUDA DE ARVOREHMIN =2 M 6,00:UN 48,49 7,44 290,94 44,64 335,58 6,00 290,94 44,64 335,58 i 100,0% 0,0%
2 TERRA VEGETAL PARA CANTEIROS C/ ESPALHAMENTO 45,00: M3 85,74 13,25 3.858,30 596,25 4.454,55 45,00 3.858,30 596,25 4.454,55 | 100,0%) - - - 0,0%
3 GRAMA EMLEIVAS 376,00: M2 15,53 1,54 5.839,28 579,04 6.418,32 376,00 5.839,28 579,04 6.418,32 : 100,0%) = = = 0,0%
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO P/ CONTORNO DE
4 CANTEIROS 150,00:M 15,47 10,19 2.320,50 1.528,50 3.849,00 - - - 0,0% - - - 0,0%
IS TUBULAGAO PVC 25mm P/ REDE DE AJARDINAMENTO 60,00{M 4,36 6,79 261,60 407,40 669,00 = = = 0,0% = = = 0,0%
6 TORNEIRA PARA JARDIM 8,00:UN 38,58 1,82 308,64 14,56 323,20 = = = 0,0% = = = 0,0%
11. REVESTIMENTOS -
11.1. REVESTIMENTOS INTERNOS
11.1.1 DO SUBSOLO -
ol CHAPISCO 55,53 M2 1,40 2,00 77,74 111,06 188,80 - - 0,0% - 0,0%
2 MASSA UNICA E = 20MM 55,53 M2 4,93 10,71 273,76 594,73 868,49 - - 0,0% - 0,0%
11.1. 2. DO TERREO -
A CHAPISCO 365,82 M2 2,00 1,00 731,64 365,82 1.097,46 - - 0,0% 0,0%
2 MASSA UNICA E = 20MM 365,82 M2 4,93 10,71 1.803,49 3.917,93 5.721,42 - - 0,0%! - 0,0%
3 CERAMICA P/PAREDES CL A, PEI-4, 30X30CM, G/ ARG COLANTE 137,83:M2 19,15 11,21 2.639,44 1.545,07 4.184,51 - - 0,0% 0,0%
4 PEITORIL DE BASALTO 39,90;M 63,84 6,07 2.547,22 242,19 2.789,41 - - 0,0% - 0,0%
11. 2. REVESTIMENTOS EXTERNOS -
11.2.1 FACHADAS - -
A CHAPISCO 601,33iM2 1,40 1,80 841,86 1.082,39 1.924,25 - - 0,0%) 0,00 - 0,0%
2 MASSA UNICA E = 20MM 601,33:M2 4,93 10,71 2.964,56 6.440,24 9.404,80 - - 0,0% 0,00 0,0%
3 CERAMICA EXTRUDADA PARA FACHADA 69,06} M2 53,35 24,74 3.684,35 1.708,54 5.392,89 - - 0,0% - 0,0%
11.2. 2. PLATIBANDAS E TERRACOS -
A CHAPISCO 270,64 M2 1,40 1,80 378,90 487,15 866,05 - - 0,0% - 0,0%
2 MASSA UNICA E = 20MM 270,64 M2 4,93 10,71 1.334,26 2.898,55 4.232,81 - - 0,0% - 0,0%
11.3. REQUADROS DE VAOS
A REQUADRO PARA VAOS DE ESQUADRIAS 61,20i M2 15,22 12,33 931,46 754,60 1.686,06 - - 0,0%)| - 0,0%
12. ESQUADRIAS
12.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA -
A PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 90X210 CM 20,00{UN 260,00 60,00 5.200,00 1.200,00 6.400,00 - - 0,0% - 0,0%
2 CAIXILHO FIXO DE MADEIRA - VISOR 1,00: M2 443,00 63,22 443,00 63,22 506,22 - - 0,0% - 0,0%
12. 2. ESQUADRIAS METALICAS -
A CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 75,06; M2 300,00 13,00 22.518,00 975,78 23.493,78 - - 0,0% 0,0%
2 PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 3,15{M2 580,00 16,00 1.827,00 50,40 1.877,40 - - 0,0% - 0,0%
.3 GRADE DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO 20,80: M2 349,90 24,41 7.277,92 507,73 7.785,65 - - 0,0% - 0,0%
4 ESCADA TIPO "MARINHEIRO" COM ARCO DE PROTECAO 8,00iM 500,00 9,00 4.000,00 72,00 4.072,00 - - 0,0% - 0,0%
CORRIMAO C/ TUBO AGO GALVANIZ E G. CORPO C/ CHAPA
E5) EXPANDIDA 7,80iM 250,00 123,00 1.950,00 959,40 2.909,40 - - 0,0% - 0,0%
GUARDA-CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 @
6 2" 45,00{M 140,00 26,00 6.300,00 1.170,00 7.470,00 - - 0,0% - 0,0%
CORRIMAO EM TUBO AGO GALVANIZADO @ 50 MM, FIXO NA
7 PAREDE 11,20(M 114,00 54,00 1.276,80 604,80 1.881,60 - - 0,0%) - 0,0%
8 PORTA TIPO GRADE DE FERRO 3,15:M2 171,30 25,00 539,60 78,75 618,35 - - 0,0% - 0,0%
13. FERRAGENS -
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A FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA E DIVISORIA 17,00;UN 110,00 22,00 1.870,00 374,00 2.244,00 - - 0,0% - 0,0%
2 FECHADURA DE EMBUTIR COMP. PARA PORTAS DE BANHEIRO 6,00:UN 130,00 22,00 780,00 132,00 912,00 - - 0,0% - 0,0%
3 FECHADURA PARA PORTA METALICA 2,00iUN 87,36 21,08 174,72 42,16 216,88 - - 0,0% - 0,0%
4 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,00 UN 108,95 13,64 217,90 27,28 245,18 - - 0,0%! - 0,0%
5] FECHO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO 4,00:UN 44,52 13,64 178,08 54,56 232,64 - - 0,0% 0,0%
.6 FECHO SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO 4,00{UN 42,00 13,64 168,00 54,56 222,56 - - 0,0% - 0,0%
14. VIDRACARIAS - -
A VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 51,40{M2 67,00 7,28 3.443,80 374,19 3.817,99 - - 0,0%~ - 0,0%
2 VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 4 MM 13,86 M2 54,00 7,28 748,44 100,90 849,34 - - 0,0% - - 0,0%
3 PORTA VIDRO TEMP 10MM, G/MOLA PISO,PUXAD E FERRAG 4,00iUN 1.400,00 2,40 5.600,00 9,60 5.609,60 - - 0,0% 0,0%
15. PINTURAS -
15.1. PINTURAS INTERNAS
15.1.1. DO SUBSOLO -
A SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 188,02 M2 0,45 1,20 84,61 225,62 310,23 - - 0,0% - 0,0%
2 MASSA CORRIDA DUAS DEMAOS 102,73: M2 2,80 4,40 287,64 452,01 739,65 - - 0,0% - 0,0%
.3 PINTURA LATEX PVA AMB INTERNOS, 2 DEMAOS 20,27 M2 1,90 4,40 38,51 89,19 127,70 - - - 0,0%) - 0,0%
4 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 167,75;:M2 2,30 4,40 385,83 738,10 1.123,93 40,00 92,00 176,00 268,00 ; 23,8% 0,0%
15.1. 2. DO TERREO -
A SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 925,10: M2 0,45 1,20 416,30 1.110,12 1.526,42 - - 0,0% 0,00 - 0,0%
2 MASSA CORRIDA DUAS DEMAOS 916,54 M2 2,80 4,40 2.566,31 4.032,78 6.599,09 - - - 0,0% - 0,0%
3 PINTURA LATEX PVA AMB INTERNOS, 2 DEMAOS 23,30{ M2 1,90 4,40 44,27 102,52 146,79 1,00 1,90 4,40 6,30 i 4,3% - 0,0%
4 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 916,54 M2 2,30 4,40 2.108,04 4.032,78 6.140,82 18,31 42,11 80,56 122,67 i 2,0% 0,0%
15.1.3. DAS ESQUADRIAS -
A PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA 2 DEMAOS 113,40; M2 4,50 5,70 510,30 646,38 1.156,68 - - 0,0% 0,0%
2 PINTURA ESMALTE ACETIN P/ MADEIRA, 2 DEM, INCL FUNDO 113,40; M2 3,79 3,88 429,79 439,99 869,78 - - 0,0% - 0,0%
3 PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO 50,00 M2 5,50 13,00 275,00 650,00 925,00 - - 0,0% - 0,0%
15. 2. PINTURAS EXTERNAS -
15.2.1 DAS FACHADAS - -
A SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 601,33:M2 0,43 1,58 258,57 920,03 1.178,60 20,33 8,74 31,10 39,84 ¢ 3,4% 0,00 0,0%
2 APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 601,33{M2 6,68 4,10 4.016,88 2.465,45 6.482,33 20,33 135,80 83,35 219,151 3,4% 0,00 - 0,0%
3 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 601,33: M2 2,34 4,10 1.407,11 2.465,45 3.872,56 20,33 47,57 83,35 130,92 : 3,4% 0,00 - 0,0%
15.2. 2. DAS PLATIBANDAS, AREAS TECNICAS E COBERTURAS - -
o SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 270,64 M2 0,43 1,53 116,38 414,08 530,46 - - 0,0% - 0,0%
2 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 270,64 M2 2,36 4,00 638,71 1.082,56 1.721,27 - - 0,0% 0,0%
15.2. 3. DA CORTINA DE CONCRETO -
Bl SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAQ 86,25 M2 0,43 1,53 37,09 131,96 169,05 - - 0,0% 0,0%
2 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 86,25! M2 2,36 4,00 203,55 345,00 548,55 - - 0,0% - 0,0%
16. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, LOUCAS EMETAIS -
16. 1. EQUIPAMENTOS SANITARIOS -
A BARRA DE APOIO CROMADA PARA VASO SANITARIO 12,00 UN 150,00 12,00 1.800,00 144,00 1.944,00 - - 0,0%) - 0,0%
2 BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTA DE SANTARIO 6,00; UN 133,00 12,00 798,00 72,00 870,00 - - 0,0% 0,0%
3 BARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATORIO 6,00{UN 325,00 12,00 1.950,00 72,00 2.022,00 - - 0,0% - 0,0%
4 TORNEIRA DESERVICO CROMADA 1/2" 6,00:UN 40,00 1,90 240,00 11,40 251,40 - - 0,0% - 0,0%
LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA DE PRESSAO DE FECHAM
3 AUTOMATICO 4,00{UN 645,00 28,00 2.580,00 112,00 2.692,00 - - 0,0% - 0,0%
LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA DE ALAV DE FECHAM
6 AUTOMATICO 2,00:UN 780,00 28,00 1.560,00 56,00 1.616,00 - - 0,0% - 0,0%
7 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA 4,00;UN 247,00 30,00 988,00 120,00 1.108,00 - - 0,0% - 0,0%
.8 BACIA SANITARIA ELEVADA P/ PPNE SEM ABERT FRONTAL 2,00;UN 552,00 38,00 1.104,00 76,00 1.180,00 - - 0,0% - 0,0%
9 VALVULA DESC 1.1/2" C/ REG, ACAB METAL CROMA 6,00iUN 167,00 14,00 1.002,00 84,00 1.086,00 - - 0,0% - 0,0%
A TANQUE DE LOUCA BRANCO COMPLETO COM TORNEIRA 1,00 UN 213,00 25,00 213,00 25,00 238,00 - - 0,0% - 0,0%
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A1 PAPELEIRA METALICA 4,00{UN 35,00 1,50 140,00 6,00 146,00 - - 0,0% - 0,0%
12 PAPELEIRA METALICA TIPO ROLAO 2,00:UN 95,00 2,90 190,00 5,80 195,80 - - 0,0% - 0,0%
.13 TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA 6,00:UN 62,00 2,30 372,00 13,80 385,80 - - 0,0% - 0,0%
14 PORTA SABONETE LIQUIDO 6,00{UN 25,00 3,50 150,00 21,00 171,00 - - 0,0%! - 0,0%
.15 ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMINIO 1,50: M2 240,00 8,00 360,00 12,00 372,00 - - 0,0% 0,0%
.16 BEBEDOURO 1,00{UN 842,00 8,79 842,00 8,79 850,79 - - - 0,0% - 0,0%
17 PORTA COPOS P/ COPOS DESCARTAVEIS 1,00:UN 60,00 3,29 60,00 3,29 63,29 1,00 60,00 3,29 63,29 | 100,0% - 0,0%
.18 CABIDE TIPO GANCHO PARA PORTA DE SANITARIO 7,00{UN 19,00 3,29 133,00 23,03 156,03 7,00 133,00 23,03 156,03 | 100,0%) - 0,0%
16. 2. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -
16.2.1 INSTALA(;@ES DE AGUA FRIA
A RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000 LITROS 2,00iUN 2.203,19 208,20 4.406,38 416,40 4.822,78 - - 0,0%! - 0,0%
2 TORNEIRA BOIA 2,00:UN 47,87 4,49 95,74 8,98 104,72 - - 0,0% 0,0%
3 REGISTRO GAVETA 1 1/2" G/ CANOPLA ACAB CROMADO 8,00:UN 121,45 16,48 971,60 131,84 1.103,44 - - 0,0% - 0,0%
4 REGISTRO GAVETA 3/4" G/ CANOPLA CROMADA 9,00{UN 65,00 11,00 585,00 99,00 684,00 - - 0,0% - 0,0%
E5) REGISTRO DE PRESSAO G/ CANOPLA @& 25MM (1") 1,00:UN 77,96 10,07 77,96 10,07 88,03 - - 0,0% - 0,0%
6 REGISTRO ESFERA @& 40 MM 3,00;UN 29,77 2,95 89,31 8,85 98,16 - - 0,0%! - 0,0%
7 REGISTRO ESFERA @ 32 MM 3,00;UN 23,86 2,95 71,58 8,85 80,43 - - 0,0% 0,0%
8 REGISTRO ESFERA @ 60 MM 3,00{UN 61,75 2,95 185,25 8,85 194,10 - - 0,0% - 0,0%
9 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA @ 110MM, INCL. CONEXOES 60,00:M 83,83 9,93 5.029,80 595,80 5.625,60 - - 0,0% - 0,0%
A TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA @ 85MM, INCL. CONEXOES 10,00:M 44,59 17,35 445,90 173,50 619,40 - - 0,0% - 0,0%
A1 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA @ 60MM, INCL. CONEXOES 44,00iM 23,28 12,14 1.024,32 534,16 1.558,48 - - 0,0% - 0,0%
12 TUBO DE PVC AGUA @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 23,00iM 12,30 10,41 282,90 239,43 522,33 - - 0,0% 0,0%
.13 TUBO DE PVC AGUA @ 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES 21,00:M 11,10 8,68 233,10 182,28 415,38 - - 0,0%)| - 0,0%
14 TUBO DE PVC AGUA @ 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES 20,00;M 9,00 8,00 180,00 160,00 340,00 - - 0,0% 0,0%
.15 TUBO DE PVC AGUA @ 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES 91,00{M 4,00 7,00 364,00 637,00 1.001,00 - - 0,0% - 0,0%
.16 BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 1,00:UN 2.498,35 138,57 2.498,35 138,57 2.636,92 - - 0,0% - 0,0%
17 PRESSOSTATO PARA BOMBA HIDRAULICA 1,00 UN 358,68 8,98 358,68 8,98 367,66 - - 0,0% - 0,0%
.18 CISTERNA - SISTEMA ENTERRADO CAPAC 3.000 LITROS 1,00iCJ 8.179,74 420,60 8.179,74 420,60 8.600,34 - - 0,0%) - 0,0%
CONJUNTO FILTRO FLUTUANTE DE SUCGAO , INCLUSIVE
19 ACESSORIOS 1,00iUN 2.500,00 173,50 2.500,00 173,50 2.673,50 - - 0,0% 0,0%
16. 2. 2 INSTALACOES DE ESGOTO -
ol TUBO PVC ESGOTO PB 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES 38,45:M 39,28 6,44 1.510,32 247,62 1.757,94 - - 0,0% 0,0%
2 TUBO PVC ESGOTO @ 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES 150,00iM 38,00 20,00 5.700,00 3.000,00 8.700,00 - - 0,0% - 0,0%
3 TUBO PVC ESGOTO @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES 180,00{M 12,70 20,00 2.286,00 3.600,00 5.886,00 - - 0,0% - 0,0%
4 TUBO PVC ESGOTO, @ 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES 66,00:M 10,32 18,22 681,12 1.202,52 1.883,64 - - 0,0% - 0,0%
43 TUBO PVC ESGOTO @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 45,00{M 4,61 1,38 207,45 62,10 269,55 - - 0,0% - 0,0%
6 TUBO PVC ESGOTO @ 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES 13,00:M 2,61 1,00 33,93 13,00 46,93 - - 0,0% 0,0%
7 RALO SIFONADO DE PVC 100X100 MM 4,00{UN 6,95 8,26 27,80 33,04 60,84 - - 0,0%) - 0,0%
8 CAIXA SIFON PVC 150X150X50MM COM GRELHA RED BRANCA 7,00: UN 20,00 8,00 140,00 56,00 196,00 - - 0,0% - 0,0%
9 CAIXA SIFONADA PVC 150X185X75MM 1,00 UN 24,53 11,55 24,53 11,55 36,08 - - 0,0% - 0,0%
Al CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 1,00:UN 40,85 3,59 40,85 3,59 44,44 - - 0,0%) - 0,0%
A1 CAIXA DE INSPEGAQ 60X60X60 CM 38,00: UN 44,78 46,76 1.701,64 1.776,88 3.478,52 - - 0,0% 0,0%
12 TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMA DO 60X60X5 CM 23,00;UN 12,70 3,13 292,10 71,99 364,09 - - 0,0% - 0,0%
TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMA DO 60X60X5 G/ GRELHA
13 METALICA 15,00:UN 39,66 3,13 594,90 46,95 641,85 3,00 118,98 9,39 128,37 : 20,0% 0,0%
14 CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM 1,00{UN 101,48 105,27 101,48 105,27 206,75 - - 0,0%) - 0,0%
.15 TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMA DO 80X80X5 CM 1,00:UN 16,97 4,20 16,97 4,20 21,17 - - 0,0%) - 0,0%
16. 2. 3. TUBOS DE QUEDA E VENTILAGAO -
o TUBO PVC @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES 80,00;M 12,70 20,00 1.016,00 1.600,00 2.616,00 - - 0,0%) - 0,0%
2 TUBO PVC ESGOTO @ 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES 49,00iM 38,00 20,00 1.862,00 980,00 2.842,00 - - 0,0% - 0,0%
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RALO SEMI-ESFERICO (GRELHA) @ 100MM P/ BOCAL DE TUBO DE
3 QUEDA 10,00{UN 20,38 1,31 203,80 13,10 216,90 - - 0,0% - 0,0%
17. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO -
A REATOR INVERSOR P/ ILUM EMERG 23,00{UN 147,00 10,75 3.381,00 247,25 3.628,25 23,00 3.381,00 247,25 3.628,25 | 100,0%) - 0,0%
2 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00;UN 567,00 12,02 2.835,00 60,10 2.895,10 - - 0,0% - 0,0%
.3 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10 LITROS 7,00; UN 182,70 3,23 1.278,90 22,61 1.301,51 - - - 0,0% 0,0%
4 PLACAS FOTOLUMIN DE SINALIZ/ORIENTACAO 6,00:UN 25,33 10,00 151,98 60,00 211,98 6,00 151,98 60,00 211,98 | 100,0% - - - 0,0%
18. INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES
18. 1. INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE ENERGIA -
ELETRODUTO DE PEAD DN 125MM, INCLUINDO CONEXOES,
! FORNECIMENTO E INSTALACAO S E £ 795,21 147,42 942,63 - - 0,0% - 0,0%
ESCAVA@ES/REATEHRO PARA VALETA DAS TUBULAQOES EM
2 M.T. iy oy EER - 345,15 345,15 - - 0,0% - 0,0%
CAIXA DE PASSAGEM 0,8X0,8X0,8M, COM TAMPA DE CONCRETO
S PADRAO RGE i S i 602,43 413,31 1.015,74 1,00 200,81 137,77 338,58 : 33,3% - 0,0%
18.2 ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFILADOS/CANALETAS/LETO
¥2) s .
18.2.1. ELETRODUTO PVC -
A ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" 186,00 M 3,60 5,10 669,60 948,60 1.618,20 - - 0,0% - 0,0%
> ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCLUINDO 141.00/M 8.90 810
i CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ! i 1.254,90 1.142,10 2.397,00 81,00 720,90 656,10 1.377,00 | 57,4% - 0,0%
18.2. 2. ELETRODUTO GALVANIZADO
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI
. 7 M 2.
L PESADO 3/4" WS B9 43 6.195,00 1.855,00 8.050,00 - - 0,0% - 0,0%
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI
i PESADO 1" BRI [ 5T S 3.012,90 903,87 3.916,77 - - 0,0% 0,0%
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI
d 12 M 15,94 1
£ PESADO 1 1/4" & e 0y 2.008,44 1.323,00 3.331,44 - - 0,0% - 0,0%
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO A FOGO 2" 3,00:M 31,88 16,62 95,64 49,86 145,50 - - 0,0% 0,0%
18.2.3. ELETROCALHA PERFURADA -
4 ELETROCALHA PERFURADA GAL’VANIZADA 100X50 MM EM"U" 15,00iM 100,52 21,03
CHAPA #16 G/ TAMPA G/ ACESSORIOS 1.507,80 315,45 1.823,25 - - 0,0%) 0,0%
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 150X50 MM EM"U"
i CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS AT L L ey 2.516,00 272,00 2.788,00 - - 0,0%) - 0,0%
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X50 MM EM"U"
&£ CHAPA #16 C/ TAMPA G/ ACESSORIOS T e i 2.451,67 364,00 2.815,67 - - 0,0%) - 0,0%
18.2. 4. PERFILADO -
PERFILADO PERFURADO 38X38 MM EM ACO GALVANIZADO C/
a ACESSORIOS P i e 4.140,00 2.160,00 6.300,00 - - 0,0%) - 0,0%
18.2. 5. CANALETA DE ALUMINIO -
A DUTO ALUM 73X25MM, TIPO "D", COM TAMPA G/ ACESSORIOS 215,00{M 47,30 14,00 10.169,50 3.010,00 13.179,50 - - 0,0%) - 0,0%
18.2. 6. ACESSORIOS -
A PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 2 TOMADAS 2P+T 64,00{UN 9,00 4,10 576,00 262,40 838,40 - - 0,0%, - 0,0%
2 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 4 TOMADAS RJ-45 34,00: UN 10,04 4,10 341,36 139,40 480,76 - - 0,0%, - 0,0%
3 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 3 BLOCOS 29,00{UN 9,00 4,10 261,00 118,90 379,90 - - 0,0% - 0,0%
4 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM G/ FURO CENTRAL 1,00;UN 9,00 4,10 9,00 4,10 13,10 - - 0,0%) - 0,0%
18.3 LETOS E ACESSORIOS .
LEITO METALICO PESADO COM LARGURA 500MM E LONGARINAS
sU 100X19X3000MM, GALVANIZADO, COM CONEXOES, FIXAGOES E 8,00;UN 139,28 62,03
ACESSORIOS 1.114.24 496,24 1.610,48 - - 0,0%) - 0,0%
18. 4. COMPONENTES INSTALACOES ELETRICAS -
18.4.1. CONDULETES -
18.4.1.1. CONDULETE DE ALUMINIO -
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A CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 132,00{UN 7,37 4,82 972,84 636,24 1.609,08 R R 0,0% R 0,0%
2 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 81,00{UN 11,68 4,82
946,08 390,42 1.336,50 - - 0,0%! - 0,0%
CONDULETE 1 1/4" EMLIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS
£ TIPOS SfA e G 544,00 192,00 736,00 - - 0,0% 0,0%
18.4. 2 CAIXAS DE PASSAGEM/TAMPAS -
18.4.2.1 CAIXA EM ACO
A CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO 50X100MM DE EMBUTIR 45,00:UN 0,76 2,40
34,20 108,00 142,20 - - 0,0% - 0,0%
2 CAIXA DE PASSAGEM COM ESPELHO CEGO 100X100MM QUADRADA 84,00{UN 1,80 2,50 151.20 210,00 361.20 . ; 0.0% R 0,0%
18.4.2.2 CAIXA DE ALVENARIA -
A CAIXA DE INSPEQAO 40X40X50CM, COM TAMPA DE CONCRETO 17,00 UN 360,14 221,92 6.122,38 3.772,64 9.895,02 - - 0,0% 0,0%
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1
0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL +
2 TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 20018 2 AU
FORNECIMENTO E INSTALACAO 597,42 143,22 740,64 1,00 298,71 71,61 370,32 i 50,0% 0,0%
18.4.3. TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS/ADAPTADORES ~
A INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 26,00;UN 3,00 3,50 78,00 91,00 169,00 - - 0,0% 0,0%
2 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 9,00{UN 8,00 5,10 72,00 45,90 117,90 - - 0,0% - 0,0%
3 INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 1,00:UN 11,00 9,00 11,00 9,00 20,00 - - 0,0% 0,0%
4 INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 14,00:UN 4,29 3,51 60,06 49,14 109,20 - - 0,0% - 0,0%
E5) INTERRUPTOR PULSADOR 1 TECLA 6,00:UN 5,62 3,56 33,72 21,36 55,08 - - 0,0% - 0,0%
6 TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - PRETA 66,00: UN 5,30 1,60 349,80 105,60 455,40 - - 0,0% - 0,0%
7 TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - VERMELHA 107,00;UN 5,30 1,60 567,10 171,20 738,30 - - 0,0%) - 0,0%
8 TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - PRETA 9,00;UN 7,00 1,60 63,00 14,40 77,40 - - 0,0% 0,0%
9 TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - VERMELHA 18,00;UN 7,00 2,00 126,00 36,00 162,00 - - 0,0%) - 0,0%
.10 CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ INSTALACAO DE LUMINARIA 182,00{UN 11,00 3,40 2.002,00 618,80 2.620,80 - - 0,0% - 0,0%
18.4. 4. FIOS E CABOS/ACESSORIOS -
18.4.4.1 CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO POLIOLEFINA 450/750V
CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V
! 2,5Mv2 SUIIL o 07 4.850,00 3.950,00 8.800,00 - - 0,0%) - 0,0%
P CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V 6 60.001M 201 113
MvV2 } i i 132,60 67,80 200,40 60,00 132,60 67,80 200,40 i 100,0% - 0,0%
18.4.4. 2 CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 450/750V -
oll CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 6 MM2 180,00i{M 2,84 0,37 511,20 66,60 577,80 - - 0,0% 0,0%
2 CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 10 MMV2 70,00{M 4,65 0,54 325,50 37,80 363,30 - - - 0,0% - 0,0%
3 CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 16 MV2 45,00{M 7,02 0,95 315,90 42,75 358,65 45,00 315,90 42,75 358,65 | 100,0% - 0,0%
18.4.4.3. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 0,6/1KV -
A CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 0,6/ 1KV 2,5 MM2 700,00;M 1,96 0,79 1.372,00 553,00 1.925,00 - - 0,0% - 0,0%
18.4.4.4, CABO DE COBRE ISOLACAO EPR 0,6/1KV
A CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 6 MV2 720,00iM 2,11 1,13 1.519,20 813,60 2.332,80 - - 0,0%! - 0,0%
2 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 10 MM2 280,00:M 3,53 1,29 988,40 361,20 1.349,60 - - - 0,0% 0,0%
3 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 16 MM2 160,00 M 7,44 1,44 1.190,40 230,40 1.420,80 115,00 855,60 165,60 1.021,20 { 71,9% - 0,0%
4 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 35 MM2 20,00iM 11,35 3,23 227,00 64,60 291,60 - - 0,0% - 0,0%
18.4.4.5, CABO DE COBRE MULTIPOLAR (PP) -
A CABO MULTIPOLAR 3X1,0MV2 182,00;{M 1,68 0,53 305,76 96,46 402,22 182,00 305,76 96,46 402,22 ; 100,0%)| - 0,0%
18.4.4.6. OUTROS CABOS
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CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES DE
A BITOLA 22AWG BT X A 0 63,00 57,00 120,00 - - 0,0% - 0,0%
CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES DE
i BITOLA 26AWG S . e 20,00 20,00 40,00 - - 0,0% 0,0%
18.4.4.7. | ACESSORIOS -
ACESSORIOS PARA CABOS: FITAS ISOLANTES, TERMINAIS,
1 IDENTIFICADORES, SOLDAS, ETC. Ty G e EEIE 858,22 630,31 1.488,53 - - 0,0% - 0,0%
18. 5. QUADROS ELETRICOS -
18.5.1 QUADROS -
QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES),
1 CONFORME PROJETO g EX REcelky]  Eloaiin 10.336,14 3.532,92 13.869,06 - - 0,0% - 0,0%
QDIT-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E
d 1 N 1.877,24 1
2 DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS A s SR 1.877,24 563,18 2.440,42 - - 0,0% - 0,0%
QDEE-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES),
i CONFORME QUADRO DE CARGAS g EX i 41,02 2.470,05 741,02 3.211,07 - - 0,0% - 0,0%
QF-BOMBAS INCENDIO, COMPLETO DE FORMA A ATENDER PROJETO
4 ’ 1 N 1.204,92 1,4
4 DE PPCI Al . Sk 1.204,92 361,48 1.566,40 - - 0,0% - 0,0%
18.5. 2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
A DISJUNTOR TERMOMA GNETICO MONOPOLAR DIN 16A 4,5KA 240V 12,00{UN 4,95 0,64
59,40 7,68 67,08 - - 0,0% - 0,0%
2 DISJUNTOR TERMOMA GNETICO MONOPOLAR DIN 20A 4,5KA 240V 37,00 UN 4,95 0,64 183.15 23.68 206,83 . : . 0.0% . 0.0%
3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 20A 10KA 380V 5,00:UN 235,00 20,00 1.175,00 100,00 1.275,00 2,00 470,00 40,00 510,00 | 40,0% - 0,0%
4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 32A 10KA 380V 3,00:UN 235,00 20,00 705,00 60,00 765,00 - - 0,0% - 0,0%
B DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 50A 10KA 380V 1,00;UN 235,00 20,00 235,00 20,00 255,00 - - 0,0%) - 0,0%
6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 63A 10KA 380V 1,00;UN 235,00 20,00 235,00 20,00 255,00 - - 0,0% 0,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 32A
. N 151
7 18KA/380V S S 9 759,00 18,40 777,40 - - 0,0% - 0,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 40A
4 18KA/380V - 2 g 303,60 7,36 310,96 - - 0,0% 0,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 50A
4 1 N 209,4(
g 18KA/380V 00ju B0 &3 209,40 3,68 213,08 - - 0,0% - 0,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
ald 100A 18KA/380V kg X SRl S 209,40 3,68 213,08 - - 0,0%) - 0,0%
DISJUNTOR TERMOMA GNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
. < ! 1 N f 7
1 REGULAVEL, 400A 36KA380V 00U S CL 5.035,50 678,50 5.714,00 - - 0,0% - 0,0%
18.5. 3. DISPOSITIVOS DE PROTECAO -
. X 2.
1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25A /30MA 7,00{UN 105,00 32,00 735,00 224,00 959,00 2,00 210,00 64,00 274,00 | 28,6% . 0.0%
18.6. ILUMINACAO -
18.6. 1. LAMPADAS -
18.6.1.1. FLUORESCENTE -
al LAMPADA FLUORESCENTE T5 14W 20,00;UN 9,00 0,24 180,00 4,80 184,80 18,00 162,00 4,32 166,32 i 90,0% - 0,0%
2 LAMPADA FLUORESCENTE T5 28W 244,00{UN 9,00 0,24 2.196,00 58,56 2.254,56 - - - 0,0% - 0,0%
3 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2 PINOS 18W 32,00: UN 9,00 0,74 288,00 23,68 311,68 - - 0,0%, - 0,0%
4 LAMPADA FLUORESCENTE 20W, COM REATOR INCORPORADO 12,00:UN 11,78 0,74 141,36 8,88 150,24 - b 0,0%, - 0,0%
E5) LAMPADA FLUORESCENTE 23W, COM REATOR INCORPORADO 5,00:UN 18,70 0,74 93,50 3,70 97,20 - - 0,0%) - 0,0%
18.6. 2 REATORES -
A REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X14W 10,00;UN 40,00 12,24 400,00 122,40 522,40 9,00 360,00 110,16 470,16 | 90,0% - 0,0%
2 REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X28W 122,00;UN 45,00 13,44 5.490,00 1.639,68 7.129,68 - - 0,0%, - 0,0%
REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
d 1 N 4 10,74
g COMPACTAS DE PINO 18W eyl 0 o 648,80 171,84 820,64 - - 0,0% - 0,0%
18.6. 3. LUMINARIAS -
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POSTE GALVANIZADO RETO, FLANGEADO DE 5 METROS,
A COMPLETO GER{IX B e 1.857,92 557,36 2.415,28 - - 0,0% - 0,0%
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X14W -
i EMBUTIR s TR 2 147,60 27,44 175,04 2,00 147,60 27,44 175,04 : 100,0%| 0,0%
LUMINARIA C/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X14W -
& EMBUTIR GER{IX S D 784,00 112,00 896,00 7,00 686,00 98,00 784,00 i 87,5% - 0,0%
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W -
£ EMBUTIR s | SsS {5 2.851,92 387,84 3.239,76 - - 0,0% 0,0%
5 LUMINARIA C/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W - 96.00/UN 0.00 17.00
i EMBUTIR (MATERIAL SERA FORNECIDO PELO TRT) ) i i - 1.632,00 1.632,00 - - 0,0% 15,00 255,00 255,00 i 15,6%
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W -
o SOBREPOR i e S 299,46 91,34 390,80 - - 0,0% 0,0%
7 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 2X18W 16,00: UN 82,24 28,83 1.315,84 461,28 1.777,12 - - 0,0% - 0,0%
8 LUMINARIA RETANGULAR 1X20W COMPLETA, DE EMBUTIR 12,00:UN 74,47 26,06 893,64 312,72 1.206,36 - - 0,0% - 0,0%
9 LUMINARIA TIPO DROPS 3,00;UN 28,30 13,59 84,90 40,77 125,67 - - 0,0% - 0,0%
10 SINALEIRO DE INDICAGAO DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, 1.001UN 230.00 70.00
| INSTALADO EM POSTE (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) | ’ | 230,00 70,00 300,00 1,00 230,00 70,00 300,00 § 100,0% - 0,0%
LUMINARIA EXTERNA PETALA PARA LAMPADA DE VAPOR
all METALICO 1x70W C/ REATOR E LAMPADA SERHX SEA i 4.389,68 444,56 4.834,24 = = = 0,0% = = = = 0,0%
18. 6. 4. ACESSORIOS/OUTROS - - - -
A SENSOR DE PRESENGA PARA ILUMINAGAO TEMPORIZADO 7,00iUN 34,00 8,50 238,00 59,50 297,50 - - 0,0% 0,0%
2 ETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR QUALQUERTI 2 N 2,57
<eel Lor=d U S o GREy U -5 ey 1.675,64 521,60 2.197,24 652,00 1.675,64 521,60 2.197,24 i 100,0%)| - 0,0%
3 SOQUETE PORCELANA E-27/E40 17,00:UN 3,43 1,03 58,31 17,51 75,82 - - 0,0% 0,0%
4 CIGARRA 6,00:UN 31,14 19,19 186,84 67,14 253,98 - - 0,0% - 0,0%
18.7. TELECOM -
18.7.1 RACK'S, DG'S, SEGURANCA, CENTRAL TELEFONICA E ENTRADA
T DE TELEFONIA -
QUADRO TELEFONICO N24 EM CHAPA METALICA, COR RAL-7032
ol (DG), COM DIMENSOES DE 600X600X120MM, COMPLETO CONFORME 1,00;UN 200,00 120,00
DETALHE 200,00 120,00 320,00 - - 0,0% 0,0%
QUADRO TELEFONICO Ne3 EM CHAPA METALICA, COR RAL-7032
2 (DG), COM DIMENSOES DE 400X400X120MM, COM UM BLOCO DE 4,00;UN 84,29 48,89
CORTE 337,16 195,56 532,72 - - 0,0% - 0,0%
PAINEL DE TELECOMUNICAQ()ES, 1,60X1,60M - COMPLETO
= CONFORME DETALHE g EX TRk ST 1.991,70 587,07 2.578,77 - - 0,0% - 0,0%
4 INSTALAGAO DE RACK FECHADO,19" , FORNECIMENTO DO TRT, 1.001UN 0.00 568.58
i CONFORME PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO i i i - 568,58 568,58 - - 0,0% - 0,0%
i5) ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRAO 19" - 1U 3,00i{UN 9,93 2,98 29,79 8,94 38,73 - - 0,0% - 0,0%
6 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRAO 19" - 2U 2,00i{UN 26,31 7,90 52,62 15,80 68,42 - - 0,0% - 0,0%
REGUA COM 04 TOMADAS 2P+T 10A/220VCA PARA FIXAGAO EM
7 RACK, PADRAO 19" X 1U, COM CONEXOES, FIXACOES E 1,00{UN 57,08 17,13
ACESSORIOS 57,08 17,13 74,21 - - 0,0% - 0,0%
VOICE PANEL COM 30 PORTAS CAT. 3, COM CONEXOES, FIXAGOES
8 2 2,00;UN 383,08 114,92
E ACESSORIOS 766,16 229,84 996,00 - - 0,0%) 1,00 383,08 114,92 498,00 : 50,0%
9 PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6, 19"X2U, COM 6.001UN 513.21 114,92
i CONEXOES, FIXAGCOES E ACESSORIOS i ’ i 3.079,26 689,52 3.768,78 - - 0,0%, 2,00 1.026,42 229,84 1.256,26 | 33,3%
POSTE GALVANIZADO RETO, FLANGEADO DE 3 METROS.
.10 ! ’ 2,00i{UN 162,57 48,77
COMPLETO 325,14 97,54 422,68 - - 0,0%) - 0,0%
18.7.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO -
A CABO TELEFONICO METALICO INTERNO 10 PARES. REF: CI-50-10 15,00:M 2,60 0,96
39,00 14,40 53,40 - - 0,0% - 0,0%
2 CABO TELEFONICO METALICO INTERNO 20 PARES. REF: C-50-20 20,00{M 4,17 1,13
83,40 22,60 106,00 - - 0,0% - 0,0%




CONTRATADA MEDI(}AO PERIODO
MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA I~ Inicio: 16/05/2016
OBRA 1 5§ M EDIGAO Término: 31/05/2016
Construgdo do Prédio do Foro do Trabalho de Santo f\ngelo VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
T R$103.617,74
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
63/2014 R$ 2.126.543,51 442
DATA DA ASSINATURA INECIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
25/08/2014 16/03/2015 442
Ttem Descricio Quant. | .. l:lnitério _ Parciais _ 152 MEDICAO i Saldo
Total Material | M. Obra Material M. Obra Total Qtd. Material M. Obra Total % Quant. Material M.Obra Total %
3 CABO TELEFONICO METALICO INTERNO 30 PARES. REF: C+50-30 60,00{M 5,84 1,29
350,40 77,40 427,80 40,00 233,60 51,60 285,20 | 66,7% 0,0%
4 CONECTOR RJ-45 FEMEA CATEGORIA 6, COM CONEXOES, FIXAGOES 50.00|UN 6T aE
E ACESSORIOS ) i i 1.744,00 523,20 2.267,20 8,00 174,40 52,32 226,72 i 10,0% - 0,0%
E5) PATCH CORD RJ-45/RJ-45 DE 1,5M (RACK) CATEGORIA 6. 80,00: UN 25,12 7,54 2.009,60 603,20 2.612,80 - - 0,0% - 0,0%
PATCH CORD RJ-45/RJ-45 DE 2,5M (ESTAGAO DE TRABALHO)
4 CATEGORIA 6. e i 754 1.758,40 527,80 2.286,20 - - 0,0% - 0,0%
CABO UTP 4 PARES, NAO BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE
7 LSZH(CM) gL 1,74 s 6.699,00 2.310,00 9.009,00 - - 0,0% - 0,0%
8 CABO F/UTP 4 PARES, BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM) 300,00iM 3,34 1,00 1.002,00 300,00 1.302,00 . . 0.0% . . . 0.0%
9 CERTIFICAGAO DE CABO UTP CAT. 6 (POR PONTO) 90,00: UN 0,00 17,15 - 1.543,50 1.543,50 - - 0,0% 18,00 308,70 308,70 i 20,0%
10 ACESSORIOS PARA CABOS: IDENTIFICADORES, ETC. 1,00{UN 932,00 621,85 932,00 621,85 1.553,85 - - 0,0% - - - 0,0%
18. 8. SPDA -
A CABO COBRE NU - 35MV2 360,00:M 14,00 5,00 5.040,00 1.800,00 6.840,00 - - 0,0% 0,0%
2 CABO COBRE NU - 50Mv2 220,00{M 15,00 5,60 3.300,00 1.232,00 4.532,00 - - 0,0% - 0,0%
3 CARTUCHO 90 SOLDA EXOTERMICA HASTE 1/2 /CABO 50MV2 34,00: UN 61,37 18,41 2.086,58 625,94 2.712,52 - - 0,0% - 0,0%
4 SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" E"X" 34,00:UN 47,90 17,58 1.628,60 597,72 2.226,32 - - 0,0% - 0,0%
B TERMINAL AEREO DE H=35CM 20,00{UN 5,08 1,58 101,60 30,60 132,20 - - 0,0% - 0,0%
CONECTOR COM FURO VERTICAL PARA FIXACAO DO TERMINAL
& AEREO ¢ ERT I ik e 62,80 18,80 81,60 - - 0,0% - 0,0%
7 PRESILHA DE LATAO 206,00{UN 0,40 0,20 82,40 41,20 123,60 - - 0,0%) - 0,0%
8 PARAFUSO FENDA EM ACO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2X32MM 300,00{UN 0,24 0,07 72,00 21,00 93,00 . . 0.0% 0.0%
9 BUCHA DENYLON N°6 300,00{UN 0,15 0,05 45,00 15,00 60,00 - - 0,0%) - 0,0%
.10 ARRUELA DE BORRACHA 1/4" 300,00: UN 0,31 0,11 93,00 33,00 126,00 - - 0,0% 0,0%
B SUPORTE-GUIA REFORGADO COM ROLDANA EM POLIPROPILENO 38,00: UN 3,80 1,71 144.40 64.98 209,38 . . 0.0% . 0.0%
12 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" 30,00:M 3,43 5,10 102,90 153,00 255,90 - - 0,0% 0,0%
CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIAMIDA 150X110X70MM,
ok BOCAL @1" P BRI SRR i 323,30 113,20 436,50 - - 0,0%) - 0,0%
14 TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS 13,00:UN 6,63 2,32 86,19 30,16 116,35 - - 0,0%) - 0,0%
15 HASTE COBREADA DE ALTA CAMADA 3/4" X 3000MM 11,00;UN 91,24 27,37 1.003,64 301,07 1.304,71 - - 0,0% - 0,0%
ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA, NA MALHA DE
all8 ATERRAI\EI;AEI\ITO g X s Mcssias 609,88 1.633,23 2.243,11 - - 0,0%) - - - 0,0%
A7 MEDICAO DA MALHA DE ATERRAMENTO 1,00iUN 113,17 406,13 113,17 406,13 519,30 - - 0,0% 1,00 113,17 406,13 519,30 i 100,0%
19. MOBILIARIO - - -
BALCAO EM MDF G/ TAMPO AGO INOX, CUBA SIMPLES 60X120 CM C/
A TORNEIRA 1,00;UN 1.095,55 57,76 1.095,55 57,76 1.153,31 - - 0,0% 0,0%
2 ARMARIO AEREO EM MDF, 3 PORTAS 80X120CM 1,00{UN 632,10 60,73 632,10 60,73 692,83 - - 0,0% - 0,0%
.3 INSTAL DE BALCAO DE ATENDIMENTO FORNECIDO PELO TRT 1,00:UN 0,00 26,46 - 26,46 26,46 - - 0,0% 0,0%
20. CERCAMENTOS -
A VIGA BALDRAME COMPLETA P/ GRADIL 2,82iM3 755,11 395,74 2.129,41 1.115,99 3.245,40 - - - 0,0% - 0,0%
2 PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO 254,52 M2 5,30 15,00 1.348,96 3.817,80 5.166,76 254,52 1.348,96 3.817,80 5.166,76 : 100,0%) - - - 0,0%
.3 AUTOMACAO DE PORTAO 1,00{UN 1.560,00 193,03 1.560,00 193,03 1.753,03 - - 0,0% 1,00 1.560,00 193,03 1.753,03 | 100,0%
4 CHAPISCO 1:3 (CI:AR), E = 0,5CM, PREP MANUAL 37,60; M2 1,50 2,00 56,40 75,20 131,60 - - 0,0% 0,0%
3 MASSA UNICA E = 20MM 37,60i M2 5,11 12,41 192,14 466,62 658,76 - - - 0,0% - 0,0%
6 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 37,60: M2 0,45 1,90 16,92 71,44 88,36 37,60 16,92 71,44 88,36 i 100,0% - 0,0%
7 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 37,60: M2 2,20 5,00 82,72 188,00 270,72 37,60 82,72 188,00 270,72 i 100,0% - 0,0%
21. SERVICOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE -
1 MASTRO P/ BANDEIRA, INCL BASE DE CONCRETO E PINTURA 3,00:UN 1.398,99 57,92 4.196,97 173,76 4.370,73 - - 0,0% 0,0%
LETREIRO DE IDENTIF "JUSTICA DO TRABALHO" INSTALADO 1,00:UN 2.205,00 0,00 2.205,00 - 2.205,00 - - 0,0% - 0,0%




CONTRATADA MEDIGAO PERIODO
MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA a = Inicio: 16/05/2016
OBRA 152 M EDIGAO Término: 31/05/2016
Construgdo do Prédio do Foro do Trabalho de Santo f\ngelo VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
T R$ 103.617,74
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
63/2014 R$ 2.126.543,51 442
DATA DA ASSINATURA INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
25/08/2014 16/03/2015 442
Ttem Descricio Quant. | .. l:lnitério _ Parciais _ 152 MEDICAO i Saldo
Total Material | M. Obra Material M. Obra Total Qtd. Material M. Obra Total % Quant. Material M.Obra Total %
3 NUMERACAO METALICA DO PREDIO (ATE EN°S) 1,00{GJ 26,12 7,38 26,12 7,38 33,50 - - 0,0% - 0,0%
4 BICICLETARIO CAPACIDADE 5 LUGARES, INCLUSIVE INSTALACAO 3,00/ UN 200,00 0,00 600,00 - 600,00 1,00 200,00 - 200,00 | 33,3% - 0,0%
5 DEMARCAGAO C/ TINTA ACR PARA PISOS 125,00/M 0,35 4,50 43,75 562,50 606,25 125,00 43,75 562,50 606,25 | 100,0% - 0,0%
6 DEMARCACAO VIARIA - VAGA PARA PPNES 2,00:CJ 35,23 80,34 70,46 160,68 231,14 2,00 70,46 160,68 231,14 | 100,0% - 0,0%
7 MAPA TATIL, INCLUSIVE PEDESTAL 1,00{UN 493,50 189,00 493,50 189,00 682,50 - - 0,0% - - - 0,0%
8 PLACA DE SINALIZIZACAO TATIL EM BRAILE PARA CORRIMAO 12,00{UN 21,00 1,78 252,00 21,36 273,36 4,00 84,00 7,12 91,12 | 33,3% 8,00 168,00 14,24 182,24 | 66,7%
9 ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TATIL PARA CORRIMAO 12,00{UN 21,00 1,78 252,00 21,36 273,36 12,00 252,00 21,36 273,36 | 100,0% - - 0,0%
A FITA ADESIVA FOTOLUMN DE SINALIZ VISUAL 20X3 CM P/ ESCADA 12,00{UN 3,15 2,46 37,80 29,52 67,32 - - 0,0% 0,0%
PLACA DE SINALIZ 22X12CM EM BRAILE, ALUM AGO ESCOVADO P/
A1 SALA 20,00/ UN 31,50 4,92 630,00 98,40 728,40 16,00 504,00 78,72 582,72 | 80,0% 4,00 126,00 19,68 145,68 | 20,0%
ADESIVO INDIC MASC OU FEM E PICTOGRAMA CADEIRANTE -
12 SANTARIO 11,00{UN 10,50 2,46 115,50 27,06 142,56 11,00 115,50 27,06 142,56 | 100,0%| 0,0%
ALARME SONORO P/ SANIT PPNE C/ 2 SENSORES E CENTRAL
13 COMANDO 2,00/CJ 714,00 157,50 1.428,00 315,00 1.743,00 2,00 1.428,00 315,00 1.743,00 | 100,0% - 0,0%
PROTEGAO PARA PORTA EM CHAPA DE AGO INOX 40X90CM (2
14 LADOS) 6,00{CJ 161,08 22,73 966,48 136,38 1.102,86 - - 0,0% 0,0%
22, INSTALACOES DE CLIMATIZACAO -
22.1. QUADROS ELETRICOS - FORCA / COMANDO -
22.1.1. QUADROS ELETRICOS - SISTEMA EXAUSTAO AUDITORIO -
A QUADRO ELETRICO DE FORCA E COMANDO - COMPLETO 1,00{UN 1.814,58 217,38 1.814,58 217,38 2.031,96 - - 0,0% - 0,0%
22.2. INSTALACOES
22.2.1. INSTALACOES EQUIPAMENTOS -
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL -
A 14,5 KW (5HP) 2,00{UN 184,80 156,72 369,60 313,44 683,04 2,00 369,60 313,44 683,04 | 100,0% 0,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
2 CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 4,5 KW 4,00{UN 184,80 156,72 739,20 626,88 1.366,08 4,00 739,20 626,88 1.366,08 | 100,0% - 0,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
3 CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 5,6 KW 1,00/ UN 35,04 33,22 35,04 33,22 68,26 1,00 35,04 33,22 68,26 | 100,0% 0,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
4 CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 7,1 KW 10,00{UN 35,04 33,22 350,40 332,20 682,60 10,00 350,40 332,20 682,60 | 100,0% - 0,0%
UNIDA DE CONDENSA DORA/EVAPORADORA - SISTEMA SPLIT-
5 SYSTEM - MODELO HIGH WALL - 7,0 KBTUH 1,00/ UN 200,00 50,00 200,00 50,00 250,00 1,00 200,00 50,00 250,00 | 100,0% 0,0%
ESPERA PARA UNIDA DE CONDENSA DORA/EVAPORADORA -
6 SISTEMA SPLIT-SYSTEM - MODELO HIGH WALL 3,00{UN 200,00 50,00 600,00 150,00 750,00 - - 0,0% 3,00 600,00 150,00 750,00 | 100,0%
22.2.2. INSTALACOES MECANICAS, FORCA E COMANDO - SISTEMA VRF
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @
A 1.1/4" (VER CPU) - ISOLADO 30,00/M 64,06 4,65 1.921,80 139,50 2.061,30 10,00 640,60 46,50 687,10 | 33,3% - 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @
2 1.1/8" (VER CPU) - ISOLADO 30,00iM 64,06 4,65 1.921,80 139,50 2.061,30 10,00 640,60 46,50 687,10 | 33,3% 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 1"
3 (VERCPU) - ISOLADO 15,00{M 64,06 4,65 960,90 69,75 1.030,65 5,00 320,30 23,25 343,55 | 33,3% - 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 7/8"
4 (VERCPU) - ISOLADO 25,00/M 45,24 4,65 1.131,00 116,25 1.247,25 8,00 361,92 37,20 399,12 | 32,0% 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 3/4"
5 (VERCPU) - ISOLADO 25,00/M 38,03 4,65 950,75 116,25 1.067,00 8,00 304,24 37,20 341,44 | 32,0% - 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 5/8"
6 (VER CPU) - ISOLADO 75,00iM 34,68 4,65 2.601,00 348,75 2.949,75 25,00 867,00 116,25 983,25 | 33,3% 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 1/2"
7 (VERCPU) - ISOLADO 65,00{M 32,65 4,65 2.122,25 302,25 2.424,50 22,00 718,30 102,30 820,60 | 33,8% - 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 3/8"
8 (VER CPU) - ISOLADO 65,00{M 23,00 4,65 1.495,00 302,25 1.797,25 22,00 506,00 102,30 608,30 | 33,8% 0,0%
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TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 1/4"
9 (VERCPU) - ISOLADO 20,00{M 16,31 4,65 326,20 93,00 419,20 5,00 81,55 23,25 104,80 | 25,0% - 0,0%
.10 JUNTA DERIVACAO "Y" (MULTIKIT) 17,00:UN 539,00 4,65 9.163,00 79,05 9.242,05 6,00 3.234,00 27,90 3.261,90 : 35,3% - 0,0%
A1 SUPORTE METALICO PARA TUBULACOES 117,00;UN 25,10 4,40 2.936,70 514,80 3.451,50 57,00 1.430,70 250,80 1.681,50 i 48,7% - 0,0%
12 ELETRODUTO F.G. LEVE TIPO Il -@25MM (17) - ELETRICA 234,00i{M 5,75 4,51 1.345,50 1.055,34 2.400,84 144,00 828,00 649,44 1.477,44 | 61,5% - - - - 0,0%
.13 ELETRODUTO F.G. LEVE TIPO I -&25MM (1”) - COMANDO 234,00iM 5,75 4,51 1.345,50 1.055,34 2.400,84 50,00 287,50 225,50 513,00 i 21,4% 184,00 1.058,00 829,84 1.887,84 i 78,6%
CONDUITE FLEXIVEL DE PVC COM ALMA DE ACO — @15MM -
14 ELETRICA 24,00{M 4,17 4,51 100,08 108,24 208,32 9,00 37,53 40,59 78,12 i 37,5% - 0,0%
CONDUITE FLEXIVEL DE PVC COM ALMA DE AGO — @15MM -
.15 COMANDO 24,00iM 4,17 4,51 100,08 108,24 208,32 4,00 16,68 18,04 34,72 i 16,7% 20,00 83,40 90,20 173,60 i 83,3%
CABO DE COBRE PP PARA ELETRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA
16 750V 3X 4,00MVR 59,00{M 5,38 451 317,42 266,09 583,51 59,00 317,42 266,09 583,51 | 100,0%] - 0,0%
CABO DE COBRE PP PARA ELETRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA
17 750V 3X 2,50MVP 175,00iM 2,66 4,51 465,50 789,25 1.254,75 175,00 465,50 789,25 1.254,75 i 100,0% 0,0%
.18 CABO POLARIZADO PARA COMANDO 2X 1,50MM 292,00iM 1,05 4,51 306,60 1.316,92 1.623,52 292,00 306,60 1.316,92 1.623,52 | 100,0%)| - 0,0%
.19 CONDULETE DE ALUMINIO COM TAMPA 94,00i UN 18,25 4,51 1.715,50 423,94 2.139,44 35,00 638,75 157,85 796,60 i 37,2% 0,0%
.20 GAS R-410 30,00:KG 105,00 4,65 3.150,00 139,50 3.289,50 15,00 1.575,00 69,75 1.644,75  50,0% 15,00 1.575,00 69,75 1.644,75  50,0%
22,2.3. REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR - - -
22.2.4. REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE EXAUSTAO -
22.2.5. INSTALA(;@ES REDE DE DRENAGEM
CONEXAO IMEDIATA (EVAPORADORA/CONDENSADORA X REDE DE
A DRENAGEM) 20,00{PC 30,00 13,50 600,00 270,00 870,00 - - - 0,0%! 4,00 120,00 54,00 174,00 : 20,0%
2 TUBULAGAO DE DRENAGEM 40,00:M 15,45 12,00 618,00 480,00 1.098,00 20,00 309,00 240,00 549,00 : 50,0% 0,0%
22.3. VERIFICACAO DE PARTIDA E ENTREGA DA INSTALACAO -
ENSAIOS, INSPECOES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS
22.3.1 SISTEMAS.
A TESTES E INSPECOES (VER ESPECIFICACOES TECNICAS E CPU) 1,00{UN 0,00; 2.838,05 - 2.838,05 2.838,05 1,00 - 2.838,05 2.838,05 | 100,0%) - 0,0%
2 BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS 1,00{UN 0,00: 3.784,06 - 3.784,06 3.784,06 1,00 - 3.784,06 3.784,06 | 100,0%) - 0,0%
3 PRE-OPERACAO E ENTREGA DO SISTEMA 1,00: UN 0,00; 1.892,03 - 1.892,03 1.892,03 1,00 - 1.892,03 1.892,03 : 100,0% - 0,0%
4 TREINAMENTO DE PESSOAL DE OPERAQ/-\O E MANUTENQ/-\O 1,00{UN 0,00 946,02 - 946,02 946,02 1,00 - 946,02 946,02 : 100,0%)| - 0,0%
23. EQUIPAMENTOS
23. EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -
23.1.1. UNIDADES CONDENSADORAS - SISTEMA VRF -
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL -
A 50,0 KW (18HP) 2,00{UN 31.477,00 0,00 62.954,00 - 62.954,00 - - 0,0% - 0,0%
23.1.2. UNIDADES EVAPORADORAS - SISTEMA VRF -
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
A CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 4,5 KW 4,00;UN 2.093,00 0,00 8.372,00 - 8.372,00 - - 0,0% - 0,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
2 CONTROLE REMOTO SEMFIO) - 5,6 KW 1,00{UN 2.660,00 0,00 2.660,00 - 2.660,00 - - 0,0% - 0,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
3 CONTROLE REMOTO SEMFIO) - 7,1 KW 10,00:UN 2.722,00 0,00 27.220,00 - 27.220,00 - - 0,0% - 0,0%
23.1.3. CONTROLE ECOMANDO - SISTEMA VRF - - - -
UNIDADES CONDENSADORAS/EVAPORADORAS - SISTEMA SPLIT-
23.1.4. SYSTEM -
UNIDADE CONDENSADORA/EVAPORADORA - SISTEMA SPLIT-
A SYSTEM - MODELO HIGH WALL - 7,0 KBTUH 1,00{UN 1.100,00 0,00 1.100,00 - 1.100,00 - - 0,0%) - 0,0%
23.1.5. UNIDADES VENTILADORAS - SISTEMA VENTILACAO E EXAUSTAO -
24. SERVICOS FINAIS - - - -
A CARTA DE HABITE-SE 778,92: M2 0,59 0,00 459,56 - 459,56 - - - 0,0%| 778,92 459,56 459,56 ;i 100,0%
2 REGISTRO FOTOGRAFICO DO ANDAMENTO DA OBRA 1,00iCJ 350,00 0,00 350,00 - 350,00 1,00 350,00 - 350,00 i 100,0% - 0,0%
.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 778,92 M2 0,14 0,92 109,05 716,61 825,66 778,92 109,05 716,61 825,66 i 100,0% - 0,0%
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25. DESMOBILIZACAO -
ol DESMOBILIZACAO 1,00:UN 3.500,00 0,00 3.500,00 - 3.500,00 1,00 3.500,00 - 3.500,00 i 100,0%) - 0,0%
SUPRESSOES R
SERVICOS DE CONTRATO N
8 INFRAESTRUTURA -
5.1 ESTAQUEAMENTO -
2 EXECUCAO DE ESTACAS ESCAVADAS G/ PERFURATRIZ MECANICA -60,00;{M 0,00 43,00 - (2.580,00) (2.580,00) - - 0,0% - 0,0%
6 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA -4,00;UN 0,00 20,00 - (80,00) (80,00) - - 0,0% - 0,0%
53 CORTINA
ARMAGAO ACO CA-50, DIAM 6,3 A 12,5MM -44,00{KG 4,00 1,00 (176,00) (44,00) (220,00) - - 0,0%) - 0,0%
SUPRAESTRUT., INCL CONTRAP ARMADO, VIGAS JUNTO AO
6. SOLO E ARRIMOS -
6.2 ARMADURAS P/ VIGAS, PILARES E LAJES -
2 ARMAGAO ACO CA-50, DIAM 6,3 A 12,5MM -596,00:KG 4,40 1,60 (2.622,40) (953,60) (3.576,00) - - 0,0%) - 0,0%
6.4 MUROS DE ARRIMO -
2 ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 6,3 A 12,5MM -2.576,00{KG 4,40 1,60 (11.334,40))  (4.121,60) (15.456,00) - - 0,0%) - 0,0%
ACRESCIMOS -
SERVICOS DE CONTRATO -
3. ADMINISTRACAO DA OBRA E SERVICOS TECNICOS -
g ADMINISTRACAO DA OBRA -
Al ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 2,00:MS 0,00: 3.937,50 = 7.875,00 7.875,00 = = = 0,0% = = © 0,0%
4 MESTRE DE OBRA 2,00:MS 0,00: 4.668,40 = 9.336,80 9.336,80 = = = 0,0% = = = 0,0%
49 VIGIA 2,00:MS 0,00: 1.868,53 - 3.737,06 3.737,06 - - - 0,0%| - - - 0,0%
4. MOVIMENTOS DE TERRA, DE\IIOLI(;()ES ELIMPEZA DO TERRENO -
4. SERVICOS MECANIZADOS -
3 ESCAVAGAO MECANICA G/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 435,00 M3 3,50 0,65 1.522,50 282,75 1.805,25 - - 0,0% - 0,0%
4 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO 362,00 M3 39,00 21,00 14.118,00 7.602,00 21.720,00 - - 0,0% - 0,0%
5 INFRAESTRUTURA -
5.3. CORTINA -
A CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 2,14iM3 356,00 28,00 761,84 59,92 821,76 - - 0,0% - 0,0%
3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 139,00{KG 4,00 1,00 556,00 139,00 695,00 - - 0,0%) - 0,0%
3 ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 2.159,00iKG 4,00 1,00 8.636,00 2.159,00 10.795,00 - - 0,0%, - 0,0%
SUPRAESTRUT, INCL CONTRAP ARMADO, VIGAS JUNTO AO
6. SOLO E ARRIMOS -
6.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -
6.1.1. LAJES -
A CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 4,14iM3 356,00 28,00 1.473,84 115,92 1.589,76 - - 0,0% - 0,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 19,37:M2 15,00 10,00 290,55 193,70 484,25 - - 0,0% - 0,0%
6.1.2. VIGAS -
A CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 0,64 M3 356,00 28,00 227,84 17,92 245,76 - - 0,0%) - 0,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 131,62 M2 15,00 10,00 1.974,30 1.316,20 3.290,50 - - 0,0%) - 0,0%
6.1.3. PILARES -
A CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 12,83:M3 356,00 28,00 4.567,48 359,24 4.926,72 - - 0,0%) - 0,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 293,88 M2 15,00 10,00 4.408,20 2.938,80 7.347,00 - - 0,0%) - 0,0%
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6. 2. ARMADURAS P/ VIGAS, PILARES E LAJES -
ol ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 303,00:KG 4,80 1,60 1.454,40 484,80 1.939,20 - - 0,0% - 0,0%
3 ARMACAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 584,00iKG 4,20 1,15 2.452,80 671,60 3.124,40 - - 0,0% - 0,0%
6.3 CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO -
A LASTRO DE BRITA 9,10:M3 51,00 14,20 464,10 129,22 593,32 - - 0,0% - 0,0%
2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 20MPA 9,77:M3 350,00 26,00 3.419,50 254,02 3.673,52 - - 0,0% - 0,0%
3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 123,00:KG 4,40 1,60 541,20 196,80 738,00 - - 0,0% - 0,0%
SERVICOS DE CONTRATO -
9.1.1 IMPERMEABILIZAGCAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 163,00 M2 5,94 9,20 968,22 1.499,60 2.467,82 - - 0,0% - 0,0%
9.1.2 IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAM CE:AR 1:3 G/ ADIT IMPERM e = 2 cm 163,00i M2 7,68 14,11 1.251,84 2.299,93 3.551,77 - - 0,0% - 0,0%
20.1 VIGA BALDRAME COMPLETA P/ GRADIL 4,00i M 755,11 395,74 3.020,44 1.582,96 4.603,40 - - 0,0% - 0,0%
SERVICOS NOVOS R R - R
1. TECNICO DE SEGURANGA 660,00:H 19,38 - 12.790,80 12.790,80 55,00 - 1.065,90 1.065,90 i 8,3% - 0,0%
2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO e = 5cm 10,54: M8 214,85 108,52 2.264,52 1.143,80 3.408,32 - - 0,0% - 0,0%
3. LINHA DE VIDA COM CABO DE ACO @ 10mm E TUBO ACO FGA & 3" 290,00:M 42,21 7,55 12.240,90 2.189,50 14.430,40 - - 0,0% - 0,0%
4. GUARDA-CORPO EM MADEIRA COM TELA DE PROTECAO 209,65|M 52,29 14,21 10.962,60 2.979,13 13.941,73 - - 0,0% - 0,0%
5. PLACAS DE SINALIZACAO PARA PROTECOES 27,00: UNID. 5,00 135,00 - 135,00 - - 0,0% - 0,0%
ESCADA DE MADERA C/ 0,80m LARG COM GUARDA-CORPO 1,20m
6. ALTURA COMTELA DE PROTECAO 6,50{M 182,00 14,21 1.183,00 92,37 1.275,37 - - 0,0% - 0,0%
7. ALUGUEL DE GUINCHO DE COLUNA 300 Kg 120,00{D 45,00 5.400,00 - 5.400,00 - - 0,0% - 0,0%
8. ALUGUEL DE PLACA VIBRATORIA 30,00:D 80,00 2.400,00 - 2.400,00 - - 0,0% - 0,0%
9. PEDRAS DE BASALTO LUSTRADO 46x46Ccme =2 cm 160,00} VP 140,00 22.400,00 - 22.400,00 - - 0,0%) - 0,0%
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO "I' e =
10. 8cm 455,00 MP 36,00 16.380,00 - 16.380,00 - - 0,0% - 0,0%
11. PISOGRAMA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 165,00: VP 48,00 7.920,00 - 7.920,00 - - 0,0%)| - 0,0%
ACRESCIMOS
SERVICOS DE CONTRATO R R
7.1.41 VERGA/CONTRAV 10X10CM PRE-MOLDADA CONCRETO 243,90i M 2,00 4,00 487,80 975,60 1.463,40 - - 0,0%) - 0,0%
10.2.1.5 PISO DE BASALTO LEVIGADO 28,20i M2 94,56 6,78 2.666,59 191,20 2.857,79 - - 0,0% - 0,0%
10.2.1.10 DEGRAU DEBASALTO TEAR 14,75 M 70,00 8,00 1.032,50 118,00 1.150,50 - - 0,0% - 0,0%
10.2.1.11 ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO TEAR 14,75 M 70,00 8,00 1.032,50 118,00 1.150,50 - - 0,0% - 0,0%
11.2.1.3 CERAMICA EXTRUDADA PARA FACHADA 42,00; M2 53,35 24,74 2.240,70 1.039,08 3.279,78 - - 0,0% - 0,0%
12.2.2 PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 5,04; M2 580,00 16,00 2.923,20 80,64 3.003,84 - - 0,0% - 0,0%
13.3 FECHADURA PARA PORTA METALICA 1,00 UN 87,36 21,08 87,36 21,08 108,44 - - 0,0% - 0,0%
10.1.9 SOLEIRA BASALTO 20,30 M 73,00 9,00 1.481,90 182,70 1.664,60 - - 0,0%)| - 0,0%
10.1.8 RODAPE BASALTO TEAR 18,60: M 27,00 6,00 502,20 111,60 613,80 - - 0,0% - 0,0%
12.2.3 GRADE DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO 12,01 M2 349,90 24,41 4.202,30 293,16 4.495,46 - - 0,0% - 0,0%
6.2.2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 825,00! KG 4,40 1,60 3.630,00 1.320,00 4.950,00 - - 0,0% - 0,0%
15.1.11 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 37,60 M2 0,45 1,20 16,92 45,12 62,04 - - 0,0% - 0,0%
15.1.2.2 MASSA CORRIDA DUAS DEMAOS 37,60; M2 2,80 4,40 105,28 165,44 270,72 - - 0,0%) - 0,0%
15.1.2.4 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 37,60; M2 2,30 4,40 86,48 165,44 251,92 - - 0,0% - 0,0%
9.3.1 IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 3MM, INCL PRIMER 70,00{ M2 37,00 8,60 2.590,00 602,00 3.192,00 - - 0,0% - 0,0%
9.3.2 MANTA DRENANTE 70,00; M2 8,83 0,13 618,10 9,10 627,20 - - 0,0% - 0,0%
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9.3.3 DRENO COM BRITA 0,83, M3 55,00 14,30 45,65 11,87 57,52 - - 0,0% - 0,0%
9.3.4 TUBO PVC @ 100 MM P/ DRENAGEM 20,08/ M 9,00 19,00 180,72 381,52 562,24 - - 0,0% - 0,0%
6.3.2 CONCRETO USINA DO BOMABEADO FCK 20MPA 12,15{ M3 350,00 26,00 4.252,50 315,90 4.568,40 - - 0,0% - 0,0%
413 ESCAVACAO MECANICA G/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 58,70/ M3 3,50 0,65 205,45 38,16 243,61 - - 0,0% - 0,0%
6.1.1.2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO G/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 116,000 1590 e 1.740,00 1.160,00 2.900,00 - - 0,0% - 0,0%
6.2.1 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 34,90 KG 4,80 1,60 167,52 55,84 223,36 - - 0,0%| - 0,0%
14.3 PORTA VIDRO TEMP. 10MM, G/ MOLAPISO, PUXAD. E FERRAGEM 1,00{UNID;  1.400,00 2,40 1.400,00 2,40 1.402,40 - - 0,0% 0,0%
15.2.1.2 APLIC PINTURA TEXTURZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 62,00 M2 6,68 4,10 414,16 254,20 668,36 - - 0,0% - 0,0%
CORRIMAO C/ TUBO AGO GALVANE E G. CORPO C/ CHAPA ”
12.2.5 EXPANDIDA 81,00 250,00 123,00 20.250,00 9.963,00 30.213,00 - - 0,0% 0,0%
GUARDA-CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 @
12.2.6 2" 25,00{ M 140,00 26,00 3.500,00 650,00 4.150,00 - - 0,0% - 0,0%
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO @ 50 MM, FIXO NA
12.2.7 PAREDE 520 M 114,00 54,00 592,80 280,80 873,60 - - - 0,0% - - - 0,0%
17.4 PLACAS FOTOLUMN DE SINALZ/ORENTACAO 24,00{ UNID 25,33 10,00 607,92 240,00 847,92 6,00 151,98 60,00 211,98 | 25,0% 8,00 202,64 80,00 282,64 | 33,3%
SERVICOS NOVOS .
A FORRO DE GESSO EM PLACAS, INCLUSIVE FIXACAO 37,60 M2 18,03 9,00 677,93 338,40 1.016,33 - - 0,0% - 0,0%
2 DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO 10mm 11,581 M2 203,90 9,16 2.361,16 106,07 2.467,23 - - 0,0%| - 0,0%
3 PELICULA COLOCADA S/ VIDRO TEMPERADO - FAIXA 29,70 M 20,62 612,41 - 612,41 - - 0,0% 0,0%
4 LOGOTIPO "Pie' E LETREIRO "COORDENADORIA DE CONTROLE DA
DIRECAO DO FORO", COLOCADOS 1,000 CJ 500,00 500,00 - 500,00 - - 0,0%| - 0,0%
5 VALVULA DE RETENGAO @ 100mm 1,00{ UNID 340,52 19,94 340,52 19,94 360,46 - - 0,0% 0,0%
" , 214,85 108,52
6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO e = 5¢m (Prego do Aditivo Terceiro) 1,30] M3 279,31 141,08 420,39 - - - 0,0%| - - - 0,0%
7 EXTINTOR DE INCENDIO PQ-ABC-4KG 5,00{UNIDi 197,50 12,02 987,50 60,10 1.047,60 4,00 790,00 48,08 838,08 | 80,0%| 1,00 197,50 12,02 209,52 | 20,0%
SUPRESSOES . .
3.2.4 ALTERAGAO EM PLANO DE PREV CONTRA INCENDIO - PPCI 778,921 M2 1,00 (778,92) - (778,92) - - 0,0%| - 0,0%
17.2 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO -5,00: UNID 567,00 12,02 (2.835,00) (60,10) (2.895,10) - - 0,0% 0,0%
17.3 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10 LITROS -7,00{ UNID 182,70 3,23 (1.278,90) (22,61) (1.801,51) - - 0,0%| - 0,0%
19.3 INSTAL DE BALCAO DE ATENDIMENTO FORNECIDO PELO TRT -1,00{ UNID 26,46 - (26,46) (26,46) - - 0,0%| 0,0%
ACRESCIMOS - .
SERVICOS DE CONTRATO , ,
18 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES - - -
18.2.1.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" 93,000 M 3,60 5,10 334,80 474,30 809,10 93,00 334,80 474,30 809,10 | 100,0% - 0,0%
18.4.4.4.2  ICABO DE COBRE ISOL EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 10mm? 360,000 M 3,53 1,29 1.270,80 464,40 1.735,20 360,00 1.270,80 464,40 1.735,20 | 100,0% - 0,0%
18.4.4.4.4  |CABO DE COBRE ISOL EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 35mn? 130,00{ M 11,35 3,23 1.475,50 419,90 1.895,40 130,00 1.475,50 419,90 1.895,40 | 100,0% - 0,0%
18.6.3.6 LUMNARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W -
SOBREPOR TN TR ool 1.647,03 502,37 2.149,40 11,00 1.647,03 502,37 2.149,40 | 100,0% - 0,0%
18.6.4.1 SENSOR DE PRESENGA PARA ILUMINAGAO TEMPORIZADO 5,00{UNID. 34,00 8,50 170,00 42,50 212,50 5,00 170,00 42,50 212,50 | 100,0% - 0,0%
7 ALVENARIAS E DIVISORIAS - - - - - - -
7441 LOCACAO DE ALVENARIA 15,000 M 2,20 . 33,00 33,00 15,00 - 33,00 33,00 | 100,0% 0,0%
7.1.22 ALVENARIA EM Tl FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ 30,000 M2 24,90 18,30 747,00 549,00 1.296,00 30,00 747,00 549,00 1.296,00 | 100,0% - 0,0%
7.1.4.1 VERGA/CONTRAV 10X10cm PRE-MOLDADA CONCRETO 4,60 2,00 4,00 9,20 18,40 27,60 4,60 9,20 18,40 27,60 | 100,0% - 0,0%
1 REVESTIMENTOS - - - - - - -
11.4.1.1. CHAPISCO 60,00 M2 1,40 2,00 84,00 120,00 204,00 60,00 84,00 120,00 204,00 | 100,0%) - 0,0%
el MASSA UNICA E=20mm 60,00! M2 4,93 10,71 295,80 642,60 938,40 60,00 295,80 642,60 938,40 | 100,0%] 0,0%
11.1.2.4 PETORIL DE BASALTO 2,100 M 63,84 6,07 134,06 12,75 146,81 2,10 134,06 12,75 146,81 | 100,0%) - 0,0%
15 PINTURAS - - - - - -
15.1.1.1. SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 60,000 M2 0,45 1,20 27,00 72,00 99,00 60,00 27,00 72,00 99,00 | 100,0% - 0,0%




CONTRATADA MEDIGAO PERIODO
MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA = Inicio: 16/05/2016
OBRA 1 5§ M EDIGAO Término: 31/05/2016
Construgdo do Prédio do Foro do Trabalho de Santo f\ngelo VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0285 R$ 103.617,74
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
63/2014 R$ 2.126.543,51 442
DATA DA ASSINATURA INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
25/08/2014 16/03/2015 442
Ttem Descricio Quant. | .. l:lnitério _ Parciais _ 152 MEDICAO i Saldo
Total Material | M. Obra Material M. Obra Total Qtd. Material M. Obra Total % Quant. Material M.Obra Total %
15.1.1.4. PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 60,000 M2 2,30 4,40 138,00 264,00 402,00 60,00 138,00 264,00 402,00 | 100,0% - 0,0%
12 ESQUADRIAS - -
12.2.1 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 2,50 M2 300,00 13,00 750,00 32,50 782,50 2,50 750,00 32,50 782,50 | 100,0% - 0,0%
12.2.3 GRADE DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO 2,500 M2 349,90 24,41 874,75 61,03 935,78 2,50 874,75 61,03 935,78 | 100,0%| - 0,0%
14 VIDRACARIAS - - - - -
141 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4mm 250! M2 67,00 7,28 167,50 18,20 185,70 2,50 167,50 18,20 185,70 | 100,0% - 0,0%
21 SERVICOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE - - - - - -
21.10 FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20x3 CM PARA 48,00 315 246
ESCADA UNID. 151,20 118,08 269,28 48,00 151,20 118,08 269,28 | 100,0% - 0,0%
16.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - - - - - -
16.2.2.2 TUBO PVC ESGOTO @ 150mm, INCLUSIVE CONEXOES 6,00 M 38,00 20,00 228,00 120,00 348,00 6,00 228,00 120,00 348,00 | 100,0% - 0,0%
9 IMPERMEABILIZACOES E DRENAGEM -
9.1.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFATO 4 DEMAOS 10,00; M2 5,94 9,20 59,40 92,00 151,40 10,00 59,40 92,00 151,40 | 100,0%| 0,0%
9.1.2
IMPERMEABILIZACAO G/ ARGAM CL:AR 1:3 G/ ADIT IMPERM E = 2cm 10,00i M2 7,68 14,11 76,80 141,10 217,90 10,00 76,80 141,10 217,90 | 100,0% 0,0%
SERVICOS NOVOS .
1 EXAUSTOR AXIAL 125mm 2,00/ UNID 300,00 16,16 600,00 32,32 632,32 2,00 600,00 32,32 632,32 | 100,0% - 0,0%
2 CENTRO DE DISTRIBUIGAO METALICO DE SOBREPOR 34/24
DISJUNTORES DIN/'UL, COM BARRAMENTOS 3,00{UNID 387,77 71,55 1.163,31 214,65 1.377,96 3,00 1.163,31 214,65 1.377,96 | 100,0% - 0,0%
3 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,00i M 12,72 3,16 381,60 94,80 476,40 30,00 381,60 94,80 476,40 | 100,0% - 0,0%
4 CADEADO PADRAO RGE 1,00{ UNID 44,00 44,00 - 44,00 1,00 44,00 - 44,00 | 100,0% - 0,0%
SUPRESSOES . .
18. INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES - -
18.1.3 CAIXA DE PASSAGEM 0,8x0,8x0,8m, COM TAMPA DE CONCRETO
PADRAO RGE -1,00{ UNID 200,81 137,77 (200,81) (137,77) (338,58) -1,00 (200,81) (137,77) (338,58) 1 100,0%| - 0,0%
18.2.1.2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50mm (2"), INCLUINDO
CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO -81,00i M 8,90 8,10 (720,90) (656,10) (1.377,00) -81,00 (720,90) (656,10) (1.377,00) 100,0% 0,0%
18.4.4.1.2 CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V 6
mm? 60,000 M 2,21 1,13 (132,60 (67,80) (200,40) -60,00 (132,60) (67,80) (200,40} 100,0%| - 0,0%
18.4.4.2.3 CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST CHAMA 750V 16mn? -45,00; M 7,02 0,95 (315,90) (42,75) (358,65) -45,00 (315,90) (42,75) (358,65) | 100,0%| 0,0%
18.4.4.4.3 CABO DE COBRE ISOL EPR RESIT CHAMA 0,6/1 KV 16mm? -115,000 M 7,44 1,44 (855,60) (165,60) (1.021,20)| -115,00 (855,60) (165,60) (1.021,20) 100,0% - 0,0%
18.4.4.5.1 CABO MULTIPOLAR 3x10mm? -182,000 M 1,68 0,53 (305,76) (96,46) (402,22)]  -182,00 (305,76) (96,46) (402,22) | 100,0%| - 0,0%
18.6.4.2
SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR QUALQUER TIPO -652,00; UNID 2,57 0,80 (1.675,64) (521,60) (2.197,24)] -652,00i  (1.675,64) (521,60) (2.197,24) 100,0% - 0,0%
22.2.2
INSTALACOES MECANICAS, FORCA E COMANDO - SISTEMA VRF - - - - - -
2222.16 CABO DE COBRE PP PARA ELETRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA
750V 3X 4,00mm? -59,00i M 5,38 4,51 (317,42) (266,09) (583,51) -59,00 (317,42) (266,09) (583,51)1 100,0%| - 0,0%
222217 CABO DE COBRE PP PARA ELETRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA
750V 3X 2,50mm? -175,000 M 2,66 4,51 (465,50) (789,25) (1.254,75)]  -175,00 (465,50) (789,25) (1.254,75)} 100,0% - 0,0%
7 ALVENARIAS E DIVISORIAS - -
7214 DIVISORIA 35mm VER LAMIN MELAN, MONT/ROD DUPLO ALUM,
COLOC, INCL PORTAS -40,26; M2 102,00 0,00 (4.108,52) (4.108,52) -40,26;  (4.106,52) (4.106,52) 100,0% - 0,0%
7215 VIDRO LISO COMUM TRANSP P/ DIV DVILUX E = 4mm -3,50] M2 70,00 7,28 (245,00 (25,48) (270,48) -3,50 (245,00 (25,48) (270,48) | 100,0%| 0,0%
21 SERVICOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE - - - - - -
21.4
BICICLETARIO CAPACIDADE 5 LUGARES, INCLUSIVE INSTALACAO -1,00{UNID 200,00 (200,00) (200,00) -1,00 (200,00) (200,00)! 100,0%| - 0,0%
21.9 ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TATIL CORRIMAO -12,00{ UNID 21,00 1,78 (252,00) (21,36) (273,36) -12,00 (252,00) (21,36) (273,36)} 100,0%| - 0,0%
21.11 PLACA DE SINALIZ 22x12cm EM BRAILE, ALUM AGO ESCOVADO P/
SALA -12,00{ UNID 31,50 4,92 (378,00) (59,04) (437,04) -12,00 (378,00) (59,04) (437,04)! 100,0%| - 0,0%
21.12 ADESIVO INDIC MASC OU FEM E PICTORAMA CADEIRANTE -
SANITARIO -11,00{ UNID 10,50 2,46 (115,50) (27,06) (142,56) -11,00 (115,50) (27,06) (142,56) | 100,0%| - 0,0%
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21.13 ALARME SONORO P/ SANIT PPNE C/ 2 SENSORES E CENTRAL
COMANDO -2,00i GJ 714,00 157,50 (1.428,00) (315,00) (1.743,00) -2,00 (1.428,00) (315,00) (1.743,00) | 100,0%) - 0,0%
24. SERVICOS FINAIS - s - - - - -
24.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DO ANDAMENTO DA OBRA -1,00 GJ 350,00 (350,00) - (350,00) -1,00 (350,00) - (350,00); 100,0%| - 0,0%
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO:
SERVICOS - Reajuste (A) 6,76% 51.445,94 17.423,21 68.869,15 2.819,01 1.659,07 4.478,08 i 6,5%| 649,59 184,91 834,50 1,2%
B.D.I (B) 17,61% 9.059,63 3.068,23 12.127,86 496,43 292,16 788,59 i 6,5% 114,39 32,56 146,96 : 12%
EQUIPAMENTOS - Reajuste (©) 6,76% 6.915,89 6.915,89 - - 0,0% - 0,0%
B.D.IL (D) 13,95% 964,77 964,77 - - 0,0% - - 0,0%
Desconto por atraso (B -5,69% -3.891,18 -1.165,96 -5.057,14 -188,65 -111,03 -299,68: 5,9% -43,47 -12,37 -5584: 1,1%
REAJUSTE DO ADITIVO 3
Reajuste (F) 6,76% 354,26 363,86 718,11 0,00 0,00 0,00i 0,0% - 0,0%
B.D.I (G) 17,61% 62,38 64,08 126,46 - - 0,0% - 0,0%
REAJUSTE DO ADITIVO 5 - Acréscimos
Reajuste (H 6,76% 3.857,29 1.270,33 5.127,62 10,27 4,06 1433 | 0,3% 13,70 5,41 19,11 0,4%
B.D.I () 17,61% 679,27 223,70 902,97 1,81 0,71 2521 03% 2,41 0,95 3,36 i 04%
REAJUSTE DO ADITIVO 5 - Supressoes
Reajuste (J) 6,76% (330,75) (7.38) (338,13) - - 0,0%) - 0,0%
B.D.I (K) 17,61% (58,25) (1,30) (59,55) - - 0,0%, - 0,0%
REAJUSTE DO ADITIVO 6 - Acréscimos
Reajuste (L) 6,76% 584,12 283,79 867,91 584,12 283,79 867,91 | 100,0% - 0,0%
B.D.I (M) 17,61% 102,86 49,98 152,84 102,86 49,98 152,84 : 100,0%| - 0,0%
REAJUSTE DO ADITIVO 6 - Supressdes
Reajuste (N) 6,76% (815,60) (215,74) (1.031,34) -815,60 215,74 -1.031,34} 100,0% 0,0%
B.D.I (0) 17,61% (143,63) (37,99) (181,62) -143,63 -37,99 181,621 100,0% - 0,0%
TOTAL SERVICOS CIVIS (P) 1.108.511,10 : 519.584,20 1.628.095,30 51.257,51 32.901,10 84.158,61 5,2% 10.009,53 2.827,35 12.836,88 | 0,8%
B.D.I (Q) 17,61% 195.208,80 91.498,78 286.707,58 9.026,45 5.793,88 14.820,33 | 52% 1.762,68 497,90 2.260,57 : 0,8%
TOTAL EQUIPAMENTOS (R) 102.306,00 = 102.306,00 = = 0,0% = 0,0%
B.D.| - EQUIPAMENTOS (S) 13,95% 14.271,69 - 14.271,69 - - 0,0% - 0,0%
TOTAL DO ORCAMENTO (SOMATORIO "A" até "S") 1.492.975,77 : 633.567,74 2.126.543,51 63.047,72 40.570,02 103.617,74 i 4,9% 12.508,84 3.536,71 16.045,54 i 0,8%




